

MATRIZ PARA LA TIFICACIÓN, ESTIMACIÓN Y ASIGNACIÓN DE RIESGOS PREVISIBLES PARA "ADQUISICIÓN DE PLATAFORMA DE ALMACENAMIENTO INSTITUCIONAL CON FINES ANALÍTICOS".

TIPIFICACIÓN DEL RIESGO: ETAPA CONTRACTUAL Y POST CONTRACTUAL		CARACTERIZACIÓN DEL RIESGO				ASIGNACIÓN DEL RIESGO				IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO				MONITOREO Y GESTIÓN DEL RIESGO												
No.	Categoría	Subcategoría	Tipo de Riesgo	Estrategia	Descripción	Consecuencia	PROBABILIDAD		IMPACTO		VALORACIÓN CATEGORÍA		ASIGNACIÓN		PROBABILIDAD		IMPACTO		VALORACIÓN CATEGORÍA		MANEJO DEL RIESGO		MONITOREO			
							Calif. (1-5)	Nivel Probab.	Calif. (1-5)	Nivel Impacto	Calif.	Nivel Riesgo	FON	Control	Calif. (1-5)	Nivel Probabilidad	Calif. (1-5)	Nivel Impacto	Calif.	Nivel Riesgo	Abecta la ejecución del contrato?	Persona responsable del tratamiento	Fecha estimada inicio tratamiento	Fecha estimada terminación tratamiento	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad - ¿Cuándo?
1	General	Interno	Operativa	Operativa	Conductas relacionadas con posibles actos de corrupción del proponente o contratista.	Afectación al proceso de selección o en la ejecución contractual o postcontractual. Sanciones penales Afectación de la imagen de la Entidad.	3	POSSIBLE	4	BAJO	7	ALTO	100%		2	IMPROBABLE	4	BAJO	6	ALTO	Si	Contratista Supervisor del contrato por parte de la Entidad	Presentación de la Oferta. Contrata: terminación del contrato	Entidad Una vez Firmado el compromiso Contrata: terminación del contrato	Informe supervisión del contrato	Entidad: Una sola vez Contrata: permanente.
2	General	Externo	Operativa	Regulatoria	Cambios en las tarifas, tributos, mercados regulados, expedición de nuevas normas, entre otros, que afecten la ejecución del contrato	Suspensión del contrato Que no se puedan adquirir las cantidades requeridas por la entidad.	2	IMPROBABLE	3	MODERADO	5	BAJO	100%		1	BAJO	3	MODERADO	4	BAJO	Si	Contratista Entidad	Presentación de la oferta	Terminación de ejecución del contrato	Informes de supervisión del contrato	Permanente
3	Específico	Externo	Operativa	Tecnológica	Está asociado con las fallas técnicas que se puedan presentar en la actualización, ampliación y soporte técnico especializado	Afectación en la instalación del almacenamiento en la plataforma dispuesta por la entidad y por ende afectación en la prestación del servicio.	3	POSSIBLE	4	BAJO	7	ALTO	100%		2	IMPROBABLE	3	MODERADO	5	BAJO	Si	Contratista	Inicio de la ejecución del contrato	Terminación de ejecución del contrato	Reporte de falla y solución	Permanente
4	General	Externo	Operativa	Regulatoria	Confinamiento total o parcial decretado por el Gobierno Nacional o Local a causa de cualquier tipo de pandemia, que afecte el sector.	Retraso a los plazos establecidos en el cronograma de entrega o recibo de los servicios contratados.	2	IMPROBABLE	3	MODERADO	5	BAJO	50%	50%	1	BAJO	3	MODERADO	4	BAJO	Si	Contratista Entidad	Inicio de ejecución del contrato	Terminación de ejecución del contrato	Informe de supervisión del contrato con el registro del análisis realizado	Cuando se requiera
5	General	Externo	Operativa	Regulatoria	Huelgas, paros, sabotaje, actos terroristas que puedan interrumpir la entrega de los servicios contratados	Retraso a los plazos establecidos en el cronograma de entrega o recibo de los servicios contratados.	3	POSSIBLE	3	MODERADO	6	ALTO	50%	50%	2	IMPROBABLE	3	MODERADO	5	BAJO	Si	Contratista Entidad	Inicio de ejecución del contrato	Terminación de ejecución del contrato	Informe de supervisión del contrato con el registro del análisis realizado	Cuando se requiera