

TABLAS DE RIESGOS

UNIDOS Y DISEÑOS DETALLADOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO EDIFICIO PARA LA GOBERNACIÓN

Valor del Presupuesto \$ 1.650.988.230,00

PROBABILIDAD		
Nivel	Descriptor	Descripción
1	Raro	Puede ocurrir sólo en circunstancias excepcionales durante la ejecución del contrato.
2	Poco Probable	Es difícil que ocurra durante la ejecución del contrato.
3	Possible	Podría ocurrir en algún momento durante la ejecución del contrato.
4	Probable	Probablemente ocurrirá en la mayoría de las circunstancias durante la ejecución del contrato.
5	Casi cierta	Se espera que ocurra en la mayoría de las circunstancias durante la ejecución del contrato.

CONSECUENCIA				
Nivel	Descriptor	Desde >	Hasta <=	
1	Mínimo	\$ -	\$ 4.813.376,76	
2	Menor	\$ 4.813.376,76	\$ 33.693.637,35	
3	Moderado	\$ 33.693.637,35	\$ 235.855.461,43	
4	Mayor	\$ 235.855.461,43	\$ 1.650.988.230,00	
5	Catastrófica	\$ 1.650.988.230,00		

1. Factor de Riesgos: Acciones Legales

Fase 1

Ítem de Presupuesto	Probabilidad	Consecuencia	Riesgo	Asignación
Costo personal	Probable	Moderado	Considerable	Contratista
Costos indirectos	Probable	Menor	Moderado	Contratista
Trabajos de Campo	Probable	Menor	Moderado	Contratista
			#[VALOR]	
			#[VALOR]	
			#[VALOR]	
			#[VALOR]	
			#[VALOR]	
			#[VALOR]	
			#[VALOR]	

Sugerido Probabilidad	Sugerido Consecuencia
Possible	Moderado
Possible	Menor
Possible	Menor

2. Factor de Riesgos Tecnológicos y de Infraestructura Pública

Fase 1

Ítem de Presupuesto	Probabilidad	Consecuencia	Riesgo	Asignación
Costo personal	Possible	Moderado	Moderado	Contratista
Costos indirectos	Possible	Menor	Moderado	Contratista
Trabajos de Campo	Possible	Menor	Moderado	Contratista
			#[VALOR]	
			#[VALOR]	
			#[VALOR]	
			#[VALOR]	
			#[VALOR]	
			#[VALOR]	
			#[VALOR]	

Sugerido Probabilidad	Sugerido Consecuencia
Probable	Moderado
Probable	Menor
Probable	Menor

3. Factor de Riesgo Actos de Terceros Relacionados y Subcontratos

Fase 1

Ítem de Presupuesto	Probabilidad	Consecuencia	Riesgo	Asignación
Costo personal	Possible	Moderado	Moderado	Contratista
Costos indirectos	Possible	Menor	Moderado	Contratista
Trabajos de Campo	Possible	Menor	Moderado	Contratista
			#[VALOR]	
			#[VALOR]	
			#[VALOR]	
			#[VALOR]	
			#[VALOR]	
			#[VALOR]	
			#[VALOR]	

Sugerido Probabilidad	Sugerido Consecuencia
Probable	Moderado
Probable	Menor
Probable	Menor

4. Factor de Riesgos Socio-Políticos

Fase 1

Ítem de Presupuesto	Probabilidad	Consecuencia	Riesgo	Asignación
Costo personal	Probable	Moderado	Considerable	Contratista
Costos indirectos	Probable	Moderado	Considerable	Contratista
Trabajos de Campo	Possible	Menor	Moderado	Contratista
			#[VALOR]	
			#[VALOR]	
			#[VALOR]	
			#[VALOR]	
			#[VALOR]	
			#[VALOR]	
			#[VALOR]	

Sugerido Probabilidad	Sugerido Consecuencia
Possible	Moderado
Possible	Menor
Possible	Menor

5. Factor de Riesgos Macroeconómicos

Fase 1

Ítem de Presupuesto	Probabilidad	Consecuencia	Riesgo	Asignación
---------------------	--------------	--------------	--------	------------

Sugerido Probabilidad	Sugerido Consecuencia
-----------------------	-----------------------

Possible	Moderado
Possible	Menor
Possible	Menor

Fase 1

[illegible]

Fase 1

[illegible]

Fase 1

[illegible]

Fase 1

[illegible]

10. Factor de Riesgos Actos Culposos o Dolosos de Terceros

Fase 1				
Ítem de Presupuesto	Probabilidad	Consecuencia	Riesgo	Asignación
Costo personal	Possible	Moderado	Moderado	Contratista
Costos indirectos	Possible	Menor	Moderado	Contratista
Trabajos de Campo	Possible	Menor	Moderado	Contratista
			#(VALOR)	
			#(VALOR)	
			#(VALOR)	
			#(VALOR)	
			#(VALOR)	
			#(VALOR)	
			#(VALOR)	

Sugerido Probabilidad	Sugerido Consecuencia
Poco Probable	Moderado
Poco Probable	Menor
Poco Probable	Menor

11. Otros Factores de Riesgos

Fase 1					
Riesgo	Probabilidad	Consecuencia	Riesgo	Asignación	Tratamiento
Accidentes laborales menor	Possible	Moderado	Moderado	Contratista	Afiliación SGSS y Amparo Responsabilidad civil Patronal
Accidentes laborales mayor	Poco Probable	Mayor	Considerable	Contratista	Afiliación SGSS y Amparo Responsabilidad civil Patronal
Accidentes - daños y lesiones o muerte de terceros -	Raro	Catastrofico	Significativo	Contratista	Estimar posibles perjuicios y daños a terceros contratar seguros suficientes
Necesidad de recuperaciones o reconstrucción de información digital o física de archivos e información relevante del proyecto por fallas en la integridad, disponibilidad y/o confiabilidad de la información.	Possible	Menor	Moderado	Contratista	Contar con plan de contingencia y continuidad del proyecto
Necesidad de reforzar dedicación de recursos para evitar retrasos en el cronograma de actividades por causas imputables al contratista	Possible	Menor	Moderado	Contratista	Contar con plan de contingencia y continuidad del proyecto
Terminación anticipada por aplicación de condición resolutoria	Probable	Mayor	Considerable	Contratista	Contemplar costos en la oferta
Necesidad de repetir pruebas, ensayos, levantamientos por insuficiencia frente a los requisitos para el registro y procesamiento de datos.	Possible	Moderado	Moderado	Contratista	Contar con plan de contingencia y continuidad del proyecto
Daño o pérdida de Equipos y vehículos utilizados durante la ejecución del contrato	Possible	Mayor	Considerable	Contratista	Contar con plan de contingencia y comprar seguros suficientes
Demoras en la recopilación de insumos e información para la elaboración de entregables	Possible	Moderado	Moderado	Contratista	Contar con plan de contingencia y continuidad del proyecto
			#(VALOR)		
			#(VALOR)		
			#(VALOR)		
			#(VALOR)		
			#(VALOR)		