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Inicio 0

Ajuste Observaciones de la 
Interventoría 

38

Fin 0

Actividad del Contratista de Obra Actividades Interventoría Hito

Rehabilitación de la vía Saravena-La Antioqueña, tramo La Yuca-La Antioqueña-Departamento de Arauca

ANEXO 1.4 - CRONOGRAMA REVISIÓN Y/O AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS EXISTENTES

(plazo asignado por la Interventoría según el caso concreto)

MES 1 MES 2

Revisión de Cantidades y  
Presupuesto

5

Edición de Informe 5

Revisión y  Observaciones de 
la Interventoría

18

Ajuste Diseño  de Pavimento 
Flexible

3

Ajuste Estudio  de Tránsito 9

Ajuste de PAGA 15

Aprobación de Ajuste de 
Estudios y Diseños

3

Actividad Duración

Levantamiento Topográfico 15

Ajuste Diseño  Geométrico 5

Ajuste Estudio  Hidrológico y  
de Obras Hidráulicas

12

Ajuste Estudio de Suelos y  
Geotécnico 

13


