
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45

Inicio 0

Levantamiento  Topográfico 12

Ajuste Diseño  Geométrico 5

Ajuste Diseño de Obras Hidráulicas 5

Ajuste Estudio de Suelos 10

Ajuste Diseño  de Pavimento  de P.H. 3

Revisión de Cantidades y  Presupuesto 4

Edición  de Informe 2

Revisión  Interventoria 12

Ajuste de las  Observaciones

( plazo asignado por la 

interventoría según el 

caso concreto)

Aprobación de Ajuste de Estudios y  Diseños 2

Fin 0

Actividad del  Contratista de Obra Actividades de Revision Hito

Actividad Duración
MES 2MES 1

CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA Y OBRAS DE ARTE EN LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE BARAYA, DEPARTAMENTO DEL 

HUILA, ASIGNADOS A ECOPETROL S.A DENTRO DEL MARCO DEL MECANISMO DE OBRAS POR IMPUESTOS


