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1 INTRODUCCIÓN 

Basados en los estudios para la “CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RIO ORTEGA, 
MUNICIPIO DE EL TAMBO, DEPARTAMENTO DEL CAUCA”, se elaboró un documento en el cual están  
representadas  las  actividades  a desarrollar para la ejecución del puente, en las abscisas K0+310 Y K0+335. 
A efectos de obtener un costo total, dichas actividades se cuantificaron en la respectiva unidad de pago y se 
analizó su rendimiento, costo de mano de obra y de equipo utilizado para su correcta ejecución, obteniendo 
un análisis de precios unitarios para cada actividad, las cuales se ejecutarán conforme a lo estipulado en las  
Especificaciones Generales de construcción de carreteras del Instituto Nacional de Vías.  

El puente Ortega en el municipio del Tambo beneficiará directamente dicha población, en especial a los 
habitantes de las veredas El Recuerdo y Villanueva, y en general a todo un anillo vial que con su construcción 
economizará 16Km de recorrido en su tránsito para la salida a la vía principal que comunica a Popayán con 
El Tambo. En la zona de influencia de este corredor vial se encuentran grandes cultivos de árboles de Cartón 
Colombia, lo cual genera desarrollo para la comunidad adyacente a éstos. Actualmente el transporte de 
pasajeros y carga pesada a través de la vía no es posible por la falta del puente vehicular que conecte las 
veredas mencionadas con el ramal de de-Monterredondo 

El artículo 238 de la Ley 1819 de 2016 determinó que las personas jurídicas contribuyentes del impuesto 
sobre la renta y complementario que en el año o periodo gravable obtengan ingresos brutos iguales o 
superiores a treinta y tres mil seiscientos diez (33.610) Unidades de Valor Tributario - UVT podrán efectuar 
el pago parcial del impuesto de renta mediante la inversión directa en la ejecución de proyectos de 
trascendencia social en los diferentes municipios ubicados en la ZOMAC “Zonas más Afectadas por el 
Conflicto Armado”. El artículo 1.6.5.3.1.1 del Decreto 1915 de 2017 establece que los contribuyentes podrán 
proponer iniciativas o proyectos de inversión que aún no se encuentren viabilizados y registrados en el banco 
de proyectos de inversión en las ZOMAC, a los cuales vincular su impuesto. El artículo 1.6.5.3.1.3 del Decreto 
1915 de 2017 establece que cuando la iniciativa o proyecto de interés del contribuyente, según concepto de 
la entidad nacional competente, requiera la realización de estudios y/o diseños adicionales para proceder a 
su viabilidad y registro en el banco de proyectos de inversión en las ZOMAC, el contribuyente deberá 
manifestarle a la Agencia de Renovación del Territorio - ART si asumirá el costo para la elaboración de los 
mismos durante la etapa de estructuración del proyecto, adjuntando para el efecto un presupuesto del costo 
de los estudios.  

A partir de lo anterior, la empresa Smurfit Cartón de Colombia con presencia en el área de influencia del 
corredor vial han manifestado su interés en acogerse al Mecanismo de Pago denominado “Obras por 
Impuestos” y presentar ante la ART la iniciativa para la CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR SOBRE 
EL RIO ORTEGA, MUNICIPIO DE EL TAMBO, DEPARTAMENTO DEL CAUCA, asumiendo ellos, el costo para 
la realización de los Estudios y Diseños requeridos para la formulación del proyecto. Con la alternativa 3 que 
fue seleccionada se propone la construcción del puente vehicular, un tramo de vía de acceso de 310m y tres 
alcantarillas nuevas.  

El presente documento describe el estudio de cantidades de obra, análisis de precios unitarios y presupuesto 
para la estructuración del pliego de condiciones. Este estudio consta de presentar el presupuesto detallado 
con las actividades necesarias para lograr los productos esperados que se financiaran en el proyecto de 
inversión presentado, acompañado del análisis de precios unitarios.  
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2 OBJETIVOS 

2.1 Objetivos Generales 

Determinar el valor monetario del proyecto “CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RIO ORTEGA, 
MUNICIPIO DE EL TAMBO, DEPARTAMENTO DEL CAUCA”  entre las abscisas K0+310 Y K0+335, haciendo un análisis 
de los precios unitarios de los ítems que este incluya y un estudio de las cantidades de obra para que el valor estimado 
sea el correspondiente a la ejecución del proyecto, esto sin que se generen errores por defecto que puedan generar 
una interrupción en el normal desarrollo  de  la  ejecución,  o  por  exceso  que  pueden  ocasionar  un  desaprovecho  
de  los recursos públicos. 

El proyecto parte de considerar especialmente las dificultades y afectaciones que padecen 510 familias habitantes de 
9 veredas del corregimiento de Uribe,  que se encuentran aisladas y deficientemente intercomunicadas por la falta un 
puente sobre el Río Ortegas, así como también los beneficios socioeconómicos que tendría para estas la construcción 
del mismo dentro de la modalidad de obras por impuesto que diseño el gobierno nacional para los municipios ZOMAC 
(Zonas Más Afectadas por el Conflicto), del cual hace parte el  municipio de El Tambo y otros 22 municipios dentro de 
la cual se encuentran Argelia, Balboa, Buenos Aires, Cajibío, Caldono, Caloto, Corinto, Florencia, Guapi, Jámbalo, 
López de Micay, Mercaderes, Miranda, Morales, Patía, Piamonte, Piendamó, Santa Rosa, Santander de Quilichao, 
Suárez, Timbiquí, Toribío. 

Cartón de Colombia S.A propone al municipio de El Tambo construir un puente sobre el Río Ortega y realizar la 
apertura de 4,5 Kilómetros de vía que permitirían comunicar y crear un anillo vial entre la vía actual que desde 
Monterredondo conduce a las localidades de Uribe – El Ramal – El Molino- El Recuerdo con la vía Monterredondo – 
Anayes – Seguenge – Puente Río Ortegas – Villa Nueva El Recuerdo, punto se encuentran estos dos corredores 
viales. 

2.2 Objetivos Específicos 

- Presentar documento básico para la contratación de los trabajos de construcción, con las características 
generales y particulares de la zona de influencia del corredor y del proyecto mismo. 
 

- Realizar los listados de cantidades de obra, teniendo en cuenta los límites del proyecto y los diseños de 
cada área a intervenir en el proyecto. 

 
- Realizar los Análisis de Precios Unitarios (APU) en base a las especificaciones técnicas, donde se realiza 

la descripción de los procedimientos a seguir en los diferentes sistemas de construcción. 
 
- Presentar especificaciones generales y particulares cuando así lo requieran los diseños. 
 
- Realizar el ajuste de cantidades basados en el alcance del contrato, en las consultas a los especialistas 

y los supuestos constructivos al momento de desarrollar las obras 

3 METODOLOGÍA 

3.1 Revisión de estudios e información primaria 

Se consultaron los estudios desarrollados para el proyecto: tránsito, geométrico, hidráulico, geotécnico, pavimentos, 
estructuras, etc. con el fin de seguir sus recomendaciones y lograr con ello el presupuesto según los requerimientos. 
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3.2 Definición de actividades y fuentes de material 

En este aparte se establecen las características y actividades del proceso constructivo de la ejecución del proyecto 
en el corredor, de acuerdo con la información actualizada dada por los estudios topográficos, hidráulicos, geotécnicos, 
geométricos, con el fin de definir fuentes de materiales y depósitos de sobrantes.  

3.3 Análisis de precios Unitarios  

En este aparte se definen los diferentes APU que constituyen el presupuesto de los CONSTRUCCIÓN DE PUENTE 
VEHICULAR SOBRE EL RIO ORTEGA, MUNICIPIO DE EL TAMBO, DEPARTAMENTO DEL CAUCA, de acuerdo con las 
normas vigentes, teniendo en cuenta las recomendaciones y exigencias de los demás estudios realizados.  

3.4 Cantidades de obra 

Una vez elaborados todos y cada uno de los precios unitarios de las actividades constructivas, se calculan las 
cantidades de obra. 

3.5 Presupuesto final 

Consolidando los análisis de precios unitarios y cantidades de obra, obtenemos el presupuesto de obra y costo y total 
del proyecto. 

3.6 Conclusiones y recomendaciones 

Basados en los resultados de las anteriores etapas se concluye y generan recomendaciones generales para el buen 
desarrollo de la ejecución de las obras. 

4 PROCESO DE DISEÑO 

4.1 Localización del puente 

A continuación, los mapas de localización general y específica, que nos ofrecen la visión de la ubicación del puente 
proyectado, municipio del Tambo.  
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Figura 1 Localización general del proyecto 

 

Se tiene como objetivo el desarrollo de los Estudios y Diseños para la construcción de un puente de concreto sobe el 
Río Ortegas, obra que permitirá la integración e intercomunicación de 510 familias habitantes de las veredas las 
veredas Chaux, La Palma, El Jordán, Carrizalito, Cajones, El Recuerdo, El Molino, San Antonio y Villa Nueva, así 
mismo;  reducir entre 7 y 16 kilómetros la distancia de transporte desde estas veredas a la cabecera municipal y a 
Popayán al quedar habilitado el corredor vial que El Recuerdo – Los Anayes – Monterredondo, lo que incidirá en la 
reducción del costo de transporte de los productos que la región entrega al mercado y el incremento de los ingresos 
de las familias por la venta directa de sus productos a compradores mayoristas sin recurrir a intermediarios.  Por otro 
lado, con la construcción del puente sobre el Río ortegas Cartón de Colombia S.A. entraría a construir los 4,2 
Kilómetros de vía por la Finca Ortegas, lo que permitiría intercomunicar el corredor vial que viene de los Anayes con 
las veredas Villanueva y El Recuerdo, lo que posibilitará el aprovechamiento de 190 hectáreas de plantación que 
generarían entre 40 y 60 empleos directos y las inversiones requeridas para el mantenimiento de la vía que quedaría 
de uso público. 

Otro beneficio directo que trae consigo la construcción de puente y la intercomunicación de la vía sería la 
erradicación voluntaria de cultivos de uso ilícito por parte de las familias al hacerse atractivo invertir en la 
ampliación de los cultivos de café, fique, caña panelera, ganado doble propósito con el acompañamiento de 
las instituciones del Estado que hacen presencia en el municipio. 

Nueve (9) veredas del municipio de los municipios de El Tambo y Cajibío permanecen aisladas por falta de un puente 
sobre el Río Ortegas, hecho que afecta de manera significativa la dinámica económica, social y cultural de una 
población estimada en 1.900 personas o 510 familias de las veredas Chaux, La Palma, El Jordán, Carrizalito, Cajones, 
El Recuerdo, El Molino, San Antonio y Villa Nueva, quienes a diario se ven obligadas a asumir altos costos de 
transporte, largas jornadas de camino a pie o en caballares para acceder al transporte público, riesgo de pérdida de 
sus vidas cuando se presentan incidentes de salud y/o accidentes de sus moradores.  En la actualidad los habitantes 
de estas veredas se movilizan utilizando la vía que desde El Recuerdo conduce a Uribe y Popayán recorriendo hasta 
63 Kilómetros cuando podrían tener como vía alterna la vía que de Villanueva conduce a los Anayes, Monterredondo, 
lo que reduciría el recorrido entre 7 y 16 Kilómetros y por ende lo haría los costos de transporte. 
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Para los habitantes del Recuerdo se recorta la distancia en 8km; para los habitantes de Villa nueva hay una 
disminución de 16km, que para una superficie de rodadura en afirmado es un ahorro de una hora de viaje en 
temporada seca y casi dos horas en temporada de lluvias. Además disminuye los costos de transporte de los camiones 
de Cartón Colombia que extrae madera de El Recuerdo y Villanueva 

Fotografía 1 Localización especifica de Proyecto. Fuente: Google Earth 

 

Fotografía 2 Rio Ortega en zona de empalme con rio Seguengue. 

 

El ancho promedio de la sección del rio es de 25 a 30m, se encuentra rodeado de una topografía escarpada y bosque 
abundante en el costado izquierdo en el avance de sus aguas. La carretera de acceso por los lados de Seguengue, 
tiene una sección promedio de 5m, se encuentra en afirmado de regular estado superficial con muchos baches a 
causa de la falta de obras de drenaje, con taludes bastante altos de más de 10 metros en suelos con presencia de 
rocas. 
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Fotografía 3 Área de implantación del puente 

 

Este sector es donde el cauce es más angosto y recto, cruce propuesto para la alternativa 3, en frente se observa el 
cultivo de madera, la imagen fue tomada de uno de los carreteables del lado de Seguengue, donde se puede visualizar 
las altas pendientes del terreno, la vegetación del lado derecho de pastos y la izquierda de bosques. 

Se proyecta la construcción de la estructura del puente en concreto hidráulico como lo indican los planos de diseño, y 
la construcción de estructura de pavimento hidráulico en las aproximaciones a él de tal forma que se abarquen las 
curvas de ingreso y salida a la estructura. 

El resto del alineamiento se encuentra proyectado a nivel de afirmado conforme con las especificaciones generales 
de construcción, conservando la morfología de todo la vía. 

De esta forma las intervenciones se definen de la siguiente manera: 

Abscisa 
Inicial 

Abscisa 
Final 

Intervención 

K0+000 K0+291.269  Explanación y conformación de calzada nueva 
 Calzada final conformada en afirmado según especificación INVIAS 
 Construcción de Obras de Drenaje y protección de taludes 

K0+291.269 K0+310.048  Explanación y conformación de calzada nueva 
 Calzada final conformada por estructura en concreto hidráulico, incluida la 

construcción de cunetas 
 Construcción de obras de drenaje y protección de taludes 

K0+310.048 K0+335.907  Construcción de Puente de Longitud L=25m, ancho total de tablero de 9.00m 
incluido bordillo y andén de acuerdo con los planos de diseño. Estribos de 
altura 6m 

K0+335.907 K0+360.069  Explanación y conformación de calzada nueva 
 Calzada final conformada por estructura en concreto hidráulico, incluida la 

construcción de cunetas 
 Construcción de obras de drenaje y protección de taludes 
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4.2 Localización de fuente de materiales 

La cantera (planta) determinada como fuente para suministro de materiales, como subbase granular, para la 
construcción del proyecto se localizó en los alrededores de la ciudad de Popayán, con el fin de brindar mayor 
eficiencia en la ejecución de la obra y evitar retrasos en transporte de los mismos. La fuente de materiales 
abastecedora cuenta con un acceso en buen estado, con carreteras pavimentadas hasta la vía panamericana, lo que 
facilita la provisión de agregados pétreos. 

Para el cálculo de los valores de transporte, a continuación, se muestran las distancias de las Plantas de producción 
de agregados y mezcla de concreto hidráulico, propuestas para proveer los materiales para la construcción de la 
estructura de pavimento hasta el punto medio del proyecto: 

 Tabla 1 distancias estimadas a cantera de extracción de material y concretos 

LUGAR DESTINO DISTANCIA 
Popayán Seguengue 45..5km 

Cantera de Conexpe Popayán 20km 

 TOTAL ACARREO 65.5km 

Se determina tomar acarreo de la fuente reconocida en la ciudad de Popayán para el suministro de materiales como 
referencia en la planta de Conexpe (Cantera) 

Cabe resaltar que la fuente abastecedora, debe contar con los permisos ambientales y mineros para su funcionamiento 
de acuerdo a los términos legales. Así también, deberá disponer con el permiso ambiental para la comercialización 
de los materiales, los cuales se deberán acoger en todo a las Especificaciones Generales de construcción de 
carreteras del Instituto Nacional de Vías. 

Es posible la existencia de fuentes de materiales en la zona de proyecto, sin embargo no fue posible dentro de los 
alcances del presente estudio, determinar la propiedad, disponibilidad y caracterización de los agregados de los 
materiales disponibles. No existe en la zona de influencia directa instalaciones que permitan todo el proceso de 
transformación del material a las características requeridas por las Especificaciones Generales de Construcción 
vigente, razón  por la cual se estiman los transportes desde fuentes certificadas de la ciudad de Popayán. 

.
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Ilustración 1 Ruta más corta entre la fuente de materiales Geoacopio Concretos y Agregados, y Seguengue. Long Aproximada 65.5Km más longitud de recorrido hasta la llegada al puente 

 



 

Pág 9 

Ilustración 2 Ruta más corta entre la el centro de distribución  de materiales Conexpe, y Seguengue. Long Aproximada 70.1Km más longitud de recorrido hasta la llegada al puente 
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Ilustración 3 Ruta más corta entre la el centro de distribución  de materiales Agregados Puracé, y Seguengue. Long Aproximada 88.1Km más longitud de recorrido hasta la llegada al puente 
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4.3 Distancias y volúmenes de zonas de disposición de materiales estériles 

En el estudio geológico y ambiental se determinó una zona de disposición de materiales estériles, se verificó además 
que esta zona sea apta para el almacenamiento de todo el material a depositar, a 10km del centro de gravedad del 
proyecto.  

4.4 Calculo de cantidades de obra  

En el Anexo 2 del presente informe se especifican las cantidades de obra correspondientes a los diseños geotécnicos, 
estructurales y geométricos para los estudios y diseños del mejoramiento del tramo vial centro poblado de Uribe. 

Para obtener las cantidades de obra se utilizaron hojas de cálculo, de acuerdo al contenido de los planos y de 
observaciones hechas por los especialistas que realizaron su respectivo volumen. 

Dentro de los archivos digitales de Excel se pueden corroborar todos los procedimientos para el cálculo de estas 
cantidades. 

- EXPLANACIONES  

En los archivos anexos se presenta el volumen de corte y relleno de las abscisas, donde el valor acumulado es el 
utilizado para obtener las cantidades de excavaciones y terraplenes, las cuales se relacionan en el presupuesto. Es 
de resaltar que las cantidades de los movimientos de tierra, los cuales son representativos, fueron suministradas por 
el especialista en diseño geométrico en el archivo anexo Excel con nombre “Carteras”, en la cual se presenta las 
memorias de cálculo para obtener un resultado veraz y representativo, por lo cual se toma la decisión de tomar las 
cantidades obtenidas por el diseñador geométrico a partir del programa de topo3, programa utilizado para el diseño 
del tramo vial y con funciones, entre ellas la obtención de dichas cantidades. 

- ESTRUCTURAS Y DRENAJE 

Las cantidades del puente y de las obras de drenaje transversal alcantarillas y disipadores de energía, fueron 
proporcionadas por los especialistas del área hidráulica y corroboradas con los planos de diseño, teniendo en cuenta 
despieces y notas. Las cantidades de concreto y acero del puente se tomaron de la cartilla Invias.  

- TRANSPORTE 

La Zona de Manejo de Escombros y Material de Excavación (ZODME) propuesto está ubicado a 10 kilómetros de la 
obra, estas distancias se tuvieron en cuenta para calcular el costo del transporte hasta el lugar mencionado, el cual 
cumple con las normas legales y ambientales requeridas por la ley. En el cálculo de cantidades de Transporte 
Materiales que es en metros cúbicos kilometro (m3k) siendo el ítem 900.2, se tiene en cuenta las distancias 
mencionadas. 

4.5 Especificaciones de obra 

Las especificaciones generales y particulares se encuentran en el documento Especificaciones Técnicas que hace 
parte integral del presente estudio. 
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4.5.1 ESPECIFICACIONES GENERALES 

Las especificaciones generales utilizadas fueron las de la entidad Instituto Nacional de Vías (INVIAS), las cuales 
cuentan con la información suficiente y veraz para la utilización de estos ítems en obra. Se utilizaron los siguientes 
capítulos de la norma mencionada: 

- 2 – EXPLANACIONES   
- 3 – AFIRMADOS SUBBASES Y BASES 
- 5 – PAVIMENTOS DE CONCRETO  
- 6 – ESTRUCTURAS Y DRENAJE 
- 7 – SEÑALIZACION Y CONTROL DE TRANSITO 
- 8 – OBRAS VARIAS 
- 9 – TRANSPORTE 

4.5.2 ESPECIFICACIONES PARTICULARES. 

Las especificaciones particulares son todas aquellas actividades que no están mencionadas dentro de las 
especificaciones INVIAS, por lo tanto, se genera un APU para cada una de esas actividades particulares, con el fin de 
llegar a un valor muy ajustado que permita tener mayor exactitud en el presupuesto final del proyecto. Se tuvo en 
cuenta que algunos ítems particulares son derivados de especificaciones INVIAS, teniendo características similares, 
por lo cual no es necesario realizar una especificación particular para estas. 

Se generaron tres (3) especificaciones particulares, las cuales son: 

- 1P – BARANDAS METALICAS PARA PUENTES 
- 2P – ZANJAS Y CUNETAS FLEXIBLES - RECUBRIMIENTO EN GEOMEMBRANA HDPE -40 Y SACOS 

DE SUELO CEMENTO RELACIÓN 5:1 (H=0.3, A=1.00) INCLUYE EXCAVACIÓN 
- 3P – TUBERIA PERFORADA DE 4" PARA FILTROS 

Estas especificaciones están basadas en los procesos constructivos descritos por los especialistas en los volúmenes 
de hidráulica y ambiental. Cada especificación cuenta con una estructuración similar a las especificaciones generales 
utilizadas, donde se define: unidad de medida, descripción, materiales, equipo, condiciones para el recibo de los 
trabajos, ejecución del trabajo, medida y forma de pago. Las definiciones de los conceptos en mención cumplen con 
requerimientos establecidos para la especificación de ítems particulares del documento del INVIAS, Requerimientos 
Técnicos Fase lll de la Subdirección de Apoyo Técnico ESPECIFICACIONES GENERALES 

4.6 Análisis de precios unitarios 

Los Análisis de Precios Unitarios (APU) presentados en el Anexo 1 del presente documento, consideran los precios 
sugeridos por el INVIAS para el Departamento del Cauca en el periodo 2019-ll, siendo la última actualización de 
precios a la fecha de la entidad. En el formato utilizado para los APU se encuentran apartados de equipos, materiales 
transportes y mano de obra, considerando cantidades, rendimientos y distancias, según aplique. 

El costo total de los APU fue el utilizado para la elaboración del presupuesto de la alternativa seleccionada, el cual es 
la suma entre el valor de equipo, materiales, transportes, mano de obra, y el AIU, según aplique. 

En el presupuesto para cada alternativa del proyecto, se incluyen los costos establecidos en el Decreto 1915 de 
noviembre de 2017, con el fin de cumplir con los requisitos del contratante. Por medio del decreto en mención se 
adicional el título 5 del aparte 6 del libro 1 del Decreto 1625 de 2016, Único Reglamentario en Materia Tributaria, el 
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cual lleva como título “FORMAS DE EXTINGUIR LA OBLIGACIÓN TRIBUTARIA EN EL MECANISMO DE PAGO – 
OBRAS POR IMPUESTOS”, lo dispuesto en este título aplica a todas las personas jurídicas contribuyentes del 
impuesto sobre la renta y complementario, cuyos ingresos brutos sean iguales o superiores a treinta seis mil 
seiscientos diez (33.610) UVT, que opten por el mecanismo de pago Obras por Impuestos en los diferentes municipios 
definidos como ZOMAC. 

La ubicación del proyecto según el objeto del contrato es en el municipio de Caloto, Cauca con código DANE: 19142 
y está definido como un municipio ZOMAC en el Numero de orden 128 del Cuadro 1 “Listado de Municipios ZOMAC” 
del Decreto 1650 de octubre de 2017. 

Según lo mencionado se incluyen en el valor total del proyecto para cada alternativa, los costos mencionados en el 
Articulo 1.6.5.3.2.1. y 1.6.5.3.1.3. del Decreto 1915 de 2017, correspondientes a: Costo de interventoría, 
administración fiduciaria, imprevistos, estudios y diseños adicionales, entre otros. 

En el Anexo 1 del presente documento se presenta el presupuesto completo con los respectivos cálculos de los costos 
anteriormente mencionados. Cabe resaltar que en el archivo Excel además se incluyen las cantidades de obra y los 
APU, característica que facilitara la revisión de cálculos de cantidades y costos, los cuales son “anclados” al 
presupuesto general de cada alternativa. 

5 CONCLUSIONES 

 Las cantidades de obra fueron calculadas con base en los planos de construcción y los planos tipo de la 
Cartilla Obras Menores de Drenaje y Estructuras viales del Programa Colombia Rural.  

 Es responsabilidad del constructor la utilización de las fuentes de materiales, en cuanto a la calidad de estos 
y los requisitos y permisos de explotación.  

 El constructor deberá cumplir con todos los requerimientos descritos en las especificaciones generales de 
construcción de carreteras Invias para recibo adecuado de las obras.  

 El constructor deberá contar con el personal necesario y capacitado durante la ejecución de la obra, para 
asegurar el rendimiento y la buena ejecución de los trabajos. 

6 ANEXOS 

1 PRESUPUESTO Y ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 
2 CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA 
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PRESUPUESTO 

  



Item
Esp.
Gral.

DESCRIPCION ACTIVIDAD UND.
 PRECIO

UNITARIO 
CANT.  TOTAL 

I. EXPLANACIONES 330 845 620.00$                               
4P LOCALIZACION Y REPLANTEO m 5 065.00$                        360.00 1 823 400.00$                                   

1 200.1 DESMONTE Y LIMPIEZA EN BOSQUE Ha 3 702 601.00$                 0.80 2 962 081.00$                                   
2 200.2 DESMONTE Y LIMPIEZA EN ZONAS NO BOSCOSAS Ha 188 999.00$                    2.50 472 498.00$                                      
14 201.12 REMOCIÓN DE ESPECIES VEGETALES Unidad 115 780.00$                    20.00 2 315 600.00$                                   
18 201.16 REMOCIÓN DE CERCAS DE ALAMBRE m 2 182.00$                        42.00 91 644.00$                                        

38 210.2.1 EXCAVACIÓN EN ROCA DE LA EXPLANACIÓN Y CANALES m3 30 535.00$                      2365.30 72 224 436.00$                                 

39 210.2.2 EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMÚN DE LA EXPLANACIÓN Y CAN m3 13 726.00$                      13403.00 183 969 578.00$                               

42 211.1 REMOCIÓN DE DERRUMBES m3 12 922.00$                      3350.80 43 299 038.00$                                 

43 220.1 TERRAPLENES m3 186 332.00$                    97.10 18 092 837.00$                                 
56 234.1 CONFORMACIÓN DE TALUDES EXISTENTES m2 1 114.00$                        5022.00 5 594 508.00$                                   

II. AFIRMADOS, SUBBASES Y BASES 85 700 289.00$                                 
63 310.1 CONFORMACIÓN DE LA CALZADA EXISTENTE m2 1 061.00$                        2502.50 2 655 153.00$                                   
64 311.1 AFIRMADO m3 143 088.00$                    417.00 59 667 696.00$                                 

71 320.3 SUBBASE GRANULAR CLASE C m3 194 812.00$                    120.00 23 377 440.00$                                 

III. PAVIMENTOS ASFÁLTICOS -$                                                  
VI. PAVIMENTOS DE CONCRETO 43 067 160.00$                                 

181 500.1 PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO. m3 717 786.00$                    60.00 43 067 160.00$                                 
V. ESTRUCTURAS Y DRENAJES 791 221 165.00$                               

189 600.2.1 EXCAVACIONES VARIAS EN ROCA EN SECO. m3 98 956.00$                      9.50 940 082.00$                                      

191 600.2.3 EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMUN EN SECO m3 22 276.00$                      697.10 15 528 600.00$                                 

192 600.2.4 EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN BAJO AGUA. m3 28 439.00$                      840.00 23 888 760.00$                                 

194 610.2 RELLENOS PARA ESTRUCTURAS CON RECEBO. m3 38 495.00$                      694.80 26 746 326.00$                                 

195 610.3
RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON MATERIAL GRANULAR 
TIPO SBG

m3 102 966.00$                    19.20 1 976 947.00$                                   

221 630.3 CONCRETO RESISTENCIA 28MPA (C ) m3 626 838.00$                    139.10 87 193 166.00$                                 
222 630.4 CONCRETO RESISTENCIA 21MPA (D) m3 546 562.00$                    453.00 247 592 586.00$                               
224 630.6 CONCRETO RESISTENCIA 14MPA  (F) m3 368 940.00$                    48.40 17 856 696.00$                                 
228 640.1 ACERO DE REFUERZO FY 4200 MPA. kg 5 121.00$                        41432.90 212 177 881.00$                               
232 642.1 APOYO ELASTOMÉRICO. Unidad 814 390.00$                    8.00 6 515 120.00$                                   
233 642.2 SELLO PARA JUNTAS DE PUENTES. m 52 778.00$                      18.00 950 004.00$                                      

240 661.1
TUBERÍA DE CONCRETO REFORZADO  21 MPA DE 900 MM DE 
DIAMETRO INTERIOR

m 426 229.00$                    32.00 13 639 328.00$                                 

249 671.1
CUNETA DE CONCRETO (21 MPA) VACIADA IN SITU; NO 
INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO

m3 502 016.00$                    4.20 2 108 467.00$                                   

257 673.1.1 GEOTEXTIL TIPO NT-2500 O SIMILAR NO TEJIDO m2 9 408.00$                        300.00 2 822 400.00$                                   

1P BARANDA METALICA m 528 205.00$                    50.00 26 410 250.00$                                 

2P
ZANJAS Y CUNETAS FLEXIBLES - RECUBRIMIENTO EN 
GEOMEMBRANA HDPE -40 Y SACOS DE SUELO CEMENTO 
RELACIÓN 5:1  ( H=0.3 , A=1.00) INCLUYE EXCAVACIÓN 

m 110 496.00$                    291.00 32 154 336.00$                                 

3P TUBERIA PERFORADA DE 4" PARA FILTROS m 33 799.00$                      24.00 811 176.00$                                      
259 673.2 MATERIAL GRANULAR DRENANTE m3 107 124.00$                    120.00 12 854 880.00$                                 

268 681.3
GAVIÓN DE MALLA DE ALAMBRE DE ACERO ENTRELAZADO  
CLASE 3; RECUBRIMIENTO DE ZINC (GALVANIZADO) Y PVC

m3 246 059.00$                    240.00 59 054 160.00$                                 

VI. SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD 45 145 825.00$                                 
281 700.1 LÍNEA DE DEMARCACIÓN CON PINTURA EN FRÍO. m 2 199.00$                        150.00 329 850.00$                                      
285 701.1 TACHA REFLECTIVA. Unidad 14 586.00$                      25.00 364 650.00$                                      

286 710.1
SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO TIPO 1 CON LAMINA 
RETRORREFLECTIVA TIPO III (75 X 75 ) CM

Unidad 492 785.00$                    38.00 18 725 830.00$                                 

289 730.1 DEFENSA METÁLICA. m 196 484.00$                    110.00 21 613 240.00$                                 
290 730.2 SECCIÓN FINAL. Unidad 98 768.00$                      6.00 592 608.00$                                      
291 730.3 SECCIÓN DE TOPE. Unidad 98 915.00$                      31.00 3 066 365.00$                                   
294 740.1 CAPTAFAROS. unidad 14 622.00$                      31.00 453 282.00$                                      

VII. OBRAS VARIAS 118 870 204.00$                               
297 800.2 CERCA DE ALAMBRE DE PUAS CON POSTES DE CONCRETO. m 16 219.00$                      42.00 681 198.00$                                      
308 810.1 PROTECCIÓN DE TALUDES CON BLOQUES DE CÉSPED. m2 16 421.00$                      5021.95 82 465 441.00$                                 

315 820.1.2
PLANTACIÓN DE ÁRBOLES (REFORESTACIÓN PROTECTORA 
DENSIDAD 1100)

Ha 11 907 855.00$               3.00 35 723 565.00$                                 

VIII. TRANSPORTE 134 934 788.00$                               

ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RIO ORTEGA, MUNICIPIO DE EL TAMBO, DEPARTAMENTO DEL CAUCA

CANTIDADES DE OBRA Y PRESUPUESTO



Item
Esp.
Gral.

DESCRIPCION ACTIVIDAD UND.
 PRECIO

UNITARIO 
CANT.  TOTAL 

ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RIO ORTEGA, MUNICIPIO DE EL TAMBO, DEPARTAMENTO DEL CAUCA

CANTIDADES DE OBRA Y PRESUPUESTO

316 900.1

TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA 
EXCAVACION DE LA EXPLANACION, CANALES Y PRESTAMOS, 
ENTRE  CIEN METROS (100 M) Y MIL METROS (1000 M) DE 
DISTANCIA

m3/e 1 064.00$                        84.50 89 908.00$                                        

317 900.2

TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA 
EXCAVACIÓN DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRÉSTAMOS 
PARA DISTANCIAS MAYORES DE MIL METROS (1.000 M) 
MEDIDO A PARTIR DE CIEN METROS (100 M).

m3/km 1 305.00$                        86575.42 112 980 923.00$                               

318 900.3
TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE 
DERRUMBES, MEDIDO A PARTIR DE CIEN METROS (100 M)

m3/km 1 305.00$                        16753.99 21 863 957.00$                                 

IX. INVERSIÓN AMBIENTAL SOCIAL Y PMT 114 023 618.00$                               

319 PROVISION PARA GESTION SOCIAL, AMBIENTAL Y PMT Global 114 023 618.0$                                 

1 663 808 669.00$                            
357 071 400.00$                               
204 960 840.00$                               
166 380 867.00$                               

2 392 221 776.00$                            

23 922 218.00$                                 

2 416 143 994.00$                            

330 845 620.00$                               

85 700 289.00$                                 

-$                                                  

43 067 160.00$                                 

791 221 165.00$                               

45 145 825.00$                                 

VII. OBRAS VARIAS 118 870 204.00$                               

VIII. TRANSPORTE 134 934 788.00$                               

IX. INVERSIÓN AMBIENTAL - PRESUPUESTO P.A.G.A. 114 023 618.00$                               

1. Todos los precios incluyen AIU de30%

VI. SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD

V. ESTRUCTURAS Y DRENAJES

VI. PAVIMENTOS DE CONCRETO

III. PAVIMENTOS ASFÁLTICOS

II. AFIRMADOS, SUBBASES Y BASES

I. EXPLANACIONES

TOTAL PROYECTO

TOTAL OBRA
COSTO INTERVENTORIA

COSTO GERENCIA

SUBTOTAL PROYECTO

COSTO FIDUCIA (1%)

PRESUPUESTO CONTINGENTE 10% DEL VALOR DE LA OBRA

Notas:

I. EXPLANACIONES,  $ 330 
845.62 

II. AFIRMADOS, SUBBASES Y 
BASES,  $ 85 700.29 

III. PAVIMENTOS 
ASFÁLTICOS,  $ ‐

VI. PAVIMENTOS DE 
CONCRETO,  $ 43 067.16 

V. ESTRUCTURAS Y 
DRENAJES,  $ 791 221.17 

VI. SEÑALIZACIÓN Y 
SEGURIDAD,  $ 45 145.83 

VII. OBRAS VARIAS,  $ 118 
870.20 

VIII. TRANSPORTE,  $ 134 
934.79 

I. EXPLANACIONES

II. AFIRMADOS, SUBBASES Y
BASES

III. PAVIMENTOS ASFÁLTICOS

VI. PAVIMENTOS DE CONCRETO

V. ESTRUCTURAS Y DRENAJES

VI. SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD

VII. OBRAS VARIAS

VIII. TRANSPORTE

 $
 ‐

 $
 1
0
0
 0
00

.0
0

 $
 2
0
0
 0
00

.0
0

 $
 3
0
0
 0
00

.0
0

 $
 4
0
0
 0
00

.0
0

 $
 5
0
0
 0
00

.0
0

 $
 6
0
0
 0
00

.0
0

 $
 7
0
0
 0
00

.0
0

 $
 8
0
0
 0
00

.0
0

 $
 9
0
0
 0
00

.0
0

Millares

Distribución porcentual del Presupuesto



 

 

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

  



FECHA

(Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL:

CONTRATO No. DE

CARRETERA: SECTOR:

CONTRATISTA:

INTERVENTOR: CTO No.: DE

20 enero 2020
(Día) (Mes) (Año)

ITEM
GRUPO DE 

AJUSTE
CANTIDAD

ITEM CANTIDAD

4P LOCALIZACION Y REPLANTEO

I. EQUIPO

TARIFA/HORA Vr. UNITARIO

43 890.00$               2 194.50$            

65.40

2 260.00

II. MATERIALES

UNIDAD CANTIDAD Vr. UNITARIO

ESTACAS DE MADERA UND 0.200 850$               170.00$               

PINTURA EN ACEITE GLB 0.002 65 000$          130.00$               

PUNTILLA DE CABEZA 2" LB 0.008 3 500$            28.00$                 

328.00

III. TRANSPORTES

MATERIAL UNIDAD
CANTIDAD    

(1)
DISTANCIA (2) (1) * (2) Vr. UNITARIO

-$                     

IV. MANO DE OBRA

JORNAL
PRESTACIONES 

(%)
JORNAL TOTAL Vr. UNITARIO

Obrero (2) 53 008.65$    185 98 066.00$               200.00 490.33

Topografo (1) 88 347.57$    185 163 443.00$            200.00 817.22

1 308.00

3 896.00

V. COSTOS INDIRECTOS

Porcentaje

20%

IMPREVISTOS 5%

UTILIDAD 5%

1 169.00              

5 065                   

ITEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA ITEMS NO PREVISTOS

CÓDIGO

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
PÁGINA

MINFRA-MN-IN-10-FR-1
SMURFIT KAPPA - CARTÓN DE COLOMBIA S.A.

TOMADO DEL
VERSIÓN 1

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA - INVIAS

MUNICIPIO DE EL TAMBO - CAUCA

DE

DESCRIPCIÓN UNIDAD

OBJETO DEL CONTRATO: CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RIO ORTEGA, MUNICIPIO DE EL TAMBO, DEPARTAMENTO DEL CAUCA

FECHA PROYECCIÓN DE ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS:

DATOS ESPECÍFICOS

DESCRIPCIÓN UNIDAD

M

DESCRIPCIÓN TIPO RENDIMIENTO

Equipo completo de topografia 20.000

SUBTOTAL $

HERRAMIENTA MENOR (%) 5%

SUBTOTAL $

DESCRIPCIÓN PRECIO UNIT.

TARIFA

SUBTOTAL $

TRABAJADOR RENDIMIENTO

SUBTOTAL $

TOTAL COSTO DIRECTO $

Descripción Valor Total

ADMINISTRACION 779.00                           

195.00                           

195.00                           

SUBTOTAL $

Precio Unitario Total Aproximado al Peso $

REGRESAR A 



FECHA

(Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL:

CONTRATO No. DE

CARRETERA: SECTOR:

CONTRATISTA:

INTERVENTOR: CTO No.: DE

20 enero 2020
(Día) (Mes) (Año)

ITEM
GRUPO DE 

AJUSTE
CANTIDAD

ITEM CANTIDAD

200.1 DESMONTE Y LIMPIEZA EN BOSQUE

I. EQUIPO

TARIFA/HORA Vr. UNITARIO

177 755.00$           1 185 033.33$    

209 356.00$           1 395 706.67$    

4 916.00$               32 773.33$        

9 534.15

2 623 047.00

II. MATERIALES

UNIDAD CANTIDAD Vr. UNITARIO

0.00

III. TRANSPORTES

TARIFA/HORA Vr. UNITARIO

Transporte de material desmontado tkm 35.00 1.00 35.00 34 423.90$        

34 424.00

IV. MANO DE OBRA

JORNAL
PRESTACIONES 

(%)
JORNAL TOTAL Vr. UNITARIO

Obrero (4) 123 686.49$   185 228 820.00$           1.20 190 683.33

190 683.00

2 848 154.00

V. COSTOS INDIRECTOS

Porcentaje

20%

IMPREVISTOS 5%

UTILIDAD 5%

854 447.00        

3 702 601          

TOTAL COSTO DIRECTO $

5%

SUBTOTAL $

UNIDADDESCRIPCIÓN

SUBTOTAL $

Buldozer, Potencia al volante de 140 HP, motor de 2200 RPM, longitud de hoja 4,80m. 

Cargador : Potencia en el volante 125 hp, Clasificación de RPM del motor 2300.

Motosierra, 93.6 cm3 - 7.1 HP, 45-90 cm - 7.9 kg 0.150

DESCRIPCIÓN UNIDAD

VERSIÓN

OBJETO DEL CONTRATO:

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

FECHA PROYECCIÓN DE ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS:

PÁGINA

DATOS ESPECÍFICOS

CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RIO ORTEGA, MUNICIPIO DE EL TAMBO, DEPARTAMENTO DEL CAUCA

MUNICIPIO DE EL TAMBO - CAUCA

1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA - INVIAS

DESCRIPCIÓN TIPO RENDIMIENTO

DE

0.150

CÓDIGO

ITEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA ITEMS NO PREVISTOS

MINFRA-MN-IN-10-FR-1
SMURFIT KAPPA - CARTÓN DE COLOMBIA S.A.

TOMADO DEL

TRABAJADOR RENDIMIENTO

RENDIMIENTO

983.54$                  

HERRAMIENTA MENOR (%)

DESCRIPCIÓN

SUBTOTAL $

PRECIO UNIT.

DESCRIPCIÓN TIPO

Ha

0.150

Valor Total

ADMINISTRACION 569 631.00             

Precio Unitario Total Aproximado al Peso $

142 408.00             

142 408.00             

SUBTOTAL $

Descripción

SUBTOTAL $

REGRESAR A 



FECHA

(Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL:

CONTRATO No. DE

CARRETERA: SECTOR:

CONTRATISTA:

INTERVENTOR: CTO No.: DE

20 enero 2020
(Día) (Mes) (Año)

ITEM
GRUPO DE 

AJUSTE
CANTIDAD

ITEM CANTIDAD

200.2 DESMONTE Y LIMPIEZA EN ZONAS NO BOSCOSAS

I. EQUIPO

TARIFA/HORA Vr. UNITARIO

4 213.00$               11 702.78$         

4 916.00$               47 728.16$         

1 702.55

61 133.00

II. MATERIALES

UNIDAD CANTIDAD Vr. UNITARIO

0.00

III. TRANSPORTES

MATERIAL UNIDAD
CANTIDAD   

(1)
DISTANCIA (2) (1) * (2) Vr. UNITARIO

Transporte de material desmontado tkm 50.00 1.00 50.00 50 200.00$         

50 200.00$         

IV. MANO DE OBRA

JORNAL
PRESTACIONES 

(%)
JORNAL TOTAL Vr. UNITARIO

Obrero (2) 53 008.65$    185 98 066.00$             2.88 34 050.69

34 051.00

145 384.00

V. COSTOS INDIRECTOS

Porcentaje

20%

IMPREVISTOS 5%

UTILIDAD 5%

43 615.00           

188 999              

CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RIO ORTEGA, MUNICIPIO DE EL TAMBO, DEPARTAMENTO DEL CAUCA

SMURFIT KAPPA - CARTÓN DE COLOMBIA S.A.

TOMADO DEL
VERSIÓN 1

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA - INVIAS

DE

CÓDIGO MINFRA-MN-IN-10-FR-1

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
PÁGINA

ITEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA ITEMS NO PREVISTOS

DESCRIPCIÓN TIPO RENDIMIENTO

DESCRIPCIÓN UNIDAD

DESCRIPCIÓN

HA

DATOS ESPECÍFICOS

UNIDAD

MUNICIPIO DE EL TAMBO - CAUCA

FECHA PROYECCIÓN DE ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS:

OBJETO DEL CONTRATO:

0.103

SUBTOTAL $

Guadañadora, Cilindraje 41.5 cm3, Longitud del mango 1450 mm, Peso 7.4 kg

Motosierra, 93.6 cm3 - 7.1 HP, 45-90 cm - 7.9 kg

HERRAMIENTA MENOR (%)

0.360

5%

Descripción Valor Total

DESCRIPCIÓN PRECIO UNIT.

SUBTOTAL $

TARIFA

1 004.00$               

SUBTOTAL $

TRABAJADOR RENDIMIENTO

SUBTOTAL $

TOTAL COSTO DIRECTO $

ADMINISTRACION 29 077.00               

7 269.00                 

7 269.00                 

SUBTOTAL $

Precio Unitario Total Aproximado al Peso $

REGRESAR A 



FECHA

(Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL:

CONTRATO No. DE

CARRETERA: SECTOR:

CONTRATISTA:

INTERVENTOR: CTO No.: DE

20 enero 2020
(Día) (Mes) (Año)

ITEM
GRUPO DE 

AJUSTE
CANTIDAD

ITEM CANTIDAD

201.12 REMOCIÓN DE ESPECIES VEGETALES

P

I. EQUIPO

TARIFA/HORA Vr. UNITARIO

4 916.00$               1 638.67$          

196 452.00$           65 484.00$        

681.00

67 804.00

II. MATERIALES

UNIDAD CANTIDAD Vr. UNITARIO

0.00

III. TRANSPORTES

MATERIAL UNIDAD
CANTIDAD   

(1)
DISTANCIA (2) (1) * (2) Vr. UNITARIO

Transporte de material de demolición m3k 6.00 1.00 6.00 7 638.00$          

7 638.00$          

IV. MANO DE OBRA

JORNAL
PRESTACIONES 

(%)
JORNAL TOTAL Vr. UNITARIO

Oficial 53 008.65$    185 98 066.00$             24.00 4 086.08

Obrero (4) 123 686.49$  185 228 820.00$           24.00 9 534.17

13 620.00

89 062.00

V. COSTOS INDIRECTOS

Porcentaje

20%

IMPREVISTOS 5%

UTILIDAD 5%

26 718.00          

115 780             

DESCRIPCIÓN

UNIDAD

CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RIO ORTEGA, MUNICIPIO DE EL TAMBO, DEPARTAMENTO DEL CAUCA

MUNICIPIO DE EL TAMBO - CAUCA

FECHA PROYECCIÓN DE ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS:

PÁGINA DE

ITEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA ITEMS NO PREVISTOS

3.000

CÓDIGO MINFRA-MN-IN-10-FR-1
SMURFIT KAPPA - CARTÓN DE COLOMBIA S.A.

TOMADO DEL
VERSIÓN 1

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA - INVIAS

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DESCRIPCIÓN

DATOS ESPECÍFICOS

UNIDAD

TARIFA

1 273.00$               

OBJETO DEL CONTRATO:

UND

SUBTOTAL $

Motosierra, 93.6 cm3 - 7.1 HP, 45-90 cm - 7.9 kg

Retroexcavadora sobre oruga, potencia 138 HP, balde de 1,5 m3.

DESCRIPCIÓN TIPO RENDIMIENTO

3.000

DESCRIPCIÓN PRECIO UNIT.

SUBTOTAL $

HERRAMIENTA MENOR (%) 5%

SUBTOTAL $

TRABAJADOR RENDIMIENTO

TOTAL COSTO DIRECTO $

SUBTOTAL $

Descripción Valor Total

ADMINISTRACION 17 812.00               

4 453.00                 

4 453.00                 

SUBTOTAL $

Precio Unitario Total Aproximado al Peso $

REGRESAR A 



FECHA

(Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL:

CONTRATO No. DE

CARRETERA: SECTOR:

CONTRATISTA:

INTERVENTOR: CTO No.: DE

20 enero 2020
(Día) (Mes) (Año)

ITEM GRUPO DE AJUSTE CANTIDAD

ITEM CANTIDAD

201.16 REMOCIÓN DE CERCAS DE ALAMBRE

I. EQUIPO

TARIFA/HORA Vr. UNITARIO

152.50

153.00

II. MATERIALES

UNIDAD CANTIDAD Vr. UNITARIO

0.00

III. TRANSPORTES

MATERIAL UNIDAD
CANTIDAD     

(1)
DISTANCIA (2) (1) * (2) Vr. UNITARIO

-$                     

IV. MANO DE OBRA

JORNAL
PRESTACIONES 

(%)
JORNAL TOTAL Vr. UNITARIO

Obrero (4) 123 686.49$    185 228 820.00$             150.00 1 525.47

1 525.00

1 678.00

V. COSTOS INDIRECTOS

Porcentaje

20%

IMPREVISTOS 5%

UTILIDAD 5%

504.00                 

2 182                   

DESCRIPCIÓN

UNIDAD

CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RIO ORTEGA, MUNICIPIO DE EL TAMBO, DEPARTAMENTO DEL CAUCA

MUNICIPIO DE EL TAMBO - CAUCA

FECHA PROYECCIÓN DE ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS:

PÁGINA DE

ITEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA ITEMS NO PREVISTOS

CÓDIGO MINFRA-MN-IN-10-FR-1
SMURFIT KAPPA - CARTÓN DE COLOMBIA S.A.

TOMADO DEL
VERSIÓN 1

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA - INVIAS

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DESCRIPCIÓN

DATOS ESPECÍFICOS

UNIDAD

TARIFA

OBJETO DEL CONTRATO:

M

SUBTOTAL $

DESCRIPCIÓN TIPO RENDIMIENTO

DESCRIPCIÓN PRECIO UNIT.

SUBTOTAL $

HERRAMIENTA MENOR (%) 10%

SUBTOTAL $

TRABAJADOR RENDIMIENTO

TOTAL COSTO DIRECTO $

SUBTOTAL $

Descripción Valor Total

ADMINISTRACION 336.00                        

84.00                          

84.00                          

SUBTOTAL $

Precio Unitario Total Aproximado al Peso $

REGRESAR A 



FECHA

(Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL:

CONTRATO No. DE

CARRETERA: SECTOR:

CONTRATISTA:

INTERVENTOR: CTO No.: DE

20 enero 2020
(Día) (Mes) (Año)

ITEM
GRUPO DE 

AJUSTE
CANTIDAD

ITEM CANTIDAD

210.2.1 EXCAVACIÓN EN ROCA DE LA EXPLANACIÓN Y CANALES

I. EQUIPO

TARIFA/HORA Vr. UNITARIO

74 964.00$               1 135.82$           

177 755.00$            1 777.55$           

196 452.00$            2 976.55$           

6.20

5 896.00$           

II. MATERIALES

UNIDAD CANTIDAD Vr. UNITARIO

Anfo kg 0.200 5232.00 1 046.40$           

Cordón detonante m 3.000 983.00 2 949.00$           

Explosivos  75% (INDUGEL) lb 0.300 18557.00 5 567.10$           

Fulminantes u 0.200 7839.00 1 567.80$           

Mecha Lenta m 0.500 948.00 474.00$              

Escolta y trasporte (Tarifa Porcentual de 40 %) por cada Metro Cubico exportado y trasportado % 7995.150 0.00 -$                    

Derechos de explotación y/o disposición de materiales m3 1.000 5679.00 5 679.00$           

17 283.00$         

III. TRANSPORTES

MATERIAL UNIDAD
CANTIDAD    

(1)
DISTANCIA (2) (1) * (2) Vr. UNITARIO

-$                    

IV. MANO DE OBRA

JORNAL
PRESTACIONES 

(%)
JORNAL TOTAL Vr. UNITARIO

Obrero 35 338.92$    185 65 377.00$               528.00 123.82$              

Oficial 53 008.65$    185 98 066.00$               528.00 185.73$              

310.00

23 489.00

V. COSTOS INDIRECTOS
Porcentaje

20%

IMPREVISTOS 5%

UTILIDAD 5%

7 046.00             

30 535                

DESCRIPCIÓN

UNIDAD

CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RIO ORTEGA, MUNICIPIO DE EL TAMBO, DEPARTAMENTO DEL CAUCA

MUNICIPIO DE EL TAMBO - CAUCA

FECHA PROYECCIÓN DE ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS:

PÁGINA DE

ITEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA ITEMS NO PREVISTOS

100.000

66.000

CÓDIGO MINFRA-MN-IN-10-FR-1
SMURFIT KAPPA - CARTÓN DE COLOMBIA S.A.

TOMADO DEL
VERSIÓN 1

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA - INVIAS

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DESCRIPCIÓN

DATOS ESPECÍFICOS

UNIDAD

TARIFA

OBJETO DEL CONTRATO:

M3

SUBTOTAL $

Compresor 120 HP, con martillo.

Buldozer, Potencia al volante de 140 HP, motor de 2200 RPM, longitud de hoja 4,80m. 

Retroexcavadora sobre oruga, potencia 138 HP, balde de 1,5 m3.

DESCRIPCIÓN TIPO RENDIMIENTO

66.000

DESCRIPCIÓN PRECIO UNIT.

SUBTOTAL $

HERRAMIENTA MENOR (%) 2%

SUBTOTAL $

TRABAJADOR RENDIMIENTO

TOTAL COSTO DIRECTO $

SUBTOTAL $

Descripción Valor Total

ADMINISTRACION 4 698.00                          

1 174.00                          

1 174.00                          

SUBTOTAL $

Precio Unitario Total Aproximado al Peso $

REGRESAR A 



FECHA

(Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL:

CONTRATO No. DE

CARRETERA: SECTOR:

CONTRATISTA:

INTERVENTOR: CTO No.: DE

20 enero 2020
(Día) (Mes) (Año)

ITEM
GRUPO DE 

AJUSTE
CANTIDAD

ITEM CANTIDAD

210.2.2 EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMÚN DE LA EXPLANACIÓN Y CANALES

I. EQUIPO

TARIFA/HORA Vr. UNITARIO

196 452.00$            2 976.55$           

177 755.00$            1 777.55$           

1.24

4 755.00$           

II. MATERIALES

UNIDAD CANTIDAD Vr. UNITARIO

Derechos de explotación y/o disposición de materiales m3 1.000 5679.00 5 679.00$           

5 679.00$           

III. TRANSPORTES

MATERIAL UNIDAD
CANTIDAD    

(1)
DISTANCIA (2) (1) * (2) Vr. UNITARIO

-$                    

IV. MANO DE OBRA

JORNAL
PRESTACIONES 

(%)
JORNAL TOTAL Vr. UNITARIO

Obrero 35 338.92$    185 65 377.00$               528.00 123.82$              

124.00

10 558.00

V. COSTOS INDIRECTOS
Porcentaje

20%

IMPREVISTOS 5%

UTILIDAD 5%

3 168.00             

13 726                

DESCRIPCIÓN

UNIDAD

CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RIO ORTEGA, MUNICIPIO DE EL TAMBO, DEPARTAMENTO DEL CAUCA

MUNICIPIO DE EL TAMBO - CAUCA

FECHA PROYECCIÓN DE ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS:

PÁGINA DE

ITEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA ITEMS NO PREVISTOS

100.000

CÓDIGO MINFRA-MN-IN-10-FR-1
SMURFIT KAPPA - CARTÓN DE COLOMBIA S.A.

TOMADO DEL
VERSIÓN 1

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA - INVIAS

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DESCRIPCIÓN

DATOS ESPECÍFICOS

UNIDAD

TARIFA

OBJETO DEL CONTRATO:

M3

SUBTOTAL $

Retroexcavadora sobre oruga, potencia 138 HP, balde de 1,5 m3.

Buldozer, Potencia al volante de 140 HP, motor de 2200 RPM, longitud de hoja 4,80m. 

DESCRIPCIÓN TIPO RENDIMIENTO

66.000

DESCRIPCIÓN PRECIO UNIT.

SUBTOTAL $

HERRAMIENTA MENOR (%) 1%

SUBTOTAL $

TRABAJADOR RENDIMIENTO

TOTAL COSTO DIRECTO $

SUBTOTAL $

Descripción Valor Total

ADMINISTRACION 2 112.00                        

528.00                           

528.00                           

SUBTOTAL $

Precio Unitario Total Aproximado al Peso $

REGRESAR A 



FECHA

(Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL:

CONTRATO No. DE

CARRETERA: SECTOR:

CONTRATISTA:

INTERVENTOR: CTO No.: DE

20 enero 2020
(Día) (Mes) (Año)

ITEM
GRUPO DE 

AJUSTE
CANTIDAD

ITEM CANTIDAD

211.1 REMOCIÓN DE DERRUMBES

I. EQUIPO

TARIFA/HORA Vr. UNITARIO

151 509.00$            2 295.59$           

177 755.00$            1 777.55$           

1.86

4 075.00$           

II. MATERIALES

UNIDAD CANTIDAD Vr. UNITARIO

Disposición de material de derrumbe m3 1.000 5679.00 5 679.00$           

5 679.00$           

III. TRANSPORTES

MATERIAL UNIDAD
CANTIDAD    

(1)
DISTANCIA (2) (1) * (2) Vr. UNITARIO

-$                    

IV. MANO DE OBRA

JORNAL
PRESTACIONES 

(%)
JORNAL TOTAL Vr. UNITARIO

Obrero (2) 53 008.65$    185 98 066.00$               528.00 185.73$              

186.00

9 940.00

V. COSTOS INDIRECTOS

Porcentaje

20%

IMPREVISTOS 5%

UTILIDAD 5%

2 982.00             

12 922                

DESCRIPCIÓN

UNIDAD

CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RIO ORTEGA, MUNICIPIO DE EL TAMBO, DEPARTAMENTO DEL CAUCA

MUNICIPIO DE EL TAMBO - CAUCA

FECHA PROYECCIÓN DE ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS:

PÁGINA DE

ITEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA ITEMS NO PREVISTOS

100.000

CÓDIGO MINFRA-MN-IN-10-FR-1
SMURFIT KAPPA - CARTÓN DE COLOMBIA S.A.

TOMADO DEL
VERSIÓN 1

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA - INVIAS

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DESCRIPCIÓN

DATOS ESPECÍFICOS

UNIDAD

TARIFA

OBJETO DEL CONTRATO:

M3

SUBTOTAL $

Cargador : Potencia en el volante 110 hp, Clasificación de RPM del motor 2300.

Buldozer, Potencia al volante de 140 HP, motor de 2200 RPM, longitud de hoja 4,80m. 

DESCRIPCIÓN TIPO RENDIMIENTO

66.000

DESCRIPCIÓN PRECIO UNIT.

SUBTOTAL $

HERRAMIENTA MENOR (%) 1%

SUBTOTAL $

TRABAJADOR RENDIMIENTO

TOTAL COSTO DIRECTO $

SUBTOTAL $

Descripción Valor Total

ADMINISTRACION 1 988.00                        

497.00                           

497.00                           

SUBTOTAL $

Precio Unitario Total Aproximado al Peso $

REGRESAR A 



FECHA

(Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL:

CONTRATO No. DE

CARRETERA: SECTOR:

CONTRATISTA:

INTERVENTOR: CTO No.: DE

20 enero 2020
(Día) (Mes) (Año)

ITEM
GRUPO DE 

AJUSTE
CANTIDAD

ITEM CANTIDAD

220.1 TERRAPLENES

I. EQUIPO

TARIFA/HORA Vr. UNITARIO

177 755.00$            3 555.10$                  

73 648.00$              1 472.96$                  

190 834.00$            3 816.68$                  

121 225.00$            2 424.50$                  

11 269.00$                

II. MATERIALES

UNIDAD CANTIDAD Vr. UNITARIO

Material de Recebo Para Relleno M3 1.300 11 350.00$        14 755.00$                

Agua Lt 24.000 44 1 056.00$                  

15 811.00$                

III. TRANSPORTES

MATERIAL UNIDAD
CANTIDAD    

(1)
DISTANCIA (2) (1) * (2) Vr. UNITARIO

Material de Recebo Para Relleno m3k 1.30 70.00 91.00 115 843.00$              

115 843.00$              

IV. MANO DE OBRA

JORNAL
PRESTACIONES 

(%)
JORNAL TOTAL Vr. UNITARIO

Oficial 53 008.65$    185 98 066.00$              400.00 245.17$                     

Obrero 35 338.92$    185 65 377.00$              400.00 163.44$                     

409.00

143 332.00

V. COSTOS INDIRECTOS

Porcentaje

20%

IMPREVISTOS 5%

UTILIDAD 5%

43 000.00                  

186 332                     

DESCRIPCIÓN

UNIDAD

CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RIO ORTEGA, MUNICIPIO DE EL TAMBO, DEPARTAMENTO DEL CAUCA

MUNICIPIO DE EL TAMBO - CAUCA

FECHA PROYECCIÓN DE ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS:

PÁGINA DE

ITEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA ITEMS NO PREVISTOS

50.00

50.00

CÓDIGO MINFRA-MN-IN-10-FR-1
SMURFIT KAPPA - CARTÓN DE COLOMBIA S.A.

TOMADO DEL
VERSIÓN 1

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA - INVIAS

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DESCRIPCIÓN

DATOS ESPECÍFICOS

UNIDAD

TARIFA

1 273.00$                        

OBJETO DEL CONTRATO:

M3

SUBTOTAL $

Buldozer, Potencia al volante de 140 HP, motor de 2200 RPM, longitud de hoja 4,80m. 

Carrotanque de agua(1000 Galones) 

Motoniveladora  potencia 215 HP, ancho de cuchilla 4,27 m, peso 18 ton.

Vibrocompatador, potencia 153 HP, peso 10 Ton. 50.00

DESCRIPCIÓN TIPO RENDIMIENTO

50.00

DESCRIPCIÓN PRECIO UNIT.

SUBTOTAL $

SUBTOTAL $

TRABAJADOR RENDIMIENTO

TOTAL COSTO DIRECTO $

SUBTOTAL $

Descripción Valor Total

ADMINISTRACION 28 666.00                        

7 167.00                          

7 167.00                          

SUBTOTAL $

Precio Unitario Total Aproximado al Peso $

REGRESAR A 



FECHA

(Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL:

CONTRATO No. DE

CARRETERA: SECTOR:

CONTRATISTA:

INTERVENTOR: CTO No.: DE

20 enero 2020
(Día) (Mes) (Año)

ITEM
GRUPO DE 

AJUSTE
CANTIDAD

ITEM CANTIDAD

234.1 CONFORMACIÓN DE TALUDES EXISTENTES

I. EQUIPO

TARIFA/HORA Vr. UNITARIO

122 278.00$            489.11$              

66 274.00$               265.10$              

4.90

759.00$              

II. MATERIALES

UNIDAD CANTIDAD Vr. UNITARIO

-$                    

III. TRANSPORTES

MATERIAL UNIDAD
CANTIDAD    

(1)
DISTANCIA (2) (1) * (2) Vr. UNITARIO

-$                    

IV. MANO DE OBRA

JORNAL
PRESTACIONES 

(%)
JORNAL TOTAL Vr. UNITARIO

Oficial 53 008.65$    185 98 066.00$               2 000.00 49.03$                

Obrero (2) 53 008.65$    185 98 066.00$               2000.00 49.03$                

98.00

857.00

V. COSTOS INDIRECTOS

Porcentaje

20%

IMPREVISTOS 5%

UTILIDAD 5%

257.00                

1 114                   

ITEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA ITEMS NO PREVISTOS

DATOS ESPECÍFICOS

UNIDAD

PÁGINA DE
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CÓDIGO

DESCRIPCIÓN

CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RIO ORTEGA, MUNICIPIO DE EL TAMBO, DEPARTAMENTO DEL CAUCA

MUNICIPIO DE EL TAMBO - CAUCA

FECHA PROYECCIÓN DE ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS:

OBJETO DEL CONTRATO:

MINFRA-MN-IN-10-FR-1
SMURFIT KAPPA - CARTÓN DE COLOMBIA S.A.

TOMADO DEL
VERSIÓN 1

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA - INVIAS

SUBTOTAL $

TOTAL COSTO DIRECTO $

Descripción Valor Total

ADMINISTRACION

43.00                             

43.00                             

SUBTOTAL $

Precio Unitario Total Aproximado al Peso $

PRECIO UNIT.DESCRIPCIÓN

DESCRIPCIÓN UNIDAD

SUBTOTAL $

Retrocargador, pala de 1,1 m3 de capacidad, profundidad de excavación de 4.400 mm y una altura de 5.680 mm

Volqueta 6 m3

M2

250.000

250.000

5%HERRAMIENTA MENOR (%)

DESCRIPCIÓN TIPO RENDIMIENTO

SUBTOTAL $

TARIFA

SUBTOTAL $

TRABAJADOR RENDIMIENTO

171.00                           

REGRESAR A 



FECHA

(Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL:

CONTRATO No. DE

CARRETERA: SECTOR:

CONTRATISTA:

INTERVENTOR: CTO No.: DE

20 enero 2020
(Día) (Mes) (Año)

ITEM
GRUPO DE 

AJUSTE
CANTIDAD

ITEM CANTIDAD

310.1 CONFORMACIÓN DE LA CALZADA EXISTENTE

I. EQUIPO

TARIFA/HORA Vr. UNITARIO

73 648.00$               122.75$              

190 834.00$            318.06$              

121 225.00$            202.04$              

0.41

643.00$              

II. MATERIALES

UNIDAD CANTIDAD Vr. UNITARIO

Agua lt 3.000 44.00$   132.00$              

132.00$              

III. TRANSPORTES

MATERIAL UNIDAD
CANTIDAD    

(1)
DISTANCIA (2) (1) * (2) Vr. UNITARIO

-$                    

IV. MANO DE OBRA

JORNAL
PRESTACIONES 

(%)
JORNAL TOTAL Vr. UNITARIO

Oficial 53 008.65$    185 98 066.00$               4 800.00 20.43$                

Obrero (2) 53 008.65$    185 98 066.00$               4800.00 20.43$                

41.00

816.00

V. COSTOS INDIRECTOS

Porcentaje

20%

IMPREVISTOS 5%

UTILIDAD 5%

245.00                

1 061                   

ITEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA ITEMS NO PREVISTOS

DATOS ESPECÍFICOS

UNIDAD

PÁGINA DE
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CÓDIGO

DESCRIPCIÓN

CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RIO ORTEGA, MUNICIPIO DE EL TAMBO, DEPARTAMENTO DEL CAUCA

MUNICIPIO DE EL TAMBO - CAUCA

FECHA PROYECCIÓN DE ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS:

OBJETO DEL CONTRATO:

MINFRA-MN-IN-10-FR-1
SMURFIT KAPPA - CARTÓN DE COLOMBIA S.A.

TOMADO DEL
VERSIÓN 1

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA - INVIAS

SUBTOTAL $

TOTAL COSTO DIRECTO $

Descripción Valor Total

ADMINISTRACION

41.00                             

41.00                             

SUBTOTAL $

Precio Unitario Total Aproximado al Peso $

PRECIO UNIT.DESCRIPCIÓN

DESCRIPCIÓN UNIDAD

SUBTOTAL $

Carrotanque de agua(1000 Galones) 

Motoniveladora  potencia 215 HP, ancho de cuchilla 4,27 m, peso 18 ton.

M2

600.000

600.000

600.000

1%HERRAMIENTA MENOR (%)

DESCRIPCIÓN TIPO RENDIMIENTO

SUBTOTAL $

TARIFA

SUBTOTAL $

TRABAJADOR RENDIMIENTO

163.00                           

Vibrocompatador, potencia 153 HP, peso 10 Ton. 

REGRESAR A 



FECHA

(Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL:

CONTRATO No. DE

CARRETERA: SECTOR:

CONTRATISTA:

INTERVENTOR: CTO No.: DE

20 enero 2020
(Día) (Mes) (Año)

ITEM
GRUPO DE 

AJUSTE
CANTIDAD

ITEM CANTIDAD

311.1 AFIRMADO

I. EQUIPO

TARIFA/HORA Vr. UNITARIO

73 648.00$             1 636.62$          

190 834.00$           4 240.76$          

121 225.00$           2 693.89$          

10.90

8 582.00$          

II. MATERIALES

UNIDAD CANTIDAD Vr. UNITARIO

Agua lt 25.000 44.00$         1 100.00$          

Material  de afirmado de la Zona m3 1.250 16 222.00$  20 277.50$        

21 378.00$        

III. TRANSPORTES

MATERIAL UNIDAD
CANTIDAD   

(1)
DISTANCIA (2) (1) * (2) Vr. UNITARIO

Transporte de Material de Afirmado de la Zona m3km 1.25 50.00 62.50 79 562.50$        

79 563.00$        

IV. MANO DE OBRA

JORNAL
PRESTACIONES 

(%)
JORNAL TOTAL Vr. UNITARIO

Oficial 53 008.65$   185 98 066.00$             360.00 272.41$             

Obrero (2) 53 008.65$   185 98 066.00$             360.00 272.41$             

545.00

110 068.00

V. COSTOS INDIRECTOS

Porcentaje

20%

IMPREVISTOS 5%

UTILIDAD 5%

33 020.00          

143 088             

ITEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA ITEMS NO PREVISTOS

DATOS ESPECÍFICOS

UNIDAD

PÁGINA DE
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CÓDIGO

DESCRIPCIÓN

CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RIO ORTEGA, MUNICIPIO DE EL TAMBO, DEPARTAMENTO DEL CAUCA

MUNICIPIO DE EL TAMBO - CAUCA

FECHA PROYECCIÓN DE ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS:

OBJETO DEL CONTRATO:

MINFRA-MN-IN-10-FR-1
SMURFIT KAPPA - CARTÓN DE COLOMBIA S.A.

TOMADO DEL
VERSIÓN 1

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA - INVIAS

SUBTOTAL $

TOTAL COSTO DIRECTO $

Descripción Valor Total

ADMINISTRACION

5 503.00                             

5 503.00                             

SUBTOTAL $

Precio Unitario Total Aproximado al Peso $

PRECIO UNIT.DESCRIPCIÓN

DESCRIPCIÓN UNIDAD

SUBTOTAL $

Carrotanque de agua(1000 Galones) 

Motoniveladora  potencia 215 HP, ancho de cuchilla 4,27 m, peso 18 ton.

M3

45.000

45.000

45.000

2%HERRAMIENTA MENOR (%)

DESCRIPCIÓN TIPO RENDIMIENTO

SUBTOTAL $

TARIFA

1 273.00$                           

SUBTOTAL $

TRABAJADOR RENDIMIENTO

22 014.00                           

Vibrocompatador, potencia 153 HP, peso 10 Ton. 

REGRESAR A 



FECHA

(Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL:

CONTRATO No. DE

CARRETERA: SECTOR:

CONTRATISTA:

INTERVENTOR: CTO No.: DE

20 enero 2020
(Día) (Mes) (Año)

ITEM
GRUPO DE 

AJUSTE
CANTIDAD

ITEM CANTIDAD

320.3 SUBBASE GRANULAR CLASE C

I. EQUIPO

TARIFA/HORA Vr. UNITARIO

73 648.00$             1 636.62$             

190 834.00$           4 240.76$             

121 225.00$           2 693.89$             

5.45

8 577.00$             

II. MATERIALES

UNIDAD CANTIDAD Vr. UNITARIO

Material de Sub Base CBR=40% m3 1.300 56 932.20$           

Agua lt 24.000 44.00$         1 056.00$             

57 988.00$           

III. TRANSPORTES

MATERIAL UNIDAD
CANTIDAD   

(1)
DISTANCIA (2) (1) * (2) Vr. UNITARIO

Transporte de material de subbase m3k 1.30 50.00 65.00 82 745.00$           

82 745.00$           

IV. MANO DE OBRA

JORNAL
PRESTACIONES 

(%)
JORNAL TOTAL Vr. UNITARIO

Oficial 53 008.65$   185 98 066.00$             360.00 272.41$                

Obrero (2) 53 008.65$   185 98 066.00$             360.00 272.41$                

545.00

149 855.00

V. COSTOS INDIRECTOS

Porcentaje

20%

IMPREVISTOS 5%

UTILIDAD 5%

44 957.00             

194 812                

ITEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA ITEMS NO PREVISTOS

DATOS ESPECÍFICOS

UNIDAD

PÁGINA DE
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CÓDIGO

DESCRIPCIÓN

CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RIO ORTEGA, MUNICIPIO DE EL TAMBO, DEPARTAMENTO DEL CAUCA

MUNICIPIO DE EL TAMBO - CAUCA

FECHA PROYECCIÓN DE ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS:

OBJETO DEL CONTRATO:

MINFRA-MN-IN-10-FR-1
SMURFIT KAPPA - CARTÓN DE COLOMBIA S.A.

TOMADO DEL
VERSIÓN 1

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA - INVIAS

SUBTOTAL $

TOTAL COSTO DIRECTO $

Descripción Valor Total

ADMINISTRACION

7 493.00                             

7 493.00                             

SUBTOTAL $

Precio Unitario Total Aproximado al Peso $

PRECIO UNIT.DESCRIPCIÓN

43 794.00$                         

DESCRIPCIÓN UNIDAD

SUBTOTAL $

Carrotanque de agua(1000 Galones) 

Motoniveladora  potencia 215 HP, ancho de cuchilla 4,27 m, peso 18 ton.

M3

45.000

45.000

45.000

1%HERRAMIENTA MENOR (%)

DESCRIPCIÓN TIPO RENDIMIENTO

SUBTOTAL $

TARIFA

1 273.00$                           

SUBTOTAL $

TRABAJADOR RENDIMIENTO

29 971.00                           

Vibrocompatador, potencia 153 HP, peso 10 Ton. 

REGRESAR A 



FECHA

(Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL:

CONTRATO No. DE

CARRETERA: SECTOR:

CONTRATISTA:

INTERVENTOR: CTO No.: DE

20 enero 2020
(Día) (Mes) (Año)

ITEM
GRUPO DE 

AJUSTE
CANTIDAD

ITEM CANTIDAD

500.1 Pavimento de Concreto Hidraulico

I. EQUIPO

TARIFA/HORA Vr. UNITARIO

1 931.00$                308.96$                

63 641.00$              1 272.82$             

15 362.00$              4 096.53$             

1 580.00$                6.250 252.80$                

8 954.00$                6.250 1 432.64$             

16 503.00$              2 640.48$             

10% 980.70

10 985.00$           

II. MATERIALES

UNIDAD CANTIDAD Vr. UNITARIO

Barras de transferencia de carga (1'') kg 6.1343 2 993.00$        18 359.84$           

Barras de unión de 1/2´´ kg 0.370 2 976.00$        1 102.22$             

Cintilla De Poliuretano (Sikarod) (Pavimentos De Concreto Hidráulico) m 1.111 974.00$           1 082.22$             

Sello de silicona o sellador autonivelante m 1.111 2 326.00$        2 584.44$             

kg 1.12 6 625.92$             

Concreto hidráulico para pavimento MR-43 m3 1.01 407 520.00$    411 595.20$         

441 350.00$         

III. TRANSPORTES

MATERIAL UNIDAD
CANTIDAD    

(1)
DISTANCIA (2) (1) * (2) Vr. UNITARIO

Transporte de concreto m3km 1.01 70.00 70.70 90 001.10$           

90 001.00$           

IV. MANO DE OBRA

JORNAL
PRESTACIONES 

(%)
JORNAL TOTAL Vr. UNITARIO

Obrero (7) 212 034.05$   185 392 263.00$            50.00 7 845.26$             

Oficial 53 008.65$     185 98 066.00$              50.00 1 961.32$             

9 807.00

552 143.00

V. COSTOS INDIRECTOS

Porcentaje

20%

IMPREVISTOS 5%

UTILIDAD 5%

165 643.00           

717 786                

6.250

50.000

3.750

6.250

ITEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA ITEMS NO PREVISTOS

DATOS ESPECÍFICOS

UNIDAD

CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RIO ORTEGA, MUNICIPIO DE EL TAMBO, DEPARTAMENTO DEL CAUCA

DESCRIPCIÓN TIPO RENDIMIENTO

DESCRIPCIÓN UNIDAD

SMURFIT KAPPA - CARTÓN DE COLOMBIA S.A.

TOMADO DEL
VERSIÓN 1

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA - INVIAS

M3

MUNICIPIO DE EL TAMBO - CAUCA

FECHA PROYECCIÓN DE ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS:

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
PÁGINA DE

OBJETO DEL CONTRATO:

DESCRIPCIÓN

CÓDIGO MINFRA-MN-IN-10-FR-1

 Aspersor manual

 Compresor (barrido y soplado)

Cortadora de pavimento, Máxima profundidad de corte: 160 mm. Capacidad de disco: desde 12´´ hasta 18´´ de

 Formaleta metálica (concreto hidráulico)

Regla vibratoria, de longitud de 3 a 5 m, motor de 3600 rpm, potencia 6 HP

Vibrador de concreto, Motor de 3 hp a 18.000 rpm Mangueras de 4 mt

TRABAJADOR RENDIMIENTO

DESCRIPCIÓN PRECIO UNIT.

Antisol blanco (presentación 20 kg) 5 916.00$                               

SUBTOTAL $

HERRAMIENTA MENOR (%)

SUBTOTAL $

TARIFA

SUBTOTAL $

TOTAL COSTO DIRECTO $

Descripción Valor Total

ADMINISTRACION 110 429.00                             

27 607.00                               

27 607.00                               

SUBTOTAL $

Precio Unitario Total Aproximado al Peso $

1 273.00$                               

SUBTOTAL $

REGRESAR A 



FECHA

(Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL:

CONTRATO No. DE

CARRETERA: SECTOR:

CONTRATISTA:

INTERVENTOR: CTO No.: DE

20 enero 2020
(Día) (Mes) (Año)

ITEM
GRUPO DE 

AJUSTE
CANTIDAD

ITEM CANTIDAD

600.2.1 Excavaciones Varias en Roca en Seco.

I. EQUIPO

TARIFA/HORA Vr. UNITARIO

74 964.00$              29 985.60$         

177 755.00$            1 777.55$           

196 452.00$            12 278.25$         

1% 25.54

44 067.00$         

II. MATERIALES

UNIDAD CANTIDAD Vr. UNITARIO

Anfo kg 0.300 5 232.00$    1 569.60$           

Cordón detonante m 3.000 983.00$       2 949.00$           

Explosivos  75% (INDUGEL) lb 0.250 4 639.25$           

Fulminantes u 1.000 7 839.00$    7 839.00$           

Mecha Lenta m 1.000 948.00$       948.00$              

Escolta y transporte (una tarifa por cada m3 escoltado y transportado) kg 0.458 5 495.00$    2 516.71$           

Derechos de explotación y/o disposición de materiales m3 1.3 5 679.00$    7 382.70$           

27 844.00$         

III. TRANSPORTES

MATERIAL UNIDAD
CANTIDAD      

(1)
DISTANCIA (2) (1) * (2) Vr. UNITARIO

Transporte de material de excavación m3km 1.30 1.00 1.30 1 654.90$           

1 655.00$           

IV. MANO DE OBRA

JORNAL
PRESTACIONES 

(%)
JORNAL TOTAL Vr. UNITARIO

Obrero (4) 123 686.49$      185 228 820.00$                      128.00 1 787.66$           

Oficial 53 008.65$        185 98 066.00$                        128.00 766.14$              

2 554.00

76 120.00

V. COSTOS INDIRECTOS

Porcentaje

20%

IMPREVISTOS 5%

UTILIDAD 5%

22 836.00           

98 956                

CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RIO ORTEGA, MUNICIPIO DE EL TAMBO, DEPARTAMENTO DEL CAUCA

MUNICIPIO DE EL TAMBO - CAUCA

FECHA PROYECCIÓN DE ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS:

ITEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA ITEMS NO PREVISTOS

DE

OBJETO DEL CONTRATO:

DATOS ESPECÍFICOS

UNIDAD

Compresor 120 HP, con martillo.

Buldozer, Potencia al volante de 140 HP, motor de 2200 RPM, longitud de hoja 4,80m. 

2.500

100.000

16.000

SUBTOTAL $

DESCRIPCIÓN PRECIO UNIT.

1 273.00$                           

3 806.00                             

3 806.00                             

SUBTOTAL $

Precio Unitario Total Aproximado al Peso $

SUBTOTAL $

TOTAL COSTO DIRECTO $

Descripción Valor Total

ADMINISTRACION 15 224.00                           

SUBTOTAL $

TRABAJADOR RENDIMIENTO

MINFRA-MN-IN-10-FR-1
SMURFIT KAPPA - CARTÓN DE COLOMBIA S.A.

TOMADO DEL
VERSIÓN 1

Retroexcavadora sobre oruga, potencia 138 HP, balde de 1,5 m3.

DESCRIPCIÓN UNIDAD

DESCRIPCIÓN TIPO

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA - INVIAS

CÓDIGO

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
PÁGINA

m3

RENDIMIENTO

DESCRIPCIÓN

SUBTOTAL $

TARIFA

HERRAMIENTA MENOR (%)

18 557.00$                         

REGRESAR A 
INDICE



FECHA

(Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL:

CONTRATO No. DE

CARRETERA: SECTOR:

CONTRATISTA:

INTERVENTOR: CTO No.: DE

20 enero 2020
(Día) (Mes) (Año)

ITEM GRUPO DE AJUSTE CANTIDAD

ITEM CANTIDAD

600.2.3 Excavaciones Varias en Material Comun en Seco

I. EQUIPO

TARIFA/HORA Vr. UNITARIO

177 755.00$             1 777.55$           

196 452.00$             5 612.91$           

7.00

7 397.00$           

II. MATERIALES

UNIDAD CANTIDAD Vr. UNITARIO

Derechos de explotación y/o disposición de materiales m3 1.300 5 679.00$    7 382.70$           

-$                    

7 383.00$           

III. TRANSPORTES

MATERIAL UNIDAD
CANTIDAD    

(1)
DISTANCIA (2) (1) * (2) Vr. UNITARIO

Transporte de material de excavación m3km 1.30 1.00 1.30 1 654.90$           

1 655.00$           

IV. MANO DE OBRA

JORNAL
PRESTACIONES 

(%)
JORNAL TOTAL Vr. UNITARIO

Oficial 53 008.65$    185 98 066.00$               

         280.00 

350.24$              

Obrero (2) 53 008.65$    185 98 066.00$               

         280.00 

350.24$              

700.00

17 135.00

V. COSTOS INDIRECTOS

Porcentaje

20%

IMPREVISTOS 5%

UTILIDAD 5%

5 141.00             

22 276                

SUBTOTAL $

1 273.00$                          

TRABAJADOR RENDIMIENTO

SUBTOTAL $

857.00                               

857.00                               

SUBTOTAL $

Precio Unitario Total Aproximado al Peso $

TOTAL COSTO DIRECTO $

Descripción Valor Total

ADMINISTRACION 3 427.00                            

SUBTOTAL $

ITEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA ITEMS NO PREVISTOS

DESCRIPCIÓN UNIDAD

DESCRIPCIÓN

100.000

35.000

CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RIO ORTEGA, MUNICIPIO DE EL TAMBO, DEPARTAMENTO DEL CAUCA

Buldozer, Potencia al volante de 140 HP, motor de 2200 RPM, longitud de hoja 4,80m. 

Retroexcavadora sobre oruga, potencia 138 HP, balde de 1,5 m3.

TARIFA

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

HERRAMIENTA MENOR (%)

DE

SUBTOTAL $

DESCRIPCIÓN PRECIO UNIT.

PÁGINA

TIPO RENDIMIENTO

DESCRIPCIÓN

MUNICIPIO DE EL TAMBO - CAUCA

FECHA PROYECCIÓN DE ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS:

OBJETO DEL CONTRATO:

m3

1%

DATOS ESPECÍFICOS

UNIDAD

MINFRA-MN-IN-10-FR-1
SMURFIT KAPPA - CARTÓN DE COLOMBIA S.A.

TOMADO DEL
VERSIÓN 1

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA - INVIAS

CÓDIGO

REGRESAR A 
INDICE



FECHA

(Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL:

CONTRATO No. DE

CARRETERA: SECTOR:

CONTRATISTA:

INTERVENTOR: CTO No.: DE

20 enero 2020
(Día) (Mes) (Año)

ITEM GRUPO DE AJUSTE CANTIDAD

600.2.4 m3

I. EQUIPO

11 060.00$               21.000 526.67$               

177 755.00$             1 777.55$            

196 452.00$             9 354.86$            

1% 11.67

11 671.00$          

II. MATERIALES

UNIDAD CANTIDAD Vr. UNITARIO

Derechos de explotación y/o disposición de materiales m3 1.300 5 679.00$    7 382.70$            

7 383.00$            

III. TRANSPORTES

MATERIAL UNIDAD
CANTIDAD    

(1)
DISTANCIA (2) (1) * (2) Vr. UNITARIO

Transporte de material de excavación m3km 1.30 1.00 1.30 1 654.90$            

1 655.00$            

IV. MANO DE OBRA

JORNAL
PRESTACIONES 

(%)
JORNAL TOTAL Vr. UNITARIO

Obrero (2) 53 008.65$    185 98 066.00$               
         168.00 

583.73$               

Oficial 53 008.65$    185 98 066.00$               
         168.00 

583.73$               

1 167.00

21 876.00

V. COSTOS INDIRECTOS

Porcentaje

20%

IMPREVISTOS 5%

UTILIDAD 5%

6 563.00              

28 439                 

DATOS ESPECÍFICOS

UNIDAD

1 094.00                             

1 094.00                             

SUBTOTAL $

Precio Unitario Total Aproximado al Peso $

TOTAL COSTO DIRECTO $

Descripción Valor Total

ADMINISTRACION 4 375.00                             

SUBTOTAL $

TARIFA

1 273.00$                           

SUBTOTAL $

TRABAJADOR RENDIMIENTO

ITEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA ITEMS NO PREVISTOS

Retroexcavadora sobre oruga, potencia 138 HP, balde de 1,5 m3.

M3

100.000

21.000

CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RIO ORTEGA, MUNICIPIO DE EL TAMBO, DEPARTAMENTO DEL CAUCA

MUNICIPIO DE EL TAMBO - CAUCA

SUBTOTAL $

MINFRA-MN-IN-10-FR-1
SMURFIT KAPPA - CARTÓN DE COLOMBIA S.A.

TOMADO DEL
VERSIÓN

Buldozer, Potencia al volante de 140 HP, motor de 2200 RPM, longitud de hoja 4,80m. 

 Motobomba 4 pulgadas

DE

DESCRIPCIÓN

HERRAMIENTA MENOR (%)

SUBTOTAL $

1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA - INVIAS

CÓDIGO

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DESCRIPCIÓN PRECIO UNIT.

OBJETO DEL CONTRATO:

PÁGINA

FECHA PROYECCIÓN DE ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS:

Excavaciones Varias en Material Común Bajo Agua.

REGRESAR A 
INDICE



FECHA

(Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL:

CONTRATO No. DE

CARRETERA: SECTOR:

CONTRATISTA:

INTERVENTOR: CTO No.: DE

20 enero 2020
(Día) (Mes) (Año)

ITEM GRUPO DE AJUSTE CANTIDAD

ITEM CANTIDAD

610.2 Rellenos Para Estructuras con Recebo.

I. EQUIPO

TARIFA/HORA Vr. UNITARIO

8 251.00$                  3 300.40$           

408.60

3 709.00$           

II. MATERIALES

UNIDAD CANTIDAD Vr. UNITARIO

Material de Recebo Para Relleno m3 1.300 11 350.00$  14 755.00$         

Agua lt 30.000 44.00$         1 320.00$           

16 075.00$         

III. TRANSPORTES

MATERIAL UNIDAD
CANTIDAD    

(1)
DISTANCIA (2) (1) * (2) Vr. UNITARIO

Transporte de material seleccionado para relleno m3km 1.30 1.00 1.30 1 654.90$           

1 655.00$           

IV. MANO DE OBRA

JORNAL
PRESTACIONES 

(%)
JORNAL TOTAL Vr. UNITARIO

Obrero (3) 88 347.57$   185 163 443.00$              
            20.00 

8 172.15$           

8 172.00

29 611.00

V. COSTOS INDIRECTOS
Porcentaje

20%

IMPREVISTOS 5%

UTILIDAD 5%

8 884.00             

38 495                

CÓDIGO

OBJETO DEL CONTRATO:

SMURFIT KAPPA - CARTÓN DE COLOMBIA S.A.

TOMADO DEL
VERSIÓN 1

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA - INVIAS

DESCRIPCIÓN

ITEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA ITEMS NO PREVISTOS

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
PÁGINA DE

CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RIO ORTEGA, MUNICIPIO DE EL TAMBO, DEPARTAMENTO DEL CAUCA

MUNICIPIO DE EL TAMBO - CAUCA

DATOS ESPECÍFICOS

MINFRA-MN-IN-10-FR-1

1 273.00$                          

FECHA PROYECCIÓN DE ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS:

Compactador manual (SALTARIN) Peso de operación (Kg.) 52, Fuerza de impacto por golpe (KN) 12.

UNIDAD

M3

DESCRIPCIÓN UNIDAD

DESCRIPCIÓN TIPO

2.500

RENDIMIENTO

Descripción

HERRAMIENTA MENOR (%) 5%

SUBTOTAL $

SUBTOTAL $

DESCRIPCIÓN PRECIO UNIT.

SUBTOTAL $

TARIFA

Valor Total

TRABAJADOR RENDIMIENTO

SUBTOTAL $

TOTAL COSTO DIRECTO $

ADMINISTRACION 5 922.00                            

1 481.00                            

1 481.00                            

SUBTOTAL $

Precio Unitario Total Aproximado al Peso $

REGRESAR A 



FECHA

(Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL:

CONTRATO No. DE

CARRETERA: SECTOR:

CONTRATISTA:

INTERVENTOR: CTO No.: DE

20 enero 2020
(Día) (Mes) (Año)

ITEM GRUPO DE AJUSTE CANTIDAD

ITEM CANTIDAD

610.3 Relleno Para Estructuras con Material Granular Tipo SBG

I. EQUIPO

TARIFA/HORA Vr. UNITARIO

8 251.00$                  3 300.40$            

408.60

3 709.00$            

II. MATERIALES

UNIDAD CANTIDAD Vr. UNITARIO

Material  Granular Tipo SBG m3 1.300 49 499.00$    64 348.70$          

Agua lt 30.000 44.00$           1 320.00$            

65 669.00$          

III. TRANSPORTES

MATERIAL UNIDAD
CANTIDAD    

(1)
DISTANCIA (2) (1) * (2) Vr. UNITARIO

Transporte de material seleccionado para relleno m3km 1.30 1.00 1.30 1 654.90$            

1 655.00$            

IV. MANO DE OBRA

JORNAL
PRESTACIONES 

(%)
JORNAL TOTAL Vr. UNITARIO

Obrero (3) 88 347.57$    185 163 443.00$              
              20.00 

8 172.15$            

8 172.00

79 205.00

V. COSTOS INDIRECTOS
Porcentaje

20%

IMPREVISTOS 5%

UTILIDAD 5%

23 761.00            

102 966               

CÓDIGO

OBJETO DEL CONTRATO:

SMURFIT KAPPA - CARTÓN DE COLOMBIA S.A.

TOMADO DEL
VERSIÓN 1

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA - INVIAS

DESCRIPCIÓN

ITEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA ITEMS NO PREVISTOS

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
PÁGINA DE

CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RIO ORTEGA, MUNICIPIO DE EL TAMBO, DEPARTAMENTO DEL CAUCA

MUNICIPIO DE EL TAMBO - CAUCA

DATOS ESPECÍFICOS

MINFRA-MN-IN-10-FR-1

1 273.00$                             

FECHA PROYECCIÓN DE ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS:

Compactador manual (SALTARIN) Peso de operación (Kg.) 52, Fuerza de impacto por golpe (KN) 12.

UNIDAD

M3

DESCRIPCIÓN UNIDAD

DESCRIPCIÓN TIPO

2.500

RENDIMIENTO

Descripción

HERRAMIENTA MENOR (%) 5%

SUBTOTAL $

SUBTOTAL $

DESCRIPCIÓN PRECIO UNIT.

SUBTOTAL $

TARIFA

Valor Total

TRABAJADOR RENDIMIENTO

SUBTOTAL $

TOTAL COSTO DIRECTO $

ADMINISTRACION 15 841.00                             

3 960.00                               

3 960.00                               

SUBTOTAL $

Precio Unitario Total Aproximado al Peso $

REGRESAR A 
INDICE



FECHA

(Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL:

CONTRATO No. DE

CARRETERA: SECTOR:

CONTRATISTA:

INTERVENTOR: CTO No.: DE

20 enero 2020
(Día) (Mes) (Año)

ITEM GRUPO DE AJUSTE CANTIDAD

ITEM CANTIDAD

630.3 Concreto Resistencia 28MPa (C )

I. EQUIPO

TARIFA/HORA Vr. UNITARIO

1 931.00$                 965.50$                

16 503.00$               8 251.50$             

1 328.00

10 545.00$           

II. MATERIALES

UNIDAD CANTIDAD Vr. UNITARIO

Concreto Resistencia  28 (Mpa) m3 1.000 380 835.00$    380 835.00$         

Antisol blanco (presentación 20 kg) kg 1.000 5 916.00$        5 916.00$             

FORMALETA (Depende para que sea el Concreto) m2 4.600 12 403.00$      57 053.80$           

443 805.00$         

III. TRANSPORTES

MATERIAL UNIDAD
CANTIDAD    

(1)
DISTANCIA (2) (1) * (2) Vr. UNITARIO

Transporte de concreto m3k 1.00 1.00 1.00 1 273.00$             

1 273.00$             

IV. MANO DE OBRA

JORNAL
PRESTACIONES 

(%)
JORNAL TOTAL Vr. UNITARIO

Obrero (6) 176 695.14$  185 326 886.00$             
               16.00 

20 430.38$           

Oficial 53 008.65$    185 98 066.00$               
               16.00 

6 129.13$             

26 560.00

482 183.00

V. COSTOS INDIRECTOS

Porcentaje

20%

IMPREVISTOS 5%

UTILIDAD 5%

144 655.00           

626 838                

CÓDIGO

OBJETO DEL CONTRATO:

SMURFIT KAPPA - CARTÓN DE COLOMBIA S.A.

TOMADO DEL
VERSIÓN 1

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA - INVIAS

DESCRIPCIÓN

ITEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA ITEMS NO PREVISTOS

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
PÁGINA DE

CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RIO ORTEGA, MUNICIPIO DE EL TAMBO, DEPARTAMENTO DEL CAUCA

MUNICIPIO DE EL TAMBO - CAUCA

DATOS ESPECÍFICOS

MINFRA-MN-IN-10-FR-1

1 273.00$                              

FECHA PROYECCIÓN DE ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS:

 Aspersor manual

Vibrador de concreto, Motor de 3 hp a 18.000 rpm Mangueras de 4 mt

UNIDAD

M3

DESCRIPCIÓN UNIDAD

DESCRIPCIÓN TIPO

2.000

2.000

RENDIMIENTO

Descripción

HERRAMIENTA MENOR (%) 5%

SUBTOTAL $

SUBTOTAL $

DESCRIPCIÓN PRECIO UNIT.

SUBTOTAL $

TARIFA

Valor Total

TRABAJADOR RENDIMIENTO

SUBTOTAL $

TOTAL COSTO DIRECTO $

ADMINISTRACION 96 437.00                              

24 109.00                              

24 109.00                              

SUBTOTAL $

Precio Unitario Total Aproximado al Peso $

REGRESAR A 



FECHA

(Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL:

CONTRATO No. DE

CARRETERA: SECTOR:

CONTRATISTA:

INTERVENTOR: CTO No.: DE

20 enero 2020
(Día) (Mes) (Año)

ITEM GRUPO DE AJUSTE CANTIDAD

ITEM CANTIDAD

630.4 Concreto Resistencia 21MPa (D)

I. EQUIPO

TARIFA/HORA Vr. UNITARIO

1 931.00$                 965.50$                

16 503.00$               8 251.50$             

1 328.00

10 545.00$           

II. MATERIALES

UNIDAD CANTIDAD Vr. UNITARIO

Concreto Resistencia  21 (Mpa) m3 1.000 351 385.00$   351 385.00$         

Antisol blanco (presentación 20 kg) kg 1.000 5 916.00$       5 916.00$             

Formaleta (gaviones, juntas de bordillos, juntas de cunetas, muros, concretos clase D,E, F y G) m2 4.600 5 381.00$       24 752.60$           

382 054.00$         

III. TRANSPORTES

MATERIAL UNIDAD
CANTIDAD    

(1)
DISTANCIA (2) (1) * (2) Vr. UNITARIO

Transporte de concreto m3k 1.00 1.00 1.00 1 273.00$             

1 273.00$             

IV. MANO DE OBRA

JORNAL
PRESTACIONES 

(%)
JORNAL TOTAL Vr. UNITARIO

Obrero (6) 176 695.14$  185 326 886.00$             
               16.00 

20 430.38$           

Oficial 53 008.65$    185 98 066.00$               
               16.00 

6 129.13$             

26 560.00

420 432.00

V. COSTOS INDIRECTOS

Porcentaje

20%

IMPREVISTOS 5%

UTILIDAD 5%

126 130.00           

546 562                

CÓDIGO

OBJETO DEL CONTRATO:

SMURFIT KAPPA - CARTÓN DE COLOMBIA S.A.

TOMADO DEL
VERSIÓN 1

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA - INVIAS

DESCRIPCIÓN

ITEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA ITEMS NO PREVISTOS

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
PÁGINA DE

CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RIO ORTEGA, MUNICIPIO DE EL TAMBO, DEPARTAMENTO DEL CAUCA

MUNICIPIO DE EL TAMBO - CAUCA

DATOS ESPECÍFICOS

MINFRA-MN-IN-10-FR-1

1 273.00$                             

FECHA PROYECCIÓN DE ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS:

 Aspersor manual

Vibrador de concreto, Motor de 3 hp a 18.000 rpm Mangueras de 4 mt

UNIDAD

M3

DESCRIPCIÓN UNIDAD

DESCRIPCIÓN TIPO

2.000

2.000

RENDIMIENTO

Descripción

HERRAMIENTA MENOR (%) 5%

SUBTOTAL $

SUBTOTAL $

DESCRIPCIÓN PRECIO UNIT.

SUBTOTAL $

TARIFA

Valor Total

TRABAJADOR RENDIMIENTO

SUBTOTAL $

TOTAL COSTO DIRECTO $

ADMINISTRACION 84 086.00                             

21 022.00                             

21 022.00                             

SUBTOTAL $

Precio Unitario Total Aproximado al Peso $

REGRESAR A 



FECHA

(Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL:

CONTRATO No. DE

CARRETERA: SECTOR:

CONTRATISTA:

INTERVENTOR: CTO No.: DE

20 enero 2020
(Día) (Mes) (Año)

ITEM
GRUPO DE 

AJUSTE
CANTIDAD

ITEM CANTIDAD

630.6 Concreto Resistencia 14MPa  (F)

I. EQUIPO

TARIFA/HORA Vr. UNITARIO

9 480.00$                9 480.00$             

3 268.85

12 749.00$           

II. MATERIALES

UNIDAD CANTIDAD Vr. UNITARIO

Agregado para concreto hidráulico m3 0.840 61 139.00$    51 356.76$           

Agua lt 185.000 44.00$           8 140.00$             

Arena lavada m3 0.630 22 709.00$    14 306.67$           

Cemento gris kg 260.000 500.00$         130 000.00$         

203 803.00$         

III. TRANSPORTES

MATERIAL UNIDAD
CANTIDAD     

(1)
DISTANCIA (2) (1) * (2) Vr. UNITARIO

Transporte de arena m3k 0.63 1.00 0.63 801.99$                

Transporte de material triturado m3k 0.84 1.00 0.84 1 069.32$             

1 871.00$             

IV. MANO DE OBRA

JORNAL
PRESTACIONES 

(%)
JORNAL TOTAL Vr. UNITARIO

Obrero (8) 229 703.24$    185 424 951.00$                            8.00 53 118.88$           

Oficial 53 008.65$      185 98 066.00$                              8.00 12 258.25$           

65 377.00

283 800.00

V. COSTOS INDIRECTOS
Porcentaje

20%

IMPREVISTOS 5%

UTILIDAD 5%

85 140.00             

368 940                

CÓDIGO

OBJETO DEL CONTRATO:

SMURFIT KAPPA - CARTÓN DE COLOMBIA S.A.

TOMADO DEL
VERSIÓN 1

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA - INVIAS

DESCRIPCIÓN

ITEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA ITEMS NO PREVISTOS

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
PÁGINA DE

CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RIO ORTEGA, MUNICIPIO DE EL TAMBO, DEPARTAMENTO DEL CAUCA

MUNICIPIO DE EL TAMBO - CAUCA

DATOS ESPECÍFICOS

MINFRA-MN-IN-10-FR-1

1 273.00$                             

1 273.00$                             

FECHA PROYECCIÓN DE ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS:

Mezcladora de concreto 1 bulto

UNIDAD

M3

DESCRIPCIÓN UNIDAD

DESCRIPCIÓN TIPO

1.000

RENDIMIENTO

Descripción

HERRAMIENTA MENOR (%) 5%

SUBTOTAL $

SUBTOTAL $

DESCRIPCIÓN PRECIO UNIT.

SUBTOTAL $

TARIFA

Valor Total

TRABAJADOR RENDIMIENTO

SUBTOTAL $

TOTAL COSTO DIRECTO $

ADMINISTRACION 56 760.00                             

14 190.00                             

14 190.00                             

SUBTOTAL $

Precio Unitario Total Aproximado al Peso $

REGRESAR A 



FECHA

(Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL:

CONTRATO No. DE

CARRETERA: SECTOR:

CONTRATISTA:

INTERVENTOR: CTO No.: DE

20 enero 2020
(Día) (Mes) (Año)

ITEM
GRUPO DE 

AJUSTE
CANTIDAD

ITEM CANTIDAD

640.1 Acero de Refuerzo Fy 4200 MPa.

I. EQUIPO

TARIFA/HORA Vr. UNITARIO

878.00$                  23.41$                

13.08

36.00$                

II. MATERIALES

UNIDAD CANTIDAD Vr. UNITARIO

Acero PDR-60 kg 1.050 2 976.00$    3 124.80$           

Alambre Negro Para Amarre kg 0.030 4 126.00$    123.78$              

3 249.00$           

III. TRANSPORTES

MATERIAL UNIDAD
CANTIDAD    

(1)
DISTANCIA (2) (1) * (2) Vr. UNITARIO

-$                    

IV. MANO DE OBRA

JORNAL
PRESTACIONES 

(%)
JORNAL TOTAL Vr. UNITARIO

Obrero 35 338.92$    185 65 377.00$                      250.00 261.51$              

Oficial 53 008.65$    185 98 066.00$                      250.00 392.26$              

654.00

3 939.00

V. COSTOS INDIRECTOS
Porcentaje

20%

IMPREVISTOS 5%

UTILIDAD 5%

1 182.00             

5 121                   

CÓDIGO

OBJETO DEL CONTRATO:

SMURFIT KAPPA - CARTÓN DE COLOMBIA S.A.

TOMADO DEL
VERSIÓN 1

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA - INVIAS

DESCRIPCIÓN

ITEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA ITEMS NO PREVISTOS

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
PÁGINA DE

CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RIO ORTEGA, MUNICIPIO DE EL TAMBO, DEPARTAMENTO DEL CAUCA

MUNICIPIO DE EL TAMBO - CAUCA

DATOS ESPECÍFICOS

MINFRA-MN-IN-10-FR-1

FECHA PROYECCIÓN DE ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS:

Cizalla manual de 90 cm.

UNIDAD

KG

DESCRIPCIÓN UNIDAD

DESCRIPCIÓN TIPO

37.500

RENDIMIENTO

Descripción

HERRAMIENTA MENOR (%) 2%

SUBTOTAL $

SUBTOTAL $

DESCRIPCIÓN PRECIO UNIT.

SUBTOTAL $

TARIFA

Valor Total

TRABAJADOR RENDIMIENTO

SUBTOTAL $

TOTAL COSTO DIRECTO $

ADMINISTRACION 788.00                                

197.00                                

197.00                                

SUBTOTAL $

Precio Unitario Total Aproximado al Peso $

REGRESAR A 



FECHA

(Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL:

CONTRATO No. DE

CARRETERA: SECTOR:

CONTRATISTA:

INTERVENTOR: CTO No.: DE

20 enero 2020
(Día) (Mes) (Año)

ITEM
GRUPO DE 

AJUSTE
CANTIDAD

ITEM CANTIDAD

642.1 Apoyo Elastomérico.

I. EQUIPO

TARIFA/HORA Vr. UNITARIO

20.43

20.00$                   

II. MATERIALES

UNIDAD CANTIDAD Vr. UNITARIO

Almohadillas de neopreno dureza 60 (35cm*45cm*5cm con 2 laminas de 3mm) u 1.000 624 390.00$    624 390.00$          

624 390.00$          

III. TRANSPORTES

MATERIAL UNIDAD
CANTIDAD    

(1)
DISTANCIA (2) (1) * (2) Vr. UNITARIO

-$                       

IV. MANO DE OBRA

JORNAL
PRESTACIONES 

(%)
JORNAL TOTAL Vr. UNITARIO

Obrero 35 338.92$    185 65 377.00$                            32.00 2 043.03$              

2 043.00

626 453.00

V. COSTOS INDIRECTOS

Porcentaje

20%

IMPREVISTOS 5%

UTILIDAD 5%

187 937.00            

814 390                 

CÓDIGO

OBJETO DEL CONTRATO:

SMURFIT KAPPA - CARTÓN DE COLOMBIA S.A.

TOMADO DEL
VERSIÓN 1

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA - INVIAS

DESCRIPCIÓN

ITEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA ITEMS NO PREVISTOS

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
PÁGINA DE

CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RIO ORTEGA, MUNICIPIO DE EL TAMBO, DEPARTAMENTO DEL CAUCA

MUNICIPIO DE EL TAMBO - CAUCA

DATOS ESPECÍFICOS

MINFRA-MN-IN-10-FR-1

FECHA PROYECCIÓN DE ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS:

UNIDAD

UND

DESCRIPCIÓN UNIDAD

DESCRIPCIÓN TIPO RENDIMIENTO

Descripción

HERRAMIENTA MENOR (%) 1%

SUBTOTAL $

SUBTOTAL $

DESCRIPCIÓN PRECIO UNIT.

SUBTOTAL $

TARIFA

Valor Total

TRABAJADOR RENDIMIENTO

SUBTOTAL $

TOTAL COSTO DIRECTO $

ADMINISTRACION 125 291.00                            

31 323.00                              

31 323.00                              

SUBTOTAL $

Precio Unitario Total Aproximado al Peso $

REGRESAR A 



FECHA

(Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL:

CONTRATO No. DE

CARRETERA: SECTOR:

CONTRATISTA:

INTERVENTOR: CTO No.: DE

20 enero 2020
(Día) (Mes) (Año)

ITEM
GRUPO DE 

AJUSTE
CANTIDAD

ITEM CANTIDAD

642.2 Sello para Juntas de Puentes.

I. EQUIPO

TARIFA/HORA Vr. UNITARIO

49.05

49.00$                 

II. MATERIALES

UNIDAD CANTIDAD Vr. UNITARIO

Cinta Sika PVC 0,22 m 1.050 37 684.00$    39 568.20$          

39 568.00$          

III. TRANSPORTES

MATERIAL UNIDAD
CANTIDAD    

(1)
DISTANCIA (2) (1) * (2) Vr. UNITARIO

-$                     

IV. MANO DE OBRA

JORNAL
PRESTACIONES 

(%)
JORNAL TOTAL Vr. UNITARIO

Obrero (2) 53 008.65$     185 98 066.00$                         100.00 980.66$               

981.00

40 598.00

V. COSTOS INDIRECTOS

Porcentaje

20%

IMPREVISTOS 5%

UTILIDAD 5%

12 180.00            

52 778                 

CÓDIGO

OBJETO DEL CONTRATO:

SMURFIT KAPPA - CARTÓN DE COLOMBIA S.A.

TOMADO DEL
VERSIÓN 1

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA - INVIAS

DESCRIPCIÓN

ITEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA ITEMS NO PREVISTOS

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
PÁGINA DE

CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RIO ORTEGA, MUNICIPIO DE EL TAMBO, DEPARTAMENTO DEL CAUCA

MUNICIPIO DE EL TAMBO - CAUCA

DATOS ESPECÍFICOS

MINFRA-MN-IN-10-FR-1

FECHA PROYECCIÓN DE ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS:

UNIDAD

M

DESCRIPCIÓN UNIDAD

DESCRIPCIÓN TIPO RENDIMIENTO

Descripción

HERRAMIENTA MENOR (%) 5%

SUBTOTAL $

SUBTOTAL $

DESCRIPCIÓN PRECIO UNIT.

SUBTOTAL $

TARIFA

Valor Total

TRABAJADOR RENDIMIENTO

SUBTOTAL $

TOTAL COSTO DIRECTO $

ADMINISTRACION 8 120.00                               

2 030.00                               

2 030.00                               

SUBTOTAL $

Precio Unitario Total Aproximado al Peso $

REGRESAR A 



FECHA

(Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL:

CONTRATO No. DE

CARRETERA: SECTOR:

CONTRATISTA:

INTERVENTOR: CTO No.: DE

20 enero 2020
(Día) (Mes) (Año)

ITEM
GRUPO DE 

AJUSTE
CANTIDAD

ITEM CANTIDAD

661.1 Tubería de Concreto Reforzado  21 Mpa de 900 mm de diametro interior

I. EQUIPO

TARIFA/HORA Vr. UNITARIO

119 996.00$           39 998.67$            

1 362.00

41 361.00$            

II. MATERIALES

UNIDAD CANTIDAD Vr. UNITARIO

Mortero 1:3 Para Anillos m3 0.020 2 739.00$        54.78$                   

Material para solado y atraque m3 0.460 38 808.00$      17 851.68$            

Tubo concreto reforzado 900mm (tipo 1) m 1.000 254 396.00$    254 396.00$          

272 302.00$          

III. TRANSPORTES

MATERIAL UNIDAD
CANTIDAD    

(1)
DISTANCIA (2) (1) * (2) Vr. UNITARIO

Transporte de Tubería de Concreto Reforzado kgk 0.28 1.00 0.28 0.84$                     

Transporte de Material de Solado y Atraque Tubería de Concreto Reforzado m3k 0.46 1.00 0.46 585.58$                 

586.00$                 

IV. MANO DE OBRA

JORNAL
PRESTACIONES 

(%)
JORNAL TOTAL Vr. UNITARIO

Obrero (4) 123 686.49$  185 228 820.00$                          24.00 9 534.17$              

Oficial 53 008.65$    185 98 066.00$                            24.00 4 086.08$              

13 620.00

327 869.00

V. COSTOS INDIRECTOS

Porcentaje

20%

IMPREVISTOS 5%

UTILIDAD 5%

98 360.00              

426 229                 

DATOS ESPECÍFICOS

UNIDAD

16 393.00                              

16 393.00                              

SUBTOTAL $

Precio Unitario Total Aproximado al Peso $

TOTAL COSTO DIRECTO $

Descripción Valor Total

SUBTOTAL $

ADMINISTRACION 65 574.00                              

TRABAJADOR RENDIMIENTO

SUBTOTAL $

TARIFA

3.00$                                     

1 273.00$                              

SUBTOTAL $

ITEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA ITEMS NO PREVISTOS

DESCRIPCIÓN UNIDAD

DESCRIPCIÓN

10%

SUBTOTAL $

DESCRIPCIÓN PRECIO UNIT.

PÁGINA

TIPO RENDIMIENTO

CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RIO ORTEGA, MUNICIPIO DE EL TAMBO, DEPARTAMENTO DEL CAUCA

MUNICIPIO DE EL TAMBO - CAUCA

FECHA PROYECCIÓN DE ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS:

OBJETO DEL CONTRATO:

M

HERRAMIENTA MENOR (%)

DE

MINFRA-MN-IN-10-FR-1
SMURFIT KAPPA - CARTÓN DE COLOMBIA S.A.

TOMADO DEL
VERSIÓN 1

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA - INVIAS

CÓDIGO

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Retroexcavadora A25C 3.000

DESCRIPCIÓN

REGRESAR A 



FECHA

(Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL:

CONTRATO No. DE

CARRETERA: SECTOR:

CONTRATISTA:

INTERVENTOR: CTO No.: DE

20 enero 2020
(Día) (Mes) (Año)

ITEM GRUPO DE AJUSTE CANTIDAD

ITEM CANTIDAD

671.1 Cuneta de Concreto (21 Mpa) Vaciada In Situ; no incluye la conformacion de la superficie de apoyo

I. EQUIPO

TARIFA/HORA Vr. UNITARIO

1 307.55

1 308.00$             

II. MATERIALES

UNIDAD CANTIDAD Vr. UNITARIO

Cemento Asfaltico 60-70 kg 0.500 1 817.00$        908.50$                

Concreto Resistencia  21 (Mpa) m3 1.010 351 385.00$    354 898.85$         

Formaleta (gaviones, juntas de bordillos, juntas de cunetas, muros, concretos clase D,E, F y G) m2 0.300 5 381.00$        1 614.30$             

antisol

357 422.00$         

III. TRANSPORTES

MATERIAL UNIDAD
CANTIDAD    

(1)
DISTANCIA (2) (1) * (2) Vr. UNITARIO

Transporte de concreto m3k 1.01 1.00 1.01 1 285.73$             

1 286.00$             

IV. MANO DE OBRA

JORNAL
PRESTACIONES 

(%)
JORNAL TOTAL Vr. UNITARIO

Obrero (3) 88 347.57$    185 163 443.00$                            10.00 16 344.30$           

Oficial 53 008.65$    185 98 066.00$                              10.00 9 806.60$             

26 151.00

386 167.00

V. COSTOS INDIRECTOS

Porcentaje

20%

IMPREVISTOS 5%

UTILIDAD 5%

115 849.00           

502 016                

DATOS ESPECÍFICOS

UNIDAD

19 308.00                              

19 308.00                              

SUBTOTAL $

Precio Unitario Total Aproximado al Peso $

TOTAL COSTO DIRECTO $

Descripción Valor Total

SUBTOTAL $

ADMINISTRACION 77 233.00                              

TRABAJADOR RENDIMIENTO

SUBTOTAL $

TARIFA

1 273.00$                              

SUBTOTAL $

ITEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA ITEMS NO PREVISTOS

DESCRIPCIÓN UNIDAD

DESCRIPCIÓN

5%

SUBTOTAL $

DESCRIPCIÓN PRECIO UNIT.

PÁGINA

TIPO RENDIMIENTO

CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RIO ORTEGA, MUNICIPIO DE EL TAMBO, DEPARTAMENTO DEL CAUCA

MUNICIPIO DE EL TAMBO - CAUCA

FECHA PROYECCIÓN DE ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS:

OBJETO DEL CONTRATO:

M3

HERRAMIENTA MENOR (%)

DE

MINFRA-MN-IN-10-FR-1
SMURFIT KAPPA - CARTÓN DE COLOMBIA S.A.

TOMADO DEL
VERSIÓN 1

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA - INVIAS

CÓDIGO

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DESCRIPCIÓN

REGRESAR A 



FECHA

(Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL:

CONTRATO No. DE

CARRETERA: SECTOR:

CONTRATISTA:

INTERVENTOR: CTO No.: DE

20 enero 2020
(Día) (Mes) (Año)

ITEM
GRUPO DE 

AJUSTE
CANTIDAD

ITEM CANTIDAD

Unidad 673.1.1 Geotextil Tipo NT-2500 o similar no tejido

I. EQUIPO

TARIFA/HORA Vr. UNITARIO

20.45

20.00$                

II. MATERIALES

UNIDAD CANTIDAD Vr. UNITARIO
B025005 Geotextil Nt-2500 O Similar (Proveedores, Pavco, Geomatrix, Tensar, Omnes U Otros) m2 1.100 6 189.00$   6 807.90$           

6 808.00$           

III. TRANSPORTES

MATERIAL UNIDAD
CANTIDAD    

(1)
DISTANCIA (2) (1) * (2) Vr. UNITARIO

-$                    

IV. MANO DE OBRA

JORNAL
PRESTACIONES 

(%)
JORNAL TOTAL Vr. UNITARIO

A0030020 Obrero (2) 53 008.65$    185 98 066.00$                      240.00 408.61$              

409.00

7 237.00

V. COSTOS INDIRECTOS

Porcentaje

20%

IMPREVISTOS 5%

UTILIDAD 5%

2 171.00             

PFinal01 9 408                  

362.00                               

362.00                               

SUBTOTAL $

Precio Unitario Total Aproximado al Peso $

TOTAL COSTO DIRECTO $

Descripción Valor Total

ADMINISTRACION 1 447.00                            

SUBTOTAL $

TARIFA

SUBTOTAL $

TRABAJADOR RENDIMIENTO

5%

SUBTOTAL $

DESCRIPCIÓN PRECIO UNIT.

m2

HERRAMIENTA MENOR (%)

SUBTOTAL $

ITEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA ITEMS NO PREVISTOS

DESCRIPCIÓN UNIDAD

DESCRIPCIÓN

ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DEL PASO URBANO POR URIBE

MUNICIPIO DE EL TAMBO - CAUCA

FECHA PROYECCIÓN DE ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS:

OBJETO DEL CONTRATO:

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
DE

DATOS ESPECÍFICOS

UNIDADDESCRIPCIÓN

PÁGINA

TIPO RENDIMIENTO

MINFRA-MN-IN-10-FR-1
SMURFIT KAPPA - CARTÓN DE COLOMBIA S.A.

TOMADO DEL
VERSIÓN 1

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA - INVIAS

CÓDIGO

REGRESAR A 



FECHA

(Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL:

CONTRATO No. DE

CARRETERA: SECTOR:

CONTRATISTA:

INTERVENTOR: CTO No.: DE

20 enero 2020
(Día) (Mes) (Año)

ITEM
GRUPO DE 

AJUSTE
CANTIDAD

ITEM CANTIDAD

1P BARANDA METALICA

I. EQUIPO

TARIFA/HORA Vr. UNITARIO

Equipo de oxicorte, Capacidad de corte: hasta 6´´ (152mm) 3 950.00$               5 642.86$                    

Planta eléctrica 16 152.00$             3 296.33$                    

Pulidora (8500 REV) 5 530.00$               7 900.00$                    

Equipo de soldadura y de acetileno (incluye soldadura) 21 770.00$             31 100.00$                  

 Equipo de pintura (Compresor), Presión máxima de trabajo 3300 psi. 22 033.00$             31 475.71$                  

1 634.44

81 049.00$                  

II. MATERIALES

UNIDAD CANTIDAD Vr. UNITARIO

Acero A-36 para estructura metálica kg 55.00 2 598.00$       142 890.00$                

Uniones especiales de alta resistencia para tubería u 0.60 33 479.00$     20 087.40$                  

 Soldadura E70XX o en arco sumergido kg 0.40 7 953.00$       3 181.20$                    

Oxigeno industrial kg 0.03 15 098.00$     452.94$                       

Pintura anticorrosiva gal 1.50 41 582.00$     62 373.00$                  

228 985.00$                

III. TRANSPORTES

MATERIAL UNIDAD
CANTIDAD    

(1)
DISTANCIA (2) (1) * (2) Vr. UNITARIO

Transporte de acero tkm 0.05 50.00 2.25 14 555.25$                  

14 555.00$                  

IV. MANO DE OBRA

JORNAL
PRESTACIONES 

(%)
JORNAL TOTAL Vr. UNITARIO

Soldador 53 008.65$    185 98 066.00$                              5.60 17 511.79$                  

Soldador experto en montaje y pruebas 88 347.57$    185 163 443.00$                            5.60 29 186.25$                  

Obrero (2) 53 008.65$    185 98 066.00$                              5.60 17 511.79$                  

Oficial 53 008.65$    185 98 066.00$                              5.60 17 511.79$                  

81 722.00

406 311.00

V. COSTOS INDIRECTOS
Porcentaje

20%

IMPREVISTOS 5%

UTILIDAD 5%

121 894.00                  

528 205                       

20 316.00                             

20 316.00                             

SUBTOTAL $

Precio Unitario Total Aproximado al Peso $

SUBTOTAL $

TOTAL COSTO DIRECTO $

Descripción Valor Total

ADMINISTRACION 81 262.00                             

SUBTOTAL $

TRABAJADOR RENDIMIENTO

SUBTOTAL $

DESCRIPCIÓN PRECIO UNIT.

SUBTOTAL $

TARIFA

6 469.00$                             

UNIDAD

DESCRIPCIÓN UNIDAD

HERRAMIENTA MENOR (%) 2%

M

DESCRIPCIÓN TIPO RENDIMIENTO

0.700

4.900

0.700

0.700

0.700

CÓDIGO MINFRA-MN-IN-10-FR-1
SMURFIT KAPPA - CARTÓN DE COLOMBIA S.A.

TOMADO DEL
VERSIÓN 1

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA - INVIAS

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

FECHA PROYECCIÓN DE ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS:

DATOS ESPECÍFICOS

DESCRIPCIÓN

PÁGINA DE

OBJETO DEL CONTRATO: CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RIO ORTEGA, MUNICIPIO DE EL TAMBO, DEPARTAMENTO DEL CAUCA

MUNICIPIO DE EL TAMBO - CAUCA

ITEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA ITEMS NO PREVISTOS

REGRESAR A 



FECHA

(Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL:

CONTRATO No. DE

CARRETERA: SECTOR:

CONTRATISTA:

INTERVENTOR: CTO No.: DE

20 enero 2020
(Día) (Mes) (Año)

ITEM
GRUPO DE 

AJUSTE
CANTIDAD

ITEM CANTIDAD

2P ZANJAS Y CUNETAS FLEXIBLES - RECUBRIMIENTO EN GEOMEMBRANA HDPE -40 Y SACOS DE SUELO CEMENTO RELACIÓN 5:1  ( H=0

I. EQUIPO

TARIFA/HORA Vr. UNITARIO

1 826.20

1 826.00$                

II. MATERIALES

UNIDAD CANTIDAD Vr. UNITARIO

GEOMEMBRANA TIPO HPDE 40 mil M2 2.400 11 287.00$     27 088.80$              

SACOS DE FIBRA (0.3*0.6*0.15) UND 6.000 679.00$       4 074.00$                

CEMENTO KG 30.000 500.00$       15 000.00$              

AGUA LT 11.000 44.00$         484.00$                   

46 647.00$              

III. TRANSPORTES

MATERIAL UNIDAD
CANTIDAD    

(1)
DISTANCIA (2) (1) * (2) Vr. UNITARIO

-$                         

IV. MANO DE OBRA

JORNAL
PRESTACIONES 

(%)
JORNAL TOTAL Vr. UNITARIO

Obrero (4) 123 686.49$   185 228 820.00$                          8.95 25 566.48$              

Oficial 52 723.66$     186 98 066.00$                            8.95 10 957.09$              

36 524.00

84 997.00

V. COSTOS INDIRECTOS

Porcentaje

20%

IMPREVISTOS 5%

UTILIDAD 5%

25 499.00                

110 496                   

4 250.00                             

4 250.00                             

SUBTOTAL $

Precio Unitario Total Aproximado al Peso $

SUBTOTAL $

TOTAL COSTO DIRECTO $

Descripción Valor Total

ADMINISTRACION 16 999.00                           

SUBTOTAL $

TRABAJADOR RENDIMIENTO

SUBTOTAL $

DESCRIPCIÓN PRECIO UNIT.

SUBTOTAL $

TARIFA

HERRAMIENTA MENOR (%) 5%

m

DESCRIPCIÓN TIPO RENDIMIENTO

MUNICIPIO DE EL TAMBO - CAUCA

DE

DESCRIPCIÓN UNIDAD

OBJETO DEL CONTRATO: CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RIO ORTEGA, MUNICIPIO DE EL TAMBO, DEPARTAMENTO DEL CAUCA

FECHA PROYECCIÓN DE ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS:

DATOS ESPECÍFICOS

DESCRIPCIÓN UNIDAD

MINFRA-MN-IN-10-FR-1
SMURFIT KAPPA - CARTÓN DE COLOMBIA S.A.

TOMADO DEL
VERSIÓN 1

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA - INVIAS

ITEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA ITEMS NO PREVISTOS

CÓDIGO

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
PÁGINA

REGRESAR A 



FECHA

(Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL:

CONTRATO No. DE

CARRETERA: SECTOR:

CONTRATISTA:

INTERVENTOR: CTO No.: DE

20 enero 2020
(Día) (Mes) (Año)

ITEM
GRUPO DE 

AJUSTE
CANTIDAD

ITEM CANTIDAD

663.1 TUBERIA PERFORADA DE 4" PARA FILTRO

I. EQUIPO

TARIFA/HORA Vr. UNITARIO

79.25

79.00$                 

II. MATERIALES

UNIDAD CANTIDAD Vr. UNITARIO

TUBERIA PERFORADA PVC D=4" m 1.000 24 335.00$    24 335.00$          

24 335.00$          

III. TRANSPORTES

MATERIAL UNIDAD
CANTIDAD    

(1)
DISTANCIA (2) (1) * (2) Vr. UNITARIO

-$                     

IV. MANO DE OBRA

JORNAL
PRESTACIONES 

(%)
JORNAL TOTAL Vr. UNITARIO

Obrero (3) 88 347.57$     185 163 443.00$                       165.00 990.56$               

Oficial 53 008.65$     185 98 066.00$                         165.00 594.34$               

1 585.00

25 999.00

V. COSTOS INDIRECTOS

Porcentaje

20%

IMPREVISTOS 5%

UTILIDAD 5%

7 800.00              

33 799                 

ITEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA ITEMS NO PREVISTOS

CÓDIGO

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
PÁGINA

MINFRA-MN-IN-10-FR-1
SMURFIT KAPPA - CARTÓN DE COLOMBIA S.A.

TOMADO DEL
VERSIÓN 1

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA - INVIAS

MUNICIPIO DE EL TAMBO - CAUCA

DE

DESCRIPCIÓN UNIDAD

OBJETO DEL CONTRATO: CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RIO ORTEGA, MUNICIPIO DE EL TAMBO, DEPARTAMENTO DEL CAUCA

FECHA PROYECCIÓN DE ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS:

DATOS ESPECÍFICOS

DESCRIPCIÓN UNIDAD

HERRAMIENTA MENOR (%) 5%

M

DESCRIPCIÓN TIPO RENDIMIENTO

SUBTOTAL $

DESCRIPCIÓN PRECIO UNIT.

SUBTOTAL $

TARIFA

SUBTOTAL $

TRABAJADOR RENDIMIENTO

SUBTOTAL $

TOTAL COSTO DIRECTO $

Descripción Valor Total

ADMINISTRACION 5 200.00                               

1 300.00                               

1 300.00                               

SUBTOTAL $

Precio Unitario Total Aproximado al Peso $

REGRESAR A 



FECHA

(Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL:

CONTRATO No. DE

CARRETERA: SECTOR:

CONTRATISTA:

INTERVENTOR: CTO No.: DE

20 enero 2020
(Día) (Mes) (Año)

ITEM
GRUPO DE 

AJUSTE
CANTIDAD

ITEM CANTIDAD

673.2 Material Granular Drenante

I. EQUIPO

TARIFA/HORA Vr. UNITARIO

326.90

327.00$               

II. MATERIALES

UNIDAD CANTIDAD Vr. UNITARIO

Material drenante (3´´) m3 1.100 67 398.00$    74 137.80$          

74 138.00$          

III. TRANSPORTES

MATERIAL UNIDAD
CANTIDAD    

(1)
DISTANCIA (2) (1) * (2) Vr. UNITARIO

Transporte de Material Drenante m3/km 1.10 1.00 1.10 1 400.30$            

1 400.00$            

IV. MANO DE OBRA

JORNAL
PRESTACIONES 

(%)
JORNAL TOTAL Vr. UNITARIO

Obrero (3) 88 347.57$    185 163 443.00$            
              25.00 

6 537.72$            

6 538.00

82 403.00

V. COSTOS INDIRECTOS

Porcentaje

20%

IMPREVISTOS 5%

UTILIDAD 5%

24 721.00            

107 124               

DATOS ESPECÍFICOS

UNIDAD

4 120.00                               

4 120.00                               

SUBTOTAL $

Precio Unitario Total Aproximado al Peso $

TOTAL COSTO DIRECTO $

Descripción Valor Total

SUBTOTAL $

ADMINISTRACION 16 481.00                             

TRABAJADOR RENDIMIENTO

SUBTOTAL $

TARIFA

1 273.00$                             

SUBTOTAL $

ITEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA ITEMS NO PREVISTOS

DESCRIPCIÓN UNIDAD

DESCRIPCIÓN

5%

SUBTOTAL $

DESCRIPCIÓN PRECIO UNIT.

PÁGINA

TIPO RENDIMIENTO

CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RIO ORTEGA, MUNICIPIO DE EL TAMBO, DEPARTAMENTO DEL CAUCA

MUNICIPIO DE EL TAMBO - CAUCA

FECHA PROYECCIÓN DE ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS:

OBJETO DEL CONTRATO:

M3

HERRAMIENTA MENOR (%)

DE

MINFRA-MN-IN-10-FR-1
SMURFIT KAPPA - CARTÓN DE COLOMBIA S.A.

TOMADO DEL
VERSIÓN 1

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA - INVIAS

CÓDIGO

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DESCRIPCIÓN

REGRESAR A 



FECHA

(Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL:

CONTRATO No. DE

CARRETERA: SECTOR:

CONTRATISTA:

INTERVENTOR: CTO No.: DE

20 enero 2020
(Día) (Mes) (Año)

ITEM GRUPO DE AJUSTE CANTIDAD

ITEM CANTIDAD

681.3

I. EQUIPO

TARIFA/HORA Vr. UNITARIO

817.20

817.00$               

II. MATERIALES

UNIDAD CANTIDAD Vr. UNITARIO

Piedra para gavión m3 1.100 69 373.00$     76 310.30$          

Alambre galvanizado No. 12 kg 1.150 5 039.00$       5 794.85$            

Formaleta (gaviones, juntas de bordillos, juntas de cunetas, muros, concretos clase D,E, F y G) m2 2.000 5 381.00$       10 762.00$          

Malla Ciclónica Para Gaviones Galvanizada Y Plastificada Con Pvc Cal 12 (2M3) u 0.500 155 696.00$   77 848.00$          

170 715.00$        

III. TRANSPORTES

MATERIAL UNIDAD
CANTIDAD    

(1)
DISTANCIA (2) (1) * (2) Vr. UNITARIO

Transporte de piedra para gaviones m3/km 1.10 1.00 1.10 1 400.30$            

1 400.00$            

IV. MANO DE OBRA

JORNAL
PRESTACIONES 

(%)
JORNAL TOTAL Vr. UNITARIO

Obrero (4) 123 686.49$     185 228 820.00$                           20.00 11 441.00$          

Oficial 53 008.65$    185 98 066.00$                             20.00 4 903.30$            

16 344.00

189 276.00

V. COSTOS INDIRECTOS

Porcentaje

20%

IMPREVISTOS 5%

UTILIDAD 5%

56 783.00            

246 059               

Valor Total

DESCRIPCIÓN UNIDAD

TRABAJADOR RENDIMIENTO

SUBTOTAL $

TARIFA

SUBTOTAL $

DESCRIPCIÓN

DATOS ESPECÍFICOS

UNIDAD

9 464.00                               

9 464.00                               

SUBTOTAL $

Precio Unitario Total Aproximado al Peso $

TOTAL COSTO DIRECTO $

Descripción

5%

M3

ADMINISTRACION 37 855.00                             

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

HERRAMIENTA MENOR (%)

DESCRIPCIÓN TIPO

ITEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA ITEMS NO PREVISTOS

DE

SUBTOTAL $

PÁGINA

MINFRA-MN-IN-10-FR-1
SMURFIT KAPPA - CARTÓN DE COLOMBIA S.A.

TOMADO DEL
VERSIÓN 1

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA - INVIAS

CÓDIGO

1 273.00$                             

RENDIMIENTO

DESCRIPCIÓN PRECIO UNIT.

SUBTOTAL $

CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RIO ORTEGA, MUNICIPIO DE EL TAMBO, DEPARTAMENTO DEL CAUCA

MUNICIPIO DE EL TAMBO - CAUCA

FECHA PROYECCIÓN DE ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS:

OBJETO DEL CONTRATO:

Gavión de Malla de Alambre de Acero Entrelazado  Clase 3; recubrimiento de Zinc (galvanizado) y PVC

REGRESAR A 
INDICE



FECHA

(Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL:

CONTRATO No. DE

CARRETERA: SECTOR:

CONTRATISTA:

INTERVENTOR: CTO No.: DE

20 enero 2020
(Día) (Mes) (Año)

ITEM GRUPO DE AJUSTE CANTIDAD

ITEM CANTIDAD

700.1 Línea de Demarcación con Pintura en Frío.

I. EQUIPO

TARIFA/HORA Vr. UNITARIO

47 752.00$               31.83$                

132 460.00$             88.31$                

0.22

120.00$              

II. MATERIALES

UNIDAD CANTIDAD Vr. UNITARIO

Esferas reflectivas kg 0.046 6 654.00$      306.08$              

Pintura acrílica pura para tráfico gal 0.014 87 614.00$    1 226.60$           

Disolvente para pintura Trafico (acrílico) gal 0.00043 37 096.00$    15.95$                

1 549.00$           

III. TRANSPORTES

MATERIAL UNIDAD
CANTIDAD    

(1)
DISTANCIA (2) (1) * (2) Vr. UNITARIO

-$                    

IV. MANO DE OBRA

JORNAL
PRESTACIONES 

(%)
JORNAL TOTAL Vr. UNITARIO

Obrero (3) 88 347.57$    185 163 443.00$                   12 000.00 13.62$                

Oficial 53 008.65$    185 98 066.00$                     12 000.00 8.17$                  

22.00

1 691.00

V. COSTOS INDIRECTOS

Porcentaje

20%

IMPREVISTOS 5%

UTILIDAD 5%

508.00                

2 199                  

CÓDIGO

OBJETO DEL CONTRATO:

SMURFIT KAPPA - CARTÓN DE COLOMBIA S.A.

TOMADO DEL
VERSIÓN 1

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA - INVIAS

DESCRIPCIÓN

ITEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA ITEMS NO PREVISTOS

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
PÁGINA DE

CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RIO ORTEGA, MUNICIPIO DE EL TAMBO, DEPARTAMENTO DEL CAUCA

MUNICIPIO DE EL TAMBO - CAUCA

DATOS ESPECÍFICOS

MINFRA-MN-IN-10-FR-1

FECHA PROYECCIÓN DE ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS:

Camioneta D-300

Vehículo delineador

UNIDAD

M

DESCRIPCIÓN UNIDAD

DESCRIPCIÓN TIPO

1500.000

1500.000

RENDIMIENTO

Descripción

HERRAMIENTA MENOR (%) 1%

SUBTOTAL $

SUBTOTAL $

DESCRIPCIÓN PRECIO UNIT.

SUBTOTAL $

TARIFA

Valor Total

TRABAJADOR RENDIMIENTO

SUBTOTAL $

TOTAL COSTO DIRECTO $

ADMINISTRACION 338.00                                 

85.00                                   

85.00                                   

SUBTOTAL $

Precio Unitario Total Aproximado al Peso $

REGRESAR A 



FECHA

(Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL:

CONTRATO No. DE

CARRETERA: SECTOR:

CONTRATISTA:

INTERVENTOR: CTO No.: DE

20 enero 2020
(Día) (Mes) (Año)

ITEM GRUPO DE AJUSTE CANTIDAD

ITEM CANTIDAD

701.1 Tacha Reflectiva.

I. EQUIPO

TARIFA/HORA Vr. UNITARIO

47 752.00$                191.01$              

68 908.00$                275.63$              

0.98

468.00$              

II. MATERIALES

UNIDAD CANTIDAD Vr. UNITARIO

Resina termoplástica kg 0.080 6 004.00$    480.32$              

Tacha reflectiva u 1.000 10 174.00$  10 174.00$         

10 654.00$         

III. TRANSPORTES

MATERIAL UNIDAD
CANTIDAD    

(1)
DISTANCIA (2) (1) * (2) Vr. UNITARIO

-$                    

IV. MANO DE OBRA

JORNAL
PRESTACIONES 

(%)
JORNAL TOTAL Vr. UNITARIO

Obrero (2) 53 008.65$    185 98 066.00$                       2 000.00 49.03$                

Oficial 53 008.65$    185 98 066.00$                       2 000.00 49.03$                

98.00

11 220.00

V. COSTOS INDIRECTOS

Porcentaje

20%

IMPREVISTOS 5%

UTILIDAD 5%

3 366.00             

14 586                

CÓDIGO

OBJETO DEL CONTRATO:

SMURFIT KAPPA - CARTÓN DE COLOMBIA S.A.

TOMADO DEL
VERSIÓN 1

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA - INVIAS

DESCRIPCIÓN

ITEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA ITEMS NO PREVISTOS

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
PÁGINA DE

CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RIO ORTEGA, MUNICIPIO DE EL TAMBO, DEPARTAMENTO DEL CAUCA

MUNICIPIO DE EL TAMBO - CAUCA

DATOS ESPECÍFICOS

MINFRA-MN-IN-10-FR-1

FECHA PROYECCIÓN DE ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS:

Camioneta D-300

Maquina térmica pegatachas

UNIDAD

UND

DESCRIPCIÓN UNIDAD

DESCRIPCIÓN TIPO

250.000

250.000

RENDIMIENTO

Descripción

HERRAMIENTA MENOR (%) 1%

SUBTOTAL $

SUBTOTAL $

DESCRIPCIÓN PRECIO UNIT.

SUBTOTAL $

TARIFA

Valor Total

TRABAJADOR RENDIMIENTO

SUBTOTAL $

TOTAL COSTO DIRECTO $

ADMINISTRACION 2 244.00                             

561.00                                

561.00                                

SUBTOTAL $

Precio Unitario Total Aproximado al Peso $

REGRESAR A 
INDICE



FECHA

(Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL:

CONTRATO No. DE

CARRETERA: SECTOR:

CONTRATISTA:

INTERVENTOR: CTO No.: DE

20 enero 2020
(Día) (Mes) (Año)

ITEM GRUPO DE AJUSTE CANTIDAD

ITEM CANTIDAD

710.1 Señal Vertical de Transito tipo 1 con lamina retrorreflectiva tipo III (75 x 75 ) cm

I. EQUIPO

TARIFA/HORA Vr. UNITARIO

47 752.00$                12 733.87$            

87.17

12 821.00$            

II. MATERIALES

UNIDAD CANTIDAD Vr. UNITARIO

Poste en angulo de 2*2*1/4 de 3,5m para señal u 1.000 233 197.00$    233 197.00$          

Señal (grupo 1). Tablero en lámina galvanizada de 75cm*75cm, calibre 16, reflectivo tipo 1/ incluye poste ) u 1.000 114 567.90$    114 567.90$          

Concreto Resistencia  14 (Mpa) m3 0.030 325 428.00$    9 762.84$              

357 528.00$          

III. TRANSPORTES

MATERIAL UNIDAD
CANTIDAD    

(1)
DISTANCIA (2) (1) * (2) Vr. UNITARIO

-$                      

IV. MANO DE OBRA

JORNAL
PRESTACIONES 

(%)
JORNAL TOTAL Vr. UNITARIO

Oficial 53 008.65$    185 98 066.00$                                30.00 3 268.87$              

Obrero (3) 88 347.57$    185 163 443.00$              
                30.00 

5 448.10$              

8 717.00

379 066.00

V. COSTOS INDIRECTOS

Porcentaje

20%

IMPREVISTOS 5%

UTILIDAD 5%

113 719.00            

492 785                 

CÓDIGO

OBJETO DEL CONTRATO:

SMURFIT KAPPA - CARTÓN DE COLOMBIA S.A.

TOMADO DEL
VERSIÓN 1

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA - INVIAS

DESCRIPCIÓN

ITEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA ITEMS NO PREVISTOS

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
PÁGINA DE

CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RIO ORTEGA, MUNICIPIO DE EL TAMBO, DEPARTAMENTO DEL CAUCA

MUNICIPIO DE EL TAMBO - CAUCA

DATOS ESPECÍFICOS

MINFRA-MN-IN-10-FR-1

FECHA PROYECCIÓN DE ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS:

Camioneta D-300

UNIDAD

UND

DESCRIPCIÓN UNIDAD

DESCRIPCIÓN TIPO

3.750

RENDIMIENTO

Descripción

HERRAMIENTA MENOR (%) 1%

SUBTOTAL $

SUBTOTAL $

DESCRIPCIÓN PRECIO UNIT.

SUBTOTAL $

TARIFA

Valor Total

TRABAJADOR RENDIMIENTO

SUBTOTAL $

TOTAL COSTO DIRECTO $

ADMINISTRACION 75 813.00                               

18 953.00                               

18 953.00                               

SUBTOTAL $

Precio Unitario Total Aproximado al Peso $

REGRESAR A 
INDICE



FECHA

(Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL:

CONTRATO No. DE

CARRETERA: SECTOR:

CONTRATISTA:

INTERVENTOR: CTO No.: DE

20 enero 2020
(Día) (Mes) (Año)

ITEM GRUPO DE AJUSTE CANTIDAD

ITEM CANTIDAD

730.1 Defensa Metálica.

I. EQUIPO

TARIFA/HORA Vr. UNITARIO

265 009.00$             42 401.44$         

326.90

42 728.00$         

II. MATERIALES

UNIDAD CANTIDAD Vr. UNITARIO

Postes para defensa metálica (1,80m) u 0.250 150 947.00$    37 736.75$         

Defensa Metálica De 4,13 M Galvanizada u 0.242 264 895.00$    64 139.23$         

101 876.00$       

III. TRANSPORTES

MATERIAL UNIDAD
CANTIDAD    

(1)
DISTANCIA (2) (1) * (2) Vr. UNITARIO

-$                    

IV. MANO DE OBRA

JORNAL
PRESTACIONES 

(%)
JORNAL TOTAL Vr. UNITARIO

Obrero (4) 123 686.49$  185 228 820.00$             
               50.00 

4 576.40$           

Oficial 53 008.65$    185 98 066.00$                              50.00 1 961.32$           

6 538.00

151 142.00

V. COSTOS INDIRECTOS

Porcentaje

20%

IMPREVISTOS 5%

UTILIDAD 5%

45 342.00           

196 484              

CÓDIGO

OBJETO DEL CONTRATO:

SMURFIT KAPPA - CARTÓN DE COLOMBIA S.A.

TOMADO DEL
VERSIÓN 1

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA - INVIAS

DESCRIPCIÓN

ITEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA ITEMS NO PREVISTOS

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
PÁGINA DE

CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RIO ORTEGA, MUNICIPIO DE EL TAMBO, DEPARTAMENTO DEL CAUCA

MUNICIPIO DE EL TAMBO - CAUCA

DATOS ESPECÍFICOS

MINFRA-MN-IN-10-FR-1

FECHA PROYECCIÓN DE ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS:

Camión 350

UNIDAD

M

DESCRIPCIÓN UNIDAD

DESCRIPCIÓN TIPO

6.250

RENDIMIENTO

Descripción

HERRAMIENTA MENOR (%) 5%

SUBTOTAL $

SUBTOTAL $

DESCRIPCIÓN PRECIO UNIT.

SUBTOTAL $

TARIFA

Valor Total

TRABAJADOR RENDIMIENTO

SUBTOTAL $

TOTAL COSTO DIRECTO $

ADMINISTRACION 30 228.00                              

7 557.00                                

7 557.00                                

SUBTOTAL $

Precio Unitario Total Aproximado al Peso $

REGRESAR A 



FECHA

(Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL:

CONTRATO No. DE

CARRETERA: SECTOR:

CONTRATISTA:

INTERVENTOR: CTO No.: DE

20 enero 2020
(Día) (Mes) (Año)

ITEM GRUPO DE AJUSTE CANTIDAD

ITEM CANTIDAD

730.2 Sección Final.

I. EQUIPO

TARIFA/HORA Vr. UNITARIO

32.69

33.00$                

II. MATERIALES

UNIDAD CANTIDAD Vr. UNITARIO

Sección final de defensa metálica u 1.000 72 673.00$   72 673.00$         

72 673.00$         

III. TRANSPORTES

MATERIAL UNIDAD
CANTIDAD    

(1)
DISTANCIA (2) (1) * (2) Vr. UNITARIO

-$                    

IV. MANO DE OBRA

JORNAL
PRESTACIONES 

(%)
JORNAL TOTAL Vr. UNITARIO

Obrero (2) 53 008.65$    185 98 066.00$                
             30.00 

3 268.87$           

3 269.00

75 975.00

V. COSTOS INDIRECTOS

Porcentaje

20%

IMPREVISTOS 5%

UTILIDAD 5%

22 793.00           

98 768                

CÓDIGO

OBJETO DEL CONTRATO:

SMURFIT KAPPA - CARTÓN DE COLOMBIA S.A.

TOMADO DEL
VERSIÓN 1

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA - INVIAS

DESCRIPCIÓN

ITEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA ITEMS NO PREVISTOS

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
PÁGINA DE

CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RIO ORTEGA, MUNICIPIO DE EL TAMBO, DEPARTAMENTO DEL CAUCA

MUNICIPIO DE EL TAMBO - CAUCA

DATOS ESPECÍFICOS

MINFRA-MN-IN-10-FR-1

FECHA PROYECCIÓN DE ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS:

UNIDAD

UND

DESCRIPCIÓN UNIDAD

DESCRIPCIÓN TIPO RENDIMIENTO

Descripción

HERRAMIENTA MENOR (%) 1%

SUBTOTAL $

SUBTOTAL $

DESCRIPCIÓN PRECIO UNIT.

SUBTOTAL $

TARIFA

Valor Total

TRABAJADOR RENDIMIENTO

SUBTOTAL $

TOTAL COSTO DIRECTO $

ADMINISTRACION 15 195.00                            

3 799.00                              

3 799.00                              

SUBTOTAL $

Precio Unitario Total Aproximado al Peso $

REGRESAR A 
INDICE



FECHA

(Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL:

CONTRATO No. DE

CARRETERA: SECTOR:

CONTRATISTA:

INTERVENTOR: CTO No.: DE

20 enero 2020
(Día) (Mes) (Año)

ITEM GRUPO DE AJUSTE CANTIDAD

ITEM CANTIDAD

730.3 Sección de Tope.

I. EQUIPO

TARIFA/HORA Vr. UNITARIO

33.82

34.00$                

II. MATERIALES

UNIDAD CANTIDAD Vr. UNITARIO

Sección tope u 1.000 72 673.00$    72 673.00$         

72 673.00$         

III. TRANSPORTES

MATERIAL UNIDAD
CANTIDAD    

(1)
DISTANCIA (2) (1) * (2) Vr. UNITARIO

-$                    

IV. MANO DE OBRA

JORNAL
PRESTACIONES 

(%)
JORNAL TOTAL Vr. UNITARIO

Obrero (2) 53 008.65$    185 98 066.00$                            29.00 3 381.59$           

3 382.00

76 089.00

V. COSTOS INDIRECTOS

Porcentaje

20%

IMPREVISTOS 5%

UTILIDAD 5%

22 826.00           

98 915                

CÓDIGO

OBJETO DEL CONTRATO:

SMURFIT KAPPA - CARTÓN DE COLOMBIA S.A.

TOMADO DEL
VERSIÓN 1

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA - INVIAS

DESCRIPCIÓN

ITEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA ITEMS NO PREVISTOS

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
PÁGINA DE

CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RIO ORTEGA, MUNICIPIO DE EL TAMBO, DEPARTAMENTO DEL CAUCA

MUNICIPIO DE EL TAMBO - CAUCA

DATOS ESPECÍFICOS

MINFRA-MN-IN-10-FR-1

FECHA PROYECCIÓN DE ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS:

UNIDAD

UND

DESCRIPCIÓN UNIDAD

DESCRIPCIÓN TIPO RENDIMIENTO

Descripción

HERRAMIENTA MENOR (%) 1%

SUBTOTAL $

SUBTOTAL $

DESCRIPCIÓN PRECIO UNIT.

SUBTOTAL $

TARIFA

Valor Total

TRABAJADOR RENDIMIENTO

SUBTOTAL $

TOTAL COSTO DIRECTO $

ADMINISTRACION 15 218.00                            

3 804.00                              

3 804.00                              

SUBTOTAL $

Precio Unitario Total Aproximado al Peso $

REGRESAR A 



FECHA

(Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL:

CONTRATO No. DE

CARRETERA: SECTOR:

CONTRATISTA:

INTERVENTOR: CTO No.: DE

20 enero 2020
(Día) (Mes) (Año)

ITEM GRUPO DE AJUSTE CANTIDAD

ITEM CANTIDAD

740.1 Captafaros.

I. EQUIPO

TARIFA/HORA Vr. UNITARIO

9.34

9.00$                   

II. MATERIALES

UNIDAD CANTIDAD Vr. UNITARIO

Captafaro, Incluye Tornillos u 1.000 10 305.00$     10 305.00$          

10 305.00$          

III. TRANSPORTES

MATERIAL UNIDAD
CANTIDAD    

(1)
DISTANCIA (2) (1) * (2) Vr. UNITARIO

-$                     

IV. MANO DE OBRA

JORNAL
PRESTACIONES 

(%)
JORNAL TOTAL Vr. UNITARIO

Obrero 35 338.92$     185 65 377.00$                            70.00 933.96$               

934.00

11 248.00

V. COSTOS INDIRECTOS

Porcentaje

20%

IMPREVISTOS 5%

UTILIDAD 5%

3 374.00              

14 622                 

CÓDIGO

OBJETO DEL CONTRATO:

SMURFIT KAPPA - CARTÓN DE COLOMBIA S.A.

TOMADO DEL
VERSIÓN 1

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA - INVIAS

DESCRIPCIÓN

ITEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA ITEMS NO PREVISTOS

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
PÁGINA DE

CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RIO ORTEGA, MUNICIPIO DE EL TAMBO, DEPARTAMENTO DEL CAUCA

MUNICIPIO DE EL TAMBO - CAUCA

DATOS ESPECÍFICOS

MINFRA-MN-IN-10-FR-1

FECHA PROYECCIÓN DE ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS:

UNIDAD

UND

DESCRIPCIÓN UNIDAD

DESCRIPCIÓN TIPO RENDIMIENTO

Descripción

HERRAMIENTA MENOR (%) 1%

SUBTOTAL $

SUBTOTAL $

DESCRIPCIÓN PRECIO UNIT.

SUBTOTAL $

TARIFA

Valor Total

TRABAJADOR RENDIMIENTO

SUBTOTAL $

TOTAL COSTO DIRECTO $

ADMINISTRACION 2 250.00                             

562.00                                

562.00                                

SUBTOTAL $

Precio Unitario Total Aproximado al Peso $

REGRESAR A 



FECHA

(Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL:

CONTRATO No. DE

CARRETERA: SECTOR:

CONTRATISTA:

INTERVENTOR: CTO No.: DE

20 enero 2020
(Día) (Mes) (Año)

ITEM GRUPO DE AJUSTE CANTIDAD

ITEM CANTIDAD

800.2 Cerca de Alambre de Puas con Postes de Concreto.

I. EQUIPO

TARIFA/HORA Vr. UNITARIO

65.40

65.00$                

II. MATERIALES

UNIDAD CANTIDAD Vr. UNITARIO

Postes de concreto para cercas u 0.400 25 439.00$    10 175.60$         

Alambre de púa calibre 12 (350 m) m 3.000 527.00$         1 581.00$           

11 757.00$         

III. TRANSPORTES

MATERIAL UNIDAD
CANTIDAD   

(1)
DISTANCIA (2) (1) * (2) Vr. UNITARIO

-$                    

IV. MANO DE OBRA

JORNAL
PRESTACIONES 

(%)
JORNAL TOTAL Vr. UNITARIO

Obrero (2) 53 008.65$    185 98 066.00$                
           150.00 

653.77$              

654.00

12 476.00

V. COSTOS INDIRECTOS

Porcentaje

20%

IMPREVISTOS 5%

UTILIDAD 5%

3 743.00             

16 219                

CÓDIGO

OBJETO DEL CONTRATO:

SMURFIT KAPPA - CARTÓN DE COLOMBIA S.A.

TOMADO DEL
VERSIÓN 1

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA - INVIAS

DESCRIPCIÓN

ITEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA ITEMS NO PREVISTOS

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
PÁGINA DE

CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RIO ORTEGA, MUNICIPIO DE EL TAMBO, DEPARTAMENTO DEL CAUCA

MUNICIPIO DE EL TAMBO - CAUCA

DATOS ESPECÍFICOS

MINFRA-MN-IN-10-FR-1

FECHA PROYECCIÓN DE ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS:

UNIDAD

M

DESCRIPCIÓN UNIDAD

DESCRIPCIÓN TIPO RENDIMIENTO

Descripción

HERRAMIENTA MENOR (%) 10%

SUBTOTAL $

SUBTOTAL $

DESCRIPCIÓN PRECIO UNIT.

SUBTOTAL $

TARIFA

Valor Total

TRABAJADOR RENDIMIENTO

SUBTOTAL $

TOTAL COSTO DIRECTO $

ADMINISTRACION 2 495.00                               

624.00                                  

624.00                                  

SUBTOTAL $

Precio Unitario Total Aproximado al Peso $

REGRESAR A 
INDICE



FECHA

(Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL:

CONTRATO No. DE

CARRETERA: SECTOR:

CONTRATISTA:

INTERVENTOR: CTO No.: DE

20 enero 2020
(Día) (Mes) (Año)

ITEM GRUPO DE AJUSTE CANTIDAD

ITEM CANTIDAD

810.1 Protección de Taludes con Bloques de Césped.

I. EQUIPO

TARIFA/HORA Vr. UNITARIO

261.50

262.00$              

II. MATERIALES

UNIDAD CANTIDAD Vr. UNITARIO

Tierra abonada m3 0.050 31 803.00$    1 590.15$           

Agua lt 5.000 44.00$           220.00$              

Cespedones m2 1.000 7 944.00$      7 944.00$           

9 754.00$           

III. TRANSPORTES

MATERIAL UNIDAD
CANTIDAD    

(1)
DISTANCIA (2) (1) * (2) Vr. UNITARIO

-$                    

IV. MANO DE OBRA

JORNAL
PRESTACIONES 

(%)
JORNAL TOTAL Vr. UNITARIO

Oficial 53 008.65$    185 98 066.00$                          100.00 980.66$              

Obrero (3) 88 347.57$    185 163 443.00$                        100.00 1 634.43$           

2 615.00

12 631.00

V. COSTOS INDIRECTOS

Porcentaje

20%

IMPREVISTOS 5%

UTILIDAD 5%

3 790.00             

16 421                

DATOS ESPECÍFICOS

UNIDAD

632.00                                 

632.00                                 

SUBTOTAL $

Precio Unitario Total Aproximado al Peso $

TOTAL COSTO DIRECTO $

Descripción Valor Total

SUBTOTAL $

ADMINISTRACION 2 526.00                              

TRABAJADOR RENDIMIENTO

SUBTOTAL $

TARIFA

SUBTOTAL $

ITEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA ITEMS NO PREVISTOS

DESCRIPCIÓN UNIDAD

DESCRIPCIÓN

10%

SUBTOTAL $

DESCRIPCIÓN PRECIO UNIT.

PÁGINA

TIPO RENDIMIENTO

CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RIO ORTEGA, MUNICIPIO DE EL TAMBO, DEPARTAMENTO DEL CAUCA

MUNICIPIO DE EL TAMBO - CAUCA

FECHA PROYECCIÓN DE ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS:

OBJETO DEL CONTRATO:

M2

HERRAMIENTA MENOR (%)

DE

MINFRA-MN-IN-10-FR-1
SMURFIT KAPPA - CARTÓN DE COLOMBIA S.A.

TOMADO DEL
VERSIÓN 1

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA - INVIAS

CÓDIGO

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DESCRIPCIÓN

REGRESAR A 



FECHA

(Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL:

CONTRATO No. DE

CARRETERA: SECTOR:

CONTRATISTA:

INTERVENTOR: CTO No.: DE

20 enero 2020
(Día) (Mes) (Año)

ITEM
GRUPO DE 

AJUSTE
CANTIDAD

ITEM CANTIDAD

820.1.2 Plantación de Árboles (Reforestación Protectora densidad 1100)

I. EQUIPO

TARIFA/HORA Vr. UNITARIO

261 509.00

261 509.00$              

II. MATERIALES

UNIDAD CANTIDAD Vr. UNITARIO

Árbol de 0.6 m (Protector) u 1100.00 1 062.00$   1 168 200.00$           

Abono kg 1000 2 500.00$   2 500 000.00$           

3 668 200.00$           

III. TRANSPORTES

MATERIAL UNIDAD
CANTIDAD    

(1)
DISTANCIA (2) (1) * (2) Vr. UNITARIO

-$                           

IV. MANO DE OBRA

JORNAL
PRESTACIONES 

(%)
JORNAL TOTAL Vr. UNITARIO

Obrero (5) 141 356.22$  185 261 509.00$           0.05 5 230 180.00$           

5 230 180.00

9 159 889.00

V. COSTOS INDIRECTOS
Porcentaje

20%

IMPREVISTOS 5%

UTILIDAD 5%

2 747 966.00             

11 907 855                

DATOS ESPECÍFICOS

UNIDAD

457 994.00                       

457 994.00                       

SUBTOTAL $

Precio Unitario Total Aproximado al Peso $

TOTAL COSTO DIRECTO $

Descripción Valor Total

SUBTOTAL $

ADMINISTRACION 1 831 978.00                    

TRABAJADOR RENDIMIENTO

SUBTOTAL $

TARIFA

SUBTOTAL $

ITEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA ITEMS NO PREVISTOS

DESCRIPCIÓN UNIDAD

DESCRIPCIÓN

5%

SUBTOTAL $

DESCRIPCIÓN PRECIO UNIT.

PÁGINA

TIPO RENDIMIENTO

CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RIO ORTEGA, MUNICIPIO DE EL TAMBO, DEPARTAMENTO DEL CAUCA

MUNICIPIO DE EL TAMBO - CAUCA

FECHA PROYECCIÓN DE ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS:

OBJETO DEL CONTRATO:

Ha

HERRAMIENTA MENOR (%)

DE

MINFRA-MN-IN-10-FR-1
SMURFIT KAPPA - CARTÓN DE COLOMBIA S.A.

TOMADO DEL
VERSIÓN 1

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA - INVIAS

CÓDIGO

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DESCRIPCIÓN

REGRESAR A 
INDICE



FECHA

(Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL:

CONTRATO No. DE

CARRETERA: SECTOR:

CONTRATISTA:

INTERVENTOR: CTO No.: DE

20 enero 2020
(Día) (Mes) (Año)

ITEM
GRUPO DE 

AJUSTE
CANTIDAD

ITEM CANTIDAD

900.1

I. EQUIPO

TARIFA/HORA Vr. UNITARIO

66 274.00$               818.20$                

818.00

II. MATERIALES

UNIDAD CANTIDAD Vr. UNITARIO

0.00

III. TRANSPORTES

MATERIAL UNIDAD
CANTIDAD    

(1)
DISTANCIA (2) (1) * (2) Vr. UNITARIO

-$                      

IV. MANO DE OBRA

JORNAL
PRESTACIONES 

(%)
JORNAL TOTAL Vr. UNITARIO

0.00

818.00

V. COSTOS INDIRECTOS

Porcentaje

20%

IMPREVISTOS 5%

UTILIDAD 5%

246.00                  

1 064                    

DATOS ESPECÍFICOS

UNIDAD

41.00                        

41.00                        

SUBTOTAL $

Precio Unitario Total Aproximado al Peso $

SUBTOTAL $

TOTAL COSTO DIRECTO $

M3/E

81.00

Descripción Valor Total

ADMINISTRACION 164.00                      

SUBTOTAL $

TRABAJADOR RENDIMIENTO

DESCRIPCIÓN PRECIO UNIT.

TARIFA

Volqueta 6 m3

SUBTOTAL $

ITEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA ITEMS NO PREVISTOS

DESCRIPCIÓN UNIDAD

FECHA PROYECCIÓN DE ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS:

OBJETO DEL CONTRATO:

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

SUBTOTAL $

Transporte de Materiales Provenientes de la Excavacion de la Explanacion, Canales y Prestamos, entre  cien metros 
(100 m) y mil metros (1000 m) de distancia

DESCRIPCIÓN

DE

DESCRIPCIÓN

CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RIO ORTEGA, MUNICIPIO DE EL TAMBO, DEPARTAMENTO DEL CAUCA

MUNICIPIO DE EL TAMBO - CAUCA

PÁGINA

MINFRA-MN-IN-10-FR-1
SMURFIT KAPPA - CARTÓN DE COLOMBIA S.A.

TOMADO DEL
VERSIÓN 1

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA - INVIAS

CÓDIGO

TIPO RENDIMIENTO

REGRESAR A 



FECHA

(Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL:

CONTRATO No. DE

CARRETERA: SECTOR:

CONTRATISTA:

INTERVENTOR: CTO No.: DE

20 enero 2020
(Día) (Mes) (Año)

ITEM
GRUPO DE 

AJUSTE
CANTIDAD

ITEM CANTIDAD

900.2

I. EQUIPO

TARIFA/HORA Vr. UNITARIO

66 274.00$               1 004.15$            

1 004.00

II. MATERIALES

UNIDAD CANTIDAD Vr. UNITARIO

0.00

III. TRANSPORTES

MATERIAL UNIDAD
CANTIDAD    

(1)
DISTANCIA (2) (1) * (2) Vr. UNITARIO

-$                      

IV. MANO DE OBRA

JORNAL
PRESTACIONES 

(%)
JORNAL TOTAL Vr. UNITARIO

0.00

1 004.00

V. COSTOS INDIRECTOS

Porcentaje

20%

IMPREVISTOS 5%

UTILIDAD 5%

301.00                  

1 305                    

FECHA PROYECCIÓN DE ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS:

OBJETO DEL CONTRATO:

PÁGINA

MINFRA-MN-IN-10-FR-1
SMURFIT KAPPA - CARTÓN DE COLOMBIA S.A.

TOMADO DEL
VERSIÓN 1

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA - INVIAS

CÓDIGO

DE
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Transporte de Materiales Provenientes de la Excavación de la Explanación, Canales y Préstamos para distancias 
mayores de mil metros (1 000 m) Medidos a partir de cien metros (100 m)

ITEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA ITEMS NO PREVISTOS

DESCRIPCIÓN UNIDAD

DESCRIPCIÓN TIPO RENDIMIENTO

DATOS ESPECÍFICOS

CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RIO ORTEGA, MUNICIPIO DE EL TAMBO, DEPARTAMENTO DEL CAUCA

MUNICIPIO DE EL TAMBO - CAUCA

DESCRIPCIÓN UNIDAD

TARIFA

SUBTOTAL $

DESCRIPCIÓN

Volqueta 6 m3

SUBTOTAL $

TRABAJADOR RENDIMIENTO

M3/KM

66.00

PRECIO UNIT.

SUBTOTAL $

SUBTOTAL $

TOTAL COSTO DIRECTO $

Descripción Valor Total

ADMINISTRACION 201.00                      

50.00                         

50.00                         

SUBTOTAL $

Precio Unitario Total Aproximado al Peso $

REGRESAR A 



FECHA

(Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL:

CONTRATO No. DE

CARRETERA: SECTOR:

CONTRATISTA:

INTERVENTOR: CTO No.: DE

20 enero 2020
(Día) (Mes) (Año)

ITEM
GRUPO DE 

AJUSTE
CANTIDAD

ITEM CANTIDAD

900.3 Transporte de Materiales Provenientes de Derrumbes, medido a partir de cien metros (100 m)

I. EQUIPO

TARIFA/HORA Vr. UNITARIO

66 274.00$               1 004.15$            

1 004.00

II. MATERIALES

UNIDAD CANTIDAD Vr. UNITARIO

0.00

III. TRANSPORTES

MATERIAL UNIDAD
CANTIDAD    

(1)
DISTANCIA (2) (1) * (2) Vr. UNITARIO

-$                      

IV. MANO DE OBRA

JORNAL
PRESTACIONES 

(%)
JORNAL TOTAL Vr. UNITARIO

0.00

1 004.00

V. COSTOS INDIRECTOS

Porcentaje

20%

IMPREVISTOS 5%

UTILIDAD 5%

301.00                  

1 305                    

DATOS ESPECÍFICOS

UNIDAD

50.00                         

50.00                         

SUBTOTAL $

Precio Unitario Total Aproximado al Peso $

SUBTOTAL $

ADMINISTRACION 201.00                      

SUBTOTAL $

TRABAJADOR RENDIMIENTO

SUBTOTAL $

TOTAL COSTO DIRECTO $

Descripción Valor Total

DESCRIPCIÓN PRECIO UNIT.

TARIFA

DESCRIPCIÓN UNIDAD

DESCRIPCIÓN

CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RIO ORTEGA, MUNICIPIO DE EL TAMBO, DEPARTAMENTO DEL CAUCA

66.00

M3/KM

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

SUBTOTAL $

PÁGINA

TIPO RENDIMIENTO

Volqueta 6 m3

MUNICIPIO DE EL TAMBO - CAUCA

DESCRIPCIÓN

FECHA PROYECCIÓN DE ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS:

OBJETO DEL CONTRATO:

DE

ITEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA ITEMS NO PREVISTOS

MINFRA-MN-IN-10-FR-1
SMURFIT KAPPA - CARTÓN DE COLOMBIA S.A.

TOMADO DEL
VERSIÓN 1

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA - INVIAS

CÓDIGO

REGRESAR A 



FECHA

(Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL:

CONTRATO No. DE

CARRETERA: SECTOR:

CONTRATISTA:

INTERVENTOR: CTO No.: DE

20 enero 2020
(Día) (Mes) (Año)

ITEM
GRUPO DE 

AJUSTE
CANTIDAD

ITEM CANTIDAD

319.1P CONFORMACION DE ZODME INCLUYE EMPRADIZACION

I. EQUIPO

TARIFA/HORA Vr. UNITARIO

177 755.00$            1 185.03$           

3.10

1 188.00$           

II. MATERIALES

UNIDAD CANTIDAD Vr. UNITARIO

Semillas para empradizar KG 0.0015 34 629.00$         51.94$                

Fertilizante Orgánico Mineral LT 0.020 20 848.00$         416.96$              

Agua LT 10.000 44.00 440.00$              

909.00$              

III. TRANSPORTES

MATERIAL UNIDAD
CANTIDAD    

(1)
DISTANCIA (2) (1) * (2) Vr. UNITARIO

-$                   

IV. MANO DE OBRA

JORNAL
PRESTACIONES 

(%)
JORNAL TOTAL Vr. UNITARIO

Obrero 88 347.57$    185 163 443.00$            528.00 309.55$              

310.00

2 407.00

V. COSTOS INDIRECTOS
Porcentaje

20%

IMPREVISTOS 5%

UTILIDAD 5%

721.00                

3 128.0               

ADMINISTRACION 481.00                                       

120.00                                       

120.00                                       

SUBTOTAL $

Precio Unitario Total Aproximado al Peso $

SUBTOTAL $

TOTAL COSTO DIRECTO $

Descripción Valor Total

TARIFA

SUBTOTAL $

TRABAJADOR RENDIMIENTO

SUBTOTAL $

HERRAMIENTA MENOR (%) 1%

SUBTOTAL $

DESCRIPCIÓN PRECIO UNIT.

ITEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA ITEMS NO PREVISTOS

Buldozer, Potencia al volante de 140 HP, motor de 2200 RPM, longitud de hoja 4,80m. 150.000

OBJETO DEL CONTRATO: CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RIO ORTEGA, MUNICIPIO DE EL TAMBO, DEPARTAMENTO DEL CAUCA

MUNICIPIO DE EL TAMBO - CAUCA

DESCRIPCIÓN TIPO RENDIMIENTO

M3

FECHA PROYECCIÓN DE ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS:

DATOS ESPECÍFICOS

DESCRIPCIÓN UNIDAD

DESCRIPCIÓN UNIDAD

CÓDIGO MINFRA-MN-IN-10-FR-1
SMURFIT KAPPA - CARTÓN DE COLOMBIA S.A.

TOMADO DEL
VERSIÓN 1

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA - INVIAS

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
PÁGINA DE

REGRESAR A 



 

 

CANTIDADES DE OBRA 



 

 

CANTIDADES DE OBRA VÍA DE ACCESO 
  



FECHA

(Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL:

CONTRATO No. DE

CARRETERA: SECTOR:

CONTRATISTA:

INTERVENTOR: CTO No.: DE

20 enero 2020
(Día) (Mes) (Año)

ITEM
GRUPO DE 

AJUSTE
CANTIDAD

ITEM CANTIDAD

4P LOCALIZACION Y REPLANTEO

CANTIDADES DE OBRA

UBICACIÓN LARGO LADO ALTURA AREA LONG

EJE DE CARRETERA PR0+000‐PR0+335 335 335

M

DESCRIPCIÓN

FECHA PROYECCIÓN DE ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS:

DATOS ESPECÍFICOS

DESCRIPCIÓN UNIDAD

DESCRIPCIÓN UNIDAD

MINFRA-MN-IN-10-FR-1
SMURFIT KAPPA - CARTÓN DE COLOMBIA S.A.

TOMADO DEL
VERSIÓN 1

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA - INVIAS

CÓDIGO

PÁGINA

OBJETO DEL CONTRATO: S Y DISEÑOS PARA CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RIO ORTEGA, MUNICIPIO DE EL TAMBO, DEPARTAMENTO DE

MUNICIPIO DE EL TAMBO - CAUCA

DE

ITEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA ITEMS NO PREVISTOS

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

REGRESARA 



FECHA

(Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL:

CONTRATO No. DE

CARRETERA: SECTOR:

CONTRATISTA:

INTERVENTOR: CTO No.: DE

20 enero 2020
(Día) (Mes) (Año)

ITEM
GRUPO DE 

AJUSTE
CANTIDAD

ITEM CANTIDAD

200.1 DESMONTE Y LIMPIEZA EN BOSQUE

CANTIDADES DE OBRA

UBICACIÓN LARGO LADO ALTURA AREA VOLUMEN

EJE DE CARRETERA PR0+000‐PR0+335 335 22.22 0.74 SEGÚN AUTOCAD Y TOPOGRAFIA

1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA - INVIAS

UNIDADDESCRIPCIÓN

VERSIÓN

OBJETO DEL CONTRATO:

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

FECHA PROYECCIÓN DE ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS:

PÁGINA

DATOS ESPECÍFICOS

S Y DISEÑOS PARA CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RIO ORTEGA, MUNICIPIO DE EL TAMBO, DEPARTAMENTO DE

MUNICIPIO DE EL TAMBO - CAUCA

DESCRIPCIÓN

Ha

DE

DESCRIPCIÓN UNIDAD

CÓDIGO

ITEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA ITEMS NO PREVISTOS

MINFRA-MN-IN-10-FR-1
SMURFIT KAPPA - CARTÓN DE COLOMBIA S.A.

TOMADO DELREGRESAR A 



FECHA
(Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL:

CONTRATO No. DE

CARRETERA: SECTOR:
CONTRATISTA:
INTERVENTOR: CTO No.: DE

20 enero 2020
(Día) (Mes) (Año)

ITEM
GRUPO DE 

AJUSTE
CANTIDAD

ITEM CANTIDAD

Unidad 200.2 DESMONTE Y LIMPIEZA EN ZONAS NO BOSCOSAS

CANTIDADES DE OBRA
UBICACIÓN LARGO LADO ALTURA ANCHO AREA (HA)

LIMPIEZA DE AREA DE VIA DE ACCESO PR0+000‐PR0+360 360 IZQ 2.50

2.50

DE

DESCRIPCIÓN

DESCRIPCIÓN UNIDAD

DESCRIPCIÓN

HA

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

FECHA PROYECCIÓN DE ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS:

OBJETO DEL CONTRATO:

PÁGINA

SMURFIT KAPPA - CARTÓN DE COLOMBIA S.A.
TOMADO DEL

VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA - INVIAS

MINFRA-MN-IN-10-FR-1CÓDIGO

ITEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA ITEMS NO PREVISTOS

OBTENIDO DE AUTOCAD CON CHAFLANES

ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DEL PASO URBANO POR URIBE

DATOS ESPECÍFICOS

UNIDAD

MUNICIPIO DE EL TAMBO - CAUCA

REGRESAR A 



FECHA

(Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL:

CONTRATO No. DE

CARRETERA: SECTOR:

CONTRATISTA:

INTERVENTOR: CTO No.: DE

20 enero 2020
(Día) (Mes) (Año)

ITEM
GRUPO DE 

AJUSTE
CANTIDAD

ITEM CANTIDAD

201.12 REMOCIÓN DE ESPECIES VEGETALES

CANTIDADES DE OBRA

UBICACIÓN LARGO LADO ALTURA AREA NUMERO

CÓDIGO MINFRA-MN-IN-10-FR-1
SMURFIT KAPPA - CARTÓN DE COLOMBIA S.A.

TOMADO DEL
VERSIÓN

DISEÑOS PARA CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RIO ORTEGA, MUNICIPIO DE EL TAMBO, DEPARTAMENTO

MUNICIPIO DE EL TAMBO - CAUCA

DESCRIPCIÓN

DE

FECHA PROYECCIÓN DE ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS:

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
PÁGINA

UNIDAD

1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA - INVIAS

DESCRIPCIÓN

OBJETO DEL CONTRATO:

UND

DESCRIPCIÓN

DATOS ESPECÍFICOS

UNIDAD

ITEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA ITEMS NO PREVISTOS

REGRESAR A 



FECHA

(Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL:

CONTRATO No. DE

CARRETERA: SECTOR:

CONTRATISTA:

INTERVENTOR: CTO No.: DE

20 enero 2020
(Día) (Mes) (Año)

ITEM
GRUPO DE 

AJUSTE
CANTIDAD

ITEM CANTIDAD

201.16 REMOCIÓN DE CERCAS DE ALAMBRE

CANTIDADES DE OBRA

UBICACIÓN LARGO LADO ALTURA AREA VOLUMEN

CERCO  PERPENDICULAR A LA VIA PR0+180 42

42

m

DESCRIPCIÓN

DESCRIPCIÓN

UNIDADDESCRIPCIÓN

OS Y DISEÑOS PARA CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RIO ORTEGA, MUNICIPIO DE EL TAMBO, DEPARTAMENTO DE

MUNICIPIO DE EL TAMBO - CAUCA

FECHA PROYECCIÓN DE ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS:

DATOS ESPECÍFICOS

UNIDAD

OBJETO DEL CONTRATO:

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
PÁGINA DE

ITEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA ITEMS NO PREVISTOS

CÓDIGO MINFRA-MN-IN-10-FR-1
SMURFIT KAPPA - CARTÓN DE COLOMBIA S.A.

TOMADO DEL
VERSIÓN 1

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA - INVIASREGRESAR A 



FECHA

(Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL:

CONTRATO No. DE

CARRETERA: SECTOR:

CONTRATISTA:

INTERVENTOR: CTO No.: DE

20 enero 2020
(Día) (Mes) (Año)

ITEM
GRUPO DE 

AJUSTE
CANTIDAD

ITEM CANTIDAD

210.2.1 EXCAVACIÓN EN ROCA DE LA EXPLANACIÓN Y CANALES

CANTIDADES DE OBRA

UBICACIÓN LARGO LADO ALTURA AREA VOLUMEN

EXCAVACION DE CANALES 15768.462 PR0+000‐P0+360 2365.30 SE ASUME 15%

CÓDIGO MINFRA-MN-IN-10-FR-1
SMURFIT KAPPA - CARTÓN DE COLOMBIA S.A.

TOMADO DEL
VERSIÓN

S Y DISEÑOS PARA CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RIO ORTEGA, MUNICIPIO DE EL TAMBO, DEPARTAMENTO DE

MUNICIPIO DE EL TAMBO - CAUCA

DESCRIPCIÓN

DE

FECHA PROYECCIÓN DE ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS:

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
PÁGINA

UNIDAD

1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA - INVIAS

DESCRIPCIÓN

OBJETO DEL CONTRATO:

m3

DESCRIPCIÓN

DATOS ESPECÍFICOS

UNIDAD

ITEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA ITEMS NO PREVISTOS

REGRESAR A 



FECHA

(Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL:

CONTRATO No. DE

CARRETERA: SECTOR:

CONTRATISTA:

INTERVENTOR: CTO No.: DE

20 enero 2020
(Día) (Mes) (Año)

ITEM
GRUPO DE 

AJUSTE
CANTIDAD

ITEM CANTIDAD

210.2.2 EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMÚN DE LA EXPLANACIÓN Y CANALES

CANTIDADES DE OBRA

Tipo Abscisa Longitud

Area Sección 

(m2)

Area Sección 

(m2) Corte Corte Terraplen Terraplen

Punto m m Corte Terraplen

Area Planta 

(m2) Volumen (m3)

Area Planta 

(m2) Volumen (m3)

0 20.271

10 173.391 1.805

10 12.917 0.494

2.334 22.657 1.242

PC 12.334 6.995 0.339

2.666 18.508 0.524

15 7.546 0.129

5 42.531 0.143

20 14.522

5 156.943 0.014

25 51.375

5 262.875

30 56.338

2.64 136.437

PT 32.64 52.009

7.36 253.111 0.002

40 15.78

3.442 31.974

PC 43.442 5.161

1.558 6.198 0.009

45 2.449 0.064

5 8.053 2.863

50 0.939 1.473

5 19.502 4.234

55 7.338 0.457

5 75.862 0.429

60 27.724

5 190.749 0.003

65 45.344

5 269.237 0.002

70 53.038

0

70 53.036

1.031 56.441

PT 71.031 52.07

0.73 37.542

PC 71.76 51.291

3.24 148.152

75 46.15

5 202.955

80 41.331

5 190.674

85 39.931

5 190.025

90 41.232

1.134 44.125

PT 91.134 41.749

0.124 5.168

PC 91.258 41.817

3.742 149.67

95 43.66

0

95 43.66

5 217.676

100 49.552

S Y DISEÑOS PARA CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RIO ORTEGA, MUNICIPIO DE EL TAMBO, DEPARTAMENTO DE

MUNICIPIO DE EL TAMBO - CAUCA

FECHA PROYECCIÓN DE ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS:

OBJETO DEL CONTRATO:

m3

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DESCRIPCIÓN

DATOS ESPECÍFICOS

PÁGINA DE

ITEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA ITEMS NO PREVISTOS

UNIDADDESCRIPCIÓN

UNIDAD

CÓDIGO MINFRA-MN-IN-10-FR-1
SMURFIT KAPPA - CARTÓN DE COLOMBIA S.A.

TOMADO DEL
VERSIÓN 1

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA - INVIAS
REGRESAR A 



5 238.676

105 49.861

5 223.404

110 50.824

5 234.285

115 52.623

1.305 61.391

PT 116.305 52.032

0.227 11.738

PC 116.532 51.822

3.468 185.547 0.001

120 50.423

0

120 50.423

5 253.991

125 46.459

5 223.734

130 38.786

4.099 174.778 0.001

PT 134.099 45.257

5.901 295.104

140 50.72

10 425.672 0.04

150 29.861 0.005

6.941 165.706 7.806

PC 156.941 20.818 2.362

3.059 58.674 7.647

160 16.418 2.972

5 48.451 19.625

165 2.526 4.873

5 17.896 18.277

170 5.784 0.277

5 58.82 0.033

175 22.693

5 249.409

180 65.03

3.389 228.856

PT 183.389 62.403

6.611 358.815 0.008

190 48.201

10 481.05 0.119

200 58.888

1.577 97.896

PC 201.577 65.578

3.423 238.423

205 83.396

5 462.902

210 110.019

5 543.01

215 118.34

5 541.943

220 113.744

5 496.608

225 102.848

0.002 0.176

PT 225.002 102.845

1.92 193.737

PC 226.922 99.537

3.078 289.488

230 94.754

10 762.931

240 56.085

2.642 127.814

PT 242.642 43.643

7.358 326.684 0.006

250 46.584

10 445.455 0.131

260 39.576

7.957 390.719 0.111

PQ 267.957 59.297

2.043 122.129

270 64.334

10 750.192

280 81.797

10 867.183 0.007

290 88.166

1.269 111.835

PC 291.269 88.095

3.731 356.199

295 84.389

5 415.852

300 61.548

5 230.598

305 31.651

5 91.691 0.756

310 3.413 1.649

0.408 1.065 0.604

PT 310.408 1.705 2.406

9.592 0.368 1.726

320 64.039



10

330 54.553

5.907

PC 335.907 21.495

4.093 6.659 28.129

340 6.327 1.359

5 91.486 0.594

345 32.358

5 276.298

350 67.062

5 380.02

355 60.204

5 242.648 0.18

360 21.317 0.103

15768.462

EN MATERIAL COMUN 13403.00
EN ROCA  15% 2365.3



FECHA

(Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL:

CONTRATO No. DE

CARRETERA: SECTOR:

CONTRATISTA:

INTERVENTOR: CTO No.: DE

20 enero 2020
(Día) (Mes) (Año)

ITEM
GRUPO DE 

AJUSTE
CANTIDAD

ITEM CANTIDAD

211.1 REMOCIÓN DE DERRUMBES

CANTIDADES DE OBRA

UBICACIÓN EXCAVACION CANT ALTURA AREA VOLUMEN

DERRUMBES  PR0+000‐P0+360 13 403 0.25 3350.80

m3

DESCRIPCIÓN

DESCRIPCIÓN

UNIDADDESCRIPCIÓN

S Y DISEÑOS PARA CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RIO ORTEGA, MUNICIPIO DE EL TAMBO, DEPARTAMENTO DE

MUNICIPIO DE EL TAMBO - CAUCA

FECHA PROYECCIÓN DE ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS:

DATOS ESPECÍFICOS

UNIDAD

OBJETO DEL CONTRATO:

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
PÁGINA DE

ITEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA ITEMS NO PREVISTOS

CÓDIGO MINFRA-MN-IN-10-FR-1
SMURFIT KAPPA - CARTÓN DE COLOMBIA S.A.

TOMADO DEL
VERSIÓN 1

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA - INVIASREGRESAR A 



FECHA

(Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL:

CONTRATO No. DE

CARRETERA: SECTOR:

CONTRATISTA:

INTERVENTOR: CTO No.: DE

20 enero 2020
(Día) (Mes) (Año)

ITEM
GRUPO DE 

AJUSTE
CANTIDAD

ITEM CANTIDAD

220.1 TERRAPLENES

CANTIDADES DE OBRA

Tipo Abscisa Longitud

Area Sección 

(m2)

Area Sección 

(m2) Corte Corte Terraplen Terraplen

Punto m m Corte Terraplen

Area Planta 

(m2)

Volumen 

(m3)

Area Planta 

(m2) Volumen (m3)

0 20.271

10 173.391 1.805

10 12.917 0.494

2.334 22.657 1.242

PC 12.334 6.995 0.339

2.666 18.508 0.524

15 7.546 0.129

5 42.531 0.143

20 14.522

5 156.943 0.014

25 51.375

5 262.875

30 56.338

2.64 136.437

PT 32.64 52.009

7.36 253.111 0.002

40 15.78

3.442 31.974

PC 43.442 5.161

1.558 6.198 0.009

45 2.449 0.064

5 8.053 2.863

50 0.939 1.473

5 19.502 4.234

55 7.338 0.457

5 75.862 0.429

60 27.724

5 190.749 0.003

65 45.344

5 269.237 0.002

70 53.038

0

70 53.036

1.031 56.441

PT 71.031 52.07

0.73 37.542

PC 71.76 51.291

3.24 148.152

75 46.15

5 202.955

80 41.331

5 190.674

85 39.931

5 190.025

90 41.232

1.134 44.125

PT 91.134 41.749

0.124 5.168

PC 91.258 41.817

3.742 149.67

95 43.66

0

Y DISEÑOS PARA CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RIO ORTEGA, MUNICIPIO DE EL TAMBO, DEPARTAMENTO 

MUNICIPIO DE EL TAMBO - CAUCA

FECHA PROYECCIÓN DE ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS:

OBJETO DEL CONTRATO:

m3

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DESCRIPCIÓN

DATOS ESPECÍFICOS

PÁGINA DE

ITEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA ITEMS NO PREVISTOS

UNIDADDESCRIPCIÓN

UNIDAD

CÓDIGO MINFRA-MN-IN-10-FR-1
SMURFIT KAPPA - CARTÓN DE COLOMBIA S.A.

TOMADO DEL
VERSIÓN 1

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA - INVIASREGRESAR A 



95 43.66

5 217.676

100 49.552

5 238.676

105 49.861

5 223.404

110 50.824

5 234.285

115 52.623

1.305 61.391

PT 116.305 52.032

0.227 11.738

PC 116.532 51.822

3.468 185.547 0.001

120 50.423

0

120 50.423

5 253.991

125 46.459

5 223.734

130 38.786

4.099 174.778 0.001

PT 134.099 45.257

5.901 295.104

140 50.72

10 425.672 0.04

150 29.861 0.005

6.941 165.706 7.806

PC 156.941 20.818 2.362

3.059 58.674 7.647

160 16.418 2.972

5 48.451 19.625

165 2.526 4.873

5 17.896 18.277

170 5.784 0.277

5 58.82 0.033

175 22.693

5 249.409

180 65.03

3.389 228.856

PT 183.389 62.403

6.611 358.815 0.008

190 48.201

10 481.05 0.119

200 58.888

1.577 97.896

PC 201.577 65.578

3.423 238.423

205 83.396

5 462.902

210 110.019

5 543.01

215 118.34

5 541.943

220 113.744

5 496.608

225 102.848

0.002 0.176

PT 225.002 102.845

1.92 193.737

PC 226.922 99.537

3.078 289.488

230 94.754

10 762.931

240 56.085

2.642 127.814

PT 242.642 43.643

7.358 326.684 0.006

250 46.584

10 445.455 0.131

260 39.576

7.957 390.719 0.111

PQ 267.957 59.297

2.043 122.129

270 64.334

10 750.192

280 81.797

10 867.183 0.007

290 88.166

1.269 111.835

PC 291.269 88.095

3.731 356.199

295 84.389

5 415.852

300 61.548

5 230.598

305 31.651



5 91.691 0.756

310 3.413 1.649

0.408 1.065 0.604

PT 310.408 1.705 2.406

9.592 0.368 1.726

320 64.039

10

330 54.553

5.907

PC 335.907 21.495

4.093 6.659 28.129

340 6.327 1.359

5 91.486 0.594

345 32.358

5 276.298

350 67.062

5 380.02

355 60.204

5 242.648 0.18

360 21.317 0.103

TOTAL TERRAPLENES 97.10



FECHA

(Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL:

CONTRATO No. DE

CARRETERA: SECTOR:

CONTRATISTA:

INTERVENTOR: CTO No.: DE

20 enero 2020
(Día) (Mes) (Año)

ITEM
GRUPO DE 

AJUSTE
CANTIDAD

ITEM CANTIDAD

234.1 CONFORMACIÓN DE TALUDES EXISTENTES

CANTIDADES DE OBRA

UBICACIÓN TERRAZA LADO ALTURA MEDIA PERIMETRO AREA

5.5 TERRAZA LADO IZQUIERDO

5.75

1.5

5.2

9.3

6.8

5.5

5.4

7.2

9

4.8

3 335 6.0 15.0 5022.00

DESCRIPCIÓN UNIDAD

m2

UNIDAD

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CÓDIGO MINFRA-MN-IN-10-FR-1
SMURFIT KAPPA - CARTÓN DE COLOMBIA S.A.

TOMADO DEL
VERSIÓN 1

TALUDES PR0+000‐PR0+360

PÁGINA DE

DESCRIPCIÓN

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA - INVIAS

FECHA PROYECCIÓN DE ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS:

OBJETO DEL CONTRATO:

ITEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA ITEMS NO PREVISTOS

DATOS ESPECÍFICOS

DESCRIPCIÓN

DIOS Y DISEÑOS PARA CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RIO ORTEGA, MUNICIPIO DE EL TAMBO, DEPARTAMENTO DEL C

MUNICIPIO DE EL TAMBO - CAUCA

REGRESAR A 



FECHA

(Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL:

CONTRATO No. DE

CARRETERA: SECTOR:

CONTRATISTA:

INTERVENTOR: CTO No.: DE

20 enero 2020
(Día) (Mes) (Año)

ITEM
GRUPO DE 

AJUSTE
CANTIDAD

ITEM CANTIDAD

310.1 CONFORMACIÓN DE LA CALZADA EXISTENTE

CANTIDADES DE OBRA

UBICACIÓN LARGO ANCHO ALTURA AREA VOLUMEN

ACCESO A PUENTE PR0+000‐PR0+360 335 7.0 2345.0

SOBREANCHOS 105 1.5 157.5 CURVAS DE MENOR RADIO

2502.5

MUNICIPIO DE EL TAMBO - CAUCA

m2

DESCRIPCIÓN

Y DISEÑOS PARA CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RIO ORTEGA, MUNICIPIO DE EL TAMBO, DEPARTAMENTO D

DESCRIPCIÓN UNIDAD

DATOS ESPECÍFICOS

UNIDAD

ITEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA ITEMS NO PREVISTOS

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
PÁGINA DE

DESCRIPCIÓN

CÓDIGO MINFRA-MN-IN-10-FR-1
SMURFIT KAPPA - CARTÓN DE COLOMBIA S.A.

TOMADO DEL
VERSIÓN 1

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA - INVIAS

FECHA PROYECCIÓN DE ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS:

OBJETO DEL CONTRATO:

REGRESAR A 



FECHA

(Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL:

CONTRATO No. DE

CARRETERA: SECTOR:

CONTRATISTA:

INTERVENTOR: CTO No.: DE

20 enero 2020
(Día) (Mes) (Año)

ITEM
GRUPO DE 

AJUSTE
CANTIDAD

ITEM CANTIDAD

311.1 AFIRMADO

CANTIDADES DE OBRA

Tipo Abscisa Longitud Materiales Estructura (m3)

Punto m m [4]AFIRMADO [5] Concreto Rigido 1[7] Relleno CUNETAS

0

10 12.002 13.624 4.615

10

2.334 2.802 3.18 1.14

PC 12.334

2.666 3.202 3.635 1.298

15

5 6.006 6.817 2.152

20

5 6.006 6.817 1.737

25

5 6.006 6.817 1.745

30

2.64 3.169 3.597 0.924

PT 32.64

7.36 8.833 10.027 2.57

40

3.442 4.131 4.689 1.408

PC 43.442

1.558 1.87 2.123 0.753

45

5 6.005 6.816 2.606

50

5 6.006 6.817 2.425

55

5 6.006 6.817 2.151

60

5 6.005 6.816 1.743

65

5 6.001 6.812 1.753

70

0

70

1.031 1.237 1.404 0.362

PT 71.031

0.73 0.876 0.994 0.256

PC 71.76

3.24 3.888 4.413 1.136

75

5 6.005 6.816 1.742

80

5 6.007 6.818 1.738

85

5 6.007 6.818 1.738

90

1.134 1.362 1.546 0.394

PT 91.134

0.124 0.149 0.169 0.043

PC 91.258

3.742 4.496 5.103 1.301

95

0

95

5 6.007 6.818 1.74

100

5 6.007 6.818 1.74

105

5 6.007 6.818 1.738

MUNICIPIO DE EL TAMBO - CAUCA

m3

DESCRIPCIÓN

S Y DISEÑOS PARA CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RIO ORTEGA, MUNICIPIO DE EL TAMBO, DEPARTAMENTO DE

DESCRIPCIÓN UNIDAD

DATOS ESPECÍFICOS

UNIDAD

ITEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA ITEMS NO PREVISTOS

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
PÁGINA DE

CÓDIGO MINFRA-MN-IN-10-FR-1
SMURFIT KAPPA - CARTÓN DE COLOMBIA S.A.

TOMADO DEL
VERSIÓN 1

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA - INVIAS

FECHA PROYECCIÓN DE ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS:

OBJETO DEL CONTRATO:

REGRESAR A 



110

5 6.002 6.813 1.748

115

1.305 1.566 1.778 0.457

PT 116.305

0.227 0.272 0.309 0.079

PC 116.532

3.468 4.162 4.724 1.214

120

0

120

5 6.004 6.815 1.743

125

5 6.004 6.815 1.741

130

4.099 4.923 5.588 1.427

PT 134.099

5.901 7.086 8.043 2.057

140

10 12.009 13.631 3.485

150

6.941 8.335 9.461 2.412

PC 156.941

3.059 3.674 4.17 1.063

160

5 6.004 6.815 1.733

165

5 6.004 6.815 2.359

170

5 6.004 6.815 1.845

175

5 6.004 6.815 1.743

180

3.389 4.07 4.62 1.183

PT 183.389

6.611 7.936 9.008 2.312

190

10 12.002 13.624 3.501

200

1.577 1.894 2.149 0.551

PC 201.577

3.423 4.111 4.666 1.197

205

5 6.005 6.816 1.752

210

5 6.005 6.816 1.753

215

5 6.005 6.816 1.751

220

5 6.005 6.816 1.748

225

0.002 0.002 0.003 0.001

PT 225.002

1.92 2.305 2.617 0.671

PC 226.922

3.078 3.697 4.196 1.076

230

10 12.01 13.632 3.493

240

2.642 3.173 3.602 0.921

PT 242.642

7.358 8.832 10.026 2.573

250

10 12.002 13.624 3.499

260

7.957 9.551 10.842 2.78

PQ 267.957

2.043 2.451 2.783 0.714

270

10 12.002 13.624 3.502

280

10 13.312 14.934 3.499

290

1.269 1.883 2.089 0.441

PC 291.269

3.731 5.604 6.209 1.295

295

5 7.509 8.32 1.734

300

5 7.509 8.32 1.732

305

5 7.509 8.32 2.065

310 INICIO PUENTE

PT 310.408

320

330



PC 335.907 FIN PUENTE

4.093 6.795 7.459 2.074

340

5 8.01 8.821 2.161

345

5 8.01 8.821 1.73

350

5 7.817 8.628 1.73

355

5 6.776 7.587 2.347

360

417.00



FECHA

(Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL:

CONTRATO No. DE

CARRETERA: SECTOR:

CONTRATISTA:

INTERVENTOR: CTO No.: DE

20 enero 2020
(Día) (Mes) (Año)

ITEM
GRUPO DE 

AJUSTE
CANTIDAD

ITEM CANTIDAD

320.3 SUBBASE GRANULAR CLASE C

CANTIDADES DE OBRA

PUNTO ABSCISA TRAMO ABSCISA ANCHO LARGO ALTURA AREA
VOLUMEN subbase 

pavimento

VOLUMEN 
subbase 
total

0

CÓDIGO MINFRA-MN-IN-10-FR-1
SMURFIT KAPPA - CARTÓN DE COLOMBIA S.A.

TOMADO DEL
VERSIÓN 1

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA - INVIAS

FECHA PROYECCIÓN DE ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS:

OBJETO DEL CONTRATO:

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DESCRIPCIÓN UNIDAD

m3

PÁGINA DE

ITEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA ITEMS NO PREVISTOS

DATOS ESPECÍFICOS

UNIDADDESCRIPCIÓN

DIOS Y DISEÑOS PARA CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RIO ORTEGA, MUNICIPIO DE EL TAMBO, DEPARTAMENTO DEL C

MUNICIPIO DE EL TAMBO - CAUCA

REGRESAR A 



FECHA

(Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL:

CONTRATO No. DE

CARRETERA: SECTOR:

CONTRATISTA:

INTERVENTOR: CTO No.: DE

20 enero 2020
(Día) (Mes) (Año)

ITEM
GRUPO DE 

AJUSTE
CANTIDAD

ITEM CANTIDAD

500.1 Pavimento de Concreto Hidraulico MR42

CANTIDADES DE OBRA

PUNTO ABSCISA TRAMO ABSCISA LARGO ANCHO ALTURA AREA VOLUMEN

0

OS Y DISEÑOS PARA CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RIO ORTEGA, MUNICIPIO DE EL TAMBO, DEPARTAMENTO DEL OBJETO DEL CONTRATO:

MINFRA-MN-IN-10-FR-1
SMURFIT KAPPA - CARTÓN DE COLOMBIA S.A.

TOMADO DEL
VERSIÓN 1

FECHA PROYECCIÓN DE ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS:

ITEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA ITEMS NO PREVISTOS

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
PÁGINA DE

CÓDIGO

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA - INVIAS

MUNICIPIO DE EL TAMBO - CAUCA

DESCRIPCIÓN UNIDAD

DATOS ESPECÍFICOS

UNIDAD

m3

DESCRIPCIÓN

REGRESAR A 



FECHA

(Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL:

CONTRATO No. DE

CARRETERA: SECTOR:

CONTRATISTA:

INTERVENTOR: CTO No.: DE

20 enero 2020
(Día) (Mes) (Año)

ITEM
GRUPO DE 

AJUSTE
CANTIDAD

ITEM CANTIDAD

600.2.1 Excavaciones Varias en Roca en Seco.

CANTIDADES DE OBRA

UBICACIÓN LARGO ANCHO ALTURA AREA VOLUMEN

ALCANTARILLAS 

CABEZAL DE ENTRADA 1.50 0.60 0.40 0.36

TUBERIA 5.00 1.20 0.40 2.40

CABEZAL DE SALIDA 2.30 0.60 0.30 0.41

9.50

ITEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA ITEMS NO PREVISTOS

DE

PR0+012,PR0+
49 Y PR0+150

S Y DISEÑOS PARA CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RIO ORTEGA, MUNICIPIO DE EL TAMBO, DEPARTAMENTO DE

MUNICIPIO DE EL TAMBO - CAUCA

FECHA PROYECCIÓN DE ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS:

OBJETO DEL CONTRATO:

DATOS ESPECÍFICOS

UNIDAD

SON 3 UNIDADES

DESCRIPCIÓN UNIDAD

m3

MINFRA-MN-IN-10-FR-1
SMURFIT KAPPA - CARTÓN DE COLOMBIA S.A.

TOMADO DEL
VERSIÓN 1

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA - INVIAS

CÓDIGO

DESCRIPCIÓN

DESCRIPCIÓN

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
PÁGINA

REGRESAR A 
INDICE



FECHA

(Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL:

CONTRATO No. DE

CARRETERA: SECTOR:

CONTRATISTA:

INTERVENTOR: CTO No.: DE

20 enero 2020
(Día) (Mes) (Año)

ITEM GRUPO DE AJUSTE CANTIDAD

ITEM CANTIDAD

600.2.3 Excavaciones Varias en Material Comun en Seco

CANTIDADES DE OBRA

DESCRIPCIÓN  LONG  ANCHO PROFUND. VOL

m m m m3 UBICACIÓN

EXCAVACION PARA INSTALACON DE 

TUBERIA 36'' 
8.0 2.0 2.2 35.20

EXCAVACION DESCOLE ALCANTARILLA  3.725 2.2 1.425 11.68

DENTELLON DESCOLE  5.3 0.45 0.15 0.36

EXCAVACION ENCOLE  1.75 1.75 2.3 7.04

54.28

SON ALCANTARILLAS (UND) 4 217.1

TOTAL 217.10

m3

DATOS ESPECÍFICOS

UNIDADDESCRIPCIÓN

MUNICIPIO DE EL TAMBO - CAUCA

FECHA PROYECCIÓN DE ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS:

DESCRIPCIÓN UNIDAD

IOS Y DISEÑOS PARA CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RIO ORTEGA, MUNICIPIO DE EL TAMBO, DEPARTAMENTO DEL OBJETO DEL CONTRATO:

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

VERSIÓN

MINFRA-MN-IN-10-FR-1

DE

1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA - INVIAS

PR0+012,PR
0+49 Y 

PR0+150

TOMADO DEL

CÓDIGO

SUBTOTAL

PÁGINA

ITEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA ITEMS NO PREVISTOS

SMURFIT KAPPA - CARTÓN DE COLOMBIA S.A.

REGRESAR A 
INDICE



FECHA

(Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL:

CONTRATO No. DE

CARRETERA: SECTOR:

CONTRATISTA:

INTERVENTOR: CTO No.: DE

20 enero 2020
(Día) (Mes) (Año)

ITEM GRUPO DE AJUSTE CANTIDAD

600.2.4 m3

CANTIDADES DE OBRA

IOS Y DISEÑOS PARA CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RIO ORTEGA, MUNICIPIO DE EL TAMBO, DEPARTAMENTO DEL 

MUNICIPIO DE EL TAMBO - CAUCA

DATOS ESPECÍFICOS

UNIDADDESCRIPCIÓN

FECHA PROYECCIÓN DE ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS:

OBJETO DEL CONTRATO:

Excavaciones Varias en Material Común Bajo Agua.

1

ITEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA ITEMS NO PREVISTOS

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

SMURFIT KAPPA - CARTÓN DE COLOMBIA S.A.

TOMADO DEL

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA - INVIAS

MINFRA-MN-IN-10-FR-1

DEPÁGINA

VERSIÓN

CÓDIGO

REGRESAR A 
INDICE



FECHA

(Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL:

CONTRATO No. DE

CARRETERA: SECTOR:

CONTRATISTA:

INTERVENTOR: CTO No.: DE

20 enero 2020
(Día) (Mes) (Año)

ITEM GRUPO DE AJUSTE CANTIDAD

ITEM CANTIDAD

610.2 Rellenos Para Estructuras con Recebo.

CANTIDADES DE OBRA

DESCRIPCIÓN  LONG  ANCHO PROFUND. VOL

m m m m3
UBICACIÓN

RELLENO ESPALDAR 

ENCOLE
2 0.6 2.2 2.64

RELLENO ESPALDAR 

DESCOLE
6 0.8 2.2 10.56

COBERTURA SOBRE 

TUBERIA 
8 1.8 0.85 12.24

DESCUENTO 

TUBERIA 
8 0.95 ‐0.475 ‐3.61

21.83

ALCANTARILLAS EN TOTAL (UND) 4 87.3

TOTAL 87.3

SUBTOTAL

STUDIOS Y DISEÑOS PARA CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RIO ORTEGA, MUNICIPIO DE EL TAMBO, DEPARTAMENTO DEL CAUC

MUNICIPIO DE EL TAMBO - CAUCA

DATOS ESPECÍFICOS

FECHA PROYECCIÓN DE ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS:

UNIDAD

M3

DESCRIPCIÓN UNIDAD

DESCRIPCIÓN

OBJETO DEL CONTRATO:

PR0+012,PR0+49 Y 
PR0+150

ITEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA ITEMS NO PREVISTOS

PÁGINA DE
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA - INVIAS

SMURFIT KAPPA - CARTÓN DE COLOMBIA S.A.

TOMADO DEL

MINFRA-MN-IN-10-FR-1

1

CÓDIGO

VERSIÓN
REGRESAR A INDICE



FECHA

(Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL:

CONTRATO No. DE

CARRETERA: SECTOR:

CONTRATISTA:

INTERVENTOR: CTO No.: DE

20 enero 2020
(Día) (Mes) (Año)

ITEM GRUPO DE AJUSTE CANTIDAD

ITEM CANTIDAD

610.3 Relleno Para Estructuras con Material Granular Tipo SBG

CANTIDADES DE OBRA

UBICACIÓN LARGO ANCHO ALTURA AREA VOLUMEN

0.0

MINFRA-MN-IN-10-FR-1

DESCRIPCIÓN

UNIDAD

m3

DESCRIPCIÓN UNIDAD

MUNICIPIO DE EL TAMBO - CAUCA

ITEMS NO PREVISTOS

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DATOS ESPECÍFICOS

DESCRIPCIÓN

FECHA PROYECCIÓN DE ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS:

ITEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA

PÁGINA

1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA - INVIAS

CÓDIGO

OBJETO DEL CONTRATO:

SMURFIT KAPPA - CARTÓN DE COLOMBIA S.A.

TOMADO DEL
VERSIÓN

DIOS Y DISEÑOS PARA CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RIO ORTEGA, MUNICIPIO DE EL TAMBO, DEPARTAMENTO DEL C

DE

REGRESAR A 
INDICE



FECHA

(Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL:

CONTRATO No. DE

CARRETERA: SECTOR:

CONTRATISTA:

INTERVENTOR: CTO No.: DE

20 enero 2020
(Día) (Mes) (Año)

ITEM GRUPO DE AJUSTE CANTIDAD

ITEM CANTIDAD

630.3 Concreto Resistencia 28MPa (C )

CANTIDADES DE OBRA

UBICACIÓN LARGO ANCHO ALTURA AREA VOLUMEN

SMURFIT KAPPA - CARTÓN DE COLOMBIA S.A.

TOMADO DEL
VERSIÓN

ITEMS NO PREVISTOS

PÁGINA DE

MINFRA-MN-IN-10-FR-1

FECHA PROYECCIÓN DE ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS:

UNIDAD

m3

DESCRIPCIÓN

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA - INVIAS

DESCRIPCIÓN

UNIDAD

1

MUNICIPIO DE EL TAMBO - CAUCA

DATOS ESPECÍFICOS

CÓDIGO

DESCRIPCIÓN

ITEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA

OBJETO DEL CONTRATO: DIOS Y DISEÑOS PARA CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RIO ORTEGA, MUNICIPIO DE EL TAMBO, DEPARTAMENTO DEL C

REGRESAR A 



FECHA

(Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL:

CONTRATO No. DE

CARRETERA: SECTOR:

CONTRATISTA:

INTERVENTOR: CTO No.: DE

20 enero 2020
(Día) (Mes) (Año)

ITEM GRUPO DE AJUSTE CANTIDAD

ITEM CANTIDAD

630.4 Concreto Resistencia 21MPa (D)

CANTIDADES DE OBRA

Elemento Descripción L B e Vol Observaciones

m m m m3

ZAPATA ALETAS 5.4 1.2 0.3 1.944

DENTELLON 

LOSA DE PISO 

DEL DESCOLE 

4.35 0.25 0.5 0.54375

LOSA PISO DEL 

DESCOLE 
3.075 1.27 0.2 0.78105

ALETAS * 2 1.85 1.8 0.25 1.665

MURO CABEZAL 2.42 1.8 0.25 1.089

BORDILLO 1.17 0.3 0.25 0.08775

LOSA PISO DEL 

ENCOLE 
1.9 1.5 0.25 0.7125

MUROS 

FRONTALES
1.9 2.1 0.25 1.995

MUROS 

LATERALES
1.5 2.1 0.25 1.575

BORDILLO 1.6 0.3 0.25 0.12

10.51

UNIDADES DE 

ALCANTARILLAS
4 42

TOTAL DE CONCRETO 21 MPA 42.00

ENCOLE

SUBTOTAL CONCRETO

DESCOLE

CONCRETO PARA ENTRADA Y SALIDA DE ALCANTARILLAS

DESCRIPCIÓN

VERSIÓN

MINFRA-MN-IN-10-FR-1CÓDIGO
SMURFIT KAPPA - CARTÓN DE COLOMBIA S.A.

TOMADO DEL
1

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA - INVIAS

m3

DESCRIPCIÓN UNIDAD

PÁGINA DE

ITEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA ITEMS NO PREVISTOS

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

UNIDAD

TUDIOS Y DISEÑOS PARA CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RIO ORTEGA, MUNICIPIO DE EL TAMBO, DEPARTAMENTO DEL CAU

MUNICIPIO DE EL TAMBO - CAUCA

DATOS ESPECÍFICOS

OBJETO DEL CONTRATO:

FECHA PROYECCIÓN DE ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS:

REGRESAR A 



FECHA

(Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL:

CONTRATO No. DE

CARRETERA: SECTOR:

CONTRATISTA:

INTERVENTOR: CTO No.: DE

20 enero 2020
(Día) (Mes) (Año)

ITEM
GRUPO DE 

AJUSTE
CANTIDAD

ITEM CANTIDAD

630.6 Concreto Resistencia 14MPa  (F)

CANTIDADES DE OBRA

CONCRETO F L B H V
SOLADO CONCRETO 
14 MPA - 
ALCANTARILLAS

14 2.5 0.12 4.2

3 UNIDADES 3 TOTAL 13

SOLADO DISIPADORES 200 2.2 0.05 22

TOTAL 35.00

La longitud incluye encole y descole. 

1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA - INVIAS

ITEMS NO PREVISTOS

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DESCRIPCIÓN

FECHA PROYECCIÓN DE ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS:

VERSIÓN

ITEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA

MINFRA-MN-IN-10-FR-1

OS Y DISEÑOS PARA CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RIO ORTEGA, MUNICIPIO DE EL TAMBO, DEPARTAMENTO DE

MUNICIPIO DE EL TAMBO - CAUCA

DATOS ESPECÍFICOS

CÓDIGO

OBJETO DEL CONTRATO:

SMURFIT KAPPA - CARTÓN DE COLOMBIA S.A.

TOMADO DEL

UNIDAD

m3

DESCRIPCIÓN UNIDAD

PÁGINA DE

REGRESAR A 



FECHA

(Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL:

CONTRATO No. DE

CARRETERA: SECTOR:

CONTRATISTA:

INTERVENTOR: CTO No.: DE

20 enero 2020
(Día) (Mes) (Año)

ITEM
GRUPO DE 

AJUSTE
CANTIDAD

ITEM CANTIDAD

640.1 Acero de Refuerzo Fy 4200 MPa.

CANTIDADES DE OBRA
ELEMENTO DESCRIPCIÓN CANT  LONG(M)  DIÁMETRO(PULG  PESO(KG/M)  PESO(KG) TIPO OBRA DESPIECE

FIGURA DIMENSIONES

PARALELAS EJE VIA. LOSA 

DESCOLE
10.00 6.10 1/2'' 1.00 61.00 ALCANTARILLA Long. 5,10 m

PARALELAS EJE VIA. LOSA 

DESCOLE
10.00 3.60 1/2'' 1.00 36.00 ALCANTARILLA Long. 3,60 m

PARALELAS EJE VIA. LOSA 

DESCOLE
10.00 2.40 1/2'' 1.00 24.00 ALCANTARILLA Long. 2,40 m

PARALELAS EJE VIA. LOSA 

DESCOLE
7.00 1.45 1/2'' 1.00 10.00 ALCANTARILLA Long. 1,45 m

TRANSVERSALES EJE VIA. 

LOSA DESCOLE
14.00 0.40 1/2'' 1.00 6.00 ALCANTARILLA Long. 0,40 m

TRANSVERSALES EJE VIA. 

LOSA DESCOLE
18.00 0.67 1/2'' 1.00 12.00 ALCANTARILLA Long. 0,67 m

TRANSVERSALES EJE VIA. 

LOSA DESCOLE
24.00 1.44 1/2'' 1.00 35.00 ALCANTARILLA Long. 1,44 m

TRANSVERSALES EJE VIA. 

LOSA DESCOLE
18.00 1.90 1/2'' 1.00 34.00 ALCANTARILLA Long. 1,90 m

VERTICALES ALETAS 18.00 2.31 1/2'' 1.00 42.00 ALCANTARILLA
Long.                  

1,91+0,40= 2,31 m

VERTICALES ALETAS 30.00 1.59 1/2'' 1.00 48.00 ALCANTARILLA
Long.                  

1,19+0,40 = 1,59 m

VERTICALES ALETAS 20.00 0.99 1/2'' 1.00 20.00 ALCANTARILLA
Long.                  

0,59+0,40 = 0,99 m

REFUERZO DENTELLON 33.00 0.90 1/2'' 1.00 30.00 ALCANTARILLA
Long.                  

0,45+0,45= 0,90 m

REFUERZO SUPERIOR 

HORIZONTAL MURO Y 

ALETAS

9.00 8.00 1/2'' 1.00 72.00 ALCANTARILLA Long. 8,00 m

REFUERZO INFERIOR 

HORIZONTAL ALETAS 
18.00 3.30 1/2'' 1.00 59.00 ALCANTARILLA

Long.                  

3,05+0,25 = 3,30 m

REFUERZO LOSA ENCOLE 32.00 1.70 1/2'' 1.00 54.00 ALCANTARILLA Long. 1,70 m

REFUERZO MUROS ENCOLE 60.00 2.40 1/2'' 1.00 144.00 ALCANTARILLA
Long.                 2,00+0,40 

= 2,40 m

REFUERZO HORIZONTALES 

MUROS (U)
15.00 5.10 1/2'' 1.00 77.00 ALCANTARILLA Long. 5,10 m

REFUERZO HORIZONTALES 

MUROS 
20.00 6.60 1/2'' 1.00 132.00 ALCANTARILLA Long. 6,60 m

REALCE  VERTICAL ALETAS 48.00 1.20 1/2'' 1.00 58.00 ALCANTARILLA Long. 1,20 m

REALCE VERTICAL MURO 

FRONTAL
12.00 2.20 1/2'' 1.00 26.00 ALCANTARILLA Long. 2,20 m

12.00 2.00 1/2'' 1.00 24.00 ALCANTARILLA Long. 2,00 m
1004.00

4 4016

UNIDAD

kg

DESCRIPCIÓN

UNIDADES DE ALCANTARILLAS

DESCOLE

ENCOLE

SUBTOTAL

UNIDAD

DESCRIPCIÓN

SMURFIT KAPPA - CARTÓN DE COLOMBIA S.A.

TOMADO DEL
VERSIÓN

OBJETO DEL CONTRATO:

ITEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA ITEMS NO PREVISTOS

MUNICIPIO DE EL TAMBO - CAUCA

DATOS ESPECÍFICOS

FECHA PROYECCIÓN DE ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS:

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
PÁGINA DE

MINFRA-MN-IN-10-FR-1

1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA - INVIAS

UDIOS Y DISEÑOS PARA CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RIO ORTEGA, MUNICIPIO DE EL TAMBO, DEPARTAMENTO DEL CA

CÓDIGO

REGRESAR A INDICE



ELEMENTO DESCRIPCIÓN CANT  LONG(M) CANTIDAD VARILLA KG/M SEPARACION  PESO(KG) DESPIECE

FIGURA DIMENSIONES

CANAL LONGITUDINAL 12 1 1 0.2 12

TRASLAPO LONG 12.0 0.1 1 1.2

TRANSVERSAL 5 2.9 1 0.2 14.35

REDUCTOR*2 LONGITUDINAL 2 1.6 2 0.56 3.6

TRANSVERSAL 10 0.65 2.0 0.56 0.2 7.3

DENTELLON LONGITUDINAL 12 2 0.5 1 12.0

*0.5 TRANSVERSAL 8 2.63 0.5 1 0.2 10.5

60.9

LONGITUD DISIPA 199 12125.9

TOTAL ACERO 16141.866

ACERO DE REFUERZO DE DISIPADORES/ METRO



FECHA

(Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL:

CONTRATO No. DE

CARRETERA: SECTOR:

CONTRATISTA:

INTERVENTOR: CTO No.: DE
20 enero 2020

(Día) (Mes) (Año)

ITEM GRUPO DE AJUSTE CANTIDAD

ITEM CANTIDAD

Unidad 642.1 Apoyo Elastomérico.

CANTIDADES DE OBRA

UBICACIÓN LARGO ANCHO ALTURA AREA UNIDADES

SMURFIT KAPPA - CARTÓN DE COLOMBIA S.A.

TOMADO DEL
VERSIÓN

ITEMS NO PREVISTOS

PÁGINA DE

MINFRA-MN-IN-10-FR-1

FECHA PROYECCIÓN DE ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS:

UNIDAD

und

DESCRIPCIÓN

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA - INVIAS

DESCRIPCIÓN

UNIDAD

1

MUNICIPIO DE EL TAMBO - CAUCA

DATOS ESPECÍFICOS

CÓDIGO

DESCRIPCIÓN OBSERVACION

ITEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA

OBJETO DEL CONTRATO: ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DEL PASO URBANO POR URIBE

REGRESAR A 



FECHA
(Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL:

CONTRATO No. DE

CARRETERA: SECTOR:
CONTRATISTA:
INTERVENTOR: CTO No.: DE

20 enero 2020
(Día) (Mes) (Año)

ITEM
GRUPO DE 

AJUSTE
CANTIDAD

ITEM CANTIDAD

Unidad 642.2 Sello para Juntas de Puentes.

CANTIDADES DE OBRA
UBICACIÓN LARGO NUMERO ALTURA AREA LONGITUD

SMURFIT KAPPA - CARTÓN DE COLOMBIA S.A.
TOMADO DEL

VERSIÓN

ITEMS NO PREVISTOS

PÁGINA DE

MINFRA-MN-IN-10-FR-1

FECHA PROYECCIÓN DE ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS:

UNIDAD

m

DESCRIPCIÓN

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA - INVIAS

DESCRIPCIÓN

UNIDAD

1

MUNICIPIO DE EL TAMBO - CAUCA

DATOS ESPECÍFICOS

CÓDIGO

DESCRIPCIÓN OBSERVACION

ITEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA

OBJETO DEL CONTRATO: ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DEL PASO URBANO POR URIBE

REGRESAR A 



FECHA

(Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL:

CONTRATO No. DE

CARRETERA: SECTOR:

CONTRATISTA:

INTERVENTOR: CTO No.: DE

20 enero 2020
(Día) (Mes) (Año)

ITEM
GRUPO DE 

AJUSTE
CANTIDAD

ITEM CANTIDAD

661.1 Tubería de Concreto Reforzado  21 Mpa de 900 mm de diametro interior

CANTIDADES DE OBRA

UBICACIÓN LARGO ANCHO ALTURA AREA LONG

ALCANTARILLAS EXISTENTES

TUBERIA PR0+012 8 8.00

TUBERIA PR0+051 8 8.00

TUBERIA PR0+154 8 8.00

TUBERIA PR0+260 8 8.00

32.00

DESCRIPCIÓN

OS Y DISEÑOS PARA CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RIO ORTEGA, MUNICIPIO DE EL TAMBO, DEPARTAMENTO DEL

FECHA PROYECCIÓN DE ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS:

DESCRIPCIÓN

MUNICIPIO DE EL TAMBO - CAUCA

1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA - INVIAS

ITEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA ITEMS NO PREVISTOS

OBJETO DEL CONTRATO:

m

DESCRIPCIÓN UNIDAD

DATOS ESPECÍFICOS

UNIDAD

PÁGINA

MINFRA-MN-IN-10-FR-1
SMURFIT KAPPA - CARTÓN DE COLOMBIA S.A.

CÓDIGO

DE
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

TOMADO DEL
VERSIÓN

REGRESAR A 



FECHA

(Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL:

CONTRATO No. DE

CARRETERA: SECTOR:

CONTRATISTA:

INTERVENTOR: CTO No.: DE

20 enero 2020
(Día) (Mes) (Año)

ITEM GRUPO DE AJUSTE CANTIDAD

ITEM CANTIDAD

671.1 Cuneta de Concreto (21 Mpa) Vaciada In Situ; no incluye la conformacion de la superficie de apoyo

CANTIDADES DE OBRA

Tipo Abscisa

Punto m ABSCISA ANCHO ESPESOR LARGO VOLUMEN

0

PÁGINA

OS Y DISEÑOS PARA CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RIO ORTEGA, MUNICIPIO DE EL TAMBO, DEPARTAMENTO DEL 

MUNICIPIO DE EL TAMBO - CAUCA

CÓDIGO

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

FECHA PROYECCIÓN DE ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS:

OBJETO DEL CONTRATO:

ITEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA ITEMS NO PREVISTOS

m3

DE

MINFRA-MN-IN-10-FR-1
SMURFIT KAPPA - CARTÓN DE COLOMBIA S.A.

TOMADO DEL
VERSIÓN 1

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA - INVIAS

DESCRIPCIÓN

DESCRIPCIÓN UNIDAD

DATOS ESPECÍFICOS

UNIDAD

REGRESAR A 



FECHA

(Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL:

CONTRATO No. DE

CARRETERA: SECTOR:

CONTRATISTA:

INTERVENTOR: CTO No.: DE

20 enero 2020
(Día) (Mes) (Año)

ITEM
GRUPO DE 

AJUSTE
CANTIDAD

ITEM CANTIDAD

673.1.1 Geotextil Tipo NT-2500 o similar no tejido

CANTIDADES DE OBRA

LADO UBICACIÓN LARGO ANCHO ALTURA AREA VOLUMEN

DESCRIPCIÓN UNIDAD

DATOS ESPECÍFICOS

UNIDAD

MUNICIPIO DE EL TAMBO - CAUCA

SMURFIT KAPPA - CARTÓN DE COLOMBIA S.A.

TOMADO DEL

OBJETO DEL CONTRATO: DIOS Y DISEÑOS PARA CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RIO ORTEGA, MUNICIPIO DE EL TAMBO, DEPARTAMENTO DEL C

ITEMS NO PREVISTOS

DE

ITEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA

m2

DESCRIPCIÓN

FECHA PROYECCIÓN DE ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS:

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DESCRIPCIÓN

PÁGINA

MINFRA-MN-IN-10-FR-1

VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA - INVIAS

CÓDIGO

REGRESAR A 



FECHA
(Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL:

CONTRATO No. DE

CARRETERA: SECTOR:
CONTRATISTA:
INTERVENTOR: CTO No.: DE

20 enero 2020
(Día) (Mes) (Año)

ITEM
GRUPO DE 

AJUSTE
CANTIDAD

ITEM CANTIDAD

Unidad 1P Baranda Metalica (45 kg/m).

CANTIDADES DE OBRA
UBICACIÓN LARGO NUMERO ALTURA AREA LONGITUD

DE

ITEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA ITEMS NO PREVISTOS

DESCRIPCIÓN OBSERVACION

FECHA PROYECCIÓN DE ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS:

DATOS ESPECÍFICOS

DESCRIPCIÓN UNIDAD

DESCRIPCIÓN UNIDAD

CÓDIGO MINFRA-MN-IN-10-FR-1
SMURFIT KAPPA - CARTÓN DE COLOMBIA S.A.

m

PÁGINA

OBJETO DEL CONTRATO: ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DEL PASO URBANO POR URIBE
MUNICIPIO DE EL TAMBO - CAUCA

TOMADO DEL
VERSIÓN 1

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA - INVIAS
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

REGRESAR A 



FECHA

(Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL:

CONTRATO No. DE

CARRETERA: SECTOR:

CONTRATISTA:

INTERVENTOR: CTO No.: DE

20 enero 2020
(Día) (Mes) (Año)

ITEM
GRUPO DE 

AJUSTE
CANTIDAD

ITEM CANTIDAD

2P

CANTIDADES DE OBRA

LADO UBICACIÓN LARGO ANCHO ALTURA AREA LARGO

ZANJAS DE CORONACION  PR0+25‐PR0+300 275

DESCOLES A ALCANTARILLAS PR0+150 16

291

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ITEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA

PÁGINA

OBJETO DEL CONTRATO: DIOS Y DISEÑOS PARA CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RIO ORTEGA, MUNICIPIO DE EL TAMBO, DEPARTAMENTO DEL C

MUNICIPIO DE EL TAMBO - CAUCA

DE

ITEMS NO PREVISTOS

DESCRIPCIÓN

FECHA PROYECCIÓN DE ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS:

DATOS ESPECÍFICOS

DESCRIPCIÓN UNIDAD

m

DESCRIPCIÓN UNIDAD

ZANJAS Y CUNETAS FLEXIBLES - RECUBRIMIENTO EN GEOMEMBRANA HDPE -40 Y SACOS DE SUELO CEMENTO 
RELACIÓN 5:1  ( H=0.3 , A=1.00) INCLUYE EXCAVACIÓN 

CÓDIGO MINFRA-MN-IN-10-FR-1
SMURFIT KAPPA - CARTÓN DE COLOMBIA S.A.

TOMADO DEL
VERSIÓN 1

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA - INVIASREGRESAR A 



FECHA

(Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL:

CONTRATO No. DE

CARRETERA: SECTOR:

CONTRATISTA:

INTERVENTOR: CTO No.: DE

20 enero 2020
(Día) (Mes) (Año)

ITEM
GRUPO DE 

AJUSTE
CANTIDAD

ITEM CANTIDAD

3P TUBERIA PERFORADA PARA FILTRO

CANTIDADES DE OBRA

LADO UBICACIÓN LARGO ANCHO NUMERO AREA LARGO

MUNICIPIO DE EL TAMBO - CAUCA

DE

DESCRIPCIÓN UNIDAD

PÁGINA

OBJETO DEL CONTRATO:

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DIOS Y DISEÑOS PARA CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RIO ORTEGA, MUNICIPIO DE EL TAMBO, DEPARTAMENTO DEL C

ITEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA ITEMS NO PREVISTOS

DESCRIPCIÓN

m

FECHA PROYECCIÓN DE ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS:

DATOS ESPECÍFICOS

DESCRIPCIÓN UNIDAD

CÓDIGO MINFRA-MN-IN-10-FR-1
SMURFIT KAPPA - CARTÓN DE COLOMBIA S.A.

TOMADO DEL
VERSIÓN 1

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA - INVIASREGRESAR A 



FECHA

(Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL:

CONTRATO No. DE

CARRETERA: SECTOR:

CONTRATISTA:

INTERVENTOR: CTO No.: DE

20 enero 2020
(Día) (Mes) (Año)

ITEM
GRUPO DE 

AJUSTE
CANTIDAD

ITEM CANTIDAD

673.2 Material Granular Drenante

CANTIDADES DE OBRA

LADO UBICACIÓN LARGO ANCHO ALTURA AREA VOLUMEN

DESCRIPCIÓN UNIDAD

DATOS ESPECÍFICOS

UNIDAD

MUNICIPIO DE EL TAMBO - CAUCA

DESCRIPCIÓN

FECHA PROYECCIÓN DE ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS:

m3

DESCRIPCIÓN

PÁGINA DE

OBJETO DEL CONTRATO: OS Y DISEÑOS PARA CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RIO ORTEGA, MUNICIPIO DE EL TAMBO, DEPARTAMENTO DEL

ITEMS NO PREVISTOS

VERSIÓN 1

CÓDIGO

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

MINFRA-MN-IN-10-FR-1
SMURFIT KAPPA - CARTÓN DE COLOMBIA S.A.

TOMADO DEL

ITEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA - INVIASREGRESAR A 



FECHA

(Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL:

CONTRATO No. DE

CARRETERA: SECTOR:

CONTRATISTA:

INTERVENTOR: CTO No.: DE

20 enero 2020
(Día) (Mes) (Año)

ITEM GRUPO DE AJUSTE CANTIDAD

ITEM CANTIDAD

681.3

CANTIDADES DE OBRA
LADO UBICACIÓN TRAMO SECCION LARGO NUMERO VOLUMEN

ZODME 3 80 240

DESCRIPCIÓN

DESCRIPCIÓN

Gavión de Malla de Alambre de Acero Entrelazado  Clase 3; recubrimiento de Zinc (galvanizado) y PVC

UNIDAD

m3

DESCRIPCIÓN UNIDAD

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

SMURFIT KAPPA - CARTÓN DE COLOMBIA S.A.

TOMADO DEL
VERSIÓN 1

OS Y DISEÑOS PARA CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RIO ORTEGA, MUNICIPIO DE EL TAMBO, DEPARTAMENTO DEL

ITEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA ITEMS NO PREVISTOS

DATOS ESPECÍFICOS

MUNICIPIO DE EL TAMBO - CAUCA

PÁGINA

MINFRA-MN-IN-10-FR-1

DE

FECHA PROYECCIÓN DE ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS:

OBJETO DEL CONTRATO:

CÓDIGO

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA - INVIASREGRESAR A 



FECHA

(Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL:

CONTRATO No. DE

CARRETERA: SECTOR:

CONTRATISTA:

INTERVENTOR: CTO No.: DE

20 enero 2020
(Día) (Mes) (Año)

ITEM GRUPO DE AJUSTE CANTIDAD

ITEM CANTIDAD

700.1 Línea de Demarcación con Pintura en Frío.

CANTIDADES DE OBRA

LARGO UBICACIÓN ANCHO ALTURA AREA VOLUMEN

LONGITUDES DE LINEA

Linea central amarilla 50 PR0+310

Lineas de bordes blancas 100 PR0+310

suma 150

MINFRA-MN-IN-10-FR-1

FECHA PROYECCIÓN DE ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS:

OS Y DISEÑOS PARA CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RIO ORTEGA, MUNICIPIO DE EL TAMBO, DEPARTAMENTO DEL 

MUNICIPIO DE EL TAMBO - CAUCA

ITEMS NO PREVISTOS

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

LINEA DE BORDES

LINEA CENTRAL

DATOS ESPECÍFICOS

DESCRIPCIÓN

DESCRIPCIÓN

UNIDAD

m

DESCRIPCIÓN UNIDAD

1

CÓDIGO

OBJETO DEL CONTRATO:

SMURFIT KAPPA - CARTÓN DE COLOMBIA S.A.

TOMADO DEL
VERSIÓN

ITEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA

PÁGINA DE

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA - INVIASREGRESAR A 



FECHA

(Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL:

CONTRATO No. DE

CARRETERA: SECTOR:

CONTRATISTA:

INTERVENTOR: CTO No.: DE

20 enero 2020
(Día) (Mes) (Año)

ITEM GRUPO DE AJUSTE CANTIDAD

ITEM CANTIDAD

701.1 Tacha Reflectiva.

CANTIDADES DE OBRA
LARGO SEPARACION (M) NUMER0 CANT OBSERVACION

SMURFIT KAPPA - CARTÓN DE COLOMBIA S.A.

TOMADO DEL
VERSIÓN 1

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA - INVIAS

FECHA PROYECCIÓN DE ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS:

ITEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA

und

DESCRIPCIÓN UNIDAD

DATOS ESPECÍFICOS

DESCRIPCIÓN

OS Y DISEÑOS PARA CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RIO ORTEGA, MUNICIPIO DE EL TAMBO, DEPARTAMENTO DEL

MUNICIPIO DE EL TAMBO - CAUCA

OBJETO DEL CONTRATO:

DESCRIPCIÓN

ITEMS NO PREVISTOS

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
PÁGINA DE

MINFRA-MN-IN-10-FR-1CÓDIGO

UNIDAD

REGRESAR A 
INDICE



FECHA

(Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL:

CONTRATO No. DE

CARRETERA: SECTOR:

CONTRATISTA:

INTERVENTOR: CTO No.: DE

20 enero 2020
(Día) (Mes) (Año)

ITEM GRUPO DE AJUSTE CANTIDAD

ITEM CANTIDAD

710.1 Señal Vertical de Transito tipo 1 con lamina retrorreflectiva tipo III (75 x 75 ) cm

CANTIDADES DE OBRA

PI Abscisa Azimut
Velocidad Paso 

(km/h)
Código Señal Descripción Valor Lado (D/I) cantidad

0 85 SR‐26 Prohibido Adelantar D 1

0 85 20 SR‐30 Velocidad Maxima D 1

1 0 85 SP‐07 Curvas Sucesivas Primera Izquierda D 1

72 102 Delineador Delineadores de Curva Horizontal D 2

80 81 Delineador Delineadores de Curva Horizontal D 2

88 58 Delineador Delineadores de Curva Horizontal D 2

4 91 50 SP‐01 Curva Peligrosa Izquierda D 1

96 36 Delineador Delineadores de Curva Horizontal D 2

104 13 Delineador Delineadores de Curva Horizontal D 2

112 350 Delineador Delineadores de Curva Horizontal D 2

7 183 24 SP‐03 Curva Pronunciada Izquierda D 1

250 336 SR‐26 Prohibido Adelantar D 1

10 268 335 SP‐02 Curva Peligrosa Derecha D 1

11 311 28 SP‐02 Curva Peligrosa Derecha D 1

0 265 20 SR‐30 Velocidad Maxima I 1

3 91 230 SP‐08 Curvas Sucesivas Primera Derecha I 1

4 117 155 SP‐02 Curva Peligrosa Derecha I 1

7 227 167 SP‐04 Curva Pronunciada Derecha I 1

total 24

CÓDIGO

OBJETO DEL CONTRATO:

SMURFIT KAPPA - CARTÓN DE COLOMBIA S.A.

TOMADO DEL
VERSIÓN

PÁGINA

ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RIO ORTEGA, MUNICIPIO DE EL TAMBO, DEPARTAMENTO DEL CAUCA

MINFRA-MN-IN-10-FR-1

1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA - INVIAS

UNIDAD

DE

und

DESCRIPCIÓN UNIDAD

MUNICIPIO DE EL TAMBO - CAUCA

DATOS ESPECÍFICOS

DESCRIPCIÓN

FECHA PROYECCIÓN DE ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS:

ITEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA ITEMS NO PREVISTOS

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

REGRESAR A 
INDICE



FECHA

(Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL:

CONTRATO No. DE

CARRETERA: SECTOR:

CONTRATISTA:

INTERVENTOR: CTO No.: DE

20 enero 2020
(Día) (Mes) (Año)

ITEM GRUPO DE AJUSTE CANTIDAD

ITEM CANTIDAD

730.1 Defensa Metálica.

CANTIDADES DE OBRA

LARGO LADO NUMER0 CANT OBSERVACION

DEFENSA  PR0+090 50 DERECHO

50

DESCRIPCIÓN

OS Y DISEÑOS PARA CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RIO ORTEGA, MUNICIPIO DE EL TAMBO, DEPARTAMENTO DEL 

MUNICIPIO DE EL TAMBO - CAUCA

DATOS ESPECÍFICOS

FECHA PROYECCIÓN DE ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS:

DE

UNIDAD

m

DESCRIPCIÓN UNIDAD

CÓDIGO

ITEMS NO PREVISTOS

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA - INVIAS

SMURFIT KAPPA - CARTÓN DE COLOMBIA S.A.

TOMADO DEL

ACOMPAÑA LOS DELINEADORES

DESCRIPCIÓN

OBJETO DEL CONTRATO:

ITEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA

PÁGINA

VERSIÓN

MINFRA-MN-IN-10-FR-1

1
REGRESAR A 



FECHA

(Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL:

CONTRATO No. DE

CARRETERA: SECTOR:

CONTRATISTA:

INTERVENTOR: CTO No.: DE

20 enero 2020
(Día) (Mes) (Año)

ITEM GRUPO DE AJUSTE CANTIDAD

ITEM CANTIDAD

Unidad 730.2 Sección Final.

CANTIDADES DE OBRA

und LADO NUMER0 CANT OBSERVACION

PR0+090 2 DERECHO

2

OBJETO DEL CONTRATO:

SMURFIT KAPPA - CARTÓN DE COLOMBIA S.A.

TOMADO DEL
VERSIÓN

PÁGINA DE

ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DEL PASO URBANO POR URIBE

MUNICIPIO DE EL TAMBO - CAUCA

MINFRA-MN-IN-10-FR-1

1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA - INVIAS

ITEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA ITEMS NO PREVISTOS

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CÓDIGO

DESCRIPCIÓN

ACOMPAÑA LOS DELINEADORES
SECCION FINAL EN DEFENSA  

METALICA

DATOS ESPECÍFICOS

FECHA PROYECCIÓN DE ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS:

UNIDAD

und

DESCRIPCIÓN UNIDAD

DESCRIPCIÓN

REGRESAR A 
INDICE



FECHA

(Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL:

CONTRATO No. DE

CARRETERA: SECTOR:

CONTRATISTA:

INTERVENTOR: CTO No.: DE

20 enero 2020
(Día) (Mes) (Año)

ITEM GRUPO DE AJUSTE CANTIDAD

ITEM CANTIDAD

730.3 Sección de Tope.

CANTIDADES DE OBRA
LARGO LADO NUMER0 CANT OBSERVACION

SECCION DE TOPE DEFENSA PR0+000‐PR0+360 50 14 TRAMOS DE 3.6

PÁGINA

OS Y DISEÑOS PARA CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RIO ORTEGA, MUNICIPIO DE EL TAMBO, DEPARTAMENTO DEL 

MUNICIPIO DE EL TAMBO - CAUCA

ITEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA

DE

1

DATOS ESPECÍFICOS

DESCRIPCIÓN

CÓDIGO

OBJETO DEL CONTRATO:

SMURFIT KAPPA - CARTÓN DE COLOMBIA S.A.

TOMADO DEL

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA - INVIAS

DESCRIPCIÓN

ITEMS NO PREVISTOS

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

MINFRA-MN-IN-10-FR-1

VERSIÓN

FECHA PROYECCIÓN DE ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS:

UNIDAD

und

DESCRIPCIÓN UNIDAD

REGRESAR A 



FECHA

(Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL:

CONTRATO No. DE

CARRETERA: SECTOR:

CONTRATISTA:

INTERVENTOR: CTO No.: DE

20 enero 2020
(Día) (Mes) (Año)

ITEM GRUPO DE AJUSTE CANTIDAD

ITEM CANTIDAD

740.1 Captafaros.

CANTIDADES DE OBRA

LARGO LADO NUMER0 CANT OBSERVACION

DEFENSA PR0+310‐PR0+335 50 IZQ 14 cada 3.6m

cada 3.6m en toda la longitud de la defensa

PÁGINA

DIOS Y DISEÑOS PARA CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RIO ORTEGA, MUNICIPIO DE EL TAMBO, DEPARTAMENTO DEL C

MUNICIPIO DE EL TAMBO - CAUCA

ITEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA

DE

1

DATOS ESPECÍFICOS

DESCRIPCIÓN

CÓDIGO

OBJETO DEL CONTRATO:

SMURFIT KAPPA - CARTÓN DE COLOMBIA S.A.

TOMADO DEL

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA - INVIAS

DESCRIPCIÓN

ITEMS NO PREVISTOS

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

MINFRA-MN-IN-10-FR-1

VERSIÓN

FECHA PROYECCIÓN DE ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS:

UNIDAD

und

DESCRIPCIÓN UNIDAD

REGRESAR A 



FECHA

(Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL:

CONTRATO No. DE

CARRETERA: SECTOR:

CONTRATISTA:

INTERVENTOR: CTO No.: DE

20 enero 2020
(Día) (Mes) (Año)

ITEM GRUPO DE AJUSTE CANTIDAD

ITEM CANTIDAD

800.2 Cerca de Alambre de Puas con Postes de Concreto.

CANTIDADES DE OBRA

UBICACIÓN LARGO LADO ALTURA AREA VOLUMEN

CERCO  PARA REEMPLAZO DE CERCO EXISTENTE PR0+180 42

42

SMURFIT KAPPA - CARTÓN DE COLOMBIA S.A.

TOMADO DEL
VERSIÓN

ITEMS NO PREVISTOS

PÁGINA DE

MINFRA-MN-IN-10-FR-1

FECHA PROYECCIÓN DE ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS:

UNIDAD

m

DESCRIPCIÓN

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA - INVIAS

DESCRIPCIÓN

UNIDAD

1

MUNICIPIO DE EL TAMBO - CAUCA

DATOS ESPECÍFICOS

CÓDIGO

DESCRIPCIÓN

ITEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA

OBJETO DEL CONTRATO: ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DEL PASO URBANO POR URIBE

REGRESAR A 
INDICE



FECHA

(Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL:

CONTRATO No. DE

CARRETERA: SECTOR:

CONTRATISTA:

INTERVENTOR: CTO No.: DE

20 enero 2020
(Día) (Mes) (Año)

ITEM GRUPO DE AJUSTE CANTIDAD

ITEM CANTIDAD

810.1 Protección de Taludes con Bloques de Césped.

CANTIDADES DE OBRA

UBICACIÓN TERRAZA LADO ALTURA MEDIAPERIMETRO AREA
5.5 EMPRADIZACION EN TALUD

5.75

1.5

5.2

9.3

6.8

5.5

5.4

7.2

9

4.8

3 335 6.0 15.0 5021.95

UNIDAD

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA - INVIAS

m2

DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

DATOS ESPECÍFICOS

UNIDAD

ITEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA ITEMS NO PREVISTOS

DESCRIPCIÓN

OBJETO DEL CONTRATO:

DE

TALUDES PR0+000‐PR0+360

CÓDIGO

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DESCRIPCIÓN

PÁGINA

OS Y DISEÑOS PARA CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RIO ORTEGA, MUNICIPIO DE EL TAMBO, DEPARTAMENTO DEL

MUNICIPIO DE EL TAMBO - CAUCA

FECHA PROYECCIÓN DE ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS:

MINFRA-MN-IN-10-FR-1
SMURFIT KAPPA - CARTÓN DE COLOMBIA S.A.

TOMADO DEL
VERSIÓN 1

REGRESAR A 



FECHA

(Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL:

CONTRATO No. DE

CARRETERA: SECTOR:

CONTRATISTA:

INTERVENTOR: CTO No.: DE

20 enero 2020
(Día) (Mes) (Año)

ITEM
GRUPO DE 

AJUSTE
CANTIDAD

ITEM CANTIDAD

820.1.2 Plantación de Árboles (Reforestación Protectora densidad 1100)

CANTIDADES DE OBRA

LARGO LADO NUMER0 AREA

Ha

DE

ITEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA ITEMS NO PREVISTOS

DESCRIPCIÓN UNIDAD

DATOS ESPECÍFICOS

UNIDAD

ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DEL PASO URBANO POR URIBE

MUNICIPIO DE EL TAMBO - CAUCA

FECHA PROYECCIÓN DE ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS:

DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

MINFRA-MN-IN-10-FR-1
SMURFIT KAPPA - CARTÓN DE COLOMBIA S.A.

TOMADO DEL
VERSIÓN 1

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA - INVIAS

CÓDIGO

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DESCRIPCIÓN

PÁGINA

OBJETO DEL CONTRATO:

REGRESAR A 
INDICE



FECHA

(Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL:

CONTRATO No. DE

CARRETERA: SECTOR:

CONTRATISTA:

INTERVENTOR: CTO No.: DE

20 enero 2020
(Día) (Mes) (Año)

ITEM
GRUPO DE 

AJUSTE
CANTIDAD

ITEM CANTIDAD

900.1

CANTIDADES

Tipo Abscisa AREA ESPESOR
FACTOR DE 
EXPANSION Corte DISTANCIA volumen

Punto m m m 1
Volumen 

(m3) (M) M3

NIVELACION DE PREDIO PR0+120 1 84.50 84.5

1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA - INVIAS

OBJETO DEL CONTRATO:

PÁGINA
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

MINFRA-MN-IN-10-FR-1
SMURFIT KAPPA - CARTÓN DE COLOMBIA S.A.

TOMADO DEL
VERSIÓN

CÓDIGO

ITEMS NO PREVISTOS

Transporte de Materiales Provenientes de la Excavacion de la Explanacion, Canales y Prestamos, entre  cien metros 
(100 m) y mil metros (1000 m) de distancia

DE

DESCRIPCIÓN

S Y DISEÑOS PARA CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RIO ORTEGA, MUNICIPIO DE EL TAMBO, DEPARTAMENTO DE

UNIDAD

FECHA PROYECCIÓN DE ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS:

m3/e

ITEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA

DESCRIPCIÓN

MUNICIPIO DE EL TAMBO - CAUCA

DATOS ESPECÍFICOS

UNIDAD

REGRESAR A 



FECHA

(Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL:

CONTRATO No. DE

CARRETERA: SECTOR:

CONTRATISTA:

INTERVENTOR: CTO No.: DE

20 enero 2020
(Día) (Mes) (Año)

ITEM
GRUPO DE 

AJUSTE
CANTIDAD

ITEM CANTIDAD

900.2

CANTIDADES DE OBRA

Tipo Abscisa AREA ESPESOR
FACTOR DE 
EXPANSION Corte DISTANCIA volumen Volumen M3/KM

Punto m m m 1 Volumen (m3) (kM) M3

EXCAVACION DE CANALES Y PRESTAMOS (comun + Roca) 1 15 768.46 5 15768.46 78842.42

0.00 0.00

EXCAVACIONES DE ESTRUCTURAS 0.00 0.00

en roca 1 9.50 5 9.50 47.50

alcantarillas 1 217.10 5 217.10 1085.50

bajo agua 1 0.00 5 0.00 0.00

15995 79975.42

PÁGINA

MINFRA-MN-IN-10-FR-1
SMURFIT KAPPA - CARTÓN DE COLOMBIA S.A.

CÓDIGO

DE
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

TOMADO DEL
VERSIÓN 1

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA - INVIAS

ITEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA ITEMS NO PREVISTOS

DIOS Y DISEÑOS PARA CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RIO ORTEGA, MUNICIPIO DE EL TAMBO, DEPARTAMENTO DEL C

DESCRIPCIÓN UNIDAD

M3/KM

FECHA PROYECCIÓN DE ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS:

OBJETO DEL CONTRATO:

Transporte de Materiales Provenientes de la Excavación de la Explanación, Canales y Préstamos para distancias mayores de mil 
metros (1.000 m) Medidos a partir de cien metros (100 m).

DESCRIPCIÓN UNIDAD

DATOS ESPECÍFICOS

MUNICIPIO DE EL TAMBO - CAUCA

REGRESAR A INDICE



FECHA

(Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL:

CONTRATO No. DE

CARRETERA: SECTOR:

CONTRATISTA:

INTERVENTOR: CTO No.: DE

20 enero 2020
(Día) (Mes) (Año)

ITEM
GRUPO DE 

AJUSTE
CANTIDAD

ITEM CANTIDAD

900.3 Transporte de Materiales Provenientes de Derrumbes, medido a partir de cien metros (100 m)

CANTIDADES DE OBRA

Tipo Abscisa AREA ESPESOR
FACTOR DE 
EXPANSION Corte DISTANCIA volumen

Punto m m m 1
Volumen 

(m3) (KM) M3

DERRUMBES 1 3 350.80 5 16753.99

16753.99

m3/km

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DATOS ESPECÍFICOS

UNIDADDESCRIPCIÓN

FECHA PROYECCIÓN DE ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS:

ITEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA ITEMS NO PREVISTOS

OBJETO DEL CONTRATO:

DE

DESCRIPCIÓN UNIDAD

S Y DISEÑOS PARA CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RIO ORTEGA, MUNICIPIO DE EL TAMBO, DEPARTAMENTO DE

PÁGINA

MUNICIPIO DE EL TAMBO - CAUCA

MINFRA-MN-IN-10-FR-1
SMURFIT KAPPA - CARTÓN DE COLOMBIA S.A.

TOMADO DEL
VERSIÓN 1

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA - INVIAS

CÓDIGO

REGRESAR A 



 

 

CANTIDADES DE OBRA PUENTE 
  



FECHA

(Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL:

CONTRATO No. DE

CARRETERA: SECTOR:

CONTRATISTA:

INTERVENTOR: CTO No.: DE

20 enero 2020
(Día) (Mes) (Año)

ITEM
GRUPO DE 

AJUSTE
CANTIDAD

ITEM CANTIDAD

4P LOCALIZACION Y REPLANTEO

CANTIDADES DE OBRA

UBICACIÓN LARGO LADO ALTURA AREA LONG

EJE DE PUENTE PR0+335‐PR0+360 25 25

PÁGINA

OBJETO DEL CONTRATO: Y DISEÑOS PARA CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RIO ORTEGA, MUNICIPIO DE EL TAMBO, DEPARTAMENTO

MUNICIPIO DE EL TAMBO - CAUCA

DE

ITEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA ITEMS NO PREVISTOS

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

MINFRA-MN-IN-10-FR-1
SMURFIT KAPPA - CARTÓN DE COLOMBIA S.A.

TOMADO DEL
VERSIÓN 1

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA - INVIAS

CÓDIGO

M

DESCRIPCIÓN

FECHA PROYECCIÓN DE ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS:

DATOS ESPECÍFICOS

DESCRIPCIÓN UNIDAD

DESCRIPCIÓN UNIDAD

REGRESAR A 



FECHA

(Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL:

CONTRATO No. DE

CARRETERA: SECTOR:

CONTRATISTA:

INTERVENTOR: CTO No.: DE

20 enero 2020
(Día) (Mes) (Año)

ITEM
GRUPO DE 

AJUSTE
CANTIDAD

ITEM CANTIDAD

200.1 DESMONTE Y LIMPIEZA EN BOSQUE

CANTIDADES DE OBRA

UBICACIÓN LARGO LADO ALTURA AREA VOLUMEN

PUENTE PR0+335‐PR0+360 25 22.22 0.056 SEGÚN AUTOCAD Y TOPOGRAFIA

AREA DE ESTRIBOS

DESCRIPCIÓN

Ha

DE

DESCRIPCIÓN UNIDAD

CÓDIGO

ITEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA ITEMS NO PREVISTOS

MINFRA-MN-IN-10-FR-1
SMURFIT KAPPA - CARTÓN DE COLOMBIA S.A.

TOMADO DEL
1

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA - INVIAS

UNIDADDESCRIPCIÓN

VERSIÓN

OBJETO DEL CONTRATO:

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

FECHA PROYECCIÓN DE ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS:

PÁGINA

DATOS ESPECÍFICOS

S Y DISEÑOS PARA CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RIO ORTEGA, MUNICIPIO DE EL TAMBO, DEPARTAMENTO DE

MUNICIPIO DE EL TAMBO - CAUCA

REGRESAR A 



FECHA
(Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL:

CONTRATO No. DE

CARRETERA: SECTOR:
CONTRATISTA:
INTERVENTOR: CTO No.: DE

20 enero 2020
(Día) (Mes) (Año)

ITEM
GRUPO DE 

AJUSTE
CANTIDAD

ITEM CANTIDAD

Unidad 200.2 DESMONTE Y LIMPIEZA EN ZONAS NO BOSCOSAS

CANTIDADES DE OBRA
UBICACIÓN LARGO LADO ALTURA ANCHO AREA (HA)

0.00

ITEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA ITEMS NO PREVISTOS

ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DEL PASO URBANO POR URIBE

SMURFIT KAPPA - CARTÓN DE COLOMBIA S.A.
TOMADO DEL

VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA - INVIAS

DE

DESCRIPCIÓN

DESCRIPCIÓN UNIDAD

DESCRIPCIÓN

HA

MINFRA-MN-IN-10-FR-1

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

FECHA PROYECCIÓN DE ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS:

OBJETO DEL CONTRATO:

PÁGINA

CÓDIGO

DATOS ESPECÍFICOS

UNIDAD

MUNICIPIO DE EL TAMBO - CAUCA

REGRESAR A 



FECHA

(Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL:

CONTRATO No. DE

CARRETERA: SECTOR:

CONTRATISTA:

INTERVENTOR: CTO No.: DE

20 enero 2020
(Día) (Mes) (Año)

ITEM
GRUPO DE 

AJUSTE
CANTIDAD

ITEM CANTIDAD

201.12 REMOCIÓN DE ESPECIES VEGETALES

CANTIDADES DE OBRA

UBICACIÓN LARGO LADO ALTURA AREA NUMERO

ZONA DE ESTRIBO PR0+350 LADO IZQUIERDO 20

UNIDAD

1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA - INVIAS

DESCRIPCIÓN

OBJETO DEL CONTRATO:

UND

DESCRIPCIÓN

DATOS ESPECÍFICOS

UNIDAD

ITEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA ITEMS NO PREVISTOS

DISEÑOS PARA CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RIO ORTEGA, MUNICIPIO DE EL TAMBO, DEPARTAMENTO

MUNICIPIO DE EL TAMBO - CAUCA

DESCRIPCIÓN

DE

CÓDIGO MINFRA-MN-IN-10-FR-1
SMURFIT KAPPA - CARTÓN DE COLOMBIA S.A.

TOMADO DEL
VERSIÓN

FECHA PROYECCIÓN DE ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS:

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
PÁGINA

REGRESAR A 



FECHA

(Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL:

CONTRATO No. DE

CARRETERA: SECTOR:

CONTRATISTA:

INTERVENTOR: CTO No.: DE

20 enero 2020
(Día) (Mes) (Año)

ITEM
GRUPO DE 

AJUSTE
CANTIDAD

ITEM CANTIDAD

201.16 REMOCIÓN DE CERCAS DE ALAMBRE

CANTIDADES DE OBRA

UBICACIÓN LARGO LADO ALTURA AREA VOLUMEN

0

SMURFIT KAPPA - CARTÓN DE COLOMBIA S.A.

TOMADO DEL
VERSIÓN 1

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA - INVIAS

DATOS ESPECÍFICOS

UNIDAD

OBJETO DEL CONTRATO:

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
PÁGINA DE

ITEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA ITEMS NO PREVISTOS

CÓDIGO MINFRA-MN-IN-10-FR-1

OS Y DISEÑOS PARA CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RIO ORTEGA, MUNICIPIO DE EL TAMBO, DEPARTAMENTO DE

MUNICIPIO DE EL TAMBO - CAUCA

FECHA PROYECCIÓN DE ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS:

m

DESCRIPCIÓN

DESCRIPCIÓN

UNIDADDESCRIPCIÓN

REGRESAR A 



FECHA

(Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL:

CONTRATO No. DE

CARRETERA: SECTOR:

CONTRATISTA:

INTERVENTOR: CTO No.: DE

20 enero 2020
(Día) (Mes) (Año)

ITEM
GRUPO DE 

AJUSTE
CANTIDAD

ITEM CANTIDAD

210.2.1 EXCAVACIÓN EN ROCA DE LA EXPLANACIÓN Y CANALES

CANTIDADES DE OBRA

UBICACIÓN LARGO LADO ALTURA AREA VOLUMEN

0.00 SE ASUME 15%

UNIDAD

1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA - INVIAS

DESCRIPCIÓN

OBJETO DEL CONTRATO:

m3

DESCRIPCIÓN

DATOS ESPECÍFICOS

UNIDAD

ITEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA ITEMS NO PREVISTOS

S Y DISEÑOS PARA CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RIO ORTEGA, MUNICIPIO DE EL TAMBO, DEPARTAMENTO DE

MUNICIPIO DE EL TAMBO - CAUCA

DESCRIPCIÓN

DE

CÓDIGO MINFRA-MN-IN-10-FR-1
SMURFIT KAPPA - CARTÓN DE COLOMBIA S.A.

TOMADO DEL
VERSIÓN

FECHA PROYECCIÓN DE ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS:

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
PÁGINA

REGRESAR A 



FECHA

(Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL:

CONTRATO No. DE

CARRETERA: SECTOR:

CONTRATISTA:

INTERVENTOR: CTO No.: DE

20 enero 2020
(Día) (Mes) (Año)

ITEM
GRUPO DE 

AJUSTE
CANTIDAD

ITEM CANTIDAD

210.2.2 EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMÚN DE LA EXPLANACIÓN Y CANALES

EN MATERIAL COMUN 0.00
EN ROCA  15% 0.0

CÓDIGO MINFRA-MN-IN-10-FR-1
SMURFIT KAPPA - CARTÓN DE COLOMBIA S.A.

TOMADO DEL
VERSIÓN 1

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA - INVIAS

m3

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DESCRIPCIÓN

DATOS ESPECÍFICOS

PÁGINA DE

ITEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA ITEMS NO PREVISTOS

UNIDADDESCRIPCIÓN

UNIDAD

S Y DISEÑOS PARA CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RIO ORTEGA, MUNICIPIO DE EL TAMBO, DEPARTAMENTO DE

MUNICIPIO DE EL TAMBO - CAUCA

FECHA PROYECCIÓN DE ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS:

OBJETO DEL CONTRATO:

REGRESAR A 



FECHA

(Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL:

CONTRATO No. DE

CARRETERA: SECTOR:

CONTRATISTA:

INTERVENTOR: CTO No.: DE

20 enero 2020
(Día) (Mes) (Año)

ITEM
GRUPO DE 

AJUSTE
CANTIDAD

ITEM CANTIDAD

211.1 REMOCIÓN DE DERRUMBES

CANTIDADES DE OBRA

UBICACIÓN EXCAVACION CANT ALTURA AREA VOLUMEN

0.00

SMURFIT KAPPA - CARTÓN DE COLOMBIA S.A.

TOMADO DEL
VERSIÓN 1

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA - INVIAS

DATOS ESPECÍFICOS

UNIDAD

OBJETO DEL CONTRATO:

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
PÁGINA DE

ITEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA ITEMS NO PREVISTOS

CÓDIGO MINFRA-MN-IN-10-FR-1

S Y DISEÑOS PARA CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RIO ORTEGA, MUNICIPIO DE EL TAMBO, DEPARTAMENTO DE

MUNICIPIO DE EL TAMBO - CAUCA

FECHA PROYECCIÓN DE ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS:

m3

DESCRIPCIÓN

DESCRIPCIÓN

UNIDADDESCRIPCIÓN

REGRESAR A 



FECHA

(Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL:

CONTRATO No. DE

CARRETERA: SECTOR:

CONTRATISTA:

INTERVENTOR: CTO No.: DE

20 enero 2020
(Día) (Mes) (Año)

ITEM
GRUPO DE 

AJUSTE
CANTIDAD

ITEM CANTIDAD

220.1 TERRAPLENES

CANTIDADES DE OBRA

TOTAL TERRAPLENES 0.00

CÓDIGO MINFRA-MN-IN-10-FR-1
SMURFIT KAPPA - CARTÓN DE COLOMBIA S.A.

TOMADO DEL
VERSIÓN 1

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA - INVIAS

m3

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DESCRIPCIÓN

DATOS ESPECÍFICOS

PÁGINA DE

ITEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA ITEMS NO PREVISTOS

UNIDADDESCRIPCIÓN

UNIDAD

Y DISEÑOS PARA CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RIO ORTEGA, MUNICIPIO DE EL TAMBO, DEPARTAMENTO 

MUNICIPIO DE EL TAMBO - CAUCA

FECHA PROYECCIÓN DE ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS:

OBJETO DEL CONTRATO:

REGRESAR A 



FECHA

(Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL:

CONTRATO No. DE

CARRETERA: SECTOR:

CONTRATISTA:

INTERVENTOR: CTO No.: DE

20 enero 2020
(Día) (Mes) (Año)

ITEM
GRUPO DE 

AJUSTE
CANTIDAD

ITEM CANTIDAD

234.1 CONFORMACIÓN DE TALUDES EXISTENTES

CANTIDADES DE OBRA

UBICACIÓN TERRAZA LADO ALTURA MEDIA PERIMETRO AREA

PÁGINA DE

DESCRIPCIÓN

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA - INVIAS

FECHA PROYECCIÓN DE ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS:

OBJETO DEL CONTRATO:

ITEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA ITEMS NO PREVISTOS

DATOS ESPECÍFICOS

DESCRIPCIÓN

DIOS Y DISEÑOS PARA CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RIO ORTEGA, MUNICIPIO DE EL TAMBO, DEPARTAMENTO DEL C

MUNICIPIO DE EL TAMBO - CAUCA

CÓDIGO MINFRA-MN-IN-10-FR-1
SMURFIT KAPPA - CARTÓN DE COLOMBIA S.A.

TOMADO DEL
VERSIÓN 1

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DESCRIPCIÓN UNIDAD

m2

UNIDAD

REGRESAR A 



FECHA

(Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL:

CONTRATO No. DE

CARRETERA: SECTOR:

CONTRATISTA:

INTERVENTOR: CTO No.: DE

20 enero 2020
(Día) (Mes) (Año)

ITEM
GRUPO DE 

AJUSTE
CANTIDAD

ITEM CANTIDAD

310.1 CONFORMACIÓN DE LA CALZADA EXISTENTE

CANTIDADES DE OBRA

UBICACIÓN LARGO ANCHO ALTURA AREA VOLUMEN

0.0

PÁGINA DE

DESCRIPCIÓN

CÓDIGO MINFRA-MN-IN-10-FR-1
SMURFIT KAPPA - CARTÓN DE COLOMBIA S.A.

TOMADO DEL
VERSIÓN 1

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA - INVIAS

FECHA PROYECCIÓN DE ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS:

OBJETO DEL CONTRATO:

ITEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA ITEMS NO PREVISTOS

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

MUNICIPIO DE EL TAMBO - CAUCA

m2

DESCRIPCIÓN

Y DISEÑOS PARA CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RIO ORTEGA, MUNICIPIO DE EL TAMBO, DEPARTAMENTO D

DESCRIPCIÓN UNIDAD

DATOS ESPECÍFICOS

UNIDAD

REGRESAR A 



FECHA

(Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL:

CONTRATO No. DE

CARRETERA: SECTOR:

CONTRATISTA:

INTERVENTOR: CTO No.: DE

20 enero 2020
(Día) (Mes) (Año)

ITEM
GRUPO DE 

AJUSTE
CANTIDAD

ITEM CANTIDAD

311.1 AFIRMADO

CANTIDADES DE OBRA

UBICACIÓN LARGO ANCHO ALTURA AREA VOLUMEN

0.00

PÁGINA DE

DESCRIPCIÓN

CÓDIGO MINFRA-MN-IN-10-FR-1
SMURFIT KAPPA - CARTÓN DE COLOMBIA S.A.

TOMADO DEL
VERSIÓN 1

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA - INVIAS

FECHA PROYECCIÓN DE ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS:

OBJETO DEL CONTRATO:

ITEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA ITEMS NO PREVISTOS

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

MUNICIPIO DE EL TAMBO - CAUCA

m3

DESCRIPCIÓN

S Y DISEÑOS PARA CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RIO ORTEGA, MUNICIPIO DE EL TAMBO, DEPARTAMENTO DE

DESCRIPCIÓN UNIDAD

DATOS ESPECÍFICOS

UNIDAD

REGRESAR A 



FECHA

(Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL:

CONTRATO No. DE

CARRETERA: SECTOR:

CONTRATISTA:

INTERVENTOR: CTO No.: DE

20 enero 2020
(Día) (Mes) (Año)

ITEM
GRUPO DE 

AJUSTE
CANTIDAD

ITEM CANTIDAD

320.3 SUBBASE GRANULAR CLASE C

CANTIDADES DE OBRA

PUNTO ABSCISA TRAMO ABSCISA ANCHO LARGO ALTURA AREA
VOLUMEN subbase 

pavimento

VOLUMEN 
subbase 
total

SUBBASE PARA LOSA DE APROXIMACION Y CUNETAS

CURVA DE INGRESO PR0+330 8 25 0.3 60

CURVA DE SALIDA PR0+350 8 25 0.3 60

120

DESCRIPCIÓN UNIDAD

m3

PÁGINA DE

ITEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA ITEMS NO PREVISTOS

DATOS ESPECÍFICOS

UNIDADDESCRIPCIÓN

DIOS Y DISEÑOS PARA CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RIO ORTEGA, MUNICIPIO DE EL TAMBO, DEPARTAMENTO DEL C

MUNICIPIO DE EL TAMBO - CAUCA

FECHA PROYECCIÓN DE ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS:

OBJETO DEL CONTRATO:

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CÓDIGO MINFRA-MN-IN-10-FR-1
SMURFIT KAPPA - CARTÓN DE COLOMBIA S.A.

TOMADO DEL
VERSIÓN 1

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA - INVIASREGRESAR A 



FECHA

(Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL:

CONTRATO No. DE

CARRETERA: SECTOR:

CONTRATISTA:

INTERVENTOR: CTO No.: DE

20 enero 2020
(Día) (Mes) (Año)

ITEM
GRUPO DE 

AJUSTE
CANTIDAD

ITEM CANTIDAD

500.1 Pavimento de Concreto Hidraulico MR42

CANTIDADES DE OBRA

PUNTO ABSCISA TRAMO ABSCISA LARGO ANCHO ALTURA AREA VOLUMEN

LOSA DE APROXIMACION DEL PUENTE

CURVA DE INGRESO PR0+330 6 25 0.2 30

CURVA DE SALIDA PR0+350 6 25 0.2 30

60

MUNICIPIO DE EL TAMBO - CAUCA

DESCRIPCIÓN UNIDAD

DATOS ESPECÍFICOS

UNIDAD

m3

DESCRIPCIÓN

SMURFIT KAPPA - CARTÓN DE COLOMBIA S.A.

TOMADO DEL
VERSIÓN 1

FECHA PROYECCIÓN DE ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS:

ITEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA ITEMS NO PREVISTOS

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
PÁGINA DE

CÓDIGO

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA - INVIAS

OS Y DISEÑOS PARA CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RIO ORTEGA, MUNICIPIO DE EL TAMBO, DEPARTAMENTO DEL OBJETO DEL CONTRATO:

MINFRA-MN-IN-10-FR-1

REGRESAR A 



FECHA

(Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL:

CONTRATO No. DE

CARRETERA: SECTOR:

CONTRATISTA:

INTERVENTOR: CTO No.: DE

20 enero 2020
(Día) (Mes) (Año)

ITEM
GRUPO DE 

AJUSTE
CANTIDAD

ITEM CANTIDAD

600.2.1 Excavaciones Varias en Roca en Seco.

CANTIDADES DE OBRA

UBICACIÓN LARGO ANCHO ALTURA AREA VOLUMEN

ALCANTARILLAS 

0.00

m3

MINFRA-MN-IN-10-FR-1
SMURFIT KAPPA - CARTÓN DE COLOMBIA S.A.

TOMADO DEL
VERSIÓN 1

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA - INVIAS

CÓDIGO

DESCRIPCIÓN

DESCRIPCIÓN

S Y DISEÑOS PARA CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RIO ORTEGA, MUNICIPIO DE EL TAMBO, DEPARTAMENTO DE

MUNICIPIO DE EL TAMBO - CAUCA

FECHA PROYECCIÓN DE ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS:

OBJETO DEL CONTRATO:

DATOS ESPECÍFICOS

UNIDAD

DESCRIPCIÓN UNIDAD

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
PÁGINA

ITEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA ITEMS NO PREVISTOS

DE

REGRESAR A 
INDICE



FECHA

(Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL:

CONTRATO No. DE

CARRETERA: SECTOR:

CONTRATISTA:

INTERVENTOR: CTO No.: DE

20 enero 2020
(Día) (Mes) (Año)

ITEM GRUPO DE AJUSTE CANTIDAD

ITEM CANTIDAD

600.2.3 Excavaciones Varias en Material Comun en Seco

CANTIDADES DE OBRA

DESCRIPCIÓN  LONG  ANCHO PROFUND. VOL

m m m m3

ESTRIBOS PARTE SUPERIOR 15.0 8.0 2.0 480.00

TOTAL 480.00

TOMADO DEL

CÓDIGO

PÁGINA

ITEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA ITEMS NO PREVISTOS

SMURFIT KAPPA - CARTÓN DE COLOMBIA S.A.

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

VERSIÓN

MINFRA-MN-IN-10-FR-1

DE

1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA - INVIAS

DESCRIPCIÓN UNIDAD

IOS Y DISEÑOS PARA CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RIO ORTEGA, MUNICIPIO DE EL TAMBO, DEPARTAMENTO DEL OBJETO DEL CONTRATO:

m3

DATOS ESPECÍFICOS

UNIDADDESCRIPCIÓN

MUNICIPIO DE EL TAMBO - CAUCA

FECHA PROYECCIÓN DE ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS:

REGRESAR A 
INDICE



FECHA

(Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL:

CONTRATO No. DE

CARRETERA: SECTOR:

CONTRATISTA:

INTERVENTOR: CTO No.: DE

20 enero 2020
(Día) (Mes) (Año)

ITEM GRUPO DE AJUSTE CANTIDAD

600.2.4 m3

CANTIDADES DE OBRA

DESCRIPCIÓN  LONG  ANCHO PROFUND. VOL

m m m m3

ESTRIBOS  PARTE 

INFERIOR
15.0 8.0 3.5 840.00 SON 2

MINFRA-MN-IN-10-FR-1

DEPÁGINA

VERSIÓN

CÓDIGO

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

SMURFIT KAPPA - CARTÓN DE COLOMBIA S.A.

TOMADO DEL

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA - INVIAS

OBJETO DEL CONTRATO:

Excavaciones Varias en Material Común Bajo Agua.

1

IOS Y DISEÑOS PARA CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RIO ORTEGA, MUNICIPIO DE EL TAMBO, DEPARTAMENTO DEL 

MUNICIPIO DE EL TAMBO - CAUCA

DATOS ESPECÍFICOS

UNIDADDESCRIPCIÓN

FECHA PROYECCIÓN DE ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS:

ITEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA ITEMS NO PREVISTOS

REGRESAR A 
INDICE



FECHA

(Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL:

CONTRATO No. DE

CARRETERA: SECTOR:

CONTRATISTA:

INTERVENTOR: CTO No.: DE

20 enero 2020
(Día) (Mes) (Año)

ITEM GRUPO DE AJUSTE CANTIDAD

ITEM CANTIDAD

610.2 Rellenos Para Estructuras con Recebo.

CANTIDADES DE OBRA

DESCRIPCIÓN  LONG  ANCHO PROFUND. VOL

m m m m3
UBICACIÓN

ESTRIBOS 15 4.5 4.5 303.75

SON 2 607.5

TOTAL 607.5

MINFRA-MN-IN-10-FR-1

1

CÓDIGO

VERSIÓN

ITEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA ITEMS NO PREVISTOS

PÁGINA DE
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA - INVIAS

SMURFIT KAPPA - CARTÓN DE COLOMBIA S.A.

TOMADO DEL

STUDIOS Y DISEÑOS PARA CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RIO ORTEGA, MUNICIPIO DE EL TAMBO, DEPARTAMENTO DEL CAUC

MUNICIPIO DE EL TAMBO - CAUCA

DATOS ESPECÍFICOS

FECHA PROYECCIÓN DE ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS:

UNIDAD

M3

DESCRIPCIÓN UNIDAD

DESCRIPCIÓN

OBJETO DEL CONTRATO:

REGRESAR A INDICE



FECHA

(Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL:

CONTRATO No. DE

CARRETERA: SECTOR:

CONTRATISTA:

INTERVENTOR: CTO No.: DE

20 enero 2020
(Día) (Mes) (Año)

ITEM GRUPO DE AJUSTE CANTIDAD

ITEM CANTIDAD

610.3 Relleno Para Estructuras con Material Granular Tipo SBG

CANTIDADES DE OBRA

UBICACIÓN LARGO ANCHO ALTURA AREA VOLUMEN

ALCANTARILLAS EXISTENTES

LOSAS DE APROXIMACION PUENTE 6.00 8.00 0.40 19.20

19.2

ITEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA

PÁGINA

1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA - INVIAS

CÓDIGO

OBJETO DEL CONTRATO:

SMURFIT KAPPA - CARTÓN DE COLOMBIA S.A.

TOMADO DEL
VERSIÓN

DIOS Y DISEÑOS PARA CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RIO ORTEGA, MUNICIPIO DE EL TAMBO, DEPARTAMENTO DEL C

DE

MINFRA-MN-IN-10-FR-1

DESCRIPCIÓN

UNIDAD

m3

DESCRIPCIÓN UNIDAD

MUNICIPIO DE EL TAMBO - CAUCA

ITEMS NO PREVISTOS

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DATOS ESPECÍFICOS

DESCRIPCIÓN

FECHA PROYECCIÓN DE ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS:

REGRESAR A 
INDICE



FECHA

(Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL:

CONTRATO No. DE

CARRETERA: SECTOR:

CONTRATISTA:

INTERVENTOR: CTO No.: DE

20 enero 2020
(Día) (Mes) (Año)

ITEM GRUPO DE AJUSTE CANTIDAD

ITEM CANTIDAD

630.3 Concreto Resistencia 28MPa (C )

CANTIDADES DE OBRA

UBICACIÓN LARGO ANCHO ALTURA AREA VOLUMEN

PUENTE PR0+325

139.1

DESCRIPCIÓN

ITEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA

MINFRA-MN-IN-10-FR-1

FECHA PROYECCIÓN DE ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS:

UNIDAD

m3

DESCRIPCIÓN

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA - INVIAS

DESCRIPCIÓN

UNIDAD

1

MUNICIPIO DE EL TAMBO - CAUCA

DATOS ESPECÍFICOS

CÓDIGO

OBJETO DEL CONTRATO:

SMURFIT KAPPA - CARTÓN DE COLOMBIA S.A.

TOMADO DEL
VERSIÓN

ITEMS NO PREVISTOS

DIOS Y DISEÑOS PARA CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RIO ORTEGA, MUNICIPIO DE EL TAMBO, DEPARTAMENTO DEL C

PÁGINA DE

REGRESAR A 



FECHA

(Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL:

CONTRATO No. DE

CARRETERA: SECTOR:

CONTRATISTA:

INTERVENTOR: CTO No.: DE

20 enero 2020
(Día) (Mes) (Año)

ITEM
GRUPO DE 

AJUSTE
CANTIDAD

ITEM CANTIDAD

630.4 Concreto Resistencia 21MPa (D)

CANTIDADES DE OBRA

Tipo Abscisa Longitud VOLUMEN

Punto m m M3
ESTRIBO DE 6M 72

BORDILLOS Y ANDENES 5.9

LOSAS DE APROXIMACION 18.4

Elemento Descripción L B e Vol Observaciones

m m m m3

LOSA FONDO 2.15 1 0.2 0.43

REDUCTOR 

VELOCIDAD 

LOSA DE PISO *2

1.24 0.35 0.25 0.217

BORDE MURO 0.3 1 0.2 0.12

PAREDES*2 0.6 1 0.2 0.24

DENTELLON 

PARA ANCLAJE
0.8 2.15 0.5 0.57

0

1.58

LONGITUD DE DISIPADORES 199 314

TOTAL DE CONCRETO 21 MPA 411.00

m3

DESCRIPCIÓN UNIDAD

PÁGINA DE

ITEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA ITEMS NO PREVISTOS

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

UNIDAD

VERSIÓN

MINFRA-MN-IN-10-FR-1

UDIOS Y DISEÑOS PARA CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RIO ORTEGA, MUNICIPIO DE EL TAMBO, DEPARTAMENTO DEL CA

MUNICIPIO DE EL TAMBO - CAUCA

DATOS ESPECÍFICOS

CÓDIGO

OBJETO DEL CONTRATO:

SMURFIT KAPPA - CARTÓN DE COLOMBIA S.A.

TOMADO DEL
1

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA - INVIAS

FECHA PROYECCIÓN DE ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS:

CONCRETO PARA DISIPADORES DE ENERGIA/ POR METRO

DISIPADOR

CONCRETO PARA ESTRIBOS

DESCRIPCIÓN

REGRESAR A 



FECHA

(Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL:

CONTRATO No. DE

CARRETERA: SECTOR:

CONTRATISTA:

INTERVENTOR: CTO No.: DE

20 enero 2020
(Día) (Mes) (Año)

ITEM
GRUPO DE 

AJUSTE
CANTIDAD

ITEM CANTIDAD

630.6 Concreto Resistencia 14MPa  (F)

CANTIDADES DE OBRA

CONCRETO F L B H V

SOLADO ESTRIBOS 12 8 0.07 13.44

TOTAL 13.40

SMURFIT KAPPA - CARTÓN DE COLOMBIA S.A.

TOMADO DEL

UNIDAD

m3

DESCRIPCIÓN UNIDAD

PÁGINA DE

DESCRIPCIÓN

FECHA PROYECCIÓN DE ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS:

VERSIÓN

ITEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA

MINFRA-MN-IN-10-FR-1

OS Y DISEÑOS PARA CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RIO ORTEGA, MUNICIPIO DE EL TAMBO, DEPARTAMENTO DE

MUNICIPIO DE EL TAMBO - CAUCA

DATOS ESPECÍFICOS

CÓDIGO

OBJETO DEL CONTRATO:

1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA - INVIAS

ITEMS NO PREVISTOS

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
REGRESAR A 



FECHA

(Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL:

CONTRATO No. DE

CARRETERA: SECTOR:

CONTRATISTA:

INTERVENTOR: CTO No.: DE

20 enero 2020
(Día) (Mes) (Año)

ITEM
GRUPO DE 

AJUSTE
CANTIDAD

ITEM CANTIDAD

640.1 Acero de Refuerzo Fy 4200 MPa.

CANTIDADES DE OBRA

ELEMENTO DESCRIPCIÓN CANT  LONG(M) CANTIDAD VARILLA KG/M SEPARACION  PESO(KG) DESPIECE

FIGURA DIMENSIONES

ESTRIBOS DE H6 4896.0

SUPERESTRUCTUTRA (RIOSTRAS, VIGAS Y LOSA) 20395

25291.0

TOTAL ACERO 25291.0

MUNICIPIO DE EL TAMBO - CAUCA

DATOS ESPECÍFICOS

FECHA PROYECCIÓN DE ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS:

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
PÁGINA DE

MINFRA-MN-IN-10-FR-1

1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA - INVIAS

UDIOS Y DISEÑOS PARA CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RIO ORTEGA, MUNICIPIO DE EL TAMBO, DEPARTAMENTO DEL CA

CÓDIGO
SMURFIT KAPPA - CARTÓN DE COLOMBIA S.A.

TOMADO DEL
VERSIÓN

OBJETO DEL CONTRATO:

ITEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA ITEMS NO PREVISTOS

UNIDAD

kg

DESCRIPCIÓN

ESTRIBO Y SUPER ESTRUCTURA DE PUENTE

UNIDAD

DESCRIPCIÓN

REGRESAR A INDICE



FECHA

(Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL:

CONTRATO No. DE

CARRETERA: SECTOR:

CONTRATISTA:

INTERVENTOR: CTO No.: DE
20 enero 2020

(Día) (Mes) (Año)

ITEM GRUPO DE AJUSTE CANTIDAD

ITEM CANTIDAD

Unidad 642.1 Apoyo Elastomérico.

CANTIDADES DE OBRA

UBICACIÓN LARGO ANCHO ALTURA AREA UNIDADES

PUENTE PR0+325 8 SON 4 VIGAS DE CADA LADO

DESCRIPCIÓN OBSERVACION

ITEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA

MINFRA-MN-IN-10-FR-1

FECHA PROYECCIÓN DE ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS:

UNIDAD

und

DESCRIPCIÓN

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA - INVIAS

DESCRIPCIÓN

UNIDAD

1

MUNICIPIO DE EL TAMBO - CAUCA

DATOS ESPECÍFICOS

CÓDIGO

OBJETO DEL CONTRATO:

SMURFIT KAPPA - CARTÓN DE COLOMBIA S.A.

TOMADO DEL
VERSIÓN

ITEMS NO PREVISTOS

ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DEL PASO URBANO POR URIBE

PÁGINA DE

REGRESAR A 



FECHA

(Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL:

CONTRATO No. DE

CARRETERA: SECTOR:

CONTRATISTA:

INTERVENTOR: CTO No.: DE

20 enero 2020
(Día) (Mes) (Año)

ITEM
GRUPO DE 

AJUSTE
CANTIDAD

ITEM CANTIDAD

Unidad 642.2 Sello para Juntas de Puentes.

CANTIDADES DE OBRA

UBICACIÓN LARGO NUMERO ALTURA AREA LONGITUD

PUENTE PR0+325 PARA CADA ESTRIBO 9 2 18

DESCRIPCIÓN OBSERVACION

ITEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA

MINFRA-MN-IN-10-FR-1

FECHA PROYECCIÓN DE ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS:

UNIDAD

m

DESCRIPCIÓN

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA - INVIAS

DESCRIPCIÓN

UNIDAD

1

MUNICIPIO DE EL TAMBO - CAUCA

DATOS ESPECÍFICOS

CÓDIGO

OBJETO DEL CONTRATO:

SMURFIT KAPPA - CARTÓN DE COLOMBIA S.A.

TOMADO DEL
VERSIÓN

ITEMS NO PREVISTOS

ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DEL PASO URBANO POR URIBE

PÁGINA DE

REGRESAR A 



FECHA

(Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL:

CONTRATO No. DE

CARRETERA: SECTOR:

CONTRATISTA:

INTERVENTOR: CTO No.: DE

20 enero 2020
(Día) (Mes) (Año)

ITEM
GRUPO DE 

AJUSTE
CANTIDAD

ITEM CANTIDAD

661.1 Tubería de Concreto Reforzado  21 Mpa de 900 mm de diametro interior

CANTIDADES DE OBRA

UBICACIÓN LARGO ANCHO ALTURA AREA LONG

0.00

PÁGINA

MINFRA-MN-IN-10-FR-1
SMURFIT KAPPA - CARTÓN DE COLOMBIA S.A.

CÓDIGO

DE
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

TOMADO DEL
VERSIÓN

MUNICIPIO DE EL TAMBO - CAUCA

1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA - INVIAS

ITEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA ITEMS NO PREVISTOS

OBJETO DEL CONTRATO:

m

DESCRIPCIÓN UNIDAD

DATOS ESPECÍFICOS

UNIDADDESCRIPCIÓN

OS Y DISEÑOS PARA CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RIO ORTEGA, MUNICIPIO DE EL TAMBO, DEPARTAMENTO DEL

FECHA PROYECCIÓN DE ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS:

DESCRIPCIÓN

REGRESAR A 



FECHA

(Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL:

CONTRATO No. DE

CARRETERA: SECTOR:

CONTRATISTA:

INTERVENTOR: CTO No.: DE

20 enero 2020
(Día) (Mes) (Año)

ITEM GRUPO DE AJUSTE CANTIDAD

ITEM CANTIDAD

671.1 Cuneta de Concreto (21 Mpa) Vaciada In Situ; no incluye la conformacion de la superficie de apoyo

CANTIDADES DE OBRA

Tipo Abscisa

Punto m ABSCISA ANCHO ESPESOR LARGO VOLUMEN

CUNETAS PARA LOSA DE APROXIMACION DEL PUENTE

CURVA DE INGRESO PR0+330 0.7 0.12 25 2.1

CURVA DE SALIDA PR0+350 0.7 0.12 25 2.1

4.2

m3

DE

MINFRA-MN-IN-10-FR-1
SMURFIT KAPPA - CARTÓN DE COLOMBIA S.A.

TOMADO DEL
VERSIÓN 1

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA - INVIAS

DESCRIPCIÓN

DESCRIPCIÓN UNIDAD

DATOS ESPECÍFICOS

UNIDAD

FECHA PROYECCIÓN DE ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS:

OBJETO DEL CONTRATO:

ITEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA ITEMS NO PREVISTOS

PÁGINA

OS Y DISEÑOS PARA CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RIO ORTEGA, MUNICIPIO DE EL TAMBO, DEPARTAMENTO DEL 

MUNICIPIO DE EL TAMBO - CAUCA

CÓDIGO

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
REGRESAR A 



FECHA

(Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL:

CONTRATO No. DE

CARRETERA: SECTOR:

CONTRATISTA:

INTERVENTOR: CTO No.: DE

20 enero 2020
(Día) (Mes) (Año)

ITEM
GRUPO DE 

AJUSTE
CANTIDAD

ITEM CANTIDAD

673.1.1 Geotextil Tipo NT-2500 o similar no tejido

CANTIDADES DE OBRA

LADO UBICACIÓN LARGO ANCHO ALTURA AREA VOLUMEN

FILTROS ESTRIBOS PR0+310 y PR0+335 10 1 6 300

m2

DESCRIPCIÓN

FECHA PROYECCIÓN DE ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS:

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DESCRIPCIÓN

PÁGINA

MINFRA-MN-IN-10-FR-1

VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA - INVIAS

CÓDIGO
SMURFIT KAPPA - CARTÓN DE COLOMBIA S.A.

TOMADO DEL

OBJETO DEL CONTRATO: DIOS Y DISEÑOS PARA CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RIO ORTEGA, MUNICIPIO DE EL TAMBO, DEPARTAMENTO DEL C

ITEMS NO PREVISTOS

DE

ITEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA

DESCRIPCIÓN UNIDAD

DATOS ESPECÍFICOS

UNIDAD

MUNICIPIO DE EL TAMBO - CAUCA

REGRESAR A 



FECHA
(Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL:

CONTRATO No. DE

CARRETERA: SECTOR:
CONTRATISTA:
INTERVENTOR: CTO No.: DE

20 enero 2020
(Día) (Mes) (Año)

ITEM
GRUPO DE 

AJUSTE
CANTIDAD

ITEM CANTIDAD

Unidad 1P Baranda Metalica (45 kg/m).

CANTIDADES DE OBRA
UBICACIÓN LARGO NUMERO ALTURA AREA LONGITUD

PUENTE PR0+325 PARA AMBOS LADOS 25 2 50

CÓDIGO MINFRA-MN-IN-10-FR-1
SMURFIT KAPPA - CARTÓN DE COLOMBIA S.A.

m

PÁGINA

DESCRIPCIÓN OBSERVACION

FECHA PROYECCIÓN DE ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS:

DATOS ESPECÍFICOS

DESCRIPCIÓN UNIDAD

DESCRIPCIÓN UNIDAD

OBJETO DEL CONTRATO: ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DEL PASO URBANO POR URIBE
MUNICIPIO DE EL TAMBO - CAUCA

TOMADO DEL
VERSIÓN 1

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA - INVIAS
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DE

ITEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA ITEMS NO PREVISTOS

REGRESAR A 



FECHA

(Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL:

CONTRATO No. DE

CARRETERA: SECTOR:

CONTRATISTA:

INTERVENTOR: CTO No.: DE

20 enero 2020
(Día) (Mes) (Año)

ITEM
GRUPO DE 

AJUSTE
CANTIDAD

ITEM CANTIDAD

2P

CANTIDADES DE OBRA

LADO UBICACIÓN LARGO ANCHO ALTURA AREA LARGO

0

CÓDIGO MINFRA-MN-IN-10-FR-1
SMURFIT KAPPA - CARTÓN DE COLOMBIA S.A.

TOMADO DEL
VERSIÓN 1

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA - INVIAS

DESCRIPCIÓN

FECHA PROYECCIÓN DE ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS:

DATOS ESPECÍFICOS

DESCRIPCIÓN UNIDAD

m

DESCRIPCIÓN UNIDAD

ZANJAS Y CUNETAS FLEXIBLES - RECUBRIMIENTO EN GEOMEMBRANA HDPE -40 Y SACOS DE SUELO CEMENTO 
RELACIÓN 5:1  ( H=0.3 , A=1.00) INCLUYE EXCAVACIÓN 

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ITEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA

PÁGINA

OBJETO DEL CONTRATO: DIOS Y DISEÑOS PARA CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RIO ORTEGA, MUNICIPIO DE EL TAMBO, DEPARTAMENTO DEL C

MUNICIPIO DE EL TAMBO - CAUCA

DE

ITEMS NO PREVISTOS

REGRESAR A 



FECHA

(Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL:

CONTRATO No. DE

CARRETERA: SECTOR:

CONTRATISTA:

INTERVENTOR: CTO No.: DE

20 enero 2020
(Día) (Mes) (Año)

ITEM
GRUPO DE 

AJUSTE
CANTIDAD

ITEM CANTIDAD

3P TUBERIA PERFORADA PARA FILTRO

CANTIDADES DE OBRA

LADO UBICACIÓN LARGO ANCHO NUMERO AREA LARGO

ESTRIBOS FILTROS AMBOS PR0+335 12 2 24

CÓDIGO MINFRA-MN-IN-10-FR-1
SMURFIT KAPPA - CARTÓN DE COLOMBIA S.A.

TOMADO DEL
VERSIÓN 1

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA - INVIAS

DESCRIPCIÓN

m

FECHA PROYECCIÓN DE ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS:

DATOS ESPECÍFICOS

DESCRIPCIÓN UNIDAD

ITEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA ITEMS NO PREVISTOS

MUNICIPIO DE EL TAMBO - CAUCA

DE

DESCRIPCIÓN UNIDAD

PÁGINA

OBJETO DEL CONTRATO:

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DIOS Y DISEÑOS PARA CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RIO ORTEGA, MUNICIPIO DE EL TAMBO, DEPARTAMENTO DEL C

REGRESAR A 



FECHA

(Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL:

CONTRATO No. DE

CARRETERA: SECTOR:

CONTRATISTA:

INTERVENTOR: CTO No.: DE

20 enero 2020
(Día) (Mes) (Año)

ITEM
GRUPO DE 

AJUSTE
CANTIDAD

ITEM CANTIDAD

673.2 Material Granular Drenante

CANTIDADES DE OBRA

LADO UBICACIÓN LARGO ANCHO ALTURA AREA VOLUMEN

FILTROS ESTRIBOS DEL PUENTE PR0+310 10 1 6 120.0

MINFRA-MN-IN-10-FR-1
SMURFIT KAPPA - CARTÓN DE COLOMBIA S.A.

TOMADO DEL

ITEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA

m3

DESCRIPCIÓN

PÁGINA DE

OBJETO DEL CONTRATO: OS Y DISEÑOS PARA CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RIO ORTEGA, MUNICIPIO DE EL TAMBO, DEPARTAMENTO DEL

ITEMS NO PREVISTOS

VERSIÓN 1

CÓDIGO

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA - INVIAS

DESCRIPCIÓN UNIDAD

DATOS ESPECÍFICOS

UNIDAD

MUNICIPIO DE EL TAMBO - CAUCA

DESCRIPCIÓN

FECHA PROYECCIÓN DE ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS:

REGRESAR A 



FECHA

(Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL:

CONTRATO No. DE

CARRETERA: SECTOR:

CONTRATISTA:

INTERVENTOR: CTO No.: DE

20 enero 2020
(Día) (Mes) (Año)

ITEM GRUPO DE AJUSTE CANTIDAD

ITEM CANTIDAD

681.3

CANTIDADES DE OBRA
LADO UBICACIÓN TRAMO SECCION LARGO NUMERO VOLUMEN

DATOS ESPECÍFICOS

MUNICIPIO DE EL TAMBO - CAUCA

PÁGINA

MINFRA-MN-IN-10-FR-1

DE

FECHA PROYECCIÓN DE ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS:

OBJETO DEL CONTRATO:

CÓDIGO

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA - INVIAS

DESCRIPCIÓN UNIDAD

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

SMURFIT KAPPA - CARTÓN DE COLOMBIA S.A.

TOMADO DEL
VERSIÓN 1

OS Y DISEÑOS PARA CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RIO ORTEGA, MUNICIPIO DE EL TAMBO, DEPARTAMENTO DEL

ITEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA ITEMS NO PREVISTOS

DESCRIPCIÓN

DESCRIPCIÓN

Gavión de Malla de Alambre de Acero Entrelazado  Clase 3; recubrimiento de Zinc (galvanizado) y PVC

UNIDAD

m3

REGRESAR A 



FECHA

(Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL:

CONTRATO No. DE

CARRETERA: SECTOR:

CONTRATISTA:

INTERVENTOR: CTO No.: DE

20 enero 2020
(Día) (Mes) (Año)

ITEM GRUPO DE AJUSTE CANTIDAD

ITEM CANTIDAD

700.1 Línea de Demarcación con Pintura en Frío.

CANTIDADES DE OBRA

LARGO UBICACIÓN ANCHO ALTURA AREA VOLUMEN

LONGITUDES DE LINEA

suma 0

1

CÓDIGO

OBJETO DEL CONTRATO:

SMURFIT KAPPA - CARTÓN DE COLOMBIA S.A.

TOMADO DEL
VERSIÓN

ITEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA

DATOS ESPECÍFICOS

DESCRIPCIÓN

PÁGINA DE

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA - INVIAS

MINFRA-MN-IN-10-FR-1

FECHA PROYECCIÓN DE ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS:

OS Y DISEÑOS PARA CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RIO ORTEGA, MUNICIPIO DE EL TAMBO, DEPARTAMENTO DEL 

MUNICIPIO DE EL TAMBO - CAUCA

ITEMS NO PREVISTOS

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DESCRIPCIÓN

UNIDAD

m

DESCRIPCIÓN UNIDAD

REGRESAR A 



FECHA

(Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL:

CONTRATO No. DE

CARRETERA: SECTOR:

CONTRATISTA:

INTERVENTOR: CTO No.: DE

20 enero 2020
(Día) (Mes) (Año)

ITEM GRUPO DE AJUSTE CANTIDAD

ITEM CANTIDAD

701.1 Tacha Reflectiva.

CANTIDADES DE OBRA
LARGO SEPARACION (M) NUMER0 CANT OBSERVACION

TACHAS PR0+310 LOSAS DE ACCESO A PUENTE 50 6 3 25

DESCRIPCIÓN

OS Y DISEÑOS PARA CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RIO ORTEGA, MUNICIPIO DE EL TAMBO, DEPARTAMENTO DEL

MUNICIPIO DE EL TAMBO - CAUCA

UNA AMARILLAS Y DOS BLANCAS

OBJETO DEL CONTRATO:

DESCRIPCIÓN

ITEMS NO PREVISTOS

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
PÁGINA DE

MINFRA-MN-IN-10-FR-1CÓDIGO

UNIDAD

und

DESCRIPCIÓN UNIDAD

DATOS ESPECÍFICOS

FECHA PROYECCIÓN DE ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS:

ITEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA

SMURFIT KAPPA - CARTÓN DE COLOMBIA S.A.

TOMADO DEL
VERSIÓN 1

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA - INVIAS
REGRESAR A 

INDICE



FECHA

(Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL:

CONTRATO No. DE

CARRETERA: SECTOR:

CONTRATISTA:

INTERVENTOR: CTO No.: DE

20 enero 2020
(Día) (Mes) (Año)

ITEM GRUPO DE AJUSTE CANTIDAD

ITEM CANTIDAD

710.1 Señal Vertical de Transito tipo 1 con lamina retrorreflectiva tipo III (75 x 75 ) cm

CANTIDADES DE OBRA

PI Abscisa Azimut
Velocidad Paso 

(km/h)
Código Señal Descripción Valor Lado (D/I) cantidad

296 164 Delineador Delineadores de Curva Horizontal I 2

304 187 Delineador Delineadores de Curva Horizontal I 2

10 335 208 SP‐01 Curva Peligrosa Izquierda I 1

336 208 Delineador Delineadores de Curva Horizontal I 2

344 232 Delineador Delineadores de Curva Horizontal I 2

352 259 Delineador Delineadores de Curva Horizontal I 2

360 286 Delineador Delineadores de Curva Horizontal I 2

11 362 290 SP‐01 Curva Peligrosa Izquierda I 1

total 14

UNIDAD

DE

und

DESCRIPCIÓN UNIDAD

MUNICIPIO DE EL TAMBO - CAUCA

DATOS ESPECÍFICOS

DESCRIPCIÓN

FECHA PROYECCIÓN DE ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS:

CÓDIGO

OBJETO DEL CONTRATO:

SMURFIT KAPPA - CARTÓN DE COLOMBIA S.A.

TOMADO DEL
VERSIÓN

PÁGINA

ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RIO ORTEGA, MUNICIPIO DE EL TAMBO, DEPARTAMENTO DEL CAUCA

MINFRA-MN-IN-10-FR-1

1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA - INVIAS

ITEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA ITEMS NO PREVISTOS

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

REGRESAR A 
INDICE



FECHA

(Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL:

CONTRATO No. DE

CARRETERA: SECTOR:

CONTRATISTA:

INTERVENTOR: CTO No.: DE

20 enero 2020
(Día) (Mes) (Año)

ITEM GRUPO DE AJUSTE CANTIDAD

ITEM CANTIDAD

730.1 Defensa Metálica.

CANTIDADES DE OBRA

LARGO LADO NUMER0 CANT OBSERVACION

DEFENSA  PR0+300 30 IZQ

PR0+350 30 IZQ

60

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA - INVIAS

SMURFIT KAPPA - CARTÓN DE COLOMBIA S.A.

TOMADO DEL

ACOMPAÑA LOS DELINEADORES

DESCRIPCIÓN

OBJETO DEL CONTRATO:

ITEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA

PÁGINA

VERSIÓN

MINFRA-MN-IN-10-FR-1

1

CÓDIGO

ITEMS NO PREVISTOS

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
DE

UNIDAD

m

DESCRIPCIÓN UNIDAD

DESCRIPCIÓN

OS Y DISEÑOS PARA CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RIO ORTEGA, MUNICIPIO DE EL TAMBO, DEPARTAMENTO DEL 

MUNICIPIO DE EL TAMBO - CAUCA

DATOS ESPECÍFICOS

FECHA PROYECCIÓN DE ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS:

REGRESAR A 



FECHA

(Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL:

CONTRATO No. DE

CARRETERA: SECTOR:

CONTRATISTA:

INTERVENTOR: CTO No.: DE

20 enero 2020
(Día) (Mes) (Año)

ITEM GRUPO DE AJUSTE CANTIDAD

ITEM CANTIDAD

Unidad 730.2 Sección Final.

CANTIDADES DE OBRA

und LADO NUMER0 CANT OBSERVACION

PR0+300 2 IZQ

PR0+350 2 IZQ

4

DESCRIPCIÓN

ACOMPAÑA LOS DELINEADORES
SECCION FINAL EN DEFENSA  

METALICA

DATOS ESPECÍFICOS

FECHA PROYECCIÓN DE ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS:

UNIDAD

und

DESCRIPCIÓN UNIDAD

DESCRIPCIÓN

DE

ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DEL PASO URBANO POR URIBE

MUNICIPIO DE EL TAMBO - CAUCA

MINFRA-MN-IN-10-FR-1

1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA - INVIAS

ITEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA ITEMS NO PREVISTOS

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CÓDIGO

OBJETO DEL CONTRATO:

SMURFIT KAPPA - CARTÓN DE COLOMBIA S.A.

TOMADO DEL
VERSIÓN

PÁGINA

REGRESAR A 
INDICE



FECHA

(Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL:

CONTRATO No. DE

CARRETERA: SECTOR:

CONTRATISTA:

INTERVENTOR: CTO No.: DE

20 enero 2020
(Día) (Mes) (Año)

ITEM GRUPO DE AJUSTE CANTIDAD

ITEM CANTIDAD

730.3 Sección de Tope.

CANTIDADES DE OBRA
LARGO LADO NUMER0 CANT OBSERVACION

SECCION DE TOPE DEFENSA PR0+000‐PR0+360 60 17 TRAMOS DE 3.6

FECHA PROYECCIÓN DE ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS:

UNIDAD

und

DESCRIPCIÓN UNIDAD

1

DATOS ESPECÍFICOS

DESCRIPCIÓN

CÓDIGO

OBJETO DEL CONTRATO:

SMURFIT KAPPA - CARTÓN DE COLOMBIA S.A.

TOMADO DEL

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA - INVIAS

DESCRIPCIÓN

ITEMS NO PREVISTOS

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

MINFRA-MN-IN-10-FR-1

VERSIÓN

PÁGINA

OS Y DISEÑOS PARA CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RIO ORTEGA, MUNICIPIO DE EL TAMBO, DEPARTAMENTO DEL 

MUNICIPIO DE EL TAMBO - CAUCA

ITEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA

DE

REGRESAR A 



FECHA

(Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL:

CONTRATO No. DE

CARRETERA: SECTOR:

CONTRATISTA:

INTERVENTOR: CTO No.: DE

20 enero 2020
(Día) (Mes) (Año)

ITEM GRUPO DE AJUSTE CANTIDAD

ITEM CANTIDAD

740.1 Captafaros.

CANTIDADES DE OBRA

LARGO LADO NUMER0 CANT OBSERVACION

DEFENSA PR0+310‐PR0+335 60 IZQ 17 cada 3.6m

cada 3.6m en toda la longitud de la defensa

FECHA PROYECCIÓN DE ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS:

UNIDAD

und

DESCRIPCIÓN UNIDAD

1

DATOS ESPECÍFICOS

DESCRIPCIÓN

CÓDIGO

OBJETO DEL CONTRATO:

SMURFIT KAPPA - CARTÓN DE COLOMBIA S.A.

TOMADO DEL

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA - INVIAS

DESCRIPCIÓN

ITEMS NO PREVISTOS

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

MINFRA-MN-IN-10-FR-1

VERSIÓN

PÁGINA

DIOS Y DISEÑOS PARA CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RIO ORTEGA, MUNICIPIO DE EL TAMBO, DEPARTAMENTO DEL C

MUNICIPIO DE EL TAMBO - CAUCA

ITEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA

DE

REGRESAR A 



FECHA

(Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL:

CONTRATO No. DE

CARRETERA: SECTOR:

CONTRATISTA:

INTERVENTOR: CTO No.: DE

20 enero 2020
(Día) (Mes) (Año)

ITEM GRUPO DE AJUSTE CANTIDAD

ITEM CANTIDAD

800.2 Cerca de Alambre de Puas con Postes de Concreto.

CANTIDADES DE OBRA

UBICACIÓN LARGO LADO ALTURA AREA VOLUMEN

0

DESCRIPCIÓN

ITEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA

MINFRA-MN-IN-10-FR-1

FECHA PROYECCIÓN DE ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS:

UNIDAD

m

DESCRIPCIÓN

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA - INVIAS

DESCRIPCIÓN

UNIDAD

1

MUNICIPIO DE EL TAMBO - CAUCA

DATOS ESPECÍFICOS

CÓDIGO

OBJETO DEL CONTRATO:

SMURFIT KAPPA - CARTÓN DE COLOMBIA S.A.

TOMADO DEL
VERSIÓN

ITEMS NO PREVISTOS

ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DEL PASO URBANO POR URIBE

PÁGINA DE

REGRESAR A 
INDICE



FECHA

(Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL:

CONTRATO No. DE

CARRETERA: SECTOR:

CONTRATISTA:

INTERVENTOR: CTO No.: DE

20 enero 2020
(Día) (Mes) (Año)

ITEM GRUPO DE AJUSTE CANTIDAD

ITEM CANTIDAD

810.1 Protección de Taludes con Bloques de Césped.

CANTIDADES DE OBRA

UBICACIÓN TERRAZA LADO ALTURA MEDIAPERIMETRO AREA

0.0 0.0 0.00

CÓDIGO

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DESCRIPCIÓN

PÁGINA

OS Y DISEÑOS PARA CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RIO ORTEGA, MUNICIPIO DE EL TAMBO, DEPARTAMENTO DEL

MUNICIPIO DE EL TAMBO - CAUCA

FECHA PROYECCIÓN DE ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS:

MINFRA-MN-IN-10-FR-1
SMURFIT KAPPA - CARTÓN DE COLOMBIA S.A.

TOMADO DEL
VERSIÓN 1

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA - INVIAS

m2

DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

DATOS ESPECÍFICOS

UNIDAD

ITEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA ITEMS NO PREVISTOS

DESCRIPCIÓN

OBJETO DEL CONTRATO:

DE

UNIDAD

REGRESAR A 



FECHA

(Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL:

CONTRATO No. DE

CARRETERA: SECTOR:

CONTRATISTA:

INTERVENTOR: CTO No.: DE

20 enero 2020
(Día) (Mes) (Año)

ITEM
GRUPO DE 

AJUSTE
CANTIDAD

ITEM CANTIDAD

820.1.2 Plantación de Árboles (Reforestación Protectora densidad 1100)

CANTIDADES DE OBRA

LARGO LADO NUMER0 AREA

3

DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

SIEMBRA DE ARBOLES POR MEDIDA 

COMPENSATORIA POR REQUERIMIENTO DE 

AUTORIDAD AMBIENTAL

MINFRA-MN-IN-10-FR-1
SMURFIT KAPPA - CARTÓN DE COLOMBIA S.A.

TOMADO DEL
VERSIÓN 1

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA - INVIAS

CÓDIGO

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DESCRIPCIÓN

PÁGINA

OBJETO DEL CONTRATO:

DATOS ESPECÍFICOS

UNIDAD

ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DEL PASO URBANO POR URIBE

MUNICIPIO DE EL TAMBO - CAUCA

FECHA PROYECCIÓN DE ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS:

Ha

DE

ITEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA ITEMS NO PREVISTOS

DESCRIPCIÓN UNIDAD

REGRESAR A 
INDICE



FECHA

(Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL:

CONTRATO No. DE

CARRETERA: SECTOR:

CONTRATISTA:

INTERVENTOR: CTO No.: DE

20 enero 2020
(Día) (Mes) (Año)

ITEM
GRUPO DE 

AJUSTE
CANTIDAD

ITEM CANTIDAD

900.1

CANTIDADES

Tipo Abscisa AREA ESPESOR
FACTOR DE 
EXPANSION Corte DISTANCIA volumen

Punto m m m 1
Volumen 

(m3) (M) M3

Transporte de Materiales Provenientes de la Excavacion de la Explanacion, Canales y Prestamos, entre  cien metros 
(100 m) y mil metros (1000 m) de distancia

DE

DESCRIPCIÓN

S Y DISEÑOS PARA CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RIO ORTEGA, MUNICIPIO DE EL TAMBO, DEPARTAMENTO DE

UNIDAD

FECHA PROYECCIÓN DE ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS:

m3/e

ITEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA

1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA - INVIAS

OBJETO DEL CONTRATO:

PÁGINA
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

MINFRA-MN-IN-10-FR-1
SMURFIT KAPPA - CARTÓN DE COLOMBIA S.A.

TOMADO DEL
VERSIÓN

CÓDIGO

DESCRIPCIÓN

MUNICIPIO DE EL TAMBO - CAUCA

DATOS ESPECÍFICOS

UNIDAD

ITEMS NO PREVISTOS

REGRESAR A 



FECHA

(Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL:

CONTRATO No. DE

CARRETERA: SECTOR:

CONTRATISTA:

INTERVENTOR: CTO No.: DE

20 enero 2020
(Día) (Mes) (Año)

ITEM
GRUPO DE 

AJUSTE
CANTIDAD

ITEM CANTIDAD

900.2

CANTIDADES DE OBRA

Tipo Abscisa AREA ESPESOR
FACTOR DE 
EXPANSION Corte DISTANCIA volumen Volumen M3/KM

Punto m m m 1 Volumen (m3) (kM) M3

EXCAVACION DE CANALES Y PRESTAMOS (comun + Roca) 1 0.00 5 0.00 0.00

0.00 0.00

EXCAVACIONES DE ESTRUCTURAS 0.00 0.00

en roca 1 0.00 5 0.00 0.00

estribos 1 480.00 5 480.00 2400.00

bajo agua 1 840.00 5 840.00 4200.00

1320 6600.00

DESCRIPCIÓN UNIDAD

M3/KM

FECHA PROYECCIÓN DE ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS:

OBJETO DEL CONTRATO:

Transporte de Materiales Provenientes de la Excavación de la Explanación, Canales y Préstamos para distancias mayores de mil 
metros (1.000 m) Medidos a partir de cien metros (100 m).

DESCRIPCIÓN UNIDAD

DATOS ESPECÍFICOS

ITEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA ITEMS NO PREVISTOS

DIOS Y DISEÑOS PARA CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RIO ORTEGA, MUNICIPIO DE EL TAMBO, DEPARTAMENTO DEL C

MUNICIPIO DE EL TAMBO - CAUCA

PÁGINA

MINFRA-MN-IN-10-FR-1
SMURFIT KAPPA - CARTÓN DE COLOMBIA S.A.

CÓDIGO

DE
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

TOMADO DEL
VERSIÓN 1

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA - INVIASREGRESAR A INDICE



FECHA

(Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL:

CONTRATO No. DE

CARRETERA: SECTOR:

CONTRATISTA:

INTERVENTOR: CTO No.: DE

20 enero 2020
(Día) (Mes) (Año)

ITEM
GRUPO DE 

AJUSTE
CANTIDAD

ITEM CANTIDAD

900.3 Transporte de Materiales Provenientes de Derrumbes, medido a partir de cien metros (100 m)

CANTIDADES DE OBRA

Tipo Abscisa AREA ESPESOR
FACTOR DE 
EXPANSION Corte DISTANCIA volumen

Punto m m m 1
Volumen 

(m3) (KM) M3

0.00

S Y DISEÑOS PARA CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RIO ORTEGA, MUNICIPIO DE EL TAMBO, DEPARTAMENTO DE

PÁGINA

MUNICIPIO DE EL TAMBO - CAUCA

MINFRA-MN-IN-10-FR-1
SMURFIT KAPPA - CARTÓN DE COLOMBIA S.A.

TOMADO DEL
VERSIÓN 1

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA - INVIAS

CÓDIGO

m3/km

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DATOS ESPECÍFICOS

UNIDADDESCRIPCIÓN

FECHA PROYECCIÓN DE ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS:

ITEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA ITEMS NO PREVISTOS

OBJETO DEL CONTRATO:

DE

DESCRIPCIÓN UNIDAD

REGRESAR A 




