PATRIMONIO AUTONOMO “PROYECTA ENTERRITORIO - JUNTOS AVANZAMOS”
FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.

ANEXO TECNICO

OBJETO:

ESTRUCTURACION DEL PROYECTO DE INVERSION, DENOMINADO “ESTRUCTURACION INTEGRAL PARA UN
HOSPITAL DE PRIMER NIVEL EN EL MUNICIPIO DE EL GUAMO, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR”

SEPTIEMBRE DE 2022



1. Definiciones y siglas

Anexo técnico: Es el documento que presenta las especificaciones técnicas, prediales, financieras, juridicas, ambienta-
les, financieras, institucionales y sociales, que deberan ser consideradas por el Contratista Consultor, durante la ejecu-
cion del contrato. Sin perjuicio de la responsabilidad técnica que le asiste, la cual se deriva de su experiencia y conoci-
miento especializado, para efectos de cumplir con el objeto contractual.

Consulta Previa: Derecho fundamental que tienen los grupos étnicos a participar en el concepto de proyectos, obras,
actividades y medidas legislativas y administrativas que, de una u otra manera, afecten sus territorios, cultura y forma de
vida. La consulta previa se constituye en un mecanismo juridico que busca garantizar a los grupos étnicos el derecho
fundamental a la participacion, en su calidad de sujetos colectivos de derechos y actores fundamentales en la diversidad
cultural de la Nacion, mediante procedimientos apropiados, por intermedio de sus instituciones representativas, con el fin
de determinar la magnitud y calidad de las eventuales afectaciones y establecer acuerdos con respecto a las medidas que
sean propuestas en esas circunstancias. Lo anterior, esta fundamentado en el Convenio N° 169 de 1989 de la OIT.

Contrato de Consultoria: Es el acuerdo de voluntades a través del cual se formaliza un negocio juridico, donde una
persona denominada Contratista Consultor presta sus servicios especializados para la elaboracion de estudios y dise-
fios, sobre la base de su conocimiento, experiencia y habilidades en la estructuracion integral de soluciones de sanea-
miento, sin perjuicio de la responsabilidad técnica que le asiste, la cual se deriva de su experiencia y conocimiento espe-
cializado, para efectos de cumplir con el objeto contractual.

Documento de Planeacion: Documento mediante el cual el Fideicomitente instruye a la Fiduciaria respecto a la celebra-
cion o a la materializacién de la contratacion derivada de un proyecto a la luz de lo dispuesto en el Manual Operativo del
Patrimonio Auténomo. El Documento de Planeacién incluye el Anexo Técnico.

Entidad Beneficiaria o Competente: Es el ente territorial y entidad beneficiaria del proyecto estructurado por ENTerritorio
a través del Contratista Consultor, encargada de presentar el proyecto ante las entidades respectivas de los ciclos de
validacién en la fase de inversion.

Esquema basico arquitectonico: comprende dibujos esquematicos a escala, cuya finalidad es indicar localizaciones de
Zonas o espacios, aislamientos, identificacion de los espacios, funcionamiento y relacion entre los ambientes, operacion
del esquema, accesos y obras exteriores, se expresa el sistema estructural seleccionado a nivel de predimensionamiento
de elementos principales y ubicacién de ejes estructurales. Reune las caracteristicas principales del proyecto o sus distin-
tas alternativas de manera general, sin ofrecer soluciones en detalle.

Estudios y disefos detallados: Son los estudios y disefios definitivos, necesarios para el correcto y adecuado desarrollo
del proyecto, de acuerdo con toda la normativa técnica vigente.

Evento Eximente De Responsabilidad: cualquier evento, circunstancia o combinacion de eventos o circunstancias fuera
del control razonable de la Parte que lo invoca, que afecte en forma sustancial y adversa el cumplimiento de las obligacio-
nes derivadas del Contrato, respecto de las cuales se invoca; después de haber efectuado todos los actos razonablemente
posibles para evitarlo. Se entiende incluido dentro del concepto de Evento Eximente de Responsabilidad, cualquier evento
de Fuerza Mayor.

Factibilidad: En esta etapa con base en la viabilidad presentada en la prefactibilidad, se adelantaran los estudios y
disefios técnicos a nivel de factibilidad, lo cual se orienta a definir detalladamente los aspectos técnicos de la solucién
planteada, desarrollando la informacién necesaria que permita la ejecucion integral del proyecto. La etapa de Factibilidad
del proyecto contendra, entre otros, los siguientes componentes: (i) Estudios de factibilidad técnica, ambiental, predial,
financiera y juridica del proyecto, (i) El modelo financiero detallado del proyecto, (iii) Descripcion detallada de la fase
inversion y duracién del proyecto, (iv) Analisis de riesgos asociados al proyecto y (v) Estudio socio - econdémico del pro-
yecto.



Factor multiplicador: Es el factor que el proponente debera calcular para afectar su oferta econdémica, considerando
principalmente entre otros aspectos, las cargas por concepto de seguridad social, aportes parafiscales y prestacional,
viaticos que no estén establecidos como reembolsables, gastos generados por la adquisicion de herramientas, equipos,
materiales o insumos necesarios para la realizacion de la labor, gastos de administracion, costos de financiamiento, gastos
contingentes, impuestos, tasas y contribucién, seguros y deméas costos indirectos en que él incurra por la ejecucion del
contrato.

Fase de Acompaiamiento para Revision y Ajustes de Factibilidad: Dentro de la etapa de factibilidad se entregara al
ente territorial (entidad competente) el proyecto formulado para que éste adelante la gestion de las fuentes o mecanismos
de financiacién para el desarrollo de la Etapa de Inversién, para lo cual el Contratista Consultor debera acompafiar y
atender todas las observaciones, asi como realizar todos los ajustes solicitados por los érganos, autoridades o entidades
encargadas de la validacién antes las fuentes 0 mecanismos de financiacidn para el desarrollo de la Etapa de Inversién.

Formatos o anexos: Es el conjunto de documentos que se adjuntan a los presentes términos de referencia y que hacen
parte integral del mismo.

Gases medicinales: Son aquellos gases que, por sus caracteristicas especificas, son utilizados para consumo humano
y aplicaciones medicinales, siendo los de mayor uso médico el Oxigeno O, Oxido Nitroso N»O, Aire medicinal Ox-N2y
otros componentes minoritarios, Helio He, Di6xido de Carbono CO,y Nitrégeno N.

Hipervinculo: Vinculo asociado a un elemento de un documento con hipertexto, que apunta a un elemento de otro texto
u otro elemento multimedia.

Impacto ambiental: Cualquier alteracion positiva 0 negativa sobre los medios fisico, quimico, bioldgico, cultural y socio-
economico, que pueda ser atribuido a actividades humanas relacionadas con las necesidades o ejecucion del proyecto,
obra o actividad.

Licencia ambiental: Autorizacién que otorga la autoridad ambiental competente, mediante acto administrativo, a una
persona o0 empresa, para la ejecucion de un proyecto, obra o actividad que conforme a la ley y, asimismo, a los reglamen-
tos, puede producir deterioro grave a los recursos naturales renovables o al medio ambiente, o introducir modificaciones
considerables o notorias al paisaje. Establece los requisitos, obligaciones y condiciones que el beneficiario de la licencia
ambiental debe cumplir para prevenir, mitigar, corregir, compensar y manejar los efectos ambientales del proyecto, obra
o actividad autorizada. La licencia ambiental llevara implicitos todos los permisos, autorizaciones y/o concesiones para el
uso, aprovechamiento y/o afectacion de los recursos naturales renovables, que sean necesarios por el tiempo de vida util
del proyecto, obra o actividad.

Licencias, permisos y concesiones: Son los permisos, autorizaciones, concesiones y/o licencias que deban ser otorga-
dos por cualquier Autoridad Estatal, necesarios para la ejecucidn del Proyecto en etapa de inversidn, cuyo tramite y costo
estara a cargo de la Entidad Beneficiaria del proyecto por su cuenta y riesgo.

Metodologia de trabajo: Es el documento que contiene la metodologia de trabajo que seguira el Contratista Consultor
para lograr cumplir el objeto y alcance del presente Contrato de Consultoria, cuya presentacion debe ser clara, concisa
y concreta, cumpliendo los requisitos exigidos en el Anexo Técnico.

Modelo socioeconémico: Es una representacion abreviada de la relacidn entre distintas variables que exponen que
impacto tienen sobre la sociedad, el desarrollo de un proyecto de inversion.

NSR10: Reglamento Colombiano de Construccion Sismo Resistente 2010

Objeto: Actividades a ejecutar como consecuencia de la adjudicacién del presente proceso de seleccion.



Oferta econdémica: Es el componente econdmico de la propuesta presentada por el proponente para el presente proceso
de seleccion.

Oferta o propuesta: Es el proyecto de negocio juridico que una persona formula a otra, la cual debera contener los
elementos esenciales del negocio y ser comunicada al destinatario. Entendiéndose comunicada cuando se utilice cualquier
medio adecuado para hacerla conocer del destinatario. La propuesta sera irrevocable. De consiguiente, una vez comuni-
cada, no podra retractarse el proponente, so pena de indemnizar los perjuicios que con su revocacidn cause al destinatario,
lo anterior, en consonancia con lo establecido en los articulos 845 y 846 del Codigo de Comercio.

Perfilamiento: Esta etapa corresponde a la debida diligencia integral del proyecto identificado, lo cual implica la recepcion,
recopilacion y andlisis de la informacion de origen secundario que pueda suministrar datos Utiles para el proyecto.

Plan de calidad: Es el documento que detalla los procedimientos y recursos asociados, que deben aplicarse por
parte del Contratista Consultor para la ejecucion del contrato. Lo anterior, teniendo en cuenta las politicas y la
articulacién con los procesos y procedimientos coordinados conjuntamente para la ejecucion de la linea de
estructuracion de proyectos. Este documento se constituye como una herramienta y consulta, que permite apoyar
la organizacion y gestion, reuniendo la informacion general del mismo, para definir en detalle los procesos,
procedimientos, etapas, fases, actividades, productos, recursos requeridos, tiempos estimados, gestion de calidad,
responsables y toma de decisiones, mecanismos de seguimiento y control de los componentes para la ejecucion
del presente contrato.

Plan de manejo ambiental: Es el conjunto detallado de medidas y actividades que, producto de una evaluacion ambiental,
estan orientadas a prevenir, mitigar, corregir o compensar los impactos y efectos ambientales debidamente identificados,
que se causen por el desarrollo de un proyecto, obra o actividad. Incluye los planes de seguimiento, monitoreo, contingen-
cia, y abandono segun la naturaleza del proyecto, obra o actividad. El Plan de Manejo Ambiental podré hacer parte del
Estudio de Impacto Ambiental o0 como instrumento de manejo y control para proyectos obras o actividades que se encuen-
tran amparados por un régimen de transicion.

Prefactibilidad: Con base en la viabilidad arrojada por el perfilamiento, en esta etapa se propondran las alternativas de
solucion del proyecto desde sus componentes técnico, juridico, financiero, social, ambiental y predial, de manera que los
estudios de esta etapa mejoren la calidad de la informacidn y reduzca la incertidumbre para poder comparar las alternativas
y decidir cuales se descartan y cual se selecciona. Si como resultado de esta etapa, se identifica la no viabilidad del
proyecto, no se continuara con la siguiente etapa de éste.

Proyecto de Consultoria en infraestructura: Corresponde a los estudios y disefios Fase lll realizados en cualquier
proyecto de infraestructura.

Supervisor técnico del contrato derivado: Sera el Subgerente de Estructuracion de Proyectos de ENTerritorio o su
designado, quien sera el encargado de hacer seguimiento a la ejecucion técnica del contrato.



2. Objeto

El objeto del Contrato de Consultoria es: "Estructuracion integral para un hospital de primer nivel en el Municipio de EI
Guamo, Departamento de Bolivar", con cargo a los recursos del Patrimonio Auténomo “Proyecta ENTerritorio - Juntos
Avanzamos”, de conformidad con lo establecido en el Alcance del Objeto, el Anexo Técnico, Anexo Matriz de Riegos y
los demés documentos que hagan parte del Contrato de Consultoria.

3. Ubicacion geografica del proyecto

El proyecto se localiza en EI Guamo, éste es un municipio situado en el departamento de Bolivar. Se encuentra ubicado
dentro del sistema orogréfico de los Montes de Maria y el Bajo Magdalena. Limita al norte con el municipio de Calamar, al
oriente con los municipios de Pedraza, Tenerife y Zapayan en el departamento de Magdalena y al occidente y sur con el
municipio San Juan Nepomuceno.

llustracién 1 Localizacion Municipio El Guamo
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El predio asignado para el desarrollo del proyecto de construccion de un hospital de primer nivel esta ubicado en el casco
urbano del municipio, en la Carrera 16 No. 26-50 segun consta en la escritura publica No. 26 de la Notaria Unica del
Circulo del Guamo, con un area de 863,13m2.

4. Informacion disponible y cuarto de datos

Se relaciona en la siguiente tabla, la informacién secundaria recopilada por la Agencia de Renovacion del Territorio - ART,
Entes territoriales y Empresa Promotora de Desarrollo Territorial - ENTerritorio. EI Contratante se encargara de dar ac-
ceso a la informacién al proponente seleccionado, mediante la ubicacién y medio que él determine.

La menci6n de la informacién aqui relacionada solo pretende facilitar el acceso a la informacion secundaria disponible
para ENTerritorio, sin embargo, se aclara que se incluye a titulo meramente informativo, entendiéndose por tanto que: (a)
no es informacion entregada para efectos de la presentacion de la Oferta, (b) no genera obligacion o responsabilidad
alguna a cargo de ENTerritorio y (¢) no hace parte de los términos de referencia ni del Contrato.



En consecuencia, la mencién de esta informacién no servira de base para reclamacién alguna durante la ejecucién del
Contrato, ni para ningun reconocimiento econémico adicional entre las partes, no previstos en el Contrato. Tampoco ser-
viran para exculpar el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones adquiridas por el Contratista Consultor. Lo an-
terior teniendo en cuenta que correspondera al Contratista Consultor adelantar el objeto contractual bajo su propia res-

ponsabilidad con el alcance y las especificaciones exigidas en el Contrato y el presente Anexo Técnico.

No. | Nombre de Carpeta/Archivo Autor Afio Temas
Ficha Proyectos ART - Ficha de Iniciativa “Construir un hospital
1 ENTerritorio El Guamo. Pilar 3 César Lozano Mahecha 2022 | de primer nivel en el municipio EI Guamo,
Salud Rural xIsx Bolivar”
El Plan de Desarrollo 2018-2022 Pacto
PND-Pacto-por-Colombia- Departamento Nacional de por Colombia, recoge las aspiraciones de
2 pacto-por-la-equidad-2018- P Planeacion 2019 las regiones y esta alineado con los
2022 Objetivos de Desarrollo Sostenible a
2030.
Asamblea departamental de Plan de desarrollo del departamento de
3 PDD Bolivar 2020-2023 Boﬁ)ivar 2020 Bolivar para el periodo constitucional
2020-2023, Bolivar primero.
6045_documento-de- Plan de desarrollo municipal 2020-2023
4 formulacion-del-pdm-de-el- Alcaldia Municipal de EI Guamo El Guamo y sus corregimientos somos
guamo1-2020- —Bolivar todos, documento de formulacion del plan
2023_compressed de desarrollo municipal.
Documento de Perfilamiento Perfilamiento de la iniciativa “Construir
5 P3.2 ENTerritorio 2022 | un hospital de primer nivel en el municipio
El Guamo del departamento de Bolivar”
Perfilamiento de la iniciativa “Construir
Documento de Perfilamiento . un hospital de primer nivel en el municipio
6 P3-2_v2 ENTeritorio 2022 El Guamo del departamento de Bolivar”
version 2
Datos Basicos - Certificado de
Tradicion y Libertad del lote con area de
7 07_-VUR 062-30854 db Ventanilla Unica de registro 2022 863.13 m2 donde se encuentra
construidas las instalaciones del centro de
salud del municipio de guamo, Bolivar
Estado Juridico del Inmueble con
Escritura 26 del 2011-05-24 00:00:00
. g . notaria Unica de guamo especificacion:
8 08_-VUR 062-30854 dj Ventanilla Gnica de registro 2022 0175 cesion de baldio urbano de la nacion
al municipio instruccién administrativa no.
18 de 2009.
Certificacion de que no se estan
adelantando estructuraciones ni se tienen
Certificado No financiacion del Gustavo Adolfo Guzman contratos vigentes para la estructuracion
9 Narvéez. Alcalde Municipal. EI | 2022 | con ninguna otra entidad publica o privada
proyecto - EI Guamo ; L, ]
Guamo Bolivar de la iniciativa “Construccion de un
Hospital de Primer Nivel en el Municipio
de El Guamo Bolivar. "




No. | Nombre de Carpeta/Archivo Autor Ao Temas
Escritura del predio donde se
10 Escritura puesto de salud Superlntendenc!a de notariado 2022 encuentran las mstglgqones del puesto
y registro de salud del municipio de EI Guamo
Bolivar
. Alcaldia Municipal de EI Guamo Fotografias del predio para el proyecto
" Fotos proyecto hospital —Bolivar 2022 del hospital de El Guamo Bolivar.
Neider Eduardo De Oro
12 Uso de suelo Gutlgrrez Secreta{nol de 2022 Certificado de uso de suelos
planeacion y obras publicas de
El Guamo Bolivar
Certificacion de que para el proyecto de
inversion “Construccion de un Hospital de
Gustavo Adolfo Guzman Primer Nivel en el Municipio de El Guamo
13 CARTA P3 EL GUAMO Narvaez. Alcalde Municipal. EI | 2022 Bolivar. " no se estan adelantando
Guamo Bolivar estructuraciones o se tienen contratos
vigentes para la estructuracion con
ninguna otra entidad publica o privada.
Acuerdo en el cual se establece
Concejo del municipio de El estrategia de articulacion, coordinacion y
14 EL-GUAMO-ACUERDO Guamo Bolivar 2019 seguimiento de los PDET y los PATR de
la subregién de Montes de Maria
Juan Carlos Zambrano
Arciniegas-Director General
ART, Sandra Gémez Arias-
Representante legal
FINDETER, Juan Esteban Gil
Chavarria-Director General- Memorando Entendimiento para
INVIAS, Maria Elia Abuchaibe articular esfuerzos que pro endF;n la
15 MEMORANDO Entendimiento Cortes-Gerente General 2021 | implementacion estign pse puimiento de
Estructuradores PDET ENTerritorio, Jose David P » gestiony seg
. o la estructuracion de proyectos
Insuasti Avendafio-Director enmarcados en las iniciativas PDET
General IPSE, Cesar Augusto
Castafio Jaramillo Presidente
(E)-ADR, Jorge Mario Diaz
Luengas-Director Ejecutivo y
Representante legal
AGROSAVIA.
. - Plan de accién para la transformacion
16 PATR SUBREGION MONTES Agencia de Rgngvamon del 2018 regional PATR Subregion Montes de
DE MARIA Territorio .
Maria
Respuesta solicitud de financiacion de
. Julian David Rueda Acevedo estructuracion de proyectos para la
17 Rad 2022600003481 Oficio Subgerente Estructuracion de | 2022 implementacion de los PDET. Radicado

Respuesta ART

Proyectos— ENTerritorio

ART N° 20224000004491 del 24 de enero
de 2022.




No. | Nombre de Carpeta/Archivo Autor Ao Temas
José Alejandro Bayona
Solicitud Financiacion ART a Chaparro Director de Solicitud de financiacién de
18 ENTERRITORIO Estructuracion y Ejecucion de 2022 estructuracion de proyectos para la
Proyectos Agencia de implementacion de los PDET.
Renovacién del Territorio
Miguel Andrés Mera Delgado
19 0224300281432 Sgbdirector dg Infraestructur.a' Y | 202 Remision d’e Carta de Manhfestacién de
Habitat Agencia de Renovacién Interés El Guamo Bolivar
del Territorio
Manifestacién de interés y visto bueno
para la formulacion y estructuracion del
proyecto de inversién denominado
inicialmente1: "Construir un Hospital de
, Primer Nivel en el Municipio de El Guamo
Gustavo Adolfo Guzman Bolivar” susceptible de ser financiado con
20 120224300281432_00002 Narvéez. Alcalde Municipal. 2022 NN
Alcaldia de EI Guamo Bolivar €argo a rectirsos Ministerio de §a|ud y
Proteccion Social y Gobernacion de
Bolivar o cualquier solicitud o mecanismo
de financiacion Ministerio de Salud y
Proteccion Social y Gobernacion de
Bolivar
5. Alcance técnico general de la Consultoria

El alcance del Contrato de Consultoria contempla la elaboracion de todos los documentos necesarios para adelantar la
estructuracion integral del proyecto denominado: "Estructuracion integral para un hospital de primer nivel en el Municipio
de el Guamo, Departamento de Bolivar" atendiendo las exigencias normativas vigentes a nivel técnico, juridico y financiero,
de acuerdo con los términos establecidos en el presente Contrato de Consultoria, el presente Anexo Técnico y los demas
documentos que hacen parte del presente Contrato.

Si durante la vigencia del contrato se modifican los requisitos establecidos en la normativa aplicable para la estructuracién
del proyecto objeto del presente Contrato de Consultoria, el Contratista Consultor deberé realizar los ajustes respecti-
vos como parte de sus obligaciones contractuales y dentro de la remuneracion establecida en el Contrato de Consulto-

ria.

Alcance general de los estudios y disefios a desarrollar en la prefactibilidad y factibilidad

Etapa Producto

Alcance Técnico

situacién actual

1-Diagnostico de la

Realizar el diagnostico de la situacion actual del lugar de intervencién,
verificacion de la disponibilidad de servicios publicos en las capacidades
minimas necesarias para el correcto funcionamiento del proyecto. Asi mismo,
se deben verificar las condiciones de accesibilidad vehicular y peatonal,
identificar las variables climéticas, tales como: temperatura media, régimen de
vientos, régimen de lluvias, asoleacién e iluminacion natural, humedad relativa
y todas las que puedan ser necesarias para el correcto comportamiento
biocliméatico de la edificacion).




Etapa

Producto

Alcance Técnico

Prefactibilidad

Se deben estudiar las normas urbanisticas del municipio en cuanto a indices de
construccion y ocupacion maximos permitidos, alturas, aislamientos y medidas
de mitigacién que apliquen al uso propuesto.

Se debera elaborar un levantamiento topografico que permita generar una
cartografia para la verificacion de curvas de nivel cada 0.25m maximo, linderos,
area total del predio; identificacion y localizacién de: i) infraestructuras
construidas, i) redes secas y hiumedas presentes en el predio, iii) especies
arbéreas, iv) cuerpos de agua cercanos que pudieran incidir en las
consideraciones de disefio si los hay, v) zonas de proteccidn o reserva natural,
vi) reservas viales y cualquier otra incidencia o afectacion que incida en el
disefio final.

Se deberan realizar las reuniones y solicitudes de informacion a las entidades
competentes a fin de identificar la poblacién beneficiaria y la estimacion de
usuarios, de manera que se logre proyectar la capacidad del hospital de primer
nivel en cuanto a camas para hospitalizacion, urgencias, consultorios para
consulta externa y demas criterios que el Ministerio de Salud y Seguridad
Social o cualquier autoridad competente en la materia requiera. El resultado de
esta gestion sera la elaboracion de un Programa Médico Arquitecténico (PMA)
acorde a las variables analizadas. Este PMA debera cumplir con las areas,
espacios y zonificacion requerida por el Ministerio de Salud y deberé tener la
flexibilidad necesaria para ser modificado o ajustado en caso de requerirse.

2-Analisis de
alternativas de solucion

Elaborar un planteamiento de dos (2) distintas alternativas de solucion a las
necesidades identificadas en el primer producto — “Diagnéstico de la situacion
actual’. Todas las alternativas deben ser realistas y realizables. Se deberan
considerar todas las restricciones e incidencias ambientales, técnicas, sociales,
normativas y/o legales identificadas en la etapa de diagnéstico y tener en
cuenta en las alternativas de disefio todas las consideraciones y variables que
puedan afectar la viabilidad técnica, normativa, legal y financiera del proyecto.

Se deberan presentar las 2 alternativas a nivel de esquema basico
arquitectonico y estructural, en las cuales se debe identificar claramente el
cumplimiento del PMA, se deberan tener en cuenta los titulos J y K de la
NSR10 en cuanto a seguridad humana y proteccion contra incendio, las
resoluciones 3100 de 2019 y 4445 de 1996 del Ministerio de Salud y cualquier
otra norma aplicable al disefio. Sera responsabilidad del Contratista Consultor
la identificacion y aplicacion de la normativa vigente aplicable.

Factibilidad

3-Disefios detallados de
factibilidad para
construccion

Producir los estudios complementarios que requiera la alternativa seleccionada
en el segundo producto - “Andlisis de alternativas de Solucion”, y realizar los
disefios de ingenieria detallada que finalmente produzcan los planos
constructivos, en los componentes de arquitectura, estructural, bioclimatico,
paisajistico, redes secas, redes himedas, redes de gases medicinales,
biomecanica efc.

Se entregaran planos constructivos de cada especialidad o0 componente, planos
de detalles constructivos, cantidades de obra detalladas, especificaciones
técnicas, analisis de precios unitarios, presupuesto de obra con cotizaciones de
respaldo, manuales de puesta en marcha, manuales de operacién y
mantenimiento, entre otros.




Etapa Producto Alcance Técnico

4- Acompafiamiento Una vez recibidos a satisfaccion y aprobados por el interventor los disefios
detallados, asi como los demas componentes del producto 3, el supervisor del
contrato remitira la informacién en medio magnético a la entidad territorial,
dentro de los tres (3) dias habiles siguientes.

El Contratista Consultor debe atender todas las observaciones y
requerimientos del ente territorial y de las autoridades validadoras en el ciclo de
presentacion del proyecto ante la instancia 0 mecanismo o fuente de
financiacion de la etapa de inversién del proyecto.

En caso de no estar de acuerdo con el ajuste solicitado, el Contratista
Consultor debera sustentar por escrito las razones por las cuales no considera
pertinente o conveniente el ajuste, de acuerdo con su concepto especializado.

Para el efecto, el Contratista Consultor debe contar con el equipo de
profesionales que a su criterio considere necesario que permitan garantizar el
cumplimiento a las respuestas y observaciones a que haya lugar durante esta
fase del proyecto, entendiendo remunerado este aspecto en el valor del
contrato, por tratarse de un precio global fijo.

Una vez surtido el procedimiento anteriormente descrito, el Contratista
Consultor debera hacer entrega a ENTerritorio del proyecto revisado y
aprobado por el Interventor en formato fisico en minimo una (1) copia dentro de
los cinco (5) dias habiles siguientes a la solicitud realizada por parte del
Supervisor Técnico del contrato, para su posterior remision a la entidad
territorial para las gestiones pertinentes.

Por ultimo, de acuerdo con lo descrito anteriormente, el Contratista debe
producir del informe de acompafiamiento detallado que contenga las
actividades adelantadas durante el periodo, y las correcciones proporcionadas
a los componentes, por lo tanto, se debera presentar un cuadro con el
desarrollo de los siguientes titulos: capitulo/tomo, seccidn, pagina, observacion
(de quien revisa), respuesta (del Contratista Consultor).

6. Especificaciones y alcance técnico por componente para el desarrollo del objeto contractual

El Contratista Consultor ejecutara el objeto contractual, bajo su propia responsabilidad, conocimiento y experticia. El
Contratista Consultor sera responsable de obtener la informacion, estudios, disefios y analisis, que se requieran para el
adecuado cumplimiento del objeto del Contrato de Consultoria.

Previa la suscripcion del Acta de Inicio, el Contratista Consultor designara un Director de Proyecto, con las caracteristicas
requeridas en el acapite de personal base del presente Anexo Técnico. El Director de Proyecto seré el representante del
Contratista Consultor durante |a ejecucion del Contrato.

El Director de Proyecto deberéa contar con la autonomia para actuar y tomar decisiones en representacion del Contratista
Consultor.

De manera general, el Contratista Consultor debera cumplir con las siguientes actividades:

i.  Gestion Técnica: Definicidn y redaccién de los documentos técnicos necesarios para el desarrollo del proyecto
de acuerdo con los disefios definitivos y las especificaciones técnicas respectivas, de conformidad con la
normativa aplicable al proyecto, lo anterior dando aplicacién a los documentos que hacen parte del contrato, sus



Vi.

vii.

viii.

anexos Y, adelantando todas las gestiones y actividades necesarias hasta obtener el cumplimiento de requisitos
ante el mecanismo, fuente y/o instancia pertinente.

Gestion Administrativa: Establecer un sistema de coordinacion y comunicacién eficiente con la Fiduciaria, el
Interventor y el Supervisor Técnico, incluyendo la entrega y el archivo de informacion de forma oportuna y
organizada, la digitalizacién de toda la documentacién existente del proyecto, informes y documentos técnicos,
avances de ejecucion contractual, cumplimiento con la entrega de conceptos e informes de avance, entre otros.

Gestién Social: Realizar los procesos de acompafiamiento y asesoria requeridos por la Fiduciaria, el Supervisor
Técnico ylo el Interventor, que contribuyan a garantizar la adecuada gestién social del proyecto y los derechos
fundamentales de los grupos étnicos y grupos poblacionales presentes en el area de influencia del proyecto.

Gestion Ambiental: Coordinar diligentemente en conjunto con la Interventoria y la Supervisién Técnica las
distintas actividades que permitan contar con los insumos, documentos técnicos y demas soportes necesarios
para dar trdmite de permisos ambientales requeridos para la ejecucion del proyecto ante las Autoridades
Ambientales Competentes.

De ser el caso, el Contratista Consultor debera realizar la revision tanto de los titulos mineros existentes como
de nuevas zonas mineras que puedan ser requeridas para garantizar la adecuada ejecucion del proyecto.

Gestion Predial: Realizar la estructuracion técnica y juridica del componente Predial del proyecto ajustado al
ordenamiento juridico colombiano y a las necesidades propias del proyecto.

Gestion Financiera: Definicion la estructura financiera del proyecto, que permitan garantizar la mejor estructura
financiera para el mismo. Se deberan presentar alternativas de financiacion, el esquema de transaccion y
estimacién inicial de plazo, la estructura y proyecciones de posibles ingresos del proyecto, proyecciones de
inversion, operacion, mantenimientos y todos los demas costos y gastos administrativos, estructura de capital,
condiciones de deuda y demas condiciones financieras necesarias para la estructuracién del proyecto. Esto
incluye a su vez, la evaluacion economica y disefio administracién, tomando como base los estudios técnicos
que se llevaran a cabo por la presente Consultoria.

Analisis de Riesgos: Realizar el analisis de Riesgos del proyecto para su etapa de inversion y operacion que
incluya la identificacion, anélisis, asignacion y valoracidn de los riesgos asociados al proyecto, la cual permita
prever, organizar y realizar acciones frente a la posibilidad de materializacion de riesgos y minimizaciéon de
impactos, que pudieran poner en riesgo la viabilidad y buena ejecucion del contrato.

Gestion Juridica: Elaborar los documentos juridicos necesarios para el diagnostico y formulacion de la
alternativa juridica requerida para la implementacion de los proyectos, de conformidad con el alcance requerido
para cada etapa de la estructuracion integral.

Gestion Institucional: Realizar la integracion y coordinacion de tramites del proyecto con actores aplicables
para el proyecto.

Especificamente las actividades a desarrollar y entregar para cada uno de los productos, en cada fase, se describen a
continuacién:

6.1. Etapa | - Prefactibilidad: Primer producto. Diagnéstico de la situacion actual.

Componente Técnico:

El Contratista Consultor debera desarrollar el componente técnico de la estructuracién con base en lo descrito en el
Reglamento Colombiano de Construccion Sismo Resistente NSR10, Resolucion 4445 de 1996 y Resolucién 3100 de 2019



del Ministerio de Salud y Proteccion Social, la Norma Técnica Colombiana NTC 1500 cuarta revision: Cédigo Colombiano
de Fontaneria, y todas aquellas las sustituyan, deroguen o complementen. Adicionalmente, debe tener en cuenta los
lineamientos de los manuales de buenas practicas de ingenieria del Reglamento de Agua Potable y Saneamiento Basico,
como lo son: Titulo A - Aspectos generales de los sistemas de agua potable y saneamiento basico (2000) — RAS, Titulo D
- Sistemas de recoleccion y evacuacion de aguas residuales domésticas y pluviales (2016) — RAS, Titulo E - Tratamiento
de aguas residuales (2000) — RAS, Titulo G - Aspectos complementarios (2000) — RAS, Titulo J - Alternativas Tecnolégicas
en Agua y Saneamiento para el Sector Rural (2010) — RAS y el Titulo K - Gestién del Riesgo y Adaptacién al Cambio
Climatico (2020) — RAS.

Asi mismo, debera considerar el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas RETIE, Reglamento técnico de
iluminacion y alumbrado Publico RETILAP, Reglamento Técnico para Redes Internas de Telecomunicaciones RITEL, la
Resolucion 4410 de 2009 del Ministerio de Salud y Proteccion Social — Reglamento Técnico que contiene el Manual de
Buenas practicas de Manufactura de los Gases Medicinales y todas aquellas las sustituyan, deroguen o complementen

Es responsabilidad del Contratista Consultor conocer y aplicar todas las normas vigentes aplicables al desarrollo del
objeto contractual.

Los productos a desarrollar de los diferentes estudios y disefios de arquitectura e ingenieria deberan cumplir con los
pardmetros de criterios de ecourbanismo y sostenibilidad ambiental, criterios bioclimaticos, orientacion y proteccion solar,
ventilacion natural, materiales y sistemas constructivos, iluminacion natural, ahorro energético y ahorro del agua (concepto
de eficiencia) y acustica.

¢ Recopilacion de informacion

El contratista consultor debera recopilar y analizar la informacioén primaria y secundaria que permita realizar una
identificacion de la necesidad a satisfacer, asi como todas las implicaciones técnicas, normativas, ambientales, sociales,
legales y financieras, teniendo en cuenta, pero sin limitarse a lo siguiente:

No. Informacion a recopilar
1 | Debida diligencia legal y normativa
2 | Estudio de localizacién, descripcion general del rea de intervencion y su entorno
3 | Andlisis de riesgos
4 | Revisién y verificacién de las condiciones generales del predio (normas que apliquen con respecto a la accesi-

bilidad, topografia, uso del suelo, areas de cesion, indices de ocupacion y construccion, efc.).

Confirmacion de la disponibilidad de los servicios publicos en el predio propuesto

Estudio de oferta, demanda y anélisis, recomendaciones del programa de necesidades y plan funcional (Pro-
grama Medico Arquitectdnico).

7 | Estudio de accesibilidad, transito y planes de manejo de trafico

8 | Levantamiento topogréfico

9 | Certificados de disponibilidad de canteras en la regién

10 | Reportes recientes de poblacién migratoria y sus zonas de asentamiento.

11 | Reporte de Etnias minoritarias en inmediaciones al drea de influencia del proyecto.

12 | Censos (desde que se tenga informacién) y registros del Sisbén

Do

El Contratista Consultor debera realizar el reconocimiento del sitio en donde se plantea la ubicacion del proyecto y sus
alrededores e informarse completamente de todas las circunstancias topograficas, climatoldgicas, de acceso, suministro
y transporte, mano de obra, seguridad y orden publico, y sobre todos los demas aspectos que puedan influir o afectar el



desarrollo de los estudios. Se destaca que el Contratista Consultor, a partir del analisis de informacion existente, debe
programar las actividades de investigacion complementarias en el territorio requeridas para el desarrollo de los trabajos,
bajo el entendido que el proyecto se desarrolla en un municipio PDET

Como resultado de esta etapa, se debera entregar un informe con el diagnostico general de la zona de influencia,
diagnéstico del predio a intervenir, un Programa Médico Arquitectonico de acuerdo con el estudio de oferta y demanda y
todas las certificaciones y reportes listados en el cuadro anterior.

o Diagnéstico general de la zona de influencia:

El Contratista Consultor debera incluir en este diagnéstico una descripcidén de la situacién actual del lugar de
intervencién, analisis predial, verificacion de la disponibilidad de servicios publicos en las capacidades minimas necesarias
para el correcto funcionamiento del proyecto. Asi mismo, se deben verificar las condiciones de accesibilidad vehicular y
peatonal, identificar las variables climaticas, tales como: temperatura media, régimen de vientos, régimen de lluvias,
asoleacion e iluminacion natural, humedad relativa y todas las que puedan ser necesarias para el correcto comportamiento
bioclimatico de la edificacién).

Se deben estudiar las normas urbanisticas del municipio en cuanto a indices de construccion y ocupacion maximos
permitidos, alturas, aislamientos y medidas de mitigacion que apliquen al uso propuesto.

o Diagnéstico del predio a intervenir:

Se deberé elaborar un levantamiento topogréfico que permita generar una planimetria con de curvas de nivel cada 0.25m
maximo, identificacion de linderos, area total del predio; identificacion y localizacién de: i) infraestructuras construidas, i)
redes secas y himedas presentes en el predio, iii) especies arbéreas, iv) cuerpos de agua cercanos que pudieran incidir
en las consideraciones de disefio si los hay, v) zonas de proteccion o reserva natural, vi) reservas viales y cualquier otra
afectacion que incida en el disefio final.

e Programa Médico Arquitectonico

Se deberan realizar las reuniones y solicitudes de informacion a las entidades competentes a fin de identificar la poblacién
beneficiaria y la estimacion de usuarios, de manera que se logre analizar la oferta y demanda en salud y asi proyectar la
capacidad del hospital de primer nivel en cuanto a camas para hospitalizacion, urgencias, consultorios para consulta
externa y demas criterios que el Ministerio de Salud y Seguridad Social o cualquier autoridad competente en la materia
requiera. El resultado de esta gestion sera la elaboracién de un Programa Médico Arquitectonico (PMA) acorde a las
variables analizadas. Este PMA debera cumplir con las areas, espacios y zonificacion requerida por el Ministerio de Salud
y debera tener la flexibilidad necesaria para ser modificado o ajustado en caso de requerirse.

Il. Componente Predial:

Recopilacién de la Informacion del Instituto Geografico Agustin Codazzi o del gestor catastral correspondiente que permita
identificar juridica y catastralmente el (los) predio(s) postulado(s) por la entidad territorial para la ejecucién del proyecto o
donde se encuentren la(s) estructura(s) existente(s).

El Contratista Consultor realizara un informe (archivo de extension *. Word y *PDF) donde se relacionara las gestiones
realizadas para la identificacién el (los) predio(s) postulado por la entidad territorial para la ejecucién del proyecto o donde
se encuentren las estructuras existentes y entregaré el inventario predial archivo de extension *. Excel

El contratista debera tener en cuenta para la entrega de los productos solicitados lo siguiente:

¢ Todos los formatos prediales deben ser previamente aprobados por la interventoria.



o Laentrega en digital del informe y demas documentos se debe realizar en editable archivo de extension *.Word
0 *.Excel en versidn final aprobada por la interventoria y en archivo de extension *.PDF en version final con la
firma de los profesionales respectivos que elaboraron cada uno de los productos y de quien lo aprobd por parte
de la interventoria; los archivos en digital deberan ser digitalizados individualmente en archivo de extensién
*.PDF, organizados y nombrados de conformidad al protocolo de nombramiento de documentacion entregado
por ENTerritorio y aprobado por la interventoria.

o Realizar todas las consultas prediales en virtud de la debida diligencia.

lil. Componente Social:

El componente social debe permitir que durante la estructuracion de la prefactibilidad del proyecto se identifiquen, analicen,
evallen y estimen las necesidades y los requerimientos sociales para el adecuado desarrollo del proyecto, a partir de la
realidad territorial. Del mismo modo se busca garantizar el cumplimiento y articulacién de los objetivos, pilares y programas
establecidos en los instrumentos de Planeacion Nacional y territoriales, de acuerdo con los criterios establecidos en el
marco normativo, con incidencia en la gestion social y ambiental en el proyecto.

El analisis social debera contener los siguientes aspectos, sin limitarse:

o Diagnostico social
Componentes Estratégicos de la Gestién Social

a. Objetivo General de la Gestion Social

b. Objetivos Especificos Gestion Social

C. Caracterizacion de la zona de intervencién del proyecto.
d Caracterizacion de la poblacién:

Este componente debera contener como minimo, aspectos demograficos, culturales, capital social, formas participativas,
estructuras organizativas; aspectos politicos, histéricos, econdmicos, interaccién con el territorio, mecanismos internos de
solucion de conflictos, incluyendo aspectos relacionados con los beneficios del proyecto en la comunidad. (Incluir fuentes
de verificacidn tales como fotografias, actas, listados), e instrumentos empleados para levantamiento de informacion (ej.
entrevistas, grupos focales).

En caso de requerirse, se debe solicitar el certificado de presencia de comunidades étnicas debidamente expedida por el
Ministerio del Interior y/o soportes socio juridicos, necesarios.

e Diagnostico Zona de Influencia Directa del Proyecto: Incluir mapas con cartografia social que contenga la identi-
ficacion del area de influencia del proyecto, directa e indirecta, asi como sitios importantes para la(s) comunidad(es)
y grupos poblacionales presentes y la ubicacién de la(s) comunidad(es) y grupos poblacionales.

o Metodologia social a implementar en el proyecto: desarrollar la ruta mediante la cual se desarrollaréa el compo-
nente social.

o Componentes Estratégicos de la Gestion Social.

e Recomendaciones y consideraciones para la etapa de prefactibilidad: alternativas de solucién.

IV. Componente Financiero:

o |dentificacion y andlisis de fuentes de financiacion del proyecto. Para este efecto el Contratista Consultor debera
acceder a informacién oficial de presupuesto e inversion de las entidades nacionales y territoriales participantes
del proyecto, bien sea por fuentes primarias o secundarias.

¢ |dentificar los requisitos y procesos para el acceso a las diferentes fuentes de financiacién.



V.

Revisién de la estructura tarifaria vigente para los servicios de salud en el area de influencia del proyecto.

Componente Juridico:

En este producto se debe determinar e identificar la concordancia del proyecto con las politicas publicas, para tal
efecto, el Contratista Consultor deberd entregar el informe del marco legal aplicable a Proyecto, incluyendo la
normatividad a nivel Nacional, Departamental y Municipal relacionada con la concordancia del proyecto con las
politicas nacionales, territoriales y sectoriales de desarrollo.

NOTA: El referido informe, no solamente se limitara a referir el marco legal, sino que también debe explicar y
desarrollar la concordancia de dichas normas para la viabilidad del proyecto.

VL.

Componente Ambiental:

En este producto se deben desarrollar tres aspectos que consolidan el diagndstico ambiental del proyecto.

VIL.

6.2.

Realizar la delimitacién del area de influencia ambiental del proyecto.

Identificar los determinantes ambientales realizando una caracterizacién general ambiental en el area de
influencia definida, en la cual se determine las limitantes ambientales existentes (areas de exclusion, areas con
restricciones y/o restriccion por vedas), identificando las zonas que integran el Sistema Nacional de Areas
Protegidas - SINAP, zonas estratégicas de conservacidn, ecosistemas sensibles 0 de importancia ambiental
Nacional o Regional, entre otras, con el fin de poder identificar si se presentan superposiciones con estas zonas
de interés ambiental y establecer en esta etapa los posibles permisos, licencias y autorizaciones de caracter
ambiental que se puedan requerir para la ejecucidn del proyecto.

Realizar la debida diligencia del estado de los instrumentos de planificacion y/o ordenamiento que existan del
Ente Territorial (Plan o Esquema de Ordenamiento Territorial, Plan de Desarrollo, Plan de Gobierno Municipal y
demas instrumentos), cuyo propdsito es verificar si se contempla la necesidad o iniciativa de Construir un Hospital
de Primer Nivel para el Municipio El Guamo del Departamento de Bolivar.

Componente Institucional:

Identificar actores institucionales y competencias para la consecucién informacion técnica, legal y financiera para
el desarrollo del proyecto.

Andlisis y diagndstico de la situacion actual técnica, legal y financiera de la entidad prestadora del servicio de
salud en el municipio del proyecto.

Etapa | - Prefactibilidad: Segundo producto. Analisis de alternativas de solucion.

Componente Técnico:

En esta etapa, se debera elaborar un planteamiento de dos (2) distintas alternativas de solucién a las necesidades
identificadas en el primer producto — “Diagndstico de la situacién actual’. Todas las alternativas deben ser realistas y
realizables. Se deberan considerar todas las restricciones e incidencias ambientales, técnicas, sociales, normativas y/o
legales identificadas en la etapa de diagndstico y tener en cuenta en las alternativas de disefio todas las consideraciones
y variables que puedan afectar la viabilidad técnica, normativa, legal y financiera del proyecto.

Se deberan presentar las 2 alternativas a nivel de esquema basico arquitectdnico y estructural, en las cuales se debe
identificar claramente el cumplimiento del Programa Médico Arquitecténico PMA, se deberan tener en cuenta los titulos J
y K de la NSR10 en cuanto a seguridad humana y proteccién contra incendio, las Resoluciones 3100 de 2019 y 4445 de



1996 del Ministerio de Salud y cualquier otra norma aplicable al disefio. Sera responsabilidad del Contratista Consultor
la identificacion y aplicacion de la normativa vigente aplicable.

Se deben analizar todas las ventajas comparativas y competitivas mediante una matriz multicriterio que permita comparar
objetivamente las propuestas presentadas.

Una vez socializadas las alternativas, es posible que se dé lugar a una tercera alternativa como resultado de la
combinacién de las dos originales, en cuyo caso, el Contratista Consultor debera, en un plazo razonable, realizar los
ajustes necesarios para que esta nueva version sea aprobada y pueda concluirse satisfactoriamente la etapa de
Prefactibilidad y dar inicio a la etapa de Factibilidad.

Como resultado de esta etapa, el contratista debera presentar las alternativas propuestas a nivel de esquema basico
arquitectdnico, las cuales estaran compuestas como minimo, por los siguientes productos:

¢ Planta de localizacion general, escala 1:500

o Plantas arquitectdnicas, escala 1:100

o Cortes longitudinales y transversales, escala 1:100
e Fachadas, escala 1:100

o  Cuadro de areas propuesto (segiin PMA)

o 3 Renders (vista de peatdn, vista aérea, vista de un espacio representativo como acceso principal o salas de
espera)

e Matriz multicriterio comparativa de las propuestas presentadas, se deberan tener en cuenta todas las variables
necesarias para realizar un analisis objetivo de cada propuesta.

o Presupuesto de obra a partir de informacion primaria y secundaria, o con indicadores por m2 con base en listas
de precios oficiales, para cada una de las alternativas presentadas.

¢ Informe técnico explicando cada una de las alternativas presentadas

NOTA: Las escalas indicadas para los planos podran variarse o modificarse previa autorizacién de la interventoria, sin
afectar la adecuada representacion de proyecto.

Il. Componente Predial:

En esta etapa deberan entregarse los siguientes productos, para los predios que seran afectados en las alternativas del
proyecto, conforme los alcances del presente documento y los contenidos en la normativa vigente del (de los) lider(es)
sectorial(es) y las diferentes fuentes de financiacion.

El estudio predial debe contener como minimo la siguiente informacion:

INVESTIGACION JURIDICA CATASTRAL

Corresponde a la investigacion de la situacion juridica y catastral, de los predios que seran afectados por cada una de las
alternativas, y debera contar como minimo:

e Informacién del Instituto Geografico Agustin Codazzi o del gestor catastral correspondiente que permita identificar
catastral y juridicamente los predios.

o De los inmuebles que cuenten con matricula inmobiliaria se debera allegar el Certificado de tradicién y libertad o
consulta VUR (ventanilla tnica de registro) con fecha de expedicién no superior a tres (3) meses y realizar.



o |dentificar el uso del suelo y su compatibilidad con el proyecto conforme los Planes de Ordenamiento Territorial
(POT) ylo los Esquemas de Ordenamiento Territorial (EOT) de los municipios.

CARACTERIZACION PREDIAL

Identificacion de la afectacion predial por alternativa, en un archivo de extension *.Excel donde se relacionara y diligenciara
como minimo; nimero predial nacional (cédula catastral) - nimero de folio de matricula inmobiliaria - ubicacién del (de
los) predio(s) (departamento, municipio y vereda) nombre del propietario, identificacion del propietario (cédula — NIT) -
indicar si es de propiedad de un particular o de la Entidad Territorial o cualquier otra entidad publica - relacionar la forma
de tenencia - uso del suelo y su compatibilidad con el proyecto - viabilidad del(los) predio(s) conforme la normativa
aplicable y/o las diferentes fuentes de financiacion - Area de Terreno - Area Construida - POT Vigente.

La informacién requerida corresponde a informacion publica disponible en el Instituto Geogréfico Agustin Codazzi, o en
las oficinas de catastro descentralizadas, las oficinas de registro de instrumentos publicos y las autoridades de planeacioén,
la cual debera ser obtenida directamente por el Contratista Consultor.

INFORME PREDIAL

Informe predial donde se relacione todas las actividades de gestién predial realizadas, que permitan predecir la viabilidad
del componente predial para la alternativa seleccionada, asi mismo, se debe relacionar las actividades prediales que se
deben realizar en la siguiente etapa, de conformidad con los contenidos en la normativa vigente del (de los) lider(es)
sectorial(es) y/o las diferentes fuentes de financiacién, cuando aplique se cumplira con los requisitos exigidos por el
Sistema General de Regalias.

El contratista debera tener en cuenta para la entrega de los productos solicitados lo siguiente:

e Todos los formatos prediales deben ser previamente aprobados por la interventoria.

e La entrega en digital del informe y demés documentos se debe realizar en editable archivo de extension *.Word
o0 *.Excel en versién final aprobada por la interventoria y en archivo de extension *.PDF en version final con la
firma de los profesionales respectivos que elaboraron cada uno de los productos y de quien lo aprobd por parte
de la interventoria; los archivos en digital deberan ser digitalizados individualmente en archivo de extensién
*.PDF, organizados y nombrados de conformidad al protocolo de nombramiento de documentacion entregado
por ENTerritorio y aprobado por la interventoria.

e Realizar todas las consultas prediales en virtud de la debida diligencia.

lil. Componente Social:

De acuerdo con la linea de base identificada en el diagnostico, los estudios y analisis realizados de manera articulada
con todas las areas del proyecto, se debe realizar el analisis de las alternativas desde el componente social, que permita
determinar que la intervenciones que se realizaran soportan el avance hacia la factibilidad del proyecto, en términos de
los beneficios e impactos sociales y econdémicos del proyecto, minimizando los impactos negativos y los riesgos
potenciales, de conformidad con los criterios establecidos en los instrumentos y técnicas que se definan para tal fin. Es
importante establecer que la calificacion de los criterios es el resultado de la interaccion de diversos criterios estimados
por las diferentes disciplinas que reflejan la integralidad del proyecto.

IV. Componente Financiero:

e Modelacion y estimacion preliminar de las fuentes de financiacion e ingresos de cada uno de los componentes
del proyecto, para ello el Contratista Consultor debera realizar acercamientos con los actores a cargo de la
gestion y administracion de las potenciales fuentes de recursos para determinar el nivel de aporte al proyecto.



Elaboracion en Excel del presupuesto (capex y opex) de las alternativas de solucion planteadas, a nivel de
prefactibilidad en el cual se pueda evidenciar, con la informacion técnica disponible a la fecha, los flujos de
inversiones y costos.

o Proponer los modelos de transaccion factibles para la ejecucion integral del proyecto en cada una de sus fases
(construccién — Operacion y Mantenimiento). Este andlisis debe analizar también en la sostenibilidad econdmica
y financiera, definiendo las opciones que son mas rentables y minimizan la inversion del sector publico desde el
punto de vista del CAPEX y OPEX del proyecto.

o En esta fase, con la metodologia que defina el Contratista Consultor, se debera realizar una priorizacion por
nivel de importancia y de riesgo de las alternativas analizadas teniendo en cuenta la realidad técnica, financiera,
operativa, logistica y administrativa del proyecto.

o Realizar el analisis preliminar de tarifas, con base en el manual tarifario SOAT de salud y demas normatividad
aplicable a la fecha.

o Elaboracion en Excel del modelo financiero del proyecto a nivel de prefactibilidad en el cual se pueda evidenciar,
con la informacién disponible a la fecha, los flujos de ingresos, inversiones y costos, andlisis de deuda y equity
del proyecto, asi como la valoracion financiera y la estimacion preliminar de TIR y VPN de diferentes escenarios
de ejecucion del proyecto de acuerdo con el analisis de alternativas desarrollado.

V. Componente Juridico:

En este producto se debe determinar e identificar el marco legal aplicable al proyecto, para lo cual el Contratista
Consultor debera considerar las alternativas identificadas en la etapa de prefactibilidad, con los analisis realizados en
materia financiera, presupuestal, tributaria, regulatoria, social, ambiental, predial, técnica y de riesgos, incluyendo
conclusiones y recomendaciones, que permitan identificar la alternativa mas favorable.

En este informe el Contratista Consultor debera identificar los actores institucionales, los cuales deben tenerse en cuenta
para el desarrollo del proyecto en la etapa de inversion, explicando los roles y como se relacionan con el proyecto.

VI. Componente Ambiental:

En este producto se debe determinar e identificar el marco legal aplicable al proyecto, para lo cual el Contratista
Consultor debera considerar las alternativas identificadas en la etapa de prefactibilidad, con los analisis realizados en
materia financiera, presupuestal, tributaria, regulatoria, social, ambiental, predial, técnica y de riesgos, incluyendo
conclusiones y recomendaciones, que permitan identificar la alternativa mas favorable.

En este informe el Contratista Consultor debera identificar los actores institucionales, los cuales deben tenerse en cuenta
para el desarrollo del proyecto en la etapa de inversion, explicando los roles y como se relacionan con el proyecto

VI.  Componente Institucional:

e Andlisis y esquematizacion de las competencias legales e institucionales de los diferentes actores involucrados
en el desarrollo técnico, legal y financiero del proyecto.

o Para la seleccion de la alternativa, se debera considerar el aspecto institucional de cada una de ellas, con el fin
ponderar la capacidad operativa del actual o futuro operador, que permita garantizar el componente Opex del
proyecto en su vida Util y la necesidad de realizar actividades de fortalecimiento institucional en la fase de
inversion del proyecto.



6.3. Etapa Il - Factibilidad: Tercer producto: Estudios y Disefios a Detalle para Construccion.
. Componente Técnico:

Una vez seleccionada y socializada la alternativa que representa la solucién al problema planteado en el municipio y
después de otorgado oficialmente el concepto favorable por parte los interesados a la etapa de prefactibilidad, se
procedera a la ejecucién de la etapa de factibilidad. Esta etapa contempla la elaboracion de todos los disefios técnicos
detallados y definitivos de cada uno de los componentes definidos para la construccidn del hospital, de acuerdo con la
normatividad legal vigente.

A continuacién, se nombran los productos técnicos minimos y sin limitarse a ellos, que se deberan tener en cuenta para
esta etapa y que se detallarén en los estudios previos para la contratacion derivada:

o Disefo arquitecténico detallado:

El contratista debe desarrollar los disefios arquitectdnicos para la propuesta seleccionada, de acuerdo con la
normativa vigente enunciada en el presente documento y la que pueda ser aplicable. Debe incluir, al menos, los
siguientes productos:

e Planos generales

e Planta de localizacion

¢ Plantas arquitectonicas por cada uno de los niveles proyectados, incluyendo sétano (si aplica) y cubiertas
o Cortes longitudinales y transversales necesarios para la correcta interpretacion del proyecto

o Todas las fachadas propuestas

e Propuesta paisajistica

o Propuesta bioclimatica

o Propuesta paisajistica

¢ Informe bioclimético

e Planos de detalles constructivos

e  Cuadros de puertas

e Cuadros de ventanas

e Cuadros de mobiliario fijo

e Carpinteria de madera

o Carpinteria metalica

o Cielo rasos

o Disefios de pisos

e Bafios y cuartos de aseo

o Detalles de espacios especiales como salas de cirugia, Consultorios, etc (segiin PMA)

e Minimo 3 renderizados de alta calidad
o Estudios y disefios de transporte vertical

o Estudios de suelos y disefios geotécnicos:



Para la alternativa de solucidn seleccionada, el Contratista Consultor debera realizar los sondeos 0 apiques que sean
necesarios para obtener la informacion requerida para determinar la capacidad portante, y demés propiedades mecanicas
del suelo. También se determinaran los parametros que haran parte de los criterios de disefio estructural que permitan
establecer las condiciones de excavacion de zanjas, estabilidad de taludes, determinacién de cargas admisibles, cargas
actuantes, tipo de entibado y recomendaciones para las cimentaciones, que garanticen la estabilidad de las obras de los
componentes a disefiar. Los sondeos, apiques y/o perforaciones realizadas deberan ser localizadas en planos.

o Disenos estructurales:

Se deberan entregar los disefios estructurales definitivos para elementos estructurales principales y elementos no
estructurales, estructuras complementarias consideradas a construir, de conformidad con lo establecido en el estudio de
suelos, y en la NSR-10. Ademas, dentro de este producto, se deberan incluir las consideraciones especiales que tengan
que sertenidas en cuenta para la etapa constructiva y operativa de las estructuras disefiadas y/o mejoradas. Se entregaran
las cantidades tanto en memorias como en planos para la elaboracién del presupuesto de obra, asi como las simulaciones
matematicas 0 memorias de calculo realizadas en software especializado de analisis y disefio estructural.

o Disefos hidraulicos, sanitarios, de aguas lluvias, sistema contraincendios con sus respectivas memorias
de calculo.

El marco normativo es la Norma Técnica Colombiana NTC 1500, cuarta revisién: Codigo Colombiano de Fontaneria, y
todas aquellas las sustituyan, deroguen o complementen. Todos los disefios deberan incluir los detalles de conexién con
los aparatos hidrosanitarios en planta, perfil y corte frontal.

El Contratista Consultor debera disefiar las redes de suministro de agua potable y todos los accesorios necesarios para
el debido funcionamiento de la red, de acuerdo con la alternativa seleccionada. Se debera tener en cuenta el sistema de
almacenamiento de agua potable y el sistema de presion para suministro.

Se debera realizar el dimensionamiento hidraulico de las conexiones domiciliarias y todos los accesorios necesarios para
el debido drenaje de aguas residuales y lluvias que el proyecto requiera, desde el foco de generacion de los aportes hasta
su conexion con la red externa de alcantarillado, con el fin de garantizar su funcionalidad, utilidad e integralidad.

Asi mismo, se debera disefar el sistema contra incendios, incluyendo todos los accesorios y sistema de presion, alarmas
y sistema de monitoreo segun la normativa vigente.

El sistema de suministro de agua potable debera indicar en el informe y en las memorias de célculo los siguientes
contenidos como minimo: disefio de la acometida, disefio del micromedidor, puntos de suministro, topologia de la red,
sectorizacion hidraulica, método de disefio hidraulico, estimacion de caudales, diametros minimos, presiones maximas,
conexion al sistema de acueducto publico, velocidades admisibles, materiales de las tuberias, tanques de almacenamiento
de agua potable, tanque de agua de reserva.

El sistema de agua recuperada (si aplica) debera indicar en el informe y en las memorias de calculo los siguientes
contenidos como minimo: puntos de suministro, topologia de la red, sectorizacidn hidraulica, método de disefio hidraulico,
estimacién de caudales, diametros minimos, presiones maximas, velocidades admisibles, materiales de las tuberias,
tanques de almacenamiento de agua lluvia.

El sistema de agua caliente (si aplica) debera indicar en el informe y en las memorias de célculo los siguientes contenidos
como minimo: puntos de suministro, topologia de la red, sectorizacion hidraulica, método de disefio hidraulico, estimacion
de caudales, temperatura, diametros minimos, presiones maximas, recirculacion, velocidades admisibles, materiales de
las tuberias, tanques de acumulacion.



El sistema de extincion de incendio con agua debera indicar en el informe y en las memorias de célculo los siguientes
contenidos como minimo: sistema de proteccion contra incendio, parametros de disefio de rociadores y gabinetes de
mangueras, topologia de la red, método de disefio hidraulico, tanques de almacenamiento. El Contratista Consultor
debera tener presente que en la modelacién hidraulica de la red contra incendios los rociadores deben modelarse como
emisores y no como nudos a presion con un caudal de demanda asignado.

El sistema de desaguie sanitario deberd indicar en el informe y en las memorias de célculo los siguientes contenidos como
minimo: puntos de desaglie sanitario, topologia de la red, estimacion de caudales, diametros minimos de las tuberias,
pendiente minima de la tuberia, velocidad maxima, estado de flujo (asociado al nimero de Froude), materiales de las
tuberias y accesorios, puntos de inspeccion, método de disefio hidraulico, conexion para el desagie sanitario de los
aparatos, conexion de la domiciliaria al alcantarillado publico.

La ventilacién del sistema sanitario debera indicar en el informe y en las memorias de célculo los siguientes contenidos
como minimo: requisitos de ventilacidn, extension de la ventilacion al exterior, didmetro minimo para tuberias de
ventilacién, pendiente minima para tuberias de ventilacion.

El sistema de desaglie de las aguas lluvias debera indicar en el informe y en las memorias de calculo los siguientes
contenidos como minimo: topologia del sistema de canales y tuberias, curvas IDF, estimacidn de caudales con un modelo
lluvia — escorrentia, didmetros minimos, velocidad minima, pendiente minima, estado de flujo (asociado al nimero de
Froude), método de disefio, materiales de las tuberias y canales, puntos de inspeccion, conexidn al alcantarillado pluvial
publico.

o Estudios y Disefos de Redes de Oxigeno y de Gas Medicinal.

EL Contratista Consultor debera realizar el disefio de las redes de oxigeno y gases medicinales, incluyendo todos los
accesorios, sistema de almacenamiento y red de suministro necesarios para la demanda calculada en el PMA. Se deben
tener en cuenta todas las normas aplicables en la materia, que regulen las presiones de trabajo para cada sistema, nimero
de tomas o puntos de suministro por espacio atendido, didmetros de tuberias y distancias de los soportes. Realizar la
respectiva codificacion de tuberias en planos arquitectonicos, definir caudales por toma de gases, factores de seguridad.
En general, sera responsabilidad del Contratista Consultor integrar correctamente el disefio de redes de gas medicinal
a los demas disefios técnicos que hacen parte del proyecto, cumpliendo todos los requisitos técnicos y legales que puedan
aplicar.

e Estudios y Diseiios de Aire Acondicionado y sistema de Ventilacion Mecanica.

EL Contratista Consultor deberé realizar los disefios de aire acondicionado y sistema de ventilacion mecénica teniendo
en cuenta las condiciones de clima, temperatura media y humedad relativa presentes en el sitio de intervencidn. Se tendran
que analizar e incorporar las alternativas de disefio bioclimatico que hagan mas eficiente el disefio del sistema.

Es responsabilidad del Contratista Consultor el conocimiento y cumplimiento de las normas técnicas que apliquen en la
materia, se debera entregar el disefio de aire acondicionado y ventilacion mecanica sobre los planos de arquitectura,
identificando correctamente cada uno de los sistemas propuestos, incluyendo detalles constructivos, cuadros de conven-
ciones, cantidades de ductos y/o tuberias requeridas y en general, toda la informacion técnica necesaria que permita el
adecuado y correcto entendimiento, implementacion, instalacién y puesta en marcha de los disefios presentados.

o Disenos eléctricos, CCTV, voz y datos, alumbrado publico y electromecanicos.

El Contratista Consultor debera presentar los disefios eléctricos y mecanicos definitivos para los elementos 0 maquinas
optimizadas o proyectadas, de acuerdo con la alternativa de suministro de energia seleccionada en el Producto 2, deter-
minando las condiciones basicas de operacion de los sistemas, y estableciendo el régimen de operacién que garantice la
sostenibilidad econoémica del proyecto. EI Contratista Consultor debera entregar soporte de los equipos seleccionados,



memorias de calculo, planos detallados, especificaciones técnicas, manuales de operacién y mantenimiento, y manuales
de operacion con la inclusion de costos recurrentes.

Se deberan tener en cuenta y presentar alternativas de alimentacidn eléctrica a través de fuentes de energia renovables,
como paneles fotovoltaicos, analizando su viabilidad técnica y financiera, siempre que estos sistemas garanticen su sos-
tenibilidad.

Debera incluirse el disefio de iluminacién interna y alumbrado publico, sistemas de CCTV, voz y datos, incluyendo todas
las rutas, tuberias y accesorios necesarios para su correcto funcionamiento, asi como los cuartos técnicos, gabinetes,
centros de almacenamiento de informacién o cuartos de datos. Todos los elementos y componentes de los sistemas aca
enunciados deberan identificarse y codificarse en los planos arquitecténicos.

Se debe garantizar el cumplimiento de los reglamentos y normas técnicas aplicables, incluyendo RETIE, RETILAP, RITEL
entre otros. Es responsabilidad del Contratista Consultor el conocimiento y cumplimiento de todas las normas y regla-
mentaciones aplicables al proyecto y su correcta implementacién.

o Estudios y disefos de Seguridad Humana segun los Titulos J y K de la NSR10 y demas normas aplica-
bles.

EL Contratista Consultor debera observar y aplicar en el disefio arquitecténico, todas las recomendaciones y regla-
mentaciones en materia de seguridad humana y proteccion contra incendios contenidas en la NSR10 y demas normas
técnicas aplicables al disefio de un hospital de primer nivel.

Debera entregar un informe de Seguridad Humana que identifique claramente el cumplimiento de las distancias regla-
mentarias entre salidas de emergencia, dimensiones y capacidad de los medios de evacuacion, recomendaciones de
materiales a implementar para garantizar la proteccion contra el fuego, disefio de sistema contra incendio, monitoreo y
alarmas, iluminacién de emergencia y en general todas las reglamentaciones aplicables que garanticen la proteccion de
la vida de los usuarios y funcionarios del hospital de primer nivel.

o Estudio y disefio de Pavimentos para exteriores y zonas de parqueo

EL Contratista Consultor debera entregar un disefio de pavimentos para las zonas exteriores del proyecto, incluyendo
zonas de parqueo Y transito vehicular, zonas de transito peatonal, plazas, plazoletas, andenes, alamedas y cualquier
otro espacio que requiera el disefio técnico de una estructura de soporte para pavimento o acabados de piso.

Deberé realizar los respectivos planos de disefio incluyendo detalles constructivos y especificaciones técnicas en cumpli-
miento de las normas aplicables en la materia.

e Especificaciones técnicas:

El Contratista Consultor preparara el volumen de especificaciones técnicas de construccidn, requerido para el control de
calidad de la obra y medida y pago de la misma, siguiendo el formato establecido para tal fin, el cual deberé ser concertado
previamente con la Interventoria. Igualmente, preparara la lista de cantidades de obra, precios unitarios del proyecto y el
suministro de tuberia, incluyendo el respectivo AIU (Administracidn, Imprevistos y Utilidad) para la conformacién del pre-
supuesto de obra, de acuerdo con los items de pago establecidos dentro de las especificaciones técnicas, agrupados
debidamente por componentes. Debera adjuntarse el respectivo anélisis del AlU.

¢ Cronograma de obras de inversion:

El Contratista Consultor elaborara el cronograma de obras para cada uno de los componentes del proyecto, con el fin
de obtener una planificacion adecuada de las actividades requeridas para su materializacién. En dicho cronograma se



debe indicar la duracién de las actividades y la interrelacion de cada una, identificando la ruta critica del proyecto. Se
debera entregar el archivo del cronograma elaborado en el software utilizado para esta actividad, en formato .PDF y en
formato editable en software de dominio publico.

e Presupuesto de obra:

Dentro de este componente debe entregarse la respectiva memoria de calculo de las cantidades de obra que soporten el
presupuesto. Dichas cantidades de obra deben ser iguales a las presentadas en los disefios definitivos y todos sus docu-
mentos de soporte, como lo son informes, memorias de célculo y planos de disefios hidraulicos, estructurales, geotécnicos,
arquitecténicos y electromecanicos. El Contratista Consultor debera preparar los analisis de precios unitarios (APU) y
presentar copias de las cotizaciones, que incluyan, como minimo, la fecha de la cotizacién con su periodo de validez,
precios unitarios, denominacion, flete hasta el sitio de la obra, e impuesto al valor agregado (IVA). El listado de insumos
debe tener precios actualizados a la fecha de elaboracion del presupuesto de obra. La descripcion del item debe ser lo
suficientemente clara y no se admitiran items globales. EI Contratista Consultor debera adjuntar el certificado de dispo-
nibilidad de canteras en el municipio. El presupuesto de obra debera indicar la fecha de su elaboracion.

Adicionalmente, se debe entregar un andlisis de los costos de Operacion y Mantenimiento en un horizonte de 20 afios.

e Formulacion del proyecto bajo la Metodologia General Ajustada (MGA):

El Contratista Consultor debera solicitar al ente territorial toda la informacidn requerida para la presentacion del proyecto,
en el documento técnico formulado bajo la Metodologia de Marco Logico y en consecuencia la Metodologia General
Ajustada — MGA, dentro de las que se incluyen las certificaciones generales, sectoriales, tales como de ocupacién de
cauce, permisos de vertimientos, certificados de tradicion y libertad, servidumbres legalizadas, certificados de disponibili-
dad de servicios publicos, entre otros; de conformidad con lo establecido en la Resolucién 0661 de 2019 del MVCT. Se
debera entregar el proyecto estructurado que sea el resorte de la Consultoria que permita la materializacion de las obras
y el tramite de consecucion de recursos.

¢ Inventario y presupuesto de equipos y dotacion del hospital.

Se deberé realizar un inventario detallado de todos los equipos médicos, mecanicos, eléctricos y electronicos, mobiliario,
y en general toda la dotacion necesaria para la correcta operacion del proyecto desde el dia cero de actividades.

Este inventario debera estar acompafiado por un presupuesto que debe incluir los costos de suministro y/o instalacion en
el municipio de El Guamo - Bolivar. Se deberan anexar las respectivas cotizaciones de soporte.

¢ Planes complementarios que apliquen (PMT/PRM).

EL Contratista Consultor debera realizar y tramitar la aprobacion que se requiera para todos los planes y/o permisos
necesarios, tales como el Plan de Manejo de Tréfico, Plan de Regularizacion y manejo entre otros.

¢ Informe detallado de los permisos y licencias.

EL Contratista Consultor debe entregar un informe que especifique todos los permisos, autorizaciones, aprobaciones y
licencias que deban tramitarse para la aprobacion del proyecto por parte de las entidades del orden nacional o territorial
que apliquen. Este informe debe incluir los tiempos estimados de gestion para la aprobacién, la entidad a la que se debe
dirigir la solicitud y el responsable de dicho tramite.

e Planimetria y documentos de todas las especialidades que apliquen.



Todos los estudios y disefios deben ser presentados en formato digital (dwg, rvt, xls, doc, etc) segun aplique, asi mismo
se debera entregar una version en formato PDF para todos los planos, documentos o informes realizados por el Contra-
tista Consultor y al menos 1 copia fisica que debera estar debidamente firmada por cada uno de los profesionales que

respalden la informacion entregada.

¢ Informe final y presentacion del proyecto estructurado.

Finalmente, el Contratista Consultor debera elaborar un informe final que resuma todos los componentes que hacen
parte del proyecto, este informe vendré acompafiado de un informe ejecutivo de maximo 5 paginas con las conclusiones
finales de cada especialidad estudiada.

NOTA 1: Todos los planos se entregaran en medio digital en formato dwg y/o rvt editable, en version de software 2020 o
superior. Adicionalmente se debera entregar una version en formato PDF que corresponda con la diagramacién final apro-
bada.

NOTA 2: Dado que se requiere la aprobacion de diferentes entidades del orden nacional y territorial, es responsabilidad
del contratista entregar la cantidad de juegos de planos que sean necesarios en el medio y formato que solicite cada una
de las entidades (digital o fisico).

NOTA 3: Se entiende que la version final debera estar técnicamente coordinada, sera responsabilidad del contratista
garantizar la calidad de la informacion entregada. La interventoria exigira todos los planos y disefios que considere nece-
sarios para la correcta comprension y adecuado desarrollo del proyecto en la fase de inversion, sin que esto suponga un
mayor valor o desequilibrio econémico para el Contratista Consultor.

Il. Componente Predial:

El componente predial se desarrollara, conforme los alcances del presente documento y los contenidos en la normativa
vigente del (de los) lider(es) sectorial(es) y/o las diferentes fuentes de financiacién, cuando aplique se cumplird con los
requisitos exigidos por el Sistema General de Regalias y deméas normas que la(s) modifique(n), sustituya(n), adicione(n)
o complemente(n).

El Contratista Consultor entregara lo siguiente:

ESTUDIO DE TITULOS: el estudio de titulos corresponde al concepto juridico respecto de la tradicion del predio durante
los ultimos diez (10) afios, extendiéndose de manera necesaria a lapsos mayores a diez (10) afios hasta que el caso lo
amerite y sera elaborado conforme al modelo aprobado por la interventoria, sin embargo, el contenido minimo del estudio
de titulos sera el siguiente: identificacion del titular del derecho - descripcidn del inmueble - tradicién - historia fisica del
inmueble — gravamenes, limitaciones al dominio y medidas cautelares - concepto juridico - observaciones y/o
recomendaciones -documentos estudiados.

Es de resaltar, que cuando recaiga sobre el predio objeto de estudio alguna servidumbre serd necesario adquirir la
escritura publica de constitucidn de servidumbre con el objeto de establecer el traslape de areas.

Con el fin de tener la informacién que permita elaborar el estudio juridico de cada predio, se deben recolectar como minimo
los siguientes documentos:

o Copia simple de las escrituras publicas de la tradicién de los Ultimos diez (10) afios.
o Certificado de tradicion y libertad con fecha de expedicion no superior a tres (3) meses.

o Certificado catastral y/o consulta en el geoportal del gestor catastral correspondiente y/o soporte  de la
informacién catastral.



FICHA TECNICA Y PLANO PREDIAL: es la actividad de reconocimiento del predio, en la cual se hace la verificacion de
propietario, linderos, nomenclatura predial, confirmacion de datos juridicos y el inventario de las &reas y mejoras
requeridas; el resultado es la ficha y el plano predial, los que deben elaborarse totalmente georreferenciados al SISTEMA
MAGNA SIRGAS, especificando el origen y sistema de proyeccidn de conformidad, entre otras normas y procedimientos,
conforme la Resolucién IGAC 068 de 2005, Resolucion IGAC 370 de 2021 y demas normas que la(s) modifique(n),
sustituya(n), adicione(n) o complemente(n); entre otros).

AVALUO: se debera elaborar los avaltios de los predios que seran objeto de enajenacion para el proyecto y/o cuando la
fuente de financiamiento lo requiera.

Se elaborarén los avallos, de conformidad con lo establecido en la Ley 9 de 1989, modificada por la Ley 388 de 1997, la
Ley 1682 de 2013, el Decreto 1420 de 1998 y la resolucidn reglamentaria 620 de 2008 expedida por el Instituto Geogréafico
Agustin Codazzi (IGAC) y demas normas que la(s) modifique(n), sustituya(n), adicione(n) o complemente(n).

SABANA PREDIAL

Identificacion de la afectacion predial, en un archivo de extension *.Excel donde se relacionard y diligenciara como minimo:
Definicién del nimero predial del proyecto, nimero predial nacional (cédula catastral) - numero de folio de matricula
inmobiliaria - ubicacion del (de los) predio(s) (departamento, municipio y vereda/barrio) - nombre del propietario —
identificacion del propietario (CC — NIT) - indicar si es de propiedad de un particular o de la Entidad Territorial o cualquier
otra entidad publica - relacionar la forma de tenencia - uso del suelo y su compatibilidad con el proyecto -
georreferenciacion de cada uno de los predios a intervenir, coordenadas y abscisas - viabilidad del(los) predio(s) conforme
la normativa aplicable y las diferentes fuentes de financiacion— valor de avalto- Area de Terreno - Area construida - POT
Vigente.

INFORME PREDIAL

Informe predial donde se relacione todas las actividades de gestion predial realizadas, asi como, la viabilidad del
componente predial de conformidad con los alcances del presente documento y los contenidos en la normativa vigente
del (de los) lider(es) sectorial(es) y/o las diferentes fuentes de financiacion, cuando aplique se cumplira con los requisitos
exigidos por el Sistema General de Regalias.

El contratista debera tener en cuenta para la entrega de los productos solicitados, o siquiente:

o Todos los formatos prediales deben ser previamente aprobados por la interventoria.

e Laentrega en digital de los estudios de titulos, avaluos y demas documentos se debe realizar en editable archivo
de extension *.Word o *.Excel en versién final aprobada por la interventoria y en archivo de extension *.PDF en
version final con la firma de los profesionales respectivos que elaboraron cada uno de los productos y de quien
lo aprobo por parte de la interventoria; los archivos en digital deberan ser digitalizados individualmente en archivo
de extension *.PDF, organizados y nombrados de conformidad al protocolo de nombramiento de documentacién
entregado por ENTerritorio y aprobado por la interventoria.

e Organizar y entregar en fisico la carpeta individual por cada inmueble, identificada con el numero predial del
proyecto, el nombre del proyecto y logos de las Entidades, a la que se incorporaré los soportes para el estudio
de titulos, avallios y deméas documentos, en orden descendente, es decir, del mas antiguo al mas reciente y seran
debidamente foliados.

e Se debera anexar el documento de idoneidad profesional (Tarjeta profesional, Registro Abierto de Avaluadores
— RAA-, entre otros) por parte, de los profesionales de la Consultoria e interventoria.

ll. Componente Social:



En esta etapa se obtiene una comprension integral del territorio y se determina la factibilidad social de la alternativa
seleccionada del proyecto en el area de intervencion, asi como el &rea de influencia directa e indirecta, contando en este
proceso con la participacion ciudadana, acudiendo al procesamiento de la informacion recogida en etapas anteriores.

Se realizara una visita a la zona del proyecto con el acompafiamiento de la Gobernacién Alcaldia, con el proposito de que
la informacién recopilada esta acorde con las realidades territoriales. Este componente debe considerar que es necesario
garantizar la participacion de los grupos poblacionales y las comunidades para un mayor conocimiento de su situacion de
salud, sus derechos y obligaciones para tomar decisiones informadas en cuanto a la construccién del hospital de manera
concertada e informada.

Este componente debera contener, sin limitarse, lo siguiente:

1.

I T

Plan de Gestion Social:

a) Diagnostico Zona de Influencia Directa del Proyecto (Incluir mapas con cartografia social que contenga
identificacion del area de influencia del proyecto, directa e indirecta, asi como sitios importantes para la(s)
comunidad(es), ubicacion de la(s) comunidad(es).

b) Diagnéstico Socio Cultural.

c) Definicion de la metodologia para realizar las reuniones con las comunidades étnicas y los grupos
poblacionales presentes en la zona.

Metodologia de implementacion de las actividades contenidas en el Plan de Gestion Social.
a) Disefo de rutas metodolégicas para abordar el componente conforme los requerimientos del proyecto.
b) Caracterizacion socioecondémica de las zonas de influencia.

c) Analisis del entorno, e identificacion y evaluacidén de factores generadores de impacto social positivo o
negativo.

Disefio estrategias para la interaccidn social.

Cronogramas de actividades establecidas en el Plan de Gestién Social.
Evaluacién de los posibles impactos.

Plan de manejo social de los impactos

Componente Financiero:

Con base en los resultados del componente en etapa de prefactibilidad, determinar la alternativa de proyecto
desde el punto de vista técnico que minimice los costos de inversion, optimice los costos de operacion y
mantenimiento, maximice los rendimientos de las diferentes lineas de negocio logrando la consecucion de los
objetivos de rentabilidad social y sostenibilidad del proyecto. Asi mismo, la seleccién de alternativa debe tener en
cuenta el esquema de operacion de la Red de Servicios, el esquema de contrataciéon que mejor se adapte a las
necesidades del proyecto, el esquema de gestion de riesgos y el régimen de aseguramiento del municipio y
departamento.

Definicion, estimacién y proyeccion de las fuentes de financiacion del proyecto explicando el detalle de los
tramites a desarrollar para la apropiacidn de los recursos, su incorporacion dentro del presupuesto, asi como los
acuerdos y convenios que deben suscribirse para garantizar la implementacién del proyecto.



Descripcion detallada del (los) esquema(s) de transaccion factibles para la ejecucion integral del proyecto en
cada una de sus fases (construccién — Operacion y Mantenimiento) determinando el nivel de fuentes publicas
(nacionales y territoriales) y/o privadas que son requeridas dentro del componente de inversion y financiamiento.

Definicién de los costos de CAPEX y OPEX de la alternativa seleccionada con base en los resultados de
cantidades de obra y precios unitarios definidos en los estudios técnicos del proyecto, asi como en el modelo de
operacion y mantenimiento de la infraestructura proyectada.

Definir los costos administrativos, asi como el plan de inversion del proyecto y sus proyecciones a partir del
alcance técnico del proyecto definido en etapa de factibilidad.

El Contratista Consultor debera realizar el analisis de tarifas con proyecto, con base en el manual tarifario SOAT
de salud y demas normativa aplicable a la fecha, asi como su impacto con respecto a la tarifa actual, de acuerdo
con los servicios que se proyectan ofrecer en el Hospital.

Cuantificaciéon de numero de usuarios 0 demanda del servicio de salud en el municipio del proyecto de acuerdo
con la metodologia técnica y/o estudio de mercado detallado de las morbilidades proyectadas teniendo en cuenta
el traslado de consultas esperadas entre Instituciones Prestadoras de Servicios.

El Contratista Consultor deberé realizar el andlisis tributario, de acuerdo con la normativa aplicable a la fecha.
El Contratista Consultor deberé realizar el anélisis de garantias y pélizas, aplicable al proyecto.
El Contratista Consultor desarrollara un modelo financiero con las siguientes condiciones:

= Modelo financiero bajo las normas contables y financieras aplicables, en archivo Excel abierto, formulado,
sin programacion u hojas ocultas que impidan la comprensién y el rastreo del mismo.

= Modelo financiero detallado del proyecto en el cual se pueda evidenciar el flujo de ingresos y de egresos del
proyecto, en funcién del esquema transaccional, operacional y de inversién definido para el mismo.

= Andlisis y definicion de oquita, deuda, aportes publicos, de acuerdo con las necesidades del proyecto,
variables y condiciones financieras y econémicas que garanticen la ejecucién del mismo.

= Analisis de cartera, que incluya sensibilidad de plazos para pago.

= En el andlisis se debe realizar la proyeccion del proyecto a 15y 30 afios, asi como la respectiva valoracion
financiera con calculos de WACC, VPN y TIR con sus respectivos escenarios de sensibilidad.

= El Contratista Consultor debera entregar el Manual del modelo financiero.

Evaluacién econdmica y social a partir de la aplicacion de las razones precio-cuenta (RPC) ((TIR, VPN, RB/C -
relacidn beneficio costo -) evaluando una situacion con proyecto y sin proyecto. Esta estimacién debe numerar
los beneficios (y costos) tangibles e intangibles del proyecto, asi como establecer el numero de empleos directos
e indirectos generados en el desarrollo del proyecto. La tasa de descuento aplicable para la evaluacion econdémica
y social es la tasa social de descuento definida por el DNP para proyectos de infraestructura en Colombia.

Analisis y valoracion de los principales riesgos de acuerdo con la metodologia y normativa aplicable, para la
alternativa transaccional seleccionada. Asi mismo, el Contratista Consultor debe estructurar un plan de
mitigacion al riesgo de cartera.

El Contratista Consultor debera acompafiar a la entidad territorial y/o a las entidades publicas en el tramite de
aprobacidn ante las autoridades competentes para el desarrollo del Proyecto.

Componente Juridico:



El Contratista Consultor debera entregar el informe final de debida diligencia legal que consolide el marco juridico, el
andlisis juridico del cumplimiento de los requisitos del proyecto para su presentacién ante la instancia, fuente 0 mecanismo
de financiacion de la etapa de inversion, asi como la debida diligencia legal que incluya la validacién de los aspectos que
se deban tener en cuenta para la ejecucion del proyecto en la etapa de inversion, incluyendo el andlisis de los permisos
como autorizaciones o licencias y cualquier otro tramite necesario para la ejecucion del proyecto.

NOTA: Con relacion al informe final de debida diligencia legal, este no se limitara a referenciar la normativa, sino que
debera explicitar los procesos y procedimientos, la aplicacion y uso de la normativa, explicar el flujo y linea de tiempo de
los términos, la identificacion y analisis actores, roles y el andlisis de relacion con el proyecto, incluyendo las conclusiones
sobre la viabilidad del proyecto respecto del componente legal.

VI. Componente Ambiental:

El componente ambiental se desarrollara conforme los alcances del presente documento, cumpliendo las disposiciones
exigidas en la normativa ambiental vigente y aplicable, y demas normas y reglamentos del sector Salud, teniendo en
cuenta las diferentes fuentes de financiacién y cuando aplique, se cumplira con los requisitos exigidos por el Sistema
General de Regalias y demas normas que la(s) modifique(n), sustituya(n), adicione(n) o complemente(n).

El Contratista Consultor entregara sin limitarse como minimo lo siguiente:

Elaboracion del instrumento de control y manejo ambiental aplicable para la construccion del proyecto

El Contratista Consultor debe elaborar y presentar del instrumento de control y manejo ambiental que viabilice las
actividades a realizar para Construir un Hospital de Primer Nivel para el Municipio El Guamo del Departamento de Bolivar.

o Elinstrumento de manejo y control ambiental aplicable para la ejecucion del proyecto se debe elaborar teniendo
como guia o referente la tabla de contenido de contenido sefialada en el Capitulo (lll). Especificaciones Técnicas
del Estudio de Impacto Ambiental y del Plan de Manejo Ambiental de la Metodologia General para la Elaboracién
y Presentacion de Estudios Ambientales (ANLA_2018), exceptuando la informacién del Medio Socioeconémico
y demas informacion de comunidades que sera abordada en el componente social.

Entrega de documentos técnicos e insumos para tramite de permisos ambientales menores requeridos para la viabilidad
del proyecto.

En el caso que el proyecto requiera permisos, concesiones y/o autorizaciones de caracter ambiental, el Contratista
Consultor sera el responsable de elaborar y presentar la totalidad de informacién técnica y soportes necesarios segun la
normativa aplicable a las particularidades del proyecto y demas exigencias del sector de infraestructura en Salud, que
conlleve posteriormente a la consecucion efectiva de tramites ante las Autoridades Ambientales Competentes, Entidades
Municipales y/o Departamentales para la evaluacién y obtencién de permisos o autorizaciones que conduzcan a la
viabilizacion del proyecto para Construir un Hospital de Primer Nivel para el Municipio EI Guamo del Departamento de
Bolivar.

VII. Componente Institucional:

Definicién, asignacién de funciones, esquema de coordinacion de los actores institucionales, donde se detalle los tramites
a desarrollar para la consecucion y apropiacion de los recursos de financiacién, asi como los acuerdos, convenios y/o
contratos que deben suscribirse para garantizar la implementacion del proyecto.



7. Plazo de ejecucion del contrato y sus etapas

El plazo de ejecucion del contrato sera de nueve (9) Meses contados desde la fecha de suscripcion del acta de inicio.

El contrato se ejecutara por etapas, de acuerdo con los plazos estimados, establecidos en el anexo técnico asi:

Etapa Descripcion de la etapay Plazo de la ejecucion Plazo Total
fases
I Prefactibilidad 3 meses 9 meses
I Fase - Factibilidad 5 meses

La duracion de las etapas son estimadas y podran ser modificadas durante la ejecucion contractual, sin necesidad de
Otrosi, mediante la modificacion del plan de trabajo aprobado por el Interventor y el Supervisor Técnico del Contrato,
siempre y cuando no sobrepase el término total de ejecucion contractual estipulado contractualmente.

8. Personal requerido para la ejecucion del objeto contractual

A continuacion, se establece el personal requerido para la ejecucion del objeto contractual, asi:

e Personal base.

El recurso humano que se cita a continuacion corresponde al Personal Base de la Consultoria, el cual se deberd mantener
como minimo durante la duracion total del Contrato de Consultoria, con las caracteristicas descritas a continuacion:

Experiencia Especifica

Disefos*

tectura hospitalaria
o afines

tuciones Hospi-
talarias / Hospi-
tales de cual-
quier nivel

dios y/o disefio de
Hospitales

% de dedica-

Cantidad Rol a Formacién Acadé- | Experiencia Requerimiento | cién durante
desempenar mica General Como/En: |Numerode | particular la vigencia del

* | proyectos | (cuando se re- contrato
quiera)

Director 0 ge- 30% y debera

Ingeniero Civil y/o rr?:;iroe%olg:gl: Minimo uno (1) |estar presente

Arquitecto con pos- ectos de estu- como Director 0 | en las reunio-

Director de grado en arquitec- ~ ye . gerente o coordi- | nes y/o comi-

1 N o 10 afios dios y/o dise- .

Proyecto tura hospitalaria o fios de Institu- 2 nador en Proyec- |tés, en la toma

afines y/o Gestion . . tos de estudios y/o| de decisiones

X ciones Hospita- A :
o Gerencia de Pro- . . disefios de Hospi- | y cuando EN-
i larias / Hospita-| .
yectos y/o afines tales Territorio lo re-
les de cual- uiera
quier nivel g '

3 ;
Coordinador en 100%y debera

estar presente

Proyectos de en las reunio-

Arquitecto con estudios y/o di- Coordinador de nes vio comi-

Coordinador de| posgrado en arqui- N sefios de Insti- Proyectos de estu-|, ., Y
1 6 afios 2 tés, en la toma

de decisiones
y cuando EN-
Territorio lo re-

quiera




Especialista Es-
tructural *

Ingeniero Civil con
posgrado en Estructu-
ras

6 afios

Especialista
estructural

Proyectos de estu-
dios y disefios de
Hospitales o Edifi-
caciones de uso
institucional en
cualquiera de los
Subgrupos de
Ocupacioén Institu-
cional 11012014
(NRS10 TITULO
K)

40% y debera
estar presente
en las reunio-
nes y/o comi-
tés, en la toma
de decisiones
y cuando EN-
Territorio lo re-
quiera

e Personal no base

Para el recurso humano No Base de la Consultoria, su dedicacion sera definida por el Contratista Consultor de acuerdo
con las condiciones propias del Contrato teniendo en cuenta su experiencia, que permitan garantizar el cumplimiento de
los alcances, obligaciones y productos asociados al Contrato. Cualquier profesional adicional para el cumplimiento del
objeto seré responsabilidad del Contratista Consultor considerando que el pago del Contrato de Consultoria sera por

productos.

No obstante, el Contratista Consultor debera garantizar la presencia de este personal ante cualquier requerimiento del
Supervisor Técnico y/o el Interventor del Contrato para la asistencia a reuniones y mesas de trabajo que garantice un
adecuado seguimiento y control del proyecto.

Experiencia Especifica % de
Experie dedicacion
Rol por pe Nume | Requerimien estimado
Cant i - ncia .
: desempe Formacion Académica .| rode | to particular | durante el
idad ~ Genera | Como/En:
fiar | proye | (cuando se plazo de
ctos requiera) ejecucion
del contrato.
Proyectos de
Profesional en Derecho con experiencia Abogado Consultoria
1 Abogado | en gestion predial y/o elaboracién de | 4 afios 93 2 en 20%
; ] predial .
estudios de titulos infraestructur
a
Ingeniero Civil y/o Topografico ylo Ingeniero Proyectos de
o ! catastral 0 .
Ingeniero San|tarJo y/lo Ambiental con posgrado profesional Consultoria
1 en el area Catastral y/o Sistemas de | 4 afios . 2 en 20%
Catastral P e . . predial o .
Informacién Geogréaficos o ingeniero . . infraestructur
ingeniero
Catastral y/o Geodesta . a
predial
. . . Minimo uno
Profesional en derecho o ingenieria
. . . . Responsab (1) de los
Agricola o ingeniera agrénoma o
. o " : o le de los proyectos
ingenieria  civli o ingenieria .
topografica o ingenieria catastral o avaluqs debg ser
1 Avaluador . . 4 afios | comerciale 2 relacionado 15%
arquitectura o Economia o svio con
ingenieria transporte y vias o yio
) ] . X corporativo proyectos de
profesional afin con Registro Abierto s infraestructur
de Avaluadores -RAA- 3




Especialist

a
Ambiental
° Inggnlero Proyectos de
. . . Ambiental .
. Ingeniero Sanitario y/o Ambiental o Consultoria
Ingeniero : y : " 0 0
. Ingeniero Civil o Ingeniero Forestal con | 4 afios , de 20%
Ambiental ) . Profesional .
posgrado en el area Ambiental. alcantarillado
encargado s
de los '
estudios
ambientale
S
Profesional
encargado
del disefio
ylo
constitucio
nylo
puesta en
marcha de
esquemas
de gestion
parala
Ingeniero y/o profesional de las prestacion
Especialis ciencias administrativas y/o de
.ta . f|n’anp|eras, con posgradq en servicios |, o servicios NA. 20%
Institucion | publicos y/o areas administrativas y/o publicos
al gestion ambiental y/o gerencia de ylo el
proyectos y/o economia fortalecimi
ento de
organizaci
ones
autorizada
S
existentes
de
prestacion
de
servicios
publicos
Profesional en ciencias sociales y/o . Proyectos de
. . . o Profesional .
Profesion trabajador social y/o psicélogo y/o < . Consultoria 0
. " . . 3 afios del area L 20%
al social psicologo social y/o antrop6logo y/o social Institucionale
sociélogo S.
Proyectos de
disefio y/o
Especialis s Consultoria
. o Especialist
ta Ingeniero o Especialista en < de 0
o . - 5 afios a . - 20%
biomédic biomedicina o biomedicina
biomédico
0 en
instituciones
hospitalarias
Especialis Gedlogo o Ingeniero gedlogo o < Especialist Proyectos de 0
. . R ) g 6 afios aen . 20%
taen ingeniero civil o ingeniero de Vias y Consultoria

Geotecnia




geotecnia | Transporte; con posgrado en el area Institucionale
de geotecnia S.
- Proyectos de
Especialis . - . . - .
Ingeniero eléctrico y/o ingeniero " Especialist Consultoria 0
ta - 4 afios . 2 L 20%
— electricista a eléctrico Institucionale
eléctrico s
Especialis Especialist Proyectos de
ta , y o < a Consultoria 0
Hidrosanit Ingeniero civil y/o hidraulico 6 afios Hidrosanita 2 Institucionale e
ario rio S.
Profesion Profesional
Proyectos de
alde de costos Consultoria
costos y Ingeniero Civil 4 afios ylo 2 L 20%
Institucionale
presupue presupuest s
stos 0s '
Especialis Especialist
& en aen Proyectos de
Ingeniero civil y/o mecanico y/o . sistemas Consultoria 0
gases T 4 afios 2 L 20%
o biomédico de gases Institucionale
medicinal o
medicinale S.
es
S
Especialist
aen
- sistemas Proyectos de
Especialis de .
. - < e Consultoria 0
ta Ingeniero mecanico 4 afios | ventilacion 2 L 20%
- - Institucionale
Mmecanico mecanica y s
aire '
acondicion
ado
Especialis Especialist Proyectos fje
ta . . Consultoria 0
L Economista 6 afios a 2 L 20%
Financier . . Institucionale
o Financiero s
Dibujante Arquitecto y/o Ingeniero Civil N.A. N.A. N.A. N.A. 100%
Topograf | Topografo y/o tgonologo en t.opograﬂa NA NA NA NA 20%
0 ylo Ingeniero topografico
Experienci
aen
disefio de
sefializacio
n7
Disefiado sefialética
e Disefiador grafico N.A. y NA. N.A. 20%
r Gréfico I
arquigrafia
para
edificios
publicos o
instituciona
les
Tecndlogo en topografia y/o tecnélogo
Cadenero en obras civiles y/o tecndlogo en N.A. N.A. N.A. N.A. 20%

construccion y/o afines




Profesional

Ingeniero Civil y/o Sanitario y/o de Calidad
Asesor de | Ambiental y/o Industrial, con posgrado " en

1 . . o . 3 afios proyecto 1 N.A. 20%
Calidad en sistemas de gestion de calidad o de
afines. .

infraestruct

ura

9. Recursos fisicos

El Contratista Consultor debera proveer los recursos fisicos necesarios para desarrollar sus obligaciones contractuales.
Estos recursos deben contemplar como minimo, pero sin limitarse a los siguientes aspectos:

a. Oficinas, instalaciones y equipos generales y especializados:
Sera obligacion del Estructurador Integral, por cuenta propia y/o alquiler, conseguir y mantener en operacion las oficinas,
instalaciones y equipos generales y especializados que se requieran para el cumplimiento de las funciones, obligaciones
y el alcance de la Consultoria.

b. Equipos de computo y equipos para apoyo a la gestion administrativa:
El Contratista Consultor debera proveer los equipos de cdmputo de Ultima generacion necesarios para la dotacién de
las oficinas, incluyendo computadores de escritorio (que cumplan con los requisitos de software y hardware necesarios
para el desarrollo de la Consultoria, computadores portatiles, servidores, scanners, camaras fotograficas, drones, equipos
de video de Ultima tecnologia, equipo de comunicaciones, botas y equipo de seguridad industrial para visitas de campo e
Internet inaldmbrico.
Asi mismo el Contratista Consultor debera proveer los equipos de fotocopiadoras, impresoras, plotter y los demas re-
queridos para la impresion de informes, planos, entre otros que se requieran para los entregables de la Consultoria y en
cumplimiento de las funciones, obligaciones y alcances.

¢. Equipos de comunicacion:

Se debera garantizar todo el tiempo la comunicacion mévil que permita garantizar la debida comunicacion con la Fiducia-
ria, el Interventor y el Supervisor Técnico, asi como los actores del proyecto.

d. Pasajes aéreos y terrestres de acuerdo con las necesidades de la Consultoria para cumplir con
sus obligaciones contractuales.

La Consultoria debera contar con los recursos técnicos para el desplazamiento de su personal a la zona del Proyecto.
e. Vehiculos:

Alquiler o adquisicion de los vehiculos que la Consultoria considere necesarios para cumplir con sus funciones y alcance
de la Consultoria.

f.  Todos los demas definidos con la experiencia del Contratista Consultor que sean necesarios para
garantizar el cumplimiento



10. Presentacion documental

En cumplimiento de los criterios establecidos por el Archivo General de la Nacion de Colombia para la organizacién y
conservacion de los Archivos y teniendo en cuenta la normatividad vigente “Ley 594 de 2000, ley General de Archivos y
los sistemas de Calidad de ENTerritorio, informa que la entrega de informes se recibira teniendo en cuenta las siguientes
especificaciones.

a. Presentacion de informes

La presentacidn sera en carpetas de propalcote blancas de dos aletas, no se recibira documentos en AZ, ni anillados, ni
en velobind ni atornillados.
Cada carpeta debe estar identificada con un rétulo que contenga:

Nombre del proyecto

Numero del contrato o proceso de contratacién

Objeto del contrato o proceso de contratacién

Nombre del contratista o proponente

Fecha del documento

Nombre del documento o del informe

Numero de folios. Cada carpeta se foliara de forma independiente con esfero de mina negra en la parte superior
derecha de cada hoja y tendra maximo 200 folios. Si el informe es muy voluminoso y sobrepasa el nimero de
folios establecido se debera presentar varias carpetas en las cuales de acuerdo al nimero se distinguirdn como
1de 2, 2 de 2, y asi sucesivamente segun el caso y tendran foliacion consecutiva y en orden cronologico de la
mas antigua a la mas reciente.

b. Presentacion Discos duros y videos

Para la presentacion de Discos duros y videos, igualmente deberan identificarse con un rétulo que contenga los siguien-
tes datos:
e Nombre del proyecto
NUmero del contrato
Objeto del contrato
Nombre del contratista
Fecha de elaboracion o presentacion del documento.
Nombre del documento o del informe.

Los Discos duros deberan entregarse en una caja de pasta delgada; los informes de ejecucion de los contratos de Con-
cesion, de interventoria se presentaran con copia en Disco Duro no reescribidle y en formato TIFF o PDF que garantice
que no sea posible modificar la informacion en él contenida. La copia debe ser igual a la presentada en fisico.

c. Presentacion de Planos

Los planos deben venir impresos en papel blanco de minimo 75 gramos. Se recibiran tres (3) ejemplares en original tanto
de informes como de planos y también se entregara copia en Discos duros y en formato PDF. Deberan contener como
minimo, y sin limitarse, la siguiente informacién:

Se admite la entrega de planos doblados, no sélo podran entregarse enrollados con un rétulo de identificacion que con-
tenga la siguiente informacion:

o Nombre del proyecto

e Numero del contrato

o Objeto del contrato Nombre del contratista



e Tipo de plano

e Nombre del plano

e Fecha de elaboracion

e Escala

e Numero

e Notas constructivas

o Especificaciones Técnicas
e Responsables

Nota: las especificaciones descritas en el capitulo aplicaran sélo para la version final de todos los documentos que con-
formen la Factibilidad del proyecto. Versiones preliminares podran ser entregadas Unicamente en formato digital.

d. Productos de la Consultoria

Producto del desarrollo de las etapas de la Consultoria, el Contratista Consultor elaborara y entregara informes con el
desarrollo de los alcances descritos en el presente anexo y los requeridos en la normatividad vigente, de manera completa
y detallada para cumplir el objeto de la Consultoria.

Adicional a lo anterior, los informes deberan ir acompafiados de los anexos desarrollados para los diferentes componentes
del proyecto, los cuales podran ser integrados en varios volumenes dependiendo de la extension de los temas tratados.
Cada Anexo estara precedido de un resumen del contenido del mismo, e incluira las actividades ejecutadas las cuales
podran corresponder entre otros a:

e Memorias de calculo

e Topografia

e Geotecnia

o Estudios Electromecanicos

o Estudios Estructurales

e Estudios hidrolégicos

o Estudios de Suelos

o Disefios hidraulicos

o Disefios Estructurales

o Disefios eléctricos

o Disefios Electromecéanicos

o Disefios Arquitecténicos

e Memorias de cantidades de obra por componente

o Especificaciones técnicas de construccion, particulares de cada proyecto
e Andlisis de Precios Unitarios

o Cronograma de ejecucion y flujo de fondos de inversion

e Manual de arranque y puesta en marcha

e Manual de Operacion y mantenimiento

o Canteras o fuentes de materiales pétreos y escombreras

o Disponibilidad de servicios

o Certificado funcionalidad e integralidad

o Estudios y ensayos

o Los demas requeridos y necesarios para cumplir el objeto, alcance de la Consultoria, los solicitados y
requeridos por la fuente de financiacion seleccionada para el proyecto.

Todos los informes derivados de la ejecucion de las etapas y los informes con sus anexos; deben ser entregados de la
siguiente manera:



Los entregables de todos los documentos, planos, memorias de calculo, entre otras, en medio magnético y formato edi-
table.

11. Presentacion de informes

El Contratista Consultor preparara los Informes que sobre temas especificos que le sean solicitados.

El Contratista Consultor tiene la obligacién de suministrar de forma oportunamente toda la informacién relacionada con
el avance fisico de los estudios, el avance financiero y demas que se requiera, de las actas y cuentas de cobro del
Contratista Consultor, de la actualizacidn legal y contractual, de los atrasos y en general, todo lo requerido para que se
disponga de la informacién completa y actualizada sobre este Proyecto.

A continuacion, se describe los informes a presentar por el Contratista Consultor los cuales deben ser remitidos a la
interventoria para su revision y aprobacion.

11.1. Informes mensuales

Se deberan presentar informes mensuales de progreso durante la ejecucion del Contrato, con un resumen del trabajo
adelantado durante el respectivo periodo, organigrama, estado general del contrato, balance econdémico, escalamiento,
saldos del contrato, porcentajes de avance de cada una de las actividades, cronograma de ejecucion programado y
realmente ejecutado, relacion de informes presentados y actas de reuniones celebradas en el mes. Asimismo, se debe
allegar los soportes pertinentes relacionados con el informe mensual. La presentacion de este informe se haré dentro de
los cinco (5) primeros dias calendario del mes siguiente al mes que se reporte

11.2. Informe final

Se entregara un informe final del estudio con la informacion resultante de la ejecucion del trabajo y de acuerdo con el
programa de trabajo acordado.

Al finalizar el plazo previsto para la realizacion de los trabajos, entregara un Informe final en el cual se condense todos los
aspectos contenidos en los anexos, anexando los principales planos reducidos con los componentes principales del
Proyecto, incluyendo un resumen ejecutivo en 3 o0 4 paginas y presentacion en ambiente PowerPoint como compendio de
los temas tratados, analizados y concluidos en el Informe Principal.

12. Informe de metodologia de trabajo

El Contratista Consultor debe presentar de forma clara, concisa, concreta y especifica, la metodologia de trabajo que se
propone seguir para lograr cumplir el objeto y alcance de la presente Consultoria. La formulacion completa de la metodo-
logia debe permitir responder como minimo las siguientes preguntas:

o Cbmo se organizaran y ejecutaran los estudios objeto del contrato.

e Cuando y en que secuencia légica se ejecutaran los trabajos de la Consultoria, en concordancia con el crono-
grama de trabajo que el Contratista Consultor entregue.

o Con qué recursos humanos y técnicos se ejecutaran los estudios de la Consultoria.

El informe se constituye en una herramienta de consulta, que permite apoyar la organizacién y gestion, reuniendo la
informacién general del mismo, para definir en detalle los procesos, procedimientos, etapas, actividades, productos, re-
cursos requeridos, tiempos estimados, responsables y toma de decisiones, mecanismos de seguimiento y control de los
componentes para la ejecucion del contrato.



Metodologia de trabajo: Es el documento que contiene la metodologia de trabajo que seguira seguir el Contratista Con-
sultor para lograr cumplir el objeto y alcance del presente Contrato de Consultoria, cuya presentacion debe ser clara,
concisa y concreta. La formulacion completa de la metodologia debe permitir responder y considerar los siguientes puntos:

o ;Estaalineado con el Anexo Técnico?

o ;COmo se organizaran y ejecutaran los estudios objeto del presente contrato?

o ;Cuandoyen qué secuencia ldgica se ejecutaran los trabajos de Consultoria, en concordancia con el cronograma
de trabajo que el Contratista Consultor entregue?

e ;Con qué recursos humanos y técnicos se ejecutaran los estudios de la Consultoria?

o Elinforme se constituye en una herramienta de consulta, que permite apoyar la organizacion y gestion, reuniendo
la informacion general del mismo, para definir en detalle los procesos, procedimientos, etapas, actividades, pro-
ductos, recursos requeridos, tiempos estimados, responsables y toma de decisiones, mecanismos de segui-
miento y control de los componentes para la ejecucion del contrato.

13. Cronograma de trabajo

El Contratista Consultor debera presentar para aprobacién de la Interventoria y visto bueno de ENTerritorio un crono-
grama detallado, el cual debera contener en forma detallada, los procedimientos que se lleven a cabo para el desarrollo
de las actividades programadas, indicando las fechas de entrega de los documentos resultantes de cada actividad del
proyecto, de acuerdo con el plazo definido para cada una de las etapas; el cual podra variar de acuerdo con las necesi-
dades de ENTerritorio. El anterior servira de base para el control del avance de los trabajos.

El citado cronograma debera ser presentado en software de dominio publico, dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes
a la suscripcién del acta de inicio del presente contrato. La no presentacion del cronograma detallado de trabajo (ruta
critica, recursos, holguras, precedencias, entre otros) estara sujeto a las clausulas de incumplimiento del presente con-
trato.

14. Plan de calidad

El Contratista Consultor debera presentar el plan de calidad dentro de los tres (3) habiles siguientes a la firma del acta
de inicio a implementar para la ejecucion de todos los trabajos objeto del respectivo contrato. El plan de calidad debe ser
elaborado de conformidad con las normas vigentes. Este documento sera revisado y aprobado por la Interventoria dentro
de los tres (3) dias siguientes a su recibo.

EL Contratante a través de la Interventoria podra verificar que el Contratista Consultor esté ejecutando adecuadamente
el plan de calidad. Para este fin, las personas debidamente autorizadas por el Contratante y que actuen en representacion
de esta, tendran acceso permanente a las oficinas y sitios de trabajo del Contratista Consultor, quien se obliga a
suministrar toda la informacién que le sea solicitada. Se considerara incumplimiento del contrato la omisién o modificacién
de las actividades que compartan la gestién ambiental con la que se ha comprometido el Contratista Consultor en el
plan de calidad entregado.

El plan de calidad es el documento que especifica que procedimientos y recursos asociados deben aplicarse por parte del
Contratista Consultor.



