
Contratista

ENTerritorio

Consultor

Interventor

Asociado

Entidad Territorial

Ejecutor

Valor del Presupuesto  $        1.650.988.230,00 7,937005259 7

Nivel Descriptor Nivel Descriptor Desde > Hasta <=

1 Raro 1 Mínimo -$                                            4.813.376,76$                           

2 Poco Probable 2 Menor 4.813.376,76$                           33.693.637,35$                         

3 Posible 3 Moderado 33.693.637,35$                         235.855.461,43$                       

4 Probable 4 Mayor 235.855.461,43$                       1.650.988.230,00$                   

5 Casi cierta 5 Catastrófico 1.650.988.230,00$                   

1. Factor de Riesgos: Acciones Legales Fase 1

Items de Presupuesto Probabilidad Consecuencia Riesgo Asignación Sugerido Probabilidad Sugerido Consecuencia

Costo personal Probable Moderado Considerable Contratista 41.196.293,12                         Posible Moderado 4

Costos indirectos Probable Menor Moderado Contratista 7.429.447,04                           Posible Menor 4

Trabajos de Campo Probable Menor Moderado Contratista 14.858.894,07                         Posible Menor 4

#¡VALOR! -                                            

#¡VALOR! -                                            

#¡VALOR! -                                            

#¡VALOR! -                                            

#¡VALOR! -                                            

#¡VALOR! -                                            

#¡VALOR! -                                            

2. Factor de Riesgos Tecnológicos y de Infraestructura Pública Fase 1

Items de Presupuesto Probabilidad Consecuencia Riesgo Asignación Sugerido Probabilidad Sugerido Consecuencia

Costo personal Posible Moderado Moderado Contratista 45.773.659,02                         Probable Moderado 3

Costos indirectos Posible Menor Moderado Contratista 8.254.941,15                           Probable Menor 3

Trabajos de Campo Posible Menor Moderado Contratista 16.509.882,30                         Probable Menor 3

#¡VALOR! -                                            

#¡VALOR! -                                            

#¡VALOR! -                                            

#¡VALOR! -                                            

#¡VALOR! -                                            

#¡VALOR! -                                            

#¡VALOR! -                                            

3. Factor de Riesgo Actos de Terceros Relacionados y Subcontratos Fase 1

Items de Presupuesto Probabilidad Consecuencia Riesgo Asignación Sugerido Probabilidad Sugerido Consecuencia

Costo personal Posible Moderado Moderado Contratista 45.773.659,02                         Probable Moderado 3

Costos indirectos Posible Menor Moderado Contratista 8.254.941,15                           Probable Menor 3

Trabajos de Campo Posible Menor Moderado Contratista 16.509.882,30                         Probable Menor 3

#¡VALOR! -                                            

#¡VALOR! -                                            

#¡VALOR! -                                            

#¡VALOR! -                                            

#¡VALOR! -                                            

#¡VALOR! -                                            

#¡VALOR! -                                            

4. Factor de Riesgos Socio-Políticos Fase 1

Items de Presupuesto Probabilidad Consecuencia Riesgo Asignación Sugerido Probabilidad Sugerido Consecuencia

Costo personal Probable Moderado Considerable Contratista 41.196.293,12                         Posible Moderado 4

Costos indirectos Probable Moderado Considerable Contratista 7.429.447,04                           Posible Menor 4

Trabajos de Campo Posible Menor Moderado Contratista 14.858.894,07                         Posible Menor 3

#¡VALOR! -                                            

#¡VALOR! -                                            

#¡VALOR! -                                            

#¡VALOR! -                                            

#¡VALOR! -                                            

#¡VALOR! -                                            

#¡VALOR! -                                            

5. Factor de Riesgos Macroeconómicos Fase 1

Items de Presupuesto Probabilidad Consecuencia Riesgo Asignación Sugerido Probabilidad Sugerido Consecuencia

CONSECUENCIA

Descripción

Puede ocurrir sólo en circunstancias excepcionales durante la ejecución del 

contrato.

Es difícil que ocurra durante la ejecución del contrato.

Podría ocurrir en algún momento durante la ejecución del contrato.

CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS DETALLADOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO EDIFICIO PARA LA GOBERNACIÓN DE CÓRDOBA EN LA CIUDAD DE MONTERÍA

TABLAS DE RIESGOS

Probablemente ocurrirá en la mayoría de las circunstancias durante la 

ejecución del contrato.

Se espera que ocurra en la mayoría de las circunstancias durante la ejecución 

del contrato.

PROBABILIDAD



Costo personal Probable Moderado Considerable Contratista 41.196.293,12                         Posible Moderado 4

Costos indirectos Probable Menor Moderado Contratista 7.429.447,04                           Posible Menor 4

Trabajos de Campo Probable Menor Moderado Contratista 14.858.894,07                         Posible Menor 4

#¡VALOR! -                                            

#¡VALOR! -                                            

#¡VALOR! -                                            

#¡VALOR! -                                            

#¡VALOR! -                                            

#¡VALOR! -                                            

#¡VALOR! -                                            

6. Factor de Riesgos Actos de la Naturaleza Fase 1

Items de Presupuesto Probabilidad Consecuencia Riesgo Asignación Sugerido Probabilidad Sugerido Consecuencia

Costo personal Probable Moderado Considerable Contratista 41.196.293,12                         Posible Moderado 4

Costos indirectos Probable Menor Moderado Contratista 7.429.447,04                           Posible Menor 4

Trabajos de Campo Probable Menor Moderado Contratista 14.858.894,07                         Posible Menor 4

#¡VALOR! -                                            

#¡VALOR! -                                            

#¡VALOR! -                                            

#¡VALOR! -                                            

#¡VALOR! -                                            

#¡VALOR! -                                            

#¡VALOR! -                                            

7. Factor de Riesgos Relaciones Laborales Fase 1

Items de Presupuesto Probabilidad Consecuencia Riesgo Asignación Sugerido Probabilidad Sugerido Consecuencia

Costo personal Probable Moderado Considerable Contratista 41.196.293,12                         Posible Moderado 4

Costos indirectos Probable Menor Moderado Contratista 7.429.447,04                           Posible Menor 4

Trabajos de Campo Probable Menor Moderado Contratista 14.858.894,07                         Posible Menor 4

#¡VALOR! -                                            

#¡VALOR! -                                            

#¡VALOR! -                                            

#¡VALOR! -                                            

#¡VALOR! -                                            

#¡VALOR! -                                            

#¡VALOR! -                                            

8. Factores Riesgos Hechos de las Cosas Fase 1

Items de Presupuesto Probabilidad Consecuencia Riesgo Asignación Sugerido Probabilidad Sugerido Consecuencia

Costo personal Posible Moderado Moderado Contratista 41.196.293,12                         Posible Moderado 3

Costos indirectos Posible Menor Moderado Contratista 9.905.929,38                           Posible Menor 3

Trabajos de Campo Posible Menor Moderado Contratista 19.811.858,76                         Posible Menor 3

#¡VALOR! -                                            

#¡VALOR! -                                            

#¡VALOR! -                                            

#¡VALOR! -                                            

#¡VALOR! -                                            

#¡VALOR! -                                            

#¡VALOR! -                                            

9. Factor de Riesgos Vicios Fase 1

Items de Presupuesto Probabilidad Consecuencia Riesgo Asignación Sugerido Probabilidad Sugerido Consecuencia

Costo personal Posible Moderado Moderado Contratista 41.196.293,12                         Posible Moderado 3

Costos indirectos Posible Menor Moderado Contratista 9.905.929,38                           Posible Menor 3

Trabajos de Campo Posible Menor Moderado Contratista 19.811.858,76                         Posible Menor 3

#¡VALOR! -                                            

#¡VALOR! -                                            

#¡VALOR! -                                            

#¡VALOR! -                                            

#¡VALOR! -                                            

#¡VALOR! -                                            

#¡VALOR! -                                            



10. Factor de Riesgos Actos Culposos o Dolosos de Terceros Fase 1

Items de Presupuesto Probabilidad Consecuencia Riesgo Asignación Sugerido Probabilidad Sugerido Consecuencia

Costo personal Posible Moderado Moderado Contratista 36.618.927,21                         Poco Probable Moderado 3

Costos indirectos Posible Menor Moderado Contratista 6.603.952,92                           Poco Probable Menor 3

Trabajos de Campo Posible Menor Moderado Contratista 13.207.905,84                         Poco Probable Menor 3

#¡VALOR! -                                            

#¡VALOR! -                                            

#¡VALOR! -                                            

#¡VALOR! -                                            

#¡VALOR! -                                            

#¡VALOR! -                                            

#¡VALOR! -                                            

11. Otros Factores de Riesgos Fase 1

Riesgo Probabilidad Consecuencia Riesgo Asignación Tratamiento

Accidentes laborales menor Posible Moderado Moderado Contratista
Afiliación SGSS y Amparo 

Responsabilidad civil 

Patronal

3

Accidentes laborales mayor Poco Probable Mayor Considerable Contratista
Afiliación SGSS y Amparo 

Responsabilidad civil 

Patronal

2

Accidentes - daños y lesiones o 

muerte de terceros - 
Raro Catastrófico Significativo Contratista

Estimar posibles perjuicios y 

daños a terceros contratar 

seguros suficientes

1

Necesidad de recuperaciones o 

reconstrucción de información digital 

o física de archivos e información 

relevante del proyecto por fallas en 

la integridad, disponibilidad y/o 

confiabilidad de la información.

Posible Menor Moderado Contratista
Contar con plan de 

contingencia y continuidad 

del proyecto

3

Necesidad de reforzar dedicación de 

recursos para evitar retrasos en el 

cronograma de actividades  por 

causas imputables al contratista

Posible Menor Moderado Contratista
Contar con plan de 

contingencia y continuidad 

del proyecto

3

Terminación anticipada por 

aplicación de condición resolutoria
Probable Mayor Considerable Contratista

Contemplar costos en la 

oferta
4

Necesidad de repetir pruebas, 

ensayos, levantamientos por 

insuficiencia frente a los requisitos 

para el registro y procesamiento de 

datos. 

Posible Moderado Moderado Contratista
Contar con plan de 

contingencia y continuidad 

del proyecto

3

Daño o pérdida de Equipos y 

vehiculos utilizados durante la 

ejecucion del contrato

Posible Mayor Considerable Contratista
Contar con plan de 

contingencia y comprar 

seguros suficientes

3

Demoras en la recopilación de 

insumos e información para la 

elaboración de entregables

Posible Moderado Moderado Contratista
Contar con plan de 

contingencia y continuidad 

del proyecto

3

#¡VALOR!

#¡VALOR!

#¡VALOR!

#¡VALOR!

#¡VALOR!


