
Riesgo Tratamiento Asignación

Accidentes laborales menor
Afiliación SGSS y Amparo 

Responsabilidad civil Patronal
Contratista

Accidentes laborales mayor
Afiliación SGSS y Amparo 

Responsabilidad civil Patronal
Contratista

Accidentes - daños y lesiones o muerte de 

terceros - 

Estimar posibles perjuicios y daños a 

terceros contratar seguros suficientes
Contratista

Daños y perjuicios a otros Contratistas
Contemplar costos y comprar seguros 

suficientes RC Cruzada
Contratista

Necesidades de reprocesos por fallas, 

errores o insuficiencias en las actividades de 

control de ejecución del contrato principal

Contar con plan de contingencia Contratista

Daño o pérdida de Equipos y vehiculos 

utilizados durante la ejecucion del contrato

Contar con plan de contingencia y 

comprar seguros suficientes
Contratista

Terminación anticipada del contrato objeto de 

Interventoría
Contemplar costos en la oferta Contratista

Terminación anticipada por aplicación de 

condición resolutoria
Contemplar costos en la oferta Contratista

Demoras en la recopilación de insumos e 

información para la elaboración de 

entregables

Contar con plan de contingencia y 

continuidad del proyecto
Contratista

Necesidad de reforzar dedicación de 

recursos para evitar retrasos en el 

cronograma de actividades  por causas 

imputables al contratista

Contar con plan de contingencia y 

continuidad del proyecto
Contratista

Agotamiento del presupuesto antes del 

cumplimiento del plazo contractual en tiempo
Contar con plan de contingencia ENTerritorio

Daños a propiedades adyacentes u obras y 

estructuras existentes.

Contar con plan de contingencia y 

continuidad del proyecto. Contratar 

poliza TRDM obras civiles existentes

Contratista

Daños a la obra no entregada

Contar con plan de contingencia y 

continuidad del proyecto. Contratar 

poliza TRDM obras civiles en 

construcción

Contratista

Daños a la obra entregada pero que se 

encuentra bajo la custodia y control del 

contratista

Contar con plan de contingencia y 

continuidad del proyecto. Contratar 

poliza TRDM obras civiles en 

construcción

Contratista

CATÁLOGO DE TRATAMIENTOS DE RIESGO



Necesidades de reprocesos por fallas o 

errores en la ejecución de las obras

Contar con plan de contingencia y 

continuidad del proyecto
Contratista

Demoras y reprocesos generados en las 

actividades de  integración de los frentes de 

obra

Contar con plan de contingencia y 

continuidad del proyecto
Contratista

Menores ingresos por menores cantidades de 

obra requeridas en el proyecto.
Contemplar costos en la oferta Contratista

Necesidad de recuperaciones o reparaciones 

ambientales con ocasión del debido 

tratamiento de residuos, basuras y 

escombros y en general en la aplicación del 

plan de gestión ambiental.

Contar con plan de contingencia y 

continuidad del proyecto
Contratista

Mayores cantidades de obra e items no 

previstos por causas imputables al contratista
Contemplar costos en la oferta Contratista

Mayores cantidades de obra e ítems no 

previstos por causas no imputables al 

contratista, verificado por la interventoría y 

aprobado por ENTerritorio

Verificar viabilidad presupuestal para la 

realización de los cambios
ENTerritorio

Terminacion anticipada del contrato por 

inviabilidad de las fases o etapas 

subsiguientes.

Contar con plan de contingencia y 

continuidad del proyecto
Contratista

Agotamiento de Bolsa Componente Predial Contar con plan de contingencia ENTerritorio

Agotamiento de Bolsa Ensayos Contar con plan de contingencia ENTerritorio

Daño o pérdida de producto en inventario o 

transporte

Contar con plan de contingencia y 

comprar seguros suficientes
Contratista

Necesidades de reprocesos por fallas o 

errores en la ejecución de entregas
Contar con plan de contingencia Contratista

Reprogramaciones de actividades por 

necesidades del proyecto.
Contar con plan de contingencia Contratista

Delitos Informáticos (Todos aquellos 

contemplados en la ley 1273 de 2009)

Contar con plan de contingencia y 

comprar seguros suficientes
Contratista

Daños y perjuicios derivado de fallas en la 

oportunidad y disponibilidad del Software por 

causas imputables al contratista

Contar con plan de contingencia y 

comprar seguros suficientes
Contratista

Necesidad de reforzar dedicación de 

recursos para solventar picos de demanda de 

soporte y actualización del software. 

Contar con plan de contingencia Contratista

Daños y perjuicios por interrupciones o fallas 

en los servicios de la infraestructura 

arrendada 

Contar con plan de contingencia y 

comprar seguros suficientes
Contratista



Daños o deterioros por mal uso del inmueble 

imputables a ENTerritorio
Contar con plan de contingencia ENTerriorio

Daños o deterioros del inmueble derivados 

del uso normal o por el paso del tiempo 
Contemplar costos en la oferta Contratista

Retrasos por Documentación  y protocolos 

técnicos de migración; incompletos o 

defectuosos debido a la forma como plantea 

los requerimientos del contratista entrante.

Contar con plan de contingencia Contratista

Retrasos por Documentación  y protocolos 

técnicos de migración; incompletos o 

defectuosos debido a la forma como 

responde los requerimientos el área 

responsable de ENTerritorio.

Contar con plan de contingencia Contratista

Retrasos por incompatibilidad o deficiencias 

en la configuración de equipos ( hardware y 

software) entrante.

Contar con plan de contingencia Contratista

Retrasos por fallas o errores en la 

restauración de back ups
Contar con plan de contingencia Contratista

Retrasos por falta de diligencia del área de 

ENTerritorio responsable para el suministro 

de documentación  y protocolos técnicos de 

migración.

Contar con plan de contingencia ENTerritorio

Retrasos por omisión de parte del contratista 

entrante en el proceso de documentación  y 

protocolos técnicos de migración.

Contar con plan de contingencia Contratista

Errores, imprecisiones o falla por parte del 

contratista al identificar los requisitos 

funcionales y técnicos requeridos para la 

Solución.

Contar con plan de contingencia Contratista

Menores ingresos por menores cantidades de 

actividad requieridas por la entidad.
Contemplar costos en la oferta Contratista

Agotamiento del rubro de actividades por 

bolsa antes del cumplimiento del plazo 

contractual.

Contar con plan de contingencia ENTerritorio

Necesidad de repetición de actividades de 

transferencia de conocimiento por 

insuficiencia en la apropiación del 

conocimiento del personal entrenado

Contemplar costos en la oferta Contratista

Infidelidad, fraudes y robo contra los 

recursos, cometidos por empleados de la 

entidad fiduciaria o terceros

Constar que cuenta con un seguro 

Banker´s Blanket Bond, -BBB
Contratista

Fraudes y robos electrónicos, cometidos 

contra los valores del encargo fiduciario

Constar que cuenta con un seguro 

Banker´s Blanket Bond, -BBB
Contratista



Errores y omisiones imputables a la entidad 

fiduciaria, que impacten los recursos del 

Fondo a su cargo

Constar que cuenta con un seguro 

Banker´s Blanket Bond, -BBB

Cobertura "Professional Indemnity"

Contratista

Daños y perjuicios a terceros por errores u 

omisiones de la Fiducia en el manejo de los 

recursos

Constar que cuenta con un seguro 

Banker´s Blanket Bond, -BBB

Cobertura "Professional Indemnity"

Contratista

Menor monto de recursos administrados en el 

encargo fiduciario, por menores necesidades 

del proyecto

Contemplar costos en la oferta Contratista

Pérdida de confidencialidad, integridad y 

disponibilidad de la Información de 

documentos y planos suministrada por 

ENTerritorio en desarrollo de las actividades 

objeto del contrato.

Contar con plan de contingencia Contratista

Identificación de faltantes en los documentos 

entregados por ENTerritorio generando 

reprocesos en las actividades. 

Contar con plan de contingencia Contratista

Menores cantidades de servicio por menores 

necesidades de la entidad.
Contemplar costos en la oferta Contratista

Daño o pérdida de equipos entregados para  

calibración y/o mantenimiento 

Contar con plan de contingencia y 

comprar seguros suficientes
Contratista

Falla en el protocolo de administración y 

control de armamento y distintivos

Contar con plan de contingencia y 

comprar seguros suficientes
Contratista

Falla en los protocolos de supervisión Contar con plan de contingencia Contratista

Falla en los protocolos de validación de 

capacidades y habilidades del personal
Contar con plan de contingencia Contratista

Falla en la verificación de la efectividad de las 

capacitaciones al personal
Contar con plan de contingencia Contratista

Necesidad de recuperaciones o reparaciones 

ambientales por fallas u omisiones del 

contratista en la disposición de residuos 

derivados de las actividades de 

mantenimiento

Contar con plan de contingencia Contratista

Fallas en la oportunidad y disponibilidad en la 

puesta en operación de los equipos.
Contar con plan de contingencia Contratista

Fallas en la oportunidad y disponibilidad en la 

prestación de servicios de mantenimiento de 

los equipos.

Contar con plan de contingencia Contratista

Necesidad de recuperaciones o 

reconstrucción de información digital o física 

de archivos e información relevante del 

proyecto por fallas en la integridad, 

disponibilidad y/o confiabilidad de la 

información.

Contar con plan de contingencia y 

continuidad del proyecto
Contratista



Necesidad de repetir pruebas, ensayos, 

levantamientos por insuficiencia frente a los 

requisitos y/o especificaciones

Contar con plan de contingencia y 

continuidad del proyecto
Contratista

Necesidades de reprocesos por fallas o 

errores del contratista en la elaboración y 

entrega efectiva de los reportes

Contar con plan de contingencia Contratista

Cambios en costos de personal por 

ausentismos, incapacidades médicas, 

enfermedad, muerte de empleados y/o 

colaboradores del contratista derivados de 

factores biológicos o patológicos, epidemias, 

pandemias o sindemias.

Contar con plan de contingencia y 

continuidad del proyecto
Contratista

Menores ingresos por menor número de 

proyectos ejecutados en el marco del 

contrato por inviabilidad de uno o más 

proyectos.

Contar con plan de contingencia y 

continuidad del proyecto
Contratista

Los espacios a Continuación se dejan disponibles para incluir otros riesgos y tratamientos que identifique el analista.





Aplicación
Todos tipo de contrato si hay 

actividades presenciales y/o visitas 

de campo
Todos tipo de contrato si hay 

actividades presenciales y/o visitas 

de campo
Todos tipo de contrato si hay 

actividades presenciales y/o visitas 

de campo

Contrato de Interventoría

Contrato de Interventoría

Todos tipo de contrato que requiera 

uso de equipos y vehículos.

Contrato de Interventoría

Todos tipo de contrato que tenga 

condición resolutoria

Contrato de Consultoría

Todo tipo de contrato que tenga 

cronograma pactado

Todo tipo de contrato que tenga 

rubro por bolsa agotable

Contrato de obra o mantenimiento 

en el que existan propiedades 

adyacentes u obras existentes 

susceptibles de daño

Contrato de obra

Contrato de obra
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Contrato de obra

Contrato de obra

Contrato de obra

Todo tipo de contrato cuyas 

actividades puedan generar daños 

ambientales.

Contrato de obra

Contrato de obra

Todo contrato que se ejecute por 

etapas o fases y la ejecución de la 

fase subsiguiente depende del 

resultado de la etapa precedente.
Todo tipo de contrato que 

contemple bolsa de componente 

predial

Todo tipo de contrato que 

contemple bolsa para ensayos

Contratos de suministro o 

compraventa

Contratos de suministro o 

compraventa

Todo tipo de contrato en el marco 

de un proyecto

Contratos que contemplen 

componente importante o inherente 

de Tecnologías de la Información

Contratos que contemplen 

componente importante o inherente 

de Tecnologías de la Información

Contratos que contemplen 

componente importante o inherente 

de Tecnologías de la Información

Contrato de arrendamiento



Contrato de arrendamiento

Contrato de arrendamiento

Contratos que contemplen 

componente importante o inherente 

de Tecnologías de la Información

Contratos que contemplen 

componente importante o inherente 

de Tecnologías de la Información

Contratos que contemplen 

componente importante o inherente 

de Tecnologías de la Información

Contratos que contemplen 

componente importante o inherente 

de Tecnologías de la Información

Contratos que contemplen 

componente importante o inherente 

de Tecnologías de la Información

Contratos que contemplen 

componente importante o inherente 

de Tecnologías de la Información

Contratos que contemplen 

componente importante o inherente 

de Tecnologías de la Información

Todo tipo de contrato en el que las 

cantidades requeridas por la entidad 

de bienes o servicios sea variable.

Todo tipo de contrato que 

contemple bolsa de monto agotable.

Todo tipo de contrato que 

contemple actividades de 

capacitación

Contrato de servicios financieros

Contrato de servicios financieros



Contrato de servicios financieros

Contrato de servicios financieros

Contrato de servicios financieros

Contrato que contemple como 

compoenente importante la gestión 

de documentos de la entidad

Contrato que contemple como 

compoenente importante la gestión 

de documentos de la entidad

Contrato que contemple como 

compoenente importante la gestión 

de documentos de la entidad

Contrato de mantenimiento o 

calibración de equipos

Contrato de vigilancia

Contrato de vigilancia

Contrato de vigilancia

Contrato de vigilancia

Contrato que contemple actividades 

de disposición de residuos con 

tratamientos especiales de los 

mismos.

Contrato que contempla instalacióny 

puesta a punto de equipos

Contrato que contempla instalacióny 

puesta a punto de equipos

Todo contrato que contemple un 

volumen importante de generación 

de información en físico y digital



Todo contrato que contemple 

realización de pruebas, ensayos y/o 

levantamiento de datos en campo, 

para posterior procesamiento.

Todo contrato que contemple la 

realización de reportes y/o informes 

periódicos.

Contar con plan de contingencia y 

continuidad del proyecto

Contar con plan de 

contingencia y continuidad 

del proyecto

Los espacios a Continuación se dejan disponibles para incluir otros riesgos y tratamientos que identifique el analista.




