



El futuro
es de todos

Fondo Colombia en Paz
Consejería para la Estabilización y la Consolidación

ADENDA No. 16

CONVOCATORIA PÚBLICA No. 007 DE 2019 CUYO OBJETO ES: “IMPLEMENTAR LA ESTRATEGIA OBRAS PDET A TRAVÉS DE LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES ENFOCADAS AL FORTALECIMIENTO COMUNITARIO Y DE CONTROL SOCIAL, MEDIANTE LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE BAJA ESCALA Y RÁPIDA EJECUCIÓN QUE CONTRIBUYAN A LA RECONSTRUCCIÓN SOCIAL Y ECONÓMICA DE LAS COMUNIDADES ASENTADAS EN LOS TERRITORIOS OBJETO DE INTERVENCIÓN.”

El Consorcio Fondo Colombia en Paz 2019, actuando como vocero y administrador del Fondo Colombia en Paz de conformidad con lo previsto en el Manual de Contratación, procede a modificar los numerales que a continuación se relacionan:

1. **Modificar el numeral 5 – “Cronograma” del Capítulo V – “Desarrollo del Proceso de Selección” del Análisis Preliminar, el cual quedará así:**

ETAPA	FECHA Y HORA	LUGAR
Publicación del Informe de Evaluación Definitivo	15 de noviembre de 2019	http://www.fiduprevisora.com.co/seccion/fondo-colombia-en-paz.html , SECOP
Carta de aceptación de la propuesta	21 de noviembre de 2019	http://www.fiduprevisora.com.co/seccion/fondo-colombia-en-paz.html , SECOP
Suscripción del contrato	28 de noviembre de 2019	Carrera 11 No. 71–73 Piso 11 Oficina 1101 Fondo Colombia en Paz

Dado en Bogotá D.C., el seis (6) de noviembre de 2019.

**CONSORCIO FONDO COLOMBIA EN PAZ 2019
ACTUANDO COMO VOCERO Y ADMINISTRADOR DEL PA FCP**