

Duraciones máximas aprobadas por Ecopetrol Dotación de mobiliario escolar en sedes educativas del Municipio de Tumaco (Nariño) a través del Mecanismo de Obras por Impuestos				
#	Actividad	Duración	Tipo de días	Predecesoras
1	Acta de Inicio			
2	Plan Operativo de Gerencia para el proyecto	5 días	hábiles	1+5d
3	Aprobación de Plan Operativo *	3 días	Hábiles	2+3d
4	Confirmación y/o propuesta de ajustes del Estudio de Necesidades y cantidades por cada sede educativa (incluye propuesta de plan de entregas)	45 días	Calendario	1+45d
5	Aprobación propuesta estudio de necesidades y cantidades por sede educativa / propuesta plan de entregas***	5 días	hábiles	4+5d
6	Apertura proceso de contratación de fabricante del mobiliario escolar	21 días	Calendario	1+21d
7	Suscripción contrato de proveedores de bienes y servicios****	30 días	Calendario	6+30d
8	Emisión de la Orden de Compra y Firma del Acta de Inicio	5 días	hábiles	5,7+5d
9	Ejecución del plan de entregas por sede educativa*****	120 días	Calendario	8+120d
10	Cierre y liquidación del proyecto	30 días	Calendario	9+30d
<p>* En caso de no aprobarse se deberán realizar los ajustes correspondientes hasta que se avale por parte de Ecopetrol, sin afectar las demás actividades. Ecopetrol determinará los tiempos de ajuste</p>				
<p>** Ver detalle del alcance de esta actividad en las Especificaciones Técnicas Numeral 4.1.2 Ajuste y complemento de información de los Proyectos.</p>				
<p>*** La interventoría avalará la propuesta de ajustes. En caso de requerirse por parte de la interventoría un ajuste no contemplado en la propuesta por parte de La Gerencia, La Gerencia presentará ajuste de la propuesta en máximo 3 días hábiles.</p>				
<p>**** Según las disposiciones del Ministerio de Educación Nacional, el fabricante del mobiliario escolar es el encargado del empaque, embalaje, transporte, instalación y entrega en cada sede educativa, por lo tanto no se prevee tener que contratar otro proveedor de bienes ó servicios adicionales. El Ministerio y Colombia Compra Eficiente CCE ya tiene precalificados a los proveedores idóneos en el Acuerdo Marco de Precios de dotaciones escolares.</p>				
<p>***** Incluye entrega de la totalidad del mobiliario escolar, con VoBo de la Interventoría y recibo por parte de la Entidad Nacional Competente. Se debe tener en cuenta el receso de vacaciones de fin de año en las Instituciones Educativas oficiales beneficiadas, pues no se podran realizar entregas durante parte de Diciembre 2018 y Enero 2019, por encontrarse cerradas las sedes.</p>				