

{fiduprevisora)

CONTRATACIÓN OPS CONSORCIO FONDO DE ATENCIÓN EN SALUD PPL. 2019

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA

VIGILADO



El emprendimiento
es de todos

Minhacienda

PRESENTACIÓN DEL EQUIPO DE CONTRATACIÓN OPS

- ABOGADA - XIMENA MONROY PRADA. COORDINADORA Y ENCARGADA DE LAS REGIONALES VIEJO CALDAS Y NORTE .

t_lxmonroy@fiduprevisora.com.co

- ABOGADA - ADRIANA HERRERA CAMPOS - ENCARGADA DE LAS REGIONALES OCCIDENTE, ORIENTE Y NOROESTE

t_yherrera@fiduprevisora.com.co

- ABOGADO - JHON FREDY OCAMPO VILLA - ENCARGADO REGIONALES CENTRAL.

t_jocampo@fiduprevisora.com.co

- JORGE ANDRES RACHE SANCHEZ. ENCARGADO DE LA ADMINISTRACIÓN BASES DE DATOS.

t_jrache@fiduprevisora.com.co

- TATIANA ROMERO. ENCARGADA DE LA CONSECUCIÓN DE LOS DOCUMENTOS DE LOS FUTUROS CONTRATISTAS.

t_atromero@fiduprevisora.com.co

- DIRECTOR JURÍDICO CONSORCIO - FABIÁN LEONARDO LEGUIZAMÓN GARZÓN.

t_fleguizamon@fiduprevisora.com.co

CRONOGRAMA PRORROGA 30 09 2019

CRONOGRAMA ACTIVIDADES PRORROGA OPS - 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019			
ACTIVIDAD	ENTIDAD RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN
INSTRUCCIONES DE PRORROGA POR PARTE DE LA USPEC AL CONSORCIO PPL	DIRECCION LOGÍSTICA - USPEC	12/09/2019	12/09/2019
VIDEO CONFERENCIAS INPEC 8: AM INPEC	INPEC - USPEC	20/09/2019	20/09/2019
SOLICITUD DE LOS CERTIFICADOS DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL- OTROSÍ A LA DIRECCION FINANCIERA	CONSORCIO PPL 2019	23/09/2019	23/09/2019
ENTREGA CERTIFICADOS DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL-OTROSÍES, A LA DIRECCION JURÍDICA DEL CONSORCIO.	CONSORCIO PPL 2019	23/09/2019	23/09/2019
ELABORACIÓN DE OTROSÍES	CONSORCIO PPL 2019	25/09/2019	25/09/2019
REVISIÓN DE OTROSÍES	CONSORCIO PPL 2019	25/09/2019	25/09/2019
PRORROGA VIGENCIA ARL	CONSORCIO PPL 2019	26/09/2019	26/09/2019
ENVÍO DE LOS OTROSÍES A LOS DIRECTORES DE LOS ESTABLECIMIENTOS	CONSORCIO PPL 2019	30/09/2019	30/09/2019
RECEPCIÓN DE OTROSÍES Y PÓLIZAS	CONSORCIO PPL 2019	1/10/2019	8/10/2019
APROBACIÓN DE PÓLIZAS OTROSÍES POR PARTE DE LOS ABOGADOS	CONSORCIO PPL 2019	9/10/2019	25/10/2019

GESTIÓN DE PRORROGA

1. ENVÍO OTROSÍES POR PARTE DEL CONSORCIO

Los otrosíes de adición modificación y prórroga de las órdenes de prestación de servicios vigentes, serán enviados a los correos de los Directores de los ERON a más tardar el día treinta (30) de septiembre de 2019, para que sean entregados a los contratistas para su perfeccionamiento y modificación de las garantías exigidas en el contrato.

2. RECEPCIÓN DE OTROSÍES

El contratista, deberá entregar al Director del ERON los otrosíes firmados, junto con las pólizas modificadas y los respectivos recibos de pago de las pólizas, dentro de los cinco (05) días hábiles siguientes contados a partir de la entrega de los otrosíes.

Así mismo, se otorgará un término máximo de 06 días hábiles contados a partir de la fecha de recibido por el Establecimiento Carcelario, para que el Director, remita los otrosíes firmados por los contratistas y las pólizas modificadas de forma unificada al Consorcio Fondo de Atención en Salud PPL 2019 en formato PDF, sólo a los correos de los abogados de contratación del Consorcio, así:

REGIONAL	CORREO
CENTRAL	t_jocampo@fiduprevisora.com.co
ORIENTE	t_yherrera@iduprevisora.com.co
OCCIDENTE	
NOROESTE	
NORTE	t_lxmonroy@fiduprevisora.com.co
VIEJO CALDAS	

Nota:

- Los otrosíes que sean remitidos por correos personales no serán legalizados.
- Las pólizas que sean remitidas por correos personales no serán aprobadas.

4. PORCENTAJE GARANTÍAS

AMPAROS EXIGIBLES	% VALOR AMPARADO	VIGENCIA
CUMPLIMIENTO	5% (El porcentaje debe ser calculado sobre el valor total del contrato)	Plazo de ejecución del contrato y seis (6) meses más.
CALIDAD DE SERVICIO	20% (El porcentaje debe ser calculado sobre el valor total del contrato)	Plazo de ejecución del contrato y seis (6) meses más.

AMPAROS EXIGIBLES

AMPAROS EXIGIBLES	VALOR SMMLV	VIGENCIA
Póliza responsabilidad civil profesional para médicos y odontólogos	200 SMMLV	Vigente hasta el vencimiento del plazo de ejecución del contrato y un (1) año más.

Nota:

- En el caso de que las pólizas modificadas no sean recibidas dentro de los tiempos establecidos, conllevará a la terminación anticipada del contrato de prestación de servicios.

Gracias

Nombre

Área
Dependencia
Fecha



El emprendimiento
es de todos

Minhacienda