ANEXO TECNICO DEL PROYECTO
I.  OBJETO:

"REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, PREDIAL,
SOCIAL Y AMBIENTAL PARA EL PROYECTO AL MEJORAMIENTO DE VIAS, EN ZONAS RURALES, EN
EL MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICO, DEPARTAMENTO DEL CESAR’

Il. METAS:

Obligaciones, instructivos y formatos contenidos en el Manual de Interventoria vigente, o el que lo modifique o lo
sustituya

lll. ALCANCE:

El alcance de la interventoria que se pretende contratar consiste en desarrollar las actividades de seguimiento
y control integral al contrato de obra, en la via definida, ademas debera tener en cuenta el Documento de
Metodologia y Plan de Cargas, en donde se enumeran todas y cada una de las actividades que debera
ejecutar la interventoria.

Adicionalmente el INTERVENTOR, debera acoger el MANUAL DE INTERVENTORIA DEL INVIAS, en donde
se desarrollan metodologias, formatos y procedimientos dirigidos a orientar las actividades de vigilancia,
control, asesoria y coordinacién en los contratos.

Las especificaciones de las actividades requeridas se desarrollaran teniendo en cuenta los Requerimientos
Técnicos establecidos por el INVIAS para el proyecto. El Interventor debera realizar su labor de seguimiento a
las principales actividades y/u obras a ejecutar por parte del CONTRATISTA DE OBRA, cuyo principal
objetivo es atender las necesidades de mejoramiento y construccidon de Placa Huellas, mantenimiento
preventivo, periddico, dentro del alcance de los recursos presupuestales, incluyendo obras de contencion,
arte, drenaje y seguridad vial.

Para cumplir con el objeto y metas contractuales, las actividades que ejecutara el INTERVENTOR estén
establecidas en el Manual de Interventoria vigente, o el que lo modifique o lo sustituya del Instituto Nacional
de Vias.

IV. DESCRIPCION DETALLADA DE LOS SERVICIOS REQUERIDOS, RESULTADOS Y/O PRODUCTOS
ESPERADOS:

Obligaciones, instructivos y formatos contenidos en el Manual de Interventoria vigente, o el que lo modifique o lo
sustituya

V. LISTADO DE INFORMACION NECESARIA

1. PRESUPUESTO OFICIAL:



El Presupuesto Oficial del presente proceso de Contratacion Incluido IVA, es el siguiente: CIENTO NOVENTA
Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN MIL NOVECIENTOS TREINTA PESOS CON
CERO CENTAVOS MONEDA CORRIENTE ($ 193.491.930,00 M/CTE.)

2. LOCALIZACION DE LAS OBRAS A LAS CUALES EL INTERVENTOR HARA EL CONTROL

EL PROYECTO SE DESARROLLARA EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICO EN
EL DEPARTAMENTO DEL CESAR.

SE EJECUTARA EN LA ZONA RURAL DEL CORREGIMIENTO DE LA VICTORIA DE SAN ISIDRO EN LAS
SIGUIENTES VIAS RURALES DEL MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICO CESAR

VIAS A INTERVENIR
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4. LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES A EJECUTAR:

Las principales actividades a desarrollar en el proyecto como resultado del presente proceso licitatorio, son las
siguientes: "INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, PREDIAL, SOCIAL Y
AMBIENTAL PARA EL PROYECTO AL MEJORAMIENTO DE VIAS, EN ZONAS RURALES, EN EL
MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICO, DEPARTAMENTO DEL CESAR”

Las principales actividades a desarrollar en el proyecto, a través del contrato que se adjudique como resultado
del presente proceso licitatorio, son las siguientes: roceria, topografia, excavaciones, demoliciones,
construccion de obras de drenaje: construcciéon de canales, encoles, descoles, transversales, cunetas,
construccion de Placa Huella: mejoramiento de la sub-rasante, colocacion sub-base, instalacion de capa de
rodadura (definida por la guia de disefio del Instituto Nacional de Vias), entre otras, a través del contrato de
obra que sera objeto de control y seguimiento del contrato de interventoria que se adjudique como resultado
del presente proceso licitatorio, son las siguientes:

En todos los casos, el alcance y las obras definitivas se determinaran en coordinacion con el contratista de
obra, la Interventoria y la entidad nacional competente. Las mediciones de las cantidades de obra realmente
ejecutadas en la obra y aprobadas por la Interventoria, son de exclusiva responsabilidad del contratista de
obra y del Interventor.

Estas mediciones deben desarrollarse detalladamente y serviran como soporte a la respectiva Pre-acta y Acta
Mensual de Obra, y seran incluidas en los respectivos informes de Interventoria. El contenido y caracteristicas
de los informes mensuales debe ser de acuerdo con lo establecido en el Manual de Interventoria vigente, no
obstante, lo anterior la interventoria se obliga a presentar los informes que requiera la entidad nacional
competente.



5. ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES

Las principales actividades y obras a ejecutar en el proyecto y que deben ser supervisadas, controladas,
verificadas, aprobadas, medidas y constatadas por la interventoria. Atender las necesidades de
mantenimiento preventivo, rutinario y periédico, refuerzo estructural o rehabilitacidn, atencion de sitios criticos,
dentro del alcance de los recursos presupuestales, que corresponden principalmente a la construccion de
Placa Huella y obras de drenaje vial a nivel superficial, construccion de cunetas por los costados izquierdo y
derecho del tramo vial.

En el proyecto en términos generales las labores a desarrollar mediante el contrato de obra a suscribir son las
siguientes: construccion de Placa Huellas en concreto y cunetas en sus costados, con un concreto de
resistencia de 21 MPA y obras de arte transversales.

En todos los casos, el alcance y las obras a ejecutar se definiran en coordinacién con la Interventoria y los
Gestores técnicos del Proyecto y Contrato.

El interventor debera supervisar, controlar, verificar y aprobar las obras que ejecute el contratista con el fin de
lograr el objetivo propuesto, por lo cual la interventoria debe contar con el personal y equipo necesario para
atender la supervisién y control de las obras.

En todos los casos, el alcance y las obras definitivas se determinaran en coordinacién con el Contratista de
Obra, la Interventoria y el Gestor Técnico del Contrato. Las mediciones de las cantidades de obra realmente
ejecutadas en la obra y aprobadas por la Interventoria, son de exclusiva responsabilidad del Contratista de
Obra y del Interventor.

Estas mediciones deben desarrollarse detalladamente y serviran como soporte a la respectiva Pre-acta y Acta
Mensual de Obra, y seran incluidas en los respectivos informes de Interventoria. El contenido y caracteristicas
de los informes mensuales debe ser de acuerdo con lo establecido en el Manual de Interventoria vigente, no
obstante, lo anterior la interventoria se obliga a presentar los informes que requiera el INVIAS.

El Supervisor del Contrato de Interventoria velara porque el Interventor cumpla en un todo con lo previsto en
las especificaciones generales y particulares, estipuladas en el pliego de condiciones del proceso licitatorio.

Para lo cual el proponente y/o interesado en este proceso debe informarse sobre los pliegos de condiciones y
el estado del proceso de Contrato al cual se le pretende realizar la Interventoria, con el fin de que el oferente
para la Interventoria realice una propuesta acorde con las necesidades del proyecto.

El Contratista de Obra debera investigar y consultar los estudios y/o disefios existentes, si los hubiese,
recopilara y analizara toda la informacion que represente alguna utilidad para el proyecto.

También deberan consultar los archivos de otras entidades gubernamentales o privadas que tengan
pertinencia con la carretera en estudio.

6. EQUIPO Y PERSONAL OBLIGATORIO:

El Interventor velara porque el contratista cuente en la obra con el equipo ofrecido en su propuesta, asi como el
personal profesional exigido en los pliegos de condiciones de obra.



El interventor contara con los equipos y personal exigido necesario para el desarrollo de las funciones
encomendadas por la Entidad, por lo que, la distribucién del citado recurso debe ser consistente con las
actividades a desarrollar.

7. INFORMACION SOBRE EL PERSONAL PROFESIONAL:

Conformada por la hoja de vida, con sus correspondientes soportes, del siguiente personal profesional
minimo para la ejecucion del proyecto:

7.1 CARGOS SOLICITADOS PARA EL PERSONAL PROFESIONAL

El personal minimo para presentar sera:

CANT PERSONAL PROFESIONAL
1 Director de Interventoria
1 Ingeniero Residente de Interventoria

LOS INGENIEROS RESIDENTES Y DEMAS PERSONAL CON DEDICACION 100% AL PROYECTO,
DEBEN RESIDIR EN EL LUGAR DE EJECUCION DE LA OBRA, SO PENA DE INCURRIR EN FALTA
GRAVE A LAS OBLIGACIONES, CON LAS CONSECUENTES SANCIONES CONTRACTUALES.

El personal de Interventoria ira siendo vinculado a medida que se requiera su utilizacion en el proyecto, asi
como los demés recursos de Interventoria (Vehiculos, equipos de topografia, laboratorios, etc.), lo cual debe
ser aprobado por el Supervisor de Contrato de Interventoria de la entidad nacional competente.

Dentro de los profesionales requeridos para la ejecucién de la Interventoria se ha previsto la participacion de
profesionales sociales, ambientales, en seguridad industrial y salud ocupacional y asesor juridico, con el fin de
disponer de personal especifico para la atencidn de aspectos ambientales, sociales y prediales del proyecto,
segun corresponda.

La incorporacién de recursos de la Interventoria estara acorde con las necesidades que vaya demandando el
inicio de la ejecucion de las obras. Durante la ejecucidén del contrato, la utilizacién de los recursos de
Interventoria sera coherente con el desarrollo de la obra. La utilizacién de los especialistas dependera de las
necesidades propias de cada proyecto segun sus caracteristicas particulares.

La utilizacion de los recursos de Interventoria deberd programarse de acuerdo con las disponibilidades
presupuestales anuales del contrato.

Los Especialistas que participen de tiempo parcial en la Interventoria del proyecto deben presentar una
declaracién juramentada de que su dedicacion total en los diferentes proyectos en que participa no supera el
100 %.

El estudio de las calidades de los profesionales se hara a partir de la informacion suministrada y con los
documentos que soporten la misma.

7.2 REQUISITOS DEL PERSONAL

7.2.1. DIRECTOR DE INTERVENTORIA:



El profesional ofrecido para el cargo de Director debe acreditar lo siguiente:
1. Matricula profesional vigente de Ingeniero Civil y/o de Ingeniero de Transportes y Vias.
2. Acreditar la siguiente experiencia:

¥ Experiencia General (o Experiencia Profesional): No menor de OCHO (8) afios, contados entre la
fecha de expedicion de la tarjeta profesional y la fecha de cierre del plazo del presente proceso
licitatorio.

¥ Experiencia Especifica: Minimo CINCO (5) afios acumulados, contados entre la fecha de expedicion
de la tarjeta profesional y la fecha de cierre del plazo del presente proceso licitatorio, en cualquiera
de las siguientes opciones 0 mediante la suma de las dos:

o Ejercicio en ENTIDADES OFICIALES como profesional del nivel ejecutivo y/o asesor y/o
directivo y/o coordinador y/o profesional y/o como contratista de prestacion de servicios, siempre
y cuando se haya desempefiado en actividades relacionadas con OBRAS CIVILES EN VIAS.

e Ejercicio profesional en la EMPRESA PRIVADA, como Director y/o Coordinador de Consultoria o
Interventoria con OBRAS CIVILES EN VIAS.

Se aceptara la experiencia adquirida como Ingeniero Residente en la siguiente proporcién: Tres (3) afios de
experiencia certificada como Ingeniero Residente de obra o de interventoria equivalen a un (1) afio de
experiencia como Director de Interventoria.

Si el profesional incumple al menos uno de los requisitos anteriores (numerales 1y 2), no sera admitido para
participar en la ejecucién del contrato”

7.2.2. INGENIERO RESIDENTE
El profesional ofrecido para el cargo de Ingeniero Residente debe acreditar lo siguiente:
1) Matricula profesional vigente de Ingeniero Civil y/o de Transportes y Vias.
2) Acreditar la siguiente experiencia:
¥ Experiencia General (o Experiencia Profesional): No menor de CINCO (5) afios, contados entre la
fecha de expedicion de la tarjeta profesional y la fecha de cierre del plazo del presente proceso
licitatorio..
¥ Experiencia Especifica: Minimo tres (3) afios acumulada, contados entre la fecha de expedicién de la
tarjeta profesional y la fecha de cierre del plazo del presente proceso licitatorio, en OBRAS CIVILES
EN VIAS, o cualquiera de las siguientes opciones 0 mediante la suma de las dos:
o Ejercicio en entidades oficiales como profesional del nivel ejecutivo y/o asesor y/o directivo y/o
profesional y/o como contratista de prestacion de servicios, siempre y cuando se haya

desempefiado en actividades relacionadas con OBRAS CIVILES EN VIAS.

e Ejercicio profesional en la empresa privada, como Ingeniero Residente de Obra y/o Residente
de Interventoria, de proyectos relacionados con OBRAS CIVILES EN VIAS.



Si el profesional incumple al menos uno de los requisitos anteriores (numerales 1y 2), no seré admitido
para participar en la ejecucion del contrato.

NOTA: LA INCORPORACION DE LOS ESPECIALISTAS A LA EJECUCION DEL CONTRATO, ASI
COMO LA CORRESPONDIENTE DEDICACION DE CADA UNO DE LOS ESPECIALISTAS SE
DEFINIRA DE ACUERDO CON LAS NECESIDADES DEL PROYECTO, PREVIA AUTORIZACION DEL
RESPECTIVO GESTOR TECNICO DEL CONTRATO Y DE LA UNIDAD EJECUTORA
CORRESPONDIENTE, CON FUNDAMENTO EN LOS SUELDOS MENSUALES DE LOS
ESPECIALISTAS.

VIl. NOTAS SOBRE LA EJECUCION UNA VEZ SE ADJUDIQUE EL CONTRATO:
1. Las hojas de vida del personal para el proyecto, deben allegarse una vez adjudicado el contrato.

2. Se hara una reunién inicial (Kick off meeting) con la participacion de la Entidad, el contratista de obra y la
interventoria, con el fin de tratar los aspectos pertinentes a la iniciacion de la ejecucion del proyecto.

3. En la medida en que se incorporen los diferentes profesionales y especialistas de la Interventoria, se
debera programar una reunién entre dichos profesionales o especialistas aprobados y su correspondiente par
del Contratista de Obra, para coordinar y tratar el desarrollo de los respectivos aspectos técnicos del proyecto
a ejecutar. De esta reunion se debera elaborar la correspondiente acta.

4. Le correspondera al Interventor vigilar y controlar las emergencias que se puedan presentar en los sitios
que se encuentren dentro del objeto del contrato, las cuales deberan ser atendidas por el Contratista de Obra,
para lo cual el Interventor definira el tipo de intervencion a ejecutarse y le solicitara por escrito al Contratista
de Obra su ejecucion, en caso de que se requieran de estudios adicionales éstos debera realizarlos el
Contratista y ser revisados y aprobados por la Interventoria; en todo caso el Contratista presentara los
Andlisis de Precios Unitarios No Previstos (incluidos los célculos adicionales, si aplican) al Interventor para su
revisidn y aprobacién, para posteriormente presentarlos a la Direccion Territorial correspondiente y a la
Unidad Ejecutora, para la continuacién del tramite pertinente.

5. El desglose de los Analisis de Precios Unitarios publicados en el SECOP en el proceso de Licitacion
Publica que corresponde a esta Interventoria, es Unicamente de referencia y constituye una guia para que el
proponente prepare su propuesta y una vez se adjudique el contrato de obra, los presente para aprobacion de
la Interventoria, segun lo que aplique en el Manual de Interventoria vigente o el que lo modifique o lo
sustituya. Estos deben contener todo lo necesario y suficiente para llevar a cabo el item respectivo, en lo que
se refiere a equipos, materiales, transportes, mano de obra y costos indirectos. Por lo tanto, le correspondera
al Interventor mantenerse informado de dicho proceso.

6. La incorporacion de los recursos al proyecto, por parte de la Interventoria debera ser gradual, de acuerdo
con el desarrollo del contrato de obra y previa autorizacion del Supervisor de Contrato de Interventoria, de la
Territorial correspondiente.

7. El Contratista conjuntamente con el Interventor, una vez se otorgue la orden de iniciacion del contrato,
procederan a hacer una evaluacion sobre el nivel de seguridad vial en el sector objeto del contrato con el fin
de prever las medidas para tender a mejorar la seguridad vial, de conformidad con lo establecido por el
Ministerio de Transporte en el Plan Nacional de Seguridad Vial, siguiendo el Manual de Sefializacién vigente.



VIIl. NOTAS A TENER EN CUENTA EN LA ELABORACION DE LA PROPUESTA ECONOMICA:

1. El Ingeniero Residente y el Personal con dedicacién del 100% al Proyecto, debe residir en el lugar de
ejecucion de la obra, so pena de incurrir en falta grave a sus obligaciones, con la consecuente aplicacién de
las sanciones establecidas contractualmente.

2. Para el reconocimiento de los gastos debera tenerse en cuenta la forma de pago establecida en los
estudios previos, pliego de condiciones y contrato y las indicaciones pertinentes del Manual de Interventoria
vigente, o el que lo modifique o sustituya. Se tendra en cuenta lo siguiente, segun corresponda:

2.1. Los costos directos de personal deben estar soportados por la némina firmada, los cuales se anexaran al
acta de costos para el tramite correspondiente ante el Instituto.

2.2. Los viaticos se reconoceran segun su utilizacion real y sin superar los topes fijados en la resolucién que
el instituto a tal fecha tenga vigente. Se reconoceran viaticos a los Especialistas y Director de Interventoria
(este dltimo, en los casos en que se requiera su presencia en planta central de INVIAS Bogota). No se
reconocera un valor de prima regional, puesto que en concepto de INVIAS - Subdireccidén de Red Terciaria y
Férrea, solo se autoriza el pago para proyectos ubicados en zonas donde las condiciones de acceso y
permanencia lo ameritan.

2.3. El equipo completo de topografia, laboratorio completo o ensayos de suelos, pavimentos y concretos,
oficina/campamento (incluye dotacion y servicios publicos), transportes aéreos y/o terrestres (incluye peajes),
edicion de informes, papeleria, reproduccion de documentos, planos, fotografias, comunicaciones (telefonia
fija ylo celular efectivamente utilizados para el proyecto, correo, internet, etc.) y veeduria comunitaria, se
reembolsaran segun su costo real, contra la presentacion de facturas y soportes respectivos.

2.4. Los gastos de transporte terrestre y peajes solo se reconoceran cuando se originen por el
desplazamiento del personal en la zona del proyecto.

2.5. Los pasajes aéreos ylo terrestres se reconoceran para el personal profesional y técnico de la
interventoria.

2.6. Para el caso del reembolso de los costos globales, es responsabilidad de la interventoria el gasto racional
de estos recursos, de acuerdo con las necesidades del proyecto dentro del plazo contractual.

2.7. La participacién del personal en el proyecto y la utilizaciéon de los otros costos directos, se pagaran
mensualmente, de conformidad con la programacion de recursos aprobada por el supervisor del contrato.

2.8. Los valores que aparecen fijos e inmodificables, no podran alterarse, de lo contrario, serd causal de
rechazo.



