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DOCUMENTO TECNICO GRUPO 2
ALCANTARILLADO BARRIO OBRERO

En el presente capitulo se establecen las condiciones que EL PROPONENTE debera
tener en cuenta para la preparacion de la propuesta y posteriormente en el desarrollo
del contrato para la ejecucion de las obras de Extension y Construccion redes de
alcantarillado del Barrio Obrero Municipio Turbo

1. Generalidades

La ejecucion de las obras que son materia de este proceso de contratacion se realizara
de acuerdo con las especificaciones, normas y procedimientos que se indican en este
anexo.

EL CONTRATISTA tendra en cuenta y debera cumplir con toda la normatividad vigente
de orden municipal y nacional relacionadas con las actividades propias y conexas en la
ejecucién de las obras objeto de este contrato, igualmente se cefiird a los esquemas y
especificaciones suministrados por EL CONTRATANTE, los cuales declara que conoce
suficientemente. Estos son complementarios entre si; en caso de contradiccion entre lo
descrito en los items y las especificaciones, se preferira lo dispuesto en las
especificaciones. Cualquier duda o dificultad al respecto serd resuelta por EL
CONTRATANTE a través de LA GERENCIA DEL PROYECTO.

Los errores u omisiones evidentes en los planos, en las especificaciones, o la descripcién
incompleta o erronea de aquellos detalles de construccién que se ejecuten normalmente
o que debe conocer todo Contratista como parte del arte de la construccion o de la rutina
de trabajo y que se requieran imprescindiblemente para ejecutar correctamente las obras
0 para que cumplan cabalmente su finalidad, no eximira a EL CONTRATISTA de su
obligacion de ejecutar correctamente dichos detalles y deberd ejecutarlos como si
estuvieran descritos en forma correcta y completa.

Durante la ejecucion del contrato LA GERENCIA DEL PROYECTO podr& ordenar los
cambios que considere necesarios en las especificaciones. Si por estos cambios se
afectaren el plazo y el precio o uno de éstos, LA INTERVENTORIA convendra con EL
CONTRATISTA los ajustes que de ellos puedan desprenderse, y se formalizara con la
firma por las partes de un acta de modificacion bilateral al contrato.

Se debe tener en cuenta para la ejecucion de las obras, las normas y especificaciones
estipuladas en el manual de “Normas y Especificaciones Generales de Construccion
(NEGC)” de EPM (Ver Anexo 2), aprobadas por la Junta Directiva, segun consta en el
Acta No. 1320 del 18 de diciembre de 1997 y sus modificaciones. Estas normas se
indican con numeracion consecutiva en la columna “ESPECIFICACIONES” en el
formulario de cantidades de obra y precios de la propuesta (Formato 4), asi mismo como
las especificaciones particulares complementarias que se indican con numeracion
alfanumérica en el formulario de precios de la propuesta (Formato 4).
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Adicionalmente, se deben observar las normas relacionadas con los “Requisitos técnicos
relacionados con composicion quimica e informacion, que deben cumplir los tubos,
ductos y accesorios de acueducto y alcantarillado, los de uso sanitario y los de aguas
lluvias, que adquieran las personas prestadoras de los servicios de acueducto y
alcantarillado ...” — Resoluciones 0501 de 2017 y 0115 de 2018 del Ministerio de
Vivienda, Ciudad y Territorio

En el presente Documento Técnico se describe la normatividad, especificaciones,
procedimientos, condiciones y las principales actividades que debe tener en cuenta EL
CONTRATISTA en la ejecucion de las obras.

2. Normatividad general asociada

En los casos no estipulados expresamente en estas especificaciones, se aplicaran como
norma las prescripciones de los coédigos y recomendaciones que se indican a
continuacion:

Normas generales de seguridad para la industria de la Min Trabajoy SS
construccion

International Organization For Standarization ISO

Instituto Colombiano de Normas Técnicas ICONTEC (NTC)
Normas de Disefio - Acueducto, Alcantarillado y Vertimientos EPM
Industriales

Normas Colombianas de Disefio y Construcciones Sismo NSR-2010
Resistente

American Concrete Institute ACI
American National Standards Institute ANSI
American Society for Testing and Materials ASTM
Deutsches Institut fir Normung DIN
American Welding Society AWS
Ministerio de Transporte (Instituto Nacional de Vias) INV
American Society of Mechanical Engineers ASME
National Electrical Manufacturers Assaociation NEMA
American Water Works Association AWWA

NOTA: En algunos casos las normas del ICONTEC (NTC) son complementadas con las
Normas Colombianas de Disefio y Construcciones Sismo Resistente, (NSR-2010);
cuando esto suceda la norma respectiva se aplicard teniendo en cuenta dichos
complementos.

EL CONTRATISTA deberd tener en cuenta que entre los instrumentos legales que
regulan y normalizan la politica ambiental colombiana estan las siguientes, las cuales
tienen caracter enunciativo:

e Laley 99 de 1993, por la cual se creo el Ministerio del Medio Ambiente y de la cual
se desprenden las normativas que deben regir las materias ambientales y demas
disposiciones que la modifican y complementan.
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e El Cddigo Nacional de los Recursos Naturales Renovables y de Proteccion al Medio
Ambiente, expedido mediante Decreto Ley 2811 de 1974 y demas disposiciones que
lo modifican y complementan.

e EI Cbdigo Sanitario Nacional, Ley 9 de 1979 y las disposiciones que lo modifican y
complementan.

3. Requisitos técnicos para tuberia

Se debe cumplir con los Requisitos técnicos para tubos de acueducto, alcantarillado, uso
sanitario y aguas lluvias y sus accesorios — Resoluciones 0501 de 2017 y 0115 de 2018
del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. Para la aprobacion de los suministros de
tuberia y accesorios, ademas de las especificaciones y condiciones establecidas para
cada uno de los elementos en este pliego, es requisito anexar a cada cotizacion el
CERTIFICADO vigente expedido por un ente certificador al FABRICANTE que garantiza
el cumplimiento del REGLAMENTO TECNICO PARA TUBOS DE ACUEDUCTO,
ALCANTARILLADO, USO SANITARIO Y AGUAS LLUVIAS Y SUS ACCESORIOS del
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial.

4. Afectaciéon de pavimentos

La ejecucion de las obras relacionadas con pavimentos, deberan cumplir lo estipulado
en este contrato. EL CONTRATISTA debera restablecer la sefializacion horizontal de
transito que resulte deteriorada y aquellas placas geodésicas que se afecten.

Igualmente, segln la resolucién 0070 del 21 de enero de 2004 expedida por el Ministerio
de Transporte, es obligacion del CONTRATISTA la realizacién de los trabajos de
pavimentacion con mezclas asfalticas con la respectiva certificacion técnica a través de
un laboratorio acreditado y/o certificado. EL CONTRATISTA antes de ejecutar cualquier
actividad de pavimentacion debe garantizar la calidad técnica de las mezclas asféalticas
(en caliente o en frio) mediante la certificacién de calidad técnica de la planta productora
expedida por laboratorios acreditados y/o certificados.

5. Disposicion final de escombros

Para los items relacionados con el cargue, descargue, transporte, almacenamiento y
disposicion final de escombros, materiales, elementos, concretos y agregados sueltos
de construccion, de demolicién y capa organica, suelo y subsuelo de excavacion, se
debera cumplir con la Resolucién 541 de diciembre 14 de 1994 expedida por el Ministerio
del Medio Ambiente, asi como cumplir con los requerimientos del Plan de Manejo
Ambiental (PMA).
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6. Referenciacion de redes

“La gestion para actualizar la informacion de referenciacion de las redes de alcantarillado
de acuerdo a lo que se construya sera realizada por EL CONTRATISTA, cumpliendo con
los requisitos exigidos en el Manual de Referenciacion de EPM dUltima versién. La
informacién topogréfica constructiva es la base para la georreferenciacién para los
sistemas de EPM - AGUAS REGIONALES, por tanto, es obligacion de EL
CONTRATISTA entregar a los 3 dias habiles posteriores a la finalizaciéon de los trabajos,
un informe a LA INTERVENTORIA con esta informacién para su revision e ingreso al
modelo de red. Se deberd indicar claramente cualquier atributo que haya tenido
modificaciones respecto a los disefios originales. EL CONTRATISTA también debera
registrar el nUmero de lote de las tuberias y demas elementos instalados por cada tramo.

El informe debe tener como minimo el siguiente contenido:

Redes de alcantarillado

Presentar un esquema con el despiece de elementos construidos tales como:
adecuacion de camaras, construccion de camaras, camaras de caida, aliviaderos,
sumideros, tramo de alcantarillado e intercalado de camaras:

e Coordenadas del elemento puntual o lineal,
e |PID, diametro, material, longitud, profundidad y cotas.
o Describir la conexion de sumideros.

e Describir que elementos queda en estado operacién, construccion, fuera de
servicio o retirado.”

La entrega de la informacién para la referenciacion de las redes alcantarillado sera
responsabilidad expresa del CONTRATISTA y la no entrega en los plazos establecidos
genera la retencion de pagos hasta tanto no se cumpla con el cargue de la informacion
al modelo de redes de EPM —AGUAS REGIONALES. Ver Anexo 3. Especificaciones
particulares, Manual para la referenciacion de redes de acueducto y alcantarillado.

7. Alcance y localizacion de las obras

El proyecto consiste en la ejecucion de redes nuevas de alcantarillado en un sector que
no ha tenido redes de evacuacion de vertimientos, mediante el método tradicional de la
zanja. En este proyecto se debe velar por la optimizacion del espacio, y para lograrlo se
debe realizar la reposicion utilizando el mismo alineamiento presentado en los planos de
disefio, salvo cambio de alineamiento aprobado por EL INTERVENTOR y LA GERENCIA
DEL PROYECTO, el cual debera quedar documentado y justificado previamente.
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Las obras de este proyecto se desarrollaran en el Barrio Obrero del Municipio de Turbo,
y contemplan el desarrollo de Infraestructura de alcantarillado para ejecutar la fase Il del
distrito sur del Plan Maestro de Alcantarillado del Municipio. Se construira conexiones de
redes secundaria al colector la Yuquita.

En resumen, las principales actividades por ejecutar son:

e Suministro, transporte e instalacion de 3379 m de redes de alcantarillado
sanitario en tuberia (Polietileno de Alta Densidad) PEAD PE100 PN6 termo
fusionada de acuerdo con la siguiente distribucion:

Clase Longitud
(m)
Diametro de 184.6 mm 2641
Diametro de 230.8 mm 514
Diametro de 290.8 mm 224
TOTAL 3379

e Construccion de aproximadamente 865 cajas para conexiones domiciliarias en
blogque de concreto de 0.6x0.60x0.60m, incluye kit domiciliario y tuberia PEAD
para alcantarillado.

e Construccibn de 65 camaras de inspeccién alcantarillado en concreto
impermeabilizado de 21Mpa vaciada en sitio, incluye base y cafiuela, cilindro de
d=1.2m, cono concéntrico, tapa de concreto y peldafios galvanizados.

La informacién detallada del sector donde se ejecutaran las obras y de éstas, se
encuentra en el Anexo 4. Informes de disefio. Adicionalmente en el Anexo 5, Estudios
Geotécnicos y Suelos, se incluye el documento con el ESTUDIO DE SUELOS Y
RECOMENDACION GEOTECNICA, para los detalles del Sistema de anclaje y
cimentacion de las tuberias que se deben instalar en gran porcentaje de los tramos de
alcantarillado, realizado por CONSOILTEC S.A.S, presentes en los detalles de los planos
de construccion.

El hecho de que los Proponentes o EL CONTRATISTA seleccionado no se familiaricen
debidamente con los detalles y condiciones de los sitios donde se ubica el proyecto no
se considerard como excusa valida para posteriores reclamaciones sobre los precios
pactados ni sobre el plazo de ejecucion contractual. No obstante, lo anterior, a
continuacion, se especifican algunas condiciones especiales que deberan ser tenidas
en cuenta por El Proponente al elaborar las propuestas y por EL CONTRATISTA durante
la ejecucion del contrato:

e EL CONTRATISTA se obliga a proveer todos los recursos necesarios para la correcta
ejecucion de las obras hasta la recepcion parcial o total por parte de EL
INTERVENTOR, LA GERENCIA DEL PROYECTO y el MINISTERIO DE VIVIENDA
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CIUDAD y TERRITORIO, tales como: reparacion de dafios, mantenimientos
necesarios, obras temporales, accesos provisionales para los equipos y materiales,
sostenimiento y vigilancia.

e Los accesos temporales que EL CONTRATISTA requiera para la construccion de la
obray el restablecimiento a las condiciones originales, incluyendo las inmediaciones
de las coberturas o zonas verdes, seran responsabilidad de EL CONTRATISTA Yy su
costo debera estar incluido en los precios unitarios del proyecto. Lo anterior no exime
a EL CONTRATISTA de la presentacién de los respectivos permisos y esquemas
correspondientes a los accesos temporales de construccion.

e La construccion de las redes se realizara por, vias publicas destapadas y otras en
menor proporcion en pavimento.

e Las construcciones de las redes se haran, usando metodologia con zanja a cielo
abierto, por lo que EL CONTRATISTA debe tomar las medidas necesarias para evitar
0 minimizar los aspectos desfavorables en el entorno.

Debido a que estos trabajos que requieran excavaciones, por las condiciones de las
zonas a intervenir, se pueden generar problemas de inestabilidad en los taludes. EL
CONTRATISTA deberéa dejara registro de la inspeccion, tanto ocular como fotografica o
en video, de las zonas adyacentes, con anterioridad al inicio de las obras, informacién
que servira de referencia para el estudio y atencion de posibles reclamos. Dichas
inspecciones deberan realizarse entre las partes involucradas, las Actas de Entorno
serén levantadas por EL CONTRATISTA, con la supervision de la Interventoria y serviran
como soporte tanto para EL CONTRATISTA, la Interventoria y la Gerencia del Proyecto,
en caso de reclamaciones posteriores y como testigo de las obras que deberan
ejecutarse para dejar el sitio intervenido en condiciones similares a como fue encontrado.

La ejecucion de las obras sera tanto en vias vehiculares como en vias peatonales,
callejones o zonas verdes, por lo que El Contratista deberéa tener esto en cuenta en el
Andlisis de Precios Unitarios.

El desarrollo del proyecto comprende la construccién, reposiciébn, modernizacién o
expansion de redes de alcantarillado, las cuales se construiran aledafias a otras redes
de servicios, a estructuras como coberturas o canales y con entregas a aliviaderos o
sumideros. En estas intervenciones EL CONTRATISTA tendrd en cuenta no afectar
ninguna estructura, ademas, debera tener en cuenta todas las medidas de proteccion
necesarias sobre los cuerpos de agua, se debera realizar la remocion de todo material,
desechos vy estructuras utilizadas durante el desarrollo de las actividades
inmediatamente después de su ejecucion; de ser el caso se debera restaurar el lecho
del canal y configuracion original inmediatamente después de la construccion.

A continuacion, se presenta un esquema general de la localizacion del barrio Obrero en
el municipio y otro del proyecto en el Barrio:

Documento Técnico Grupo 2 — Alcantarillado barrio Obrero Pagina 9 de 78



Distrito Sur:
Barrios El Obrero,
Brisas del Mar y EI

Bosque

Barrio Obrero

Localizacion del Proyecto en el barrio Obrero del municipio de Turbo.
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8. Condiciones especiales durante la construccidon que deben ser tenidas
en cuenta dentro de los costos de la propuesta

Para la elaboracion de la propuesta y para la planeacion, programacion y construccion
de las obras, los Proponentes y EL CONTRATISTA que resulte favorecido seran
responsables de investigar e informarse completamente de todas las circunstancias
topogréficas, climatoldgicas, de acceso, transporte, de seguridad y de todos los demés
aspectos que puedan influir o afectar su trabajo, antes de presentar su propuesta y
previamente a la iniciacion de los trabajos, asi mismo como investigar e informarse de la
totalidad de los proyectos objeto de la contratacion, los cuales estan presentados en el
Anexo 4, Informes de disefio.

El hecho de que los Proponentes o0 EL CONTRATISTA seleccionado no se familiaricen
debidamente con los detalles y condiciones de los sitios donde se ubica el proyecto no
se considerara como excusa valida para posteriores reclamaciones sobre los precios
pactados ni sobre el plazo de ejecucion contractual. No obstante, lo anterior, a
continuacion, se especifican algunas condiciones especiales que deberan ser tenidas en
cuenta por El Proponente al elaborar las propuestas o por EL CONTRATISTA durante la
ejecucioén del contrato:

e EL CONTRATISTA debera ajustar la programacion de obra en caso de ocurrir
situaciones que impidan realizar las obras en sitios determinados, mientas se da
solucion a la situacion presentada.

e EI CONTRATISTA tendra en cuenta en la elaboracion de la propuesta las
condiciones de acceso a los sitios donde se ejecutaran las obras, ya sea vias,
zonas verdes o callejones.

e En caso de necesitar cierre parcial o total de vias, EL CONTRATISTA debera
hacer los tramites ante las autoridades del transito municipal y correr con todos
los costos que esto implique. Debera presentar los respetivos Planes de Manejo
de Transito (PMT) ante la Secretaria de Transito o su equivalente de los
municipios donde se ejecutan las obras, los cuales deberan ser disefiados,
avalados y presentados por un profesional en el area y con experiencia en la
elaboracion de estos planes.

e EL CONTRATISTA debera garantizar el manejo adecuado de la circulaciéon
vehicular y peatonal, asi como la continuidad en la prestacion de los servicios
publicos.

e EIl programa de obra elaborado por el Contratista debera ser socializado con el
municipio de Turbo y AGUAS REGIONALES, con el fin de recibir
retroalimentacion sobre las alternativas de ejecucién e impacto en la comunidad.

o El Contratista debe contemplar dentro de su cronograma los tiempos de entrega
de materiales, como tuberias accesorios y demas elementos, los cuales se deben
entrar en operacion antes del plazo final del proyecto.

e De acuerdo con el estudio de suelos (Anexo 5), la zona por intervenir se
caracteriza por tener llenos antrépicos, mal conformados con espesores
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irregulares, sin ningun tipo de conformacion ni compactacion con medios
mecanicos. Estos llenos se encuentran sobre estratos arcillo-arenosos y arenas
con presencia de niveles freaticos altos que generan una alta probabilidad de
presentar derrumbes, ocasionando situaciones de riesgo para los trabajadores,
equipos, la infraestructura y construcciones cercanas. En este sentido, EL
CONTRATISTA debera implementar durante la construccion todas las medidas
técnicas posible mitigar el riesgo de derrumbe y garantizar la estabilidad de las
excavaciones. Ver las recomendaciones contenidas en el Anexo 5, Estudios
geotécnicos y suelos.

Dadas las condiciones de topografia de la zona y las bajas pendientes de la
tuberia de alcantarillado por instalar, EL CONTRATISTA debera garantizar la
exactitud en las cotas de cada uno de los componentes del sistema, respetando
las estructuras de cimentacion y las pendientes de la tuberia, para garantizar la
estabilidad de las obras, el CRUCE con interferencias y las conexiones con las
redes existentes. Un error en las cotas podria generar un reproceso o sobre
costos en el proyecto que debera ser asumido por EL CONTRATISTA. (Ver
Anexo 10, Topografia)

El Contratista al inicio del contrato debe validar la topografia de las redes
existentes para la conexion de las descargas o los vertimientos, de tal forma de
verificar la viabilidad constructiva, previa a su ejecucion, de los disefos
entregados en estos términos de referencia. Lo anterior toda vez que las
condiciones del entorno pueden haber sufrido cambios, posterior a la elaboracion
de los disefios, o pueden haberse ejecutados obras que no estén referenciadas
en estos y sean criticas para la viabilidad del proyecto.

9. Responsabilidad en el control de los objetivos de los proyectos de
extension de redes de alcantarillado en el sector del Barrio Obrero

Con el fin de garantizar el cumplimiento de los objetivos de este proyecto de extensiéon
de redes de alcantarillado, EL CONTRATISTA es responsable ante la INTERVENTORIA
y LA GERENCIA DEL PROYECTO de:

Informar redes en mal estado que no hayan sido incluidas en las obras de
reposicion.

Informar sobre inconsistencias entre las redes en los planos y las redes en el
terreno.

Presentar el programa de trabajo de tal forma que permita la ejecucion de
empalmes continuos y la recoleccién de los vertimientos hacia la futura EBAR La
Yuquita. Ademas, tener disponibilidad de los recursos necesarios para el
cumplimiento de los plazos establecidos para el contrato.

Coordinar y solicitar las suspensiones del servicio de acueducto ante La Unidad
operacion de AGUAS REGIONALES si se requiere realizar alguna reparacion.
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Ademas de las anteriores consideraciones debe tenerse en cuenta:

En el momento de la construccion de las redes de alcantarillado, todas las
especificaciones y materiales deben ajustarse a las normas y especificaciones generales
de construccidn en redes de servicios de EPM, Ultima edicion, con sus actualizaciones
y/o especificaciones particulares (Anexo 2).

Para la cimentacion de las tuberias se debe tener en cuenta el tipo de cimentacion
requerida en el perfil del plano de construcciéon. De acuerdo con las caracteristicas del
suelo y la presencia de nivel freatico se debe tener en cuenta en la programacion de las
actividades el sistema de cimentacion con micro pilotes, descrito en el numeral 9.3 del
informe: Informes de Suelos y recomendacion geotécnica, que se encuentra en el Anexo
5.

Para el tipo de entibado y las formas requeridas se debe tener en cuenta lo contemplado
en el Anexo 5, Estudio de suelos y recomendacion Geotécnica, adicionalmente lo
asociado en los planos de construccion.

10. Obligaciones generales del Contratista

Las obligaciones del CONTRATISTA estan encaminadas a garantizar el cumplimiento
del objeto del contrato y comprenden todas aquellas que se deduzcan razonablemente
de los Términos de Referencia, la oferta, la normativa técnica y las leyes vigentes, como
necesarias para el cumplimiento del objeto del Contrato.

Las obligaciones contraidas por EL CONTRATISTA en virtud del Contrato no estan
limitadas a las enunciadas en este humeral y el hecho que no se mencione alguna, pero
esta se pueda deducir razonablemente de los Términos de Referencia, la oferta, la
normativa técnica y las leyes vigentes, no lo exime de la obligacion de su cumplimiento.

Salvo indicacion en otro sentido en el Contrato, el Monto Contractual Aceptado cubre
todas las obligaciones del Contratista en virtud del Contrato y todos los aspectos
necesarios para ejecutar y terminar adecuadamente las Obras y reparar cualesquiera
defectos que se identifiquen.

A continuacion, se presentan las principales obligaciones de caracter general que deben
ser entendidas como ilustrativas y en armonia con las obligaciones y productos
correspondientes, asi:

10.1 Obligaciones administrativas

EI CONTRATISTA se obliga a ejecutar las siguientes obligaciones generales de caracter
administrativas con el fin de cumplir con el objeto contractual:
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a. Dar cumplimiento de las obligaciones a su cargo en las condiciones de calidad
exigidas y en la oportunidad pactada, para lo cual deberd solicitar informes,
aclaraciones y explicaciones sobre el desarrollo de la ejecucion contractual.

b. Archivar de manera ordenada en medio fisico y en medio magnético, la
documentacién producida durante la ejecucién del contrato, de tal manera que
la interventoria tenga acceso a la misma en cualquier momento.

c. Establecer mecanismos agiles y eficientes para el desarrollo del CONTRATO a
su cargo.

d. Llevar estricto control sobre la correspondencia que se produzca, durante el
desarrollo del contrato de tal forma que la CONTRATANTE vy la
INTERVENTORIA cuente con los insumos para intervenir oportunamente frente
a las solicitudes presentadas.

e. Estudiar, analizar, conceptuar y dar sugerencias, y hacer consultas para aclarar
cualquier aspecto relevante del proyecto.

f. Velar por el oportuno trdmite de las solicitudes y peticiones que hagan los
particulares o las autoridades en relacién con el desarrollo del proyecto.

g. Recomendar por escrito las acciones necesarias para la mejor ejecucion del
contrato apuntando a su optimizacion financiera y técnica.

h. Realizar todos y cada uno de los tramites necesarios para que el personal
operativo y de campo porte un documento que lo acredite como tal.

i. Cumplir y atender de manera oportuna las instrucciones impartidas por la
CONTRATANTE y o INTERVENTOR designado.

j. Informar al INTERVENTOR y al GERENTE con frecuencia semanal, cuales han
sido las gestiones adelantadas por parte del personal profesional del
CONTRATISTA DE OBRA, tendientes a solucionar de fondo los inconvenientes
que vayan surgiendo durante la ejecucion del proyecto.

k. Poner en conocimiento del INTERVENTOR y EL GERENTE, de manera
oportuna todas las comunicaciones que se generen en el gjercicio del Contrato
de Interventoria.

I. Presentar el cronograma para la ejecucién del Proyecto, realizar los ajustes
pertinentes, hacerle seguimiento en tiempo real a dichos cronogramas y
garantizar el cumplimiento de ejecucion de las obras en los tiempos aprobados,
ejecutar las medidas de reaccion para superar inconvenientes presentados

m. Adoptar las medidas necesarias para que el CONTRATO DE OBRA se
desarrolle en condiciones de eficacia, eficiencia y oportunidad.

n. Dar cumplimiento de las normas de seguridad, higiene, salud ocupacional y
ambiental que sean aplicables al proyecto, y cumplirlas al interior de su equipo
de trabajo.

0. Entregar informacion al INTERVENTOR, relacionada con el incumplimiento del
CONTRATO DE OBRA, con hechos o circunstancias que puedan constituir
actos de corrupcion tipificados como conductas punibles, o que puedan poner o
pongan en riesgo el cumplimiento del CONTRATO DE OBRA.

Documento Técnico Grupo 2 — Alcantarillado barrio Obrero Pagina 14 de 78



p. Informar de manera oportuna sobre cualquier situacion que pueda llegar a
implicar una modificacion contractual.

g. Solicitar segun su pertinencia adiciones, prérrogas, suspensiones, prorroga de
las suspensiones o cualquier otra modificacion al CONTRATO DE OBRA,
acompafiando las justificaciones correspondientes y presentando las
recomendaciones y el plan de reaccion con medidas efectivas para conjurar las
causales que las motivaron. Estas modificaciones deben ser razonables y
proporcionales.

r. Velar por el cumplimiento de las obligaciones laborales y aportes parafiscales
gue se generen con relacion al contrato suscrito, en especial verificando que los
empleados del CONTRATISTA DE OBRA se encuentren afiliados al Sistema de
Seguridad Social y se dé cumplimiento a la Ley 789 de 2002, Ley 797 de 2003
y sus decretos reglamentarios y demas normas concordantes, asi como aquellas
normas que lo modifiquen, adicionen o sustituyan.

s. Realizar la entrega de las Obras al Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio en
conjunto con el INTERVENTOR y el GERENTE de los proyectos. Proyectar el
acta de terminacion, el acta de entrega y recibo a satisfacciéon del CONTRATO
DE OBRA, y las demas actas necesarias en el marco del CONTRATO DE
OBRA.

t. Proyectar, aprobar y firmar segun corresponda, las actas de terminacion, acta
de entrega y recibo a satisfaccion, final de obra y acta de liquidacion del
CONTRATO DE OBRA, allegando la documentacion requerida, de acuerdo con
los lineamientos y plazos establecidos por EL CONTRATANTE. Atender los
requerimientos del INTERVENTOR y EL GERENTE del proyecto hasta lograr la
suscripcion de las actas de terminacion del Contrato.

u. Estudiar y conocer la organizacién y normatividad vigente del CONTRATANTE,
para su aplicacion y cumplimiento en el Contrato, en especial lo establecido en
el Manual Operativo del Patrimonio Auténomo.

v. Cumplir y atender las instrucciones impartidas por el INTERVENTOR vy el
CONTRATANTE, que en materia juridica y legal se formulen.

w. Atender oportunamente durante la etapa contractual y post contractual del
CONTRATO DE OBRA, las solicitudes que le formule EI INTERVENTOR, EL
CONTRATANTE, EL GERENTE y/o El FIDEICOMITENTE en el marco de la
asistencia técnica en procesos administrativos y/o judiciales, segun el caso, que
se lleguen a adelantar con ocasion de la ejecucién del proyecto.

X. Atender al CONTRATANTE y/o FIDEICOMITENTE, en los procesos
administrativos y judiciales que se lleguen a iniciar en cualquier momento, aun
después de liquidado el CONTRATO DE OBRA, y tramitar aquellas actuaciones
a que haya lugar.

y. Poner en conocimiento del CONTRATANTE y el INTERVENTOR, de manera
oportuna todas las comunicaciones que se generen en el ejercicio del Contrato
de Obra. Adelantar revision permanente de todas las obligaciones y productos
del CONTRATO DE OBRA, de forma que controle la correcta ejecucion del
objeto contractual y el cumplimiento de las condiciones de calidad y oportunidad.
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Z.

Solicitar e implementar oportunamente los requerimientos de caracter técnico
que no impliqguen modificaciones al contrato de obra. Adicionalmente hacer las
solicitudes oportunamente a los requerimientos que impliguen modificaciones al
contrato de obra, las cuales deberén ir acompafiadas y soportadas con la debida
justificacion técnica, financiera, contable, administrativa y juridica, segun
corresponda.

10.2 Obligaciones técnicas

a.

Dar cumplimiento de las obligaciones previstas en el CONTRATO DE OBRA y
en las leyes y normas que le sean aplicables de manera escrita informando
oportunamente al INTERVENTOR y AL CONTRATANTE.

Garantizar durante la ejecucion del proyecto la permanencia de las referencias
topograficas, su proteccion, traslado o reposicion cuando sea necesario. Tener
en cuenta el manual de referenciacién del Documento Técnico.

Suministrar la informacién que requieran el INTERVENTOR, EL GERENTE, el
CONTRATANTE, y/o las Entidades de control de manera oportuna (informes
diarios semanales y mensuales y los demas que se consideren pertinentes)

Elaborar documento de justificacion técnica de reformulacion (debidamente
soportada), cuando a esto hubiere lugar y presentarla ante el Interventor
designado.

Elaborar las actas de mayores y menores cantidades de obra que representen
balance presupuestal, esto es, que no impliquen ninguna modificacién en el plan
financiero, ni en el alcance del proyecto.

Entregar oportunamente los analisis de precios unitarios de las actividades
estipuladas en los términos de referencia, asi como de aquellas actividades no
previstas que se requieran en desarrollo del proyecto.

Solicitar oportunamente la necesidad de efectuar modificaciones al Contrato en
lo que respecta a items no previstos, mayores cantidades de obra que requieran
adicion presupuestal o modificaciones del alcance del proyecto, remitiendo los
soportes correspondientes al INTERVENTOR y AL GERENTE. Le est& prohibido
al CONTRATISTA la ejecucion de items o actividades de obra no previstos en el
CONTRATO DE OBRA, sin que previamente la CONTRATANTE haya suscrito
el respectivo contrato adicional previo visto bueno del INTERVENTOR.
Cualquier item que se ejecute sin la celebracion previa de la modificacion
contractual, sera asumido por cuenta y riesgo del CONTRATISTA DE OBRA.

. Advertir de manera oportuna situaciones que puedan poner en riesgo las

inversiones o que puedan comprometer la funcionalidad del proyecto.

Asistir 'y participar activamente en los comités técnicos y/o reuniones,
convocadas por el INTERVENTOR, EL GERENTE y/o EL CONTRATANTE.

Verificar la existencia y calidad de planos, disefios, licencias, autorizaciones,
estudios, calculos, especificaciones y demas consideraciones técnicas que
estime necesarias para suscribir el acta de inicio y la ejecucion del objeto
pactado.
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10.3

Verificar los requerimientos exigidos en las licencias, permisos, resoluciones y
demas requisitos indispensables para el desarrollo normal del contrato. Para el
efecto debera tener disponible para consulta inmediata un compendio impreso
de los permisos y resoluciones aplicables segun el tipo de proyecto.

Instalar las vallas, en las condiciones y cantidades exigidas por EL
CONTRATANTE, las cuales deberan actualizarse y permanecer legibles durante
todo el plazo de ejecucion del CONTRATO DE OBRA.

. Presentar, previo a la suscripcion del acta de inicio del CONTRATO DE OBRA,

la documentacion establecida en estos términos de referencia y las hojas de vida
del equipo de trabajo presentado de conformidad con lo ofertado y establecido.

En aquellos casos en que impliguen mayores o menores cantidades de obra o
items nuevos, se debera formular el ajuste efectuando comparaciones de
precios, mediante estudios o consultas de las condiciones del mercado de la
zona de ejecucion del proyecto. en los términos de referencia.

Realizar oportunamente las solicitudes de cambio en su equipo de trabajo
durante la ejecucién del CONTRATO DE OBRA, con el fin de que cumplir con lo
ofertado, asi como con lo establecido en los términos de referencia.

Cumplir durante el desarrollo del contrato lo establecido en los Términos de
Referencia, referente a los requisitos exigidos de los perfiles profesionales del
recurso humano y el tiempo de dedicacion de los mismos al contrato, asi como
el equipo exigido para la ejecucion de los trabajos. Ademas, de ser necesario
efectuar el cambio de personal o equipos, siempre y cuando esté de acuerdo
con lo establecido en el contrato.

Poner en conocimiento del INTERVENTOR y EL GERENTE, de manera
oportuna todas las comunicaciones que se generen en el ejercicio del Contrato.

Las demas actuaciones que de conformidad con la normatividad vigente y con
su naturaleza.

Dar estricto cumplimiento al Plan de manejo ambiental y Social, el cual hace
parte integral de los presentes términos de referencia.

Cumplir con las obligaciones contenidas en el anexo ambiental y social de los
presentes términos de referencia (Anexo 6).

Obligaciones financieras y contables

Realizar oportunamente, previo cumplimiento de las obligaciones contractuales,
las solicitudes de pago.

Presentar el plan de inversion del anticipo, acorde con el cronograma de obra
presentado.

Llevar un registro cronolégico de los pagos, ajustes y deducciones efectuadas.
Asi como de la relacién de los documentos de soporte.

Garantizar que el CONTRATO DE OBRA cuente con recursos econémicos
disponibles durante todo el plazo de ejecucion.
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e. Realizar el seguimiento al avance fisico y financiero al contrato de obra, de
acuerdo con los cronogramas correspondientes aprobados, de tal manera que,
constantemente se apliquen las medidas necesarias para cumplir con los
tiempos establecidos para la ejecucion de las obras

f. Controlar en detalle el estado financiero, legal y contable del contrato de obra,
llevando un registro de cada una de las operaciones.

g. Suscribir, conjuntamente con EL INTERVENTOR, el acta de inicio del contrato
de obra.

h. Dar cuenta de la correcta inversibn del anticipo entregado hasta su total
amortizacion.

11. Actividades que deben ser incluidas como costos indirectos

Para la elaboracion de la propuesta y para la planeacion, programacién y construccion
de las obras, los Proponentes y EL CONTRATISTA seleccionado seran responsables de
investigar e informarse completamente de todas las circunstancias topograficas,
climatolégicas, de acceso, transporte, de seguridad, botaderos, canteras y de todos los
deméas aspectos que puedan influir o afectar su trabajo, antes de presentar su propuesta
y previamente a la iniciacion de los trabajos. Se debera tener en cuenta que las obras a
realizar serdn en algunos barrios, zonas institucionales o centros poblados donde se
ejecutaran obras en zonas verdes y sobre vias o0 senderos donde solo se tiene acceso
peatonal, con o sin escalas.

El hecho de que los Proponentes o EL CONTRATISTA seleccionado no se familiaricen
debidamente con los detalles y condiciones de los sitios donde se ubica el proyecto, no
se considerara como excusa valida para posteriores reclamaciones sobre los precios
pactados ni sobre el plazo de ejecucién contractual.

No obstante, lo anterior, a continuacion, se especifican algunas condiciones especiales
que deberan ser tenidas en cuenta por El Proponente al elaborar las propuestas y por
EL CONTRATISTA a quien se le acepte su propuesta para la ejecuciéon del contrato:

11.1 Servicios de acueducto, alcantarillado, energia, gas y teléfonos

Para campamentos, almacenes y oficinas, el CONTRATISTA debera atender lo indicado
en la norma NEGC-101; ademas considerar lo siguiente:

EL CONTRATISTA debera gestionar los permisos y la legalizacion de instalacion de
acueducto, alcantarillado, energia y gas, que requiera para la instalaciéon de sus
campamentos y oficinas y ante la empresa prestadora del servicio de telefonia el permiso
y legalizacion de este servicio. El valor de los derechos de conexion y de los consumos
para estos servicios correra por cuenta de EL CONTRATISTA, lo mismo que el valor de
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los gastos para extender, ampliar y mantener las instalaciones necesarias en cada una
de las obras.

EL CONTRATISTA no tendréa derecho a pagos adicionales por concepto de los gastos
anteriores, cuyo valor total debe quedar incluido en el precio de los items de la propuesta,
como costo indirecto. EPM y AGUAS REGIONALES prestara el (los) servicio(s) que
disponga(n) en el lugar de las obras. Si por causas imputables a EPM o AGUAS
REGIONALES no se pueden prestar estos servicios oportunamente, la demora en ello
no sera causa de ampliacion del plazo en la ejecucion de las obras contratadas. También
podra EL CONTRATISTA suplirlas por su propia cuenta y bajo su entera responsabilidad.

11.2 Instalaciones de EL CONTRATISTA y remocion de campamentos e
instalaciones.

Para la ejecucién, y una vez concluidas las obras objeto del contrato, EL CONTRATISTA
sera el responsable de todas las instalaciones e incluir estos costos en los costos
indirectos del contrato, y antes de que se efectle el ultimo pago del contrato, EL
CONTRATISTA retirara del sitio de las obras todos los campamentos, depdsitos, centros
de acopio e instalaciones anexas; se botaran en sitios aprobados por EL INTERVENTOR
todos aquellos materiales desechables y resultantes de las demoliciones, llenando con
material adecuado las perforaciones, sétanos y areas excavadas que queden de mala
apariencia, dejando perfectamente adecuada y limpia la zona donde se hizo la
construccion.

11.3 Vigilancia de las obras, instalaciones y equipos

Hasta tanto se hayan recibido las obras, instalaciones y equipos por parte del
INTERVENTOR y LA GERENCIA DEL PROYECTO, la vigilancia, conservacién e
integridad de las personas, instalaciones, equipos, maquinaria y herramientas, correran
por cuenta de EL CONTRATISTA. Es de vital importancia que cada uno de los frentes
de trabajo cuente con celaduria ya que se debe proteger la infraestructura de energia y
telecomunicaciones propiedad de EPM y de otras empresas prestadoras de servicios
publicos. Es de anotar que, al realizar los trabajos, es responsabilidad de EL
CONTRATISTA velar por la seguridad de las redes de servicios publicos que queden
descubiertas.

La Secretaria de Movilidad del Municipio podra ordenar la ejecucion de los trabajos en
horario nocturno, para lo cual, el Contratista debera considerar el costo de la vigilancia.

11.4 Centro de acopio para materiales

Ver norma NEGC-102 y Plan de Manejo Ambiental.
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11.5 Localizacion, trazado y replanteo

EL CONTRATISTA debera disponer del tiempo necesario (minimo 7 dias calendario),
antes de iniciar las labores de excavacién, de las comisiones de topografia que requiera
para ejecutar los trabajos de replanteo y localizacioén de la obra, de aquellas estructuras
gue puedan interferir con las obras a ejecutar o que simplemente se deben referenciar
para evitar cualquier dafio durante la construccion. Es necesaria la ejecucion de nichos
exploratorios, levantamientos topograficos de detalle, conocimiento de planos de
ubicacién de otros servicios, levantamientos detallados de coberturas y estructuras
especiales, entre otros. Ademas de todos aquellos trabajos de topografia que se
requieran para el cumplimiento del objeto del contrato, incluyendo el levantamiento y
nivelaciéon de todas las variaciones que se presentan durante la ejecucién de la obra,
antes de iniciar las obras y durante el desarrollo de éstas. El costo del trazado y replanteo
deberd ser tenido en cuenta en el precio por metro de tuberia. Asi mismo, se debe incluir
el costo de la entrega organizada de la informacién geografica para la referenciacién de
las redes y accesorios de alcantarillado, en los respectivos item de instalacion.

En el Anexo 10, Topografia, se presenta la informacién topografica del proyecto.

En caso que el CONTRATISTA no realice el replanteo de manera oportuna y los tramos
a ejecutar requieran ajustes en el disefio lo que ocasione un atraso en el programa de
obra, no habra lugar a reconocimiento alguno ni dara derecho a posteriores ampliaciones
de plazo y EI CONTRATISTA tendra que realizar los ajustes necesarios para recuperar
dichos atrasos dentro del plazo contractual.

11.6 Sistema de comunicaciones

Para el normal funcionamiento de las labores a desarrollar, relacionadas con el objeto
del contrato, EL CONTRATISTA deberd suministrar e implementar un sistema de
comunicacion movil de voz y datos con amplia cobertura, para todo su equipo de trabajo
(principalmente para el personal de direccion, coordinacion, seguimiento, control y
personal de campo) y que cumpla las necesidades del contrato. Los equipos de
comunicacion que seran utilizados por EL CONTRATISTA deberan tener las
caracteristicas técnicas y la tecnologia moderna utilizada actualmente en el mercado.

Debe considerarse que este sistema de comunicacién no sera pagado por cantidades
de obra. EL CONTRATISTA incluira los costos correspondientes en su cotizacién como
costo indirecto en la propuesta.

11.7 Proteccion de servicios publicos

EL CONTRATISTA ejecutara por su cuenta todas las obras necesarias para la adecuada
proteccion de las estructuras de servicios publicos, tales como: redes de acueducto,
alcantarillado, energia, telecomunicaciones, teléfono, gas, etc. Sera de cuenta de EL
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CONTRATISTA el valor de las reparaciones que sea necesario ejecutar, debidas a
dafios ocasionados por €l en dichas estructuras. De no ejecutarlas, EPM o la empresa
correspondiente las hard con cargo a EL CONTRATISTA, presentando cuenta de cobro
al CONTRATISTA con copia a la INTERVENTORIA, quien debera estar a paz y salvo
para la liquidacion de actas de avance del proyecto. EL CONTRATISTA sera
responsable por el dafio emergente y el lucro cesante debidamente comprobado, que
con motivo de estos dafios ocasione a los prestadores de servicios publicos o a terceros.
Es importante que EL CONTRATISTA conozca con el mayor detalle posible las redes de
energia, telecomunicaciones y gas. Las exploraciones deberan tener todo el detalle
posible y se debera solicitar el acompafiamiento del personal de EPM o AGUAS
REGIONALES en los sitios en donde, de acuerdo con los planos, se espera que se
encontraran este tipo de redes.

EL CONTRATISTA en todo momento debe velar por la continuidad de la prestacion de
los servicios existentes en la zona de trabajo, sean operados o no por EPM y debe
disponer en cada uno de los campamentos de los elementos necesarios para la
reparacion de las redes, si se le encomienda su reparacion. En todo caso ante la
presentacion de un dafio se debe proceder de conformidad con el Plan de contingencia
aprobado por EL INTERVENTOR o los protocolos establecidos por EPM o la entidad
duefia del servicio.

11.8 Permisos

Los permisos respectivos para ejecutar las obras tales como permisos de rotura de vias
y andenes, trabajos nocturnos, movilizacién de equipos, colocacion de vallas, ocupacion
del espacio publico y otros permisos exigidos por las autoridades competentes para la
ejecucion del contrato, EL CONTRATISTA deberda gestionarlos, renovarlos o
prorrogarlos ante la respectiva Secretaria de Infraestructura Fisica, planeacion, alcaldia,
Secretaria de Cultura Ciudadana, secretaria de gobierno o autoridad ambiental
competente, Secretaria del Medio Ambiente, Secretaria de Transito y Transporte, o las
equivalentes en los respectivos entes territoriales, y ante las empresa prestadoras de los
servicios publicos, si aplica.

Los costos y los tiempos que conlleven el tramite, la adquisicion, la renovacion o la
prorroga de dichos permisos seran por cuenta de EL CONTRATISTA y deberan ser
tenidos en cuenta en la preparacion de la propuesta.

Las licencias de ocupacion de cauce, de traslado o tala de arboles, seran tramitadas y
costeadas por LA GERENCIA DEL PROYECTO. En caso de requerirse informacion o
documentacion para estos tramites, ésta debera ser suministrada por EL CONTRATISTA
y validada por la INTERVENTORIA. En caso que una de las licencias antes descritas
deba renovarse por atrasos en la ejecucion de las obras imputables al CONTRATISTA,
los costos asociados a dicha renovacion correrdn por su cuenta.

12. Planos de construccion
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Los planos de los proyectos suministrados con la solicitud de ofertas y especificaciones
no se encuentran a escala. Al Proponente le seran suministrados los planos en archivo
dwg y PDF, los cuales estan incluidos en el Anexo 1, sin embargo, una vez adjudicado
el contrato, se le entregard a El CONTRATISTA un (1) juego de copias de los planos
impresos con las dimensiones a escala para la ejecucion de los proyectos. LA
GERENCIA DEL PROYECTO suministrara en medio magnético los planos de disefio,
para que EL CONTRATISTA disponga de las copias fisicas que requiera.

EL CONTRATISTA debera entregar todas estas anotaciones registradas en los planos
rayados a la interventoria, en la medida que se vayan presentando.

El proyecto debe amarrarse a la red geodésica, por lo cual cada elemento del proyecto
debe estar localizado en campo en coordenadas reales.

EL CONTRATISTA debera tener en cuenta que LA GERENCIA DEL PROYECTO
entregara los planos en sistema de coordenadas Arenas, no obstante, toda la
informacion que genere el contratista debe ser en coordenadas Magna Sirgas.

La informacion con las coordenadas topograficas del disefio y con los datos definitivos
del proyecto seran entregados a la Interventoria.

Los costos que genere la actividad para la gestion de toda esta informacion de planos y
libretas de construccién deberan ser tenidos en cuenta dentro de los costos indirectos
gue EL CONTRATISTA asigne a su propuesta

Para que EL CONTRATISTA pueda consultar las redes existentes en la zona de
influencia del proyecto, deberd gestionar la informacion cartografica, de redes e
infraestructura necesaria con las empresas prestadoras de los servicios publicos en la
zona.

13. Los empalmes de las redes nuevas a las redes existentes de
alcantarillado

Para la construccion de las redes alcantarillado se debe partir del punto o los puntos de
descarga entregados por AGUAS REGIONALES, para los cuales el replanteo
topogréafico del proyecto debe partir de estos puntos y poder realizar la correcta ejecucion
de las conexiones de las redes nuevas de alcantarillado a las redes existentes. En los
casos que se requieran realizar trabajos en las redes de acueducto que impliquen
modificaciones en las mismas, se debe tener en cuenta lo siguiente para la programacion
de los trabajos:

e Se deben disefiar de tal manera que las deflexiones tengan los angulos méas
suaves posibles.

e Se debe emplear el menor niumero posible de accesorios.

e Deben usarse preferiblemente uniones mecanicas o de transicion.
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e Los materiales para acueducto tales como tuberias, accesorios, valvulas e hidrantes,
en caso de requerirse para los empalmes o modificaciones de la red, seran
suministrados por el CONTRATISTA con aprobacion previa de la INTERVENTORIA
y LA GERENCIA DEL PROYECTO y en caso de no tenerse, serdn considerados en
los andlisis por obra extra previamente acordada.

Se pueden realizar los trabajos de corte, demolicion, retiro y excavacion con la tuberia
en servicio, siempre y cuando se deje una proteccion adecuada a la tuberia existente.

El disefio y programacion del trabajo debe ser presentado a AGUAS REGIONALES para
su aprobacion con anticipacién por lo menos 7 dias a su ejecucion, teniendo en cuenta
el impacto que se pueda generar por la suspension del servicio y realizando un analisis
de los riesgos que se puedan presentar previamente. (Ver Anexo 8, instrucciones para
suspension del servicio de acueducto).

Las solicitudes de programacion de suspensiones del servicio se presentan a AGUAS
REGIONALES de lunes a viernes en horario de oficina. La programacion que se debe
presentar incluye los recursos de personal, materiales y equipos necesarios indicados
detalladamente. EL INTERVENTOR procedera con la revision y entregard a AGUAS
REGIONALES para continuar con el tramite ante la Unidad de Operacion.

EL CONTRATISTA debe tener en cuenta que cualquier afectacion a redes de otros
servicios deben ser contempladas en los costos indirectos de su propuesta y que se
debe coordinar con la Empresa prestadora del servicio especifica su inmediata
reparacion. Es importante tener en cuenta que se debe informar inmediatamente los
dafios ocurridos en obra por parte del CONTRATISTA y LA INTERVENTORIA a la
empresa operadora del servicio respectiva.

Para la conexion de las redes nuevas a las existentes se debe coordinar la actividad con
el area de Operacion de AGUAS REGIONALES, como empresa operadora, lo anterior
con el fin de garantizar la correcta ejecucion de las obras y garantizar los desvios o
manejos de aguas residuales a que haya lugar. Se debe informar con por lo menos 3
dias habiles previos a la conexion.

Al finalizar el trabajo EL CONTRATISTA debe presentar un informe de la ejecucion del
mismo en el que se describa el cumplimiento de actividades, tiempo, recursos, hallazgos,
dificultades, como, por ejemplo: problemas presentados con infraestructura existente o
los que considere necesarios e ir programando la entrega de redes a la Unidad de
Operacion a través de la INTERVENTORIA.

14. Protecciéon adecuada de los llenos

Sera por cuenta y costo de EL CONTRATISTA los cuidados y los costos derivados para
la proteccion adecuada de los llenos compactados y de la base granular en los tramos o
en los puntos que EL INTERVENTOR considere necesario, antes y durante la
construccién del pavimento, con el fin de garantizar la conservacion de las obras y evitar
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el escurrimiento de material de lleno a través de irrigaciones, imprimaciones o suelo
cemento.

15. Jornada de trabajo

EL CONTRATISTA debera tener en cuenta que en este contrato la jornada laboral
deberd comenzar a partir de las 7:00 a.m. Sin embargo, debera considerar otras
jornadas, si la caracterizacién social y de impacto comunitario y las condiciones
particulares de cada proyecto, para determinar que trabajos se deben programar en
jornadas diferentes.

En aquellas zonas en donde las autoridades competentes no permitan laborar durante
el dia o cuando la Interventoria considere que algunos trabajos deben ser ejecutados en
la noche o en dias festivos, EL CONTRATISTA procedera a hacerlos en dicha jornada,
previa obtencion del permiso requerido.

Los costos asociados con el recargo nocturno o festivo de los recursos como salarios, el
transporte del personal, la alimentacion, entre otros, deben ser tenidos en cuenta por EL
CONTRATISTA en sus costos de administracion.

16. Transporte de personal, materiales y equipo

El Proponente debera tener presente que los vehiculos a utilizar para el desarrollo del
contrato, tanto para transporte de personal como de materiales, deben ser de propiedad
de EL CONTRATISTA o contratados a través de empresas de transporte debidamente
habilitadas por el Ministerio de Transporte. Lo anterior de acuerdo con las estipulaciones
legales vigentes (Ver Anexo 9, Normas de transporte de personas y bienes)

Para el transporte del personal, se utilizara exclusivamente vehiculos disefiados y
aprobados por las autoridades competentes para la movilizacion de personas. Para
transportar materiales de construccion y demas elementos requeridos para la ejecuciéon
de las obras, se utilizard, de acuerdo con las caracteristicas de los materiales, camiones
tipo estaca o volquetas, furgones y camionetas con platén, teniendo presente que las
arenas, arenillas, triturados y demas materiales sueltos, no se podran transportar en
vehiculos tipo estaca.

El Proponente al momento de valorar su oferta, deberé incluir los costos de transporte
gue vaya a requerir de acuerdo con el programa de trabajo propuesto, porque debe
garantizar la vinculacién de tantos vehiculos como sean necesarios para poder cubrir las
necesidades del contrato como las de movilizacién del personal clave en la obra.
Corresponderd a EL INTERVENTOR verificar la existencia de los permisos otorgados
por la autoridad competente para la movilizacion de la maquinaria de obra y de los
vehiculos utilizados en la obra que requieran autorizaciéon especial.
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Bajo ninguna circunstancia se autorizar la contratacion de vehiculos de servicio
particular ni que esta se realice directamente con el propietario, administrador o
conductor de los vehiculos, obviando la intermediacion de la empresa transportadora.

17. Documentacién para el inicio y ejecucion de las obras

Una vez EL CONTRATISTA reciba la comunicacion de la aceptacion de la oferta por
parte del CONTRATANTE, cuenta con diez (10) dias calendarios para la entrega de la
documentacion relacionada a continuacion, sin la cual no se podra dar inicio a las obras:

e Listado del personal que laborara en la obra con nombre, cargo y cédula, salario y
entidades a las que estan afiliados en seguridad social (Debera enviar cuadro en
medio magnético) y Carnés del personal de EL CONTRATISTA.

e Hojas de vida del director de obra, ingeniero residente, profesional en formacion,
auxiliares, topografos, tecnélogos encargados del impacto comunitario, encargado
del sistema de gestién de calidad, encargados de obra (maestros), soldador, gestor
social, gestor ambiental, gestor de riesgos, gestor de calidad y demas personal
requerido para la ejecucion del contrato.

e Copia de las licencias profesionales del personal citado anteriormente, cuando sea
el caso.

e Copia de los contratos laborales.

e Plan de Gestion de la Calidad. Ver ademas lo indicado en el numeral “Gestién de
Calidad” de la solicitud de ofertas.

e Programa de trabajo e inversiones por tramos de red. El Contratista entregara un
plan inicial contemplando una fecha tentativa de inicio de obra. Posteriormente debe
entregarse actualizado de acuerdo con la fecha de inicio ordenada para ejecutar el
contrato. Ver lo indicado en el numeral “Programa de trabajo e inversiones”. El
Contratista debera tener en cuenta que, para el suministro de los materiales, y
equipos los plazos acordados con los proveedores seleccionados por él, siempre y
cuando cumplan los requisitos de norma especificos de cada elemento.

e Plan general de gestion del riesgo del proyecto. Ver lo indicado en el numeral
“Gestion del riesgo en proyectos de infraestructura”.

¢ Plan de Manejo Ambiental complementado y actualizado.

e Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo. A EL PROPONENTE favorecido se
le comunicard acerca de los ajustes que deba efectuar a su Programa de Seguridad
y Salud en el Trabajo, el cual fue entregado con la propuesta, en aquellos aspectos
gue se consideren necesarios al evaluar el formato FE-1, los cuales deberan ser
acatados y presentados dentro de los 10 dias habiles siguientes al recibo de la
solicitud por parte de LA INTERVENTORIA y LA GERENCIA DEL PROYECTO. En
todo caso, como un requisito previo a la orden de iniciacion de los trabajos EL
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CONTRATISTA debera incluir en el Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo
presentado con su propuesta los ajustes que le sean solicitados por LA
INTERVENTORIA y LA GERENCIA DEL PROYECTO, segun lo indicado en el
Decreto1659, sin sobrepasar en ningln caso los quince (15) dias posteriores a la
comunicacion de la aceptacién de la oferta.

¢ Plan de Gestion Social.

e Diligenciar formatos y solicitar los permisos de rotura de vias vehiculares o
peatonales y de trabajos en zonas verdes ante la autoridad competente. Asimismo,
mantenerlos vigentes durante el plazo del contrato.

e Informar los botaderos y sitio de acopio de materiales y los permisos que los
acrediten como tal.

e EL CONTRATISTA entregara las memorias de calculo de los costos indirectos
detallando la administracion.

e EL CONTRATISTA entregara el detalle completo y las memorias de calculo de los
formularios que se relacionan a continuacion debidamente diligenciados:

o Listado de materiales

o APU-Anadlisis de precios unitarios correspondientes a cada item del “Formulario
de cantidades de obra y precios de la propuesta”.

Sin embargo, cuando se requiera dentro de la etapa de estudio de las ofertas LA
GERENCIA DEL PROYECTO podra solicitar la presentacion de los mismos.

Nota 1: Sin el cumplimiento de estos requisitos y los adicionales que se mencionen en
esta solicitud de ofertas, no podra darse inicio a la ejecucion de las obras.

Nota 2: En caso de que LA GERENCIA DEL PROYECTO determine dar inicio al contrato
antes de quince (15) dias calendario contados a partir de la fecha de recibo de la
comunicacion de aceptaciéon de oferta, EL CONTRATISTA deberd presentar los
documentos relacionados en este numeral, ocho (8) dias calendario antes de la fecha
de iniciacién del contrato.

Nota 3: El incumplimiento de lo consignado en este numeral dara lugar a la aplicacion
de la sancion correspondiente definida en el pliego de solicitud de oferta.

El Contratista debera entregar la informacién de la cuenta donde se va a consignar y
manejar el anticipo en caso de que EL CONTRATISTA haga uso del mismo. Esta
informacion debe entregarse cinco (5) dias calendario después de comunicada la
aceptacion de oferta.
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18. Informes

El CONTRATISTA de acuerdo con el alcance del contrato, deberd entregar a EL
INTERVENTOR los informes obligatorios que debe producir en forma separada para el
contrato de obra civil, estos son:

18.1 Informe diario

Este informe deberéa ser entregado a la Interventoria a primera hora de la mafiana del
dia habil siguiente, y contendra:

¢ Lainformacién general del contrato.

Las actividades realizadas durante el dia por cada frente de trabajo, por tipo de
red y por tipo de tecnologia implementada.

e Registro de avance de obras especiales.

e Anotaciones relevantes en la bitacora.

¢ Informe de avance en meta fisica y valor, de acuerdo con formato dispuesto para
tal fin.

e El avance obtenido en cada una de las redes instaladas, refiriendo el numero de
plano y tramo intervenido.

¢ Investigaciones realizadas durante el dia y que hayan tenido como resultado la
necesidad de una modificacion en el disefio, anexando esquema aclaratorio con
la informacién necesaria para el disefiador, igualmente las observaciones y
recomendaciones DEL CONSULTOR al respecto.

e Las inconsistencias del dia y sus acciones inmediatas.

e Registro fotogréfico, indicando la ubicacién y actividad relacionada en cada
fotografia, siguiendo un orden cronoldgico y detallado de la evidencia que se
guiere mostrar.

o El recurso, tanto humano como de equipo y herramienta que estuvo disponible
en las obras durante el dia, registro de novedades como equipos defectuosos o
inadecuados, falta de recursos, estado del tiempo, inconvenientes.

e Peticiones, quejas y/o reclamos presentadas durante el dia

o Aspectos ambientales, sociales y seguimiento a los planes de manejo de transito

LA GERENCIA DEL PROYECTO podra establecer el formato en que debe presentarse
este informe.

18.2 Informe semanal

Este informe deber& ser entregado el primer dia habil de la semana a primera hora de la
mafana, y contendra:

e Portada e informacion general del contrato.
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e Alcance y costo con indices de inversion, meta fisica y graficas

e Las actividades realizadas durante la semana por cada frente de trabajo, por tipo
de red y servicio y por tipo de tecnologia implementada.

e Tiempo (plazo transcurrido vs. plazo pactado)

e Registro de avance de obras especiales.

e Anotaciones relevantes en la bitacora.

¢ Informe de avance en meta fisica de acuerdo con formato dispuesto para tal fin.
(Para seguimiento de avance).

e Metas fisicas programadas vs. Ejecutadas, tiempo (plazo transcurrido vs. plazo
pactado), costos (inversiones efectuadas vs. Inversiones programadas) y el
avance porcentual (acumulado ejecutado vs. Programado).

e Control y seguimiento al cronograma por tramos,

e El avance obtenido en cada una de las redes instaladas, refiriendo el nUmero de
plano y tramo intervenido.

e Investigaciones realizadas durante la semana y registros de cambios a los
disefios, igualmente las observaciones y recomendaciones DEL CONSULTOR al
respecto.

e Registro fotogréfico, indicando la ubicacién y actividad relacionada en cada
fotografia, siguiendo un orden cronoldgico y detallado de la evidencia que se
guiere mostrar.

o El recurso, tanto humano como de equipo y herramienta que estuvo disponible
en las obras durante la semana.

e Descripcion de las obras programadas para la semana siguiente.

o Frentes de trabajo, recursos por frente de trabajo y rendimientos obtenidos
comparados con los rendimientos esperados.

e Peticiones, quejas y/o reclamos presentadas durante la semana.

¢ Informacion relacionada con cumplimiento de eliminacion de descargas de
alcantarillado.

e Aspectos ambientales, sociales y seguimiento a los planes de manejo de transito.

e Seguimiento al estado de tramites ambientales y servidumbres.

¢ Reporte de actividades ejecutadas durante la implementacion del plan de manejo
arqueoldgico, indicando tanto los hallazgos como las demas actividades
realizadas, soportadas con registro fotografico, tablas, planos etc.

e Puntos de mejora continua

e Puntos de preocupacion

En caso de que aplique, debe consignar en este informe las razones por las cuales no
cumplié los compromisos de obra programados para la semana y la propuesta de cémo
recuperara el tiempo perdido en caso de presentarse. El informe debera presentarse en
el formato que establezca LA GERENCIA DEL PROYECTO.
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18.3 Informe mensual detallado

Este informe deberd ser entregado dentro de los cinco (5) dias calendario siguientes al
ultimo dia calendario del mes evaluado y es independiente de los demas informes
exigidos en este Pliego, tales como los de seguimiento a la gestién social, a la gestidon
ambiental, seguimiento a los aspectos técnicos, gestion de calidad, pagos de salarios y
prestaciones sociales, novedades de némina, trdmite de permisos ante las diferentes
entidades, etc.

Este informe constard de dos (2) partes principales que son: la descripcion de las obras
ejecutadas y la gestion del Contratista durante el periodo que cubre el informe.

Obras ejecutadas: en esta parte del informe se debe presentar una descripcion del
estado de avance de las obras, acompafiado de graficos, planos, fotografias,
observaciones y recomendaciones sobre las obras construidas por cada frente de
trabajo.

Gestion del Contratista: en esta parte del informe se debe presentar el avance mensual
sobre su propia gestion, en relacion con el estado actual proyectado y ejecutado de los
recursos humanos, equipos, maquinaria, subcontratos, etc. y toda aquella informacion
que EL CONTRATISTA considere relevante.

Los temas principales que se deben presentar en el informe mensual aparecen en la

siguiente tabla:

TEMATICA PARA LOS
INFORMES

ALCANCE DE LA TEMATICA.

A. Gestion, seguimiento
y control mensual del
programa de trabajo,

costos, registro
fotografico y
referenciacion incluye

Seguridad y Salud en el

Trabajo

Descripcion de los proyectos: Se debe entregar una descripcion detallada de
cada uno de los proyectos que se estan interviniendo, su localizacién y los
principales objetivos para los cuales se esta ejecutando, obras que
comprenden el proyecto, longitudes de redes y nimero y tipo de elementos de
red a construir, avance de las obras en el periodo y avance acumulado, avance
en el cumplimiento de los objetivos de saneamiento en el periodo y acumulado
para cada proyecto, situaciones particulares que se hayan presentado en cada
uno de los proyectos y acuerdos sobre las obras intervenidas.

Se deben analizar los tiempos de las actividades, holguras, ruta critica,
adelantos o atrasos del programa en relacién con el programa de construccion,
los recursos utilizados frente a los programados y las recomendaciones
pertinentes.

Se debe monitorear la facturacion causada con sus detalles por items de obra
y por valor global. La facturacion debe compararse con el flujo de efectivo o
flujo de fondos del contrato presupuestado en el mes de ejecucién y el
proyectado, indicando las observaciones pertinentes. Debe entregar a la
interventoria los soportes para el control y seguimiento del Anticipo

Registro fotogréfico de las obras: Se debe presentar mensualmente registro
fotogréfico del avance de las obras. Las fotografias se deben entregar en
formato digital adecuadamente codificadas. Se deben presentar videos donde
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TEMATICA PARA LOS
INFORMES

ALCANCE DE LA TEMATICA.

se registren hechos de trascendencia o de especial importancia técnica
durante la ejecucion del proyecto.

Referenciacion y entrega a Operacion: Se debe monitorear e informar
periédicamente el estado actual y el avance de esta gestion dado que el
informe de actualizacion de los elementos de red construidos o que se saquen
fuera de servicio tiene implicaciones en el tramite del acta de pago de obra
ejecutada. Se debera informar sobre los avances de las reparaciones
derivadas de los resultados de los informes de CCTV.

Informe mensual de la gestién en salud ocupacional que incluya actividades
realizadas durante el periodo con sus anexos (formatos diligenciados,
fotografias y demas soportes) cuantitativo y cualitativo, FE-2 con sus anexos
(formatos diligenciados, fotografias y deméas soportes), analisis de los
indicadores del programa con sus correspondientes acciones correctivas y
seguimiento al cronograma de actividades. Se debe informar la gestion
realizada con relacién a estos aspectos, impactos controlados, beneficios,
control de quejas y de horario de suspensiones, entre otros.
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TEMATICA PARA LOS
INFORMES

ALCANCE DE LA TEMATICA.

B. Gestion, Seguimiento
Y Control Mensual De
Calidad

Seguimiento al cumplimiento de las especificaciones técnicas, normas,
planos, ensayos, analisis de resultados, etc.

Se debe monitorear y presentar un informe con los criterios de aceptacion y/o
rechazo, el resultado y seguimiento de los indicadores de calidad aprobados,
informando cualquier variacion de estos aspectos y con el estado de las no
conformidades, productos no conformes y cierre de las no conformidades.

Seguimiento al plan de calidad aprobado al inicio del contrato y/o a todas las
modificaciones al plan de calidad aprobado por la interventoria.

En este seguimiento se deben presentar los resultados de los ensayos de
calidad de todas las actividades como llenos, concretos, pavimentos y demas
items de obra que se tengan incluidos en el plan de calidad.

Se debe presentar un plano con el informe donde se muestra la localizacion
de las muestras representativas de ensayos Yy los indicadores planteados en
el plan de calidad incluyendo el # de ensayos/ m de red instalada.

Informe sobre los resultados de los informes de CCTV y las medidas
correctivas implementadas por el contratista de obra civil con los tiempos de
atencion correspondientes.
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C. Gestion, Seguimiento
Y  Control Mensual
Ambiental Y Social

Seguimiento al cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental y Social aprobado
al inicio de las obras civiles.

Cumplimiento de compromisos adquiridos en los permisos otorgados por las
autoridades ambientales y demas entidades competentes.

Cumplimiento de las recomendaciones formuladas por parte de las
autoridades ambientales y demas entes gubernamentales, en el desarrollo del
proyecto.

Reporte de los gastos que se originen y causen para el cumplimiento cabal de
lo estipulado en las especificaciones de la Gestion Ambiental y Social.

Cumplimiento de programas relacionados con compensacion forestal,
participacion en el desarrollo de las actividades con la comunidad.

Cumplimiento de las Politicas Ambientales y de Responsabilidad Social
Empresarial de EPM.

Avance de la elaboracion y cierre de actas de ingreso a predios, vecindad y
entorno.

Reporte de las capacitaciones del personal del contratista de obras y de la
interventoria para conocer las politicas ambientales, responsabilidad social
empresarial de AGUAS REGIONALES, atencién de PQR, relacionamiento con
las comunidades, etc.

Reporte de reuniones con los diferentes grupos de interés, comité ambiental y
social, y mesas de trabajo.

Observaciones que considere pertinente a los disefios, replanteo, etc.

Reporte de modificaciones a los permisos ambientales y forestales que
puedan requerirse para el desarrollo de las obras, de manera proactiva.

Resultados de los indicadores de seguimiento a los planes ambientales y
sociales, para cada dimensién fisica, bidtica y social, y las que exijan las
autoridades ambientales.

Reporte de informacion destinado a las autoridades ambientales, de acuerdo
a los permisos ambientales y documento de cierre de la ejecucion de los
permisos ambientales.

Reportes de los informes elaborados para permisos de ocupacion de cauces,
vertimientos, entre otros.

Documentos de soporte requeridos para entrega a los entes competentes y/o
a AGUAS REGIONALES ejemplo: registro fotogréfico y videos, actas, registros
de asistencia, resultados de muestreos (de requerirse), informacion primaria
de sustento, bibliografia, planos digitalizados y cartografia teméatica, entre
otros.
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TEMATICA PARA LOS
INFORMES

ALCANCE DE LA TEMATICA.

C. Gestion, Seguimiento
Y  Control Mensual
Ambiental Y Social

Reporte de entrega de los afiches, volantes y todas aquellas fuentes de
verificacion que den cuenta de la convocatoria realizada en cada una de las
unidades territoriales identificadas y comunidades (JAC, administraciones
municipales, organizaciones de base).

Copia de las actas de las reuniones llevadas a cabo en todas las actividades
de la Gestion Social.

Analisis comparativo de los impactos ambientales y programas previstos y los
presentados o ejecutado y sus indicadores de gestion ambiental.

Dificultades presentadas y medidas adoptadas, valoracién de la efectividad de
la medida.

Reporte de los asuntos criticos, incidentes y eventualidades que puedan
generar riesgos y/o retrasos en el cronograma.

Relacion de los dafios o accidentes ambientales que se hubiesen presentado.

Analisis de los resultados, tendencias y medidas correctivas propuestas para
todos los monitoreos realizados.

Registro fotografico y/o filmico de los aspectos ambientales de la construccién
del proyecto.

Costos de las actividades ambientales, generacion de residuos soélidos y
consumo de agua y energia.

Reporte de vertimientos prohibidos a las fuentes de aguas, en caso de que se
presenten: aguas residuales domesticas (campamentos), residuales
industriales (procesos constructivos, materiales de construccion o de talleres),
sustancias solidas o liquidas.

Reporte de actividades prohibidas como: contaminacién del suelo, aire,
fogatas, quemas, dafio a vegetacion natural, tala y poda de arboles no
autorizados por el ente de control ambiental, uso de herbicidas, transito de
equipo y vehiculos por lugares prohibidos.

Reporte de las visitas a las obras que se realicen con las Autoridades
ambientales relacionadas con el proyecto.
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TEMATICA PARA LOS
INFORMES

ALCANCE DE LA TEMATICA.

D. Gestion, seguimiento
y control mensual de
aprovisionamientos vy
suministros

Relacion detallada de los materiales e insumos adquiridos por el contratista en
el periodo que comprende el informe e igualmente el acumulado a la fecha de
presentacion del informe indicando orden de compra, elemento (tipo de tuberia
por material y diametro, valvulas por tipo y por diametro, accesorios por tipo y
por diametro etc) unidad, cantidad de la orden de compra, cantidad entregada
al contratista, nimeros de remisiones de las entregas, cantidad existente en
el almacén del contratista, cantidad instalada, desperdicios o recortes y
faltantes. En el seguimiento de la trazabilidad de los materiales, se debe
elaborar hoja técnica de cada elemento, soportado con los protocolos de
calidad y calibracion, seriales, lotes y demas informacion relacionada para la
entrega a operacion de los sistemas.

Informe sobre los suministros que el contratista provee directamente para la
ejecucion de las obras indicando elemento, unidad, cantidad, cantidad
existente en el almacén del contratista, cantidad instalada, revision y
validacion de los certificados de calidad exigidos en las normas y
especificaciones técnicas del contrato.

Informe de gestion de los aprovisionamientos en cuanto a materiales pétreos,
concretos, pavimentos maquinaria, equipos y cualquier otro insumo necesario
para la ejecucion de las obras informando su disponibilidad, inventarios,
faltantes en el periodo, inconvenientes en su consecucion y estrategias para
la mitigacion de las falencias que se presenten.
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TEMATICA PARA LOS
INFORMES

ALCANCE DE LA TEMATICA.

E. Gestidn, seguimiento
y control mensual sobre
el control general de
cambios y gestién de
recursos

Descripcion de cambios generales del contrato y de las obras intervenidas por
frentes de trabajo, por tipo de red y servicio y por tipo de tecnologia
implementada, acompafiado de graficos, planos, fotografias, observaciones y
recomendaciones sobre las obras.

Informe sobre cambios en los planos, especificaciones técnicas o condiciones
contractuales.

Descripcion del estado de cambios de cualquier otro aspecto relevante.
Informe con el listado del personal calve y administrativo activo.

Informe y listado del personal operativo con nombres, indicando el nimero de
frente, numero de cuadrilla, actividades que esta realizando el frente, numero
de oficiales, numero de ayudantes y numero de encargados de obra por frente,
maquinaria y equipos disponibles en cada frente.

Informe del personal ingresado en el periodo indicando nombre cargo y fecha
de ingreso, para cada uno de los contratos de obra civil.

Informe sobre el personal retirado en el periodo indicando nombre, cargo,
fecha de retiro y motivo del retiro.

Informe de Gestion del recurso humano: Caracteristicas del personal, salarios,
prestaciones y seguridad social integral, estado de pagos de seguridad social,
prestaciones, liquidaciones laborales y paz y salvos del personal retirado,
indicadores de generacion de empleo hombres/mes etc.

Informe de analisis de disponibilidad de personal, maquinaria y equipos para
lograr los rendimientos de las obras programadas y el cumplimiento de las
metas fisicas indicadas en el programa de trabajo.

Informe de proyeccién de personal y recursos para cumplir con las metas a
ejecutar en el contrato.

Informacién sobre recursos fisicos y vehiculos indicando marca, serie, modelo,
placa, chequeo de revisidn técnico mecanica y documentacioén legal, Soat y
seguros que estén operando en contrato.
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TEMATICA PARA LOS
INFORMES

ALCANCE DE LA TEMATICA.

F. Gestion, seguimiento
y control mensual
integral del riesgo

Gostion del Contratista para el cumplimiento del DECRETO-2014-DECGGL-
2011, : “Por medio del cual se actualizan los lineamientos asociados a la
Gestion Integral de Riesgos para Empresas Publicas de Medellin - EPM.”,
tramitado por la Gerencia Gestion Integral de Riesgos., velando por realizar
una gestion integral del riesgo que adopte las mejores practicas y estandares
internacionales y de manera especial atendiendo lo definido en el numeral
3.1.7 del Manual de lineamientos de la Gestion Integral de Riesgos

Reporte de los analisis, conclusiones y recomendaciones que se produzcan
como resultado de las reuniones del Comité de Gestion de Riesgos.

Reporte de los potenciales eventos 0 escenarios de riesgos que se
identificaron durante el periodo; y analisis.

Reporte del seguimiento y estado en que se encuentran los riesgos
identificados en los periodos anteriores y que aln siguen activos, y los
cerrados durante el periodo y que no representan posibilidad futura de
afectacion al proyecto en plazo, valor o calidad.

Reporte del analisis, conclusiones y recomendaciones del comportamiento de
variables exdgenas que pueden afectar el valor, plazo o calidad del proyecto,
tales como: mercado financiero nacional e internacional (depreciacién del peso
colombiano, tasas de interés, variaciébn en el precio de insumos como el
petréleo, el acero, entre otros), politicas y hormativas nacionales, condiciones
micro y macroeconomicas del sector donde se desarrolla el contrato de las
obras, seguridad, aspectos sociales y ambientales, clientes, usuarios y todos
los interesados del proyecto, como: entidades del orden municipal y
gubernamental, entidades de control municipal y nacional, entidades del
control ambiental, entre otras. En este informe se deben incluir los registros
estadisticos, tablas y graficas desarrolladas para llegar al andlisis,
conclusiones y recomendaciones.

Reporte del analisis, conclusiones y recomendaciones con respecto a la
Evaluacién del Riesgo que comprende la valoracidon y ponderacion de los
impactos que tendria la materializacién de los riesgos evaluados sobre el
contrato en sus diferentes etapas y que pueda afectar los objetivos de costo
del contrato, de tiempo definido para su desarrollo, de alcance del mismo y
calidad. Este informe debe incluir las acciones o medidas propuestas (medidas
de prevencion, medidas de mitigacién o proteccién, medidas de transferencia
del riesgo y medidas de retencion) y las acciones que fueron implementadas.
Se debera incluir la evaluacién de los resultados y el impacto sobre la
mitigacion y control del riesgo asociado.

Reporte de la documentacion de los planes de emergencia, contingencia y
atencién de desastres. Este informe deberd incluir los recursos humanos y
logisticos utilizados y los tiempos para superar el suceso presentado.
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TEMATICA PARA LOS
INFORMES

ALCANCE DE LA TEMATICA.

G. Plan de Manejo de
Transito

Seguimiento y control a los planes de manejo de transito elaborados,
radicados y aprobados.

Informacién sobre los planes de manejo de transito requeridos y elaborados
para el periodo.

Relacion de planes de manejo de transito aprobados por la autoridad
competente.

Inconvenientes presentados con la aprobacion de los planes de manejo de
transito y su implicacién en la ejecucion de las obras.

Medidas implementadas y a implementar para la elaboracién, gestion y
aprobacion para los planes de manejo de transito con el fin de ejecutar las
obras programadas oportunamente.

H. Gestion Comercial

Informacién relacionada con la gestién comercial indicada en el numeral 35 de
este anexo.

Informacién sobre vinculacion de clientes, debido cobrar y suspendidos,
fraudes, actualizacién de la informacién comercial

Informacién sobre las actividades técnicas de investigacién y pruebas
requeridas para dar cumplimiento al procedimiento de control de fraudes.

Informe sobre los procedimientos llevados a cabo asociados a la problematica
de perdidas comerciales y que pueden ser acometidos desde el contrato

Informe relacionado con la clasificacion de clientes y legalizaciéon de usuarios
clandestinos.

Informe sobre la verificacion de las posibles restricciones legales para la
conexioén a las redes por parte de los usuarios.

Copia de todos los documentos y formatos diligenciados en el periodo para el
cumplimiento de la gestién comercial del contrato.

I. Gestion, Seguimiento
y Control del plan de
manejo arqueoldégico.

Reporte de actividades ejecutadas durante la implementacion del plan de
manejo arqueologico, indicando tanto los hallazgos como las demas
actividades realizadas, soportadas con registro fotogréfico, tablas, planos etc.
El informe a entregar debe contar con las caracteristicas requeridas por el
Instituto colombiano de antropologia e historia (ICANH), recibidas y aprobadas
a satisfaccion por la supervision (Gerencia del Proyecto).

NOTA: cada informe deberd contener los indicadores que se hayan establecido segln el proceso
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18.4 Otros informes

LA GERENCIA DEL PROYECTO podré solicitarle a EL CONTRATISTA por medio de EL
INTERVENTOR informes especiales sobre el proyecto cuyo contenido, nivel de
desagregacion y agregacion de la informacion, presentacion y divulgacion y plazo de
entrega, seran convenidos previamente.

19. Recursos paralaejecucion de las obras

19.1 Personal

EL CONTRATISTA deberd, durante la ejecucion de las obras, contar con mano de obra
calificada y considerar para la mano de obra no calificada a los habitantes del sector,
siempre y cuando el personal cumpla los procesos de seleccion y de gestién del
desempefio establecidos por EL CONTRATISTA en su Sistema de Gestién de Calidad
y en el Plan de Calidad elaborado para el contrato.

En todos los casos para todos los perfiles del personal solicitado para el inicio del
contrato, EL CONTRATISTA tendra la obligacion de demostrar el cumplimiento de los
requisitos profesionales y de experiencia poniendo a consideracion de EL
INTERVENTOR la hoja de vida del personal indicado. Ademas, en el caso de que alguno
de ellos requiera ser remplazado, EL CONTRATISTA debera someter a verificacion, por
parte de EL INTERVENTOR, la hoja de vida del ingeniero, tecnologo, aislador, maestro
de obra, encargado y demas personal; que lo sustituira, segin sea el caso.

Ademas, se obliga a mantener en el lugar de los trabajos un ingeniero civil o sanitario
graduado y matriculado, de acuerdo con las exigencias establecidas en la Ley 842 del 9
de octubre de 2003, a dar cumplimiento a todas las disposiciones de las citadas leyes
gue le sean aplicables, de tal manera que lo represente con amplias facultades para
obrar y resolver los problemas que surgieren. Cuando EL CONTRATISTA no cumpla con
la obligacién de tener un ingeniero residente de tiempo completo, la obra se suspendera
hasta gue se llene este requisito y se podra aplicar la medida de apremio respectiva, sin
perjuicio de declararse la caducidad del contrato conforme a lo previsto en la Ley 80 de
1993.

Es obligacion contractual para EL CONTRATISTA que el ingeniero residente esté
presente en cada uno de los frentes de trabajo y cuando lo determine EL
INTERVENTOR.

Para dar cumplimiento a la Ley 70 de 1979 y su Decreto Reglamentario 690 de 1981, las
actividades relacionadas con aspectos de topografia deberdn ser desempefiadas por
topografos que posean licencia para ejercer su profesion debidamente reconocidos ante
el Consejo Profesional Nacional de Topografia e inscritas en el Registro Nacional de
Topoégrafos (www.cpnt.org). Igualmente, los trabajos de suministro, colocacion y
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compactacion de pavimento flexible deberan atenderse, por parte de EL CONTRATISTA,
por personal que acredite experiencia y haber recibido cursos de pavimentos.

Durante la ejecucion del contrato, EL CONTRATISTA y sus trabajadores, asi como los
subcontratistas y sus trabajadores, se abstendran de contratar con particulares un
trabajo similar o complementario en zonas de las obras materia de este contrato. Es
entendido que EL CONTRATISTA y subcontratista esta obligado a pagar a los
trabajadores que utilicen en la ejecucién de las obras el salario y las prestaciones
sociales cotizadas en la propuesta y de acuerdo a las leyes vigentes y a cumplir en
general lo dispuesto en las normas laborales vigentes.

Los trabajadores de EL CONTRATISTA y sus subcontratistas no adquieren vinculacion
de ninguna indole con EL CONTRATANTE, por lo tanto, corre a cargo de EL
CONTRATISTA el pago de salarios, indemnizaciones, afiliacion al sistema General de
Pensiones y Seguridad Social establecidos en la Ley 100 de 1993, bonificaciones y
prestaciones sociales a que ellos tengan derecho de acuerdo con las leyes laborales
vigentes. Las copias de los pagos efectuados por estos conceptos y la lista del personal
que labora debera ser informado mensualmente a EL INTERVENTOR, o cuando se
tengan novedades al respecto. No obstante, lo anterior, EL INTERVENTOR podra
solicitar a EL CONTRATISTA el remplazo de cualquiera de sus trabajadores o
subcontratistas por razones de idoneidad durante el desarrollo del contrato, sin que por
ello adquieran obligacién alguna con el trabajador o con EL CONTRATISTA.

EL CONTRATISTA informara a EL INTERVENTOR acerca de cualquier accidente que
ocurra en relacién con la ejecucion del contrato y que ocasione lesion a cualquier
persona o dafio a la propiedad y en los casos de enfermedad profesional que ocurran
por causa y con ocasion del contrato. EL CONTRATISTA tendra un plazo de 24 horas
para suministrar el informe de cada accidente de trabajo que ocurra en la obra en el
formato suministrado por la A.R.L. a la que estén afiliados sus trabajadores. EL
CONTRATISTA entregara a EL INTERVENTOR, dentro de los quince (15) dias
siguientes a la ocurrencia del accidente el informe de la investigacion del mismo con las
conclusiones y el plan de accién a implementar para que no vuelva a ocurrir un tipo de
accidente similar.

EL CONTRATISTA deberd mantener oportuna, permanente y detalladamente
informadas a EL CONTRATANTE de cualquier conflicto laboral colectivo, real o
potencial, en relacion con el personal empleado en la ejecucion del contrato y de
cualquier otro hecho del cual tenga conocimiento que pueda afectar el desarrollo del
contrato o la seguridad de las obras, de AGUAS REGIONALES, de sus empleados,
agentes o de sus bienes.

EL CONTRATISTA seré& en todo caso, responsable por actos, errores u omisiones de
sus empleados, subcontratistas, proveedores o agentes, quienes carecerdn de toda
accion contra EL CONTRATANTE. No habra relacion contractual, administrativa ni de
ninguna indole entre EL CONTRATANTE vy los subcontratistas o proveedores.
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19.1.1 Relacidén de documentos a presentar

EL CONTRATISTA durante la ejecucién del contrato esta obligado a presentar a EL
INTERVENTOR, através de su Director de Obra, la siguiente relacion (Anexo 11, Planilla
detalle de Trabajadores):

a.

Planilla de pagos realizados a los trabajadores, en periodos de quince (15) dias,
con las firmas respectivas de cada uno de ellos; se incluird todo el personal
administrativo, incluyendo valores cancelados y las deducciones correspondientes
de cada uno de los trabajadores, incluye de manera detallada las horas extras
devengadas en cada mes. En caso de que los pagos se realicen de manera
electrénica, se podra presentar los reportes que estas transacciones generen.

Relacién de las afiliaciones y autoliquidaciones con sello de cancelado al
Sistema General de Pensiones y Seguridad Social en Salud, conforme a lo
establecido en la Ley 100 de 1993 sobre Seguridad Social Integral, anexando copia
de los recibos de pago respectivos. Sin este requisito no se autorizara que el
personal labore en las actividades que le corresponde. Cualquier cambio o novedad
en el personal debera ser informado al Interventor, anexando los documentos antes
indicados, ademas de la liquidacion y paz y salvos del personal retirado. Todas las
afiliaciones estaran a nombre de EL CONTRATISTA. Para el control de los aportes
por seguridad social, EL CONTRATISTA estara obligado a presentar mensualmente
las constancias de los pagos efectuados; en caso de desvinculacion de un
trabajador debe presentar la liquidacién laboral y el paz y salvo con el estado de
cuenta de la seguridad social expedido por cada una de las entidades a las que se
encuentra afiliado. EL CONTRATISTA debera informar por escrito, a la Interventoria,
del traslado de personal que labora en el contrato para otros contratos o actas de
trabajo, asi continten su relacion laboral con EL CONTRATISTA. Para efectos del
contrato, estos trabajadores deben figurar como retirados.

Constancias de pago a Cajas de Compensacion y aportes parafiscales con
sello de cancelacién, de entrega de dotacion conforme a la ley firmada por los
trabajadores y constancias de consignacion de cesantias y pago de intereses a las
cesantias, en caso de que el contrato se encuentre vigente para la fecha establecida
para el pago.

Copia de la Pdliza de Seguro de Vida Colectivo, que ampare el riesgo de muerte
e invalidez de los trabajadores ya que dichos riesgos contindan a cargo del patrono
durante el periodo de las cotizaciones previas a la Entidad Prestadora de Salud. EL
CONTRATISTA debera tomar la péliza de seguro de vida colectiva que ampare el
riesgo de muerte e invalidez, de aquellos trabajadores que no hubieren completado
por los menos el nUmero de semanas de cotizacion requeridas o0 que no hubieren
efectuado los aportes requeridos al sistema general de pensiones, para iniciar la
ejecucion del contrato ya que de conformidad con los articulos 39 y 46 de la Ley
100 de 1993, modificados por la Ley 860/2003, articulo 1° y la Ley 797/2003,
articulo 12 respectivamente, hasta que no se cumpla este periodo no hay cobertura
de estos riesgos por la Entidad a la cual se afilie la persona. Cuando se modifique
el personal, se debe presentar la actualizacion de dicha péliza de vida colectiva. EL
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CONTRATISTA debera presentar justificacion escrita al Interventor del personal
gue no se incluya en la pdliza de seguro colectivo e informar cualquier novedad de
retiro o ingreso de personal a dicha poliza.

19.1.2 Caracteristicas del Personal Clave para la ejecucion del contrato

Para el contrato de construccion, EL CONTRATISTA se obliga a ocupar el personal
idoneo con la experiencia exigida, en la cantidad y con capacidad suficiente para que las
obras se ejecuten en forma ordenada, técnica, eficiente y dentro del plazo acordado en

el acta de trabajo.

El personal minimo empleado tendra las siguientes caracteristicas y aptitudes:

CARGO

TITULO FORMATIVO

ANOS DE EXPERIENCIA Y EN QUE TIPOS
DE TRABAJOS

Director de obra

Ingeniero Civil o Sanitario
graduado y matricula
profesional vigente con
Estudios en Gerencia de
Proyectos, Gerencia de
construccion, Gerencia de
ingenieria o area de estudio
afin.

Experiencia profesional mayor o igual a seis
(6) afos (contados a partir de la fecha de
expedicion de la matricula) como Director de
proyectos de Construccién de obra o en la
construccion, reposicion de redes
alcantarillado. Debera certificar experiencia
especifica de minimo tres (3) afios en obras de
construccion o reposicibn de redes de
alcantarillado y por lo menos un proyecto con
redes de PE.

Ingeniero
Residente, obra
civil e hidraulica.

Ingeniero Civil o Sanitario
graduado y matricula
profesional vigente

Experiencia profesional mayor o igual a seis (6)
aflos (contados a partir de la fecha de
expedicion de la matricula profesional) como
ingeniero residente o ingeniero auxiliar en
proyectos de reposicion y/o modernizacién de
redes de alcantarillado.

Encargados de
obra

Tecnologo en Construccion
de Obras Civiles o personal
sin titulo con matricula
expedida por el Copnia

Minimo tres (3) afios de experiencia como
encargados de obras en la construccién y/o
reposicién de redes de alcantarillado. En el
caso de personal sin titulo se exigiran cuatro (4)
afios de experiencia certificada en construccién
de obras de alcantarilado y acueducto,
desempefiados como encargados de obra y
conocimientos de redes de PE para acueducto.

Gestor Social -

Profesional en areas afines

al componente  social
(Sociologia, Sicologia,
Trabajo Social,

Antropologia o afines)

Experiencia minima de dos (2) afios en el
desempefio de funciones relacionadas con el
cargo: implementacion de planes de gestion
social, implementacion de estrategias para el
desarrollo de programas de informacion
comunicacion y participacion comunitaria en
obras de infraestructura , elaboracion de
informes técnicos, recopilacién y seguimiento
de PQR vy relacionamiento con grupos de
interés
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CARGO

TITULO FORMATIVO

ANOS DE EXPERIENCIA Y EN QUE TIPOS
DE TRABAJOS

Gestor Ambiental

Profesional en areas afines
al componente ambiental
(Ingeniero Ambiental,
Ingeniero Sanitario o afines)

Experiencia minima de dos (2) afios en el
desempefio de funciones relacionadas con el
cargo: implementacion de planes de manejo
ambiental, seguimiento y control de acuerdo
con la normatividad asociada vigente.

Tecndlogos en
seguridad y salud
en el trabajo o
equivalentes

Tecnologo en Seguridad y
Salud en el Trabajo o
equivalente

Experiencia minimo de dos (2) afios como
encargado de la implantacion y seguimiento del
Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo,
en obras de alcantarillado, y en obras civiles.

Arquedlogo/Antro-
pélogo

Profesional en antropologia
y/o arqueologia

Minimo (1) afio de experiencia en el
desempefio de funciones relacionadas con:
arqueologia y/o arqueologia preventiva con
conocimiento en las normas que rigen la
proteccion del patrimonio cultural de la nacién y
los lineamientos establecidos por el ICANH, asi
como conocimiento de las técnicas y
metodologias de trabajo asociadas a la
recuperaciébn y analisis de evidencias
arqueoldgicas.

Topdégrafos*

debidamente
reconocidos ante el
Concejo profesional
Nacional de Topografia e
inscritos en el Registro
Nacional de Topografos

Topoégrafos

Minimo dos (2) afios de experiencia especifica
en levantamientos y referenciacion de redes
publicas de acueducto y/o alcantarillado.

*  La topografia se debe garantizar para la localizacion de las estructuras
existentes y el replanteo inicial del proyecto. El resto de personal requerido
debe estar presente la totalidad del tiempo de ejecucién del proyecto.

* El Contratista al inicio del contrato debe validar la topografia de las redes
existentes para la conexion de las descargas o los vertimientos, de tal forma
de verificar la viabilidad constructiva, previa a su ejecucion, de los disefios
entregados en estos términos de referencia.

19.2

Materiales

EL CONTRATISTA se compromete a conseguir oportunamente todos los materiales que
se requieran para la construccién de las obras y a mantener permanentemente una
cantidad suficiente para no retrasar el proceso de los trabajos.

Los materiales y demas elementos que EL CONTRATISTA emplee en la ejecucion de
las obras que se le encomienden, deberan ser de primera calidad en su género y para
el fin a que se les destine, por lo tanto, debera presentar pruebas garantizadas por
laboratorio de la calidad de estos materiales, incluyendo aseguramiento de calidad y
certificacion de norma de sus proveedores cuando asi lo exija EL CONTRATANTE.
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Cuando lo prevean los documentos del contrato o cuando el INTERVENTOR lo solicite,
EL CONTRATISTA, sometera previamente a la aprobacién de aquél, los materiales y
elementos que vaya a emplear en las obras, asi como las fuentes de abastecimiento.

El transporte de los materiales y equipos que suministre EL CONTRATISTA, deben tener
incluido los costos de transporte hasta el sitio de la obra y estar contemplados en los
precios unitarios de la propuesta del oferente.

Los materiales que se retiren temporalmente para su posterior reinstalacién, de las vias,
tales como tapas, rejas, carcamos, adoquines, etc., deberdn ser custodiados por EL
CONTRATISTA hasta su reinstalacion, y debera llevar un registro de los movimientos
realizados. Los costos asociados a la custodia de estos elementos estaran incluidos
dentro de los costos indirectos de los items del contrato, razén por la cual EL
CONTRATANTE no incurrird en algin sobrecosto por su custodia.

Durante la ejecucion del contrato EL CONTRATISTA proveerd suficientes y adecuadas
facilidades, tales como herramientas, plataformas, etc., para que el Interventor pueda
inspeccionar las obras y suministrara, libre de costo para EL CONTRATANTE, todas las
muestras de materiales o elementos que hayan de utilizarse para ensayos, estos costos
seran por cuenta de EL CONTRATISTA en los casos expresamente establecidos en los
documentos del contrato. Los materiales y elementos que EL CONTRATISTA emplee
en la ejecucion de las obras sin dicha aprobacion, podran ser rechazados por EL
INTERVENTOR cuando no los encontrare convenientemente adecuados. El material
rechazado se retirara del lugar reemplazandolo con material aprobado y la ejecuciéon de
la obra defectuosa se corregira satisfactoriamente, todo esto sin lugar a pago extra. Toda
obra rechazada por deficiencia en el material empleado o por defecto de construccion,
debera ser reparada por EL CONTRATISTA y por su cuenta, dentro del plazo que fije EL
INTERVENTOR, sin que ello implique ampliacién del plazo contractual.

Para las fuentes de materiales, EL CONTRATISTA suministrar4 los materiales y
productos que cumplan las especificaciones de este pliego, sin costo adicional para EL
CONTRATANTE y no reintegrables; sometera a la aprobaciéon de EL INTERVENTOR,
por lo menos, quince (15) dias calendario antes de utilizarlos, muestras en las cantidades
indicadas por EL INTERVENTOR. Dichas muestras se someterdn a ensayos técnicos
y/o de laboratorio, de caracter destructivo cuando ellos sean necesarios, para determinar
la calidad de los productos y materiales. EL CONTRATISTA no podra solicitar
modificaciones en los precios unitarios, ni ampliaciones en el plazo de entrega de las
obras, ni compensaciones distintas de los precios unitarios estipulados por motivo de la
seleccién y adopcién de la fuente de abasto. La aprobacién dada por EL INTERVENTOR
para una fuente, no exime a EL CONTRATISTA de ninguna de sus obligaciones, ni obliga
a EL INTERVENTOR a permitir que EL CONTRATISTA continGie su explotacion si los
materiales y productos resultantes no llenan a satisfaccion los requisitos de las
especificaciones o0 si sus caracteristicas son diferentes a las correspondientes de las
muestras analizadas y aprobadas.

En consideracion a que la construccion de las obras de infraestructura requeridas para
la prestacion de los servicios publicos domiciliarios, que constituyen el objeto, requiere
de cantidades considerables de materiales pétreos, se exige que para los minerales a
incorporar en las obras, cuando sean suministrados directamente por quien explote la
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fuente de extraccion, se acredite la existencia de los titulos y licencias que para cada
caso exijan las autoridades administrativas y ambientales. Asi, se adoptan medidas
acordes con el compromiso de proteccion al ambiente y se evitan eventuales
investigaciones y posibles sanciones en su contra. EL CONTRATISTA debera tener en
cuenta la normatividad vigente que existe al respecto.

19.2.1 Muestreo durante la ejecucion del contrato

Todos los productos que de acuerdo con lo indicado en esta solicitud de ofertas, deban
ser suministrados por EL CONTRATISTA, deberan estar conforme con las normas de
calidad nacionales vigentes, para lo cual EL CONTRATISTA hard entrega de los
respectivos certificados de conformidad con norma, de acuerdo con el Decreto 2269 de
1993.

EL CONTRATANTE a través de EL INTERVENTOR, en cualguier momento, puede
tomar muestras y someterlas a ensayos, de acuerdo con las normas vigentes para la
elaboracion de dicho producto cuando existan dudas sobre la calidad del mismo. Los
costos derivados de las inspecciones y ensayos que tenga que efectuar EL
CONTRATANTE seran a cargo de EL CONTRATISTA. Con el propoésito de evitar
realizar ensayos a pequefios lotes de productos suministrados por EL CONTRATISTA,
el Interventor, en conjunto con EL CONTRATISTA, definird el nimero minimo de los
tamafios de los lotes, de acuerdo con el tipo de producto y las cantidades a suministrar,
de conformidad con el formulario de precios. Si el producto en consideracion pasa todos
los ensayos exigidos en las especificaciones técnicas, podra autorizarse la utilizacion del
lote o parte de éste en el desarrollo del contrato.

En el caso de que los productos a suministrar no estén normalizados o aun si lo estan y
se requiere inspeccionar, EL CONTRATANTE podra verificar el producto que sea
suministrado por EL CONTRATISTA, tomando en sus instalaciones, una muestra del
lote que se pretenda utilizar durante la ejecucion del contrato. Para dar cumplimiento a
lo anterior se establece el siguiente procedimiento para llevar a cabo la liberacion de
dichos productos:

1. Una vez se haya efectuado una compra del producto, EL CONTRATISTA debera
informar por escrito al Interventor sobre dicha adquisicion, haciendo llegar una
copia del certificado de calidad, si es del caso de la factura, donde se indique
claramente la cantidad y tipo de elementos adquiridos.

2. EL CONTRATISTA debera identificar todos los elementos adquiridos, de modo tal
gue se pueda efectuar la identificacion y trazabilidad de dichos elementos (Ver
Numeral -ldentificacion y trazabilidad, de la norma NTC-ISO 9001 vigente).

3. El Interventor debera acercarse al centro de acopio de EL CONTRATISTA para
verificar que todos los elementos del lote estén debidamente identificados y por
tltimo, tomar el nimero de piezas que conformaran la muestra, la cual depende
del nimero de elementos que componen el lote y del tipo de elemento a evaluar.
EL CONTRATISTA proveerd, sin cargo adicional, a EL INTERVENTOR, de todas
las facilidades y asistencia necesarias para el cumplimiento de sus deberes con
seguridad y comodidad.
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4.  Se enviaran dichas muestras al laboratorio para que se efectien las pruebas y se
verifique si se cumplen los pardmetros de aceptacién de dichos elementos.

5. Una vez se verifique la aceptaciéon o rechazo del lote, EL INTERVENTOR
comunicara a EL CONTRATISTA de dicha situacién para que éste haga uso del
lote o lo devuelva, segun sea el caso.

EL CONTRATISTA no podra instalar elementos que hagan parte de lotes que no hayan
sido liberados para su instalacion, so pena de que se pueda hacer acreedor a una
medida de apremio segun lo previsto en este Pliego de solicitud de oferta. El costo de
las muestras que se tomen para efectuar las pruebas y ensayos estipulados en los
documentos del contrato sera asumido por EL CONTRATISTA.

Se realizaran pruebas a cada una de las muestras obtenidas de cada lote suministrado,
conforme a la Norma ISO - 2859 de inspeccién por atributos para planes de muestra
Unica o simple, con un nivel de inspeccion segun el tamafio del lote y un nivel de calidad
establecido en las especificaciones. Las muestras seran cargadas a EL CONTRATISTA,
es decir, el lote debera contener la cantidad de unidades estipuladas en los formularios,
mas el nUmero de unidades que se utilizaran para las pruebas de laboratorio y en ninguin
caso esas unidades o pruebas seran facturadas al CONTRATANTE. Las unidades para
muestras no vendran diferenciadas en el lote ya que para ejecutar los ensayos se
tomaréan al azar.

Las muestras deberan cumplir con las especificaciones exigidas, en cuanto a los valores
y tolerancias estipuladas, sin embargo, quedara a decision de EL CONTRATANTE la
aceptacion o rechazo, dependiendo del tipo de incumplimiento dentro de lo exigido
entendiendo que, para propoésitos de determinacién de la conformidad con los requisitos
prescritos, cualquier valor que esté por fuera de los limites hara del suministro
rechazable o no, dependiendo de la decision de EL CONTRATANTE.

Se debe tener en cuenta que los ensayos técnicos y/o de laboratorio se deben incluir en
el costo directo de los items de obra civil que lo requieran y NO en el rubro de
administracion del contrato.

19.2.2 Certificados de conformidad de materiales

Todos los materiales y accesorios que sean suministrados en esta contratacién deben
presentar el certificado de conformidad con Norma, expedido de acuerdo con el Decreto
Nacional 2269 de 1993.

Cabe anotar que LA GERENCIA DEL PROYECTO y/o EL INTERVENTOR tomara
muestras y las someteran a ensayos de acuerdo con las normas vigentes para la
elaboracion de dicho producto, con el fin de hacer seguimiento a la calidad del mismo.
Los costos derivados de las inspecciones y ensayos que se tengan que efectuar estaran
a cargo de EL CONTRATISTA. Los ensayos a realizar de los materiales o productos que
estén normalizados o no, se deberan hacer a través de laboratorios acreditados y/o
certificados en el ensayo, de acuerdo con la norma que se le esta exigiendo a cada
material o producto en particular.
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Los ensayos de laboratorio que se indican en las "Normas y Especificaciones Generales
de Construccion en Redes y Servicios" de EPM (Anexo 2), en las normas ICONTEC o
en las especificaciones particulares contenidas en el Pliego o los planos, seran de
responsabilidad de EL CONTRATISTA, al igual que las pruebas hidrostaticas, de
estanqueidad y las demés que apliquen.

19.3 Equipos y herramientas

EL CONTRATISTA debera mantener en el sitio de las obras un namero suficiente de
equipos y herramientas de construccion apropiadas para ejecutar las obras en el tiempo
pactado, en buen estado de funcionamiento, con el fin de garantizar la continuidad en la
ejecucioén de los trabajos. Asimismo, EL CONTRATISTA deberd implementar un plan de
mantenimiento periodico de los equipos y herramientas de construccién que debe quedar
documentado en su Plan de Calidad. La mala calidad de los equipos y herramientas, o
los dafios que ellos puedan sufrir, no exime a EL CONTRATISTA del cumplimiento de
las obligaciones que adquiere por el presente contrato. EL CONTRATISTA debera
anexar con su propuesta, los certificados de propiedad o alquiler de los equipos a
emplear en la obra.

El mantenimiento, pérdida o deterioro del equipo que EL CONTRATISTA obtenga para
este contrato correran por su cuenta.

19.4 Soporte Tecnolégico

Para la gestién y administracion de la documentacion del contrato EL CONTRATISTA
hara uso de una plataforma adecuada para salvaguardar la informacién en linea con la
interventoriay LA GERENCIA DEL CONTRATO y con la cual se pueda establecer flujos
de revision y comunicacién directa entre los involucrados en el desarrollo del proyecto.

Se debe contar con la implementacion de estas herramientas y la estructura de trabajo
para el manejo de la informacién antes del inicio del contrato, para lo cual EL
CONTRATANTE validara su implementacion de acuerdo a las necesidades del proyecto.
De no validarse su implementacion LA GERENCIA DEL PROYECTO realizara las
observaciones que sean del caso y EL CONTRATISTA debera realizar los ajustes
necesarios dentro de los 15 dias calendario siguientes a la evaluacion.

Estos sistemas de informacion deben soportar individualmente o en conjunto, entre otros
los siguientes temas: gestion documental, gestion de quejas y reclamos, gestion de actas
de vecindad, gestion de cambios de disefios, gestion de costo de los tramos de red
construidas, gestion georeferenciada del avance de las obras con base en los tramos
(requiere un Sistema de informacion Geografico que puede ser software libre tipo Qgis),
gestion de costos, gestion del tiempo.
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Igualmente, EL CONTRATISTA debera contar con los equipos de computo fijos y
portatiles necesarios para la utilizacion local o en red de las aplicaciones requeridas o
DEL CONTRATISTA mediante los cuales se administran los contratos.

Todos los costos y recursos necesarios que se requieran para cumplir con este numeral
por parte de EL CONTRATISTA deben estar integrados en su sistema de gestion de
calidad, desarrollo organizacional y deben ser tenidos en cuenta en el valor de la
propuesta ya que no generan un item de pago adicional.

19.5 Transporte

EL CONTRATISTA deberd considerar la Normatividad Vigente del Servicio de
Transporte, en especial la Ley 105 de 1993, 336 de 1996, 769 de 2002, 1239 de 2008 y
los Decretos 174 y 175 de 2001 y 4190 de 2007 del Ministerio de Transporte

Todos los vehiculos deben estar en 6ptimo estado de funcionamiento mecanico y fisico.
LA GERENCIA DEL PROYECTO se reserva el derecho de aceptacion de cada vehiculo
o0 medio de transporte de EL CONTRATISTA y los podra rechazar en cualquier momento
si encuentra deficiencias mecanicas o de seguridad.

Todos los vehiculos deben portar los documentos, las herramientas y equipos exigidos
por las autoridades de transporte y transito. Las sefiales informativas de los vehiculos
(una (1) a cada lado del vehiculo) se regiran por el Manual de Imagen Fisica de
Contratistas, adoptado por el Decreto Gerencial 1683 de 2008 y la Circular 1430 de 2010
expedida por la Direccion de Responsabilidad Empresarial de las Empresas Publicas de
Medellin E.S.P.

Todos los conductores de los vehiculos de transporte deben tener la respectiva licencia
de conducciodn vigente durante el contrato.

En caso de que EL CONTRATISTA no tenga los suficientes vehiculos propios para
adelantar las actividades objeto del contrato y por tanto requieran contratar, dichos
vehiculos deberdn ser suministrados previo contrato con empresas de transporte
habilitadas por el Ministerio de Transporte, dando estricto cumplimiento a la ley 336 de
1996 y a los Decretos 173y 174 de 2001. Esta indicacién, aplica para todos los vehiculos
incluidos las motos.

Transporte publico: De conformidad con el articulo 3° de la Ley 105 de 1993, el
transporte publico es una industria encaminada a garantizar la movilizacion de personas
0 cosas por medio de vehiculos apropiados, en condiciones de libertad de acceso,
calidad y seguridad de los usuarios, sujeto a una contraprestacion econémica.

Transporte privado: De acuerdo con el articulo 5° de la Ley 336 de 1996, el transporte
privado es aquél que tiende a satisfacer necesidades de movilizacién de personas y/o
cosas, dentro del &mbito de las actividades exclusivas de las personas naturales y/o
juridicas.
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En el evento de que el servicio de transporte sea satisfecho con los vehiculos propios de
EL CONTRATISTA, el conductor debe mantener un documento que acredite que esta
desarrollando labores relacionadas con el cumplimiento del contrato con LA GERENCIA
DEL PROYECTO, ademas de acreditar, con la matricula o licencia del transito del
vehiculo, que el mismo es propiedad de EL CONTRATISTA.

EL CONTRATISTA deber& garantizar la permanencia de vehiculos propios o contratados
para su personal durante la ejecucién de las distintas actividades, incluyendo las
actividades nocturnas y festivas. Los costos asociados deben ser tenidos en cuenta
dentro del valor de la propuesta, como costos indirectos.

20. Coordinacion con otros Contratistas

EL CONTRATISTA deberéa permitir a las empresas prestadoras de los servicios publicos
gue actien en la zona, directamente o a otros Contratistas encargados por éstas, la
ejecuciéon de otros trabajos, la introducciéon y almacenamiento de materiales y el
desarrollo normal de sus labores. EL CONTRATISTA debera planear y ejecutar las
obras en tal forma que permita coordinar su trabajo con el de otros Contratistas o con
trabajos que sean ejecutados por personal de AGUAS REGIONALES u otros contratistas
del Municipio.

En caso de que LA GERENCIA DEL PROYECTO lo solicite, EL CONTRATISTA debera
ajustar su programacién de obra con el fin de intervenir ciertos sectores especificos en
conjunto con otros contratistas, con el fin de disminuir el impacto comunitario que se
genera con la ejecucion de las obras

EL CONTRATISTA debe reparar, con prontitud y por su cuenta, cualquier dafio o
perjuicio que ocasione a los trabajos de los particulares, otros Contratistas 0 a AGUAS
REGIONALES. Cualquier conflicto que pueda surgir entre los diversos Contratistas, en
relacién con su trabajo, debera ser solucionado o decidido por EL INTERVENTOR. EL
CONTRATISTA debera suspender la ejecucion de cualquier parte de los trabajos aqui
especificados, o desarrollarlos en la forma que le ordene EL INTERVENTOR, cuando tal
suspension o cambio de método sea necesario para facilitar el trabajo de otros
Contratistas 0 de AGUAS REGIONALES y ninguna compensacion por perjuicios sera
concedida a EL CONTRATISTA.

Cuando alguna parte del trabajo de EL CONTRATISTA dependa del trabajo que esté
ejecutando otro contratista, aquel debera, no obstante, la presencia de EL
INTERVENTOR en el sitio, inspeccionar dichas obras e informar a EL INTERVENTOR
sobre cualquier defecto o demora que pueda afectar su propio trabajo. Se podran tener
simultaneamente trabajos de redes de acueducto y de alcantarillado, por lo que la
coordinacion entre los contratistas es necesaria, adicional a que se debe revisar y
establecer los planes de manejo de transito (cierres de vias) buscando la menor
afectacion a la comunidad.

El incumplimiento de lo anterior implicard la aceptacion por parte de EL CONTRATISTA
de las obras que estén ejecutando terceros. EL CONTRATISTA sera responsable de la
obra ejecutada por él, con excepcién de cualquier dafio posterior que resulte por defectos
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de construccién de la obra de otros Contratistas, no previsibles en el momento de
ejecutar el trabajo.

21. Programade trabajo e inversiones

EL CONTRATISTA debera presentar, dentro de los quince (10) dias calendario
siguientes a la fecha de comunicacion de aceptacion de la oferta por parte de EL
CONTRATANTE, un programa de trabajo e inversiones detallado tramo por tramo, que
posteriormente permitan a EL INTERVENTOR el adecuado seguimiento, control y
evaluaciéon de la ejecucion del contrato y una descripcion de la metodologia a aplicar
para la ejecucién de los trabajos, que sera presentado para aprobacién por parte de EL
INTERVENTOR. Este programa debera ser preparado por el método de la ruta critica
(PERT-CPM) con base en tramos de red con sus actividades bésicas y/o especiales
cuando aplique y presentarse indispensablemente en forma de un diagrama de
precedencias y en un diagrama GANTT, indicando la ruta critica, en el programa Project.
Los diagramas de barras mostraran la programacién que se le dara a los recursos mas
importantes de la obra (mano de obra, equipo, material, etc.) y ademas, indicaran el flujo
de las inversiones mensuales, compatible con el programa de obras valorado con los
precios unitarios estipulados en el contrato. Es entendido que el plazo de iniciacion de
las obras, contara a partir de la orden de inicio dada por LA INTERVENTORIA y LA
GERENCIA DEL PROYECTO.

En el programa de trabajo deberan tenerse en cuenta las limitaciones impuestas por el
Plan de Manejo Ambiental como longitud controlada de los trabajos o reconstrucciéon de
obras afectadas, las restricciones que se definan en el plan de manejo de transito
aprobado por la Secretaria de Movilidad y las restricciones socioambientales definidas.

El programa de trabajo debera indicar las cantidades de obra e inversiones semanales
y mensuales que EL CONTRATISTA efectuara para cada una de las actividades y un
estado de origen y aplicacién de los fondos requeridos para ejecutar la obra y para lograr
la inversidn (flujo de caja), los equipos y personal que se utilizaran para cada una de las
partes del trabajo, las fechas de iniciacion y terminacion de las diferentes actividades y
de cada uno de los frentes de trabajo los cuales constituirdn los plazos parciales
establecidos para cada frente. ElI cuadro de inversién mensual se calculara de
acuerdo con las cantidades de obra programadas y valoradas a los precios
unitarios cotizados en la propuesta.

En el programa de trabajo e inversiones se deberd detallar para cada tramo las
cantidades de obra y para cada actividad necesaria para la construccion del tramo, las
fechas de inicio y terminaciébn en que se ejecutardan cada una de las siguientes
actividades: roturas de pavimento, excavaciones, instalacion de tuberias con sus
respectivos anclajes, construccion de camaras de inspeccion (para redes de
alcantarillado), llenos, construccion de acometidas nuevas en caso de autorizarse,
cambio de acometidas, reconstruccion de andenes, pavimentos y reconstruccion de
obras accesorias.
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Para el planteamiento del programa de trabajo y la ejecucion de obras por frentes
deberan revisarse también las fechas limites para la ejecucién de las obras las cuales
no se ampliaran, salvo caso fortuito o fuerza mayor y se debe establecer un seguimiento
continuo a los hitos del proyecto en la obra civil como en el suministro e instalacion de
los equipos electro mecanicos.

En la programacion se deberd tener en cuenta que la intervencién en vias principales
solo sera aprobada para ejecucion en horario nocturno.

21.1 Definicién de frentes o lotes de trabajo

Las obras se subdividirdn en frentes o lotes de trabajo y estos a su vez en cuadrillas. Se
entiende como frente de trabajo o de obra y cuadrilla, lo siguiente:

o Frentes de trabajo o de obra: Son las zonas o0 areas de trabajo en las que se puede
dividir la ejecucién de la obra, sin generar interferencias y poder realizarla en el
menor tiempo posible, sin tener que estar esperando a terminar una actividad para
realizar otra. Puede haber tantos frentes como lo permita la distribucién o
concentracion de las redes a intervenir, la disposicion de cuadrillas o grupos de
trabajo, equipo de trabajo, flujos de caja o recursos financieros, como también del
espacio para desarrollar los trabajos. Para ejecutar la obra en cada uno de dichos
frentes, se pueden tener varias cuadrillas y varios equipos.

o Cuadrilla: Cuadrilla es un grupo de trabajo o personas (encargados, operarios,
oficiales, ayudantes, entre otros.), con los recursos necesarios (equipos,
herramientas, materiales, entre otros) que se encargan de una labor especifica,
logrando realizar varias actividades en funcién de su especialidad, calificacion y
capacidad para la construccion de las obras.

El Frente de Obra inicia desde el establecimiento de la sefializacion y finaliza cuando se
han reconstruido todas las obras accesorias del tramo incluyendo reconstruccion de
andenes y pavimentos. EL CONTRATISTA deber& garantizar tantos frentes de trabajo
como sean necesarios, para cumplir el objeto del contrato dentro del plazo de ejecucion
contractual. Los frentes o lotes de trabajo deben presentarse dentro del programa de
trabajo e inversiones teniendo en cuenta, entre otros, los siguientes aspectos: el plazo
total para ejecutar la obra, las caracteristicas de las zonas, las caracteristicas e
importancia de las vias, las caracteristicas de la poblacién afectada, asi como todos los
permisos y licencias que EL CONTRATISTA debe tramitar para la ejecucion de las obras.
Como minimo se deben garantizar los frentes de trabajo necesarios para cumplir con el
cronograma para este proyecto y Grupo de contratacion de acuerdo con el alcance de la
contratacion.

En el programa de trabajo debe considerarse también las temporadas de vacaciones
tanto del personal propio de la empresa contratista como la de los proveedores de los
diferentes materiales o equipos, entre otros y de las diferentes entidades afectadas por
el proyecto.
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Para cumplir con el tiempo contractual de ejecuciéon de las obras, en el programa de
trabajo que presente EL CONTRATISTA deberd identificar las zonas o areas de trabajo
donde ubicara los diferentes frentes de trabajo o de obra que propone; detallando por
cada Frente los tramos que lo componen e identificando si son de instalacion de redes,
construccién de acometidas y el tiempo total de cada frente para su ejecucion. En este
sentido EL CONTRATISTA presentara un programa que le permita llevar un control de
inversiones y metas fisicas por frente, por semana, por mes y por rubros (suministros,
obra civil y gestiobn ambiental y social). . Cuando se exceda el tiempo de permanencia
programada de un frente de obra por motivos inherentes al contratista, no se haran
reconocimientos adicionales por las actividades de manejo ambiental, pero el contratista
debera continuar con su implementacion hasta terminar la ejecucion de las obras e
informar a la comunidad el motivo de los retrasos.

Para mayor precision, conjuntamente con la entrega del programa de ejecucion de las
obras, EL CONTRATISTA debera presentar la ubicacion de los frentes de trabajo de
manera grafica, con cédigo de colores o cualquier otro método que permita identificar
claramente los diferentes frentes de trabajo que implementara durante la construccion
de las obras y los tramos de red asociados. Esto se debera entregar en medio magnético
a EL INTERVENTOR para su revision.

EL CONTRATISTA deberéa disponer de los formatos necesarios en cada uno de los
frentes de trabajo, para llevar el control de ejecucion en estos con todas las actividades
realizadas en orden secuencial, los criterios de aceptacion y rechazo y los responsables
de la aprobacion, de los cuales debera enviar copia en medio magnético a EL
INTERVENTOR.

Los métodos para la ejecucion de la obra quedaran a la iniciativa de EL CONTRATISTA
en quien recaera la responsabilidad por tales métodos, los cuales estaran encaminados
a obtener los resultados en la obra; sin embargo, EL INTERVENTOR tendra en cualquier
momento el derecho a ordenar los cambios en los métodos con miras a la seguridad y
al avance de la obra o su coordinacién con las obras de otros contratistas o para obligar
a EL CONTRATISTA a ajustarse al contrato.

EL CONTRATISTA debe mantener actualizado el programa de trabajo durante el tiempo
de ejecucion del contrato en el sitio de la obra. La aprobacion que LA GERENCIA DEL
PROYECTO o EL INTERVENTOR den al programa de construccién no exonera a EL
CONTRATISTA de sus obligaciones contraidas. En consecuencia, debera entregar las
obras oportunamente y en forma satisfactoria, aunque para ello tenga necesidad de
utilizar un nimero mayor o tipo diferente de los equipos programados, lo mismo que
personal adicional, aumentar la jornada diaria, trabajar en horas nocturnas, en dias
festivos o que tenga necesidad de reprogramar algunas o todas sus actividades bajo su
costo y riesgo. Asi mismo LA INTERVENTORIA podra solicitar cambio en la jornada o
que se labore en horas nocturnas o dias festivos sin que tales 6rdenes impliquen
modificaciones en los precios del contrato o convenios adicionales. Es importante que
el proponente tenga en cuenta que se podran requerir trabajos especiales en jornadas
nocturnas y deberd ser incluido este aspecto en los precios ofertados ya que LA
INTERVENTORIA no hara reconocimientos por jornadas extras nocturnas.
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Cuando LA GERENCIA DEL PROYECTO requiera que se adelante la ejecucion de una
parte de la obra, podra ordenar a EL CONTRATISTA la modificacién del programa
vigente y éste esta en la obligacion de suministrar los recursos de personal y equipos
necesarios para ejecutar los trabajos solicitados. EL INTERVENTOR podra, al momento
de la presentacion del programa de trabajo, o posteriormente, durante la realizacion de
las obras solicitar a EL CONTRATISTA una o varias reprogramaciones que se ajustaran
al plazo de ejecucion vigente del contrato.

El programa de trabajo inicialmente aprobado serd la referencia para el seguimiento a la
ejecucion del contrato y para determinar incumplimientos al mismo. Las
reprogramaciones que se ordenen y aprueben solo podran ser por causas imputables a
LA GERENCIA DEL PROYECTO.

Durante el periodo de construccion EL CONTRATISTA debera llevar un control grafico
con el avance de la obra, tanto en el programa de trabajo como en los planos de
construccién, conforme con el programa de trabajo aprobado para la construccion y a
las modificaciones u observaciones que se hagan por parte de LA INTERVENTORIA.
En este control gréafico se debera indicar mensualmente el avance de los trabajos y
porcentajes totales de obra realizada hasta la fecha y enviar una (1) copia a la Gerencia
del proyecto, dentro de los cinco (5) primeros dias calendario de cada mes.

Cuando se produzca un hecho de fuerza mayor que de acuerdo con los documentos del
contrato pudiera dar derecho a EL CONTRATISTA a una ampliacién del plazo de
ejecucion contractual, EL CONTRATISTA someterd a la aprobacion de EL
INTERVENTOR, dentro de los ocho (8) dias calendario siguientes a la primera
ocurrencia de tal hecho, un programa de trabajo revisado, el cual se sometera al mismo
procedimiento de aprobacion establecido para el programa original. Si EL
CONTRATISTA no presenta dicho programa de trabajo dentro del término establecido,
se entendera que ha aceptado que dicho hecho no justifica 0 no es constitutivo de
modificacion del programa de trabajo y por ende del plazo de ejecucion contractual. En
caso contrario, EL INTERVENTOR estudiara el asunto y si encuentra que, de acuerdo
con los documentos del contrato, EL CONTRATISTA tiene derecho a una ampliacién del
plazo contractual, someterd esta ampliaciéon a la aprobacién de LA GERENCIA DEL
PROYECTO, conjuntamente con los estudios correspondientes.

Si a juicio de EL INTERVENTOR, en cualquier momento durante la ejecuciéon del
contrato, los rendimientos logrados por EL CONTRATISTA no son adecuados para
asegurar su terminacién dentro del plazo contractual por cualquier causa que de acuerdo
con los documentos del contrato no dé derecho a EL CONTRATISTA a una ampliacién
del plazo, o la ejecucion del contrato no se adapta al programa de trabajo vigente, el
Interventor lo comunicard a EL CONTRATISTA y éste debera someter a su aprobacion,
el programa de trabajo revisado para demostrar la forma en que recuperaré el tiempo
perdido, incrementard los rendimientos, asegurard el cumplimiento del plazo contractual
y de los requisitos de seguridad o se ajustara a lo requerido en los documentos del
contrato, dentro de los ocho (8) dias calendario siguientes a la comunicacién de EL
INTERVENTOR,; dicho programa de trabajo revisado respetara el programa de trabajo
original o el vigente en ese instante, sin que esto exonere a EL CONTRATISTA de su
responsabilidad por el cumplimiento del programa aprobado ni se le atenle y sin que dé
derecho a EL CONTRATISTA a modificacibn de los precios del contrato, a
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compensacioén adicional alguna o a ampliacion del plazo contractual. En este casoy a
su costo, EL CONTRATISTA debera tomar oportunamente todas las medidas necesarias
para recuperar el tiempo perdido, mejorar los rendimientos y acelerar el avance de las
obras, entre los cuales estan el suministro adicional de equipos, materiales, personal o
instalaciones adicionales o que aumenten los turnos, dias de trabajo, horas extras o
cualquier otra accién remedial o correctiva que a su juicio sea necesaria para asegurar
la terminacién de las obras dentro del plazo contractual, para satisfacer los requisitos de
seguridad o para ajustarse con lo requerido por los documentos del contrato.

EL CONTRATISTA debera ajustar la programacion de obra en caso de ocurrir
situaciones que impidan realizar las obras en sitios determinados, mientas se da solucion
a la situacion presentada.

21.2 Orden de ejecucién de las actividades principales

Para efectos de programacion de las obras y frentes de trabajo de alcantarillado se
deben tener en cuenta las restricciones resultantes de la necesidad de evitar exceder la
capacidad hidraulica de las redes, por lo tanto todas las redes deben ejecutarse de aguas
abajo hacia aguas arriba, en caso de no ser posible, deben preverse las medidas
necesarias para el manejo y control de aguas en las redes que excedan su capacidad
garantizando un adecuado derrame y transporte de las aguas servidas y lluvias y de la
afectacion en la circulacién vial o peatonal. También se debe evitar la suspensién del
servicio de acueducto, es necesario que se implementen los by pass necesarios o las
conexiones temporales necesarias para garantizar el suministro de agua a la comunidad
Es necesario tener en cuenta para la ejecucion de las obras las restricciones de tipo
social y ambiental propias de la zona a intervenir. Es vital que los Planes de Manejo de
Transito estén concertados con las autoridades competentes.

Durante el proceso constructivo, EL CONTRATISTA debe tener especial cuidado con las
redes de servicios publicos existentes como teléfonos, gas, energia, alcantarillado y
acueducto para evitar dafios a las mismas. Por lo tanto, se debe documentar
apropiadamente de la ubicacion de las redes existentes subterraneas antes de proceder
con las excavaciones para la ejecucion de las obras. Cuando se tenga duda de la
presencia de redes de servicios publicos, se debe solicitar a EL INTERVENTOR la
presencia del funcionario o funcionarios de AGUAS REGIONALES o EPM quienes
podran guiar el trabajo y las excavaciones con las precauciones requeridas. EL
CONTRATISTA debe tener especial cuidado con las viviendas aledafias a las
construcciones de las redes proyectadas. Asi mismo se debera tener especial cuidado
con las redes de energia y de telecomunicaciones, las primeras por ser lineas de alta
tension y ademas por ser lineas de cobre son objeto de vandalismo, y las segundas, por
lo delicado de afectar estas redes con las consecuencias a que puede llevar un dafio o
robo de las mismas.

La construccion de acometidas nuevas, los cambios de acometida o las reconexiones
de estas a las redes nuevas, se iniciaran y desarrollaran simultaneamente con la
construccion de la red y no posterior a ella, de tal forma que se minimice el impacto
comunitario. Cualquier otro método constructivo serd sometido a la aprobacion de EL
INTERVENTOR. Las vias se reconstruiran en el mismo material encontrado al momento
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de su intervencion o de acuerdo con las instrucciones de EL INTERVENTOR. Los
andenes se reconstruiran en el acabado indicado en este pliego de solicitud de oferta y
de acuerdo con las normas, disefios y requerimientos de las administraciones
municipales de donde se ejecutan las obras, para lo cual se debera seguir la
especificacion asociada a reconstruccion de andenes.

En general, como las actividades del contrato se desarrollaran por frentes o lotes de
trabajo, se debera tener en cuenta que se debe garantizar el transporte de los caudales
en cada uno de los frentes o lotes de trabajo por lo que se debera contar durante la
construccion, en caso de requerirse, con aliviaderos habilitados que permitan la
desviacion de las aguas hacia las quebradas o coberturas.

Garantizar la construccion de las cajas de inspeccién y el empalme de las domiciliarias
a las nuevas redes y realizar el taponamiento de las redes que salen de servicio.

22. Descripcién de proyectos de construccion

El contrato esta definido como Construccion, reposicion, ampliacién y/o modernizacion
de las redes y acometidas de alcantarillado y obras complementarias en el Barrio Obrero
del municipio de turbo, cuyo objeto, localizacién y alcance general se describe en el
numeral 2, Generalidades, de los Términos de Referencia.

Las obras contemplan el desarrollo de Infraestructura de alcantarillado para ejecutar la
fase Il del distrito sur del Plan Maestro de Alcantarillado del Municipio. Se construiran
redes secundarias que se empalmaran al colector la Yuquita y redes secundarias de
alcantarillado. Las obras se describen en el Anexo 4.

El Contratista debe validar al inicio del contrato la topografia de las redes
existentes para la conexion de las descargas o los vertimientos, para verificar la
viabilidad constructiva, previa a su ejecucion, de los disefios entregados en estos
términos de referencia.

23. Uso de obras ejecutadas antes de su aceptacion

Siempre que, en opinion de EL INTERVENTOR, la obra o parte de ella, esté en
condiciones de ser utilizada y los intereses de la empresa prestadora del servicio de
alcantarillado requieran su uso, éstas pueden tomar posesion y hacer uso de dicha obra
o de parte de ella. AGUAS REGIONALES se reserva el derecho de usar las obras que
se consideren incompletas, sin que por ello se eliminen las obligaciones contraidas por
EL CONTRATISTA para su correcta terminacion, ni EL CONTRATANTE renuncie a
cualquiera de sus derechos contemplados en el contrato.
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24. Obras de inmediata ejecucidn

Cuando a juicio de EL INTERVENTOR, se requiera la inmediata ejecucién de una obra,
EL CONTRATISTA procedera, previa orden escrita, a realizar los trabajos solicitados,
los cuales deberan ejecutarse, en forma continua, durante tiempo diurno o nocturno, en
dias habiles, dominicales o festivos, hasta quedar totalmente terminada. En caso que la
orden haya sido motivada por un retraso imputable a EL CONTRATISTA no se
reconoceran recargos por tiempos nocturnos o festivos.

25. Cursos inducciones y capacitaciones

25.1 Curso deinduccién paralos contratos

Con el fin de que los Contratistas y su personal, conozcan las caracteristicas del
proyecto, las politicas, directrices y lineamientos del contrato y de la empresa prestadora
de los servicios publicos en la zona donde se ejecutara el proyecto, EL CONTRATISTA
debera gestionar con la INTERVENTORIA y LA GERENCIA DEL PROYECTO, una
jornada de capacitacion para su personal al inicio del contrato, con una duracién de ocho
(8) horas.

Para esta capacitacion, previa coordinacion de los temas, EL CONTRATISTA tendré a
disposicion personal de LA INTERVENTORIA, EL CONTRATANTE, LA GERENCIA DEL
PROYECTO Y/O LA EMPRESA PRESTADORA DEL SERVICIO, para preparar y dictar
las charlas sobre los temas especificos que le competen a cada entidad.

El personal que debe asistir al curso estard compuesto por el director, ingenieros,
residentes, encargados, revisores, auxiliares, tecnélogos y oficiales que tengan contacto
directo con personas de la comunidad.

EL CONTRATISTA sera el responsable de gestionar esta capacitacion y correra con los
gastos generados por la presencia de su personal al curso, tales como el transporte del
personal hasta el sitio de capacitacion, asi como los salarios, prestaciones sociales y
alimentacién, sin que ello acarree costos adicionales para EL CONTRATANTE.

EL CONTRATANTE no adquiere ningin compromiso por el grado de aprendizaje y
habilidad desarrollada por el personal capacitado. Se recomienda que el personal tenga
por lo menos alguna experiencia en el tipo de trabajo a ejecutar.

25.2 Capacitacion en trabajo en alturas

El personal que se vincule al contrato, debe contar previamente con capacitacion y
certificacion vigente en trabajo en alturas de acuerdo con las actividades que le
correspondan ejecutar en el contrato, en cumplimiento de las disposiciones expedidas
por el Ministerio de la Proteccion Social y la normatividad vigente.

25.3 Induccidn en referenciacion de redes

Al inicio del contrato, AGUAS REGIONALES har&a una induccién en referenciacion de
redes y las plantillas requeridas, del Manual de Referenciacion al personal de EL
CONTRATISTA que este determine. Sera responsabilidad de EL CONTRATISTA
replicar los temas de esta induccion a otro personal que con posterioridad se vincule al
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contrato y que tenga funciones relacionadas con la entrega de informacion para este
propésito. Dicha induccion debe ser programada en coordinacion con la interventoria y
la empresa prestadora del servicio.

26. Subcontratacion

EL CONTRATISTA podra, previo permiso escrito de EL INTERVENTOR y LA
GERENCIA DEL PROYECTO, subcontratar con terceros, partes de la obra o suministro,
sin que esta facultad le exima de responsabilidad para con EL CONTRATANTE ni se la
atende. EL CONTRATISTA velard por el cumplimiento de las leyes establecidas con
respecto a la seguridad social integral y salarios del personal del subcontratista
(afiliaciones y pagos por concepto de salud, pensiones, riesgos).

EL CONTRATISTA debera informar por escrito a EL INTERVENTOR el nombre de cada
subcontratista propuesto, la extension y caracter del trabajo que se le encomendara, la
informacion acerca de la experiencia en la realizacion de este tipo de trabajos, que como
se menciond, debe cumplir con la exigida como requisito de participacion en el proceso
licitatorio; disponibilidad y calidad del personal técnico y administrativo, la capacidad
financiera, organizacién, equipo y toda la informaciéon adicional que requieran EL
INTERVENTOR o0 LA GERENCIA DEL PROYECTO, de manera que pueda evaluar la
idoneidad de los subcontratistas para cumplir el subcontrato. EL INTERVENTOR esta
facultado para supervisar la relacion entre EL CONTRATISTA y sus subcontratistas y
podran solicitar a EL CONTRATISTA que retire de las obras al subcontratista que a su
juicio se comporten indebidamente o sea incompetente o negligente en el desempefio
de sus labores o no proceda de acuerdo con los requerimientos del contrato, del
operador del servicio 0 EL INTERVENTOR, o sean perjudiciales para la seguridad o
salud en el trabajo en las obras o cuando se establezca que han incurrido en algunas de
las conductas previstas en el la Ley 1106 de 2006 mediante la cual se amplio la vigencia
de la Ley 782 de 2002 y de la Ley 418 de 1997, prorrogada y modificada a su vez por la
Ley 548 de 1999, o se verifique que el subcontratista accedi6 a peticiones o amenazas
de quienes actuan por fuera de la Ley, con el fin de obligarlo a hacer u omitir algiin acto
o hecho, sin que EL INTERVENTOR tenga que dar explicaciones y sin que adquiera
alguna responsabilidad o deba alguna indemnizacién. Cuando sin justa causa EL
CONTRATISTA no atienda las solicitudes que le hagan LA GERENCIA DEL
PROYECTO o EL INTERVENTOR con respecto a sus subcontratistas, se hara acreedor
a las medidas de apremio previstas en el contrato, por su incumplimiento y sin perjuicio,
de ser pertinente, de que EL CONTRATANTE declare la caducidad del contrato.

27. Propiedad de los trabajos

EL CONTRATANTE conservara en su totalidad el derecho de propiedad sobre bienes,
documentos, escritos, planos, disefios, fotografias, material de informatica, plantillas,
modelos, maquetas, conceptos, métodos y procedimientos que se comuniquen o envien
a El CONTRATISTA y que pongan a su disposicion en desarrollo del contrato y EL
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CONTRATISTA no podra, sin la autorizacion escrita de EL CONTRATANTE, utilizarlos
para fines diferentes a los relacionados con la ejecucion del contrato.

La informacion basica, metodologia, procedimientos, informes, memorias de trabajo,
libretas de campo, datos, cartografia, resultados de ensayos, expedientes de calidad de
las obras, archivos, programas de computador, material de informatica y técnicas
especiales que se ejecuten, obtengan o desarrollen por EL CONTRATISTA y sus
subcontratistas en virtud del contrato, quedaran de propiedad de EL CONTRATANTE, el
cual podré utilizarlos, divulgarlos o reproducirlos en la forma y para los fines que estime
convenientes y deberan ser trasladados y presentados por EL CONTRATISTA a EL
CONTRATANTE en forma aceptable para éste y EL CONTRATISTA no podra utilizarlos
para fines diferentes a los relacionados con el contrato sin la autorizacién previa escrita
de EL CONTRATANTE.

En los contratos que EL CONTRATISTA suscriba con sus subcontratistas, dentro del
desarrollo de los trabajos objeto del contrato, debera estipularse la obligacion que tienen
de cumplir con lo escrito en este numeral.

28. Reconocimiento de las condiciones en las que se va a ejecutar el
contrato

EL CONTRATISTA hace constar expresamente que estudié cuidadosamente la
disponibilidad local de los materiales, equipos y herramientas necesarios para la
ejecucién de las obras, las condiciones de transporte y acceso al sitio de las obras, la
disponibilidad de mano de obra, las disposiciones de las leyes o costumbres locales
relativas a prestaciones sociales y los requerimientos de las administraciones locales de
los municipios donde se ejecuten las obras, incluyendo los de las Secretarias de
Infraestructura, autoridad ambiental competente, Secretarias de Transito y Transporte,
etc. 0 sus equivalentes.

Asi mismo, EL CONTRATISTA hace constar que conoce todos los requisitos e
impuestos exigidos por las leyes colombianas, que conoce cada una de las
estipulaciones del pliego y ha considerado éstas en relacion con las condiciones del sitio
de las obras y ha hecho todos los estudios necesarios para entender completamente el
propésito de todas las partes del contrato y la naturaleza del trabajo.

Todos estos factores, favorables o desfavorables, que puedan influir en la ejecucion de
las obras y todas las deméas condiciones que puedan afectar el costo o el plazo para
ejecutarlas deberan ser tenidos en cuenta por EL CONTRATISTA al formular la oferta y
su incidencia no sera alegada por EL CONTRATISTA como causal que justifique el
incumplimiento del presente contrato.

Igualmente, EL CONTRATISTA conviene en que no hara en adelante ningun reclamo
que implique compensacion, prolongacion del plazo o concesion de cualquier clase con
base en la interpretacion errénea o incompleta de alguna de las partes del contrato.
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29. Organizacion, direccion y ejecucién

EL CONTRATISTA sera responsable de la organizacion, direccion y ejecucion de los
trabajos objeto del contrato tanto en los aspectos técnicos como administrativos, para lo
cual debera vigilar que los trabajos se realicen de manera econdémica, eficiente y efectiva
y de acuerdo con el programa de trabajo establecido; utilizar personal calificado,
capacitado y adecuado para el correcto desarrollo de las distintas actividades y controlar
los criterios y técnicas empleadas de tal manera que los trabajos tengan la calidad y
confiabilidad necesarias. Ademas de las sanciones penales a que hubiere lugar, EL
CONTRATISTA sera civilmente responsable de los perjuicios originados en el mal
desempefio de sus funciones, sin que ello exima de la responsabilidad que por el mismo
concepto pueda corresponder a los subcontratistas.

EL CONTRATISTA seratotalmente responsable de todos los dafios, perjuicios, pérdidas,
siniestros y lesiones por accién, retardo, omisibn o negligencia suya o de sus
subcontratistas, empleados o agentes. Los trabajos que sea necesario repetir por mala
organizacion o negligencia de EL CONTRATISTA o0 sus subcontratistas, o por no
ajustarse a los requerimientos del contrato. EL CONTRATISTA sera responsable por las
investigaciones, conclusiones y recomendaciones que formule a EL CONTRATANTE en
desarrollo del contrato y por lo tanto serd civilmente responsable de los perjuicios
originados por la utilizacion que haga EL CONTRATANTE, o terceros autorizados por
éstas, de dichas investigaciones, conclusiones, recomendaciones o disefios, en el caso
de que tales perjuicios puedan ser imputados a mal desemperio de las funciones de EL
CONTRATISTA o sus subcontratistas, o gue su aplicacion resulte en violacién de la ley.

30. Gestion de la Seguridad y Salud en el Trabajo

30.1 Normatividad asociada.

Resoluciones 2400 de 1979, 2013 de 1986, 1016 de 1989, 1792 de 1990, 1401 de 2007,
2646 de 2008,1409 de 2012, 3368 de 2014 de los Ministerios del Trabajo y de Salud y
Proteccion Social; Decreto Ley 1295 de 1994, 1443 de 2014, 0472 de 2015; Leyes 92 de
1979, 100 de 1993, 776 de 2002 y 1562 de 2012; Resolucién 1050 de 2004 del Ministerio
del Transporte; Circular 1282 de 2004 de la Direccién Gestiébn Humana y Organizacional
y Circulares 1096 de 1998 y 1351 de 2007 y Decreto 1659 de 2008 de la Gerencia
General de Empresas Publicas de Medellin E.S.P.

30.2 Responsabilidad de los proponentes de las empresas.

Los proponentes presentaran con su propuesta el documento que contiene el Sistema
de Gestion de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST, anteriormente conocido como
el Programa de Salud Ocupacional, y los procedimientos de prevencion y control de los
riesgos de accidentes de trabajo y enfermedades laborales que desarrollara durante la
ejecucion del contrato, si les es adjudicado, con su correspondiente cronograma de
actividades.

Documento Técnico Grupo 2 — Alcantarillado barrio Obrero Pagina 58 de 78



Los proponentes deberan diligenciar y adjuntar a su propuesta el formato FE-1,
denominado “Evaluacién de Seguridad y Salud en el Trabajo”, incluido en el Anexo 7 de
este pliego, junto con los documentos de sustentacion alli solicitados, para la evaluacion
de la propuesta en los aspectos de seguridad y salud en el trabajo. El Sistema de Gestidn
de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST y la evaluacién que al mismo efectien
las Empresas, constituye el cumplimiento de requerimientos legales en la materia y no
hara parte de los factores de ponderacion para fines de aceptacion de las ofertas.

Al proponente favorecido se le comunicara acerca de los ajustes que deba efectuar a su
Sistema de Gestion de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST, en aquellos aspectos
gue se consideren necesarios por las Empresas al evaluar el formato FE-1, los cuales
deberdn ser acatados y presentados, dentro de los 10 dias hébiles siguientes a la
solicitud. En todo caso, como un requisito previo a la orden de iniciacién de los trabajos,
el contratista debera incluir en el Sistema de Gestion de la Seguridad y Salud en el
Trabajo SG-SST presentado con su propuesta, los ajustes que le sean solicitados.

Durante la ejecucioén del contrato el contratista ordenara las actividades y proveera todos
los recursos que sean necesarios para garantizar, a su costa, la higiene, salubridad y
seguridad de sus empleados, los de la interventoria y de los visitantes o de terceras
personas; por consiguiente, el contratista sera responsable y asumird el valor de todas
las indemnizaciones que se originen por este aspecto.

Por el cumplimiento del Sistema de Gestion de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-
SST en la forma establecida en el Decreto 1659 de 2008 de la Gerencia General, y en
los documentos del contrato, el contratista no tendra derecho a pagos adicionales a los
incluidos en el contrato ya que estos costos se entienden incluidos como costos
indirectos dentro de cada uno de los precios unitarios del contrato, y se considera que
su incidencia ha sido tenida en cuenta en la formulacion de los precios de la propuesta.

30.3 Responsabilidades del Contratista.

30.3.1 Seguridad social y parafiscales del personal del contratista.

De conformidad con la Ley 100 de 1993, el contratista se obliga a afiliar a todos sus
trabajadores al Sistema de Seguridad Social Integral, es decir, en salud, pensiones y
riesgos laborales, prestados por las entidades publicas o privadas autorizadas, con el fin
de garantizar las prestaciones en salud y econdmicas establecidas para los riesgos
comunes y laborales. Igualmente, el contratista deberé efectuar los aportes parafiscales
al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - ICBF-, al Servicio Nacional de Aprendizaje
—SENA- y a una Caja de Compensacion Familiar. Sin el cumplimiento de estos
requisitos, ninguna persona podra trabajar en la ejecucion del contrato.

De conformidad con el Decreto Ley 1295 de 1994 y las Leyes 776 de 2002 y 1562 de
2012 del Sistema General de Riesgos Laborales, el contratista se obliga a cotizar para
todos sus trabajadores por accidente de trabajo y enfermedad laboral de acuerdo con la
clase de riesgo en que se clasifique su actividad econémica.
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Antes de iniciar un contrato, el contratista informaré a la interventoria la Administradora
de Riesgos Laborales — ARL - a la que tiene afiliados a sus trabajadores, y reportara de
inmediato todo cambio que haga al respecto.

Si por causa de riesgos laborales se presentare disminucion o detrimento de la
capacidad laboral de un trabajador, EL CONTRATANTE por intermedio de la
interventoria o de alguna de sus dependencias podran investigar y efectuar seguimiento
del tipo de acciones llevadas a cabo por el contratista para remediar o compensar esta
situacion. La interventoria podra exigir al contratista modificaciones y/o complementos a
tales acciones sin que esto conlleve obligaciones por parte de EL CONTRATANTE.

30.3.2 Organizacion del sistema de gestion de la seguridad y salud en el trabajo
SG-SST.

El contratista se obliga a organizar y garantizar el funcionamiento, evaluar y controlar un
Sistema de Gestion de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST de acuerdo con lo
establecido en la Resolucion 1016 de 1989 de los Ministerios del Trabajo y de Salud y
Proteccion Social y el Decreto 1443 de 2014 del Ministerio del Trabajo, que reglamenta
su organizacion, forma y funcionamiento, que reglamenta su organizacion, forma y
funcionamiento.

El Sistema de Gestion de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST sera de ejecucion
permanente durante la vigencia del contrato y debera estar contenido en un documento
firmado por el representante legal y por la persona encargada de desarrollarlo.

El Sistema de Gestion de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST contemplara
actividades en medicina preventiva y del trabajo, higiene y seguridad industrial, con el
respectivo cronograma de actividades, siendo especifico para la actividad econémicay,
de conformidad con los riesgos reales o potenciales y el nimero de trabajadores.

El contratista debera entregar los siguientes documentos, para que hagan parte de los
documentos del contrato: hoja de vida de la persona que en el contrato administrara el
Sistema de Gestion de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST, la politica de
seguridad y salud en el trabajo de su empresa, y la planilla de liquidacién de aportes a
la Administradora de Riesgos Laborales (ARL), Empresas Prestadoras de Salud (EPS),
Administradoras de Fondos de Pensién (AFP), al Sena, al ICBF y a la Caja de
Compensacion Familiar.

El contratista sera directamente responsable de la atencién de todo lo relacionado con
Medicina Preventiva del Trabajo, Higiene y Seguridad Industrial, contando para ello con
personal calificado, experimentado y competente, de acuerdo con la legislacién vigente.
Junto con el Sistema de Gestion de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST debera
presentar su estructura administrativa prevista para atender todo lo relacionado con la
seguridad y salud en el trabajo durante la vigencia del contrato, para lo cual destinara
los recursos humanos, fisicos, financieros y técnicos necesarios para su buen desarrollo.
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El contratista proveerd oportunamente al responsable del Sistema de todo el apoyo y
recursos necesarios para el cabal cumplimiento de sus funciones. Para el efecto, emitira
e implementara una politica al mas alto nivel en relacién con la seguridad y salud en el
trabajo en el contrato y obligara a todo el personal a conocerla, mantenerla y respetarla.
El responsable del Sistema se reportara a un nivel jerarquico superior, para garantizar la
efectividad de su accién y con la autonomia para decidir e implantar acciones.

EL CONTRATISTA se obliga a mantener actualizados y en constante ejecucion tanto el
Sistema de Gestion de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST como el cronograma
de actividades y a mantenerlos disponibles para su revision por EL INTERVENTOR y las
autoridades competentes de vigilancia y control cuando asi lo soliciten.

De acuerdo con la Resolucion 1409 de 2012 del Ministerio del Trabajo, a partir del 23 de
julio de 2014 todos los trabajadores que desarrollen trabajo en alturas con peligro de
caidas, a 1.50 m o mas sobre un nivel inferior, deben estar certificados para trabajar en
alturas por el SENA o las instituciones o personas naturales o juridicas autorizadas, en
los niveles basico o avanzado, de acuerdo con la exposicion al riesgo, y previa
evaluacion de las condiciones de aptitud sicofisicas. Esta certificacion incluye a las
personas que realizan labores de direccién y/o de supervision del personal en alturas.

Sin perjuicio del plazo indicado en el parrafo anterior, es obligacion de los empleadores,
empresas, contratistas y subcontratistas dar cumplimiento al reglamento contenido en
dicha Resolucion 1409 de 2012 y Resolucién 3368 de 2014 a partir de su publicacion,
atendiendo todas las exigencias y requerimientos para la proteccion contra caidas alli
establecidas.

EL CONTRATISTA dara cumplimiento a la Resolucién 2013 de 1986, de los Ministerios
del Trabajo y de Salud y Proteccién Social, por la cual se reglamenta la organizacion y
funcionamiento de los Comités Paritarios de Salud Ocupacional, con las modificaciones
indicadas en el Articulo 63 del Decreto Ley 1295 de 1994.

30.3.3 Prevencion de los riesgos laborales.

EL CONTRATISTA en todo momento atenderd las normas de control de riesgos
laborales establecidas por EL CONTRARANTE y las demas entidades oficiales tanto a
nivel nacional como departamental y municipal.

Con el propésito de identificar, evaluar y controlar los riesgos en el trabajo, el contratista
dara cumplimiento a lo ordenado en la Ley 92 de 1979 Titulo Ill y en la Resolucién 2400
de 1979 del Ministerio del Trabajo, asi como a los procedimientos, normas e instructivos
contenidos en el Manual Corporativo de Procedimientos de Seguridad de EPM, segun
Circular 1282 de agosto 2004 de la Direccién Gestion Humana y Organizacional, o la
gue la modifique o sustituya.

EL CONTRATISTA exigira a sus empleados, subcontratistas, proveedores y agentes
relacionados con la ejecucién del contrato, el cumplimiento de todas las condiciones
relativas a salud ocupacional establecidas en los documentos del contrato.
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EL CONTRATISTA se obliga a emplear personal apto, saludable, capacitado,
especializado y con experiencia para cada tipo de trabajo, con el fin de que las
actividades se ejecuten en forma segura, técnica y eficiente. Debera capacitar a su
personal para que se conozcan las exigencias del contrato en salud ocupacional y se
atiendan todas las medidas de seguridad que se tomen, de acuerdo con las normas
existentes y ademas con las indicadas en el presente documento.

EL CONTRATISTA debera contar con personal idéneo y en nimero suficiente, para
garantizar la correcta supervision respecto a la salud ocupacional en las actividades de
los distintos frentes de trabajo y durante todos los turnos.

Todo el personal del contratista deberd estar dotado con elementos y equipos para la
proteccion personal y colectiva durante el trabajo, de acuerdo con la naturaleza del
riesgo a proteger y segun la actividad realizada. Las especificaciones técnicas de tales
elementos y equipos deberan ser equivalentes o superiores a las que se tienen para las
diferentes actividades que se realizan en EPM.

EL CONTRATISTA no podra iniciar actividades en un frente de trabajo, sin que
previamente le demuestre a la interventoria que dispone, en ese frente, de todos los
elementos indispensables para dar cumplimiento a las normas sobre prevencién y
control de accidentes, establecidas en la legislacion vigente y en el pliego de
condiciones.

EL CONTRATISTA informara a la interventoria acerca de cualquier accidente o incidente
gue ocurra en relaciébn con la ejecucién del contrato y los casos de enfermedad
profesional que ocurran, por causa y con ocasion del contrato. Para el efecto, el
contratista enviara al interventor copia del informe de los accidentes reportados a la ARL,
y de su investigacion con los resultados, ademas de los planes de accién de mejora.

30.3.4 Presentacion de informes periédicos de salud ocupacional.

Cada mes, el contratista presentara, debidamente diligenciado, el formato FE-2/FE-3,
denominado “Informes periddicos y final del contratista — Actividades e indicadores en
Seguridad y Salud en el Trabajo”, incluido en el Anexo 7 de este pliego, marcando en el
formato la casilla correspondiente al informe “periédico FE-2”, y el cual resume las
principales actividades realizadas durante el mes y los indicadores de proceso e impacto
de los eventos relacionados. Los datos reportados deben tener un soporte escrito que
podra ser solicitado o consultado por la interventoria cuando ésta lo considere necesario.

Al finalizar el contrato, y como uno de los requisitos previos a la liquidacion del mismo,
el contratista presentara diligenciado el formato FE-2/FE-3, marcando la casilla que
corresponde al informe “periddico final FE-3”, que recopila las principales actividades
realizadas durante la ejecucién del contrato y los indicadores finalmente obtenidos.
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30.3.5 Control de lainterventoria.

La interventoria revisara el Sistema de Gestion de la Seguridad y Salud en el Trabajo
SG-SST y los procedimientos de prevencion y control de riesgos que se desarrollaran
durante el contrato, y podréa ordenar cualquier modificacion, ajuste o medida adicional
que considere conveniente o necesariay EL CONTRATISTA procedera de conformidad.
Todo cambio que EL CONTRATISTA intente hacer a la politica, Sistema y
procedimientos aprobados por la interventoria, debera ser sometido nuevamente a la
aprobacioén de ésta.

La interventoria diligenciara mensualmente el formato FI-2/FI-3 denominado “Controles
periddicos y final de interventoria — Actividades en Seguridad y Salud en el Trabajo”,
incluido en el Anexo 7 de este pliego, marcando en el formato la casilla correspondiente
al control “periddico FI-2”, el cual permite realizar el control de las actividades realizadas
por el contratista, asi como una verificacion de conformidad a su informe mensual FE-2.

En este formato FI-2/FI-3 se indica el porcentaje de cumplimiento en el periodo. En caso
de cumplimiento menor del 90%, el interventor debera seguir el procedimiento establecido
en el contrato.

También se registra alli el acumulado de cumplimiento, para permitir determinar y actualizar
a la fecha el porcentaje de cumplimiento por el contratista en el contrato.

Cada mes, EL CONTRATISTA se reunira con la interventoria para revisar y hacer
seguimiento a la ejecucion del Sistema de Gestion de la Seguridad y Salud en el Trabajo
SG-SST y hacer un analisis del estado de la seguridad e higiene en relacion con la
ejecucioén del contrato, incluyendo un analisis de las actividades e indicadores reportados
por el contratista en el formato FE-2/FE-3 y verificados por interventoria en el formato FI-
2/F1-3. Inmediatamente después de cada reunion EL CONTRATISTA hara las revisiones
gue solicita la interventoria y tomard las acciones que sean necesarias para subsanar la
inconformidad. Se debera dejar registro del cumplimiento de las actividades aqui
mencionadas.

La interventoria comunicara a EL CONTRATISTA cualquier violacién de los requisitos
de Seguridad y Salud en el Trabajo que observe durante la ejecucién del contrato vy, si
lo considera del caso, indicar& las acciones que sea necesario realizar, para garantizar
la seguridad de las personas o bienes, las cuales deberan ser acatadas diligentemente
por EL CONTRATISTA.

Cada vez que la interventoria lo requiera, EL CONTRATISTA revisara y ajustara el
Sistema y procedimientos de salud ocupacional y EL CONTRATISTA planeara y revisara
sus actividades para ajustarse a los requerimientos de la interventoria.

La interventoria podra ordenar, en cualquier momento, que se suspenda la ejecucion de
las actividades del contrato, o de cualquier parte de ellas, si por parte de EL
CONTRATISTA existe una violacion de los requisitos de seguridad o higiene, o de las
instrucciones de la interventoria al respecto, o en el caso de peligro inminente a las
personas; en este Ultimo caso, la interventoria podra obviar la comunicacion escrita y
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ordenar que se ejecuten inmediatamente las acciones correctivas que considere
necesarias. EL CONTRATISTA en estos casos no tendra derecho a reconocimiento o
indemnizacién alguna o a ampliacion del plazo contractual.

Al finalizar el contrato, y previo recibo del informe periddico final FE-3 de EL
CONTRATISTA, el interventor diligenciar4 el formato FI-2/FI/3, marcando la casilla
correspondiente al control “periddico final FI-3”, el cual servira de base para establecer
registros de indicadores de accidentalidad de las empresas contratistas y su cumplimiento
en Seguridad y Salud en el Trabajo.

31. Plan de manejo de transito (PMT)

Es una propuesta técnica que plantea alternativas o estrategias para el manejo temporal
del trafico durante la ejecucion de obras civiles, cierres y desvios viales por eventos, que
permite garantizar la seguridad vial y minimizar la congestion vehicular, la cual debe ser
preparada por un Ingeniero de Transito o un Especialista en Ingenieria de Transito.

El PMT debe cumplir con los principios de mitigar el impacto de las obras civiles sobre
los flujos peatonales y vehiculares, garantizando la continuidad en la circulacion y brindar
seguridad a los peatones, a los trabajadores de la obra y a los usuarios de la via, a través
de una adecuada sefializacion, capacitacién al personal de la obra y supervisién del
cumplimiento del PMT durante la ejecucion de la obra.

El contratista puede presentar un PMT general donde se presenten las principales
afectaciones por la realizacion de obras del proyecto.

Durante la ejecucion de las obras es necesario efectuar los ajustes requeridos de
acuerdo con las condiciones que se vayan presentando o la inclusién de proyectos no
considerados inicialmente y se tramitara su aprobacion ante las autoridades de transito,
labor que serd realizada por el ingeniero de transito o especialista en ingenieria de
transito encargado del PMT. De ser necesario, de acuerdo con la zona afectada y la
magnitud de las interferencias generadas, EL CONTRATISTA incluird en el PMT un
capitulo sobre las medidas de seguridad y transito que tomara para la implementacién
del Plan de Manejo de Transito del proyecto, obra o actividad.

EL CONTRATISTA debera considerar en los costos de administracion de su propuesta
la elaboracién, presentacion, tramite de aprobacion, implementacién y seguimiento del
Plan de Manejo de Transito (PMT) requerido para la ejecucién de las obras objeto del
contrato y lo sometera a aprobacion de la Secretaria de Transito Competente.

Para la elaboracion del PMT, EL CONTRATISTA debera seguir la metodologia
establecida en la Resolucion 0001885 de junio de 2015 del Ministerio de Transporte y
su Manual de Sefializacion Vial - Dispositivos uniformes para la regulacion del transito
en calles, carreteras y ciclorutas de Colombia, cumpliendo las siguientes etapas:

e Conocimiento e identificacion de las caracteristicas de las obras. Se debe
considerar el alcance de las obras y el programa de trabajo elaborado para la
ejecucion del contrato detallando los frentes de trabajo con su duracion y los recursos
de personal, maquinaria y equipos asociados en cada uno de ellos. Se debe describir
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como sera el desplazamiento de la maquinaria entre el campamento, centros de
acopio, parqueadero y los diferentes frentes de trabajo y la descripcién de las
caracteristicas de la maquinaria y los vehiculos a utilizar en el contrato

Adicionalmente en esta etapa se debe describir el proceso constructivo de la obra, las
jornadas laborales programadas para cada una de las actividades principales y las
medidas de mitigacion y prevencion en las areas adyacentes a las obras. El
Proponente para la elaboracién de su propuesta y para la elaboracién del PMT debe
considerar el orden de ejecucion de las actividades, rendimientos y la duracién de los
trabajos en cada uno de los frentes de trabajo, se debe indicar expresamente ya que
seran un indicativo del tiempo que pueden darse los cierres o desvios a implementar
durante el desarrollo del contrato.

El PMT también debe incluir el inventario del estado de las vias y de como se hara el
manejo de escombros y sobrantes de las excavaciones, teniendo en cuenta que éstos
seran retirados de manera inmediata hacia los botaderos o escombreras debidamente
autorizados por la autoridad competente y determinadas por EL CONTRATISTA.
Sélo en casos de fuerza mayor los escombros y sobrantes de las excavaciones
podran permanecer dentro de las zonas demarcadas de los frentes de trabajo, pero
seran retirados dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes de su origen. EL
CONTRATISTA debera considerar el transporte hasta las zonas de depdésito o
“botaderos” autorizados en otros municipios para efectuar la botada en el evento que
no sea posible hacerlo en el mismo Municipio de ejecucién de las obras.

e Caracteristicas de la zona. EL CONTRATISTA debera documentarse de los usos
del suelo de las zonas en las que se localizaran las obras a ejecutar y de los sitios de
interés de gran afluencia vehicular o peatonal y disponer de la informacién
correspondiente a anchos de via que de manera conjunta con el estado de éstas
(informacién recopilada en la etapa anterior) permitiran plantear las propuestas de
cierres de carril o via temporales e implementar desvios en la circulacion vehicular.
EL CONTRATISTA debe determinar con base en lo establecido en la Resolucién
0001885 de 2015, en el Capitulo 4 “Senalizacién de calles y carreteras afectadas por
las obras”, del Manual de sefalizacion Vial Nacional, la clasificaciéon de la obra en
cuanto a la interferencia que genera.

e Toma de la informacién béasica requerida para la elaboracion del PMT:
Comprende la recopilacion de informacién necesaria como:

e Caracteristicas del transito: Comprende el inventario de los sentidos de circulacion
de las vias, centros de acopio, zonas de cargue y descargue, rutas de transporte de
servicio publico y restricciones del transito con que se cuenta actualmente en las
zonas a intervenir y las aledafias como cruces semaforizados. Igualmente, si existen
restricciones especiales del transito como pico y placa y ciclorutas.
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e Caracteristicas de las vias: Comprende el inventario de las vias a intervenir, su
clasificacion dentro del plan vial o plan de movilidad del Municipio y con la descripcién
de sus condiciones (ancho, tipo de pavimento, etc.) y del estado.

e Disefio del PMT. De acuerdo con toda la informacion suministrada EL
CONTRATISTA debera disefiar el PMT para el proyecto, el cual comprende el manejo
del transito, del transporte publico y de peatones, manejo de vehiculos pesados y la
sefalizacién y adecuaciones temporales a implementar durante la ejecucion de las
obras. EL CONTRATISTA debe tener en cuenta que por las caracteristicas de las
obras a ejecutar requerira de sefializacion que debe instalarse de acuerdo con el
avance de los frentes y se denominara “sefializacion movil”. EL CONTRATISTA
analizara la posibilidad de implementar sefializacion fija en la zona del proyecto.

En todo caso, EL CONTRATISTA debe programar los trabajos de tal manera que se
cierren el menor numero de vias posible y que los cierres no afecten el abastecimiento
de los locales comerciales, el acceso a las instituciones educativas, clinicas,
hospitales y centros de salud, las labores de las industrias, las labores de
funcionamiento de la empresa de recoleccién de basuras y demas servicios utilizados
por la comunidad. Para el manejo del transito peatonal y vehicular a nivel de viviendas
y con el fin de facilitar las labores de programacion de los trabajos y los implementos
requeridos para mitigar los impactos negativos que se generen, se debe hacer el
inventario de los accesos peatonales y vehiculares correspondientes a cada tramo de
via, indicando ademdas cuales corresponden a locales comerciales. Es importante
aclarar que el inventario de los accesos vehiculares corresponde a los garajes que se
encuentran en uso y para los cuales, al igual que los parqueaderos en uso, EL
CONTRATISTA debe garantizar el acceso para el estacionamiento de vehiculos
(incluyendo motos) o en su defecto, proveer a los afectados otra alternativa que no
les implique ningun costo. EL CONTRATISTA debe tener en cuenta este aspecto al
elaborar su propuesta, en la valoracién del impacto comunitario.

¢ Divulgaciéon del PMT. La informacion correspondiente a las obras y al PMT, se
entregaré a la comunidad a través de EL CONTRATISTA mediante volantes y
reuniones con la comunidad con el apoyo del Gestor Social de EL CONTRATISTA Yy
el acompanamiento del Gestor Social de EL INTERVENTOR y en cuanto a la
programacion de las actividades, con asesoria del Gestor Social de AGUAS
REGIONALES.

Para la atencion de quejas y reclamos de la ciudadania, se dispondra de un nimero
telefénico en las oficinas de EL CONTRATISTA, que se informara a través de volante.

e Puesta en marcha del PMT. Se adelantara la implementacion del Plan a través de
los Contratistas a quienes se les acepte la oferta en éste proceso de contratacion,
quienes deben suministrar la cantidad de sefalizacion requerida y garantizar
disponibilidad, en el evento de que se requieran elementos adicionales. Ademas de
remplazar la sefializacién que se vaya deteriorando o perdiendo durante el desarrollo
del contrato. La sefializacion deberd cumplir lo establecido en el Manual de
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Sefializacion Vial Nacional expedido por el Ministerio de Transporte, en su Capitulo 4
y los demas requeridos.

Para la instalacion, mantenimiento y supervision de las sefales, al igual que para la
atencion de la ciudadania EL CONTRATISTA dispondra de un equipo de personas
dedicadas al manejo y control del impacto comunitario, quienes deben cumplir con los
perfiles y funciones establecidas en este pliego de condiciones. EL CONTRATISTA
debe cumplir ademas la regulacion y normatividad vigente expedida por el Ministerio
de Transportes sobre el tema.

El personal encargado de la implementacion del PMT debe tener pleno conocimiento
del tipo de Plan que se va a ejecutar y de todos los componentes que lo conforman y
que son necesarios para la adecuada operatividad del mismo. Es importante
establecer la forma de comunicacion con las demas entidades que estén involucradas
para coordinar adecuadamente la ejecucion de las diferentes actividades, tales como:
la Secretaria de Transito del Municipio, La Policia, La Secretaria de Planeacion, el
INVIAS, etc.

El responsable de la implementacion del PMT y de efectuar modificaciones y mejoras
serd EL CONTRATISTA. La supervision del cumplimiento sera de responsabilidad de
EL INTERVENTOR del contrato y la Secretaria de Transportes y Transito o su
equivalente, responsable de revisar y aprobar el PMT.

Si las autoridades competentes lo permiten y autorizan, EL CONTRATISTA podra
planear los trabajos teniendo en cuenta el cierre total de la via, para lo cual debera
proponer y presentar a la entidad competente un plan de desvio vehicular y una vez
sea aceptada la ruta, procedera a la adecuacion de la via alterna con la sefalizacion
correspondiente. Asimismo, la via cerrada al transito debera protegerse de acuerdo
con las normas de seguridad, sefalizacion y control del impacto comunitario
correspondientes. EL CONTRATISTA deberéa considerar que en los puntos de desvio
debe contar con personal que oriente la circulacién con equipo de comunicacion de
voz con el fin de coordinar los sentidos de circulacion de forma alternada.

Si la ejecucion de las obras debe hacerse después de las 6:00 p.m. se debe sefializar
de acuerdo con la normatividad establecida para trabajos nocturnos. Los trabajos
deben planearse y ejecutarse de acuerdo con las directrices que imparta la autoridad
de transporte y transito competente y programarse en el menor tiempo posible para
evitar incomodidades y traumatismos en el flujo vehicular. Los costos que por estos
hechos se presenten (directrices que imparta la autoridad de transporte y transito
competente) estaran a cargo exclusivamente de EL CONTRATISTA quien debera
incluirlos dentro de los costos indirectos de su propuesta. EL CONTRATISTA dejara
el sitio de los trabajos libre de escombros, materiales, equipos y la zanja en
condiciones que permitan el flujo normal de los vehiculos una vez finalizada la
intervencion de la via (asi como el cruce o cierre de ésta). Por lo tanto, debera
considerarse en la programacion, el trabajo en dias festivos, horas nocturnas y turnos
extras de ser necesario para concluir las obras, sin que ello conlleve un costo
adicional para EL CONTRATANTE.
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En donde no sea posible implementar desvios provisionales, previa aprobacion por la
autoridad de transito, se ejecutaran los trabajos por etapas o se planeardn y
programaran de forma tal que se continle con la ejecucion hasta finalizarla.

Marcacion sefales verticales:

Las sefales verticales que se usen en la obra deberan llevar en la parte de atras el
nombre de la firma contratistay un teléfono de contacto.

32. Gestion de la Calidad

EL CONTRATANTE, consciente de la necesidad de que sus Contratistas adopten
sistemas racionales de control y gestion de la calidad, incluyen esta seccion, la cual
tendrd caracter obligatorio para efectos del desarrollo del contrato, para lo cual se
establecen mecanismos de control en este mismo documento y en los pliegos de
condiciones. Debera atenderse igualmente con respecto al sistema de gestion de la
calidad, todo lo indicado en el Decreto 2015-DECGGL-2090 del 11 de septiembre de
2015, de la Gerencia General de EPM.

32.1 Definiciones

En el desarrollo del contrato se usaran términos con significados diferentes a los que
puedan tener en el lenguaje comun. Para ello, el proponente debera remitirse a la
terminologia propia de los sistemas de gestion de la calidad, de acuerdo con los términos
definidos en la norma NTC-1SO 9000 vigente.

32.2 Relacion con los Entes certificadores

EL CONTRATISTA debera ligar las acciones correctivas que EL INTERVENTOR le
solicite en desarrollo del contrato que se derive de este proceso de contratacion con el
procedimiento de acciones correctivas y preventivas de su sistema de gestion de la
calidad. Para ello debe elevar tales solicitudes de accién a la categoria de acciones
correctivas o preventivas y darles el tratamiento que, en su sistema de gestién de la
calidad, se establece para la solucion de no conformidades reales o potenciales. EL
CONTRATISTA debe entregar a EL INTERVENTOR una copia del Plan de acciones
correctivas y/o preventivas que se propone realizar para la correccion de las no
conformidades.

En el caso de que EL CONTRATISTA se negare a tomar las acciones correctivas
solicitadas, EL CONTRATANTE informar&a al ente certificador de EL CONTRATISTA
para que éste trate dichas quejas dentro del programa de revision de las mismas
establecido en las auditorias externas de su sistema de gestion de la calidad.
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32.3 Plan de calidad

EL CONTRATISTA debera elaborar un plan de calidad para la realizacion del contrato,
el cual deberd, ademas, revisar, aprobar, poner en operacion, verificar su correcta
aplicacion y tomar las acciones correctivas del caso, de tal forma que se refleje en la
realizacion de los trabajos contratados el funcionamiento particular de su sistema de
gestion de la calidad. Este plan estard basado en los lineamientos para la elaboracién
de planes de calidad contemplados en la norma NTC - ISO 10005 vigente, Sistemas de
Gestion de la Calidad. Directrices para los planes de la calidad

Este plan debe ser presentado por la empresa u organizacién favorecida con la
aceptacion de la oferta. En el contexto del presente proceso de contratacion, se entiende
por Plan de Gestion de la Calidad, todas las actividades planificadas y sistematicas
implementadas dentro de la organizacién, necesarias para dar confianza de que el
proyecto cumplird los requisitos de calidad estipulados en los presentes pliegos de
condiciones. EL CONTRATANTE se permite aclarar que el Plan de Calidad exigido esta
orientado al cumplimiento del contrato y los elementos contemplados en la Norma ISO
9001 vigente.

El Plan de calidad de EL CONTRATISTA debera contemplar los siguientes aspectos:

32.3.1 Estructura Organizacional

Descripcion de la estructura organizacional y operacional de la firma para el desarrollo
del contrato, donde se fijen los niveles de responsabilidad, la autoridad y las
interrelaciones del personal que dirige, efectla, verifica o revisa el trabajo que afecta la
calidad.

32.3.2 Descripcion del Plan de Calidad

EL CONTRATISTA debe establecer y mantener un plan de calidad que asegure a EL
CONTRATANTE que durante la ejecucién de los trabajos cumplird con los requisitos
especificados; con este fin EL PROPONENTE debe indicar o por lo menos referenciar
los procedimientos del plan de calidad que implementara en desarrollo del contrato.

Dado que los procedimientos del sistema de gestion de la calidad de EL CONTRATISTA
estan dirigidos a documentar la forma general como EL CONTRATISTA ejecuta las
diferentes actividades de su sistema de calidad, deberd establecer instructivos
especificos para la realizacion de las actividades propias del contrato. Los
procedimientos que deben particularizarse en forma de instructivos son aquellos
relacionados con la ejecucién y control de las actividades propias del contrato. Los
procedimientos de Gestidén de su sistema de calidad, esto es, Revisiones Gerenciales,
Control de Documentos, Control de Registros, Satisfacciéon del Cliente, Acciones
Correctivas y Preventivas, Inspeccion y Ensayo y Auditorias de Calidad pueden ser
usados en su integridad en la ejecucion del contrato.
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32.3.3 Relacion de los aspectos del sistema de gestion de la calidad que deben ser
incluidos en el Plan de calidad

a. Objetivos de la calidad

EL CONTRATISTA debe establecer y documentar los objetivos de la calidad aplicables
para la realizaciébn del contrato derivado del presente proceso de contratacion, de
conformidad con su politica de calidad, sus objetivos generales de calidad y las
particularidades de la obra a construir.

b. Realizacion del producto

Planificacion de la realizacién del producto. EL CONTRATISTA debe realizar y
documentar la planificacion de la calidad para la realizacibn de los trabajos de
conformidad con los lineamientos del numeral 7.1, Planificacion de la realizacion del
producto, de la norma NTC-ISO 9001 vigente.

Revision de los requisitos relacionados con el producto. Antes de la presentacion
de la oferta, esta debe ser revisada por la firma para asegurar que el objeto del presente
proceso de contratacion satisface las necesidades del cliente y que la firma tiene la
capacidad para cumplir con los requisitos exigidos y cumple con las condiciones
establecidas en el presente proceso de seleccion. Ademas, debe contemplar la forma en
que seran atendidos los posibles cambios que se den en el desarrollo del contrato.

c. Control de documentos y datos

El Plan de Calidad debe establecer la forma como EL CONTRATISTA va a controlar en
el desarrollo del contrato sus documentos de tipo general aplicables al mismo, asi como
aguellos de tipo particular que establezca para el control de las actividades del mismo,
de acuerdo con los requisitos del numeral 4.2.3 de la norma NTC-ISO 9001 vigente.

Este control de documentos debe incluir, ademas, el control de correspondencia, tanto
interna como externa y el control de planos, internos a EL CONTRATISTA o
suministrados por EL CONTRATANTE.

d. Requisitos de control de calidad

EL CONTRATISTA debe establecer un Plan de ejecucion, control y seguimiento del
producto en el cual debe indicar: la identificacion, secuencia e interaccion de los
procesos o actividades necesarios para la realizacién de cada uno de los elementos de
los trabajos a realizar (frentes de trabajo, por ejemplo), sus tiempos de realizacién, sus
responsables, los procedimientos aplicables incluyendo las normas de referencia, los
criterios de aceptacion, los responsables por los ensayos o mediciones, los puntos de
control, las frecuencias de medicion, los registros, la forma de consignar los resultados
de las inspecciones y/o ensayos, los recursos. Deben seguirse los requisitos del Numeral
7.5.1 de la norma NTC-1SO 9001 vigente.
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e. Control de compras

Dentro de este procedimiento EL CONTRATISTA debe indicar cémo realiza el control de
calidad de todos los materiales y elementos que se van a incorporar a la obra y como
asegura que cumplen con las especificaciones técnicas respectivas, estipuladas en los
pliegos de condiciones de este proceso de contratacion y con las normas técnicas
colombianas que le sean aplicables. Ademas, debe indicar como efectla el control de
recepcion, almacenamiento y preservacion de dichos materiales. Deben seguirse los
requisitos contemplados en el numeral 7.4 de la norma NTC-ISO 9001 vigente.

f. Control de equipos

Dentro de estos procedimientos, EL CONTRATISTA debera indicar como realiza las
labores de operacién y mantenimiento de los equipos que utilizard para las obras objeto
del presente proceso de selecciéon, como: Equipos de construccién, de transporte, de
inspeccion, medicion y ensayo.

g. Selecciony entrenamiento del personal

El procedimiento de seleccion de personal debe asegurar su adecuada escogencia, con
base en la educacién apropiada, entrenamiento, experiencia y habilidades para el
desempefio de su trabajo. En este mismo procedimiento o en uno separado, debe
documentar la forma cédmo va a dar el entrenamiento necesario a su personal, incluida
la deteccion de las necesidades del personal en este sentido. EL CONTRATISTA debe
establecer en este procedimiento qué personal requiere un entrenamiento especifico
para la realizacion de los trabajos y cémo lo va a calificar. Para ello se debe actuar de
acuerdo con el numeral 6.2, Recursos Humanos, de la norma NTC-ISO 9001 vigente.

h.  Control de la aplicacion de parafiscales

El Plan de Calidad debe contemplar la forma como EL CONTRATISTA va a cumplir con
las obligaciones derivadas de la ley y que implican el pago de los conceptos que ésta
maneja como parafiscales, entre ellos, aportes al SENA, cajas de compensacion, ICBF.

i. Pagos a subcontratistas y trabajadores

El Plan de Calidad debe contemplar la forma como EL CONTRATISTA va a cumplir con
los pagos a que lo obliguen las relaciones contractuales con sus trabajadores y
proveedores, asi como la forma como tomaré los correctivos del caso cuando se
presenten incumplimientos de su parte en la realizacion de dichos pagos.

j- Acciones preventivas, correctivas y de mejora

EL CONTRATISTA debe indicar los procedimientos que aplicara en caso de requerirse
una accion correctiva o preventiva al sistema de calidad, al producto contratado o a los
procesos. Debe incluir las acciones correctivas solicitadas por EL INTERVENTOR como
parte de estas actividades, de acuerdo con los requisitos de los numerales 8.5.2 y 8.5.3
de la norma NTC-ISO 9001 vigente.
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K. Auditoria interna de calidad

EL CONTRATISTA debe establecer un sistema de auditorias internas de calidad para la
realizacion del contrato, a cargo de un profesional en sistemas de calidad y seran de su
responsabilidad y autoria los planes de auditoria, la coordinacion y realizacion de las
auditorias y la verificacion de las acciones correctivas y preventivas tomadas como
respuesta a las no conformidades halladas en desarrollo de las auditorias de calidad.

Debe realizar una auditoria al cumplimiento de su Plan de Calidad al menos una vez
cada tres (3) meses y de tal forma que cubra todos los elementos contemplados en el
mismo. EL CONTRATISTA debera contar con un profesional encargado de la
coordinacion de las auditorias, el cual debera ser Ingeniero o tecnélogo con experiencia
en la realizacién de Auditorias Internas de Calidad. Dicho Ingeniero o Tecnélogo debera
presentar el certificado donde conste que ha estudiado y aprobado el curso de Auditoria
Interna de la Calidad.

También debera presentar certificaciones en las que demuestre haber participado en
tres (3) auditorias internas de calidad en los ultimos dos (2) afios.

l. Identificacion y Trazabilidad del Producto.

El Plan de Calidad debe incluir los procedimientos, las responsabilidades y los registros
para realizar la identificacion y trazabilidad del producto, incluyendo los insumos vy el
producto suministrado por el cliente. Los registros deben contener el nimero de lote del
producto instalado.

m. Control de los dispositivos de seguimiento y de medicién.

EL CONTRATISTA debe establecer mecanismos de control de los dispositivos de
medicién y seguimiento que utilice en la ejecucién del contrato, aplicando los requisitos
de Control de los dispositivos de seguimiento y medicion del producto.

n. Control del producto no conforme.

EL CONTRATISTA debe incluir, como uno de los elementos fundamentales de su Plan
de Calidad, métodos documentados para el tratamiento y la disposicion del producto no
conforme, para garantizar que éste no llegue a ser entregado al cliente en esta condicion
0 para garantizar su correccion en el caso de que llegue a ser entregado; lo anterior, de
acuerdo con el numeral 8.3 “Control del producto no conforme de la norma NTC ISO
9001 vigente.

0. Control de registros.

EL CONTRATISTA debe especificar y documentar la forma como va a controlar los
registros de calidad derivados de la ejecucion del contrato, de tal forma que se mantenga
la evidencia objetiva de la realizacion de los trabajos. Igualmente, debe establecer un
método para el almacenamiento y recuperacion de dichos registros de calidad, siguiendo
los requisitos del numeral 4.2.4 de la norma NTC-1SO 9001vigente.
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p. Formato para el plan de calidad

EL CONTRATISTA es libre para adoptar el formato donde consignara toda la informacion
de su Plan de Gestién de Calidad, aunque se recomienda establecer una secuencia del
contenido del mismo que siga los numerales de la norma NTC-ISO 9001 vigente, de
acuerdo con las necesidades especificas del contrato. En este sentido en aquellos
numerales o subnumerales de esta norma que no sean aplicables, EL CONTRATISTA
especificard por qué no son aplicables.

g. Presentacion del plan de la calidad

EL CONTRATISTA debera entregar al INTERVENTOR el plan de gestion de la calidad
que implementara en desarrollo del contrato, el cual deber& ser presentado dentro de los
quince (15) dias calendario siguientes a la fecha en que se produjo la comunicacién de
aceptacion de la oferta, so pena de incumplimiento de una obligacion contractual. El
Interventor dispondra de diez (10) dias calendario contados a partir de la fecha de recibo
del Plan de Calidad de EL CONTRATISTA para hacerle las observaciones del caso.
Estas observaciones seran de obligatorio acatamiento por parte de EL CONTRATISTA,
siempre y cuando estén fundamentadas en aspectos contractuales o en la normatividad
aplicable para la realizacion de los trabajos. La aprobacion del Plan de la calidad es
potestad de EL CONTRATISTA quien designara las personas encargadas para su
elaboracion, revision y aprobacion.

Cuando el Plan de la calidad requiera cambios se procedera en la misma forma descrita
en este numeral con relacién a su elaboracion, revision, incorporacion de observaciones
y aprobacion.

El Plan de la Calidad se considera como un documento que hace parte del contrato.

32.4 Control del Documento

El Plan de calidad de EL CONTRATISTA sera otro documento controlado en la
realizacion del contrato y por lo tanto debe ser controlado en la misma forma como EL
CONTRATISTA controla el resto de documentos usados en la realizacién del contrato.

32.5 Cumplimiento del plan de la calidad

El no cumplimiento o seguimiento de los requisitos del Plan de la calidad por parte de EL
CONTRATISTA sera considerado, cuando las exigencias del servicio publico lo
requieran, como causal de declaratoria de incumplimiento del Contrato

EL CONTRATISTA debe entregar los informes de seguimiento del Plan de Calidad
mensualmente durante los diez (10) primeros dias del mes, en los que se incluiran los
indicadores de gestidn, soportes de pruebas o ensayos de laboratorio y los planes de
accion y de mejora en caso de incumplimiento de alguno de los indicadores.
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32.6 Informes de auditoria

32.6.1 Informe

EL CONTRATISTA deberéd presentar cada tres (3) meses un informe de auditoria
interna, donde se consignen, entre otros, las no conformidades y observaciones
encontradas en desarrollo de la auditoria, ademas de las correcciones y planes de
mejoramiento a las no conformidades encontradas. Estos informes de auditoria interna,
deben entregarse a EL INTERVENTOR, dentro de los cinco (5) primeros dias del mes
siguiente al periodo evaluado.

32.6.2 Costos

Los costos en que incurra EL CONTRATISTA en la implementacién y mantenimiento del
Plan de la Calidad y las auditorias internas de calidad durante la ejecucion del contrato
no se pagaran por separado; por lo tanto, EL CONTRATISTA debera incluirlos dentro de
sus gastos administrativos.

32.6.3 Revision por parte de LA GERENCIA DEL PROYECTO

LA GERENCIA DEL PROYECTO se reserva el derecho de comprobar la veracidad de
los informes de auditoria interna, entregados durante el desarrollo del contrato. En caso
de encontrar inconsistencias o no conformidades procederan a solicitar a EL
CONTRATISTA la toma de las acciones correctivas pertinentes. En caso reiterativo de
incumplimiento en la atencién de dichas solicitudes se informard al ente certificador
(numeral 32.2 de este Documento).

33. Gestion Ambiental

EL CONTRATISTA debera disponer e implementar un Sistema de Gestion Ambiental
para lo cual debera tener en cuenta lo establecido en el Anexo 6 “Social y Ambiental” a
este pliego de condiciones.

Actas de entorno y de vecindad

Las actas de entorno y de vecindad tienen por finalidad conocer y documentar el estado
de la infraestructura: vias, andenes, zonas verdes, arborizacion y demas elementos
componentes del espacio publico, y las construcciones existentes dentro de la zona de
influencia del proyecto, asi como el contenido de las edificaciones, de tal manera que se
determine las medidas de prevencion necesarias, antes de acometer los trabajos, para
garantizar a los propietarios, particulares u oficiales, que al finalizar las intervenciones,
estas se dejaran como minimo en condiciones iguales a las encontradas inicialmente. El
area de influencia del proyecto para efectos del levantamiento de actas, lo determina el
PMT de la obra, el cual debe incluir los desvios vehiculares necesarios para garantizar
la movilidad del sector intervenido.

Las actas de entorno y de vecindad deben ser diligenciadas por personal del contratista.
Para la ejecucion de esta actividad el contratista contara con los servicios de empleados
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con formacion tecnoldgica en el area de la construccion, preferiblemente en estructuras,
diferentes a los gestores ambientales, sociales y de SST, para que elaboren las actas
de vecindad por cada construccion residencial, educativa, religiosa, comercial o
industrial, lotes, por cada via, andén, antejardin, parques, zonas recreativas y en general
toda zona privada o publica que se pueda ver afectada por las obras.

Las actas se consideraran de propiedad de EL CONTRATANTE por lo que la
interventoria y el contratista deberan proceder con su entrega una vez elaboradas.
Disefiar un formato que permita verificar que durante la ejecucién del contrato se siga el
procedimiento establecido.

Por norma general las actas se deberan realizar entre cinco (5) y quince (15) dias
calendario antes de iniciar los trabajos, y el formato diligenciado, ademas del esquema
en planta y perfil, estard soportado por registros filmicos y/o fotograficos debidamente
calendados. En caso de no ser posible este tipo de soporte, se debe realizar un dibujo a
mano alzada de la planta, fachada y perfil, en el respectivo formato.

Se debe garantizar la efectividad de la diligencia, para lo cual se seguira el siguiente
procedimiento:

1. El gestor social con antelacion, comunicara a los propietarios, administradores y/o
residentes sobre las condiciones y posibles fechas en que se realizaré la visita y dejara
un volante. En el caso de las actas de entorno, se coordinara con la dependencia
responsable de la administracién y manejo del bien publico, la fecha en la que se
realizara la visita.

2. En la fecha indicada y en presencia de los interesados (propietario, residente o quien
lo represente, los encargados de la elaboracion de las actas por parte de la interventoria
y contratista), se recorrera el interior de la estructura, levantando la respectiva acta con
las observaciones concertadas y se firmard el documento, del cual se dejara
inmediatamente una copia a la propiedad (maximo dos dias después se entregara copia
de las fotografias tomadas).

En el caso de las actas de entorno, estas se adelantaran con funcionarios de la entidad
oficial encargada de la administracién del espacio publico o quien haga sus veces.

3. De no ser posible efectuar el levantamiento por no encontrase los propietarios o
residentes, sélo encontrarse menores de edad, adultos mayores o0 personas con
discapacidades, o el inmueble estar desocupado, se dejara constancia de esta situacion
y se iniciarén los contactos necesarios a través de diversas formas como volantes (con
teléfono de contacto), comunicacion telefénica (en el caso de inmuebles en
arrendamiento), mensaje con un vecino, entre otros, para acordar una fecha y hora, la
cual podra ser por fuera de los horarios laborales, incluidos domingos o festivos.

Una vez agotados los medios para la elaboracion de las actas sin que se haya logrado
el objetivo, de lo cual debe quedar registro valido, se recurrira a otras instancias, tales
como: Inspeccion de Policia o Junta de Accién Comunal (un representante) para el
acompafamiento en la diligencia de campo, levantamiento del acta avalada con sus
respectivas firmas y el acta (individual), en caso de diligenciarse con un lider, se elevara
a documento publico ante una notaria.
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4. Este procedimiento ser& considerado tanto para inmuebles particulares como publicos
y para espacio publico.

Una vez culminadas las obras, se elaborara una nueva acta debidamente soportada, y
se obtendran los respectivos paz y salvos de los propietarios, administradores o
residentes de cada una de las estructuras publicas y privadas. De esta diligencia
participaran los mismos funcionarios sefialados en el parrafo segundo del tema “Actas
de vecindad y de Entorno”, y se aplicard el mismo procedimiento descrito en los
numerales 1 al 4.

34. Gestion de Riesgos

EL CONTRATISTA deberéa disponer de un Sistema de Gestién de Riesgos para lo cual
deberd tener en cuenta lo establecido en el Anexo 12 “Gestién de Riesgos” a este pliego
de condiciones.

35. Procedimientos Comerciales

Los proyectos de modernizacién y reposicion de redes de Acueducto y Alcantarillado son
una gran oportunidad de acercamiento a la problematica de descargas de aguas
residuales, especificamente en las siguientes actividades:

¢ Vinculacién de clientes nuevos.

o Atencién de clientes suspendidos y clientes cortados (Debido cobrar) para
ofrecerles alternativas de financiacién y conexion.

e Deteccidn de clientes clandestinos para vinculacion o corte.

¢ Clientes con fraude para normalizacion y acciones técnicas o juridicas.

e Actualizacion de datos comerciales de los clientes.

Por lo tanto y con el propésito de atender este tipo de necesidades de caracter comercial,
EL CONTRATISTA, deberan disponer de un funcionario con perfil comercial-social que
ejecute esta funcion y retroalimente permanentemente a las areas comerciales y
técnicas de AGUAS REGIONALES y EL INTERVENTOR.

La planeacion, evaluacion y seguimiento de la gestion comercial del proyecto sera
coordinada por la Direccion Comercial Agua y Saneamiento de AGUAS REGIONALES.

El Gestor Comercial Social de EL CONTRATISTA, enviara copia de la informaci(';n
gestionada a los equipos especificados en cada procedimiento y a la INTERVENTORIA
y AGUAS REGIONALES.
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AGUAS REGIONALES podréa solicitar informacion adicional para la vinculacion de
clientes nuevos al sistema comercial, por lo tanto, podra facilitar para la gestién de la
informacién los formatos requeridos para la captura de la informacion.

36. Atencion al cliente

EL CONTRATISTA debera elaborar, por su cuenta y costo, los volantes informativos con
los cuales se le informe al cliente sobre los trabajos que se ejecutaran, los beneficios
que se obtendran y se indique, ademas, el nimero telefénico donde se atenderan las
quejas e inquietudes de los clientes por parte de EL CONTRATISTA y EL
INTERVENTOR, sometiéndolo a aprobacion de EL INTERVENTOR, minimo diez (10)
dias antes de iniciar los trabajos en las diferentes zonas.

EL INTERVENTOR entregard a EL CONTRATISTA, el arte correspondiente para la
elaboracion de los volantes para su distribucion durante la ejecucion del contrato, el cual
sera coordinado con el prestador del servicio.

Pasos para la atencién de clientes.

e Verificacion de direccion y ubicacion del area donde se efectuara el trabajo (ej.:
medidor, caja del medidor, acometida, etc.).

e En todo trabajo que se realice sobre la instalacion, EL CONTRATISTA debe
verificar que el inmueble quede con el servicio de agua.

e Si se generan interrupciones con tiempos mayores al programado y aprobado
por la empresa prestadora del servicio, el contratista debera suministrar el agua
a los clientes afectados a través de tanques o bidones y en casos extremos con
carro tanques especiales para transporte de agua potable.

Cuando por motivos del trabajo quede una fuga, una tapa suelta, etc., ésta se debe
reportar a la oficina de EL CONTRATISTA para que se tomen medidas correctivas, sin
que se genere un costo para EL CONTRATANTE.
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