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RESUMEN 
 
En este documento se desarrolla un Plan de Manejo Ambiental para el proyecto 
“Optimización del sistema de acueducto del municipio de Apartadó”, el cual fue formulado 
a partir de la identificación del entorno socioambiental, los impactos y/o efectos que las 
obras y/o actividades generan en dicho entorno. Este Plan será la hoja de ruta para EL 
CONTRATISTA encargado de la ejecución de las obras para el mejoramiento de la prestación 
del servicio de acueducto para la comunidad asentada en este territorio, en el marco de las 
obras por impuesto 2018. Éste se deberá implementar en cumplimiento de la normativa 
ambiental colombiana, los lineamientos descritos en las políticas ambiental y de 
responsabilidad social empresarial de LA GERENCIA DEL PROYECTO, la sostenibilidad 
ambiental y las obligaciones derivadas de los permisos ambientales. 
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INTRODUCCIÓN 
 
Con el fin de realizar mejoras a la red, con las cuales se logren subsanar las pérdidas domésticas y 
económicas causadas por la suspensión del servicio cada vez que se presentan fugas en las tuberías 
de asbesto cemento y PVC a causa del mal estado de las mismas, se ejecutara el proyecto 
“Optimización del sistema de acueducto de municipio de Apartadó”, con el cual se repondrán las 
tuberías en mal estado de la zona centro, por tubería de polietileno de alta densidad (PEAD). Se 
ejecutarán 13.785 m de tubería en PEAD 

El proyecto también  involucra el mejoramiento del sistema de macro medición del municipio con la 
instalación y puesta en marcha de ocho medidores de flujo electromagnéticos de electrónica 
compacta de diferentes diámetros, un sensor de nivel tipo RADAR para medición de caudal en canal 
abierto y un tablero de control tipo intemperie en acero inoxidable, de manera que sea posible llevar 
un control de costos de producción de la planta de tratamiento de agua, conociendo los caudales de 
agua cruda que ingresan a la PPAP y el agua tratada que es distribuida a cada uno de los tanques del 
municipio.  

Dicho proyecto impactaría de manera positiva no solo a la mejora de las problemáticas antes 
descritas, sino también a la reducción del índice de Agua No Contabilizada aportada por las fugas 
del sistema. Las obras están localizadas en el municipio de Apartado. 

 
El presente documento del Plan de Manejo Ambiental –PMA presenta los programas que 
deberá implementar EL CONTRATISTA, en cumplimiento a la política ambiental para la 
prevención, mitigación y corrección de los posibles impactos ambientales que se generen 
con la intervención de las obras civiles, la atención de eventuales contingencias ambientales 
y sociales y el monitoreo de las variables ambientales, para el adecuado desarrollo del 
proyecto “Optimización del sistema de acueducto del municipio de Apartadó”. Para ello, 
deberá disponer del personal descrito en las especificaciones técnicas, ambientales y 
sociales establecidas por LA GERENCIA DEL PROYECTO. 
 
Dichos programas surgieron de la identificación y calificación de los impactos ambientales 
generados por el proyecto en los diferentes componentes del entorno, basado en la 
metodología Arboleda mediante la aplicación de un programa en Excel, en el cual se 
seleccionan las principales actividades del proyecto, se determinan los aspectos e impactos 
ambientales, se califican éstos últimos, se identifican los programas ambientales que 
atienden tales impactos, se obtienen la categoría ambiental y social del proyecto y por 
último, se calcula el presupuesto para la implementación del Plan. 
 
Los programas ambientales, previamente diseñados del PMA genérico elaborado por LA 
GERENCIA DEL PROYECTO, están estructurados en formatos unificados, cada uno de los 
cuales contienen objetivos, metas, indicadores, acciones o medidas de manejo, cronograma, 
costos estimados, medida y pago, entre otros. 

1. JUSTIFICACIÓN 
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Un Plan de Manejo Ambiental – PMA, es un “conjunto detallado de actividades que producto 
de una evaluación ambiental, está orientado a prevenir, mitigar, corregir o compensar los 
impactos y efectos ambientales que se causen por el desarrollo de un proyecto, obra o 
actividad. Este incluye los planes de seguimiento, monitoreo, contingencia y abandono según 
la naturaleza del proyecto obra o actividad” 1.  
 
Luego de la determinación de los posibles impactos ambientales, se deben establecer las 
medidas de manejo, seguimiento y contingencia ambiental para dichos impactos. 
 
El presente documento tiene como objetivo identificar el entorno socioambiental del 
proyecto, los impactos y/o efectos que las obras y/o actividades generan, para la formulación 
de los programas que conforman el PMA para el proyecto “Optimización del sistema de 
acueducto del municipio de Apartadó”, ubicado en el municipio de Apartadó. Esto con 
propósito que el Plan sea la hoja de ruta para que EL CONTRATISTA ejecute las obras, en 
cumplimiento de la normativa ambiental colombiana, los lineamientos descritos en las 
políticas ambiental y de responsabilidad social empresarial de LA GERENCIA DEL PROYECTO, 
la sostenibilidad ambiental y las obligaciones derivadas de los permisos ambientales. 
 

2. OBJETIVOS DEL PMA 
 
Objetivo general 
 
Diseñar el Plan de Manejo Ambiental para el proyecto Optimización del sistema de 
acueducto del municipio de Apartadó, ubicado en el municipio de Apartadó, basado en la 
identificación de los posibles impactos ambientales que se generen con las obras a ejecutarse 
en 2018-2019, para la prevención, mitigación y corrección de los mismos y la atención de 
eventuales contingencias ambientales y sociales y el monitoreo de las variables ambientales, 
en beneficio de los recursos naturales. 
 
Objetivos específicos 
 

• Desarrollar las medidas de manejo para la prevención, mitigación, control y corrección 
de los impactos ambientales y sociales generados durante la ejecución del proyecto, las 
cuales permitan la protección y conservación de los recursos naturales del sector centro 
del municipio de Apartadó. 

 

• Implementar los programas del Plan de Manejo Ambiental en cumplimiento de la 
normativa ambiental colombiana, los lineamientos descritos en las políticas ambiental y 
social de LA GERENCIA DEL PROYECTO y las obligaciones derivadas de los permisos 
ambientales, de manera que se facilite el adecuado desarrollo de las obras en el sector 
centro en el municipio de Apartadó. 

                                                           
1 Autoridad Nacional de Licencias Ambientales - ANLA 
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3. MARCO LEGAL 

 
Constitución Política de Colombia de 1991. Artículo 1. Colombia es un estado social de 
derecho, organizado en forma de República unitaria, descentralizada con autonomía de sus 
entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la 
dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la 
prevalencia del interés general. Artículo 2. Son fines esenciales del Estado: servirle a la 
comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, 
derechos y deberes consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos en las 
decisiones que los afecta y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la 
Nación; defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la 
convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo. 
 
Capítulo 3. Derechos colectivos y del ambiente, en el cual se establece el derecho a un 
ambiente sano, el manejo adecuado de los recursos naturales y enmarca toda la gestión 
ambiental en Colombia. 
 
Decreto Ley 2811 de 1974. Código Nacional de los Recursos Naturales Renovables (RNR) y no 
renovables y de protección al medio ambiente. El ambiente es patrimonio común, el Estado 
y los particulares deben participar en su preservación y manejo. Regula el manejo de los RNR, 
la defensa del ambiente y sus elementos. 
 
Ley 9 de 1979. Establece las normas generales que servirán de base a las disposiciones y 
reglamentaciones necesarias para preservar, restaurar y mejorar las condiciones sanitarias 
en lo que se relaciona a la salud humana. 
 
Los procedimientos y las medidas que se deben adoptar para la regulación, legalización y 
control de los descargos de residuos y materiales que afectan o pueden afectar las 
condiciones sanitarias del Ambiente. 
 
Ley 99 de 1993. Crea el Ministerio del Medio Ambiente y Organiza el Sistema Nacional 
Ambiental (SINA). Reforma el sector Público encargado de la gestión ambiental. Exige la 
planificación de la gestión ambiental de proyectos. Entre los principios que se destacan y que 
están relacionados con las actividades portuarias están los procedimientos de licenciamiento 
ambiental como requisito para la ejecución de proyectos o actividades que puedan causar 
daño al ambiente y los mecanismos de participación ciudadana en todas las etapas de 
desarrollo de este tipo de proyectos. 
 
Ley 134 de 1994. Por la cual se dictan normas sobre mecanismos de participación ciudadana. 
La presente Ley Estatutaria de los mecanismos de participación del pueblo regula la iniciativa 
popular legislativa y normativa; el referendo; la consulta popular, del orden nacional, 
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departamental, distrital, municipal y local; la revocatoria del mandato; el plebiscito y el 
cabildo abierto. 
 
Ley 142 de 1994. Por la cual se establece el régimen de los servicios públicos domiciliarios y 
se dictan otras disposiciones. 
 
Decreto 1791 de 1996. Régimen de aprovechamiento forestal. 
 
Ley 388 de 1997. Mecanismos para lograr un verdadero ordenamiento territorial, para 
planificar el uso de suelos dentro del área de su jurisdicción. 
 
Ley 397 de 1997. Por la cual se desarrollan los artículos 70, 71 y 72 y demás artículos 
concordantes de la Constitución Política y se dictan normas sobre patrimonio cultural, 
fomentos y estímulos a la cultura, se crea el Ministerio de la Cultura y se trasladan algunas 
dependencias. 
 
Ley 689 de 2001. Por la cual se modifica parcialmente la Ley 142 de 1994 régimen de servicios 
públicos domiciliarios. 
 
Ley 1185 de 2008. Modifica y adiciona la Ley 397 de 1997. Ley General de Cultura. 
 
Ley 1333 de 2009. Establece el procedimiento sancionatorio ambiental y se dictan otras 
disposiciones.  
 
Decreto 3930 de 2010. Por el cual se reglamenta parcialmente el Título I de la Ley 9ª de 1979, 
así como el Capítulo II del Título VI -Parte III- Libro II del Decreto-ley 2811 de 1974 en cuanto 
a usos del agua y residuos líquidos y se dictan otras disposiciones. 
 
Resolución 1517 de 2012. Por la cual se adopta el manual para la asignación de 
compensaciones por pérdida de biodiversidad. 
 
Decreto 2613 de 2013. Por el cual se adopta el Protocolo de Coordinación Interinstitucional 
para la consulta previa. 
 
Decreto 1076 de 2015. Decreto Único Reglamentario del sector Ambiente y Desarrollo 
Sostenible. 
 
Decreto 1080 de 2015. Decreto Único Reglamentario del sector Cultura. 
 
Resolución 2182 de 2016. Por la cual se modifica y consolida el Modelo de Almacenamiento 
Geográfico contenido en la Metodología General para la presentación de Estudios 
Ambientales y en el Manual de Seguimiento Ambiental de Proyectos. 
 

https://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/resolucion_minambienteds_2182_2016.htm#inicio
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Resolución 2157 de 2017. Se prorroga el término de duración de las zonas de protección y 
desarrollo de los recursos naturales renovables y del medio ambiente establecidas mediante 
la Resolución 1814 de 2015 y se adoptan otras determinaciones. 
 
Resolución 0330 de 2017. Por la cual se adopta el Reglamento Técnico para el Sector de Agua 
Potable y Saneamiento Básico – RAS y se derogan las resoluciones 1096 de 2000, 0424 de 
2001, 0668 de 2003, 1459 de 2005, 1447 de 2005 y 2320 de 2009. 
 
Aire 
 
Decreto 948 de 1995. Reglamento de protección y control de calidad del aire. 
 
Decreto 2107 de 1995. Se modifica parcialmente el Decreto 948 de 1995 que contiene el 
reglamento de protección y control de la calidad del aire. 
 
Resolución 601 de 2006. Establece la norma de calidad del aire o nivel de inmisión, para el 
territorio nacional en condiciones de referencia. 
 
Decreto 979 de 2006. Modifica Decreto 948 de 1995. Normas de calidad de aire, prevención 
de la contaminación y planes de contingencia, áreas fuentes de contaminación. 
 
Resolución 910 de 2008. Niveles permisibles de emisiones de contaminación por fuentes 
móviles terrestres. 
 
Resolución 610 de 2010. Modifica el anexo 1 de la Resolución 601 del 2006, donde se 
establece la norma de calidad de aire. 
 
Decreto 1309 de 2010. Normas y estándares de emisiones admisibles de contaminantes a la 
atmósfera. Modificación de la Resolución 909 de 2008. 
 
Resolución 2254 de 2017. Por la cual se adopta la norma de calidad del aire ambiente y se 
dictan otras disposiciones. 
 
Ruido 
 
Resolución 627 de 2006. Por la cual se establece la norma nacional de emisión de ruido y 
ruido ambiental. 
 
 
Residuos sólidos 
 
Resolución 2309 de 1986. Por la cual se dictan normas para la gestión de residuos especiales. 
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Decreto 1713 de 2002. Gestión Integral de Residuos Sólidos. 
 
Decreto 838 de 2005. Disposición final de residuos sólidos (escombros). 
 
Decreto 4741 de 2005. Por el cual se reglamenta parcialmente la prevención y el manejo de 
los residuos o desechos peligrosos generados en el marco de la gestión integral. 
 
Resolución 472 de 2017. Por la cual se reglamenta la gestión integral de los residuos 
generados en las actividades de construcción y demolición – RCD y se dictan otras 
disposiciones. 
 
Paisaje 
 
Decreto 1715 de 1978. Se reglamenta parcialmente el Decreto-Ley 2811 de 1974, la Ley 23 
de 1973 y el Decreto-Ley 154 de 1976, en cuanto a protección del paisaje. 
 
Flora 
 
Resolución 438 de 2001. Salvoconducto único nacional para la movilización de especímenes 
de la diversidad biológica. 
 
Resolución 619 de 2002. Se establece el Salvoconducto nacional para la movilización de 
productos primarios provenientes de plantaciones forestales, se modifican las Resoluciones 
0438 y 1029 de 2001 del Ministerio del Medio Ambiente, y se adoptan otras 
determinaciones. 
 
Resolución 182 de 2008. Se fija el procedimiento y los requisitos para el registro de los 
sistemas agroforestales o cultivos forestales con fines comerciales, y se adopta el formato 
para la movilización. 
 
 
 
Agua 
 
Decreto 1541 de 1978. Reglamentar las normas relacionadas con el recurso agua en todos 
sus estados. 
 
Ley 373 de 1997. Por la cual se establece el programa para el uso eficiente y ahorro del agua. 
 
Decreto 475 de 1998. Normas técnicas de calidad del agua potable. 
 
Decreto 1575 de 2007. Por el cual se establece el sistema para la protección y control de la 
calidad del agua para consumo humano. 
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Decreto 1323 de 2007. Por el cual se crea el Sistema de Información del Recurso Hídrico 
(SIRH). 
 

4. METODOLOGIA 
 
Para la elaboración del Plan de Manejo Ambiental se sigue la siguiente metodología: 
 
Recopilación de información secundaria 
 
Con el fin de obtener la información suficiente para estructurar el Plan de Manejo Ambiental, 
se recopiló información de diferentes fuentes; esta información ambiental y social es 
relevante del área donde se va a desarrollar el proyecto. Adicionalmente, se consolidó el 
marco legal vigente incluyendo la legislación nacional y departamental, la cual aplica para el 
presente proyecto. 
 
Visitas de campo 
 
Con base en las visitas de inspección en la zona donde se va a llevar a cabo el proyecto, se 
identificaron los sectores sensibles en los componentes ambiental y social. Se realizó un 
registro fotográfico representativo del sitio, tanto puntualmente del área a intervenir como 
de las zonas aledañas, y de los sitios y zonas que se pueden ver afectados por la ejecución de 
las obras. Las visitas de campo se ejecutaron entre mayo de 2017 a enero de 2018. 
 
Caracterización 
 
Elaboración de matriz de evaluación de impactos ambientales – Plan de Manejo Ambiental 
– Plan de Monitoreo y Seguimiento – Plan de Contingencia: 
 
Al conjugar los componentes del ambiente con las actividades del proyecto (Relación 
ambiente / proyecto) se obtienen los impactos ambientales, los que posteriormente se 
evalúan y califican. Luego, se agrupan aquellos que pueden ser mitigados, corregidos o 
compensados por un programa de manejo ambiental. 
 
Los programas agrupados se denominan el Plan de Manejo Ambiental-PMA. Cada programa 
incluye objetivos, metas, indicadores, impactos a manejar, lugar de aplicación, acciones o 
medidas de manejo, cronograma, costos estimados, medida y pago, responsables y fuentes 
de consulta. 
 
Posteriormente, se diseñan programas para constatar y documentar la efectividad de los 
programas incluidos en el  PMA, y para registrar el monitoreo de los aspectos ambientales 
afectados por la ejecución del proyecto; estos programas agrupados, conforman el 
denominado Plan de Monitoreo y Seguimiento – PMS. 
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Por último, se diseñan programas para atender de manera oportuna, coordinada y efectiva 
los principales eventos adversos que puedan afectar componentes o aspectos ambientales. 
Estos programas agrupados conforman el denominado Plan de Contingencias – PC. 
 
Para la identificación y calificación de impactos, así como para la determinación de los 
programas de manejo, se aplicó la metodología de Arboleda consistente en un programa 
desarrollado en Excel, mediante el cual, a partir de la selección de las principales actividades 
del proyecto, se determinan los aspectos e impactos ambientales, se califican éstos últimos, 
se identifican los programas ambientales que atienden tales impactos, se obtiene la 
categoría ambiental y social del proyecto y, por último, se elaboran el cronograma para la 
implementación del PMA.  
 

5. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
 
Con el fin de realizar mejoras a la red, con las cuales se logren subsanar las pérdidas 
domésticas y económicas causadas por la suspensión del servicio cada vez que se presentan 
fugas en las tuberías de asbesto cemento y PVC a causa del mal estado de las mismas, se 
ejecutara el proyecto “Optimización del sistema de acueducto de municipio de Apartadó”, 
con el cual se repondrán las tuberías en mal estado de la zona centro, por tubería de 
polietileno de alta densidad (PEAD). Se ejecutarán 13785m de tubería en PEAD. Contempla 
la reposición de las redes existentes por tuberías de polietileno de alta densidad (PEAD) o 
policloruro de vinilo (PVC), para ello se tendrá en cuenta un nuevo trazado tipo anillo, el cual 
se realizará por los andenes peatonales. A continuación, se muestra el trazado de redes a 
optimizar (líneas de color rojo). 
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Imagen 1. Localización general del Proyecto. 
 

CALLES 

Calle 99 entre carrera 104A y 96 Trazado por andenes 

Calle 98 entre carrera 104 y 94 Trazado por andenes 

Calle 97 entre carrera 101 A y 93 Trazado por andenes 

Calle 96 entre carrera 100 y 94 Trazado por andenes 

Calle 95 entre carrera 99 y 98 Trazado por andenes 

Calle 95 entre carrera 97 y 94 Trazado por andenes 

Calle 94 entre carrera 99 y 96A Trazado por andenes 

Calle 94 entre carrera 95A y 88 Trazado por andenes 

Calle 92 entre carrera 96A y 89 Trazado por andenes 

Calle 91 entre carrera 96A y 95A Trazado por andenes 

Calle 90 entre carrera 100 y 99 Trazado por vía pública sin pavimentar 

Calle 90A y carrera 93 y 96 Trazado por vía pública sin pavimentar 

Diagonal 95 entre calle 97C y 88 Trazado por andenes 

Calle 95A entre carrera 94 y 93 Trazado por andenes 

Calle 94A entre carrera 94 y 93 Trazado por andenes 

Calle 95 entre carrera 93 y 89 Trazado por andenes 

CARRERAS 

Carrera 104A entre calle 99 y 99A Trazado por andenes 

Carrera 103 entre calle 99 y 99A Trazado por andenes 

Carrera 102 entre calle 99 y 99A Trazado por andenes 

Carrera 101 A entre calle 98 y 99 Trazado por andenes 

Carrera 100 entre calle 99 y 90 Trazado por andenes 
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CALLES 

Carrera 100 entre calle 96 y 95 Trazado por andenes 

Carrera 100 entre calle 99 y 97 Trazado por vía pública sin pavimentar 

Carrera 100 con calle 99 Trazado por vía pública sin pavimentar 

Carrera 99 entre calle 99A y 92 Trazado por andenes 

Carrera 99A entre calle 97 y 96 Trazado por andenes 

Carrera 98 entre carrera 99A y 95 Trazado por andenes 

Carrera 97 entre calle 98 y 95 Trazado por andenes 

Carrera 96 entre calle 99 y 94 Trazado por andenes 

Carrera 95 entre calle 99 y 94 Trazado por andenes 

Carrera 95A entre carrera 94 y 92 Trazado por andenes 

Carrera 94 entre diagonal 95 y calle 94 Trazado por andenes 

Carrera 93 entre calle 97C y 94 Trazado por vía pública sin pavimentar 

Carrera 92 entre diagonal 95 y calle 94 Trazado por vía pública sin pavimentar 

Carrera 91 entre Diagonal 95 y calle 94 Trazado por vía pública sin pavimentar 

Carrera 90 entre calle 95 y 94 Trazado por vía pública sin pavimentar 

Carrera 88 entre diagonal 95 y calle 94 Trazado por andenes 

 
El proyecto también  involucra el mejoramiento del sistema de macro medición del municipio con la 
instalación y puesta en marcha de ocho medidores de flujo electromagnéticos de electrónica 
compacta de diferentes diámetros, un sensor de nivel tipo RADAR para medición de caudal en canal 
abierto y un tablero de control tipo intemperie en acero inoxidable, de manera que sea posible llevar 
un control de costos de producción de la planta de tratamiento de agua, conociendo los caudales de 
agua cruda que ingresan a la PPAP y el agua tratada que es distribuida a cada uno de los tanques del 
municipio.  
Se incluye la instalación de redes de distribución de acueducto en longitud de 13785 m en tubería de 
PEAD para acueducto así:  
 

• 8,680 m Tubería de polietileno para acueducto Ø (90 mm) 

• 1,190 m Tubería de polietileno para acueducto, Ø (110 mm). 

• 2,671m Tubería de polietileno para acueducto Ø (160 mm). 

• 1,244m Tubería de polietileno para acueducto Ø (225 mm). 

• Se incluye la instalación de 2772 acometidas domiciliarias y 528 micro medidores 

• Dicho proyecto impactaría de manera positiva no solo a la mejora de las problemáticas 

antes descritas, sino también a la reducción del índice de Agua No Contabilizada aportada 

por las fugas del sistema. 

 
Las obras están localizadas en el municipio de Apartado. 
 

6. DEMANDA, USO Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES – PERMISOS 
AMBIENTALES. 

 
A continuación, se presenta la información relacionada con los permisos ambientales con los 
que se cuenta para la ejecución del proyecto, los cuales fueron tramitados ante las 
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autoridades competentes, que para el caso particular de este proyecto es La Secretaría de 
Medio Ambiente del municipio de Apartadó y CORPOURABA. 
 
Aprovechamiento forestal 
 
En el área de influencia del proyecto se efectuó el respectivo inventario en las áreas previstas 
para desarrollo de las obras, obteniendo que para el desarrollo de las mismas se requiere 
realizar el aprovechamiento (Ver Anexo Permisos ambientales). 
 

7. EVALUACION AMBIENTAL 
 
Con el objetivo de realizar la evaluación de los impactos ambientales identificados en el 
Proyecto Construcción de tanque de almacenamiento de piso La Lucila II y obras accesorias 
en el sistema de acueducto, se aplicó la metodología propuesta en el Manual de evaluación 
de impacto ambiental de proyectos, obras o actividades (Arboleda, 2005).  
 
Esta metodología se desarrolla en tres etapas las cuales se describen a continuación:  

• Identificación de tareas y actividades: antes de iniciar la evaluación ambiental, se 
identificaron y describieron las actividades que se desarrollarán en el Proyecto, con el fin de 
tener claro su alcance, y así lograr establecer su afectación a los diferentes componentes del 
medio. 
 
• Identificación de impactos ambientales: en esta etapa se identificaron los impactos en 
el ambiente, generados por el desarrollo de las actividades del Proyecto.  
 
• Evaluación de impactos ambientales: de la fase anterior se obtuvo un listado de los 
impactos ambientales generados por cada actividad, los cuales se evaluaron 
individualmente, de forma que, con base en sus características más identificables o más 
relevantes, se pueda valorar su importancia ambiental. 

 
Para la identificación de tareas y actividades, se analizaron las acciones que impactan el 
ambiente. De acuerdo con la metodología, estas acciones se denominan: Actividades 
Susceptibles de Producir Impacto – ASPI. 
 
Luego de identificadas las ASPI, se procedió a determinar los aspectos ambientales que se 
puedan desprender de las mismas. Se consideran aspectos ambientales aquellas actividades 
que, total o parcialmente, pueden interactuar con el ambiente, modificándolo de forma 
benéfica o adversa (ICONTEC, 2004). Los aspectos ambientales pueden ser clasificados según 
correspondan a las entradas y salidas de un proceso o actividad, y se refieren a los productos, 
emisiones o desperdicios generados en ellas. 
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Se obtuvo una matriz, para el análisis cruzado de las ASPI con los aspectos ambientales del 
medio; así se determina cuáles actividades de las primeras están relacionadas con los 
elementos y componentes de los segundos. 

 
Para el proyecto, se han identificado las actividades y aspectos ambientales que, como 
resultado de la ejecución de la obra, generan interacción y cambio en las condiciones iniciales 
del medio, las cuales se presentan en la siguiente tabla: 
 

Tabla 1. Actividades del proyecto y aspectos ambientales susceptibles de afectación por 
parte del proyecto. 

Actividades susceptibles de producir impactos _ASPI Aspectos ambientales 

Cerramientos provisionales 
Alteración movilidad peatonal/vehicular 

Generación de expectativas 

Construcción de campamentos, almacenes u oficinas Consumo de materiales e insumos 

Operación de campamentos, almacenes u oficinas 

Generación residuos ordinarios 

Vertimiento de aguas residuales 

Consumo de materiales e insumos 

Localización, trazado y replanteo de obras 
Generación de expectativas 

Intervención de la flora 

Remoción de la capa orgánica y vegetación 

Generación de erosión 

Tala de arboles 

Generación residuos biodegradables 

Excavaciones, cortes de terreno y conformación de taludes 

Producción de material particulado 

Intervención de servicios públicos 

Generación residuos de construcción 

Intervención patrimonio arqueológico 

Llenos y conformación de terraplenes 

Producción de material particulado 

 

Consumo de materiales pétreos 

Generación de accidentes a terceros 

Disposición de sobrantes en depósitos y escombreras 
Intervención del paisaje 

Producción de material particulado 

Preparación y vaciado de concretos 

Demanda de mano de obra 

Producción de material particulado 

Vertimiento de aguas industriales 

Consumo de materiales pétreos 

Instalación de tuberías subterráneas 

Demanda de mano de obra 

Accidentes laborales 

Intervención propiedad pública 

Intervención propiedad privada 

Preparación y colocación de imprimante y asfalto 

Alteración movilidad peatonal/vehicular 

Emisión de gases 

Intervención propiedad pública 

Mampostería, revoques, estucos y acabados finales 

Demanda de mano de obra 

Producción de material particulado 

Generación de residuos y de construcción 
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Actividades susceptibles de producir impactos _ASPI Aspectos ambientales 

Operación de maquinaria y equipos 

Alteración movilidad peatonal/vehicular 

Emisión de ruido 

Emisión de gases 

Producción de material particulado 

Mantenimiento de maquinaria y equipos 

Derrame de sustancias 

Emisión de ruido 

Emisión de gases 

Instalación de equipos eléctricos, electrónicos y de control 

Generación residuos eléctricos/electrónicos 

Generación de residuos ordinarios 

Demanda de mano de obra 

Siembra de árboles y especies vegetales 
Intervención de la flora 

Consumo de agua 

Transporte y acarreos 

Alteración movilidad peatonal/vehicular 

Emisión de ruido 

Emisión de gases 

Labores administrativas 

Demanda de mano de obra 

Generación residuos ordinarios 

Consumo de agua 

Consumo de energía 

Vertimiento de aguas residuales 

Labores operativas y de mantenimiento 

Demanda de mano de obra 

Generación residuos ordinarios 

Consumo de energía 

Consumo de agua 

Suspensión de servicios públicos Generación de expectativas 

Fuente: Aplicativo PMA. 2018. 
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Identificación de Impactos 
 
Según el artículo 2.2.2.3.1.1 del Decreto 1076 de 2015, el impacto ambiental se define como 
“cualquier alteración en el medio ambiental biótico, abiótico y socioeconómico, que sea 
adverso o beneficioso, total o parcial, que pueda ser atribuido al desarrollo de un proyecto, 
obra o actividad”. 
 
De acuerdo con este concepto y considerando las actividades del Proyecto, la Tabla 2 
presenta la descripción de los impactos ambientales ocasionados por la construcción de las 
obras del proyecto. 
 

Tabla 2. Descripción de los impactos ambientales ocasionados por la construcción de las 
obras del Proyecto. 

Actividades susceptibles de producir 
impactos _ASPI 

Aspectos ambientales Impactos 

Cerramientos provisionales 

Alteración movilidad 
peatonal/vehicular 

Cierre temporal de paso peatonal 

Cambio de rutas de transporte público 

Generación de expectativas 
Generación de expectativas 

Conflictos con la comunidad 

Construcción de campamentos, 
almacenes u oficinas 

Consumo de materiales e 
insumos 

Generación ingresos por servicios 

Operación de campamentos, 
almacenes u oficinas 

Generación residuos 
ordinarios 

Aumento en la cantidad de residuos ordinarios 

Vertimiento de aguas 
residuales 

Contaminación del agua superficial 

Consumo de materiales e 
insumos 

Generación ingresos por servicios 

Localización, trazado y replanteo de 
obras 

 

Generación de expectativas Generación de expectativas 

Intervención de la flora Afectación a la flora 

Remoción de la capa orgánica y 
vegetación 

Generación de erosión Erosión 

Tala de arboles 
Afectación de la fauna 

Afectación a la flora 

Generación residuos 
biodegradables 

Aumento en la cantidad de residuos biodegradables 

Excavaciones, cortes de terreno y 
conformación de taludes 

Producción de material 
particulado 

Contaminación del aire con material particulado 

Contaminación del aire con gases 

Contaminación del aire con ruido 

Intervención de servicios 
públicos 

Interrupción de servicios públicos 

Peticiones, quejas y reclamos 

Daño a la propiedad privada 

Generación residuos de 
construcción 

Aumento en la cantidad de residuos de construcción 

Contaminación del aire con material particulado 

Intervención patrimonio 
arqueológico 

Daño al patrimonio arqueológico 

Peticiones, quejas y reclamos 

Afectación al patrimonio cultural 

Llenos y conformación de terraplenes 

Producción de material 
particulado 

Contaminación del aire con material particulado 

Contaminación del aire con gases 

  

Consumo de materiales 
pétreos 

Agotamiento de recursos naturales 

Generación ingresos por servicios 

Generación de accidentes a 
terceros 

Aumento riesgo de accidentalidad población 

Daño a la propiedad privada 
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Actividades susceptibles de producir 
impactos _ASPI 

Aspectos ambientales Impactos 

Disposición de sobrantes en depósitos 
y escombreras 

Intervención del paisaje Afectación del paisaje 

Producción de material 
particulado 

Contaminación del aire con material particulado 

Preparación y vaciado de concretos 

Demanda de mano de obra 
Generación de empleo 

Generación ingresos por servicios 

Producción de material 
particulado 

Contaminación del aire con material particulado 

Vertimiento de aguas 
industriales 

Contaminación del agua superficial 

Consumo de materiales 
pétreos 

Agotamiento de recursos naturales 

Instalación de tuberías subterráneas 

Demanda de mano de obra Generación de empleo 

Accidentes laborales Aumento de riesgos laborales 

Intervención propiedad 
pública 

Afectación a la propiedad pública 

Cierre temporal de paso peatonal 

Intervención propiedad 
privada 

Peticiones, quejas y reclamos 

Preparación y colocación de 
imprimante y asfalto 

Alteración movilidad 
peatonal/vehicular 

Cierre temporal de paso peatonal 

Emisión de gases Contaminación del aire con gases 

Intervención propiedad 
pública 

Afectación a la propiedad pública 

Mampostería, revoques, estucos y 
acabados finales 

Demanda de mano de obra Generación de empleo 

Producción de material 
particulado 

Contaminación del aire con material particulado 

Generación de enfermedades 

Generación de residuos de 
construcción 

Aumento en la cantidad de residuos de construcción 

Contaminación del aire con material particulado 

Consumo de materiales 
pétreos 

Generación ingresos por servicios 

Agotamiento de recursos naturales 

Operación de maquinaria y equipos 

Alteración movilidad 
peatonal/vehicular 

Cierre temporal de paso peatonal 

Emisión de ruido 
Contaminación del aire con ruido 

Peticiones, quejas y reclamos 

Emisión de gases Contaminación del aire con gases 

Producción de material 
particulado 

Contaminación del aire con material particulado 

Mantenimiento de maquinaria y 
equipos 

Derrame de sustancias Contaminación del suelo 

Emisión de ruido Contaminación del aire con ruido 

Emisión de gases Contaminación del aire con gases 

Instalación de equipos eléctricos, 
electrónicos y de control 

Generación residuos 
eléctricos/electrónicos 

Aumento en la cantidad de residuos eléctricos o 
electrónicos  

Generación de residuos 
ordinarios 

Aumento en la cantidad de residuos ordinarios 

Demanda de mano de obra Generación de empleo 

Siembra de árboles y especies 
vegetales 

Intervención de la flora Mejora del paisaje 

Consumo de agua Agotamiento de recursos naturales 

Transporte y acarreos 

Alteración movilidad 
peatonal/vehicular 

Concentración del tráfico vehicular 

Emisión de ruido Contaminación del aire con ruido 

Emisión de gases Contaminación del aire con gases 

Labores administrativas 

Demanda de mano de obra Generación de empleo 

Generación residuos 
ordinarios 

Aumento en la cantidad de residuos ordinarios 

Consumo de agua Agotamiento de recursos naturales 

Consumo de energía Agotamiento de recursos naturales 
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Actividades susceptibles de producir 
impactos _ASPI 

Aspectos ambientales Impactos 

Vertimiento de aguas 
residuales 

Contaminación del agua superficial 

Labores operativas y de mantenimiento 

Demanda de mano de obra Generación de empleo 

Generación residuos 
ordinarios 

Aumento en la cantidad de residuos ordinarios 

Consumo de energía Agotamiento de recursos naturales 

Consumo de agua Agotamiento de recursos naturales 

Suspensión de servicios públicos Generación de expectativas 
Peticiones, quejas y reclamos 

Interrupción de servicios públicos 

Fuente: Aplicativo PMA, 2018. 

 
A partir del análisis de identificación y valoración de aspectos e impactos ambientales del 
proyecto, se identificaron y valoraron 78 impactos, 43 dentro de la categoría ambiental del 
proyecto y 35 en la categoría social. Como resultado de la evaluación se obtuvo que el 
proyecto es de bajo impacto ambiental con 17 impactos moderados y 26 irrelevantes; no 
obstante, es de mediano riesgo social, lo anterior sustentado en que existen 10 impactos 
calificados como significativos, seguido de 16 impactos de importancia moderada y 9 
irrelevantes. Los impactos identificados deberán ser atendidos y priorizados a partir de los 
programas del Plan de Manejo Ambiental, tanto para la fase de construcción como de 
operación (Ver Tabla 3). 
 

Tabla 3. Síntesis de la importancia ambiental de los impactos ambientales identificados y 
calificados. 

CATEGORÍA AMBIENTAL DEL PROYECTO   CATEGORÍA SOCIAL DELPROYECTO 

# imp. muy 
significativos 

0   # imp. muy 
significativos 

0 

# imp. significativos 0   # imp. significativos 10 

# imp. moderados 17   # imp. moderados 16 

# imp. irrelevantes 26   # imp. irrelevantes 9 

Calificación ambiental 1,4   Calificación social 2,3 

Fuente: Aplicativo PMA, 2018. 

 
A partir del anterior análisis y valoración de los impactos, se considera que los siguientes 
programas deberán estar incluidos en el Plan de Manejo Ambiental que se elabore para el 
proyecto: 
 

Tabla 4. Programas del Plan de Manejo Ambiental. 
PROGRAMA 

Programa para el manejo ambiental de frente de trabajo 

Programa para el manejo de residuos de construcción y demolición RCD y materiales provenientes de 
excavación no susceptibles de aprovechamiento. 

Programa para el manejo integral de residuos sólidos 

Programa para manejo de aire y ruido  

Programa para manejo del recurso hídrico 
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PROGRAMA 

Programa para control de la longitud de excavaciones 

Programa para restitución de infraestructura pública y privada. 

Programa para el uso eficiente y ahorro de energía y agua 

Programa para la restauración de las zonas de uso temporal 

Programa para protección de fauna y conservación de hábitats. 

Programa para información y participación comunitaria. 

Programa para conocimiento de las condiciones previas de las propiedades públicas y privadas. 

Programa para educación y capacitación al personal vinculado al proyecto 

Programa para atención de peticiones, quejas y reclamos atento a derechos humanos 

Programa para la atención de daños en la infraestructura de servicios públicos.  

Programa para monitoreo de emisiones atmosféricas, calidad de aire y ruido. 
Fuente: Aplicativo PMA, 2018. 

 
8. PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 

 
8.1 Programas que conforman el PMA 

 
El presente Plan de Manejo Ambiental se encuentra enmarcado en la normativa ambiental 
vigente y la búsqueda constante de LA GERENCIA DEL PROYECTO, para el mejoramiento de 
los procesos de construcción, instalación, reposición y mantenimiento de las redes de 
servicios públicos domiciliarios, minimizando los impactos negativos que se causen en la 
ejecución del proyecto y que afectan el entorno y la seguridad del ciudadano, el sistema 
ecológico y el ámbito social de la ciudad. 
 
La Tabla 5 presenta los códigos y nombres de los 19 programas que conforman el Plan de 
Manejo Ambiental, el cual está integrado por nueve (9) programas abióticos o físicos (F), dos 
(2) bióticos (B), siete (7) y uno (1) de manejo y seguimiento (MS). 
 

Tabla 5. Programas que conforman el Plan de Manejo Ambiental para el proyecto 
Optimización del sistema de acueducto del municipio de Apartadó. 

 
CÓDIGO PROGRAMA 

PMA.F_ 01 Programa para el manejo ambiental de frentes de trabajo 

PMA.F_ 02 
Programa para el manejo de residuos de construcción y demolición RCD y 
materiales provenientes de excavación no susceptibles de aprovechamiento. 

PMA.F_ 03 Programa para el manejo integral de residuos sólidos 

PMA.F_ 04 Programa para manejo de aire y ruido  

PMA.F_ 05 Programa para manejo del recurso hídrico 

PMA.F_ 06 Programa para control de la longitud de excavaciones 

PMA.F_ 07 Programa para restitución de infraestructura pública y privada. 

PMA.F_ 08 Programa para el uso eficiente y ahorro de energía y agua 

PMA.F_ 09 Programa para la restauración de las zonas de uso temporal 

PMA.B_ 10 Programa para protección de fauna y conservación de hábitats. 

PMA.B_ 11 Programa para manejo del componente vegetal 
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CÓDIGO PROGRAMA 

PMA.S_ 12 Programa para información y participación comunitaria. 

PMA.S_ 13 Programa para generación de empleo e ingresos por servicios 

PMA.S_ 14 
Programa para conocimiento de las condiciones de las propiedades públicas y 
privadas 

PMA.S_ 15 Programa para capacitación al personal vinculado al proyecto 

PMA.S_ 16 
Programa de educación ambiental dirigido a la comunidad adyacente al 
proyecto 

PMA.S_ 17 Programa para atención de peticiones, quejas y reclamos 

PMA.S_ 18 Programa para el manejo de suspensiones programadas de servicios públicos 

PMA.MS_ 19 Programa para monitoreo de emisiones atmosféricas, calidad de aire y ruido. 

Fuente: Aplicativo PMA, 2018. 
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8.1.1 Programa para el manejo ambiental de frentes de trabajo PMA.F_ 01 

Objetivo Meta Indicador 

Prevenir accidentes viales y peatonales en los 
frentes de trabajo. 

Evitar la ocurrencia de accidentes asociados a la 
presencia de la obra. 

Accidentes = 0 

Generar condiciones óptimas, saludables, 
estéticas y seguras en los frentes de trabajo. 

Implementar todas las acciones o medidas de 
manejo indicadas en este programa. 

(Cantidad de acciones o medidas de 
manejo implementadas x 100) / (Cantidad 
de acciones a implementar) 

Garantizar que el personal de obra cuente con las 
instalaciones sanitarias adecuadas. 

Instalar el 100% de los baños móviles requeridos. 
 
 
 
Realizar el 100% de los mantenimientos 
programados para las unidades hidrosanitarias. 

Número de baños móviles instalados) / 
(Número de baños móviles requeridos) * 
100. 
 
(Número de mantenimientos realizados a 
las unidades hidrosanitarias) / (Número de 
mantenimientos programados para las 
unidades hidrosanitarias) * 100. 
 

Garantizar que los frentes de trabajo sean visibles 
y cuenten con la señalización necesaria con el fin 
de prevenir impactos sobre la población. 

Señalizar el 100% de los frentes de trabajo 
adecuadamente. 

(Número de frentes de trabajo y áreas de 
intervención adecuadamente señalizados) 
/ (Número de frentes de trabajo y áreas de 
intervención operando) * 100. 

Impacto(s) a manejar 

Cierre temporal de paso vehicular y peatonal, concentración del tráfico, aumento del riesgo de accidentalidad de la población, aumento de riesgos 
laborales, contaminación del aire con polvo. 

Etapa / Fase del proyecto 

Ejecución / Desarrollo (construcción). 

Lugar de aplicación 

Área de Influencia del proyecto: zonas donde se localizarán los frentes de trabajo. 
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Acciones o medidas de manejo 

Código Nombre Descripción Tipo 

PMA.F_ 01.01 
Orden y 
limpieza 

El contratista mantendrá los frentes de trabajo limpios, ordenados y libres de residuos de 
construcción. De manera especial, deberá limpiar las vías adyacentes al proyecto, es decir 
aquellas localizadas por fuera del frente de trabajo, en caso de que éstas se contaminen con 
lodo o materiales relacionados con la ejecución de las obras. 

En todo momento el contratista mantendrá el frente de trabajo y sus alrededores limpios, 
en buenas condiciones sanitarias y libres de cualquier acumulación de materiales de 
desecho, residuos, materiales sobrantes de excavación; antes de finalizar la jornada diaria 
de trabajo, deberá retirarlos del frente de trabajo, y enviarlos a los puntos limpios o plantas 
de aprovechamiento de Residuos de Construcción y Demolición -RCD, los cuales deben ser 
consultados con la autoridad ambiental competente ver «programa para el manejo de 
residuos de construcción y demolición RCD y materiales provenientes de excavación no 
susceptibles de aprovechamiento». 

Para el manejo de residuos de lechadas de cemento, se recomienda su recolección y 
traslado a los sitios de disposición final de acuerdo con lo descrito en «programa para el 
manejo de residuos de construcción y demolición RCD y materiales provenientes de 
excavación no susceptibles de aprovechamiento». 

Para la repavimentación o parcheo de vías que requieran el uso de liga o cemento asfáltico, 
deberán emplearse fogones móviles a gas, los cuales tendrán un sistema de arrastre (tiro, 
ruedas y freno de mano) que permita moverlos fácilmente, evitando que los trabajadores 
se quemen. El tamaño de la caneca deberá ser igual o menor al tamaño de la parrilla. La 
pipeta del gas quedará aislada del calor generado por el fogón, y la tubería de conducción 
del gas debe ser de cobre, con sus respectivas válvulas. En caso de que el contratista no 
pueda hacerlo de la forma descrita deberá dar a conocer a la Interventoría las condiciones 
bajo las cuales ejecutará la actividad garantizando la seguridad del personal que la lleva a 
cabo. 

El frente de trabajo atenderá lo indicado en el «Programa para el manejo integral de 
residuos sólidos». 

Correctiva y 
preventiva 
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PMA.F_ 01.02 
Aislamiento y 
demarcación. 

El contratista deberá aislar y demarcar las áreas de intervención o frente de trabajo. Lo 
anterior, para propiciar protección a peatones, conductores, pasajeros, personal de obra, 
equipos y vehículos. Deberá garantizar que en todo momento, se encuentren aislados los 
sitios en los que se realice cualquier actividad de obra, por sencilla que parezca la misma. 

El aislamiento y demarcación aplica a todos los trabajos que se ejecuten en calles, 
carreteras, ciclorrutas, urbanizaciones, edificaciones (tanto interna como externa), 
cualquier tipo de infraestructura pública o privada y zonas verdes. También deberán aislarse 
y demarcarse las zonas donde se almacenan equipos, residuos de construcción y demolición 
y materiales provenientes de excavación no susceptibles de aprovechamiento, y las zonas 
donde se desarrollen trabajos en altura, aun cuando éstas se localicen dentro del frente de 
trabajo. 

Se deberá aislar y demarcar el frente de trabajo según se describe a continuación: 

1. Para frente de obra “móvil”, cuya permanencia sea menor a 15 días, se empleará malla 
para cerramientos de obras, color naranja, de polietileno de alta densidad, que 
permita la visibilidad, adosada a balizas, de 1,40 a 1,60 metros de alto.  

2. Para frente de obra “permanente” es decir aquellos cuya duración sea mayor a 15 días, 
se empleará malla para cerramiento de obras color naranja, de polietileno de alta 
densidad, que permita la visibilidad, adosada parales o estacones hincados, 
empotrados o fijos, de plástico o polímero, de 1,40 a 1,60 metros de alto. 

3. Para frente de obra ubicado dentro de edificaciones, se emplearán cintas 
demarcadoras de tres pulgadas de ancho, adosada a conos y/o delineadores tubulares 
o balizas.  

 

Deberán mantenerse limpios, alineados, en buen estado y bien instalados todos los 
elementos utilizados para el aislamiento y demarcación, durante el tiempo que dure la obra. 
En caso tal de que estos elementos se deterioren, se deben de reponer inmediatamente.  

Para evitar la reducción de pasos peatonales, tales como andenes y escaleras, y evitar 
deterioro de zonas verdes y jardines, se recomienda emplear balizas y parales o estacones 

Preventiva 
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en las zonas que sean permitidas y no se generen afectaciones a los espacios públicos 
verdes o vías.  

No se podrán amarrar las mallas de cerramiento a las barricadas, postes, vegetación 
árboles, rejas y en general, cualquier otro elemento diferente a los parales, balizas o 
estacones. 

Los vehículos al servicio de la obra, deberán ubicarse dentro de la zona aislada y demarcada.  

En calles, carreteras y ciclorrutas, el frente de trabajo se aislará y demarcará de la siguiente 
manera: 

 

1. En la zona de transición, donde se pretende encauzar el tráfico vehicular hacia otros 
carriles, calles o zonas, se delimitará mediante la colocación de:  

a. Conos de 0,90 metros de alto, color naranja, con cintas retroreflectivas. 

b. Maletines plásticos color naranja, con cinta retroreflectiva en los costados. 
También podrán emplearse canecas plásticas color naranja. 

c. Barricada metálica, en caso de que la vía sea de doble sentido. Las zonas de 
transición deben cumplir las longitudes y condiciones establecidas en el Manual de 
Señalización Vial, publicado por el Ministerio de Transporte de la República de 
Colombia. 

2. La zona de trabajo u obra se aislará y demarcará según las instrucciones dadas para 
frente de obra “móvil” o “permanente”. 

3. En la zona final, donde se pretende reencauzar los vehículos sobre su carril normal de 
circulación, al igual que en la de transición, se demarcará con conos, canecas plásticas 
o maletines, y, si el proyecto se desarrolla en una vía de doble sentido debe instalarse 
barricada.  

Estas medidas regirán durante la ejecución del contrato. Los daños generados a personas y 
vehículos por el incumplimiento de estas condiciones serán por cuenta y riesgo del 
contratista. 

En caso de alguna indefinición, imprecisión o diferencia en la aplicación de acciones para el 
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aislamiento y demarcación de frente de trabajo, prevalecerá lo indicado en el capítulo 4 
“Señalización de calles y carreteras afectadas por obras” del Manual de Señalización Vial 
vigente, publicado por el Ministerio de Transporte de la República de Colombia. 

Se debe garantizar que los profesionales ambientales y sociales cuenten con un vehículo 
disponible para el desarrollo de las actividades a su cargo, durante la ejecución del presente 
contrato de obra. 

PMA.F_ 01.03 Señalización 

Cuando el frente de obra se ubique en calles, carreteras o ciclorrutas, la señalización deberá, 
estrictamente, concebirse, diseñarse, fabricarse, instalarse y mantenerse, según se indica 
en el Plan de Manejo de Tránsito -PMT, el cual deberá formular y tramitar el contratista 
ante la autoridad territorial competente, para su aprobación y/o en el Manual de 
Señalización Vial vigente, publicado por el Ministerio de Transporte de la República de 
Colombia. 

A continuación, se destacan algunas acciones importantes relativas a la señalización de 
frente de obra: 

1. Se deberá tener en cuenta, tanto para los cierres parciales como totales de las vías, la 
respectiva señalización e información previa y oportuna a las personas que hacen 
parte de las zonas de influencia del proyecto.  

2. Durante la noche se instalarán señales reflectivas o luminosas, como conos luminosos, 
licuadoras, flechas, ojos de gato, los cuales informen o adviertan sobre las labores que 
se están ejecutando. Está prohibida la señalización nocturna con telas o mecheros para 
indicar cierre de vías, desvíos y rutas temporales. 

3. Los dispositivos y señales para la regulación del tránsito, deben ubicarse con 
anterioridad al inicio de obra, deberán permanecer durante el tiempo que dure la 
ejecución de la misma, y deberán retirarse una vez cesen las condiciones que dieron 
origen a su instalación. No se autorizará inicio de obras en un frente de trabajo hasta 
tanto se instalen los dispositivos y señales diseñados y acordados. En caso de ser 
necesario, el contratista empleará vigilantes para evitar el robo y garantizar la 
permanencia de tales dispositivos, señales, y demás bienes asociados a la obra. Los 

Preventiva 
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dispositivos y señales permanecerán las 24 horas del día, si fuera necesario. 

4. Se prohíbe la utilización de pilas de residuos de construcción o canecas para impedir 
el paso de los vehículos en las vías; para tal fin se emplearán elementos como 
maletines, canecas viales y barricadas. 

5. Las señales deberán ceñirse a la reglamentación existente, en cuanto a forma, 
geometría, color, contraste y texto, de acuerdo con el Manual de Señalización Vial 
vigente, publicado por el Ministerio de Transporte de la República de Colombia. 

6. Para excavaciones mayores a 0,50 metros de profundidad, se fijarán avisos preventivos 
e informativos que indiquen qué labor se está realizando. 

7. Una vez se retiren las señales verticales empotradas, se deberá reparar el piso. El 
contratista mantendrá señales suficientes para prever el daño, hurto y cambio por 
deterioro. 

8. En el frente de trabajo de corta permanencia podrán instalarse señales con estructuras 
de soporte portátiles, no empotradas.  

9. Cuando por razones de restricción del espacio público o porque el mensaje requerido 
es muy extenso, se podrán emplear señales combinadas (preventiva e informativa), 
cuyas medidas y características serán las mismas que se exigen para las utilizadas en 
forma independiente.  

10. Las medidas de regulación y control del tráfico vehicular y peatonal se ajustarán al PMT 
presentado por el contratista y aprobado por el municipio, dónde se determinará si 
éste se hace a través de hombres (bandereros o señaleros) o mediante dispositivos 
electrónicos (semáforos). Las características de los bandereros o señaleros y 
dispositivos electrónicos se describen en el Manual de Señalización Vial, publicado por 
el Ministerio de Transporte de la República de Colombia. 

11. Como complemento a los dispositivos de regulación de tránsito, podrán emplearse 
reductores de velocidad o resaltos. 

Las personas que realicen trabajos en calles, carreteras o ciclorrutas, tales como: 
bandereros o señaleros, referenciadores, operadores de válvulas y poliválvulas, 
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trabajadores nocturnos, deberán portar prendas de señalización de alta visibilidad, tipo 
chaleco retrorreflectivo, durante el tiempo que permanezca en el sitio de los trabajos. 
También, los visitantes deberán portar chaleco retrorreflectivo mientras permanezcan en 
el área de los trabajos. Para ello, el personal que labore en vías de alta velocidad, superior 
a 60 kilómetros por hora, deberá portar chaleco retrorreflectivo de color amarillo 
fluorescente, los que laboren en vías de velocidades inferiores, deberán portar chalecos 
retrorreflectivo de color naranja fluorescente. 

PMA.F_ 01.04 
Adecuación de 
accesos 

Se adecuarán accesos temporales a viviendas, garajes, parqueaderos y demás edificaciones, 
los que deberán estar debidamente señalizados, para garantizar la seguridad de transeuntes 
y personas ajenas a la obra.  

La adecuación de los accesos temporales para viviendas, garajes, parqueaderos y demás 
edificaciones impactadas con las obras se debe hacer por medio de rampas, puentes, 
plataformas, andamios, escaleras,  pasadizos, etc. 

Las rutas por las que los trabajadores y personas ajenas a las obras transitarán, deberán 
acondicionarse de tal manera que en todo momento estén drenadas, sean continuas y libres 
de obstrucciones (tales como cables, mangueras, madera, tubos, entre otros). En caso de 
ser necesario, para atravesar excavaciones, se instalarán pasos peatonales tipo puente, 
fabricados con superficies resistentes, que tengan como mínimo 0,60 m de ancho, y estén 
dotados de pasamanos metálicos o poliméricos y superficies antideslizantes. 

El contratista proveerá rampas, puentes, plataformas, andamios, escaleras y pasadizos, 
construidos y fabricados técnicamente, de tal manera que ofrezcan seguridad, tanto para 
el personal de obra como a los ajenos a ella. 

Correctiva y 
preventiva 

PMA.F_ 01.05 
Manejo 
hidrosanitario 

Cada frente de trabajo dispondrá de unidades hidrosanitarias móviles autónomas, una por 
cada quince trabajadores o una por cada frente de obra. En caso de que en el frente de obra 
laboren una o más mujeres, deberá suministrarse una unidad sanitaria adicional para uso 
exclusivo de ellas.  

El mantenimiento se realizará dos (2) veces por semana. Deberá certificarse el manejo 
adecuado de las aguas residuales provenientes de las unidades hidrosanitarias, las que 
deberán depositarse en plantas de tratamiento o en el lugar que la autoridad sanitaria 

Correctiva y 
preventiva 
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autorice; no se permitirá su disposición en las redes de alcantarillado público o privado. El 
contratista deberá presentar a la interventoría los certificados de disposición de las aguas 
residuales provenientes de las unidades hidrosanitarias y la licencia ambiental de la planta 
de tratamiento donde fueron dispuestas. En caso tal de ser almacenadas por un tiempo por 
terceros, se debe presentar toda la documentación de esta empresa a la interventoría y los 
permisos ambientales con los que cuentan para realizar dicho almacenamiento.  

Deberá asegurarse que las unidades sanitarias permanezcan en condiciones de higiene 
óptimas para su uso, y se capacitará al personal vinculado al proyecto en el uso correcto de 
las unidades sanitarias. 

El contratista tramitará los permisos necesarios para la instalación y operación de las 
unidades sanitarias, y deberá entregarle a la interventoría los certificados respectivos. El 
contratista será responsable ante las autoridades competentes por incumplimiento de las 
normas vigentes y por las sanciones a que se haga acreedor.  

En las obras ubicadas en zonas cuyo acceso impida el transporte o instalación de unidades 
sanitarias y demás equipos para su mantenimiento, podrán construirse módulos sanitarios 
ecológicos, previo trámite de los permisos de vertimiento y captación, ante las autoridades 
ambientales. Sin el permiso de vertimiento otorgado, no podrá realizar uso de este tipo de 
unidades sanitarias. Para los vertimientos se debe cumplir con el Decreto 3930 de 2010 y la 
Resolución 631 de 2015 o las normas que la modifiquen o la sustituyan. Lo anterior en caso 
de que sea extrictamente necesario, por lo que se dará prioridad a la instalación de unidades 
sanitarias portátiles. 

PMA.F_ 01.06 

Horarios de 
trabajo 
nocturnos y 
festivos 

Para los trabajos en horarios nocturnos y festivos, se debe tramitar el permiso con la 
Inspección de Policía de cada municipio, en caso de requerirse.  

Tener en cuenta los sitios de obra propuestos desde la fase de diseño para realizar trabajos 
nocturnos, debido a dificultades con el tráfico vehicular (vías de alto flujo).  

En caso de ser necesario realizar trabajos nocturnos en otros sitios, verificar el uso del suelo 
y el tipo de sector. Para los sectores residenciales se prohibe realizar trabajos en horario 
noctuno.  

Correctiva y 
preventiva 
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Evitar quejas relacionadas a los trabajos nocturnos, después de dos quejas presentadas a la 
Inspeccion de Policía debido a estos trabajos, el permiso se cancelará y los trabajos se 
tendrán que realizar en horario diurno. 

En caso de requerirse trabajos nocturnos esto debe quedar reportado claramente en el Plan 
de Gestión Ambiental y Social entregado previo inicio de actividades al GERENTE DEL 
PROYECTO 

Relación de las principales obras o acciones a implementar 

1. Orden y limpieza del frente de trabajo y sus alrededores. 
2. Aislamiento y demarcación del frente de trabajo. 
3. Adecuación y construcción de accesos temporales para viviendas, garajes, parqueaderos y demás edificaciones impactadas con las obras. 
4. Manejo hidrosanitario del frente de obra. 
5. Horarios de trabajos nocturnos y festivos. 

Cronograma estimado 

# Descripción 
Tiempo (meses) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Orden y limpieza del frente de trabajo y sus alrededores. X X X X X X X X 

2 Aislamiento y demarcación del frente de trabajo. X X X X X X X X 

3 
Adecuación y construcción de accesos temporales para viviendas, garajes, parqueaderos y demás 
edificaciones impactadas con las obras. 

X X X X X X X X 

4 Manejo hidrosanitario del frente de obra. X X X X X X X X 

5 Horarios de trabajos nocturnos y festivos. X X X X X X X X 
 

Materiales, elementos, equipos y otros 

1. Accesos temporales para viviendas, garajes, parqueaderos y demás edificaciones impactadas con las obras (rampas, puentes, plataformas, 
andamios, escaleras, pasadizos, etc.) 

2. Equipos, implementos e insumos para limpieza del frente de trabajo. 
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3. Suministro de baños portátiles y mantenimiento. 

Medida y pago 

Se pagarán las actividades mensuales ejecutadas, lo cual deberá estar soportado por el informe correspondiente donde se evidencie la 
implementación de las medidas de manejo del programa, por medio de los debidos registros documentales y fotográficos., así como el reporte en el 
cumplimiento de los indicadores establecidos. 

Esquemas, imágenes y diseños. 

 

Fuentes de consulta 

MUNICIPIO DE MEDELLÍN. Guía de manejo socioambiental para la construcción de obras de infraestructura pública del municipio de Medellín. 

Medellín, 2013. 

MINISTERIO DE TRANSPORTE. Manual de Señalización Vial. Dispositivos uniformes para la regulación del tránsito en calles, carreteras y ciclorrutas 
de Colombia. Bogotá, 2015. 

Responsable de implementar el programa 

Contratista ejecutor de la obra, componente técnico, ambiental y de la seguridad en el trabajo. 
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8.1.2 Programa para el manejo de residuos de construcción y demolición RCD y materiales provenientes de excavación no 
susceptibles de aprovechamiento. 

PMA.F_ 02 

Objetivo Meta Indicadores 

Gestionar adecuadamente los 
residuos de construcción y 
demolición (RCD) generados en el 
proyecto, según lo indicado en la 
Resolución 0472 de 2017 

Recolectar, separar y 
disponer el 100 % de los RCD 
generados. 

1. Cantidad de materiales de construcción usados en la obra 
(tonelada/mes).  

2. Cantidad de RCD generados en la obra (tonelada/mes) 
3. Cantidad de RCD aprovechados en la obra (tonelada/mes) 
4. Cantidad de RCD recibidos en punto limpio (tonelada/mes) 
5. Cantidad de RCD recibido en planta de aprovechamiento de RCD 

(tonelada/mes). 
6. Cantidad de RCD llevado a sitio de disposición final de RCD 

(tonelada/mes) 

Utilizar RCD aprovechables 
en un porcentaje no inferior 
al 2% del peso de los 
materiales usados en la obra. 

RCD aprovechados ≥ (2%+ i) del peso de los materiales usados en la obra. 
 
i: incremento anual del 2%, iniciando en el año 2018, hasta el año 2032, con 
un aprovechamiento mínimo del 30%. 

Mantener el frente de trabajo libres 
de residuos de construcción y 
demolición (RCD). 

Retirar diariamente del 
frente de trabajo los RCD, 
para los casos que aplique. 

Cantidad de días en los que el frente de trabajo permanece sin RCD x 100 / 
Cantidad de días trabajados 

Impacto(s) a manejar 

Aumento en la cantidad de residuos de construcción y demolición, afectación a la propiedad pública, contaminación del aire con material particulado, 
contaminación del agua superficial, contaminación del suelo, afectación al paisaje. 

Etapa / Fase del proyecto 

Ejecución / Desarrollo (construcción). 

Lugar de aplicación 
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PMA.F_ 02 

Área de influencia del proyecto: zonas donde se localizarán los frentes de trabajo, zonas de depósito, puntos limpios y plantas de aprovechamiento 
de RCD autorizadas. 

Acciones o medidas de manejo 

Código Nombre Descripción Tipo 

PMA.F_ 02.01 Generalidades 

La formulación del programa la realizará EL CONTRATISTA y lo presentará a la autoridad 
ambiental competente con una antelación de 30 días calendario al inicio de las obras 
para su respectivo seguimiento y control, lo anterior previa aprobación de la 
INTERVENTORIA y LA GERENCIA DEL PROYECTO. EL CONTRATISTA deberá llevar a cabo 
su implementación y reporte de su ejecución con los respectivos soportes, el cual 
deberá ser remitido a la autoridad ambiental competente dentro de los 45 días 
calendario siguientes a la terminación de la obra. Deberá contener como mínimo la 
información establecida en el Anexo 1 de la resolución 472 de 28 de febrero de 2017. 
Se deberá solicitar las respectivas constancias expedidas por los gestores, las cuales 
deberán entregarse a la autoridad ambiental competente, presentarse mensualmente 
a la interventoría y dentro de los 45 días calendario siguientes a la terminación de la 
obra. Es importante que previa formulación del Plan de Manejo de RCD, el Contratista 
haga la consulta a la respectiva autoridad ambiental, acerca de los gestores 
debidamente autorizados. 
Los grandes generadores, deberán utilizar RCD aprovechables en un porcentaje no 
inferior al 2% en peso del total de los materiales usados en la obra. 

Información 

PMA.F_ 02.02 
Prevención y 

reducción de RCD 

Los generadores de RCD deberán implementar medidas para la prevención y reducción 
de la generación de RCD, incluyendo como mínimo, las siguientes: 
1. Planeación adecuada de la obra, que incluya la determinación de la cantidád 
estrictamente necesaria de materiales de construcción requeridos, con el fin de evitar 
pérdida de los mismos. 
2. Realizar separación por tipo de RCD en obra. 
3. Almacenamiento diferencial de materiales de construcción . 
4. Control de escorrentía superficial y manejo de aguas lluvias en la obra, cuando 
aplique. 

Prevención 
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PMA.F_ 02.03 
Recolección y 

transporte 

Diariamente el contratista retirará los residuos de construcción y demolición (RCD) de 
todos los frentes de trabajo, para lo cual destinará y acondicionará un tráiler, volqueta 
o camión para que los recoja al final de la jornada laboral. 
La recolección y transporte de los RCD deberá cumplir mínimo con las siguientes 
condiciones: 
 
1. La carga deberá ser acomodada de tal manera que su volumen esté a ras del platón 

o contenedor, es decir, a ras de los bordes superiores más bajos del platón o 
contenedor. 

2. Posibilitar el cargue y descargue de los RCD evitando la dispersión de partículas. 
3. Cubrir la carga durante el transporte evitando el contacto con la lluvia y el viento. 
4. Los vehículos utilizados para esta actividad deben cumplir con las normas vigentes 

de tránsito y transporte y de emisiones atmosféricas, así como las indicaciones 
descritas en el «Programa para manejo de aire y ruido», «Programa para manejo 
de maquinaria, vehículos y equipos» y «Programa para el manejo de frentes de 
trabajo». 

 
El contratista tomará precauciones para evitar el escurrimiento del material húmedo, 
durante el transporte. Para ello, el contenedor del vehículo debe estar construido con 
una estructura continua y que no presente roturas, perforaciones, ranuras o espacios. 
Igualmente, mantener las puertas de descargue aseguradas adecuadamente y 
herméticamente cerradas durante el transporte. 
 
Se atenderá la legislación expedida por autoridades ambientales y por los municipios 
donde se ejecute el proyecto, respecto al cargue, descargue, transporte, 
almacenamiento y disposición final de escombros, materiales excedentes de 
excavación, concretos, agregados, capa orgánica, etc. 
 
NOTA: para los casos en los que no se alcance a recoger los RCD en el día, o que por su 
cantidad no amerite transportarlos al punto limpio, estos deberán atender lo 
estipulado en el siguiente numeral (Almacenamiento). 

Mitigación 
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PMA.F_ 02.04 Almacenamiento 

Los grandes generadores de RCD, deberán establecer a través del Gestor de RCD 
inscrito ante la autoridad ambiental, uno o varios sitios para el almacenamiento 
temporal de los residuos de construcción y demolición en la obra, donde se deberá 
efectuar la separación de acuerdo al tipo de RCD según la Resolución 0472 de 28 de 
febrero de 2017. Dichos sitios deberán cumplir con las siguientes medidas mínimas de 
manejo: 
 
1. Establecer barreras para evitar el impacto visual en los alrededores del sitio de 
almacenamiento. 
2. Realizar obras de drenaje y control de sedimentos. 
3. Estar debidamente señalizado y separado por tipo de RCD. 
4. Realizar acciones para evitar la dispersión de partículas. 
 
El almacenamiento temporal de RCD se realizará en los puntos limpios que deberán 
contar mínimo con las siguientes áreas de operación: 
 
1. Recepción y pesaje. 
2. Separación por tipo de RCD. 
3. Almacenamiento. 
 
Los RCD deberán permanecer en la obra tapados con lonas o plásticos con el fin de 
evitar la emisión de partículas y derrame de los mismos hacia los alcantarillados y 
fuentes hídricas. 
 
El material resultante de las excavaciones deberá ubicarse a una distancia del borde de 
la excavación, mayor a un tercio de su profundidad, o a mínimo 60 cm, de manera que 
se garantice la estabilidad de la excavación, infraestructura y estructuras adyacentes. 
 
Se prohíbe mezclar los RCD generados con residuos sólidos ordinarios o residuos 
peligrosos. 

Prevención y 
mitigación 
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Se prohíbe el almacenamiento temporal o permanente de RCD en zonas verdes, 
andenes, áreas arborizadas, reservas forestales, áreas de recreación y parques, ríos, 
quebradas, playas, canales, caños, páramos, humedales, manglares y zonas ribereñas. 
Cuando los trabajos se desarrollen en áreas adyacentes a ríos, quebradas, zonas 
verdes, o bosques, los residuos de construcción y demolición no podrán esparcirse en 
estas zonas; deberán remitirse a las zonas de depósito autorizadas. No se autorizará el 
depósito de los residuos de construcción y demolición en sitios diferentes a los 
depósitos autorizados.  

PMA.F_ 02.05 
Aprovechamiento y 

disposición final 

El contratista entregará los residuos de construcción y demolición aprovechables a las 
plantas de aprovechamiento fija o móvil, las cuales deben contar mínimo con las 
siguientes áreas de operación: 
1. Recepción y pesaje. 
2. Separación y almacenamiento por tipo de RCD aprovechables. 
3. Aprovechamiento 
4. Almacenamiento de productos 
 
Y las cuales deberán cumplir con las medidas mínimas de manejo ambiental 
establecidas en el artículo 10, de la Resolución 0472 de 28 de febrero de 2017. 
 
Los grandes generadores, deberán utilizar RCD aprovechables en un porcentaje no 
inferior al 2% en peso del total de los materiales usados en la obra, de conformidad 
con las metas establecidas en el artículo 19, de la mencionada resolución. 
 

CATEGORIA MUNICIPAL CUMPLIMIENTO DE META 

Especial, 1, 2 y 3 1 de enero de 2018 

4, 5 y 6 1 de enero de 2023 
 
Los materiales no susceptibles de ser aprovechados se entregarán a los sitios de 
disposición final de residuos de construcción y demolición establecidos por la 
autoridad ambiental. 

Prevención y 
mitigación 
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Cuando el material excavado pueda emplearse para efectuar llenos, su disposición 
temporal no podrá impedir el tráfico vehicular o peatonal. 
 
Se prohíbe disponer residuos de construcción y demolición en espacio público o en los 
rellenos sanitarios. 

Relación de las principales obras o acciones a implementar 

1. Recolección de residuos de construcción y demolición diariamente. 
2. Transporte de RCD y cumplimiento de la normatividad relacionada con el cargue, descargue, transporte, almacenamiento y disposición final. 
3. Aprovechamiento, almacenamiento y disposición final de residuos de construcción y demolición en sitios autorizados. 
4. Reporte frecuente a interventoría de cantidades generadas, certificación de gestor autorizado. 

Cronograma estimado 

# Descripción 
Tiempo (meses) 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 
Presentar el Programa de Manejo Ambiental de RCD a la 
autoridad ambiental (con una antelación de 30 días 
calendario al inicio de las obras). 

X           

2 
Recolección de residuos de construcción y demolición 
diariamente. 

 X X X X X X X X   

3 
Cumplimiento de la legislación relacionada con el cargue, 
descargue, transporte, almacenamiento y disposición 
final. 

 X X X X X X X X   

4 
Disposición de residuos de construcción y demolición en 
sitios autorizados. 

 X X X X X X X X   

5 Reporte a interventoría   X X X X X X X X   

6 
Reporte de implementación y soportes dentro de los 45 
días calendario siguientes a la terminación de la obra. 

          X 
 

Materiales, elementos, equipos y otros 

Todo lo que implique la aplicación de este programa con todas sus acciones y medidas de manejo deben incorporarse en el ítem de adecuación de 
acopio de residuos sólidos por frente de trabajo del programa para el manejo integral de residuos sólidos. 
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Medida y pago 

Se pagará para las actividades mensuales ejecutadas para el manejo de los residuos de construcción y demolición en el frente de trabajo previsto 
para el desarrollo del presente contrato, previo visto bueno de EL INTERVENTOR según el seguimiento efectuado en obra y las evidencias entregadas 
por EL CONTRATISTA (Informe mensual que incluya registro fotográfico y/o audiovisual debidamente editado e informe final ambiental y social del 
proyecto con los anexos I, II, III, y IV de la resolución 0472 del 28 de febrero de 2017, diligenciados para registros y entrega a la autoridad ambiental). 

Esquemas, imágenes y diseños. 

El contratista presentará su propuesta detallada para el proyecto específico a ejecutar. 

Fuentes de consulta 

-Resolución 0472 de 2017, por la cual se reglamenta la gestión integral de los residuos generados en las actividades de construcción y demolición- 
RCD - Área Metropolitana del Valle de Aburrá. Guías de Construcción Sostenible. 2015.  
- Área Metropolitana del Valle de Aburrá. Manual de gestión socioambiental para obras en construcción. 2009 
- MUNICIPIO DE MEDELLÍN. Guía De Manejo Socioambiental Para La Construcción De Obras De Infraestructura Pública Del Municipio De Medellín. 
Medellín, 2013. 

Responsable de implementar este programa 

El contratista ejecutor de la obra velará porque se cumpla lo establecido en este PMA y del reporte a la autoridad ambiental competente durante la ejecución, así 
como la entrega de la información para el informe final para la misma autoridad, 45 días después de terminada la obra.  
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Objetivo Meta Indicador 

Manejar adecuadamente los residuos sólidos 
generados en el proyecto. 

Recolectar, separar y disponer el 100 % de los 
residuos generados. 

Cantidad de residuos recolectados, 
separados y dispuestos / cantidad de 
residuos generados (kg/mes).   

Impacto(s) a manejar 

Aumento en la cantidad de residuos ordinarios, residuos biodegradables, residuos eléctricos o electrónicos y residuos peligrosos. 

Etapa / Fase del proyecto 

Ejecución / Desarrollo (construcción). 

Lugar de aplicación 

Área de Influencia Directa: zonas donde se localizará el frente de trabajo, campamento e instalaciones temporales. 

Acciones o medidas de manejo 

Código Nombre Descripción Tipo 

PMA.F_ 03.01 Preliminares 

El contratista se encargará de gestionar adecuadamente los residuos sólidos generados 
en la obra, enfatizando en la disminución de su generación, separación en la fuente, y 
entregándolos periódicamente a la empresa de servicios públicos de aseo o empresa de 
manejo de residuos peligrosos debidamente certificada y autorizada. El contratista 
deberá acogerse a la normativa y regulación correspondiente del municipio de Apartadó. 

Antes de iniciar la obra, deberán determinarse los sitios para el almacenamiento 
temporal de los residuos, según su tipo, debidamente señalizados, de acuerdo con el 
código establecido en el manual mencionado. 

El tamaño y tipo de recipiente dependerá de la cantidad y tipología de los residuos 
generados. El rótulo del recipiente deberá contener información clara, y fabricarse en 
materiales resistentes al agua. 

Todo el personal que labore en la obra, deberá ser instruido y capacitado para el 
adecuado manejo de residuos sólidos y su obligatorio cumplimiento en obra.  

Se llevará un control (tipo y peso) de todos los tipos de residuos generados en la obra: 
de los ordinarios, del material reciclable, de los residuos peligrosos, y del material 

Preventiva 
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dispuesto en las escombreras o zonas de depósito, según se indica en el «Programa para 
el manejo de residuos de construcción y demolición RCD y materiales provenientes de 
excavación no susceptibles de aprovechamiento». 

Los residuos de aparatos eléctricos o electrónicos (RAEE) en caso de que sean generados, 
deberán salvaguardarse en el sitio de las obras o actividades, y deberán entregarse 
posteriormente a empresas que cuenten con la competencia y el permiso para manejar 
este tipo de residuos, para lo cual el contratista deberá allegar el soporte de que el gestor 
cuenta con las debidas autorizaciones para el manejo de este tipo de residuos  

Los residuos peligrosos y especiales que se generen por las actividades constructivas 
deberán ser entregados a gestores autorizados y remitir el certificado de disposición 
final, especificando cantidad y tipo de residuo. Se debe contar con la licencia ambiental 
del gestor y se debe verificar que esté vigente.  

Los residuos reciclables y especiales no peligrosos se deberán almacenar en centros de 
acopio de tal forma que se conserven sus características y puedan ser entregados a 
gestores externos autorizados para su recuperación o reutilización. 

Está prohibida la disposición de residuos sólidos en cuerpos de agua o a campo abierto 
que puedan generar impactos negativos al ambiente. 

Adecuar centros de acopio con protección perimetral, cubierta y una bandeja de fondo 
que permita retener los posibles derrames de los recipientes, de acuerdo con el tipo de 
residuos que contendrán. Estas estructuras se adecuarán para que cumplan con la 
normativa vigente, evitando que los residuos acopiados cambien de estado y 
controlando posibles derrames al interior de éstos. 

Este centro de acopio debe estar debidamente identificado al igual que los recipientes 
rotulados y tapados con el tipo de residuos que se deben disponer. 

Instalar ayudas visuales sobre los recipientes que indiquen cómo realizar la separación 
de los residuos en la fuente, de modo que se facilite el entendimiento y se recuerden las 
prácticas para el manejo adecuado. 



PROYECTO OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO  
DEL MUNICIPIO DE APARTADÓI PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 

Unidad Técnica Ambiental y Social Proyectos e Ingeniería 42                         febrero de 2018 

 

8.1.3 Programa para el manejo integral de residuos sólidos. PMA.F_ 03 

No está permitida la quema de ningún residuo, desecho, recipiente, ni contenedor de 
material artificial o sintético (caucho, plástico, poliuretano, cartón, papel, entre otros). 

Ningún tipo de residuo se puede almacenar en zonas verdes, o en zonas que interfieran 
el tránsito peatonal o vehicular, ni permitir su disposición en corrientes hídricas, o en 
redes de alcantarillados. 

Los residuos deben permanecer el menos tiempo posible dentro de la obra, por lo tanto, 
el contratista deberá garantizar la recolección, transporte y disposición final de todos los 
residuos generados. 

Diariamente, al finalizar la jornada, deberán retirarse los residuos sólidos de los frentes 
de trabajo, dejándolos libres de desperdicios, residuos, y cualquier otro elemento de 
desecho generado en obra; posteriormente deberán llevarse a una zona de 
almacenamiento temporal. Para lo anterior, y para labores de aseo y limpieza, el 
contratista dispondrá de una cuadrilla dedicada exclusivamente a tales trabajos. 

PMA.F_ 03.02 Separación 

En los campamentos, instalaciones temporales y frentes de trabajo se separarán los 
residuos en contenedores adecuados, según el tipo de residuo que se espera generar, 
de acuerdo con la Norma GTC 24 – Gestión Ambiental. Residuos sólidos. Guía para 
separación en la fuente. Esta clasificación se presenta en la siguiente tabla. 
 

Sector Tipo de residuo Color 

Doméstico 

Aprovechables Blanco 

No aprovechables Negro 

Orgánicos biodegradables Verde 

Industrial, comercial institucional 
y de servicios 

Cartón y papel Gris 

Plásticos Azul 

Vidrio Blanco 

Orgánicos Crema 

Residuos metálicos Café oscuro 

Madera Naranja 

Ordinarios Verde 
 

Preventiva 
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PMA.F_ 03.03 
Recolección y 

transporte 
 

El vehículo que recolecte y transporte los residuos generados en los frentes de trabajo, 
debe cumplir con especificaciones tales como evitar que los residuos se rieguen o 
dispersen durante el transporte. Además, los residuos deberán cubrirse con una carpa 
que impida la generación de olores. Se deben determinar las rutas y la frecuencia de 
recolección, dicha frecuencia debe garantizar que los residuos no sobrepasen los tres (3) 
días de almacenamiento en el recipiente y sitio donde se generaron. 
Los residuos ordinarios deberán entregarse a la empresa de servicio de aseo municipal, 
quien se encargará de transportarlos y disponerlos; si no se cuenta con dicho servicio, 
se debe gestionar su traslado al relleno sanitario licenciado más cercano.  
Para el caso de los residuos peligrosos, deberán entregarse a una empresa especializada 
en el transporte, tratamiento, desactivación y disposición final de residuos peligrosos, 
debidamente certificada y autorizada para tales fines por la respectiva autoridad 
ambiental. 
Los residuos reciclables deberán entregarse a las personas o empresas que estén 
interesadas en recibir tales residuos, para que ellos se encarguen de su recolección 
periódica, transporte y transformación. El contratista verificará y controlará que las 
personas o empresas que recolecten el material reciclable, lo transporten en vehículos 
motorizados, debidamente avalados para el transporte de carga.  
Los residuos de aparatos eléctricos o electrónicos (RAEE) producto de la modernización, 
cambio o reposición de equipos, serán recopilados y almacenados  debidamente por el 
contratista y, posteriormente, deberá llevarlos a un sitio autorizado para su respectivo 
manejo y disposición final. El procedimiento y fechas para la entrega de tales residuos y 
elementos será acordado con la interventoría. 

Correctiva y 
preventiva 

PMA.F_ 03.04 Disposición 

Los residuos ordinarios serán dispuestos por la empresa de servicio de aseo municipal. 
En caso de que no se disponga de dicho servicio, deberán disponerse en el relleno 
sanitario licenciado más cercano.  
Los residuos peligrosos serán transportados y dispuestos por una empresa especializada 
y debidamente certificada y autorizada para tales fines. 

Correctiva y 
preventiva 
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Los residuos especiales serán dispuestos según se indica en el «PM.F_ 02: Programa para 
el manejo de residuos de construcción y demolición RCD y materiales provenientes de 
excavación no susceptibles de aprovechamiento». 
En el caso de los residuos de aparatos eléctricos o electrónicos (RAEE) que son de 
propiedad del contratista, deberán almacenarse en sitios cubiertos, y entregarlos a la 
empresa certificada y autorizada, para su despiece, aprovechamiento de elementos y 
gestión de peligrosos; por ningún motivo se entregarán a empresas de aseo municipales 
o a recuperadores que no estén avalados para tal fin. 
 

PMA.F_ 03.05 
Consideraciones 

especiales con los 
Residuos peligrosos 

Los residuos peligrosos deberán separarse de los demás tipos de residuos en un lugar 
seguro, y deberá gestionarse su recolección, transporte, desactivación y disposición con 
una empresa debidamente certificada y autorizada por la autoridad ambiental. La mezcla 
de un residuo no peligroso con un residuo peligroso, hace que la totalidad del recipiente 
deba ser gestionada como un residuo peligroso.  
 
Si no es posible retirar rápidamente de la obra los residuos peligrosos, éstos deberán ser 
almacenados en recipientes herméticos, debidamente marcados y rotulados como 
peligrosos, de acuerdo con el etiquetado de la Organización de las Naciones Unidas 
(ONU), establecido en el Decreto No. 1609 de 2002, o en aquella norma que lo modifique 
o sustituya.  
 
El acopio de residuos peligrosos deberá ubicarse en un sitio de fácil acceso para el 
transporte, y para situaciones de emergencia. El sistema de drenaje deberá evitar que, 
en una emergencia, corrientes contaminadas alcancen las fuentes de agua o el 
alcantarillado público. 
 
El lugar de almacenamiento de residuos peligrosos deberá estar alejado de zonas 
densamente pobladas, de fuentes de captación de agua potable, de áreas inundables y 
de posibles fuentes externas de peligro. 
 

Correctiva y 
preventiva 
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El sitio de acopio y almacenamiento deberá ser diseñado de tal manera que permita la 
separación de materiales incompatibles por medio de barreras físicas u otras 
precauciones razonables. Deberá existir espacio suficiente para las condiciones de 
trabajo y permitir el acceso libre por varios costados, en caso de emergencia.  
 
Deberá capacitarse al personal encargado de la gestión y el manejo de los residuos 
peligrosos en sus instalaciones, con el fin de divulgar el riesgo que estos residuos 
representan para la salud y el ambiente; además de brindar el equipo idóneo para el 
manejo de aquéllos y la protección personal necesaria para ello. 
 
El contratista deberá conservar las certificaciones (de almacenamiento, 
aprovechamiento, tratamiento o disposición final de residuos peligrosos), que emitan las 
empresas contratadas para tal fin. Dichos certificados deberán entregarse a la 
interventoría y a la Gerencia del proyecto. 

El contratista deberá verificar los residuos peligrosos que por norma están sujetos a 

planes posconsumo, y participar de las campañas que tienen los proveedores de estos 

elementos. Estos residuos son: 

✓ Pilas y baterias. 

✓ Lámaparas fluorescentes. 

✓ Llantas usadas. 

✓ Medicamentos vencidos. 

✓ Envases de plaguicidas. 

✓ Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. 

 
No es permitido utilizar los sumideros, redes de alcantarillado o cuerpos de agua para 
deshacerse de líquidos, sólidos o semisólidos, concentrados o diluidos, los cuales tengan 
características peligrosas (aceites dieléctricos, mecánicos, hidráulicos; solventes, 
pinturas, venenos, combustibles, entre otros). 
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8.1.3 Programa para el manejo integral de residuos sólidos. PMA.F_ 03 

PMA.F_ 03.06 
Consideraciones 
especiales en los 

frentes de trabajo 

Diariamente, al finalizar la jornada, deberán retirarse los residuos sólidos de los frentes 
de trabajo, dejándolos libres de desperdicios, residuos, y cualquier otro elemento de 
desecho generado en obra; posteriormente deberán llevarse a una zona de 
almacenamiento temporal. Para lo anterior, y para labores de aseo y limpieza, el 
contratista dispondrá de una cuadrilla capacitada para tales trabajos, para proyectos 
lineales mayores a 500 m, o para proyectos centralizados mayores a 10.000 m2 de área. 
La periodicidad de la limpieza dependerá del tipo y cantidades resultantes de residuos. 
 
Mínimanente, en los frentes de trabajo se utilizarán tres recipientes con su respectivas 
bolsas, para separar los residuos: reciclables color azul, ordinarios color verde y 
peligrosos color rojo. 
 
En las zonas de almacenamiento temporal, los residuos deberán permanecer el menor 
tiempo posible, evitando sobrecargar los contenedores o recipientes para su 
almacenamiento. Se destinará un área para el almacenamiento temporal de residuos, 
estos serán clasificados y almacenados en canecas distinguidas por colores y 
debidamente rotuladas.  
En el respectivo Plan de Gestión Ambiental, el contratista deberá allegar el nombre de 
las empresas que estarán encargadas del manejo, transporet y disposición final de los 
diferentestipos de residuos  que puedan generarse en la obra.. 

Correctiva y 
preventiva 

Relación de las principales obras o acciones a implementar 

1. Gestión de residuos sólidos. 
2. Determinación de los sitios para el almacenamiento temporal de los residuos. 
3. Selección de los recipientes y rótulos para el almacenamiento temporal de los residuos. 
4. Conformación de las cuadrillas de recolección, aseo y limpieza. 
5. Capacitación del personal de obra para el adecuado manejo de residuos sólidos. 
6. Registro de todos los tipos de residuos generados en la obra. 
7. Entrega del material reciclable a personas o empresas para su gestión. 
8. Reporte de la generación de residuos peligrosos en la página Web de la Autoridad Ambiental. 
9. Recolección, transporte, desactivación y disposición de residuos peligrosos. 
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Cronograma estimado 

# Descripción 
Tiempo (meses) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 
Gestión de residuos sólidos según el Manual para el manejo integral de residuos, del Área 
Metropolitana del Valle de Aburrá. 

X X X X X X X X 

2 Determinación de los sitios para el almacenamiento temporal de los residuos. X        

3 Selección de los recipientes y rótulos para el almacenamiento temporal de los residuos. X        

4 Conformación de las cuadrillas de recolección, aseo y limpieza. X        

5 
Capacitación del personal de obra para el adecuado manejo de residuos sólidos y 
residuos peligrosos. 

X   
     

6 Registro de todos los tipos de residuos generados en la obra. X X X X X X X X 

7 Entrega del material reciclable a personas o empresas para su gestión. X X X X X X X X 

8 
Reporte de la generación de residuos peligrosos en la página Web de la Autoridad 
Ambiental. 

X X X X X X X X 

9 Recolección, transporte, desactivación y disposición de residuos peligrosos. X X X X X X X X 
 

Materiales, elementos, equipos y otros 

1. Bolsas plásticas de colores (kit por 300 bolsas: 100 verdes, 100 grises, 100 rojas) 
2. Canecas rotuladas (capacidad 53 L) 
3. Recolección, transporte y disposición final de los residuos ordinarios (1) 
4. Recolección, transporte y disposición final de los residuos peligrosos (2) 
5. Recolección, transporte y disposición final de los residuos especiales 
6. Adecuación de acopio de residuos sólidos por frente de trabajo 
7. Báscula para pesaje de residuos 

Medida y pago 
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Se pagará para las actividades mensuales ejecutadas para el manejo integral de residuos sólidos en el frente de trabajo previsto para el desarrollo 
del presente contrato, previo visto bueno de EL INTERVENTOR según el seguimiento efectuado en obra y las evidencias entregadas por EL 
CONTRATISTA (Informe mensual que incluya la lista de chequeo de las condiciones en los frentes de obra, formatos de entrega de residuos sólidos a 
gestores externos, indicadores del programa y listado de asistencia de capacitaciones). 

Esquemas, imágenes y diseños. 

 
Código de colores 

Fuente: Guía de manejo socio ambiental 

Fuentes de consulta 

1. MUNICIPIO DE MEDELLÍN. Guía de manejo socio – ambiental para la construcción de obras de infraestructura pública del municipio de Medellín. 

Medellín, 2013. 

2. ÁREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ. Guía para el manejo integral de residuos. Medellín, 2008 
3. ICONTEC. Norma técnica colombiana GTC 24. Gestión Ambiental. Residuos sólidos. Guía para separación en la fuente. Bogotá, 2009. 

Responsable de implementar este programa 

Contratista ejecutor de la obra, componente ambiental 
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8.1.4 Programa para el manejo de aire y ruido. PMA.F_ 04 

Objetivo Meta Indicador 

Prevenir, mitigar y controlar las emisiones de 
material particulado generadas por las 
actividades propias de la obra. 

Proteger los materiales de construcción que se 
encuentran en el frente de obra y pueden generar 
emisiones de material particulado. 

𝑀𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙 𝑠𝑢𝑠𝑐𝑒𝑝𝑡𝑖𝑏𝑙𝑒 𝑒𝑚𝑖𝑠𝑖ó𝑛 𝑐𝑢𝑏𝑖𝑒𝑟𝑡𝑜

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑠𝑢𝑠𝑐𝑒𝑝𝑡𝑖𝑏𝑙𝑒𝑠 𝑒𝑚𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠
×100 

Cubrir las volquetas con lonas o plásticos para el 
transporte de material. 

# 𝑉𝑜𝑙𝑞𝑢𝑒𝑡𝑎𝑠 𝑐𝑎𝑟𝑝𝑎𝑑𝑎𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑣𝑜𝑙𝑞𝑢𝑒𝑡𝑎𝑠 𝑒𝑛 𝑜𝑏𝑟𝑎
 × 100 

Realizar la humectación de las vías aledañas de 
acuerdo a la frecuencia requerida, con el fin de 
disminuir las molestias ocasionadas a la 
comunidad. 

# 𝑞𝑢𝑒𝑗𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑒𝑚𝑖𝑠𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑀𝑃 𝑒𝑛 𝑣í𝑎𝑠

# 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑞𝑢𝑒𝑗𝑎𝑠
×100 

Minimizar las emisiones de gases contaminantes 
y los niveles de ruido generados por el 
funcionamiento de los vehículos, maquinaria y 
equipos.  

Realizar mantenimientos preventivos y correctivos 
a los vehículos, maquinaria y equipo que se 
encuentran en obra 

# 𝑀𝑎𝑛𝑡𝑒𝑛𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑠

# 𝑀𝑎𝑛𝑡𝑒𝑛𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜𝑠
 × 100 

 

Todos los vehículos de la obra deben tener el 
certificado de emisión de gases y la revisión 
técnico-mecánica vigente. Los vehículos con edad 
superior a los 10 años deben realizar la revisión 
técnico-mecánica cada seis (6) meses durante su 
tiempo de vinculación al contrato, lo que debe 
garantizarse desde la fecha de incorporación. 

# 𝑅𝑒𝑣𝑖𝑠𝑖ó𝑛 𝑡é𝑐𝑛𝑖𝑐𝑜 − 𝑚𝑒𝑐á𝑛𝑖𝑐𝑎 𝑣𝑖𝑔𝑒𝑛𝑡𝑒

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑣𝑒ℎí𝑐𝑢𝑙𝑜𝑠 𝑒𝑛 𝑜𝑏𝑟𝑎
×100 

Disminuir la generación de olores ofensivos que 
pueden presentarse por el uso de las unidades 
sanitarias portátiles (USP). 

Realizar mantenimientos a las unidades sanitarias 
portátiles (USP) ubicadas en los frentes de obras. 

# 𝑀𝑎𝑛𝑡𝑒𝑛𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑎 𝑈𝑆𝑃

# 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑈𝑆𝑃
 × 100 

Impacto(s) a manejar 

Alteración en la calidad del aire, alteración en los niveles de ruido, generación de molestias a la comunidad. 
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8.1.4 Programa para el manejo de aire y ruido. PMA.F_ 04 

Etapa / Fase del proyecto 

Ejecución / Desarrollo (construcción). 

Lugar de aplicación 

Área de influencia directa: zonas donde se localizarán los frentes de trabajo. 

Acciones o medidas de manejo 

Código Nombre Descripción Tipo 

PMA.F_ 04.01 
Control del 
material 
particulado 

En los frentes de obra se instalarán barreras para controlar la dispersión de material 
particulado hacia los alrededores (vías, viviendas, establecimientos comerciales). El 
aislamiento debe tener una altura mínima de 2,0 m y deberá hacerse con malla tipo 
polisombra o sarán. 

Se deberá mantener los acopios de áridos y materiales con alto porcentaje de finos 
cubiertos con lonas, plástico o bajo techo. Las pilas de acopio de los materiales de 
construcción deberán ubicarse en la medida de lo posible en el sentido opuesto al viento 
predominante, para evitar el arrastre de partículas hacia las comunidades vecinas.  

El contratista deberá barrer una longitud de aproximadamente 100 metros de las vías 
de acceso a los frentes de obra (tránsito de vehículos de carga) cada que se requiera, de 
manera que prevenga el aporte de material particulado a la atmósfera. 

Controlar las actividades que generan polvo, regando las áreas de trabajo con agua, por 
lo menos dos veces al día, además se deberá realizar esta misma operación con los 
materiales que se encuentren almacenados temporalmente en el frente de obra.   

Conservar con humedad suficiente los materiales generados en excavaciones, 
demoliciones, explanaciones y cortes, para evitar que se levante polvo; cubrirlos, 
mientras se dispone de ellos, con material plástico, lona o cualquier otro material, para 
impedir las emisiones de partículas al aire. 

 

Controlar que los vehículos, volquetas y maquinaria que transitan sobre terrenos 
descubiertos, lo hagan a menos de 20 km/h, con el fin de mantener más tiempo la 

Preventiva y 
correctiva 
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8.1.4 Programa para el manejo de aire y ruido. PMA.F_ 04 

humectación de la vía y minimizar la generación y arrastre de material particulado por 
las llantas de los vehículos que transiten por las vías del proyecto  

 

Verificar que los vehículos que cargan y descargan materiales dentro de las obras, estén 
acondicionados con carpas o lonas para cubrir el 100 % del área expuesta del material 
durante todo el trayecto establecido (entre el origen y la zona de descargue), en las vías 
principales, secundarias o terciarias, de acceso al proyecto o de la zona de influencia. 
Éstas carpas deben ser lo suficientemente resistentes para que se evite su ruptura, ya 
sea por el contacto con el material transportado, por las fuerzas ejercidas por el viento 
o por la manipulación del operario en los procesos de instalación y desinstalación de la 
misma, en caso de presentarse deterioros que permitan la fuga del material particulado 
en cualquier cantidad, ésta debe ser reemplazada inmediatamente por otra nueva. 

 

Los vehículos empleados para el transporte de materiales deberán tener carrocerías 
apropiadas y estar en perfecto estado para contener toda la carga de manera segura, 
evitando la pérdida de material ya sea seco o húmedo. La carga deberá estar bien 
acomodada y el nivel de material deberá estar máximo a ras con los bordes superiores 
más bajos que tenga la carrocería. Cada vehículo deberá estar dotado con palas, escobas 
y cualquier herramienta que sea útil para realizar la limpieza inmediata en caso de 
presentarse desbordamientos y pérdida del material. Las puertas de descargue deberán 
mantenerse aseguradas durante el transporte. 

 

Evitar la emisión de partículas de cemento y polvo durante la elaboración de morteros 
y/o concreto, durante la limpieza y como resultado de las operaciones de corte de los 
propios materiales. 

 



PROYECTO OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO  
DEL MUNICIPIO DE APARTADÓI PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 

Unidad Técnica Ambiental y Social Proyectos e Ingeniería 52                         febrero de 2018 

 

8.1.4 Programa para el manejo de aire y ruido. PMA.F_ 04 

Se utiliza agua para cortar y perforar, y usar lijadoras con sistemas adicionales de 
captación de polvo.  Acondicionar filtros de polvo en molinos, zarandas, silos, tolvas y 
mezcladoras.  

Se recomienda utilizar una capa de protección con base – cemento, en las vías en las que 
se realicen excavaciones, para evitar la generación de material particulado por el paso 
de los vehículos.  

En los sitios de construcción y almacenamiento de materiales de las obras, se deberá 
instalar un sistema de lavado de las llantas a la entrada y a la salida que permita: al entrar 
al sitio de obra humedecer las llantas para evitar que se genere resuspensión de 
partículas existentes en el suelo y a la salida de la obra para garantizar que no se 
transporte material de la zona de obra adherido a las llantas. 

Este sistema de lavado de llantas deberá acompañarse de un sistema desarenador para 
remover los sólidos que sean aportados al agua y de una trampa de grasas y aceites para 
remover los hidrocarburos que de igual manera sean aportados al agua por esta 
actividad. Los residuos resultantes de este tratamiento se deben de disponer según el 
Programa de manejo integral de residuos sólidos (PMA.F_ 03).  

PMA.F_ 04.02 

Control de 
emisiones de 
gases, vapores y 
olores ofensivos 

La emisión de gases perceptibles por su olor (amoniaco, metano, ácido sulfhídrico, entre 
otros), así como la de aquéllos que carecen del mismo (por ejemplo, durante el 
mantenimiento de box coulvert, cámaras y cajas de inspección, y cárcamos), deberá ser 
prevenida y controlada.  

Se deberán identificar las actividades que puedan ser causantes de olores ofensivos y 
molestos para la comunidad, e implementar medidas como:  

• Ubicar un apantallamiento que disminuya la afectación de la comunidad, en función 
de la dirección predominante de los vientos.  

• Realizar las actividades en un horario de menor ocupación de la zona (con revisión y 
aprobación de la interventoría).  

• Adicionar sustancias que mitiguen o controlen el olor (por ejemplo, cal y otros 
enmascarantes). 

Preventiva y 
correctiva 
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Para el manejo de gases y vapores, se deberán implementar medidas como: 

• Calentar la mezcla asfáltica en parrillas o fogones portátiles a gas.  

• No realizar quemas a cielo abierto de residuos sólidos, líquidos o forestales, esta 
actividad está prohibida por la normatividad colombiana. 

• Comprobar que todos los vehículos que carguen y descarguen materiales en la obra, 
cuenten con el respectivo certificado de revisión técnico – mecánica y de gases 
vigente.  

• Garantizar periódicamente el mantenimiento adecuado de los equipos, maquinaria 
y vehículos que son usados en las diferentes actividades de las obras. El contratista 
deberá entregar un plan de mantenimiento de maquinaria, vehículos y equipo de la 
obra a la interventoría. En caso de tener indicios de que un vehículo supera la norma 
por las emisiones de gases, se deberá realizar inmediatamente una revisión y 
corrección mecánica, para posteriormente remitirlo a un centro de diagnóstico 
habilitado para que certifique el cumplimiento de la norma y de esta manera 
continúe laborando en las actividades relacionadas del proyecto. 

• Las volquetas tipo diésel deben tener sistemas de escape a más de tres (3) m de 
altura. 

Asegurarse que las unidades sanitarias portátiles tengan el mantenimiento periódico 
necesario para evitar la generación de olores debido al uso de estos elementos. Verificar 
que el vehículo que se encargue de la recolección de los residuos líquidos de las unidades 
sanitarias esté en perfectas condiciones.  

PMA.F_ 04.03 Control de ruido 

El contratista será responsable de regular los niveles sonoros de sus vehículos, 
maquinaria y equipos, para los cuales deberá instalar implementos de insonorización; 
también, deberá controlar el ruido generado por sus trabajadores.  ara esto se deberá 
tener en cuenta los niveles de emisión que genera la maquinaria utilizada y la 
clasificación del sector del frente de trabajo según la Resolución 627 de 2006, teniendo 
en cuenta estas dos variables, podrá tomar medidas preventivas o correctivas para evitar 
incumplir con los límites permisibles de ruido en cada frente. 

Preventiva y 
correctiva 
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En la siguiente tabla se muestran los dB emitidos por los equipos utilizados en obra: 

FUENTE NIVEL DE POTENCIA ACÚSTICA (dB) 

Martillo 103-113 

Retroexcavadora 84-93 

Compactadora 90-96 

Cortadora 99-102 

*Fuente: Center to Protect Workers’ Rights, CPWR 

Deberá mantener las puertas de la carcasa en el compresor siempre cerradas, para que 
funcione como insonorizador.  Además, se deberá emplear una ruana neumática sobre 
el escape del martillo, con el fin de mitigar el ruido generado por éste. 

 

Deberá reducir, en primera instancia, el ruido en su fuente de generación, luego 
mitigarlo en el medio de propagación y, como última línea de defensa, entregar 
protección auditiva a la comunidad directamente afectada por los niveles sonoros de la 
obra, en caso de que se presente dicha situación.  

Cuando se requiera utilizar equipo muy sonoro, de más de 80 decibeles, se deberá 
trabajar únicamente en jornada diurna y por cortos períodos de tiempo.  

Se deberá advertir previamente a la comunidad sobre la utilización de equipos sonoros 
en obra, con el fin de que tomen las medidas pertinentes.  

Deberán programarse ciclos de trabajo de máximo dos horas de ruido continuo, en obras 
que se realicen cerca de núcleos institucionales, entre otros. Cuando el nivel de ruido 
continuo supere el nivel de ruido del ambiente, se deberán programar dos horas de 
descanso después de las horas de operación o utilizar equipos insonorizados.  
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Prohibir a los vehículos que trabajan en la obra el uso de bocinas, cornetas o claxon, 
salvo la alarma de reversa. Está prohibida la circulación de vehículos que no cuenten con 
sistema de silenciador en correcto estado de funcionamiento. 

Cuando se programen trabajos que generen ruido durante las horas de la noche, es 
necesario tramitar el permiso de ruido nocturno por parte del contratista, y advertir 
previamente a la comunidad sobre las medidas que adoptará para mitigar la afectación. 
La ejecución de las obras se suspenderá en caso de que se presenten dos o más quejas 
de la comunidad, aunque se cuente con el permiso.  

Los generadores eléctricos de emergencia, o plantas eléctricas, deberán contar con 
silenciadores y sistemas que permitan el control de los niveles de ruido, dentro de los 
valores establecidos por los estándares correspondientes. 

El contratista no deberá sobrepasar los niveles de ruido permisibles según el sector 
donde se desarrolle la obra, tal como se describe a continuación:  

• Sectores A (tranquilidad y silencio). Áreas urbanas donde estén situados hospitales, 
guarderías, bibliotecas, sanatorios y hogares geriátricos. Nivel sonoro diurno 55 dB, 
nocturno 45 dB.  

• Sectores B (tranquilidad y ruido moderado). Zonas residenciales o exclusivamente 
destinadas para desarrollo habitacional, parques en zonas urbanas, escuelas, 
universidades y colegios. Nivel sonoro diurno 65 dB, nocturno 50 dB.  

• Sectores C (ruido Intermedio restringido). Zonas con usos permitidos industriales, 
nivel sonoro diurno de 75 dB y nocturno de 70 dB; zonas con usos permitidos 
comerciales, nivel sonoro diurno 70 dB y 55 dB nocturno; zonas con usos permitidos 
de oficinas e institucionales, nivel sonoro diurno 65 dB y nocturno 50 dB; zonas con 
otros usos relacionados, como parques mecánicos al aire libre, áreas destinadas a 
espectáculos públicos al aire libre, vías troncales, autopistas, vías arterias, vías 
principales, nivel sonoro 80 dB y 70 dB nocturno. 

• Sectores D (zona suburbana o rural de tranquilidad y ruido moderado). Áreas rurales 
habitadas destinadas a la explotación agropecuaria, o zonas residenciales 
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suburbanas y zonas de recreación y descanso. Nivel sonoro diurno 55 dB, nocturno 
45 dB.  

 

El contratista deberá tener en cuenta que la jornada laboral en los sectores A y B, de 
lunes a viernes, será entre las 7:00 y las 19:00 horas, y los días sábado entre las 7:00 y 
las 13:00 horas. En caso de requerirse actividades nocturnas, los sábados después de la 
hora indicada, los domingos y festivos en cualquier horario, en el sector B, el contratista 
tramitará un permiso especial ante la alcaldía municipal o inspector de policía, teniendo 
presente que, si se presenta queja como mínimo de dos vecinos del sector, los trabajos 
deberán suspenderse. En el sector A, los domingos y festivos no se podrá realizar ningún 
trabajo. Estas restricciones no aplicarán en casos de emergencia. 

 

Cuando los trabajos se desarrollen cerca de instituciones de educación y de salud, y 
requieran el uso de maquinaria y equipos generadores de contaminación auditiva 
superior a los 55 dB, será necesario ser cuidadoso con los horarios en los cuales se podrá 
trabajar, sin superar dos horas de trabajo continuas y estableciendo períodos de 
descanso de igual lapso. En caso de ser necesario, se dotará con protectores auditivos a 
las personas afectadas con el ruido. 

 

Si los trabajos se realizaran en zonas residenciales, y los equipos generan ruido por 
encima de los 65 dB, se trabajará con estos equipos por espacios máximos de dos horas 
y descansos de igual lapso. En caso de ser necesario, se dotará a los residentes con 
protectores auditivos. 

Relación de las principales obras o acciones a implementar 
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1. Adecuación y protección de los acopios de áridos y materiales con alto porcentaje de finos 
2. Humectación de las áreas de trabajo 
3. Acondicionamiento y dotación de los vehículos que transportan materiales con carpas o lonas y elementos de limpieza 
4. Construcción de cámaras de protección para la maquinaria para el control de material particulado 
5. Instalación de un sistema de lavado de llantas 
6. Instalación de un sistema desarenador y trampa de grasas para las aguas generadas en el lavado de llantas 
7. Ubicación de apantallamiento para el control de gases con olores ofensivos 
8. Revisión técnico-mecánica y de gases y mantenimiento de todos los vehículos que hagan parte del proyecto 
9. Instalación de implementos de insonorización en vehículos, maquinaria y equipos 
10. Aislamiento o apantallamiento acústico temporal de las operaciones para el control de niveles de ruido  
11. Suministro de elementos de control auditivo personal a los trabajadores y comunidad. 

Cronograma estimado 

# Descripción 
Tiempo (meses) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Adecuación y protección de los acopios de áridos y materiales con alto porcentaje de finos X        

2 Humectación de las áreas de trabajo X X X X X X X X 

3 
Acondicionamiento y dotación de los vehículos que transportan materiales con carpas o 

lonas y elementos de limpieza 
X X X X X X X X 

4 
Construcción de cámaras de protección para la maquinaria para el control de material 

particulado 
X X X X X X X X 

5 Instalación de un sistema de lavado de llantas X        

6 
Instalación de un sistema desarenador y trampa de grasas para las aguas generadas en el 

lavado de llantas 
X        

7 Ubicación de apantallamiento para el control de gases con olores ofensivos X X X X X X X X 

8 
Revisión técnico-mecánica y de gases y mantenimiento de todos los vehículos que hagan 

parte del proyecto 
X X X X X X X X 

9 Instalación de implementos de insonorización en vehículos, maquinaria y equipos X X X X X X X X 

10 
Aislamiento o apantallamiento acústico temporal de las operaciones para el control de 

niveles de ruido 
X X X X X X X X 

11 Suministro de elementos de control auditivo personal a los trabajadores y comunidad X X X X X X X X 
 

Materiales, elementos, equipos y otros 
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1. Aislamiento o apantallamiento acústico temporal de las operaciones para el control de niveles de ruido  
2. Elementos de control auditivo personal a la comunidad 
3. Silenciadores y sistemas para control de ruido para máquinas y equipos 
4. Humectación de áreas de trabajo 

Medida y pago 

Se pagará para las actividades mensuales ejecutadas para el manejo de aire y ruido en el frente de trabajo previsto para el desarrollo del presente 
contrato, previo visto bueno de EL INTERVENTOR según el seguimiento efectuado en obra y las evidencias entregadas por EL CONTRATISTA (Informe 
mensual que incluya la lista de chequeo de las condiciones en los frentes de obra, formato diligenciado de la inspección de vehículos e indicadores 
del programa). 

Esquemas, imágenes y diseños. 

 

Fuentes de consulta 

MUNICIPIO DE MEDELLÍN. Guía de manejo socioambiental para la construcción de obras de infraestructura pública del municipio de Medellín. 
Medellín, 2013. 

Resolución 627 de 2006 

Protección de materiales 
susceptibles de generar material 

particulado con plástico. 

Humectación del suelo 
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Responsable de implementar este programa 

Contratista ejecutor de la obra, componente técnico y ambiental 
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Objetivo Meta Indicador 

Evitar el deterioro de las corrientes hídricas 
superficiales naturales y artificiales 
(alcantarillados de aguas lluvias o combinadas). 

Garantizar que el 100% de las corrientes 
hídricas estén libres de residuos, materiales y 
sedimentos producto de las obras. 

(Cantidad de corrientes hídricas libres de 
residuos, materiales y sedimentos 
producto de las obras) x 100 / (Cantidad 
de corrientes hídricas adyacentes al 
proyecto). 

Reducir el arrastre de sedimentos a los cuerpos 
de agua que se encuentran dentro de la zona de 
intervención, con el fin de evitar la 
contaminación del recurso hídrico mediante la 
protección de las fuentes de agua, los drenajes 
y sistema de alcantarillado. 

(Número de sumideros protegidos en el 
área de influencia) x 100 / (Número de 
sumideros en el área de influencia). 

Impacto(s) a manejar 

Sedimentación de fuentes hídricas, afectación a la dinámica fluvial. 

Etapa / Fase del proyecto 

Ejecución / Desarrollo (construcción). 

Lugar de aplicación 

Área de influencia del proyecto: zonas donde se localizarán los frentes de trabajo, campamento e instalaciones temporales. 

Acciones o medidas de manejo 

Código Nombre Descripción Tipo 

PMA.F- 05.01 
Permisos 

ambientales 

El contratista no podrá construir obras que ocupen, crucen o se emplacen en cauces, ni 
podrá captar agua o verter aguas residuales a corrientes, hasta tanto se disponga de los 
permisos ambientales respectivos, los cuales serán suministrados por La Gerencia del 
Proyecto como parte de los documentos del proyecto. En caso de identificar que se 
requiere algún permiso ambiental adicional se debe informar oportunamente a la 
interventoría y generar los documentos necesarios para iniciar el respectivo trámite ante 
la autoridad competente. 

Preventiva 
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PMA.F_ 05.02 Reconocimiento 

Antes de iniciar las actividades de construcción, se deberán identificar las corrientes 
de agua superficial y los sistemas de alcantarillado de aguas lluvias o combinadas, 
para evitar la posible afectación de las mismas. 

Se deberá identificar la infraestructura existente o proyectada cercana a los cuerpos 
de agua superficiales, para estimar la posible afectación por aporte de sedimentos, 
RCD o materiales de construcción, y determinar las acciones que mitiguen tales 
afectaciones.  

Preventiva 

PMA.F_ 05.03 
Control de 
sedimentos 

Se debe tener siempre disponible un sistema de bombeo con motobombas 
sumergibles eléctricas de tal forma que garantice que el agua de lluvias sea 
totalmente conducida fuera de la zanja. En ningún caso se permite el bombeo de 
aguas de infiltración o nivel freático, ni de algún otro tipo, sobre las vías o zonas 
superficiales aledañas a la obra. Éstas se deben regresar sin sedimentos a las fuentes 
de donde provengan. 

El contratista garantizará las condiciones de orden, aseo y limpieza al finalizar la 
jornada diaria de trabajo, de manera muy especial, en aquellos frentes de trabajo 
que se localicen cerca a cuerpos de agua, sumideros o sistemas de alcantarillado 
evitando que estos sean receptores de residuos que puedan alterarlos.  

Diariamente el contratista deberá limpiar los sumideros localizados o cercanos a los 
frentes de trabajo, o aquellos que resulten colmatados con sedimentos o materiales 
provenientes de las obras, para evitar obstrucción de redes de alcantarillado. 
Adicionalmente, deberá proteger para evitar el aporte de sedimentos a las redes de 
alcantarillado, teniendo la precaución de limpiarlos diariamente y retirarlos una vez 
finalizadas las obras. Los residuos recolectados de estas bandejas se dispondrán 
según lo dispuesto en el programa: «Programa manejo integral de residuos sólidos». 

Así mismo, deberán revisarse y suministrarse mantenimiento diariamente a las 
cunetas, obras de arte y demás sistemas de drenaje superficial que puedan verse 
obstruidos con sedimentos o materiales provenientes de las obras. 

Preventiva y 
correctiva 
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El material de las excavaciones proveniente de obras cercanas a cauces, deberá 
acopiarse lo más lejos posible, evitando que sea arrastrado por aguas de escorrentía. 

Las aguas provenientes de escorrentía en los sitios de obra, depósitos, sitios de 
préstamo y excavaciones, serán conducidas de tal forma que no generen procesos 
erosivos, y tratadas mediante sistemas de sedimentación antes de ser vertidas a los 
drenajes naturales o sistemas de alcantarillado.  

Las aguas provenientes de las áreas descubiertas deberán ser conducidas a sistemas 
de desarenación antes de ser entregadas a corrientes de aguas superficiales.   

Para el manejo del desarenador, el material sólido se recogerá de forma manual 
periódicamente, dándole el tratamiento indicado en el «Programa para el manejo de 
residuos de construcción y demolición RCD y materiales provenientes de excavación 
no susceptibles de aprovechamiento». 

Los sedimentos, lodos, y demás material removido deberá disponerse según se 
indica en el «Programa para el manejo de residuos de construcción y demolición RCD 
y materiales provenientes de excavación no susceptibles de aprovechamiento». 

PMA.F_ 05.04 
Protección de 

cauces y 
corrientes hídricas 

La colocación de concreto para las obras cercanas o dentro de los cauces se realizará 
con mixer o mezcladoras portátiles en el sitio, con la precaución necesaria para evitar 
aporte de materiales a la corriente hídrica.  

En ningún caso se realizará el lavado de maquinaria y equipos en el sitio en las 
corrientes de agua o cercanas a ellas.  

Durante la construcción de puentes, canales, viaductos por la instalación de la 
tubería y box coulvert se deberán implementar medidas de protección que eviten la 
caída de materiales hacia las corrientes hídricas. Las medidas pueden ser trinchos o 
barreras con lonas o mallas que sirvan para soportar la caída de elementos, residuos 
o materiales.. 

Bajo ninguna circunstancia se permitirá la disposición de residuos sólidos en las 
corrientes hídricas. Éstos deberán tratarse y disponerse según se indica en 
«Programa para el manejo integral de residuos sólidos». 

Preventiva y 
correctiva 
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Se deberán evitar maniobras sobre los taludes adyacentes a los cauces, con 
maquinaria o vehículos pesados que comprometan las condiciones de estabilidad del 
terreno. 

En caso de que las aguas industriales empleadas por el contratista tengan presencia 
de grasas o aceites, se deberán instalar trampas de grasas y evaluar la eficiencia de 
remoción de las mismas. 

Los vertimientos líquidos podrán ser descargados a las corrientes hídricas, previo 
tratamiento y con el permiso correspondiente por parte de la autoridad ambiental.  

No se permitirá el vertimiento de residuos líquidos, provenientes de las actividades 
de la obra, a las calles y calzadas.  

Se implementarán las medidas tendientes a proteger las fuentes de agua superficial 
presentes en la periferia de los frentes de obra, contemplando estructuras como 
trampas de grasas, desarenadores, sedimentadores, donde sean necesarios 
considerando la característica de efluente. Se manejarán adecuadamente los flujos 
procedentes del nivel freático, retornándolos sin sedimentos a las mismas fuentes 
de donde provienen. 

Tanto el personal administrativo como el personal de obra, serán capacitados en el 
adecuado manejo de los residuos líquidos. 

PMA.F_ 05.05 
Manejo de obras 
de ocupación de 

cauce 

Antes de iniciar cualquier obra sobre un cuerpo de agua, se debe verificar que se 
cuente con el permiso de ocupación de cauce otorgado por la autoridad ambiental 
competente. Para el caso particular del proyecto no se prevé; sin embargo, en 
casode que se llegue a requerir el contartista deberá verificar la necesidad de 
permisos ambientales adicionales y en caso de ser necesarios, se  deberá informar a 
la interventoría y generar la información que se requiera para iniciar el respectivo 
trámite.  

Para las obras que se construyan paralelamente a los cauces de quebradas, no será 
necesario tramitar permiso de ocupación de cauce porque estas obras se manejarán 

Preventiva y 
correctiva 
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de acuerdo a las siguientes medidas, con el objetivo de prevenir afectaciones sobre 
los cuerpos de agua. 

Los cortes o excavaciones realizados cerca de los cauces se efectuarán llevando el 
material hacia afuera del recurso hídrico, de forma que se minimice la cantidad de 
material que puede llegar a la corriente. 

Los materiales como cementos o combustibles no se deben almacenar sobre el lecho 
de la corriente o cerca del espejo de agua, debido a que se corre el riesgo de que un 
evento pueda permitir el arrastre de materiales al cuerpo hídrico. 

Realizar las labores minimizando el arrastre de sedimentos hacia abajo para evitar la 
alteración físico química e hidrobiológica del agua. 

Al finalizar, realizar labor de limpieza en los bordes de la corriente y dentro de la 
misma, evitando la presencia de residuos. 

Construir diques de contención perimetrales con el fin de evitar que se presenten 
inundaciones en las zanjas abiertas necesarias para la instalación de la tubería. 

Utilizar materiales resistentes al agua en el llenado de la brecha (materiales bien 
compactados) para evitar, en caso de inundaciones el arrastre de los mismos. 

El material de fondo de la brecha debe ser filtrante, con el fin de que se facilite la 
evacuación natural del agua y no se presenten empozamientos. 

Durante la construcción de obras de cruce (cruces aéreos o pasos elevados, cruces 
subfluviales, etc.) se deben tomar medidas de protección que eviten la caída de 
materiales hacia las corrientes hídricas, aguas arriba o abajo de la obra a acometer. 
Las medidas pueden ser trinchos o barreras con lonas o mallas que sirvan para 
soportar caída de residuos. Los materiales sobrantes deberán disponerse 
adecuadamente en zonas dispuestas para ello. 

Cuando sea necesario desviar el curso natural del agua o se hayan construido pasos 
de agua que no se vayan a necesitar en el futuro, el curso abandonado se restaurará 
a sus condiciones originales. 
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Una vez finalizada la obra aledaña o inherente a cuerpos de agua, se hará una 
recuperación de las zonas intervenidas, haciendo una verificación y/o limpieza total 
del cuerpo de agua. 

PMA.F_ 05.06 
Medidas de 
contingencia 

En caso que durante la ejecución de las actividades se presente inundación de la 
brecha que se encuentra cerca de un cuerpo de agua, por creciente asociada a un 
período de retorno determinado, se deben desarrollar las siguientes acciones: 

• El contratista debe contar con una bomba para la evacuación del agua que llegue 
a la zanja, ya sea por presencia de nivel freático o inundación por crecientes de 
las fuentes de agua cercana a los sitios de las obras. 

• Reforzar el entibado con el fin de evitar que, por efectos secundarios de la 
inundación se presente desestabilización de la brecha. 

• El contratista implementará todas las medidas necesarias para proteger la salud 
y la seguridad de los obreros  

Preventivo 

Relación de las principales obras o acciones a implementar 

1. Obtención de información para solicitar permisos ambientales adicionales: ocupación de cauce, captación y vertimiento. 

2. Frentes de trabajo y sus alrededores limpios, libres de sedimentos, RCD y sobrantes de excavación. 

3. Sumideros demás sistemas de drenaje protegidos y libres de sedimento. 

4. Manejo de aguas de escorrentía para evitar erosión y producción de sedimento. 

5. Implementación de medidas de protección de cauces y las corrientes hídricas. 
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6. Tratamiento de aguas con contenido de sólidos, presencia de grasas y aceites. 

7. Manejo hidrosanitario según el «Programa para el manejo de frentes de trabajo». 

Cronograma estimado 

# Descripción 
Tiempo (meses) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 
Obtención de información para solicitar permisos ambientales adicionales: 
ocupación de cauce, captación y vertimiento. 

X   
     

2 
Frentes de trabajo y sus alrededores limpios, libres de sedimentos, RCD y 
sobrantes de excavación. 

X X X X X X X X 

3 Sumideros demás sistemas de drenaje protegidos y libres de sedimento. X X X X X X X X 

4 Manejo de aguas de escorrentía para evitar erosión y producción de sedimento. X X X X X X X X 

5 Implementación de medidas de protección de cauces y las corrientes hídricas. X X X X X X X X 

6 Tratamiento de aguas con contenido de sólidos, presencia de grasas y aceites. X X X X X X X X 

7 Manejo hidrosanitario según el «Programa para el manejo de frentes de trabajo». X X X X X X X X 
 

Materiales, elementos, equipos y otros 

Bandeja acrílica o de fibra de vidrio con geotextil, para evitar ingreso de sedimentos a los sumideros. 

Medida y pago 

Se pagará para las actividades mensuales ejecutadas para el manejo del recurso en el frente de trabajo previsto para el desarrollo del presente 
contrato, previo visto bueno de EL INTERVENTOR según el seguimiento efectuado en obra y las evidencias entregadas por EL CONTRATISTA 
(Informe mensual que incluya la lista de chequeo de las condiciones en los frentes de obra y los indicadores del programa). 

Esquemas, imágenes y diseños. 
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                               Protección a sumideros                                  Protección a cauces por eventos de ocupación con obras civiles 

Fuentes de consulta 

MUNICIPIO DE MEDELLÍN. Guía de manejo socioambiental para la construcción de obras de infraestructura pública del municipio de Medellín. Medellín, 

2013. 

Decreto Ley 2811 de 1974 

Decreto 1076 de 2015 

Responsable de implementar el programa 

Contratista ejecutor de la obra, componente técnico y ambiental 
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Objetivo Meta Indicador 

Prevenir accidentes viales y peatonales en el 
frente de trabajo durante periodos no laborales. 

Cubrir diariamente todas las excavaciones 
generadas en la obra al terminar la jornada 
laboral. 

(Cantidad de excavaciones cubiertas) / 
(Cantidad de excavaciones realizadas en la 
obra) * 100. 

Mitigar los impactos generados por las 
excavaciones realizadas sobre vías pavimentadas 
y minimizar la demanda de recursos naturales 
requeridos durante la construcción del Proyecto. 

Separar el 100% del material proveniente de las 
excavaciones realizadas sobre vías pavimentadas. 

(m3 de material separado proveniente de 
excavaciones realizadas sobre vías 
pavimentadas) / (m3 de material 
proveniente de excavaciones realizadas 
sobre vías pavimentadas) * 100. 

Impacto(s) a manejar 

Aumento de riesgo de accidentalidad de la población. 
Alteración a la estabilidad del terreno 
Generación de Molestias a la Comunidad  
Alteración en la calidad del aire 
Cierre temporal del paso peatonal 
Cambios de rutas de transporte público  
Concentración del tráfico vehicular 

Etapa / Fase del proyecto 

Ejecución / Desarrollo (construcción). 

Lugar de aplicación 

Área de influencia del proyecto. 

Acciones o medidas de manejo 

Código Nombre Descripción Tipo 

PMA.F_ 06.01 Cobertura 

Para evitar accidentes vehiculares y peatonales en horas nocturnas y fines de semana, el 
contratista deberá, antes de terminar la jornada laboral o en caso de tener que suspender 
las obras por algún evento imprevisto, cubrir todas las excavaciones, retirar la 
demarcación, y los RCD y excedentes de excavación según se indica en el «Programa para 
el manejo de residuos de construcción y demolición RCD y materiales provenientes de 

Preventiva y 
correctiva 
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excavación no susceptibles de aprovechamiento». 

Para cubrir las excavaciones, el contratista podrá utilizar láminas de acero de ½” pulgada 
de espesor, de dos (2) metros de largo por un metro con cincuenta centímetros (1,50) de 
ancho para cruces vehiculares y en material polimérico antideslizante con refuerzo en 
malla electro soldada para andenes y zonas peatonales para luces máximas de noventa 
centímetros (90) por un metro con cuarenta centímetros (1.40). 

En todo caso, el contratista deberá definir las dimensiones, fijaciones y características de 
los elementos para cubrir las excavaciones, con base en el peso a soportar, las 
dimensiones de la excavación y la pendiente del terreno. 

También podrá efectuar llenos temporales hasta el nivel de rasante de la vía, andén o zona 
intervenida, con la utilización de base – cemento, de tal manera que no queden escalones, 
deprimidos o sobrelevaciones que puedan generar accidentes. 

Las excavaciones, una vez culmine el trabajo que las originó, deberán mantenerse llenas 
y compactas hasta la rasante, con el fin de mantenerlas habilitadas para el tránsito 
peatonal y vehicular hasta el momento de su reconstrucción, parcheo o repavimentación.  

El contratista debe recebar cuantas veces sea necesario para garantizar los llenos hasta el 
nivel de rasante, y para evitar la generación de material particulado, deberá atender lo 
indicado en el «Programa para manejo de aire y ruido» hasta el momento del acabado 
definitivo, parcheo o pavimentación. 

En el caso de excavaciones para apiques o nichos, estos deben llenarse hasta la rasante al 
finalizar la actividad, y conservar la correspondiente demarcación perimetral hasta tanto 
se realicen los llenos definitivos y sus acabados. Cuando los trabajos no sean terminados 
durante la jornada y requieran continuar el día siguiente, los apiques o nichos deben 
quedar protegidos con láminas de acero y contar con demarcación y señalización. 

Para excavaciones mayores a 0,50 m, se deberá fijar avisos preventivos e informativos que 
indiquen qué labor se está realizando. 

PMA.F_ 06.02 
Longitud diaria 
de excavación 

La longitud diaria de excavación por frente de trabajo será según la tipología de las obras. 

 

Preventiva y 
correctiva 
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Relación de las principales obras o acciones a implementar 

1. Cubrimiento diario de las excavaciones, con llenos temporales o elementos resistentes. 

2. Control de la longitud diaria de las excavaciones según la tipología de las obras  

Cronograma estimado 

# Descripción 
Tiempo (meses) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 
Cubrimiento diario de las excavaciones, con 
llenos temporales o elementos resistentes 

X X X X X X X X 

2 
Control de la longitud diaria de las excavaciones 
según la tipología de las obras 

X X X X X X X X 
 

Materiales, elementos, equipos y otros 

1. Láminas de acero de mínimo 1/2" de espesor, 2 m. largo y 1,5 m de ancho para cruces vehiculares. 
2. Placas en material polimérico antideslizante con refuerzo en malla electro soldada para andenes y zonas peatonales para luces máximas de 

noventa centímetros (90) por un metro con cuarenta centímetros (1.40). 

Medida y pago 

Se pagará para las actividades mensuales ejecutadas para el control de la longitud de excavaciones en el frente de trabajo previsto para el desarrollo 
del presente contrato, previo visto bueno de EL INTERVENTOR según el seguimiento efectuado en obra y las evidencias entregadas por EL 
CONTRATISTA (Informe mensual que incluya el registro fotográfico y los indicadores del programa). 

Esquemas, imágenes y diseños. 
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Lámina de acero de media pulgada 

Fuentes de consulta 

MUNICIPIO DE MEDELLÍN. Guía de manejo socioambiental para la construcción de obras de infraestructura pública del municipio de Medellín. 
Medellín, 2013. 

Responsable de implementar el programa 

Contratista ejecutor de la obra, componente técnico y ambiental 
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8.1.7 Programa para restauración de infraestructura pública y privada. PMA.F_ 07 

Objetivo Meta Indicador 

Garantizar que la infraestructura, tanto pública 
como privada afectada con el proyecto, quede en 
iguales o mejores condiciones a las encontradas 
previamente. 

Reparar todas las obras o reponer todos los 
elementos afectados por la ejecución del 
proyecto. 

(Cantidad de obras o elementos reparados 
o repuestos) x 100) / (Cantidad de obras o 
elementos afectados con el proyecto) 

Impacto(s) a manejar 

Peticiones, quejas y reclamos, afectación a la propiedad pública, daño al patrimonio arquitectónico, daño a la propiedad privada. 

Etapa / Fase del proyecto 

Ejecución / Desarrollo (construcción). 

Lugar de aplicación 

Área de influencia del proyecto. 

Acciones o medidas de manejo 

Código Nombre Descripción Tipo 

PMA.F_ 07.01 Daños 

A menos que sea necesaria su remoción o demolición como parte de los trabajos que 
requiera el proyecto, el contratista será responsable por los daños ocasionados a obras 
y elementos de propiedades tanto públicas como privadas, elementos tales como 
fachadas, jardines, muros, ventanas, zonas verdes, andenes, cordones, cunetas, cercos, 
pavimentos, señalización vertical y horizontal, etc. En consecuencia, tomará todas las 
medidas necesarias para su protección, y elaborará previo al inicio de las obras, las actas 
de vecindad y de entorno para precisar el estado actual de las viviendas, edificaciones e 
infraestructura aledañas a las zonas de obra, según se indica en el «Programa para 
conocimiento de condiciones previas de las propiedades públicas y privadas». 

 

La reconstrucción o reposición de las obras o elementos públicos dañados por el 
contratista deberá hacerlo de acuerdo con las especificaciones o normas aplicables a 
tales obras o elementos (p.e., especificaciones para construcción de andenes y vías, 

Preventiva y 
correctiva 
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especificaciones para señalización vertical y horizontal, etc.), y conforme a las 
instrucciones de la interventoría. Lo correspondiente a las propiedades privadas, deberá 
reponerse o reconstruirse conservando o mejorando las especificaciones y dimensiones 
de la obra o elemento dañado. 

 

El contratista garantizará que toda su maquinaria y equipos dispongan de las 
protecciones necesarias para evitar daños al pavimento existente. Las huellas sobre 
pavimentos, cordones y andenes dejadas por la maquinaria utilizada deben ser 
reparadas según las especificaciones y requerimientos establecidos por la 
interventoría y la Secretaría de Obras Públicas o de Infraestructura del municipio 
donde se llevan a cabo las obras. 

PMA.F_ 07.02 
Reconstrucción de 
obras  

Los andenes, cunetas y cordones afectados con el proyecto deberán reconstruirse, 
reponiendo los elementos completos, cuando esto sea propiedad privada. El contratista 
deberá reconstruir o reponer tales elementos paralelamente al avance de las obras, 
teniendo en cuenta que el tiempo entre la terminación del trabajo que generó tal 
afectación y la reconstrucción o reposición de las obras o elementos no exceda tres días 
calendario. Sin embargo, el contratista deberá reconstruir o reponer aquellas obras o 
elementos que de manera urgente sean requeridos por la interventoría. 

 

La reposición del pavimento de las vías, se debe realizar de la siguiente manera: 

 

• Si el ancho de zanja afecta menos del 20% del total de la longitud de la vía, se deben 
reponer únicamente el pavimento afectado por la zanja. El espesor de esta 
reposición debe ser el mismo espesor del existente. 

• Si el ancho de zanja afecta el 20% o más del total de la longitud de la vía, se debe 
reponer el pavimento de la vía afectada. El espesor de esta reposición debe ser el 
mismo espesor del existente. 
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PMA.F_ 07.02 
Reconstrucción de 
obras  

Para el caso de obras lineales, el parcheo, reconstrucción y repavimentación de vías 
deberá efectuarse cuando el acumulado sea, como máximo, de un kilómetro por frente 
de trabajo, o cinco días calendario con las excavaciones llenas a nivel de rasante. 

Las señales horizontales o demarcación vial de piso deteriorada o removida por las obras 
del proyecto, se reemplazará en su totalidad. No se permitirá su recuperación o 
restablecimiento parcial, trátese de flechas, cebras (conjunto), PARE, etc. 

Las excavaciones, una vez culmine el trabajo que las originó, deberán mantenerse llenas 
y compactas hasta la rasante, con el fin de mantenerlas habilitadas para el tránsito 
peatonal y vehicular hasta el momento de su reconstrucción, parcheo o 
repavimentación, tal como se indica en el «Programa para control de la longitud de 
excavaciones». 

La reposición de zonas verdes, jardines, arbustos y demás se hará según se indica en los 
respectivos permisos ambientales (Ver Anexo Permisos Ambientales). 

La reconstrucción y reposición de obras o elementos privados, se hará conservando o 
mejorando las características iniciales de ellos, en común acuerdo con el propietario. 
En las actas de vecindad y de entorno debió indicarse el estado de las propiedades y 
elementos privados, las cuales deben estar disponibles para su consulta.  Luego de la 
reconstrucción, reparación o reposición, el contratista deberá elaborar un acta, 
debidamente firmada por el propietario, donde conste que se atendieron 
debidamente los daños y que las obras fueron recibidas a satisfacción. El acta debe 
entregarse a la interventoría. 

Correctiva 

Relación de las principales obras o acciones a implementar 

1. Reparar los daños generados a propiedades públicas y privadas. 

Cronograma estimado 

# Descripción 
Tiempo (meses) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Reparar los daños generados a propiedades públicas y privadas. X X X X X X X X 
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Materiales, elementos, equipos y otros 

Las reparaciones o reposiciones de obras y elementos afectados por el proyecto serán pagadas mediante ítems dedicados en el contrato de obra 
para tal fin. Los costos que implique la reparación de daños estarán a cargo del contratista. 

Medida y pago 

Se pagará para las actividades mensuales ejecutadas para la restauración de infraestructura pública y privada en el frente de trabajo previsto para 
el desarrollo del presente contrato, previo visto bueno de EL INTERVENTOR según el seguimiento efectuado en obra y las evidencias entregadas por 
EL CONTRATISTA (Informe mensual que incluya los indicadores del programa y al final del contrato, Acta y/o Paz y Salvo de Recibo a satisfacción.) 

Esquemas, imágenes y diseños. 

No aplica. 

Fuentes de consulta 

• No aplica 

Responsable de implementar el programa 

Contratista ejecutor de la obra, Componente: Técnico, Ambiental y Social  
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8.1.8 Programa para el uso eficiente y ahorro de energía y agua PMA.F_08 

Objetivo Meta Indicador 

Reducir el consumo energía y agua en las 
actividades del proyecto mediante prácticas 
sostenibles. 

Implementar el 100 % de las acciones o medidas de 
manejo indicadas en este programa. 

(Cantidad de acciones o medidas de 
manejo implementadas x 100) / (Cantidad 
de acciones a implementar) 

Reducir el consumo del recurso hídrico en las 
actividades del Proyecto mediante prácticas 
sostenibles. 

Reducir el consumo de agua en la obra mínimo un 
2% mensual. 

(m3 de agua consumida en el mes anterior 
– m3 de agua consumida en el mes actual) / 
(m3 de agua consumida en el mes anterior) 
* 100. 

Reducir el consumo de energía en las actividades 
del Proyecto mediante prácticas sostenibles. 

Reducir el consumo de energía eléctrica en la obra 
mínimo un 2% mensual. 

(kw de energía consumida en el mes 
anterior – kw de energía consumida en el 
mes actual) / (kw de energía consumida en 
el mes anterior) * 100. 

Realizar jornadas y campañas de educación sobre 
el uso eficiente y ahorro de energía y agua para 
el personal del Proyecto 

Ejecutar el 100% de las jornadas de educación y 
campañas programadas con el personal del 
Proyecto 

(Número de jornadas de educación y 
campañas realizadas / Número de jornadas 
de educación y campañas programadas) 
*100 

Impacto(s) a manejar 

Presión sobre el uso de los recursos naturales. 

Etapa / Fase del proyecto 

Ejecución / Desarrollo (construcción). 

Lugar de aplicación 

Área de influencia del proyecto: zonas donde se localizarán los frentes de trabajo, campamentos e instalaciones temporales. 

Acciones o medidas de manejo 

Código Nombre Descripción Tipo 
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PMA.F08.01 

Identificación de 
las actividades y 
registro de los 
consumos de 
agua y energía 

Se deberá realizar una identificación de los usos específicos de los recursos (oficinas, almacén, 
frentes de trabajo, etc.). Se llevará un registro mensual del consumo de agua y energía 
eléctrica, y su costo, para esto se llevará un control del agua consumida en preparación de 
concretos, etc. En cuanto a la energía, el control se realizará según el origen que tenga 
(electricidad, ACPM, gasolina, otros combustibles), con el fin de conocer la eficiencia en el 
consumo.  
Se deberá reportar a la interventoría los registros de consumo y costos.   

Prevención  

PMA.F08.02 
Control del 

consumo de 
agua 

El contratista deberá promover el uso racional del agua por medio del control y, en la medida 
de lo posible, de la reducción del consumo. Esto se logra aplicando buenas prácticas de uso y 
con la instalación de dispositivos que favorezcan la disminución.  
 
El contratista deberá implementar en obra, en la medida de las posibilidades, las siguientes 
prácticas:  
 

• Instalar contadores, en los casos que aplique, para conocer los consumos y evaluar los 
posibles ahorros. 

• Instalar dispositivos, grifería y aparatos sanitarios ahorradores de agua, en las zonas de 
vestuarios, baños y abastos en general.  

• Utilizar maquinaria eficiente en el consumo de agua, por ejemplo, hidrolavadoras, carros 
cisternas con reguladores.  

• Identificar oportunidades de reuso o recicle del agua. 

• Limpiar la maquinaria, las llantas de las volquetas y los frentes de trabajo con sistemas que 
permitan el ahorro de agua, tales como lavado por agua a presión o agua reciclada, 
evitando el uso de mangueras. 

• Si es necesaria la utilización de mangueras, asegurarse de que dispongan de llave de paso 
a la entrada y de válvula a la salida y equiparlas con dispositivos de pistola.  

• Procurar formación a los trabajadores sobre buenas prácticas respecto al uso del agua.  

• Realizar seguimiento del consumo de agua y aplicar programas de inspección, para poder 
identificar malos hábitos de uso y fugas.  

• Reservar el agua potable para usos en los cuales esta sea imprescindible.  

Preventiva 
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• Captar y almacenar agua lluvia para actividades que no requieran uso de calidad de agua 
potable.  

• Reutilizar aguas para el riego de caminos y acopios, riego de plantaciones, riego de 
terraplenes, humectación del suelo, etc.  

• Identificar y controlar posibles fuentes de desperdicio de agua, por medio de la revisión y 
mantenimiento de las instalaciones.  

• Limpiar las zonas comunes asfaltadas con barredoras mecánicas.  

• Limpiar los equipos inmediatamente después de su uso, para evitar la formación de 
depósitos endurecidos puesto que su remoción requiere de un mayor consumo de agua.  

• Manipular materiales residuales en forma seca, en lo posible. 

PMA.F08.03 
Control del 

consumo de 
energía 

Para el uso eficiente y ahorro de energía se deberán implementar, entre otras medidas, las 
siguientes:  

• Aprovechar al máximo la iluminación natural.  

• Controlar que cada zona tenga iluminación acorde con sus necesidades, usando 
bombillas de bajo consumo o bombillas halógenas. Ver figura F09_03. 

• Realizar revisión y mantenimiento de las instalaciones eléctricas.  

• Establecer un programa de control del consumo, para las instalaciones de calefacción 
y aire acondicionado, en caso de que aplique.  

• Evitar la sobrecarga de las instalaciones eléctricas con contactos múltiples. 

• Asear periódicamente los bombillos y lámparas existentes dentro de la obra, para no 
bloquear la luz que éstos emiten.  

• Optimizar los desplazamientos de la maquinaria, ajustar las cargas a la capacidad de 
los vehículos, y utilizar aquellas rutas que permitan una conducción eficiente en cuanto 
a consumo.  

• Mantener en funcionamiento la maquinaria y los equipos de obra, sólo el tiempo 
requerido. 

• Proporcionar mantenimiento rutinario, periódico y correctivo a los equipos, 
maquinaria y vehículos de la obra, según se indica en el «Programa para manejo de 
maquinaria, vehículos y equipos». 

Preventiva 
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• En la medida de lo posible, adquirir los materiales a proveedores cercanos a las obras, 
para minimizar el consumo de combustible en transporte.  

 

PMA.F08.04 Capacitación  

Realizar jornadas de educación al personal, enfocadas a las estrategias propuestas en el 
presente programa de manejo, para el ahorro y uso eficiente del agua y energía.  Estas 
capacitaciones se realizarán de acuerdo con lo establecido en el PMA.S_14. Programa para 
educación y capacitación al personal vinculado al proyecto. 

Preventiva 

Relación de las principales obras o acciones a implementar 

1. Registro de los consumos mensuales de agua y energía y su costo 
2. Instalación de contadores, aparatos y dispositivos de ahorro de agua 
3. Capacitación a los trabajadores en buenas prácticas de ahorro y uso eficiente de agua y energía 
4. Identificación y control de fugas y desperdicios de agua 
5. Instalación de bombillas de bajo consumo de energía 
6. Optimización del consumo de combustible y del funcionamiento de los equipos, maquinaria y vehículos de la obra. 

Cronograma estimado 

# Descripción Tiempo (meses) 
1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Registro de los consumos y costos mensuales de agua y energía. X X X X X X X X 

2 Instalación de contadores, aparatos y dispositivos de ahorro de agua. X        

3 Capacitación a los trabajadores en buenas prácticas de ahorro y uso eficiente de agua y energía. X X X X X X X X 

4 Identificación y control de fugas y desperdicios de agua. X X X X X X X X 

5 Instalación de bombillas de bajo consumo de energía. X        

6 Optimización del consumo de combustible y del funcionamiento de los equipos, maquinaria y vehículos de la obra. X X X X X X X X 
 

Materiales, elementos, equipos y otros 

1. Medidores para el control del consumo de agua. 
2. Medidores para el control del consumo de energía. 
3. Dispositivos, temporizadores, grifería y aparatos sanitarios ahorradores de agua. 
4. Sistemas para captar, almacenar y usar agua lluvia. 
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8.1.8 Programa para el uso eficiente y ahorro de energía y agua PMA.F_08 

Bombillos ahorradores. 

Medida y pago 

Se pagará para las actividades mensuales ejecutadas para el uso eficiente y ahorro de energía y agua en el frente de trabajo previsto para el desarrollo 
del presente contrato, previo visto bueno de EL INTERVENTOR según el seguimiento efectuado en obra y las evidencias entregadas por EL 
CONTRATISTA (Informe mensual que incluya registros de los consumos de agua y energía eléctrica, inspecciones realizadas para identificación de 
fugas y de mantenimientos requeridos, los indicadores del programa, listado de asistencia de capacitaciones). 

Esquemas, imágenes y diseños. 

 

Fuentes de consulta 

MUNICIPIO DE MEDELLÍN. Guía de manejo socioambiental para la construcción de obras de infraestructura pública del municipio de Medellín. 
Medellín, 2013. 

Responsable de implementar este programa 

Contratista ejecutor de la obra. 
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8.1.9 Programa para la restauración de las zonas de uso temporal PMA.F_09 

Objetivo Meta Indicador 

Propiciar la recuperación de los elementos 
bióticos y abióticos afectados con el 
emplazamiento de campamentos e instalaciones 
temporales. 

Restaurar el 100 % de las áreas utilizadas 
temporalmente por el proyecto. 

(Área restaurada en m2) / (Área total 
intervenida en m2) *100. 

Número de instalaciones temporales 
desmanteladas y con recuperación de 
zonas intervenidas) / (Número de 
instalaciones temporales construidas) * 
100. 

Prevenir conflictos con la comunidad por el 
desmantelamiento y la restauración de las zonas 
de uso temporal. 

Entregar a satisfacción el 100% de los predios 
utilizados para la construcción y adecuación de las 
instalaciones temporales. 

(Número de recibos a satisfacción firmados 
por los dueños de los predios) / (Número de 
instalaciones temporales construidas en 
predios públicos) * 100. 

Impacto(s) a manejar 

Cantidad de residuos generados en las zonas de uso temporal. 
Alteración de las propiedades físicoquímicas del suelo. 
Alteración en la calidad del aire. 
Reconformación del Paisaje. 
Generación de Molestias a la Comunidad. 
Afectación a la infraestructura social pública y/o privada. 

Etapa / Fase del proyecto 

Ejecución / Desarrollo (construcción). 

Lugar de aplicación 

Área de influencia del proyecto: Campamentos e instalaciones temporales 

Acciones o medidas de manejo 

Código Nombre Descripción Tipo 
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8.1.9 Programa para la restauración de las zonas de uso temporal PMA.F_09 

PMA.F09.01 
Desmantela-

miento 

Una vez terminada la construcción del proyecto, se restablecerán las áreas empledas 
temporalmente por el proyecto, y se desmantelarán las instalaciones temporales construidas 
o montadas. 
 
El proceso de desmantelamiento de las instalaciones temporales, deberá realizarse de tal 
manera que los materiales sean reutilizados en su gran mayoría y/o donados a las comunidades 
si los consideran de utilidad inmediata, para esto último, deberá elaborarse un acta donde se 
plasmen las condiciones de entrega y uso de los materiales, y entregarse a la interventoría. 
 
Las instalaciones deberán ser desmanteladas en la medida que el avance de las obras lo 
requiera, o una vez se termine la etapa de construcción. 
 
Los residuos de construcción que no puedan ser aprovechados o donados, deberán llevarse a 
las zonas de depósito o escombreras según se indica en el «Programa para el manejo de 
residuos de construcción y demolición». 
 
Todas aquellas obras de infraestructura, o redes de servicio construidas y usadas por el 
contratista, deberán desmontarse. 
 
Las zanjas o excavaciones realizadas para la remoción de infraestructura deberán ser 
pavimentadas o revegetalizadas con el fin de evitar cualquier tipo de riesgo sobre la población 
que circule por el sector 
 
El contratista debe entregar a la interventoría el paz y salvo de recibo a satisfacción por parte 
del dueño del predio o de la instalación, y el soporte de pagos de servicios públicos y 
arrendamiento respectivo. También debe entregar el acta de vecindad firmada  por ambas 
partes, donde se evidencie la corrección de los daños  realizados a la propiedad, según se indica 
en el programa « Programa para conocimiento de las condiciones previas de las propiedades 
públicas y privadas» 

Correctiva 
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8.1.9 Programa para la restauración de las zonas de uso temporal PMA.F_09 

PMA.F09.02 Restauración 

Terminado el desmantelamiento y desmontaje, se limpiará y despejará la zona de cualquier 
elemento extraño al ambiente natural; posteriormente, se restaurará la zona pavimentándola, 
empradizándola o revegetalizándola, y se dejará en mejores condiciones de las encontradas. 
La vegetación debe integrarse nuevamente al paisaje original. La revegetalización deberá 
desarrollarse según se indica en el «Programa para manejo del componente vegetal». 
 
En caso de que queden huecos o excavaciones, estás deberán taparse y posteriormente 
pavimentarse o revegetalizarse, con el objeto de evitar inestabilidad o erosión. Así mismo, 
deberá recuperarse la geoforma del terreno en caso de que el emplazamiento de 
campamentos o instalaciones temporales haya implicado banqueos o terrazas. 

Correctiva 

Relación de las principales obras o acciones a implementar 

1. Desmontaje y desmantelamiento de campamentos e instalaciones temporales. 
2. Desmontaje y desmantelamiento de obras de infraestructura, o redes de servicio construidas y usadas por el contratista. 
3. Limpieza y despeje de las zonas ocupadas. 
4. Restauración, pavimentación o revegetalización de las zonas ocupadas. 

Cronograma estimado 

# Descripción Tiempo (meses) 
1 2 3 4 5 6 7 8 

1 
Desmontaje y desmantelamiento de campamentos e instalaciones 
temporales. 

   
    

X 

2 
Desmontaje y desmantelamiento de obras de infraestructura, o redes de 
servicio construidas y usadas por el contratista 

   
    

X 

3 Limpieza y despeje de las zonas que fueron ocupadas.        X 

4 
Restauración, pavimentación o revegetalización de las zonas que fueron 
ocupadas. 

   
    

X 
 

Materiales, elementos, equipos y otros 
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8.1.9 Programa para la restauración de las zonas de uso temporal PMA.F_09 

1. Desmontaje y desmantelamiento de campamentos e instalaciones temporales. 
2. Limpieza y despeje de las zonas que fueron ocupadas. 
3. Restauración y revegetalización de las zonas que fueron ocupadas. 

Medida y pago 

Se pagará para las actividades mensuales ejecutadas para la restauración de las zonas de uso temporal en el frente de trabajo previsto para el 
desarrollo del presente contrato, previo visto bueno de EL INTERVENTOR según el seguimiento efectuado en obra y las evidencias entregadas por EL 
CONTRATISTA (Informe mensual que incluya la lista de chequeo de las condiciones en los frentes de obra y los indicadores del programa). 

Esquemas, imágenes y diseños. 

No aplica 

Fuentes de consulta 

MUNICIPIO DE MEDELLÍN. Guía de manejo socioambiental para la construcción de obras de infraestructura pública del municipio de Medellín. 
Medellín, 2013. 

Responsable de implementar este programa 

Contratista ejecutor de la obra. 
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8.1.10 Programa para protección de fauna y conservación de hábitats PMA.B_10 

Objetivo Meta Indicador 

Implementar medidas y actividades de manejo 
que permitan prevenir y mitigar los impactos 
ambientales que se generen a los diferentes 
grupos de fauna como consecuencia de las 
actividades del proyecto  

Realizar el ahuyentamiento de fauna 
terrestre en la totalidad del área de 
intervención del proyecto, durante todas 
las actividades que impliquen afectación a 
las coberturas vegetales.  

(Número de jornadas de ahuyentamiento 
realizada/Número de jornadas de ahuyentamiento 
programadas) *100 

Impacto(s) a manejar 

Afectación de la fauna. 

Etapa / Fase del proyecto 

Ejecución / Desarrollo (construcción). 

Lugar de aplicación 

Área de influencia del proyecto, afectada por las diferentes obras asociadas, permanentes o temporales. Zonas donde se retirará la cobertura 
vegetal, y zonas donde se localizarán los frentes de trabajo, campamento e instalaciones temporales. 

Acciones o medidas de manejo 

Código Nombre Descripción Tipo 

PMA.B_10.01 
Generalidades 

Actividades 
previas 

Antes de iniciar las obras, el contratista deberá caracterizar en términos faunisticos, el área 
donde se desarrollarán las obras. La caracterización anteriormente mencionada, se realizará 
mediante la observación directa de individuos y de evidencia secundaria como huellas, 
nidos y madrigueras, puesto que es ésta la metodología más rápida y confiable que se utiliza 
extensamente como una herramienta de conservación y conocimiento de la fauna de un 
área determinada. 

Para la caracterización mencionada previamente, se abarcará principalmente el área donde 
áreas vaya a haber afectación de cobertura vegetal, realizando recorridos aleatorios 
sistemáticos como técnica de observación directa y recolección de los datos en campo, 
registrando el mayor número de especies posibles, observando aspectos de su ecología, 
cobertura vegetal en la que se encuentra presente, entre otros aspectos relevantes. Los 

Prevención 
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muestreos se deberán realizar en horas de la mañana (07:00 - 12:00 horas) y horas de la 
tarde (15:00 – 21:00 horas) (Consultar recomendaciones específicas por grupo 
taxonómico). 

Deberá implementarse apropiadamente el Programa para el manejo integral de residuos 
sólidos por parte del contratista, de tal forma que se evite que los residuos entren en 
contacto con las especies animales cercanas al sitio de la obra, a lo que se suma que estos 
resultan ser atrayentes de roedores y otro tipo de especies animales. 

Es necesario evitar que los trabajadores cuiden y alimenten animales domésticos callejeros, 
para impedir que finalizada la obra, éstos queden indefensos y expuestos. La mejor manera 
de atender esta situación es reportar la presencia de dichos animales a un centro de 
bienestar animal, para que se encarguen de su manejo. 

Se deberá establecer señalización que indique la presencia de fauna en la zona, obligando 
a los conductores a disminuir la velocidad en las zonas donde se requiera, con el fin de evitar 
la muerte de individuos por atropellamiento en áreas donde transiten vehiculos de uso del 
proyecto. 

PMA.B_10.02 Ahuyentamiento  

Esta acción está encaminada a evitar la muerte y aislamiento de poblaciones de especies 
que puedan quedar atrapados en sitios de obra. Para llevar a cabo el ahuyentamiento, se 
deberán tener en cuenta las siguientes acciones: 

i. Durante los días previos a la fase de campo del ahuyentamiento de fauna (5 o 8 días 
antes de empezar la remoción de la vegetación), se visitará el área del proyecto, con el 
fin de definir las rutas para encaminar el desplazamiento de la fauna hacia las áreas 
establecidas, teniendo en cuenta que ésta deberá ser impactada mínimamente y que su 
desplazamiento en lo posible debe llevarse a cabo sin intervención humana. 

Prevención 
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ii. Se procederá a hacer el salvamento para aquellas especies cuyos rangos de acción o 
movilidad son restringidos (pequeños mamíferos, anfibios y reptiles) o que poseen 
hábitos fosoriales y aquellos de desplazamiento lento. Las actividades de 
ahuyentamiento se desarrollarán en dos etapas:  

• La primera etapa máxima cinco (5) días antes del inicio de las actividades de 
afectación de las coberturas vegetales hasta el comienzo de éstas, con el fin de 
ahuyentar la mayor cantidad de especies de fauna terrestre y evitar con esto que 
durante estas actividades las especies de fauna vertebrada resulten heridas o 
mueran. 

• La segunda fase se realizará paralela a la afectación de la vegetación y tiene como 
fin ahuyentar aquellos individuos que no se hayan desplazado con las actividades 
anteriores o que se hayan relocalizado.  

iii. Teniendo en cuenta que el ahuyentamiento consiste en la generación de perturbación 
controlada, con el fin de inducir la emigración espontánea de los individuos afectados, 
se podrán utilizar diferentes herramientas como siluetas y globos pintados con 
características propias de animales depredadores, equipos que reproduzcan sonidos 
especiales que generen alerta o estrés a los animales, así como, varas para mover las 
ramas de árboles y arbustos. Esta actividad es la que menos impacto tiene sobre los 
especímenes de fauna terrestre puesto que disminuye los riesgos y el estrés de los 
animales, debido a que se evita el contacto directo con ellos. El ahuyentamiento se debe 
realizar, dependiendo del grupo de fauna y teniendo en cuenta las especies con 
probabilidad de ocurrencia en la zona 

iv. Es importante llevar un registro escrito y fotográfico de todas las actividades realizadas 
debido a que esta permitirá obtener, revisar y almacenar información importante del 
proceso y los resultados del ahuyentamiento. 
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Relación de las principales obras o acciones a implementar 

1. Actividades previas 
2. Ahuyentamiento. 

Cronograma estimado 

# Descripción 
Tiempo (meses) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Actividades previas X X       

2 Ahuyentamiento X X       

3 Salvamento o rescate X X       

4 Relocalización X X       

5 Monitoreo X X X X X X X X 
 

Materiales, elementos, equipos y otros 

1. Caracterización faunística del área a intervenir, plan de muestreo, ahuyentamiento 
2. Señalización. 
3. Materiales ahuyentamiento. 

Medida y pago 

Se pagará para las actividades ejecutadas mensualmente y que den cuenta del cumplimiento a las obligaciones establecidas en el permiso de 
aprovechamiento forestal, previo visto bueno de EL INTERVENTOR según el seguimiento efectuado en obra y las evidencias entregadas por EL 
CONTRATISTA: formularios de registro de información de acuerdo con las condiciones del proyecto. Registro fotográfico de las jornadas de 
caracterización, ahuyentamiento. Informe de ejecución de actividades. 

Esquemas, imágenes y diseños. 

No aplica 

Fuentes de consulta 

1. JIMENEZ MARÍN A. Instructivo Ahuyentamiento y Rescate de Fauna Silvestre Introducción. 
2. ÁREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ. Manual de Gestión socioambiental para obras en construcción. Medellín., 2009. 
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3. MUNICIPIO DE MEDELLÍN. Guía de manejo socioambiental para la construcción de obras de infraestructura pública del municipio de Medellín. Medellín, 
2013. 

4. MORENO, F. & HOYOS, C. (Eds.). (2015). Guía para el manejo del arbolado urbano en el Valle de Aburrá. Medellín: Área Metropolitana del Valle de 
Aburrá & Universidad Nacional de Colombia. 

5. MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE (MADS). Resolución 2064 del 2010.  
6. MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE (MADS). Resolución 1912 de 2017. 
7. VILLAREAL H., M. ÁLVAREZ, S. CÓRDOBA, F. ESCOBAR, G. FAGUA, F. GAST, H. MENDOZA, M. OSPINA Y A.M UMAÑA. 2004. Manual de métodos para el 

desarrollo de inventarios de biodiversidad. Programa de Inventarios de Biodiversidad. Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von 
Humboldt. Bogotá, Colombia. 

8. Colombia. Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. Metodología general para la presentación de estudios ambientales / Zapata P., 
Diana M., Londoño B Carlos A et ál. (Eds.) González H Claudia V..; Idárraga A Jorge.; Poveda G Amanda.; et ál. (Textos). Bogotá, D.C.: Colombia. Ministerio 
de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, 2010. 72 p.  

Responsable de implementar el programa 

Contratista ejecutor de la obra. 
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8.1.11 Programa para manejo del componente vegetal PMA.B_11 

Objetivo Meta Indicador 

Implementar las medidas de manejo y control 
necesarias para realizar adecuadamente las 
actividades de aprovechamiento forestal (tala, 
trasplante y poda). 

Aprovechamiento forestal (tala) coincidente o 
menor (≤100%) que las cantidades y volúmenes 
autorizados en el permiso de aprovechamiento 
forestal otorgado por la autoridad ambiental. 

(No de individuos talados ≥ 10 cm DAP / No 
de individuos autorizados para tala ≥ 10 cm 
DAP) * 100. 
 
Indicador de cumplimiento: 
No de individuos talados ≤100%. 

(Volumen de madera dispuesta 
adecuadamente / Volumen de madera 
generada). 
 
Indicador de cumplimiento: 
Volumen de madera dispuesta 
adecuadamente = 100%. 

Llevar a cabo las actividades de compensación 
requeridas en el respectivo permiso de 
aprovechamiento forestal 

Sembrar el 100% de los individuos requeridos en el 
permiso de aprovechamiento forestal 

(Número de individuos 
sembrados/Número de individuos 
requeridos para compensación) *100 

Impacto(s) a manejar 

- Cambios en la cobertura vegetal 
- Cambio en las propiedades físicas del suelo 
- Modificación del paisaje 
- Afectación de comunidades de fauna 

Etapa / Fase del proyecto 

Ejecución / Desarrollo (construcción). 

Lugar de aplicación 

Área de influencia del proyecto: zonas donde se localizarán los frentes de trabajo, campamentos e instalaciones temporales. 

Acciones o medidas de manejo 

Código Nombre Descripción Tipo 
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PMA.B_11.01 Generalidades 

Previo al inicio de las labores de tala, se debe verificar el acto administrativo expedidio por la 
Autoridad Ambiental que autoriza las intervenciones forestales de los individuos en el área 
requerida para el desarrollo del proyecto. 
 
Las áreas que se pretenden intervenir se deben aislar y señalizar de forma adecuada, con el fin 
de prevenir la afectación de la vegetación aledaña e intervenir individuos diferentes de los 
aprobados en el permiso de aprovechamiento forestal otorgado por la autoridad ambiental; y 
para evitar el paso de peatones o vehículos al área de trabajo (Ver Anexo Permisos 
Ambientales). 
 
Todos los árboles, arbustos, palmas, jardines, cercas vivas, entre otros, que se encuentren 
dentro del área de influencia de la obra, deberán ser protegidos mediante la instalación de 
malla tipo polisombra u otro tipo de cerramiento duro, para aislarlos de las actividades de la 
obra. Mientras tales individuos permanezcan allí, deberán conservarse en perfectas 
condiciones. 

Prevención 
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PMA.B_11.02 Desmonte 

El desmonte hace referencia al retiro del material vegetal de tipo arbustivo y de todo el material 
vegetal hasta el nivel del terreno natural, de manera tal, que la superficie quede despejada. 
Esta actividad comprende el corte de árboles y arbustos de tamaño pequeño, corte de maleza, 
y tocones, así como la remoción, transporte y disposición de todos los residuos respectivos a 
las áreas de disposición. 
 
El desmonte de arbustos y rastrojos bajos, se debe realizar manualmente con machete o con 
las herramientas adecuadas para este tipo de actividad; se cortan los individuos por la sección 
más cercana a la superficie del suelo y se aíslan; luego se apila dicho material para ser 
transportado a la zona de disposición. En las actividades de desmonte, se recomiendan las 
siguientes medidas de manejo: 
 
Demarcar el corredor y el área que será removida en el corte con cintas de seguridad a una 
altura de 1,5 m. La demarcación de estas zonas permite además aislar el área a intervenir. 
 
Los residuos provenientes de talas y desmonte, en las que se producen madera, ramas y raíces 
entre otros, se dispondrá en los sitios autorizados, y de acuerdo con el tratamiento que 
disponga la Autoridad Ambiental. 

Prevención & 
Corrección 

PMA.B_11.03 
Tala, trasplante 

y poda de 
individuos 

Previo al inicio de las labores de aprovechamiento forestal, se verifica el inventario con el acto 
administrativo que autoriza la intervención (tala) de los individuos solicitados en el área 
requerida para el desarrollo del proyecto, así como las actividades de compensación forestal. 
 
Tala de individuos 

 
El apeo de los árboles se realiza en caída libre siempre y cuando no haya peatones, vehículos o 
infraestructura física (construcciones, redes, entre otros) que se pueda ver afectada por la 
caída de éstos. Siempre se verifica previamente que el sitio presente condiciones apropiadas 
para la caída libre sin riesgo alguno. 
 
Los árboles localizados en áreas reducidas o con presencia de cables aéreos, construcciones, 
viviendas, vías o cualquier otra restricción, se talan por partes; comenzando a descopar 

Prevención & 
Corrección 
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primero las ramas más delgadas y luego las más gruesas; las cuales, de ser necesario, se bajarán 
amarradas con manilas o cuerdas. Cuando el tronco se encuentre libre de ramas se comienza 
con el corte de éste, en secciones de máximo dos (2) metros, iniciando de arriba hacia abajo. 
 
Las técnicas que se utilizan para el apeo dependen en gran medida del personal a contratar 
para dicha labor; sin embargo, se menciona una serie de consideraciones que se tendrán en 
cuenta para minimizar los riesgos y las afectaciones ambientales que se pudiesen generar en 
el transcurso de esta actividad. 
 
Herramientas a utilizar 
 
Para las actividades de tala y aprovechamiento de fustales se utilizan motosierras de media o 
alta intensidad de uso, que sean robustas y que proporcionen un buen rendimiento. 
 
El tamaño y potencia de las motosierras a emplear depende del tamaño del árbol a apear y del 
tipo de madera. De igual forma, la longitud de la espada está determinada por el tamaño del 
árbol y por el grado de experiencia del operario. 
 
De esta manera, se selecciona la espada de longitud adecuada para árboles de diferentes 
tamaños. Espadas más cortas pesan menos y son más fáciles de manipular a la hora de llevar a 
cabo tareas de desrame. Asimismo, las espadas largas pueden ser útiles para talar árboles de 
mayor tamaño. 
 
Medidas para tener en cuenta durante la tala y aprovechamiento forestal 
 

- Antes de iniciar, y con el fin de evitar accidentes, la zona de trabajo se aísla impidiendo el 
paso de personas o vehículos, utilizando cintas reflectivas, conos y señales informativas. 

- En las operaciones de tala, debe primar por encima de todo, la seguridad. Eso supone que 
todos los miembros del equipo de trabajo deben disponer de buena salud y ser objeto de 
un proceso constante de formación y supervisión. 

- Sólo personal competente provisto del correspondiente equipo de seguridad (arnés, 
eslingas, cinturones de seguridad, zapatos escaladores, gafas, casco, guantes), de un 
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instrumental en buenas condiciones (motosierra, lazos, manilas, cuñas) y con el respectivo 
permiso de trabajo en alturas puede realizar las actividades de tala. 

- Se debe limpiar el lugar donde se va a trabajar. Eliminar toda la maleza existente alrededor 
del árbol que se va a talar, para que no dificulte la labor del operador. Igualmente, se 
registra y se limpia el fuste para evitar la presencia de termitas o nidos de otros animales 
que en el momento de la tala puedan perturbar al operario de la motosierra. 

- Se debe determinar la dirección de la caída del árbol. Después se preparan dos “caminos” 
de retirada sin obstáculos, los cuales van en un ángulo diagonal de 45° hacia el lado 
opuesto del tronco. 

- Las herramientas de trabajo se ubican en sentido opuesto a la caída del árbol o las ramas 
y se definen y señalizan las posibles rutas de escape. 

- El operario de la motosierra está ubicado en un lugar seguro y a una distancia apropiada 
para evitar que, al momento de la tala, parte de las ramas o del fuste caigan sobre su 
cuerpo. 

- Corte de dirección que indica la caída del árbol. Cuando se trata de árboles de poco 
diámetro, la muesca debe tener una profundidad aproximada de una quinta parte (1/5) 
del diámetro del árbol en el lugar donde se va a hacer el corte. La muesca se realiza 
haciendo un corte horizontal y otro oblicuo. Ambos cortes deben tener la misma 
profundidad y forman un ángulo aproximado entre 30° a 45°. Para árboles de mayor 
diámetro (> 45 cm), la muesca debe ser más profunda, aproximadamente a un cuarto (1/4) 
o un tercio (1/3) del diámetro del árbol. 

- Corte de caída. Este corte se realiza por detrás del corte de dirección y unos centímetros 
por encima del corte de dirección (2 o 3 cm). En ningún caso el corte de caída quedará 
debajo del corte de dirección, pues el árbol puede caer hacia cualquier sitio. Al realizar 
este corte, no se debe llegar hasta el corte de dirección, sino que se deja una bisagra que 
asegure la caída del árbol hacia la trayectoria elegida. 

- A medida que se va haciendo el corte de caída se pueden introducir cuñas en la ranura 
para evitar que presione la hoja y ayudar la caída del árbol. 

- En condiciones de vientos, pendientes, entre otros, se deberá asegurar el individuo con 
manilas para direccionar la caída del mismo. 
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- Para la remoción de individuos menores a cinco (5) cm de DAP, arbustos y rastrojo, se 
emplean herramientas adecuadas como machetes, tijerones, entre otros; y se siguen las 
recomendaciones antes mencionadas. 

 
Medidas a tener en cuenta respecto al uso de la motosierra 
 

- No fumar al cargar el combustible. 

- No transportar la motosierra con el motor en marcha. 

- Cuando se trabaja en terrenos inclinados, el operario debe situarse en el costado superior 
del árbol que se va a cortar. 

- Apoyar las garras de la motosierra (si las tiene) sobre el tronco y después iniciar la 
operación de corte. 

- Sostener la motosierra siempre con ambas manos para poder dominarla en cualquier 
momento. 

- Se debe tener cuidado al cortar madera rajada. 

- Trabajar siempre con casco y demás implementos de seguridad para protegerse de la 
caída de ramas u otros. 

- Al talar, siempre retroceder de lado. 

- La motosierra es para un solo operario. 

- Trabajar siempre serenamente y con premeditación. 

- No trabajar con escaleras, encima de árboles o en sitios inestables. No aserrar más arriba 
de los hombros y tampoco con una sola mano. 

 
Aserrado de la madera 
 
En caso de que se decida aprovechar madera de alguno de los individuos a intervenir en el 
proyecto, se tiene en cuenta las siguientes consideraciones: 

- Una vez realizado el desramado se procede con el trozado; para lo cual, se marca el fuste 
teniendo en cuenta aspectos como el diámetro, la presencia de nudos, longitud útil del 
fuste y otros defectos; esta actividad es muy importante cuando se requiere varias 
calidades de madera para los diferentes usos que se le vaya a dar. 
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- Se procede con el transporte menor y apilado en sitios temporales previamente 
seleccionados que sean aptos para realizar el aserrado final. 

- En caso de ser necesario, se retira la corteza de los troncos y se seccionan las trozas para 
sacar los productos requeridos (tablas, tablones, estacones, tacos, entre otros). 

- Dependiendo de la destreza del aserrador, esta actividad se realiza a pulso o con la ayuda 
de marcoguía. El uso de esta herramienta tiene como ventaja que se obtienen cortes más 
uniformes en toda la longitud de las unidades aserradas, reduce el esfuerzo físico del 
operador, aumenta el rendimiento de la madera en comparación con el aserrado a pulso 
y disminuye el riesgo de lesiones y accidentes del operador por la posición y comodidad 
de trabajo. Como desventaja tiene que se invierte más tiempo en acoplar el marcoguía a 
la motosierra. 

 
Destino del material producto de la tala 
 
La madera aprovechable se podrá emplear en el proyecto (tablas, estacones, tacos, entre 
otros), previo al visto bueno de la autoridad ambiental. En caso de no utilizar la madera 
aprovechable en el proyecto se debe hacer la solicitud del respectivo salvoconducto para la 
movilización de ésta. 
 
Para el material producto de las talas que no sea aprovechable, se debe realizar de acuerdo 
con lo establecido por la autoridad ambiental. En caso de no tener lineamientos de parte de la 
autoridad ambiental se deberá tener en cuenta una o varias de las siguientes opciones: 
 

- Chipiar y disponer el material vegetal bajo la copa de los árboles cerca del sector donde 
se realizarán las talas cuando sea factible, teniendo en cuenta que el material dispuesto 
no supere los 20 cm y que la base del tallo de los árboles quede libre de este material 
aplicándolo a 20 cm de distancia. 

- En caso de que no sea factible disponer el material vegetal cerca del sitio donde se 
realizarán las talas, este se debe retirar y trasladar a sitios autorizados para la disposición 
final de los desechos vegetales o donde lo indique la autoridad ambiental. Para esto, se 
deberá solicitar el certificado de disposición. 

Relación de las principales obras o acciones a implementar 
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1. Verificación del inventario con el acto administrativo que otorga el permiso de aprovechamiento forestal. 
2. Tala de árboles. 
3. Señalización. 

Cronograma estimado 

# Descripción 
Tiempo (meses) 

1 2 3 

1 
Verificación del inventario con el acto administrativo que autoriza la intervención (tala, 
trasplante, poda) de los individuos solicitados. 

X   

2 Protección y conservación de los árboles, arbustos, jardines y cercas vivas. X X X 

3 Desmonte X X  

4 Tala de individuos. X X X 
 

Materiales, elementos, equipos y otros 

Los costos asociados a este programa se relacionan con el personal requerido para realizar de forma correcta y en cumplimiento con todo lo establecido en el PMA 
y lo requerido por la autoridad ambiental en el acto administrativo relacionado con el componente forestal. 
Así mismo, se considera el valor de la tala de los árboles autorizados, en donde se incluye los costos de herramientas, equipos, chipiado y disposición final de los 
residuos vegetales derivados de la tala de los árboles, así como todo lo relacionado para el adecuado desarrollo de la tarea según lo descrito en el plan de manejo 
ambiental y lo requerido por la autoridad ambiental; demás actividades, materiales y equipos requeridos para dar cumplimiento a cabalidad con el programa de 
manejo y lo establecido por la autoridad ambiental en  el acto administrativo relacionado con el componente forestal, en lo que respecta a la compensación forestal 
solicitada por los individuos a ser talados. 

Medida y pago 

Se pagará para las actividades ejecutadas en cumplimiento a las obligaciones establecidas en el permiso de aprovechamiento forestal (tala y compensación), previo 
visto bueno de EL INTERVENTOR según el seguimiento efectuado en obra y las evidencias entregadas por EL CONTRATISTA: inventario forestal actualizado con las 
especies incluidas por compensación, informe detallado de las actividades realizadas de aprovechamiento forestal (tala), así como las actividades encaminadas a la 
compensación forestal (siembra) e informe ambiental del proyecto con los indicadores de cumplimiento del programa. 

Esquemas, imágenes y diseños 

No aplica. 

Fuentes de consulta 

1. MUNICIPIO DE MEDELLÍN. Guía de manejo socioambiental para la construcción de obras de infraestructura pública del municipio de Medellín. Medellín, 2013. 
2. ALCALDÍA DE MEDELLÍN. Árboles nativos y ciudad, aportes a la silvicultura urbana de Medellín. Medellín: Secretaría de Medio Ambiente de Medellín: Fondo 

editorial Jardín Botánico de Medellín, 2011. 
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3. ÁREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ, 2006. Árboles ornamentales en el Valle de Aburrá. Elementos de manejo. 340 p. 

Responsable de implementar el programa 

Contratista ejecutor de la obra. 
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8.1.12 Programa para información y participación comunitaria PMA.S_12 

Objetivo Meta Indicador 

Lograr que la comunidad adyacente al proyecto 
lo comprenda y acepte, mediante la 
implementación de estrategias de información y 
participación. 

Más de un 70 % de la población adyacente al 
proyecto dispone de información oportuna y 
periódica relacionada entre otros temas con: las 
actividades del proyecto, obras, Plan de Manejo 
Ambiental, Plan de Manejo de Tránsito, 
interrupción de servicios, daños y novedades en 
las actividades a ejecutar, mecanismos de 
atención. 

(Cantidad de población a la que se le 
entrega información x 100) / (Cantidad de 
población adyacente al proyecto) 
 
(Número de cortes de servicios públicos 
informados y con evidencia del mecanismo 
de difusión / Número de cortes de servicios 
públicos programados en la zona.) (Número 
de volantes entregados / número total de 
población del área de influencia * 100)  
Impacto 

Establecer estrategias de divulgación, 
comunicación y participación que garanticen el 
derecho a la información continua y oportuna 
mediante la interacción entre los diferentes 
grupos de interés, es decir, responsables del 
proyecto, comunidades y autoridades, 
orientadas a garantizar relaciones armónicas 
entre las partes y una inserción adecuada del 
proyecto en el territorio 

Cumplir el 100 % de las actividades de divulgación, 
comunicación y participación propuestas en esta 
ficha con los diferentes grupos de interés del área 
de influencia.  
 
Durante el primer mes de ejecución de las obras 
debe estar actualizado el 100% de la base de 
datos de los diferentes grupos de interés de 
influencia para el proyecto.  
 
Desarrollar el 100% de las actividades previstas 
para dar cumplimiento de las normas legales 
vigentes que se refieren a la participación 
comunitaria. 
 
El 100% de las herramientas de comunicación 
propuestas implementadas en las diferentes 

Numero de compromisos cumplidos / 
número de compromisos asumidos x 100  
 
(Número de barrios y/o grupos de interés 
con base de datos de contactos actualizada 
/ número total de barrios y/o grupos de 
interés del área de influencia * 100 
 
 
Número de reuniones de socialización 
realizadas/ número de reuniones 
socialización programadas x 100 
 
 
N.º de grupos de interés a los que se les 
suministraron piezas de divulgación del 
proyecto/ N.º de grupos de interés que 
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8.1.12 Programa para información y participación comunitaria PMA.S_12 

estrategias del PMA del medio social (cartas, 
reuniones, cartelera informativa, material 
informativo, material divulgativo, buzón de 
sugerencias, línea de atención a la comunidad.) 
funcionan de manera adecuada. 

requerían información sobre el avance del 
proyecto *100 
 
(Número de líneas de atención a la 
comunidad funcionando / Número de líneas 
de atención a la comunidad propuestas) x 
100   

Impacto(s) a manejar 

Generación de expectativas.  
Generación de Molestias y/o conflictos con la Comunidad  
Disminución de los ingresos  
Afectación actividades económicas y/o comerciales 
Cierre temporal de paso peatonal  
Cambio temporal de rutas de transporte público 
Concentración del tráfico vehicular 
Interrupción de servicios públicos  
Afectación a la infraestructura social pública y/o privada 
Afectación al patrimonio arquitectónico 

Etapa / Fase del proyecto 

Ejecución / Desarrollo (construcción). 

Lugar de aplicación 

Área de influencia del proyecto.   

Acciones o medidas de manejo 

Código Nombre Descripción Tipo 

PMA.S12.01 
Previas al inicio 

de obras 

Efectuar la caracterización de la población adyacente al proyecto, actualizarla base de datos de 
los grupos de interés para generar espacios de acercamiento, coordinación y apoyo para la 
ejecución de reuniones, talleres, etc y los programas de manejo del proyecto.  
 

Preventiva 
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8.1.12 Programa para información y participación comunitaria PMA.S_12 

Posteriormente, iniciará los primeros acercamientos. Específicamente, preparará y 
desarrollará una reunión de divulgación inicial, en la que informará acerca de las actividades a 
desarrollar, cuándo y dónde iniciarán, los programas que incluye el PMA, y los beneficios para 
la comunidad; tambíen informará acerca de las características técnicas del proyecto, el 
funcionamiento de la oficina de atención al público, la manera de registrar PQR, el 
procedimiento e inicio del registro de actas de vecindad y de entorno, la generación de 
empleos temporales en concordancia con el «Programa para generación de empleo temporal», 
y toda aquella información que clarifique pormenores del proyecto y reduzca falsas 
expectativas y especulaciones. Por último, incentivará la participación de los asistentes, para 
que manifiesten sus expectativas, logros esperados, cambios del entorno, etc. Esta reunión 
deberá registrarse en un acta y entregarse a la interventoría y/o Gerencia del proyecto. El acta 
contendrá los temas tratados en la reunión, compromisos, responsables, duración y fecha de 
la reunión, y listado de los asistentes con su nombre y teléfono. El contratista suministrará la 
logística requerida para la preparación y el desarrollo de las reuniones con la comunidad, según 
se indica más adelante. 
 
Con el sector comercio del área de influencia del proyecto se efectuará la reunión de 
divulgación inicial de manera particular. 
 
El profesional social del contratista, quien se encargará de este programa, deberá establecer 
un acercamiento directo con los líderes, comerciantes e integrantes de la comunidad, con el 
ánimo de lograr su comprensión, aceptación y colaboración durante la ejecución del mismo.  
 
El contratista diseñará material divulgativo según los lineamientos de la interventoría y la 
Gerencia del proyecto, y enviará tales diseños a la interventoría para su debida aprobación, 
posteriormente, una vez disponga del aval de la interventoría, los fabricará, producirá, 
imprimirá, instalará y entregará según sea el caso. El material divulgativo que atañe a este 
rograma se describe en la acción siguiente. 
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8.1.12 Programa para información y participación comunitaria PMA.S_12 

PMA.S12.02 
Durante la 

ejecución de las 
obras 

El contratista informará a la comunidad aspectos relevantes de la ejecución de la obra, 
mediante reuniones y material divulgativo. Tambíen atenderá inquietudes y sugerencias de la 
comunidad, y resolverá conflictos generados durante la ejecución de la obra, estos espacios de 
reunión deberan llevarse a cabo previo el inicio de las obras, durante el desarrollo de las obras, 
finalizandose la ejecución del proyecto y de forma extraordinaria cuando el proyecto asi lo 
requiera.  
 
En las reuniones, que se llevarán a cabo mensualmente, si tal frecuencia aplica, informará 
acerca de: el avance del proyecto tanto en términos físicos como porcentuales, el avance de 
los programas ambientales y sociales incluidos en el PMA, los cambios en materia de tránsito, 
fechas de inicio y terminación de obras en los frentes de trabajo, fechas para levantamiento de 
actas de vecindad y de entorno, fechas de interrupción de servicios públicos, y demás aspectos 
que considere importantes. En estas reuniones también deberá atender las inquietudes y 
sugerencias de la comunidad. 
 
Deberá prestar especial atención al sector comercio con quienes se realizarán reuniones 
particulares para brindar información del proyecto. 
 
Las reuniones deberán registrarse en un acta y entregarse a la interventoría y/o Gerencia del 
proyecto. El acta contendrá los temas tratados en la reunión, compromisos, responsables, 
duración y fecha de la reunión, y listado de los asistentes con su nombre y teléfono. 
 
El contratista suministrará la logística requerida para la preparación y el desarrollo de las 
reuniones con la comunidad, lo cual incluye los espacios físicos y sonido, los refrigerios para los 
asistentes, los medios audiovisuales a utilizar, el computador y la impresora para la firma 
inmediata del acta. 
 
El contratista fabricará, producirá, imprimirá, instalará y entregará según sea el caso, el 
material divulgativo, que se diseñará según indicala Interventoría y la Gerencia del proyecto, 
previa aprobación,  este material se describe a continuación::  

Preventiva y 
correctiva 
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8.1.12 Programa para información y participación comunitaria PMA.S_12 

 

• Valla informativa para obras: Los aspectos relacionados con el tamaño, diseño y 
especificaciones se establecerán de acuerdo con la duración del proyecto. 
 

• Señal informativa para vehículos: Los aspectos relacionados con el tamaño, diseño y 
especificaciones se establecerán de acuerdo con el tamaño del vehículo. 

 
Material informativo: Se empleará un “Formato único de volante” para comunicaciones 
emitidas por los contratistas, que contendrà nombre de la entidad que convoca,  nombre 
del proyecto, fecha de realización de la actividad, sector convocado; y la información 
requerida muy concreta que de claridad,  además se adaptará para los siguientes casos: 
volante inicio de obra, volante invitación a reuniones, volante de terminación de obra y, 
volante desvío o cierre de vía, este último, incluirá un plano de localización del proyecto y 
las rutas alternas definidas, además de un texto explicativo de la situación,  lo anterior de 
acuerdo a los lineamientos entregados por la Gerencia del proyecto. En caso de requerirse 
suspensión de acueducto, se empleará el diseño de volante definido por los lineamientos 
de la Gerencia del proyecto. La entrega de este material deberá dejarse registrado en un 
formato de constancia de entrega que contendrá fecha de entrega, nombre de quien la 
recibe,  objeto del volante o material y firma de quien recibe,  documento que con el 
registro fotográfico se constituirán en evidencias de la gestión. 

• Cartelera informativa: El contratista deberá establecer un punto de fácil visualización, para 
las acciones de información y difusión, ubicado en la oficina del proyecto. Allí se instalará 
una cartelera en material durable, que resista la intemperie. La información registrada en 
ella será actualizada permanentemente, con los aspectos más relevantes de la obra, como: 
notas informativas que ilustren el avance del proyecto, avance de los programas 
ambientales y sociales incluidos en el PMA, proceso de recepción de PQR, beneficios para 
la comunidad, procedimiento para recepción de hojas de vida, cambios viales por ejecución 
de la obra, horario de atención, y otros aspectos que se consideren importantes. De 
acuerdo a la relevancia de la información se contemplará la ubicación de material 
divulgativo, en sitios estratégicos de los barrios o sectores. 
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• Tecnologías de información, comunicación y redes sociales. Se constituyen una 
herramienta importante a desarrollarse en este programa; partiendo del auge de las 
mismas y de la posibilidad de elegir acciones más amigables con el planeta, podrán 
emplearse, siempre y cuando sean efectivas para el público al cual están dirigidas. El 
empleo de estas tecnologías no excluyen al contratista de desarrollar las piezas divulgativas 
descritas en los puntos anteriores. 

 
Los tiempos para la entrega de información o convocatoria a las reuniones son los siguientes 
(oportunidad en la entrega de la información): 
 

• Las reuniones informativas serán convocadas con tres días de anticipación. 

• Para el proceso de levantamiento de actas de vecindad, se informará a la comunidad 
impactada con cinco días de anticipación, entregando la citación respectiva. Las actas de 
vecindad se diligenciarán según se indica en el «Programa para conocimiento de las 
condiciones previas de las propiedades públicas y privadas» 

• La suspensión de servicios públicos domiciliarios se informará con dos días de anticipación. 
En caso de que la suspensión ocurra por un daño imprevisto, se procederá según se indica 
en el «Programa para el manejo de  suspensión servicios ». 

• La interrupción de accesos a las propiedades se informará con cinco días de anticipación. 

• Los desvíos de tránsito se informarán con tres días de anticipación. Los tiempos de 
divulgación de la información de desvíos, deben estar acordes con lo dispuesto por el Plan 
de Manejo del Tráfico _PMT. 

 
El contratista garantizará que esta información llegue oportuna y efectivamente a la 
comunidad. 
 
El Contratista deberá contemplar un plan de comunicaciones el cual consista en hacer una 
mayor difusión de la información relacionada con el Proyecto, se recomienda que las 
estrategias masivas de extensión de información sean establecidas en avisos parroquiales, 
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carteleras de Juntas de Acción Comunal, redes sociales de las mismas, asi como medios masivos 
de comunicación como emisora local.Deberá establecer como complementos de las medidas 
en el PMT, la utilización de vallas electrónicas desde donde inician los desvíos de vehículos.  Es 
importante anotar que, el contratista deberá gestionar con las Secretarías de Movilidad del 
área de influencia del proyecto, la difusión de cierres de vías y horarios.. 
 
El contratista informará a los usuarios sobre las posibles cantidades de obra a ejecutar, el 
tiempo que se demorará la instalación, los días y horarios en que se trabajará en la instalación, 
las condiciones y regulaciones que están asociadas a él, actividades que le serán cobradas y 
demás aspectos relacionados con el trabajo. 
 
Antes de iniciar los trabajos el contratista explicará claramente al cliente las características 
técnicas y los daños en que se debe incurrir para desarrollar las obras, de ser posible se le 
mostrarán al cliente fotografías o vídeos de la forma cómo quedarán  las obras, con el fin de 
que pueda expresar sus inquietudes.  
 
El contratista diligenciará un formulario, cuyo diseño será suministrado por la interventoría, 
donde se establezca claramente, la dirección, tipo de trabajo ejecutado, actividades o ítems 
que se desarrollaron y sus respectivas cantidades de obra. El formulario se deberá hacer firmar 
por el cliente al cual se le hizo el trabajo y por quien lo ejecutó, dejando una copia de éste al 
cliente y otra para entregar a la interventoría.  En el caso en que no sea posible obtener la firma 
del cliente se dejará en el formulario la observación sobre los motivos por los cuales no se 
cumplió con dicho requisito, pero, de todas maneras, se dejará copia del formulario, 
debidamente diligenciado. 
 
Buzón. Se instalará un buzón, fabricado en material que brinde la seguridad necesaria, para 
hacer la recepción de PQR. Éste deberá estar ubicado en un lugar de fácil acceso a la 
comunidad, en la sede de la interventoría, en el punto de atención a la comunidad, o en otros 
lugares comunitarios. Estará compuesto por la cajilla para el depósito de las PQR, formatos 
debidamente diseñados para diligenciar la PQR y, bolígrafos. 
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Oficina de información y atención a la comunidad. contarán con la instalación y adecuación de 
esta oficina, la cual será el punto de enlace con la comunidad, para brindarles información y 
recibir o atender sus inquietudes, también, servirá para propiciar la resolución de conflictos 
por impactos y daños generados por la ejecución de las obras, y dar respuesta a los afectados. 
Se recomienda que la oficina esté ubicada lo más cerca posible de la zona de ejecución de la 
obra. Se colocará un aviso que permita identificar las entidades responsables del proyecto, el 
objeto de la obra, y los números telefónicos para el contacto con el contratista, así como los 
horarios de atención. 
 
La oficina estará disponible durante el tiempo de ejecución del proyecto. Deberá tener los 
siguientes espacios, elementos y equipos: 

• Un espacio para recepción y atención a la comunidad 

• Un computador con impresora 

• Una cámara fotográfica digital con video 

• Un escritorio y una silla para el profesional social 

• Sillas en cantidad suficiente para los usuarios 

• Una mesa de trabajo 

• Planos del proyecto 

• Material de oficina (papel, bolígrafos, etc.)  

• Formato para diligenciar PQR 
 
El Contratista deberá contemplar información relacionada con el área comercial de Aguas de 
Urabá, toda vez que llegasen a encontrarse casos como: conexión de personas nuevas al 
servicio, identificación de fraudes y realización de cobros por cambio de acometidas, deberá 
contar con personal especializado en este tema en la etapa de construcción, quien servirá para 
atender, facilitar y remitir información oportuna y veráz al usuario. 

PMA.S12.03 
Despúes de la 

ejecución de las 
obras 

El contratista llevará a cabo una reunión final, en la que explique cómo quedó la obra en 
términos físicos (infraestructura),y tiempo (cronograma de actividades), tambien acogerá las 
inquietudes y sugerencias de la comunidad, e incentivará su participación en términos de 

Preventiva y 
correctiva 
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cumplimiento de las expectativas iniciales, logros obtenidos, cambio del entorno, mejora del 
servicio, entre otros. También deberá entregar un balance relacionado con la contratación de 
mano de obra y bienes y servicios en beneficio de los barrios y/o sectores del área de influencia 

Relación de las principales obras o acciones a implementar 

5. Identificación, cuantificación y caracterización de la comunidad adyacente al proyecto. 
6. Celebración de reuniones informativas (inicio, avance, finalización y/o extraordinarias) y de atención de expectativas, inquietudes y sugerencias 

de la comunidad.  
7. Diseño, fabricación, producción, impresión, instalación y entrega de material divulgativo. 
8. Instalación y gestión del buzón para PQR. 
9. Implementación y dotación de la oficina de información y atención a la comunidad. 

Cronograma estimado 

# Descripción 
Tiempo (meses) 

1 2 3 4 5 6 7 … … … … n 

1 
Identificación, cuantificación y caracterización de la comunidad adyacente 
al proyecto. 

            

2 
Celebración de reuniones informativas y de atención de expectativas, 
inquietudes y sugerencias de la comunidad (inicio, avance, finalización y/o 
extraordinarias). 

            

3 
Diseño, fabricación, producción, impresión, instalación y entrega de material 
divulgativo. 

            

4 Instalación y gestión del buzón para PQRS.             

5 Implementación y dotación de la oficina de información y atención a la 
comunidad             

 

Costos estimados 

# Descripción Un. Cantidad Valor unitario Valor total 
1 Reuniones y eventos con la comunidad: incluye salón, proyector de video, 

computador, impresora, equipos de sonido, refrigerios, sillas y demás equipos 
e implementos. 

Ud.    

2 Implementación, operación y dotación de la oficina de información y atención 
a la comunidad, incluye implementación y gestión del buzón para PQR. 

mes    
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3 Diseño, fabricación, producción, impresión, instalación y entrega de material 
divulgativo, de acuerdo con Los lineamientos que proporcione la a gerencia 
del proyecto 

Gl.    

Costo total estimado del programa  
 

Esquemas, imágenes y diseños. 

No aplica. 

Verificación del cumplimiento 

• Informe sobre la identificación, cuantificación y caracterización de la comunidad adyacente al proyecto. 

• Actas de las reuniones, registro de asistencia, fílmico y/o fotográfico. 

• Valla informativa, señales informativas de vehículos, volantes, cartelera, correos electrónicos, y buzón de PQRS. 

• Oficina de información y atención a la comunidad. 

• Informe final ambiental y social del proyecto. 

Fuentes de consulta 

1. MUNICIPIO DE MEDELLÍN. Guía de manejo socioambiental para la construcción de obras de infraestructura pública del municipio de Medellín. 
Medellín, 2013. 

2. EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN E.S.P. Manual de imagen física de contratistas de EPM. Medellín, 2018. 

Responsable de implementar el programa 

Contratista ejecutor de la obra. 
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Objetivo Meta Indicador 

Maximizar la generación temporal de empleo 
decente la adquisición de bienes y servicios en la 
zona de influencia del proyecto. 

Implementar el 100 % de las acciones o medidas 
de manejo indicadas en este programa. 

(Cantidad de acciones o medidas de manejo 
implementadas x 100) / (Cantidad de 
acciones a implementar) 

Contratar personal propio de la zona de ejecución 
del Proyecto, dando prioridad a la mano de obra 
no calificada ubicada en el área de influencia más 
cercana al Proyecto y en segunda estancia a la 
mano de obra no calificada residente en el área de 
influencia del Proyecto, siempre y cuando cumpla 
con las condiciones requeridas por el Proyecto. 

Número de personas vinculadas de la zona 
/ Número de empleos requeridos para el 
Proyecto x 100 
 
Número de reuniones de los comités de 
empleo y veeduría del Proyecto realizadas / 
Número de reuniones de los comités de 
empleo y veeduría del Proyecto propuestas 

Asegurar un proceso incluyente de acceso a la 
información y a las oportunidades de empleo para 
la población del área de influencia del Proyecto. 

Número de reuniones de los comités de 
empleo y veeduría del Proyecto realizadas / 
Número de reuniones de los comités de 
empleo y veeduría del Proyecto propuestas 

Contribuir al mejoramiento de los niveles de 
ingresos de los hogares del área de influencia y 
fortalecer el desarrollo local mediante los 
procesos de contratación de bienes y servicios. 

 
Contratar de los bienes y suministros que requiera 
la construcción del Proyecto, dando prioridad a la 
población del área de influencia; siempre y 
cuando cumplan con las condiciones requeridas 
por el Proyecto 

Porcentaje de participación de compras en 
el área de influencia / Total de compras 
realizadas por el Proyecto x 100 

Número de proveedores de la zona de 
influencia del Proyecto / Número total de 
proveedores del Proyecto x 100 

Impacto(s) a manejar 

Generación de empleo. 
Generación ingresos por servicios  
Generación de expectativas.  
Generación de Molestias y/o conflictos con la Comunidad 
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Etapa / Fase del proyecto 

Ejecución / Desarrollo (construcción). 

Lugar de aplicación 

Área de influencia del proyecto 

Acciones o medidas de manejo 

Código Nombre Descripción Tipo 

PMA.S13.01 
Información, 
inscripción  y 

selección. 

Previo al inicio de la etapa de construcción del proyecto el Contratista realizara una valoración 
promedio de las personas que conformaran el equipo de trabajo, tanto para las labores de 
mano de obra calificada como mano de obra no calificada. De acuerdo con el número de 
personas requeridas para el proyecto se promoverá su vinculación. 
 
Mediante comunicación escrita y/o reuniones, se informará a los Presidentes de Junta de 
Acción Comunal y autoridades municipales (alcalde, Presidente del Concejo Municipal y 
Personero), el procedimiento establecido para la vinculación de mano de obra, donde se 
notificará el número de personas y los perfiles requeridos. Adicionalmente, informará acerca 
de la transitoriedad, las limitaciones y las potencialidades del empleo que pueda generar el 
proyecto, y sobre los mecanismos para posibilitar el suministro de bienes y productos, y la 
prestación de servicios, por parte de la comunidad; por ejemplo, elaboración de refrigerios 
para capacitaciones y reuniones, alimentación del personal, etc. 
 
Informará sobre el requerimiento de personal, tanto en términos de cantidad como en 
términos de tipología de trabajo, perfiles, profesión, especialidad o calificación requerida para 
llevar a cabo la construcción del proyecto. 
Las reuniones se llevarán a cabo según se indica en el «Programa para información y 
participación comunitaria». 
 
Con los perfiles definidos se llevará a cabo la convocatoria a la comunidad a través de los 
diferentes representantes de la comunidad (líderes comunitarios, Juntas de Acción Comunal y 

Compensa-
ción & 

potencia-
ción 
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equipamientos comunitarios). Se dejará evidencia de dicha actividad mediante acta o afiches 
informativos, perifoneo, anuncios radiales, carteleras, medios telefónicos y digitales.   
 
La recepción de hojas de vida por parte del Contratista se realizará a través de dos canales: 
 
1. Postulación a través del servicio público de empleo, para el caso de Urabá, se cuenta 
con la página oficial del Servicio Nacional de Empleo –SENA, aja de Compensación Familiar -
COMFAMA, o en su defecto Juntas de Acción Comunal y/o Alcaldía Municipal, según aplique-.  
2. Las oficinas de información y atención a la comunidad. 
Por medio de la plataforma web dispuesta para tal fin, previamente el contratista, divulgará la 
convocatoria o solicitud de postulaciones dicha divulgación  se manejará a través del programa 
de Información y Participación Comunitaria donde se debe incluir el proceso de inscripción de 
la vacante y de la hoja de vida del aspirante en la plataforma, así como el procedimiento de 
inscripción de la empresa, contratista, u oferente de la comunidad, de la oferta de empleo con 
toda la información correspondiente (No. de vacantes, cargos, competencias, salario, 
condiciones de vinculación, salario). El procedimiento de Registro de la hoja de vida en la 
plataforma del Servicio de Nacional de Empleo-SENA- y la Caja de Compensación Familiar 
COMFAMA, o en su defecto Administración Municipal y/o Juntas de Acción Comunal 
seleccionada. Para facilitar el manejo de la herramienta se divulgará el procedimiento 
mediante folletos, procesos informativos y/o talleres prácticos a los grupos de interés del 
proyecto.   
 
A través de la oficina de atención a la comunidad, el contratista (ver “Programa para 
información y participación comunitaria”) y en acuerdo con las organizaciones sociales de base 
de la zona de influencia del proyecto y las administraciones municipales, y mediante un 
formato sencillo (que diseñará el contratista), inscribirá a las personas interesadas en 
vincularse a la ejecución del proyecto y recibirá las hojas de vida. 
El formato de inscripción deberá contener la experiencia del aspirante, las labores o actividades 
que ha desempeñado, su lugar de residencia, tiempo de permanencia en la región, barrio, o 
vereda, entre otros. de tal manera que se cuente con la trazabilidad del proceso y con ello 
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claramente justificado el proceso desarrollado con cada uno de los postulados y contar con la 
información  disponible para dar reporte al interesado que requiera conocer su proceso y 
contar con evidencias ante una posible reclamación. 
 
El aspirante deberá cumplir con los requisitos exigidos por el contratista y los reglamentarios 
de ley; deberá ser mayor de edad y poseer certificado original de vecindad o residencia. Dicho 
certificado deberá expedirlo el presidente de la organización social de base de cada barrio o 
vereda del área de influencia, o quien ella delegue, o por un representante de la alcaldía; se 
certifica que el aspirante reside en la zona de influencia del proyecto, como mínimo tres años 
a partir de la fecha de expedición del certificado. Las personas designadas para otorgar el 
certificado de vecindad deberán estar previamente autorizadas por la alcaldía y las 
organizaciones sociales de base, y sus firmas reconocidas por la Interventoría. 
El contratista seguirá el siguiente orden de prioridades de vinculación de mano de obra: dará 
prelación a las poblaciones del área de influencia, y en caso de no satisfacer las necesidades 
del proyecto en estas instancias, se recurrirá a ampliar la información a los barrios, localidades, 
veredas o corregimientos de los municipios vecinos. Con esto se logra un doble efecto: se 
fortalece el empleo en el área del proyecto, generando ingresos para quienes contrate la obra; 
y al mismo tiempo, propicia el empoderamiento y apropiación del proyecto por parte de la 
población asentada en la zona. 

PMA.S13.02 Vinculación 

El contratista vinculará al personal de acuerdo con los requisitos legales vigentes. 
 
Presentará a la interventoría informes periódicos en los cuales se detalle el número de 
personas vinculadas, los cargos ocupados, pagos de salarios, seguridad social, procedencia, 
entre otros aspectos.   
 
Todo el personal vinculado, deberá ser instruido y capacitado en temas ambientales, 
especialmente en aquellos relacionados con los programas que conforman el PMA; también, 
según las actividades a desarrollar, será capacitado en  seguridad industrial, manejo de 
sustancias peligrosas,  entre otras. Ver «Programa para educación y capacitación al personal 
vinculado al proyecto». 

Compensa-
ción 
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PMA.S13.03 Comités 

El contratista garantizará el acceso y difusión de la información sobre contratación por 
localidad y municipio a las administraciones municipales y la comunidad en general, para lo 
cual se crearán los siguientes comités, en caso de que el proyecto lo requiera: 
 
Comité de empleo 
 
Funcionará como una instancia que tendrá la responsabilidad de garantizar a las comunidades, 
organizaciones y autoridades en general, la transparencia del proceso de contratación de 
personas. Estará conformado por los profesionales sociales de las siguientes instancias: un 
representante de EPM, un representante de la Interventoría y un representante del contratista. 
Este comité tendrá las siguientes funciones:  

• Acordar con las administraciones municipales o JAC los porcentajes de participación en el 
empleo de mano de obra no calificada generado por el proyecto.  
 

• Informar a las administraciones municipales, al comité veedor y a la comunidad el 
procedimiento para participar del empleo generado por el proyecto. 

 

• La interventoría como parte del comité de empleo, será la responsable de verificar el 
certificado de residencia o vecindad.  

 

• La interventoría como parte del comité de empleo vigilará que el proceso de recepción de 
hojas de vida y de contratación cumpla con las normas de la legislación colombiana.  

 

• Entregar de manera periódica a las administraciones municipales, personerías y 
ASOCOMUNALES del área de influencia, como partes del comité veedor, la información 
sobre: los movimientos de personal (ingresos, retiros y motivos). 

 
Comité veedor 
 

Prevención 
Control 
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Se creará un comité veedor el cual estará conformado por representantes de las siguientes 
instancias: un funcionario delegado del alcalde, un representante de la ASOCOMUNAL, de las 
veredas, barrios, localidades o del área de influencia del proyecto, el personero municipal o su 
delegado.  Este Comité tendrá las siguientes responsabilidades:   

• Verificar que se cumpla con los porcentajes de participación establecidos para el personal 
no calificado de cada municipio o JAC, y analizar las causas de incumplimiento en caso de 
presentarse. 
 

• Verificar que se cumpla con el orden de prioridades de contratación de mano de obra. 
 

• Revisar los casos en los que la Interventoría haya encontrado inconsistencias en el proceso 
de verificación de la residencia. 

 

• Mantener comunicación permanente con el comité de empleo.  
 

• Realizar reuniones periódicas, cada mes, y/o las requeridas por motivos extraordinarios 
con el comité de empleo o uno de sus representantes.  

 

• Elaborar un acta de cada una de las reuniones.  

Relación de las principales obras o acciones a implementar 

10.  Identificación y valoración de mano de obra requerida 
11. Reuniones con representantes de la administración(es) municipal(es), organizaciones sociales de base, y comunidad en general para informar 

acerca de las posibilidades de vinculación. 
12. Inscripción de candidatos a través de la Oficina de información y atención a la comunidad y/o Plataforma pública de empleo de acuerdo con las 

organizaciones sociales de base y las administraciones municipales. 
13. Priorización en la vinculación de mano de obra a las localizadas en el área de influencia del proyecto. 
14. Contratación de la mano de obra acatando la normatividad colombiana 
15. Formación de los comités de empleo y veeduría, en caso de requerido por el proyecto 
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Cronograma estimado 

# Descripción 
Tiempo (meses) 

1 2 3 4 5 6 7 … … … … n 

1 Identificación de Mano de obra requerida              

2 

Reuniones con representantes de la administración(es) 
municipal(es), organizaciones sociales de base, y comunidad 
en general para informar acerca de las posibilidades de 
vinculación. 

            

3 
Inscripción de candidatos a través de la Oficina de información 
y atención a la comunidad en acuerdo con las organizaciones 
sociales de base y las administraciones municipales. 

            

4 
Priorización en la vinculación de mano de obra a las localizadas 
en el área de influencia del proyecto. 

            

5 
Contratación de la mano de obra acatando la normatividad 
colombiana. 

            

6 
Conformación de los comités de empleo y veeduría, en caso 
de requerirlo el proyecto. 

            
 

Esquemas, imágenes y diseños. 

No aplica. 

Verificación del cumplimiento 

• Consolidado de contratación de personal.  

• Informes mensuales. 

• Actas de los comités de empleo y veeduría. 

• Hojas de vida de los aspirantes 

• Contratos firmados. 

Fuentes de consulta 
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MUNICIPIO DE MEDELLÍN. Guía de manejo socioambiental para la construcción de obras de infraestructura pública del municipio de Medellín. 
Medellín, 2013. 
Ley 1072 de 2015 
Decreto 2852 de 2013 

Responsable de implementar el programa 

Contratista ejecutor de la obra. 
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Objetivo Meta Indicador 

 
Evaluar las infraestructuras públicas, privadas, 
sociales y económicas y/o comerciales que se 
encuentran en el área de influencia del proyecto 
para conocer el estado inicial y final de la 
infraestructura que permitan de manera 
responsable responder a los impactos que se 
generen con la construcción del proyecto. 
 
Garantizar a la comunidad y entidades públicas la 
protección de sus bienes, y evitar reclamaciones 
por afectaciones generadas por asuntos 
diferentes a la construcción de las obras 

 
Informar oportunamente al 100% de la población 
del área de influencia del proyecto sobre las 
posibles afectaciones a la infraestructura pública, 
privada, social, económica y/o comercial y las 
acciones establecidas para la mitigación de los 
impactos. 
 
 
Elaborar actas de vecindad y de entorno al 100 % 
de las edificaciones e infraestructura ubicada en 
el AI susceptibles de afectación de acuerdo a 
concepto técnico por el proyecto de acuerdo con 
la valoración técnica.   

 
Número de actividades informativas 
realizadas/ Número de actividades 
informativas programadas*100 
 
Número de acciones ejecutadas para la 
mitigación y/o prevención de los impactos 
producidos por afectación a la 
infraestructura / N.º de acciones para la 
mitigación y/o prevención de los impactos 
producidos por afectación a la 
infraestructura propuestas* 100. 
 
 
Número de propietarios o habitantes de 
infraestructura aledaña a las obras 
informado sobre el proyecto y sus 
afectaciones / Número total de 
edificaciones e infraestructura aledaña a las 
obras con posible afectación. 
 
(Número de actas de entorno y vecindad 
elaboradas x 100) / (Número de 
edificaciones e infraestructura adyacente a 
las obras con posible afectación) 

Impacto(s) a manejar 

Daño a la propiedad privada 
Daño a la propiedad pública,  
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Peticiones quejas y reclamos. 
Generación de Molestias y/o conflictos con la Comunidad  
Afectación actividades económicas y/o comerciales  
Generación de Expectativas 
Interrupción de servicios públicos 
Modificación a la Infraestructura de servicios públicos   
Afectación a la infraestructura social pública y/o privada 

Etapa / Fase del proyecto 

Ejecución / Desarrollo (construcción). 

Lugar de aplicación 

Área de influencia del proyecto:frentes de obra, campamentos e instalaciones temporales, edificaciones y vías empleadas para acceder a las obras. 

Acciones o medidas de manejo 

Código Nombre Descripción Tipo 

PMA.S14.01 Generalidades 

Las medidas de manejo que se plantean para este proyecto evidenciarán el estado físico de las 
estructuras existentes en las zonas adyacentes a los frentes de trabajo, campamentos e 
instalaciones temporales, edificaciones y vías empleadas para acceder a las obras que puedan 
presentar algún tipo de afectación por parte del Proyecto, y de este modo, se establecerán 
posibles responsabilidades que se puedan generar como consecuencia de la ejecución de las 
actividades de obra y por ende, serán el soporte para atención de quejas y reclamos en caso 
de presentarse daños a la infraestructura que se encuentra en el área de influencia. 
 
Mínimo con tres (3) días de antelación al inicio de la toma de la información de las actas de 
entorno y/o vecindad, el contratista informará a los propietarios o encargados, sobre la fecha 
y objetivo del levantamiento de las actas de entorno y/o vecindad, indicando la necesidad del 
acompañamiento del propietario, administrador (o delegado del mismo), arrendatario o 
tenedor.   
Al propietario o responsable se le informará que las actas de entorno y de vecindad serán los 
soportes para futuras reclamaciones por los posibles impactos que pueden generar las obras. 
Asimismo, se le indicará, el procedimiento para el levantamiento de las actas de entorno y/o 
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vecindad y los responsables de parte de la empresa contratista de la actividad y la localización 
de la Oficina de Atención al Usuario.   
 
El contratista levantará y elaborará, previo al inicio de las obras y después de su ejecución, 
actas de vecindad y de entorno, para inventariar, precisar, determinar y dejar constancia de las 
condiciones de las viviendas, edificaciones e infraestructura social, pública y privada adyacente 
a las obras. Para ello, empleará personal idóneo titulado, tanto de las áreas técnicas como 
sociales, formatos prediseñados, registros fotográficos o fílmicos debidamente fechados, GPS, 
entre otros. 
 
Las actas se levantarán y elaborarán entre los 5 y 15 días calendario antes de la iniciación de 
las obras en los frentes de trabajo. Dichas actas son condición indispensable para iniciar la obra 
en los frentes de trabajo. También, una vez culminados los trabajos, se elaborará un acta en 
las edificaciones incluidas en el levantamiento inicial, y se obtendrán los respectivos paz y 
salvos de los propietarios, administradores, representantes o residentes de cada una de ellas. 
 
Las actas deberán entregarse a la interventoría, quienes las revisarán, aprobarán y remitirán a  
la Gerencia del proyecto. 
 
Los formatos prediseñados de actas de vecindad y entorno serán entregados por la 
interventoría. Aplican tanto para el levantamiento previo como posterior a las obras. Deberán 
diligenciarse en original y dos copias, en papel químico, con numeración consecutiva 
preimpresa. Una vez efectuado el levantamiento, se dejará inmediatamente una copia al 
representante de la propiedad pública o privada,  y máximo dos días hábiles después, se 
entregará copia de las fotografías y videos captados de manera electónica o impresa. 
 
Las actas, tanto de entorno como de vecindad, y tanto las que se elaboran de manera previa 
como posterior a las obras, deberán firmarse por quienes participaron en su levantamiento y 
elaboración: contratista, interventoría y representante de la edificación o infraestructura 
pública o privada. 
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Donde hay construcciones o viviendas, se realizará una inspección detallada del estado de la 
construcción (cubierta, paredes, vidrios, puertas, baldosas, entre otros), soportada por el 
registro fotográfico y filmico. Se verificará los accesos que puedan verse afectados por cierres 
temporales.  
 
En los locales comerciales y/o de actividad económica, se realizará levantamieto del acta de 
vecindad que de cuenta del estado de la infraestructura física del negocio.  
 
En caso de que durante las visitas previas a las obras se identifiquen fisuras, grietas, 
depresiones, levantamientos, desplomes, desalineamientos u otras deficiencias, se deben 
programar visitas periódicas de seguimiento con un representante del área técnica, que 
permitan determinar si tales deficiencias incrementan con la ejecución de las obras.  Igual 
procedimiento debe seguirse en caso de presentarse quejas o reclamaciones durante el 
desarrollo de las obras. 
 
El contratista comunicará previamente a los propietarios, administradores, representantes, 
funcionarios públicos o residentes, sobre las condiciones y posibles fechas en que se llevará a 
cabo la actividad. Así mismo, entregará un volante con la información general del proyecto, en 
el que se indique la necesidad de elaborar las actas de vecindad. Las característica del volante 
se indican en el «Programa para información y participación comunitaria». 
 
En los casos que al momento de realizar la visita, el propietario u ocupante no se encuentre 
para el acceso al inmueble, nuevamente se entregará una comunicación escrita con número 
de teléfono, en el cual se cita nuevamente, indicando la fecha y hora de la próxima visita.   
 
En el caso que un propietario no permita el levantamiento del acta de vecindad y/o entorno, 
la firma de la misma, se hará una segunda visita con un representante de la Junta de Acción 
Comunal, para nuevamente solicitar el permiso de realizar la actividad, en caso de que el 
propietario nuevamente se niegue al procedimiento, se levantará un acta de reunión con el 
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representante de la JAC del sector y se firmará, como prueba de que se realizó la diligencia; 
copia de esta acta será enviada por oficio tanto a la JAC, como a la Personería del municipio. 

PMA.S14.02 
Actas de 
entorno 

En las actas de entorno se documentará el estado de las vías, andenes, sumideros, escaleras, 
pasamanos, zonas verdes, arborización y demás elementos que componen el espacio e 
infraestructura pública.  
 
La elaboración del acta de entorno debe extenderse a los sitios y edificaciones adyacentes a las 
vías de ingreso de materiales y la evacuación de escombros, así como otros espacios públicos 
que pudieran verse afectados por la ejecución de la obra. El acta se redactará de tal manera 
que, la ubicación y la dirección del punto o zona referenciada queden suficientemente claros. 
 
La elaboración de las actas de entorno estará a cargo del contratista quien informará 
previamente y a través de un oficio a la Administración Municipal; secretaría de obras públicas  
o quien haga sus veces, las fechas en las que se iniciará la actividad, solicitando la designación 
de un representante para acompañar la actividad en conjunto con la interventoría; en caso de 
que el representante de la administración o secretaria de obras manifieste imposibilidad de 
asistir, se acompañará de un líder comunitario o representante de la organización social de 
base donde se emplazará el proyecto, siendo en este caso necesario autenticar el documento 
en cuestión. 

 

PMA.S14.03 
Actas de 
vecindad 

En las actas de vecindad se documentará el estado estructural, arquitectónico, de los acabados 
y paisajístico de las edificaciones de tipo residencial, educativa, religiosa, comercial, 
económica, pública, de servicios, industrial, etc, y los lotes, susceptibles de ser afectados por 
el proyecto. 
 
La elaboración de las actas de vecindad estará a cargo del contratista, quien designará a 
profesionales técnicos, sociales y de gestión inmobiliaria, , preferiblemente con conocimiento 
de estructuras. Las levantará en compañía de la interventoría y del representante de la 
propiedad, quien debe ser mayor de edad. 
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Además de establecer el estado de las edificaciones, es importante identificar los contenidos, 
de tal manera que pueda advertirse sobre los posibles riesgos en caso de vibraciones, 
explosiones controladas, daños en las redes de servicios públicos, etc, y las medidas 
preventivas recomendadas para su conservación, de lo cual se dejará constancia en el acta. 
Adicionalmente, es necesario identificar la población que requiera de un trato particular o 
adecuación especial de acceso, con el fin de señalarlo en el acta y definir las acciones para 
atender la condición particular.  
 
Las actas de vecindad deben realizarse de la siguiente manera:  
 

• En la fecha indicada y en presencia de los participantes señalados anteriormente, se debe 
recorrer el interior de la edificación, de manera que se diligencie la información solicitada 
en el formato prediseñado. Se toman los registros fotográficos y fílmicos debidamente 
fechados. El acta debe registrar el número de fotografías y videos que se tomaron, y debe 
ser firmada por las personas que participaron en su elaboración. 

 
 

Relación de las principales obras o acciones a implementar 

16. Información a los propietarios o encargados acerca del inicio y desarrollo de la actividad de actas de entorno y/o vecindad.  
17. Elaboración de actas de entorno antes y después de las obras. 
18. Elaboración de actas de vecindad antes y después de las obras. 

Cronograma estimado 

# Descripción 
Tiempo (meses) 

1 2 3 4 5 6 7 … … … … n 

1 
Información a los propietarios o encargados acerca del inicio y 
desarrollo de la actividad de actas de entorno y/o vecindad 

            

2 Elaboración de actas de entorno antes y después de las obras.             

3 Elaboración de actas de vecindad antes y después de las obras.             
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Esquemas, imágenes y diseños. 

No aplica. 

Verificación del cumplimiento 

Actas de vecindad. 
Registro fotográfico 
Registro fílmico 
Plan de Información 
Inventario de Infraestructura 

Fuentes de consulta 

MUNICIPIO DE MEDELLÍN. Guía de manejo socioambiental para la construcción de obras de infraestructura pública del municipio de Medellín. 
Medellín, 2013. 

Responsable de implementar el programa 

Contratista ejecutor de la obra. 

 
  



PROYECTO OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO  
DEL MUNICIPIO DE APARTADÓI PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 

Unidad Técnica Ambiental y Social Proyectos e Ingeniería 124                         febrero de 2018 

 

 

8.1.15 Programa para capacitación al personal vinculado al proyecto PMA.S_15 

Objetivo Meta Indicador 

Generar, mediante capacitación, acciones 
ambientales y sociales más conscientes y 
responsables entre el personal vinculado a la 
obra. 

Capacitar al 100 % del personal vinculado en la 
obra, en el PMA, temas ambientales (uso racional 
del agua), sociales, contingencias accidentes 
ambientales  

(Cantidad de personal capacitado x 100) / 
(Cantidad de personal vinculado a la obra) 

Capacitar a todo el personal vinculado al 
proyecto de todas las áreas, sobre los posibles 
impactos que se pueden generar por el desarrollo 
de las diferentes obras y actividades y las 
medidas de manejo a nivel ambiental y social 
facilitando herramientas conceptuales para la 
ejecución de tareas. 

100% del personal vinculado al proyecto, con 
inducción  
 
90% de los trabajadores de obra con 
capacitaciones sobre manejo ambiental y social, 
durante los 2 meses siguientes a la fecha de 
ingreso al proyecto. 

Nº de planes de capacitación ejecutados/ N° 
de planes establecidos *100 
 
N° de trabajadores con inducción del 
proyecto / N° de trabajadores contratados 
*100 

Proporcionar a las personas vinculadas al 
proyecto información clara y veraz acerca de las 
actividades a ejecutar por parte del contratista y 
el procedimiento de atención a las comunidades, 
minimizando el impacto que puede generarse 
con la desinformación y falsas expectativas a la 
comunidad del área de influencia del proyecto. 

N° de trabajadores capacitados / N° de 
trabajadores contratados *100 

Impacto(s) a manejar 

Generación de Molestias y/o conflictos con la Comunidad  
Alteración en la calidad del aire 
Alteración en los niveles de Ruido  
Aumento de la cantidad de residuos de construcción y demolición 
Afectación al patrimonio arqueológico 
Presión sobre el uso de los recursos naturales, 
Aumento en la cantidad de residuos ordinarios  
Alteración de las condiciones del agua superficial 
Aparición de roedores y terrestres  
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aumento riesgo de accidentalidad población 
Afectación a la infraestructura social pública y/o privada 
Afectación al patrimonio arquitectónico 
Afectación al patrimonio arqueológico 
Alteración de las condiciones del agua subterránea 
Alteración de las condiciones del suelo 
Cambios en la composición y estructura de la fauna 
Generación de Expectativas 
Cambios en la Cobertura Vegetal 
Interrupción de servicios públicos,  aumento en la cantidad de residuos ordinarios  

Etapa / Fase del proyecto 

Ejecución / Desarrollo (construcción). 

Lugar de aplicación 

Área de influencia del proyecto. 

Acciones o medidas de manejo 

Código Nombre Descripción Tipo 

PMA.S15.01 Generalidades 

Con el fin de garantizar la cobertura y calidad en los procesos de inducción y sensibilización del 
personal vinculado al proyecto, se tendrá en cuenta el siguiente plan de temáticas, las cuales, 
se desarrollarán de manera puntual a lo largo de este programa. Se hace la salvedad que todo 
el personal vinculado de acuerdo a las actividades a desarrollar debe tener claro las 
obligaciones establecidas en los permisos ambientales, con lo anterior, se pretende que en 
cada actividad aquí propuesta, se enfatice en dichas obligaciones. 
 
Además, una vez iniciado el Proyecto, el personal del contratista deberá contar con una 
inducción incial y capacitación respecto a la implementación del plan de manejo ambiental por 
parte de la interventoría y la Gerencia de proyecto en la cual se contextualizará y dará 
orientaciones sobre el Proyecto, sus actividades asociadas, PMA y aspectos socioambientales, 
con una duración de 8 horas 
 

Prevención  
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El contratista capacitará a los trabajadores vinculados al proyecto en temas sociales, 
ambientales y de atención de contingencias y accidentes ambientales inherentes al proyecto. 
 
Estas capacitaciones estarán a cargo de los profesionales ambientales y sociales del contratista, 
o profesionales externos especializados en determinadas temáticas contratados por éste, y 
deberán programarse en espacios dotados de los materiales, equipos, y comodidades básicas 
para los trabajadores asistentes. 
 
El contratista presentará a la interventoría el programa de capacitación previamente acordado 
con ésta, el cual incluirá los siguientes aspectos: temática a tratar, fecha, hora y lugar de la 
capacitación, recursos y ayudas didácticas que empleará, y nombre del instructor o profesor. 
Una vez se lleve a cabo la capacitación de cada tema, el contratista entregará a la interventoría 
el listado de los trabajadores asistentes, debidamente firmado por cada uno de ellos.  
 
Se suministrará refrigerio a los asistentes en caso de que las jornadas de capacitación sean 
mayores a cuatro horas o que estas se lleven a cabo por fuera de la jornada laboral.  

PMA.S15.02 
Temas de 

capacitación 

A continuación se relacionan los posibles temas de capacitación, aclarando que será necesario 
ajustarlos y definirlos con la interventoría, en términos de temáticas, duración, periodicidad, 
horarios, entre otros, según las necesidades del proyecto: 
 
Temas sociales: relaciones con la comunidad, manejo de hallazgos arqueológicos, manejo de 
conflictos, recepción y atención de peticiones, quejas y reclamos atentos a derechos humanos, 
mecanismos de participación ciudadana, practicas culturales, entre otros. 
 
Temas ambientales: , manejo integral de residuos sólidos, uso correcto de las unidades 
sanitarias portátiles, manejo de materiales de construcción, manejo seguro de sustancias 
químicas peligrosas, uso racional de energía y agua, demarcación y señalización de frentes de 
trabajo, manejo tráfico,  control del material particulado, olores y ruido, orden y limpieza en 
frentes de trabajo, campamentos e instalaciones temporales, conservación de fauna y flora,  
sanciones por incumplimiento ambiental, delitos ambientales, entre otros. 

Prevención  
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Atención de contingencias y accidentes: atención de los incendios forestales, mordeduras de 
serpientes, mordeduras de mamíferos, atropellamientos, picaduras de insectos, atención de 
derrames de sustancias químicas peligrosas, atención de incendios y explosiones, entre otros. 
 
Si bien en este programa no se incluyen temas relacionados con la salud y seguridad en el 
trabajo: trabajo en alturas, espacios confinados, entre otros, el contratista se encargará de que 
dichas capacitaciones se lleven a cabo bajo la normatividad que regula el tema laboral y de 
riesgos profesionales. 
 

Relación de las principales obras o acciones a implementar 

19. Inducción al personal  
20. Acuerdo con la interventoría sobre los temas a tratar en las capacitaciones, ajustándola a las necesidades del proyecto. 
21. Presentación del programa de capacitación. 
22. Capacitación a los trabajadores en temas sociales, ambientales y de atención de contingencias y accidentes ambientales. 

Cronograma estimado 

# Descripción 
Tiempo (meses) 

1 2 3 4 5 6 7 … … … … n 
1 Inducción al Personal              

2 
Acuerdo con la interventoría sobre los temas a tratar en las capacitaciones, 
ajustándola a las necesidades del proyecto. 

            

3 Presentación del programa de capacitación.             

4 
Capacitación a los trabajadores en temas sociales, ambientales y de atención 
de contingencias y accidentes ambientales. 

            
 

Esquemas, imágenes y diseños. 

No aplica. 

Verificación del cumplimiento 



PROYECTO OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO  
DEL MUNICIPIO DE APARTADÓI PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 

Unidad Técnica Ambiental y Social Proyectos e Ingeniería 128                         febrero de 2018 

 

8.1.15 Programa para capacitación al personal vinculado al proyecto PMA.S_15 

• Programa de capacitación. 
• Acta de asistencia de los trabajadores debidamente firmado por cada uno de ellos. 
• Evaluación de capacitaciones con trabajadores 
•  Registro fotográfico.  
•  Informes mensuales. -  

Fuentes de consulta 

MUNICIPIO DE MEDELLÍN. Guía de manejo socioambiental para la construcción de obras de infraestructura pública del municipio de Medellín. 
Medellín, 2013. 

Responsable de implementar el programa 

Contratista ejecutor de la obra. 
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8.1.16 Programa de educación ambiental dirigido a la comunidad adyacente al proyecto PMA.S_16 

Objetivo Meta Indicador 

Implementar estrategias de educación ambiental 
y social, que posibiliten la adquisición de hábitos 
frente a la valoración y uso de los servicios 
públicos. 

Aportar en la concienciación por el cuidado y 
preservación del medio ambiente a la comunidad 
del Área de Influencia 

 

Preparar la comunidad de Área de Influencia 
tanto infantil como adulta para contar con agua 
potable, en este sentido, se trabajará temas 
como: contaminación de fuentes, agua potable, 
del uso racional del agua, ingreso a la legalidad, 
Salud y saneamiento básico y sus implicaciones en 
el medio ambiente,  

Número de talleres realizados en el mes/ 
Número de talleres programados según 
cronograma 
 
Número de personas capacitadas por mes / 
Número total de personas presupuestadas 
por capacitar. Preparar la población infantil para el cambio de 

hábitos 

Impacto(s) a manejar 

Generación de expectativas 
Molestias a la comunidad 
Hábitos 
Cultura ambiental 

Etapa / Fase del proyecto 

Ejecución / Desarrollo (construcción). 

Lugar de aplicación 

Área de influencia (AI):  

Acciones o medidas de manejo 

Código Nombre Descripción Tipo 
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PMA.S16.01 Generalidades 

Se efectuarán actividades lúdico-educativas dirigidas a la comunidad de impacto directo del 
proyecto tendientes a generar una conciencia de racionalización del recurso agua, la 
importancia de la legalidad, las implicaciones en la salud.  
 
La educación ambiental es una herramienta básica que permite a las comunidades avanzar 
hacia el logro de un desarrollo sostenible, para sensibilizar y dar a conocer temas 
medioambientales, y favorecer procesos que promuevan un cambio de actitudes personales y 
colectivas en relación con el medio ambiente, la conservación y el uso de los recursos.  
 
Este proyecto comprende actividades de educación ambiental con miras a indagar el 
conocimiento existente acerca del medio ambiente y con base a ello desarrollar la temática 
relacionada con la importancia de la naturaleza y el ambiente, diferenciar los recursos 
renovables y no renovables y el papel que ejerce el ser humano en él,y las acciones que se 
deben emprender para a protección y uso racional. 
 
Estas actividades estarán en cabeza de los profesionales ambientales y sociales del contratista 
y deberán programarse en espacios dotados de los materiales, equipos, y comodidades básicas 
para los asistentes. 
 
El contratista presentará a la interventoría y Gerencia de proyecto el programa de capacitación 
previamente acordado con ésta, el cual incluirá: temática a tratar, fecha, horario y lugar de la 
capacitación, recursos, ayudas didácticas que empleará y nombre del facilitador o profesional. 
Una vez se lleve a cabo la capacitación de cada tema, el contratista entregará a la interventoría 
el listado de los asistentes, debidamente firmado por cada uno de ellos y el registro fotográfico 
de la actividad.  
 
Se deberá coordinar con Aguas Regionales el proceso de educación ambiental para articularlo 
a sus programas. 
 
Se deberá suministrar hidratación y refrigerio a cada uno de los asistentes.  
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PMA.S16.02 
Temas de 
capacitación 

Las actividades lúdico-educativas se realizarán con la comunidad de Área de Influencia y buscan 
una relación directa entre el tema del proyecto y los hábitos que deben adquirirse que 
impactan la salud y la economía de las personas. Se proponen las siguientes actividades: 
  

1. En la reunión de socialización adscrita al programa de información y participación 
comunitaria se informará y motivará a la comunidad para su participación en las 
actividades de educación ambiental planteadas en este programa, con el fin de 
viabilizar la operatividad del proyecto.  

 
           

2. Taller de 2 horas relacionado con educación ambiental: se realizará con la población 
adulta residente del área de influencia del proyecto, se utilizará una metodología activa 
que partirá de conocimiento de los asistentes y basado en ello se desarrolle, se 
retroalimente y se construya. 
 

3. Coordinación con Aguas Regionales de acuerdo a su programación, cronograma, sus 
estrategias metodológicas y el tipo de proyecto, contemplando actividades con 
población tanto infantil como adulta. 

 
Las temáticas y estrategias para ser implementadas con el contratista deberán se concertadas 
y aprobadas por la interventoría y la gerencia del proyecto. 

 
Recursos que se requieren para la actividad: 

- Facilitador con conocimiento del tema 
- Materiales  
- Refrigerio  

 

 

Relación de las principales obras o acciones a implementar 
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Se aporta al mejoramiento de la calidad de vida, al reconocimiento de la necesidad de lograr cambio de hábitos. 
Evaluación del programa, esta evaluación se realizará al finalizar cada una de las sesiones, se empleará la estrategia de evaluación más apropiada 
(escrita, conversatorio etc), en esta los participantes manifestarán los conceptos aprendidos y observaciones para futuras actividades. 

Cronograma estimado 

# Descripción 
Octubre  Noviembre Diciembre  Enero  Febrero 

1 Reunión de socialización       

2 Carrera de observación con la población infantil.      

3 Taller de 2 horas relacionado con educación ambiental:      

4 Evaluación programa       
 

Esquemas, imágenes y diseños. 

No aplica. 

Verificación del cumplimiento 

1. Listados de asistencia 
2. Registro fotográfico 
3. Evaluación de la actividad 
4. Informes semanales 
5. Informes mensuales 

Fuentes de consulta 

3. Guía de manejo socioambiental para la construcción de obras de infraestructura pública del municipio de Medellín. 
4. Política de Responsabilidad Social Empresarial de EPM 
5. Manual de imagen física de contratistas de EPM 
6. Normas y Especificaciones Generales para la Construcción NEGC 1300 A1 (aplica la que esté vigente al momento de ejecutar este proyecto). 

Responsable de implementar el programa 

Contratista ejecutor de la obra. 
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8.1.17 Programa para atención de peticiones, quejas y reclamos  PMA.S_17 

Objetivo Meta Indicador 

Crear y mantener un sistema que permita 
atender y brindar respuesta efectiva y oportuna 
a todo tipo de manifestación (petición, queja, 
reclamo, sugerencia y/o solicitud-PQRS-) referida 
por parte de los diferentes grupos de interés del 
área de influencia del proyecto, frente a las 
actividades propias del proyecto. 

Tramitar y dar respuesta al 95% de las PQRS 
presentadas durante el desarrollo del proyecto. 
 

N.º de PQRS cerradas / N.º PQRS 
recepcionadas   *100 

Recibir, atender y dar respuesta de manera 
oportuna a las inquietudes, quejas, reclamos y 
sugerencias que se generen con los grupos de 
interés con un enfoque de respeto por los 
derechos humanos. 

95 % de comunidades, organizaciones de base y 
administraciones municipales satisfechas con la 
atención a sus quejas y reclamos como 
consecuencia del proyecto. 

(Número de (petición, queja, reclamo, 
sugerencia y/o solicitud-PQRS-) atendidas 
en los plazos establecidos / Número de 
quejas y reclamos recibidos) X 100 

Impacto(s) a manejar 

Afectación a la infraestructura social pública y/o privada Generación de expectativas. 
Generación de Molestias y/o conflictos con la Comunidad 
Interrupción de servicios públicos 
 

Etapa / Fase del proyecto 

Ejecución / Desarrollo (construcción). 

Lugar de aplicación 

Área de influencia del proyecto: frentes de obra, campamentos e instalaciones temporales, edificaciones y vías empleadas para acceder a las obras. 

Acciones o medidas de manejo 

Código Nombre Descripción Tipo 

PMA.S17.01 Generalidades Con este programa se busca solucionar las peticiones, quejas y reclamos de la 
comunidad de manera eficiente y efectiva. Dichas PQR deberán contar con un registro 

Preventiva 
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documental que evidencie la solicitud de la comunidad, el seguimiento realizado a la 
misma y la respuesta emitida por el Contratista. 
 
Las PQR podrán ser recibidas a través de la gestión social del Contratista, la 
interventoría, una dirección de correo electrónico, la línea de atención al cliente y/o 
buzón en frentes de trabajo, cuyos datos se encontrarán descritos en los volantes 
informativos entregados a los diferentes grupos de interés del proyecto, así como a 
través de la oficina de atención e información a la comunidad. 
 
Cuando la PQR sea recibida mediante comunicación telefónica, se deberá agendar una visita 
técnica de inspección con la presencia del profesional social y el residente de obra del 
Contratista.  Ante una eventual reclamación por daño o perjuicio sobre el bien inmueble o 
infraestructura, a causa de las actividades constructivas, se verificará el acta de vecindad y se 
coordinará una visita al inmueble objeto de reclamación. La visita técnica a la infraestructura 
se realizará dentro de los ocho (8) días calendario siguiente a la fecha en la cual presentó el 
reclamo, para lo cual se le avisará al peticionario con dos (2) días calendario de anticipación. 
En la visita mencionada se seguirá el procedimiento establecido para levantamiento de acta de 
vecindad, por tanto, se contará con la asistencia del área técnica y social del contratista y de la 
Interventoría, se realizará registro fotográfico y/o fílmico y se registrará en acta los hallazgos 
encontrados.  
En dicha visita se evalúan los daños ocasionados y se determinan responsabilidades. 
Finalmente, la interventoría entrega concepto frente a la responsabilidad o no del contratista 
en la avería del inmueble y se otorga la respuesta a la persona afectada. 
 
Para la atención de las PQR es importante contar con la oficina de atención e información a la 
comunidad, que permita no solo la cercanía del proyecto a cada uno de los lugares donde se 
generarán impactos, a través del suministro de información sobre los métodos constructivos a 
emplear durante la fase de construcción, sus respectivos impactos y la forma en cómo la 
entidad los está manejando. Así mismo, deberá utilizar los instructivos y formatos 
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suministrados por la interventoría para la atención de quejas y reclamos generadas por los 
diferentes grupos de interés del proyecto o las preguntas generadas de la gestión.   
 
De igual manera, se podrán instalar buzones ubicados en lugares de fácil acceso a la 
comunidad, se recomienda que se ubique uno por frente de trabajo.  Estos buzones o puntos 
fijos serán atendidos principalmente por el profesional social que rotará por los frentes de 
trabajo, pero cualquier profesional deberá estar en la capacidad de gestionar la recepción de 
una PQRS por medio de los formatos que ahí se dispongan.  En relación con el sistema de 
gestión de las PQRS, se puede decir que, para la recepción de PQRS se debe disponer un 
formato de registro de las quejas, inquietudes, reclamos y sugerencias por parte de la 
comunidad. Cuando estos requerimientos son competencia del Contratista, este debe darle 
solución en un tiempo no mayor a quince días y consignar la solución en el respectivo formato.  
Para los casos en los que el requerimiento planteado no es competencia directa del Contratista, 
se debe remitir al área o entidad a la que le compete.   
El formato deberá contener la siguiente información:  
No. de contrato  
Fecha de recepción  
Nombre del ciudadano  
Teléfono  
Fecha de atención  
Asunto (motivo de la visita)  
Área de solicitud (hacía donde se debe dirigir)  
Tipología (tipo de atención, queja, reclamo, solicitud de información, otra)  
Seguimiento  
Estado (Solución completa, solución incompleta, imposible de tramitar, remitido a la 
interventoría y la Gerencia del proyecto)  
Solución (información verbal, visita, entrega de información escrita reunión, traslado a la 
interventoríay la Gerencia del proyecto, otra)  
Firma y nombre del profesional social, peticionario e interventoría con fecha de cierre de queja.  

PMA.S17.02 Acciones El programa contempla las siguientes acciones: Correctiva 
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1. Elaborar una matriz de necesidades y recomendaciones relacionadas con el 

proyecto y la prestación de los servicios públicos domiciliarios por parte de EPM. 
Durante el contacto con los grupos de interés intervenidos directamente con el 
proyecto, se deberá realizar la matriz de necesidades y recomendaciones por 
unidad territorial barrio, localidad o vereda, la cual se presentará en los informes 
mensuales; dicha matriz se deberá actualizar semanalmente y hacerle seguimiento 
periódico. 
 

2. Participar en mesas de trabajo interinstitucional para identificar necesidades del 
proyecto y presentar sus avances. El profesional social deberá participar en las 
mesas de trabajo institucional que demande la Interventoría y la Gerencia del 
proyecto 

 
3. Reuniones con funcionarios de la Interventoría y la Gerencia del proyecto 
4. y el contratista para canalizar las necesidades sentidas de las comunidades y 

favorecer la realización de dichos trabajos o acciones. Se deberá hacer una reunión 
mensual (comité ambiental) con la Interventoría y la Gerencia del proyecto 

5.  y la empresa responsable de los trabajos técnicos. 
 
6. Visitas de manejo y atención a PQRS con clientes con dificultades para la ejecución 

efectiva de los trabajos técnicos, en especial procesos de indagación, 
sensibilización y aclaración de información. El profesional social recibirá de parte 
del ejecutor de la obra las solicitudes de atención a situaciones que obstaculizan el 
proyecto y deberá hacer la gestión pertinente en el menor tiempo posible.  

 
7. Reuniones de manejo y resolución de PQRS con Asocomunal, Veedurías 

Ciudadanas, organizaciones ambientales, Juntas de Acción Comunal y demás 
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representantes de organizaciones sociales. El profesional social atenderá de 
manera inmediata las peticiones, quejas, reclamos y solicitudes que provengan por 
parte de los líderes, organizaciones sociales y de base, y las asociaciones de 
comerciantes, ya que estos se convierten en los principales grupos de interés que 
apoyan o se pueden oponer al proyecto.  

 
8. Atención y trámite ante la empresa contratista de daños por Afectación al patrimonio 

arquitectónico, Afectación a la infraestructura social pública y/o privada e 
Interrupción de servicios públicos.  El profesional social deberá acompañar al ejecutor 
de obra en las acciones de reparación o compensación de los daños que se  pudiesen 
presentar como consecuencia del proyecto.  

 
9. Atención en el sitio de obra, de toda petición, queja y reclamo consecuencia del 

proyecto. La ubicación y tiempo de permanencia de la oficina de atención e 
información a la comunidad dependerá de la complejidad del lugar donde se estén 
adelantando las obras, sin embargo, se recomienda que en aquellos lugares críticos 
se asigne un horario mínimo de cuatro horas, durante tres días a la semana. 

El trámite de respuesta se iniciará el mismo día de presentada la solicitud; se aclara 
que, en todo caso el plazo máximo de atención de la PQRS es de quince días hábiles 
conforme a la Ley. El seguimiento y solución de cada uno de los casos se registrará en 
el formato correspondiente indicando el consecutivo y fecha de la respuesta. 
 
Se entiende por cerrada una manifestación cuando se da por solucionado el asunto y 
quedan registradas en el formato correspondiente, las firmas del Ciudadano, 
peticionario y de los profesionales sociales tanto de Interventoría como del 
contratista.  En aquellos casos puntuales en los cuales no sea posible obtener la firma 
del ciudadano, la profesional social e Interventoría avalará el cierre de la PQRS, 
teniendo en cuenta el trámite o gestión realizada por el contratista.  
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Relación de las principales obras o acciones a implementar 

23. Solución de las peticiones, quejas y reclamos de la comunidad. 
24. Elaboración de la matriz de necesidades y recomendaciones relacionadas con el proyecto. 
25. Participación en mesas de trabajo interinstitucional. 
26. Reuniones con funcionarios de interventoría, la Gerencia del proyecto y el contratista para canalizar las necesidades de las comunidades. 
27. Visitas de manejo y atención de PQRS. 
28. Atención y trámite ante la empresa contratista de por Afectación al patrimonio arquitectónico, Afectación a la infraestructura social pública y/o 

privada e Interrupción de servicios públicos. 
29. Implementación de la oficina de atención e información a la comunidad y mecanismos de recepción de PQRS. 

Cronograma estimado 

# Descripción 
Tiempo (meses) 

1 2 3 4 5 6 7 … … … … n 

1 Atención de peticiones quejas y reclamos             
 

Esquemas, imágenes y diseños. 

No aplica. 

Verificación del cumplimiento 

Registros de formatos de atención y respuesta de PQRS 
Consolidado de PQRS recibidos en la Oficina de atención a la ciudadanía (se incluye el buzón, línea telefónica y página WEB). Informes mensuales e 
informe final 

Fuentes de consulta 

MUNICIPIO DE MEDELLÍN. Guía de manejo socioambiental para la construcción de obras de infraestructura pública del municipio de Medellín. 
Medellín, 2013. 
Mecanismo de peticiones, quejas y reclamaciones atento a derechos humanos 

Responsable de implementar el programa 

Contratista ejecutor de la obra. 
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8.1.18 Programa para el manejo de suspensiones programadas de servicios públicos PMA.S_18 

Objetivo Meta Indicador 

Minimizar los impactos que las suspensiones de 
los servicios públicos generarán en la población 
del área de influencia del proyecto  

Brindar a la comunidad la información oportuna 
acerca de la fecha y hora en la que se realizarán 
las suspensiones. 
 

Cantidad de actividades de divulgación 
realizadas/cantidad de actividades de 
divulgación programadas  
 
Cantidad de medios utilizados para la 
divulgación/Cantidad de medios 
proyectados de divulgación 
(Cantidad de suspensiones realizadas 
/cantidad de suspensiones programadas) 

Impacto(s) a manejar 

Generación de Molestias y/o conflictos con la Comunidad 
Interrupción de servicios públicos 
Alteración temporal y/o permanente de actividades económicas 

Etapa / Fase del proyecto 

Ejecución / Desarrollo (construcción). 

Lugar de aplicación 

Área de influencia del proyecto: frentes de trabajo. 

Acciones o medidas de manejo 

Código Nombre Descripción Tipo 
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PMA.S_18. 01 Preliminares 

El contratista velará por cumplir el protocolo que debe seguirse para el corte de los servicios 

(Formato de suspensiones, procedimientos para suspensiones programadas y no 

programadas), informar oportunamente a la comunidad afectada, realizar las obras de manera 

ágil para evitar o minimizar los impactos que se puedan generar con el desarrollo de las obras. 

Para el desarrollo de las actuaciones propuestas para las obras, los cortes se limitarán a 

pequeñas zonas o polígonos definidos posterior a la identificación de las redes a afectar.  

 

 

Antes de dar inicio a las obras, el contratista gestionará ante las empresas prestadoras de 

servicios públicos de las zonas a intervenir, los protocolos a seguir para realizar la solicitud de 

suspensión de servicios públicos, la obtención de la información relacionada con la ubicación 

de equipos y las redes de servicios públicos existentes en las zonas de intervención y no deberá 

operar y/o manipular, sin el correspondiente permiso ninguna de estas.  

De igual manera, el contratista deberá tener en cuenta las normas que reglamentan las 

distancias mínimas según RAS 2017 Resolución 0330 del Ministerio de Vivienda Ciudad y 

Territorio. 

 

Las empresas prestadoras de servicios (acueducto, gas,), serán quienes definan cual será el 

polígono de corte de acuerdo a cada intervención, pues tienen el conocimiento respecto a la 

cobertura y alcance de cada red, con base en esto el contratista  deberá ajustar la 

programación técnica y social, de acuerdo a la magnitud de cada suspensión, teniendo en 

cuenta no sólo las fechas, horas, duración, sino también la cantidad de usuarios, características 

y tipología de los clientes que se verán afectados. 

Las frecuencias máximas permitidas dependerán del tipo de impacto a generar, el cual se 

define por los siguientes aspectos: 

✓ Duración. 

Preventiva 
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✓ Número de clientes. 

✓ Tipología de clientes afectados  

El contratista al proyectar su programación deberá tener en cuenta las siguientes 

características y únicamente se programarán cortes de suministro en las viviendas o comercio, 

ubicados en el entorno inmediato a los puntos de intervención de la obra civil. 

✓ Comercio y/o equipamiento que se verán afectados. 

✓ Ejecución de trabajos en horario nocturno. 

✓ Definición de tiempos parciales y totales de cada suspensión. 

 

Aunque en el Programa para Información y participación comunitaria se describe que las 

suspensiones deberá realizarse un puerta a puerta y socializarse con dos días de anticipación, 

es importante considerar que las suspensiones que afecten a grandes clientes, (para Aguas 

Regionales) o a escuelas, colegios, centros de salud, hospitales, centros culturales, empresas 

entre otros, deberán ser socializados con cinco días de anticipación, garantizando una 

afectación menor en la prestación de los servicios de cada entidad, y en este caso no se 

aprobará más de una solicitud de interrupción del servicio en la misma semana, además en el 

caso de que Aguas Regionales sea el prestador del servicio, cada suspensión estará sujeta a 

validación por parte de la Dirección Comercial, quien en caso de ser necesario, interactuará 

directamente con los clientes especiales.  

 

Cuando las suspensiones afecten otros clientes, el contratista gestionará ante Aguas Regionales  

la socialización de la suspensión se realizará mediante:   

 

1. Aviso a la línea de atención al cliente 018000415115. 

2. En simultaneo se hace promoción de aviso de la contingencia a través delos  grupos 

de whatsapp que se tienen en cada municipio, así como de los grupos particulares 
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(Alcaldía municipal, Concejo municipal, Lideres del municipio, Grandes clientes, 

Instituciones, medios de comunicación). 

3. Llamada a líderes del municipio. 

4. Aviso en redes sociales. 

5. Aviso radial (cuando la contingencia es mayor a 4 horas, o cuando es una 

interrupción programada). 

6. Perifoneo ( cuando la contingencia es mayor a 4 horas, o cuando es una interrupción 

programada). 

7. Atención a medios por parte de los voceros: se trata de un evento de mayor impacto 

(cuando la interrupción supera uno o más días). 

La gestión ante Aguas Regionales se realizará con el apoyo del gestor ambiental y/o social del 

proyecto.  

PMA.S_18. 02 
Redes de 

acueducto 

En el caso en que el servicio de acueducto sea mayor a las 8 horas, el contratista deberá seguir 

el protocolo definido por Aguas de Regionales para solicitar el servicio de carro tanque para 

distribución de agua en el área afectada. En cuanto al suministro provisional de agua, en caso 

de que Aguas Regionales no disponga de carro tanque, el contratista lo suministrará. De 

acuerdo a las siguientes características o especificaciones:  

• Capacidad mínima 6m3 

• Calidad del agua suministrada, debe cumplir en todo momento con las 

características organolépticas, fisicoquímicas y bacteriológicas de agua potable 

establecidas en el Decreto 1575 de 2007 del Ministerio de la Protección Social o la 

norma que lo modifique o sustituya 

• El tanque del vehículo debe estar desinfectado, adicionalmente debe contar un 

sistema de bombeo y mangueras que permita abastecer tanques superiores de 

edificaciones hasta de cuatro pisos de altura;  

Manejo 
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• El uso del carro tanque deber ser aprobado por la interventoría. La interventoría 

y/o Gerencia del proyecto podrá realizar muestreos y diferentes controles para 

verificar la calidad del agua suministrada a la comunidad. 

 

PMA.S_18. 03 Red de gas 

El contratista no deberá operar y/o manipular estas redes, accesorios, equipos y demás 

elementos de la infraestructura de gas, ya que previo a la obra, debe contactarse con la 

empresa para realizar la socialización del proyecto y la solicitud para suspensiones de este 

servicio, para esto tendrá que: 

• Solicitar formato para la suspensión del servicio ante la entidad prestadora del servicio,  

• Informar el tipo de intervención (motivo), lugar (zona, sector, barrio o vereda) fecha, 

tiempo aproximado que dura la intervención, hora de inicio y hora de restablecimiento de 

servicio, dirección o lugar puntual de la intervención. 

• Tener un cronograma de intervención, para cada tramo teniendo en cuenta, que, en lo 

posible, no deberá programar más de una suspensión por semana en el mismo tramo. 

• Asignar a una persona que esté presente durante la intervención que en caso de que se 

presente alguna eventualidad o daño se encargará, de reportar a la interventoría y/ 

Gerencia del proyecto y a la “Línea de atención al cliente daños gas”, EPM cuyo número 

telefónico es 018000415115. 

 

Durante la intervención cercana a las redes de gas demarcar, aislar y vigilar el sitio y 
controlar cualquier fuente de ignición (fósforos, cigarrillos, etc.), mientras dure la 
intervención. 

Manejo 

PMA.S_18. 04 
Afectación a la 
recolección de 
residuos sólidos 

El contratista deberá contactar a las empresas de servicios públicos de aseo de cada municipio, 

para determinar los días y horas que correspondan al sector o sectores afectados con las obras, 

lo cual permitirá programar los trabajos en función de dicha actividad, o, disponer del personal 

necesario para recolectar los recipientes o bolsas de residuos domiciliarios, comercio, industria 

Manejo  
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e instituciones afectadas, para trasladarlos a un sitio donde pueda tener acceso el carro 

recolector, en los días y horarios establecidos en el sector, durante el tiempo en que el carro 

recolector no pueda efectuar su recorrido normal. Esto en caso de generar obstrucciones en 

las vías que afecten la recolección de los residuos sólidos. 

Recursos instucionales Equipos y materiales 

Instituciones prestadoras de servicios públicos de los municipios 
donde se ejecuta el proyecto. 

Carros Tanque, carros de bomberos de los municipios donde se ejecuta 

el proyecto o contratados. 

Equipos de comunicación tales como radios portátiles y celulares. 

Relación de las principales obras o acciones a implementar 

1. Obtención de información relacionada con la ubicación de equipos y redes de servicios públicos existentes en la zona del proyecto. 

2. Identificar el número clientes y grandes clientes, locales, comercio, instituciones y entidades que se verán afectados. 

3. Verificar la zona que se va a afectar, incluyendo equipamiento importante que presten servicios a la comunidad. 

4. Entregar a la interventoría una programación técnica y social que contenga información sobre la magnitud de la suspensión. 

5. Gestionar ante Aguas Regionales la socialización de la suspensión mediante el sistema IVR. 

6. Divulgación a la comunidad con mínimo 5 días de anticipación: viviendas afectadas y demás equipamientos urbanos que puedan ser afectados 
en su funcionamiento. 

Cronograma estimado 

# Descripción 
Tiempo (meses) 

1 2 3 4 5 6 7 … … … … n 

1 
Obtención de información relacionada con la ubicación de 
equipos y redes de servicios públicos existentes en la zona del 
proyecto. 

            

2 
Socialización y divulgación con grandes clientes, comerciantes, 
instituciones educativas. 

            



PROYECTO OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO  
DEL MUNICIPIO DE APARTADÓI PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 

Unidad Técnica Ambiental y Social Proyectos e Ingeniería 145                         febrero de 2018 

 

8.1.18 Programa para el manejo de suspensiones programadas de servicios públicos PMA.S_18 

3 
Verificar la zona que se va a afectar, incluyendo equipamiento 
importante que presten servicios a la comunidad. 

            

4 
Entregar a la interventoría y Gerencia del Proyecto una 
programación técnica y social que contenga información sobre 
la magnitud de la suspensión. 

            

5 
Gestionar ante La entidad prestadora del servicio la 
socialización de la suspensión 

            

6 
Divulgación a la comunidad con 2 días de anticipación: 
viviendas afectadas y demás equipamientos urbanos que 
puedan ser afectados en su funcionamiento. 

            

 

Esquemas, imágenes y diseños. 

No aplica. 

Verificación del cumplimiento 

Soporte del proceso de divulgación y socialización de la suspensión 
Consolidado de PQRS recibidas, atendidas, cerradas y pendientes.  
Consolidado de número de clientes, población, entidades e instituciones a impactar  
Soporte de la gestión realizada ante las empresas prestadoras de servicios a intervenir con el desarrollo de las obras  
Informe final.  

Fuentes de consulta 

Ley 689 de 2001, por la cual se modifica parcialmente la Ley 142 de 1994 régimen de servicios públicos domiciliarios.  
Artículos 365, 366, 367, 368, 360, 370 de la Constitución Política de Colombia. 1991. 
RAS 2017 Resolución 0330 del Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio. 

Responsable de implementar el programa 

Contratista ejecutor de la obra. 
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8.1.19 Programa para monitoreo de emisiones atmosféricas, calidad de aire y ruido. PMA.MS_ 19 

Objetivo Meta Indicador 

Monitorear los niveles de presión sonora (Ruido) 
generados durante la ejecución de las obras 

Disponer de una línea base antes del inicio de 
obras y realizar el monitoreo de ruido en los 
diferentes frentes de trabajo.  
 

𝑁° 𝑚𝑜𝑛𝑖𝑡𝑜𝑟𝑒𝑜𝑠 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑠 (𝑖𝑛𝑐𝑙𝑢𝑦𝑒 𝑙í𝑛𝑒𝑎 𝑏𝑎𝑠𝑒)

𝑁° 𝑚𝑜𝑛𝑖𝑡𝑜𝑟𝑒𝑜𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑜𝑠 
×100 

Impacto(s) a manejar 

Contaminación del aire con generación de ruido. 

Etapa / Fase del proyecto 

Ejecución / Desarrollo (construcción). 

Lugar de aplicación 

Zona de influencia del proyecto: frentes de trabajo. 

Acciones o medidas de manejo 

Código Nombre Descripción Tipo 

PMA.MS_ 19.01 Linea Base  

El contratista deberá levantar una línea base de los niveles de presión sonora (dB) en 
el frente de trabajo, con el fin de identificar las condiciones iniciales de los niveles de 
ruido en la zona, donde se requiera, teniendo en cuenta las normas y especificaciones 
técnicas en la normativa colombiana. (Resolución 627 del 7 de abril de 2006 del 
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial). 

Preventiva 
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PMA.MS_ 19.02 Monitoreo 

En caso de que durante la ejecución del proyecto se registren por parte de los 
habitantes locales peticiones, quejas y/o reclamos relacionados con los niveles de 
ruido ambiental, el Contratista deberá realizar las respectivas mediciones de ruido con 
el equipo necesario (sonómetro), con el fin de comparar las condiciones durante la 
obra con los resultados obtenidos en la línea base ; lo anterior de acuerdo a lo 
establecido en el Artículo 17 de la Resolución 627 del 7 de abril de 2006 del Ministerio 
de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. Las mediciones de ruido deberán estar 
acompañadas por la interventoría para su verificación y el programa de control y 
manejo del ruido deberá ser aprobado por la misma. 

Seguimiento 

Relación de las principales obras o acciones a implementar 

1. Levantamiento de línea base. 

2. Monitoreo de ruido. 

Cronograma estimado 

# Descripción 
Tiempo (meses) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Levantamiento de línea base X        

2 Monitoreo de ruido X X X X X X X X 
 

Materiales, elementos, equipos y otros 

Medición de ruido, según lo descrito en las especificaciones técnicas resolución 627 del 7 de abril de 2006, capítulos 1 y 2. Incluye el reporte de las 
mediciones de ruido realizadas. 
Informe mensual mediante el cual se consoliden todas las mediciones de ruido realizadas, según lo descrito en las especificaciones técnicas Resolución 627 
capitulo 1 y 2. 
Informe final que consolide todas las mediciones de ruido realizadas, según lo descrito en las especificaciones técnicas Resolución 627 capitulo 1 y 2. 

Medida y pago 

Se pagará, previo visto bueno de EL INTERVENTOR según el seguimiento efectuado en obra, y las evidencias entregadas por EL CONTRATISTA (Reporte de 
las mediciones de ruido realizadas en caso de ser requeridas). 

Esquemas, imágenes y diseños. 
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No aplica. 

Fuentes de consulta 

Resolución 627 del 7 de abril de 2006 del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. 
NTC 3520 – ACÚSTICA. DESCRIPCIÓN, MEDICIÓN Y EVALUACIÓN DEL RUIDO AMBIENTAL. DETERMINACIÓN DE LOS NIVELES DE RUIDO AMBIENTAL. 

• Responsable de implementar el programa 

Contratista ejecutor de la obra. Componente técnico, ambiental y social. 
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9. Permisos ambientales 
 
Los permisos ambientales que posiblemente requerirá el proyecto se describen en la tabla 
mostrada a continuación. Allí también se indica el responsable de su trámite:  
 

Tabla 6. Listado trámites necesarios para el desarrollo del proyecto. 

 # Nombre 
Responsable del 

trámite 

01 Permiso de aprovechamiento forestal 
Aguas Regionales-Ya 

Obtenido 

02 Concesión agua superficial Río Apartadó 
Aguas Regionales-Ya 

Obtenido 

03 
Licencia ambiental para operación de depósitos y plantas de 
aprovechamiento 

Contratista (en caso 
de requerirse) 

04 Licencia de explotación minera 
Contratista (en caso 

de requerirse) 

05 Licencia ambiental para explotación de materiales pétreos 
Contratista (en caso 

de requerirse) 

06 Permiso para rotura de vías ante la secretaría de infraestructura municipal 
Contratista (en caso 

de requerirse) 

07 
Permiso para operación de equipos de construcción, demolición, y 
reparación de vías, generadores de ruido en horarios restringidos 

Contratista (en caso 
de requerirse) 

08 Permiso para ocupación total o parcial de la vía 
Contratista (en caso 

de requerirse)  

09 
Permiso para ocupación de campamento en espacio público, ante entidad 
competente 

Contratista (en caso 
de requerirse) 

10 Permiso de trabajo nocturno, otorgado por la inspección de policía. 
Contratista (en caso 

de requerirse) 

 


