
FLUJO DE CAJA

OBJETO: MEJORAMIENTO MEDIANTE CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA DE VIAS TERCIARIAS DEL MUNICIPIO DE LA GLORIA -  CESAR

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

1 TRABAJOS PRELIMINARES
1,1 CONFORMACIÓN DE LA CALZADA EXISTENTE M2 10235 $ 16.604.712,38 $ 1.186.050,88 $ 1.186.050,88 $ 1.186.050,88 $ 1.186.050,88 $ 1.186.050,88 $ 1.186.050,88 $ 1.186.050,88 $ 1.186.050,88 $ 1.186.050,88 $ 1.186.050,88 $ 1.186.050,88 $ 1.186.050,88 $ 1.186.050,88 $ 1.186.050,88

2 MOVIMIENTOS DE TIERRA

2,1
EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMÚN DE LA 
EXPLANACIÓN Y CANALES

M3 1193 $ 16.100.430,10 $ 1.150.030,72 $ 1.150.030,72 $ 1.150.030,72 $ 1.150.030,72 $ 1.150.030,72 $ 1.150.030,72 $ 1.150.030,72 $ 1.150.030,72 $ 1.150.030,72 $ 1.150.030,72 $ 1.150.030,72 $ 1.150.030,72 $ 1.150.030,72 $ 1.150.030,72

2,2

TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES 
DE LA EXCAVACIÓN DE LA EXPLANACIÓN, 
CANALES Y PRÉSTAMOS PARA DISTANCIAS 
MAYORES DE MIL METROS (1.000 M) MEDIDOS A 
PARTIR DE CIEN METROS (100 M).

M3-Km 74431 $ 115.048.528,42 $ 8.217.752,03 $ 8.217.752,03 $ 8.217.752,03 $ 8.217.752,03 $ 8.217.752,03 $ 8.217.752,03 $ 8.217.752,03 $ 8.217.752,03 $ 8.217.752,03 $ 8.217.752,03 $ 8.217.752,03 $ 8.217.752,03 $ 8.217.752,03 $ 8.217.752,03

2,3 EXCAVACIÓN MANUAL (VIGAS RIOSTRAS) M3 114 $ 4.325.903,49 $ 227.679,13 $ 227.679,13 $ 227.679,13 $ 227.679,13 $ 227.679,13 $ 227.679,13 $ 227.679,13 $ 227.679,13 $ 227.679,13 $ 227.679,13 $ 227.679,13 $ 227.679,13 $ 227.679,13 $ 227.679,13 $ 227.679,13 $ 227.679,13 $ 227.679,13 $ 227.679,13 $ 227.679,13

2,4
EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMUN 
EN SECO (ALCANTARILLAS)

M3 529 $ 12.138.366,24 $ 1.103.487,84 $ 1.103.487,84 $ 1.103.487,84 $ 1.103.487,84 $ 1.103.487,84 $ 1.103.487,84 $ 1.103.487,84 $ 1.103.487,84 $ 1.103.487,84 $ 1.103.487,84 $ 1.103.487,84

2,5
RELLENOS PARA ESTRUCTURAS CON RECEBO 
(ALCANTARILLAS)

M3 176 $ 13.119.812,16 $ 1.093.317,68 $ 1.093.317,68 $ 1.093.317,68 $ 1.093.317,68 $ 1.093.317,68 $ 1.093.317,68 $ 1.093.317,68 $ 1.093.317,68 $ 1.093.317,68 $ 1.093.317,68 $ 1.093.317,68 $ 1.093.317,68

3 CAPAS GRANULARES
3,1 AFIRMADO M3 1316 $ 117.330.485,53 $ 7.333.155,35 $ 7.333.155,35 $ 7.333.155,35 $ 7.333.155,35 $ 7.333.155,35 $ 7.333.155,35 $ 7.333.155,35 $ 7.333.155,35 $ 7.333.155,35 $ 7.333.155,35 $ 7.333.155,35 $ 7.333.155,35 $ 7.333.155,35 $ 7.333.155,35 $ 7.333.155,35 $ 7.333.155,35

3,2 SUBBASE GRANULAR CLASE C M3 1441 $ 242.655.511,37 $ 15.165.969,46 $ 15.165.969,46 $ 15.165.969,46 $ 15.165.969,46 $ 15.165.969,46 $ 15.165.969,46 $ 15.165.969,46 $ 15.165.969,46 $ 15.165.969,46 $ 15.165.969,46 $ 15.165.969,46 $ 15.165.969,46 $ 15.165.969,46 $ 15.165.969,46 $ 15.165.969,46 $ 15.165.969,46

4 PAVIMENTO CON PLACA HUELLA
4,1 PLACA HUELLA DE CONCRETO HIDRÁULICO M2 4018 $ 624.634.350,38 $ 32.875.492,13 $ 32.875.492,13 $ 32.875.492,13 $ 32.875.492,13 $ 32.875.492,13 $ 32.875.492,13 $ 32.875.492,13 $ 32.875.492,13 $ 32.875.492,13 $ 32.875.492,13 $ 32.875.492,13 $ 32.875.492,13 $ 32.875.492,13 $ 32.875.492,13 $ 32.875.492,13 $ 32.875.492,13 $ 32.875.492,13 $ 32.875.492,13 $ 32.875.492,13

4,2
CONCRETO RESISTENCIA 14MPA (G) 
(CICLOPEO)

M2 3237 $ 369.035.530,52 $ 19.422.922,66 $ 19.422.922,66 $ 19.422.922,66 $ 19.422.922,66 $ 19.422.922,66 $ 19.422.922,66 $ 19.422.922,66 $ 19.422.922,66 $ 19.422.922,66 $ 19.422.922,66 $ 19.422.922,66 $ 19.422.922,66 $ 19.422.922,66 $ 19.422.922,66 $ 19.422.922,66 $ 19.422.922,66 $ 19.422.922,66 $ 19.422.922,66 $ 19.422.922,66

4,3
VIGA RIOSTRA DE CONCRETO HIDRÁULICO 
(0,30 x 0,20 X 4,60 MTS); INCLUYE LA 
PREPARACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO

ML 3156 $ 172.906.999,72 $ 9.100.368,41 $ 9.100.368,41 $ 9.100.368,41 $ 9.100.368,41 $ 9.100.368,41 $ 9.100.368,41 $ 9.100.368,41 $ 9.100.368,41 $ 9.100.368,41 $ 9.100.368,41 $ 9.100.368,41 $ 9.100.368,41 $ 9.100.368,41 $ 9.100.368,41 $ 9.100.368,41 $ 9.100.368,41 $ 9.100.368,41 $ 9.100.368,41 $ 9.100.368,41

4,4
BORDILLO DE CONCRETO VACIADO IN SITU; 
INCLUYE LA PREPARACION DE LA SUPERFICIE 
DE APOYO

ML 4094 $ 352.174.241,21 $ 18.535.486,38 $ 18.535.486,38 $ 18.535.486,38 $ 18.535.486,38 $ 18.535.486,38 $ 18.535.486,38 $ 18.535.486,38 $ 18.535.486,38 $ 18.535.486,38 $ 18.535.486,38 $ 18.535.486,38 $ 18.535.486,38 $ 18.535.486,38 $ 18.535.486,38 $ 18.535.486,38 $ 18.535.486,38 $ 18.535.486,38 $ 18.535.486,38 $ 18.535.486,38

4,5
CUNETA DE CONCRETO VACIADA IN SITU; 
INCLUYE LA CONFORMACION DE LA 
SUPERFICIE DE APOYO

M3 338 $ 232.802.498,21 $ 12.252.763,06 $ 12.252.763,06 $ 12.252.763,06 $ 12.252.763,06 $ 12.252.763,06 $ 12.252.763,06 $ 12.252.763,06 $ 12.252.763,06 $ 12.252.763,06 $ 12.252.763,06 $ 12.252.763,06 $ 12.252.763,06 $ 12.252.763,06 $ 12.252.763,06 $ 12.252.763,06 $ 12.252.763,06 $ 12.252.763,06 $ 12.252.763,06 $ 12.252.763,06

4,6 ACERO DE REFUERZO Fy 4200 Mpa KG 69106 $ 446.856.118,44 $ 21.278.862,78 $ 21.278.862,78 $ 21.278.862,78 $ 21.278.862,78 $ 21.278.862,78 $ 21.278.862,78 $ 21.278.862,78 $ 21.278.862,78 $ 21.278.862,78 $ 21.278.862,78 $ 21.278.862,78 $ 21.278.862,78 $ 21.278.862,78 $ 21.278.862,78 $ 21.278.862,78 $ 21.278.862,78 $ 21.278.862,78 $ 21.278.862,78 $ 21.278.862,78 $ 21.278.862,78 $ 21.278.862,78

4,7
CONSTRUCCIÓN DE JUNTAS PARA PLACA 
HUELLA

ML 13283 $ 21.187.620,78 $ 963.073,67 $ 963.073,67 $ 963.073,67 $ 963.073,67 $ 963.073,67 $ 963.073,67 $ 963.073,67 $ 963.073,67 $ 963.073,67 $ 963.073,67 $ 963.073,67 $ 963.073,67 $ 963.073,67 $ 963.073,67 $ 963.073,67 $ 963.073,67 $ 963.073,67 $ 963.073,67 $ 963.073,67 $ 963.073,67 $ 963.073,67 $ 963.073,67

4,8 SELLADO PARA JUNTAS ML 13283 $ 28.491.910,59 $ 3.561.488,82 $ 3.561.488,82 $ 3.561.488,82 $ 3.561.488,82 $ 3.561.488,82 $ 3.561.488,82 $ 3.561.488,82 $ 3.561.488,82

5 OBRAS DE SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD

5,1
SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO TIPO 1 CON 
LAMINA RETRORREFLECTIVA TIPO III (75 X 75 ) 
CM

UND 24 $ 8.127.319,20 $ 2.709.106,40 $ 2.709.106,40 $ 2.709.106,40

6 OBRAS MENORES DE DRENAJE

6,1
TUBERÍA DE CONCRETO REFORZADO  21 Mpa 
DE 900 MM DE DIAMETRO INTERIOR

ML 126 $ 86.332.100,40 $ 7.194.341,70 $ 7.194.341,70 $ 7.194.341,70 $ 7.194.341,70 $ 7.194.341,70 $ 7.194.341,70 $ 7.194.341,70 $ 7.194.341,70 $ 7.194.341,70 $ 7.194.341,70 $ 7.194.341,70 $ 7.194.341,70

6,2 CONCRETO RESISTENCIA 21MPA (D) M3 313 $ 231.917.226,72 $ 19.326.435,56 $ 19.326.435,56 $ 19.326.435,56 $ 19.326.435,56 $ 19.326.435,56 $ 19.326.435,56 $ 19.326.435,56 $ 19.326.435,56 $ 19.326.435,56 $ 19.326.435,56 $ 19.326.435,56 $ 19.326.435,56

$ 3.111.789.666,00 $ 8.297.829,54 $ 28.717.582,78 $ 28.717.582,78 $ 28.717.582,78 $ 46.604.571,76 $ 116.887.969,80 $ 145.638.940,00 $ 176.427.189,44 $ 176.427.189,44 $ 176.427.189,44 $ 176.427.189,44 $ 175.323.701,60 $ 168.129.359,90 $ 147.709.606,66 $ 147.709.606,66 $ 147.709.606,66 $ 147.709.606,66 $ 147.709.606,66 $ 137.155.773,03 $ 137.155.773,03 $ 133.384.106,50 $ 118.218.137,04 $ 118.218.137,04 $ 118.218.137,04 $ 85.342.644,92 $ 59.300.781,12 $ 7.233.668,90 $ 6.270.595,22

$ 172.362.278,00 $ 6.155.795,64 $ 6.155.795,64 $ 6.155.795,64 $ 6.155.795,64 $ 6.155.795,64 $ 6.155.795,64 $ 6.155.795,64 $ 6.155.795,64 $ 6.155.795,64 $ 6.155.795,64 $ 6.155.795,64 $ 6.155.795,64 $ 6.155.795,64 $ 6.155.795,64 $ 6.155.795,64 $ 6.155.795,64 $ 6.155.795,64 $ 6.155.795,64 $ 6.155.795,64 $ 6.155.795,64 $ 6.155.795,64 $ 6.155.795,64 $ 6.155.795,64 $ 6.155.795,64 $ 6.155.795,64 $ 6.155.795,64 $ 6.155.795,64 $ 6.155.795,64

$ 14.453.625,18 $ 49.327.003,61 $ 84.200.382,03 $ 119.073.760,45 $ 171.834.127,86 $ 294.877.893,30 $ 446.672.628,95 $ 629.255.614,03 $ 811.838.599,12 $ 994.421.584,20 $ 1.177.004.569,29 $ 1.358.484.066,53 $ 1.532.769.222,08 $ 1.686.634.624,38 $ 1.840.500.026,69 $ 1.994.365.428,99 $ 2.148.230.831,30 $ 2.302.096.233,60 $ 2.445.407.802,27 $ 2.588.719.370,94 $ 2.728.259.273,09 $ 2.852.633.205,78 $ 2.977.007.138,46 $ 3.101.381.071,15 $ 3.192.879.511,71 $ 3.258.336.088,47 $ 3.271.725.553,01 $ 3.284.151.943,88

0,44% 1,50% 2,56% 3,63% 5,23% 8,98% 13,60% 19,16% 24,72% 30,28% 35,84% 41,36% 46,67% 51,36% 56,04% 60,73% 65,41% 70,10% 74,46% 78,82% 83,07% 86,86% 90,65% 94,43% 97,22% 99,21% 99,62% 100,00%

ING. DANIS DAMIAN LÁZARO ROBLES
APOYO SECRETARIA DE PLANEACION 

MES 3

VALOR ACUMULADO POR MES
PORCENTAJE DE AVANCE POR MES

VALOR (INC. AIU)

INTERVENTORIA

ACUMULADO OBRA

MES 7
ITEM DESCRIPCION UND CANT

MES 1 MES 2 MES 4 MES 5 MES 6


