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1. Definiciones y siglas

Alcantarillado: Es la infraestructura de la red local de recoleccién de aguas servidas e interceptores, constituida por
plantas de tratamiento, lagunas de oxidacion, redes de conduccion y demas elementos que evitan los vertimientos directos
o indirectos, puntuales o no puntuales de aguas servidas a los cuerpos y corrientes de agua del territorio.

Anexo técnico: Es el documento que presenta las especificaciones técnicas, prediales, financieras, juridicas,
ambientales, financieras, institucionales y sociales, que deberan ser consideradas por el Contratista Consultor,
durante la ejecucion del contrato. Sin perjuicio de la responsabilidad técnica que le asiste, la cual se deriva de su
experiencia y conocimiento especializado, para efectos de cumplir con el objeto contractual.

Catastro de usuarios: Es el listado que contiene los usuarios del servicio con sus datos identificadores.

Consulta previa: Derecho fundamental que tienen los grupos étnicos a participar en el concepto de proyectos,
obras, actividades y medidas legislativas y administrativas que, de una u otra manera, afecten sus territorios, cultura
y forma de vida. La consulta previa se constituye en un mecanismo juridico que busca garantizar a los grupos
étnicos el derecho fundamental a la participacién, en su calidad de sujetos colectivos de derechos y actores
fundamentales en la diversidad cultural de la Nacion, mediante procedimientos apropiados, por intermedio de sus
instituciones representativas, con el fin de determinar la magnitud y calidad de las eventuales afectaciones y
establecer acuerdos con respecto a las medidas que sean propuestas en esas circunstancias. Lo anterior, esta
fundamentado en el Convenio N° 169 de 1989 de la OIT.

Contrato de Consultoria: Es el acuerdo de voluntades a través del cual se formaliza un negocio juridico, donde
una persona denominada Contratista Consultor presta sus servicios especializados para la elaboracion de
estudios y disefios, sobre la base de su conocimiento, experiencia y habilidades en la estructuracion integral de
soluciones de saneamiento, sin perjuicio de la responsabilidad técnica que le asiste, la cual se deriva de su
experiencia y conocimiento especializado, para efectos de cumplir con el objeto contractual.

Documento de Planeacion: Documento mediante el cual el Fideicomitente instruye a la Fiduciaria respecto a la
celebracion o a la materializacién de la contratacion derivada de un proyecto a la luz de lo dispuesto en el Manual Operativo
del Patrimonio Auténomo. El Documento de Planeacién incluye el Anexo Técnico.

Efluente Final: Es el liquido resultante del proceso de tratamiento de las aguas residuales.

Emisario Final: Es el conjunto de redes y estructuras encargados de transportar las aguas residuales al sistema de
tratamiento o las aguas tratadas a la fuente receptora.

ENTerritorio: Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial.

Entidad Beneficiaria o Competente: Es el ente territorial y entidad beneficiaria del proyecto estructurado por
ENTerritorio a través del Contratista Consultor, encargada de presentar el proyecto ante las entidades respectivas
de los ciclos de validacion en la fase de inversion.

Entorno rural: Corresponde a toda zona rural colombiana de acuerdo con la clasificacion de suelo rural y suelo
suburbano definidos en el plan de ordenamiento territorial de cada municipio, segun los articulos 33 y 34 de la Ley
388 de 1997 o Ley de ordenamiento territorial.

Estudios y disefios detallados: Son los estudios y disefios definitivos, necesarios para el correcto y adecuado
desarrollo del proyecto, de acuerdo con toda la normativa técnica vigente.

Evento Eximente De Responsabilidad: cualquier evento, circunstancia o combinacion de eventos o circunstancias
fuera del control razonable de la Parte que lo invoca, que afecte en forma sustancial y adversa el cumplimiento de
las obligaciones derivadas del Contrato, respecto de las cuales se invoca; después de haber efectuado todos los
actos razonablemente posibles para evitarlo. Se entiende incluido dentro del concepto de Evento Eximente de
Responsabilidad, cualquier evento de Fuerza Mayor.



Factibilidad: En esta etapa con base en la viabilidad presentada en la prefactibilidad, se adelantaran los estudios
y disefios técnicos a nivel de factibilidad, lo cual se orienta a definir detalladamente los aspectos técnicos de la
solucion planteada, desarrollando la informacién necesaria que permita la ejecucién integral del proyecto. La etapa
de Factibilidad del proyecto contendra, entre otros, los siguientes componentes: (i) Estudios de factibilidad técnica,
ambiental, predial, financiera y juridica del proyecto, (ii) EI modelo financiero detallado del proyecto, (iii) Descripciéon
detallada de la fase inversion y duracién del proyecto, (iv) Analisis de riesgos asociados al proyecto y (v) Estudio
socio - econémico del proyecto.

Fase de Acompaiamiento para Revision y Ajustes de Factibilidad. Dentro de la etapa de factibilidad se
entregara al ente territorial (entidad competente) el proyecto formulado para que éste adelante la gestion de las
fuentes o mecanismos de financiacién para el desarrollo de la Etapa de Inversién, para lo cual el Contratista
Consultor debera acompafar y atender todas las observaciones, asi como realizar todos los ajustes solicitados
por los 6rganos, autoridades o entidades encargadas de la validacion antes las fuentes o mecanismos de
financiacion para el desarrollo de la Etapa de Inversién.

Formatos o anexos: Es el conjunto de documentos que se adjuntan a los presentes términos de referencia y que
hacen parte integral del mismo.

Hipervinculo: Vinculo asociado a un elemento de un documento con hipertexto, que apunta a un elemento de otro
texto u otro elemento multimedia.

Impacto ambiental: Cualquier alteracién positiva 0 negativa sobre los medios fisico, quimico, biologico, cultural y
socioecondmico, que pueda ser atribuido a actividades humanas relacionadas con las necesidades o ejecucion del
proyecto, obra o actividad.

Licencia ambiental: Autorizacidon que otorga la autoridad ambiental competente, mediante acto administrativo, a
una persona 0 empresa, para la ejecucion de un proyecto, obra o actividad que conforme a la ley y, asimismo, a
los reglamentos, puede producir deterioro grave a los recursos naturales renovables o al medio ambiente, o
introducir modificaciones considerables o notorias al paisaje. Establece los requisitos, obligaciones y condiciones
que el beneficiario de la licencia ambiental debe cumplir para prevenir, mitigar, corregir, compensar y manejar los
efectos ambientales del proyecto, obra o actividad autorizada. La licencia ambiental llevara implicitos todos los
permisos, autorizaciones y/o concesiones para el uso, aprovechamiento y/o afectacién de los recursos naturales
renovables, que sean necesarios por el tiempo de vida util del proyecto, obra o actividad.

Licencias, permisos y concesiones: Son los permisos, autorizaciones, concesiones y/o licencias que deban ser
otorgados por cualquier Autoridad Estatal, necesarios para la ejecucién del Proyecto en etapa de inversion, cuyo
tramite y costo estara a cargo de la Entidad Beneficiaria del proyecto por su cuenta y riesgo.

Metodologia de trabajo: Es el documento que contiene la metodologia de trabajo que seguira seguir el Contratista
Consultor para lograr cumplir el objeto y alcance del Contrato de Consultoria, cuya presentacion debe ser clara, concisa
y concreta, cumpliendo los requisitos exigidos en el Anexo Técnico.

Modelo socioecondmico: Es una representacion abreviada de la relacion entre distintas variables que exponen
que impacto tienen sobre la sociedad, el desarrollo de un proyecto de inversion.

Permiso de Ocupacion de Cauce: Es la Autorizacion que otorga la Corporacion para la construccion de obras hidraulicas
que ocupan el cauce de una corriente o depdsito de agua.

Permiso de Vertimiento: Es la autorizacién que otorga la autoridad ambiental a una persona natural o juridica y a las
entidades gubernamentales (sin excepcion) para realizar una disposicion final, a cuerpo de agua o al suelo, de los residuos
liquidos generados en desarrollo de una actividad, previo tratamiento y cumplimiento de las normas de vertimiento
contempladas en la ley vigente.



Perfilamiento: Esta etapa corresponde a la debida diligencia integral del proyecto identificado, lo cual implica la recepcion,
recopilacion y andlisis de la informacién de origen secundario que pueda suministrar datos Utiles para el proyecto.

Prefactibilidad: Con base en la viabilidad arrojada por el perfilamiento, en esta etapa se propondrén las alternativas de
solucion del proyecto desde sus componentes técnico, juridico, financiero, social, ambiental y predial, de manera que los
estudios de esta etapa mejoren la calidad de la informacién y reduzca la incertidumbre para poder comparar las alternativas
y decidir cudles se descartan y cuél se selecciona. Si como resultado de esta etapa, se identifica la no viabilidad del
proyecto, no se continuara con la siguiente etapa de éste.

Plan de calidad: Es el documento que detalla los procedimientos y recursos asociados, que deben aplicarse por
parte del Contratista Consultor para la ejecucion del contrato. Lo anterior, teniendo en cuenta las politicas y la
articulacién con los procesos y procedimientos coordinados conjuntamente para la ejecucion de la linea de
estructuracién de proyectos. Este documento se constituye como una herramienta y consulta, que permite apoyar
la organizacién y gestién, reuniendo la informacién general del mismo, para definir en detalle los procesos,
procedimientos, etapas, fases, actividades, productos, recursos requeridos, tiempos estimados, gestion de calidad,
responsables y toma de decisiones, mecanismos de seguimiento y control de los componentes para la ejecucion
del contrato.

Plan de manejo ambiental: Es el conjunto detallado de medidas y actividades que, producto de una evaluacién
ambiental, estan orientadas a prevenir, mitigar, corregir o compensar los impactos y efectos ambientales
debidamente identificados, que se causen por el desarrollo de un proyecto, obra o actividad. Incluye los planes de
seguimiento, monitoreo, contingencia, y abandono segun la naturaleza del proyecto, obra o actividad. El Plan de
Manejo Ambiental podra hacer parte del Estudio de Impacto Ambiental o como instrumento de manejo y control
para proyectos obras o actividades que se encuentran amparados por un régimen de transicién.

Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos - PSMV: Es el conjunto de programas, proyectos y actividades, con
sus respectivos cronogramas € inversiones necesarias para avanzar en el saneamiento y tratamiento de los vertimientos,
incluyendo la recoleccion, trasporte, tratamiento y disposicion final de las aguas residuales descargadas al sistema publico
de alcantarillado, tanto sanitario como pluvial.

Planta de Tratamiento de Aguas Residuales -PTAR-. Conjunto de obras, instalaciones, procesos y operaciones para
tratar las aguas residuales.

Proyecto de Consultoria en infraestructura: Corresponde a los estudios y disefios detallados realizados para
proyectos de infraestructura.

Supervisor técnico del contrato derivado: Sera el Subgerente de Estructuracién de Proyectos de ENTerritorio o su
designado, quien sera el encargado de hacer seguimiento a la ejecucion técnica del contrato.

2. Objeto

El objeto del Contrato de Consultoria es: “La Estructuracion integral para la solucion de saneamiento en los Corregi-
mientos de Algodoncillo y EI Martillo del Municipio de San Antonio de Palmito, en el Departamento de Sucre”, con cargo a
los recursos del Patrimonio Auténomo “Proyecta ENTerritorio - Juntos Avanzamos”, de conformidad con lo establecido en



el Alcance del Objeto, el Anexo Técnico, Anexo Matriz de Riegos y los demas documentos que hagan parte del Contrato
de Consultoria”.

3. Ubicacion geografica del proyecto

El proyecto se localiza en dos poblaciones rurales de la subregion de Montes de Maria del municipio de San Antonio de
Palmito, en el departamento de Sucre: el corregimiento Algodoncillo, ubicado en las coordenadas (9°16'9.46"N,
75°32'57.05"0) y en la cota 60 msnm; y el corregimiento El Martillo localizado en las coordenadas (9°15'46.61"N,
75°32'47.64"0) y en la cota 57 msnm.

llustracion 1 Localizacion de los corregimientos Algodoncillo y EI Martillo del municipio de San Antonio Palmito en el
departamento de Sucre.
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4. Informacién disponible y cuarto de datos

Se relaciona en la siguiente tabla, la informacién secundaria recopilada por la Agencia de Renovacion del Territorio - ART,
Entes territoriales y Empresa Promotora de Desarrollo Territorial - ENTerritorio. El Contratante se encargara de dar acceso
a la informacién al proponente seleccionado, mediante la ubicacién y medio que él determine.

La menci6n de la informacién aqui relacionada sélo pretende facilitar el acceso a la informacion secundaria disponible
para ENTerritorio, sin embargo, se aclara que se incluye a titulo meramente informativo, entendiéndose por tanto que: (a)
no es informacién entregada para efectos de la presentacion de la Oferta, (b) no genera obligacion o responsabilidad
alguna a cargo de ENTerritorio y (c) no hace parte de los términos de referencia ni del Contrato.

En consecuencia, la mencién de esta informacion no servira de base para reclamacion alguna durante la ejecucion del
Contrato, ni para ningun reconocimiento econémico adicional entre las partes, no previstos en el Contrato. Tampoco ser-
viran para exculpar el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones adquiridas por el Contratista Consultor. Lo an-
terior teniendo en cuenta que corresponderéa al Contratista Consultor adelantar el objeto contractual bajo su propia res-
ponsabilidad con el alcance y las especificaciones exigidas en el Contrato y el presente Anexo Técnico.



No. | Nombre de Carpeta/Archivo Autor Aiio Temas
Ficha de Iniciativa “Estudios, disefios y
1 Ficha Proyecto's Montes de Richard Gianni Sierra 2022 congtrucmon de redes del S|stemg _d(?
Maria alcantarillado en las veredas del municipio de
Palmito - Sucre.”
Presentacion del diagnéstico del sistema de
9 PERFIL PROYECTO NA 2022 alcantarillado de los corregimientos algodoncillo
PALMITO (1) y el martillo del municipio de San Antonio de
Palmito departamento de Sucre.
PND-Pacto-por-Colombia- . El Plan .de Desarrollo 201.8-2.022 Pacto por
) Departamento Nacional de Colombia, recoge las aspiraciones de las
3 pacto-por-la-equidad-2018- Pl - 2019 . L Obiet
2022 aneacion regiones y esta alineado con los Objetivos de
Desarrollo Sostenible a 2030.
4 Plan de Desarrollo Sucre Gobernacion de Sucre Plan de desarrollo Sucre diferente 2020-2023
Diferente 2020 -2023
5 9211_plan-de-desarrollo- Alcaldia Municipal de San 2020 Plan de desarrollo municipal 2020-2023
municipal--palmito-20202023 Antonio de Palmito Renovacién e inclusién para el desarrollo.
Perfilamiento de la iniciativa “Estudios,
Documento de Perfilamiento . disefios y construccion de redes del sistema de
6 ENTerritorio 2022 g o
P3-2 alcantarillado en las veredas del municipio de
Palmito del departamento de Sucre.”
Perfilamiento de la iniciativa “Estudios,
Documento de Perfilamiento . disefios y construccion de redes del sistema de
7 ENTerritorio 2022 . L
P3-2_v2 alcantarillado en las veredas del municipio de
Palmito del departamento de Sucre.” version 2
Cristian Hernandez
Benitez-Director
Administrativo de
planeacion Alcaldia Acta de manifestacion de estar de acuerdo
8 ACTA municipal San Antonio de 2022 con la linea del proyecto por parte del Cabildo
Palmito, Alexi Javier Menor.
Zabaleta Solano-Capitan
menor Cabildo Menor El
Martillo
CERTIFICADO DE Autorizacion de servidumbres y construccién
AUTORIZACION DE Alexi Javier Zabaleta de obras para el Proyecto “Estudios, disefios y
9 SERVIDUMBRES Y Solano-Capitan menor 2022 construccion de redes del sistema de
CONSTRUCCION DE Cabildo Menor EI Martillo alcantarillado en las veredas del municipio de
OBRAS Palmito del departamento de Sucre”
EI;/; ?:;hnigzaggé:{j?::g:; Certificacion de registro del sefior Alexi Javier
10 Certificado-11 Gruno Investigacion 2022 | Zabaleta Solano, en el cargo de Capitan Menor
po INVestigacion y de la comunidad Indigena EL MARTILLO "
Registro MinInterior
1" Esquema de ordenamiento N/A N/A Esquema de ordenamiento Municipal San

Municipal

Antonio de Palmito




No. | Nombre de Carpeta/Archivo Autor Aiio Temas
12 Informacién Palmito N/A N/A Informacién Palmito .kmz
Iniciativas PDET San Antonio Iniciativas PDET San Antonio de Palmito
13 de Palmito (Todas) N/A 2022 (Todas)
Listado de asistencia a la reunién de
14 Listado de asistencia N/A 2022 | manifestacion de estar de acuerdo con la linea
del proyecto por parte del Cabildo Menor.
15 PACTO MUNICIPAL SAN Agencia de Renovacion del 2018 Pacto municipal para la transformacion
ANTONIO DE PALMITO Territorio regional — PATR municipio de Palmito
Empresa de Servicios Plan de Saneamiento y Manejo de
16 PSMV_2020-2030_FINAL Publicos de San Antonio de | 2021 o y d
. Vertimientos 2021-2030
Palmito S.A.
Registro fotografico del estado actual de las
17 | REGISTRO FOTOGRAFICO N/A 2022 unidades sanitarias del Cabildo Menor El
Martillo
Resolucion No. 230 enero 01 de 2020
: ; Eder Eduardo Espitia mediante la cual se reconoce y declara la
18 RESOLU('\’}QST?SQTAN DEL Estrada-Cacique Mayor 2020 | eleccidn de los miembros de la junta del Cabildo
Regional del Pueblo Zend menor de El Martillo del Territorio Indigena
Zen( de San Antonio de Palmito, Sucre.
19 2021-06- Agencia de Renovacion del 2018 Plan de accion para la transformacion
05_161701_315210081 Territorio regional PATR Subregion Montes de Maria
Deivis Alberto Ledezma Certificacion de que no se estan adelantando
CARTA P5 MONTES DE L estructuraciones o se tienen contratos vigentes
20 Pacheco Alcalde Municipio | 2022 y . .
MARIA . . para la estructuracién con ninguna otra entidad
de San Antonio de Palmito o .
publica o privada.
Juan Carlos Zambrano
Arciniegas-Director General
ART, Sandra Gémez Arias-
Representante legal
FINDETER, Juan Esteban
Gil Chavarria-Director
General-INVIAS, Maria Elia - .
. Memorando Entendimiento para articular
- Abuchaibe Cortes-Gerente . 9
MEMORANDO Entendimiento . - esfuerzos que propendan la implementacion,
21 General ENTerritorio, José | 2021 iy g, 9
Estructuradores PDET . , - gestion y seguimiento de la estructuracion de
David Insuasti Avendafrio- L
Director General IPSE, proyectos enmarcados en las iniciativas PDET
Cesar Augusto Castafio
Jaramillo Presidente (E)-
ADR, Jorge Mario Diaz
Luengas-Director Ejecutivo
y Representante legal
AGROSAVIA.
2 PACTO MUNICIPAL SAN Agencia de Renovacién del 2018 Pacto municipal para la transformacién
ANTONIO DE PALMITO Territorio regional - PATR municipio de Palmito




de San Antonio de Palmito,
Sucre

No. | Nombre de Carpeta/Archivo Autor Aiio Temas
23 PATR SUBREGION MONTES | Agencia de Renovacion del 2018 Plan de accion para la transformacion
DE MARIA Territorio regional PATR Subregién Montes de Maria
Julian David Rueda Respuesta solicitud de financiacion de
24 Rad 20226000013481 Oficio Acevedo Subgerente 2022 estructuracion de proyectos para la
Respuesta ART Estructuracion de implementacion de los PDET. Radicado ART N°
Proyectos— ENTerritorio 20224000004491 del 24 de enero de 2022.
Acuerdo No. 003 por medio del cual se
establece una estrategia de articulacion,
coordinacién y seguimiento de los programas
25 SAN ANTONIO DE PALMITO- José Fernando Aguas 2019 de desarrollo con enfoque territorial (PDET) y
SUCRE-ACUERDO Dorado los planes de accién para la transformacion
regional(patr) de la subregién Montes de Maria
en el municipio de San Antonio de Palmito y se
dictan otras disposiciones.
José Alejandro Bayona
Solicitud Financiacién ART a ChaparrqlDlrect.or de” Solicitud de financiacién de estructuracion de
26 Estructuracién y Ejecuciéon | 2022 . 9
ENTERRITORIO : proyectos para la implementacion de los PDET.
de Proyectos Agencia de
Renovacién del Territorio
Miguel Andrés Mera
Delgado Subdirector de _— . -
27 20224300279712 Infraestructura y Habitat | 2022 Remision de Carta de Manifestacion de
) iy Interés municipio Palmito-Sucre
Agencia de Renovacion del
Territorio
Manifestacion de interés y visto bueno para la
formulacion y estructuracion del proyecto de
. inversién denominado inicialmente1: “Estudios,
Deivis Alberto Ledezma o i :
Pacheco Alcalde Municipal disefios y construccion de redes del S|§t§ma de
28 120224300279712_00002 2022 alcantarillado en las veredas del municipio de

Palmito - Sucre.” susceptible de ser financiado
con cargo a recursos del sistema general de
regalias o cualquier solicitud 0 mecanismo de
financiacién.

5. Alcance técnico general de la consultoria

El alcance del Contrato de Consultoria contempla la elaboracién de todos los documentos necesarios para adelantar la
estructuracion integral del proyecto denominado: “Estructuracion integral para la solucion de saneamiento en los
Corregimientos de Algodoncillo y El Martillo del Municipio de San Antonio de Palmito, en el Departamento de Sucre”,
atendiendo las exigencias normativas vigentes a nivel técnico, juridico y financiero, de acuerdo con los términos
establecidos en el Contrato de Consultoria, el presente Anexo Técnico y los demas documentos que hacen parte del
Contrato.

Si durante la vigencia del contrato se modifican los requisitos establecidos en la normativa aplicable para la estructuracion
del proyecto objeto del Contrato de Consultoria, el Contratista Consultor debera realizar los ajustes respectivos como
parte de sus obligaciones contractuales y dentro de la remuneracién establecida en el Contrato de Consultoria.

Alcance general de los estudios y disefios a desarrollar en la prefactibilidad y factibilidad




Etapa

Actividad /Producto

Alcance Técnico

Prefactibilidad

1-Diagndstico de la si-
tuacion actual

Realizar el diagnostico de la situacion actual del drenaje de las aguas residuales vy lluvias
en los corregimientos Algodoncillo y El Martillo en el municipio de San Antonio de Palmito
en el departamento de Sucre; identificando las problematicas de salud publica, conside-
rando la descripcion fisica, topografia, geologia, hidrologia, caudales en funcion de la de-
manda de agua y su retorno como aportes sanitarios, y confirmar o descartar la no necesi-
dad de un sistema de drenaje del agua de lluvia.

También se deberd realizar el reconocimiento de los sitios en donde se plantea la ejecucion
del proyecto y sus alrededores, e informarse completamente de todas las circunstancias
topogréficas, climatologicas, de acceso, suministro y transporte, mano de obra, seguridad
y orden publico, y sobre todo los demas aspectos que puedan influir o afectar el desarrollo
de los estudios.

2-Andlisis de alternati-
vas de solucién

Elaborar un planteamiento de distintas alternativas de solucion a las probleméticas identi-
ficadas en el primer producto - diagnéstico de la situacién actual. Todas las alternativas
deben ser realistas y realizables. Se debera considerar no solo la construccion de infraes-
tructura en el espacio publico sino también baterias sanitarias. Mediante el empleo de ma-
trices de seleccion multicriterio se debera recomendar la mejor alternativa para desarrollar
los disefios de ingenieria detallada, que tenga en cuenta no solo aspectos técnicos sino
también de indole social, econdmico, ambiental y de gestién de riesgos.

Factibilidad

3-Disefios detallados de
factibilidad para cons-
truccion

Producir los estudios complementarios que requieran la alternativa seleccionada en el se-
gundo producto — andlisis de alternativas de solucion, y realizar los disefios de ingenieria
detallada que finalmente produzcan los planos constructivos, en los componentes de hi-
draulica, hidrologia, estructuras, geotecnia, electromecanica, arquitectura, etc.

Se entregaran cantidades de obra detalladas, especificaciones técnicas, analisis de precios
unitarios, presupuesto de obra con cotizaciones de respaldo, manuales de puesta en mar-
cha, manuales de operacién y mantenimiento, entre otros.

4- Acompafiamiento

Una vez recibidos a satisfaccién y aprobados por el interventor los disefios detallados, asi
como los demas componentes del producto 3, el supervisor del contrato remitira la infor-
macion a la Agencia de Renovacion del Territorio y a la Entidad Competente Beneficiaria
en medio magnético a la entidad territorial, dentro de los tres (3) dias habiles siguientes.
Para sus observaciones, de ser el caso.

El Contratista Consultor debe atender todas las observaciones y requerimientos del ente
territorial y de las autoridades validadoras en el ciclo de presentacion del proyecto ante la
instancia o mecanismo o fuente de financiacion de la etapa de inversion del proyecto.

En caso de no estar de acuerdo con el ajuste solicitado, el Contratista Consultor debera
sustentar por escrito las razones por las cuales no considera pertinente o conveniente el
ajuste, de acuerdo con su concepto especializado.

Para el efecto, el Contratista Consultor debe contar como el equipo de profesionales que
a su criterio considere necesario que permitan garantizar el cumplimiento a las respuestas
y observaciones a que haya lugar durante esta fase del proyecto, entendiendo remunerado
este aspecto en el valor del contrato, por tratarse de un precio global fijo.

Una vez surtido el procedimiento anteriormente descrito, el Contratista Consultor debera
hacer entrega a ENTerritorio del proyecto revisado y aprobado por el Interventor en formato
fisico en minimo una (1) copia dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes a la solicitud
realizada por parte del Supervisor Técnico del contrato, para su posterior remision a la
entidad territorial para las gestiones pertinentes.




Etapa

Actividad /Producto Alcance Técnico

Por ultimo, de acuerdo con lo descrito anteriormente, el Contratista debe producir un in-
forme de acompafiamiento detallado que contenga las actividades adelantadas durante el
periodo, y las correcciones proporcionadas a los componentes, por lo tanto, se deberéa pre-
sentar un cuadro con el desarrollo de los siguientes titulos, como minimo: entidad o actor
que revisa, capitulo/tomo, seccidn, pagina, observacion (de quien revisa), respuesta (del
Contratista Consultor).

6.

Especificaciones y alcance técnico por componente para el desarrollo del objeto contractual

El Contratista Consultor ejecutara el objeto contractual, bajo su propia responsabilidad, conocimiento y experticia. El
Contratista Consultor sera responsable de obtener la informacion, estudios, disefios y anélisis, que se requieran para el
adecuado cumplimiento del objeto del Contrato de Consultoria.

Previa la suscripcidn del Acta de Inicio, el Contratista Consultor designara un Director de Proyecto, con las caracteristicas
requeridas en el acapite de personal base del presente Anexo Técnico. El Director de Proyecto seréa el representante del
Contratista Consultor durante la ejecucién del Contrato.

El Director de Proyecto debera contar con la autonomia para actuar y tomar decisiones en representacion del Contratista
Consultor.

De manera general, el Contratista Consultor deberd cumplir con las siguientes actividades:

Vi.

Gestion Técnica: Definicion y redaccion de los documentos técnicos necesarios para el desarrollo del proyecto
de acuerdo con los disefios definitivos y las especificaciones técnicas respectivas, de conformidad con la
normativa aplicable al proyecto, lo anterior dando aplicacién a los documentos que hacen parte del contrato, sus
anexos Y, adelantando todas las gestiones y actividades necesarias hasta obtener el cumplimiento de requisitos
ante el mecanismo, fuente y/o instancia pertinente.

Gestion Administrativa: Establecer un sistema de coordinacion y comunicacion eficiente con la Fiduciaria, el
Interventor y el Supervisor Técnico, incluyendo la entrega y el archivo de informacién de forma oportuna y
organizada, la digitalizacién de toda la documentacion existente del proyecto, informes y documentos técnicos,
avances de ejecucion contractual, cumplimiento con la entrega de conceptos e informes de avance, entre otros.

Gestion Social: Realizar los procesos de acompafiamiento y asesoria requeridos por la Fiduciaria, el Supervisor
Técnico ylo el Interventor, que contribuyan a garantizar la adecuada gestion social del proyecto y los derechos
fundamentales de los grupos étnicos y grupos poblacionales presentes en el area de influencia del proyecto.

Gestion Ambiental: Coordinar diligentemente en conjunto con la Interventoria y la Supervisiéon Técnica las
distintas actividades que permitan contar con los insumos, documentos técnicos y demas soportes necesarios
para dar trdmite de permisos ambientales requeridos para la ejecucién del proyecto ante las Autoridades
Ambientales Competentes.

De ser el caso, el Contratista Consultor debera realizar la revision tanto de los titulos mineros existentes como
de nuevas zonas mineras que puedan ser requeridas para garantizar la adecuada ejecucion del proyecto.

Gestion Predial: Realizar la estructuracion técnica y juridica del componente Predial del proyecto ajustado al
ordenamiento juridico colombiano y a las necesidades propias del proyecto.

Gestion Financiera: Definicion la estructura financiera del proyecto, que permitan garantizar la mejor estructura
financiera para el mismo. Se deberan presentar alternativas de financiacion, el esquema de transaccion y
estimacién inicial de plazo, la estructura y proyecciones de posibles ingresos del proyecto, proyecciones de




inversion, operacion, mantenimientos y todos los deméas costos y gastos administrativos, estructura de capital,
condiciones de deuda y demas condiciones financieras necesarias para la estructuracién del proyecto. Esto
incluye a su vez, la evaluacién econémica y disefio administracién, tomando como base los estudios técnicos
que se llevaran a cabo por la presente Consultoria.

vii.  Andlisis de Riesgos: Realizar el analisis de Riesgos del proyecto para su etapa de inversion y operacion que
incluya la identificacion, anélisis, asignacién y valoracién de los riesgos asociados al proyecto, la cual permita
prever, organizar y realizar acciones frente a la posibilidad de materializacion de riesgos y minimizacion de
impactos, que pudieran poner en riesgo la viabilidad y buena ejecucion del contrato.

viii.  Gestion Juridica: Elaborar los documentos juridicos necesarios para el diagnéstico y formulacion de la
alternativa juridica requerida para la implementacion de los proyectos, de conformidad con el alcance requerido
para cada etapa de la estructuracion integral.

ix.  Gestion Institucional: Realizar la integracidn y coordinacion de tramites del proyecto con actores aplicables
para el proyecto.

Especificamente las actividades a desarrollar y entregar para cada uno de los productos, en cada fase, se describen a
continuacién:

6.1. Etapa | - Prefactibilidad: Primer producto. Diagnéstico de la situacién actual.
. Componente Técnico:

El Contratista Consultor debera desarrollar el componente técnico de la estructuracién con base en lo descrito en la
Resolucién IGAC 471 de mayo 14 de 2020, Resolucion MVCT 0330 de 8 de junio de 2017, Resolucion MVCT 0844 de 08
de noviembre de 2018, Resolucién MVCT 0661 de 23 de septiembre de 2019, la Resolucion MVCT 0799 de 9 de diciembre
de 2021 y la Norma Técnica Colombiana NTC 1500, cuarta revisién: Cédigo Colombiano de Fontaneria, y todas aquellas
las sustituyan, deroguen o complementen. Adicionalmente, debe tener en cuenta los lineamientos de los manuales de
buenas préacticas de ingenieria del Reglamento de Agua Potable y Saneamiento Basico, como lo son: Titulo A - Aspectos
generales de los sistemas de agua potable y saneamiento basico (2000) — RAS, Titulo B - Sistemas de acueducto (2010)
- RAS, Titulo D - Sistemas de recoleccién y evacuacion de aguas residuales domésticas y pluviales (2016) — RAS, Titulo
E - Tratamiento de aguas residuales (2000) — RAS, Titulo G - Aspectos complementarios (2000) — RAS, Titulo J -
Alternativas Tecnoldgicas en Agua y Saneamiento para el Sector Rural (2010) - RAS y el Titulo K - Gestion del Riesgo y
Adaptacién al Cambio Climético (2020) — RAS.

¢ Recopilacion de informacion

El Contratista Consultor debera recopilar y analizar la informacion primaria y secundaria que permita realizar una
radiografia del territorio y los corregimientos que haran parte del sistema integrado de aguas residuales, teniendo en
cuenta lo siguiente, sin limitarse:

No. Informacion a recopilar

Inventario de los suscriptores actuales de acueducto.

Descripcion general del area de prestacion de servicio.

Tarifas de los servicios publicos domiciliarios instalados.

Otras estructuraciones ejecutadas o en desarrollo relacionadas con infraestructura de agua, en cabeza del Plan
Departamental de Aguas (PDA) de Sucre.

EQT vigente, incluyendo documento en .docx o .pdf y anexos.

Cartografia urbana y rural propia en .dwg/SIG.
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No. Informacion a recopilar

7 | Metas de vivienda de interés social (VIS).

8 | Censos (desde que se tenga informacion) y registros de Sisbén desde 2002.

9 Certificacion de fiestas patronales y celebraciones con sus fechas, indicando poblacién flotante (actual y esperada a
futuro).

10 | Reportes recientes de poblacién migratoria y sus zonas de asentamiento.

11 | Etnias minoritarias en inmediaciones al area de influencia del proyecto.

12 | Certificado de disponibilidad de canteras en la region.

13 | Planes de ordenamiento de cuencas vigentes (POMCAS).

Estudio de Amenaza, Vulnerabilidad y Riesgos (AVR); que permita garantizar la continuidad de la funcionalidad y

14 | operacién de la infraestructura ante la posible ocurrencia de un desastre. En caso de no tener AVR presentar el historico
de eventos de desastre en el municipio.

El Contratista Consultor debera realizar el reconocimiento de los sitios en donde se plantea la ubicacion del proyecto y
sus alrededores e informarse completamente de todas las circunstancias topograficas, climatoldgicas, de acceso,
suministro y transporte, mano de obra, seguridad y orden publico, y sobre todo los deméas aspectos que puedan influir o
afectar el desarrollo de los estudios. Se destaca que el Contratista Consultor, a partir del analisis de informacion
existente, debe programar las actividades de investigacién complementarias en el territorio requeridas para el desarrollo
de los trabajos, bajo el entendido que el proyecto se desarrolla en un municipio PDET.

e Levantamiento de catastro de usuarios:

El Contratista Consultor debe realizar el inventario y localizacion espacial de todas las viviendas, contabilizar el nimero
de habitantes por vivienda, e identificar posibles suscriptores para el futuro servicio publico domiciliario de alcantarillado;
consultando el manejo actual de las aguas servidas y lluvias en las viviendas de los beneficiarios. Se deben presentar las
fichas de inventario de usuarios y planos de ubicacion espacial, en formatos previamente acordados y avalados por la
Interventoria. Al final se debe presentar un informe o reporte del balance del catastro de usuarios desarrollado.

e Estudio de la demanda de agua:

En primera instancia, el Contratista Consultor debera realizar la delimitacién del perimetro sanitario actual; asi como
generar el perimetro sanitario futuro, teniendo en cuenta las zonas de expansion previstas en el EOT. Ademas, el
Contratista Consultor realizarg el estudio de la demanda de agua para el dimensionamiento de la infraestructura del
alcantarillado de aguas residuales.

Se debe priorizar el calculo de la proyeccion de la demanda utilizando los datos de demanda de agua existentes en la
localidad, siempre y cuando sean estadisticamente consistentes. En caso de que no exista la informacién de demanda
requerida, o se demuestre por medio de pruebas de bondad que los datos no son fiables, en segundo lugar, se debe llevar
a cabo una proyeccion de suscriptores conectados al sistema de alcantarillado sanitario, con sus respectivas restricciones
relacionadas con la calidad del catastro de usuarios. Como Ultima opcidn, y cuando no exista informacién de demanda o
de suscriptores 0 ésta no sea confiable, se debe realizar la proyeccién de la poblacién en la zona de estudio.

Para la proyeccién de la demanda de agua a partir de la proyeccion de poblacién el Contratista Consultor debera
considerar los resultados del catastro de usuarios desarrollado por la Consultoria y todos los censos historicos practicados
por el DANE, tomando las proyecciones de poblacion del DANE como censos poblacionales, y acatar las reducciones en
las tasas de crecimiento demogréaficas previstas por el DANE para la zona de estudio. Igualmente, el Contratista
Consultor debera proyectar la poblacién por diferentes métodos como el aritmético, geométrico, exponencial, de
Wappaus, y la regresion estadistica.



También debera el Contratista Consultor tener en cuenta la poblacion flotante a partir de la informacién recopilada de
fiestas patronales y celebraciones, y las etnias minoritarias y migratorias en los corregimientos. Para seleccionar aquel
método de proyeccion que mejor se ajuste al comportamiento historico de la poblacién, el Contratista Consultor debera
practicar un andlisis de sensibilidad, y no usara criterios subjetivos para la seleccion del método definitivo de la proyeccion
de la poblacién. El andlisis de sensibilidad estara debidamente documentado y consignado en las memorias de calculo
del estudio de la demanda de agua.

e Estudio hidrolégico:

El objetivo del estudio hidrolégico es estudiar la lluvia en el area de influencia del proyecto y aplicar un modelo para su
transformacién en escorrentia mediante la implementacién de un modelo de abstracciones. El alcance de la hidrologia del
producto de diagnéstico consiste en determinar si al aplicar un modelo de lluvia - escorrentia en los corregimientos de
estudio el agua se infiltra por completo o en gran medida, o si se producen caudales de escorrentia que indiquen la
formacion de encharcamientos de agua lluvia que puedan implicar problemas de salud publica y que, en general, reflejen
la necesidad de la construccion de un sistema formal para el transporte de las aguas lluvias.

o Diagnéstico detallado de la situacion actual de saneamiento:

El Contratista Consultor deberd producir un diagnéstico detallado sobre la situacién actual del manejo de las aguas
residuales y lluvias que tienen las poblaciones de ambos corregimientos, en el que, ademas, se determine la relacion entre
la falta de un sistema de drenaje efectivo y la conservacion de la salud publica. Ademas, para tal fin se debe presentar
registro fotografico respectivo.

También, se debera estudiar la relacién del manejo actual de la poblacién de las aguas residuales y su relacion directa
con la aparicidén de vectores para la transmisién de enfermedades contagiosas. Igualmente, el Contratista Consultor
debera analizar el manejo actual de las aguas lluvias y su relacion con agua estancada a causa de drenajes no efectivos,
que puedan ser focos de propagacion de enfermedades (como, por ejemplo: dengue o malaria, entre otras), considerando
el estado de pavimentacion de las vias en las zonas de asentamientos.

Como resultado final, la Consultoria debe identificar las necesidades de saneamiento que requeriran un planteamiento de
alternativas de solucion en el Producto No. 2. El Contratista Consultor debe confirmar o descartar la necesidad de
implementar un sistema formal para la evacuacion de las aguas lluvias con la informacién primaria recopilada y analizada,
informacién secundaria recopilada y estudiada, e inspeccion técnica en sitio.

Il. Componente Predial:

Recopilacién de la Informacion del Instituto Geografico Agustin Codazzi o del gestor catastral correspondiente que permita
identificar juridica y catastralmente los predios donde se encuentren las estructuras existentes.

El Contratista Consultor realizara un informe (archivo de extension *. Word y *PDF) donde se relacionara las gestiones
realizadas para la identificacion de los predios donde se encuentran las estructuras existentes y entregara el inventario
predial archivo de extension *. Excel

El contratista debera tener en cuenta para la entrega de los productos solicitados lo siquiente:

= Todos los formatos prediales deben ser previamente aprobados por la interventoria.

= Laentrega en digital del informe y demas documentos se debe realizar en editable archivo de extension *.Word
o *.Excel en version final aprobada por la interventoria y en archivo de extension *.PDF en versién final con la
firma de los profesionales respectivos que elaboraron cada uno de los productos y de quien lo aprobd por parte
de la interventoria; los archivos en digital deberéan ser digitalizados individualmente en archivo de extension



*.PDF, organizados y nombrados de conformidad al protocolo de nombramiento de documentacién entregado
por ENTerritorio y aprobado por la interventoria.

= Realizar todas las consultas prediales en virtud de la debida diligencia.

lll. Componente Social:

Recopilacion y estudio de informacion secundaria que incorpore el analisis geografico y demografico que permita identificar
los grupos poblacionales presentes en el area de influencia, incluyendo grupos étnicos existentes en el casco urbano y
rural. Lo anterior, permitird determinar si se requiere implementar instrumentos sociales y/o juridicos determinantes para
avanzar a las siguientes fases del proyecto, actividad que quedaria a cargo del Contratista Consultor.

Realizar las articulaciones interinstitucionales necesarias mediante la debida diligencia, que garanticen una adecuada
gestion con los actores requeridos en el proyecto.

IV. Componente Financiero:

Identificacion y anélisis de fuentes de financiacion del proyecto. Para este efecto el Contratista Consultor deberé acceder
a informacion oficial de presupuesto e inversion de las entidades nacionales vy territoriales participantes del proyecto, bien
sea por fuentes primarias 0 secundarias.

Identificar los requisitos y procesos para el acceso a las diferentes fuentes de financiacion.
Revisién de la estructura tarifaria vigente en el area de influencia del proyecto.

V. Componente Juridico:

En este producto se debe determinar e identificar la concordancia del proyecto con las politicas publicas, para tal efecto,
el Contratista Consultor debera entregar el informe del marco legal aplicable a Proyecto, incluyendo la normatividad a
nivel Nacional, Departamental y Municipal relacionada con la concordancia del proyecto con las politicas nacionales,
territoriales y sectoriales de desarrollo.

NOTA: El referido informe, no solamente se limitara a referir el marco legal, sino que también debe explicar y desarrollar
la concordancia de dichas normas para la viabilidad del proyecto.

VI. Componente Ambiental:

En este producto se deben desarrollar tres aspectos que consolidan el diagndstico ambiental del proyecto.
Realizar la delimitacién del area de influencia ambiental del proyecto.

Identificar los determinantes ambientales realizando una caracterizacién general ambiental en el area de influencia
definida, en la cual se determine las limitantes ambientales existentes (areas de exclusién, areas con restricciones y/o
restriccion por vedas), identificando las zonas que integran el Sistema Nacional de Areas Protegidas - SINAP, zonas
estratégicas de conservacion, ecosistemas sensibles o de importancia ambiental Nacional o Regional y entre otras, con
el fin de poder identificar si se presenta superposiciones con estas zonas de interés ambiental y establecer en esta etapa
los posibles permisos, concesiones, licencias, autorizaciones y/o sustracciones de caracter ambiental que se requieren
para la ejecucién del proyecto.

Realizar la debida diligencia del estado de los permisos existentes e instrumentos de planificaciéon y ordenamiento
ambiental del Ente Territorial (Permiso de Vertimientos, PSMV y demas instrumentos de saneamiento), con el propésito
de verificar si se mantienen o modifican los permisos ambientales existentes o, se requiere la consecucion de nuevos
permisos y de igual manera, se debera presentar el andlisis y validacion del estado de los instrumentos, validando si se



contempla articulada la necesidad o iniciativa del proyecto de construccién de redes del sistema de alcantarillado en los
corregimientos Algodoncillo y el Martillo del municipio de San Antonio de Palmito en el departamento de Sucre.

VII. Componente Institucional:

Identificar actores institucionales y competencias para la consecucion informacion técnica, legal y financiera para el
desarrollo del proyecto.

Andlisis y diagnostico de la situacion actual para la prestacién de los servicios publicos domiciliarios de acueducto y
alcantarillado, segun aplique en el municipio del proyecto.

6.2. Etapa | - Prefactibilidad: Segundo producto. Analisis de alternativas de solucion.
. Componente Técnico:

El resultado de este producto consiste en la recomendacién de la alternativa mas favorable por parte del Contratista
Consultor. El Contratista Consultor debera presentar un planteamiento de distintas alternativas de solucién a las
problematicas identificadas en el Primer producto - Diagnéstico de la situacién actual; considerando aspectos de indole
técnico, predial, social, financiero, juridico, ambiental, e institucional; realizando un analisis de sensibilidad de los pesos
porcentuales de cada uno de estos componentes en la ponderacion de la alternativa mas favorable; y considerando todo
lo descrito en la Resolucién MVCT 0330 de 8 de junio de 2017, Resolucién MVCT 799 de 9 de diciembre de 2021, y la
Resolucion MVCT 0661 de 23 de septiembre de 2019. La Consultoria deberé plantear al menos dos (2) alternativas de
solucién por componente del sistema de saneamiento proyectado, que se caractericen por ser utiles y funcionales. El
Contratista Consultor no podra plantear alternativas descartables desde su concepcion.

El Contratista Consultor debera desarrollar el componente técnico de la estructuracion con base en lo descrito en la
Resolucion IGAC 471 de mayo 14 de 2020, Resolucién MVCT 0330 de 8 de junio de 2017, Resolucion MVCT 0844 de 08
de noviembre de 2018, Resolucion MVCT 0661 de 23 de septiembre de 2019, la Resolucion MVCT 0799 de 9 de diciembre
de 2021y la Norma Técnica Colombiana NTC 1500, cuarta revisién: Codigo Colombiano de Fontaneria, y todas aquellas
las sustituyan, deroguen o complementen. Adicionalmente, debe tener en cuenta los lineamientos de los manuales de
buenas practicas de ingenieria del Reglamento de Agua Potable y Saneamiento Basico, como lo son: Titulo A - Aspectos
generales de los sistemas de agua potable y saneamiento basico (2000) — RAS, Titulo B - Sistemas de acueducto (2010)
—RAS, Titulo D - Sistemas de recoleccién y evacuacidn de aguas residuales domésticas y pluviales (2016) — RAS, Titulo
E - Tratamiento de aguas residuales (2000) — RAS, Titulo G - Aspectos complementarios (2000) — RAS, Titulo J -
Alternativas Tecnoldgicas en Agua y Saneamiento para el Sector Rural (2010) — RAS y el Titulo K - Gestion del Riesgo y
Adaptacion al Cambio Climatico (2020) - RAS.

o Estudio de posibles soluciones a las problematicas de saneamiento en las viviendas:

El Contratista Consultor debera plantear al menos una (1) tipologia de unidad sanitaria que resuelva las problematicas
de salud publica identificadas en el primer producto. Estas unidades sanitarias deberan estar conformadas por 1 sanitario,
1 ducha, 1 lavamanos y 1 lavadero. Con relacién a las aguas lluvias se debera garantizar un drenaje adecuado de las
mismas a nivel domiciliario.

A modo de ejemplo, se presenta la unidad sanitaria tipo que propone el Departamento Nacional de Planeacion (DNP)
dentro de la Guia para la Construccion de Unidades Sanitarias para Vivienda Rural:

Tipologia de unidades sanitarias propuesta por el DNP



Fuente: Construccion de Unidades Sanitarias para Vivienda Rural - DNP (2020)

e Estudio hidraulico de redes de alcantarillado sanitario:

El Contratista Consultor debera plantear alternativas de solucion para el sistema de redes de alcantarillado que permita
la recoleccién, transporte y disposicidn de las aguas residuales en el sistema de tratamiento proyectado. Por tanto, se
debe realizar un andlisis de minimo 2 alternativas de dimensionamiento de los tramos de alcantarillado sanitario,
considerando distintos trazados, arboles de drenaje, materiales, y métodos constructivos, entre otros. En el analisis de los
materiales se debe cumplir con la seleccion de 3 materiales de tuberias completamente validos, tal y como lo establece la
Resolucion No. 0799 de 9 de diciembre de 2021 del MVCT, y formular los disefios hidraulicos de los sistemas de tuberias
con cada uno de dichos materiales. Asi mismo, debera garantizar una cobertura del servicio al 100% de los usuarios de
los centros poblados de los corregimientos de Algodoncillo y El Martillo. Al cruzar el minimo de 2 alternativas de arboles
de drenaje o configuraciones de redes abiertas de alcantarillado en conjunto con el requisito de formular disefios
hidraulicos con 3 materiales de tuberias Utiles y funcionales de la Res. 799 de 2021 del MVCT, resulta que el Contratista
Consultor debe realizar un minimo de 6 disefios hidraulicos para la red de alcantarillado sanitario, con la proyeccién de
costos respectiva a lo largo del horizonte de disefio del proyecto, y la debida proyeccion de costos a valor presente. Al
final, el Contratista Consultor debera garantizar la seleccion del disefio correspondiente al punto dptimo-econdmico. Los
materiales de las camaras de union y/o inspecciéon deberan ser aquellos que mejor se adapten a las condiciones
hidraulicas a las cuales van a estar sometidas, especialmente en términos de su resistencia a la erosion por altas
velocidades.

El Contratista Consultor debera estudiar la hidraulica de la red de alcantarillado, para cada una de las alternativas de
solucién, usando el modelo de flujo permanente gradualmente variado con la solucion del método del paso estandar, o,
preferiblemente, el modelo de flujo no permanente gradualmente variado con la solucién de las ecuaciones de Saint —
Venant mediante el modelo de onda cinematica, difusa o dinamica, siempre garantizando la condicion de Courant para la
estabilidad de los esquemas de solucién numérico. Para ello, el Contratista Consultor debe presentar modelaciones



computaciones en software de dominio publico de cada alternativa de alcantarillado sanitario, y debera modelar las
pérdidas menores de energia ocasionadas por la presencia de las camaras, sustentando la seleccién del método de
calculo, y teniendo en cuenta la validez de dicho método para los estados de los flujos entrantes a los pozos, ya sean
subcriticos o supercriticos.

Asimismo, el Contratista Consultor deberé realizar el disefio optimizado de las redes de drenaje de aguas residuales,
que busque encontrar el dptimo global, para lo cual el Contratista Consultor podra hacer uso de las ecuaciones de costo
para suministro e instalacién de redes que hagan parte de su Goodwill, apoyado en el profesional de costos y
presupuestos, y en los Analisis de Precios Unitarios (APU) del proyecto. Esto Ultimo quiere decir que de todas las
alternativas de disefio de redes de alcantarillado sanitario que proponga el Contratista Consultor, siendo todas hidraulica
y constructivamente validas, deber& encontrar aquella que resulte mas econdmica, conocida como el punto 6ptimo -
econdémico.

o Estudio hidraulico de redes de alcantarillado pluvial (si aplica):

Dependiendo de los resultados del producto de Diagnostico, en cuanto a la necesidad o no de implementar un sistema
formal para la evacuacién de las aguas lluvias, el Contratista Consultor debera elaborar un anélisis de alternativas de
disefio para el sistema de alcantarillado pluvial en la zona de interés del proyecto, haciendo especial énfasis en los barrios
del municipio ubicados en zonas topograficamente bajas. Para los canales, se sugiere hacer uso de un software de
modelacion hidraulica a superficie libre, con modelo de flujo no uniforme, que permita determinar velocidades y alturas de
la lamina de agua.

El planteamiento de las alternativas de solucion para el sistema de drenaje de aguas lluvias debe ser consistente con el
estudio del sistema de drenaje natural elaborado en el marco del Estudio Hidroldgico del Primer producto - Diagndstico de
|la situacion actual. El Contratista Consultor debera realizar un analisis de alternativas de dimensionamiento de redes de
alcantarillado aguas lluvias, considerando distintos trazados, arboles de drenaje, materiales, y métodos constructivos,
entre otros. En el analisis de los materiales se debe cumplir con la seleccion de 3 materiales de tuberias completamente
validos, tal y como lo establece la Resolucién No. 0799 de 9 de diciembre de 2021 del MVCT, y formular los disefios
hidraulicos de los sistemas de tuberias con cada uno de dichos materiales. Al cruzar el minimo de 2 alternativas de arboles
de drenaje o configuraciones de redes abiertas de alcantarillado en conjunto con el requisito de formular disefios
hidraulicos con 3 materiales de tuberias Utiles y funcionales de la Res. 799 de 2021 del MVCT, resulta que el Contratista
Consultor debe realizar un minimo de 6 disefios hidraulicos para la red de alcantarillado pluvial, con la proyeccién de
costos respectiva a lo largo del horizonte de disefio del proyecto, y la debida proyeccion de costos a valor presente. Al
final, el Contratista Consultor debera garantizar la seleccion del disefio correspondiente al punto éptimo-econdmico.

A nivel de alternativas, los disefios hidraulicos de las redes de alcantarillado pluvial deben incluir el disefio de cunetas y
sumideros, y demostrar que estos son capaces de captar y conducir el agua hasta la red, en el marco de los conceptos
de integralidad y funcionalidad. De manera que el Contratista Consultor debe presentar el ancho de via, el nimero de
lados de la via con bombeo, el ancho de inundacién admisible (Tagmisibe), Ia pendiente transversal de la cuneta (bombeo
de la via, Sy), la pendiente longitudinal de la seccion de flujo (S), el material del pavimento, y el coeficiente de resistencia
fluida del material de la cuneta (de acuerdo con la ecuacién de resistencia fluida para el disefio). También se debe calcular
el caudal sobre cada cuneta (Qn).

Igualmente, el Contratista Consultor debe determinar la profundidad del agua en la orilla de la seccion transversal de la
cuneta (y), el ancho de la superficie libre en la seccion (Trea), €l drea mojada del flujo de aproximacion al sumidero (A), la
velocidad de aproximacion al sumidero (va), y el cumplimiento del ancho de inundacién admisible normativa (Resolucion
0330 de 2017 del MVCT). Se le recomienda al Contratista Consultor implementar una modelacién matematica hidraulica
e hidrolégica de cada alternativa de alcantarillado pluvial en software de dominio publico para tal fin, y modelar
computacionalmente todos los componentes completos de cada alternativa, en el que se representen la lluvia de disefio,



areas de drenaje, cunetas, sumideros, tuberias de conexion de sumideros a camaras, cdmaras, tramos, cabezales de
descarga, tanques de tormenta, estaciones de bombeo de aguas lluvias, pondajes, aliviaderos, entre otros elementos.

El Contratista Consultor debera estudiar la hidraulica de la red de alcantarillado, para cada una de las alternativas de
solucion, usando el modelo de flujo permanente gradualmente variado con la solucion del método del paso estandar, o,
preferiblemente, el modelo de flujo no permanente gradualmente variado con la solucién de las ecuaciones de Saint —
Venant mediante el modelo de onda cinematica, difusa o dindmica, siempre garantizando la condicién de Courant para la
estabilidad de los esquemas de soluciéon numérico. Para ello, el Contratista Consultor debe presentar modelaciones
computaciones en software de dominio publico de cada alternativa de alcantarillado pluvial, y debera modelar las pérdidas
menores de energia ocasionadas por la presencia de las camaras, sustentando la seleccidén del método de célculo, y
teniendo en cuenta la validez de dicho método para los estados de los flujos entrantes a los pozos, ya sean subcriticos o
supercriticos.

Asimismo, el Contratista Consultor debera realizar el disefio optimizado de las redes de drenaje de aguas lluvias, que
busque encontrar el dptimo global, para lo cual el Contratista Consultor podra hacer uso de las ecuaciones de costo
para suministro e instalacién de redes que hagan parte de su Goodwill, apoyado en el profesional de costos y
presupuestos, y en los Analisis de Precios Unitarios (APU) del proyecto. Esto Ultimo quiere decir que de todas las
alternativas de disefio de redes de alcantarillado pluvial que proponga el Contratista Consultor, siendo todas hidraulica
y constructivamente validas, debera encontrar aquella que resulte mas econémica, conocida como el punto éptimo -
econémico.

o Estudio de posibles tecnologias de tratamiento de las aguas residuales:

El planteamiento de alternativas para la localizacion del sistema de tratamiento de aguas residuales centralizado debera
tener en cuenta los distanciamientos minimos exigidos en el Articulo 183 de la Resolucion 330 de 2017 del MVCT, o
aquella que la sustituya, complemente o derogue. Se debera tener en cuenta el planteamiento de alternativas de
tecnologias de tratamiento acorde con la capacidad técnica y operativa del futuro prestador del servicio, de manera que
todas las alternativas sean sostenibles en el tiempo, realistas y realizables.

Para el sistema de tratamiento de las aguas residuales el Contratista Consultor debe realizar un analisis de alternativas
acorde con las problematicas encontradas en el Primer producto - Diagndstico de la situacién actual, donde se incluyan
como minimo los costos estimados de las mejoras, y/o obras adicionales para todos los procesos de tratamiento, costos
de operacién y mantenimiento a lo largo del horizonte de planeamiento del proyecto traidos a valor presente, permisos,
impactos ambientales, entre otros. En cada alternativa de solucion planteada, el Contratista Consultor debera considerar
la interaccién con el componente afluente al sistema de tratamiento, ya sean las redes de alcantarillado y/o EBAR, asi
como la fuente receptora de las descargas.

o Estudio hidraulico de estaciones de bombeo de aguas residuales (EBAR) (si aplica):

En cuanto a las estaciones de bombeo de aguas residuales (EBAR), el Contratista Consultor debe evaluar la posibilidad
de incluir EBAR en zonas del proyecto donde no sea posible continuar con el transporte por gravedad y se deban elevar
las lineas piezométrica y de energia total de forma mecéanica. Los disefios hidraulicos y mecanicos de las EBAR deberén
garantizar la solucidn optima - econdmica, para lo que debera considerar dentro del anélisis de alternativas los costos de
suministro e instalacién de los sistemas de tuberias, costos de adquisicion e instalacion de los equipos de bombeo, el
costo del consumo de energia eléctrica y mantenimiento de bombas durante su vida util traido a valor presente, etc.

Cada combinacién del sistema bomba - tuberia debera considerar como minimo 5 diametros de tuberia de descarga o
impulsién, con sus respectivas tuberias de succion (si aplica), y bombas comerciales que puedan ser transportadas e
instaladas hasta el sitio de la obra. El Contratista Consultor no debera usar curvas tedricas para las bombas. Son objeto



de analisis de alternativas el factor de horas de bombeo diario (FHB), nimero de bombas en operacion simultanea,
trazados, sitios de ubicacion de la EBAR, tipos de bomba (de superficie, sumergibles, autocebantes, de carcaza partida,
multi-etapa, helicoidales, etc.), materiales de tuberias y accesorios, configuracién de la sala de bombas, geometria y
volumen del pozo himedo, métodos constructivos, sistemas de cribado, entre otros.

En el analisis de los materiales se debe cumplir con la seleccion de 3 materiales de tuberias completamente validos, tal y
como lo establece la Resolucién No. 0799 de 9 de diciembre de 2021 del MVCT, y formular los disefios hidraulicos de los
sistemas de tuberias con cada uno de dichos materiales. Al cruzar el requerimiento de realizar 5 disefios de los sistemas
bomba-tuberia de la Res. 330 de 2017 del MVCT en conjunto con el requisito de formular disefios hidraulicos con 3
materiales de tuberias Utiles y funcionales de la Res. 799 de 2021 del MVCT resulta que, para una configuracién de sala
de bombas y trazado dado, el Contratista Consultor debe realizar un minimo de 15 disefios hidraulicos optimizados para
cada estacion de bombeo, con la proyeccion de costos respectiva a lo largo del horizonte de disefio del proyecto, y la
debida proyeccién de costos a valor presente. Al final, el Contratista Consultor debera garantizar la seleccion del disefio
correspondiente al punto éptimo-econémico.

Cada una de las alternativas de disefio de sistema bomba - tuberia debera verificar si se cumplen las velocidad minimas
y maximas admisibles por norma; y verificar el cumplimiento del limite en la altura de succion (hs), el cual es funcién de la
presion atmosférica, presion de vapor del agua, altura neta de succién positiva (NPSH) en el punto de operacién, y la
hidraulica en las tuberias de succion (altura de velocidad, pérdidas por friccion y pérdidas menores). También, se debera
comprobar la respuesta hidraulica ante la aparicion de un fenémeno transitorio y la resistencia mecanica de las tuberias
de descarga y bombas al trabajar con la presién total actuante, presentando claramente el espesor de la pared del tubo,
didmetro externo, mddulo de elasticidad del agua y de cada material de tuberia, celeridad de onda, etc.

o Estudio de posibles de fuentes receptoras:

El Contratista Consultor debera plantear alternativas de solucion para la recepcion del efluente proveniente del sistema
de tratamiento de aguas residuales, de modo que se eviten impactos medioambientales negativos. ENTerritorio
recomienda considerar lo siguiente: 1) realizar el vertimiento total del efluente aguas abajo de la confluencia del arroyo
Caracol con el arroyo Petaca; 2) implementar un campo de infiltracion de la totalidad del efluente del STAR, previa
elaboracién de un estudio de permeabilidad del suelo con ensayos de infiltracién con métodos como el de anillos
infiltrometros.

e Estudio de permeabilidad del suelo (si aplica):

En el caso de considerar la implementacion de campos de infiltracion de aguas residuales tratadas, el Contratista
Consultor deberé realizar la elaboracién de ensayos con infiltrémetro de doble anillo para conocer las tasas actuales de
infiltracién del suelo. Tras realizar la digitacion y depuracion de datos es necesario realizar el anélisis para cada uno de
los puntos medidos. La tasa de infiltracién inicial (o), la tasa de infiltracion final (fc) y el coeficiente de decaimiento (k)
podran ser ajustados a la ecuacion de Horton. A partir de estos resultados medidos en campo y ajustados con la ecuacion
de Horton, el Contratista Consultor determinara la tasa de infiltracion para el disefio y no usara valores tabulares de la
literatura para las tasas de infiltracion del suelo. El numero y localizacion de los ensayos infitrdmetro en algunas zonas
puntuales de interés para el proyecto debera ser coordinado y avalado por la Interventoria.

o Estudio electromecanico (si aplica):

El Contratista Consultor debera plantear alternativas para el suministro de energia de los equipos mecanicos que lo
requieran, especialmente para estaciones de bombeo de aguas residuales (EBAR). En ese sentido, es importante
considerar dentro de las alternativas que los equipos puedan alimentarse de energia solar fotovoltaica, generando un
aprovechamiento de un recurso energético limpio, renovable, autdctono e inagotable; teniendo en cuenta que la conexién



ala red del servicio publico domiciliario de energia eléctrica puede ser complejo en el entorno rural en el que se desarrolla
el proyecto.

El Contratista Consultor podria también considerar la posibilidad de utilizar otros tipos de energia como lo son gas y
diésel, entre otros. Cualquiera de las alternativas de suministro de energia debera ser estudiada considerando costos de
inversion, mantenimiento y operacion de los sistemas a lo largo de la vida Util del proyecto, proyectando los costos de los
mismos a valor presente. Ademas, el estudio debe contemplar la posibilidad de contar con una fuente alternativa de
energia disponible permanentemente para casos de emergencia.

o Estudio hidrolégico:

El alcance de la hidrologia en el producto No. 2 consiste en estudiar los caudales en condiciones de verano de las
alternativas de fuentes receptoras y concluir si dichas fuentes superficiales de agua tienen capacidad de asimilacion (en
términos de la cantidad del agua) de los aportes del efluente del STAR. Este andlisis debera ser efectuado produciendo
las curvas de duracion de caudales medios diarios de cada fuente, que representa el porcentaje del tiempo que el caudal
en un cauce iguala o excede un valor especifico, y para al menos 3 escenarios de modelacion: 1) hidrologia tradicional a
partir del estudio estadistico de las series histéricas de datos hidrolégicos, 2) escenario de cambio climético considerando
los lineamientos de la Tercera Comunicacién Nacional de Cambio Climatico del IDEAM o Modelos Climatologicos Globales
(MCG) en conjunto con alguna técnica de reduccién de escala, 3) escenario de variabilidad climatica considerando el
Fendmeno del Nifio - Oscilacion del Sur (ENSO).

El Contratista Consultor debera seleccionar como critico al escenario con los menores rendimientos por parte de la
cuenca y fuente superficial receptora, puesto que el Esquema de Ordenamiento Territorial del municipio de San Antonio
de Palmito clasifica a esta zona como una con una hidrologia predominantemente seca, y el efluente del STAR podria
verter un flujo con una carga contaminante que no pueda asimilar la fuente y generar contaminacion e impactos
medioambientales negativos.

El alcance del estudio de hidrologia del producto 2 también incluye la elaboracion de un balance hidrico en cada una de
las cuencas de interés, que se encuentre debidamente calibrado y refleje la realidad de la hidrologia actual en las areas
de drenaje de estudio. ENTerritorio recomienda implementar el modelo conceptual abcd de Thomas resuelto por el
problema inverso, el cual es un modelo conceptual de caracter agregado que establece el balance hidrico en una cuenca
mediante la determinacién de cuatro parametros (a, b, ¢, d) a partir de caudales y precipitaciones observadas en una
cuenca dada. Los resultados del ejercicio de balance hidrico debidamente calibrado deberan ser contrastados con las
experiencias de los habitantes de la zona de su interaccion con el recurso hidrico.

Il. Componente Predial:

En esta etapa deberan entregarse los siguientes productos, para los predios que seran afectados en las alternativas del
proyecto, conforme los alcances del presente documento y los contenidos en la normativa vigente del (de los) lider(es)
sectorial(es) y las diferentes fuentes de financiacion.

El estudio predial debe contener como minimo la siguiente informacion:

Investigacion Juridica Catastral

Corresponde a la investigacion de la situacion juridica y catastral, de los predios que seran afectados por cada una de las
alternativas, y debera contar como minimo:

o Informacién del Instituto Geografico Agustin Codazzi o del gestor catastral correspondiente que permita identificar
catastral y juridicamente los predios.



o De los inmuebles que cuenten con matricula inmobiliaria se debera allegar el Certificado de tradicion y libertad o
consulta VUR (ventanilla tnica de registro) con fecha de expedicion no superior a tres (3) meses y realizar.

o |dentificar el uso del suelo y su compatibilidad con el proyecto conforme los Planes de Ordenamiento Territorial
(POT) ylo los Esquemas de Ordenamiento Territorial (EOT) de los municipios.

Caracterizacion Predial

Identificacion de la afectacion predial por alternativa, en un archivo de extension *.Excel donde se relacionara y diligenciara
como minimo: nimero predial nacional (cédula catastral) - nimero de folio de matricula inmobiliaria - ubicacién del (de
los) predio(s) (departamento, municipio y vereda) nombre del propietario, identificacion del propietario (cédula — NIT) -
indicar si es de propiedad de un particular o de la Entidad Territorial o cualquier ofra entidad publica - relacionar la forma
de tenencia - forma de adquirir o soportar el derecho inmobiliario para viabilizar el(los) predio(s) de conformidad a la
normativa aplicable — uso del suelo y su compatibilidad con el proyecto — obra a desarrollar — derecho inmobiliario requerido
(compra o servidumbre) - viabilidad del(los) predio(s) conforme la normativa aplicable y/o las diferentes fuentes de
financiacion - Area de Terreno - Area Construida - POT Vigente.

La informacién requerida corresponde a informacion publica disponible en el Instituto Geogréafico Agustin Codazzi, o en
las oficinas de catastro descentralizadas, las oficinas de registro de instrumentos publicos y las autoridades de planeacioén,
la cual debera ser obtenida directamente por el Contratista Consultor.

Informe Predial

Informe predial donde se relacione todas las actividades de gestién predial realizadas, que permitan predecir la viabilidad
del componente predial para la alternativa seleccionada, asi mismo, se debe relacionar las actividades prediales que se
deben realizar en la siguiente etapa, de conformidad con los contenidos en la normativa vigente del (de los) lider(es)
sectorial(es) y/o las diferentes fuentes de financiacion, cuando aplique se cumplird con los requisitos exigidos por el
Sistema General de Regalias.

El contratista debera tener en cuenta para la entrega de los productos solicitados lo siguiente:

= Todos los formatos prediales deben ser previamente aprobados por la interventoria.

= La entrega en digital del informe y deméas documentos se debe realizar en editable archivo de extension *.Word
o *.Excel en versidn final aprobada por la interventoria y en archivo de extension *.PDF en version final con la
firma de los profesionales respectivos que elaboraron cada uno de los productos y de quien lo aprobé por parte
de la interventoria; los archivos en digital deberan ser digitalizados individualmente en archivo de extensién
*.PDF, organizados y nombrados de conformidad al protocolo de nombramiento de documentacion entregado
por ENTerritorio y aprobado por la interventoria.

= Realizar todas las consultas prediales en virtud de la debida diligencia.

ll. Componente Social:

El componente social debe permitir que durante la estructuracion de la prefactibilidad del proyecto se identifiquen, analicen,
evaluen y estimen las necesidades y los requerimientos sociales para el adecuado desarrollo del proyecto, a partir de la
realidad territorial. Del mismo modo se busca garantizar el cumplimiento y articulacion de los objetivos, pilares y programas
establecidos en los instrumentos de Planeacion Nacional y territoriales, de acuerdo con los criterios establecidos en el
marco normativo, con incidencia en la gestién social y ambiental en el proyecto.

El andlisis social debera contener los siguientes aspectos, sin limitarse:

1. Diagndstico social

Componentes Estratégicos de la Gestion Social



a) Objetivo General de la Gestién Social

b) Objetivos Especificos Gestidn Social

c¢) Caracterizacion de la zona de intervencion del proyecto.
d) Caracterizacion de la poblacion:

Este componente debera contener como minimo, aspectos demogréficos, culturales, capital social, formas
participativas, estructuras organizativas; aspectos politicos, histéricos, econémicos, interaccidn con el territorio,
mecanismos internos de solucién de conflictos, incluyendo aspectos relacionados con los beneficios del proyecto
en la comunidad. (Incluir fuentes de verificacion tales como fotografias, actas, listados), e instrumentos
empleados para levantamiento de informacion (g]. entrevistas, grupos focales).

Para el caso particular, se debe contar con el certificado de presencia de comunidades étnicas debidamente
expedida por el Ministerio del Interior y/o soportes socio juridicos, tales como inscripcion del Cabido Gobernador
ante el Ministerio y demas documentos que se requieran para acreditar la legalidad de las comunidades.

Diagnostico Zona de Influencia Directa del Proyecto: Incluir mapas con cartografia social que contenga la
identificacion del &rea de influencia del proyecto, directa e indirecta, asi como sitios importantes para la(s)
comunidad(es) y grupos poblacionales presentes y la ubicacién de la(s) comunidad(es) y grupos poblacionales.

Metodologia social a implementar en el proyecto: desarrollar la ruta mediante la cual se desarrollara el
componente social.

Recomendaciones y consideraciones para la etapa de prefactibilidad.

. Componente Financiero:

Modelacion y estimacién preliminar de las fuentes de financiacion e ingresos de cada uno de los componentes
del proyecto, para ello el Contratista Consultor debera realizar acercamientos con los actores a cargo de la
gestién y administracion de las potenciales fuentes de recursos para determinar el nivel de aporte al proyecto.

Elaboracion en Excel del presupuesto (capex y opex) de las alternativas de solucion planteadas, a nivel de
prefactibilidad en el cual se pueda evidenciar, con la informacion técnica disponible a la fecha, los flujos de
inversiones y costos.

Proponer los modelos de transaccién factibles para la ejecucidn integral del proyecto en cada una de sus fases
(construccion — Operacion y Mantenimiento). Este anélisis debe analizar también en la sostenibilidad econémica
y financiera, definiendo las opciones que son mas rentables y minimizan la inversion del sector publico desde el
punto de vista del CAPEX y OPEX del proyecto.

En esta fase, con la metodologia que defina el Contratista Consultor, se debera realizar una priorizacion por
nivel de importancia y de riesgo de las alternativas analizadas teniendo en cuenta la realidad técnica, financiera,
operativa, logistica y administrativa del proyecto.

Realizar el andlisis preliminar de tarifas, con base en las resoluciones CRA aplicables a la fecha.

Elaboracion en Excel del modelo financiero del proyecto a nivel de prefactibilidad en el cual se pueda evidenciar,
con la informacion disponible a la fecha, los flujos de ingresos, inversiones y costos, anélisis de deuda y equity
del proyecto, asi como la valoracion financiera y la estimacion preliminar de TIR y VPN de diferentes escenarios
de ejecucidn del proyecto de acuerdo con el analisis de alternativas desarrollado.

Componente Juridico:



En este producto se debe determinar e identificar el marco legal aplicable al proyecto, para lo cual el Contratista
Consultor debera considerar las alternativas identificadas en la etapa de prefactibilidad, con los analisis realizados en
materia financiera, presupuestal, tributaria, regulatoria, social, ambiental, predial, técnica y de riesgos, incluyendo
conclusiones y recomendaciones, que permitan identificar la alternativa mas favorable.

En este informe el Contratista Consultor debera identificar los actores institucionales, los cuales deben tenerse en cuenta
para el desarrollo del proyecto en la etapa de inversion, explicando los roles y como se relacionan con el proyecto

VI. Componente Ambiental:

Teniendo en cuenta el resultado del diagnéstico, se debera integrar y ponderar desde el componente ambiental las
alternativas factibles de solucion en el analisis multicriterio que se realice para el proyecto, considerando dentro de las
variables a evaluar la cantidad de posibles permisos ambientales a requerir, impactos a generar sobre los determinantes
ambientales identificados, entre otros criterios relevantes que pueda definir el Contratista Consultor para el analisis de
cada alternativa, con el fin de aportar desde el punto de vista ambiental para la seleccion de la mejor alternativa.

Dentro del abanico de posibilidad de solucién a evaluar para el proyecto y seguin la alternativa que se logre definir, el
resultado debe validarse bajo el marco normativo ambiental aplicable y la normativa vigente del (de los) lider(es)
sectorial(es) y demas fuentes de financiacion, que garantice el cumplimiento de criterios de viabilizacién del proyecto.

VI.  Componente Institucional:

Andlisis y esquematizacién de las competencias legales e institucionales de los diferentes actores involucrados en el
desarrollo técnico, legal y financiero del proyecto.

Para la seleccion de la alternativa, se debera considerar el aspecto institucional de cada una de ellas, con el fin ponderar
la capacidad operativa del actual o futuro operador, que permita garantizar el componente Opex del proyecto en su vida
util y la necesidad de realizar actividades de fortalecimiento institucional en la fase de inversion del proyecto.

6.3. Etapa Il - Factibilidad: Tercer producto: Estudios y Disefios a Detalle para Construccion.
. Componente Técnico:

Para las alternativas seleccionadas en el Segundo producto - Andlisis de alternativas de solucién, se procedera a la
elaboracién de los disefios detallados para las obras correspondientes a la infraestructura de drenaje de los centros
poblados de los corregimientos de Algodoncillo y El Martillo. En todo caso, el Contratista Consultor deberéa entregar los
informes, modelaciones computacionales y planos de ingenieria de detalle de cada especialidad de la ingenieria, las
memorias de cantidades de obra y cumplir con lo dispuesto en las normativas.

El Contratista Consultor debera desarrollar el componente técnico de la estructuracion con base en lo descrito en la
Resolucion IGAC 471 de mayo 14 de 2020, Resolucién MVCT 0330 de 8 de junio de 2017, Resolucion MVCT 0844 de 08
de noviembre de 2018, Resolucién MVCT 0661 de 23 de septiembre de 2019, la Resolucién MVCT 0799 de 9 de diciembre
de 2021 y la Norma Técnica Colombiana NTC 1500, cuarta revision: Cédigo Colombiano de Fontaneria, y todas aquellas
las sustituyan, deroguen o complementen. Adicionalmente, debe tener en cuenta los lineamientos de los manuales de
buenas practicas de ingenieria del Reglamento de Agua Potable y Saneamiento Béasico, como lo son: Titulo A - Aspectos
generales de los sistemas de agua potable y saneamiento basico (2000) — RAS, Titulo B - Sistemas de acueducto (2010)
- RAS, Titulo D - Sistemas de recoleccién y evacuacion de aguas residuales domésticas y pluviales (2016) — RAS, Titulo
E - Tratamiento de aguas residuales (2000) — RAS, Titulo G - Aspectos complementarios (2000) — RAS, Titulo J -
Alternativas Tecnoldgicas en Agua y Saneamiento para el Sector Rural (2010) - RAS y el Titulo K - Gestion del Riesgo y
Adaptacion al Cambio Climatico (2020) — RAS.



¢ Levantamientos topograficos, planimétrico y altimétrico detallado:

Para la alternativa seleccionada en el producto No. 2, el Contratista Consultor debera realizar el levantamiento
topogréfico, planimétrico y altimétrico de detalle de los corredores para la instalacion de los sistemas de tuberias, de los
predios para la construccion de estructuras hidraulicas puntuales como posibles EBAR vy el sistema de tratamiento de
aguas residuales proyectado; y, en general, para todas las obras proyectadas. Este es el insumo base para llevar los
disefios a un nivel de ingenieria de detalle, y poder producir los planos constructivos para la materializacién de todas las
obras hidraulicas que el Contratista Consultor proponga. El producto de topografia debera estar en linea con el sistema
de coordenadas para Colombia, MAGNA-SIRGAS origen nacional (CTM12), acorde con lo estipulado en la Resolucion
IGAC 471 de mayo 14 de 2020.

e Levantamientos topo-batimétricos:

En caso de ser necesario, el Contratista Consultor debera realizar los levantamientos topo-batimétricos necesarios para
la ejecucién de los disefios hidraulicos, estructurales o electromecénicos detallados, requeridos para la alternativa
definitiva seleccionada de fuente receptora y los cuerpos de agua que son atravesados por la infraestructura de
alcantarillado. Para la realizacion de estos trabajos se sugiere considerar la Metodologia para realizar trabajos de
hidrotopografia elaborada por el IDEAM. El producto de topo-batimetria debera estar en linea con el sistema de
coordenadas para Colombia, MAGNA-SIRGAS origen nacional (CTM12), acorde con lo estipulado en la Resolucion IGAC
471 de mayo 14 de 2020.

o Estudios hidrolégicos complementarios:

El Contratista Consultor debera realizar un estudio hidrolégico de crecientes con el fin de determinar si se requiere la
construccién de obras de proteccion para el sitio de implantacién propuesto para el sistema de tratamiento de las aguas
residuales, para un periodo de retorno dado. Los hidrogramas de crecientes totales deberan ser la suma de los caudales
de creciente mas el flujo base, y no se admite la omision del flujo base a menos que el respectivo célculo del caudal base
asi lo demuestre. También debera presentarse el estudio de los caudales maximos mensuales de la corriente.

o Disefios de unidades sanitarias tipo:

Se deberan realizar los disefios hidraulicos, de ventilacidn y arquitecténicos detallados de las tipologias de unidades
sanitarias a implantar en las viviendas de los beneficiarios. Los planos de disefio deberan contener los detalles con vistas
en planta, frontal, perfil e isométrico.

e Disefios hidraulicos de conexiones domiciliarias:

El Contratista Consultor debera realizar el dimensionamiento hidraulico de las conexiones domiciliarias y todos los
accesorios necesarios para el debido drenaje de aguas residuales y lluvias que las viviendas requieran, desde el foco de
generacion de los aportes hasta su conexion con la red externa de alcantarillado, con el fin de garantizar su funcionalidad,
utilidad e integralidad.

¢ Diseiios hidraulicos de las redes de alcantarillado:

Se deberan realizar los disefios detallados definitivos de los tramos y pozos para el sistema de alcantarillado propuesto.
el Contratista Consultor debera producir los planos constructivos en planta y perfil de los disefios hidraulicos definitivos
para la alternativa seleccionada, que incluya, como minimo, la informacion de: material, tipo de tramo (de arranque o
continuo), si tiene cuenta con la presencia de carcamo de proteccion, didmetro comercial 0 nominal, longitud real, cota
rasante inicial y final, cota batea inicial y final, cota clave inicial y final, accesorios, cantidades de obra, entre otros.

e Estudios de calidad del agua:



Para determinar los requerimientos de tratamiento de las aguas residuales, se deben utilizar modelos de simulacion de la
calidad del agua de la fuente receptora, teniendo en cuenta los objetivos de calidad del agua aplicables al cuerpo receptor,
establecidos por la autoridad ambiental en los documentos normativos, tales como el Plan de Saneamiento y Manejo de
Vertimientos (PSMV). En caso de ser requeridos, el Contratista Consultor deberé realizar aforos y muestreos con el fin
de realizar la caracterizacion fisico-quimica de la fuente receptora proyectada para los vertimientos de las aguas residuales
tratadas.

o Disefio hidraulico del sistema de tratamiento de aguas residuales:

El Contratista Consultor debera elaborar los disefios detallados, incluyendo los planos constructivos, del sistema de
tratamiento de aguas residuales seleccionado como la mejor alternativa, acorde con los resultados del producto No. 2. y
los estudios de calidad del agua para la fuente receptora del presente producto. La alternativa seleccionada, y elevada a
ingenieria de detalle para construccion, deberd actualizar las cotas con la topografia del producto 3, incluyendo
modelaciones matematicas hidraulicas y planos constructivos.

o Estudios de suelos y disefios geotécnicos:

Para la alternativa de solucidn seleccionada de los componentes hidraulicos de los sistemas regional de abastecimiento
de agua, tanto redes como estructuras puntuales, el Contratista Consultor deberé realizar los sondeos 0 apiques que
sean necesarios para obtener la informacién requerida para determinar la capacidad portante, y demas propiedades
mecanicas del suelo. También se determinaran los pardmetros que haran parte de los criterios de disefio estructural que
permitan establecer las condiciones de excavacidn de zanjas, estabilidad de taludes, determinacion de cargas admisibles,
cargas actuantes, tipo de entibado y recomendaciones para las cimentaciones, que garanticen la estabilidad de las obras
de los componentes hidraulicos a disefiar. Los sondeos, apiques y/o perforaciones realizadas deberan ser localizadas en
planos.

o Disefos estructurales:

Se deberén entregar los disefios estructurales definitivos para las estructuras hidraulicas disefiadas y/o mejoradas,
casetas de bombas proyectadas, y estructuras complementarias consideradas a construir, de conformidad con lo
establecido en el estudio de suelos, y en la Norma Sismo Resistente Colombiana NSR-10 vigente. Ademas, dentro de
este producto, se deberan incluir las consideraciones especiales que tengan que ser tenidas en cuenta para la etapa
constructiva y operativa de las estructuras disefiadas y/o mejoradas. Se entregaran las cantidades tanto en memorias
como en planos para la elaboracidn del presupuesto de obra, asi como las simulaciones matematicas realizadas en
software especializado de andlisis y disefio estructural.

o Estudios sedimentolégicos (si aplica):

El Contratista Consultor debera desarrollar los estudios hidraulicos y sedimentoldgicos de los cuerpos de agua en los
cuales se realicen cruces subacuaticos, con el objetivo de determinar la profundidad de socavacion en el lecho, a fin de
determinar las cotas para la instalacién de las tuberias, haciendo uso de los resultados de los andlisis de las campafias
de muestreo de los sedimentos y los estudios hidrolégicos de crecientes. Se deberan suministrar las memorias de célculo
y los modelos matematicos hidraulicos y sedimentoldgicos desarrollados.

o Disefios electromecanicos (si aplica):

El Contratista Consultor debera presentar los disefios eléctricos y mecanicos definitivos para los elementos 0 maquinas
optimizadas o proyectadas, de acuerdo con la alternativa de suministro de energia seleccionada en el Producto 2,
determinando las condiciones bésicas de operacion de los sistemas, y estableciendo el régimen de operacién que
garantice la sostenibilidad econémica del proyecto. El Contratista Consultor debera entregar soporte de los equipos



seleccionados, memorias de calculo, planos detallados, especificaciones técnicas, manuales de operacion y
mantenimiento, y manuales de operacion con la inclusion de costos recurrentes.

o Disefios arquitectonicos:

El Contratista Consultor realizara los disefios arquitectonicos de todas las edificaciones objeto de adecuaciones,
mejoramiento o construccion, destinadas a alojar personal, infraestructura y equipos de agua. Se deberan entregar planos
y cantidades arquitectdnicas, de acuerdo con los disefios planteados. Dichos edificios deberan tener todos los disefios
hidrosanitarios necesarios que permitan el suministro de agua potable y desagiie de aguas residuales y lluvias en cada
espacio que asi lo requiera.

o Especificaciones técnicas:

El Contratista Consultor preparara el volumen de especificaciones técnicas de construccidn, requerido para el control de
calidad de la obra'y medida y pago de la misma, siguiendo el formato establecido para tal fin, el cual deberé ser concertado
previamente con la Interventoria. Igualmente, preparara la lista de cantidades de obra, precios unitarios del proyecto y el
suministro de tuberia, incluyendo el respectivo AlU (Administracion, Imprevistos y Utilidad) para la conformacion del
presupuesto de obra, de acuerdo con los items de pago establecidos dentro de las especificaciones técnicas, agrupados
debidamente por componentes. Debera adjuntarse el respectivo analisis del AlU.

¢ Cronograma de obras de inversion:

El Contratista Consultor elaborara el cronograma de obras para cada uno de los componentes del proyecto, con el fin
de obtener una planificacion adecuada de las actividades requeridas para su materializacién. En dicho cronograma se
debe indicar la duracién de las actividades y la interrelacion de cada una, identificando la ruta critica del proyecto. Se
debera entregar el archivo del cronograma elaborado en el software utilizado para esta actividad, en formato .PDF y en
formato editable en software de dominio publico.

e Presupuesto de obra:

Dentro de este componente debe entregarse la respectiva memoria de calculo de las cantidades de obra que soporten el
presupuesto. Dichas cantidades de obra deben ser iguales a las presentadas en los disefios definitivos y todos sus
documentos de soporte, como lo son informes, memorias de célculo y planos de disefios hidraulicos, estructurales,
geotécnicos, arquitectonicos y electromecanicos. El Contratista Consultor debera preparar los andlisis de precios
unitarios (APU) y presentar copias de las cotizaciones, que incluyan, como minimo, la fecha de la cotizacion con su periodo
de validez, precios unitarios, denominacion, flete hasta el sitio de la obra, e impuesto al valor agregado (IVA). El listado de
insumos debe tener precios actualizados a la fecha de elaboracion del presupuesto de obra. La descripcion del item debe
ser |o suficientemente clara y no se admitiran items globales. El Contratista Consultor debera adjuntar el certificado de
disponibilidad de canteras en el municipio. El presupuesto de obra debera indicar la fecha de su elaboracién.

e Plan de Obras de Inversion (POI):

El Contratista Consultor debera considerar el plan de obras a corto, mediano, y largo plazo para la construccion de las
obras, garantizando que cada una de estas etapas sea funcional. El desarrollo de estos plazos debera ser menor que el
horizonte de planeamiento del proyecto sin superar quince (15) afios. El POl debe plantearse acorde con lo establecido
en el cronograma de obras de inversion.

e Formulacion del proyecto bajo la Metodologia General Ajustada (MGA):

El Contratista Consultor debera solicitar al ente territorial toda la informacién requerida para la presentacion del proyecto,
en el documento técnico formulado bajo la Metodologia de Marco Légico y en consecuencia la Metodologia General
Ajustada - MGA, dentro de las que se incluyen las certificaciones generales, sectoriales, tales como de ocupacion de



cauce, permisos de vertimientos, certificados de tradicion y libertad, servidumbres legalizadas, certificados de
disponibilidad de servicios publicos, entre otros; de conformidad con lo establecido en la Resolucion 0661 de 2019 del
MVCT. Se debera entregar el proyecto estructurado que sea el resorte de la Consultoria que permita la materializacion de
las obras y el trAmite de consecucion de recursos.

Il. Componente Predial:

El componente predial se desarrollara, conforme los alcances del presente documento y los contenidos en la normativa
vigente del (de los) lider(es) sectorial(es) y/o las diferentes fuentes de financiacién, cuando aplique se cumplird con los
requisitos exigidos por el Sistema General de Regalias y demas normas que la(s) modifique(n), sustituya(n), adicione(n)
0 complemente(n).

El Contratista Consultor entregara lo siguiente:

Estudio De Titulos

El estudio de titulos corresponde al concepto juridico respecto de la tradicion del predio durante los ultimos diez (10) afios,
extendiéndose de manera necesaria a lapsos mayores a diez (10) afios hasta que el caso lo amerite y sera elaborado
conforme al modelo aprobado por la interventoria, sin embargo, el contenido minimo del estudio de titulos sera el siguiente:
identificacion del titular del derecho - descripcién del inmueble - tradicién - historia fisica del inmueble — gravdmenes,
limitaciones al dominio y medidas cautelares - concepto juridico - observaciones y/o recomendaciones -documentos
estudiados.

Es de resaltar, que cuando recaiga sobre el predio objeto de estudio alguna servidumbre serd necesario adquirir la
escritura publica de constitucidn de servidumbre con el objeto de establecer el traslape de areas.

Con el fin de tener la informacién que permita elaborar el estudio juridico de cada predio, se deben recolectar como minimo
los siguientes documentos:

= Copia simple de las escrituras publicas de la tradicién de los Ultimos diez (10) afios.
= Certificado de tradicion y libertad con fecha de expedicion no superior a tres (3) meses.

= Certificado catastral y/o consulta en el geoportal del gestor catastral correspondiente y/o soporte  de la
informacién catastral.

Para los predios que requieran servidumbres se elaborara un diagndstico juridico de la tenencia y situacion juridica actual
de los propietarios de los predios requeridos para este derecho inmobiliario. El formato sera aprobado por la interventoria.

Ficha Técnica Y Plano Predial

Es la actividad de reconocimiento del predio, en la cual se hace la verificacion de propietario, linderos, nomenclatura
predial, confirmacion de datos juridicos y el inventario de las areas y mejoras requeridas; el resultado es la ficha y el plano
predial, los que deben elaborarse totalmente georreferenciados al SISTEMA MAGNA SIRGAS, especificando el origen y
sistema de proyeccion de conformidad, entre otras normas y procedimientos, conforme la Resolucién IGAC 068 de 2005,
Resolucion IGAC 370 de 2021 y demés normas que la(s) modifique(n), sustituya(n), adicione(n) o complemente(n); entre
otros).

Avallio

Se debera elaborar los avaltios de los predios que seran objeto de enajenacion para el proyecto y/o cuando la fuente de
financiamiento lo requiera.




Se elaboraran los avallos, de conformidad con lo establecido en la Ley 9 de 1989, modificada por la Ley 388 de 1997, la
Ley 1682 de 2013, el Decreto 1420 de 1998 y la resolucién reglamentaria 620 de 2008 expedida por el Instituto Geogréfico
Agustin Codazzi (IGAC) y demas normas que la(s) modifique(n), sustituya(n), adicione(n) o complemente(n).

Predios De Comunidades Etnicas

1. Se requiere la autorizacién de servidumbre de acueducto y construccidn de obras para el proyecto, suscrita por
la autoridad indigena tradicional o el Gobernador del Cabildo

2. Serequiere la certificacion de la representacion legal de la comunidad étnica emitido por el Ministerio del Interior.

3. Se requiere cumplir con los demas requisitos que exija la normativa vigente del (de los) lider(es) sectorial(es) y/o
las diferentes fuentes de financiacion para los predios que se requieren para la ejecucidn del proyecto y son de
las comunidades étnicas.

Autorizacién De Paso De Tuberia

Se deberan recolectar las autorizaciones de paso, de conformidad, a la normativa vigente del (de los) lider(es) sectorial(es)
ylo las diferentes fuentes de financiacion, cuando aplique se cumplira con los requisitos exigidos por el Sistema General
de Regalias y demés normas que la(s) modifique(n), sustituya(n), adicione(n) o complemente(n).

Soluciones Individuales

De requerirse soluciones individuales, se debera cumplir con la normativa vigente del (de los) lider(es) sectorial(es) y/o las
diferentes fuentes de financiacion, cuando aplique se cumplira con los requisitos exigidos por el Sistema General de Re-
galias y demas normas que la(s) modifique(n), sustituya(n), adicione(n) o complemente(n), y como minimo con los siguien-
tes requisitos.

a. Se debera realizar un censo de los beneficiarios, que incluya: Nombre del barrio o vereda - Nombre del predio - Nombre
completo del usuario, con su documento de identidad y su firma, de acuerdo con lo establecido en el Formato 6 de la
Resolucion Nro. 661 de 2019 del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y demas normas que la(s) modifique(n), sus-
tituya(n), adicione(n) o complemente(n).

b. Plano de localizacién de los predios a beneficiar y certificacion expedida por el solicitante, respecto a la dispo-
nibilidad del servicio de acueducto en el sector.

c. Listado de los potenciales hogares beneficiarios.

d. Certificado de tradicion y libertad expedido con una antelacidn no superior a tres (3) meses, contados desde
la fecha de remision a la instancia de verificacion de requisitos, donde conste la titularidad de la propiedad de
uno o varios miembros del hogar a beneficiar, por cada inmueble.

e. En los casos en que uno o varios miembros del hogar sean poseedores, se debe adjuntar el certificado de
sana posesion expedido por autoridad competente donde se demuestre la posesion por un término no menor a
cinco (5) afios.

Sabana Predial

Identificacion de la afectacion predial, en un archivo de extension *.Excel donde se relacionara y diligenciara como minimo:
Definicion del numero predial del proyecto, nimero predial nacional (cédula catastral) - numero de folio de matricula
inmobiliaria - ubicaciéon del (de los) predio(s) (departamento, municipio y vereda/barrio) - nombre del propietario —
identificacion del propietario (CC — NIT) - indicar si es de propiedad de un particular o de la Entidad Territorial o cualquier
otra entidad publica - relacionar la forma de tenencia - forma de adquirir o soportar el derecho inmobiliario para viabilizar
el(los) predio(s) de conformidad a la normativa aplicable — uso del suelo y su compatibilidad con el proyecto — obra a
desarrollar - georreferenciacion de cada uno de los predios a intervenir, coordenadas y abscisas - viabilidad del(los)



predio(s) conforme la normativa aplicable y las diferentes fuentes de financiacion— valor de avalto- derecho inmobiliario
requerido (compra o servidumbre) - Area de Terreno - Area de mejoras - POT Vigente.

Informe Predial

Informe predial donde se relacione todas las actividades de gestion predial realizadas, asi como, la viabilidad del
componente predial de conformidad con los alcances del presente documento y los contenidos en la normativa vigente
del (de los) lider(es) sectorial(es) y/o las diferentes fuentes de financiacién, cuando aplique se cumplira con los requisitos
exigidos por el Sistema General de Regalias.

El contratista debera tener en cuenta para la entrega de los productos solicitados, lo siguiente:

o Todos los formatos prediales deben ser previamente aprobados por la interventoria.

o Laentrega en digital de los estudios de titulos, avaltos y demas documentos se debe realizar en editable archivo de
extension *.Word o *.Excel en versidn final aprobada por la interventoria y en archivo de extension *.PDF en version
final con la firma de los profesionales respectivos que elaboraron cada uno de los productos y de quien lo aprob6 por
parte de la interventoria; los archivos en digital deberan ser digitalizados individualmente en archivo de extension
*.PDF, organizados y nombrados de conformidad al protocolo de nombramiento de documentacion entregado por
ENTerritorio y aprobado por la interventoria.

¢ Organizary entregar en fisico la carpeta individual por cada inmueble, identificada con el nimero predial del proyecto,
el nombre del proyecto y logos de las Entidades, a la que se incorporara los soportes para el estudio de titulos, avaltios
y demés documentos, en orden descendente, es decir, del mas antiguo al mas reciente y seran debidamente foliados.

e Se debera anexar el documento de idoneidad profesional (Tarjeta profesional, Registro Abierto de Avaluadores —
RAA-, entre otros) por parte, de los profesionales de la Consultoria e interventoria.

lil. Componente Social:

En esta etapa se obtiene una comprension integral del territorio y se determina el area de intervencion, asi como el area
de influencia directa e indirecta, contando en este proceso con la participacién ciudadana, mediante el procesamiento de
la informacion recogida en etapas anteriores. Este componente debera contener como minimo lo siguiente:

Plan de Gestion Social: Elaborar de manera integral el Plan de Gestion Social, cual debera contener como minimo las
siguientes actividades las cuales se deberan desarrollar en la metodologia que se describen a continuacion:

1. Metodologia de implementacién de las actividades contenidas en el Plan de Gestion Social
a) Disefio de rutas metodoldgicas para abordar el componente conforme los requerimientos del proyecto.
b) Caracterizacion socioeconémica de las zonas de influencia.

¢) Analisis del entorno, e identificacion y evaluacion de factores generadores de impacto social (positivo o
negativo).

d) Andlisis de las alternativas y de los riesgos sociales, previa elaboracion del andlisis de los impactos
(elaboracion de la matriz de riesgos sociales).

2. Disefio estrategias para la interaccion social: definicion de la metodologia para realizar las reuniones con las
comunidades étnicas y los grupos poblacionales presentes en la zona.

3. Cronogramas de actividades establecidas en el Plan de Gestién Social.



4. Evaluacion de los posibles impactos.
5. Plan de manejo social de los impactos

IV. Componente Financiero:

Con base en los resultados del componente en etapa de prefactibilidad, determinar la alternativa de proyecto desde el
punto de vista técnico que minimice los costos de inversion, optimice los costos de operacion y mantenimiento, maximice
los rendimientos de las diferentes lineas de negocio logrando la consecucién de los objetivos de rentabilidad social y
sostenibilidad del proyecto.

Definicion, estimacion y proyeccion de las fuentes de financiacion del proyecto explicando el detalle de los tramites a
desarrollar para la apropiacion de los recursos, su incorporaciéon dentro del presupuesto, asi como los acuerdos y
convenios que deben suscribirse para garantizar la implementacién del proyecto.

Descripcion detallada del (los) esquema(s) de transaccion factibles para la ejecucion integral del proyecto en cada una de
sus fases (construccion — Operacion y Mantenimiento) determinando el nivel de fuentes publicas (nacionales y territoriales)
ylo privadas que son requeridas dentro del componente de inversion y financiamiento.

Definicion de los costos de CAPEX y OPEX de la alternativa seleccionada con base en los resultados de cantidades de
obra y precios unitarios definidos en los estudios técnicos del proyecto, asi como en el modelo de operacion y
mantenimiento de la infraestructura proyectada.

Definir los costos administrativos, asi como el plan de inversidn del proyecto y sus proyecciones a partir del alcance técnico
del proyecto definido en etapa de factibilidad.

El Contratista Consultor debera realizar el andlisis de tarifas con proyecto, con base en las resoluciones CRA y demas
normativa aplicable a la fecha, asi como su impacto con respecto a la tarifa actual.

Cuantificaciéon de nimero de usuarios o suscriptores del servicio publico domiciliario, asi como la demanda estimada del
Acueducto/Alcantarillado o volumen a producir por municipio, de acuerdo con el analisis de capacidad resultante del
estudio de mercado en la subregion.

El Contratista Consultor debera realizar el analisis tributario, de acuerdo con la normativa aplicable a la fecha.
El Contratista Consultor deberé realizar el andlisis de garantias y pélizas, aplicable al proyecto.
El Contratista Consultor desarrollara un modelo financiero con las siguientes condiciones:

e Modelo financiero bajo las normas contables y financieras aplicables, en archivo Excel abierto, formulado, sin
programacion u hojas ocultas que impidan la comprension y el rastreo de este.

¢ Modelo financiero detallado del proyecto en el cual se pueda evidenciar el flujo de ingresos y de egresos del proyecto,
en funcion del esquema transaccional, operacional y de inversion definido para el mismo.

o Andlisis y definicion de aportes publicos, de acuerdo con las necesidades del proyecto, variables y condiciones
financieras y econémicas que garanticen la ejecucion de este.

e Enelandlisis se debe realizar la proyeccion del proyecto a 15 y 30 afios, asi como la respectiva valoracion financiera
con calculos de VPN, TIR y WACC con sus respectivos escenarios de sensibilidad.

o El Contratista Consultor debera entregar el Manual del modelo financiero.

Evaluacién econdmica y social a partir de la aplicacién de las razones precio-cuenta (RPC) ((TIR, VPN, RB/C - relacion
beneficio costo -) evaluando una situacién con proyecto y sin proyecto. Esta estimacion debe numerar los beneficios (y
costos) tangibles e intangibles del proyecto, asi como establecer el nimero de empleos directos e indirectos generados



en el desarrollo del proyecto. La tasa de descuento aplicable para la evaluacién econdmica y social es la tasa social de
descuento definida por el DNP para proyectos de infraestructura en Colombia.

Andlisis y valoracion de los principales riesgos de acuerdo con la metodologia y normativa aplicable, para la alternativa
transaccional seleccionada.

El Contratista Consultor debera acompafiar a la entidad territorial y/o a las entidades publicas en el tramite de aprobacién
ante las autoridades competentes para el desarrollo del Proyecto.

V. Componente Juridico:

El Contratista Consultor debera entregar el informe final de debida diligencia legal que consolide el marco juridico, el
analisis juridico del cumplimiento de los requisitos del proyecto para su presentacién ante la instancia, fuente 0 mecanismo
de financiacion de la etapa de inversion, asi como la debida diligencia legal que incluya la validacién de los aspectos que
se deban tener en cuenta para la ejecucion del proyecto en la etapa de inversién, incluyendo el andlisis de los permisos
como autorizaciones o licencias y cualquier otro tramite necesario para la ejecucién del proyecto.

NOTA: Con relacion al informe final de debida diligencia legal, este no se limitara a referenciar la normativa, sino que
debera explicitar los procesos y procedimientos, la aplicacion y uso de la normativa, explicar el flujo y linea de tiempo de
los términos, la identificacién y analisis actores, roles y el analisis de relacion con el proyecto, incluyendo las conclusiones
sobre la viabilidad del proyecto respecto del componente legal.

VI. Componente Ambiental:

El componente ambiental se desarrollara, conforme los alcances del presente documento, cumpliendo las disposiciones
exigidas en la normativa ambiental vigente y aplicable, y demas reglamentos técnicos aplicables del Sector de Agua
Potable y Saneamiento Basico, teniendo en cuenta las diferentes fuentes de financiacion y cuando aplique, se cumplira
con los requisitos exigidos por el Sistema General de Regalias y demas normas que la(s) modifique(n), sustituya(n),
adicione(n) o complemente(n).

El Contratista Consultor entregara sin limitarse como minimo lo siguiente:

Elaboracién del instrumento de control y manejo ambiental aplicable para la construccién del proyecto.

El Contratista Consultor elaborara y entregara del instrumento de control y manejo ambiental que viabilice las actividades
a realizar durante la construccion de redes del sistema de alcantarillado de los corregimientos Algodoncillo y el Martillo del
municipio de San Antonio de Palmito departamento de Sucre.

- Elinstrumento de manejo y control ambiental aplicable para la ejecucion del proyecto se debe elaborar teniendo
como guia o referente la tabla de contenido sefialada en el Capitulo (1ll). Especificaciones Técnicas del Estudio
de Impacto Ambiental y del Plan de Manejo Ambiental de la Metodologia General para la Elaboracién y
Presentacion de Estudios Ambientales (ANLA_2018), exceptuando la informacidn del Medio Socioecondmico y
demas informacién de comunidades que sera abordada en el componente social.

Entrega de documentos técnicos e insumos para tramite de permisos ambientales menores requeridos para la viabilidad
del proyecto.

En el caso que el proyecto requiera permisos, concesiones y/o autorizaciones de caracter ambiental, el Contratista
Consultor sera el responsable de elaborar y presentar la totalidad de informacién técnica y soportes necesarios segun la



normativa aplicable a las particularidades del proyecto y demas exigencias del Sector de Agua Potable y Saneamiento
Basico, que conlleve posteriormente a la consecucion efectiva de tramites ante las Autoridades Ambientales Competentes
para la evaluacién y obtencién de permisos o autorizaciones para el uso, demanda y/o afectacion de los recursos naturales
que conduzcan a la viabilizacién del proyecto de Construccion de redes del sistema de alcantarillado de los corregimientos
Algodoncillo y el Martillo del municipio de San Antonio de Palmito Departamento de Sucre.

VII. Componente Institucional:

Definicién, asignacién de funciones, esquema de coordinacion de los actores institucionales, donde se detalle los tramites
a desarrollar para la consecucion y apropiacion de los recursos de financiacién, asi como los acuerdos, convenios y/o
contratos que deben suscribirse para garantizar la implementacion del proyecto.

7. Plazo de ejecucién del contrato y sus etapas

El plazo de ejecucién del Contrato de Consultoria sera de ocho (8) Meses contados desde la fecha de suscripcion del acta
de inicio.

El contrato se ejecutara por etapas, de acuerdo con los plazos estimados, establecidos en el presente anexo técnico asi:

Etapa Descripcion de la Actividad Plazo de la Plazo Total

etapa [Producto ejecucion

I Prefactibilidad Diagnostico 3 meses

Analisis de
Alternativas de 8 meses
solucion

Il Factibilidad Disefios Detallados 3 meses
Acompafiamiento 2 meses

La duracion de las etapas son estimadas y podran ser modificadas durante la ejecucion contractual, sin necesidad de
Otrosi, mediante la modificacion del plan de trabajo aprobado por el Interventor y el Supervisor Técnico del Contrato,
siempre y cuando no sobrepase el término total de ejecucion contractual estipulado contractualmente.

8. Personal requerido para la ejecucion del objeto contractual

A continuacion, se establece el personal requerido para la ejecucion del objeto contractual, asi:

e Personal base.

El recurso humano que se cita a continuacién corresponde al Personal Base de la Consultoria, el cual se debera mantener
como minimo durante la duracion total del Contrato de Consultoria, con las caracteristicas descritas a continuacion:



Experiencia Especifica % de
dedicacion
Cantidad Rol a Formacion Experiencia Numero | Reduerimiento | durante la
desempefiar Académica General Como/En: de particular vigencia
proyectos (D del
requiera) contrato
Ingeniero Civil
y/o Sanitario y/o
Ambiental, con
posgrado en
Ingenieria
Hidraulica y/o
Sanitaria y/o
Ambiental y/o
Aguay 30%y
Saneamiento debera
Ambiental y/o Director o Minimo uno (1) estar
Recursos gerente o . presente en
. Hidricos y/o coordinador como Director o las
1 Director df Recursos 10 afios | en Proyectos ge(:jrent(je 0 reuniones
Proyecto Hidraulicos y de estudios 2 cgor na orden ylo comités,
Medio Ambiente ylo disefios royegtos N en latoma
estudios y/o
ylo de disefios de de
Saneamiento acueductos o alcantarillados decisiones
Ambiental y/o alcantarillado y cuando
Hidrosistemas ENTerritorio
ylo Manejo lo requiera.
Sostenible de
Recursos
Hidricos y/o
Hidroinformatica
ylo Gestién o
Gerencia de
Proyectos y/o
afines
100% y
Coordinador de d::t:rra
Proyectos de
estudios y/o pres?nte en
Ingeniero disefio de reuneilgnes
1 Coordinador Civil ylo 6 afos NA 9 alcantarillados ylo comités
de Disefios* sanitario y/o o que incluya enla toma’
Ambiental sistemas de de
tratamiento de decisi
ecisiones
a%uaT y cuando
residuales ENTerritorio
lo requiera




Experiencia Especifica % de
dedicacion
Rol a Formacion Experiencia . Requerimiento | durante la
Cantidad act P Niimero - rante
desempefiar Académica General Como/En: de particular vigencia
proyectos (D del
requiera) contrato
Ingeniero Civil y/o
Sanitario y/o
Ambiental, con
posgrado en
Ingenieria
Hidraulica y/o 0
Sanitaria y/o 40% y
. debera
Ambiental y/o P
Agua y royec‘tos de estar
Saneamiento gstuplos y presente en
.- Ambiental y/o d|§enos de las
Especialista o sistemas reuniones
P Recursos ~ Especialista . or
1 hidraulico de S 6 afios o 2 alcantarillado | y/o comités,
) i Hidricos y/o hidraulico o
alcantarillado RECUTSOS sanitario o en la toma
C aguas de
Hidraulicos y idual .
Medio Ambiente residuales para | decisiones
/o Saneamiento el entornorural | y cuando
y . ENTerritorio
Ambiental y/o lo requiera
Hidrosistemas y/o q
Manejo
Sostenible de
Recursos
Hidricos y/o
Hidroinformatica
Ingeniero Civil y/o
Sanitario y/o
Ambiental, con
posgrado en
Ingenieria 0
Hidrgé\ulica ylo Proyectos de Q‘é’b/;ﬁ
Sanitaria y/o estudios y estar
Experto en Ambiental y/o disefios cuyo presente en
evaluacion y Aguay oleto o las
disefio de Saneamiento Experto o a.ciance sza reuniones
1 plantas de Ambiental y/o 6 afios Especialista 2 ts'ts emast g ylo comités,
tratamiento Recursos hidraulico ralamien'o &€ | ", 1a toma
de aguas Hidricos Y/O gguas de
residuales’ Recursos residuales o o ciones
Hidraulicos y aguas servidas y cuando
Medio Ambiente para el entorno | oo itorio
ylo Saneamiento rural lo requiera
Ambiental y/o
Hidrosistemas y/o
Manejo
Sostenible de
Recursos




Experiencia Especifica

% de

Rola - dedicacion
Cantidad Form’amlon Experiencia Nimero Req:ft:::m;:?to dL!rante_Ia
desempefiar Académica General Como/En: de particu vigencia
(cuando se del
proyectos .
requiera) contrato
Hidricos y/o
Hidroinformatica
Ingeniero
Hidrélogo o
Ingeniero Civil y/o
Sanitario y/o
Ambiental y/o,
con posgrado en
Ingenieria o
Hidraulica y/o 20% y
L debera
Sanitaria y/o estar
Ambiental y/o resente en
Aguay Proyectos de P las
Saneamiento - Estudios y .
o ; Especialista o reuniones
Especialista Ambiental y/o < . . disefios de Cr
1 . - 6 afios en Hidrologia 2 . ylo comités,
en hidrologia Recursos - sistemas de
s o Hidrélogo en la toma
Hidricos ylo acueducto y/o de
Recursos alcantarillado decisi
C ecisiones
Hidraulicos y cuando
Medio Ambiente y cuando
. ENTerritorio
ylo Saneamiento )
lo requiera

Ambiental y/o
Hidrosistemas y/o
Manejo
Sostenible de
Recursos
Hidricos y/o
Hidroinformatica

e Personal no base

Para el recurso humano No Base de la Consultoria, su dedicacion sera definida por el Contratista Consultor de acuerdo
con las condiciones propias del Contrato teniendo en cuenta su experiencia, que permitan garantizar el cumplimiento de
los alcances, obligaciones y productos asociados al Contrato. Cualquier profesional adicional para el cumplimiento del
objeto sera responsabilidad del Contratista Consultor considerando que el pago del Contrato de Consultoria sera por

productos.

No obstante, el Contratista Consultor debera garantizar la presencia de este personal ante cualquier requerimiento del
Supervisor Técnico y/o el Interventor del Contrato para la asistencia a reuniones y mesas de trabajo que garantice un
adecuado seguimiento y control del proyecto.




Experiencia Especifica

% de

dedicaci6
n
Cantida Rol a i - ST Nime | Requerimient | estimado
d d - Formacioén Académica cia rode | oparticular | duranteel
esempenar Como/En:
General proye (cuando se Plazo .d’e
ctos requiera) ejecucion
del
contrato.
Profesional
encargado
del disefio y/o
constitucion
ylo puesta en
. . marcha de
Ingeniero ylo profesional
e esquemas de
de las ciencias e
S gestion para
administrativas y/o -
financi d la prestacion
Especialista nancieras, con posgrado N de servicios
1 . en servicios publicos y/o 4 afios o 2 N.A. 20%
Institucional . A publicos y/o
areas administrativas y/o el
gestion ambiental y/o o
. fortalecimient
gerencia de proyectos y/o o de
economia o
organizacione
s autorizadas
existentes de
prestacion de
servicios
publicos
Profesional en ciencias
. . . Proyectos de
. sociales y/o trabajador Profesional )
Profesional . Iy " . Consultoria 0
1 social social y/o psicologo y/o 3 afios del &rea 1 en 20%
psicdlogo social y/o social .
. 7 infraestructura
antropdlogo y/o socidlogo
Profesional en Derecho
S Proyectos de
con Experiencia en Abogado Consultoria
1 Abogado gestion predial y/o 4 afios . 2 20%
L . predial en
elaboracion de estudios .
. infraestructura
de titulos
Ingeniero Civil y/o
Topografico y/o Sanitario Ingeniero
ylo Ambiental con catastral o Proyectos de
Ingeniero posgrado en el &rea N profesional Consultoria o
! Catastral Catastral y/o Sistemas de 4afios predial 0 2 en 20%
Informacion Geogréficos o ingeniero infraestructura
ingeniero Catastral y/o predial
Geodesta
Profesional en derecho -
) o . Responsable Minimo uno
o ingenieria Agricola o
. . : de los (1) de los
ingeniera agrénoma o avaliios proyectos
1 Avaluador ingenieria civil 0 4 afos . 2 15%
. - e comerciales debe ser
ingenieria topografica .
; L ylo relacionado
0 ingenieria catastral o .
corporativos con proyectos

arquitectura o




Experiencia Especifica

% de

dedicaci6
n
Cantida Rol a i - ST Nime | Requerimient CARIEL 3
d desempefiar Formacioén Académica cia ComolEn: rode | oparticular | duranteel
General omo/En: proye (cuando se Plazo .d’e
ctos requiera) ejecucion
del
contrato.
Economia o ingenieria de
transporte y vias o infraestructura
profesional afin con
Registro Abierto de
Avaluadores -RAA-
Ingeniero Civil y/o Proyectos d ©
I / Consultoria
Sanitario y/o Ambiental )
., o relacionados
Especialista ylo Forestal con posgrado . Especialista o
1 . e ; 4 afios . 2 con 20%
Ambiental en teméticas ambientales Ambiental .
iy . infraestructura
0 gestiéon ambiental o .
. ylo estudios
afines .
ambientales
Proyectos de
Especialista Ingeniero Civil con Especialista Consultoria
1 P 9 6 afios en 3 de 20%
estructural posgrado en Estructuras .
Estructuras alcantarillados
Geologo o Ingeniero Proyectos de
Especialista en gedlogo o ingeniero civil o Especialista Consultoria
1 P . ingeniero de Vias 'y 6 afios P . 3 de 20%
geotecnia ) en Geotecnia .
Transporte; con posgrado alcantarillados
en el area de geotecnia .
Especialista Proyectos de
Especialista Ingeniero eléctrico y/o eléctrico o Consultoria
1 electromecanic | ingeniero electricista y/o 4 afios mecéanico o 2 de 20%
0 ingeniero mecanico electromecani alcantarillados
Cco .
Proyectos de
Profesional de Profesional Consdtgtorla
1 costos y Ingeniero Civil 4 afios de costos y/o 2 20%
acueductos
presupuestos presupuestos yio
alcantarillados
1 Dibujante N.A. NA. N.A. NA. N.A. 100%
Topdgrafo y/o tecndlogo
1 Topografo en topografia y/o NA. N.A. NA. N.A. 20%
Ingeniero topogréfico
Tecndlogo en topografia
ol
1 Cadenero ylo tecnologo en obras NA. NA. NA. NA. 20%
civiles y/o tecnélogo en
construccion y/o afines
. o Profesional
Asesor de Ingeniero Civil y/o . : .
! Calidad Sanitario y/o Ambiental 3 afios de Calidad en 1 N-A 20%

proyecto de




Experiencia Especifica % de

dedicaci6

n
Cantida Rola o - SXEEE Nume | Requerimient | estimado
d desempefiar Formacioén Académica cia ComolEn: rode | oparticular | duranteel
General omo/En: proye (cuando se plaZO de
ctos requiera) | ejecucion

del
contrato.

ylo Industrial, con infraestructur
posgrado en sistemas de a
gestion de calidad o
afines.

9. Recursos fisicos

El Contratista Consultor debera proveer los recursos fisicos necesarios para desarrollar sus obligaciones contractuales.
Estos recursos deben contemplar como minimo, pero sin limitarse a los siguientes aspectos:

a. Oficinas, instalaciones y equipos generales y especializados:

Sera obligacion del Estructurador Integral, por cuenta propia y/o alquiler, conseguir y mantener en operacion las oficinas,
instalaciones y equipos generales y especializados que se requieran para el cumplimiento de las funciones, obligaciones
y el alcance de la Consultoria.

b. Equipos de computo y equipos para apoyo a la gestiéon administrativa:

El Contratista Consultor debera proveer los equipos de cdmputo de Ultima generacion necesarios para la dotacién de
las oficinas, incluyendo computadores de escritorio (que cumplan con los requisitos de software y hardware necesarios
para el desarrollo de la Consultoria), computadores portatiles, servidores, scanners, camaras fotogréficas, drones, equipos
de video de ultima tecnologia, equipo de comunicaciones, botas y equipo de seguridad industrial para visitas de campo e
Internet inalambrico.

Asi mismo el Contratista Consultor debera proveer los equipos de fotocopiadoras, impresoras, plotter y los demas
requeridos para la impresion de informes, planos, entre otros que se requieran para los entregables de la Consultoria y en
cumplimiento de las funciones, obligaciones y alcances.

¢. Equipos de comunicacion:

Se debera garantizar todo el tiempo la comunicacion mdvil que permita garantizar la debida comunicacién con la
Fiduciaria, el Interventor y el Supervisor Técnico, asi como los actores del proyecto.

d. Pasajes aéreos y terrestres de acuerdo con las necesidades de la Consultoria para cumplir con sus obligaciones
contractuales.

La Consultoria debera contar con los recursos técnicos para el desplazamiento de su personal a la zona del Proyecto.
e. Vehiculos:

Alquiler o adquisicion de los vehiculos que la Consultoria considere necesarios para cumplir con sus funciones y alcance
de la Consultoria.

f.  Todos los demas definidos con la experiencia del Contratista Consultor que sean necesarios para garantizar
el cumplimiento.



10. Presentacion documental

En cumplimiento de los criterios establecidos por el Archivo General de la Nacion de Colombia para la organizacion y
conservacion de los Archivos y teniendo en cuenta la normatividad vigente “Ley 594 de 2000”, ley General de Archivos y
los sistemas de Calidad de ENTerritorio, informa que la entrega de informes se recibira teniendo en cuenta las siguientes

especificaciones.

a.

Presentacion de informes

La presentacion sera en carpetas de propalcote blancas de dos aletas, no se recibirda documentos en AZ, ni anillados, ni
en velobind ni atornillados.

Cada carpeta debe estar identificada con un rétulo que contenga:

b.

Nombre del proyecto

Numero del contrato o proceso de contratacién

Objeto del contrato o proceso de contratacion

Nombre del contratista o proponente

Fecha del documento

Nombre del documento o del informe

Numero de folios. Cada carpeta se foliara de forma independiente con esfero de mina negra en la parte
superior derecha de cada hoja y tendra maximo 200 folios. Si el informe es muy voluminoso y sobrepasa
el niumero de folios establecido se debera presentar varias carpetas en las cuales de acuerdo al nimero
se distinguiran como 1 de 2, 2 de 2, y asi sucesivamente segun el caso y tendran foliacién consecutiva
y en orden cronolégico de la mas antigua a la mas reciente.

Presentacion Discos duros y videos

Para la presentacion de Discos duros y videos, igualmente deberan identificarse con un rétulo que contenga los

siguientes datos:

Nombre del proyecto

NUmero del contrato

Objeto del contrato

Nombre del contratista

Fecha de elaboracién o presentacion del documento.
Nombre del documento o del informe.

Los Discos duros deberan entregarse en una caja de pasta delgada; los informes de ejecucidn de los contratos de
Concesion, de interventoria se presentaran con copia en Disco Duro no reescribidle y en formato TIFF o PDF que garantice
que no sea posible modificar la informacion en él contenida. La copia debe ser igual a la presentada en fisico.

i. Presentacion de Planos

Los planos deben venir impresos en papel blanco de minimo 75 gramos. Se recibiran tres (3) ejemplares en original tanto
de informes como de planos y también se entregara copia en Discos duros y en formato PDF. Deberan contener como
minimo, y sin limitarse, la siguiente informacién:

Se admite la entrega de planos doblados, no sélo podrén entregarse enrollados con un rétulo de identificacién que
contenga la siguiente informacién:



NOTA: las especificaciones descritas en el capitulo aplicaran sélo para la version final de todos los documentos que
conformen la Factibilidad del proyecto. Versiones preliminares podran ser entregadas Unicamente en formato digital.

Producto del desarrollo de las etapas de la Consultoria, el Contratista Consultor elaborara y entregara informes con el
desarrollo de los alcances descritos en el contrato y el presente anexo, asi como los requeridos en la normatividad vigente,
de manera completa y detallada para cumplir el objeto de la Consultoria.

Adicional a lo anterior, los informes deberan ir acompafiados de los anexos desarrollados para los diferentes componentes
del proyecto, los cuales podran ser integrados en varios volumenes dependiendo de la extension de los temas tratados.

Cada Anexo estaréa precedido de un resumen del contenido de este, e incluira las actividades ejecutadas las cuales podran

C.

Nombre del proyecto
NUmero del contrato
Objeto del contrato Nombre del contratista
Tipo de plano

Nombre del plano

Fecha de elaboracion
Escala

NUmero

Notas constructivas
Especificaciones Técnicas
Responsables

Productos de la Consultoria

corresponder entre otros a:

Memorias de calculo

Topografia

Geotecnia

Estudios Electromecanicos

Estudios Estructurales

Estudios hidrologicos

Estudios de Suelos

Disefios hidraulicos

Disefos Estructurales

Disefios eléctricos

Disefios Electromecanicos

Disefos Arquitectonicos

Memorias de cantidades de obra por componente
Especificaciones técnicas de construccién, particulares de cada proyecto
Anélisis de Precios Unitarios
Cronograma de ejecucion y flujo de fondos de inversion
Manual de arranque y puesta en marcha
Manual de Operacién y mantenimiento
Canteras o fuentes de materiales pétreos y escombreras
Disponibilidad de servicios

Certificado funcionalidad e integralidad



o Estudios y ensayos

o Los demas requeridos y necesarios para cumplir el objeto, alcance de la Consultoria, los solicitados y requeridos
por la fuente de financiacién seleccionada para el proyecto, y lo referido en la resolucién 661 de 2019 del
Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio.

Todos los informes derivados de la ejecucidn de las etapas y los informes con sus anexos; deben ser entregados de la
siguiente manera:

- Los entregables de todos los documentos, planos, memorias de calculo, entre otras, en medio magnético y
formato editable.

11. Presentacion de informes

El Contratista Consultor preparara los Informes que sobre temas especificos que le sean solicitados.

El Contratista Consultor tiene la obligacién de suministrar de forma oportunamente toda la informacién relacionada con
el avance fisico de los estudios, el avance financiero y demas que se requiera, de las actas y cuentas de cobro del
Contratista Consultor, de la actualizacidn legal y contractual, de los atrasos y en general, todo lo requerido para que se
disponga de la informacién completa y actualizada sobre este Proyecto.

A continuacion, se describe los informes a presentar por el Contratista Consultor los cuales deben ser remitidos a la
interventoria para su revision y aprobacion.

a. Informes mensuales

Se deberan presentar informes mensuales de progreso durante la ejecucion del Contrato, con un resumen del trabajo
adelantado durante el respectivo periodo, organigrama, estado general del contrato, balance econémico, escalamiento,
saldos del contrato, porcentajes de avance de cada una de las actividades, cronograma de ejecucion programado y
realmente ejecutado, relacion de informes presentados y actas de reuniones celebradas en el mes. Asimismo, se debe
allegar los soportes pertinentes relacionados con el informe mensual. La presentacion de este informe se hara dentro de
los cinco (5) primeros dias calendario del mes siguiente al mes que se reporte

b. Informe final

Se entregara un informe final del estudio con la informacion resultante de la ejecucién del trabajo y de acuerdo con el
programa de trabajo acordado.

Al finalizar el plazo previsto para la realizacion de los trabajos, entregara un Informe final en el cual se condense todos los
aspectos contenidos en los anexos, anexando los principales planos reducidos con los componentes principales del
Proyecto, incluyendo un resumen ejecutivo en 3 0 4 paginas y presentacion en ambiente PowerPoint como compendio de
los temas tratados, analizados y concluidos en el Informe Principal.

12. Informe de metodologia de trabajo

El Contratista Consultor debe presentar de forma clara, concisa, concreta y especifica, la metodologia de trabajo que se
propone seguir para lograr cumplir el objeto y alcance de la presente Consultoria. La formulacién completa de la
metodologia debe permitir responder como minimo las siguientes preguntas:

e  Como se organizaran y ejecutaran los estudios objeto del contrato.



e Cuando y en que secuencia légica se ejecutaran los trabajos de la Consultoria, en concordancia con el
cronograma de trabajo que el Contratista Consultor entregue.

e Con qué recursos humanos y técnicos se ejecutaran los estudios de la Consultoria.

El informe se constituye en una herramienta de consulta, que permite apoyar la organizacion y gestion, reuniendo la
informacién general del mismo, para definir en detalle los procesos, procedimientos, etapas, actividades, productos,
recursos requeridos, tiempos estimados, responsables y toma de decisiones, mecanismos de seguimiento y control de los
componentes para la ejecucion del contrato.

Metodologia de Trabajo: Este documento, que debera ser presentado dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes a
la suscripcion del acta de inicio del contrato, contiene la metodologia de trabajo que seguird seguir el Contratista
Consultor para lograr cumplir el objeto y alcance del Contrato de la Consultoria, cuya presentacidn debe ser clara, concisa
y concreta. La formulacion completa de la metodologia debe permitir responder y considerar los siguientes puntos:

o ;Estaalineado con el Anexo Técnico y las normativas de obligatorio cumplimiento del sector?

e ;Cbmo se organizaran y ejecutaran los estudios objeto del presente contrato?

e ;Cuandoy en qué secuencia logica se ejecutaran los trabajos de Consultoria, en concordancia con el cronograma de
trabajo que el Contratista Consultor entregue?

e ;Con qué recursos humanos y técnicos se ejecutaran los estudios de Consultoria?

e Elinforme se constituye en una herramienta de consulta, que permite apoyar la organizacion y gestion, reuniendo la
informacién general del mismo, para definir en detalle los procesos, procedimientos, etapas, actividades, productos,
recursos requeridos, tiempos estimados, responsables y toma de decisiones, mecanismos de seguimiento y control
de los componentes para la ejecucion del contrato.

13. Cronograma de trabajo

El Contratista Consultor debera presentar para aprobacién de la Interventoria y visto bueno del Supervisor Técnico, un
cronograma detallado, el cual deberd contener en forma detallada, los procedimientos que se lleven a cabo para el
desarrollo de las actividades programadas, indicando las fechas de entrega de los documentos resultantes de cada
actividad del proyecto, de acuerdo con el plazo definido para cada una de las etapas; el cual podra variar de acuerdo con
las necesidades de ENTerritorio. El cronograma servira de base para el control del avance de los trabajos.

El citado cronograma debera ser presentado en software de dominio publico, dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes
a la suscripcion del acta de inicio del contrato. La no presentacion del cronograma detallado de trabajo (ruta critica,
recursos, holguras, precedencias, entre otros) estara sujeto a las clausulas de incumplimiento del contrato.

14. Plan de calidad

El Contratista Consultor debera presentar el plan de calidad dentro de los tres (3) habiles siguientes a la firma del acta
de inicio a implementar para la ejecucion de todos los trabajos objeto del respectivo contrato. El plan de calidad debe ser
elaborado de conformidad con las normas vigentes. Este documento sera revisado y aprobado por la Interventoria dentro
de los tres (3) dias siguientes a su recibo.

El Supervisor Técnico a través de la Interventoria podra verificar que el Contratista Consultor esté ejecutando
adecuadamente el plan de calidad. Para este fin, las personas debidamente autorizadas por la Supervision Técnica y que
actuen en representacion de esta, tendran acceso permanente a las oficinas y sitios de trabajo del Contratista Consultor,
quien se obliga a suministrar toda la informacién que le sea solicitada. Se considerara incumplimiento del contrato la
omisién o modificacién de las actividades que compartan la gestién ambiental con la que se ha comprometido el
Contratista Consultor en el plan de calidad entregado.



El plan de calidad es el documento que especifica qué procedimientos y recursos asociados deben aplicarse por parte del
Contratista Consultor.



