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LEGAL 

MARIA FERNANDA JARAMILLO GUTIÉRREZ 

CÉDULA DE 
CIUDADANÍA 
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LEGAL 

 
 

1.094.895.907 de Armenia 

 
 

CARGO 

Vicepresidente de Contratación Derivada con facultades 
para ejercer la Representación legal de la fiduciaria, de 
conformidad con el certificado expedido por la 
Superintendencia Financiera de Colombia. 

 

 

 

 

 

ENTIDAD FIDUCIARIA 

Sociedad de servicios financieros, constituida por 
Escritura Pública No. 25 del veintinueve (29) de marzo de 
mil novecientos ochenta y cinco (1985), otorgada en la 
Notaría treinta y tres (33) del Círculo Notarial de Bogotá 
D.C., transformada en sociedad anónima mediante 
Escritura Pública No.462 del veinticuatro (24) de enero de 
mil novecientos noventa y cuatro (1994) otorgada en 
Notaria veintinueve (29) del Círculo de Bogotá D.C.- 
Fiduprevisora S.A. actúa como vocera y administradora 
del Patrimonio Autónomo. 

 

 

 
CONTRATISTA 
INTERVENTOR 

NOMBRE  

NIT  

REPRESENTANTE 
LEGAL 

 

TELÉFONO  

CORREO  

DIRECCIÓN  



CONTRATO DE INTERVENTORÍA No 3-1-99539-   -2023, SUSCRITO ENTRE FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. 
COMO VOCERA Y ADMINISTRADORA DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO PROYECTA ENTERRITORIO - JUNTOS 
AVANZAMOS Y – NIT.    

Página 2 de 68 

 

 

 

 

 

DEFINICIONES 
 

ACTA DE INICIO: Documento que suscriben las partes signatarias de un contrato y que sirve para 
señalar el inicio del plazo pactado para la ejecución o cumplimiento del contrato, siempre y cuando, 
en las cláusulas del contrato se haya pactado. 

 
ACTA DE LIQUIDACIÓN: Documento que constituirá el cierre contractual y balance del contrato, en el 
que se dejará constancia de la ejecución física, presupuestal y de los demás aspectos relevantes sobre 
el contrato, así como de los ajustes, revisiones y reconocimientos a los que haya lugar y los acuerdos, 
transacciones y conciliaciones que alcancen las partes para poner fin a las posibles divergencias 
presentadas, así como las manifestaciones de desacuerdo del Contratista y poder declararse a paz y 
salvo. 

 

ANEXO TÉCNICO: Es el documento que presenta las especificaciones técnicas, prediales, financieras, 
jurídicas, ambientales y sociales, que deberán ser consideradas por el Contratista Consultor, durante 
la ejecución del contrato de consultoría. Sin perjuicio de la responsabilidad técnica que le asiste, la cual 
se deriva de su experiencia y conocimiento especializado, para efectos de cumplir con el objeto 
contractual. El Anexo Técnico será remitido por la Subgerencia de Estructuración de Proyectos de 
ENTerritorio. 

 
AVISO DE SINIESTRO Y/O RECLAMACIÓN: Es la comunicación escrita, mediante la cual se pone en 
conocimiento de la compañía aseguradora, de los hechos que dieron lugar a la ejecución defectuosa, 
no ejecución o retardo en el cumplimiento de la(s) obligación(es) contractual(es) y soportes del mismo, 
con la descripción del agotamiento de los procedimientos pactados contractualmente y en las 
condiciones generales de la póliza, y que de acuerdo con lo debatido no se logró dirimir o superar en 
dicha etapa, en tal situación, la Contratante hará uso de los mecanismos establecidos con el fin de 
velar por la ejecución correcta y/o recuperar los recursos del contrato, previa instrucción del 
Fideicomitente. 

 
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL (CDP): Documento mediante el cual, se garantiza 
el principio de legalidad del gasto, es decir, la existencia del rubro y la apropiación presupuestal 
suficiente para atender un determinado gasto, el cual es expedido por la Coordinación de Negocios, y 
con él se garantiza la existencia de apropiación presupuestal disponible y libre de afectación. 

 
COMITÉ FIDUCIARIO: Está conformado por parte de ENTerritorio de la siguiente forma quienes 
tendrán derecho a voz y voto en el mismo: 
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Igualmente es miembro del citado Comité Fiduciario, el Subgerente de Estructuración de Proyectos de 
ENTerritorio, quien cuenta con voz, pero sin voto. La Fiduciaria realiza las labores de Secretaría 
Administrativa del Comité Fiduciario, para tal fin, entre otras, elaborará las actas, citará a las sesiones 
del comité, verificará el quórum y participará en las sesiones de Comité con voz, pero sin voto. 

 
CONTRATANTE: Es Fiduprevisora S.A. como vocera y administradora del Patrimonio Autónomo 
Proyecta ENTerritorio Juntos Avanzamos, identificado con NIT: 830.053.105-3. 

 

CONTRATISTA INTERVENTOR: Persona natural, jurídica o figura asociativa calificada que toma a su 
cargo la ejecución del objeto contractual. 

 
CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL: Es el acuerdo de voluntades a través de la cual se formaliza un 
negocio jurídico en virtud del cual una persona, llamada Fideicomitente, transfiere uno o más bienes 
especificados a otra, llamada fiduciario, quien se obliga a administrarlos o enajenarlos para cumplir 
una finalidad determinada por el constituyente, en provecho de éste o de un tercero llamado 
beneficiario o fideicomisario. 

 

CONTRATO DERIVADO: Todo contrato que se derive de la ejecución del contrato de fiducia y de la 
ejecución que tenga como fin el suministro de bienes y servicios requeridos para la estructuración de 
proyectos, de acuerdo con las instrucciones recibidas por parte de ENTerritorio a través de su Comité 
Fiduciario. 

 
DOCUMENTO DE PLANEACIÓN: Es el memorando o documento de contratación mediante el cual el 
Fideicomitente instruye a la Fiduciaria respecto a la celebración o a la materialización de la 
contratación derivada de un proyecto a la luz de lo dispuesto en el Manual Operativo del Patrimonio 
Autónomo. El Documento de Planeación, incluye el Anexo Técnico. 

 

ENTIDAD BENEFICIARIA O COMPETENTE: Es aquella entidad pública o privada, la cual recibe y hace 
uso de los productos derivados del proyecto estructurado en etapa de pre inversión por el Contratista 
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Consultor. Asimismo, la referida entidad es la responsable de presentar el proyecto ante las entidades 
respectivas de los ciclos de validación para la financiación en la fase de inversión. 

 
EVENTO EXIMENTE DE RESPONSABILIDAD: cualquier evento, circunstancia o combinación de eventos 
o circunstancias fuera del control razonable de la parte que lo invoca, que afecte en forma sustancial 
y adversa el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato, respecto de las cuales se invoca; 
después de haber efectuado todos los actos razonablemente posibles para evitarlo. Se entiende 
incluido dentro del concepto de evento eximente de responsabilidad, cualquier evento de fuerza 
mayor. 

 

FECHA DE INICIACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO: Fecha cierta en la cual se inicia el plazo de 
ejecución del contrato. 

 
FECHA DE TERMINACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO: Fecha cierta en que finaliza el plazo de 
ejecución del contrato. 

 
FIDEICOMITENTE: Es la Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial (ENTERRITORIO). 

 

FIDUCIARIA: Es Fiduprevisora S.A., una entidad de servicios financieros; sociedad anónima autorizada 
y sujeta a la Inspección, control y vigilancia de la Superintendencia Financiera de Colombia que 
administra o gestiona de acuerdo con las instrucciones establecidas por el Fideicomitente y las normas 
vigentes. Es la vocera y administradora del Patrimonio Autónomo 

 
INTERVENTOR: Es una persona natural o jurídica contratada por la Fiduciaria con recursos del 
Patrimonio Autónomo “Proyecta ENTerritorio - Juntos Avanzamos”, para controlar, exigir, colaborar, 
absolver, prevenir y verificar la ejecución y el cumplimiento del objeto contractual y las obligaciones 
del contrato de consultoría para la estructuración del proyecto, denominado. “REALIZAR LA 
INTERVENTORÍA INTEGRAL DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA, QUE TIENE POR OBJETO: 
ESTRUCTURACIÓN INTEGRAL PARA REALIZAR LA REVISIÓN, APROPIACIÓN, ACTUALIZACIÓN, 
AJUSTE Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO 
DE AGUA PARA LA COMUNIDAD INDÍGENA AGUA CLARITA DEL RESGUARDO INDIGENA GUANGÜÍ 
EN EL MUNICIPIO DE TIMBIQUÍ, CAUCA”. El Interventor está obligado a informar del desarrollo de 
sus obligaciones al supervisor técnico del contrato derivado y al Contratante. 

 
LICENCIAS, PERMISOS Y CONCESIONES: Son los permisos, autorizaciones, concesiones y/o licencias 
que deban ser otorgados por cualquier autoridad pública competente, necesarios para la ejecución del 
proyecto en etapa de inversión, cuyo trámite y costo estará a cargo de la entidad beneficiaria del 
proyecto por su cuenta y riesgo. 
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MODELO SOCIOECONÓMICO: Es una representación abreviada de la relación entre distintas variables 
que exponen que impacto tienen sobre la sociedad, el desarrollo de un proyecto de inversión. 

 
ORDENADOR DEL GASTO: La ordenación del gasto estará a cargo del comité fiduciario, como máximo 
órgano de decisión del contrato de fiducia mercantil, quien a su vez definió un supervisor para pagos 
a cargo de otorgar su aprobación y visto bueno para todos los pagos que sean objeto de ordenación 
por el Fideicomitente. 

 

OTROSÍ: Acto jurídico mediante el cual, las partes Contratantes acuerdan aclarar o modificar algún 
(os) aspecto (s) o condición (es) del contrato, sin alterar la esencia y/o objeto de este. 

 
PATRIMONIO AUTÓNOMO: Se entenderá por éste el conjunto de bienes, afectos a la finalidad del 
contrato de fiducia mercantil, el cual se denominará “PATRIMONIO AUTÓNOMO PROYECTA 
ENTERRITORIO JUNTOS AVANZAMOS”, identificado con NIT: 830.053.105-3. 

 
PLAZO DE CURA: Se refiere al período durante el cual el Contratista Interventor podrá sanear y superar 
la inejecución o retardo en el cumplimiento de la(s) obligación(es) contractual(es) detectada(s) por el 
supervisor técnico e informado al Contratante. En este período no se causará el apremio, siempre y 
cuando sea saneada y superada la situación. 

 

PLAN DE CALIDAD: Es el documento que detalla los procedimientos y recursos asociados, que deben 
aplicarse por parte del Contratista Interventor para la ejecución del presente contrato. Lo anterior, 
teniendo en cuenta las políticas y la articulación con los procesos y procedimientos coordinados 
conjuntamente para la ejecución de la línea de estructuración de proyectos. Este documento se 
constituye como una herramienta y consulta, que permite apoyar la organización y gestión, reuniendo 
la información general del mismo, para definir en detalle los procesos, procedimientos, etapas, fases, 
actividades, productos, recursos requeridos, tiempos estimados, gestión de calidad, responsables y 
toma de decisiones, mecanismos de seguimiento y control de los componentes para la ejecución del 
presente contrato. 

 
SARLAFT: Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del 
Terrorismo. 

 
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL: Será el encargado del seguimiento técnico, 
administrativo, financiero, jurídico, social, y ambiental sobre el cumplimiento del objeto del contrato. 
Para el caso del contrato de fiducia mercantil, la supervisión la realizará el comité fiduciario. El comité 
fiduciario tendrá como apoyo técnico a la Subgerencia de Estructuración de Proyectos de ENTerritorio, 
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área encargada de realizar la supervisión de los contratos derivados con terceros que se realicen con 
cargo a los recursos del Patrimonio Autónomo. 

 
SUPERVISOR DEL CONTRATO DERIVADO DE INTERVENTORÍA: Será el subgerente de estructuración 
de proyectos de ENTerritorio o su designado, quien será el encargado de hacer seguimiento a la 
ejecución del contrato de interventoría e informar al Contratante de dicha ejecución en los términos 
descritos en el presente contrato. 

 

SUPERVISOR PARA PAGOS: De acuerdo con la Resolución 301 de 2021, es el subgerente de 
estructuración de proyectos de ENTerritorio, encargado de dar su visto bueno a los pagos a realizar a 
través del PATRIMONIO AUTÓNOMO, para lo cual verificará los soportes entregados por la Fiduciaria 
y el cumplimiento general de las obligaciones, en los términos establecidos en el manual operativo. 

 
VIGENCIA DEL CONTRATO: Consiste en el tiempo establecido para la ejecución del contrato más el 
tiempo definido contractualmente para su liquidación. 

 
CONSIDERACIONES 

 

1. El 09 de julio de 2021, la Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial – ENTerritorio y 
Fiduciaria La Previsora – Fiduprevisora S.A. suscribieron el Contrato de Fiducia Mercantil N° 3-1- 
99539 (Fiduprevisora S.A.) / No. 2021596 (ENTerritorio), el cual tiene por objeto: “Contratar a una 
Sociedad Fiduciaria para la prestación del servicio de Fiducia Mercantil por medio del cual realice 
la constitución de un Patrimonio Autónomo que se denomine PATRIMONIO AUTÓNOMO 
PROYECTA ENTERRITORIO – JUNTOS AVANZAMOS, para que la FIDUCIARIA, como vocera 
mantenga la titularidad jurídica de los bienes que serán transferidos mediante la celebración del 
presente contrato y los que posteriormente sean destinados para tal fin.” 

 
2. Dentro de las obligaciones establecidas en el Contrato de Fiducia Mercantil N° 3-1-99539 

(Fiduprevisora S.A.) / No. 2021596 (ENTerritorio), Fiduciaria La Previsora es responsable de 
celebrar el presente Contrato según lo dispuesto en la cláusula décima primera “OBLIGACIONES 
DE LA FIDUCIARIA”, Numeral 5°, el cual indica: 

 
“Realizar las gestiones que sean necesarias para la contratación y demás servicios necesarios (en 
sus fases precontractual, contractual y Poscontractual) requeridos para la estructuración de 
proyectos objeto del Patrimonio Autónomo de acuerdo con lo establecido en el presente contrato 
y las instrucciones recibidas por parte de ENTerritorio a través de su COMITÉ FIDUCIARIO.”. 
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3. El dieciséis (16) de noviembre de 2023, mediante correo electronico, el Fideicomitente, solicitó 
contratar la interventoría, que tiene por objeto REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL DEL 
CONTRATO DE CONSULTORÍA, QUE TIENE POR OBJETO: ESTRUCTURACIÓN INTEGRAL PARA 
REALIZAR LA REVISIÓN, APROPIACIÓN, ACTUALIZACIÓN, AJUSTE Y/O COMPLEMENTACIÓN DE 
LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA PARA LA COMUNIDAD 
INDÍGENA AGUA CLARITA DEL RESGUARDO INDIGENA GUANGÜÍ EN EL MUNICIPIO DE 
TIMBIQUÍ, CAUCA,. para apoyar la gestión en estructuración de proyectos objeto del Patrimonio 
Autónomo, a través de la modalidad de selección competitiva establecida en el Manual 
Operativo del Patrimonio Autónomo. 

 

4. Posteriormente, el día  ( ) de enero de 2023, la Fiduciaria presentó para aprobación del 
Comité Fiduciario los lineamientos específicos del proceso de selección del Contratista 
Interventor, en conjunto con el estudio de mercado y la determinación del presupuesto estimado 
para la contratación. El comité fiduciario instruyó la apertura del proceso de selección, según 
consta en Acta No. , del          (      ) de de 2023. 

 

5. El día (      ) de de 2023, la Fiduciaria realizó la publicación del proceso de 
selección en la página WEB https://www.fiduprevisora.com.co/p-a-proyecta-enterritorio/ 

 

6. El (    ) de de 2023, la Fiduciaria presentó a consideración del comité 
fiduciario el informe de evaluación, el cual incluye el informe de requisitos ponderables y orden 
de elegibilidad, así como la recomendación para la adjudicación del contrato de interventoría. 

 

7. El Comité Fiduciario ordenó la adjudicación del contrato de interventoría “ESTRUCTURACIÓN 
INTEGRAL PARA REALIZAR LA REVISIÓN, APROPIACIÓN, ACTUALIZACIÓN, AJUSTE Y/O 
COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE 
AGUA PARA LA COMUNIDAD INDÍGENA AGUA CLARITA DEL RESGUARDO INDIGENA GUANGÜÍ 
EN EL MUNICIPIO DE TIMBIQUÍ, CAUCA” al  , con 
NIT , representada legalmente por , e (integrado 
por  con   ciento (    %) de participación y 
   con un   por ciento ( %) de participación), según consta en 
Acta No. del  (    ) de de 20236. 

 

8. El día (    ) de de 2023, con la instrucción por parte del comité fiduciario, la 
Fiduciaria publicó el informe de selección y procedió a verificar el cumplimiento de los requisitos 
de la contratación por parte Contratista Interventor. 

https://www.fiduprevisora.com.co/p-a-proyecta-enterritorio/
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9. Que para la celebración del presente Contrato existe disponibilidad de recursos, conforme al 
Certificado de Registro Presupuestal de fecha (    ) de de 
2023, suscrito por el (la) Coordinador (a) de Negocios de la Fiduciaria por valor de 
  incluido el IVA, costos, gastos, 
impuestos, tasas y demás contribuciones a que hubiere lugar, de acuerdo a la oferta presentada 
por el Contratista Interventor, la cual no supera el valor del presupuesto aprobado por el 
Fideicomitente. 

 

10. Para la elaboración del presente contrato se adjunta la siguiente documentación: 
 

a. Solicitud de contratación ENTerritorio 
b. Informe Contratación Fiduprevisora S.A. (Se incluye resultado SARLAFT del contratista) 
c. Certificado de disponibilidad presupuestal (Fiduprevisora S.A.) 
d. Instrucción del comité fiduciario (Justificación para llevar a cabo la contratación). 
e. Los documentos y soportes del Contratista, de acuerdo con la Lista de chequeo documentos 

precontractuales anexa a este contrato. 
f. Anexo técnico 
g. Anexo matriz de riegos 

 
11. Para la interpretación del contrato de interventoría, se debe tener en cuenta lo dispuesto por 

los Artículos 28 y 29 de la Ley 57 de 1887, “las palabras de la ley se entenderán en su sentido 

natural y obvio, según el uso general de las mismas palabras; pero cuando el legislador las 

haya definido expresamente para ciertas materias, se les dará en éstas su significado legal” y; 

“las palabras técnicas de toda ciencia o arte se tomarán en el sentido que les den los que 

profesan la misma ciencia o arte; a menos que aparezca claramente que se han formado en 

sentido diverso”, los títulos de las cláusulas se incluyen con fines de referencia pero no limitan, 

definen o describen el alcance y la intención del contrato de interventoría y no se consideran 

como parte del mismo. 

 
Con fundamento en lo anterior, las partes suscriben el presente contrato de interventoría, cuyo 
contenido se desarrolla en las siguientes: 

 
CLÁUSULAS: 

 

CLÁUSULA I. OBJETO DEL CONTRATO 
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El objeto del presente contrato es: REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL DEL CONTRATO DE 
CONSULTORÍA, QUE TIENE POR OBJETO: ESTRUCTURACIÓN INTEGRAL PARA REALIZAR LA REVISIÓN, 
APROPIACIÓN, ACTUALIZACIÓN, AJUSTE Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL 
SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA PARA LA COMUNIDAD INDÍGENA AGUA CLARITA DEL 
RESGUARDO INDIGENA GUANGÜÍ EN EL MUNICIPIO DE TIMBIQUÍ, CAUCA, de conformidad con lo 
establecido en el Alcance del Objeto, el Anexo Técnico, Anexo Matriz de Riegos y los demás documentos 
que hagan parte del Contrato de Interventoría”. 

 
 

CLÁUSULA II. ALCANCE DEL OBJETO 
 
 

Como alcance general, el Contratante contratará la Interventoría del proyecto, cuyo objeto es: ““Realizar 
la interventoría integral del Contrato de Consultoría, que tiene por objeto: ESTRUCTURACIÓN 
INTEGRAL PARA REALIZAR LA REVISIÓN, APROPIACIÓN, ACTUALIZACIÓN, AJUSTE Y/O 
COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA PARA 
LA COMUNIDAD INDÍGENA AGUA CLARITA DEL RESGUARDO INDIGENA GUANGÜÍ EN EL MUNICIPIO DE 
TIMBIQUÍ, CAUCA, de conformidad con lo establecido en el Alcance del Objeto, el Anexo Técnico, 
Anexo Matriz de Riegos y los demás documentos que hagan parte del Contrato de Interventoría”.  
 
La Interventoría seleccionada tiene como función principal supervisar, guiar, apoyar los trabajos y velar 
por que el Contratista Consultor cumpla con los objetivos fijados en el Contrato de Consultoría, a su vez 
revisará y avalará cada producto entregado por el Contratista Consultor, de igual manera, deberá revisar 
y aprobar los productos, soportes y demás información que sea señalada en el presente documento, 
reglas de participación, términos de referencia y en el Contrato de la Consultoría objeto de seguimiento, 
lo cual incluye actividades principalmente relacionadas con los siguientes aspectos: 
 

• Servir de Interlocutor entre el Contratante y el Contratista Consultor para mantener un diálogo 
permanente en la búsqueda de las soluciones pertinentes para el Proyecto.  

• Revisar y acordar con el Contratista Consultor las observaciones, requerimientos y soluciones 
para visto bueno de la Supervisión Técnica teniendo en cuenta el objeto y el alcance del 
proyecto. 

• Hacer seguimiento técnico, administrativo, jurídico, financiero, predial, social, ambiental y de 
riesgos al desarrollo del contrato de consultoría descrito en el objeto del presente documento.  

• Revisar y conceptuar sobre las ejecuciones, desarrollos y entregables del Consultor.  

• Presentar los informes y cumplir a cabalidad con las responsabilidades y requisitos que se 
encuentran estipulados en el Contrato de Interventoría, así como observar las condiciones 
establecidas en el Contrato de Consultaría para el cumplimiento del contrato. 

 
 El Contratista Interventor deberá revisar y aprobar las Hojas de vida, dentro de los tres (3) días hábiles 
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siguientes a la entrega por parte del consultor. 

El Contratista Interventor deberá revisar y aprobar el Plan de Calidad, Metodología, el Cronograma, el 
Plan de Trabajo e implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG – SST), 
teniendo en cuenta el siguiente procedimiento: 

 

Consultor Tres (3) días hábiles después de firmada el acta de inicio 

Interventor Dos (2) días hábiles para aprobar o remitir observaciones 

Consultor Dos (2) días hábiles para atender observaciones 

Interventor El día siguiente a la radicación por parte del Consultor se aprobará por parte del Interventor  

Interventor 
Pasado el termino anterior, dentro de los dos (2) días hábiles siguientes, si no se atienden 
observaciones o se reincide en ellas, el Interventor citará a una mesa de trabajo para que en ella 
se cierre y apruebe o se inicie los apremios pertinentes. 

 
El Contratista Interventor deberá aprobar cada uno de los productos entregados por el Contratista 
Consultor, para lo cual una vez cada producto sea entregado, la Interventoría deberá ceñirse al siguiente 
procedimiento: 

Evento Origen Destino 
Plazo máximo de 

respuesta 

Observaciones a los 
productos 

Interventoría Consultoría Tres (3) días hábiles 

Respuesta observaciones 
a los productos 

Consultoría Interventoría Seis (6) días hábiles 

Aprobación de las 
observaciones 

Interventoría Consultoría Tres (3) días hábiles 

Visto de la Supervisión Interventoría Supervisión Dos (2) días 

Mesas de trabajo 
extraordinarias por 

componentes  
Interventoría Consultoría 

Se celebran dentro 
de los tres (3) días 

hábiles siguientes a 
la identificación de 

no atención de 
observaciones o no 
presentación de los 
componentes del 

producto. 
En estas se deberá 
cerrar y aprobar o 

iniciar los 
procedimientos para 
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aplicar los 
respectivos 
apremios 

 
El ciclo del anterior procedimiento sólo se podrá desplegar una vez, y en caso de que el Contratista 
Consultor no ajuste lo observado por la interventoría, ésta informará al Supervisor Técnico y al 
contratante, para dar inicio al procedimiento de apremio, de acuerdo con lo establecido en el contrato. 

 
En el ejercicio de sus funciones el Interventor está facultado para actuar conforme a lo establecido en la 
Ley y lo previsto en el respectivo contrato.  
 
Se tendrá en cuenta lo definido en el contrato y los documentos que hacen parte de este, durante la 
ejecución de este. 
 
El Contratista Interventor deberá acompañar al Contratista Consultor a la totalidad de las reuniones que 
se requieran ante las autoridades y entidades competentes en el desarrollo del Proyecto, así como 
aquellas requeridas para promover el proyecto, y las relacionadas con la apropiación y retroalimentación 
de la estructuración en el territorio. 
 
Metodología 
 
Para el desarrollo del objeto Contractual, el Contratista Interventor deberá cumplir con las obligaciones 
señaladas en el presente documento y los demás documentos que hacen parte del Contrato, así como las 
establecidas dentro del Contrato de Consultoría referidas a las obligaciones del Contratista Interventor. 
Igualmente, el Contratista Interventor debe realizar las actividades de control y seguimiento de carácter 
técnico, financiero, contable, jurídico, administrativo, predial, social y ambiental.  
 
La estructuración del proyecto objeto de la Interventoría se ejecutará conforme a las condiciones 
establecidas en el Contrato de Consultoría y los documentos que le acompañan y conforman. 
 
A continuación, se presentan las generalidades de las actividades a desarrollar por parte del Consultor, 
las cuales serán entregadas a la Interventoría para que desarrolle su objeto contractual y realice la 
revisión y aprobación de cada uno de los productos, en cada fase, así:  
 
El Interventor debe verificar y aprobar que los productos de la Consultoría cumplan técnicamente con la 
normatividad vigente y el anexo técnico del contrato de consultoría, así como con las condiciones y 
requisitos requeridos las autoridades o entidades validadoras del mecanismo o fuente de financiación 
para la etapa de inversión, de acuerdo con la normatividad vigente y aquellas que las modifiquen, 
adicionen, complementen o sustituyan. 
 
Durante la vigencia del contrato el Contratista Interventor verificará y exigirá al Contratista Consultor el 
acompañamiento a la totalidad de las reuniones o mesas de trabajo virtuales y presenciales, cuando se 
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requieran. Éstas deberán contar con sus respectivos soportes y actas.  
 
El Contratista Interventor verificará que el Contratista Consultor apropie y ponga al servicio del contrato 
todo el conocimiento necesario en el relacionamiento con comunidades étnicas, cuando haya presencia 
de estas en la zona de ejecución del objeto contractual.  
 
De otra parte, si durante la vigencia del contrato se modifican los requisitos establecidos en la ley 
aplicable para estructurar el proyecto en prefactibilidad y factibilidad, el Contratista Interventor deberá 
realizar los ajustes respectivos como parte de sus obligaciones contractuales y dentro de la remuneración 
establecida en el Contrato de Interventoría. 
 
NOTA 1: Si para la fecha de la terminación de la ejecución del contrato de Consultoría, no se ha obtenido 
el cumplimiento de los requisitos y condiciones requeridos para la aprobación del proyecto en los 
términos estipulados en el Contrato de Consultoría, el Anexo Técnico y sus demás documentos, según 
aplique (autoridad sectorial validadora a través de concepto del mecanismo o fuente de financiación), el 
Contratante y/o el Supervisor Técnico requerirán al Contratista Interventor para que exija, verifique y 
apruebe todos los ajustes derivados de las observaciones de las autoridades competentes a los 
productos, soportes e información entregados por el Contratista Consultor, durante el término de 
vigencia del Contrato de Consultoría, es decir, hasta culminar el plazo de liquidación de este. 
 
NOTA 2: Las especificaciones técnicas para el desarrollo del objeto del Contrato de Consultoría se 
detallan en el Anexo técnico y los demás documentos que hagan parte de este. 
 
NOTA 3: El Contratista Interventor ejecutará el objeto contractual, bajo su propia responsabilidad, 
conocimiento y experticia, lo cual implica controlar, aprobar, exigir, colaborar, absolver, prevenir y 
verificar la ejecución y el cumplimiento de los trabajos, servicios y demás actividades contratadas en la 
consultoría. 
 
NOTA 4: El Contratista Interventor será responsable de exigir, verificar y aprobar la información, 
estudios, diseños y análisis adicionales que se requieran para el adecuado cumplimiento del objeto del 
Contrato de Consultoría. 
 
NOTA 5. Con la presentación de la oferta, el Contratista Interventor declara que conoce la ubicación y 
antecedentes del proyecto, por lo tanto, se obliga a establecer los monitoreos necesarios de las 
condiciones de orden público presentes en la zona, y de conformidad con ello, programará las 
actividades de campo requeridas en el Contrato de Consultoría. 
 
NOTA 6. El Contratista Interventor deberá hacer seguimiento y control a los tramites y obtención de la 
información que se requiera para el desarrollo del objeto contractual de consultoría dentro de los plazos 
contractualmente pactados.
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CLÁUSULA III. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO 
 
 

El plazo de ejecución del Contrato de Interventoría será de seis (6) meses y quince (15) días calendario 
contados desde la fecha de suscripción del acta de inicio. El contrato se ejecutará por etapas, de acuerdo 
con los plazos estimados, establecidos en el anexo técnico así: 
 

Etapa 
Descripción de la 

etapa 
Actividad/Producto 

Plazo de 
ejecución 

Plazo total 

I Prefactibilidad 

Apropiación de 

antecedentes de 

diagnóstico de la situación 

actual y análisis de 

alternativas de solución 

1.5 meses 

Seis (6) meses 
y quince (15) 

días 

II Factibilidad 

Diseños detallados de 
factibilidad para 

construcción 
3 meses 

Acompañamiento 2 meses 

 
La duración de las Etapas es estimada y podrá ser modificada durante la ejecución contractual, mediante 
la modificación del cronograma aprobado por el Supervisor Técnico del Contrato. 
 
Lo anterior, siempre y cuando no sobrepase el termino de ejecución contractual. En caso de que se 
requiera sobrepasar el término de ejecución contractual, se requerirá el respectivo Otrosí suscrito por el 
Contratante y el Contratista Interventor, el cual debe estar avalado previamente el del Supervisor 
Técnico.  
 
Condición Resolutoria. Las partes acuerdan que el contrato de interventoría se dará por terminado 
anticipadamente, sin lugar a reclamación alguna, en cualquiera de los siguientes eventos:  
 
En caso de terminación del contrato de consultoría. Esta situación que no generará obligaciones ni pagos 
a favor del Contratista Interventor, salvo aquellos efectivamente causados y debidamente aprobados 
por el Supervisor Técnico, hasta la fecha de acaecimiento de esta condición.  
 
El Contratista Interventor conoce y acepta que, si durante la ejecución del contrato de interventoría 
ocurren circunstancias constitutivas de evento eximente de responsabilidad, que impidan continuar con 
la ejecución del mismo, se deberá dar por terminado el contrato de interventoría y el Contratante pagará 
al Contratista Interventor el porcentaje de avance de los productos efectivamente ejecutados y 
aprobados por el supervisor técnico, de acuerdo con el plan de calidad, cronograma y los demás 
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documentos que prueben su avance real. El pago se realizará previa aprobación del supervisor para 
pagos con corte a la fecha de terminación del proyecto, terminación generada única y exclusivamente 
por cualquier situación constitutiva de evento eximente de responsabilidad. 
 
NOTA 1: El Contratante, no estará obligado a pagar compensaciones o indemnizaciones a cargo y/o favor 
del Contratista Interventor, ante la ocurrencia de tales eventos eximentes de responsabilidad, 
considerando que es un riesgo aceptado por las partes con la suscripción del contrato de interventoría.  
 
NOTA 2: La ejecución del Contrato de Interventoría se encuentra condicionada al plazo de ejecución del 
Contrato de Consultoría y éste a su vez está supeditado al plazo del Contrato de Fiducia Mercantil N° 3-1-
99539 (Fiduprevisora S.A.) / No. 2021596 (ENTerritorio), suscrito entre Fiduciaria La Previsora S.A. y La 
Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial - ENTerritorio.  
 
En caso de que el Contrato de Fiducia Mercantil finalice, esta circunstancia generará la terminación 
anticipadamente del Contrato de Consultoría, en la fecha de terminación del contrato de Fiducia 
Mercantil, por ende el contrato de Interventoría también terminará, lo cual podrá generar que el 
Contratante pague al Contratista Interventor el porcentaje de avance de los productos efectivamente 
ejecutados y aprobados por el Supervisor Técnico, de acuerdo con el plan de calidad, cronograma y los 
demás documentos que prueben su avance real. El pago se realizará previa aprobación del supervisor 
para pagos. De igual modo, la ocurrencia de este evento es un riesgo aceptado por las partes con la 
suscripción del contrato de interventoría, lo cual no generará compensaciones o indemnizaciones cargo 
y/o a favor del Contratista Interventor. 
 
 

CLÁUSULA IV. ACTA DE INICIO 
 

 

Para que se pueda iniciar la ejecución del contrato, el Contratante expedirá un acta de inicio a partir de la 
cual se contará el plazo de ejecución de este.   
 
Si el Contratista Interventor realiza actividades previamente a la fecha que el Contratante le señale, lo 
hará bajo su exclusiva responsabilidad y, en consecuencia, el Contratante no se obliga a reconocerle pago 
alguno por los mismos.  
 
El Contratante expedirá el acta de inicio, una vez se cumplan los siguientes requisitos:  

• Aprobación de las hojas de vida del personal requerido para la ejecución del objeto contractual, 
previa verificación por parte del Supervisor Técnico. El Contratista Interventor deberá presentar 
las hojas de vida para aprobación, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la suscripción 
del Contrato de Interventoría. 
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• Dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la Suscripción del Contrato, el Contratista 
Interventor deberá presentar las garantías exigidas contractualmente para aprobación del 
Contratante. 

Dentro de los tres (3) días hábiles siguientes, el Contratante deberá revisar el cumplimiento de los 
requisitos anteriormente exigidos. Asimismo, dará trámite a la suscripción del Acta de Inicio. 
 
Todos los anteriores requisitos deben cumplirse dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al 
perfeccionamiento del Contrato.  El no cumplimiento de los requisitos dentro del plazo aquí estipulado 
facultará al Contratante para dar por terminado el Contrato, de conformidad con lo pactado en el 
Contrato de Interventoría. 
 

CLÁUSULA V. PLAN DE CALIDAD 
 

El Contratista Consultor debe presentar el Plan de Calidad, Metodología, y el Plan de Trabajo e implementación del 
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG – SST), teniendo en cuenta el siguiente procedimiento: 

 

Interventor Tres (3) días hábiles después de firmada el acta de inicio 

Supervisor Técnico Dos (2) días hábiles para aprobar o remitir observaciones 

Interventor Dos (2) días hábiles para atender observaciones 

Supervisor Técnico El día siguiente a la radicación por parte del Interventor se aprobará por parte del Supervisor Técnico 

Supervisor Técnico 
Pasado el termino anterior, dentro de los dos (2) días hábiles siguientes, si no se atienden 
observaciones o se reincide en ellas, el Supervisor Técnico citará a una mesa de trabajo para que en 
ella se cierre y apruebe o se inicie los apremios pertinentes. 

 
 

CLÁUSULA VI. VALOR Y FORMA DE PAGO 
 

El presente contrato de interventoría se pagará bajo el sistema de precio global fijo sin fórmula de 
ajuste. En consecuencia, el precio previsto incluye todos los gastos, directos e indirectos, derivados de 
la celebración, ejecución y liquidación del contrato. 

 

Por lo tanto, en el valor del contrato de interventoría se entienden incluidos, entre otros, los gastos de 
administración, salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones del personal, incrementos salariales 
y prestacionales; desplazamientos, transporte, alojamiento y alimentación del equipo de trabajo; toda 
clase de equipos necesarios; honorarios y asesorías en actividades relacionadas con la ejecución del 
contrato; computadores, licencias de utilización de software; la totalidad de tributos originados por la 
celebración, ejecución y liquidación del contrato; las deducciones a que haya lugar; la remuneración 
para el Contratista Interventor, imprevistos y, en general, todos los costos en los que deba incurrir el 
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Contratista Interventor para el cabal cumplimiento de ejecución del contrato de interventoría.  
 

El Contratante no reconocerá, por consiguiente, ningún reajuste realizado por el Contratista 
Interventor en relación con los costos, gastos o actividades adicionales que aquel requería para la 
ejecución del contrato de interventoría y que fueron previsibles al momento de la presentación de la 
oferta. 

 
El       valor        del        presente        contrato        de        interventoría        es        la        suma        de 
    ($) incluido el IVA, costos, gastos y demás 
tributos que se causen con ocasión de la celebración, ejecución y liquidación del presente contrato. 

 
El CONTRATANTE pagará el contrato de la siguiente manera: 

 

La Fiduciaria pagará el valor del contrato de la siguiente manera:  
 

a) El veinte y cinco por ciento (25%) del valor global fijo del contrato, por la aprobación del 
Producto 1.  Revisión, apropiación, actualización, ajuste y/o complementación de antecedentes 
de diagnóstico de la situación actual y la alternativa de solución seleccionada. 

b) El cincuenta por ciento (50%) del valor global fijo del contrato, por la aprobación del Producto 2. 
Diseños detallados de factibilidad para construcción. 

c) El quince por ciento (15%) del valor global fijo del contrato, por la aprobación del Producto 3.  
Acompañamiento. 

d) El diez por ciento (10%) del valor global fijo del contrato de interventoría, se pagará una vez se 
suscriba el acta de liquidación del contrato. Si se da la terminación del contrato de manera 
anticipada por cualquiera de las condiciones establecidas, el porcentaje correspondiente a la 
liquidación se pagará de manera proporcional a lo efectivamente ejecutado por el Interventor y 
aprobado por la Supervisión Técnica. 

 
En un periodo mensual se permitirá presentar más de una factura o documento equivalente, lo cual no 
implica que se genere ningún tipo de interés por el no cobro por parte del Contratista Interventor. 
NOTA 1: Para los pagos, el Contratista Interventor deberá acreditar que se encuentra al día en el pago 
de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral. 
 
NOTA 2: Previo al pago, debe existir la orden de pago, emitida por el supervisor de pagos y la 
certificación escrita del supervisor técnico del contrato frente a los informes presentados por parte del 
Contratista Interventor.  
 
NOTA 3: Fiduprevisora S.A. como agente retenedor liquidará y pagará todas las obligaciones tributarias 
tanto de carácter nacional como territorial a las cuales está sujeto el Contratista Interventor (impuestos, 
contribuciones, entre otros) de las que de acuerdo con la ley fuere responsable el mismo.  
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El Contratista Interventor declara el cumplimiento de sus obligaciones de carácter tributario, por lo 
tanto, asumirá las consecuencias penales y fiscales por cualquier omisión o falla al respecto. 
 
NOTA 4: Si la ejecución del Contrato de Interventoría empieza en un día diferente al inicio del mes, se 
deberá hacer el corte de la primera factura únicamente por los días restantes hasta el último día mes. 
Posteriormente se presentarán actas mensuales que contengan los 30 días efectivamente prestados. 
Finalmente, el último pago del valor del contrato corresponderá únicamente a los días proporcionales del 
mes frente a la fecha final de ejecución. (este parágrafo se modificará, cuando se tenga el contexto 
concreto del proyecto y la forma de pago, asimismo, está cláusula es una exigencia de la fiducia por sus 
cortes contables). 
NOTA 5: Para la realización de los pagos, se procederá de la siguiente manera: 
 
a) El Contratista Interventor presenta al supervisor técnico del contrato dentro de los cinco (5) días 
hábiles siguientes al último día de cada mes el informe requerido (en la solicitud de contratación se 
establecerá el tipo de producto exigido o requerido).  
b) El Supervisor Técnico, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes, revisa y aprueba el informe. Si el 
Supervisor Técnico no está de acuerdo con el contenido del informe, dentro de los cinco (5) días hábiles 
siguientes solicitará ajustes y el Contratista Interventor deberá remitir el informe nuevamente, dentro 
de los tres (3) días hábiles siguientes. Una vez recibidos los ajustes, el Supervisor Técnico contará con tres 
(3) días hábiles siguientes, para informar si aprueba o rechaza el (informe o producto) presentado por el 
Contratista Interventor. Los términos para el pago se volverán a contar desde el momento en que el 
Supervisor Técnico reciba el informe a satisfacción. 
 
NOTA 6: Para tramitar los pagos aquí mencionados, el Contratista Interventor deberá radicar su solicitud 
ante el Supervisor Técnico para la obtención del visto bueno respectivo. El Contratista Interventor 
deberá presentar los siguientes documentos adjuntos a su cuenta de cobro: 
 

a) Factura o documento equivalente; el Contratista Interventor se compromete a adoptar el sistema 
de facturación electrónica cuando esté obligado a hacerlo. 

b) Informe requerido (en la solicitud de contratación se establecerá el tipo de producto exigido o 
requerido). 

c) Soportes de pago de seguridad social integral y aportes parafiscales. 
d) RUT vigente. 
e) Certificación bancaria (Por única vez). 

 
NOTA 7: Una vez se cumpla con lo estipulado en el PARÁGRAFO SEXTO, el Supervisor de pagos remitirá 
la ordenación del pago con todos sus soportes a Fiduprevisora S.A.   
 
El Contratante adelantará la revisión de las facturas o documentos equivalentes y se verificará la 
coherencia entre los mismos, de no haber sido correctamente elaborados o de no acompañarse de los 
documentos anteriormente descritos y requeridos para el pago, el Contratante podrá devolver la cuenta 
al Contratista Interventor y solicitar la subsanación de la misma; al presentarse dicha situación, se 
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reiniciará el término que tiene Fiduprevisora S.A para realizar el pago y sólo empezará a contar desde la 
fecha en que se aporte el último de los documentos y/o se presente en debida forma.  
Adicionalmente, se indica que el Contratista Interventor tendrá un plazo máximo de subsanación de 
documentos de los cinco (5) días hábiles a partir de la notificación de subsanación o se procederá a 
devolver el pago en su totalidad. Las demoras que se presenten por estos conceptos serán 
responsabilidad del Contratista Interventor y no tendrán por ello derecho al pago de intereses o 
compensación de ninguna naturaleza. 
 
NOTA 8:  La Fiduciaria realizará el pago dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la instrucción de 
pago emitida por el Supervisor de pagos y la correcta radicación de los documentos por parte del 
Contratista Interventor ante la Fiduprevisora S.A. 
 
NOTA 9: Por medio del contrato, el Contratista Interventor acepta someterse a los procedimientos 
establecidos por Fiduciaria La Previsora S.A. (como vocera y administradora del Patrimonio Autónomo. 
 
NOTA 10: Condición suspensiva de pago. El último pago correspondiente al diez por ciento (10%) del 
valor del Contrato de Interventoría, se realizará como lo indica el literal “e” del presente numeral. 
 

CLÁUSULA VII. INFORMES 
 

Durante la ejecución contractual, el Contratista Interventor deberá observar lo siguiente: 
 

7.1 Informes mensuales 
 

Son objeto de control y seguimiento todas las actividades y obligaciones asociadas al contrato de 
consultoría, por lo tanto, el Contratista Interventor registrará en los informes mensuales el estado de 
avance y cumplimiento de estas. Estos informes serán el soporte para los desembolsos, sanciones, 
intervenciones, recomendaciones, entre otros aspectos, que se generen en el marco del contrato de 
consultoría, teniendo en cuenta las condiciones pactadas en la cláusula de valor y forma de pago del 
presente contrato. 

 

El Contratista Interventor deberá presentar un informe mensual de ejecución, que contemple la 
información clara y concisa del desarrollo de su objeto contractual. Dicho informe debe contener un 
resumen ejecutivo, los conceptos, las recomendaciones, las conclusiones y los resultados de las 
verificaciones y las evaluaciones adelantadas por el Contratista Interventor para el contrato de 
consultoría. 

 

Los informes mensuales deberán ser presentados al supervisor técnico, de acuerdo con las condiciones 
y términos establecidos en presente contrato de interventoría y los documentos que hacen parte de 
este. 
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7.2 Informe final 
 

Al finalizar el contrato de interventoría, el Contratista Interventor deberá entregar un Informe Final, 
que contenga el análisis general del desarrollo de la consultoría, donde se identifique la siguiente 
información, entre otros aspectos: 
 

a) Resumen de la información general del contrato de consultoría. 
b) Resumen de la ejecución técnica del contrato de consultoría. 

c) Resumen de la ejecución financiera del contrato de consultoría. 
d) Resumen de la ejecución jurídica del contrato de consultoría. 
e) Análisis del cumplimiento del objeto contractual de la consultoría, de acuerdo con cada uno 

de los productos y/o entregables establecidos para ello. 
f) Informe de experiencias destacadas y casos de éxitos detectados a lo largo de la ejecución del 

contrato. 
g) Conclusiones y recomendaciones parciales y finales sobre la ejecución del contrato de 

consultoría. 
h) Un resumen ejecutivo con cifras como ejecución financiera, productos entregados, riesgos 

previstos para la ejecución del proyecto estructurado, así como los que se consideren 
pertinentes y necesarios. 

 
7.3 Informes extraordinarios 

 

El supervisor técnico del contrato de interventoría podrá solicitar al Contratista Interventor, en 
cualquier momento la elaboración y presentación de cualquier informe relacionado con el control y 
seguimiento del contrato de consultoría, para lo cual el supervisor técnico establecerá las condiciones 
y términos de su presentación. El Contratista Interventor deberá atender estas solicitudes, crear los 
reportes que sean necesarios, de acuerdo con las necesidades que requiera el supervisor técnico del 
contrato de interventoría. 

 

7.4 Informes de aprobación de productos 
 

El Contratista Interventor deberá entregar un informe de aprobación o desaprobación de productos, 
el cual contendrá las revisiones, conceptos y trazabilidad de observaciones, con el fin de validar y 
aprobar cada uno de los productos desarrollados en el marco del contrato de consultoría, por lo tanto, 
para dar cumplimiento a este punto, se aplicará el siguiente procedimiento: 

 
 

Evento Origen Destino 
Plazo máximo de 

respuesta 

Observaciones a los 
productos 

Interventoría Consultoría Tres (3) días hábiles 

Respuesta observaciones Consultoría Interventoría Seis (6) días hábiles 
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a los productos 

Aprobación de las 
observaciones 

Interventoría Consultoría Tres (3) días hábiles 

Visto de la Supervisión Interventoría Supervisión Dos (2) días 

Mesas de trabajo extraordinarias 
por componentes  

Interventoría Consultoría 

Se celebran dentro de 
los tres (3) días hábiles 

siguientes a la 
identificación de no 

atención de 
observaciones o no 
presentación de los 
componentes del 

producto. 
En estas se deberá 
cerrar y aprobar o 

iniciar los 
procedimientos para 

aplicar los respectivos 
apremios 

 

En caso de que el contratista consultor no ajuste lo observado por el Contratista Interventor, se 
documentará la de la inejecución o retardo en el cumplimiento de la (s) obligación(es) contractual(es) 

 

y el inicio del proceso contractual de apremio correspondiente. Asimismo, el Contratista Interventor 
deberá informar de forma inmediata, para lo cual se debe aplicar lo establecido en el presente contrato 
y los documentos que hacen parte de este, así como los procedimientos internos del Contratante y la 
normativa aplicable. 

 
El Contratista Interventor deberá acompañar al Contratante y al supervisor técnico a la totalidad de 
las reuniones que se requieran ante las autoridades y entidades competentes en el desarrollo del 
Proyecto, así como aquellas requeridas para promover el proyecto, y las relacionadas con la 
apropiación y retroalimentación de la estructuración en el territorio. 

 

CLÁUSULA VIII. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 
 

El Contratista Interventor se obliga a ejecutar el objeto del contrato de interventoría, por lo cual 
tendrá las obligaciones que se consagran en el memorando de solicitud de contratación, además de 
las que se desprendan de este documento, de cualquiera que haga parte de este y de la naturaleza del 
contrato de interventoría 
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El Contratista Interventor tendrá las siguientes obligaciones con relación al correspondiente contrato: 
 

OBLIGACIONES GENERALES: 
 

1. Cumplir a cabalidad con lo establecido en el objeto, obligaciones y demás condiciones señaladas 
en el presente documento en los términos y condiciones aquí pactadas, observando en todo 
momento la Constitución Política, las leyes colombianas y el régimen de contratación privada. 

2. Responder, sin perjuicio de la respectiva garantía, por el cumplimiento y calidad de los servicios 
prestados, por el término previsto en el contrato y responder ante terceros por los daños que se 
ocasionen y que provengan de causas que le sean imputables. 

3. El contratista prestará sus servicios de manera independiente y autónoma, siempre en aras de 
cumplir con los acuerdos contractuales. 

4. Obrar con lealtad y buena fe durante la ejecución del contrato de interventoría, evitando 
dilataciones innecesarias 

5. Desarrollar sus actividades, de acuerdo con estrictos principios de moralidad y ética profesional.  
6. Ejercer el control y vigilancia del contrato de consultoría exigiendo el cumplimiento del objeto 

del contrato, de acuerdo con el alcance y dentro del plazo de ejecución establecido.  
7. Reportar, de manera inmediata al supervisor técnico y al Contratante, la ocurrencia de cualquier 

novedad o anomalía durante la ejecución del contrato. 
8. Estudiar y conceptuar oportunamente sobre las sugerencias y consultas del Contratante y/o 

supervisor técnico. 
9. Asumir el pago de los salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones de todo el personal que 

ocupe en la interventoría del contrato de consultoría. 
10. Cumplir con la afiliación y pago oportuno al Sistema General de Seguridad Social (Salud, 

pensiones y riesgos laborales) y obligaciones parafiscales, del personal a su cargo incluido los 
trabajadores independientes, de acuerdo con lo dispuesto por la ley. 

11. Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del contrato se le impartan por parte del 
Supervisor Técnico y/o el Contratante. 

12. Asistir a las reuniones convocadas por el supervisor técnico y/o el Contratante en el marco del  
contrato, a través de la persona que designe para el efecto, quien deberá tener poder decisorio 
para fijar y hacer vinculantes los compromisos que se generen en los diferentes espacios. 

13. Almacenar de manera segura los documentos físicos y archivos digitales entregados por el 
Contratante como confidenciales, con los debidos controles de acceso y salvaguarda, 
garantizando la seguridad de esta, atendiendo las normas legales vigentes aplicables de 
archivística establecidas.  

14. Manejar de manera centralizada y segura todos los documentos relacionados con los aspectos 
jurídicos, financieros, técnicos y administrativos que se generen en el desarrollo del contrato de 
interventoría, sujetándose a las normas de retención documental y archivo vigentes, 
garantizando su consulta incondicional a favor del supervisor técnico o el Contratante. 
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15. Dar aplicación a los elementos contenidos en el Sistema Integrado de Gestión Documental del 
fideicomitente y el Contratante y a su vez participar en las actividades a las que sea convocado 
en relación con este tema. 

16. Conocer y acatar las políticas, directrices y documentos (manuales, procedimientos, instructivos, 
guías, códigos, formatos, entre otros), que se relacionen con sus actividades contractuales. 

17. El Contratista Interventor deberá garantizar la asistencia ya sea virtual o presencial a las 
reuniones que sean solicitadas por el supervisor técnico y/o el Contratante, para garantizar el 
adecuado control y seguimiento de la ejecución contractual.  

18. Entregar al supervisor técnico los siguientes informes: 
 

• Informe mensual de cumplimiento de actividades: Este informe debe incluir el 
seguimiento al cumplimiento de las obligaciones del contrato en sus componentes 
técnico, administrativo, financiero y legal, con sus respectivos soportes dentro de los 
primeros cinco (5) días hábiles de cada mes. 

• Informe final: Especificando acciones desarrolladas. 
 

19. El Contratista Interventor debe establecer con el supervisor técnico del contrato el mecanismo a 
través del cual se definirán los entregables, los cuales serán soporte para dar cumplimiento al 
requisito del pago, junto con las condiciones establecidas. De igual modo, al concluir el contrato, 
el Contratista Interventor deberá presentar un informe final, junto con su cuenta de cobro final. 
(definir en la solicitud de contratación el contenido del informe final). 

20. Elaborar las comunicaciones a las que hubiere lugar durante la ejecución del contrato y copiar al 
supervisor técnico y al Contratante. 

21. Guardar confidencialidad y plena reserva de toda la información, productos y servicios de los que 
tenga conocimiento en desarrollo y ejecución del contrato. El uso de la información para efectos 
diferentes a los establecidos en este contrato requiere autorización previa y escrita por parte del 
Contratante y del supervisor técnico. 

22. Poner en conocimiento de manera oportuna al supervisor técnico y al Contratante de eventuales 
circunstancias que conlleven a posibles modificaciones y/o adiciones o cualquier otro evento que 
afecte el cumplimiento de las obligaciones del contrato. 

23. Responder por cualquier tipo de reclamación, judicial o extrajudicial que instaure, impulse o en la 
que coadyuve el personal o los subcontratistas contra el Contratante o el Fideicomitente, por 
causa o con ocasión del contrato.  

24. Radicar dentro de los cinco (5) primeros días del mes correspondiente al trámite de pago las 
cuentas de cobro o factura, con los soportes y documentos requeridos para ello, de conformidad 
con los procedimientos y requisitos establecidos en el contrato. 

25. Asumir el pago de impuestos, tasas, contribuciones, gravámenes, aportes y servicios de cualquier 
género que establezcan las leyes colombianas donde se desarrolla el Contrato, así como las 
erogaciones necesarias para la celebración, ejecución y liquidación de este. Es entendido que 
todos los gastos han sido estimados por el contratista al momento de la presentación de su 
oferta. 
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26. Aplicar y tener en cuenta durante la ejecución del contrato, los aspectos regulatorios legales y 
contractuales relacionados con el Contrato de Interventoría. 

27. Realizar durante la ejecución del contrato las recomendaciones y observaciones que considere 
oportunas sobre la información analizada y revisada e identificar posibles imprecisiones, vacíos y, 
en general, cualquier condición que, según su experiencia, conocimiento y cronograma 
propuesto pueda afectar el desarrollo del contrato, con miras a subsanar estos aspectos de 
manera oportuna.  

28. Estudiar a profundidad el contrato y sus anexos, el Memorando de Solicitud de Contratación y 
sus anexos, así como cualquier otro documento oficial concerniente al alcance y ejecución. 

29. Actuar oportunamente evitando una mayor onerosidad en el cumplimiento de las obligaciones 
de las Partes. 

30. Constituir y mantener vigentes las garantías exigidas en el esquema de garantías y seguros anexo 
al presente documento. 

31. Cumplir con los protocolos de bioseguridad y las demás medidas exigidas por el Gobierno 
nacional para el manejo y control del riesgo de Coronavirus COVID-19. 

32. En el evento que el Contratista Interventor este obligado a llevar contabilidad, deberá llevar y 
registrar su contabilidad de la ejecución del contrato bien sea por centro de costos o de manera 
individual de tal forma que permita al verificar al contratante y al fideicomitente verificar la 
ejecución y aplicación de los recursos del Patrimonio Autónomo, como práctica de transparencia 
y de buen gobierno corporativo de conformidad con lo señalado en el Artículo 50 de la Ley 2195 
de 2022 y demás normas que los modifiquen, complementen o sustituyan. 

33. Los únicos representantes que podrán actuar como interlocutores avalados con capacidad de 
decisión y/o para el desarrollo contractual por parte del Contratista Interventor, corresponderán 
al director de la Interventoría y/o el representante legal del Contratista Interventor. Todos los 
documentos que suscriban dichos interlocutores, frente al Contratante y al supervisor técnico 
con ocasión a la ejecución del contrato de interventoría, tendrán tanta validez como si hubieran 
sido emitidos por el propio Contratista Interventor.  

34. Todas aquellas que se requieran para el correcto desarrollo del contrato. 
 

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS: 
 

1. Firmar el acta de inicio del contrato de interventoría, una vez se hayan cumplido los requisitos de 
perfeccionamiento.  

2. El Contratista Interventor deberá contar con todo el personal necesario para el desarrollo del 
objeto del contrato de interventoría. Para tal efecto, deberá acreditar el cumplimiento de las 
calidades académicas, profesionales y de experiencia de cada una de las personas que 
conformen su personal obligatorio mínimo dentro del plazo definido por el supervisor técnico, 
una vez suscrita el acta de inicio, conforme a lo establecido en el anexo técnico del contrato de 
interventoría. 

3. Verificar que el Contrato de Consultoría se ejecute cumpliendo con el cronograma y metodología 
de trabajo de la ejecución, aprobados por la interventoría.  
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4. Realizar el seguimiento, verificación y control de las obligaciones en cabeza del contratista 
consultor, conforme al contrato, así como todos los documentos y anexos que le conforman. El 
Contratista Interventor debe adelantar esta labor, basando su trabajo en las observaciones de 
campo, el levantamiento de información oportuna y de calidad, así como de los reportes y 
evidencias que suministra el Contratista Consultor a lo largo del proyecto.  

5. Conocer, aplicar y cumplir las normas técnicas obligatorias, de acuerdo con la naturaleza de los 
bienes, obras y servicios contratados.  

6. Revisar y emitir su concepto y/u observaciones de manera simultánea al trabajo realizado por el 
Consultor a fin de aprobar cada producto dentro de los plazos otorgados para el desarrollo de 
cada actividad y entrega de productos. Esta obligación se llevará a cabo observando el siguiente 
procedimiento: 
  

  

Evento Origen Destino 
Plazo máximo de 

respuesta 

Observaciones a los 
productos 

Interventoría Consultoría Tres (3) días hábiles 

Respuesta observaciones 
a los productos 

Consultoría Interventoría Seis (6) días hábiles 

Aprobación de las 
observaciones 

Interventoría Consultoría Tres (3) días hábiles 

Visto de la Supervisión Interventoría Supervisión Dos (2) días 

Mesas de trabajo 
extraordinarias por 

componentes  
Interventoría Consultoría 

Se celebran dentro 
de los tres (3) días 

hábiles siguientes a 
la identificación de 

no atención de 
observaciones o no 
presentación de los 
componentes del 

producto. 
En estas se deberá 
cerrar y aprobar o 

iniciar los 
procedimientos para 

aplicar los 
respectivos 
apremios 

 
El ciclo del anterior procedimiento sólo se podrá desplegar una vez, y en caso de que el 
Contratista Consultor no ajuste lo observado por la interventoría, ésta informará al Supervisor 
Técnico y al contratante, para dar inicio al procedimiento de apremio, de acuerdo con lo 
establecido en el contrato. 



CONTRATO DE INTERVENTORÍA No 3-1-99539-   -2023, SUSCRITO ENTRE FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. 
COMO VOCERA Y ADMINISTRADORA DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO PROYECTA ENTERRITORIO - JUNTOS 
AVANZAMOS Y – NIT.    

Página 25 de 68 

 

 

7. Realizar la Interventoría requerida, bajo las condiciones presentadas en el contrato de 
consultoría y los documentos que hacen parte del proceso de selección, en los formatos, anexos, 
entre otros.  

8. Controlar permanentemente el cumplimiento por parte de la consultoría de los requerimientos 
exigidos en las normas y reglamentos técnicos aplicables del sector que impliquen la obtención 
de pronunciamientos, permisos y/o autorizaciones de entidades estatales para el desarrollo de 
los diferentes propósitos del proyecto.  

9. Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del contrato se le impartan por parte del 
Contratante a través del supervisor técnico.  

10. Entregar oportunamente la información requerida por el supervisor técnico del contrato de 
interventoría, cuando lo solicite éste.  

11. Solicitar, en cualquier momento, toda la documentación e informes que requiera para el ejercicio 
de su labor de Interventoría.  

12. Advertir por escrito y en forma oportuna al contratista consultor, al supervisor técnico y al 
Contratante acerca de cualquier situación que pueda afectar el cumplimiento de las obligaciones 
del Contratista Consultor, incluyendo entre otras, las situaciones de fuerza mayor o caso fortuito, 
así como aquellas que den lugar a eventos eximentes de responsabilidad.  

13. Atender oportunamente los requerimientos que eventualmente formulen los Entes de control, 
así como revisar las quejas, reclamos, documentos presentados en el marco de acciones 
judiciales, peticiones y demás solicitudes que sean enviadas al Contratante, en relación con el 
contrato de Consultoría o respecto del Contrato de Interventoría que se suscriba y cuando haya 
lugar, emitir la respectiva respuesta.  

14. Informar al supervisor técnico y al Contratante cuando considere que se ha conformado 
cualquier causal que pueda llevar a la terminación anticipada del contrato de consultoría, 
sustentando sus consideraciones en razones jurídicas y/o técnicas, y apoyar el desarrollo de las 
diferentes instancias que se prevean en el procedimiento señalado para estos eventos en los 
términos de referencia del respectivo proceso de selección del contratista de consultoría, sus 
adendas, anexos, y en el contrato.  

15. Organizar comités técnicos de consultoría y administrativos, con la participación del consultor 
y/o los miembros de su equipo de Interventoría, así como el equipo designado por la supervisión 
técnica.  

16. Servir de conducto regular para las relaciones entre el supervisor técnico, el Contratante y el 
Contratista Consultor.  

17. Consultar con el Contratante a través del supervisor técnico las inquietudes que se presenten en 
relación con la ejecución del contrato de consultoría, sin perjuicio de la responsabilidad exclusiva 
que le corresponde al Contratista Interventor por las labores de Interventoría.  

18. Prestar la asesoría y asistencia técnica necesaria para la adecuada ejecución del contrato objeto 
de la Interventoría.  

19. Revisar, hacer las observaciones y las recomendaciones pertinentes y aprobar todos los 
documentos y entregables del Contratista Consultor.  
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20. Responder ante las autoridades competentes por los actos u omisiones en el ejercicio de las 
actividades que se desarrollen en virtud del Contrato de Interventoría, cuando con ellos causen 
perjuicio al Contratante o a terceros.  

21. Comunicar de manera inmediata al Contratante y al supervisor técnico, cuando sea requerido 
por autoridades competentes (organismos de control y/o autoridades judiciales), y/o 
particulares, por los actos u omisiones que se generen en el ejercicio de las actividades que se 
desarrollen en virtud del contrato, para que la respuesta sea coordinada con el supervisor 
técnico y Contratante, antes de ser entregada al peticionario.  

22. Realizar acompañamiento y seguimiento al consultor en la verificación de las condiciones de 
ejecución del proyecto, incluyendo las jornadas, talleres y seguimiento que se realicen durante el 
plazo del proyecto.  

23. Revisar toda la documentación técnica, jurídica, administrativa, predial, ambiental, contable y 
económica requerida para la ejecución del proyecto, con el objeto de proponer 
recomendaciones al consultor y aceptar las recomendaciones de este.  

24. Mantener durante el plazo de ejecución del contrato de consultoría, el personal que cumpla con 
las condiciones de idoneidad, experiencia y formación académica solicitadas, así como las 
establecidas en este documento.  

25. Revisar, validar y aprobar previamente los diseños y demás entregables de los proyectos objeto 
de la Interventoría, informando al supervisor técnico y al Contratante oportunamente sobre las 
inconsistencias o deficiencias que se encuentren y formulando las recomendaciones del caso.  

26. Revisar y aprobar las alternativas o cambio de diseños a nivel de factibilidad que se presenten 
durante el desarrollo del contrato de consultoría.  

27. Verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos, para obtener la viabilidad del proyecto.  
28. Realizar seguimiento al cronograma de actividades aprobadas, y en caso de requerirse, generar 

planes de contingencia donde se aprecie la programación de actividades y dedicación del 
personal, que permitan el cumplimiento de los plazos establecidos.  

29. Efectuar, durante toda la ejecución del contrato de interventoría, las recomendaciones y 
observaciones que considere oportunas sobre la información analizada, revisada e identificar 
posibles imprecisiones, vacíos y en general cualquier condición que, según su experiencia, 
conocimiento, metodologías propuestas y mejores prácticas comúnmente aceptadas, puedan 
afectar el desarrollo del contrato de consultoría, con miras a subsanar estos aspectos de manera 
oportuna.  

30. Revisar, hacer las observaciones y las recomendaciones pertinentes, así como aprobar todos los 
documentos y entregables del consultor.  

31. Responder por el pago de los tributos que se causen o llegaren a causarse por la celebración, 
ejecución y liquidación del contrato de interventoría.  

32. Asistir a los comités técnicos de seguimiento, de acuerdo con lo solicitado por el Contratante a 
través del supervisor técnico.  

33. Revisar, observar y aprobar las hojas de vida del personal (formación académica y las 
certificaciones de experiencia general y específica requeridas),  
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34. Revisar, observar y aprobar el Plan de Calidad, Metodología, el Cronograma, el  Plan de Trabajo e 
implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG – SST) del 
consultor. 

35. Presentar el Plan de Calidad, Metodología y el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 
Trabajo (SG – SST) de la Interventoría para revisión y aprobación del Supervisor Técnico. 

36. Verificar y aprobar el personal propuesto por el Contratista Consultor, conforme a la propuesta 
presentada y los términos y condiciones, y verificar que el mismo personal permanezca hasta la 
terminación del contrato y cumpla con las dedicaciones establecidas.  

37. Analizar y aprobar cualquier cambio de personal que el Contratista Consultor proponga, 
verificando que se cumplan con los requisitos solicitados por la entidad.  

38. Solicitar al Contratista Consultor la entrega de los documentos requeridos, dentro del plazo 
señalado en las reglas de participación.  

39. Cumplir con las obligaciones laborales del personal contratado para la ejecución del contrato de  
interventoría, las cuales están estipuladas en la legislación colombiana y tratados internacionales 
aplicables a Colombia.  

40. Realizar reuniones con el Contratista Consultor, en conjunto con el supervisor técnico y el 
Contratante, al inicio del contrato de consultoría, así como durante su ejecución, lo cual podrá 
ser con una periodicidad de una (1) semana, permitiendo a las partes verificar cómo se está 
adelantando el contrato y levantar actas que reflejen claramente la situación del contrato, las 
cuales se deberán enviar al supervisor técnico, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la 
celebración de las reuniones  

41. Verificar las actividades necesarias para la entrega de los informes y productos de la consultoría.  
42. Coordinar y verificar el recibo de los productos que el Contratista Consultor debe entregar en el 

marco de las obligaciones establecidas en el contrato de consultoría.  
43. Realizar el seguimiento, control y aprobación de la facturación presentada por el Contratista 

Consultor.  
44. Presentar informes mensuales que se encuentran estipulados en el contrato de interventoría y 

en los formatos establecidos por el Contratante para tal fin, además de presentar información 
complementaria que solicite la supervisión.  

45. Responder ante las autoridades competentes por los actos u omisiones en el ejercicio de las 
actividades que se desarrollen en virtud del contrato de interventoría, cuando con ellos causen 
perjuicio a la administración o a terceros.  

46. Asignar y hacer cumplir los roles y las responsabilidades asignadas a cada uno de los miembros 
del equipo de trabajo.  

47. Garantizar la oportuna y suficiente disposición de recursos administrativos, financieros, físicos, 
logísticos y los necesarios para la ejecución de contrato de interventoría.  

48. Presentar los informes finales de cada una de las fases del contrato consultoría, avalados por el 
director de la Interventoría y aprobados por los especialistas correspondientes de Interventoría.  

49. Aprobar todos los productos terminados y finalizados por parte del Contratista Consultor.  
50. Aprobar todos los productos prediales terminados y finalizados por parte del Contratista 

Consultor 
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51. Realizar acompañamiento permanente al Contratista Consultor en la elaboración de productos, 
hasta su versión final para aprobación de la interventoría.  

52. Cumplir con los plazos señalados para las revisiones de los productos de la consultoría, de 
acuerdo con el cronograma de la consultoría.  

53. Cumplir con las disposiciones legales y reglamentarias referente a medio ambiente, seguridad y 
salud en el trabajo, sistema de calidad, urbanismo, aspectos técnicos, económicos y jurídicos, de 
acuerdo con lo señalado este documento y los demás documentos del proceso.  

54. Analizar el avance contractual de los trabajos, con el fin de prever, con la suficiente anticipación, 
eventuales incumplimientos de plazos, o para efectos de advertir y sugerir a Contratante la 
imposición de las sanciones contractuales correspondientes.  

55. Realizar todas las actuaciones de revisión y conceptuar dentro de los plazos establecidos en el 
anexo técnico de consultoría, si los productos de carácter ambiental cumplen condiciones fijadas 
en el Contrato de Consultoría y sus demás documentos que le integren, así como las 
metodologías aplicables para la elaboración de estudios ambientales.  

56. Acompañar al consultor en las reuniones y trámites sobre productos de carácter ambiental que 
se adelanten ante las autoridades ambientales competentes.  

57. Realizar todas las actividades concernientes al cierre y liquidación del contrato de consultoría.  
58. Conocer y diligenciar toda la documentación relacionada con el cierre y liquidación del Contrato 

de consultoría.  
59. Cumplir la reglamentación y normatividad vigente, así como los lineamientos de la Contratante, 

de modo que se implementen los protocolos y medidas necesarias para el desarrollo de las 
diferentes actividades del proyecto, a fin de mitigar, evitar la propagación y realizar el adecuado 
manejo de la pandemia del Coronavirus COVID-19, de acuerdo con la normativa aplicable y 
vigente. 

60. Acompañar y apoyar al Consultor en la socialización de los productos aprobados frente a los 
actores que determine el Contratante y/o el supervisor técnico.  

61. Verificar, la verdadera situación y nivel de cumplimiento del contrato de consultoría, a través de 
realización de visitas a campo, reuniones, control de calidad, aplicación de correctivos, solución 
de problemas, toma de decisiones y absolución de dudas.  

62. Controlar, mediante las funciones de inspección, asesoría, corroboración y evaluación, si la 
ejecución del proyecto se ajusta a lo dispuesto en el objeto del contrato y si la ejecución del 
contrato se está llevando a cabo conforme a las especificaciones técnicas, jurídicas, sociales, 
ambientales, prediales, contables, financieras y administrativas fijadas y dentro del plazo fijado 
para su ejecución.  

63. Solicitar al consultor de manera oportuna que corrija o subsane, prontamente, aquellas fallas 
que afecten la ejecución del contrato y emitir concepto jurídico, en materia de modificaciones 
y/o cambios, adiciones, suspensiones y prórrogas a los contratos.  

64. Verificar y adelantar las acciones pertinentes, para que las modificaciones contractuales se 
realicen oportunamente.  

65. Realizar los procesos y actividades enfocadas en asegurar el cumplimiento por parte del 
Consultor de las obligaciones relacionadas con la consecución y mantenimiento de los seguros, 
pólizas y garantías exigidos para el contrato de consultoría, verificando, entre otros, la correcta y 
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oportuna expedición de estas, validez jurídica y vigencia, según lo prevé el correspondiente 
contrato de consultoría.  

66. Exigir al consultor, el adecuado y oportuno cumplimiento de las cláusulas contractuales, so pena 
de solicitar y/o emprender el inicio de los procedimientos sancionatorios, conminatorios, 
compensatorios e indemnizatorios conducentes para tal fin, así como la cuantía de estas.  

67. Prevenir e identificar las posibles circunstancias que se presenten dentro de los parámetros 
legales, logrando la efectiva ejecución del contrato, siempre dentro de la ley y de los 
compromisos contractuales que lo rigen, con el fin de lograr la ágil y adecuada corrección.  

68. Absolver, y atender todas las dudas que se presenten en cuanto a la ejecución del contrato de 
interventoría y consultoría.  

69. Apoyar con el consultor a resolver todos los problemas o dificultades que se presenten a nivel 
técnico, jurídico, administrativo y financiero, para un adecuado desarrollo de su labor, sin que 
ello signifique algún tipo de variación en las responsabilidades.  

70. Informar al supervisor técnico y al Contratante, sobre su labor, principales recomendaciones y 
seguimiento al contrato.  

71. Participar en la totalidad de las reuniones y, mesas de trabajo virtuales y presenciales cuando se 
requieran. Éstas deberán contar con sus respectivos soportes y actas. Respecto de las actas de 
los comités o mesas de cada componente se deberá expedir y suscribir la respectiva acta, dentro 
de los dos (2) días hábiles siguientes a la celebración del comité o mesa. 

72. Verificar el cumplimiento de todos los requisitos para aprobación del proyecto ante el 
mecanismo o   de financiación de la etapa de inversión del proyecto. 

73. Conocer y cumplir con la totalidad de los requerimientos determinados en la normatividad 
vigente aplicable, así como aquellas que las modifiquen, adicionen, complemente o sustituyan, 
respecto de este tipo de proyectos. De igual modo, se debe observar en particular toda la 
normativa referente al Sistema General de Regalías – SGR y los mecanismos o instrumentos de 
financiación para la etapa de inversión del proyecto.  

74. Verificar y emitir concepto escrito de aprobación o no, sobre el cumplimiento del consultor de su 
obligación de emitir informes y documentos solicitados, así como verificar y emitir aprobación 
del cumplimiento de las condiciones exigidas para todos los informes y documentos que 
compete entregar al Contratante. En el marco de esta obligación, la Interventoría deberá:  

•  Verificar que los documentos que entregue el consultor incluyan y cumplan con las 
condiciones exigidas en el contrato de consultoría. Si los documentos entregados por el 
Consultor presentan aspectos pendientes, el Interventor emitirá su concepto de 
aprobación parcial, rechazo o modificación, con la debida justificación, informando de tal 
situación al consultor por escrito, con copia a la supervisión del contrato de interventoría, 
y señalando claramente las causales y cada uno de los asuntos pendientes que tiene el 
Consultor qué completar para que el documento sea aprobado en su totalidad.  

• Identificar, vigilar, verificar y controlar, la ruta crítica del proyecto (entendiéndose las 
actividades que no pueden tener retraso en su ejecución, porque afectarían de forma 
negativa el cronograma del proyecto).  

• Incluir en los informes mensuales presentados a la supervisión técnica del contrato, los 
documentos y las consideraciones que permitan conocer detalladamente aquellas 
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situaciones que ameriten revisión específica en cuanto a la ejecución del contrato de 
consultoría, junto con las recomendaciones a que hubiere lugar. Sin perjuicio de lo 
anterior, el Interventor deberá informar al supervisor técnico cualquier caso que amerite 
tomar acciones correctivas o mejorar los procedimientos de forma oportuna.  

• Presentar el informe final del contrato de interventoría, que contenga un análisis general 
de la ejecución del contrato de consultoría, teniendo en cuenta las condiciones 
establecidas en este documento, así como los demás lineamientos que indique el 
supervisor técnico. 

75.  Verificar y conceptuar, durante la vigencia del contrato de interventoría, el cumplimiento por 
parte del consultor de lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo primero 
de la Ley 828 de 2003, mediante el cual se expiden normas para el control a la evasión del 
sistema de seguridad social.  

76. Revisar, validar y aprobar los informes y soportes, para el trámite del desembolso de los recursos 
del contrato de consultoría.  

77. Las demás que se deriven de la naturaleza, objeto y alcance del contrato, establecidas en todos 
los documentos que integran el proceso. 
 
 

OBLIGACIONES TÉCNICAS 
 

El Interventor deberá hacer el seguimiento a la ejecución de entregables, productos, trabajos de campo, 
actividades, metas, indicadores, medios de verificación, presupuesto y flujo de caja del proyecto, 
definidos en el contrato de consultoría que tiene como objeto realizar la “ESTRUCTURACIÓN INTEGRAL 
PARA REALIZAR LA REVISIÓN, APROPIACIÓN, ACTUALIZACIÓN, AJUSTE Y/O COMPLEMENTACIÓN DE 
LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA PARA LA COMUNIDAD 
INDÍGENA AGUA CLARITA DEL RESGUARDO INDIGENA GUANGÜÍ EN EL MUNICIPIO DE TIMBIQUÍ, 
CAUCA”.  
 
De igual manera, el interventor deberá hacer seguimiento al cumplimiento del anexo técnico y todos los 
documentos que hacen parte del contrato de consultoría, la normatividad aplicable y la propuesta 
presentada por el consultor, y reportar estos datos a la supervisión técnica del contrato de interventoría. 
Para esto, el Interventor deberá:  
 

1. El Contratista Interventor deberá participar como asistente a las reuniones del proyecto que 
realice el Consultor, el supervisor técnico, el Municipio de Timbiquí o cualquier otra entidad del 
orden nacional o departamental.  

2. Llevar registro de las reuniones y visitas que se realicen durante la ejecución del proyecto, que 
evidencien actividades realizadas, hallazgos, recomendaciones y compromisos de los distintos 
actores del proyecto, en los formatos establecidos.  

3. Notificar por escrito cualquier inconsistencia o situación de riesgo del proyecto a la Supervisión 
del contrato de interventoría y proponer las acciones a tomar.  
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4. Hacer un análisis periódico de las metas y logros con respecto al cronograma de ejecución del 
proyecto.  

5. Identificar los problemas o riesgos que se presenten en la ejecución del proyecto, generando las 
recomendaciones necesarias para prevenir, controlar y mitigar sus posibles efectos, 
comunicándolos oportunamente a la supervisión técnica del contrato de interventoría.  

6. Verificar y emitir concepto escrito de aprobación o no sobre el cumplimiento del consultor de sus 
obligaciones y condiciones contractuales, respecto de la emisión de informes y/o documentos 
y/o productos.  
 
En el marco de la obligación en este literal, la Interventoría deberá:  
 

1. Verificar que los documentos que entregue el consultor incluyan y cumplan con las condiciones 
exigidas en el contrato de consultoría. Si los documentos entregados por este presentan aspectos 
pendientes, el contratista interventor emitirá su concepto de rechazo o modificación, con la 
debida justificación, informando de tal situación al consultor por escrito, con copia a la 
supervisión técnica del contrato de interventoría, y señalando claramente las causales y cada uno 
de los asuntos pendientes que el consultor debe completar para que el documento sea 
aprobado.  

2. El Contratista Interventor deberá ser concreto y preciso en sus comunicaciones. De igual modo, 
debe limitar el alcance de sus exigencias a los documentos contractuales y a la normativa 
aplicable, con el fin de no causar demoras injustificadas dentro de la ejecución del proyecto por 
este aspecto.  

3. El contratista interventor elaborará una lista de autocontrol (checklist) para la revisión de los 
documentos, de tal manera que asegure el ajuste de estos a las exigencias establecidas en el 
contrato de consultoría y la normatividad aplicable.  

4. Identificar, verificar y controlar, la ruta crítica del proyecto (entendiéndose las actividades que no 
pueden tener retraso en su ejecución, porque afectarían de forma negativa el cronograma del 
proyecto) la cual deberá ser identificada de conformidad con las obligaciones del contrato 
suscrito objeto de Interventoría. Asimismo, el Contratista Interventor deberá alertar de forma 
oportuna a la Contratante y al supervisor técnico de las acciones que pueden afectar la ruta 
crítica en cualquier fase del proyecto.  

5. Verificar el cumplimiento a cabalidad de los requerimientos técnicos, contables, ambientales, 
sociales, prediales, jurídicos, financieros, de riesgos, reglamentarios y contractuales.  

6. Verificar que el consultor realice una correcta interrelación con los actores clave del proyecto 
(positiva o negativamente), asegurando una ejecución participativa y una socialización apropiada 
de los resultados de los estudios y diseños a nivel de factibilidad.  

7. El Contratista Interventor, presentará informes mensuales a la supervisión técnica del contrato 
de interventoría, los cuales deberán incluir los documentos y las consideraciones que permitan 
conocer detalladamente aquellas situaciones que ameriten revisión específica en cuanto a la 
ejecución del contrato por parte del consultor, junto con las recomendaciones a que hubiere 
lugar. Sin perjuicio de lo anterior, el Contratista Interventor deberá informar a la supervisión 
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técnica cualquier caso que amerite tomar acciones correctivas o mejorar los procedimientos de 
forma oportuna.  

8. Presentar informes extraordinarios, en los casos en los que la supervisión técnica del contrato 
solicite la información sobre la ejecución del contrato de consultoría.  

9. Presentar el informe final del contrato de interventoría, que contenga un análisis general de la 
ejecución del contrato de consultoría, lo cual deberá observar lo establecido en el contrato y los 
lineamientos del supervisor técnico. 

 
 

OBLIGACIONES JURÍDICAS 
 

1. Verificar y conceptuar, durante la vigencia del contrato de interventoría, el cumplimiento por 
parte del consultor de lo establecido en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el Artículo 1° de la 
Ley 828 de 2003, mediante el cual se expiden normas para el control a la evasión del sistema de 
seguridad social. Esta verificación deberá ser realizada mensualmente por el Interventor, a través 
de la revisión del documento que acredite el pago de la obligación, incluido en el informe 
mensual de ejecución presentado al supervisor.  

2. Conceptuar y recomendar la posibilidad de imposición de sanciones pecuniarias, así como la 
cuantía de estas, de acuerdo con lo establecido en el contrato de consultoría, con base en la 
verificación, evaluación, control, inspección y concepto periódico de las obligaciones de dicho 
contrato.  

3. Verificar, conceptuar y exigir que el consultor del proyecto cumpla con todas las disposiciones 
constitucionales, legales, reglamentarias vigentes y aplicables, las cuales atañen e incumben a la 
ejecución y desarrollo efectivo del proyecto en las áreas: jurídica, técnica, económica, contable, 
predial, administrativa, social y ambiental, de acuerdo con lo establecido en el presente 
documento.  

4. Realizar todas las actividades técnicas, financieras, contables, administrativas, jurídicas y 
ambientales para proyectar, sustentar y soportar la respectiva acta de liquidación del contrato de 
consultoría, de conformidad con todas las exigencias normativas y observando los 
procedimientos y documentación del Contratante, previa aprobación de la supervisión técnica.  

5. Verificar y emitir concepto escrito de aprobación sobre el cumplimiento del consultor de su 
obligación de emisión de informes y documentos solicitados, así como verificar y emitir 
aprobación del cumplimiento de las condiciones exigidas para todos los informes y documentos 
que compete entregar al Contratante.  

6. Verificar, en caso de que a ello hubiere lugar, la obligación del consultor de cumplir con las 
normas vigentes en relación con derechos de autor y propiedad intelectual.  

7. Responder ante terceros por los daños que se ocasionen y que provengan de causas que le sean 
imputables al interventor.  

8. Emitir concepto jurídico, así como el respectivo aval en materia de modificaciones y/o cambios, 
adiciones, suspensiones y prórrogas a los contratos. Asimismo, deberá verificar, aprobar y 
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adelantar las acciones pertinentes, para que las modificaciones contractuales se realicen 
oportunamente.  

9. Validar y aprobar las evidencias (certificaciones, grabaciones, fotografías, testimonios, etc.) que 
presente el consultor para acreditar la ocurrencia de un evento de fuerza mayor o caso fortuito, 
o evento eximente de responsabilidad que afecte la ejecución del Proyecto, de conformidad con 
lo establecido por la ley. Asimismo, el Contratista Interventor debe mantener informado a la 
supervisión técnica y al Contratante sobre dichas actividades.  

10. Vigilar que todas las garantías otorgadas por el consultor se encuentran vigentes y dar reporte de ello al 
Contratante y al supervisor técnico.  

11. Revisar y hacer seguimiento a las garantías otorgadas por el consultor y emitir concepto sobre las mismas.  

12. Emitir conceptos respecto a cualquier asunto relacionado con el desarrollo del contrato de 
consultoría que el supervisor técnico o el Contratante le solicite. 
 

OBLIGACIONES FINANCIERAS. 
 
Son todas aquéllas derivadas del contrato con el consultor, con miras a vigilar y supervisar la inversión de 
los recursos, entre las cuales se precisan:  
 

1. Presentar, dentro del informe mensual de seguimiento, el estado de la ejecución financiera del 
proyecto.  

2. Revisar, validar y aprobar los informes y soportes, de tal forma que a partir de su concepto 
Contratante pueda tomar decisiones sobre el desembolso de los recursos, según la forma de 
pago establecida en el contrato de consultoría.  

3. Corroborar la existencia y validez de soportes de los informes (actas de entrega, listados de 
asistencia, evidencia contable y financiera). 
 

OBLIGACIONES ADMINISTRATIVAS. 
 

1. Dar cumplimiento al Artículo 50 de la Ley 789 de 2002, modificado por la Ley 828 de 2003, en el 
sentido de cumplir sus obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales 
(Cajas de compensación familiar, SENA e ICBF).  

2. Proveer y mantener el equipo profesional del Contratista Interventor ofrecido en la propuesta 
que fue aprobada. En caso de remplazar alguna persona, ésta deberá cumplir con las mismas o 
mejores capacidades a las ofrecidas. La sustitución deberá ser previamente validada y aceptada 
por la Supervisión del Contrato de Interventoría.  

3. Realizar la verificación de los requisitos de que tratan cada una de las actividades que se 
describen en el presente documento y todas las demás que sean necesarias para garantizar el 
cumplimiento del contrato de interventoría.  

4. Celebrar el acuerdo de confidencialidad con el consultor y con el recurso humano que preste sus 
servicios al contrato de interventoría, en relación con el trato de la información suministrada en 
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el desarrollo de los contratos y salvaguardar la información que obtenga o conozca en el 
desarrollo de sus actividades, salvo requerimiento expreso de la autoridad competente.  

5. Presentar los informes mensuales establecidos en el presente documento, que incluirán los 
resultados de las verificaciones realizadas en el marco del contrato de interventoría.  

6. Informar a la Supervisión del Contrato de los eventos que puedan constituir riesgos de 
incumplimiento que detecte por parte del consultor en la ejecución del Contrato de Consultoría.  

7. Presentar los reportes y conceptos que dentro del marco del objeto contractual de la 
interventoría sean solicitados por la supervisión del contrato de interventoría, de acuerdo con los 
plazos establecidos en la misma solicitud.  

8. Estudiar oportunamente todas las comunicaciones del contrato de consultoría, dirigidas o 
puestas en conocimiento del Contratista Interventor, resolviendo aquéllas que fueren de su 
competencia. Para esto, el Contratista Interventor deberá tener como marco las obligaciones de 
las partes, y contará con un plazo máximo de tres (3) días hábiles a partir de su radicación.  

9. Cumplir con las condiciones técnicas, ambientales, económicas, jurídicas, financieras, contables, 
administrativas y comerciales presentadas en su propuesta, y dar estricto cumplimiento a los 
términos pactados en el contrato de interventoría.  

10. Asistir y elaborar la presentación de los productos entregados en las reuniones que el supervisor 
técnico o el municipio de Timbiquí deba adelantar ante las diferentes entidades nacionales y 
territoriales involucradas en el proyecto.  

NOTA. El Contratista Interventor responderá civil, fiscal, penal y disciplinariamente, tanto por el 
cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato de interventoría, como por los hechos u 
omisiones que le fueren imputables constitutivos de incumplimiento de las obligaciones 
correspondientes al contrato y que causen daño o perjuicio al Contratante, el Fideicomitente y/o a las 
entidades que participan en el siguiente proyecto, de conformidad con el régimen legal establecido 
para el contrato. 
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a) Presentar los reportes y conceptos que dentro del marco del objeto contractual de la 
interventoría sean solicitados por la supervisión del contrato de interventoría, de acuerdo con 
los plazos establecidos en la misma solicitud. 

b) Estudiar oportunamente todas las comunicaciones del contrato de consultoría, dirigidas o 
puestas en conocimiento del Contratista Interventor, resolviendo aquéllas que fueren de su 
competencia. Para esto, el Contratista Interventor deberá tener como marco las obligaciones 
de las partes, y contará con un plazo máximo de tres (3) días hábiles a partir de su radicación. 

c) Cumplir con las condiciones técnicas, ambientales, económicas, jurídicas, financieras, 
contables, administrativas y comerciales presentadas en su propuesta, y dar estricto 
cumplimiento a los términos pactados en el contrato de interventoría. 

d) Asistir y elaborar la presentación de los productos entregados en las reuniones que el 
supervisor técnico o el municipio de Cantagallo deba adelantar ante las diferentes entidades 
nacionales y territoriales involucradas en el proyecto. 

 

PÁRAGRAFO. El Contratista Interventor responderá civil, fiscal, penal y disciplinariamente, tanto por 
el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato de interventoría, como por los hechos u 
omisiones que le fueren imputables constitutivos de incumplimiento de las obligaciones 
correspondientes al contrato y que causen daño o perjuicio al Contratante, el Fideicomitente y/o a las 
entidades que participan en el siguiente proyecto, de conformidad con el régimen legal establecido 
para el presente contrato. 

 

CLÁUSULA IX. ADOPCIÓN DE PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD PARA EL MANEJO Y EL CONTROL 
DEL COVID-19 

 

El Contratista Interventor, deberá adoptar el protocolo general de bioseguridad exigido para todas las 
actividades económicas, sociales y sectores de la administración pública implementado por el 
Gobierno Nacional con el fin de prevenir la propagación del coronavirus (COVID 19), en lo que aplique 
al desarrollo de sus actividades. Lo anterior, conforme a la Resolución 350 de 2022 del Ministerio de 
Salud y Protección Social o aquellas que la modifiquen o sustituyan. 

 
Informar al Contratante tan pronto como tenga conocimiento de la presencia de coronavirus Covid- 
19, o cuando identifique posibilidad razonable de contagio en algún miembro de su personal o de los 
Subcontratistas y poner en funcionamiento de forma inmediata las disposiciones del protocolo de 
bioseguridad adoptado por el Contratante. 

 
La aplicación de esta cláusula será hasta la ocurrencia de los hechos que la conforman. 
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CLÁUSULA X. OBLIGACIONES DEL FIDEICOMITENTE 
 

1. Suministrar al Contratista Interventor la información técnica necesaria para la ejecución del 
objeto contratado.  

2. Firmar las órdenes que autoricen los pagos del Contratista Interventor, previo cumplimiento de 
los demás requisitos establecidos en la cláusula de forma de pago. 

3. Formular las sugerencias por escrito o electrónicamente sobre los asuntos que sean de su 
competencia en el desarrollo del contrato de consultoría. 

4. Las demás establecidas en este documento y las inherentes a la naturaleza del Contrato. 

 
CLÁUSULA XI. OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE 

 

El Contratante se obliga a: 

 

1. Pagar el valor del contrato de interventoría dentro del término establecido para el efecto, previa autorización 
de pago emitida por el supervisor de pagos. 

2. Responder las peticiones que le formule el Contratista Interventor con apoyo del Supervisor Técnico, 
cuando se requiera. 

3. Exigir al Contratista Interventor la ejecución idónea y oportuna del objeto del contrato de interventoría, 
para lo cual, también, tendrá en cuenta los informes remitidos por el Supervisor Técnico. 

4. Realizar los trámites necesarios frente a la aseguradora, previa instrucción del Fideicomitente en caso de 

incumplimiento del contrato de interventoría. 

5. Formular a través del supervisor técnico las sugerencias por escrito o electrónicamente sobre los asuntos 

que sean de su competencia en el desarrollo del contrato de interventoría. 

6. Entregar al Contratista Interventor toda la información necesaria para la correcta ejecución del proyecto. 

7. Revisar la completitud documental de los soportes exigidos para realizar el correspondiente pago. 
Fiduprevisora S.A. como agente retenedor liquidará y pagará todas las obligaciones tributarias tanto de 
carácter nacional como territorial a las cuales está sujeto el Contratista Interventor (impuestos, 
contribuciones, entre otros), de las que de acuerdo con la ley fuere responsable el mismo.  

8. Las demás que le correspondan según la naturaleza del Contrato. 

 
CLÁUSULA XII. LÍMITE DE LAS OBLIGACIONES DE LA FIDUCIARIA 

 

La Fiduciaria no estará obligada a asumir financiación alguna derivada del presente contrato, toda vez 
que obra como vocera y administradora del Patrimonio Autónomo 

 

. 
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CLÁUSULA XIII. SUPERVISIÓN TÉCNICA DEL CONTRATO 

 
La supervisión técnica del presente contrato de interventoría y del seguimiento al cumplimiento de las 
obligaciones derivadas del mismo, estarán a cargo del Fideicomitente, en este caso es el subgerente de 
estructuración de proyectos de ENTerritorio o quien este designe. El Supervisor Técnico está autorizado 
para exigirle la información que considere necesaria al Contratista Interventor, sobre asuntos de su 
responsabilidad. El Supervisor Técnico tendrá entre otras las siguientes obligaciones: 
 
1. Apoyar al Contratante en el logro de los objetivos contractuales.  

2. Velar por el seguimiento técnico al cumplimiento del contrato.  

3. Evitar la generación de controversias e informar al Contratante con el fin de propender por su rápida 
solución.  

4. Solicitar informes técnicos, llevar a cabo reuniones, integrar comités y desarrollar otras herramientas 
encaminadas a verificar la adecuada ejecución técnica del contrato.  

5. Dar el visto bueno a los informes de actividades del Contratista Interventor, previo al desembolso de 
los pagos pactados.  

6. Informar al Contratante para que éste adelante lo pertinente ante las autoridades competentes de los 
hechos o circunstancias que puedan constituir actos de corrupción tipificados como conductas punibles o 
que puedan poner o pongan en riesgo el cumplimiento del contrato, o cuando tal incumplimiento se 
presente.  

7. Informar oportunamente al Fideicomitente de los hechos o circunstancias que pongan en riesgo el 
cumplimiento del contrato.  
 
NOTA 1: El supervisor técnico realizará seguimiento técnico a los riesgos asignados a las partes que 
intervienen en el presente contrato de interventoría, conforme la matriz de riegos y demás documentos 
contractuales.  
 
NOTA 2: Toda recomendación o comunicación que imparta el supervisor técnico al Contratista 
Interventor deberá constar por escrito o medios electrónicos, siempre y cuando se asegure su 
autenticidad, integridad y disponibilidad, de acuerdo con la ley. De igual modo, debe haber acuerdo 
entre las partes para el uso de las referidas herramientas.  
 
NOTA 3: El Contratante conforme en las obligaciones establecidas en el contrato de fiducia mercantil y 
sus anexos, realizará el seguimiento administrativo y financiero del presente contrato para cumplir con el 
objeto del Patrimonio Autónomo. 
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CLÁUSULA XIV. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA SOBRE LAS ACTIVIDADES O PRODUCTOS 
 

El Contratista Interventor deberá realizar las actividades y entregar los productos objeto del contrato de 
interventoría, en los plazos establecidos en el cronograma de trabajo aprobado por el Supervisor Técnico. La 
responsabilidad por la calidad de los servicios y productos objeto del contrato de interventoría corresponde única y 
exclusivamente al Contratista Interventor, y cualquier revisión, comprobación o inspección que realice el Supervisor 
Técnico sobre las actividades, procesos, productos, actualizaciones, migraciones y demás elementos propios del 
contrato de interventoría, a ser implementados, desarrollados, realizados o entregados por el Contratista 
Interventor, no eximirá a éste de su responsabilidad por el debido cumplimiento de las obligaciones que emanen del 
contrato de interventoría.  
 
El supervisor técnico emitirá observaciones soportadas para indicar si la actividad realizada o el producto entregado 
están o no a satisfacción, de conformidad con lo estipulado en el contrato de interventoría.  
 
El Contratista Interventor deberá cumplir con todas las obligaciones propias del contrato de interventoría, las 
mencionadas en el anexo técnico y demás documentos del proceso de selección, así como las obligaciones 
generales y específicas y las demás que por su naturaleza hagan parte del contrato.  
 
El Contratista Interventor deberá tramitar los permisos y/o autorizaciones requeridas ante las entidades locales 
para desarrollar las actividades de campo necesarias para el desarrollo de la Interventoría.  
 
El Contratista Interventor declara que, conoce la ubicación y antecedentes del proyecto, por lo tanto, se obliga a 
establecer los monitoreos necesarios de las condiciones de orden público presentes en la zona, y de conformidad 
con ello, programará las actividades de campo requeridas. 
 
El Contratista Interventor deberá rehacer a su costa los servicios mal ejecutados o los productos entregables objeto 
del contrato de interventoría en el término que el supervisor técnico le indique, sin que ello implique modificación al 
plazo total del contrato de interventoría, salvo que se acuerde algo diferente en otrosí modificatorio firmado por las 
partes.  
 
Si finalizado el plazo antes mencionado, el Contratista Interventor se abstiene de ejecutar las actividades o entregar 
los productos conforme las observaciones del supervisor técnico, se entenderá que las actividades o productos no 
fueron recibidos a satisfacción, y que hay un presunto incumplimiento contractual.  
 
El hecho de que el supervisor técnico se abstenga de formular observaciones en el plazo o las formule 
extemporáneamente o advierta inconformidades con posterioridad a los términos previstos en este contrato, no libera 
al Contratista Interventor de su responsabilidad en relación con la calidad de las actividades y/o servicios que 
realice en ejecución del contrato de interventoría. Lo anterior, sin perjuicio de que el Contratante pueda hacer 
efectivas las pólizas consagradas en el presente contrato de interventoría.  
 
De igual modo, el Contratista Interventor responderá civil, fiscal, penal y disciplinariamente tanto por el 
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cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato de interventoría como por los hechos u omisiones que les 
fueren imputables y que causen daño o perjuicio al Contratante o terceros, derivados de la celebración y ejecución 
del contrato de interventoría.  
 
El Contratista Interventor es independiente del Contratante y el Fideicomitente, y, en consecuencia, el 
Contratista Interventor no es su representante, agente o mandatario. El Contratista Interventor no tiene la facultad 
de hacer declaraciones, representaciones o compromisos en nombre de Contratante o el Fideicomitente, ni de 
tomar decisiones o iniciar acciones que generen obligaciones a su cargo.  
 
Cualquier omisión, error o vicio en los ítems contenidos en la oferta, en las especificaciones técnicas o en los planos 
y demás documentos e información técnica que al momento del estudio para la presentación de la oferta económica 
debió advertir el oferente o que advirtiéndolo no lo informó oportunamente a Contratante antes de la presentación de 
la oferta, será de su responsabilidad exclusiva y, en tal virtud, los mayores costos serán asumidos íntegramente con 
su patrimonio.  
 
No existirá régimen de solidaridad entre las partes participantes en este contrato, en consecuencia, cada una 
responderá por las obligaciones que expresa y específicamente asume en el mismo 
 
 

CLÁUSULA XV. ASPECTOS LABORALES EN LAS ACTIVIDADES CONTRATADAS 
 

El Contratista Interventor se obliga como mínimo a: 
 

1. Conocer y aplicar la normatividad laboral legal contenida en el Código Sustantivo del Trabajo y 
demás normas complementarias, que lo adicionen o modifiquen. Igualmente, deberá aplicar la 
normatividad que sobre contratación de mano de obra y suministros se encuentre vigente, cuando 
aplique para el cumplimiento del contrato. 

2. Contratar conforme a la ley, asumiendo los costos, cuando se requiera todo el personal idóneo y 
calificado que sea necesario para el normal desarrollo del contrato de interventoría, de 
conformidad con lo previsto en la Metodología de Trabajo aprobado por la Supervisión Técnica y 
las demás actividades que hagan parte del presente contrato. 

3. Los únicos representantes que podrán actuar como interlocutores avalados con capacidad de 
decisión y/o para el desarrollo contractual por parte del Contratista Interventor, corresponderán 
al director de la interventoría y/o el representante legal del Contratista Interventor. Todos los 
documentos que suscriban dichos interlocutores, frente al Contratante, al supervisor técnico con 
ocasión a la ejecución del contrato de interventoría, tendrán tanta validez como si hubieran sido 
emitidos por el propio Contratista Interventor. 

4. El personal del Contratista Interventor no tiene ni adquirirá, por razón de la ejecución del contrato, 
vínculo laboral alguno con el Contratante, ni con el Fideicomitente. Toda la responsabilidad 
derivada de los contratos de trabajo correrá a cargo exclusivo del Contratista Interventor. 

5. Acatar la normatividad colombiana en la contratación laboral de nacionales y extranjeros, al igual 
que el Régimen de Inmigración. 
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6. Cumplir con sus obligaciones con el Sistema de Seguridad Social Integral y el pago de aportes 

parafiscales según lo establecido legalmente, en relación con los trabajadores vinculados para la 
ejecución del presente Contrato, cuya relación laboral esté sometida a la ley colombiana. 

7. Tratándose de trabajadores extranjeros, cuya relación laboral esté regida por ley extranjera, el 
Contratista Interventor deberá otorgar seguro de asistencia que tenga cobertura en Colombia 
para cada trabajador vinculado por él, que ampare las contingencias en materia de salud y riesgos 
laborales en desarrollo de las actividades objeto de este contrato, durante su vigencia más un 
mes. Así mismo, el trabajador deberá acreditar certificación sobre afiliación en pensiones del país 
de origen de acuerdo con la ley aplicable para su Contrato laboral. 

8. Tratándose de trabajadores extranjeros, cuya relación laboral esté sometida a la legislación 
colombiana, deben afiliarse a los regímenes de salud y de riesgos laborales de Colombia. En lo que 
hace al régimen de pensiones, si el extranjero se encuentra cubierto por algún sistema pensional 
de su país de origen o de cualquier otro diferente de Colombia, tal condición debe ser acreditada 
por el Contratista Interventor, y en ese evento la afiliación al régimen de pensiones colombiano 
será voluntaria. En el caso en que el extranjero no se encuentre afiliado a ningún régimen o 
sistema pensional de su país de origen o de cualquier otro diferente de Colombia, el Contratista 
Interventor deberá afiliarlo obligatoriamente. 

9. El Contratante en cualquier momento, directamente o por interpuesta persona, podrá verificar el 
cumplimiento de todas las obligaciones laborales y de seguridad social del Contratista Interventor 
respecto de sus trabajadores, de acuerdo con las normas legales que sean exigibles al empleador. 

10. Será por cuenta del Contratista Interventor el pago de salarios, prestaciones sociales e 
indemnizaciones de todo el personal que ocupe en la ejecución del Contrato. Por consiguiente, 
serán de cargo del Contratista Interventor las indemnizaciones que se causaren por concepto de 
terminación unilateral de Contratos de trabajo. 

11. El Contratista Interventor es libre de establecer el número máximo de personas a utilizar en la 
ejecución del Contrato, de acuerdo con el enfoque de organización que dé a éste. Sin embargo, el 
Contratista Interventor deberá contar con todo el personal necesario para el desarrollo del objeto 
del contrato de interventoría, y para tal efecto, deberá acreditar el cumplimiento de las calidades 
académicas, profesionales y de experiencia de cada una de las personas que conformen su 
Personal Obligatorio Mínimo dentro del plazo definido en el presente Contrato, conforme a lo 
establecido en el Anexo Técnico y los demás documentos que hacen parte del presente contrato. 
Además, el Contratista Interventor deberá garantizar el personal necesario para dar respuesta a 
las observaciones y solicitud de ajustes a que haya lugar durante la fase de presentación ante el 
mecanismo de financiación de la etapa de inversión, entendiendo remunerado este aspecto en el 
valor del contrato de interventoría, por tratarse de un precio global fijo. 

12. Cumplir con los siguientes aspectos laborales en la etapa del balance final del Contrato: 
 
En el acta del balance final debe constar en forma expresa: 
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a. La declaración del Contratista Interventor bajo gravedad de juramento, sobre el cumplimiento 
y pago de sus obligaciones en relación con el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social 
Integral y Parafiscales, salario o remuneración pactada y prestaciones sociales por concepto 
del personal con Contrato laboral sometido a ley colombiana que participó en el desarrollo del 
Contrato de Interventoría, durante su plazo de ejecución, estableciendo una correcta relación 
entre el monto cancelado y las sumas que debieron haber sido cotizadas y pagadas. 

b. Paz y salvos debidamente suscritos por los trabajadores en constancia de haber recibido a 
satisfacción el pago de acreencias laborales adeudadas por el Contratista Interventor o, en su 
defecto, los acuerdos, conciliaciones y transacciones a que llegaren las partes para poner fin a 
las divergencias presentadas y poder declararse a paz y salvo. Si finalizado el contrato de 
interventoría con el Contratante continúa vigente la relación laboral entre el Contratista 
Interventor y su personal, esta situación deberá declararla expresamente el Contratista 
Interventor y comunicarla al Contratante; en estos casos no será necesario aportar la 
liquidación final de prestaciones sociales de estos trabajadores, pero sí el paz y salvo en el que 
conste que el Contratista Interventor pagó las acreencias laborales causadas durante el 
tiempo de ejecución del Contrato con el Contratante. 

13. En caso de que se presenten eventos de anormalidad, corresponde al Contratista Interventor 
atender en forma integral el evento de anormalidad y tomar las medidas que estime pertinentes 

en ejercicio de su autonomía, para superar la contingencia y garantizar la correcta y oportuna 
ejecución del objeto contratado. 

14. En el evento que el Contratista Interventor este obligado a llevar contabilidad, deberá llevar y 
registrar su contabilidad de la ejecución del contrato bien sea por centro de costos o de manera 
individual de tal forma que permita al verificar al Contratante la ejecución y aplicación de los 
recursos del Patrimonio Autónomo, como práctica de transparencia y de buen gobierno 
corporativo de conformidad con lo señalado en el Artículo 50 de la Ley 2195 de 2022 y demás 
normas que los modifiquen, complementen o sustituyan. 

 
En ejercicio de su autonomía el Contratista Interventor propenderá siempre por el diálogo, el 
respeto por los derechos humanos y las normas aplicables al caso en materia constitucional, legal 
y de normativa internacional. 

 
En todo caso, el Contratista Interventor documentará todos los eventos de anormalidad que se 
presenten, en la forma que consideren debida y conveniente en ejercicio de su autonomía, 
utilizando los medios de prueba que contempla la ley como testimonios (de sus empleados, 
representantes, trabajadores que no hayan participado en los eventos no pacíficos, clientes, 
proveedores, visitantes, público en general y autoridades públicas); y documentos (escritos, 
medios audiovisuales, fotografías, videos, grabaciones, informes, boletines, correos electrónicos, 
etc.) entre otros; que permitan registrar todos los hechos sucedidos en la forma más completa y 
diligente posible. 



CONTRATO DE INTERVENTORÍA No 3-1-99539-   -2023, SUSCRITO ENTRE FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. 
COMO VOCERA Y ADMINISTRADORA DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO PROYECTA ENTERRITORIO - JUNTOS 
AVANZAMOS Y – NIT.    

Página 42 de 68 

 

 

 
 

CLÁUSULA XVI. CONFIDENCIALIDAD 
 

1. Todos los documentos que se desarrollen o se construyen durante la ejecución del presente 
contrato, serán denominados “documentos en construcción” y tendrán el carácter de confidencial. 

 

En consecuencia, el Contratista Interventor se obliga a: 
 

a) No revelar, divulgar, exhibir, mostrar o comunicar dicha información en cualquier forma 
o por cualquier medio, a cualquier persona diferente de sus representantes o a aquellas 
personas que razonablemente deban tener acceso a la misma, sin el consentimiento 
previo y por escrito del Contratante. 

b)  No utilizar la información para fines distintos a los relacionados con el ejercicio y 
cumplimiento de sus obligaciones emanadas del presente Contrato. 

 
Lo anterior, en observancia a lo dispuesto en el Artículo 61 del Código de Comercio y en los 
Artículos 6 (Literal k) y 18 de la Ley 1712 de 2014. 

 
 

La obligación de confidencialidad que adquiere el Contratista Interventor aplicará también con 
respecto de los formatos, estudios y diseños, estructuraciones a cualquier nivel (prefactibilidades, 
factibilidades, estudios y diseños a nivel de detalle), esquemas, procedimientos y especificaciones 
sobre programas de software, modelos de operación, planes de calidad y procesos de negocio 
desarrollados por la Fiduciaria, ENTerritorio o por terceros, a los cuales tuviere acceso el Contratista 
Interventor, con ocasión de la ejecución del presente Contrato. 

 
La obligación de confidencialidad no otorga al Contratista Interventor ningún tipo de derecho o 
autorización en relación con la información de la Fiduciaria o de ENTerritorio o de terceros. 

 
El Contratista Interventor se obliga a tomar todas las medidas necesarias para que la información 
confidencial o privilegiada que le sea suministrada en medio físico o electrónico, se transporte, 
manipule y mantenga en un lugar seguro. 

 
2. También tendrá el carácter de confidencial, la siguiente información: 

 
a) Toda la información relativa a las actividades, asuntos o propiedades del Contratante, o 

del Fideicomitente, de la que se hubiere conocido con ocasión de la celebración y 
ejecución del Contrato y/o dentro de las fases de negociación y/o de ejecución de 
cualquier proyecto relacionado con el mismo, en forma escrita y/o verbal y/o visual y/o 
cualquier otro medio conocido o por conocer, es decir, independientemente de la forma 
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en que haya sido recibida. 
b) Toda la información técnica, financiera, legal, comercial, administrativa o estratégica del 

Contratante o del Fideicomitente que se constituya en secreto empresarial al tenor de lo 
señalado en las normas sobre propiedad intelectual que resulten aplicables, incluyendo, 
pero sin limitarse a los planes de proyectos de inversión y desarrollo, proyecciones 
financieras, planes de negocio y planes de productos y servicios, relacionada con las 
operaciones o negocios presentes y futuros del Contratante o del Fideicomitente. 

c) Análisis, compilaciones, estudios u otros documentos o archivos de propiedad del 
Contratante o del Fideicomitente, que se hubieren generado a partir de la información 
anteriormente mencionada o que la refleje. 

d) Toda la Información relativa a los datos personales de empleados del Contratante, del 
Fideicomitente o de terceros que tengan relación con él, listados de direcciones 
electrónicas de empleados del Contratante, del Fideicomitente o de terceros con quienes 
tengan relaciones comerciales, con ocasión de la ejecución del presente Contrato. 

 

 
3. La obligación de confidencialidad que adquiere el Contratista Interventor aplicará también con 

respecto de los formatos, estudios y diseños, estructuraciones a cualquier nivel (prefactibilidades, 
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factibilidades, estudios y diseños a nivel de detalle), esquemas, procedimientos y especificaciones 
sobre programas de software, modelos de operación, planes de calidad y procesos de negocio 
desarrollados por el Contratante, el Fideicomitente o por terceros, a los cuales tuviere acceso el 
Contratista Interventor, con ocasión de la ejecución del presente Contrato. 

4. La obligación de confidencialidad no otorga al Contratista Interventor ningún tipo de derecho o 
autorización en relación con la información del Contratante o del Fideicomitente o de terceros. 

5. La información y/o documentos que se produzcan como resultado de la ejecución del presente 
Contrato son de propiedad del Fideicomitente, por lo cual su divulgación a terceros o incluso a 
personal del Contratista Interventor no vinculado directamente con la ejecución del Contrato de 
Interventoría, deberá contar con la previa autorización escrita del Contratante, previa instrucción 
del Fideicomitente. 

6. La obligación de confidencialidad no se aplicará a aquella información que: 

 
I. Es de dominio público o está clasificada como pública. 

II. Ha sido legalmente divulgada por una tercera persona que no tenía obligación de mantener 
la confidencialidad, o 

III.  Cuando el Contratante o el Contratista Interventor deba hacer entrega de la información 
clasificada como confidencial, por orden de autoridad administrativa y/o judicial. 

 
7. El Contratista Interventor se obliga a divulgar entre su personal y Subcontratistas vinculados para 

la ejecución del Contrato de Interventoría, la presente Cláusula de Confidencialidad. Sin perjuicio 
de todo lo indicado en esta Cláusula, el Contratante podrá exigir la firma de un Acuerdo de 
Confidencialidad. 

8. El Contratista Interventor se obliga a tomar todas las medidas necesarias para que la información 
confidencial o privilegiada que le sea suministrada en medio físico o electrónico, se transporte, 
manipule y mantenga en un lugar seguro. 

9. El Contratista Interventor se obliga a instruir a todas aquellas personas que tengan acceso a la 
información confidencial o privilegiada sobre la forma de manipulación, utilización, manejo de 
medidas de seguridad y demás, para que la información subsista bien manejada y protegida. 

10. El Contratista Interventor se obliga a generar espacios de prevención contra ataques de ingeniería 
social y cualquier otra técnica que permita a un tercero tener acceso a información del 
Contratante. 

11.  Las obligaciones de confidencialidad aquí señaladas deberán ser cumplidas indefinidamente en el 
tiempo, independientemente de la vigencia del contrato de interventoría. las partes reconocen y 
aceptan que su incumplimiento podrá dar lugar a la terminación anticipada del contrato de 
interventoría, la indemnización de perjuicios correspondientes y a la aplicación de sanciones por 
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actos de competencia desleal y/o violación de los derechos de propiedad intelectual, de 
conformidad con lo establecido en la Legislación Colombiana. 

12. El Contratista Interventor debe abstenerse en cualquier tiempo de utilizar, explotar, emplear, 
publicar o divulgar la información confidencial o privilegiada en una forma diferente a la autorizada 
en esta cláusula. 

 
En ese sentido, una vez se perfeccione el presente contrato, el Contratista Interventoría acepta las 
condiciones aquí establecidas y no habrá lugar a posteriores reclamaciones. 

 

PARÁGRAFO PRIMERO - Salvo autorización expresa y escrita de las partes, ningún funcionario, agente 
o dependiente de una u otra parte podrá utilizar el nombre, emblema, logo o sello oficial de cualquiera 
de las entidades que hacen parte de este contrato, para fines publicitarios o de cualquier otra índole 
diferentes a los fines de este. 

 
Para el uso de nombre, emblema, sello oficial y/o Logo, deberá existir autorización expresa y escrita 
por parte de una o de la otra según sea el caso. 

 
PARÁGRAFO SEGUNDO - Las partes reconocen que, en desarrollo del presente contrato, pueden llegar 
a tener acceso a información de carácter privado o reservado por el derecho fundamental del Habeas 
Data establecido en el artículo 15 de la Constitución Política. Por consiguiente, las partes se obligan a 
manipular esta información de carácter privado o reservado con sujeción a las normas y disposiciones 
constitucionales y/o legales y vigentes, y a la jurisprudencia de la Corte Constitucional sobre la materia. 

 
PARÁGRAFO TERCERO – Las partes se obligan a mantener bajo reserva toda la información recibida y 
entregada en desarrollo del presente contrato que por su naturaleza tenga carácter de datos privados, 
durante la vigencia de este y dentro de los dos (2) años siguientes a su vencimiento, en los términos 
previstos en la Ley 1266 de 2008. Transcurrido este tiempo, dejará de regir entre las partes, salvo en 
lo que se refiere a la Información Confidencial que constituya un secreto comercial respecto del cual 
el deber de confidencialidad, hasta donde lo permita la ley, continuará en pleno vigor y efecto. Para 
estos efectos, se entenderá por datos privados aquellos que se definan como tales en las disposiciones 
constitucionales y legales vigentes, así como las precisiones realizadas al respecto por la jurisprudencia 
emitida por la Corte Constitucional. Cualquier persona que vaya a participar o a intervenir en el 
contrato como receptor efectivo de información catalogada como confidencial, la conservará y 
mantendrá de manera estrictamente confidencial y no revelará a terceros todas las informaciones y 
datos suministrados en la ejecución del presente contrato de interventoría. 

 
Se excluye de la anterior disposición toda información que corresponda a procesamientos de datos en 
bruto que provengan de información recibida de las fuentes, toda vez que las transformaciones en sí
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no comprometen normas de confidencialidad, por lo tanto, esta información podrá ser usada sin 
requerir autorización de alguna de las partes. 

 
PARÁGRAFO CUARTO: Durante el plazo de la liquidación del Contrato, el Contratista Interventor 
asume la obligación de devolver al supervisor técnico de ENTerritorio toda la información confidencial 
en su poder, de lo cual se dejará expresa constancia. 

 
CLÁUSULA XVII. PROPIEDAD INTELECTUAL 

 

Las partes se obligan a: 
 

1. Cumplir las obligaciones emanadas del presente contrato de interventoría, respetando los 
derechos de propiedad intelectual e industrial, cuyo titular es la otra parte, especialmente 
aquellos que con ocasión de la ejecución del objeto del contrato conozca o utilice con previa y 
expresa autorización. 

2. Cumplir las obligaciones emanadas del presente contrato sin infringir o violar, por obtención 
ilegal, derechos de patentes, secretos industriales, derechos de autor o cualquier otro derecho 
de propiedad de terceros. 

3. Las marcas, nombres comerciales y demás propiedad industrial, son de exclusiva propiedad de 
su titular; mientras esté vigente este contrato, la parte titular podrá permitir el uso de esta a 
la otra parte previa autorización expresa para tal efecto, y bajo las limitaciones y condiciones 
indicadas por aquella. Cualquier uso que no esté previo y expresamente autorizado implicará 
el presunto incumplimiento del presente contrato. En especial el Contratista Interventor se 
hace responsable por el uso no autorizado, indebido o incorrecto de las marcas, nombres 
comerciales y emblemas del Contratante y del Fideicomitente frente a terceros, 
especialmente a las comunidades correspondientes a su intervención para así no afectar el 
valor de la propiedad industrial del Contratante y Fideicomitente ni sus buenos nombres 
comerciales, siendo directamente responsable si ello ocurre. 

 

La propiedad de los resultados, informes y documentos que surjan del desarrollo del Contrato es 
exclusiva del Patrimonio Autónomo. 

 
No obstante, las obras proseguibles por derecho de autor, los objetos, procedimientos que sean 
creados por las partes en cumplimiento del objeto del contrato, tendrán el reconocimiento de los 
derechos morales a favor del autor-creador, de acuerdo con las disposiciones legales. 

 
La violación de la presente Cláusula no sólo producirá presunto incumplimiento contractual, que podrá 
dar lugar a la terminación anticipada del Contrato, y a la indemnización de perjuicios correspondientes, 
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sino la base de reclamos ante las autoridades competentes por violación de los derechos de propiedad 
intelectual o actos contrarios a la libre competencia y concurrencia del mercado. 

 
PARÁGRAFO. La propiedad de los resultados, informes y documentos que surjan del desarrollo del 
presente clausulado y contrato es exclusiva del Patrimonio Autónomo, quien podrá utilizarlos 
exclusivamente en los términos del presente contrato. No obstante, las obras proseguibles por 
derecho de autor, los objetos, procedimientos que sean creados por las partes en cumplimiento del 
objeto del contrato, tendrán el reconocimiento de los derechos morales a favor del autor-creador, de 
acuerdo con las disposiciones legales. El Patrimonio Autónomo podrá conservar una copia de los 
resultados, informes y documentos producidos. 

 
CLÁUSULA XVIII. INDEMNIDAD 

 

El Contratista Interventor mantendrá indemne al Contratante y al Fideicomitente, de cualquier daño 
o perjuicio originado en reclamaciones, demandas o acciones legales por daños o lesiones a personas 
o propiedades de terceros, durante la ejecución del contrato, y hasta la liquidación definitiva del 
mismo. En caso de que se entable un reclamo, demanda o acción legal contra el Contratante o el 
Fideicomitente, por los citados daños o lesiones, estos serán notificados, para que por su cuenta 
adopte oportunamente las medidas previstas por la Ley para mantener indemne al Contratante y al 
Fideicomitente. Si en cualquiera de los eventos antes previstos, el Contratista Interventor no asume 
debida y oportunamente la defensa del Contratante o el Fideicomitente, estos podrán hacerlo 
directamente, previa notificación escrita al Contratista Interventor, y éste pagará todos los gastos en 
que ella incurra por tal motivo. En caso de que así no lo hiciere el Contratista Interventor, el 
Contratante tendrá derecho a descontar el valor de tales erogaciones, de cualquier suma que adeude 
al Contratista Interventor por razón de los trabajos motivo del Contrato, o a utilizar cualquier otro 
mecanismo judicial o extrajudicial que estime pertinente. 

 

CLÁUSULA XIX. GARANTÍAS Y SEGUROS 
 

Dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la suscripción del Contrato de Interventoría, el Contratista 
Interventor deberá constituir una garantía, la cual debe consistir en una póliza de seguro expida por una 
compañía legalmente establecida en Colombia y, vigilada y autorizada por la Superintendencia 
Financiera, asimismo, deberá corresponder a la póliza de cumplimiento a favor de Entidades particulares 
en el que el asegurado beneficiario sea: PATRIMONIO AUTÓNOMO PROYECTA ENTERRITORIO JUNTOS 
AVANZAMOS – NIT 830.053.105-3, que ampare el cumplimiento de las obligaciones contenidas en el 
contrato de interventoría, la cual consiste en una póliza de cumplimiento ante entidades públicas con 
régimen privado de contratación. Ésta deberá reunir las condiciones exigidas y previamente aprobadas 
por el Contratante en cuanto al objeto, emisor, clausulados, condiciones generales / particulares, valor, 
vigencias y coberturas:  
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Las garantías deberán incluir como asegurado beneficiario adicional a la Empresa Nacional Promotora 
del Desarrollo Territorial (ENTERRITORIO).  
 
Ésta deberá reunir las condiciones exigidas y previamente aprobadas por el Contratante en cuanto al 
objeto, emisor, clausulados, condiciones generales / particulares, valor, vigencias y coberturas: 
 
a) CUMPLIMIENTO: Por un monto equivalente al TREINTA POR CIENTO (30%) del valor total del 

presente contrato y con una vigencia igual al plazo de ejecución de este y seis (6) meses más. En todo 
caso el plazo de la póliza se deberá extender de ser mayor el tiempo de liquidación. 
 

b) CALIDAD DEL SERVICIO: Por un monto equivalente al TREINTA POR CIENTO (30%) del valor total del 
Contrato vigente por tres (3) años a partir del acta de recibo y entrega final. 
 

c) PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES: por un monto 
equivalente al DIEZ POR CIENTO (10%) del valor del Contrato, y una vigencia igual al plazo de 
ejecución de este y TRES (3) años más. 
 

d) RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA-CONTRACTUAL: Por un monto equivalente a DOSCIENTOS 
CINCUENTA (250) SALARIOS MÍNIMOS LEGALES VIGENTES - SMMLV y una vigencia igual al plazo de 
ejecución del contrato. 
 

Como amparo autónomo y en póliza anexa, bajo la modalidad de ocurrencia, una garantía para cubrir los 
daños que el Contratista, en el desarrollo de las labores relacionadas con el contrato, cause a terceros en 
sus personas o en sus bienes. 
 

Amparo Límite Asegurado 

Daño emergente y lucro cesante Sin sublímite 

Daños patrimoniales y 
extrapatrimoniales 

Sin sublímite 

Contratista y subcontratista Sin sublímite 

Responsabilidad civil patronal Sin sublímite 

Vehículos propios y no propios Sin sublímite 
Responsabilidad civil por gastos 

médicos 
Sin sublímite 

 
Esta póliza tendrá un valor asegurado correspondiente al 30% del valor del contrato de interventoría y 
deberá permanecer durante el plazo de ejecución del contrato. Debe figurar como asegurado, en lo que 
se relacione con este contrato, PATRIMONIO AUTÓNOMO PROYECTA ENTERRITORIO JUNTOS 
AVANZAMOS – NIT 830.053.105-3.  En caso de prorrogarse el plazo de ejecución, deberá ampliarse la 
vigencia del amparo por el mismo término. Ocurrido cualquier siniestro el Contratista Interventor está 
obligado a restablecer la cobertura completa. De la vigencia de este amparo se dejará constancia en el 
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acta de liquidación. 
El máximo deducible permitido es del 10%, excepto para gastos médicos que no tendrá deducible.  
 
NOTA 1: La póliza de cumplimiento deberá presentar el siguiente texto de modificación de las 
condiciones generales de la misma:  
 
Se reemplaza el numeral 5.2 de las condiciones generales de la póliza por el siguiente texto:  
 
“5.2. Cuantía y ocurrencia  
 
En concordancia con lo normado en el artículo 1077 del Código de Comercio, LA ENTIDAD deberá 
acreditar la ocurrencia del siniestro y la cuantía de la reclamación.  
Para efectos de la exigencia de la cláusula penal de apremio o la cláusula penal pecuniaria con cargo a la 
garantía de cumplimiento, LA ENTIDAD adelantará el procedimiento previsto en el contrato amparado 
por la presente póliza para las referidas cláusulas, procedimiento que se entiende incorporado en la 
póliza.”  
 
El anterior texto debe estar incluido EXPRESAMENTE en la carátula de la póliza.  
 
NOTA 2: TÉRMINO PARA LA ENTREGA DE LA PÓLIZA. El contratista debe entregar la póliza junto con sus 
anexos, soportes y comprobante de pago de las primas(s) correspondiente a la FIDUCIARIA 
FIDUPREVISORA S.A. EN CALIDAD DE VOCERA Y ADMINISTRADORA DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO 
PROYECTA ENTERRITORIO JUNTOS AVANZAMOS, a más tardar dentro de los tres (3) días hábiles 
siguientes a la firma del presente Contrato de Interventoría. No es de recibo la certificación de No 
expiración por falta de pago.  
 
NOTA 3: APROBACIÓN DE LAS GARANTÍAS. La aprobación de las garantías por parte de la FIDUCIARIA 
FIDUPREVISORA S.A. EN CALIDAD DE VOCERA Y ADMINISTRADORA DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO 
PROYECTA ENTERRITORIO JUNTOS AVANZAMOS, es requisito previo para el inicio de la ejecución del 
Contrato de Interventoría. 
NOTA 4: En el evento de que el Contratista no constituya estas garantías, el Contratante como vocero y 
administrador del PATRIMONIO AUTÓNOMO PROYECTA ENTERRITORIO JUNTOS AVANZAMOS, podrá dar 
por terminado el Contrato de manera anticipada sin indemnización alguna a favor del Contratista.  
 
NOTA 5: MANTENIMIENTO Y RESTABLECIMIENTO DE LA GARANTÍA. - El Contratista está obligado a 
mantenerte en todo momento de vigencia del Contrato de Interventoría la suficiencia de las garantías 
otorgadas y a restablecer el valor de la garantía cuando esta se vea reducida por razón de las 
reclamaciones que efectúe el Contratante, así como, de ajustar, actualizar o de ampliar las garantías en 
los eventos de que sea necesaria la suscripción de cualquier modificación contractual (Como otrosíes, 
suspensiones, reinicios, liquidaciones, entre otras). El no restablecimiento de la garantía por parte del 
Contratista Interventor o su no adición o prórroga o suspensión, según el caso, constituye causal de 
incumplimiento del Contrato y el Contratante podrá dar inicio al procedimiento establecido en el 
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presente contrato o procederá con la terminación anticipada del Contrato por incumplimiento por parte 
del Contratista.  
 
El pago de las primas y demás erogaciones de constitución, mantenimiento y restablecimiento inmediato 
de su monto, será de cargo exclusivo del Contratista Interventor. 
 

CLÁUSULA XX. CLÁUSULA PENAL DE APREMIO 
 

En ejercicio de la autonomía de la voluntad privada, las partes acuerdan libre, expresa e 
irrevocablemente, la causación y efectividad de la cláusula penal de apremio en caso de mora o 
retrasos imputables al Contratista Interventor, respecto de la ejecución de las actividades o de las 
obligaciones propias del presente contrato. El Contratante, previa instrucción del Comité Fiduciario, 
podrá hacer exigible estos apremios sucesivos al Contratista Interventor durante la vigencia del 
contrato de interventoría, de la siguiente manera: Por cada semana de retraso en la ejecución de las 
actividades o por la inejecución o incumplimiento de las obligaciones contractuales de manera 
oportuna, un valor equivalente al 2% del valor total del Contrato de Interventoría, sin exceder el 10% 
del valor total del mismo. 

 
Para efectos de la aplicación de la cláusula penal de apremio, el Supervisor Técnico verificará el 
cumplimiento de las obligaciones generales y específicas a cargo del Contratista Interventor, de 
acuerdo con lo señalado en el presente contrato, el anexo técnico y los demás documentos que hacen 
parte éste. 

 

PARÁGRAFO PRIMERO: PROCEDIMIENTO PARA HACER EFECTIVA LA CLÁUSULA PENAL DE APREMIO: 
En caso de evidenciar inejecución de actividades o retardo en el cumplimiento de obligaciones 
contractuales, el Supervisor Técnico lo comunicará por escrito al Contratista Interventor con copia al 
supervisor técnico y el Contratante, precisando las actividades, productos, informes, obligaciones y 
fechas en las cuales debió cumplir el Contratista Interventor. 

 
Comunicado el Contratista Interventor, éste contará con dos (2) días hábiles para presentar las 
explicaciones a las que haya a lugar. El Supervisor Técnico citará a mesa de trabajo al Contratista 
Interventor y al Contratante, el día siguiente hábil al recibo de la comunicación del Contratista 
Interventor y con el análisis de la respuesta y los resultados de la mesa de trabajo, en conjunto con el 
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Contratante otorgarán al Contratista Interventor un plazo de cura para sanear y superar la inejecución 
o retardo en el cumplimiento del presente contrato, para lo cual, tendrá en cuenta la dimensión del 
incidente y el tiempo razonable para remediarlo y superarlo. 

 
El plazo de cura será de hasta cinco (5) días hábiles y durante este plazo no se causará el apremio 
siempre y cuando se subsane la situación. El plazo de cura se contará desde el día en que el Supervisor 
Técnico comunique por escrito vía correo o electrónicamente al Contratista Interventor. 

 

Si el contratista Interventor sanea y supera la inejecución o retardo en el cumplimiento del contrato 
en el plazo de cura, conforme a la comunicación del contratante que se basará en el informe del 
supervisor técnico, no se hará efectivo el apremio. 

 
En caso de que persista el retardo o inejecución de actividades por parte del Contratista Interventor, 
el supervisor técnico realizará un informe soportado en las actividades, productos, informes, 
obligaciones y fechas en las cuales debió cumplir el Contratista Interventor, justificando el presunto 
incumplimiento contractual. Con base en dicho informe, el Contratante convocará al comité fiduciario 
para que determine si hay lugar a instruir al Contratante para que haga exigible las garantías y pólizas 
que respaldan la ejecución del presente contrato. Lo anterior constará en el acta del comité fiduciario. 

 
Dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la instrucción del comité fiduciario, el Contratante dará 
aviso de siniestro a la compañía de seguros y radicará la reclamación ante la compañía de seguros, en 
los términos del artículo 1077 y siguientes del Código de Comercio. En el evento en que la compañía 
de seguros no objete la reclamación dentro del plazo legal, se radicará la respectiva solicitud de pago. 

 
Para el pago de los valores resultantes a título de cláusula penal de apremio no se requiere que el 
Contratante constituya en mora al Contratista Interventor, pues bastará con el simple retardo 
imputable al mismo, para generar la obligación de pago de las sumas que correspondan. El Contratante 
en su calidad de vocera del patrimonio autónomo podrá obtener el pago total o parcial de la cláusula 
penal de apremio mediante el ejercicio de las acciones contractuales o legales a que haya lugar, en 
contra del Contratista Interventor y/o su garante, haciendo efectivo el amparo de cumplimiento de la 
póliza de cumplimiento ante entidades públicas con régimen privado de contratación. 

 
PARÁGRAFO: El Contratante realizará el seguimiento a que haya lugar ante la compañía de seguros, 
respecto de la reclamación presentada y mantendrá permanentemente informado al Fideicomitente 
de este trámite y su resultado. 
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CLÁUSULA XXI. CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA 
 

En ejercicio de la autonomía de la voluntad de las partes, las mismas acuerdan libre, expresa e 
irrevocablemente la causación y efectividad de la cláusula penal pecuniaria en el evento de inejecución 
o incumplimiento total o parcial del contrato, que sea atribuible al CONTRATISTA respecto de 
cualquiera de las obligaciones del mismo, caso en el cual el Interventor realizará el informe soportado, 
con el cual FIDUPREVISORA en su calidad de vocera y administradora del Patrimonio Autónomo 
Proyecta ENTerritorio - Juntos Avanzamos, citará al Comité Fiduciario para que decida sobre la 
procedencia de iniciar el cobro de la cláusula penal pecuniaria, lo cual deberá constar en acta. 

 
En consecuencia, FIDUPREVISORA en su calidad de vocera y administradora del Patrimonio Autónomo 
Proyecta ENTerritorio - Juntos Avanzamos, previa instrucción del comité fiduciario podrá hacer efectiva 
la cláusula penal pecuniaria, por un monto equivalente hasta el 30% del valor total del contrato. La 

tasación de la Cláusula Penal atenderá́ criterios de oportunidad, razonabilidad, proporcionalidad y 
gravedad de la inejecución o del incumplimiento. La exigencia de esta pena pecuniaria se considerará 
como una estimación anticipada de perjuicios que el Contratista cause a FIDUPREVISORA en su calidad 
de vocera y administradora del Patrimonio Autónomo Proyecta ENTerritorio - Juntos Avanzamos y a 
ENTerritorio. El valor pagado como cláusula penal no es óbice para demandar ante del juez del 
Contrato, la indemnización integral de perjuicios causados si estos superan el valor de la cláusula penal. 

 
El pago o deducción de la Cláusula Penal no exonerará al Contratista, del cumplimiento de sus 
obligaciones emanadas del Contrato incluyendo la que origina la causación y efectividad de la misma. 

 
En caso de proceder a la aplicación de la Cláusula Penal, de conformidad con la normativa vigente, el 
Contratista, autoriza expresamente a FIDUPREVISORA en su calidad de vocera y administradora del 
Patrimonio Autónomo Proyecta ENTerritorio - Juntos Avanzamos con la firma del presente Contrato, 
para hacer el descuento correspondiente de los saldos a él adeudados, previo a practicar las 
retenciones por tributos a que haya lugar, sobre los saldos a favor del Contratista o en su defecto se 
hará́ efectivo el amparo de cumplimiento del presente contrato. 

 
FIDUPREVISORA en su calidad de vocera y administradora del Patrimonio Autónomo Proyecta 
ENTerritorio - Juntos Avanzamos, podrá́ obtener el pago de la pena pecuniaria mediante el ejercicio 
de las acciones contractuales o legales a que haya lugar, ejercidas en contra del Contratista y/o su 
Garante haciendo efectivo el amparo de cumplimiento de la póliza de cumplimiento ante entidades 
públicas con régimen privado de contratación o la garantía que haya sido otorgada 

 
PARÁGRAFO PRIMERO: FIDUPREVISORA en su calidad de vocera y administradora del Patrimonio 
Autónomo Proyecta ENTerritorio - Juntos Avanzamos realizará el seguimiento a que haya lugar ante l
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compañía de seguros, respecto de la reclamación presentada y mantendrá permanentemente 
informado al Fideicomitente de este trámite y su resultado. 

 
PARÁGRAFO SEGUNDO: El pago de la cláusula penal pecuniaria se considera como indemnización 
parcial y no definitiva de los perjuicios causados por el posible incumplimiento del Contratista 
Interventor. 

 
PARÁGRAFO TERCERO El valor de la pena pecuniaria pactada se calculará sobre el valor total del 
contrato, incluidas las modificaciones al valor de este, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 1596 
del Código Civil. 

 

CLÁUSULA XXII. EXIMENTES DE RESPONSABILIDAD. 
 

Ninguna de las partes tendrá responsabilidad alguna por el incumplimiento de las obligaciones que 
asume, cuando tal incumplimiento, total o parcial, se produzca por hechos o circunstancias que, de 
acuerdo con la ley, sean eximentes de responsabilidad. 

 

Los hechos o circunstancias que, de acuerdo con la ley, sean eximentes de responsabilidad y hagan 
imposible el cumplimiento de la obligación, darán lugar a la suspensión total o parcial de las 
obligaciones emanadas del Contrato de Interventoría, de lo cual se dejará constancia en el Acta 
respectiva, en tanto se surta el siguiente procedimiento: 

 
1) El Contratista Interventor, dentro de las 72 horas siguientes a la ocurrencia de hechos o 

circunstancias que de acuerdo con la ley sean eximentes de responsabilidad, que impidan la 
ejecución total o parcial del contrato de interventor, comunicará al Supervisor Técnico del 
Contrato y al Contratante por escrito sobre tal situación, informándole, como mínimo, sobre: 

 

a) La ocurrencia del hecho y por qué es constitutivo de exoneración de responsabilidad; 
b) Las pruebas a que haya lugar para demostrar la existencia del supuesto hecho 

configurativo de exoneración de responsabilidad. 
c) Cuáles obligaciones impide ejecutar, con una sucinta explicación del por qué (nexo 

causal entre el hecho y la obstaculización para ejecutar la obligación). 
d) El plazo en el que estima desaparecerá las circunstancias constitutivas de exoneración 

de responsabilidad, o en el que logrará superarlas. 
e) Si a ello hay lugar, las medidas que empleará para evitar que los efectos de estos 

hechos se extiendan o agraven. 
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2) Dentro de las 72 horas siguientes a la radicación de la comunicación a que se refiere el numeral 
anterior, el Contratante, previa instrucción del supervisor para pagos y el concepto del 
supervisor técnico, así como comunicación al comité fiduciario, se pronunciará en relación con 
la misma, procediendo si fuera el caso para suscribir con el Contratista Interventor el Acta de 
Suspensión del Contrato de Interventoría en la que se indicará: 

 
- La ocurrencia de los hechos 
- Las obligaciones del Contrato de Interventoría cuya ejecución se suspende 
- El plazo estimado de la suspensión de la ejecución de dichas obligaciones, cuyo 

vencimiento dará lugar a reanudar las actividades, salvo que no hayan desaparecido las 
circunstancias que dieron lugar a la misma 

- El ajuste de las garantías y seguros del contrato de interventoría 
 

PARÁGRAFO: El Contratante, como vocero del Patrimonio Autónomo, no estará obligado a pagar 
compensaciones o indemnizaciones a cargo y/o favor del Contratista Interventor, ante la ocurrencia 
de eventos eximentes de responsabilidad, considerando que es un riesgo aceptado por las partes con 
la suscripción del presente contrato de interventoría. 

 
CLÁUSULA XXIII. FUENTE DE LOS RECURSOS. 

 

La fuente para el pago del presente contrato de interventoría corresponde a aquellos recursos 
aportados por el Fideicomitente, los cuales provienen del Patrimonio Autónomo Proyecta 
ENTerritorio Juntos Avanzamos. 

 
CLÁUSULA XXIV. SUBCONTRATACIÓN 

 

El Contratista Interventor podrá subcontratar la ejecución de actividades específicas que deban ser 
realizados con mayor eficacia, rapidez o economía por personal especializado, excepto en el caso que 
la celebración del presente contrato estuviera motivada por la idoneidad y experticia propia del 
Contratista Interventor. 

 

Para el efecto deberá solicitar aprobación al supervisor técnico. Dicha autorización debe ser previa, 
expresa y por escrito, la cual debe estar motivada, antes de celebrar los respectivos subcontratos. El 
Contratista Interventor no podrá modificar la autorización otorgada. La subcontratación no autorizada 
no será oponible para ningún efecto al Contratante, ni por el Contratista Interventor, ni por el 
Subcontratista. La autorización para subcontratar, en ningún caso exonera de responsabilidad al 
Contratista Interventor, y tampoco genera ningún vínculo de carácter contractual o laboral con el 
Contratante, ni con el Fideicomitente. 
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En los casos de autorización, el Contratista Interventor deberá terminar el subcontrato si en el curso 
del trabajo el supervisor técnico, y/o el Contratista identifica (n) que la ejecución de las actividades no 
satisface lo estipulado en el contrato. En tal caso (s) el Contratista Interventor deberá adelantar todas 
as acciones necesarias para continuar con los trabajos y asegurar el cumplimiento del plazo del 
contrato. 

 
CLÁUSULA XXV. CESIÓN 

 

El Contratista no podrá: 
 

1) Ceder total o parcialmente el Contrato a persona alguna sin previa autorización expresa y escrita 
del Contratante y del Fideicomitente, así como contar con el concepto del Supervisor Técnico. 

2) En caso de que surja dicha cesión, el cesionario deberá contener iguales o mejores condiciones 
de las que fue objeto de evaluación el Contratista Inicial (cedente). 

3) Salvo en lo que respecta a las facturas, ceder sin la previa y expresa autorización del Contratante 
y concepto del supervisor técnico, los derechos económicos derivados de este Contrato de 
Interventoría. La cesión no afectará, limitará ni eliminará los derechos y facultades del 
Contratante conforme al Contrato de Interventoría. 

 

Para llevar a cabo la cesión de Contrato, se surtirá el siguiente procedimiento: 
 

i. El Contratista podrá por razones técnicas, jurídicas o financieras debidamente sustentadas 
manifestar su voluntad de ceder el contrato para lo cual, deberá enviar al Contratante una 
comunicación en la cual exprese los motivos que sustentan su solicitud. 

ii. Fiduprevisora S.A. dará traslado de la comunicación recibida al supervisor técnico del contrato. 
iii. Se deberá contar con el visto bueno del supervisor técnico del contrato, lo cual deberá constar 

por escrito, para poder proceder con la aprobación del comité fiduciario. 
iv. Una vez aprobado por el comité fiduciario, el supervisor para pagos instruirá a la entidad 

contratante la elaboración del documento de cesión del contrato. En esta instrucción se deberá 
indicar el contratista al cual se le va a ceder el Contrato de Interventoría y el valor de la 
contratación. 

v. Se procederá con la suscripción del contrato de cesión, previa expedición del trámite de 
expedición del certificado SARLAFT del contratista cesionario, indicado en el presente contrato. 

vi. El contratista cedente, debe remitir al contratista cesionario toda la información de la ejecución 
del Contrato, informes, estado de ejecución, y de todas las actividades y gestiones realizadas. 

vii. En el caso de que el Contrato de Interventoría tenga requisitos previos para el inicio de 
ejecución, es decir, personal mínimo requerido, garantías o el cumplimiento de alguna 
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obligación, se deberá realizar la solicitud al contratista cesionario para que cumpla con estos 
requisitos antes de la firma del Acta de Inicio de la cesión. 

 
CLÁUSULA XXVI. FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO 

 

El Contratante y el Contratista Interventor no serán considerados negligentes por obligaciones que 
surjan por circunstancias de orden público, actos subversivos, actos malintencionados, de terceros, 
fuego, epidemias, cuarentena, entre otros, y quedarán exentos de toda responsabilidad por cualquier 
daño o demora en la ejecución del contrato de interventoría como resultado de causas constitutivas 
de fuerza mayor o caso fortuito, debidamente comprobadas y siempre y cuando cumplan los requisitos 
para ser considerados, irresistible e imprevisibles, pero, no tendrán derecho al reconocimiento de 
indemnización alguna. Dentro de las setenta y dos (72) horas siguientes al momento en que el 
Contratante o el Contratista Interventor se vean obligados a suspender la ejecución del contrato 
debido a la ocurrencia de un hecho constitutivo de fuerza mayor o caso fortuito, deberán comunicar 
este hecho a la otra parte, señalando las causas que obligan a la suspensión. 

 
PARÁGRAFO PRIMERO: Las partes expresamente declaran que la suscripción y ejecución del Contrato 
de Interventoría se efectúa habiéndose declarado la Pandemia Covid-19 por la Organización Mundial 
de la Salud, por lo tanto, los efectos de esta son conocidos a la fecha de suscripción del Contrato, y no 
serán considerados como un evento de Fuerza mayor o caso fortuito para las partes. 

 

En relación con los hechos que ocurran con posterioridad a la firma del contrato, aún asociados a la 
Pandemia y que tengan el carácter de impredecibles e irresistibles, serán verificados por las partes, 
como causal de suspensión al ser comprobada como causa extraña. Esta misma situación aplicará para 
aquellos eventos ocurridos con anterioridad a la firma del contrato, pero que las partes logren 
comprobar: (i) Que tuvieron conocimiento de los hechos con posterioridad a su suscripción, y (ii) 
cumple con las características y los elementos para ser considerado como causa extraña. 

 

Durante la vigencia de la suspensión, el Contratista Interventor deberá tomar las acciones pertinentes 
para que el impacto causado por la suspensión, tanto en tiempos como en costos, sea el menor posible. 

 
PARÁGRAFO SEGUNDO: La parte afectada por un evento de fuerza mayor o caso fortuito queda 
obligada a adelantar todo lo que sea razonablemente aconsejable, para mitigar y reducir los efectos 
de la fuerza mayor o caso fortuito, así como para superarlo en el menor tiempo posible. 

 
PARÁGRAFO TERCERO: Los gastos que hayan sido causados por un evento de fuerza mayor o caso 
fortuito correrán por cuenta y riesgo del Contratista Interventor para lo cual deberá contar con los 
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seguros contra todo riesgo que el interventor considere suficientes. Cualquier costo que no sea 
asumido con cargo a los seguros contratados por el Contratista Interventor, será asumido por este. 

 
CLÁUSULA XXVII. SUSPENSIÓN DEL CONTRATO. 

 

Suspensión por mutuo acuerdo: En cualquier momento durante la vigencia del Contrato de 
Interventoría, las partes podrán acordar una suspensión parcial o total de la ejecución de este, previa 
aprobación e instrucción del comité fiduciario. De este acuerdo se dejará constancia en un acta suscrita 
por ambas partes, indicando como mínimo el motivo de la suspensión, su duración, así como las demás 
condiciones acordadas para el efecto. 

 

Suspensión por parte del Contratante: El Contratante tendrá derecho, previa instrucción del comité 
fiduciario, de ordenar la suspensión total o parcial de los servicios objeto del contrato de interventoría, 
mediante notificación escrita dirigida al Contratista Interventor, en la cual se precisará la fecha en que 
debe hacerse efectiva la suspensión, obligándose el Contratista Interventor a suspender la ejecución 
de los servicios determinados por el Contratante siguiendo sus instrucciones. En el caso de orden de 
suspensión parcial o total del contrato de interventoría, el Contratista Interventor tendrá únicamente 
derecho al pago de los servicios efectivamente prestados hasta el momento de la suspensión. En 
consecuencia, las partes acuerdan que no habrá lugar al reconocimiento o pago de lucro cesante y de 
ningún tipo de sanción, penalización, ni al pago de indemnización de ninguna naturaleza a favor del 
Contratista Interventor. 

 
Si el Contratista Interventor razonablemente considera que deben continuarse o terminarse ciertas 
actividades relativas a los servicios suspendidos deberá obtener para el efecto, la aprobación previa y 
escrita del Contratante y el Fideicomitente, sin dicha autorización no tendrá derecho a ningún pago 
por la ejecución de dichas actividades con posterioridad a la fecha efectiva de suspensión fijada por el 
Contratante. 

 

Circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito: En el evento en que el Contratista Interventor 
evidencie que se ha presentado un evento de fuerza mayor o caso fortuito, y se cumpla con el 
procedimiento establecido en el presente Contrato de Interventoría. 

 

Reanudación: Una vez superado el evento de suspensión, cuando el Contratante solicite la 
reanudación del Contrato de Interventoría, el Contratista Interventoría deberá continuar su ejecución 
conforme a lo pactado en el mismo. Al reanudar el Contrato de Interventoría, las partes formalizarán 
la prórroga de la vigencia del Contrato por el tiempo en que este estuvo suspendido y el Contratista 
Interventor deberá prorrogar las pólizas proporcionalmente. 
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PARÁGRAFO: Durante la vigencia de la suspensión, el Contratista Interventor deberá tomar las 
acciones pertinentes para que el impacto causado por la suspensión, tanto en tiempos como en costos, 
sea el menor posible. 

 
CLÁUSULA XXVIII. TERMINACIÓN DEL CONTRATO 

 

El presente Contrato de Interventoría podrá darse por terminado en cualquiera de los siguientes 
eventos: 

 

1. Por la ejecución total de su objeto y vencimiento del plazo, si este no fuere prorrogado 
previamente. 

2. Por lo dispuesto en la Cláusula XXVII- Terminación Anticipada, del presente contrato. 
3. Por las demás causas dispuestas en la ley. 

 
CLÁUSULA XXIX. TERMINACIÓN ANTICIPADA 

 

En desarrollo del principio de la autonomía de la voluntad privada ejercida, mediante la celebración de 
este Contrato de Interventoría, el Contratista Interventor se sujeta, acepta y autoriza al Contratante 
a terminar anticipadamente el contrato de interventoría con los efectos propios de una condición 
resolutoria expresa, en los siguientes casos: 

 

1) En cualquier   tiempo   por   mutuo   acuerdo   entre   las   partes,   previa   aprobación   del 
Fideicomitente. La referida terminación deberá tener constancia escrita. 

2) Cuando del incumplimiento de las obligaciones del Contratista Interventor se deriven 
consecuencias que hagan imposible o dificulten gravemente la ejecución del contrato de 
interventoría, sin perjuicio de las acciones a que haya lugar. 

3) Por caso fortuito o fuerza mayor debidamente comprobados. 
4) Por la declaratoria de un Evento Eximente de Responsabilidad que afecte de manera directa 

y permanente el desarrollo del contrato. 
5) Por orden legal judicial. 
6) Por falta de cumplimiento total o parcial de las obligaciones por parte del Contratista 

Interventor contraídas con sus empleados, subcontratistas y/o proveedores que impidan el 
desarrollo o ejercicio de los derechos, obligaciones y cargas establecidas en este contrato de 
interventoría. 

7) Por la extinción del Patrimonio Autónomo de creación legal mencionado en el 
encabezamiento del presente contrato de interventoría. 

8) Cuando el Contratista ceda el contrato sin previa autorización expresa y escrita del 
Contratante, sin perjuicio de las acciones a que haya lugar. 
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9) Por muerte del Contratista Interventor, si es personal natural a partir del momento en el 
cual se expida el Registro Civil de Defunción, o por disolución de la persona jurídica del 
Contratista Interventor. 

10) Cuando el contrato se haya celebrado contra expresa prohibición constitucional o legal. 
 

PARÁGRAFO PRIMERO: El Contratista Interventor tendrá derecho, previas las deducciones a que 
hubiere lugar de conformidad con el contrato de interventoría, a que se le pague la parte de los 
trabajos, bienes o servicios, recibidos a satisfacción por parte del supervisor técnico y el Contratante 
hasta la fecha de terminación anticipada, así como los costos directos en que haya incurrido hasta esa 
fecha. 

 

PARÁGRAFO SEGUNDO: Se agotará el siguiente proceso para terminar anticipadamente el presente 
contrato: Evidenciado el acaecimiento de alguna de las causales referidas en la presente Cláusula, el 
Interventor realizará un informe, en el cual conste la causal pertinente. 

 
Para el evento establecido en la Causal N°. 2 de la presente Cláusula, es decir, en el cual del 
incumplimiento de las obligaciones del Contratista, se deriven consecuencias que hagan imposible o 
dificulten gravemente la ejecución del contrato, sin perjuicio de las acciones a que haya lugar, el 
informe del supervisor técnico contendrá la trazabilidad de las acciones realizadas para obtener el 
cumplimiento del contrato incluyendo la realización del procedimiento establecido en la Cláusula 
Penal Pecuniaria y las razones que motivan la imposibilidad o dificultad grave para la ejecución del 
contrato. 

 
Este informe deberá ser puesto en consideración del Comité Fiduciario por parte del Contratante, a 
fin de que el Comité Fiduciario instruya a la Fiduciaria para adelantar los trámites que sean requeridos 
a fin de obtener la terminación anticipada del contrato, cuando se requiera. Dicha instrucción deberá 
constar en acta. 

 

Fiduprevisora S.A., previa instrucción del Comité Fiduciario, remitirá el Acta de Terminación Anticipada 
para suscripción por parte del Contratista Interventor, la cual debe estar sustentada en la causal 
correspondiente, de acuerdo con lo estipulado en el presente Contrato. La terminación anticipada no 
causará compensación o indemnización alguna a favor del Contratista Interventor, por el ejercicio de 
este acuerdo contractual. 

 
PARÁGRAFO TERCERO: El Contratante avisará a la aseguradora de la terminación anticipada del 
contrato debidamente soportado con el informe técnico y la instrucción del Comité Fiduciario y 
comunicará este trámite al Fideicomitente. 
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PARÁGRAFO CUARTO: De adelantarse la terminación anticipada bilateral del contrato de 
interventoría, la liquidación de este igualmente deberá ser de forma bilateral, de conformidad con lo 
establecido en el presente Contrato. 

 
CLÁUSULA XXX. CONDICIÓN RESOLUTORIA 

 

Las partes acuerdan que el contrato de interventoría se dará por terminado anticipadamente, sin lugar 
a reclamación alguna, en cualquiera de los siguientes eventos: 

 

En caso de terminación del contrato de interventoría. Esta situación que no generará obligaciones ni 
pagos a favor del Contratista Interventor, salvo aquellos efectivamente causados y debidamente 
aprobados por el Supervisor Técnico, hasta la fecha de acaecimiento de esta condición. 

 
El Contratista Interventor conoce y acepta que, si durante la ejecución del contrato de interventoría 
ocurren circunstancias constitutivas de evento eximente de responsabilidad, que impidan continuar 
con la ejecución del mismo, se deberá dar por terminado el contrato de interventoría y el Contratante 
pagará al Contratista Interventor los productos efectivamente ejecutados y aprobados por el 
supervisor técnico, de acuerdo con el plan de calidad, cronograma y los demás documentos que 
prueben su avance real. El pago se realizará previa aprobación del supervisor para pagos con corte a 
la fecha de terminación del proyecto, terminación generada única y exclusivamente por cualquier 
situación constitutiva de evento eximente de responsabilidad. 

 
PÁRAGRAFO PRIMERO: El Contratante, no estará obligado a pagar compensaciones o 
indemnizaciones a cargo y/o favor del Contratista Interventor, ante la ocurrencia de tales eventos 
eximentes de responsabilidad, considerando que es un riesgo aceptado por las partes con la 
suscripción del presente contrato de interventoría. 

 

PÁRAGRAFO SEGUNDO: Si a la fecha de terminación anticipada el Contratista Interventor se 
encuentra ejecutando trabajos de campo (si estos fueron pactados en la forma de pago) que fueron 
avalados previamente por el supervisor técnico, el Contratista Interventor podrá solicitar el pago de 
dichos trabajos contra los recursos de la bolsa de monto agotable de costo reembolsable (si existe 
bolsa de monto agotable, dependerá de la forma de pago), siempre y cuando dichos trabajos sean 
aprobados por la interventoría 

 
CLÁUSULA XXXI. MODIFICACIONES AL CONTRATO 

 

Cualquier prórroga, incremento en el valor o modificación al presente Contrato se hará mediante 
Otrosí. 
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En el caso de presentarse algún tipo de modificación al contrato, el Contratista Interventor deberá 
realizar la respectiva actualización a las garantías contractuales relacionadas en el presente contrato. 

 
 

CLÁUSULA XXXII. EXCLUSIÓN DE LA RELACIÓN LABORAL Y AUTONOMÍA PROFESIONAL 

 

Se pacta expresamente que no habrá vínculo laboral alguno, entre el Contratista Interventor y la 
Fiduciaria La Previsora S.A., como vocera y administradora del Patrimonio Autónomo – Proyecta 
ENTerritorio Juntos Avanzamos, ni con el Fideicomitente, por lo tanto, se excluye todo tipo de relación 
laboral entre ellos. 

 
En esta medida, el Contratista Interventor es independiente y por lo tanto asumirá íntegramente la 
responsabilidad contractual y extracontractual de sus actos o hechos como Contratista Interventor. El 
personal que emplee el Contratista Interventor para la ejecución del presente Contrato, están 
vinculados exclusivamente con él y no tendrán ningún tipo de vinculación directa o indirecta con el 
Contratante, ni con el Fideicomitente. 

 

CLÁUSULA XXXIII. INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES 

 

El Contratista Interventor afirma bajo la gravedad de juramento el cual se entiende prestado con la 
firma de presente documento, que no está incurso en ninguna de las causales de inhabilidad o 
incompatibilidad previstas en la Constitución y la ley. 

 
CLÁUSULA XXXIV. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS 

 

En el evento de que surja alguna diferencia entre las partes por razón o con ocasión del Contrato, se 
buscará una solución directa mediante la conciliación, dentro de los diez (10) días calendario siguientes 
a la notificación que cualquiera de las partes envíe a la otra. En el evento en que la diferencia no pueda 
resolverse mediante el mecanismo antes anotado, cualquier de las partes podrá acudir a la Justicia 
Ordinaria. 

 

CLÁUSULA XXXV. LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO 
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El presente Contrato de Interventoría se liquidará, sin perjuicio de lo consagrado en la cláusula forma 
de pago, dentro de los seis (6) meses siguientes a la fecha de vencimiento del plazo de ejecución de 
este o a la fecha del acta de terminación anticipada. 

 
En todo caso, teniendo en cuenta que el presente contrato de interventoría se rige por el Derecho 
Privado, las partes podrán liquidar de común acuerdo el contrato siempre y cuando no se supere el 
término de prescripción de las acciones judiciales. 

 
PARÁGRAFO PRIMERO: Para la liquidación, cuando sea el caso, se exigirá la ampliación o extensión de 
la garantía exigida en el Contrato, que avalará las obligaciones que deba cumplir el Contratista 
Interventor, con posterioridad a la terminación del presente Contrato, así como también mantener 
vigente y al día los aportes al Sistema General de Salud y Pensión, todo de conformidad con las normas 
vigentes al momento de la firma del presente instrumento, así como aquellas que se expidan y le sean 
aplicables hasta su terminación. 

 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Para la suscripción del acta de liquidación del contrato de interventoría el 
Contratista Interventor deberá anexar el Informe final aprobado por el supervisor técnico del 
contrato. 

 

CLÁUSULA XXXVI. RESPONSABILIDAD AMBIENTAL 
 

El Contratista Interventor deberá cumplir con todas las normas y leyes colombianas sobre el medio 
ambiente (a nivel nacional, regional y local) que se encuentran vigentes y le sean aplicables. El 
Contratista Interventor deberá cumplir en todo momento con los estándares ambientales de cualquier 
actividad realizada por él, en el desarrollo de este contrato de conformidad con las normas aplicables. 

 
El Contratista interventor será responsable de la seguridad y salud en el trabajo de sus trabajadores, 
como de las terceras personas involucradas en las operaciones establecidas, asimismo, será 
responsable de suministrar todos los elementos de protección personal (si aplica), requeridos para la 
ejecución de las actividades del presente contrato en cumplimiento al Decreto 1072 de 2015. 

 

CLÁUSULA XXXVII. SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD 
 

El Contratista Interventor deberá establecer, documentar y mantener un sistema de calidad como 
medio para asegurar el cumplimiento de sus actividades, para lo cual deberá elaborar un plan de 
calidad que debe incluir o referenciar los procedimientos y requisitos de dicho sistema y esbozar la 



CONTRATO DE INTERVENTORÍA No 3-1-99539-   -2023, SUSCRITO ENTRE FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. 
COMO VOCERA Y ADMINISTRADORA DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO PROYECTA ENTERRITORIO - JUNTOS 
AVANZAMOS Y – NIT.    

Página 63 de 68 

 

 

 
 

estructura de la documentación utilizada en tal sistema. Para la definición del sistema de calidad 
correspondiente a la ejecución del presente contrato de interventoría, el Contratista Interventor 
deberá acogerse, como mínimo, a lo dispuesto en las siguientes normas de ICONTEC: NTC - lSO de la 
serie vigente, en sus últimas versiones, entendiéndose aplicables aquellas que las complementen, 
modifiquen o adicionen. 

 
CLÁUSULA XXXVIII. COMPENSACIONES 

 

En caso de que el Contratista Interventor adeude a la entidad, por cualquier causa, sumas de dinero 
alguna, el Contratista Interventor autoriza expresamente al Contratante con la firma del contrato de 
interventoría, para hacer el descuento correspondiente de los saldos a su favor, previo a practicar las 
retenciones por tributos a que haya lugar, de conformidad con lo establecido en los Artículos 1714 y 
siguientes del Código Civil. 

 
De las sumas compensadas se dejará constancia en el documento de Liquidación Contractual que 
proceda del contrato respectivo. 

 
CLÁUSULA XXXIX. DOCUMENTOS DEL CONTRATO 

 

Forman parte integral de este contrato, todos los anunciados en las partes enunciativa y considerativa 
del contrato de interventoría. Igualmente conformará el expediente del presente contrato, las 
comunicaciones del interventor y el supervisor técnico, los informes mensuales, los requerimientos, 
las comunicaciones del Contratante, los originales de las garantías constituidas y demás documentos 
que durante su ejecución se produzcan por el Contratista Interventor, así como la correspondencia 
cruzada entre el Contratista Interventor y el Contratante. 

 
CLÁUSULA XL. DOMICILIO CONTRACTUAL Y LEY APLICABLE 

 

El domicilio contractual para todos los fines legales y procesales será la ciudad de Bogotá, no obstante, 
el lugar de ejecución del contrato de interventoría será el municipio de Timbiqui, departamento de 
Cauca. 

 
Para todos los efectos, el presente Contrato se regirá por las leyes de la República de Colombia. 

 
CLÁUSULA XLI. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 
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Con ocasión a la suscripción del presente contrato de interventoría, así como en el desarrollo de sus 
actividades previas, de ejecución, terminación y conexas; las partes reconocen que podrá realizarse 
tratamiento de información personal en los términos de la Ley 1581 de 2012 y su Decreto 
Reglamentario 1074 de 2015. Por lo anterior, las partes asumen los siguientes, compromisos: 

 
a) El Contratante podrá suministrar información de naturaleza personal al Contratista interventor para 
el desarrollo del presente objeto contractual, la cual puede corresponder a los datos de sus 
trabajadores, colaboradores, aliados, directivos, proveedores, clientes, usuarios y cualquier otro titular 
de información con el cual tenga relación. Por lo anterior, el Contratante se obliga a gestionar ante 
los titulares de información personal, las autorizaciones, avisos y demás requisitos exigidos por la 
normatividad aplicable para el desarrollo del tratamiento de información personal, quedando el 
Contratista supeditado exclusivamente a realizar tratamiento de datos personales bajo el marco de 
las siguientes finalidades autorizadas: 

 
1. Gestionar las líneas telefónicas de atención al cliente habilitadas por el Contratante para la 

atención de peticiones, solicitudes, consultas o reclamaciones de sus clientes, beneficiarios o 
terceros conexos. 

2. Realizar actividades de verificación, control y seguimiento de la calidad y niveles de servicio, 
con miras a permitir el monitoreo, verificación y cumplimiento de las obligaciones 
contractuales del Contratista Interventor por parte del Contratante. 

3. Presentar reportes e informes asociados a la ejecución del objeto contractual conforme a los 
requerimientos del Contratante o de las autoridades competentes. 

 
b) El suministro de información de naturaleza personal del Contratante al Contratista Interventor, no 
podrá considerarse como cesión o transferencia de información personal en los términos de la Ley 
1581 de 2012: Por consiguiente, el Contratante mantendrá su condición de responsable del 
tratamiento mientras que el Contratista Interventor, en su rol de encargado del tratamiento 
procederá a limitar la recolección, uso, almacenamiento, circulación o disposición de la información a 
las actividades específicamente relacionadas con la ejecución del presente objeto contractual o al 
desarrollo de las instrucciones específicas del Contratante. 

 
c) El Contratante podrá realizar actividades que involucren tratamiento de información personal, para 
lo cual el Contratista Interventor declara que ha implementado las medidas jurídicas, técnicas y 
organizacionales que promuevan las adecuadas condiciones de integridad, confidencialidad y 
disponibilidad de la información personal objeto de tratamiento tanto al interior de su Organización 
como frente a sus terceros aliados, vinculados o asociado. Estas medidas deberán ser aplicadas incluso 
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en los eventos en que el tratamiento da información personal involucre el eventual registro de 
información personal dispositivos definidos por el Contratante, así como en aquellos directa e 
indirectamente suministrados por el Contratista Interventor. 

 
e) Al momento de finalizar la relación contractual o cesar las razones por las cuales se registró o 
almacenó información de naturaleza personal en bases de datos custodiadas por el Contratista 
Interventor, este procederá a su efectiva disposición mediante su devolución al Contratante a través 
del medio físico o digital que defina el Supervisor Técnico, en su defecto, por instrucción expresa del 
Contratante, procederá a eliminar cualquier copia o respaldo de la información física o digital 
utilizando para ello las herramientas técnicamente idóneas para tal fin y declarando por escrito al 
Contratante la efectiva eliminación de la información. 

 
f) El Contratante en su condición de responsable de las bases de datos personales que se llegaren a 
gestionar con ocasión a la ejecución del presente contrato, cumplirá con la obligación de la realización 
del Registro Nacional de Bases de Datos ante la Superintendencia de Industria y Comercio, dentro de 
los términos previstos en la legislación aplicable. El Contratista Interventor por su parte se 
compromete a suministrar al Contratante la información requerida para la efectiva realización de este 
registro, especialmente frente a las medidas de seguridad de la información implementadas por el 
Contratista y su política de tratamiento de datos personales. 

 
g) Para todos los efectos previstos en la ley, las partes declaran que han habilitado y mantienen 
operando los siguientes canales para la atención y ejercicio de los derechos de los titulares de 
información personal cuyos datos sean objeto de tratamiento con ocasión de la ejecución del presente 
Contrato: 

 
CONTRATISTA: 

Dirección 
Teléfono 
e-mail 

 
CONTRATANTE: 

Dirección: Calle 72 N° 10 – 03 Piso 1 – Bogotá D.C. 
Teléfono: (57+1) 7566663 
e-mail: contratacionesent@fiduprevisora.com.co 

mailto:contratacionesent@fiduprevisora.com.co
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h) En el evento en que el Contratista Interventor llegare a recibir alguna consulta o reclamo en materia 
de protección de datos personales por parte de algún titular de información asociado a la ejecución 
del presente contrato, deberá dar conocimiento al Contratante dentro de los dos (2) días hábiles 
siguientes a la recepción de la consulta o reclamo. Esta información será remitida a cualquiera de los 
canales establecidos por el Contratante en el presente literal. 

 
i) En el evento en que el Contratista Interventor llegare a sufrir o conocer de algún incidente que 
comprometa la disponibilidad, integridad y confidencialidad de la información personal objeto de 
tratamiento con ocasión del presente contrato, procederá a notificarle al Contratante del incidente 
por cualquiera de los canales de atención descritos en el presente contrato dentro de las cuarenta y 
ocho (48) horas siguientes a la ocurrencia del hecho o al conocimiento de este. El Contratante se 
compromete a realizar el respectivo reporte del incidente de seguridad ante la Superintendencia de 
Industria y Comercio dentro del término máximo previsto por el sistema del Registro Nacional de Bases 
de Datos. 

 
j) El Contratista Interventor en su condición de encargado del tratamiento de información personal 
del Contratante, manifiesta que conoce y acata en su integridad las políticas internas de protección de 
datos personales del Contratante, así como las condiciones, limitaciones y finalidades asociadas al 
tratamiento de información personal que se requiera para la ejecución del presente contrato. 

 
k) El Contratante se reserva la facultad de supervisar y requerir información adicional al Contratista 
Interventor para efectos de corroborar el cabal cumplimiento de las normas sobre protección de datos 
personales en su operación. Por su parte el Contratista Interventor se obliga a atender los 
requerimientos y suministrar la información solicitada por el Contratante. 

 
Así mismo, los derechos de imagen y de utilización de obras preexistentes protegidas por la Propiedad 
Intelectual o Industrial, se negociarán expresamente por cuenta del Contratante y por el Contratista 
Interventor en cada caso, informando previamente al Contratante de su importe económico y 
condiciones, con el fin de que este último pueda decidir si adquirirlos y, en su caso, las condiciones de 
explotación. 

CLÁUSULA XLII. NOTIFICACIONES 

 

Todas las solicitudes o comunicaciones que las partes deban dirigirse en virtud de este Contrato de 
Interventoría se efectuarán por escrito y se considerarán realizadas desde el momento en que el 
documento correspondiente sea radicado en la dirección que a continuación se indica. 

 
CONTRATISTA INTERVENTOR: 
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Dirección 
Teléfono 
e-mail 

 
CONTRATANTE: 

Dirección: Calle 72 N° 10 – 03 Piso 1 – Bogotá D.C. 
Teléfono: (57+1) 7566663 
e-mail: contratacionesent@fiduprevisora.com.co 

 
 

CLÁUSULA XLIII. SARLAFT 
 

El Contratista interventor manifiesta que la información aportada verbalmente y por escrito, 
relacionada con el Sistema para la Administración del Riesgo del Lavado de Activos y Financiación del 
Terrorismo -SARLAFT es veraz y verificable, y se obliga de acuerdo con la Circular Básica Jurídica de la 
Superintendencia Financiera de Colombia a: 

 

1. Actualizar una (1) vez al año, la documentación e información aportada que exige el Contratante 
para el conocimiento del cliente, dando cumplimiento a las disposiciones contenidas tanto en el 
Manual SARLAFT del Contratante y las Circulares de la Superintendencia Financiera de Colombia 
expedidas con posterioridad a la entrada en vigor del referido Manual; así como, todos los demás 
documentos e información que el Contratante estime pertinentes. 

 
2. Suministrar los soportes documentales en los que se verifique la veracidad de la información 

suministrada. 
 

PARÁGRAFO. El incumplimiento por parte del Contratista de lo establecido en esta cláusula dará lugar 
a la terminación anticipada del presente Contrato. 

 
CLÁUSULA XLIV. ACEPTACIÓN DE LOS TÉRMINOS DEL CONTRATO: 

 

Las partes firmantes declaran y dejan constancia que han leído, entendido y aceptado los términos del 
presente Contrato de Interventoría y las contenidas en los documentos previos. 

 
CLÁUSULA XLV. PERFECCIONAMIENTO 

mailto:contratacionesent@fiduprevisora.com.co
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Este Contrato se perfecciona con la firma de las partes, no obstante, su ejecución inicia desde la 
suscripción del acta de inicio. 

 
Fecha de Perfeccionamiento: 

 

 
EL CONTRATANTE EL CONTRATISTA 

 
 

MARIA FERNANDA JARAMILLO GUTIÉRREZ 
Representante legal 
FIDUPREVISORA S.A. vocera y administradora 
del PATRIMONIO AUTÓNOMO PROYECTA 
ENTERRITORIO JUNTOS AVANZAMOS 

 
 

 
 

Representante legal 
   

 

Elaboró:                       -Abogado Obras por Impuestos 
Revisó y aprobó:     -Coordinador Jurídico Obras por Impuestos 
Revisó y aprobó:     - coordinadora de negocios Fiduprevisora S.A. 
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