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CONTRATO DE INTERVENTORIA N° , SUSCRITO ENTRE FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. COMO VOCERA Y
ADMINISTRADORA DEL PATRIMONIO AUTONOMO PAREX POTABILIZACION 327 Y

Entre los suscritos, CARLOS ALBERTO CRISTANCHO FREILE, identificado con cédula de ciudadania N°
11.204.596 de Chia, Cundinamarca, en calidad de Representante Legal de Fiduciaria La Previsora S.A., obrando
debidamente autorizado para la suscripcion del presente documento mediante la Resolucion 018 de 29 de julio
del 2015 de la Presidencia de la FIDUCIARIA, en nombre y representacion de FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A,
sociedad de servicios financieros legalmente constituida mediante Escritura Publica nimero 25 otorgada el dia
29 de marzo del afio 1985 en la Notaria 33 del Circulo de Bogota, con autorizacion de funcionamiento expedida
por la Superintendencia Financiera, todo lo cual consta en certificado de existencia y representacién legal
expedido por la Superintendencia Financiera de Colombia que hace parte integral del presente documento,
entidad que a su vez actla en calidad de vocera y administradora del PATRIMONIO AUTONOMO PAREX
POTABILIZACION 327, constituido en virtud del Contrato de Fiducia Mercantil N° 3185842 de XXX (XX) de mayo
de 2019, quien en adelante y para efectos de este vinculo contractual se denominara EL CONTRATANTE, de

una parte y de la otra, , mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadania
N°6.762.843, en representacién del , con NIT ,quien para los
efectos de este documento se denominara EL CONTRATISTA, o INTERVENTOR, hemos decidido celebrar el
presente CONTRATO DE INTERVENTORIA N° , que se regula por las Cladusulas enunciadas

a continuacion, previas las siguientes:

DEFINICIONES
ART: Agencia de Renovacion del Territorio.

EL CONTRIBUYENTE: Es la persona juridica contribuyente del impuesto sobre la renta y complementario que
opta para pagar este tributo mediante el mecanismo de pago — OBRAS POR IMPUESTOS — Establecido en el
articulo 238 de la Ley 1819 de 2016, para efectos del presente Contrato es PAREX RESOURCES COLOMBIA LTD
SUCURSAL.

ENTIDAD NACIONAL COMPETENTE: Para efectos del presente Contrato es el MINISTERIO DE VIVIENDA,
CIUDAD Y TERRITORIO.

FIDUCIARIA: Es la FIDUCIARA PREVISORA S.A.

GERENCIA DEL PROYECTO: Persona Juridica, consorcio o unién temporal contratada por el Fideicomitente, a
través de la FIDUCIARIA, para administrar la ejecuciéon y construcciéon de cada Proyecto, garantizando su
desarrollo conforme con lo registrado en el Banco de Proyectos de Inversion en las ZOMAC del SUIFP y el
Cronograma General del Proyecto. Para efectos de este contrato la Gerencia del proyecto Ia
ejercerd

INTERVENTOR: Persona Juridica, consorcio o unidon temporal contratada por el Fideicomitente, que garantiza el
cumplimiento de los Contratos de Obra de cada Proyecto, correspondientes a la gestidon técnica,
administrativa, financiera, ambiental, juridica, social y predial.
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OBRAS POR IMPUESTOS: Instrumento por medio del cual las personas juridicas contribuyentes del impuesto
sobre la renta y complementarios podran financiar con el valor del impuesto la ejecucién de proyectos dentro
de las ZOMAC.

SUPERVISOR: Para efectos del presente Contrato la Entidad Nacional Competente ejercerd la labor de
Supervisidn o quien ésta designe.

ZOMAC: Son las zonas mas afectadas por el conflicto armado y estdn conformadas por 344 municipios
definidos por el Ministerio de Hacienda, el Departamento Nacional de Planeacién y la Agencia de Renovacién
del Territorio (ART) de acuerdo al Decreto 1650 de 2017.

CONSIDERACIONES

1. Que el dia XXXXXX de mayo de 2019 PAREX RESOURCES COLOMBIA LTD SUCURSAL y Fiduciaria La
Previsora -FIDUPREVISORA S.A.- suscribieron el Contrato de Fiducia Mercantil N° 3185842, el cual tiene
por objeto: “CONSTRUCCION DE SISTEMA DE POTABILIZACION DE AGUA PARA GARANTIZAR EL SERVICIO
DE ACUEDUCTO EN EL MUNICIPIO DE TAME — DEPARTAMENTO DE ARAUCA (BPIN: 20181719000327)".

2. Que dentro de las obligaciones establecidas en el Contrato de Fiducia Mercantil N° 3185842, Fiduciaria La
Previsora, es responsable de Celebrar el CONTRATO DE INTERVENTORIA segun lo dispuesto en la Cldusula
XIl, la cual indica:

“(...) La FIDUCIARIA como vocera y administradora del PATRIMONIO AUTONOMO, deberd dar apertura
al proceso de seleccion de la interventoria dentro de los cinco (5) dias siguientes a la recepcion del visto
bueno de la propuesta de términos por parte de la ENTIDAD NACIONAL COMPETENTE. (...)”

3. Queeldia__ de 2019, se dio apertura a la licitacién privada abierta N° de 2019, la cual
tenia como objeto:” ”

4. Que el dia de 2019, se llevd a cabo la recepcién de ofertas y se presentaron los
siguientes proponentes:

o 0 oo

5. Que evaluados los documentos de requisitos habilitantes y ponderables de los proponentes, el comité
evaluador, mediante informe final de evaluacion, recomendé que el oferente:
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, s apto para la adjudicacién del proceso de licitacidn privada abierta
de 2019, ya que cumplié con todos los requisitos establecidos en dicha licitacion.

6. Que el dia 2019, el CONTRATANTE de conformidad con lo estipulado en el contrato de
Fiducia Mercantil N° 3185842, clausula , humeral , solicitd instruccion a El
FIDEICOMITENTE, de acuerdo a la recomendacién dada por el Comité Evaluador del proceso de seleccidn
N° de 2019, con el fin de que éste emitiera su aprobacién para proceder a la aceptacién de oferta
del proceso anteriormente mencionado.

7. Que el dia 2019, el FIDEICOMITENTE, remitié instruccion aprobando la seleccién y
posterior aceptacion de oferta como oferente ganador al CONTRATISTA.

8. Que sefialado lo anterior, el CONTRATANTE procedi6 a aceptar la oferta presentada
por , mediante acta de aceptacion de oferta de fecha de 2019,
publicada en la pagina web de la Entidad, por haber cumplido con todos los requisitos exigidos en el
mencionado proceso.

9. Que para la celebracién del presente Contrato existe disponibilidad de recursos, conforme al Certificado
de Disponibilidad Presupuestal de 2019, suscrito por el (la) Coordinador (a) de
Negocios de la Fiduciaria, por valor de , incluido el IVA, costos, gastos,
impuestos, tasas y demas contribuciones a que hubiere lugar, de acuerdo a la oferta presentada por el
CONTRATISTA, la cual no supera el valor del presupuesto aprobado por el Ministerio de

y publicado en el Sistema Unificado de Inversiones y Finanzas Publicas-SUIFP.

10. Que para la elaboracién del presente Contrato se adjunta la siguiente documentacion:

a. Oferta presentada por el CONTRATISTA en el proceso de seleccidon de Licitacion Privada Abierta
N°0 de 2019 (Requisitos habilitantes, evaluacién ponderables y oferta econémica)

b. Fotocopia de la Cédula de Ciudadania del Representante Legal del CONTRATISTA.

c. Certificado de existencia y representacion legal del CONTRATISTA.
d. Constancia de cumplimiento de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral de Parafiscales del
CONTRATISTA.
e. Certificado de antecedentes fiscales del CONTRATISTA.
f. Certificado de antecedentes disciplinarios del CONTRATISTA.
g. Certificado de antecedentes judiciales del Representante Legal del CONTRATISTA.
h. Formato Registro Unico Tributario.
i. Formato SARLAFT diligenciado por el CONTRATISTA.
j- Certificado Unidad de Vinculados del CONTRATISTA.
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Con fundamento en lo anterior, LAS PARTES suscriben el Contrato cuyo contenido se desarrolla en las
siguientes Clausulas:

CLAUSULA PRIMERA. - OBJETO DEL CONTRATO

El objeto del presente Contrato es: CONTRATAR LA INTERVENTORIA INTEGRAL TECNICA, ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA, AMBIENTAL, JURIDICA, SOCIAL Y PREDIAL PARA LA CONSTRUCCION DE SISTEMA DE
POTABILIZACION DE AGUA PARA GARANTIZAR EL SERVICIO DE ACUEDUCTO EN EL MUNICIPIO DE TAME -
DEPARTAMENTO DE ARAUCA (BPIN: 20181719000327).

CLAUSULA SEGUNDA. - PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO

El plazo para la ejecuciéon serd de DIECIOCHO (18) MESES, los cuales se contaran a partir de la suscripcion del
acta de inicio.

El plazo de ejecucidn del presente contrato, serd contado a partir de la fecha de suscripcion del acta de inicio y
hasta la entrega formal y material de la ultima obra a la Entidad Nacional Competente con la respectiva
liguidacion de los contratos de obra.

CLAUSULA TERCERA. - VALOR

El valor total del presente Contrato es de incluido
el valor del Impuesto al Valor Agregado (IVA), el cual esta distribuido por cada Proyecto al que se le realizara la
interventoria, de la siguiente manera:

CLAUSULA CUARTA.-FORMA DE PAGO

CLAUSULA CUARTA. - FORMA DE PAGO: El CONTRATANTE pagard el contrato de INTERVENTORIA de la
siguiente manera:

l. Se pagara hasta el noventa por ciento (90%) del valor del contrato de interventoria, mediante actas
parciales, de acuerdo con el porcentaje de avance fisico de la obra. Para este pago, se verificara el porcentaje
de avance en la ejecucion de obra fisica y presentacidn de actas parciales, la aprobacidon para pago se
encuentra sujeta al visto bueno del supervisor del contrato y LA CONTRATANTE.

Il. El diez por ciento (10%) restante del contrato de interventoria, se pagara contra el acta de liquidacién
del contrato de interventoria, previa demostracion del cumplimiento de los requisitos y obligaciones del
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contrato y suscripcion del acta de liquidacién de la obra. Cada solicitud de pago debera ir acompafiada con la
cuenta de cobro, concepto de aprobacidn del entregable por la supervisién del contrato.

Para los pagos, el CONTRATISTA debera acreditar que se encuentra al dia en el pago de aportes parafiscales
relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, asi como los propios al Ser-vicio Nacional de Aprendizaje -
SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar — ICBF y las Cajas de Compensacion Familiar, cuando
corresponda, o certificacion del pago de los aportes de Pension, Riesgos Laborales y de Caja de Compensacion
Familiar, de todo el personal vinculado directamente a la ejecucion del proyecto, incluido el personal
independiente que preste sus servicios para la ejecucion del proyecto.

PARAGRAFO PRIMERO: El contratista debe tener en cuenta en el momento de la facturacién, siempre deben
salir a nombre del Patrimonio Autonomo, entidad CONTRATANTE.

PARAGRAFO SEGUNDO: Dada la naturaleza del contrato, el contratista debe tener en cuenta que para aprobar
los pagos del contratista de obra y para liquidar los suyos, los suministros de tuberias, accesorios, equipos y
demas, solo se pagardn al Contratista, cuando se encuentren debidamente instalados, probados y recibidos a
satisfaccién por parte de la interventoria.

PARAGRAFO TERCERO: Para solicitar los pagos aqui mencionados, el INTERVENTOR debe radicar su solicitud
ante el SUPERVISOR, quien debe tramitar ante FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A., los pagos siempre y cuando
estos cumplan con los siguientes documentos:
a) Factura o documento equivalente; el INTERVENTOR se compromete a adoptar el sistema de
facturacién electrénica cuando esté obligado a hacerlo.
b) Informe de avance previa aprobacién del SUPERVISOR.
c) Soportes de pago de seguridad social integral y aportes parafiscales, soportado por la certificacion
firmada por el Representante Legal y el Revisor fiscal.
d) RUT con fecha actualizada.
e) Certificacidn bancaria (Por Unica vez).
f) Declaracion juramentada donde indique si para el desarrollo de su actividad ha contratado o
vinculado mds de un trabajador para desarrollar el objeto contractual.

La anterior documentacién deberd contar con la aprobacidn previa del Supervisor del Contrato.

PARAGRAFO CUARTO. Si las facturas o documentos equivalentes no han sido correctamente elaboradas o no
se acompafian los documentos requeridos para el pago y/o se presentan de manera incorrecta, el término
para éste solo empezard a contarse desde la fecha en que se aporte el ultimo de los documentos y/o se
presenten en debida formay aplicara la misma regla de tramite en el segundo pago, si la correccidn no se hace
dentro de los primeros cinco (5) dias habiles siguientes al vencimiento de cada pago, acorde a la forma de
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pago que se tramite. Las demoras que se presenten por estos conceptos, seran responsabilidad del contratista
adjudicatario y no tendrdn por ello derecho al pago de intereses o compensacion de ninguna naturaleza.

PARAGRAFO QUINTO. Por medio del presente contrato, el INTERVENTOR acepta someterse a los
procedimientos establecidos por Fiduciaria La Previsora S.A. (como vocera y administradora del PATRIMONIO
AUTONOMO PAREX AGUA POTABLE 332.

PARAGRAFO SEXTO. En un periodo mensual no se permitird presentar mas de una factura o documentos

equivalentes del servicio, excepto en los casos de los anticipos. Asi mismo se debera presentar la factura junto
con los documentos dentro de los primeros veinticinco (25) dias calendario de cada mes.

CLAUSULA QUINTA. - OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

El CONTRATISTA se obliga a ejecutar el objeto del Contrato, ademas de las que se desprendan de este
documento, de cualquiera que haga parte del mismo y de la naturaleza del Contrato.

OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA DE INTERVENTORIA.

Las obligaciones del CONTRATISTA DE INTERVENTORIA estdn encaminadas a controlar, exigir, absolver,
acompafiar y verificar el cumplimiento de las obligaciones del contrato resultante de la convocatoria
adelantada para contratar la construccion del proyecto.

A continuacidn, se presentan las obligaciones de cardcter general que deben ser entendidas en armonia con las
obligaciones y productos correspondientes, asi:

Obligaciones administrativas:

El CONTRATISTA DE INTERVENTORIA se obliga a ejecutar las siguientes obligaciones generales de caracter
administrativas con el fin de cumplir con el objeto contractual:

a. Realizar seguimiento y monitoreo constante al cumplimiento de las obligaciones a cargo del
CONTRATISTA DE OBRA, en las condiciones de calidad exigidas y en la oportunidad pactada, para lo cual
debera solicitar informes, aclaraciones y explicaciones sobre el desarrollo de la ejecucién contractual.

b. Acopiar de manera ordenada en medio fisico y en medio magnética, la documentacion producida
durante la ejecucion del contrato, de tal manera que la CONTRATANTE tenga acceso a la misma en
cualquier momento.

c. Establecer mecanismos agiles y eficientes para el desarrollo de la INTERVENTORIA a su cargo.
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d. Llevar estricto control sobre la correspondencia que se produzca con el CONTRATISTA DE OBRA,
durante el desarrollo del CONTRATO de tal forma que la CONTRATANTE cuente con los insumos para
intervenir oportunamente frente a las solicitudes presentadas.

e. Adelantar cualquier otra actuacidon administrativa necesaria para la correcta administracién del
CONTRATO DE OBRA.

f. Estudiar, analizar, conceptuar y absolver de manera oportuna las sugerencias, reclamaciones, peticiones
y consultas que presente el CONTRATISTA DE OBRA. Las respuestas deberdan estar soportadas vy
documentadas con la debida justificacidn técnica, financiera, contable, administrativa y juridica, segin
corresponda, en los casos y términos que se soliciten, remitiéndolas al supervisor del contrato.

g. Levantar actas de todas las reuniones que se produzcan con ocasién de la ejecucion del contrato y
entregar copia de la misma a cada uno de los participantes al término de la reunion.

h. Velar por el oportuno trdmite de las solicitudes y peticiones que hagan los particulares o las autoridades
en relacion con el desarrollo del proyecto.

i. Recomendar por escrito las acciones necesarias para la mejor ejecucién del contrato apuntando a su
optimizacidn financiera y técnica.

j- Realizar todos y cada uno de los tramites necesarios para que el personal del CONTRATISTA DE
INTERVENTORIA porte un documento que lo acredite como tal.

k. Cumplir y atender de manera oportuna las instrucciones impartidas por la CONTRATANTE y o supervisor
designado.

I. Las demas que de conformidad con la normatividad vigente y con su naturaleza correspondan a la
funcién de Interventoria en lo que a obligaciones administrativas se refiere.

m. Informar a la CONTRATANTE con frecuencia semanal, cudles han sido las gestiones adelantadas por
parte del personal profesional del CONTRATISTA DE OBRA, y por parte del personal del CONTRATISTA DE
INTERVENTORIA, tendientes a solucionar de fondo los inconvenientes que vayan surgiendo durante la
ejecucion del proyecto.

n. Poner en conocimiento de la CONTRATANTE y el Supervisor designado, de manera oportuna todas las
comunicaciones que se generen en el ejercicio del Contrato de Interventoria.

0. Suscribir conjuntamente con el CONTRATISTA DE OBRA, el ACTA DE INICIO del CONTRATO DE OBRA.
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Obligaciones juridicas:

El CONTRATISTA DE INTERVENTORIA se obliga a ejecutar las siguientes obligaciones generales de caracter
juridico, con el fin de cumplir con el objeto contractual:

a. Adoptar las medidas necesarias para que el CONTRATO DE OBRA se desarrolle en condiciones de
eficacia, eficiencia y oportunidad.

b. Exigir al CONTRATISTA DE OBRA y su equipo de trabajo, el cumplimiento de las normas de seguridad,
higiene, salud ocupacional y ambiental que sean aplicables al proyecto, y cumplirlas al interior de su
equipo de trabajo.

c. Entregar informacion a la CONTRATANTE vy al Supervisor designado, relacionada con el incumplimiento
del CONTRATO DE OBRA, con hechos o circunstancias que puedan constituir actos de corrupcién
tipificados como conductas punibles, o que puedan poner o pongan en riesgo el cumplimiento del
CONTRATO DE OBRA.

d. Informar de manera oportuna sobre cualquier situacién que pueda llegar a implicar una modificacion
contractual.

e. Emitir concepto sobre la pertinencia de suscribir adiciones, prérrogas, suspensiones, prorroga de las
suspensiones o cualquier otra modificacion al CONTRATO DE OBRA, acompafando las justificaciones
correspondientes y presentando las recomendaciones y el plan de reaccién con medidas efectivas para
conjurar las causales que las motivaron. Estas modificaciones deben ser razonables y proporcionales.

f. Velar por el cumplimiento de las obligaciones laborales y aportes parafiscales que se generen con
relacién al contrato suscrito, en especial verificando que los empleados del CONTRATISTA DE OBRA se
encuentren afiliados al Sistema de Seguridad Social y se dé cumplimiento a la Ley 789 de 2002, Ley 797 de
2003 y sus decretos reglamentarios y demas normas concordantes, asi como aquellas normas que lo
modifiquen, adicionen o sustituyan.

g. Proyectar el acta de terminacidn, el acta de entrega y recibo a satisfaccion del CONTRATO DE OBRA con
destino a la Entidad Nacional Competente y las demas actas necesarias en el marco del mecanismo de
obras por impuestos.

h. Proyectar, aprobar y firmar segln corresponda, las actas de terminacién, acta de entrega y recibo a
satisfaccién, acta de entrega y recibo a satisfaccion final de obra y acta de liquidacién del CONTRATO DE
OBRA y del CONTRATO DE INTERVENTORIA, allegando la documentacién requerida, de acuerdo con los
lineamientos y plazos establecidos por la CONTRATANTE. Atender los requerimientos de la Contratante y
el supervisor designado hasta lograr la suscripcién de las actas por parte del CONTRATISTA DE OBRA.
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i. Estudiar y conocer la organizacidon y normatividad vigente de la CONTRATANTE, para su aplicacion y
cumplimiento en el contrato principal y en el CONTRATO DE INTERVENTORIA, en especial lo establecido en
el Manual Operativo del Patrimonio Auténomo.

j- Cumplir y atender las instrucciones impartidas por la CONTRATANTE vy el Supervisor designado, que en
materia juridica y legal se formulen.

k. Atender oportunamente durante la etapa contractual y post contractual del CONTRATO DE
INTERVENTORIA, las solicitudes que le formule la CONTRATANTE y o FIDEICOMITENTE o el SUPERVISOR,
en procesos administrativos y/o judiciales, seglin el caso, que se lleguen a adelantar con ocasién de la
ejecucion del proyecto.

I. Acompafiar a la CONTRATANTE y/o FIDEICOMITENTE, y/o ENTIDAD COMPETENTE en los procesos
administrativos y judiciales que se lleguen a iniciar en cualquier momento, aun después de liquidado el
CONTRATO DE INTERVENTORIA, y tramitar aquellas actuaciones a que haya lugar.

m. Las demas que de conformidad con la normatividad vigente y con su naturaleza correspondan a la
funcidon de Interventoria en lo que a obligaciones juridicas y legales se refiere.

n. Poner en conocimiento de la CONTRATANTE y el Supervisor designado, de manera oportuna todas las
comunicaciones que se generen en el ejercicio del Contrato de Interventoria. a. Adelantar revisidn
permanente de todas las obligaciones y productos del CONTRATO DE OBRA, de forma que controle la
correcta ejecucién del objeto contractual y el cumplimiento de las condiciones de calidad y oportunidad a
las que se obligd el CONTRATISTA DE OBRA.

0. Velar porque el contratista de obra, expida las garantias de estabilidad y calidad de la obra, cuyo
beneficiario sera la Entidad Nacional Competente.

p. Aprobar el cronograma presentado por el CONTRATISTA DE OBRA, solicitando los ajustes pertinentes,
hacerle seguimiento en tiempo real a dichos cronogramas; requerir al CONTRATISTA DE OBRA que
explique las desviaciones del cronograma que se generen; promover con el CONTRATISTA DE OBRA
medidas de reaccién para superar las causas que dieron lugar a las desviaciones del cronograma; si las
causas de las desviaciones no se superan, generar alertas oportunas a la CONTRATANTE vy al supervisor
designado, reflejando toda la trazabilidad y gestién del CONTRATISTA DE INTERVENTORIA, sin perjuicio de
las facultades que a la CONTRATANTE le corresponden.

g. Verificar la veracidad de la informacidn registrada por la Gerencia del proyecto en el Sistema de
Informacién de Seguimiento a Proyectos de Inversidon Publica —SPI, que integra el sistema Unificado de
Inversiones y Finanzas Publicas - SUIFP

r. Estudiar y resolver oportunamente los requerimientos de caracter técnico que no impliquen
modificaciones al CONTRATO DE OBRA. En caso de requerir modificaciones, el CONTRATISTA DE
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INTERVENTORIA debera comunicarle de manera inmediata a la CONTRATANTE vy al Supervisor designado,
para su decisién, comunicaciéon que deberd ir acompafada de su concepto y soportada con la debida
justificacion técnica, financiera, contable, administrativa y juridica, seglin corresponda.

s. Impartir por escrito las instrucciones de caracter obligatorio al CONTRATISTA DE OBRA de conformidad
con lo establecido, en el marco de la ley y de lo pactado contractualmente.

Obligaciones técnicas:

El CONTRATISTA DE INTERVENTORIA se obliga a ejecutar las siguientes obligaciones generales de caracter
técnico con el fin de cumplir con el objeto contractual:

Elaboro:
Aprobo:

Requerir al CONTRATISTA DE OBRA el cumplimiento de las obligaciones previstas en el CONTRATO DE
OBRA Yy en las leyes y normas que le sean aplicables de manera escrita informando oportunamente a la
CONTRATANTE vy al Supervisor designado.

Revisar durante la ejecucién del proyecto la permanencia de las referencias topograficas y exigir al
CONTRATISTA DE OBRA su proteccidn, traslado o reposicién cuando sea necesario.

Asesorar y suministrar la informacion que requieran la CONTRATANTE, el Supervisor designado y/o las
Entidades de control de manera oportuna

Emitir documento de justificacién técnica de ajustes (debidamente soportada), cuando a esto hubiere
lugar y presentarla ante el supervisor designado y realizar los acompanamientos necesarios antes del o
los comité (s) respectivo (s).

Analizar, conceptuar y aprobar, previo visto bueno del supervisor del CONTRATO DE OBRA las actas de
mayores y menores cantidades de obra que representen balance presupuestal, esto es, que no
impliquen ninguna modificacién en el plan financiero, ni en el alcance del proyecto.

Exigir al CONTRATISTA DE OBRA, la entrega de los anadlisis de precios unitarios de las actividades
estipuladas en los términos de referencia, asi como de aquellas actividades no previstas que se
requieran en desarrollo del proyecto.

Conceptuar sobre la necesidad de efectuar modificaciones al contrato en lo que respecta a items no
previstos, mayores cantidades de obra que requieran adicién presupuestal o modificaciones del
alcance del proyecto, remitiendo los soportes correspondientes a la CONTRATANTE y al supervisor
designado. Le estd prohibido al CONTRATISTA DE INTERVENTORIA aprobar la ejecucién de items o
actividades de obra no previstos en el CONTRATO DE OBRA, sin que previamente la CONTRATANTE
haya suscrito el respectivo contrato adicional. Cualquier item que se ejecute sin la celebracién previa
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Elaboré:
Aprobd:

de la modificacién contractual, serd asumido por cuenta y riesgo del CONTRATISTA DE INTERVENTORIA
y del CONTRATISTA DE OBRA.

Advertir de manera oportuna situaciones que puedan poner en riesgo las inversiones o que puedan
comprometer la funcionalidad del proyecto.

Asistir y participar activamente en los comités técnicos y/o reuniones, convocadas por la
CONTRATANTE o el supervisor designado.

Verificar la existencia y calidad de planos, disefios, licencias, autorizaciones, estudios, cdlculos,
especificaciones y demds consideraciones técnicas que estime necesarias para suscribir el acta de inicio
y la ejecucién del objeto pactado.

Verificar los requerimientos exigidos en las licencias, permisos, resoluciones y demadas requisitos
indispensables para el desarrollo normal del contrato. Para el efecto debera tener disponible para
consulta inmediata un compendio impreso de los permisos y resoluciones aplicables segun el tipo de
proyecto.

Verificar la instalacion de las Vallas por el CONTRATISTA DE OBRA, en las condiciones y cantidades
exigidas por LA CONTRATANTE, las cuales deberan actualizarse y permanecer legibles durante todo el
plazo de ejecucidon del CONTRATO DE OBRA.

Revisar y aprobar, previo a la suscripcién del acta de inicio del CONTRATO DE OBRA las hojas de vida
del equipo de trabajo presentado por el CONTRATISTA DE OBRA, de conformidad con lo ofertado y
establecido.

En aquellos casos en que impliguen mayores o menores cantidades de obra o items nuevos, el
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA debe verificar y certificar que el CONTRATISTA DE OBRA haya
cumplido el deber de formular el ajuste efectuando comparaciones de precios, mediante estudios o
consultas de las condiciones del mercado de la zona de ejecucidn del proyecto en los términos de
referencia. Para el efecto debera revisar la formacién académica y las certificaciones de experiencia
general y especifica de conformidad con los criterios y metodologia establecida en los términos de
referencia que dieron origen al contrato objeto de Interventoria, obligacién que debera realizarse
dentro de los cinco (5) dias calendario siguientes a la suscripcion del Acta de Inicio del CONTRATO DE
INTERVENTORIA.

Revisar, verificar y aprobar cualquier solicitud de cambio en el equipo de trabajo del CONTRATISTA DE
OBRA durante la ejecucién del CONTRATO DE OBRA, con el fin de que cumpla con lo ofertado, asi como
con lo establecido en los términos de referencia, para lo cual debera emitir un informe y remitirlo a la
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CONTRATANTE y al SUPERVISOR designado. EL personal propuesto debe cumplir con iguales o mejores
calidades de las inicialmente presentadas.

Cumplir y hacer cumplir durante el desarrollo del contrato lo establecido en los Términos de
Referencia, referente a los requisitos exigidos de los perfiles profesionales del recurso humano y el
tiempo de dedicacidn de los mismos al contrato, asi como el equipo exigido para la ejecucién de los
trabajos. Ademas, de ser necesario, podra exigir el cambio de personal o equipos, siempre y cuando
esté de acuerdo con lo establecido en el contrato.

Poner en conocimiento de la CONTRATANTE y el Supervisor designado, de manera oportuna todas las
comunicaciones que se generen en el ejercicio del Contrato de Interventoria.

Las demas actuaciones que de conformidad con la normatividad vigente y con su naturaleza.

Obligaciones financieras y contables:

El CONTRATISTA DE INTERVENTORIA se obliga a ejecutar las siguientes obligaciones generales de caracter
financiero y contable con el fin de cumplir con el objeto contractual:

Revisar, aprobar y conceptuar, previo cumplimiento de las obligaciones contractuales, sobre las
solicitudes de pago formuladas por el CONTRATISTA DE OBRA.

Llevar un registro cronoldgico de los pagos, ajustes y deducciones efectuadas. Asi como de la relacidon
de los documentos que allegue EL CONTRATISTA DE OBRA para tal efecto.

Verificar que el CONTRATO DE OBRA cuente con recursos econdmicos disponibles durante todo el
plazo de ejecucion.

Realizar el seguimiento al avance fisico y financiero al CONTRATO DE OBRA, de acuerdo con los
cronogramas correspondientes, de tal manera que, si se detectan atrasos e incumplimientos parciales
o totales, se requiera oportunamente al CONTRATISTA DE OBRA, se adopte un plan de contingencia
adecuado, se apliquen las medidas previstas en el CONTRATO DE OBRA vy las acciones legales a que
haya lugar.

Controlar en detalle el estado financiero, legal y contable del CONTRATO DE OBRA, llevando un registro
de cada una de las operaciones. Suscribir conjuntamente con la CONTRATANTE el acta de inicio del
CONTRATO DE INTERVENTORIA.

Obligaciones especificas.

Elaboré:
Aprobd:
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Adicional a las obligaciones generales contempladas para el desarrollo del contrato de Interventoria, las
establecidas en la Minuta del Contrato, en los Términos de Referencia y demds que apliquen; teniendo en
cuenta el alcance de las actividades a desarrollar en el proyecto, se considera conveniente incorporar las
siguientes obligaciones especificas:

10.

11.

12.

13.

14.

Elaboro:
Aprobo:

Entregar a la supervision, previa suscripcién del acta de inicio, las hojas de vida del equipo de trabajo
presentado por el CONTRATISTA DE OBRA, asi mismo debera revisar el Presupuesto general de obra y
analisis de precios unitarios.

Verificar y aprobar el personal propuesto por el CONTRATISTA DE OBRA, conforme a la propuesta
presentada y los Términos de Referencia y verificar que el mismo personal permanezca hasta la
terminacion del CONTRATO DE OBRA y cumpla con las dedicaciones establecidas.

Analizar cualquier cambio de personal que el CONTRATISTA DE OBRA proponga, verificando que el
trabajador o profesional nuevo cuente con las condiciones establecidas en los Términos de Referencia.
Verificar que el personal con el cual el CONTRATISTA DE OBRA desarrolle el proyecto se encuentre
afiliado y al dia con los pagos al Sistema de Seguridad Social Integral.

Verificar la existencia, valor asegurado y vigencia de las garantias del CONTRATISTA DE OBRA, conforme
al Contrato de OBRA.

Cumplir con el personal ofrecido para el CONTRATO DE INTERVENTORIA, el cual debe ser el aprobado
por el supervisor designado como requisito para la suscripcion del acta de inicio, el cual debe
encontrarse afiliado al Sistema de Seguridad Social.

Disponer y mantener durante la ejecuciéon del CONTRATO DE INTERVENTORIA el personal profesional,
técnico y administrativo, idoneo y calificado conforme a los requerimientos de los Términos de
Referencia, asi como las instalaciones, equipos de laboratorio y control, ofrecido en la propuesta y
aprobado por la CONTRATANTE.

Diligenciar la bitacora del proyecto registrando el personal diario, tanto de INTERVENTORIA como el
personal del CONTRATISTA DE OBRA, los equipos e instrucciones impartidas, asi como las distintas
situaciones que se generen en el desarrollo del proyecto.

Deberd garantizar que el personal registrado en cada una de las Bitacoras de que trata el numeral
anterior, firme diariamente en las mismas.

Verificar de manera permanente y mediante las herramientas necesarias el cumplimiento por parte del
CONTRATISTA DE OBRA frente a la normatividad técnica aplicable a la obra.

Verificar que se adelanten las gestiones pertinentes frente a las entidades competentes para verificar la
ubicacién de las redes de servicios publicos que se encuentran en el adrea de influencia del proyecto y
puedan afectar su normal desarrollo.

Dar visto bueno a las modificaciones técnicas en procedimientos que sean convenientes para resolver
problemas que pueden afectar las obras en construccién, previamente presentadas por el
CONTRATISTA DE OBRA.

Verificar que el CONTRATISTA DE OBRA entregue los planos definitivos de la obra construida, los cuales
deben incluir las modificaciones realizadas durante la ejecucién del proyecto y aprobar su contenido.
Realizar de manera conjunta con el CONTRATISTA DE OBRA las mediciones de cantidades de obra,
registrandolas de manera ordenada y clara, en una bitdcora diferente a la indicada en el numeral 11.
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15.

16.

17.

18.

19.
20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

Elaboro:
Aprobo:

Aprobar el cronograma de obra e histograma de recursos presentado por el CONTRATISTA DE OBRA,
solicitando los ajustes pertinentes, hacerle seguimiento en tiempo real; requerir al CONTRATISTA que
explique las desviaciones del cronograma e histograma que se generen; promover con el contratista
medidas de reaccidn para superar las causas de las desviaciones del cronograma e histograma; si las
causas de las desviaciones no se superan, generar alertas oportunas a la CONTRATANTE y al supervisor
designado reflejando toda la trazabilidad y gestion del INTERVENTOR.

Aprobar pagos de los suministros de tuberias, accesorios y equipos, Unica y exclusivamente cuando se
encuentren debidamente instalados, probados vy recibidos a satisfaccion por parte de |la
INTERVENTORIA.

Exigir al CONTRATISTA DE OBRA todos los ensayos de laboratorio, pruebas de presion hidrostatica y
desinfeccién de tuberias, pruebas de estanqueidad y demas pruebas que apliquen de acuerdo con la
normatividad del proyecto y los que se soliciten por parte del INTERVENTOR y/o la CONTRATANTE para
verificar la calidad de las obras, asi como de los materiales y demds elementos que se instalen en la
obra.

Verificar que los materiales pétreos de obra provengan de canteras debidamente aprobadas por la
autoridad competente solicitando al contratista los documentos necesarios para este fin.

Verificar y garantizar la disposicién final de los escombros en los sitios autorizados para ello.

Velar y verificar el cumplimiento por parte del CONTRATISTA DE OBRA, que se cumpla con la
disposicidn final de los escombros en los sitios autorizados para ello.

Aprobar los procedimientos constructivos.

Coordinar y liderar la realizacion de comités técnicos semanales y/o mensuales donde se haga
seguimiento a los diferentes aspectos de obra ambientales-técnicos financieros —S&S0 y comunitarios,
el cual estara integrado como minimo por EL CONTRATISTA DE OBRA.

Convocar al ENTE TERRITORIAL y al prestador de servicios publicos a los comités de seguimiento que se
desarrollen semanalmente durante la ejecucion del CONTRATO DE OBRA, cuando se requiera su
asistencia.

Efectuar los ensayos de verificacion que sean necesarios a los materiales pétreos y demds materiales
en obras, asi como a los productos terminados, con el fin de verificar el cumplimiento de la
normatividad exigida en el CONTRATO DE OBRA.

Verificar que los equipos ofrecidos por el CONTRATISTA DE OBRA se encuentre en obra con las
calidades y cantidades de conformidad con las necesidades del proyecto.

Verificar que los equipos de medicion empleados por el CONTRATISTA DE OBRA se encuentren
debidamente calibrados.

Tomar las acciones que sean pertinentes y necesarias con el fin que el CONTRATISTA DE OBRA cumpla
con los equipos y en las cantidades ofrecidas.

Realizar un balance semanal de la obra mediante la medicién de cantidades de obra que se realizan con
el CONTRATISTA DE OBRA.

Solicitar al CONTRATISTA DE OBRA la demolicién, reconstruccién y/o reparacion de las obras que no
cumplan con las calidades solicitadas.

Revisar, estudiar, conceptuar y aprobar los manuales de operacién y mantenimiento de obras vy
equipos elaborados por el CONTRATISTA DE OBRA o el PROVEEDOR cuando aplique.

Revisar, estudiar, conceptuar y aprobar los planos record.
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32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44,

45.

46.

Elaboro:
Aprobo:

Entregar informes mensuales de Interventoria en donde se incluya el registro fotografico y filmico de
manera cronoldgica sobre el avance de la obra y donde se evidencien el estado del antes, durante vy el
después, de la zona intervenida o seguin sea requerido.

Tener actualizada la plataforma del Sistema de Informacién del Ministerio de Vivienda, Ciudad y
Territorio — SIGEVAS — con respecto a toda la documentacién que se genere del proyecto a desarrollar
y tenerla actualizada.

Revisar y verificar las actas de vecindad levantadas por el CONTRATISTA DE OBRA.

Solicitar la implementacidn de los frentes de trabajo necesarios para la éptima ejecucién del proyecto
dentro del plazo establecido y verificar que el CONTRATISTA DE OBRA cumpla con esto.

Verificar que el CONTRATISTA DE OBRA adelante los monitoreos ambientales (agua, aire, ruido,
inventarios) a que haya lugar estipulados en el PAGA, PMA, en la respectiva licencia ambiental o frente
al tramite, solicitud y requerimiento de permiso ambiental; cuando aplique.

En general, realizar seguimiento y verificacidon al cumplimiento de la totalidad de las obligaciones que
corresponden al CONTRATISTA DE OBRA.

Presentar al supervisor designado informes semanales, el primer dia hdbil de la semana y quincenales
(5 primeros dias del mes), de acuerdo a los formatos establecidos.

Revisar y conceptuar que las especificaciones técnicas de los proyectos sean consecuentes con los
Andlisis de Precios Unitarios - APU presentados por el CONTRATISTA DE OBRA y el tipo de obras a
ejecutar.

Revisar y aprobar la completitud, concordancia y razonabilidad de cantidades y valores de los
componentes de los APUS del contrato, como requisito para la suscripcién del acta de inicio del
CONTRATO DE OBRA.

Revisar y aprobar de manera oportuna los APUS de items de obras y/o suministros que durante el
desarrollo del CONTRATO DE OBRA se establezcan que son indispensables para la funcionalidad y
operatividad del proyecto en construccidon y que no hayan sido incluidos dentro de las cantidades
originales contratadas, teniendo para su aprobacién como base Unica los precios de los componentes
de los APUS del contrato y la lista de insumos del mismo, o las cotizaciones del mercado en caso de
componentes no existentes en los documentos mencionados. La interventoria debe hacer seguimiento
del proceso hasta que sea perfeccionado el correspondiente otrosi del CONTRATO DE OBRA vy los items
adicionales sean contractuales y objeto de pago.

Emitir cualquier concepto de tipo legal, administrativo, financiero, técnico, ambiental y social que se
requiera en cualquier momento de ejecucién de la interventoria.

En general, realizar seguimiento y verificacidon al cumplimiento de la totalidad de las obligaciones que
corresponden al CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO.

Presentar los informes, fichas, documentos y conceptos técnicos, entre otros, que sean solicitados,
relacionados con el proyecto objeto de la interventoria, que velen por el cumplimiento de sus
funciones y de la politica y reglamentacién del sector de aguas, liderado por el MVCT.

Revisar y asegurar que los disefios para la construccion de las obras objeto de la interventoria, cumplen
en su totalidad con la normatividad aplicable y vigente correspondiente.

Informar a la CONTRATANTE vy al Supervisor designado, de manera oportuna, hechos que constituyan
riesgo para los proyectos, informando sobre avances, estado financiero del CONTRATO DE OBRA,
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47.

48.

49.

50.

51.
52.
53.
54,

55.
56.

resultados, estadisticas y conceptos técnicos sobre resultados que permiten tomar correctivos y
mejorar las condiciones del proyecto o las especificaciones.

Verificar la permanencia, calidad y cumplimiento de condiciones técnicas de los diferentes equipos
ofrecidos por el CONTRATISTA DE OBRA.

Verificar el cumplimiento de la normatividad aplicable en materia ambiental para los proyectos o en los
actos o pronunciamientos emitidos por la autoridad ambiental competente.

El Interventor deberd tener en cuenta que dentro de sus obligaciones se encuentra incluida la de
verificar los requerimientos exigidos en cada una de las licencias o permisos dados por las entidades
competentes para el desarrollo del contrato objeto de la interventoria.

Atender oportunamente los requerimientos que realice la entidad Contratante, o los organismos de
control con ocasidn de las obras ejecutadas

Presentar informe final, con todos requerimientos de la Entidad Contratante.

Elaborar el Acta de Terminacion de la obra y gestionar la suscripcién de la misma por las partes.
Elaborar el Acta de Entrega y Recibo a satisfaccion Final de la obra a la CONTRATANTE.

Elaborar el proyecto de Acta de Entrega y Recibo a satisfaccion Final de obra a la Entidad Nacional
Competente.

Garantizar el proceso de liquidacién, del CONTRATO DE OBRA y el CONTRATO DE INTERVENTORIA.

Las demdas que por ley, los Términos de Referencia y Minuta del Contrato de INTERVENTORIA le
corresponda o sean necesarias para el cabal cumplimiento del mismo.”

El CONTRATISTA se obliga a ejecutar el objeto del Contrato, por lo cual tendrd las siguientes obligaciones
especiales:

Elaboro:
Aprobo:

En todo momento y durante la ejecucién de cada uno de los () proyectos ( ), el
Contratista serd responsable de contar con el equipo de profesionales minimo por proyecto para
realizar efectivamente los procesos y actividades necesarias que le permitan realizar un control y
seguimiento integral de cada proyecto.

Abstenerse de sustituir sin previa autorizacion expresa y escrita del Supervisor a los miembro(s) del
Equipo Minimo de Trabajo establecidos en el Anexo __ Requisitos del Personal.

No obstante, EIl CONTRATANTE se reserva el derecho de revisar en cualquier momento las hojas de
vida presentadas por el CONTRATISTA a fin de verificar el cumplimiento de los perfiles requeridos. Asi
mismo, el CONTRATANTE podra solicitar el cambio de un recurso (personal o fisico) cuando este no
cumpla los requerimientos de los perfiles solicitados o no ejecute las actividades en las condiciones
técnicas, de calidad, eficiencia, eficacia, lo cual serd sustentado ante el CONTRATISTA de manera
objetiva. En tal caso, serd responsabilidad exclusiva del empleador, todas las erogaciones de caracter
laboral o no que implique tal decisidn, sin que el CONTRATANTE deba asumir sobrecosto alguno.

Entregar al Supervisor del Contrato, dentro de los cinco (5) primeros dias de cada mes, la siguiente
informacidn sobre sus proveedores:
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- Nombre o razén social

- Documento de identidad o NIT

- Bienes o servicios adquiridos del proveedor

- Valor de los bienes o servicios

- Estado de las cuentas con cada proveedor avalado por el Representante Legal del CONTRATISTA
(pagos realizados, saldos pendientes de pago, fecha en la que se hizo o se debe hacer el pago).

4. En desarrollo de su autonomia administrativa atender y manejar las relaciones que con ocasion del Contrato
establezca con sus trabajadores y grupos de interés y, en concordancia con ello, asistir a reuniones y
responder las solicitudes, quejas, reclamos y demas eventos que se llegaren a presentar y que puedan
afectar la ejecucidon de aquél, sin la intervencion del CONTRATANTE, a menos que el Supervisor o el
FIDEICOMITENTE consideren conveniente su participacion.

5. Preservar la idoneidad econdmica y financiera necesaria para el cumplimiento de lo estipulado en el
Contrato. En caso de que llegare a configurarse una situacidon econdmica o financiera que ponga en riesgo el
cumplimiento de lo establecido en el Contrato, el CONTRATISTA se obliga a informar inmediatamente al
Supervisor con la finalidad de que se adopten las decisiones necesarias para salvaguardar el correcto
cumplimiento de lo estipulado contractualmente. En estos casos el Supervisor concertara con el
CONTRATISTA planes de mejoramiento e instrumentos de mitigacién que permitan asegurar condiciones
adecuadas para la ejecucion contractual.

PARAGRAFO: |a ejecucion de los proyectos enmarcados en el mecanismo de obras por impuestos debe cefiirse
a las normativas del sector de agua potable y saneamiento bdsico con base al cual se le dio concepto técnico
favorable. RAS (RESOLUCION 330 DE 2017) Y RESOLUCION 1063 DE 2016, de no cumplir con la normatividad
este Ministerio terminara el proyecto por incumplimiento de acuerdo a lo estipulado en el decreto 1915 de
2017 (Causales de terminacion)

CLAUSULA SEXTA. - OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE

El CONTRATANTE se obliga a:

1) Pagar el valor del Contrato dentro del término establecido para el efecto, previa autorizacién de pago
emitida por el FIDEICOMITENTE.

2) Responder las peticiones que le formule el CONTRATISTA, previa instruccion y apoyo del FIDEICOMITENTE
y/o el Supervisor.

3) Previa Instruccion del FIDEICOMITENTE y/o el Supervisor, exigir al CONTRATISTA la ejecucion iddnea y
oportuna del objeto del Contrato.

4) Entregar al CONTRATISTA toda la informacién necesaria para la correcta ejecucion de los proyectos.
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5) Las demas que le correspondan segun la naturaleza del Contrato

CLAUSULA SEPTIMA —OBLIGACIONES DEL FIDEICOMITENTE

1. Suministrar al CONTRATISTA, en caso que este lo requiera, la informacién necesaria para la ejecucién del
objeto contratado.

2. Las demas inherentes a la naturaleza del Contrato.

CLAUSULA OCTAVA - LIMITE DE LAS OBLIGACIONES DE LA FIDUCIARIA

LA FIDUCIARIA no estard obligada a asumir financiacién alguna derivada del presente Contrato, toda vez que
obra como vocera y administradora del PATRIMONIO AUTONOMO PAREX POTABILIZACION 327.

CLAUSULA NOVENA — SUPERVISION DEL CONTRATO

La supervision del presente Contrato y del cumplimiento de las obligaciones derivadas del mismo, estaran a
cargo de la Entidad Nacional Competente, en este caso es el Ministerio de Vivienda, Ciudad Y Territorio o
quien este designe. El Supervisor estd autorizado para exigirle la informacidén que considere necesaria al
CONTRATISTA, sobre asuntos de su responsabilidad. El Supervisor tendrd entre otras las siguientes
obligaciones:

1. Apoyar el logro de los objetivos contractuales.
2. Velar por el cumplimiento del contrato en términos de plazos, calidades, cantidades y adecuada ejecucion
de los recursos del contrato.

. Mantener en contacto a las partes del contrato.

4. Evitar la generacidn de controversias y propender por su rapida solucion.

5. Solicitar informes, llevar a cabo reuniones, integrar comités y desarrollar otras herramientas encaminadas
a verificar la adecuada ejecucién del contrato.

6. Dar el visto bueno a los informes de la interventoria, previo al desembolso de los pagos pactados.

7. Dar visto bueno a la solicitud de utilizacién de los Gastos Reembolsables y posteriormente dar visto bueno
al reembolso de dichos gastos.

8. Informar a la Unidad, Administrativa Especial Direccién de Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN la
entrega realizada, adjuntando el certificado de recibido a satisfacciéon por parte del interventor.

9. Informar a las autoridades competentes de los hechos o circunstancias que puedan constituir actos de
corrupcion tipificados como conductas punibles o que puedan poner o pongan en riesgo el cumplimiento
del contrato, o cuando tal incumplimiento se presente.

w

PARAGRAFO PRIMERO - El supervisor realizard seguimiento a los riesgos asignados a las partes conforme a
matriz de riegos y demas documentos contractuales.
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PARAGRAFO SEGUNDO - Toda recomendacién o comunicacién que imparta el Supervisor al CONTRATISTA
debera constar por escrito.

CLAUSULA DECIMA— RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA SOBRE LAS ACTIVIDADES O PRODUCTOS

El CONTRATISTA deberd realizar las actividades y entregar los productos objeto del Contrato, en los plazos
establecidos en el cronograma de trabajo aprobado por el Supervisor.

La responsabilidad por la calidad de los servicios y productos objeto del Contrato corresponde unica vy
exclusivamente al CONTRATISTA, y cualquier revisidon, comprobacién o inspeccidon que realice el Supervisor
sobre las actividades, procesos, productos, actualizaciones, migraciones y demdas elementos propios del
Contrato, a ser implementados, desarrollados, realizados o entregados por el CONTRATISTA, no eximird a éste
de su responsabilidad por el debido cumplimiento de las obligaciones que emanen del Contrato.

El Supervisor emitira observaciones debidamente soportadas para indicar si la actividad realizada o el producto
entregado estan o no a satisfaccion, de conformidad con lo estipulado en el Contrato.

El CONTRATISTA deberd rehacer a su costa los servicios mal ejecutados o los productos entregables a
Supervisor del Contrato en el término que ésta le indique, sin que ello implique modificacién al plazo del
Contrato o al programa de trabajo, salvo que se acuerde algo diferente en documento escrito firmado por las
Partes.

Si finalizado el plazo antes mencionado, el CONTRATISTA se abstiene de ejecutar las actividades o entregar los
productos conforme las observaciones del Supervisor, se entendera que las actividades o productos no fueron
recibidos a satisfaccidn, y que hay un incumplimiento contractual.

El hecho de que el Supervisor se abstenga de formular observaciones en el plazo o las formule
extemporaneamente o advierta inconformidades con posterioridad al término previsto en esta cldusula, no
libera al CONTRATISTA de su responsabilidad en relacidn con la calidad de las actividades y/o servicios que
realice en ejecucidn del Contrato.

Lo anterior, sin perjuicio de que el CONTRATANTE pueda hacer efectivas las pdlizas consagradas en el presente
Contrato.

CLAUSULA DECIMA PRIMERA — ASPECTOS LABORALES EN ACTIVIDADES CONTRATADAS: El CONTRATISTA SE
OBLIGA A:

1. Conocer y aplicar la normatividad laboral legal contenida en el Cédigo Sustantivo del Trabajo y demas
normas complementarias, que lo adicionen o modifiquen, a todo el personal vinculado mediante Contrato
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de trabajo. lgualmente, deberd aplicar la normatividad que sobre contratacién de mano de obra se
encuentre vigente (Servicio Publico de Empleo, y demds normas complementarias).

2. Contratar, asumiendo los costos, todo el personal idéneo y calificado que sea necesario para el normal
desarrollo del Contrato, de conformidad con lo previsto en éste, los Documentos de la licitacion privada
abierta o en sus anexos, y/o en el cronograma de trabajo aprobado por el Supervisor. A menos que el
Supervisor expresamente y por escrito autorice lo contrario, todo el personal deberd ser vinculado de
manera directa por el CONTRATISTA mediante Contrato de trabajo.

3. En caso de que el CONTRATISTA designe a un interlocutor o representante, todos los documentos que
suscriba la persona designada por el CONTRATISTA como su representante o interlocutor frente al
CONTRATANTE vy al supervisor con ocasion de la ejecucién del Contrato, tendran tanta validez como si
hubieran sido emitidos por el propio CONTRATISTA.

4. El personal del CONTRATISTA no tiene ni adquirira, por razén de la ejecucién del Contrato, vinculo laboral
alguno con el CONTRATANTE. Toda la responsabilidad derivada de los Contratos de trabajo correrd a
cargo exclusivo del CONTRATISTA.

5. ElI CONTRATISTA autoriza al CONTRATANTE para que, en caso de que no efectle oportunamente el pago
de cualquiera de las obligaciones laborales (relativas al Sistema de Seguridad Social Integral, y
parafiscales, u otras) a cargo de aquél en relacidn con el personal que ocupe en la ejecucion del Contrato,
o de obligaciones adquiridas con subcontratistas y/o Proveedores con quienes hubiere establecido
relaciones para la ejecuciéon del Contrato (en tanto se tenga certeza sobre su existencia y exigibilidad), el
CONTRATANTE previa autorizacion del Supervisor del informe de gestion y la factura correspondiente,
descuente y gire las sumas correspondientes de los saldos a favor del CONTRATISTA.

Para el giro de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales, el CONTRATISTA autoriza con
la suscripcion del Contrato al CONTRATANTE realizar pago previa remision y autorizacién del gasto por
parte del Supervisor.

6. Acatar la normatividad colombiana en la contratacidn laboral de nacionales y extranjeros, al igual que el
Régimen de Inmigracidn.

7. Cumplir con sus obligaciones con el Sistema de Seguridad Social Integral y el pago de aportes parafiscales
segln lo establecido legalmente, en relacién con los trabajadores vinculados para la ejecucion del
Contrato cuya relacién laboral esté sometida a la ley colombiana.

8. Tratandose de trabajadores extranjeros, cuya relacién laboral esté regida por ley extranjera, el
CONTRATISTA debera otorgar seguro de asistencia que tenga cobertura en Colombia para cada trabajador
vinculado por él, que ampare las contingencias en materia de salud y riesgos laborales en desarrollo de las
actividades objeto de este Contrato, durante su vigencia mas un mes. Asi mismo, el trabajador debera
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10.

11.

12.

13.

acreditar certificacion sobre afiliacién en pensiones del pais de origen de acuerdo con la ley aplicable para
su Contrato laboral.

Tratandose de trabajadores extranjeros, cuya relacion laboral esté sometida a la legislacidon colombiana,
deben afiliarse a los regimenes de salud y de riesgos laborales de Colombia. En lo que hace al régimen de
pensiones, si el extranjero se encuentra cubierto por algin sistema pensional de su pais de origen o de
cualquier otro diferente de Colombia, tal condicién debe ser acreditada por el CONTRATISTA, y en ese
evento la afiliacion al régimen de pensiones colombiano sera voluntaria. En el caso en que el extranjero
no se encuentre afiliado a ningun régimen o sistema pensional de su pais de origen o de cualquier otro
diferente de Colombia, el CONTRATISTA debera afiliarlo obligatoriamente.

El CONTRATANTE en cualquier momento, directamente o por interpuesta persona, podrd verificar el
cumplimiento de todas las obligaciones laborales y de seguridad social del CONTRATISTA respecto de sus
trabajadores de acuerdo con las normas legales que sean exigibles al empleador.

Serd por cuenta del CONTRATISTA el pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones de todo el
personal que ocupe en la ejecucion del Contrato. Por consiguiente, seran de cargo del CONTRATISTA las
indemnizaciones que se causaren por concepto de terminacién unilateral de Contratos de trabajo.

El CONTRATISTA es libre de establecer el nUmero de personas a utilizar en la ejecucion del Contrato, de
acuerdo con el enfoque de organizacidn que dé a éste.

Cumplir con los siguientes aspectos laborales en la etapa del balance final del Contrato:
En el acta del balance final debe constar en forma expresa:

a. La declaracion del CONTRATISTA bajo gravedad de juramento, sobre el cumplimiento y pago de sus
obligaciones en relacion con el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y
Parafiscales, salario o remuneracidn pactada y prestaciones sociales por concepto del personal con
Contrato laboral sometido a ley colombiana que participd en el desarrollo del Contrato, durante su
plazo de ejecucidn, estableciendo una correcta relaciéon entre el monto cancelado y las sumas que
debieron haber sido cotizadas y pagadas.

b. Pazy salvos debidamente suscritos por los trabajadores en constancia de haber recibido a satisfaccién
el pago de acreencias laborales adeudadas por el CONTRATISTA o, en su defecto, los acuerdos,
conciliaciones y transacciones a que llegaren las partes para poner fin a las divergencias presentadas y
poder declararse a paz y salvo. Si finalizado el Contrato con el CONTRATANTE continda vigente la
relacion laboral entre el CONTRATISTA y su personal, esta situacion debera declararla expresamente el
CONTRATISTA y comunicarla al CONTRATANTE; en estos casos no sera necesario aportar la liquidacion
final de prestaciones sociales de estos trabajadores pero si el paz y salvo en el que conste que el
CONTRATISTA pago de acreencias laborales causadas durante el tiempo de ejecucién del Contrato con
el CONTRATANTE.
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14. En caso de que se presenten eventos de anormalidad, corresponde al CONTRATISTA atender en forma
integral el evento de anormalidad y tomar las medidas que estime pertinentes en ejercicio de su
autonomia, para superar la contingencia y garantizar la correcta y oportuna ejecucidn del objeto
contratado.

Como medida preventiva, el CONTRATISTA se obliga a elaborar un Plan de Atencién de Eventos de
Anormalidad, que aplicard de ser necesario y que informard oportunamente al Supervisor con el fin de
actuar en forma coordinada de ser necesaria su implementacion.

En ejercicio de su autonomia el CONTRATISTA propenderd siempre por el didlogo, el respeto por los
derechos humanos y las normas aplicables al caso en materia constitucional, legal y de normativa
internacional.

En todo caso, el CONTRATISTA documentara todos los eventos de anormalidad que se presenten, en la
forma que consideren debida y conveniente en ejercicio de su autonomia, utilizando los medios de prueba
gue contempla la ley como testimonios (de sus empleados, representantes, trabajadores que no hayan
participado en los eventos no pacificos, clientes, proveedores, visitantes, publico en general y autoridades
publicas); y documentos (escritos, medios audiovisuales, fotografias, videos, grabaciones, informes,
boletines, correos electrénicos, etc. entre otros), entre otros; que permitan registrar todos los hechos
sucedidos en la forma mas completa y diligente posible.

En todo momento se deberdn involucrar las autoridades locales respectivas como garantes del respeto de
los derechos humanos, laborales y sociales de los trabajadores de la empresa CONTRATISTA, quien

ademas debera informar al Supervisor del Contrato sobre las actividades realizadas.

El CONTRATISTA, una vez atendido el incidente de anormalidad laboral, debera informar al Supervisor del
Contrato sobre las acciones tomadas para la atencion y cierre del mismo.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - CONFIDENCIALIDAD

1. El CONTRATISTA se obliga a mantener en reserva la informacién clasificada como confidencial a la que
tenga acceso con ocasion de la ejecucion del presente Contrato, independientemente de que se relacione
directa o indirectamente con su objeto, y por lo tanto se obliga a:

a) No revelar, divulgar, exhibir, mostrar o comunicar dicha informacién en cualquier forma o por
cualquier medio, a cualquier persona diferente de sus representantes o a aquellas personas que
razonablemente deban tener acceso a la misma, sin el consentimiento previo y por escrito del
CONTRATANTE.

b) No utilizar la informacion para fines distintos a los relacionados con el ejercicio y cumplimiento de sus
obligaciones emanadas del presente Contrato.
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En consecuencia, el CONTRATISTA ejercerd sobre lainformacidon confidencial del CONTRATANTE, el
mismo grado de diligencia que utiliza para proteger sus propios bienes intangibles al tenor de lo sefalado
en el articulo 200 del Cédigo de Comercio colombiano.

2. Las Partes manifiestan y aceptan que se entiende y clasifica como “Informacién Confidencial”:

a) Toda la informacidn relativa a las actividades, asuntos o propiedades del CONTRATANTE, o de
cualquiera de las sociedades que hagan parte de su Grupo Empresarial, de la que se hubiere conocido
con ocasidn de la celebracion y ejecucidn del Contrato y/o dentro de las fases de negociacién y/o de
ejecucion de cualquier proyecto relacionado con el mismo, en forma escrita y/o verbal y/o visual y/o
cualquier otro medio conocido o por conocer, es decir, independientemente de la forma en que haya
sido recibida.

b) Toda la informacién técnica, financiera, legal, comercial, administrativa o estratégica del
CONTRATANTE que se constituya en Secreto Empresarial al tenor de lo sefalado en las normas sobre
propiedad intelectual que resulten aplicables, incluyendo pero sin limitarse a los planes de proyectos
de inversion y desarrollo, proyecciones financieras, planes de negocio y planes de productos vy
servicios, relacionada con las operaciones o negocios presentes y futuros del CONTRATANTE.

c) Analisis, compilaciones, estudios u otros documentos o archivos de propiedad del CONTRATANTE, que
se hubieren generado a partir de la informacién anteriormente mencionada o que la refleje.

d) Toda la informacidn sobre la cual previamente el CONTRATANTE hubiere advertido su caracter de
confidencial y que se hubiere comunicado a la otra parte durante la fase de formacién del Contrato. El
CONTRATISTA se obliga a mantener en reserva la informacién relativa a los datos personales de
empleados del CONTRATANTE o de terceros que tengan relacion con él, listados de direcciones
electronicas de empleados del CONTRATANTE o de terceros con quienes CONTRATANTE tenga
relaciones comerciales, accionistas, de los cuales hubiere tenido conocimiento el CONTRATISTA con
ocasion de la ejecucion del presente Contrato.

3. La obligacion de confidencialidad que adquiere el CONTRATISTA aplicard también con respecto de los
formatos, esquemas, procedimientos y especificaciones sobre programas de software, modelos de
operacion, planes de calidad y procesos de negocio desarrollados por el CONTRATANTE o por terceros, a
los cuales tuviere acceso el CONTRATISTA.

4. La obligacion de confidencialidad no otorga al CONTRATISTA ningun tipo de derecho o autorizacién en
relacion con la informacion de CONTRATANTE.

5. Lainformacion y/o documentos que se produzcan como resultado de la ejecucién del presente Contrato
es de propiedad del CONTRATANTE, por lo cual su divulgacion a terceros o incluso a personal del
CONTRATISTA no vinculado directamente con la ejecuciéon del Contrato, debera contar con la previa
autorizacion de CONTRATANTE.

6. La obligacion de confidencialidad no se aplicara a aquella informacién que:
i. Es de dominio publico o esta clasificada como publica.

ii. Fue recibida, después de su elaboracidn, de una tercera parte que tenia el derecho legitimo a divulgar
tal informacion.
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10.

Ha sido legalmente divulgada por una tercera persona que no tenia obligacién de mantener la
confidencialidad, o

Cuando el CONTRATANTE o el CONTRATISTA deba hacer entrega de la informacion clasificada como
confidencial, por orden de autoridad administrativa y/o judicial.

Las Partes reconocen y aceptan que salvo las excepciones legales, CONTRATANTE de manera unilateral no
podra entregar a terceros la informaciéon de la otra Parte; no obstante, teniendo en cuenta la calidad de
empresa publica del CONTRATANTE, por lo cual terceros amparados en el Derecho de Peticidon de
Informacién consagrado en el articulo 23 de la Constituciéon Politica Colombiana, pueden solicitarle la
informacién relacionada con el Contrato, el CONTRATANTE no estard obligada a mantener la
confidencialidad de la informaciéon que reciba del CONTRATISTA, y sobre la cual expresamente y por
escrito, éste no hubiere indicado su cardcter de Confidencial sustentado en las normas de propiedad
intelectual u otras normas sobre las cuales se ampare dicha confidencialidad.

El CONTRATISTA se obliga a divulgar entre su personal y Subcontratistas vinculados para la ejecucién del
Contrato, la presente Clausula de Confidencialidad. Sin perjuicio de todo lo indicado en esta Clausula, el
CONTRATANTE podra exigir la firma de un Acuerdo de Confidencialidad.

El CONTRATISTA se obliga a generar espacios de prevencion contra ataques de ingenieria social y
cualquier otra técnica que permita a un tercero tener acceso a informacién del CONTRATANTE.

Las obligaciones de confidencialidad aqui sefialadas deberdn ser cumplidas indefinidamente en el tiempo,
independientemente de la vigencia del Contrato. Las Partes reconocen y aceptan que su incumplimiento
podra dar lugar a la terminacién anticipada del Contrato, la indemnizacion de perjuicios correspondientes
y a la aplicacién de sanciones por actos de competencia desleal y/o violacion de los derechos de propiedad
intelectual, de conformidad con lo establecido en la legislacién colombiana.

Durante el plazo del balance final del Contrato, el CONTRATISTA asume la obligacion de devolver a
CONTRATANTE toda la Informacién Confidencial en su poder, de lo cual se dejard expresa constancia.

CLAUSULA DECIMA TERCERA. - PROPIEDAD INTELECTUAL

Las Partes se obligan a:

1. Cumplir las obligaciones emanadas del presente Contrato respetando los derechos de propiedad
intelectual e industrial cuyo titular es la otra parte, especialmente aquellos que con ocasién de la
ejecucion del objeto del Contrato conozca o utilice con previa y expresa autorizacién.

2. Cumplir las obligaciones emanadas del presente Contrato sin infringir o violar, por obtencién ilegal,
derechos de patentes, secretos industriales, derechos de autor o cualquier otro derecho de propiedad
de terceros.

3. Las marcas, nombres comerciales y demdas propiedad industrial, son de exclusiva propiedad de su
titular; mientras esté vigente este Contrato, la parte titular podra permitir el uso de la misma a la otra
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parte previa autorizacién expresa para tal efecto, y bajo las limitaciones y condiciones indicadas por
aquella. Cualquier uso que no esté previa y expresamente autorizado implicard el incumplimiento del
presente Contrato. En especial EI CONTRATISTA se hace responsable por el uso no autorizado,
indebido o incorrecto de las marcas, nombres comerciales y emblemas del CONTRATANTE frente a
terceros, especialmente a las comunidades correspondientes a su intervencién para asi no afectar el
valor de la propiedad industrial del CONTRATANTE ni su buen nombre comercial, siendo directamente
responsable si ello ocurre.

La violacién de la presente Cldusula no sélo producira incumplimiento contractual que podrd dar lugar a la
terminacion anticipada del Contrato, y a la indemnizacidon de perjuicios correspondientes, sino la base de
reclamos ante las autoridades competentes por violacion de los derechos de propiedad intelectual o actos
contrarios a la libre competencia y concurrencia del mercado.

CLAUSULA DECIMA CUARTA. - INDEMNIDAD

El CONTRATISTA mantendra indemne al CONTRATANTE, de cualquier dafio o perjuicio originado en
reclamaciones, demandas o acciones legales por dafios o lesiones a personas o propiedades de terceros,
durante la ejecucién del Contrato, y hasta la liquidacion definitiva del Contrato. En caso de que se entable un
reclamo, demanda o accién legal contra el CONTRATANTE, por los citados dafios o lesiones, éste sera
notificado, para que por su cuenta adopte oportunamente las medidas previstas por la Ley para mantener
indemne al CONTRATANTE. Si en cualquiera de los eventos antes previstos, el CONTRATISTA no asume debida
y oportunamente la defensa del CONTRATANTE, ésta podra hacerlo directamente, previa notificacion escrita al
CONTRATISTA, y éste pagard todos los gastos en que ella incurra por tal motivo. En caso de que asi no lo
hiciere el CONTRATISTA, el CONTRATANTE tendrd derecho a descontar el valor de tales erogaciones, de
cualquier suma que adeude al CONTRATISTA por razén de los trabajos motivo del Contrato, o a utilizar
cualquier otro mecanismo judicial o extrajudicial que estime pertinente.

CLAUSULA DECIMA QUINTA- GARANTIAS Y SEGUROS

El CONTRATISTA deberd constituir una garantia a favor de Entidades particulares en el que el asegurado
beneficiario sea: PATRIMONIO AUTONOMO XXXXXXXXX — NIT. 830.053.105-3, que ampare el cumplimiento
de las obligaciones contenidas en el Contrato:

a. CUMPLIMIENTO: Por un monto equivalente al TREINTA POR CIENTO (30%) del valor total del presente
Contrato y con una vigencia igual al plazo de ejecucién del mismo y seis (6) meses mas.

b. CALIDAD DEL SERVICIO: Por un monto equivalente al TREINTA POR CIENTO (30%) del valor total del
Contrato y con una vigencia de (3) afios contados a partir de la suscripcion del acta de entrega y recibo
a satisfaccion final del contrato.
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C.

d.

SALARIOS, PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES: Por un monto equivalente al DIEZ POR CIENTO (10%)
del valor total del Contrato y con una vigencia igual al plazo de ejecucion del mismo y tres (3) aflos mas.

POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL: Por un monto equivalente al VEINTE POR
CIENTO (20%) del valor total del Contrato y con una vigencia igual al plazo de ejecucién del mismo y
cuatro (4) meses mas.

EL CONTRATISTA se obligara a constituir las pdlizas objeto del contrato a ejecutar con cualquier compaiiia de
Seguros legalmente establecida en Colombia, en formato EN FAVOR DE ENTIDADES PARTICULARES. EL
CONTRATISTA se constituird como tomador y afianzado y EL CONTRATANTE como asegurado y beneficiario.

La Garantia Unica de Cumplimiento deberd sefialar expresamente que:

a)

b)

Elaboro:
Aprobo:

Como condiciones particulares o coberturas adicionales que apliquen a todos los amparos de la pdliza
de Cumplimiento en el formato sefialado, se deberad incluir lo siguiente:

e Inaplicabilidad de la cldusula de proporcionalidad.

e Irrevocabilidad del seguro y no modificacién de los términos del seguro sin consentimiento del
CONTRATANTE.

o No terminacidn automatica del seguro

e Amparo automatico hasta de 30 dias para prorrogas.

e Renuncia expresa al derecho de subrogaciéon de la aseguradora contra el contratante, sus
matrices y filiales.

e Inoponibilidad de excepciones de la compaiiia de seguros al asegurado.

e Improcedencia de la figura de la agravacion del estado del riesgo, respecto al deber de informar
por parte del CONTRATANTE las modificaciones de plazo de ejecucién dentro del término del
amparo automatico de hasta 30 dias para prorrogas.

e No se requerira declaratoria judicial para demostrar el incumplimiento.

En caso de existir modificaciones, se debera realizar la respectiva actualizacién o adicién de cobertura.
En ningln caso los seguros anteriormente solicitados en su clausual pueden incluir como objeto el
siguiente texto o un texto que exprese algo similar como se muestra a continuacién: “Indemnizar al
asegurado original respecto de su responsabilidad legal declarada por un juez competente, mediante
sentencia debidamente ejecutoriada, proveniente del desarrollo de operaciones en la prestacion de
servicios”.

Las pdlizas de Responsabilidad Civil Extracontractual deberan ser expedidas bajo la siguiente
estructura:

e Tomador: EL CONTRATISTA

e Asegurado: EL CONTRATISTA
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e Beneficiario: EL CONTRATANTE y terceros afectados.

EL CONTRATISTA debera pagar el montdn total de las primas que se causen con ocasidn de la expedicidn de las
pdlizas, asi como las que se causen posteriormente con motivo de modificaciones, renovaciones, prorrogas o
cualquier otro anexo que se expida con fundamento en las pdlizas. Por ellos, EL CONTRATISTA se compromete
a entregar las pélizas con su respectivo comprobante de pago, maximo dentro de los 2 dias siguientes a la
expedicion de las pdlizas.

EL CONTRATISTA acepta que EL CONTRATANTE tiene interés asegurable en las garantias que se refieran al
contrato y con base en esto, en caso que EL CONTRATISTA no entregue los documentos dentro del plazo
estipulado, con la suscripcion del contrato, autoriza para que en su nombre y representacién, EL
CONTRATANTE solicite, actualice, modifique y haga el pago de las garantia en los términos contractualmente
establecidos, pudiendo descontar los costos y gastos derivados de dicha gestion de los saldos a favor del
CONTRATISTA, que se causen en virtud de las actas de avance o de liquidacion del contrato en mencién. Lo
anterior, no exonera al CONTRATISTA del cumplimiento de las obligaciones a su cargo con ocasién de la
celebracidon del presente contrato, y que se adelanten los procesos contractuales y legales para obtener dicho
cumplimiento o indemnizaciéon de su parte.

PARAGRAFO PRIMERO: La aprobacién de las garantias por parte del CONTRATANTE es requisito previo para el
inicio de la ejecucion del contrato, razén por la cual ninglin contrato en el que se haya previsto la existencia de
garantias podra iniciar su ejecucién sin su respectiva aprobacion.

En caso de presentarse alguna observacion por parte del CONTRATANTE estos requisitos, EL CONTRATISTA
deberd responder en un plazo no superior a dos /2) dias habiles.

PARAGRAFO SEGUNDO: La vigencia de la péliza inicia con la suscripcién del contrato. EL CONTRATISTA debe
mantener, durante la vigencia del contrato, la suficiencia de las garantias otorgadas. En consecuencia, en el
evento en que se prorrogue el plazo de ejecucién del contrato o se adicione su valor, EL CONTRATISTA debera
acreditar el ajuste correspondiente de las garantias, una vez se suscriba la modificacidn del contrato. De igual
modo, EL CONTRATISTA deberd reponer las garantias cuando su valor se afecte por razén de la ocurrencia de
los siniestros amparados.

En el caso de los amparos, cuya vigencia debe prolongarse con posterioridad al vencimiento del plazo de
ejecucion del contrato o de recibo a satisfaccidon de las obligaciones del mismo, el valor amparado también
debe reponerse cuando se verifique la ocurrencia de los riesgos asegurados. El pago de todas las primas y
ademas gastos que generen la constitucidn, el mantenimiento y el restablecimiento inmediato del monto de
las garantias, serd de cargo exclusivo del CONTRATISTA. Las garantias aprobadas seran condicién previa y
necesaria para la cancelacién de las facturas pendientes de pago a favor del CONTRATISTA y el ultimo pago
del contrato.

CLAUSULA DECIMA SEXTA. — MULTAS
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Con el fin de asegurar el cumplimiento de las obligaciones del presente Contrato, el CONTRATISTA en
desarrollo del principio de la autonomia de la voluntad privada ejercida mediante la celebracion de este
Contrato, se sujeta, acepta y autoriza, que en caso de falta de cumplimiento total o parcial de las obligaciones a
su cargo previstas contractualmente EL CONTRATANTE a titulo de multa, adelante las acciones pertinentes
para el cobro y reconocimiento efectivo del valor que se adeude por este concepto, lo cual incluye, sin limitarse
a ello, la deduccidn de los saldos a favor del CONTRATISTA o de cualquier suma que le fuere adeudada por
éste, por un valor equivalente al DIEZ POR CIENTO (10%) del valor facturado en el mes correspondiente a la
imposicién de la multa.

La deduccién se hara efectiva con cargo a la factura correspondiente al mes siguiente a aquél en que le fuere
comunicado por la Interventoria del Contrato o hasta el saldo final.

La multa procede en los casos de falta de cumplimiento total o parcial de cualquiera de las obligaciones
contractuales pactadas, en los eventos de entrega de actividades (bienes o servicios) no ajustados a los
requerimientos o especificaciones establecidos en el Contrato o en los documentos del mismo, o por fuera de
los plazos o términos previstos en el Contrato o en la ley, segun sea el caso.

Para los efectos de la presente clausula se surtira el siguiente procedimiento:

i.  El Supervisor del Contrato comunicara por escrito al CONTRATISTA de la falta de cumplimiento de la
obligacion contractual, precisando su contenido y alcance.

ii. Recibida la comunicacion, dentro de los tres (3) dias habiles siguientes, el CONTRATISTA podrd
responderla.

iii.  EL Supervisor del Contrato analizard las explicaciones suministradas por el CONTRATISTA, vy, de resultar
aceptables, se lo hard saber a éste; en caso contrario le comunicard al CONTRATANTE que procede a la
deduccidén prevista en ésta Clausula (igual comunicacién se dara en caso de que el CONTRATISTA no
indique razén alguna).

PARAGRAFO PRIMERO: Si no existen saldos a favor del CONTRATISTA para deducir las sumas que resulten de
la aplicacion de esta Clausula, la CONTRATANTE en desarrollo del principio de la autonomia de la voluntad
privada, estara facultada para cobrar por via ejecutiva su valor, para lo cual el Contrato junto con las
comunicaciones a través de las cuales se agota el procedimiento previsto en esta Clausula, prestaran mérito de
titulo ejecutivo renunciando el CONTRATISTA al previo aviso y/o la reconvencion judicial previa para
constituirlo en mora.

Por el hecho de hacer efectiva la deduccién no se entenderan extinguidas las obligaciones emanadas del
Contrato, ni se eximira al CONTRATISTA de la indemnizacidn de los perjuicios correspondientes.
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PARAGRAFO SEGUNDO: Si durante el procedimiento establecido en esta cldusula el CONTRATISTA se pone en
situacion de cumplimiento, EIl CONTRATANTE impondra la deduccién, dado que la obligacion se ejecutd por
fuera de los plazos acordados expresamente en el Contrato o de los previstos en la ley.

CLAUSULA DECIMA SEPTIMA - CLAUSULA PENAL

Si se ejerciere la terminacion anticipada del Contrato o condicién resolutoria expresa reservada para el
CONTRATANTE en desarrollo del principio de la autonomia de la voluntad privada de las Partes, o se configure
una falta de cumplimiento definitivo del Contrato por parte del CONTRATISTA, éste conviene en pagar al
CONTRATANTE, a titulo de pena, una suma equivalente al diez por ciento (10%) del valor ofertado por el
CONTRATISTA, luego de negociacién en caso de aplicar.

Dicha suma se imputard al monto de los perjuicios que sufra el CONTRATANTE, y su valor se podrd tomar
directamente del saldo a favor del CONTRATISTA, si lo hubiere, o de la garantia de cumplimiento constituida,
para lo cual el CONTRATISTA presta su autorizacion y se entiende conferida desde la suscripcidon o firma del
presente Contrato por las Partes. Si esto no fuere posible, la Clausula Penal Pecuniaria se cobrard por via
ejecutiva, para lo cual el Contrato prestard el mérito de titulo ejecutivo renunciando el CONTRATISTA al previo
aviso y/o la reconvencién judicial previa para constituirlo en mora.

La Clausula Penal Pecuniaria no excluye la indemnizacién de perjuicios a cargo del CONTRATISTA, si el monto
de éstos fuere superior, al valor de la Clausula Penal Pecuniaria aqui pactada.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA - EXIMENTES DE RESPONSABILIDAD.

Ninguna de las Partes tendra responsabilidad alguna por el incumplimiento de las obligaciones que asume,
cuando tal incumplimiento, total o parcial, se produzca por hechos o circunstancias que, de acuerdo con la ley,
sean eximentes de responsabilidad.

Los hechos o circunstancias que de acuerdo con la ley, sean eximentes de responsabilidad y hagan imposible el
cumplimiento de la obligacién, daran lugar a la suspension total o parcial de las obligaciones emanadas del
Contrato, de lo cual se dejara constancia en el Acta respectiva, en tanto se surta el siguiente procedimiento:

1. El CONTRATISTA, dentro de las 72 horas siguientes a la ocurrencia de hechos o circunstancias que de
acuerdo con la ley sean eximentes de responsabilidad, que impidan la ejecucién total o parcial del
Contrato, comunicard a la Interventoria del Contrato y al CONTRATANTE por escrito sobre tal situacion,
informandole, como minimo, sobre:

a) La ocurrencia del hecho y por qué es constitutivo de exoneracion de responsabilidad;
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b) Las pruebas a que haya lugar para demostrar la existencia del supuesto hecho configurativo de
exoneracién de responsabilidad.

c) Cuales obligaciones impide ejecutar, con una sucinta explicacidon del por qué (nexo causal entre el
hecho y la obstaculizacidn para ejecutar la obligacion).

d) El plazo en el que estima desapareceran las circunstancias constitutivas de exoneracion de
responsabilidad, o en el que lograra superarlas.

e) Sia ello hay lugar, las medidas que empleara para evitar que los efectos de estos hechos se extiendan o
agraven.

2. Dentro de las 72 horas siguientes a la radicacién de la comunicacién a que se refiere el numeral anterior,
el CONTRATANTE, previa instruccion de la Interventoria, se pronunciard en relacién con la misma,
procediendo si fuera el caso a suscribir con el CONTRATISTA el acta de suspensién del Contrato en la que
se indicara:

- Laocurrencia de los hechos

- Las obligaciones del Contrato cuya ejecucion se suspende

- El plazo estimado de la suspensién de la ejecucién de dichas obligaciones, cuyo vencimiento dard
lugar a reanudar las actividades, salvo que no hayan desaparecido las circunstancias que dieron
lugar a la misma

- El ajuste de las garantias y seguros del Contrato

CLAUSULA DECIMA NOVENA - SUBCONTRATACION

El CONTRATISTA podra Subcontratar la ejecucion de ciertos trabajos que deban ser realizados con mayor
eficacia, rapidez o economia por personal especializado.

Para el efecto deberd solicitar al Supervisor y a la CONTRATANTE autorizacién previa, expresa y por escrito,
antes de celebrar los respectivos Contratos. EI CONTRATISTA tampoco podra modificar la autorizacion
otorgada. La subcontratacién no autorizada no serd oponible para ningin efecto al CONTRATANTE, ni por el
CONTRATISTA ni por el Subcontratista.

La autorizacion para subcontratar, en ningln caso exonera de responsabilidad al CONTRATISTA, y tampoco
genera ningun vinculo de caracter contractual o laboral con el CONTRATANTE.

En los casos de autorizacion, el CONTRATISTA debera proceder a terminar el subcontrato si en el curso del
trabajo del Supervisor, y/o el CONTRATISTA identifica (n) que la ejecucidn de las actividades no satisfacen lo
estipulado en el Contrato. En tal caso (s) el CONTRATISTA debera adelantar todas las acciones necesarias para
continuar con los trabajos y asegurar el cumplimiento del plazo del Contrato.

CLAUSULA VIGESIMA - TERMINACION ANTICIPADA
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En desarrollo del principio de la autonomia de la voluntad privada ejercida mediante la celebracién de este
Contrato, el CONTRATISTA se sujeta, acepta y autoriza al CONTRATANTE a terminar anticipadamente el
Contrato con los efectos propios de una condicién resolutoria expresa:

1. Por no haberse realizado por parte del CONTRATISTA alguna de las siguientes obligaciones y/o cargas
previstas en este Contrato:

a) Por mas de un incumplimiento sucesivo del CONTRATISTA, en la ejecuciéon de cualquiera de las
obligaciones a su cargo. Para el efecto, el Supervisor informara por escrito al CONTRATISTA una vez
tenga conocimiento del incumplimiento en los términos establecidos en este literal. EIl CONTRATISTA,
dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes a la fecha de recibo del requerimiento del Supervisor,
debera emitir una respuesta fundamentando las razones correspondientes, sobre la cual se emitira
certificacion por parte del Supervisor en la que conste verificacion de los hechos u omisiones
constitutivos de(los) mismo(s). Lo anterior, sin perjuicio que el CONTRATANTE pueda adelantar las
acciones pertinentes ante la jurisdiccién competente cuando asi se requiera.

2. Extincién del CONTRATANTE de creacion legal mencionado en el encabezamiento del presente Contrato de
Prestacidn de Servicios.

3. Cuando la situacion de orden publico lo imponga.

4. Cuando el Contrato se haya celebrado contra expresa prohibicién constitucional o legal.

4. Por falta de cumplimiento total o parcial de las obligaciones por parte del CONTRATISTA contraidas con sus

empleados, subcontratistas y/o proveedores que impidan el desarrollo o ejercicio de los derechos, obligaciones

y cargas establecidas en este Contrato.

Para efectos de lo anterior, constituye hecho del CONTRATISTA la conducta de sus agentes o dependientes.
PARAGRAFO: El CONTRATISTA tendra derecho, previas las deducciones a que hubiere lugar de conformidad
con el Contrato, a que se le pague la parte de los trabajos, bienes o servicios, recibidos a satisfaccién por parte

del CONTRATANTE hasta la fecha de terminacidn anticipada, asi como los costos directos en que haya incurrido
hasta esa fecha.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA - MODIFICACIONES AL CONTRATO

Cualquier prérroga, incremento en el valor o modificacion al presente Contrato se hara mediante Otro Si.

En el caso de presentarse algun tipo de modificacién al Contrato, el CONTRATISTA debera realizar la respectiva
actualizacidn a las garantias contractuales relacionadas en la Cladusula Décima Sexta del presente Contrato.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA- EXCLUSION DE LA RELACION LABORAL Y AUTONOMIA PROFESIONAL
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Se pacta expresamente que no habra vinculo laboral alguno, entre el CONTRATISTA y la FIDUCIARIA LA
PREVISORA S.A., como vocera y administradora del CONTRATANTE, ni con el FIDEICOMITENTE, por lo tanto, se
excluye todo tipo de relacidn laboral entre ellos.

CLAUSULA VIGESIMA TERCERA- INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES

EL CONTRATISTA afirma bajo la gravedad de juramento el cual se entiende prestado con la firma de presente
documento, que no estd incurso en ninguna de las causales de inhabilidad o incompatibilidad previstas en la
Constitucidony la ley.

CLAUSULA VIGESIMA CUARTA - SOLUCION DE CONTROVERSIAS

En el evento de que surja alguna diferencia entre las partes por razén o con ocasién del Contrato, se buscara
una solucién directa mediante la conciliacién, dentro de los diez (10) dias calendarios siguientes a la
notificacién que cualquiera de las partes envie a la otra. En el evento en que la diferencia no pueda resolverse
mediante el mecanismo antes anotado, cualquier de las partes podra acudir a la Justicia Ordinaria.

CLAUSULA VIGESIMA QUINTA- LIQUIDACION DEL CONTRATO

El presente Contrato se liquidard, sin perjuicio de lo consagrado en la Clausula Segunda, dentro de los dos (2)
meses siguientes a la fecha de vencimiento del plazo de ejecucidn del mismo.

PARAGRAFO PRIMERO: Para la liquidacién, cuando sea el caso, se exigira la ampliacién o extension de la
garantia exigida en el Contrato, que avalard las obligaciones que deba cumplir el CONTRATISTA, con
posterioridad a la terminacién del presente Contrato, asi como también mantener vigente y al dia los aportes al
Sistema General de Salud y Pensién, todo de conformidad con las normas vigentes al momento de la firma del
presente instrumento asi como aquellas que se expidan y le sean aplicables hasta su terminacién.

PARAGRAFO SEGUNDO: Para la suscripcién del al acta de Liquidacién del Contrato el CONTRATISTA deberd
anexar el Informe con el recibo a satisfaccion del Supervisor y soportes de la entrega formal y material de los
proyectos a la Entidad Nacional Competente.

CLAUSULA VIGESIMA SEXTA- TERMINACION DEL CONTRATO

El presente Contrato podra darse por terminado en cualquiera de los siguientes eventos:
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1. Por mutuo acuerdo entre las partes.
2.  Por cumplimiento del plazo pactado, si este no fuere prorrogado previamente.
3. Porlo dispuesto en la cldusula Vigésima Primera- Terminacién Anticipada del Contrato.

CLAUSULA VIGESIMA SEPTIMA - DOCUMENTOS DEL CONTRATO

Forman parte integral de este Contrato, todos los documentos que componen los antecedentes, términos de
referencia, adendas, anexos, y oferta ganadora presentado por el oferente, certificados, autorizaciones de la
licitacién privada abierta N° 008 de 2018, asi como también todos los anunciados en las partes enunciativa y
considerativa del Contrato. lgualmente conformara el expediente del presente, las comunicaciones del
supervisor, la Interventoria sus informes mensuales, los originales de las garantias constituidas y demas
documentos que durante su ejecucion se produzcan por EL CONTRATISTA, asi como la correspondencia
cruzada entre EL CONTRATISTA y la CONTRATANTE.

CLAUSULA VIGESIMA OCTAVA - CESION

El CONTRATISTA no podra:

1) Ceder total o parcialmente el Contrato a persona alguna sin previa autorizacién expresa y escrita del
CONTRATANTE.

2) En caso de que surja dicha cesion, el Cesionario debera contener iguales o mejores condiciones de las
que fue objeto de evaluacién el CONTRATISTA Inicial (cedente).

3)  Salvo en lo que respecta a las facturas, ceder sin la previa y expresa autorizacion de CONTRATANTE, los
derechos econdmicos derivados de este Contrato. La cesién no afectara, limitard ni eliminara los
derechos y facultades de CONTRATANTE conforme al Contrato.

El cesionario deberd cumplir a cabalidad con las disposiciones legales sobre prevencién y control de

lavado de activos y financiacién del terrorismo (LA/FT) que le sean aplicables, implementando con
eficiencia y oportunidad las politicas y los procedimientos necesarios para tal fin.

CLAUSULA VIGESIMA NOVENA - DOMICILIO CONTRACTUAL Y LEY APLICABLE

El domicilio contractual para todos los fines legales y procesales serd la ciudad de Bogota.

Para todos los efectos, el presente Contrato se regira por las leyes de la Republica de Colombia.

CLAUSULA TRIGESIMA - PROTECCION DE DATOS PERSONALES
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Con ocasion a la suscripcidn del presente contrato, asi como en el desarrollo de sus actividades previas, de
ejecucién, terminacién y conexas; las partes reconocen que podra realizarse tratamiento de informacién
personal en los términos de la lev 1581 de 2012 y su Decreto reglamentario 1074 de 2015. Por lo anterior, las
partes asumen los siguientes, compromisos:

a) EL CONTRATANTE podra suministrar informacion de naturaleza personal al CONTRATISTA para el desarrollo
del presente objeto contractual, la cual puede corresponder a los datos de sus trabajadores, colaboradores,
aliados, directivos, proveedores, clientes, usuarios v cualquier otro titular de informacién con el cual tenga
relacién. Por lo anterior, el CONTRATANTE se obliga a gestionar ante los titulares de informacién personal, las
autorizaciones, avisos y demas requisitos exigidos por la normatividad aplicable para el desarrollo del
tratamiento de informacién personal, quedando el CONTRATISTA supeditado exclusivamente a realizar
tratamiento de datos personales bajo el marco de las siguientes finalidades autorizadas:

1. Gestionar las lineas telefénicas de atencién al cliente habilitadas por el CONTRATANTE para la atencién
de peticiones, solicitudes, consultas o reclamaciones de sus clientes, beneficiarios o terceros conexos.

2. Realizar actividades de verificacidon, control y seguimiento de la calidad y niveles de servicio, con miras
a permitir el monitoreo, verificacion y cumplimiento de las obligaciones contractuales del
CONTRATISTA por parte del CONTRATANTE.

3. Presentar reportes e informes asociados a la ejecucidon del objeto contractual conforme a los
requerimientos del CONTRATANTE o de las autoridades publicas competentes.

b) El suministro de informacidon de naturaleza personal del CONTRATANTE al CONTRATISTA, no podrd
considerarse como cesidn o transferencia de informacidn personal en los términos de la ley 1581 de 2012: Por
consiguiente, el CONTRATANTE mantendra su condicién de responsable del tratamiento mientras que el
CONTRATISTA, en su rol de encargado del tratamiento procederda a limitar la recoleccién, uso,
almacenamiento, circulacion o disposicidn de la informacidn a las actividades especificamente relacionadas con
la ejecucidn del presente objeto contractual o al desarrollo de las instrucciones especificas del CONTRATANTE.

c) EL CONTRATISTA podra realizar actividades que involucren tratamiento de informacién personal, para lo cual
EL CONTRATISTA declara que ha implementado las medidas juridicas, técnicas y organizacionales que
promuevan las adecuadas condiciones de integridad, confidencialidad y disponibilidad de la informacién
personal objeto de tratamiento tanto al interior de su Organizacién como frente a sus terceros aliados,
vinculados o asociado. Estas medidas deberan ser aplicadas incluso en los eventos en que el tratamiento da
informacién personal involucre el eventual registro de informacidon personal dispositivos definidos por el
CONTRATANTE, asi como en aquellos directa e indirectamente suministrados por el CONTRATISTA.

e) Al momento de finalizar la relacion contractual o cesar las razones por las cuales se registré o almacend
informacién de naturaleza personal en bases de datos custodiadas por EL CONTRATISTA, este procederd a su
efectiva disposicion mediante su devolucidn al CONTRATANTE a través del medio fisico o digital que defina el
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CONTRATANTE, en su defecto, por instruccion expresa del CONTRATANTE, procedera a eliminar cualquier
copia o respaldo de la informacidn fisica o digital utilizando para ello las herramientas técnicamente idéneas
para tal fin y declarando por escrito al CONTRATANTE la efectiva eliminaciéon de la informacidn.

f) EL CONTRATANTE en su condicidon de responsable de las bases de datos personales que se llegaren a
gestionar con ocasion a la ejecucidn del presente contrato, cumplird con la obligacién de la realizacién del
Registro Nacional de Bases de Datos ante la Superintendencia de Industria y Comercio dentro de los términos
previstos en la legislacion aplicable. EL CONTRATISTA por su parte se compromete a suministrar al
CONTRATANTE la informacién requerida para la efectiva realizacién de este registro, especialmente frente a las
medidas de seguridad de la informacién implementadas por el CONTRATISTA y su politica de tratamiento de
datos personales.

g) Paratodos los efectos previstos en la ley, las partes declaran que han habilitado y mantienen operando los
siguientes canales para la atencion y ejercicio de los derechos de los titulares de informacién personal cuyos
datos sean objeto de tratamiento con ocasién de la ejecucidn del presente contrato:

CONTRATISTA

Direccion

Teléfono
Fax

e-mail

CONTRATANTE
Direccion: Calle 72 No. 10 - 03 Piso 1
Teléfono: (57+1) 594 5111

e-mail: obrasximpuestos@fiduprevisora.com.co

h) En el evento en que EL CONTRATISTA llegare a recibir alguna consulta o reclamo en materia de proteccién
de datos personales por parte de algun titular de informacidn asociado a la ejecucién del presente contrato,
debera dar conocimiento al CONTRATANTE dentro de los dos (2) dias habiles siguientes a la recepcidon de la
consulta o reclamo. Esta informacién serd remitida a cualquiera de los canales establecidos por EL
CONTRATANTE en el presente literal.

i) En el evento en que EL CONTRATISTA llegare a sufrir o conocer de algun incidente que comprometa la
disponibilidad, integridad y confidencialidad de la informacién personal objeto de tratamiento con ocasidn del
presente contrato, procederd a notificarle al CONTRATANTE del incidente por cualquiera de los canales de
atencidn descritos en el presente contrato dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la ocurrencia
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del hecho o al conocimiento del mismo. El CONTRATANTE se compromete a realizar el respectivo reporte del
incidente de seguridad ante la Superintendencia de Industria y Comercio dentro del término mdaximo previsto
por el sistema del Registro Nacional de Bases de Datos.

j) El CONTRATISTA en su condicién de encargado del tratamiento de informacién personal del CONTRATANTE,
manifiesta que conoce y acata en su integridad las politicas internas de proteccién de datos personales del
CONTRATANTE, asi como las condiciones, limitaciones y finalidades asociadas al tratamiento de informacién
personal que se requiera para la ejecucion del presente contrato.

k) EIl CONTRATANTE se reserva la facultad de supervisar y requerir informacion adicional al CONTRATISTA para
efectos de corroborar el cabal cumplimiento de las normas sobre proteccién de datos personales en su
operacion. Por su parte el CONTRATISTA se obliga a atender los requerimientos y suministrar la informacién
solicitada por el CONTRATANTE.

Asi mismo, los derechos de imagen y de utilizacion de obras preexistentes protegidas por la Propiedad
Intelectual o Industrial, se negociaran expresamente por cuenta del CONTRATANTE y por el CONTRATISTA en
cada caso, informando previamente al CONTRATANTE de su importe econédmico y condiciones, con el fin de
gue este ultimo pueda decidir si adquirirlos y, en su caso, las condiciones de explotacion.

CLAUSULA TRIGESIMA PRIMERA.- NOTIFICACIONES

Todas las solicitudes o comunicaciones que las Partes deban dirigirse en virtud de este Contrato, se efectuaran
por escrito y se considerardn realizadas desde el momento en que el documento correspondiente sea radicado
en la direccion que a continuacion se indica.

CONTRATISTA
Direccién
Teléfono

Fax

e-mail

CONTRATANTE

Direccién: Calle 72 No. 10 - 03 Piso 1

Teléfono: (57+1) 594 5111

e-mail: obrasximpuestos@fiduprevisora.com.co
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CLAUSULA TRIGESIMA SEGUNDA - SARLAFT

EL CONTRATISTA manifiesta que la informacidn aportada verbalmente y por escrito, relacionada con el Sistema
para la Administracion del Riesgo del Lavado de Activos y Financiacién del Terrorismo -SARLAFT es veraz y
verificable, y se obliga de acuerdo con la Circular Basica Juridica de la Superintendencia Financiera de Colombia
a:

1. Actualizar cada tres (03) meses, la documentacion e informacién aportada que exige el CONTRATANTE
para el conocimiento del cliente, dando cumplimiento a las disposiciones contenidas tanto en el Manual
SARLAFT del CONTRATANTE vy las Circulares de la Superintendencia Financiera de Colombia expedidas con
posterioridad a la entrada en vigencia del referido Manual; asi como, todos los demas documentos e
informacién que el CONTRATANTE estime pertinentes.

2. Suministrar los soportes documentales en los que se verifique la veracidad de la informacién suministrada.
PARAGRAFO PRIMERO. El incumplimiento por parte del CONTRATISTA de lo establecido en esta cldusula, dara

lugar a la terminacidn anticipada del presente Contrato.

CLAUSULA TRIGESIMA TERCERA- PERFECCIONAMIENTO

Este Contrato se perfecciona con la firma de las partes.

Fecha de Perfeccionamiento:

EL CONTRATANTE EL CONTRATISTA

CARLOS ALBERTO CRISTANCHO FREILE Representante

Legal Representante
FIDUPREVISORA S.A, vocera y administradora del
Patrimonio Autdnomo XXXXXXXXX Contratista
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