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CONTRATO DE INTERVENTORIA No. XXXXXXX SUSCRITO ENTRE FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.
COMO VOCERA Y ADMINISTRADORA DEL PATRIMONIO AUTONOMO OBRAS POR IMPUESTOS
2019 — DOTACION Y PUENTES Y XXXXXXXX

Entre los suscritos; CARLOS ALBERTO CRISTANCHO FREILE, identificado con cédula de ciudadania
No. 11.204.596 de Chia, Cundinamarca, debidamente autorizado para la suscripcién del presente
documento, de conformidad con el Certificado expedido por la Superintendencia Financiera de
Colombia, obrando como Representante Legal de FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A., sociedad de
servicios financieros, constituida por Escritura Publica N° 25 del veintinueve (29) de marzo de mil
novecientos ochenta y cinco (1985), otorgada en la Notaria treinta y tres (33) del Circulo Notarial de
Bogotd D.C., transformada en sociedad andnima mediante Escritura Publica N° 462 del veinticuatro
(24) de enero de mil novecientos noventa y cuatro (1994), otorgada en la Notaria veintinueve (29)
del Circulo de Bogotd D.C., tal como consta en el Certificado de Existencia y Representacion Legal
expedido por la Superintendencia Financiera de Colombia, el cual hace parte integral del presente
documento, entidad que a su vez actla en calidad de vocera y administradora del PATRIMONIO
AUTONOMO OBRAS POR IMPUESTOS 2019 — DOTACION Y PUENTES, constituido en virtud del
Contrato de Fiducia Mercantil N° 3185916, quien en adelante y para efectos de este vinculo
contractual se denominard EL CONTRATANTE, de una parte y de la otra, XXXXXXX mayor de edad,
identificado con la cédula de ciudadania N° XXXXXXX actuando en calidad de representante legal de
XXXXXX con NIT XXXXXXX quien para los efectos de este documento se denominard EL
CONTRATISTA, hemos decidido celebrar el presente CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE
INTERVENTORIA N° XXXXXX , que se regula por las Clausulas enunciadas a continuacion, previas las
siguientes:

DEFINICIONES

Interventor: El interventor es la persona natural o juridica responsable del seguimiento técnico,
juridico, administrativo, contable, y financiero requerido durante la ejecucién de las obras de:

PROYECTO 1 “Construccidn puente con obras de acceso y complementarias y ampliaciéon de banca
existente, para el mejoramiento de la via Astilleros — Tibu PR K35 + 460 — PR35 + 730,
Tiba”.

PROYECTO 2 “Construccién de puente con obras de acceso y complementarias y ampliacidon de
banca existente para el mejoramiento de la via Astilleros — Tibd PR 35- 910 - PR 36 —
i 315, Tibu”.
gi
2 PROYECTO 3 “Construccidn del puente con obra de acceso y complementarias y ampliacidon de banca
existente para el mejoramiento de la via Astilleros Tibd, PR 39 + 290 PR 39 +740 Tibq,

Norte de Santander”.
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Contratista: Para efectos del presente contrato, serd el INTERVENTOR.

Contratante: Es Fiduciaria la Previsora S.A como vocera y administradora del PATRIMONIO
AUTONOMO OBRAS POR IMPUESTOS 2019 — DOTACION Y PUENTES.

Gerente: Es la persona natural o juridica responsable de la administracién, ejecucidn del proyecto
garantizando su desarrollo conforme a lo registrado en el banco de proyectos de inversién en las
zonas mas afectadas por el conflicto armado-ZOMAC del sistema unificado de inversiones y finanzas
publicas —SUIFP.

Supervisor: El supervisor del contrato serd la ENTIDAD NACIONAL COMPETENTE, quien se
encargara de velar por el cumplimiento y desarrollo del proyecto.

Entidad nacional competente: Serd el Ministerio de Transporte o a quien este designe.

Fecha de iniciacion de la ejecucion del contrato: Fecha cierta en la cual se inicia el plazo de
ejecucion del contrato.

Fecha de terminacidon de la ejecucion del contrato: Fecha cierta en que finaliza el plazo de ejecucién
del contrato.

Fideicomitente: Es la persona juridica contribuyente del impuesto sobre la renta y complementario
gue opta para pagar este tributo, mediante el mecanismo de pago — OBRAS POR IMPUESTOS,
establecido en el articulo 238 de la Ley 1819 de 2016.

ART: Agencia de Renovacion del Territorio.

Acta de liquidacidon del contrato: Acta que constituird el cierre contractual y de balance del

contrato, en la que se dejard constancia de la ejecucidn fisica y presupuestal del CONTRATO, de la

funcionalidad del proyecto y de los demas aspectos relevantes sobre el CONTRATO, asi como de
P los ajustes, revisiones y reconocimientos a que haya lugar y los acuerdos, transacciones y
& conciliaciones que alcancen las partes para poner fin a las posibles divergencias presentadas, asi
como las manifestaciones de desacuerdo del CONTRATISTA y poder declararse a paz y salvo.
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Obras por impuestos: Instrumento por medio del cual las personas juridicas contribuyentes del
impuesto sobre la renta y complementarios podran financiar con dicho valor la ejecucion de
proyectos dentro de las ZOMAC.

Fiduciaria: Es la sociedad autorizada por la Superintendencia Financiera para llevar a cabo el
contrato de fiducia con el CONTRIBUYENTE. Para la ejecucién de los proyectos establecidos, fue
contratada LA FIDUCIARA PREVISORA S.A.

ZOMAC: Son las zonas mas afectadas por el conflicto armado, estan constituidas por trescientos
cuarenta y cuatro (344) municipios considerados como los afectados, estos fueron definidos por el
Ministerio de Hacienda, departamento Nacional de Planeacién y la Agencia de Renovacién del
Territorio (ART) de acuerdo al Decreto 1650 de 2017.

CONSIDERACIONES
Que el dia 23 de mayo de 2019, se suscribio el Contrato de Fiducia Mercantil N° 3185916 entre CENIT

TRANSPORTE Y LOGISTICA DE HIDROCARBUROS S.A.S. y Fiduciaria La Previsora -FIDUPREVISORA
S.A.- el cual tiene por objetos:

PROYECTO 1 “Construccién puente con obras de acceso y complementarias y ampliacidon de banca
existente, para el mejoramiento de la via Astilleros — Tibu PR K35 + 460 — PR35 + 730,
Tibu".

PROYECTO 2 “Construccidon de puente con obras de acceso y complementarias y ampliacidon de
banca existente para el mejoramiento de la via Astilleros — Tibu PR 35- 910 - PR 36—
315, Tibu”.

PROYECTO 3 “Construccién del puente con obra de acceso y complementarias y ampliacién de banca
existente para el mejoramiento de la via Astilleros Tibd, PR 39 + 290 PR 39 +740 Tibu,
Norte de Santander”.

2. Que dentro de las obligaciones establecidas en el Contrato de Fiducia Mercantil N° 3185916
Fiduciaria La Previsora, es responsable de Celebrar el CONTRATO DE INTERVENTORIA segin lo
dispuesto en el CONTRATO DE FIDUCIA, en la cldusula Xl el cual indica:
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“(...) La FIDUCIARIA como vocera y administradora del PATRIMONIO AUTONOMO, deberd dar
apertura al proceso de seleccion de la interventoria dentro de los cinco (5) dias siguientes a la
recepcion del visto bueno de la propuesta de términos por parte de la ENTIDAD NACIONAL
COMPETENTE. (...)”

3. Que conforme a lo anterior, el dia XXXXXXXX, se dio apertura a la Licitacién Privada Abierta N°
XXXXXXX

4. Que el dia XXXXXXX se realizd la audiencia de cierre de presentacién de ofertas, donde se
recibieron las siguientes propuestas:

No PROPONENTES NIT RADICADO DE LA PROPUESTA
1 S

2

3

4

5. Que senalado lo anterior, los siguientes proponentes cumplieron con los requisitos habilitantes
solicitados dentro de la licitacion XXXXXXXXXX los cuales son:

XXXXXXX

XXXXXXX

6. Que el dia XXXXXXXX el Comité Evaluador emitié informe definitivo de evaluacion de requisitos
ponderables, se establecié el siguiente orden de elegibilidad:

1. XXXXX
2. XXXXX

9. Que el dia XXXXXXXX, el contribuyente XXXXXXX, remitid instruccién de iniciar proceso de
contratacidn con la empresa XXXXXXXX con NIT XXXXXXX, de acuerdo al informe definitivo de
requisitos ponderables y orden de elegibilidad, quien conforme a lo plasmado en la presente acta
suscribira contrato de interventoria.
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10. Que para la celebracién del presente contrato, existe disponibilidad de recursos, conforme al
Certificado de Disponibilidad Presupuestal suscrito por la Coordinadora de Negocios, por valor de
XXXXXXXXX, de acuerdo al valor ofertado por XXXXXXXXXX. en el proceso de Licitacion Privada
Abierta N° XXXXXX, el cual no supera el valor del presupuesto aprobado por el Ministerio de
Transporte, publicado en el Sistema Unificado de Inversiones y Finanzas Publicas-SUIFP,

11. Que para la elaboracién del presente Contrato se adjunta la siguiente documentacion:

a. Oferta presentada por el contratista en el proceso de seleccion de Licitacién Privada
Abierta N° XXXXX ( Requisitos habilitantes, evaluacion ponderables y oferta econémica)

b. Fotocopia de Cédula de Ciudadania del Representante Legal del CONTRATISTA
c. Certificado de Existencia y Representacion Legal del CONTRATISTA.
d. Constancia de cumplimiento de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y

Parafiscales del CONTRATISTA.
e. Certificado de antecedentes fiscales del CONTRATISTA.
f. Certificado de antecedentes disciplinarios del CONTRATISTA.
g. Certificado de antecedentes judiciales del Representante Legal del CONTRATISTA.
h. Formato Registro Unico Tributario.
i. Certificado Unidad de Vinculados del CONTRATISTA.

12. Que el CONTRATISTA acepta la celebracién de este contrato en las condiciones y términos que
se indican a continuacién:

CLAUSULAS

CLAUSULA PRIMERA - OBJETO: CONTRATAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA, JURIDICA, PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS PROYECTOS:

1. Construccién puente con obras de acceso y complementarias y ampliacién de banca existente, para
: el mejoramiento de la via Astilleros- Tibud PR K35 +460 — PR35 + 730, Tiba.
i 2. Construcciéon de puente con obras de acceso y complementarias y ampliacidon de banca existente para
i el mejoramiento de la via Astilleros — Tibu PR 35+910 — PR 36 +315 Tibu.
] 3. Construcciéon del puente con obra de acceso y complementarias y ampliacion de banca existente para
el mejoramiento de la via Astilleros Tiba, PR 39 + 290 PR 39 + 740 Tibd, Norte de Santander.
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CLAUSULA SEGUNDA. - VALOR DEL CONTRATO: El valor del presente contrato es por la suma de
XXXXXXXXX incluido IVA, costos, gastos, impuestos, tasas y demas contribuciones a que hubiere lugar,
de acuerdo al valor ofertado por XXXXXXXX. en el proceso de Licitacion Privada Abierta N° XXXXXX el
cual no supera el valor del presupuesto aprobado por el Ministerio de Transporte, publicado en el
Sistema Unificado de Inversiones y Finanzas Publicas-SUIFP.

CLAUSULA TERCERA- FORMA DE PAGO: EL CONTRATANTE pagara el contrato de la siguiente manera:

La FIDUCIARIA realizara el pago de forma mensual mediante el reconocimiento y reembolso de los
costos directos de personal y otros costos directos aprobado por la entidad nacional competente y
efectivamente empleado en la ejecucidn de los trabajos, mas el reembolso, contra factura, de otros
costos directos ocasionados y aprobados por la entidad nacional competente a cargo de la Supervisiéon
de Contrato de Interventoria, previa presentacion y aprobacién del informe mensual de avance del
trabajo, acompafiadas de los recibos de pago de los aportes a seguridad social y parafiscales del
respectivo periodo a facturar.

PARAGRAFO PRIMERO: Previo al pago, debe existir instruccion del Gerente, certificacién escrita del
Supervisor del contrato con su visto bueno frente a los informes presentados por parte del
interventor, para el presente contrato el Supervisor es el Ministerio de Transporte, quien verificara el
cumplimiento del objeto del contrato.

Para los pagos, el CONTRATISTA debera acreditar que se encuentra al dia en el pago de aportes
parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, asi como los propios al Ser-vicio Nacional
de Aprendizaje - SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar — ICBF y las Cajas de Compensacién
Familiar, cuando corresponda, o certificacidon del pago de los aportes de Pensidn, Riesgos Laborales y
de Caja de Compensacién Familiar, de todo el personal vinculado directamente a la ejecucion del
proyecto, incluido el personal independiente que preste sus servicios para la ejecucion del proyecto.

CLAUSULA CUARTA. — PLAZO DEL CONTRATO: El plazo para la ejecucion sera de 14 meses, dicho término
se dividira en dos fases:

¢ | Fase de verificacion de estudios y disefios de pre factibilidad: esta fase se realizard en cuatro (4) meses,
previos a la suscripcidn del acta de inicio.
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Il Fase de ejecucidon contractual: Se comprende como fase de ejecucidon contractual aquella encaminada a la
realizacion de la obra, cuya duracién serd de diez (10) meses, a partir de la suscripcidn del acta de inicio.

CLAUSULA QUINTA. - OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: El CONTRATISTA se obliga a realizar las
siguientes actividades, las cuales se encuentran clasificadas de la siguiente manera:

OBLIGACIONES GENERALES

1. Hacer seguimiento y verificar el cumplimiento del objeto del proyecto.

2. Verificar el adecuado cumplimiento del Cronograma y el desarrollo del proyecto.
3. Aprobar los pagos para el CONTRATISTA DE OBRA conforme al avance de obra.
4. Aprobar los pagos dirigidos al GERENTE.

5. Remitir informes mensuales al GERENTE y a la FIDUCIARIA, dentro de los primeros cinco (5) dias
del mes siguiente sobre su gestién, refiriéndose expresamente al estado de la obra en general y
frente al Cronograma, los avances efectuados, los pagos realizados y cualquier informacién adicional
gue se considere pertinente.

6. Aprobar pagos ordenados por el GERENTE.

7. Revisar, controlar y vigilar las obligaciones a cargo del CONTRATISTA DE OBRA, sobre los
principios basicos y fundamentales indicados en las normas vigentes.

8. Representar a la ENTIDAD NACIONAL COMPETENTE y al CONTRIBUYENTE para la adecuada
ejecucidn del contrato de Obra apoyandolo en la direccidén y coordinacion del mismo sin ir en contra
de la misién y los valores de las entidades.

9. Informar y conceptuar a la ENTIDAD NACIONAL COMPETENTE en forma continua y periddica
sobre el avance, problemas y soluciones presentados en el desarrollo del contrato de obra.

10. Informar a la GERENCIA en forma continua y periddica sobre el avance, problemas y soluciones
presentados en el desarrollo del contrato de obra.
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11. Verificar el cumplimiento de la normatividad vigente, requerimientos de la autoridad ambiental
competente y ademas las especificaciones de cada uno de los aspectos ambientales contenidos en
el Contrato de Obra.

12. Asegurar la mitigacién del impacto ambiental causado por la ejecucion de la obra.

13. Asegurar la calidad de la obra, iniciando su intervencion desde la revision y validacion de los
disefios, informando al supervisor del contrato si se encuentra de acuerdo con los mismos; en caso
omiso, manifestard las observaciones que surjan al respecto.

14. Efectuar un estricto control de la calidad de los materiales empleados por el CONTRATISTA DE
OBRA, a partir de las especificaciones técnicas definidas por el INVIAS.

15. Asegurar el cumplimiento de las metas contractuales logrando que se desarrolle el Contrato de
Obra dentro del tiempo establecido en el cronograma general del proyecto e inversién previsto
originalmente.

16. Armonizar la interaccion de la ENTIDAD NACIONAL COMPETENTE, FIDUCIARIA, GERENCIA, el
CONTRIBUYENTE y el CONTRATISTA DE OBRA para el logro general del objeto contractual que
satisfaga las necesidades de las comunidades ZOMAC.

17. Entregar los informes, actas y demas documentos dentro de los plazos establecidos en el
presente documento y el manual de interventoria vigente del INVIAS, para el tramite pertinente,
enviando copia a la GERENCIA.

18. Velar por que todos los documentos que se generen en desarrollo de un contrato estaran
organizados de acuerdo con las normas del Archivo General de la Nacion Ley 594 de 2000 o las
dispuestas en el marco del contrato.

19. Permitir a la sociedad civil el conocimiento y seguimiento de la ejecucidén del proyecto y junto
con el CONTRATISTA DE OBRA y la INTERVENTORIA, atender las peticiones de los ciudadanos,
comunidades y veedurias ciudadanas.

it 20. Asegurar mediante una INTERVENTORIA proactiva, la calidad del desarrollo del objeto y alcance
i de los contratos de obra.

21. Impartir instrucciones y érdenes al Contratista de Obra sobre aspectos regulados en el Contrato
de Obra que sean de obligatorio cumplimiento por parte del Contratista.
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22. Exigir la informacidn que considere necesaria, siempre y cuando se relacione con el objeto del
CONTRATO DE OBRA, la cual deberd ser suministrada por el CONTRATISTA e informada a la
GERENCIA, contados a partir de la fecha de solicitud, o dentro de los plazos que se encuentren
establecidos en el CONTRATO DE OBRA, si este lo estableciere.

23. La INTERVENTORIA podrd, si asi lo estima conveniente por la naturaleza de la informacién
solicitada, definir el plazo para la entrega de la informacién por parte del CONTRATISTA, siempre y
cuando esta no afecte el cronograma general de la obra.

En todo caso, las instrucciones y/o recomendaciones que imparta la INTERVENTORIA al
CONTRATISTA DE OBRA deberan hacerse por escrito y se cefiran a lo establecido en el Contrato de
Obra.

24. Asistir al Comité Fiduciario cuando sea convocado por la Fiduciaria.

25. La interventoria sera responsable de verificar la veracidad de la informacién, registrada por la
gerencia del proyecto en el Sistema de Informaciéon de Seguimiento a Proyectos de Inversién Publica
— SPI, que integra el Sistema Unificado De Inversiones Y Finanzas Publicas — SUIFP, de acuerdo a lo
estipulado en el paragrafo 2 del articulo 7 del Decreto 2469 de 2017, que modifica el articulo
1.6.5.3.4.8 del Decreto 1915 de 2017.

26. Cumplir con el Manual de Interventoria del INVIAS vigente en cada momento de ejecucién del
contrato de la INTERVENTORIA.

PARAGRAFO PRIMERO: Las actividades a ejecutar constituyen las obligaciones de la
INTERVENTORIA para la ejecucién del contrato y deben ser tomadas en consideracién junto con
aquellas establecidas en el Contrato de Obra y sus adicionales. En caso de existir contradiccién entre
las actividades presentadas en este documento y las establecidas en el CONTRATO DE OBRA,
prevalecerdan las establecidas en el CONTRATO DE OBRA.

PARAGRAFO SEGUNDO: La INTERVENTORIA definida para el CONTRATO DE OBRA est4 facultada
para actuar de acuerdo con lo establecido en la Ley, con lo estipulado en la propuesta técnica,
I econdmica y correspondiente contrato, y con lo regulado en el Manual de Interventoria del INVIAS
& de tal manera que garantice los servicios requeridos y los resultados esperados.

PARAGRAFO TERCERO: Para el cumplimiento de las exigencias de calidad, los formatos e instructivos
y demds documentos seran elaborados con sujecién al tamano y modelo establecido en el manual
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del INVIAS. Cualquier cambio, previa solicitud, deberd ser aprobado por la ENTIDAD NACIONAL
COMPETENTE, siguiendo el procedimiento interno establecido por la misma.

PARAGRAFO CUARTO: La INTERVENTORIA desarrollard muchas de sus funciones en forma
simultdnea, y segun aplique al Contrato de Obra.

OBLIGACIONES ESPECIFICAS

A) OBLIGACIONES ADMINISTRATIVAS

1. Exigir al CONTRATISTA DE OBRA la ejecucion de manera idénea y oportuna del contrato de obra.

2. Adoptar las medidas necesarias para mantener, durante el desarrollo y ejecucién del Contrato de
Obra, las condiciones técnicas, econdmicas y financieras existentes al momento del ofrecimiento y
de la celebracién de contrato.

3. Llevar y mantener el archivo actualizado de la INTERVENTORIA, de tal manera que se pueda
constatar en cualguier momento el desarrollo de la ejecucién del contrato de Obra.

4. Estudiar y conceptuar oportunamente sobre las sugerencias y consultas que solicite el
CONTRATISTA DE OBRA.

5. Enviar de la informacidn necesaria en caso de requerir actualizacion de paginas web y/o
comunicados de prensa.

6. Hacer seguimiento permanente y suficiente de todos y cada uno de los documentos que el
CONTRATISTA DE OBRA radiquen de cada proyecto en particular en las diferentes entidades para la
gestion de licencias, permisos ambientales y consultas previas.

7. Elaborar y allegar los documentos que se requieran para la liquidacién contractual.

8. Realizar las acciones necesarias para garantizar su actualizacidn cientifica y tecnolégica en las

areas de su competencia, incorporar el nuevo conocimiento en el desarrollo del trabajo y, en
; general, propender porque los servicios prestados tengan el mayor valor agregado posible para
i beneficio del proyecto.

9. Desarrollar la actividad Consultora de acuerdo con estrictos principios de moralidad y ética

profesional.
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10. Presentar informe, donde debera incluir el concepto sobre todos y cada uno de los asuntos cuya
revision, evaluacién y analisis tenga éste a su cargo, de acuerdo con lo establecido en el CONTRATO
DE INTERVENTORIA y en la propuesta técnica y econdmica correspondiente, asi como en el Contrato
de Obra, sus Apéndices, Otrosi y Anexos.

11. Conceptuar sobre los problemas de ejecucidn, seguimiento, control y forma de pago de las obras
y de la INTERVENTORIA y proponer soluciones suficientemente soportadas en las que asuma una
posicidn clara y precisa frente a la ENTIDAD NACIONAL COMPETENTE y la GERENCIA.

12. Asumir todas y cada una de las responsabilidades que le corresponden y no trasladarlas a la
ENTIDAD NACIONAL COMPETENTE, |la GERENCIA y la FIDUCIA.

13. Informar claramente a la ENTIDAD NACIONAL COMPETENTE, a la GERENCIA, y a la FIDUCIARIA
de las situaciones problematicas que se presenten o se puedan presentar durante la ejecuciéon de
los contratos, no limitdndose a colocarla en el informe mensual o en alguno de sus anexos.

14. Acompaiiar permanentemente a la GERENCIA y FIDUCIA en los procesos de multas y sanciones
por incumplimientos que tenga que adelantar la GERENCIA a los CONTRATISTAS DE OBRA. Para lo
cual debera tener absoluta disposicion frente a los requerimientos de la ENTIDAD NACIONAL
COMPETENTE y la GERENCIA y conceptuar de manera oportuna, clara, precisa y suficientemente
soportada fijando claramente su posicidn al respecto

15. Llevar y mantener el archivo actualizado de la INTERVENTORIA, de tal manera que se pueda
constatar en cualquier momento el desarrollo de la ejecuciéon del proyecto objeto de la
INTERVENTORIA. El archivo con la correspondencia enviada y recibida por los diferentes actores del
proyecto de alcance de la INTERVENTORIA y esta deberd ser digitalizada en archivos PDF y
actualizada diariamente para ser entregada a la ENTIDAD NACIONAL COMPETENTE y la GERENCIA
en medio magnético junto con el informe mensual de actividades. La INTERVENTORIA dispondra de
los equipos (recursos fisicos) necesarios para este efecto.

16. Hacer un seguimiento a los procesos de control de calidad que aplicardn al CONTRATISTA DE
OBRA en el proyecto que estén a cargo de ejecutar.

& 17. Mantener actualizado los archivos de cada uno de los proyectos objeto de la INTERVENTORIA,
de forma separada.

18. Las demas establecidas en el Manual de Interventoria del INVIAS, adoptado mediante Resolucién
9337 del 30 de Diciembre de 2016 o el que lo reemplace.
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B) OBLIGACIONES JURIDICAS

1. Analizar y tener en cuenta los aspectos regulatorios, riesgos legales y contractuales relacionados
con el contrato de obra.

2. Analizar los contratos, los términos de referencia, los anexos y cualquier otro documento oficial
concerniente al proyecto.

3. Actuar oportunamente, de tal manera que, por causas imputables a la entidad, no sobrevenga
una mayor onerosidad en el cumplimiento de las obligaciones de las partes.

4. Mantener indemne a la ENTIDAD NACIONAL COMPETENTE, la FIDUCIA y el CONTRIBUYENTE
frente a cualquier irregularidad sobre la legalidad del software o hardware implementado y/o
utilizado en su organizacién, de tal suerte que el Unico responsable sobre éste tema es el
INTERVENTOR.

5. Advertir cualquier incumplimiento de las obligaciones contractuales del CONTRATISTA DE OBRA
en funcién del proyecto que ejecute, comunicandole esta circunstancia a la GERENCIA y adoptar
procedimientos previstos en este contrato segln sea el caso.

6. Implementar un plan de aseguramiento de calidad en los procesos, que asegure la adecuada
documentacién y archivo de los procesos de verificacion y control de calidad, de acuerdo a la Norma
ISO 9001 o las que la sustituyan o complementen.

7. Cuantificar y conceptuar sobre la liquidacién y determinacién de: (i) Sanciones (ii) Multas vy iii)
Alegaciones sobre desequilibrio econdmico del contrato de obra, soportando técnica vy
juridicamente

8. Ejercer una interventoria integral sobre la obra objeto de la INTERVENTORIA, en nombre de la

ENTIDAD NACIONAL COMPETENTE y la GERENCIA y/o el CONTRIBUYENTE, para lo cual podréan, en

cualquier momento, exigir al CONTRATISTA DE OBRA la informacidn que considere necesaria, sin

perjuicio de las demas revisiones y verificaciones que deba efectuar en cumplimiento del contrato
g de la INTERVENTORIA.

H 9. Verificar el cumplimiento por parte del CONTRATISTA DE OBRA de todas las obligaciones
contractuales a su cargo e informar a la ENTIDAD NACIONAL COMPETENTE, la GERENCIA, y FIDUCIA,
oportunamente, sobre los incumplimientos registrados durante la ejecucién de la obra objeto de
esta interventoria.
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10. Elaborar y suscribir, conjuntamente con |la GERENCIA y el CONTRATISTA DE OBRA, los convenios,
acuerdos, pactos y eventos que afecten el desarrollo de los trabajos, objeto de la INTERVENTORIA.
Todo documento suscrito por la INTERVENTORIA infiere la obligatoriedad del mismo para éste.

11. Mantener informado a |la ENTIDAD NACIONAL COMPETENTE a la GERENCIA y a FIDUCIA de los
documentos presentados por el CONTRATISTA DE OBRA que requieran de algln aval por parte de
una instancia superior, a fin de garantizar el cabal cumplimiento de los términos y requisitos legales

12. Exigir la remisién de la documentacién necesaria para lograr una efectiva revisidn, seguimiento
y control de las negociaciones.

13. Preparar para la ENTIDAD NACIONAL COMPETENTE y la GERENCIA, en forma oportuna, todas
las respuestas a las solicitudes, peticiones y requerimientos que formule la comunidad, usuarios de
la via, entidades de control del estado, y en general todos los requerimientos que se relacionen con
la obra objeto del Contrato de Obra y de esta INTERVENTORIA.

14. Asesorar la ENTIDAD NACIONAL COMPETENTE y la GERENCIA en todos los asuntos juridicos de
caracter ambiental, con apoyo del Especialista Ambiental, que se susciten en desarrollo de la obra
objeto de esta INTERVENTORIA.

15. Desarrollar la vigilancia de la obra en concordancia con lo establecido en el articulo 17 de la Ley
1682 de 2013, por la cual se adoptan medidas y disposiciones para los proyectos de infraestructura
de transporte.

16. Revisar el correspondiente estudio de titulos, las ofertas formales de compra a los propietarios
y/o poseedores de los predios y mejoras, la notificacion y registro de los mismos, y presentar las
observaciones que considere pertinente de acuerdo a la norma.

17. Estudiar y conceptuar oportunamente sobre las sugerencias y consultas juridicas hechas por la
ENTIDAD NACIONAL COMPETENTE y la GERENCIA.

18. Corregir, en el menor tiempo posible, los desajustes que pudieren presentarse, y determinar los
i mecanismos y procedimientos pertinentes para prever o solucionar rdpida y eficazmente las
i diferencias que llegaren a surgir durante la ejecucién del Contrato de Obra.

19. Asesorar y apoyar a la ENTIDAD NACIONAL COMPETENTE y a la GERENCIA, para resolver las
peticionesy reclamos juridicos del CONTRATISTA DE OBRA, respecto a la ejecucion de la obra objeto
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de esta INTERVENTORIA, dando las respuestas en primera instancia e informando a la ENTIDAD
NACIONAL COMPETENTE y GERENCIA.

20. Actuar oportunamente, de tal manera que, por causas imputables al CONTRIBUYENTE, no
sobrevenga SANCIONES por el incumplimiento definitivo de la obligacion de construcciéon de la obra

21. Estudiar y conocer el contenido del Contrato de Obra bajo la modalidad Precios Unitarios y el de
todos sus documentos relacionados con la ejecucién de la obra objeto de esta INTERVENTORIA.

22. Asistir junto con el equipo delegado por el CONTRIBUYENTE, |la GERENCIA, y la ENTIDAD
NACIONAL COMPETENTE a la sesion de inicio convocada por la FIDUCIARIA, a fin de dar inicio a la
obra o proyecto.

23. Las demas establecidas en el Manual de Interventoria del INVIAS, adoptado mediante Resolucion
9337 del 30 de Diciembre de 2016 o el que lo reemplace.

C) OBLIGACIONES TECNICAS

La INTERVENTORIA técnica comprende, entre otras, las siguientes actividades:

1. Otorgar autorizacion al CONTRATISTA DE OBRA, cuando este requiera hacer ajustes y/o
actualizaciones y/o modificaciones sobre los estudios y disefios entregados por la entidad
competente, siempre y cuando sean estrictamente necesarias y suficientemente justificadas desde
el punto de vista técnico y econémico. La INTERVENTORIA deberd elaborar una nueva justificacion
de su autoria en la cual exprese claramente su posicidn y estara en la obligacién de presentarla a la
ENTIDAD NACIONAL COMPETENTE y a la GERENCIA, acompafada de la justificacion del contratista
de obra.

2. Revisar y aprobar las actualizaciones y/o ajustes y/o unificaciones y/o adaptaciones y/o
modificaciones de los estudios, fijando claramente su posicidon con base en su personal especializado
y en todos los recursos de que dispone el proyecto.

3. Analizar, proponer y/o incorporar las recomendaciones y expectativas de las comunidades y/o
& instituciones afectadas con el desarrollo del proyecto a cargo de la INTERVENTORIA.

4. Tomar las decisiones y asumir las responsabilidades para la buena ejecucién de la obra,
cumpliendo con lo establecido en el Manual de Interventoria del INVIAS y en el presente documento
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y no trasladar responsabilidades que pueda y deba asumir la INTERVENTORIA a la ENTIDAD
NACIONAL COMPETENTE y/o la GERENCIA y/o la FIDUCIARIA.

5. Adelantar una encuesta con los usuarios de cada proyecto de infraestructura vial sobre la
percepcion de la satisfaccion del servicio prestado durante el ultimo mes de ejecucion de las
actividades del CONTRATISTA DE OBRA, para cada uno de los proyectos.

6. Exigir al CONTRATISTA DE OBRA la informacion que considere necesaria, quien estd obligado a
suministrarla dentro de los cinco (05) dias habiles siguientes contados a partir de la fecha de
solicitud. Cuando la naturaleza de la informacidn exigida asi lo requiera, este plazo podra ser
ampliado.

7. Impartir instrucciones por escrito al CONTRATISTA DE OBRA sobre asuntos de responsabilidad de
éste.

8. Revisar todos los documentos referentes a la obra objeto de la INTERVENTORIA, cuando, por
razones técnicas, econdmicas o de otra indole, el CONTRATISTA DE OBRA soliciten cambios o
modificaciones y si encuentra conveniente dicho cambio para los intereses del CONTRIBUYENTE y
la ENTIDAD NACIONAL COMPETENTE, indicando la respectiva justificacion técnica y juridica. Lo
anterior debe informarse a la GERENCIA y la FIDUCIA.

9. Acompafar permanentemente a la ENTIDAD NACIONAL COMPETENTE, a la GERENCIA y a Ila
FIDUCIA en los procesos por estabilidad de la obra que tenga que adelantar la GERENCIA al
CONTRATISTA DE OBRA.

10. Realizar, cada vez que sea necesario, reuniones periddicas de evaluacién del proyecto con el
CONTRATISTA DE OBRA o su representante, segun el plazo y la clase de contrato. De dichas
reuniones se elaborard un acta suscrita por todos los que intervinieron en ellas, las cuales seran
elaboradas, archivadas y mantenidas en custodia por la INTERVENTORIA.

11. Elaborar y mantener actualizada una ficha técnica para cada obra e interventoria de acuerdo con
las orientaciones de la ENTIDAD NACIONAL COMPETENTE, la cual deberd ser remitida
I semanalmente a la ENTIDAD NACIONAL COMPETENTE y la GERENCIA en medio fisico y magnético

i 12. Presentar el Informe Final del proyecto, al GERENTE y a |la FIDUCIARIA dentro de los diez (10)
dias siguientes al vencimiento del plazo del contrato de la INTERVENTORIA, el cual
metodolégicamente comprenderd una parte ejecutiva y otra de temas generales, la parte ejecutiva
contendra indicadores de gestién presentados de forma visual, graficos u otras herramientas que
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permitan comprender rdpidamente el estado del proyecto, asi como las conclusiones vy
recomendaciones de la INTERVENTORIA. El informe general contendra el anélisis de datos, entre
otros los de: balance general de todas las tareas y actividades del proyecto, durante el ejercicio de
la INTERVENTORIA v la situacién de cada una de ellas al concluir su gestién. A dicho informe debera
anexarse el certificado de recibo a satisfaccién de la obra.

13. Solicitar a los CONTRATISTAS DE OBRA oportunamente el cumplimiento de las actividades que
se vayan cerrando en los respectivos contratos de obra, se debera hacer un recibo parcial de las
actividades ejecutadas y cumplidas a cabalidad por los CONTRATISTAS DE OBRA informando en todo
momento a la ENTIDAD NACIONAL COMPETENTE y la GERENCIA para el cumplimiento de las
acciones requeridas por la ENTIDAD NACIONAL COMPETENTE y la GERENCIA.

14. Convocar mensualmente a los representantes de la GERENCIA, el CONTRIBUYENTE,
CONTRATISTA DE OBRA y ENTIDAD NACIONAL COMPETENTE, a los comités técnicos de avance que
se establecerdn para el proyecto, cuya modalidad de participacién se puede definir mediante
reunion presencial en campo, por video llamada o como se defina previamente por todas las partes.
La periodicidad de estos comités pueden ser menores en la medida que las causas ameriten la pronta
participacidon de todas las partes para la toma de correcciones y soluciones en pro del cumplimiento
del cronograma general de ejecucién de la obra.

Los comités técnicos mensuales pueden admitir la participacion de delegados de los entes
territoriales municipales y/o departamentales (alcaldias, gobernaciones) previa a solicitud del
interesado con un tiempo minimo de ocho (8) dias radicado a la INTERVENTORIA y aprobados junto
con la GERENCIA.

15. Atender las solicitudes, sugerencias y aclaraciones formuladas por el CONTRATISTA DE OBRA, la
ENTIDAD NACIONAL COMPETENTE y la GERENCIA, en relacion con las obras objeto de la
INTERVENTORIA.

16. Supervisar el cumplimiento de las disposiciones sobre seguridad e higiene industrial, contenidas
en el manual elaborado por el CONTRATISTA DE OBRA.

i 17. Conceptuar sobre la evaluacién y diagndstico superficial y estructural del pavimento de acuerdo
con lo establecido en el contrato de obra objeto de la INTERVENTORIA.
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18. Realizar la medicién de reflectividad en sefializacidon horizontal y vertical ejecutada por el
CONTRATISTA DE OBRA. Anexo al respectivo informe se debe entregar certificacion de la entidad
pertinente que garantice la correcta calibracién de los equipos con los cuales se realizé la medicidn.

19. Realizar un diagndstico inicial para el proyecto de infraestructura vial, para lo cual, deberd
presentar a la ENTIDAD NACIONAL COMPETENTE, un registro filmico del estado inicial de cada uno
de los corredores a intervenir por el proyecto objeto de la INTERVENTORIA y enviar una copia a la
FIDUCIA y la GERENCIA.

20. Presentar un registro fotografico del antes y el después de la obra ejecutada debidamente
identificada.

21. Acopiar en medio magnético y en medio fisico los planos definitivos de construccién (As built)
del proyecto objetos de la INTERVENTORIA y enviarle copia a la ENTIDAD NACIONAL COMPETENTE
a la GERENCIA, y a la FIDUCIA.

22. Realizar la revision y el cumplimiento por parte del CONTRATISTA DE OBRA del mantenimiento
y de las actividades propias del contrato de obra objeto de la INTERVENTORIA, y verificar que se
cumpla con las especificaciones Técnicas y requerir al CONTRATISTA DE OBRA, para que corrija los
incumplimientos.

23. Verificar que la obra objeto de la INTERVENTORIA cumpla con las especificaciones consignadas
en el contrato de obra objeto de la Interventoria

24. Verificar que la obra objeto de la INTERVENTORIA cumpla con el Programa de Actividades, de
acuerdo a lo establecido en el Contrato de Obra.

25. Verificar que se realicen las pruebas y ensayos que sean necesarias para ejecutar la obra objeto
de la INTERVENTORIA y que cumplan con las caracteristicas técnicas exigidas, o verificar si existen
defectos en las construcciones ejecutadas por el CONTRATISTA DE OBRA que se deban corregir

26. Verificar que los postes de referencia que sean reubicados en los corredores viales a intervenir
i producto del proyecto objeto de la INTERVENTORIA sean georreferenciados con equipos de
i precisidon con un error no mayor a 15 cm. El listado resultante debera ser remitido a la ENTIDAD
i NACIONAL COMPETENTE para que éste actualice su base de datos.
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27. Realizar un acompafiamiento permanente en las actividades técnicas relacionadas con los
Estudios, Disefos y Ejecucidon de la Obra que elabora el CONTRATISTA DE OBRA en la etapa de
ejecucion de obra y emitir conceptos de viabilidad o no viabilidad sobre los mismos.

28. Verificar, en los términos previstos en el Contrato, las obras objeto de la INTERVENTORIA,
permanentemente.

29. Rendir informes periddicos a la ENTIDAD NACIONAL COMPETENTE a la GERENCIA, y a la
FIDUCIA con base en las pruebas y verificaciones que se realicen para la obra que realice el
CONTRATISTA DE OBRA, identificando los puntos criticos por proyecto y sugiriendo las medidas que
se deben tomar para mitigar los posibles efectos negativos de los puntos criticos identificados por
la obra.

30. Exigir al CONTRATISTA DE OBRA el cumplimiento de la normatividad establecida en la
Resolucién No 001219 del 4 de mayo de 2015 del Ministerio de Transporte — Distribucién, disefio y
parametros de Vallas.

31. Corroborar el cumplimiento de las obligaciones y responsabilidades del CONTRATISTA DE OBRA
sobre el contrato alcance de la INTERVENTORIA, e indicar y remitir concepto a la ENTIDAD
NACIONAL COMPETENTE y a la GERENCIA sobre la aplicacion de multas y sanciones al CONTRATISTA
DE OBRA, cuando los ultimos presenten incumplimientos y cuantificar el valor de las mismas.

32. Solicitar a la Fiduciaria en caso de necesitarse la incorporacién de nuevos items no contemplados
en el contrato original, mediante un informe que incluya el analisis detallado de cada precio, con su
respectiva especificacién particular

33. Realizar y presentar su propio analisis de precios unitarios, justificando cada uno de los
componentes del mismo, y entregando su concepto acerca del andlisis presentado por el
CONTRATISTA DE OBRA que lo requieran. Igualmente, informara sobre las cantidades de obra por
ejecutar, presentando sus recomendaciones y un balance general del contrato.

34. Presentar los informes que requieran la ENTIDAD NACIONAL COMPETENTE y la GERENCIA.

e 35. Velar porque el CONTRATISTA DE OBRA cuente en la obra con el equipo ofrecido en cada una
i de las propuestas, asi como el personal profesional exigido en los términos de referencia y
especificaciones de obra por parte de la GERENCIA.
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36. Las demas establecidas en el Manual de Interventoria del INVIAS, adoptado mediante Resolucion
9337 del 30 de Diciembre de 2016 o el que lo reemplace.

PARAGRAFO PRIMERO: Cualquier inconveniente que se presente durante la ejecucién del Contrato
de Obra en una o varias de las obras que se tiene a cargo, debido a una mala elaboracién de los
analisis de precios unitarios de items no previstos serd responsabilidad exclusiva del CONTRATISTA
DE OBRA y de la INTERVENTORIA, quienes por tal causa incurrirdn en incumplimiento grave de sus
respectivas responsabilidades y se haran acreedores a las sanciones contractuales correspondientes
y deberan asumir los sobrecostos y demds consecuencias que de ello se generen.

PARAGRAFO SEGUNDO: Las mediciones de las cantidades de obra realmente ejecutadas en la obra
y aprobadas por la INTERVENTORIA, son de exclusiva responsabilidad del CONTRATISTA DE OBRA y
de la INTERVENTORIA. Estas mediciones deben desarrollarse detalladamente y servirdn como
soporte a la respectiva pre-actay acta mensual de obra, y seran incluidas en los respectivos informes
de la INTERVENTORIA. El contenido y caracteristicas de los informes mensuales debe ser de acuerdo
con lo establecido en el Manual de Interventoria del INVIAS vigente. No obstante lo anterior, la
INTERVENTORIA se obliga a presentar los informes que requieran la ENTIDAD NACIONAL
COMPETENTE y la GERENCIA

D) OBLIGACIONES AMBIENTALES

Las funciones ambientales comprenden, entre otras, las siguientes actividades:

1. Verificar el cumplimiento de las obligaciones ambientales del contrato de obra objeto de Ia
INTERVENTORIA por parte del CONTRATISTA DE OBRA encargado de ejecutar el proyecto.

2. Exigir al CONTRATISTA DE OBRA la obtenciéon de los permisos ambientales de caracter regional
y/o obtencion de licencia ambiental en forma previa al inicio de las actividades que lo requieran en
funcién de su proyecto.

3. Vigilar el cumplimiento de los Planes y Programas del Plan de Manejo Ambiental y/o PAGA para
el proyecto objeto de la INTERVENTORIA.

i 4. Efectuar el seguimiento permanente en los frentes de obra del proyecto objeto de la
i INTERVENTORIA, para verificar la aplicacién de las técnicas y procedimientos aprobados en el Plan
de Manejo Ambiental y/o PAGA.
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5. Presentar a la ENTIDAD NACIONAL COMPETENTE y la GERENCIA, dentro de los diez (10) primeros
dias de cada trimestre un informe detallado de las acciones de manejo ambiental adelantadas por
el CONTRATISTA DE OBRA respecto a la obra objeto de la INTERVENTORIA, ilustrado mediante
registro fotografico o filmico.

6. Revisar y aprobar los informes de cumplimiento ambiental (ICA), previa entrega a la Autoridad
Nacional de Licenciamiento Ambiental (ANLA). Dichos informes seran realizados por el
CONTRATISTA DE OBRA, como titulare de la licencias ambientales y entregados semestralmente,
segln requerimientos de la respectiva licencia ambiental.

7. Presentar el Informe Ambiental Final dentro de los diez (10) dias siguientes al vencimiento del
plazo del contrato, con destino a la ENTIDAD NACIONAL COMPETENTE y la GERENCIA.

8. Exigir al CONTRATISTA DE OBRA el cumplimiento a la normatividad ambiental.

9. Presentar los indicadores de gestién ambiental en cada uno de los informes requeridos para la
obra objeto de la INTERVENTORIA.

10. Presentar trimestralmente a la ENTIDAD NACIONAL COMPETENTE y la GERENCIA, un
cronograma detallado de las actividades a desarrollar del proyecto objeto del contrato de la
INTERVENTORIA.

11. Asistir, de acuerdo a su rol de INTERVENTORIA a las visitas de seguimiento y monitoreo
ambiental programadas por la Autoridad Ambiental correspondiente (ANLA, -Autoridad Nacional de
Licenciamiento Ambiental, MADS — Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, la Corporacion
Auténoma Regional con jurisdiccion al proyecto), y/o la ENTIDAD NACIONAL COMPETENTE, y demas
entidades de caracter Nacional y/o Regional, que requieran el acompafiamiento del proyecto.

12. Efectuar acciones de control por parte de personal especializado para garantizar que los efectos
ambientales negativos que puedan presentarse en los proyectos de infraestructura vial sean
minimizados, aplicando las actividades establecidas en el respectivo Plan de Manejo Ambiental y/o,
documento PAGA y Licencia Ambiental.

e 13. Exigir al CONTRATISTA DE OBRA la obtencién de los permisos ambientales para uso y
i aprovechamiento de los recursos naturales, previo a la ejecucién de la obra, en donde se requieran
y velar por el cumplimiento de las medidas impuestas por la autoridad ambiental.

Pagina 20 de 44
Fiduprevisora S.A. NIT 860.525.148-3
Bogota D.C. Calle 72 Mo, 10-03 | PBX (57-13 5%1 5111 Quejas, Reclarmos y sugerencias: 018000 919015 TODOS PORUN
Barranquilla (57-3) 356 7733 | Cartagena (57-5) 860 1796 servicioalcliente@iduprevisara comaon @ MINHACIENDA NUEVO PAIS

Manizales (57-56) 873 5111 | Medellin (57-2) 366 4553 | Cali (57-2) 667 7680 wvew fiduprevisera.corm.co PAZ EQUIDAD EDUCATION



{fiduprevisora)

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. XXXXXXX SUSCRITO ENTRE FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.
COMO VOCERA Y ADMINISTRADORA DEL PATRIMONIO AUTONOMO OBRAS POR IMPUESTOS
2019 - DOTACION Y PUENTES Y XXXXXXXX

14. Presentar informes de seguimiento trimestrales a la ENTIDAD NACIONAL COMPETENTE y
durante el tiempo de desarrollo establecido por obra, en los cuales se debera reportar sobre los
avances y efectividad del Plan de Manejo Ambiental y/o PAGA vy registrar las recomendaciones y
soluciones de mejora. Estos informes se presentaran independientes del informe general de la
INTERVENTORIA.

15. Realizar el control ambiental de la obra, y verificar el cumplimiento de todas las normas,
condicionantes, disefios, actividades y procesos recomendados en el Plan de Manejo Ambiental y/o
PAGA.

16. Realizar de forma oportuna la verificacion de licencias de explotacion y certificacion de canteras
necesarias para la ejecucion de las actividades de obra.

17. Las demads establecidas en el Manual de Interventoria del INVIAS, adoptado mediante Resolucidn
9337 del 30 de Diciembre de 2016, o el que lo reemplace.

E) OBLIGACIONES SOCIALES

1. Verificar el cumplimiento de la gestién social del CONTRATO DE OBRA objeto de INTERVENTORIA
por parte del CONTRATISTA DE OBRA.

2. Revisar el estado de avance del programa de informacién, comunicacién y divulgacién a los
municipios en coherencia con el cronograma de obra desarrollado por el CONTRATISTA DE OBRA.

3. Revisar los alcances del Plan de Gestién Social del proyecto, en relacién con la situacién del
municipio y proponer las acciones necesarias para minimizar los posibles impactos causados.

4. Realizar Seguimiento y acompafamiento en los siguientes aspectos por cada proyecto: (i). Del

proceso de informacidn, promocion y divulgacidn del proyecto en el municipio de tal forma que no

se genere conflicto con las comunidades. (ii). Del estado de las reclamaciones presentadas por las

organizaciones comunitarias, juntas de accién comunal, juntas administradoras locales de los

municipios, en relacidn con las obligaciones establecidas en el Plan de Manejo Ambiental y/o PAGA
i respecto del componente social. (iii). Propender y hacer seguimiento de la obra a:

i 5. Brindar informacion clara, veraz y oportuna a las comunidades del area de influencia de los

: municipios.
15
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6. Crear escenarios de participacién comunitaria que amplien y mejoren la comunicacién con las
comunidades.

7. La comunicacién e interrelacién del CONTRATISTA DE OBRA, la INTERVENTORIA, |la GERENCIA y
el CONTRIBUYENTE con las administraciones municipales y fuerzas vivas de los municipios del drea
de influencia del proyecto.

8. Verificar el cumplimiento por parte del CONTRATISTA DE OBRA de todos los aspectos del Plan de
Adaptacion de Guias Ambientales - PAGA relacionados con las capacitaciones, socializaciones y
demds aspectos sociales del proyecto objeto de la INTERVENTORIA.

9. Las demas establecidas en el Manual de Interventoria del INVIAS, adoptado mediante Resolucion
9337 del 30 de Diciembre de 2016, o el que lo reemplace.

F) OBLIGACIONES CONTABLES Y FINANCIERAS

1. Verificar el cumplimiento de cada meta en los porcentajes determinados en programa de trabajo
del contrato de obra vy, si a su juicio, estas metas se encuentran dentro los valores establecidos y
cumpliendo las especificaciones para el proyecto, debera aceptar el acta de recibo parcial y notificar
a la GERENCIA la aprobacién de pago.

2. Efectuar todos los estimativos y calculos financieros que la ENTIDAD NACIONAL COMPETENTE y
la GERENCIA solicite.

3. Revisar, controlar y supervisar el estado financiero del contrato de obra.

4. Verificar los recursos existentes del CONTRATISTA DE OBRA de cada una de las vigencias, asi como
los recursos existentes por vigencia del Contrato de Interventoria.

5. Organizar y poner al servicio de la GERENCIA y/o el CONTRIBUYENTE y de los proyectos los
recursos humanos, fisicos y técnicos que sean apropiados para garantizar el desarrollo del trabajo,
dentro de los mas estrictos pardmetros éticos, de calidad y de cumplimiento en alcance, tiempo y
costos.

& 6. Las demas establecidas en el Manual de Interventoria del INVIAS, adoptado mediante Resolucién
9337 del 30 de Diciembre de 2016, o el que lo reemplace.
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G) OBLIGACIONES RELACIONADAS CON LA GESTION PREDIAL CUANDO EL PROYECTO LO REQUIERA

1. Verificar el cumplimiento de la Gestidn Predial que puedan requerir el contrato de obra por parte
del CONTRATISTA DE OBRA.

2. Efectuar las visitas, revisar documentos y preparar el concepto técnico respectivo a solicitud de la
ENTIDAD NACIONAL COMPETENTE, con copia a la GERENCIA.

3. Revisar técnicamente las fichas prediales del proyecto versus el disefio geométrico de la via en
particular, con el fin de corroborar su coincidencia.

4. Participar en los comités prediales que coordine la ENTIDAD NACIONAL COMPETENTE y/o la
GERENCIA.

5. Realizar la revision de la Gestidn Predial que adelantard segun sea el CONTRATISTA DE OBRA en
lo referente a los aspectos Técnico, Juridico y Social del proyecto.

6. Dentro de los procesos de enajenacién voluntaria que se presente en el proyecto:

7. Informar oportunamente a la ENTIDAD NACIONAL COMPETENTE y la GERENCIA, sobre
situaciones excepcionales que se presenten en el desarrollo de las actividades especificas que no
pueda resolver.

8. Asistir a las reuniones programadas por la ENTIDAD NACIONAL COMPETENTE y/o la GERENCIA
relacionadas con el tema predial. Para tal efecto la ENTIDAD NACIONAL COMPETENTE y/o la
GERENCIA estableceran reuniones cuando lo crean conveniente.

9. Recibir y revisar los planos y fichas prediales, avalios comerciales y demas documentos que se
estime pertinente, entregados por parte de cada uno de los CONTRATISTAS DE OBRA en funcidn a
la obra que adelanten.

10. Realizar la revisidn, control y seguimiento de los predios con los cuales se ha convenido la
entrega anticipada del inmueble y se ha suscrito el respectivo documento de negociacién junto con
5 el Acta de Entrega respectiva, siempre y cuando dicha entrega sea requerida y viable.

5 11. Realizar la revision, control y seguimiento del Contrato Promesa de Compra Venta de mejoras,
el cual debe ajustarse en su totalidad al estudio de titulos, oferta y demds documentos soportes.
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12. Realizar la revision, control y seguimiento de la minuta de escritura publica que corresponda, la
cual debe ajustarse en su totalidad al contrato de promesa de Compra Venta.

13. Adelantar los tramites para la firma, protocolizacién y registro de los bienes inmuebles
adquiridos por las entidades municipales.

14. Verificar que al momento de efectuarse la tradicidon del inmueble a favor de la ENTIDAD
NACIONAL COMPETENTE, éste se encuentre libre de limitaciones y/o gravamenes tales como
hipotecas, embargos etc. y/o se encuentren incluidos todas las mejoras en él levantadas, plantadas
o construidas, conforme a la regulacion contenida en el titulo XXIV del cédigo de procedimiento civil,
en armonia con las disposiciones concordantes y aplicables al caso particular de la Ley 9 de 1989 y
la Ley 388 de 1997 y sus decretos reglamentarios.

15. Revisar la resolucién de expropiacién que se proyecte, con base en los antecedentes contenidos
en cada una de las carpetas de los predios a expropiar, a fin de verificar que se encuentra completa
la documentacion y se han adelantado los procedimientos conforme a la ley, que permita iniciar el
proceso judicial de expropiacion, o en caso contrario, sugerir las correcciones y precisiones a los
proyectos de Resolucién, conforme a las observaciones pertinentes.

16. Asegurarse que la etapa de negociacién directa de cada uno de los predios se encuentre
debidamente agotada; en caso contrario, analizar la situacién y adelantar los correctivos legales del
caso.

17. Las demas establecidas en el Manual de Interventoria del INVIAS, adoptado mediante Resolucién
9337 del 30 de Diciembre de 2016 o el que lo reemplace

CLAUSULA SEXTA. - OBLIGACIONES DE FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.:

1. Pagar el valor del Contrato dentro del término establecido para el efecto, previa Instruccion del
Gerente.

2. Responder por escrito las peticiones que le formule el CONTRATISTA, previa instruccion y apoyo
del Fideicomitente.

i 3. Previainstruccién del Fideicomitente, exigir al CONTRATISTA la ejecucion idonea y oportuna del
objeto del Contrato de Prestacidn de Servicios.

4. lLas demds que le correspondan segun la naturaleza del Contrato, previa instruccion del
Fideicomitente.
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CLAUSULA SEPTIMA. OBLIGACIONES DEL FIDEICOMITENTE:

1. Suministrar al contratista, en caso que este lo requiera, los elementos necesarios y/o
informacién para la ejecucién del objeto contratado.
2. Lasinherentes a la naturaleza del Contrato.

CLAUSULA OCTAVA. - LIMITE DE LAS OBLIGACIONES DE LA FIDUCIARIA: LA FIDUCIARIA no estara
obligada a asumir financiacién alguna derivada del presente Contrato, toda vez que obra como
vocera y administradora del PATRIMONIO AUTONOMO OBRAS POR IMPUESTOS 2019 — DOTACION
Y PUENTES mencionado en el encabezamiento.

CLAUSULA NOVENA. - VIGILANCIA Y SUPERVISION DEL CONTRATO: La coordinacion, supervision y
vigilancia del presente Contrato y del cumplimiento de las obligaciones derivadas del mismo, estaran a
cargo de la Entidad Nacional Competente, en este caso es el INSTUTO NACIONAL DE ViAS designado
por el MINISTERIO DE TRANSPORTE. El Supervisor estd autorizado para impartir instrucciones al
CONTRATISTA, sobre asuntos de su responsabilidad y exigirle la informacion que considere necesaria.
El Supervisor tendra entre otras las siguientes funciones:

1. Impartir instrucciones y recomendaciones al CONTRATISTA sobre asuntos de su
responsabilidad y exigirle la informacion que considere necesaria.

2. Adoptar las medidas de control necesarias que garanticen la ejecucién del Contrato.

3. Expedir la certificacién escrita sobre el cumplimiento y las obligaciones del CONTRATISTA,
cuando se requiera.

4. Verificar permanentemente y dejar las constancias en los informes de supervision, sobre el
cumplimiento legal del CONTRATISTA respecto del pago de aportes al Sistema General de
Seguridad Social en Salud, Pensidn y Parafiscales, de conformidad con las normas vigentes al
momento de la firma del presente instrumento, asi como aquellas que se expidan y le sean
aplicables hasta su terminacién.

5. Vigilar y Supervisar las actividades del CONTRATISTA, verificando el cumplimiento eficaz y
oportuno de las mismas.

i 6. Colaborar con EL CONTRATISTA para la correcta ejecucién del Contrato, velando porque tenga
acceso a la informacion que conforme al objeto contractual se requiera.

7. Hacer seguimiento al desarrollo de las actividades propuestas por el CONTRATISTA e informar
oportunamente su incumplimiento para efectos de hacer efectivas las garantias.

8. Exigir el cumplimiento del contrato en todas y cada una de sus clausulas pactadas.
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9. Emitir certificacidon escrita, con su visto bueno frente a los informes presentados por parte del
INTERVENTOR, para tramitar los pagos al contrista.

10. Entregar el proyecto terminado al Departamento, Municipio o Entidad que corresponda,
conforme lo establece el articulo N° 1.6.5.3.5.4 del Decreto 1915 de 2017

11. Las demds que se requieran para la supervisién del presente Contrato.

PARAGRAFO PRIMERO. En ningun caso podrd el Supervisor exonerar al CONTRATISTA del
cumplimiento o responsabilidad derivada de las obligaciones adquiridas contractualmente o por
disposicion legal, ni tampoco modificar los términos del presente Contrato.

PARAGRAFO SEGUNDO. Toda recomendaciéon o comunicacién que imparta el Supervisor al
CONTRATISTA debera constar por escrito.

CLAUSULA DECIMA. GARANTIAS: El CONTRATISTA garantizard el cumplimiento de las obligaciones
gue adquiere con el presente Contrato, mediante la constituciéon de una pdliza expedida por una
compaiia de seguros legalmente constituida en Colombia, autorizada por la Superintendencia
Financiera de Colombia, que ampare los riesgos que a continuaciéon se mencionan:

a) CUMPLIMIENTO: El cumplimiento general del contrato y el pago de las multas y la clausula
penal pecuniaria que se le impongan, por una cuantia equivalente al diez por ciento (10%)
del valor total del contrato y su vigencia se extenderd hasta la liquidacién del contrato.

b) SALARIOS, PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES: El pago de salarios, prestaciones sociales,
legales e indemnizaciones laborales del personal que el INTERVENTOR haya de utilizar en el
territorio nacional para la ejecucion del contrato, serd por equivalente al veinte por ciento
(20%) del valor total del contrato, con una vigencia igual al plazo del mismo y tres (3) afios
mas.

c) CALIDAD DEL SERVICIO: Con una vigencia igual al plazo de la garantia de estabilidad en el
contrato de obra objeto de interventoria y por una cuantia equivalente al treinta por ciento
30% del valor total del contrato.

PARAGRAFO PRIMERO: En el evento de que EL CONTRATISTA no constituya estas garantias, |a
FIDUCIARIA en calidad de vocera y administradora del Patrimonio Auténomo OBRAS POR
IMPUESTOS 2019 — DOTACION Y PUENTES, podran dar por terminado el contrato sin indemnizacién
ninguna a favor del CONTRATISTA, segun lo que se establezca en el mismo.
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PARAGRAFO SEGUNDO: Una vez suscrito el contrato por EI CONTRATISTA, dentro de los tres (03)
dias habiles siguientes, debera constituir y entregar la péliza a la FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.

PARAGRAFO TERCERO: La pdliza de que trata la presente cldusula debera ser la existente en el
mercado a favor de ENTIDADES PARTICULARES. El beneficiario o asegurado de tales pdlizas debera
ser FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. — PATRIMONIO AUTONOMO OBRAS POR IMPUESTOS 2019 -
DOTACION Y PUENTES.

PARAGRAFO CUARTO: La constitucién y aprobacién de las garantias mencionadas en esta cldusula
es requisito indispensable para la ejecucidn del presente Contrato de Servicios Profesionales.

CLAUSULA DECIMA PRIMERA. - PENAL PECUNIARIA. En caso de incumplimiento total o parcial de
cualquiera de las obligaciones del Contratista, se generara a su cargo el pago de la cldusula penal
cuyo monto serd por el diez por ciento (10%) del valor total del contrato y de forma proporcional al
avance de la interventoria.

El pago del valor aqui estipulado a titulo de cldusula penal pecuniaria, se considerara como
indemnizacidon parcial y no definitiva de los perjuicios causados con el incumplimiento; en
consecuencia, el CONTRATANTE podra reclamar el pago de los perjuicios que no alcancen a ser
indemnizados con el valor de la cldusula penal.

La pena no exime al CONTRATISTA del cumplimiento de la obligacidn principal, ni del pago de los
perjuicios que superen el valor de este porcentaje en los términos del articulo 1594 y SS del Cadigo
Civil y demas normas concordantes.

PARAGRAFO PRIMERO: El cobro de la cldusula penal tendra el siguiente procedimiento: 1) El
CONTRATANTE informarda por escrito al CONTRATISTA una vez tenga conocimiento del
incumplimiento en los términos establecidos en esta clausula. 2) El CONTRATISTA, dentro de los
cinco (5) dias habiles siguientes a la fecha de recibo del requerimiento del CONTRATANTE, debera
i emitir una respuesta, fundamentando las razones de su desacuerdo en caso de que haya lugar. 3) El
¢ CONTRATANTE evaluara las explicaciones establecidas por el CONTRATISTA y tomara la decision
final si da lugar al pago de perjuicios. Para tal efecto comunicara la decision al CONTRATISTA dentro
de los siete (7) dias habiles siguientes a la respuesta del CONTRATISTA. 4) En el evento en que el
CONTRATISTA se encuentre de acuerdo con el requerimiento de la FIDUCIARIA bastard una
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comunicacion en tal sentido dentro del término establecido para tal efecto. El vencimiento de los
cinco (5) dias habiles referidos sin que el CONTRATISTA remita la comunicacién de aceptacion, se
entenderd como conformidad de la decisiéon adoptada.

PARAGRAFO SEGUNDO: Una vez surtido el trdmite enunciado en el paragrafo anterior, el
CONTRATANTE podra descontar el valor de la cldusula penal de las sumas que le adeude al
CONTRATISTA por cualquier concepto. De no ser posible el descuento total o parcial, el
CONTRATISTA se obliga a consignar a favor del CONTRATANTE el valor o el saldo no descontado
dentro del plazo que se sefiale para tal fin.

PARAGRAFO TERCERO: La efectividad de la pena pecuniaria no impide al CONTRATANTE la
aplicacidon y cobro de las demds sanciones contractuales, ni el ejercicio de las acciones previstas en
las leyes vigentes.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA.- FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO: Cuando se presenten
circunstancias de fuerza mayor debidamente probada por la gerencia del proyecto y avalada por la
INTERVENTORIA, que afecten el cumplimiento del cronograma aprobado en la etapa de
preparacion, se requerird que el contribuyente remita, a través del Sistema Unificado de Inversiones
y Finanzas Publicas (SUIFP), la solicitud de ajuste al cronograma y ampliacion del plazo de la entrega
final a la entidad nacional competente, adjuntando el informe del interventor con su objeto técnico
sobre ajuste.

El CONTRATISTA debera presentar a la entidad nacional competente, a través del Sistema Unificado
de Inversiones y Finanzas Publicas- SUIFP, una solicitud de ajuste al proyecto adjuntando los
siguientes documentos:

1. Carta suscrita por el Representante Legal, manifestando la ocurrencia de las circunstancias de
fuerza mayor.

2. Certificado del interventor en el cual se indiquen las razones técnicas, financiera, y juridicas que
sustentan la fuerza mayor.

3. Cronograma del proyecto ajustado.

CLAUSULA DECIMA TERCERA. - MODIFICACIONES AL CONTRATO: Cualquier prérroga, incremento
en el valor o modificacién al presente contrato se hara mediante un otrosi.
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CLAUSULA DECIMA CUARTA. - EXCLUSION DE LA RELACION LABORAL Y AUTONOMIA
PROFESIONAL: Se pacta expresamente que no habra vinculo laboral alguno, entre el CONTRATISTA
y la FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. — PATRIMONIO AUTONOMO OBRAS POR IMPUESTOS 2019 —
DOTACION Y PUENTES, ni con el FIDEICOMITENTE, por lo tanto se excluye todo tipo de relacién
laboral entre ellos.

CLAUSULA DECIMA QUINTA. - INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES: EL CONTRATISTA afirma
bajo la gravedad de juramento el cual se entiende prestado con la firma de presente documento,
que no esta incurso en ninguna de las causales de inhabilidad o incompatibilidad previstas en la
Constitucion y la Ley.

CLAUSULA DECIMA SEXTA. - CESION: El CONTRATISTA no podra ceder total ni parcialmente el
presente contrato, sin que medie autorizacién previa y escrita de FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. -
PATRIMONIO AUTONOMO OBRAS POR IMPUESTOS 2019 — DOTACION Y PUENTES. En caso de que
surja dicha cesién, el Cesionario debera contener iguales o mejores condiciones de las que fue objeto
de evaluacion el Contratista Inicial (cedente).

PARAGRAFO PRIMERO: En caso de presentarse una cesiéon, el INTERVENTOR entregard a la
interventoria que la reemplace (cesionario) o quien la FIDUCIA designe mediante acta, los archivos,
planos, carteras de campo, informes técnicos y administrativos, en fin, toda la informacién con la
Memoria Técnica elaborada con respecto al contrato de obra.

CLAUSULA DECIMA SEPTIMA. - CAUSALES DE TERMINACION: El presente contrato podra darse por
terminado en cualquiera de los siguientes eventos:

1. Extincion del patrimonio auténomo de creacion legal mencionado en el
encabezamiento del presente Contrato de Prestacién de Servicios.

2. Por mutuo acuerdo entre las partes.

) Por cumplimiento del plazo pactado, si este no fuere prorrogado previamente.

s 4. Por mas de un incumplimiento reiterado del CONTRATISTA, en la ejecucién de
& cualquiera de las obligaciones a su cargo. Para el efecto, el Supervisor informara por
escrito al CONTRATISTA una vez tenga conocimiento del incumplimiento en los
términos establecidos en esta causal. EL CONTRATISTA, dentro de los cinco (5) dias
habiles siguientes a la fecha de recibo del requerimiento del Supervisor, debera emitir

w
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una respuesta, fundamentando las razones de su desacuerdo, sobre la cual se emitira
certificacién por parte del Supervisor en la que conste verificacion de los hechos u
omisiones constitutivos de(los) mismo(s). Lo anterior, sin perjuicio que el
CONTRATANTE pueda adelantar las acciones pertinentes ante la jurisdiccion
competente cuando asi se requiera.

5. Por la no prestacién del servicio, su ejecucién tardia, defectuosa o en forma diferente
a la acordada en este Contrato de Prestacidn de Servicios.

6. Por fuerza mayor o caso fortuito.

7. Por cumplimiento del objeto contractual.

8. Por muerte del contratista, si es personal natural, o por disolucién de la persona juridica
del CONTRATISTA.

9. Por las demas causales establecidas en la Ley.

PARAGRAFO: TERMINACION ANTICIPADA. Cualquiera de las partes del Contrato podra dar por
terminada la prestacidn de los servicios contratados, total o parcialmente, en cualquier momento
mediante aviso escrito con una anticipacidn no menor de quince (15) dias calendario. Si la
terminacidn aqui prevista procede de parte de la FIDUCIARIA en calidad de vocera y administradora
del PATRIMONIO AUTONOMO OBRAS POR IMPUESTOS 2019 — DOTACION Y PUENTES no dara
lugar a indemnizacidn alguna en favor del CONTRATISTA, y se le pagara lo ejecutado hasta la fecha.
La terminacién sera de pleno derecho y sin necesidad de declaracion judicial.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA. - LIQUIDACION DEL CONTRATO: El presente contrato se liquidara, sin
perjuicio de lo consagrado en la clausula cuarta, dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la fecha
de vencimiento del plazo de ejecucidn del mismo.

PARAGRAFO PRIMERO: La FIDUCIARIA procedera a iniciar los tramites de liquidacién del contrato
de INTERVENTORIA por vencimiento del plazo contractual y en cualquiera de los eventos sefialados
de acuerdo con el manual de contratacién definido por la FIDUCIARIA. El término para la liquidacién
del contrato de INTERVENTORIA iniciara a contabilizarse a partir del Acta de Recibo Definitivo o Final
de la INTERVENTORIA, la cual se suscribird maximo dentro de los diez (10) dias habiles siguientes al
i vencimiento del plazo de ejecucidn del contrato y entrega de toda la documentacidn necesaria para
la liquidacién del contrato de obra, en los que la INTERVENTORIA dara entrega del informe final
recibido y avalado por la ENTIDAD NACIONAL COMPETENTE.
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La liquidacién del contrato de INTERVENTORIA no exime a la INTERVENTORIA de su responsabilidad
en caso de que se declare un siniestro por Estabilidad de Obra del CONTRATISTA DE OBRA.

PARAGRAFO SEGUNDO: Para la liquidacidn, cuando sea el caso, se exigira la ampliacion o extensién
de la garantia exigida en el contrato, que avalara las obligaciones que deba cumplir el CONTRATISTA,
con posterioridad a la terminacidn del presente contrato, asi como también mantener vigente y al
dia los aportes al Sistema General de Salud y Pensidn, todo de conformidad con las normas vigentes
al momento de la firma del presente instrumento asi como aquellas que se expidan y le sean
aplicables hasta su terminacion.

PARAGRAFO TERCERO: Al acta se anexaran el informe final y certificacién del supervisor del contrato
del cumplimiento del mismo, como también, todos los soportes documentales y contables del
desarrollo del contrato.

CLAUSULA DECIMA NOVENA. - SOLUCION DE CONTROVERSIAS: En el evento de que surja alguna
diferencia entre las partes por razén o con ocasién del contrato, se buscard una solucién directa
mediante la conciliacién, dentro de los diez (10) dias calendarios siguientes a la notificacion que
cualquiera de las partes envie a la otra. En el evento en que dicha diferencia no pueda resolverse
mediante los mecanismos antes anotados, la misma se sometera al conocimiento de la Justicia
Ordinaria.

CLAUSULA VIGESIMA. - FUENTE DE LOS RECURSOS: El pago de este Contrato se realizara con cargo
alos recursos conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestal suscrito por el (la) Coordinador
(a) de Negocios, por valor de XXXXXXXX incluido IVA, costos, gastos, impuestos, tasas y demas
contribuciones a que hubiere lugar, de acuerdo al valor ofertado por XXXXXXX. en el proceso de
Licitacién Privada Abierta N° 002 de 2018, el cual no supera el valor del presupuesto aprobado por
el Ministerio de Transporte, publicado en el Sistema Unificado de Inversiones y Finanzas Publicas-
SUIFP,

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA. - INDEMNIDAD: EI CONTRATISTA mantendrd indemne a la
f FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. — PATRIMONIO AUTONOMO OBRAS POR IMPUESTOS 2019 -
DOTACION Y PUENTES de cualquier dafio o perjuicio originado en reclamaciones, demandas o
acciones legales por dafios o lesiones a personas o propiedades de terceros, durante la ejecucién
del contrato, y hasta la liquidacién definitiva del contrato. En caso de que se entable un reclamo,
demanda o accién legal contra de FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. — PATRIMONIO AUTONOMO
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OBRAS POR IMPUESTOS 2019 — DOTACION Y PUENTES por los citados dafios o lesiones, éste sera
notificado, para que por su cuenta adopte oportunamente las medidas previstas por la Ley para
mantener indemne a la entidad. Si en cualquiera de los eventos antes previstos, el CONTRATISTA
no asume debida y oportunamente la defensa de FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. — PATRIMONIO
AUTONOMO OBRAS POR IMPUESTOS 2019 - DOTACION Y PUENTES, ésta podra hacerlo
directamente, previa notificacion escrita al Contratista, y éste pagara todos los gastos en que ella
incurra por tal motivo. En caso de que asi no lo hiciere el CONTRATISTA, el CONTRATANTE tendra
derecho a descontar el valor de tales erogaciones, de cualquier suma que adeude al Contratista por
razon de los trabajos motivo del contrato, o a utilizar cualquier otro mecanismo judicial o
extrajudicial que estime pertinente.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA. - DOCUMENTOS: Forman parte integral de este contrato, todos
los documentos que componen los antecedentes, términos de referencia, adendas, anexos, y oferta
ganadora presentado por el oferente, certificados, autorizaciones, asi como también todos los
anunciados en las partes enunciativa y considerativa del contrato. Igualmente conformara el
expediente del presente, las comunicaciones del supervisor, sus informes mensuales, los originales
de las garantias constituidas y demdas documentos que durante su ejecucién se produzcan por el
CONTRATISTA, asi como la correspondencia cruzada entre el CONTRATISTA y FIDUCIARIA LA
PREVISORA S.A. — PATRIMONIO AUTONOMO OBRAS POR IMPUESTOS 2019 — DOTACION Y
PUENTES.

CLAUSULA VIGESIMA TERCERA.- AFILIACION AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES: En
cumplimiento de lo dispuesto por la Ley 1562 de 2012 reglamentada por el Decreto 723 de 2013, el
cual se encuentra compilado por el Decreto Unico Reglamentario No. 1072 del veintiséis (26) de
mayo de 2015, el contratista gestionara con el contratante la afiliacion como cotizante
independiente, a la Administradora de Riesgos Laborales de su preferencia, por el tiempo de
vigencia del contrato y hasta su terminacién efectiva.

PARAGRAFO PRIMERO: No se realizard ningun pago hasta tanto el contratista no se encuentre
) debidamente afiliado al Sistema de Riesgos Laborales, de acuerdo a los requisitos establecidos en la
I presente clausula.

PARAGRAFO SEGUNDO: En caso de que el contratista ya se encuentre afiliado a una Administradora
de Riesgos Laborales, debera reportar a la misma sobre la celebracién del presente contrato, y
remitird con destino a esta Sociedad Fiduciaria copia de la actualizacién de la afiliacion conforme al
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contrato que por el presente instrumento se celebra, con miras a realizar el procedimiento de
renovacion de la afiliacion.

PARAGRAFO TERCERO: E| CONTRATISTA debera mantener vigente la afiliacién al Sistema de Riesgos
Laborales durante la vigencia del presente contrato, y sera responsable por comunicar tanto a la
Administradora de Riesgos Laborales de su preferencia, como a la FIDUCIARIA de cualquier
circunstancia que dé lugar a la modificacion y/o ampliacion de la cobertura de riesgos laborales
derivados de la ejecucidon del presente contrato. Para efecto de los pagos y/o desembolsos
establecidos en el presente contrato, como contraprestacién a los servicios ejecutados, el
CONTRATISTA deberd acreditar ante la FIDUCIARIA el pago de la cotizacidon correspondiente, en
forma anticipada y de acuerdo a los riesgos establecidos por la Administradora de Riesgos Laborales,
y conforme con las disposiciones legales pertinentes.

PARAGRAFO CUARTO: En el evento en que, como consecuencia de la ejecucién de las obligaciones
contenidas en el presente contrato, la Administradora de Riesgos Laborales determine que el riesgo
laboral corresponde con nivel alto IV y V, el CONTRATISTA informard inmediatamente a LA
FIDUCIARIA con el fin de realizar las gestiones atinentes al pago de las cotizaciones respectivas, de
acuerdo con lo establecido en la Ley.

CLAUSULA VIGESIMA CUARTA. - DOMICILIO: Para todos los efectos legales, el domicilio del
presente contrato serd la Ciudad de Bogota.

CLAUSULA VIGESIMA QUINTA.- LUGAR DE EJECUCION DEL CONTRATO: XXXXXX

CLAUSULA VIGESIMA SEXTA. - DIRECCIONES: Las notificaciones, comunicaciones y correspondencia
entre los contratantes se enviaran a las siguientes direcciones:

a.) ELCONTRATANTE: Calle 72 N° 10-03 piso 1 Vicepresidencia Administracion Fiduciaria de Bogota
D.C.

b.) EL CONTRATISTA: XXXXXX
CLAUSULA VIGESIMA SEPTIMA. - PROTECCION DE DATOS PERSONALES. Con ocasiéon a la

suscripcidn del presente contrato, asi como en el desarrollo de sus actividades previas, de ejecucién,
terminacidn v conexas; las partes reconocen que podra realizarse tratamiento de informacion
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personal en los términos de la Ley 1581 de 2012 y su Decreto reglamentario 1074 de 2015. Por lo
anterior, las partes asumen los siguientes, compromisos:

a) ELCONTRATANTE podra suministrar informacion de naturaleza personal al CONTRATISTA para el
desarrollo del presente objeto contractual, la cual puede corresponder a los datos de sus
trabajadores, colaboradores, aliados, directivos, proveedores, clientes, usuarios v cualquier otro
titular de informacién con el cual tenga relaciéon. Por lo anterior, el CONTRATANTE se obliga a
gestionar ante los titulares de informacion personal, las autorizaciones, avisos y demas requisitos
exigidos por la normatividad aplicable para el desarrollo del tratamiento de informacién personal,
guedando el CONTRATISTA supeditado exclusivamente a realizar tratamiento de datos personales
bajo el marco de las siguientes finalidades autorizadas:

1. Gestionar las lineas telefénicas de atencidn al cliente habilitadas por el CONTRATANTE para
la atencidn de peticiones, solicitudes, consultas o reclamaciones de sus clientes, beneficiarios
o terceros conexos.

2. Realizar actividades de verificacidn, control y seguimiento de la calidad y niveles de servicio,
con miras a permitir el monitoreo, verificacién y cumplimiento de las obligaciones
contractuales del CONTRATISTA por parte del CONTRATANTE.

3. Presentar reportes e informes asociados a la ejecucidon del objeto contractual conforme a los
requerimientos del CONTRATANTE o de las autoridades publicas competentes.

b) El suministro de informacién de naturaleza personal del CONTRATANTE al CONTRATISTA, no
podra considerarse como cesion o transferencia de informacion personal en los términos de la Ley
1581 de 2012: Por consiguiente, el CONTRATANTE mantendra su condicion de responsable del
tratamiento mientras que el CONTRATISTA, en su rol de encargado del tratamiento procederd a
limitar la recoleccién, uso, almacenamiento, circulacién o disposicidon de la informacion a las
actividades especificamente relacionadas con la ejecucidén del presente objeto contractual o al
desarrollo de las instrucciones especificas del CONTRATANTE.

c) EI CONTRATISTA podra realizar actividades que involucren tratamiento de informacidn personal,
i para lo cual el CONTRATISTA declara que ha implementado las medidas juridicas, técnicas y
organizacionales que promuevan las adecuadas condiciones de integridad, confidencialidad vy
disponibilidad de la informacién personal objeto de tratamiento tanto al interior de su organizacién
como frente a sus terceros aliados, vinculados o asociado. Estas medidas deberan ser aplicadas
incluso en los eventos en que el tratamiento da informacion personal involucre el eventual registro
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de informacién personal dispositivos definidos por el CONTRATANTE, asi como en aquellos directa
e indirectamente suministrados por el CONTRATISTA.

d) En caso de requerirlo, el CONTRATISTA podrd contratar o acordar con un tercero subcontratista
la prestacidon de los servicios para coadyuvar la efectiva ejecucién del objeto de este contrato, en
cuyo caso, el CONTRATANTE autoriza al CONTRATISTA para que permita a dicho tercero el
tratamiento de los datos personales del CONTRATANTE, comprometiéndose el CONTRATISTA a
regular su relacién con el tercero estableciendo que el tratamiento de informacién se limitara
Unicamente a la ejecucion o consecucién de las instrucciones recibidas por EL CONTRATANTE, que
no aplicarad o utilizara la informacién con fines distintos al que figure en el contrato, y que no
compartird ésta informacidn con terceros sin autorizacidn precia y por escrito del CONTRATANTE y
CONTRATISTA. Adicionalmente, el CONTRATISTA verificara de manera previa a la formalizacién del
acuerdo con el tercero subcontratista, que éste cumpla con las obligaciones del régimen de
proteccion de datos personales dentro del marco de la razonabilidad y la debida diligencia
comprometiéndose el subcontratista a acatar las politicas de proteccion de datos personales del
CONTRATANTE y CONTRATISTA.

e) Al momento de finalizar la relacién contractual o cesar las razones por las cuales se registré o
almacend informacion de naturaleza personal en bases de datos custodiadas por EL CONTRATISTA,
este procederd a su efectiva disposicion mediante su devolucion al CONTRATANTE a través del
medio fisico o digital que defina el CONTRATANTE, en su defecto, por instruccion expresa del
CONTRATANTE, procedera a eliminar cualquier copia o respaldo de la informacion fisica o digital
utilizando para ello las herramientas técnicamente iddéneas para tal fin y declarando por escrito al
CONTRATANTE la efectiva eliminacidn de la informacién.

f) EICONTRATANTE en su condicidn de responsable de las bases de datos personales que se llegaren
a gestionar con ocasién a la ejecucién del presente contrato, cumplird con la obligacién de la
realizacion del Registro Nacional de Bases de Datos ante la Superintendencia de Industria y Comercio
dentro de los términos previstos en la legislacion aplicable el CONTRATISTA por su parte se
compromete a suministrar al CONTRATANTE la informacidn requerida para la efectiva realizacién
i de este registro, especialmente frente a las medidas de seguridad de la informacion implementadas
por el CONTRATISTA y su politica de tratamiento de datos personales.

g) Para todos los efectos previstos en la ley, las partes declaran que han habilitado y mantiene
operando los siguientes canales para la atencién y ejercicio de los derechos de los titulares de
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informacién personal cuyos datos sean objeto de tratamiento con ocasion de la ejecucion del
presente contrato:

. CONTRATISTA:
Direccion: XXXXX
Correo: XXXXX
Teléfono: XXXXXX

. CONTRATANTE:

Direccion: Calle 72 N° 10-03, Piso 1

Correo: obrasximpuestos@fiduprevisora.com.co
Teléfono: 5945111

h) En el evento en que el CONTRATISTA llegare a recibir alguna consulta o reclamo en materia de
proteccion de datos personales por parte de algun titular de informacion asociado a la ejecucidn del
presente contrato, debera dar conocimiento al CONTRATANTE dentro de los dos (2) dias habiles
siguientes a la recepcion de la consulta o reclamo. Esta informacién serd remitida a cualquiera de
los canales establecidos por EL CONTRATANTE en el presente literal.

i) En el evento en que el CONTRATISTA llegare a sufrir o conocer de algun incidente que
comprometa la disponibilidad, integridad y confidencialidad de la informacion personal objeto de
tratamiento con ocasién del presente contrato, procederd a notificarle al CONTRATANTE del
incidente por cualquiera de los canales de atencidon descritos en el presente contrato dentro de las
cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la ocurrencia del hecho o al conocimiento del mismo. El
CONTRATANTE se compromete a realizar el respectivo reporte del incidente de seguridad ante la
Superintendencia de Industria y Comercio dentro del término maximo previsto por el sistema del
Registro Nacional de Bases de Datos.

j) El CONTRATISTA en su condicion de encargado del tratamiento de informacién personal del
CONTRATANTE, manifiesta que conoce y acata en su integridad las politicas internas de proteccién
i de datos personales del CONTRATANTE, asi como las condiciones, limitaciones y finalidades
asociadas al tratamiento de informacidn personal que se requiera para la ejecucion del presente

; contrato.
H
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k) EI CONTRATANTE se reserva la facultad de supervisar y requerir informacién adicional al
CONTRATISTA para efectos de corroborar el cabal cumplimiento de las normas sobre proteccién de
datos personales en su operacion. Por su parte el CONTRATISTA se obliga a atender los
requerimientos y suministrar la informacién solicitada por el CONTRATANTE.

CLAUSULA VIGESIMA OCTAVA. - DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL E INTELECTUAL: El
CONTRATISTA cede en exclusiva durante la vigencia del presente contrato y para el territorio de
Colombia, los derechos de explotacion del material o contenido creado con ocasién al presente
contrato.

En el supuesto de que el CONTRATISTA encargue a un tercero, la creacidn y/o realizacién de
contenido intelectual, artistico o industrial, el CONTRATISTA procederd a la contratacion de este
tercero, siguiendo las instrucciones del CONTRATANTE y obtendra si fuera necesario, la cesién de
los derechos de propiedad intelectual e industrial, en los términos que sean acordados entre el
CONTRATANTE y el CONTRATISTA.

Asi mismo, los derechos de imagen y de utilizacién de obras preexistentes protegidas por la
Propiedad Intelectual o Industrial, se negociaran expresamente por cuenta del CONTRATANTE y por
el CONTRATISTA en cada caso, informando previamente al CONTRATANTE de su importe econémico
y condiciones, con el fin de que este ultimo pueda decidir si adquirirlos y, en su caso, las condiciones
de explotacién.

CLAUSULA VIGESIMA NOVENA: CONFIDENCIALIDAD Y MANEJO DE INFORMACION: El
CONTRATISTA se compromete a mantener en secreto todos los datos concernientes al desarrollo
del presente objeto contractual y se abstendrd de utilizar para fines distintos de los expresamente
pactados, cualquier informacidon que el CONTRANTE le pueda facilitar a efectos del cumplimiento
del presente contrato, esta obligacion persistira de forma indefinida incluso con posterioridad a la
terminacidn de la relacion contractual.

El deber de confidencialidad desaparecera en aquellos supuestos en los que la informacién en
i cuestion haya devenido del dominio publico. EI CONTRATISTA adoptara cuantas medidas sean
precisas a fin de que los terceros no puedan acceder a la informacién confidencial facilitada por el

5 CONTRATANTE.
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El CONTRATANTE se compromete a considerar como documentacién confidencial, todos aquellos
materiales que reflejen las propuestas de ideas, creaciones y planes de campafias publicitarias que
le presente el CONTRATISTA y que aquel rechace, y en consecuencia no podra hacer ningn uso por
si mismo o por parte de terceros de dicha documentacién y asimismo, deberd adoptar cuantas
medidas sean precisas a fin de que terceros no puedan acceder a dicha documentacion creada y
desarrollada por EL CONTRATISTA.

El CONTRATISTA y el CONTRATANTE se obligan a no divulgar ni revelar, en forma alguna,
informacién societaria, técnica, juridica, financiera, comercial, de mercado, estratégica, de
productos, nuevas tecnologias, patentes, modelos de utilidad, disefios industriales, modelos de
negocios, negocios, estudios, planes, programas, know how, costos, proveedores, clientes e
infraestructura y/o cualquier otra relacionada con el objeto de contratacion, bien sea que la misma
sea escrita, oral o visual, o en cualquier forma tangible o no, incluidos los mensajes de datos, a la
cual tendrdn acceso y que sera revelada por una parte a la otra, y en general cualquier informacién
gue pudiese obtener, ya sea con autorizacidn o sin ella, en desarrollo de las actividades que realicen
en cumplimiento del presente CONTRATO.

Para tal efecto, en consideracién a lo establecido en la legislacion vigente y a lo dispuesto por las
normas que regulan la materia, toda informacién que circule, se conozca, se solicite, se transfiera a
través de canales alternos y medios de distribucién digital o andloga conocidos o por conocer
deberdn reunir los siguientes requisitos de confidencialidad, calidad y seguridad:

a) Duracion de confidencialidad: La obligacion a que se refiere el apartado anterior, tendra vigencia
aun después de concluida la relacién principal entre el Contratista y el Contratante, por un periodo
de un (1) afio contados a partir de la fecha de terminacién del presente CONTRATO, con el fin de
proteger la confidencialidad de todos los intereses anteriormente descritos.

b) Informacidén confidencial: Tendrd el caracter de confidencial toda informaciéon que repose en los
archivos, sea esta comercial, profesional, técnica, administrativa y financiera asi como a la que tenga
acceso la parte receptora con ocasidn de o en desarrollo de las actividades de esta oferta, cualquiera
gue sea la forma en que se pueda llegar a conocer la informacion, y cualquiera que sea el formato
en que se conserve ésta, en adelante la Informacién Confidencial.

c) Propiedad Industrial: En virtud de este servicio el CONTRATISTA y el CONTRATANTE se obligan
a no divulgar ni revelar, en forma alguna, datos, especificaciones, técnicas, secretos, métodos,
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sistemas y en general cualquier mecanismo relacionado con la tecnologia e informacién a la cual
tendrdn acceso y que serd revelada por una parte a la otra. En caso de existir alguna duda en cuanto
si alguna informacién es un secreto comercial esta debera ser tratada como confidencial y, por ende,
estara sujeta a los términos de este CONTRATO.

d) Propiedad de la informacién: Los datos, informacién y resultados que sean revelados por una
parte a la otra o alos que tenga acceso el receptor de la misma seran propiedad de la parte revelante
y constituyen un secreto industrial de esta y por lo que el receptor no podrd divulgarlos sin la
autorizacion expresa y por escrito de la parte revelante. En lo no previsto en esta condicidn, se
aplicard lo dispuesto en la Decisidon 486 de 2000 de la Comunidad Andina “Régimen de Proteccién
de Propiedad Industrial”; Ley 256 de 1996 “Ley de Competencia Desleal” y demas leyes civiles,
mercantiles y penales que en el futuro las adicionen, aclaren o modifiquen.

e) Exclusiones: No obstante lo previsto anteriormente, esta condicidon no aplicard a ninguna
informacidn que el Contratista y/o el Contratante puedan demostrar que:

e Estaba en el dominio publico al momento de su divulgacién.

e Después de su divulgacion, fue publicada, o bien llega a formar parte del dominio publico sin
que esto represente falta alguna por la parte receptora.

e Fue recibida después de su divulgacidon de una tercera parte que tenia el derecho legitimo
de divulgar tal informacidn.

e Fueindependientemente desarrollada por la parte receptora sin referencia a la informacion
confidencial de la parte que la suministra.

e Estaba en posesion de la parte receptora al momento de su divulgacién.

f) Deber de reserva: El CONTRATISTA y el CONTRATANTE reconocen el dominio de la informacidn a
la cual tendran acceso y que sera revelada por una parte a la otra, obligdndose a administrarla,
guardarla, custodiarla y conservarla bajo la mas estricta reserva. Para tal efecto debera usar las
medidas de seguridad que sean necesarias para manejar la Informacién Confidencial, manteniendo
un grado de cuidado eficaz.

i El CONTRATISTA y el CONTRATANTE se abstendran de revelar a cualquier titulo la Informacion
Confidencial a personas distintas de sus empleados, contratistas y dependientes, y sélo para efectos
de la ejecucién de esta oferta. El Contratista y el Contratante adoptaran las medidas necesarias para
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instruir a tales personas acerca del cumplimiento de esta obligacién, salvo que exista orden de
autoridad competente.

g) Manejo de documentacion: Toda documentacién en medio fisico o magnético que reciba el
CONTRATISTA y/o el CONTRATANTE que sera revelada por una parte a la otra, en desarrollo de las
actividades del presente CONTRATO deberd ser devuelta a la parte que la revela.

h) Efectividad, Confiabilidad y Eficiencia de la Informacidén: La informacidon que sea recopilada,
poseida, manejada, intercambiada, distribuida o almacenada debe ser pertinente, oportuna,
correcta, util, veraz. Ademas deberd haber sido obtenida de forma transparente y licita, y debe ser
creible, fidedigna, y sin error.

i) Integridad y disponibilidad de la Informacion: La informaciéon debe conservarse en un lugar
seguro y disponible en el momento necesario, en los dispositivos disponibles y sélo para quien lo
precise, y esté autorizado en debida forma, proporcionando herramientas y procesos que permitan
encriptarla, descifrarla, actualizarla y eliminarla.

j) Seguridad informacidn: Las partes deberan manejar mecanismos de cifrado usando hardware de
propésito especifico, o software, o una combinacion de los anteriores para el envio y recepcion de
informacién confidencial intercambiada por cualquier medio.

k) Consecuencias: El incumplimiento de las obligaciones aqui previstas, dara lugar al pago de una
indemnizacion a favor del CONTRATANTE y/o del CONTRATISTA, por los perjuicios directamente
causados, sin perjuicio de la facultad de hacer cesar los efectos del presente CONTRATO.

I) Restitucion y/o Destruccion de la Informacion: EI CONTRATISTA y/o el CONTRATANTE, se
restituirdn mutuamente dentro de los quince (15) dias habiles siguientes a la terminacion del
Contrato, o cuando la otra parte lo solicite, toda la informacidn incluyendo cualquiera copia recibida
o generada de éste o por cuenta de éste, o en desarrollo del presente CONTRATO.

i En el evento de realizar la destruccién de la informacidn, la parte que la destruya debera presentar
el certificado de Destruccién de la informacién confidencial dentro de los quince (15) dias hébiles
siguientes a la terminacidn del Contrato y/o a la solicitud efectuada por la otra parte.
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PARAGRAFO UNICO: En caso de incumplimiento injustificado de esta obligacién, el CONTRATISTA
debera pagar al CONTRATANTE una suma de dinero equivalente a CINCUENTA SALARIOS MiNIMOS
LEGALES MENSUALES VIGENTES, liquidada al momento en que se declare tal incumplimiento. El
procedimiento para imponer esta sancién serd el establecido en este contrato para la imposicidon de
la clausula penal.

CLAUSULA TRIGESIMA: DEFINICION DE INFORMACION CONFIDENCIAL: se entiende como
Informacion Confidencial, para los efectos del presente acuerdo:

1. La informacion que no sea publica y sea conocida por la parte receptora con ocasion del
objeto contractual.

2. Cualquier informacién societaria, técnica, juridica, financiera, comercial, de mercado,
estratégica, de productos, nuevas tecnologias, patentes, modelos de utilidad, disefios
industriales, modelos de negocios, negocios, estudios, planes, programas, know how, costos,
proveedores, clientes e infraestructura y/o cualquier otra relacionada con el objeto de
contratacion, bien sea que la misma sea escrita, oral o visual, o en cualquier forma tangible
0 no, incluidos los mensajes de datos (en la forma definida en la ley), de la cual, la parte
receptora tenga conocimiento o a la que tenga acceso por cualquier medio o circunstancia
en virtud de las reuniones sostenidas y/o documentos suministrados.

3. La que corresponda o deba considerarse como tal para garantizar el derecho constitucional
a la intimidad, la honra y el buen nombre de las personas y deba guardarse la debida
diligencia en su discrecidon y manejo en el desempefio de sus funciones.

CLAUSULA TRIGESIMA PRIMERA. CUMPLIMIENTO REGULACION AMBIENTAL. Con el fin de dar
cumplimento a las exigencias minimas establecidas en la norma ISO 14001-2015, asociados con el
enfoque de ciclo de vida de productos y servicios en general, el CONTRATISTA se compromete a
cumplir cabalmente con la normatividad ambiental vigente y aplicable segln su actividad, lo cual
incluye la obtencion de todas las licencias, permisos y/o autorizaciones correspondientes, segun
i corresponda.

Asi mismo, sera obligacion del CONTRATISTA, entregar al CONTRATANTE, copia de todos los
soportes asociados con el manejo integral de residuos peligrosos (licencia ambiental del gestor que
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realiza el aprovechamiento y/o disposicion final y actas de disposicion final de los residuos), que se
generen con ocasion al desarrollo del presente contrato, segin aplique.

CLAUSULA TRIGESIMA SEGUNDA. - SARLAFT: EL CONTRATISTA manifiesta que la informacién
aportada verbalmente y por escrito, relacionada con el Sistema para la Administracién del Riesgo
del Lavado de Activos y Financiacidn del Terrorismo -SARLAFT es veraz y verificable, y se obliga de
acuerdo con la Circular Basica Juridica de la Superintendencia Financiera de Colombia a:

1. Actualizar una vez al aiio, la documentacion e informacién aportada que exige LA FIDUCIARIA
para el conocimiento del cliente, dando cumplimiento a las disposiciones contenidas tanto en el
Manual SARLAFT de LA FIDUCIARIA y las Circulares de la Superintendencia Financiera de
Colombia expedidas con posterioridad a la entrada en vigencia del referido Manual; asi como,
todos los demds documentos e informacién que LA FIDUCIARIA estime pertinentes.

2. Suministrar los soportes documentales en los que se verifique la veracidad de la informacién
suministrada.

PARAGRAFO PRIMERO: El incumplimiento por parte del CONTRATISTA de lo establecido en esta
cldusula, dard lugar a la terminacién anticipada del presente contrato.

CLAUSULA TRIGESIMA TERCERA. - PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION: Este contrato se
perfecciona con la firma de las partes.

Fecha de Perfeccionamiento:

EL CONTRATANTE

CARLOS ALBERTO CRISTANCHO FREILE
Representante Legal de FIDUCIARIA — LA
PREVISORA S.A. vocera y Administradora

P.A. OBRAS POR IMPUESTOS 2019 — DOTACION Y PUENTES

g
EL CONTRATISTA
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XXXXXXXX
Representante Legal
XXXXXXX

Elabord: XXXXX
Revisd y Aprobd: XXXXXXX
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