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CONTRATO DE INTERVENTORIA N° ; SUSCRITO ENTRE FIDUCIARIA LA
PREVISORA S.A. COMO VOCERA Y ADMINISTRADORA DEL PATRIMONIO AUTONOMO P.A. CAC
S.A.S. - DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA Y

Entre los suscritos, CARLOS ALBERTO CRISTANCHO FREILE, identificado con cédula de ciudadania N°
11.204.596 de Chia, Cundinamarca, en calidad de Representante Legal de Fiduciaria La Previsora S.A.,
obrando debidamente autorizado para la suscripcidn del presente documento mediante la Resolucion 018 de
29 de julio del 2015 de la Presidencia de la FIDUCIARIA, en nombre y representacion de FIDUCIARIA LA
PREVISORA S.A, sociedad de servicios financieros legalmente constituida mediante Escritura Publica
nimero 25 otorgada el dia 29 de marzo del afio 1985 en la Notaria 33 del Circulo de Bogota, con
autorizaciéon de funcionamiento expedida por la Superintendencia Financiera, todo lo cual consta en
certificado de existencia y representacion legal expedido por la Superintendencia Financiera de Colombia que
hace parte integral del presente documento, entidad que a su vez actla en calidad de vocera y
administradora del PATRIMONIO AUTONOMO P.A. CAC S.A.S. - DEPARTAMENTO DE
CUNDINAMARCA, constituido en virtud del Contrato de Fiducia Mercantil N° 3185971 de 27 de mayo de
2019, quien en adelante y para efectos de este vinculo contractual se denominaréa EL CONTRATANTE, de
una parte y de la otra, , mayor de edad, identificado con la cédula de
ciudadania N° XXXXXX, en representacion del , con NIT
,quien para los efectos de este documento se denominaréd EL CONTRATISTA, o
INTERVENTOR, hemos decidido celebrar el presente CONTRATO DE INTERVENTORIA
N° , que se regula por las clausulas enunciadas a continuacion, previas las
siguientes:

DEFINICIONES
ART: Agencia de Renovacion del Territorio.

EL CONTRIBUYENTE: Es la persona juridica contribuyente del impuesto sobre la renta y complementario
que opta para pagar este tributo mediante el mecanismo de pago - OBRAS POR IMPUESTOS - Establecido en
el articulo 238 de la Ley 1819 de 2016, para efectos del presente Contrato es COMERCIALIZADORA ARTURO
CALLE S.A.S.

ENTIDAD NACIONAL COMPETENTE: Para efectos del presente Contrato es el MINISTERIO DE VIVIENDA,
CIUDAD Y TERRITORIO.

FIDUCIARIA: Es la FIDUCIARA PREVISORA S.A.

GERENCIA DEL PROYECTO: Persona juridica, consorcio o unidn temporal contratada por el Fideicomitente,
a través de la FIDUCIARIA, para administrar la ejecucion y construcciéon de cada proyecto, garantizando su
desarrollo conforme con lo registrado en el Banco de Proyectos de Inversion en las ZOMAC del SUIFP y el
Cronograma General del Proyecto. Para efectos de este contrato la Gerencia del proyecto la
ejercera .

INTERVENTOR: Persona Juridica, consorcio o union temporal contratada por el Fideicomitente, que
garantiza el cumplimiento de los Contratos de Obra de cada Proyecto, correspondientes a la gestién técnica,
administrativa, financiera, ambiental, juridica, social y predial.

OBRAS POR IMPUESTOS: Instrumento por medio del cual las personas juridicas contribuyentes del
impuesto sobre la renta y complementarios podran financiar con el valor del impuesto la ejecucion de
proyectos dentro de las ZOMAC.

SUPERVISOR: Para efectos del presente Contrato la Entidad Nacional Competente ejercera la labor de

Supervisién o quien ésta designe.
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ZOMAC: Son las zonas mas afectadas por el conflicto armado y estan conformadas por 344 municipios
definidos por el Ministerio de Hacienda, el Departamento Nacional de Planeacién y la Agencia de Renovacién
del Territorio (ART) de acuerdo al Decreto 1650 de 2017.

CONSIDERACIONES

1. Que el dia 27 de mayo de 2019 COMERCIALIZADORA ARTURO CALLE S.A.S., y Fiduciaria La Previsora -
FIDUPREVISORA S.A.- suscribieron el Contrato de Fiducia Mercantil N® 3185971, el cual tiene por
objeto: “CONSTRUCCION DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS PARA LAS ZONAS MAS
AFECTADAS POR EL CONFLICTO ARMADO ZOMAC DE DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA"” A
DESARROLLARSE EN LOS MUNICIPIOS DE PARATEBUENO, LA PALMA, VIOTA, CHAGUANI,
PULI.

2. Que dentro de las obligaciones establecidas en el Contrato de Fiducia Mercantil N® 3185971, Fiduciaria
La Previsora, es responsable de Celebrar el CONTRATO DE INTERVENTORIA segun lo dispuesto en la
Clausula VIII “OBLIGACIONES DE LA FIDUCIARIA”, numeral 8, el cual indica:

"8. Celebrar como vocera y administradora del PATRIMONIO AUTO'NOMO, el contrato de
interventoria segun lo dispuesto en la CLAUSULA XI de este contrato, en el Decreto 1915 de
2017 y el Decreto 2469 de 2018”".

3. Que el dia de 2019, se dio apertura a la licitacion privada abierta N° de 2019, la
cual tenia como objeto: "REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURIDICA PARA EL PROYECTO:
“CONSTRUCCION DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS PARA LAS ZONAS MAS AFECTADAS
POR EL CONFLICTO ARMADO ZOMAC DE DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA” A
DESII\RROLLARSE EN LOS MUNICIPIOS DE PARATEBUENO, LA PALMA, VIOTA, CHAGUANf,
PULI".

4. Que el dia de 2019, se llevd a cabo la recepcion de ofertas y se presentaron los
siguientes proponentes:

anoco

5. Que evaluados los documentos de requisitos habilitantes y ponderables de los proponentes, el comité

evaluador, mediante informe final de evaluacién, recomendd que el oferente:
, €s apto para la adjudicacién del proceso de licitaciéon privada
abierta de 2019, ya que cumplié con todos los requisitos establecidos en dicha licitacion.

6. Que el dia 2019, el CONTRATANTE de conformidad con lo estipulado en el contrato
de Fiducia Mercantil N° 3185971, clausula VI, numeral 3, solicité instrucciéon a EL FIDEICOMITENTE,
de acuerdo a la recomendacién dada por el Comité Evaluador del proceso de seleccién N° de
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2019, con el fin de que éste emitiera su aprobacion para proceder a la aceptacién de oferta del proceso
anteriormente mencionado.

7. Que el dia 2019, el FIDEICOMITENTE, remitio instruccién aprobando la
seleccion y posterior aceptacion de oferta como oferente ganador al CONTRATISTA.

8. Que sefialado lo anterior, el CONTRATANTE procedi6 a aceptar la oferta presentada
por , mediante acta de aceptacion de oferta de fecha de
2019, publicada en la pagina web de la Entidad, por haber cumplido con todos los requisitos exigidos en
el mencionado proceso.

9. Que para la celebracion del presente Contrato existe disponibilidad de recursos, conforme al Certificado
de Disponibilidad Presupuestal de 2019, suscrito por el (la) Coordinador (a)
de Negocios de la Fiduciaria, por valor de , incluido el IVA, costos,
gastos, impuestos, tasas y demas contribuciones a que hubiere lugar, de acuerdo a la oferta presentada
por el CONTRATISTA, la cual no supera el valor del presupuesto aprobado por el Ministerio de
Vivienda, Ciudad y Territorio y publicado en el Sistema Unificado de Inversiones y Finanzas Publicas-
SUIFP.

10. Que para la elaboracion del presente Contrato se adjunta la siguiente documentacion:

a. Oferta presentada por el CONTRATISTA en el proceso de seleccion de Licitacién Privada Abierta
N©° de 2019 (Requisitos habilitantes, evaluacién ponderables y oferta econdmica)

Fotocopia de la Cédula de Ciudadania del Representante Legal del CONTRATISTA.
Certificado de existencia y representacion legal del CONTRATISTA.

Constancia de cumplimiento de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral de Parafiscales
del CONTRATISTA.

Certificado de antecedentes fiscales del CONTRATISTA.

Certificado de antecedentes disciplinarios del CONTRATISTA.

Certificado de antecedentes judiciales del Representante Legal del CONTRATISTA.
Formato Registro Unico Tributario.

Formato SARLAFT diligenciado por el CONTRATISTA.

Certificado Unidad de Vinculados del CONTRATISTA.

a o

@™o

Sy -
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Con fundamento en lo anterior, LAS PARTES suscriben el Contrato cuyo contenido se desarrolla en las
siguientes Clausulas:

CLAUSULA PRIMERA. - OBJETO DEL CONTRATO

El objeto del presente contrato es: REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURIDICA PARA EL PROYECTO:
“"CONSTRUCCION DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS PARA LAS ZONAS MAS
AFECTADAS POR EL CONFLICTO ARMADO ZOMAC DE DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA”
A DESARROLLARSE EN LOS MUNICIPIOS DE PARATEBUENO, LA PALMA, VIOTA, CHAGUANI,
PULI.
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CLAUSULA SEGUNDA. - PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO

El plazo para la ejecucién sera de XX MESES, dicho término se dividira en tres fases:

I Fase de verificacion de estudios y diseiios de pre factibilidad: esta fase se realizara en XXX (X)
meses, previos a la suscripcion del acta de inicio.

II Fase de ejecucidén contractual: Se comprende como fase de ejecucién contractual aquella encaminada
a la realizacion de la obra, cuya duracion sera de XXX (X) meses, a partir de la suscripcidon del acta de inicio.

III Fase de liquidacion: Se establece un término para la liquidacion de XXX (X) meses, posteriores a la
ejecucién contractual.

CLAUSULA TERCERA. - VALOR

El valor total del presente Contrato es de
incluido el valor del Impuesto al Valor
Agregado (IVA), el cual esta distribuido por cada Proyecto al que se le realizara la interventoria, de la
siguiente manera:

PROYECTO VALOR TOTAL (INLCUYE IVA)

XXXXXXXXXXXXX XXX XXXXXXXXXXXX

CLAUSULA CUARTA.-FORMA DE PAGO

CLAUSULA CUARTA. - FORMA DE PAGO: E| CONTRATANTE pagara el contrato de INTERVENTORIA de
la siguiente manera:

I. Se pagara hasta el noventa por ciento (90%) del valor del contrato de interventoria, mediante actas
parciales, de acuerdo con el porcentaje de avance fisico de la obra. Para este pago, se verificara el
porcentaje de avance en la ejecucidon de obra fisica y presentacién de actas parciales, la aprobacion para
pago se encuentra sujeta al visto bueno del supervisor del contrato y EL FIDEICOMITENTE

I1. El diez por ciento (10%) restante del contrato de interventoria, se pagaré contra el acta de liquidacion del
contrato de interventoria, previa demostraciéon del cumplimiento de los requisitos y obligaciones del contrato
y suscripcion del acta de liquidacion de la obra. Cada solicitud de pago debera ir acompafiada con la cuenta
de cobro, concepto de aprobacién del entregable por la supervisidon del contrato.

PARAGRAFO PRIMERO: Cada uno de estos pagos, se efectuard una retencién en garantia del diez por
ciento (10%), la cual se devolvera al INTERVENTOR, una vez cumplidos los siguientes requisitos:

a. Aprobacién de las garantias correspondientes, sefialadas en el numeral de GARANTIAS del presente
documento.
b. Suscripcién del acta de liquidacién del contrato.
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PARAGRAFO SEGUNDO: Para los pagos, el INTERVENTOR deberd acreditar que se encuentra al dia en el
pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, asi como los propios al
Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar — ICBF y las Cajas de
Compensacion Familiar, cuando corresponda, o certificacion del pago de los aportes de Pension, Riesgos
Laborales y de Caja de Compensacién Familiar, de todo el personal vinculado directamente a la ejecucion del
proyecto, incluido el personal independiente que preste sus servicios para la ejecucién del proyecto.

PARAGRAFO TERCERO: Para solicitar los pagos aqui mencionados, el INTERVENTOR debe radicar su
solicitud ante el SUPERVISOR, quien debe tramitar ante FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A., los pagos
siempre y cuando estos cumplan con los siguientes documentos:

a) Factura o documento equivalente; el INTERVENTOR se compromete a adoptar el sistema de
facturacidn electrénica cuando esté obligado a hacerlo.

b) Informe de avance previa aprobacion del SUPERVISOR.

c) Soportes de pago de seguridad social integral y aportes parafiscales, soportado por la
certificacion firmada por el Representante Legal y el Revisor fiscal.

d) RUT con fecha actualizada.

e) Certificacion bancaria (Por Unica vez).

f) Declaracion juramentada donde indique si para el desarrollo de su actividad ha contratado o
vinculado mas de un trabajador para desarrollar el objeto contractual.

La anterior documentacion debera contar con la aprobacién previa del Supervisor del Contrato.

PARAGRAFO CUARTO. El INTERVENTOR declarard en cada pago a través de la certificacién firmada por
el Representante Legal y el Revisor fiscal, estar cumpliendo sus obligaciones con los sistemas de salud,
pensiones y ARL; de igual manera declara el cumplimiento de sus obligaciones de caracter tributario, por lo
tanto asumira las consecuencias penales vy fiscales por cualquier omisidon o falla al respecto. Igualmente, en
caso de sobrepasar el monto por ingresos establecido para el impuesto del IVA, o ser responsable de éste, el
INTERVENTOR autoriza a FIDUPREVISORA S.A., para que le sea descontado de sus honorarios el valor
correspondiente, previa presentacion de la cuenta de cobro a que estara obligado.

Asi mismo el INTERVENTOR debera cumplir con todas las obligaciones locales aplicables (impuestos,
contribuciones, entre otros).

PARAGRAFO QUINTO. Si las facturas o documentos equivalentes no han sido correctamente elaboradas o
no se acompafian los documentos requeridos para el pago y/o se presentan de manera incorrecta, el
término para éste sélo empezarad a contarse desde la fecha en que se aporte el Ultimo de los documentos
y/o se presenten en debida forma y aplicard la misma regla de tramite en el segundo pago, si la correccién
no se hace dentro de los primeros cinco (5) dias habiles siguientes al vencimiento de cada pago, acorde a la
forma de pago que se tramite. Las demoras que se presenten por estos conceptos, seran responsabilidad del
contratista adjudicatario y no tendran por ello derecho al pago de intereses o compensacién de ninguna
naturaleza.

PARAGRAFO SEXTO. Por medio del presente contrato, el INTERVENTOR acepta someterse a los
procedimientos establecidos por Fiduciaria La Previsora S.A. (como vocera y administradora del
PATRIMONIO AUTONOMO P.A. CAC S.A.S. - DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.
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PARAGRAFO SEPTIMO. En un periodo mensual no se permitird presentar mas de una factura o documentos
equivalentes del servicio, excepto en los casos de los anticipos. Asi mismo se deberd presentar la factura
junto con los documentos dentro de los primeros veinticinco (25) dias calendario de cada mes.

CLAUSULA QUINTA. - OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

El CONTRATISTA DE INTERVENTORIA tendréd las siguientes obligaciones:
OBLIGACIONES ADMINISTRATIVAS:

El CONTRATISTA DE INTERVENTORIA se obliga a ejecutar las siguientes obligaciones generales de caracter
administrativas con el fin de cumplir con el objeto contractual:

1. Realizar seguimiento y monitoreo constante al cumplimiento de las obligaciones a cargo del
CONTRATISTA DE OBRA, en las condiciones de calidad exigidas y en la oportunidad pactada, para lo cual
debera solicitar informes, aclaraciones y explicaciones sobre el desarrollo de la ejecucion contractual.

2. Acopiar de manera ordenada en medio fisica y en medio magnético, la documentacion producida
durante la ejecucion del contrato, de tal manera que la CONTRATANTE tenga acceso a la misma en cualquier
momento.

3. Establecer mecanismos &giles y eficientes para el desarrollo de la INTERVENTORIA a su cargo.

4. Llevar estricto control sobre la correspondencia que se produzca con el CONTRATISTA DE OBRA,
durante el desarrollo del CONTRATO de tal forma que la CONTRATANTE cuente con los insumos para
intervenir oportunamente frente a las solicitudes presentadas.

5. Adelantar cualquier otra actuacién administrativa necesaria para la correcta administracion del
CONTRATO DE OBRA.

6. Estudiar, analizar, conceptuar y absolver de manera oportuna las sugerencias, reclamaciones,
peticiones y consultas que presente el CONTRATISTA DE OBRA. Las respuestas deberan estar soportadas y
documentadas con la debida justificacion técnica, financiera, contable, administrativa y juridica, segun
corresponda, en los casos y términos que se soliciten, remitiéndolas al supervisor del contrato.

7. Levantar actas de todas las reuniones que se produzcan con ocasion de la ejecucidon del contrato y
entregar copia de la misma a cada uno de los participantes al término de la reunién.

8. Velar por el oportuno tramite de las solicitudes y peticiones que hagan los particulares o las
autoridades en relacion con el desarrollo del proyecto.

9. Recomendar por escrito las acciones necesarias para la mejor ejecucion del contrato apuntando a su
optimizacién financiera y técnica.

10. Realizar todos y cada uno de los tramites necesarios para que el personal del CONTRATISTA DE
INTERVENTORIA porte un documento que lo acredite como tal.

11. Cumplir y atender de manera oportuna las instrucciones impartidas por la CONTRATANTE y o
supervisor designado.
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12. Las demas que de conformidad con la normatividad vigente y con su naturaleza correspondan a la
funcion de Interventoria en lo que a obligaciones administrativas se refiere.

13. Informar a la CONTRATANTE con frecuencia semanal, cuales han sido las gestiones adelantadas por
parte del personal profesional del CONTRATISTA DE OBRA, y por parte del personal del CONTRATISTA DE
INTERVENTORIA, tendientes a solucionar de fondo los inconvenientes que vayan surgiendo durante la
ejecucién del proyecto.

14. Poner en conocimiento de la CONTRATANTE y el Supervisor designado, de manera oportuna todas las
comunicaciones que se generen en el ejercicio del Contrato de Interventoria.

15. Suscribir conjuntamente con el CONTRATISTA DE OBRA, el ACTA DE INICIO del CONTRATO DE
OBRA.

OBLIGACIONES JURIDICAS:

El CONTRATISTA DE INTERVENTORIA se obliga a ejecutar las siguientes obligaciones generales de caracter
juridico, con el fin de cumplir con el objeto contractual:

1. Adoptar las medidas necesarias para que el CONTRATO DE OBRA se desarrolle en condiciones de
eficacia, eficiencia y oportunidad.

2. Exigir al CONTRATISTA DE OBRA y su equipo de trabajo, el cumplimiento de las normas de
seguridad, higiene, salud ocupacional y ambiental que sean aplicables al proyecto, y cumplirlas al interior de
su equipo de trabajo.

3. Entregar informacion a la CONTRATANTE vy al Supervisor designado, relacionada con el
incumplimiento del CONTRATO DE OBRA, con hechos o circunstancias que puedan constituir actos de
corrupcidn tipificados como conductas punibles, o que puedan poner o pongan en riesgo el cumplimiento del
CONTRATO DE OBRA.

4. Informar de manera oportuna sobre cualquier situacién que pueda llegar a implicar una modificacién
contractual.
5. Emitir concepto sobre la pertinencia de suscribir adiciones, prérrogas, suspensiones, prorroga de las

suspensiones o cualquier otra modificacion al CONTRATO DE OBRA, acompafiando las justificaciones
correspondientes y presentando las recomendaciones y el plan de reaccidn con medidas efectivas para
conjurar las causales que las motivaron. Estas modificaciones deben ser razonables y proporcionales.

6. Velar por el cumplimiento de las obligaciones laborales y aportes parafiscales que se generen con
relacién al contrato suscrito, en especial verificando que los empleados del CONTRATISTA DE OBRA se
encuentren afiliados al Sistema de Seguridad Social y se dé cumplimiento a la Ley 789 de 2002, Ley 797 de
2003 y sus decretos reglamentarios y demdas normas concordantes, asi como aquellas normas que lo
modifiquen, adicionen o sustituyan.

7. Proyectar el acta de terminacién, el acta de entrega y recibo a satisfaccion del CONTRATO DE OBRA
con destino a la Entidad Nacional Competente y las demas actas necesarias en el marco del mecanismo de
obras por impuestos.
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8. Proyectar, aprobar y firmar segln corresponda, las actas de terminacion, acta de entrega y recibo a
satisfaccion, acta de entrega y recibo a sa;isfaccic')n final de obra y acta de liquidacion del CONTRATO DE
OBRA y del CONTRATO DE INTERVENTORIA, allegando la documentacion requerida, de acuerdo con los
lineamientos y plazos establecidos por la CONTRATANTE. Atender los requerimientos de la Contratante y el
supervisor designado hasta lograr la suscripcion de las actas por parte del CONTRATISTA DE OBRA.

9. Estudiar y conocer la organizacion y normatividad vigente de la CONTRATANTE, para su aplicaciéon y
cumplimiento en el contrato principal y en el CONTRATO DE INTERVENTORIA, en especial lo establecido en el
Manual Operativo del Patrimonio Auténomo.

10. Cumplir y atender las instrucciones impartidas por la CONTRATANTE y el Supervisor designado, que
en materia juridica y legal se formulen.

11. Atender oportunamente durante la etapa contractual y post contractual del CONTRATO DE
INTERVENTORIA, las solicitudes que le formule la CONTRATANTE y o FIDEICOMITENTE o el SUPERVISOR, en
procesos administrativos y/o judiciales, segun el caso, que se lleguen a adelantar con ocasion de la ejecucién
del proyecto.

12. Acompanfar a la CONTRATANTE y/o FIDEICOMITENTE, y/o ENTIDAD COMPETENTE en los procesos
administrativos y judiciales que se lleguen a iniciar en cualquier momento, aun después de liquidado el
CONTRATO DE INTERVENTORIA, y tramitar aquellas actuaciones a que haya lugar.

13. Las demas que de conformidad con la normatividad vigente y con su naturaleza correspondan a la
funcion de Interventoria en lo que a obligaciones juridicas y legales se refieren.

14. Poner en conocimiento de la CONTRATANTE y el Supervisor designado, de manera oportuna todas las
comunicaciones que se generen en el ejercicio del Contrato de Interventoria. a. Adelantar revision
permanente de todas las obligaciones y productos del CONTRATO DE OBRA, de forma que controle la
correcta ejecucion del objeto contractual y el cumplimiento de las condiciones de calidad y oportunidad a las
que se obligd el CONTRATISTA DE OBRA.

15. Velar porque el contratista de obra, expida las garantias de estabilidad y calidad de la obra, cuyo
beneficiario serd la Entidad Nacional Competente.

16. Aprobar el cronograma presentado por el CONTRATISTA DE OBRA, solicitando los ajustes
pertinentes, hacerle seguimiento en tiempo real a dichos cronogramas; requerir al CONTRATISTA DE OBRA
que explique las desviaciones del cronograma que se generen; promover con el CONTRATISTA DE OBRA
medidas de reaccién para superar las causas que dieron lugar a las desviaciones del cronograma; si las
causas de las desviaciones no se superan, generar alertas oportunas a la CONTRATANTE y al supervisor
designado, reflejando toda la trazabilidad y gestion del CONTRATISTA DE INTERVENTORIA, sin perjuicio de
las facultades que a la CONTRATANTE le corresponden.

17. Verificar la veracidad de la informacién registrada por la Gerencia del proyecto en el Sistema de
Informacion de Seguimiento a Proyectos de Inversidn Publica -SPI, que integra el sistema Unificado de
Inversiones y Finanzas Publicas - SUIFP.

18. Estudiar y resolver oportunamente los requerimientos de caracter técnico que no impliquen
modificaciones al CONTRATO DE OBRA. En caso de requerir modificaciones, el CONTRATISTA DE
INTERVENTORIA deberd comunicarle de manera inmediata a la CONTRATANTE y al Supervisor designado,
para su decisién, comunicacion que deberd ir acompafiada de su concepto y soportada con la debida
justificacion técnica, financiera, contable, administrativa y juridica, segin corresponda.
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19. Impartir por escrito las instrucciones de caracter obligatorio al CONTRATISTA DE OBRA de
conformidad con lo establecido, en el marco de la ley y de lo pactado contractualmente.

20. Velar por el cumplimiento del Decreto 1077 de 2015 que reglamenta el Programa de Conexiones
Intradomiciliarias del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio.

OBLIGACIONES TECNICAS:

El CONTRATISTA DE INTERVENTORIA se obliga a ejecutar las siguientes obligaciones generales de caracter
técnico con el fin de cumplir con el objeto contractual:

1. Requerir al CONTRATISTA DE OBRA el cumplimiento de las obligaciones previstas en el CONTRATO
DE OBRA y en las leyes y normas que le sean aplicables de manera escrita informando oportunamente a la
CONTRATANTE y al Supervisor designado.

2. Realizar el acompafamiento al gerente del proyecto en la etapa preparatoria de la obra,
correspondiente al diagndstico y validacion preliminar de las unidades sanitarias.

3. Revisar durante la ejecucion del proyecto la permanencia de las referencias topograficas y exigir al
CONTRATISTA DE OBRA su proteccién, traslado o reposicidon cuando sea necesario.

4, Asesorar y suministrar la informaciéon que requieran la CONTRATANTE, el Supervisor designado y/o
las Entidades de control de manera oportuna.

5. Emitir documento de justificacion técnica de ajustes (debidamente soportada), cuando a esto hubiere
lugar y presentarla ante el supervisor designado y realizar los acompafamientos necesarios antes del o los
comité (s) respectivo (s).

6. Analizar, conceptuar y aprobar, previo visto bueno del supervisor del CONTRATO DE OBRA las actas
de mayores y menores cantidades de obra que representen balance presupuestal, esto es, que no impliquen
ninguna modificacion en el plan financiero, ni en el alcance del proyecto.

7. Exigir al CONTRATISTA DE OBRA, la entrega de los analisis de precios unitarios de las actividades
estipuladas en los términos de referencia, asi como de aquellas actividades no previstas que se requieran en
desarrollo del proyecto.

8. Conceptuar sobre la necesidad de efectuar modificaciones al contrato en lo que respecta a items no
previstos, mayores cantidades de obra que requieran adicién presupuestal o modificaciones del alcance del
proyecto, remitiendo los soportes correspondientes a la CONTRATANTE y al supervisor designado. Le estd
prohibido al CONTRATISTA DE INTERVENTORIA aprobar la ejecucion de items o actividades de obra no
previstos en el CONTRATO DE OBRA, sin que previamente la CONTRATANTE haya suscrito el respectivo
contrato adicional. Cualquier item que se ejecute sin la celebracién previa de la modificaciéon contractual,
serd asumido por cuenta y riesgo del CONTRATISTA DE INTERVENTORIA y del CONTRATISTA DE OBRA.

9. Advertir de manera oportuna situaciones que puedan poner en riesgo las inversiones o que puedan
comprometer la funcionalidad del proyecto.

10. Asistir y participar activamente en los comités técnicos y/o reuniones, convocadas por la
CONTRATANTE o el supervisor designado.
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11. Verificar la existencia y calidad de planos, disenos, licencias, autorizaciones, estudios, calculos,
especificaciones y demas consideraciones técnicas que estime necesarias para suscribir el acta de
inicio y la ejecucion del objeto pactado.

12. Verificar los requerimientos exigidos en las licencias, permisos, resoluciones y demas requisitos
indispensables para el desarrollo normal del contrato. Para el efecto deberd tener disponible para
consulta inmediata un compendio impreso de los permisos y resoluciones aplicables segun el tipo de
proyecto.

13. Verificar la instalacion de las Vallas por el CONTRATISTA DE OBRA, en las condiciones y cantidades
exigidas por LA CONTRATANTE, las cuales deberan actualizarse y permanecer legibles durante todo
el plazo de ejecucion del CONTRATO DE OBRA.

14. Revisar y aprobar, previo a la suscripcién del acta de inicio del CONTRATO DE OBRA las hojas de vida
del equipo de trabajo presentado por el CONTRATISTA DE OBRA, de conformidad con lo ofertado y
establecido.

15. En aquellos casos en que impliqguen mayores o menores cantidades de obra o items nuevos, el
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA debe verificar y certificar que el CONTRATISTA DE OBRA haya
cumplido el deber de formular el ajuste efectuando comparaciones de precios, mediante estudios o
consultas de las condiciones del mercado de la zona de ejecucidon del proyecto en los términos de
referencia. Para el efecto debera revisar la formacion académica y las certificaciones de experiencia
general y especifica de conformidad con los criterios y metodologia establecida en los términos de
referencia que dieron origen al contrato objeto de Interventoria, obligacidn que deberd realizarse
dentro de los cinco (5) dias calendario siguientes a la suscripcidon del Acta de Inicio del CONTRATO
DE INTERVENTORIA.

16. Revisar, verificar y aprobar cualquier solicitud de cambio en el equipo de trabajo del CONTRATISTA
DE OBRA durante la ejecucién del CONTRATO DE OBRA, con el fin de que cumpla con lo ofertado, asi
como con lo establecido en los términos de referencia, para lo cual deberd emitir un informe y
remitirlo a la CONTRATANTE y al SUPERVISOR designado. EL personal propuesto debe cumplir con
iguales o mejores calidades de las inicialmente presentadas.

17. Cumplir y hacer cumplir durante el desarrollo del contrato lo establecido en los Términos de
Referencia, referente a los requisitos exigidos de los perfiles profesionales del recurso humano y el
tiempo de dedicacion de los mismos al contrato, asi como el equipo exigido para la ejecucion de los
trabajos. Ademas, de ser necesario, podra exigir el cambio de personal o equipos, siempre y cuando
esté de acuerdo con lo establecido en el contrato.

18. Poner en conocimiento de la CONTRATANTE y el Supervisor designado, de manera oportuna todas las
comunicaciones que se generen en el ejercicio del Contrato de Interventoria.

19. Las demas actuaciones que de conformidad con la normatividad vigente y con su naturaleza.

OBLIGACIONES FINANCIERAS Y CONTABLES:

El CONTRATISTA DE INTERVENTORIA se obliga a ejecutar las siguientes obligaciones generales de caracter
financiero y contable con el fin de cumplir con el objeto contractual:
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1. Revisar, aprobar y conceptuar, previo cumplimiento de las obligaciones contractuales, sobre las
solicitudes de pago formuladas por el CONTRATISTA DE OBRA.

2. Llevar un registro cronoldgico de los pagos, ajustes y deducciones efectuadas. Asi como de la relacion
de los documentos que allegue EL CONTRATISTA DE OBRA para tal efecto.

3. Verificar que el CONTRATO DE OBRA cuente con recursos econdmicos disponibles durante todo el
plazo de ejecucién.

4, Realizar el seguimiento al avance fisico y financiero al CONTRATO DE OBRA, de acuerdo con los
cronogramas correspondientes, de tal manera que, si se detectan atrasos e incumplimientos parciales o
totales, se requiera oportunamente al CONTRATISTA DE OBRA, se adopte un plan de contingencia adecuado,
se apliquen las medidas previstas en el CONTRATO DE OBRA y las acciones legales a que haya lugar.

5. Controlar en detalle el estado financiero, legal y contable del CONTRATO DE OBRA, llevando un
registro de cada una de las operaciones. Suscribir conjuntamente con la CONTRATANTE el acta de inicio del
CONTRATO DE INTERVENTORIA.

OBLIGACIONES ESPECIFICAS:

Adicional a las obligaciones generales contempladas para el desarrollo del contrato de Interventoria, las
establecidas en la Minuta del Contrato, en los Términos de Referencia y demas que apliquen; teniendo en
cuenta el alcance de las actividades a desarrollar en el proyecto, se considera conveniente incorporar las
siguientes obligaciones especificas:

1. Entregar a la supervision, previa suscripcién del acta de inicio, las hojas de vida del equipo de trabajo
presentado por el CONTRATISTA DE OBRA, asi mismo debera revisar el Presupuesto general de obra y
analisis de precios unitarios.

2. Verificar y aprobar el personal propuesto por el CONTRATISTA DE OBRA, conforme a la propuesta
presentada y los Términos de Referencia y verificar que el mismo personal permanezca hasta la terminacion
del CONTRATO DE OBRA y cumpla con las dedicaciones establecidas.

3. Analizar cualquier cambio de personal que el CONTRATISTA DE OBRA proponga, verificando que el
trabajador o profesional nuevo cuente con las condiciones establecidas en los Términos de Referencia.

4. Verificar que el personal con el cual el CONTRATISTA DE OBRA desarrolle el proyecto se encuentre
afiliado y al dia con los pagos al Sistema de Seguridad Social Integral.

5. Verificar la existencia, valor asegurado y vigencia de las garantias del CONTRATISTA DE OBRA,
conforme al Contrato de OBRA.

6. Cumplir con el personal ofrecido para el CONTRATO DE INTERVENTORIA, el cudl debe ser el aprobado
por el supervisor designado como requisito para la suscripcidon del acta de inicio, el cual debe encontrarse
afiliado al Sistema de Seguridad Social.

7. Disponer y mantener durante la ejecucion del CONTRATO DE INTERVENTORIA el personal
profesional, técnico y administrativo, idoneo y calificado conforme a los requerimientos de los Términos de
Referencia, asi como las instalaciones, equipos de laboratorio y control, ofrecido en la propuesta y aprobado
por la CONTRATANTE.
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8. Diligenciar la bitdcora del proyecto registrando el personal diario, tanto de INTERVENTORIA como el
personal del CONTRATISTA DE OBRA, los equipos e instrucciones impartidas, asi como las distintas
situaciones que se generen en el desarrollo del proyecto.

9. Deberd garantizar que el personal registrado en cada una de las Bitacoras de que trata el numeral
anterior, firme diariamente en las mismas.

10. Verificar de manera permanente y mediante las herramientas necesarias el cumplimiento por parte
del CONTRATISTA DE OBRA frente a la normatividad técnica aplicable a la obra.

11. Verificar que se adelanten las gestiones pertinentes frente a las entidades competentes para verificar
la ubicacidon de las redes de servicios publicos que se encuentran en el area de influencia del proyecto y
puedan afectar su normal desarrollo.

12. Dar visto bueno a las modificaciones técnicas en procedimientos que sean convenientes para resolver
problemas que pueden afectar las obras en construccidn, previamente presentadas por el CONTRATISTA DE
OBRA.

13. Verificar que el CONTRATISTA DE OBRA entregue los planos definitivos de la obra construida, los
cuales deben incluir las modificaciones realizadas durante la ejecucion del proyecto y aprobar su contenido.

14. Realizar de manera conjunta con el CONTRATISTA DE OBRA las mediciones de cantidades de obra,
registrandolas de manera ordenada y clara, en una bitacora diferente a la indicada en el numeral 11.

15. Aprobar el cronograma de obra e histograma de recursos presentado por el CONTRATISTA DE OBRA,
solicitando los ajustes pertinentes, hacerle seguimiento en tiempo real; requerir al CONTRATISTA que
explique las desviaciones del cronograma e histograma que se generen; promover con el contratista medidas
de reaccién para superar las causas de las desviaciones del cronograma e histograma; si las causas de las
desviaciones no se superan, generar alertas oportunas a la CONTRATANTE y al supervisor designado
reflejando toda la trazabilidad y gestién del INTERVENTOR.

16. Aprobar pagos de los suministros de tuberias, accesorios y equipos, unica y exclusivamente cuando
se encuentren debidamente instalados, probados y recibidos a satisfaccion por parte de la INTERVENTORIA.

17. Exigir al CONTRATISTA DE OBRA todos los ensayos de laboratorio, pruebas de presién hidrostatica y
desinfeccion de tuberias, pruebas de estanqueidad y demas pruebas que apliquen de acuerdo con la
normatividad del proyecto y los que se soliciten por parte del INTERVENTOR y/o la CONTRATANTE para
verificar la calidad de las obras, asi como de los materiales y demas elementos que se instalen en la obra.

18. Verificar que los materiales pétreos de obra provengan de canteras debidamente aprobadas por la
autoridad competente solicitando al contratista los documentos necesarios para este fin.
19. Verificar y garantizar la disposicion final de los escombros en los sitios autorizados para ello.

20. Velar y verificar el cumplimiento por parte del CONTRATISTA DE OBRA, que se cumpla con la
disposicién final de los escombros en los sitios autorizados para ello.

21. Aprobar los procedimientos constructivos.
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22. Coordinar y liderar la realizacion de comités técnicos semanales y/o mensuales donde se haga
seguimiento a los diferentes aspectos de obra ambientales-técnicos financieros -S&SO y comunitarios, el
cual estard integrado como minimo por EL CONTRATISTA DE OBRA.

23. Convocar al ENTE TERRITORIAL y al prestador de servicios publicos a los comités de seguimiento que
se desarrollen semanalmente durante la ejecucién del CONTRATO DE OBRA, cuando se requiera su
asistencia.

24. Efectuar los ensayos de verificacion que sean necesarios a los materiales pétreos y demas materiales
en obras, asi como a los productos terminados, con el fin de verificar el cumplimiento de la normatividad
exigida en el CONTRATO DE OBRA.

25. Verificar que los equipos ofrecidos por el CONTRATISTA DE OBRA se encuentre en obra con las
calidades y cantidades de conformidad con las necesidades del proyecto.

26. Verificar que los equipos de medicion empleados por el CONTRATISTA DE OBRA se encuentren
debidamente calibrados.

27. Tomar las acciones que sean pertinentes y necesarias con el fin que el CONTRATISTA DE OBRA
cumpla con los equipos y en las cantidades ofrecidas.

28. Realizar un balance semanal de la obra mediante la medicidon de cantidades de obra que se realizan
con el CONTRATISTA DE OBRA.

29. Solicitar al CONTRATISTA DE OBRA la demolicidon, reconstruccidn y/o reparacion de las obras que no
cumplan con las calidades solicitadas.

30. Revisar, estudiar, conceptuar y aprobar los manuales de operacion y mantenimiento de obras y
equipos elaborados por el CONTRATISTA DE OBRA o el PROVEEDOR cuando aplique.

31. Revisar, estudiar, conceptuar y aprobar los planos record.

32. Entregar informes mensuales de Interventoria en donde se incluya el registro fotografico y filmico de
manera cronoldgica sobre el avance de la obra y donde se evidencien el estado del antes, durante y el
después, de la zona intervenida o segun sea requerido.

33. Tener actualizada la plataforma del Sistema de Informacion del Ministerio de Vivienda, Ciudad y
Territorio — SIGEVAS - con respecto a toda la documentacion que se genere del proyecto a desarrollar y
tenerla actualizada.

34. Revisar y verificar las actas de vecindad levantadas por el CONTRATISTA DE OBRA.

35. Solicitar la implementacién de los frentes de trabajo necesarios para la ptima ejecucién del proyecto
dentro del plazo establecido y verificar que el CONTRATISTA DE OBRA cumpla con esto.

36. Verificar que el CONTRATISTA DE OBRA adelante los monitoreos ambientales (agua, aire, ruido,
inventarios) a que haya lugar estipulados en el PAGA, PMA, en la respectiva licencia ambiental o frente al
tramite, solicitud y requerimiento de permiso ambiental; cuando aplique.

37. En general, realizar seguimiento y verificacion al cumplimiento de la totalidad de las obligaciones que
corresponden al CONTRATISTA DE OBRA.
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38. Presentar al supervisor designado informes semanales, el primer dia habil de la semana vy
quincenales (5 primeros dias del mes), de acuerdo a los formatos establecidos.

39. Revisar y conceptuar que las especificaciones técnicas de los proyectos sean consecuentes con los
Analisis de Precios Unitarios - APU presentados por el CONTRATISTA DE OBRA y el tipo de obras a ejecutar.

40. Revisar y aprobar la completitud, concordancia y razonabilidad de cantidades y valores de los
componentes de los APUS del contrato, como requisito para la suscripcién del acta de inicio del CONTRATO
DE OBRA.

41. Revisar y aprobar de manera oportuna los APUS de items de obras y/o suministros que durante el
desarrollo del CONTRATO DE OBRA se establezcan que son indispensables para la funcionalidad y
operatividad del proyecto en construccidn y que no hayan sido incluidos dentro de las cantidades originales
contratadas, teniendo para su aprobacién como base Unica los precios de los componentes de los APUS del
contrato y la lista de insumos del mismo, o las cotizaciones del mercado en caso de componentes no
existentes en los documentos mencionados. La interventoria debe hacer seguimiento del proceso hasta que
sea perfeccionado el correspondiente otrosi del CONTRATO DE OBRA y los items adicionales sean
contractuales y objeto de pago.

42. Emitir cualquier concepto de tipo legal, administrativo, financiero, técnico, ambiental y social que se
requiera en cualquier momento de ejecucion de la interventoria.

43. En general, realizar seguimiento y verificacion al cumplimiento de la totalidad de las obligaciones que
corresponden al CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO.

44, Presentar los informes, fichas, documentos y conceptos técnicos, entre otros, que sean solicitados,
relacionados con el proyecto objeto de la interventoria, que velen por el cumplimiento de sus funciones y de
la politica y reglamentacion del sector de aguas, liderado por el MVCT.

45, Revisar y asegurar que los disefios para la construcciéon de las obras objeto de la interventoria,
cumplen en su totalidad con la normatividad aplicable y vigente correspondiente.

46. Informar a la CONTRATANTE y al Supervisor designado, de manera oportuna, hechos que constituyan
riesgo para los proyectos, informando sobre avances, estado financiero del CONTRATO DE OBRA, resultados,
estadisticas y conceptos técnicos sobre resultados que permiten tomar correctivos y mejorar las condiciones
del proyecto o las especificaciones.

47. Verificar la permanencia, calidad y cumplimiento de condiciones técnicas de los diferentes equipos
ofrecidos por el CONTRATISTA DE OBRA
48. Verificar el cumplimiento de la normatividad aplicable en materia ambiental para los proyectos o en

los actos o pronunciamientos emitidos por la autoridad ambiental competente.

49. El Interventor deberd tener en cuenta que dentro de sus obligaciones se encuentra incluida la de
verificar los requerimientos exigidos en cada una de las licencias o permisos dados por las entidades
competentes para el desarrollo del contrato objeto de la interventoria.

50. Atender oportunamente los requerimientos que realice la entidad Contratante, o los organismos de
control con ocasion de las obras ejecutadas.

51. Presentar informe final, con todos requerimientos de la Entidad Contratante.
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52. Elaborar el Acta de Terminacion de la obra y gestionar la suscripcidén de la misma por las partes.
53. Elaborar el Acta de Entrega y Recibo a satisfaccion Final de la obra a la CONTRATANTE.

54. Elaborar el proyecto de Acta de Entrega y Recibo a satisfaccién Final de obra a la Entidad Nacional
Competente.

55. Garantizar el proceso de liquidacion, del CONTRATO DE OBRA y el CONTRATO DE INTERVENTORIA.

56. Las deméas que por ley, los Términos de Referencia y Minuta del Contrato de INTERVENTORIA le
corresponda o sean necesarias para el cabal cumplimiento del mismo.

CLAUSULA SEXTA. - OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE

El CONTRATANTE se obliga a:

1) Pagar el valor del Contrato dentro del término establecido para el efecto, previa autorizacion de pago
emitida por el FIDEICOMITENTE.

2) Responder las peticiones que le formule el CONTRATISTA, previa instruccién y apoyo del
FIDEICOMITENTE y/o el Supervisor.

3) Previa Instruccién del FIDEICOMITENTE y/o el Supervisor, exigir al CONTRATISTA la ejecucion idonea
y oportuna del objeto del Contrato.

4) Entregar al CONTRATISTA toda la informacion necesaria para la correcta ejecucidon de los proyectos.
5) Las demas que le correspondan segun la naturaleza del Contrato

CLAUSULA SEPTIMA-OBLIGACIONES DEL FIDEICOMITENTE

1. Suministrar al CONTRATISTA, en caso que este lo requiera, la informacién necesaria para la ejecucién
del objeto contratado.

2. Las demas inherentes a la naturaleza del Contrato.

CLAUSULA OCTAVA- LIMITE DE LAS OBLIGACIONES DE LA FIDUCIARIA
LA FIDUCIARIA no estara obligada a asumir financiacion alguna derivada del presente Contrato, toda vez

que obra como vocera y administradora del PATRIMONIO AUTONOMO P.A. CAC S.A.S. -
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.

CLAUSULA NOVENA - SUPERVISION DEL CONTRATO

La supervision del presente Contrato y del cumplimiento de las obligaciones derivadas del mismo, estaran a
cargo de la Entidad Nacional Competente, en este caso es el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio-
0 quien este designe. El Supervisor esta autorizado para exigirle la informacién que considere necesaria al
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CONTRATISTA, sobre asuntos de su responsabilidad. El Supervisor tendra entre otras las siguientes
obligaciones:

1. Apoyar el logro de los objetivos contractuales.

2. Velar por el cumplimiento del contrato en términos de plazos, calidades, cantidades y adecuada
ejecucioén de los recursos del contrato.

3. Mantener en contacto a las partes del contrato.

Evitar la generacién de controversias y propender por su rapida solucion.

5. Solicitar informes, llevar a cabo reuniones, integrar comités y desarrollar otras herramientas

encaminadas a verificar la adecuada ejecucion del contrato.

Dar el visto bueno a los informes de la interventoria, previo al desembolso de los pagos pactados.

7. Informar a la Unidad, Administrativa Especial Direccion de Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN la
entrega realizada, adjuntando el certificado de recibido a satisfaccidon por parte del interventor.

8. Informar a las autoridades competentes de los hechos o circunstancias que puedan constituir actos de
corrupcion tipificados como conductas punibles o que puedan poner o pongan en riesgo el cumplimiento
del contrato, o cuando tal incumplimiento se presente.

P

o

PARAGRAFO PRIMERO - El supervisor realizarad seguimiento a los riesgos asignados a las partes conforme
a matriz de riegos y demas documentos contractuales.

PARAGRAFO SEGUNDO - Toda recomendacién o comunicacién que imparta el Supervisor al CONTRATISTA
debera constar por escrito.

CLAUSULA DECIMA — RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA SOBRE LAS ACTIVIDADES O
PRODUCTOS

El CONTRATISTA debera realizar las actividades y entregar los productos objeto del Contrato, en los plazos
establecidos en el cronograma de trabajo aprobado por el Supervisor.

La responsabilidad por la calidad de los servicios y productos objeto del Contrato corresponde Unica y
exclusivamente al CONTRATISTA, y cualquier revisidon, comprobacion o inspeccién que realice el Supervisor
sobre las actividades, procesos, productos, actualizaciones, migraciones y demas elementos propios del
Contrato, a ser implementados, desarrollados, realizados o entregados por el CONTRATISTA, no eximira a
éste de su responsabilidad por el debido cumplimiento de las obligaciones que emanen del Contrato.

El Supervisor emitira observaciones debidamente soportadas para indicar si la actividad realizada o el
producto entregado estan o no a satisfaccién, de conformidad con lo estipulado en el Contrato.

El CONTRATISTA debera rehacer a su costa los servicios mal ejecutados o los productos entregables a
Supervisor del Contrato en el término que ésta le indique, sin que ello implique modificacién al plazo del
Contrato o al programa de trabajo, salvo que se acuerde algo diferente en documento escrito firmado por las
Partes.

Si finalizado el plazo antes mencionado, el CONTRATISTA se abstiene de ejecutar las actividades o entregar
los productos conforme las observaciones del Supervisor, se entenderd que las actividades o productos no
fueron recibidos a satisfaccion, y que hay un incumplimiento contractual.

El hecho de que el Supervisor se abstenga de formular observaciones en el plazo o las formule
extemporaneamente o advierta inconformidades con posterioridad al término previsto en esta clausula, no
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libera al CONTRATISTA de su responsabilidad en relacion con la calidad de las actividades y/o servicios que
realice en ejecucion del Contrato.

Lo anterior, sin perjuicio de que el CONTRATANTE pueda hacer efectivas las podlizas consagradas en el
presente Contrato.

CLAUSULA DECIMA PRIMERA — ASPECTOS LABORALES EN ACTIVIDADES CONTRATADAS: El
CONTRATISTA SE OBLIGA A:

1. Conocer y aplicar la normatividad laboral legal contenida en el Cddigo Sustantivo del Trabajo y demas
normas complementarias, que lo adicionen o modifiquen, a todo el personal vinculado mediante
Contrato de trabajo. Igualmente, deberd aplicar la normatividad que sobre contratacion de mano de
obra se encuentre vigente (Servicio Publico de Empleo, y demas normas complementarias).

2. Contratar, asumiendo los costos, todo el personal idoneo y calificado que sea necesario para el normal
desarrollo del Contrato, de conformidad con lo previsto en éste, los Documentos de la licitacion privada
abierta o en sus anexos, y/o en el cronograma de trabajo aprobado por el Supervisor. A menos que el
Supervisor expresamente y por escrito autorice lo contrario, todo el personal deberd ser vinculado de
manera directa por el CONTRATISTA mediante Contrato de trabajo.

3. En caso de que el CONTRATISTA designe a un interlocutor o representante, todos los documentos que
suscriba la persona designada por el CONTRATISTA como su representante o interlocutor frente al
CONTRATANTE y al supervisor con ocasion de la ejecucién del Contrato, tendran tanta validez como si
hubieran sido emitidos por el propio CONTRATISTA.

4. El personal del CONTRATISTA no tiene ni adquirird, por razén de la ejecucién del Contrato, vinculo
laboral alguno con el CONTRATANTE. Toda la responsabilidad derivada de los Contratos de trabajo
correra a cargo exclusivo del CONTRATISTA.

5. El CONTRATISTA autoriza al CONTRATANTE para que, en caso de que no efectle oportunamente el
pago de cualquiera de las obligaciones laborales (relativas al Sistema de Seguridad Social Integral, y
parafiscales, u otras) a cargo de aquél en relacion con el personal que ocupe en la ejecucion del
Contrato, o de obligaciones adquiridas con subcontratistas y/o Proveedores con quienes hubiere
establecido relaciones para la ejecucion del Contrato (en tanto se tenga certeza sobre su existencia y
exigibilidad), el CONTRATANTE previa autorizacion del Supervisor del informe de gestion y la
factura correspondiente, descuente y gire las sumas correspondientes de los saldos a favor del
CONTRATISTA.

Para el giro de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales, el CONTRATISTA
autoriza con la suscripcién del Contrato al CONTRATANTE realizar pago previa remisidon y autorizacion
del gasto por parte del Supervisor.

6. Acatar la normatividad colombiana en la contratacién laboral de nacionales y extranjeros, al igual que el
Régimen de Inmigracién.

7. Cumplir con sus obligaciones con el Sistema de Seguridad Social Integral y el pago de aportes
parafiscales segun lo establecido legalmente, en relacion con los trabajadores vinculados para la
ejecucion del Contrato cuya relacién laboral esté sometida a la ley colombiana.
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8.

10.

11.

12.

13.
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Tratdandose de trabajadores extranjeros, cuya relacién laboral esté regida por ley extranjera, el
CONTRATISTA deberd otorgar seguro de asistencia que tenga cobertura en Colombia para cada
trabajador vinculado por él, que ampare las contingencias en materia de salud y riesgos laborales en
desarrollo de las actividades objeto de este Contrato, durante su vigencia mas un mes. Asi mismo, el
trabajador debera acreditar certificacidn sobre afiliacion en pensiones del pais de origen de acuerdo con
la ley aplicable para su Contrato laboral.

Tratandose de trabajadores extranjeros, cuya relacion laboral esté sometida a la legislacion colombiana,
deben afiliarse a los regimenes de salud y de riesgos laborales de Colombia. En lo que hace al régimen
de pensiones, si el extranjero se encuentra cubierto por algin sistema pensional de su pais de origen o
de cualquier otro diferente de Colombia, tal condicién debe ser acreditada por el CONTRATISTA, y en
ese evento la afiliacion al régimen de pensiones colombiano serd voluntaria. En el caso en que el
extranjero no se encuentre afiliado a ningun régimen o sistema pensional de su pais de origen o de
cualquier otro diferente de Colombia, el CONTRATISTA debera afiliarlo obligatoriamente.

El CONTRATANTE en cualquier momento, directamente o por interpuesta persona, podra verificar el
cumplimiento de todas las obligaciones laborales y de seguridad social del CONTRATISTA respecto de
sus trabajadores de acuerdo con las normas legales que sean exigibles al empleador.

Sera por cuenta del CONTRATISTA el pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones de
todo el personal que ocupe en la ejecucion del Contrato. Por consiguiente, seran de cargo del
CONTRATISTA las indemnizaciones que se causaren por concepto de terminacion unilateral de
Contratos de trabajo.

El CONTRATISTA es libre de establecer el nUmero de personas a utilizar en la ejecuciéon del Contrato,
de acuerdo con el enfoque de organizacién que dé a éste.

Cumplir con los siguientes aspectos laborales en la etapa del balance final del Contrato:
En el acta del balance final debe constar en forma expresa:

a. La declaracion del CONTRATISTA bajo gravedad de juramento, sobre el cumplimiento y pago de sus
obligaciones en relacién con el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y
Parafiscales, salario o remuneracion pactada y prestaciones sociales por concepto del personal con
Contrato laboral sometido a ley colombiana que participé en el desarrollo del Contrato, durante su
plazo de ejecucidén, estableciendo una correcta relacion entre el monto cancelado y las sumas que
debieron haber sido cotizadas y pagadas.

b. Paz y salvos debidamente suscritos por los trabajadores en constancia de haber recibido a
satisfaccion el pago de acreencias laborales adeudadas por el CONTRATISTA o, en su defecto, los
acuerdos, conciliaciones y transacciones a que llegaren las partes para poner fin a las divergencias
presentadas y poder declararse a paz y salvo. Si finalizado el Contrato con el CONTRATANTE
continda vigente la relacion laboral entre el CONTRATISTA y su personal, esta situacién debera
declararla expresamente el CONTRATISTA y comunicarla al CONTRATANTE; en estos casos no
sera necesario aportar la liquidacién final de prestaciones sociales de estos trabajadores pero si el
paz y salvo en el que conste que el CONTRATISTA pago de acreencias laborales causadas durante
el tiempo de ejecucion del Contrato con el CONTRATANTE.

. En caso de que se presenten eventos de anormalidad, corresponde al CONTRATISTA atender en forma
integral el evento de anormalidad y tomar las medidas que estime pertinentes en ejercicio de su
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autonomia, para superar la contingencia y garantizar la correcta y oportuna ejecucion del objeto
contratado.

Como medida preventiva, el CONTRATISTA se obliga a elaborar un Plan de Atencidon de Eventos de
Anormalidad, que aplicara de ser necesario y que informara oportunamente al Supervisor con el fin de
actuar en forma coordinada de ser necesaria su implementacion.

En ejercicio de su autonomia el CONTRATISTA propendera siempre por el didlogo, el respeto por los
derechos humanos y las normas aplicables al caso en materia constitucional, legal y de normativa
internacional.

En todo caso, el CONTRATISTA documentara todos los eventos de anormalidad que se presenten, en la
forma que consideren debida y conveniente en ejercicio de su autonomia, utilizando los medios de
prueba que contempla la ley como testimonios (de sus empleados, representantes, trabajadores que no
hayan participado en los eventos no pacificos, clientes, proveedores, visitantes, publico en general y
autoridades publicas); y documentos (escritos, medios audiovisuales, fotografias, videos, grabaciones,
informes, boletines, correos electrdnicos, etc. entre otros), entre otros; que permitan registrar todos los
hechos sucedidos en la forma mas completa y diligente posible.

En todo momento se deberan involucrar las autoridades locales respectivas como garantes del respeto
de los derechos humanos, laborales y sociales de los trabajadores de la empresa CONTRATISTA, quien
ademas debera informar al Supervisor del Contrato sobre las actividades realizadas.

El CONTRATISTA, una vez atendido el incidente de anormalidad laboral, debera informar al Supervisor
del Contrato sobre las acciones tomadas para la atencién y cierre del mismo.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - CONFIDENCIALIDAD

1. ElI CONTRATISTA se obliga a mantener en reserva la informacién clasificada como confidencial a la que
tenga acceso con ocasién de la ejecucidn del presente Contrato, independientemente de que se
relacione directa o indirectamente con su objeto, y por lo tanto se obliga a:

a) No revelar, divulgar, exhibir, mostrar o comunicar dicha informacién en cualquier forma o por
cualquier medio, a cualquier persona diferente de sus representantes o a aquellas personas que
razonablemente deban tener acceso a la misma, sin el consentimiento previo y por escrito del
CONTRATANTE.

b) No utilizar la informacién para fines distintos a los relacionados con el ejercicio y cumplimiento de
sus obligaciones emanadas del presente Contrato.

En consecuencia, el CONTRATISTA ejercera sobre la informacién confidencial del CONTRATANTE, el
mismo grado de diligencia que utiliza para proteger sus propios bienes intangibles al tenor de lo
sefialado en el articulo 200 del Cédigo de Comercio colombiano.

2. Las Partes manifiestan y aceptan que se entiende y clasifica como “Informacién Confidencial”:

a) Toda la informacion relativa a las actividades, asuntos o propiedades del CONTRATANTE, o de
cualquiera de las sociedades que hagan parte de su Grupo Empresarial, de la que se hubiere
conocido con ocasién de la celebracién y ejecucion del Contrato y/o dentro de las fases de
negociacién y/o de ejecucién de cualquier proyecto relacionado con el mismo, en forma escrita y/o
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verbal y/o visual y/o cualquier otro medio conocido o por conocer, es decir, independientemente de
la forma en que haya sido recibida.

b) Toda la informacidon técnica, financiera, legal, comercial, administrativa o estratégica del
CONTRATANTE que se constituya en Secreto Empresarial al tenor de lo sefialado en las normas
sobre propiedad intelectual que resulten aplicables, incluyendo pero sin limitarse a los planes de
proyectos de inversion y desarrollo, proyecciones financieras, planes de negocio y planes de
productos y servicios, relacionada con las operaciones o negocios presentes y futuros del
CONTRATANTE.

c) Analisis, compilaciones, estudios u otros documentos o archivos de propiedad del CONTRATANTE,
que se hubieren generado a partir de la informacidn anteriormente mencionada o que la refleje.

d) Toda la informacion sobre la cual previamente el CONTRATANTE hubiere advertido su caracter de
confidencial y que se hubiere comunicado a la otra parte durante la fase de formacion del Contrato.
El CONTRATISTA se obliga a mantener en reserva la informacion relativa a los datos personales de
empleados del CONTRATANTE o de terceros que tengan relacion con él, listados de direcciones
electrénicas de empleados del CONTRATANTE o de terceros con quienes CONTRATANTE tenga
relaciones comerciales, accionistas, de los cuales hubiere tenido conocimiento el CONTRATISTA con
ocasion de la ejecucion del presente Contrato.

La obligacion de confidencialidad que adquiere el CONTRATISTA aplicara también con respecto de los
formatos, esquemas, procedimientos y especificaciones sobre programas de software, modelos de
operacion, planes de calidad y procesos de negocio desarrollados por el CONTRATANTE o por terceros,
a los cuales tuviere acceso el CONTRATISTA.

La obligacion de confidencialidad no otorga al CONTRATISTA ningun tipo de derecho o autorizaciéon en
relacién con la informacién de CONTRATANTE.

La informacién y/o documentos que se produzcan como resultado de la ejecucidn del presente Contrato
es de propiedad del CONTRATANTE, por lo cual su divulgacién a terceros o incluso a personal del
CONTRATISTA no vinculado directamente con la ejecucion del Contrato, debera contar con la previa
autorizacion de CONTRATANTE.

La obligacién de confidencialidad no se aplicara a aquella informacién que:
Es de dominio publico o esta clasificada como publica.

Fue recibida, después de su elaboracién, de una tercera parte que tenia el derecho legitimo a
divulgar tal informacion.

Ha sido legalmente divulgada por una tercera persona que no tenia obligacion de mantener la
confidencialidad, o

Cuando el CONTRATANTE o el CONTRATISTA deba hacer entrega de la informacién clasificada
como confidencial, por orden de autoridad administrativa y/o judicial.

Las Partes reconocen y aceptan que salvo las excepciones legales, CONTRATANTE de manera unilateral
no podra entregar a terceros la informacién de la otra Parte; no obstante, teniendo en cuenta la calidad
de empresa publica del CONTRATANTE, por lo cual terceros amparados en el Derecho de Peticion de
Informacion consagrado en el articulo 23 de la Constitucion Politica Colombiana, pueden solicitarle la
informacién relacionada con el Contrato, el CONTRATANTE no estard obligada a mantener la
confidencialidad de la informacién que reciba del CONTRATISTA, y sobre la cual expresamente y por
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escrito, éste no hubiere indicado su caracter de Confidencial sustentado en las normas de propiedad
intelectual u otras normas sobre las cuales se ampare dicha confidencialidad.

8. ElI CONTRATISTA se obliga a divulgar entre su personal y Subcontratistas vinculados para la ejecucion
del Contrato, la presente Clausula de Confidencialidad. Sin perjuicio de todo lo indicado en esta
Clausula, el CONTRATANTE podra exigir la firma de un Acuerdo de Confidencialidad.

9. ElI CONTRATISTA se obliga a generar espacios de prevencion contra ataques de ingenieria social y
cualquier otra técnica que permita a un tercero tener acceso a informaciéon del CONTRATANTE.

10. Las obligaciones de confidencialidad aqui senaladas deberan ser cumplidas indefinidamente en el
tiempo, independientemente de la vigencia del Contrato. Las Partes reconocen y aceptan que su
incumplimiento podra dar lugar a la terminacion anticipada del Contrato, la indemnizacién de perjuicios
correspondientes y a la aplicacion de sanciones por actos de competencia desleal y/o violacién de los
derechos de propiedad intelectual, de conformidad con lo establecido en la legislacién colombiana.

Durante el plazo del balance final del Contrato, el CONTRATISTA asume la obligacion de devolver a
CONTRATANTE toda la Informaciéon Confidencial en su poder, de lo cual se dejara expresa constancia.

CLAUSULA DECIMA TERCERA. - PROPIEDAD INTELECTUAL

Las Partes se obligan a:

1. Cumplir las obligaciones emanadas del presente Contrato respetando los derechos de propiedad
intelectual e industrial cuyo titular es la otra parte, especialmente aquellos que con ocasién de la
ejecucién del objeto del Contrato conozca o utilice con previa y expresa autorizacion.

2. Cumplir las obligaciones emanadas del presente Contrato sin infringir o violar, por obtencidn ilegal,
derechos de patentes, secretos industriales, derechos de autor o cualquier otro derecho de propiedad
de terceros.

3. Las marcas, nombres comerciales y demas propiedad industrial, son de exclusiva propiedad de su
titular; mientras esté vigente este Contrato, la parte titular podra permitir el uso de la misma a la
otra parte previa autorizacidon expresa para tal efecto, y bajo las limitaciones y condiciones indicadas
por aquella. Cualquier uso que no esté previa y expresamente autorizado implicara el incumplimiento
del presente Contrato. En especial EIl CONTRATISTA se hace responsable por el uso no autorizado,
indebido o incorrecto de las marcas, nombres comerciales y emblemas del CONTRATANTE frente a
terceros, especialmente a las comunidades correspondientes a su intervencién para asi no afectar el
valor de la propiedad industrial del CONTRATANTE ni su buen nombre comercial, siendo
directamente responsable si ello ocurre.

La violacion de la presente Clausula no sélo producira incumplimiento contractual que podra dar lugar a la
terminacidn anticipada del Contrato, y a la indemnizaciéon de perjuicios correspondientes, sino la base de
reclamos ante las autoridades competentes por violacion de los derechos de propiedad intelectual o actos
contrarios a la libre competencia y concurrencia del mercado.

CLAUSULA DECIMA CUARTA. - INDEMNIDAD
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El CONTRATISTA mantendrda indemne al CONTRATANTE, de cualquier dafio o perjuicio originado en
reclamaciones, demandas o acciones legales por dafios o lesiones a personas o propiedades de terceros,
durante la ejecucidn del Contrato, y hasta la liquidacion definitiva del Contrato. En caso de que se entable un
reclamo, demanda o accion legal contra el CONTRATANTE, por los citados dafos o lesiones, éste sera
notificado, para que por su cuenta adopte oportunamente las medidas previstas por la Ley para mantener
indemne al CONTRATANTE. Si en cualquiera de los eventos antes previstos, el CONTRATISTA no asume
debida y oportunamente la defensa del CONTRATANTE, ésta podra hacerlo directamente, previa notificacion
escrita al CONTRATISTA, y éste pagara todos los gastos en que ella incurra por tal motivo. En caso de que
asi no lo hiciere el CONTRATISTA, el CONTRATANTE tendrd derecho a descontar el valor de tales
erogaciones, de cualquier suma que adeude al CONTRATISTA por razon de los trabajos motivo del
Contrato, o a utilizar cualquier otro mecanismo judicial o extrajudicial que estime pertinente.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - GARANTIAS Y SEGUROS

Dentro de los tres (3) dias habiles siguientes a la suscripcion del Contrato, el CONTRATISTA debera
constituir una garan'gia a favor de Entidades particulares en el que el asegurado beneficiario sea:
PATRIMONIO AUTONOMO P.A. CAC S.A.S. - DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA - NIT.
830.053.105-3, que ampare el cumplimiento de las obligaciones contenidas en el Contrato, la cual consiste
en una podliza de cumplimiento, la cual debera reunir las condiciones exigidas y previamente aprobadas por el
CONTRATANTE en cuanto al objeto, emisor, clausulados, condiciones generales / particulares, valor,
vigencias y coberturas:

a. CUMPLIMIENTO: Por un monto equivalente al TREINTA POR CIENTO (30%) del valor total del
presente Contrato y con una vigencia igual al plazo de ejecucién del mismo y seis (6) meses mas.

b. CALIDAD DEL SERVICIO: Por un monto equivalente al TREINTA POR CIENTO (30%) del valor total
del Contrato y con una vigencia igual al plazo de ejecucion del Contrato y tres (3) afio mas.

c. SALARIOS, PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES: Por un monto equivalente al VEINTE POR
CIENTO (20%) del valor total del Contrato y con una vigencia igual al plazo de ejecucién del mismo y
tres (3) afios mas.

d. RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL: Por un monto equivalente al VEINTE POR
CIENTO (20%) y con una vigencia igual al plazo de ejecucién del Contrato y cuatro (4) meses mas.

PARAGRAFO PRIMERO: En el evento de que el CONTRATISTA no constituya estas garantias, la
CONTRATANTE como vocera y administradora del PATRIMONIO AUTONOMO P.A. CAC S.A.S. -
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA, podréd dar por terminado el Contrato de manera anticipada sin
indemnizacién ninguna a favor del CONTRATISTA.

PARAGRAFO SEGUNDO: La constituciéon y aprobacién de las garantias mencionadas en esta clausula es
requisito indispensable para la suscripcién del acta de inicio del presente Contrato.

PARAGRAFO TERCERO: MANTENIMIENTO Y RESTABLECIMIENTO DE LA GARANTIA. - EL
CONTRATISTA estd obligado a restablecer el valor de la garantia cuando esta se vea reducida por razon de
las reclamaciones que efectie el CONTRATANTE, asi como, a ampliar las garantias en los eventos de que
sea necesaria la suscripcion de Otro Si, al presente Contrato. El no restablecimiento de la garantia por parte
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del CONTRATISTA o su no adicion o prérroga o suspensidén, segun el caso, constituye causal de
incumplimiento del Contrato y el CONTRATANTE podra dar inicio al procedimiento establecido en la Clausula
Décima Séptima o procedera con la terminacidn anticipada del Contrato por incumplimiento por parte del
CONTRATISTA.

CLAUSULA DECIMA SEXTA. - MULTAS

Con el fin de asegurar el cumplimiento de las obligaciones del presente Contrato, el CONTRATISTA en
desarrollo del principio de la autonomia de la voluntad privada ejercida mediante la celebracion de este
Contrato, se sujeta, acepta y autoriza, que en caso de falta de cumplimiento total o parcial de las
obligaciones a su cargo previstas contractualmente EL CONTRATANTE a titulo de multa, adelante las
acciones pertinentes para el cobro y reconocimiento efectivo del valor que se adeude por este concepto, lo
cual incluye, sin limitarse a ello, la deduccion de los saldos a favor del CONTRATISTA o de cualquier suma
que le fuere adeudada por éste, por un valor equivalente al DIEZ POR CIENTO (10%) del valor facturado en
el mes correspondiente a la imposicidon de la multa.

La deduccidn se hara efectiva con cargo a la factura correspondiente al mes siguiente a aquél en que le fuere
comunicado por la Interventoria del Contrato o hasta el saldo final.

La multa procede en los casos de falta de cumplimiento total o parcial de cualquiera de las obligaciones
contractuales pactadas, en los eventos de entrega de actividades (bienes o servicios) no ajustados a los
requerimientos o especificaciones establecidos en el Contrato o en los documentos del mismo, o por fuera de
los plazos o términos previstos en el Contrato o en la ley, segln sea el caso.

Para los efectos de la presente clausula se surtira el siguiente procedimiento:

i El Supervisor del Contrato comunicara por escrito al CONTRATISTA de la falta de cumplimiento de
la obligacion contractual, precisando su contenido y alcance.

ii. Recibida la comunicacién, dentro de los tres (3) dias habiles siguientes, el CONTRATISTA podra
responderla.

iii. EL Supervisor del Contrato analizara las explicaciones suministradas por el CONTRATISTA, vy, de
resultar aceptables, se lo hara saber a éste; en caso contrario le comunicarad al CONTRATANTE que
procede a la deduccién prevista en ésta Clausula (igual comunicacién se dara en caso de que el
CONTRATISTA no indique razon alguna).

PARAGRAFO PRIMERO: Si no existen saldos a favor del CONTRATISTA para deducir las sumas que
resulten de la aplicacion de esta Clausula, la CONTRATANTE en desarrollo del principio de la autonomia de
la voluntad privada, estara facultada para cobrar por via ejecutiva su valor, para lo cual el Contrato junto con
las comunicaciones a través de las cuales se agota el procedimiento previsto en esta Clausula, prestaran
mérito de titulo ejecutivo renunciando el CONTRATISTA al previo aviso y/o la reconvencién judicial previa
para constituirlo en mora.

Por el hecho de hacer efectiva la deduccién no se entenderan extinguidas las obligaciones emanadas del
Contrato, ni se eximird al CONTRATISTA de la indemnizacién de los perjuicios correspondientes.
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PARAGRAFO SEGUNDO: Si durante el procedimiento establecido en esta cldusula el CONTRATISTA se
pone en situacion de cumplimiento, EI CONTRATANTE impondra la deduccién, dado que la obligacion se
ejecutd por fuera de los plazos acordados expresamente en el Contrato o de los previstos en la ley.

CLAUSULA DECIMA SEPTIMA - CLAUSULA PENAL

Si se ejerciere la terminacion anticipada del Contrato o condicidon resolutoria expresa reservada para el
CONTRATANTE en desarrollo del principio de la autonomia de la voluntad privada de las Partes, o se
configure una falta de cumplimiento definitivo del Contrato por parte del CONTRATISTA, éste conviene en
pagar al CONTRATANTE, a titulo de pena, una suma equivalente al veinte por ciento (20%) del valor
ofertado por el CONTRATISTA, luego de negociacién en caso de aplicar.

Dicha suma se imputara al monto de los perjuicios que sufra el CONTRATANTE, y su valor se podra tomar
directamente del saldo a favor del CONTRATISTA, si lo hubiere, o de la garantia de cumplimiento
constituida, para lo cual el CONTRATISTA presta su autorizacidon y se entiende conferida desde la
suscripcidn o firma del presente Contrato por las Partes. Si esto no fuere posible, la Clausula Penal Pecuniaria
se cobrara por via ejecutiva, para lo cual el Contrato prestara el mérito de titulo ejecutivo renunciando el
CONTRATISTA al previo aviso y/o la reconvencion judicial previa para constituirlo en mora.

La Clausula Penal Pecuniaria no excluye la indemnizaciéon de perjuicios a cargo del CONTRATISTA, si el
monto de éstos fuere superior, al valor de la Clausula Penal Pecuniaria aqui pactada.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA - EXIMENTES DE RESPONSABILIDAD.

Ninguna de las Partes tendra responsabilidad alguna por el incumplimiento de las obligaciones que asume,
cuando tal incumplimiento, total o parcial, se produzca por hechos o circunstancias que, de acuerdo con la
ley, sean eximentes de responsabilidad.

Los hechos o circunstancias que de acuerdo con la ley, sean eximentes de responsabilidad y hagan imposible
el cumplimiento de la obligacién, daran lugar a la suspension total o parcial de las obligaciones emanadas del
Contrato, de lo cual se dejara constancia en el Acta respectiva, en tanto se surta el siguiente procedimiento:

1. ElI CONTRATISTA, dentro de las 72 horas siguientes a la ocurrencia de hechos o circunstancias que de
acuerdo con la ley sean eximentes de responsabilidad, que impidan la ejecucién total o parcial del
Contrato, comunicara a la Interventoria del Contrato y al CONTRATANTE por escrito sobre tal situacién,
informandole, como minimo, sobre:

a) La ocurrencia del hecho y por qué es constitutivo de exoneracién de responsabilidad;

b) Las pruebas a que haya lugar para demostrar la existencia del supuesto hecho configurativo de
exoneracién de responsabilidad.

c) Cudles obligaciones impide ejecutar, con una sucinta explicacién del por qué (nexo causal entre el
hecho y la obstaculizacion para ejecutar la obligacién).

d) El plazo en el que estima desapareceran las circunstancias constitutivas de exoneracion de
responsabilidad, o en el que lograra superarlas.

e) Si a ello hay lugar, las medidas que empleard para evitar que los efectos de estos hechos se
extiendan o agraven.

2. Dentro de las 72 horas siguientes a la radicacién de la comunicacién a que se refiere el numeral
anterior, el CONTRATANTE, previa instruccion de la Interventoria, se pronunciard en relacion con la
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misma, procediendo si fuera el caso a suscribir con el CONTRATISTA el acta de suspension del
Contrato en la que se indicara:

- La ocurrencia de los hechos

- Las obligaciones del Contrato cuya ejecucion se suspende

- El plazo estimado de la suspensién de la ejecucion de dichas obligaciones, cuyo vencimiento dara
lugar a reanudar las actividades, salvo que no hayan desaparecido las circunstancias que dieron
lugar a la misma

- El ajuste de las garantias y seguros del Contrato

CLAUSULA DECIMA NOVENA - SUBCONTRATACION

El CONTRATISTA podra Subcontratar la ejecucion de ciertos trabajos que deban ser realizados con mayor
eficacia, rapidez o economia por personal especializado.

Para el efecto debera solicitar al Supervisor y a la CONTRATANTE autorizacion previa, expresa y por escrito,
antes de celebrar los respectivos Contratos. EI CONTRATISTA tampoco podra modificar la autorizacion
otorgada. La subcontratacidon no autorizada no sera oponible para ningun efecto al CONTRATANTE, ni por el
CONTRATISTA ni por el Subcontratista.

La autorizacidon para subcontratar, en ningln caso exonera de responsabilidad al CONTRATISTA, y tampoco
genera ningun vinculo de caracter contractual o laboral con el CONTRATANTE.

En los casos de autorizacion, el CONTRATISTA debera proceder a terminar el subcontrato si en el curso del
trabajo del Supervisor, y/o el CONTRATISTA identifica (n) que la ejecucion de las actividades no satisfacen
lo estipulado en el Contrato. En tal caso (s) el CONTRATISTA debera adelantar todas las acciones
necesarias para continuar con los trabajos y asegurar el cumplimiento del plazo del Contrato.

CLAUSULA VIGESIMA - TERMINACION ANTICIPADA

En desarrollo del principio de la autonomia de la voluntad privada ejercida mediante la celebracidn de este
Contrato, el CONTRATISTA se sujeta, acepta y autoriza al CONTRATANTE a terminar anticipadamente el
Contrato con los efectos propios de una condicién resolutoria expresa:

1. Por no haberse realizado por parte del CONTRATISTA alguna de las siguientes obligaciones y/o cargas
previstas en este Contrato:

a) Incluso por un incumplimiento sucesivo del CONTRATISTA, en la ejecuciéon de cualquiera de las
obligaciones a su cargo. Para el efecto, el Supervisor informara por escrito al CONTRATISTA una vez
tenga conocimiento del incumplimiento en los términos establecidos en este literal. EIl CONTRATISTA,
dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes a la fecha de recibo del requerimiento del Supervisor,
deberd emitir una respuesta fundamentando las razones correspondientes, sobre la cual se emitira
certificacion por parte del Supervisor en la que conste verificacion de los hechos u omisiones
constitutivos de(los) mismo(s). Lo anterior, sin perjuicio que el CONTRATANTE pueda adelantar las
acciones pertinentes ante la jurisdiccidn competente cuando asi se requiera.

2. Extincion del CONTRATANTE de creacidn legal mencionado en el encabezamiento del presente Contrato
de Prestacion de Servicios.
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3. Cuando la situacién de orden publico lo imponga.

4. Cuando el Contrato se haya celebrado contra expresa prohibicion constitucional o legal.

5. Por falta de cumplimiento total o parcial de las obligaciones por parte del CONTRATISTA contraidas con
sus empleados, subcontratistas y/o proveedores que impidan el desarrollo o ejercicio de los derechos,
obligaciones y cargas establecidas en este Contrato.

Para efectos de lo anterior, constituye hecho del CONTRATISTA la conducta de sus agentes o dependientes.
PARAGRAFO: EI CONTRATISTA tendrd derecho, previas las deducciones a que hubiere lugar de
conformidad con el Contrato, a que se le pague la parte de los trabajos, bienes o servicios, recibidos a

satisfaccion por parte del CONTRATANTE hasta la fecha de terminacion anticipada, asi como los costos
directos en que haya incurrido hasta esa fecha.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA - MODIFICACIONES AL CONTRATO

Cualquier prorroga, incremento en el valor o modificacion al presente Contrato se hard mediante Otro Si.

En el caso de presentarse algun tipo de modificacion al Contrato, el CONTRATISTA debera realizar la
respectiva actualizacion a las garantias contractuales relacionadas en la Clausula Décima Sexta del presente
Contrato.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA - EXCLUSION DE LA RELACION LABORAL Y AUTONOMIA
PROFESIONAL

Se pacta expresamente que no habra vinculo laboral alguno, entre el CONTRATISTA y la FIDUCIARIA LA
PREVISORA S.A., como vocera y administradora del CONTRATANTE, ni con el FIDEICOMITENTE, por lo
tanto, se excluye todo tipo de relacién laboral entre ellos.

En esta medida, EL CONTRATISTA es independiente y por lo tanto asumira integramente la responsabilidad
contractual y extracontractual de sus actos o hechos como CONTRATISTA. El personal que emplee EL
CONTRATISTA para la ejecucion del presente Contrato, estan vinculados exclusivamente con él y no tendran
ningun tipo de vinculacion directa o indirecta con EL CONTRATANTE, ni con el FIDEICOMITENTE.

CLAUSULA VIGESIMA TERCERA - INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES

EL CONTRATISTA afirma bajo la gravedad de juramento el cual se entiende prestado con la firma de
presente documento, que no estd incurso en ninguna de las causales de inhabilidad o incompatibilidad
previstas en la Constitucién y la ley.

CLAUSULA VIGESIMA CUARTA - SOLUCION DE CONTROVERSIAS

En el evento de que surja alguna diferencia entre las partes por razén o con ocasién del Contrato, se buscara
una solucion directa mediante la conciliacion, dentro de los diez (10) dias calendarios siguientes a la
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notificacién que cualquiera de las partes envie a la otra. En el evento en que la diferencia no pueda
resolverse mediante el mecanismo antes anotado, cualquier de las partes podra acudir a la Justicia Ordinaria.

CLAUSULA VIGESIMA QUINTA - LIQUIDACION DEL CONTRATO

El presente Contrato se liquidara, sin perjuicio de lo consagrado en la Clausula Segunda, dentro de los dos
(2) meses siguientes a la fecha de vencimiento del plazo de ejecucién del mismo.

PARAGRAFO PRIMERO: Para la liquidacién, cuando sea el caso, se exigira la ampliaciéon o extensién de la
garantia exigida en el Contrato, que avalard las obligaciones que deba cumplir el CONTRATISTA, con
posterioridad a la terminacidn del presente Contrato, asi como también mantener vigente y al dia los aportes
al Sistema General de Salud y Pensidn, todo de conformidad con las normas vigentes al momento de la firma
del presente instrumento asi como aquellas que se expidan y le sean aplicables hasta su terminacion.

PARAGRAFO SEGUNDO: Para la suscripciéon del al acta de Liquidacion del Contrato el CONTRATISTA
debera anexar el Informe con el recibo a satisfaccion del Supervisor y soportes de la entrega formal y
material de los proyectos a la Entidad Nacional Competente.

CLAUSULA VIGESIMA SEXTA - TERMINACION DEL CONTRATO

El presente Contrato podra darse por terminado en cualquiera de los siguientes eventos:
1. Por mutuo acuerdo entre las partes.
2. Por cumplimiento del plazo pactado, si este no fuere prorrogado previamente.
3. Por lo dispuesto en la clausula Vigésima Primera- Terminacién Anticipada del Contrato.

CLAUSULA VIGESIMA SEPTIMA - DOCUMENTOS DEL CONTRATO

Forman parte integral de este Contrato, todos los documentos que componen los antecedentes, términos de
referencia, adendas, anexos, y oferta ganadora presentado por el oferente, certificados, autorizaciones de la
licitacion privada abierta N° 008 de 2018, asi como también todos los anunciados en las partes enunciativa y
considerativa del Contrato. Igualmente conformard el expediente del presente, las comunicaciones del
supervisor, la Interventoria sus informes mensuales, los originales de las garantias constituidas y demas
documentos que durante su ejecucion se produzcan por EL CONTRATISTA, asi como la correspondencia
cruzada entre EL CONTRATISTA y la CONTRATANTE.

CLAUSULA VIGESIMA OCTAVA - CESION

El CONTRATISTA no podra:

1) Ceder total o parcialmente el Contrato a persona alguna sin previa autorizacion expresa y escrita del
CONTRATANTE.

2) En caso de que surja dicha cesion, el Cesionario debera contener iguales o mejores condiciones de las
que fue objeto de evaluacidn el CONTRATISTA Inicial (cedente).

3) Salvo en lo que respecta a las facturas, ceder sin la previa y expresa autorizacion de CONTRATANTE,
los derechos econdmicos derivados de este Contrato. La cesidon no afectard, limitard ni eliminara los
derechos y facultades de CONTRATANTE conforme al Contrato.
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El cesionario deberd cumplir a cabalidad con las disposiciones legales sobre prevencién y control de
lavado de activos y financiacion del terrorismo (LA/FT) que le sean aplicables, implementando con
eficiencia y oportunidad las politicas y los procedimientos necesarios para tal fin.

CLAUSULA VIGESIMA NOVENA - DOMICILIO CONTRACTUAL Y LEY APLICABLE

El domicilio contractual para todos los fines legales y procesales sera la ciudad de Bogota.

Para todos los efectos, el presente Contrato se regira por las leyes de la Republica de Colombia.

CLAUSULA TRIGESIMA - PROTECCION DE DATOS PERSONALES

Con ocasion a la suscripcidon del presente contrato, asi como en el desarrollo de sus actividades previas, de
ejecucion, terminacidn y conexas; las partes reconocen que podra realizarse tratamiento de informacion
personal en los términos de la lev 1581 de 2012 y su Decreto reglamentario 1074 de 2015. Por lo anterior,
las partes asumen los siguientes, compromisos:

a) EL CONTRATANTE podra suministrar informacién de naturaleza personal al CONTRATISTA para el
desarrollo del presente objeto contractual, la cual puede corresponder a los datos de sus trabajadores,
colaboradores, aliados, directivos, proveedores, clientes, usuarios v cualquier otro titular de informacidén con
el cual tenga relacion. Por lo anterior, el CONTRATANTE se obliga a gestionar ante los titulares de
informacién personal, las autorizaciones, avisos y demas requisitos exigidos por la normatividad aplicable
para el desarrollo del tratamiento de informacién personal, quedando el CONTRATISTA supeditado
exclusivamente a realizar tratamiento de datos personales bajo el marco de las siguientes finalidades
autorizadas:

1. Gestionar las lineas telefénicas de atencidén al cliente habilitadas por el CONTRATANTE para la
atencion de peticiones, solicitudes, consultas o reclamaciones de sus clientes, beneficiarios o terceros
conexos.

2. Realizar actividades de verificacion, control y seguimiento de la calidad y niveles de servicio, con
miras a permitir el monitoreo, verificacion y cumplimiento de las obligaciones contractuales del
CONTRATISTA por parte del CONTRATANTE.

3. Presentar reportes e informes asociados a la ejecucidon del objeto contractual conforme a los
requerimientos del CONTRATANTE o de las autoridades publicas competentes.

b) El suministro de informacién de naturaleza personal del CONTRATANTE al CONTRATISTA, no podra
considerarse como cesién o transferencia de informacién personal en los términos de la ley 1581 de 2012:
Por consiguiente, el CONTRATANTE mantendra su condicidon de responsable del tratamiento mientras que el
CONTRATISTA, en su rol de encargado del tratamiento procederd a limitar la recoleccién, uso,
almacenamiento, circulacidon o disposicidn de la informacién a las actividades especificamente relacionadas
con la ejecucidon del presente objeto contractual o al desarrollo de las instrucciones especificas del
CONTRATANTE.
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c) EL CONTRATISTA podra realizar actividades que involucren tratamiento de informacién personal, para lo
cual EL CONTRATISTA declara que ha implementado las medidas juridicas, técnicas y organizacionales que
promuevan las adecuadas condiciones de integridad, confidencialidad y disponibilidad de la informacion
personal objeto de tratamiento tanto al interior de su Organizacion como frente a sus terceros aliados,
vinculados o asociado. Estas medidas deberan ser aplicadas incluso en los eventos en que el tratamiento da
informacién personal involucre el eventual registro de informacion personal dispositivos definidos por el
CONTRATANTE, asi como en aquellos directa e indirectamente suministrados por el CONTRATISTA.

e) Al momento de finalizar la relacién contractual o cesar las razones por las cuales se registrd o almacend
informacidn de naturaleza personal en bases de datos custodiadas por EL CONTRATISTA, este procedera a
su efectiva disposicion mediante su devolucion al CONTRATANTE a través del medio fisico o digital que
defina el CONTRATANTE, en su defecto, por instruccion expresa del CONTRATANTE, procedera a eliminar
cualquier copia o respaldo de la informacidn fisica o digital utilizando para ello las herramientas técnicamente
iddneas para tal fin y declarando por escrito al CONTRATANTE la efectiva eliminacion de la informacion.

f) EL CONTRATANTE en su condiciéon de responsable de las bases de datos personales que se llegaren a
gestionar con ocasion a la ejecucion del presente contrato, cumplird con la obligacion de la realizacion del
Registro Nacional de Bases de Datos ante la Superintendencia de Industria y Comercio dentro de los
términos previstos en la legislacion aplicable. EL CONTRATISTA por su parte se compromete a suministrar
al CONTRATANTE la informacion requerida para la efectiva realizacion de este registro, especialmente
frente a las medidas de seguridad de la informacion implementadas por el CONTRATISTA vy su politica de
tratamiento de datos personales.

g) Para todos los efectos previstos en la ley, las partes declaran que han habilitado y mantienen operando
los siguientes canales para la atencidn y ejercicio de los derechos de los titulares de informacién personal
cuyos datos sean objeto de tratamiento con ocasién de la ejecucion del presente contrato:

CONTRATISTA
Direccién

Teléfono

Fax

e-mail

CONTRATANTE

Direccion: Calle 72 No. 10 - 03 Piso 1

Teléfono: (57+1) 594 5111

e-mail: obrasximpuestos@fiduprevisora.com.co

h) En el evento en que EL CONTRATISTA llegare a recibir alguna consulta o reclamo en materia de
proteccion de datos personales por parte de algun titular de informacion asociado a la ejecucidon del presente
contrato, debera dar conocimiento al CONTRATANTE dentro de los dos (2) dias habiles siguientes a la
recepcion de la consulta o reclamo. Esta informacién sera remitida a cualquiera de los canales establecidos
por EL CONTRATANTE en el presente literal.
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i) En el evento en que EL CONTRATISTA llegare a sufrir o conocer de algun incidente que comprometa la
disponibilidad, integridad y confidencialidad de la informacién personal objeto de tratamiento con ocasion del
presente contrato, procedera a notificarle al CONTRATANTE del incidente por cualquiera de los canales de
atencién descritos en el presente contrato dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la ocurrencia
del hecho o al conocimiento del mismo. El CONTRATANTE se compromete a realizar el respectivo reporte
del incidente de seguridad ante la Superintendencia de Industria y Comercio dentro del término maximo
previsto por el sistema del Registro Nacional de Bases de Datos.

j) El CONTRATISTA en su condicibn de encargado del tratamiento de informacién personal del
CONTRATANTE, manifiesta que conoce y acata en su integridad las politicas internas de proteccidén de datos
personales del CONTRATANTE, asi como las condiciones, limitaciones y finalidades asociadas al tratamiento
de informacion personal que se requiera para la ejecucion del presente contrato.

k) El CONTRATANTE se reserva la facultad de supervisar y requerir informacidn adicional al CONTRATISTA
para efectos de corroborar el cabal cumplimiento de las normas sobre proteccion de datos personales en su
operacion. Por su parte el CONTRATISTA se obliga a atender los requerimientos y suministrar la
informacién solicitada por el CONTRATANTE.

Asi mismo, los derechos de imagen y de utilizacion de obras preexistentes protegidas por la Propiedad
Intelectual o Industrial, se negociaran expresamente por cuenta del CONTRATANTE y por el
CONTRATISTA en cada caso, informando previamente al CONTRATANTE de su importe econdmico y
condiciones, con el fin de que este Ultimo pueda decidir si adquirirlos y, en su caso, las condiciones de
explotacion.

CLAUSULA TRIGESIMA PRIMERA.- NOTIFICACIONES

Todas las solicitudes o comunicaciones que las Partes deban dirigirse en virtud de este Contrato, se
efectuaran por escrito y se consideraran realizadas desde el momento en que el documento correspondiente
sea radicado en la direccidon que a continuacion se indica.

CONTRATISTA
Direccion
Teléfono

Fax

e-mail

CONTRATANTE

Direccién: Calle 72 No. 10 - 03 Piso 1

Teléfono: (57+1) 594 5111

e-mail: obrasximpuestos@fiduprevisora.com.co
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PREVISORA S.A. COMO VOCERA Y ADMINISTRADORA DEL PATRIMONIO AUTONOMO P.A. CAC
S.A.S. - DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA Y

CLAUSULA TRIGESIMA SEGUNDA - SARLAFT

EL CONTRATISTA manifiesta que la informacidon aportada verbalmente y por escrito, relacionada con el
Sistema para la Administracidon del Riesgo del Lavado de Activos y Financiacion del Terrorismo -SARLAFT es
veraz y verificable, y se obliga de acuerdo con la Circular Béasica Juridica de la Superintendencia Financiera
de Colombia a:

1.

Actualizar cada tres (03) meses, la documentaciéon e informacion aportada que exige el CONTRATANTE
para el conocimiento del cliente, dando cumplimiento a las disposiciones contenidas tanto en el Manual
SARLAFT del CONTRATANTE vy las Circulares de la Superintendencia Financiera de Colombia expedidas
con posterioridad a la entrada en vigencia del referido Manual; asi como, todos los demas documentos e
informacién que el CONTRATANTE estime pertinentes.

Suministrar los soportes documentales en los que se verifique la veracidad de la informacion
suministrada.

PARAGRAFO PRIMERO. El incumplimiento por parte del CONTRATISTA de lo establecido en esta cldusula,
dara lugar a la terminacién anticipada del presente Contrato.

CLAUSULA TRIGESIMA TERCERA- PERFECCIONAMIENTO

Este Contrato se perfecciona con la firma de las partes.

Fecha de Perfeccionamiento:

EL CONTRATANTE EL CONTRATISTA

CARLOS ALBERTO CRISTANCHO FREILE

Representante Legal Representante
FIDUPREVISORA S.A, vocera y administradora del
Patrimonio Auténomo P.A. CAC S.A.S. - Contratista

DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
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