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E DAD FID
NTIDAD FIDUCIARIA Publica No.462 del veinticuatro (24) de enero de mil
novecientos noventa y cuatro (1994) otorgada en Notaria
veintinueve (29) del Circulo de Bogota D.C.-Fiduprevisora S.A.
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DEFINICIONES
ACTA DE INICIO: Acta que constituird el inicio real de la ejecucion contractual.

ACTA DE LIQUIDACION: Acta que constituird el cierre contractual, en la que se dejara constancia de la
ejecucion presupuestal del Contrato y cumplimiento de las obligaciones de las partes para poder
declararse a paz y salvo.

ACTA DE SESION DE INICIO: Documento que suscriben el Gerente y el Interventor del proyecto con el
propésito de verificar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en la etapa de preparacion para la
ejecucion del proyecto y constitucidn de la fiducia segun lo indicado en la seccidn 5 del Decreto 1915 de
2017 y las modificaciones dispuestas en el Decreto 2469 de 2018.

ADENDA: Es el documento mediante el cual, la Entidad Contratante puede modificar los Términos de
Referencia de los procesos de seleccidn. Las adendas se expiden antes del vencimiento del plazo para
presentar ofertas por parte de los oferentes. Asi mismo, el Cronograma de los Términos de Referencia
podra ser modificado mediante adenda, una vez vencido el término para la presentacién de ofertas y
antes de la aceptacién de oferta.

ANEXOS: Son el conjunto de formatos, documentos y estudios que se adjuntan a los Términos de
Referencia y que hacen parte integral del mismo.

ART: Agencia de Renovacién del Territorio.

CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL: Documento mediante el cual, se garantiza el principio de
legalidad del gasto, es decir, la existencia del rubro y la apropiacidn presupuestal suficiente para atender
un determinado gasto, el cual es expedido por Fiduprevisora S.A. como vocera y administradora del
Patrimonio Auténomo y con él se garantiza la existencia de apropiacién presupuestal disponible y libre
de afectacion.

COMITE EVALUADOR: Son las personas responsables del estudio de las propuestas en sus aspectos
juridicos, financieros y técnicos, de conformidad con lo establecido en los Términos de Referencia.

CONTRATANTE: Es Fiduprevisora S.A. como vocera y administradora del P.A. ACUEDUCTO EL ZULIA — OXI
2021 /NIT: 830.053.105-3

CONTRATISTA: Persona natural calificada que toma a su cargo, la ejecucion del objeto contractual.
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CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL: Es la formalizacién de un negocio juridico en virtud del cual una
persona, llamada fideicomitente, transfiere uno o mas bienes especificados a otra, llamada fiduciario,
quien se obliga a administrarlos o enajenarlos para cumplir una finalidad determinada por el
constituyente, en provecho de éste o de un tercero llamado beneficiario o fideicomisario.

CONTRATO DERIVADO: Todo contrato que se derive de la ejecucién del Contrato de Fiducia y de la
ejecucion que tenga como fin el desarrollo de los proyectos del mecanismo de Obras por Impuestos.

CONTRIBUYENTE: Es la persona juridica contribuyente del impuesto sobre la renta y complementario que
opta para pagar este tributo mediante el mecanismo de pago OBRAS POR IMPUESTOS — Establecido en el
articulo 238 de la Ley 1819 de 2016, para efectos del presente Contrato son COMERCIALIZADORA
DUARQUINT y SIGMA S.A.S.

DIAN: Direccién de Impuestos y Aduanas Nacionales.
DNP: Departamento Nacional de Planeacién.

ENTIDAD NACIONAL COMPETENTE: Para efectos del presente Contrato es el MINISTERIO DE VIVIENDA,
CIUDAD Y TERRITORIO.

FECHA DE INICIACION DE LA EJECUCION DEL CONTRATO: Fecha cierta en la cual se inicia el plazo de
ejecucion del contrato y, cuyo documento soporte se determina en cada contrato derivado.

FECHA DE TERMINACION DE LA EJECUCION DEL CONTRATO: Fecha cierta en que finaliza el plazo de
ejecucion del contrato y, cuyo documento soporte se determina en cada contrato derivado.

FIDEICOMITENTE: Es el contribuyente y cliente de la sociedad fiduciaria. Transfiere los recursos de hasta
el 50% de renta y complementarios vinculados al mecanismo de Obras por Impuestos, indica la finalidad
del contrato de fiducia mercantil y suministra las instrucciones a la fiduciaria. Para el caso son
COMERCIALIZADORA DUARQUINT S.A.S. y SIGMAS.AS.

FIDUCIARIA: Es la sociedad autorizada por la Superintendencia Financiera para llevar a cabo el contrato
de fiducia con el Fideicomitente, para la ejecucion de los proyectos de Obras por Impuestos, fue
contratada Fiduciaria La Previsora - FIDUPREVISORA S.A., quien actua como vocera y administradora del
Patrimonio Auténomo.

GERENCIA DEL PROYECTO: Es la persona juridica responsable de la administracion y ejecucion del
proyecto garantizando su desarrollo conforme con lo registrado en el banco de proyectos de inversién en
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las Zonas Mds Afectadas por el Conflicto Armado-ZOMAC del Sistema Unificado de Inversiones y Finanzas
Publicas —SUIFP. Sus funciones estan consagradas en el Decreto 1915 de 2017 y el Decreto 2469 de 2018
(articulo 6).

INTERVENTORIA: La interventoria es el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable y/o
juridico al proyecto; para el presente proceso licitatorio sera realizada por una persona Juridica aprobando
el avance y cumplimiento de las obligaciones contraidas por la GERENCIA, incluyendo la ejecucidn de las
obras y recibo a satisfaccién.

INTERVENTOR: Es la persona juridica o natural responsable del seguimiento técnico, administrativo,
financiero, contable, social, ambiental y juridico requerido durante la ejecucion de los proyectos. Es la
persona encargada de velar por el cumplimiento y desarrollo de los proyectos.

LICITACION PRIVADA ABIERTA: Denominacién o nombre otorgado al tipo de proceso de seleccién que se
debe llevar a cabo para la seleccion de los contratistas en virtud del mecanismo de Obras por Impuestos.
Se trata de un proceso de seleccion regulado por la legislacidn privada, sin perjuicio de la inclusidn de los
principios de publicidad, seleccién, objetiva y buena fe contractual durante el desarrollo de la seleccidon
del contratista.

OBRAS POR IMPUESTOS: Instrumento por medio del cual las personas juridicas contribuyentes del
impuesto sobre la renta y complementarios podran financiar con dicho valor la ejecucion de proyectos
dentro de las ZOMAC. Ley 1819 de 2016, Decreto 1915 de 2017 y Decreto 2469 de 2018

OFERTA ECONOMICA: Es el componente econémico de la propuesta presentada por el proponente en el
proceso licitatorio.

ORDENADOR DEL GASTO: Es el Gerente del proyecto.

OTROSI: Acto juridico mediante el cual, las partes contratantes acuerdan aclarar o modificar algtn (os)
aspecto (s) o condicion (es) del contrato, sin alterar la esencia y/o objeto del mismo.

PATRIMONIO AUTONOMO: Es la figura que se crea con la suscripcién del contrato de fiducia mercantil
para administrar los recursos de hasta el 50% de renta y complementarios de los Contribuyentes /
Fideicomitentes COMERCIALIZADORA DUARQUINT y SIGMA S.A.S.

PROYECTO: Aquel susceptible de ser financiado a través del mecanismo de pago -Obras por Impuestos-,
los cuales deberdan ser formulados y estructurados de conformidad con las metodologias del
Departamento Nacional de Planeacidn -DNP, y contar con los estudios y disefios acordes con los
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lineamientos técnicos establecidos en la normativa vigente para el sector de inversién del proyecto,
incluyendo un analisis de riesgos con el nivel de detalle acorde con la complejidad y naturaleza del
proyecto.

RECIBO A SATISFACCION: Documento mediante el cual el Interventor certifica que ha recibido el proyecto
a cabalidad y de acuerdo con el alcance exigido por la Entidad Nacional Competente por parte del
Contratista y la Gerencia del proyecto.

SARLAFT: Sistema de Administracién del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiacién del Terrorismo.
SPI: Sistema de Informacion de Seguimiento a Proyectos de Inversidn Publica.

SUIFP: Sistema Unificado de Inversiones y Finanzas Publicas.

SUPERVISOR: Sera la persona encargada de velar por el cumplimiento de las obligaciones del contratista.

TERMINOS DE REFERENCIA: Documento que contiene las disposiciones generales y especificas del
proceso licitatorio, el cual es la base para realizar la contratacién de los bienes o servicios requeridos.

ZOMAC: Son las zonas mas afectadas por el conflicto armado y estdan conformadas por 344 municipios
definidos por el Ministerio de Hacienda, el Departamento Nacional de Planeacion y la Agencia de
Renovacion del Territorio (ART) de acuerdo con el Decreto 1650 de 2017.

CONSIDERACIONES

1. Que el dia veintisiete (27) de mayo de 2021, COMERCIALIZADORA DUARQUINT y SIGMA S.AS. y
Fiduciaria La Previsora — FIDUPREVISORA S.A. suscribieron el Contrato de Fiducia Mercantil No.
3-1-98882, el cual tiene por objeto: “La constitucion de un patrimonio auténomo de
administracion y pagos, con los recursos depositados por el fideicomitente, de acuerdo al monto
definido del valor de los impuestos a su cargo y que se ha autorizado a destinarse exclusivamente
a la ejecucion del proyecto, para que la fiduciaria como vocera y administradora del mismo, los
administre, contrate y pague, hasta la concurrencia de los recursos, en cumplimiento de la
finalidad prevista en este contrato.”

2. Que dentro de las obligaciones establecidas en el Contrato de Fiducia Mercantil N° -1-98882,
Fiduciaria La Previsora es responsable de Celebrar el CONTRATO DE INTERVENTORIA segun lo
dispuesto en la Cldusula IX “OBLIGACIONES DE LA FIDUCIARIA” numeral 6, el cual indica:
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“6. Realizar el proceso de seleccion, recibir las ofertas, revisar los
requisitos técnicos, juridicos y financieros de las ofertas y suscribir
como vocera y administradora del PATRIMONIO AUTONOMO, el
CONTRATO DE INTERVENTORIA segtin lo dispuesto en la CLAUSULA XII
de este CONTRATO, en el Decreto 1915 de 2017, en el Decreto 2469 de
2018y las instrucciones que para el efecto imparta FIDEICOMITENTE.”

El dia (_)de de 2021, se dio apertura a la Licitacion Privada Abierta No.
___de 2021, cuyo objeto es: REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA,
JURIDICA, DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, AMBIENTAL, SOCIAL, CONTABLE Y
FINANCIERA PARA EL PROYECTO: “CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ACUEDUCTO PARA LA
VEREDA EL TABLAZO EN EL MUNICIPIO DE EL ZULIA, NORTE DE SANTANDER”.

Que el dia (__)de de dos mil veintiuno (2021), se llevé acabo el cierre para la
recepcidn de las propuestas en la cual se presentaron los siguientes oferentes:

Que, evaluados los documentos de requisitos habilitantes y ponderables de los proponentes, el
comité evaluador mediante el informe final de evaluacion recomendd que el oferente
, €s apto para la adjudicacion del proceso de licitacidn privada abierta N°
001 de 2021, ya que cumplié con todos los requisitos establecidos en dicha licitacion.

Que el dia (__) de de dos mil veintiuno (2021), la CONTRATANTE de
conformidad con lo estipulado en el Contrato de Fiducia Mercantil No. 3-1-98882, cldusula

numeral __, solicitd instruccion al FIDEICOMITENTE, frente a la recomendacién dada
por el Comité Evaluador, con el fin de que éste emitiera su aprobacidon para proceder a la
aceptacion de oferta del proceso anteriormente mencionado.

Que el dia (_)de de 2021, el FIDEICOMITENTE remitio instruccion
aprobando la seleccién y posterior aceptacién de oferta como oferente ganador al CONTRATISTA.

Que sefialado lo anterior, el CONTRATANTE procedié a aceptar la oferta presentada por
, mediante acta de aceptacion de oferta de fecha () de
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de 2021, publicada en la pagina web de la Entidad, por haber cumplido con todos los
requisitos exigidos en el mencionado proceso.

9. Que para la celebracion del presente Contrato existe disponibilidad de recursos, conforme al

Certificado de Registro Presupuestal No. de fecha () de
de 2021, suscrito por el (la) Coordinador (a) de Negocios de la Fiduciaria por
valor de PESOS M/CTE ($ ) incluido el IVA,

costos, gastos, impuestos, tasas y demas contribuciones a que hubiere lugar, de acuerdo a la
oferta presentada por el CONTRATISTA, la cual no supera el valor del presupuesto aprobado por
la ENTIDAD NACIONAL COMPETENTE y publicado en el Sistema Unificado de Inversiones y
Finanzas Publicas-SUIFP.

10. Que para la elaboracion del presente Contrato se adjunta la siguiente documentacion:

a) Ofertapresentadaporel CONTRATISTA en el proceso de seleccion de Licitacion Privada Abierta
No. 001 de 2021 (Requisitos habilitantes, evaluaciones ponderables y oferta econdmica)

b) Fotocopia de la Cédula de Ciudadania del Representante Legal del CONTRATISTA.

c) Certificado de existencia y representacion legal del CONTRATISTA.

d) Constancia de cumplimiento de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral de Parafiscales
del CONTRATISTA.

e) Certificado de antecedentes fiscales del CONTRATISTA.

f) Certificado de antecedentes disciplinarios del CONTRATISTA.

g) Certificado de antecedentes judiciales del Representante Legal del CONTRATISTA.

h) Formato Registro Unico Tributario.

i) Formato SARLAFT diligenciado por el CONTRATISTA.

j) Certificado Unidad de Vinculados del CONTRATISTA.

Con fundamento en lo anterior, LAS PARTES suscriben el CONTRATO cuyo contenido se desarrolla en las
siguientes Clausulas:

CLAUSULAS

CLAUSULA|. OBJETO DEL CONTRATO

El objeto del presente contrato es: REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA,
DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, AMBIENTAL, SOCIAL, CONTABLE Y FINANCIERA PARA EL
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PROYECTO: “CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ACUEDUCTO PARA LA VEREDA EL TABLAZO EN EL
MUNICIPIO DE EL ZULIA, NORTE DE SANTANDER”.

CLAUSULA Il. PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO

El plazo de ejecucion del presente contrato sera de (__) MESES contados desde la fecha de
suscripcion del acta de inicio.

No obstante, lo anterior, el plazo aqui estipulado serd el mismo que corresponde a la ejecucién de todos
los contratos objeto de Interventoria a partir de la fecha de suscripcidn del acta de inicio de este Contrato
y hasta la entrega formal y material del proyecto a la Entidad Nacional Competente y liquidacién del (los)
respectivo (s) contrato (s) objeto de interventoria. El contrato de Interventoria esta ligado al desarrollo
del Contrato u orden de compra objeto de interventoria, de tal manera que, si éste llegare a terminarse o
suspenderse por cualquiera de las causales previstas en el contrato o por la Ley, el Contrato de
Interventoria, surtird el mismo efecto sin lugar a indemnizacion.

CLAUSULA lll. ACTA DE INICIO

Para que se pueda iniciar la ejecucidn de los trabajos, ELCONTRATANTE expedird un acta de inicio a partir
de la cual se contard el plazo de ejecucion contractual. Dicha acta de inicio no podra suscribirse sino hasta
tanto sea realizada la sesion de inicio de que trata el art 1.6.5.3.4.10 del Decreto 1915 de 2017 modificado
por el art 8 del Decreto 2469 de 2018.

Si el Contratista realiza actividades previamente a la fecha que EL CONTRATANTE le sefiale, lo hara bajo
su exclusiva responsabilidad y, en consecuencia, ELCONTRATANTE no se obliga a reconocerle pago alguno
por los mismos.

EL CONTRATANTE expedira el acta de inicio de una vez se cumplan los siguientes requisitos:

Que EL CONTRATISTA haya entregado las hojas de vida y soportes del personal que va a realizar las
actividades objeto del Contrato y copia de los formularios de afiliacién o pago de dicho personal a la
Seguridad Social Integral y a la Caja de Compensacién Familiar al CONTRATANTE y el SUPERVISOR.
Garantias exigidas contractualmente y aprobadas por el CONTRATANTE.

Todos los anteriores requisitos deben cumplirse dentro de los seis (6) dias habiles siguientes a la
celebracidn o al perfeccionamiento del Contrato. El no cumplimiento de los requisitos dentro del plazo
aqui estipulado facultara al CONTRATANTE para dar por terminado el Contrato de conformidad con lo
pactado en la Clausula XXVI del presente Contrato.
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PARAGRAFO PRIMERO: Cuando el contratista tenga uno o mas contratos en el marco del mecanismo de
Obras por Impuestos con Fiduprevisora S.A., se verificard, previo a la suscripcién del acta de inicio del
contrato, que el personal propuesto no supere el 100% de la dedicacion acumulada, en cuyo caso la
Entidad Contratante podra solicitar el cambio del personal que supere esta dedicacion.

CLAUSULA IV. VALOR DEL CONTRATO

El valor total del presente Contrato es de M/CTE ($ ), incluido el
valor del Impuesto al Valor Agregado (IVA), costos, gastos, impuestos, tasas, tributos y contribuciones de
orden local y nacional, utilidad y demds contribuciones a que hubiere lugar.

CLAUSULA V. FORMA DE PAGO
CLAUSULA V1.
El CONTRATANTE pagard el contrato de INTERVENTORIA de la siguiente manera:

I. Se pagara hasta el diez por ciento (10%) del valor del contrato de interventoria, cuando esta haya
aprobado los Estudios y Disefios; la aprobacion para pago se encuentra sujeta a visto bueno del
SUPERVISOR del Contrato: MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO o quien este haya
delegado la supervisién del contrato.

Il. Se pagara hasta el ochenta por ciento (80%) del valor del contrato de interventoria, mediante actas
parciales, de acuerdo con el porcentaje de avance fisico de la obra. Para este pago, se verificara el
porcentaje de avance en la ejecucién de obra fisica y presentacion de actas parciales, la aprobacion
para pago se encuentra sujeta a visto bueno del SUPERVISOR del Contrato: MINISTERIO DE VIVIENDA,
CIUDAD Y TERRITORIO o quien este haya delegado la supervisidn del contrato.

lll. El diez por ciento (10%) restante del contrato, se pagara contra el acta de liquidacién del contrato de
interventoria, previa demostracién del cumplimiento de los requisitos y obligaciones del contrato y
suscripcion del acta de liquidacién de la obra. Cada solicitud de pago deberd ir acompafiada con la
cuenta de cobro, concepto de aprobacidon del entregable por la supervisién del contrato.

PARAGRAFO PRIMERO: Para los pagos, el CONTRATISTA DE INTERVENTORIA debera acreditar que se
encuentra al dia en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, asi
como los propios al Ser-vicio Nacional de Aprendizaje - SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
— ICBF y las Cajas de Compensacion Familiar, cuando corresponda, o certificacion del pago de los aportes
de Pension, Riesgos Laborales y de Caja de Compensacién Familiar, de todo el personal vinculado
directamente a la ejecucién del proyecto, incluido el personal independiente que preste sus servicios para
la ejecucién del proyecto.
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PARAGRAFO SEGUNDO: Previo al pago, debe existir instruccion del Gerente del proyecto radicada con la
totalidad de documentos a la fiduciaria como vocera y administradora del Patrimonio Auténomo,
certificacion escrita del Supervisor del contrato a cargo del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio o
quien este delegue, con su visto bueno frente a los informes presentados por parte del interventor.

PARAGRAFO TERCERO: Para la realizacién de los pagos, se procedera de la siguiente manera:

a)

b)

El Contratista presentara al Supervisor del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio dentro de
los primeros cinco (05) dias habiles de cada mes el informe de avance mensual.

El Supervisor, dentro de los siete (7) dias habiles siguientes, revisa y aprueba el informe, con copia
al Gerente del Proyecto. Si el Supervisor no esta de acuerdo con el contenido del informe,
realizard observaciones y solicitard los ajustes correspondientes dentro del término antes
mencionado y el Contratista debera remitir el informe nuevamente. Los términos para el pago se
volveran a contar desde el momento en que el Supervisor reciba el informe a satisfaccion.

PARAGRAFO CUARTO: Para tramitar los pagos aqui mencionados, el INTERVENTOR debe radicar su
solicitud ante el SUPERVISOR para la obtencién del visto bueno del respectivo informe. EIl CONTRATISTA
debera presentar al GERENTE los siguientes documentos para pago:

a)
b)
c)
d)
e)

f)

g)

Factura o documento equivalente; el INTERVENTOR se compromete a adoptar el sistema de
facturacion electrénica cuando esté obligado a hacerlo.

Certificado de recibo a satisfaccién del informe mensual o informe final segun el caso aprobados
por el SUPERVISOR.

Soportes de pago de seguridad social integral y aportes parafiscales, soportado por la certificacion
firmada por el Representante Legal y el Revisor fiscal.

RUT con fecha actualizada.

Certificacidon bancaria (Por Unica vez).

Declaracién juramentada donde indique si para el desarrollo de su actividad ha contratado o
vinculado mas de un trabajador para desarrollar el objeto contractual.

Formato de Instruccion de pago del GERENTE DEL PROYECTO con destino al CONTRATANTE.

PARAGRAFO QUINTO: EI INTERVENTOR declarard en cada pago a través de la certificacion firmada por el
Representante Legal y el Revisor fiscal, estar cumpliendo sus obligaciones con los sistemas de salud,
pensiones y ARL; de igual manera declara el cumplimiento de sus obligaciones de caracter tributario, por
lo tanto asumira las consecuencias penales y fiscales por cualquier omisién o falla al respecto. Igualmente,
de ser responsable del IVA, el INTERVENTOR autoriza a FIDUPREVISORA S.A., para que le sea descontado
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de sus honorarios el valor correspondiente, previa presentacion de la cuenta de cobro a que estara
obligado.

Asi mismo el INTERVENTOR debera cumplir con todas las obligaciones tributarias de orden territorial que
le sean aplicables (impuestos, contribuciones, entre otros).

PARAGRAFO SEXTO: Si las facturas o documentos equivalentes no han sido correctamente elaborados o
no se acompafian los documentos requeridos para el pago y/o se presentan de manera incorrecta, el
término para éste sélo empezara a contarse desde la fecha en que se aporte el Ultimo de los documentos
y/o se presenten en debida forma y aplicara la misma regla de tramite en el segundo pago si la correccion
no se hace dentro de los primeros cinco (5) dias habiles siguientes al vencimiento de cada pago, acorde a
la forma de pago que se tramite. Las demoras que se presenten por estos conceptos seran responsabilidad
del contratista y no tendran por ello derecho al pago de intereses o compensacion de ninguna naturaleza.

PARAGRAFO SEPTIMO: El CONTRATANTE realizard el pago a través de transferencia electrénica al
CONTRATISTA a la cuenta bancaria que este le indique, dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes a la

instruccion de pago emitida por el Gerente del Proyecto y la correcta radicacion de los documentos por
parte del CONTRATISTA al Gerente del Proyecto.

PARAGRAFO OCTAVO: Por medio del presente contrato, el INTERVENTOR acepta someterse a los
procedimientos establecidos por Fiduciaria La Previsora S.A. (como vocera y administradora del
PATRIMONIO AUTONOMO.

PARAGRAFO NOVENO: Se haran cortes mensuales de los servicios o actividades para determinar la
medida y avance del contrato. Para ello se tienen formatos, formularios y planillas de control de los
servicios o actividades, teniendo en cuenta el formulario de precios, el numero del item, descripcion,
cantidad ejecutada, valor unitario - cotizado o ajustado-, la fecha, el inicio y la finalizacién de cada
actividad o solicitud, para totalizar y establecer el valor por acta. Esta metodologia aplicard tanto para la
liguidacion de los servicios o actividades descritas por item completo como para las adicionales
requeridas.

PARAGRAFO DECIMO: CONDICION SUSPENSIVA DE PAGO. El ultimo pago correspondiente al DIEZ POR

CIENTO (10%) del valor del contrato, se realizard como lo indica el literal “ll” de la presente clausula
debiendo cumplir a cabalidad con las obligaciones contractuales y certificacion del Supervisor.

CLAUSULA VII. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA
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El CONTRATISTA DE INTERVENTORIA se obliga a ejecutar el objeto del Contrato, por lo cual tendra las
obligaciones que se consagran en el Anexo Especificaciones Técnicas del proyecto, ademas de las que se
desprendan de este documento, de cualquiera que haga parte de este y de la naturaleza del Contrato.

EI CONTRATISTA DE INTERVENTORIA tendrd las siguientes obligaciones en relacién con el correspondiente
proyecto:

OBLIGACIONES GENERALES:
Realizar la interventoria técnica, administrativa, financiera, contable, social, ambiental y juridico para el
proyecto.

1. Presentar un plan de trabajo al Supervisory a la Gerencia para el desarrollo de la interventoria, la
metodologia del seguimiento y el cronograma de actividades, dentro de los primeros cinco (5)
dias habiles después de la firma del acta de inicio.

2. Realizar las acciones necesarias para garantizar que la ejecucion de los contratos se adelante en
los términos acordados por las partes, cumpliendo con los requisitos contractuales
correspondiente.

3. Poner en conocimiento de manera oportuna al SUPERVISOR de eventuales circunstancias que
conlleven a posibles modificaciones y/o las adiciones al proyecto o a cualquier otro evento que
afecte el cumplimiento de las obligaciones del contrato u orden de compra.

4. Emitir concepto sobre la pertinencia de suscribir prérrogas, suspensiones, o cualquier otra
modificacién a los contratos, acompanando las justificaciones correspondientes y presentando
las recomendaciones técnicas, juridicas y administrativas pertinentes y el plan de reaccién. Estas
modificaciones deben ser razonables y proporcionales.

5. Hacer la preparacién documental y sustentar las posibles modificaciones y/o las adiciones o
cualquier otra que afecte el cumplimiento de las obligaciones del contrato.

6. Informar de manera inmediata al SUPERVISOR posibles incumplimientos de los contratistas de
obra al momento de su evidencia.

7. Convocar y asistir a los comités técnicos requeridos de forma periddica y/o que establezca el
SUPERVISOR.

8. Informar al SUPERVISOR cualquier hecho que en los términos de ley pueda configurar conflicto
de intereses sobreviniente dentro de los contratos a intervenir.

9. Entregar al SUPERVISOR designado por el Ministerio de Vivienda Ciudad y territorio los siguientes
informes de interventoria:

Informe mensual de Interventoria por cada contrato objeto: Presentar de forma mensual
un informe de interventoria, al mismo se debe adjuntar el informe de actividades mensual
presentado por cada contratista objeto, revisado y aprobado por la firma interventora en el que
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

se dé cuenta del cumplimiento de cada una de las obligaciones contractuales de cada contratista
objeto dentro de los primeros cinco (5) dias habiles de cada mes.

Informe mensual de cumplimiento de actividades de la firma Interventora: Presentar de
forma mensual un informe de interventoria, este informe debe incluir el seguimiento al
cumplimiento de las obligaciones del contrato de Interventoria en sus componentes técnico,
administrativo, financiero y legal, con sus respectivos soportes dentro de los primeros cinco (5)
dias habiles de cada mes.

Informe final de Interventoria: Presentar un informe final de Interventoria especificando
acciones desarrolladas para los procesos contractuales intervenidos. Adicionalmente, elaborar y
tramitar el acta de liquidacion de los contratos objeto de interventoria junto con los documentos
soporte dentro de los (30) dias siguientes a la terminacion de estos.

Elaborar las comunicaciones a las que hubiere lugar durante la ejecucién de los contratos,
dirigidas a los representantes legales de los contratistas con el objetivo de garantizar la efectiva
ejecucion de los contratos y copiar a la GERENCIA y a la SUPERVISION.

Guardar confidencialidad y plena reserva de toda la informacidn, productos y servicios de los que
tenga conocimiento en desarrollo y ejecucion del contrato. El uso de la informacidn para efectos
diferentes a los establecidos en este contrato requiere autorizacién previa y escrita por parte de
del SUPERVISOR designado por el Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio.

Contratar y mantener el personal minimo requerido para la correcta ejecucion del contrato y
garantizar la disponibilidad exigida en los términos de referencia. En caso de necesitar el cambio
de alguna de las personas propuestas, deberd realizarlo por un perfil igual o superior que la
persona ofrecida en la propuesta. Este cambio debera ser autorizado por el SUPERVISOR. La
rotacion del personal no puede superar el 50% del personal presentado inicialmente.

Contratar de manera preferente al personal de campo que apoye las labores de interventoria,
oriundos de la regién donde se ejecutara el proyecto. En caso de que esto no sea posible, se
contratara al perfil iddneo para apoyar las labores correspondientes indistintamente de su
residencia.

Verificar y dejar constancia del cumplimiento de las obligaciones de los contratistas frente al
Sistema de Seguridad Social Integral y el pago de parafiscales en el momento de autorizar los
pagos y solicitar modificaciones durante la vigencia del contrato, o al momento de liquidar el
contrato, estableciendo una correcta relacién entre el monto cancelado y las sumas que debieron
ser cotizadas, en concordancia con lo establecido en la Ley 789 de 2002 y 828 de 2003.

Certificar el cumplimiento de las obligaciones establecidas contractualmente, verificar los
informes mensuales y el informe final, asi como los productos presentados por los proveedores
del contrato u drdenes de compra de las dotaciones.
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16.

17.

18.

La interventoria sera la responsable de verificar la veracidad de la informacion registrada por la
gerencia del proyecto en el Sistema de Informacion de Seguimiento a Proyectos de Inversidn
Publica -SPI, que integra el Sistema Unificado de Inversiones y Finanzas Publicas —SUIFP. De la
verificacion a la actualizacién e informacidn requerida, debera dar cuenta en los informes
mensuales de interventoria.

Asumir el pago de impuestos, tasas, contribuciones, gravdmenes, aportes y servicios de cualquier
género que establezcan las leyes colombianas donde se desarrolla el contrato de interventoria,
asi como las erogaciones necesarias para la ejecucién de este. Es entendido que todos los gastos
han sido estimados por el interventor al momento de la presentacion de su propuesta econdmica.
Verificar que los contratos se desarrollen dentro del plazo, las condiciones y los valores
establecidos.

Todas aquellas que se requieran para el correcto desarrollo del contrato y que no se contemplen dentro
de las obligaciones ya sefialadas.

OBLIGACIONES ADMINISTRATIVAS:

El CONTRATISTA DE INTERVENTORIA se obliga a ejecutar las siguientes obligaciones generales de caracter
administrativas con el fin de cumplir con el objeto contractual:

a. Realizar seguimiento y monitoreo constante al cumplimiento de las obligaciones a cargo del
CONTRATISTA DE OBRA, en las condiciones de calidad exigidas y en la oportunidad pactada, para
lo cual deberd solicitar informes, aclaraciones y explicaciones sobre el desarrollo de la ejecucién
contractual.

b. Acopiar de manera ordenada en medio fisico y en medio magnético, la documentacidn producida
durante la ejecucién del contrato, de tal manera que la SUPERVISION y la GERENCIA tengan
acceso a la misma en cualquier momento.

c. Establecer mecanismos &giles y eficientes para el desarrollo de la INTERVENTORIA a su cargo.

d. Llevar estricto control sobre la correspondencia que se produzca con el CONTRATISTA DE OBRA,
durante el desarrollo del CONTRATO de tal forma que la SUPERVISION y la GERENCIA cuenten
con los insumos para intervenir oportunamente frente a las solicitudes presentadas.

e. Adelantar cualquier otra actuacién administrativa necesaria para la correcta administracion del
CONTRATO DE OBRA.

f. Estudiar, analizar, conceptuar y absolver de manera oportuna las sugerencias, reclamaciones,
peticiones y consultas que presente el CONTRATISTA DE OBRA. Las respuestas deberan estar
soportadas y documentadas con la debida justificacion técnica, financiera, contable,
administrativa y juridica, segin corresponda, en los casos y términos que se soliciten,
remitiéndolas al supervisor del contrato.
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g.

Levantar actas de todas las reuniones que se produzcan con ocasion de la ejecucién del contrato
y entregar copia de la misma a cada uno de los participantes al término de la reunion.

Velar por el oportuno tramite de las solicitudes y peticiones que hagan los particulares o las
autoridades en relacion con el desarrollo del proyecto.

Recomendar por escrito las acciones necesarias para la mejor ejecucién del contrato apuntando
a su optimizacion financiera y técnica.

Realizar todos y cada uno de los tramites necesarios para que el personal del CONTRATISTA DE
INTERVENTORIA porte un documento que lo acredite como tal.

Cumplir y atender de manera oportuna las instrucciones impartidas por la SUPERVISION vy la
GERENCIA.

Informar a la SUPERVISION y a la GERENCIA con frecuencia semanal, cudles han sido las
gestiones adelantadas por parte del personal profesional del CONTRATISTA DE OBRA, y por parte
del personal del CONTRATISTA DE INTERVENTORIA, tendientes a solucionar de fondo los
inconvenientes que vayan surgiendo durante la ejecucién del proyecto.

. Poner en conocimiento de la SUPERVISION y la GERENCIA, de manera oportuna todas las

comunicaciones que se generen en el ejercicio del Contrato de Interventoria.

Realizar el cargue semanal del aplicativo SIGEVAS del Ministerio de Vivienda.

Las demas que de conformidad con la normatividad vigente y con su naturaleza correspondan a
la funcién de Interventoria en lo que a obligaciones administrativas se refiere.

OBLIGACIONES JURIDICAS:

EI CONTRATISTA DE INTERVENTORIA se obliga a ejecutar las siguientes obligaciones generales de caracter
juridico, con el fin de cumplir con el objeto contractual:

a. Adoptar las medidas necesarias para que el CONTRATO DE OBRA se desarrolle en condiciones de
eficacia, eficiencia y oportunidad.

b. Exigir al CONTRATISTA DE OBRA y su equipo de trabajo, el cumplimiento de las normas de
seguridad, higiene, salud ocupacional y ambiental que sean aplicables al proyecto, y cumplirlas al
interior de su equipo de trabajo.

c. Entregar informacidn a la CONTRATANTE y al Supervisor designado, relacionada con el
incumplimiento del CONTRATO DE OBRA, con hechos o circunstancias que puedan constituir actos
de corrupcion tipificados como conductas punibles, o que puedan poner o pongan en riesgo el
cumplimiento del CONTRATO DE OBRA.

d. Informar de manera oportuna sobre cualquier situacién que pueda llegar a implicar una
modificaciéon contractual.

e. Emitir concepto sobre la pertinencia de suscribir adiciones, prdrrogas, suspensiones, prorroga de
las suspensiones o cualquier otra modificacion al CONTRATO DE OBRA, acompainando las
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justificaciones correspondientes en observancia de la realidad social de la regién y presentando
las recomendaciones y el plan de reaccién con medidas efectivas para conjurar las causales que
las motivaron. Estas modificaciones deben ser proporcionales y razonables de acuerdo con las
acciones municipales que hacia el mismo aspecto se formulen.

Velar por el cumplimiento de las obligaciones laborales y aportes parafiscales que se generen con
relacion al contrato suscrito, en especial verificando que los empleados del CONTRATISTA DE
OBRA se encuentren afiliados al Sistema de Seguridad Social y se dé cumplimiento a la Ley 789 de
2002, Ley 797 de 2003 y sus decretos reglamentarios y demas normas concordantes, asi como
aquellas normas que lo modifiquen, adicionen o sustituyan.

Proyectar el acta de terminacion, el acta de entrega y recibo a satisfaccién del CONTRATO DE
OBRA, asi como el acta de entrega al Municipio y al Operador y las demas actas necesarias en el
marco del CONTRATO DE OBRA.

Proyectar, aprobar y firmar segun corresponda, las actas de terminacidén, acta de entrega y recibo
a satisfaccidn, acta de entrega y recibo a satisfaccién final de obra y acta de liquidacién del
CONTRATO DE OBRA y del CONTRATO DE INTERVENTORIA, allegando la documentacién
requerida, de acuerdo con los lineamientos y plazos establecidos por la CONTRATANTE. Atender
los requerimientos de la Contratante y el supervisor designado hasta lograr la suscripcién de las
actas por parte del CONTRATISTA DE OBRA.

Estudiar y conocer la organizacién y normatividad vigente de la CONTRATANTE, para su aplicacion
y cumplimiento en el contrato principal y en el CONTRATO DE INTERVENTORIA, en especial lo
establecido en el Manual Operativo de Obras por Impuestos expedido por la ART.

Cumplir y atender las instrucciones impartidas por la CONTRATANTE y el Supervisor designado,
gue en materia juridica y legal se formulen.

Atender oportunamente durante la etapa contractual y post contractual del CONTRATO DE
INTERVENTORIA, las solicitudes que le formule la CONTRATANTE, FIDEICOMITENTE, o,
SUPERVISOR en el marco de la asistencia técnica en procesos administrativos y/o judiciales, segin
el caso, que se lleguen a adelantar con ocasién de la ejecucion del proyecto.

Acompafiar a la CONTRATANTE, FIDEICOMITENTE, O, GERENCIA en los procesos administrativos
y judiciales que se lleguen a iniciar en cualquier momento, atin después de liquidado el CONTRATO
DE INTERVENTORIA, y tramitar aquellas actuaciones a que haya lugar.

. Poner en conocimiento de la GERENCIA y el SUPERVISOR, de manera oportuna todas las

comunicaciones que se generen en el ejercicio del Contrato de Interventoria. a. Adelantar revision
permanente de todas las obligaciones y productos del CONTRATO DE OBRA, de forma que
controle la correcta ejecucion del objeto contractual y el cumplimiento de las condiciones de
calidad y oportunidad a las que se obligd el CONTRATISTA DE OBRA.

Aprobar el cronograma presentado por el CONTRATISTA DE OBRA, solicitando los ajustes
pertinentes, hacerle seguimiento en tiempo real a dichos cronogramas; requerir al CONTRATISTA
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DE OBRA que explique las desviaciones del cronograma que se generen; promover con el
CONTRATISTA DE OBRA medidas de reaccién para superar las causas que dieron lugar a las
desviaciones del cronograma; si las causas de las desviaciones no se superan, generar alertas
oportunas a la GERENCIA y al SUPERVISOR, reflejando toda la trazabilidad y gestion del
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA.

Estudiar y resolver oportunamente los requerimientos de caracter técnico que no impliquen
modificaciones al CONTRATO DE OBRA. En caso de requerir modificaciones, el CONTRATISTA DE
INTERVENTORIA debera comunicarle de manera inmediata a la CONTRATANTE, a la GERENCIA y
al SUPERVISOR DESIGNADO, para su decisidon, comunicacién que deberd ir acompafiada de su
concepto y soportadas con la debida justificacion técnica, financiera, contable, administrativa y
juridica, segun corresponda.

Impartir por escrito las instrucciones de caracter obligatorio al CONTRATISTA DE OBRA de
conformidad con lo establecido, en el marco de la ley y de lo pactado contractualmente.

Exigir al CONTRATISTA DE OBRA, ademas de las pdlizas que se establezcan en el respectivo
contrato de obra, una pdliza de seguro que ampare EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, cuyo
asegurado beneficiario sea el Patrimonio Auténomo y la Entidad Nacional Competente, por un
monto equivalente de hasta el treinta por ciento (30%) del valor del contrato con una vigencia
igual al plazo de ejecucion del contrato y cuatro (4) meses mas contados a partir de la entrega
del proyecto. Esta obligacion sera certificada en el primer certificado de cumplimiento que emita
la interventoria.

Exigir al CONTRATISTA DE OBRA, una pdliza de seguro que ampare la ESTABILIDAD Y CALIDAD
DE LA OBRA, cuyo asegurado beneficiario sea la Entidad Nacional Competente, por un monto
equivalente de hasta el treinta (30%) del valor del contrato con una vigencia igual o superior a
cinco (5) afios, contados a partir de la entrega del proyecto. Para esta pdliza, se debera garantizar
que una vez sea entregada la obra al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, el Beneficiario
y Asegurado de la misma, sea dicho Ministerio, de conformidad con el articulo 1.6.5.3.4.9. Del
Decreto 1915 de 2017.Esta obligacidn sera certificada en el primer certificado de cumplimiento
gue emita la interventoria.

Exigir al CONTRATISTA DE OBRA, una pdliza de seguro que ampare SALARIOS, PRESTACIONES E
INDEMNIZACIONES, cuyo asegurado beneficiario sea el Patrimonio Auténomo, por un monto
equivalente de hasta el veinte por ciento (20%) del valor del contrato con una vigencia igual al
plazo de ejecucion del contrato y tres (3) afios contados a partir de la entrega del proyecto. Esta
obligacion sera certificada en el primer certificado de cumplimiento que emita la interventoria.
Exigir al contratista de obra, una pdliza de seguro que ampare RESPONSABILIDAD CIVIL
EXTRACONTRTACTUAL cuyo asegurado beneficiario sea el Patrimonio Auténomo vy terceros
afectados, por un monto equivalente de hasta el diez por ciento (10%) del valor del contrato con
una vigencia por el término de ejecucién del contrato y dos (2) afios més. Esta obligacion sera
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certificada en el primer certificado de cumplimiento que emita la interventoria.

Verificar que EL CONTRATISTA DE OBRA cumpla con todas las obligaciones laborales tales como:
no contratar personas menores de edad; suscripcién del contrato de trabajo del personal
empleado en la ejecucidn de la obra; el pago oportuno de los salarios; el pago de las horas extras
y del descanso dominical o festivo; pago del subsidio de transporte; afiliacion del personal
empleado y pago oportuno de los aportes a las E.P.S., a las Administradoras de Fondos de
Pensiones A.F.P. y a las Administradoras de Riesgos Profesionales A.R.P., de acuerdo con lo
establecido en la normatividad vigente; afiliacién del personal empleado y pago oportuno de los
aportes a la Caja de Compensacién Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF y
al Servicio Nacional de Aprendizaje SENA.

Verificar que EL CONTRATISTA DE OBRA responda por el pago de las prestaciones sociales del
personal empleado en la ejecucion de la obra, dentro de los periodos y plazos estipulados por la
ley, entre ellas: prima de servicios, intereses a las cesantias, vacaciones, y el suministro de calzado
y vestido de labor. Ademads, velar por el suministro de los elementos y herramientas necesarias
para el desarrollo de su labor, asi como de los implementos de seguridad tales como cascos, botas,
guantes, mascarillas, cinturones de seguridad, tapones auditivos, gafas, etcétera., y exigir su
utilizacion durante el desarrollo de los trabajos.

. Verificar que EL CONTRATISTA DE OBRA cumpla con todas las disposiciones legales aplicables al

personal empleado en la ejecucion del contrato, con todas las regulaciones establecidas en el
Cddigo Sustantivo de Trabajo y normas que lo complementen, para lo cual podrd solicitar las
certificaciones expedidos por el revisor fiscal de EL CONTRATISTA DE OBRA cuando éste exista de
acuerdo con los requerimientos de ley o por el representante legal de EL CONTRATISTA DE OBRA
y en caso de ser necesario, revisar los libros de contabilidad de EL CONTRATISTA DE OBRA con el
fin de verificar los respectivos pagos.

Las demds que de conformidad con la normatividad vigente y con su naturaleza correspondan a
la funcién de Interventoria en lo que a obligaciones juridicas y legales se refiere.

OBLIGACIONES TECNICAS:

El CONTRATISTA DE INTERVENTORIA se obliga a ejecutar las siguientes obligaciones generales de caracter
técnico con el fin de cumplir con el objeto contractual:

a. Requerir al CONTRATISTA DE OBRA el cumplimiento de las obligaciones previstas en el CONTRATO

DE OBRA y en las leyes y normas que le sean aplicables de manera escrita informando
oportunamente a la GERENCIA y al SUPERVISOR.

b. Revisar durante la ejecucidn del proyecto la permanencia de las referencias topograficas y exigir al

CONTRATISTA DE OBRA su proteccidn, traslado o reposicién cuando sea necesario.

C. Asesorar y suministrar la informacion que requieran la CONTRATANTE, el SUPERVISOR, la
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GERENCIA y/o las Entidades de control de manera oportuna.

. Estudiar, atender y resolver toda consulta del CONTRATISTA DE OBRA, sobre la interpretacion

correcta de planos y/o de las especificaciones, omisiones, errores, o, discrepancias que surjan entre
estos.

. Emitir documento de justificacidon técnica de reformulacién (debidamente soportada), cuando a

esto hubiere lugar y presentarla ante el supervisor designado y realizar los acompafiamientos
necesarios antes del o los comité (s) respectivo (s).

Analizar, conceptuar y aprobar, previo visto bueno del supervisor del CONTRATO DE OBRA las actas
de mayores y menores cantidades de obra que representen balance presupuestal, esto es, que no
impliquen ninguna modificacidn en el plan financiero, ni en el alcance del proyecto.

. Exigir al CONTRATISTA DE OBRA, la entrega de los analisis de precios unitarios de las actividades

estipuladas en los términos de referencia, asi como de aquellas actividades no previstas que se
requieran en desarrollo del proyecto.

. Conceptuar sobre la necesidad de efectuar modificaciones al contrato de obra en lo que respecta

a items no previstos, mayores cantidades de obra que requieran adicién presupuestal o
modificaciones del alcance del proyecto, remitiendo los soportes correspondientes a la GERENCIA
y al SUPERVISOR. Le esta prohibido al CONTRATISTA DE INTERVENTORIA aprobar la ejecucién de
items o actividades de obra no previstos en el CONTRATO DE OBRA, sin que previamente la
CONTRATANTE haya suscrito el respectivo otrosi de adicidn. Cualquier item que se ejecute sin la
celebracidon previa de la modificacién contractual, sera asumido por cuenta y riesgo del
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA y del CONTRATISTA DE OBRA.

Advertir de manera oportuna situaciones que puedan poner en riesgo las inversiones o que puedan
comprometer la funcionalidad del proyecto.

Asistir y participar activamente en los comités técnicos y/o reuniones, convocadas por la
CONTRATANTE, el SUPERVISOR DESIGNADO, o, la GERENCIA.

. Verificar la existencia y calidad de planos, disefios, licencias, autorizaciones, estudios, calculos,

especificaciones, evaluacion de alternativas constructivas, estudios de costos y demas
consideraciones técnicas que estime necesarias para suscribir el acta de inicio y la ejecucidn del
objeto pactado.

Verificar los requerimientos exigidos en las licencias, permisos, resoluciones y demas requisitos
indispensables para el desarrollo normal del contrato. Para el efecto debera tener disponible para
consulta inmediata un compendio impreso de los permisos y resoluciones aplicables segun el tipo
de proyecto.

. Verificar la instalacion de las Vallas por el CONTRATISTA DE OBRA, en las condiciones y cantidades

exigidas por LA SUPERVISION, las cuales deberan actualizarse y permanecer legibles durante todo
el plazo de ejecucién del CONTRATO DE OBRA.

. Revisar y aprobar, previo a la suscripcion del acta de inicio del CONTRATO DE OBRA las hojas de

vida del equipo de trabajo presentado por el CONTRATISTA DE OBRA, de conformidad con lo
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Z.

ofertado y establecido.

En aquellos casos en que impliquen mayores o menores cantidades de obra o items nuevos, el
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA debe verificar y certificar que el CONTRATISTA DE OBRA haya
cumplido el deber de formular el ajuste efectuando comparaciones de precios, mediante estudios
o consultas de las condiciones del mercado de la zona de ejecucién del proyecto en los términos de
referencia. Para el efecto debera revisar la formacién académica y las certificaciones de experiencia
general y especifica de conformidad con los criterios y metodologia establecida en los términos de
referencia que dieron origen al contrato objeto de Interventoria, obligacién que deberd realizarse
dentro de los cinco (5) dias calendario siguientes a la suscripcion del Acta de Inicio del CONTRATO
DE INTERVENTORIA.

Revisar, verificar y aprobar cualquier solicitud de cambio en el equipo de trabajo del CONTRATISTA
DE OBRA durante la ejecucion del CONTRATO DE OBRA, con el fin de que cumpla con lo ofertado,
asi como con lo establecido en los términos de referencia, para lo cual deberd emitir un informe y
remitirlo a la CONTRATANTE y al Supervisor designado.

. Cumplir y hacer cumplir durante el desarrollo del contrato de obra y de interventoria lo establecido

en los Términos de Referencia, referente a los requisitos exigidos de los perfiles profesionales del
recurso humano y el tiempo de dedicacién de estos al contrato, asi como el equipo exigido para la
ejecucion de los trabajos. Ademas, de ser necesario, podra exigir el cambio de personal o equipos,
siempre y cuando esté de acuerdo con lo establecido en el contrato.

Poner en conocimiento de la CONTRATANTE y el Supervisor designado, de manera oportuna todas
las comunicaciones que se generen en el ejercicio del Contrato de Interventoria.

Aprobar, rechazar y hacer seguimiento del flujo de inversiones mensuales y acumuladas, para el
desarrollo de los CONTRATOS BAJO SUPERVISION.

Aprobar o rechazar el planeamiento, disefio y construccién de las obras provisionales.

. Aprobar o rechazar los métodos de construccidn, equipos, elementos, materiales, herramientas y

calificacién de la mano de obra a ser incorporada en la obra y vigilar su oportuno suministro y
manejo.

Inspeccionar la obra y velar porque se realice de acuerdo con los planos, las especificaciones y
demas obligaciones del contrato.

. Controlar los suministros realizados por LA GERENCIA DEL PROYECTO (en caso de que aplique) para

los diferentes CONTRATOS BAJO SUPERVISION: verificar entregas, controlar inventarios, realizar
devoluciones a LA GERENCIA DEL PROYECTO.

Verificar y controlar que se cumpla con el Plan de Calidad propuesto por EL CONTRATISTA DE OBRA
y aprobado por EL INTERVENTOR para la ejecucién de la obra.

Verificar que EL CONTRATISTA DE OBRA mantenga vigente el certificado de su sistema de gestién
de calidad durante todo el tiempo de duracién del contrato.

Ordenar la reconstruccion de las partes de la obra defectuosas y practicar la re-inspeccion.

aa.Exigir que la obra sea ejecutada cumpliendo con todos los requisitos de gestion de riesgos,
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seguridad y salud en el trabajo, establecidos en los documentos del contrato.

bb. Exigir que la obra sea ejecutada dando proteccion al medio ambiente y cumpliendo con todas las
normas sobre manejo del impacto ambiental establecidas en los documentos del contrato y en la
legislacién colombiana.

cc. Verificar y certificar en asocio con EL CONTRATISTA DE OBRA, la medicion y computo de las
cantidades de obra ejecutadas, sus valores y precios para los efectos de las actas de pago.

dd. Vigilary controlar el buen uso y conservacién de los elementos de propiedad de LA GERENCIA DEL
PROYECTO que estén al servicio de EL CONTRATISTA DE OBRA.

ee.Realizar la gestidn de costos a los CONTRATOS BAJO SUPERVISION, presentando, a LA GERENCIA
DEL PROYECTO, la informacién completa y correcta sobre: mano de obra: administrativa, operativa
y subcontratada, materiales, herramientas, equipos e instrumentos, costos directos e indirectos,
fijos o variables e imputables a las obras.

ff. Dar cumplimiento a lo exigido en la ley, en lo que tiene que ver con los sistemas y planes de manejo
ambiental y social, incluyendo el componente arqueoldgico.

gg.Dar cumplimiento a lo exigido en la ley, en lo que tiene que ver con los sistemas de gestién del
riesgo.

hh. Coordinar con los Contratistas la realizacidon de reuniones con la comunidad para informarle los
trabajos a realizar, plazo de ejecucién, impactos, beneficios, costos, etc.

ii. Las demas actuaciones que de conformidad con la normatividad vigente y con su naturaleza.

LIGACIONES FINANCIERAS Y CONTABLES:

EI CONTRATISTA DE INTERVENTORIA se obliga a ejecutar las siguientes obligaciones generales de caracter
financiero y contable con el fin de cumplir con el objeto contractual:

a. Revisar, aprobar y conceptuar, previo cumplimiento de las obligaciones contractuales, sobre las

solicitudes de pago formuladas por el CONTRATISTA DE OBRA.

b. Llevar un registro cronolégico de los pagos, ajustes y deducciones efectuadas. Asi como de la

relacidn de los documentos que allegue EL CONTRATISTA DE OBRA para tal efecto.

c. Verificar que el CONTRATO DE OBRA cuente con recursos econdmicos disponibles durante todo el

plazo de ejecucion.

d. Realizar el seguimiento al avance fisico y financiero al CONTRATO DE OBRA, de acuerdo con los

cronogramas correspondientes, de tal manera que, si se detectan atrasos e incumplimientos
parciales o totales, se requiera oportunamente al CONTRATISTA DE OBRA, se adopte un plan de
contingencia adecuado, se apliquen las medidas previstas en el CONTRATO DE OBRA y las acciones
legales a que haya lugar.
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e. Controlar en detalle el estado financiero, legal y contable del CONTRATO DE OBRA, llevando un
registro de cada una de las operaciones. Suscribir juntamente con la CONTRATANTE el acta de inicio
del CONTRATO DE INTERVENTORIA.

f.  Suscribir juntamente con el CONTRATISTA DE OBRA, el ACTA DE INICIO del CONTRATO DE OBRA.

g. ElInterventor tendrd acceso a los libros y registros de contabilidad de EL CONTRATISTA DE OBRA 'y
demads informacidén requerida para conocer con detalle los costos de la obra.

OBLIGACIONES ESPECIFICAS.

Adicional a las obligaciones generales contempladas para el desarrollo del contrato de Interventoria, las
establecidas en la Minuta del Contrato, en los Términos de Referencia y demds que apliquen; teniendo en
cuenta el alcance de las actividades a desarrollar en el proyecto, se considera conveniente incorporar las
siguientes obligaciones especificas:

1. Entregar ala supervisién, previa suscripcion del acta de inicio, las hojas de vida del equipo de trabajo
presentado por el CONTRATISTA DE OBRA, asi mismo debera revisar el Presupuesto general de obra
y analisis de precios unitarios.

2. Verificar y aprobar el personal propuesto por el CONTRATISTA DE OBRA, conforme a la propuesta
presentada y los Términos de Referencia y verificar que el mismo personal permanezca hasta la
terminacion del CONTRATO DE OBRA y cumpla con las dedicaciones establecidas.

3. Analizar cualquier cambio de personal que el CONTRATISTA DE OBRA proponga, verificando que el
trabajador o profesional nuevo cuente con las condiciones establecidas en los Términos de
Referencia.

4. Verificar que el personal con el cual el CONTRATISTA DE OBRA desarrolle el proyecto se encuentre
afiliado y al dia con los pagos al Sistema de Seguridad Social Integral.

5. Verificar la existencia, valor asegurado y vigencia de las garantias del CONTRATISTA DE OBRA,
conforme al Contrato de OBRA.

6. Cumplir con el personal ofrecido para el CONTRATO DE INTERVENTORIA, el cudl debe ser el aprobado
por el supervisor designado como requisito para la suscripcién del acta de inicio, el cual debe
encontrarse afiliado al Sistema de Seguridad Social.

7. Disponer y mantener durante la ejecucién del CONTRATO DE INTERVENTORIA el personal
profesional, técnico y administrativo, idéneo y calificado conforme a los requerimientos de los
Términos de Referencia, asi como las instalaciones, equipos de laboratorio y control, ofrecido en la
propuesta y aprobado por la CONTRATANTE.

8. Diligenciar la bitacora del proyecto registrando el personal diario, tanto de INTERVENTORIA como el
personal del CONTRATISTA DE OBRA, los equipos e instrucciones impartidas, asi como las distintas
situaciones que se generen en el desarrollo del proyecto.
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9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.
21.

Llevar las bitacoras de campo que sean necesarias durante la ejecucion de la obra, las cuales deberan
ser firmadas cada dia por EL CONTRATISTA y EL INTERVENTOR. En caso de existir desacuerdo con lo
expresado por EL INTERVENTOR en la bitdcora, EL CONTRATISTA debera dejar constancia de su
inconformidad en la misma.

Debera garantizar que el personal registrado en cada una de las Bitacoras de que trata el numeral
anterior, firme diariamente en las mismas.

Verificar de manera permanente y mediante las herramientas necesarias el cumplimiento por parte
del CONTRATISTA DE OBRA frente a la normatividad técnica aplicable a la obra.

Verificar que se adelanten las gestiones pertinentes frente a las entidades competentes para verificar
la ubicacién de las redes de servicios publicos que se encuentran en el drea de influencia del proyecto
y puedan afectar su normal desarrollo.

Dar visto bueno a las modificaciones técnicas en procedimientos que sean convenientes para resolver
problemas que pueden afectar las obras en construccidon, previamente presentadas por el
CONTRATISTA DE OBRA.

Verificar que el CONTRATISTA DE OBRA entregue los planos definitivos de la obra construida, los
cuales deben incluir las modificaciones realizadas durante la ejecucidn del proyecto y aprobar su
contenido.

Realizar de manera conjunta con el CONTRATISTA DE OBRA las mediciones de cantidades de obra,
registrandolas de manera ordenada y clara, en una bitacora diferente a la indicada en el numeral 11.
Aprobar el cronograma de obra e histograma de recursos presentado por el CONTRATISTA DE OBRA,
solicitando los ajustes pertinentes, hacerle seguimiento en tiempo real; requerir al CONTRATISTA que
explique las desviaciones del cronograma e histograma que se generen; promover con el contratista
medidas de reaccién para superar las causas de las desviaciones del cronograma e histograma; si las
causas de las desviaciones no se superan, generar alertas oportunas a la CONTRATANTE vy al
SUPERVISOR DESIGNADO y a la GERENCIA reflejando toda la trazabilidad y gestién del INTERVENTOR.
Aprobar pagos de los suministros de tuberias, accesorios y equipos, Unica y exclusivamente cuando
se encuentren debidamente instalados, probados y recibidos a satisfaccién por parte de la
INTERVENTORIA.

Exigir al CONTRATISTA DE OBRA todos los ensayos de laboratorio, pruebas de presién hidrostatica y
desinfeccidn de tuberias, pruebas de estanqueidad y demas pruebas que apliquen de acuerdo con la
normatividad del proyecto y los que se soliciten por parte del INTERVENTOR y/o la CONTRATANTE
y/o la GERENCIA para verificar la calidad de las obras, asi como de los materiales y demas elementos
gue se instalen en la obra.

Verificar que los materiales pétreos de obra provengan de canteras debidamente aprobadas por la
autoridad competente solicitando al contratista los documentos necesarios para este fin.

Verificar y garantizar la disposicion final de los escombros en los sitios autorizados para ello.

Velar y verificar el cumplimiento por parte del CONTRATISTA DE OBRA, que se cumpla con la
disposicion final de los escombros en los sitios autorizados para ello.
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22
23

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

. Aprobar los procedimientos constructivos.

. Coordinar y liderar la realizacion de comités técnicos semanales y/o mensuales donde se haga
seguimiento a los diferentes aspectos de obra ambientales-técnicos financieros —S&SO vy
comunitarios, el cual estard integrado como minimo por EL CONTRATISTA DE OBRA.

Convocar al ENTE TERRITORIAL y al prestador de servicios publicos a los comités de seguimiento que
se desarrollen semanalmente durante la ejecucion del CONTRATO DE OBRA.

Efectuar los ensayos de verificacidon que sean necesarios a los materiales pétreos y demas materiales
en obras, asi como a los productos terminados, con el fin de verificar el cumplimiento de la
normatividad exigida en el CONTRATO DE OBRA.

Verificar que los equipos ofrecidos por el CONTRATISTA DE OBRA se encuentren en obra con las
calidades y cantidades de conformidad con las necesidades del proyecto.

Verificar que los equipos de medicién empleados por el CONTRATISTA DE OBRA se encuentren
debidamente calibrados.

Tomar las acciones que sean pertinentes y necesarias con el fin que el CONTRATISTA DE OBRA cumpla
con los equipos y en las cantidades ofrecidas.

Realizar un balance semanal de la obra mediante la medicién de cantidades de obra que se realizan
con el CONTRATISTA DE OBRA.

Solicitar al CONTRATISTA DE OBRA la demolicidn, reconstruccion y/o reparacién de las obras que no
cumplan con las calidades solicitadas.

Revisar, estudiar, conceptuar y aprobar los manuales de operacion y mantenimiento de obras y
equipos elaborados por el CONTRATISTA DE OBRA o el PROVEEDOR cuando aplique.

Revisar, estudiar, conceptuar y aprobar los planos record.

Entregar informes mensuales de Interventoria en donde se incluya el registro fotografico y filmico de
manera cronoldgica sobre el avance de la obra y donde se evidencien el estado del antes, durante y
el después, de la zona intervenida o segun sea requerido.

Revisar y verificar las actas de vecindad levantadas por el CONTRATISTA DE OBRA.

Solicitar laimplementacién de los frentes de trabajo necesarios para la éptima ejecucién del proyecto
dentro del plazo establecido y verificar que el CONTRATISTA DE OBRA cumpla con esto.

Verificar que el CONTRATISTA DE OBRA adelante los monitoreos ambientales (agua, aire, ruido,
inventarios) a que haya lugar estipulados en el PAGA, PMA, en la respectiva licencia ambiental o
frente al tramite, solicitud y requerimiento de permiso ambiental; cuando aplique.

En general, realizar seguimiento y verificacién al cumplimiento de la totalidad de las obligaciones que
corresponden al CONTRATISTA DE OBRA.

Presentar al supervisor designado informes semanales, el primer dia habil de la semana y quincenales
(5 primeros dias del mes), de acuerdo con los formatos establecidos.

Revisar y conceptuar que las especificaciones técnicas de los proyectos sean consecuentes con los
Analisis de Precios Unitarios - APU presentados por el CONTRATISTA DE OBRA y el tipo de obras a
ejecutar.
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40.

41.

42.

43.

44.

45.

46.

47.

48.

49.

50.

51.

Bogota D.C.: Call
Bucaramanga: (
Ibagué: (+57/8
Monteria: (+
Riohacha: (+575) 72¢

Revisar y aprobar la completitud, concordancia y razonabilidad de cantidades y valores de los
componentes de los APUS del contrato, como requisito para la suscripcién del acta de inicio del
CONTRATO DE OBRA.

Revisar y aprobar de manera oportuna los APUS de items de obras y/o suministros que durante el
desarrollo del CONTRATO DE OBRA se establezcan que son indispensables para la funcionalidad y
operatividad del proyecto en construccién y que no hayan sido incluidos dentro de las cantidades
originales contratadas, teniendo para su aprobacidon como base Unica los precios de los componentes
de los APUS del contrato y la lista de insumos del mismo, o las cotizaciones del mercado en caso de
componentes no existentes en los documentos mencionados. La interventoria debe hacer
seguimiento del proceso hasta que sea perfeccionado el correspondiente otrosi del CONTRATO DE
OBRA y los items adicionales sean contractuales y objeto de pago.

Emitir documento de justificacién técnica de reformulacién (debidamente soportada), cuando a esto
hubiere lugar y presentarla ante el supervisor designado.

Emitir cualquier concepto de tipo legal, administrativo, financiero, técnico, ambiental y social que se
re-quiera en cualquier momento de ejecucidn de la interventoria.

Presentar los informes, fichas, documentos y conceptos técnicos, entre otros, que sean solicitados,
relacionados con el proyecto objeto de la interventoria, que velen por el cumplimiento de sus
funciones y de la politica y reglamentacion del sector de aguas, liderado por el MVCT.

Preparar, conceptuary elaborar la reformulacidn del proyecto objeto de la interventoria en el marco
de la normatividad aplicable por el MVCT, por ajustes técnicos que modifiquen su alcance o cambie
las condiciones técnicas que afecten su funcionamiento y operatividad y cuando se modifiquen las
fuentes de financiacion y/o requiera recursos adicionales o se disminuyan los valores inicialmente
contratados y/o cuando el MVCT o LA CONTRATANTE lo soliciten.

Revisar y asegurar que los disefios para la construccidon de las obras objeto de la interventoria,
cumplen en su totalidad con la normatividad aplicable y vigente correspondiente.

Informar a la CONTRATANTE y al Supervisor designado, de manera oportuna, hechos que constituyan
riesgo para los proyectos, informando sobre avances, estado financiero del CONTRATO DE OBRA,
resultados, estadisticas y conceptos técnicos sobre resultados que permiten tomar correctivos y
mejorar las condiciones del proyecto o las especificaciones.

Verificar la permanencia, calidad y cumplimiento de condiciones técnicas de los diferentes equipos
ofrecidos por el CONTRATISTA DE OBRA.

Verificar el cumplimiento de la normatividad aplicable en materia ambiental para los proyectos o en
los actos o pronunciamientos emitidos por la autoridad ambiental competente.

El Interventor deberd tener en cuenta que dentro de sus obligaciones se encuentra incluida la de
verificar los requerimientos exigidos en cada una de las licencias o permisos dados por las entidades
competentes para el desarrollo del contrato objeto de la interventoria.

Atender oportunamente los requerimientos que realice la entidad Contratante, o los organismos de
control con ocasion de las obras ejecutadas y en razoén a la liquidacion del proyecto contratado.
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52.
53.
54.
55.

56.
57.

Presentar informe final, con todos requerimientos de la Entidad Contratante.

Elaborar el Acta de Terminacion de la obra y gestionar la suscripcion de la misma por las partes.
Elaborar el Acta de Entrega y Recibo a satisfaccién Final de la obra a la CONTRATANTE.

Elaborar el proyecto de Acta de Entrega y Recibo a satisfaccion Final de obra al ENTE TERRITORIAL y
el operador.

Garantizar el proceso de liquidacién, del CONTRATO DE OBRA y el CONTRATO DE INTERVENTORIA.
Las demds que, por ley, los Términos de Referencia y Minuta del Contrato de INTERVENTORIA le
corresponda o sean necesarias para el cabal cumplimiento del mismo.

N

CLAUSULA VIiL. OBLIGACIONES DEL FIDEICOMITENTE

Suministrar al CONTRATISTA la informacion necesaria para la ejecucién del objeto contratado.
Firmar las drdenes que autoricen los pagos del contratista, previo cumplimiento de los demas
requisitos establecidos en la cldusula de forma de pago

Las demas establecidas en este documento y las inherentes a la naturaleza del Contrato.

CLAUSULA IX. OBLIGACIONES DE LA CONTRATANTE

Pagar el valor del Contrato dentro del término establecido para el efecto, previa instruccion del
FIDEICOMITENTE y GERENTE DEL PROYECTO.

Responder las peticiones que le formule el CONTRATISTA, previa instruccion y apoyo del
FIDEICOMITENTE y GERENTE DEL PROYECTO.

Previa instruccién del FIDEICOMITENTE y GERENTE DEL PROYECTO, exigir al CONTRATISTA la
ejecucion idénea y oportuna del objeto del Contrato.

Entregar al FIDEICOMITENTE y GERENTE DEL PROYECTO la informacién pactada para la ejecucion
del Contrato.

Las demdas que le correspondan segun la naturaleza del Contrato, previa instruccion del
FIDEICOMITENTE y GERENTE DEL PROYECTO.

CLAUSULA X. LIMITE DE LAS OBLIGACIONES DE LA FIDUCIARIA

LA FIDUCIARIA no estara obligada a asumir financiacién alguna derivada del presente Contrato, toda vez
que obra como vocera y administradora del P.A. ACUEDUCTO EL ZULIA- OXI 2021
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CLAUSULA XI. SUPERVISION DEL CONTRATO

La supervisidon del presente Contrato y del cumplimiento de las obligaciones derivadas del mismo, estaran
a cargo de la Entidad Nacional Competente, que en este caso es el MINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y
TERRITORIO o quien este designe. El Supervisor esta autorizado para exigirle la informacion que considere
necesaria al CONTRATISTA, sobre asuntos de su responsabilidad. El Supervisor tendrd entre otras las
siguientes obligaciones:
1. Apoyar el logro de los objetivos contractuales.
2. Velar por el cumplimiento del contrato en términos de plazos, calidades, cantidades y adecuada
ejecucion de los recursos del contrato.
Mantener en contacto a las partes del contrato.
Evitar la generacion de controversias y propender por su rapida solucion.
5. Solicitar informes, llevar a cabo reuniones, integrar comités y desarrollar otras herramientas
encaminadas a verificar la adecuada ejecucidn del contrato.
6. Dar el visto bueno alos informes de la interventoria, previo al desembolso de los pagos pactados.
7. Informarala Unidad, Administrativa Especial Direccidon de Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN
la entrega realizada, adjuntando el certificado de recibido a satisfaccion por parte del interventor.
8. Informar a las autoridades competentes de los hechos o circunstancias que puedan constituir
actos de corrupcidn tipificados como conductas punibles o que puedan poner o pongan en riesgo
el cumplimiento del contrato, o cuando tal incumplimiento se presente.
PARAGRAFO PRIMERO - El supervisor realizard seguimiento a los riesgos asignados a las partes que
intervienen en el presente contrato de Interventoria, conforme la matriz de riegos y demas documentos
contractuales.
PARAGRAFO SEGUNDO - Toda recomendacién o comunicacién que imparta el Supervisor al CONTRATISTA
debera constar por escrito.

pw

PARAGRAFO TERCERO- En principio, el supervisor actuara a través de las denominadas “boletas de
interventoria”. No obstante, en circunstancias especiales no serd dado a EL CONTRATISTA abstenerse de
realizar un servicio o actividad sefialada por el supervisor so pretexto de que debe dejarse consignada por
escrito, y las consecuencias de aplazar la ejecucién a la espera de dicha formalidad seran de cargo de EL
CONTRATISTA.

Las ordenes del supervisor podran estar contenidas en formatos especiales y hardn parte de la
documentacion del contrato, asi como toda evidencia documental, fotografica, de video, electrénica u
otro medio que la tecnologia permita. Es obligacién de quien desempefie las actividades de interventor o
supervision del contrato dejar las pruebas anteriores durante el seguimiento que tiene que efectuar en el
desarrollo del contrato, a fin de verificar su cabal cumplimiento de acuerdo con las normas del mismo y
todas las que sean de aplicacién.
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El Interventor tendra especial cuidado en realizar las actividades y cumplir con las responsabilidades
relacionadas con el Sistema de Gestién de la Salud y el trabajo (SG SST), mediante el uso de los formularios
determinados y suministrados por la Entidad Nacional Competente.

CLAUSULA XIL. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA SOBRE LAS ACTIVIDADES O PRODUCTOS

El CONTRATISTA debera realizar las actividades y entregar los productos objeto del Contrato, en los plazos
establecidos en el cronograma de trabajo aprobado por el Supervisor.
La responsabilidad por la calidad de los servicios y productos objeto del Contrato corresponde Unica y
exclusivamente al CONTRATISTA, y cualquier revision, comprobacién o inspeccién que realice el
Supervisor sobre las actividades, procesos, productos, actualizaciones, migraciones y demas elementos
propios del Contrato, a ser implementados, desarrollados, realizados o entregados por el CONTRATISTA,
no eximird a éste de su responsabilidad por el debido cumplimiento de las obligaciones que emanen del
Contrato.
El Supervisor emitird observaciones debidamente soportadas para indicar si la actividad realizada o el
producto entregado estdn o no a satisfaccion, de conformidad con lo estipulado en el Contrato.
EI CONTRATISTA deberd rehacer a su costa los servicios mal ejecutados o los productos entregables objeto
del Contrato en el término que el Supervisor le indique, sin que ello implique modificacién al plazo del
Contrato o al programa de trabajo, salvo que se acuerde algo diferente en documento escrito firmado por
las Partes.
Si finalizado el plazo antes mencionado, el CONTRATISTA se abstiene de ejecutar las actividades o
entregar los productos conforme las observaciones del Supervisor, se entendera que las actividades o
productos no fueron recibidos a satisfaccién, y que hay un incumplimiento contractual.
El hecho de que el Supervisor se abstenga de formular observaciones en el plazo o las formule
extemporaneamente o advierta inconformidades con posterioridad al término previsto en esta clausula,
no libera al CONTRATISTA de su responsabilidad en relacién con la calidad de las actividades y/o servicios
gue realice en ejecucién del Contrato.
Lo anterior, sin perjuicio de que el CONTRATANTE pueda hacer efectivas las pdlizas consagradas en el
presente Contrato.

CLAUSULA XIll. ASPECTOS LABORALES EN LAS ACTIVIDADES CONTRATADAS

El contratista se obliga a:

1. Conocery aplicar la normatividad laboral legal contenida en el Cédigo Sustantivo del Trabajo y demas
normas complementarias, que lo adicionen o modifiquen, a todo el personal vinculado mediante
Contrato de trabajo. Igualmente, debera aplicar la normatividad que sobre contratacidon de mano de
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obra y suministros se encuentre vigente (Servicio Publico de Empleo, y demds normas
complementarias).

Contratar, asumiendo los costos, todo el personal idéneo y calificado que sea necesario para el
normal desarrollo del Contrato, de conformidad con lo previsto en éste, los Documentos de la
licitacion privada abierta o en sus anexos, y/o en el cronograma de trabajo aprobado por el
Supervisor. A menos que el Supervisor expresamente y por escrito autorice lo contrario, todo el
personal deberd ser vinculado de manera directa por el CONTRATISTA mediante Contrato de trabajo.
En caso de que el CONTRATISTA designe a un interlocutor o representante, todos los documentos
que suscriba la persona designada por el CONTRATISTA como su representante o interlocutor frente
al CONTRATANTE y al supervisor con ocasion de la ejecucidn del Contrato tendran tanta validez como
si hubieran sido emitidos por el propio CONTRATISTA.

El personal del CONTRATISTA no tiene ni adquirira, por razén de la ejecucion del Contrato, vinculo
laboral alguno con el CONTRATANTE. Toda la responsabilidad derivada de los Contratos de trabajo
correra a cargo exclusivo del CONTRATISTA.

El CONTRATISTA autoriza al CONTRATANTE para que, en caso de que no efectle oportunamente el
pago de cualquiera de las obligaciones laborales (relativas al Sistema de Seguridad Social Integral, y
parafiscales, u otras) a cargo de aquél en relacién con el personal que ocupe en la ejecucion del
Contrato, o de obligaciones adquiridas con subcontratistas y/o Proveedores con quienes hubiere
establecido relaciones para la ejecucidn del Contrato (en tanto se tenga certeza sobre su existencia
y exigibilidad), el CONTRATANTE previa autorizacion del Supervisor del informe de gestion y
la factura correspondiente, descuente y gire las sumas correspondientes de los saldos a favor del
CONTRATISTA.

Para el giro de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales, el CONTRATISTA
autoriza con la suscripcién del Contrato al CONTRATANTE realizar pago previa remisidén vy
autorizacién del gasto por parte del Supervisor.

Acatar la normatividad colombiana en la contrataciéon laboral de nacionales y extranjeros, al igual
que el Régimen de Inmigracion.

Cumplir con sus obligaciones con el Sistema de Seguridad Social Integral y el pago de aportes
parafiscales segun lo establecido legalmente, en relacidn con los trabajadores vinculados para la
ejecucion del Contrato cuya relacidn laboral esté sometida a la ley colombiana.

Tratdndose de trabajadores extranjeros, cuya relacién laboral esté regida por ley extranjera, el
CONTRATISTA debera otorgar seguro de asistencia que tenga cobertura en Colombia para cada
trabajador vinculado por él, que ampare las contingencias en materia de salud y riesgos laborales en
desarrollo de las actividades objeto de este Contrato, durante su vigencia mds un mes. Asi mismo, el
trabajador deberd acreditar certificacidn sobre afiliacién en pensiones del pais de origen de acuerdo
con la ley aplicable para su Contrato laboral.

Pagina 29 de 56

3 | Barranquilla: (+575) 38
)36 | Cartagena: (4
> 6883 | Medellin: (+5
Popayén: (+5

Fiduprevisora S.A. NIT 860.525.148-5

Solicitudes: 018000919015 ‘E‘é}‘ El emprendimiento
servicioalcliente@fiduprevisora.com.co *5 es de todos
www.fiduprevisora.com.co

2 No. 10-03 | PBX: (+571) 7t
) 697 2606 | Cali: (+5

9 | Manizales: (+5

» | Pereira: (+576) 3

328 | Villavicencio: (+578)

33751




{fiduprevisora)

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 3-1-98882-00- -2021 SUSCRITO ENTRE FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.
COMO VOCERA Y ADMINISTRADORA DEL P.A. ACUEDUCTO EL ZULIA- OXI 2021 Y -

NIT

9.

10.

11.

12.

13.

Bogota D.C.: Call
Bucaramanga: (
Ibagué; (+578) 2

Monteria: (+574) 78
Riohacha: (+575) 72¢

Tratdndose de trabajadores extranjeros, cuya relacidon laboral esté sometida a la legislacién
colombiana, deben afiliarse a los regimenes de salud y de riesgos laborales de Colombia. En lo que
hace al régimen de pensiones, si el extranjero se encuentra cubierto por algin sistema pensional de
su pais de origen o de cualquier otro diferente de Colombia, tal condicidn debe ser acreditada por el
CONTRATISTA, y en ese evento la afiliacion al régimen de pensiones colombiano sera voluntaria. En
el caso en que el extranjero no se encuentre afiliado a ninglin régimen o sistema pensional de su pais
de origen o de cualquier otro diferente de Colombia, el CONTRATISTA deberd afiliarlo
obligatoriamente.

El CONTRATANTE en cualquier momento, directamente o por interpuesta persona, podra verificar el
cumplimiento de todas las obligaciones laborales y de seguridad social del CONTRATISTA respecto
de sus trabajadores de acuerdo con las normas legales que sean exigibles al empleador.

Sera por cuenta del CONTRATISTA el pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones de
todo el personal que ocupe en la ejecucién del Contrato. Por consiguiente, serdn de cargo del
CONTRATISTA las indemnizaciones que se causaren por concepto de terminacidn unilateral de
Contratos de trabajo.

El CONTRATISTA es libre de establecer el nimero de personas a utilizar en la ejecucién del Contrato,
de acuerdo con el enfoque de organizacién que dé a éste.

Cumplir con los siguientes aspectos laborales en la etapa del balance final del Contrato:

En el acta del balance final debe constar en forma expresa:

a. La declaracién del CONTRATISTA bajo gravedad de juramento, sobre el cumplimiento y pago de
sus obligaciones en relacidn con el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y
Parafiscales, salario o remuneracidn pactada y prestaciones sociales por concepto del personal
con Contrato laboral sometido a ley colombiana que participé en el desarrollo del Contrato,
durante su plazo de ejecucion, estableciendo una correcta relacién entre el monto cancelado y
las sumas que debieron haber sido cotizadas y pagadas.

b. Paz y salvos debidamente suscritos por los trabajadores en constancia de haber recibido a
satisfaccion el pago de acreencias laborales adeudadas por el CONTRATISTA o, en su defecto, los
acuerdos, conciliaciones y transacciones a que llegaren las partes para poner fin a las divergencias
presentadas y poder declararse a paz y salvo. Si finalizado el Contrato con el CONTRATANTE
contintda vigente la relacidn laboral entre el CONTRATISTA vy su personal, esta situacion deberd
declararla expresamente el CONTRATISTA y comunicarla al CONTRATANTE; en estos casos no sera
necesario aportar la liquidacién final de prestaciones sociales de estos trabajadores, pero si el paz
y salvo en el que conste que el CONTRATISTA pago de acreencias laborales causadas durante el
tiempo de ejecucién del Contrato con el CONTRATANTE.
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14. En caso de que se presenten eventos de anormalidad, corresponde al CONTRATISTA atender en

forma integral el evento de anormalidad y tomar las medidas que estime pertinentes en ejercicio de
su autonomia, para superar la contingencia y garantizar la correcta y oportuna ejecucién del objeto
contratado.

Como medida preventiva, el CONTRATISTA se obliga a elaborar un Plan de Atencidn de Eventos de
Anormalidad, que aplicara de ser necesario y que informard oportunamente al Supervisor con el fin
de actuar en forma coordinada de ser necesaria su implementacion.

En ejercicio de su autonomia el CONTRATISTA propendera siempre por el didlogo, el respeto por los
derechos humanos y las normas aplicables al caso en materia constitucional, legal y de normativa
internacional.

En todo caso, el CONTRATISTA documentard todos los eventos de anormalidad que se presenten, en
la forma que consideren debida y conveniente en ejercicio de su autonomia, utilizando los medios
de prueba que contempla la ley como testimonios (de sus empleados, representantes, trabajadores
gue no hayan participado en los eventos no pacificos, clientes, proveedores, visitantes, publico en
general y autoridades publicas); y documentos (escritos, medios audiovisuales, fotografias, videos,
grabaciones, informes, boletines, correos electrdnicos, etc. entre otros), entre otros; que permitan
registrar todos los hechos sucedidos en la forma mas completa y diligente posible.

En todo momento se deberdn involucrar las autoridades locales respectivas como garantes del
respeto de los derechos humanos, laborales y sociales de los trabajadores de la empresa
CONTRATISTA, quien ademas debera informar al Supervisor del Contrato sobre las actividades
realizadas. El CONTRATISTA, una vez atendido el incidente de anormalidad laboral, debera informar
al Supervisor del Contrato sobre las acciones tomadas para la atencién y cierre de este.

CLAUSULA XIV. CONFIDENCIALIDAD

1. ElI CONTRATISTA se obliga a mantener en reserva la informacién clasificada como confidencial a
la que tenga acceso con ocasion de la ejecucion del presente Contrato, independientemente de
que se relacione directa o indirectamente con su objeto, y por lo tanto se obliga a:

a) No revelar, divulgar, exhibir, mostrar o comunicar dicha informacién en cualquier forma o
por cualquier medio, a cualquier persona diferente de sus representantes o a aquellas
personas que razonablemente deban tener acceso a la misma, sin el consentimiento previo
y por escrito del CONTRATANTE.

b) No utilizar la informacion para fines distintos a los relacionados con el ejercicio y
cumplimiento de sus obligaciones emanadas del presente Contrato.
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En consecuencia, el CONTRATISTA ejercerd sobre lainformacion confidencial del CONTRATANTE, el
mismo grado de diligencia que utiliza para proteger sus propios bienes intangibles.

2. Las Partes manifiestan y aceptan que se entiende y clasifica como “Informacién Confidencial”:

a) Toda la informacidn relativa a las actividades, asuntos o propiedades del CONTRATANTE, o

b)

de cualquiera de las sociedades que hagan parte de su Grupo Empresarial, de la que se
hubiere conocido con ocasion de la celebracion y ejecucidén del Contrato y/o dentro de las
fases de negociacién y/o de ejecucién de cualquier proyecto relacionado con el mismo, en
forma escrita y/o verbal y/o visual y/o cualquier otro medio conocido o por conocer, es
decir, independientemente de la forma en que haya sido recibida.

Toda la informacién técnica, financiera, legal, comercial, administrativa o estratégica del
CONTRATANTE que se constituya en Secreto Empresarial al tenor de lo sefialado en las
normas sobre propiedad intelectual que resulten aplicables, incluyendo, pero sin limitarse a
los planes de proyectos de inversidn y desarrollo, proyecciones financieras, planes de negocio
y planes de productos y servicios, relacionada con las operaciones o negocios presentes y
futuros del CONTRATANTE.

Analisis, compilaciones, estudios u otros documentos o archivos de propiedad del
CONTRATANTE, que se hubieren generado a partir de la informacidon anteriormente
mencionada o que la refleje.

Toda la informacidn sobre la cual previamente el CONTRATANTE hubiere advertido su
caracter de confidencial y que se hubiere comunicado a la otra parte durante la fase de
formacion del Contrato. EIl CONTRATISTA se obliga a mantener en reserva la informacion
relativa a los datos personales de empleados del CONTRATANTE o de terceros que tengan
relacion con él, listados de direcciones electrdnicas de empleados del CONTRATANTE o de
terceros con quienes el CONTRATANTE tenga relaciones comerciales, accionistas, de los
cuales hubiere tenido conocimiento el CONTRATISTA con ocasién de la ejecucion del
presente Contrato.

3. La obligacion de confidencialidad que adquiere el CONTRATISTA aplicard también con respecto
de los formatos, esquemas, procedimientos y especificaciones sobre programas de software,
modelos de operacién, planes de calidad y procesos de negocio desarrollados por el
CONTRATANTE o por terceros, a los cuales tuviere acceso el CONTRATISTA.
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La obligacién de confidencialidad no otorga al CONTRATISTA ningun tipo de derecho o
autorizacién en relacion con la informacion del CONTRATANTE.

La informacion y/o documentos que se produzcan como resultado de la ejecucidn del presente
Contrato es de propiedad del CONTRATANTE, por lo cual su divulgacién a terceros o incluso a
personal del CONTRATISTA no vinculado directamente con la ejecucion del Contrato, debera
contar con la previa autorizacion del CONTRATANTE.

La obligacién de confidencialidad no se aplicara a aquella informacién que:

i Es de dominio publico o esta clasificada como publica.
iii. Fue recibida, después de su elaboracién, de una tercera parte que tenia el derecho
legitimo a divulgar tal informacion.
iii. Ha sido legalmente divulgada por una tercera persona que no tenia obligaciéon de
mantener la confidencialidad, o
iv.  Cuando el CONTRATANTE o el CONTRATISTA deba hacer entrega de la informacion
clasificada como confidencial, por orden de autoridad administrativa y/o judicial.

Las Partes reconocen y aceptan que salvo las excepciones legales, e CONTRATANTE de manera
unilateral no podra entregar a terceros la informacidon de la otra Parte; no obstante, teniendo en
cuenta la calidad de empresa publica del CONTRATANTE, por lo cual terceros amparados en el
Derecho de Peticién de Informacién consagrado en el articulo 23 de la Constitucion Politica
Colombiana, pueden solicitarle la informacion relacionada con el Contrato, el CONTRATANTE no
estard obligada a mantener la confidencialidad de la informacidn que reciba del CONTRATISTA, y
sobre la cual expresamente y por escrito, éste no hubiere indicado su caracter de Confidencial
sustentado en las normas de propiedad intelectual u otras normas sobre las cuales se ampare
dicha confidencialidad.

El CONTRATISTA se obliga a divulgar entre su personal y Subcontratistas vinculados para la
ejecucion del Contrato, la presente Cldusula de Confidencialidad. Sin perjuicio de todo lo indicado
en esta Clausula, el CONTRATANTE podra exigir la firma de un Acuerdo de Confidencialidad.

El CONTRATISTA se obliga a generar espacios de prevencion contra ataques de ingenieria social y
cualquier otra técnica que permita a un tercero tener acceso a la informacion del CONTRATANTE.

Las obligaciones de confidencialidad aqui sefialadas deberan ser cumplidas indefinidamente en el
tiempo, independientemente de la vigencia del Contrato. Las Partes reconocen y aceptan que su
incumplimiento podra dar lugar a la terminacion anticipada del Contrato, la indemnizacién de
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perjuicios correspondientes y a la aplicacion de sanciones por actos de competencia desleal y/o
violacién de los derechos de propiedad intelectual, de conformidad con lo establecido en la
Legislacién Colombiana.

Durante el plazo de liquidacion del Contrato, el CONTRATISTA asume la obligacion de devolver al
CONTRATANTE toda la Informacidn Confidencial en su poder, de lo cual se dejara expresa constancia.

CLAUSULA XV.PROPIEDAD INTELECTUAL

Las Partes se obligan a:

1. Cumplir las obligaciones emanadas del presente Contrato respetando los derechos de propiedad
intelectual e industrial cuyo titular es la otra parte, especialmente aquellos que con ocasion de la
ejecucion del objeto del Contrato conozca o utilice con previa y expresa autorizacién.

2. Cumplir las obligaciones emanadas del presente Contrato sin infringir o violar, por obtencién
ilegal, derechos de patentes, secretos industriales, derechos de autor o cualquier otro derecho de
propiedad de terceros.

3. Las marcas, nombres comerciales y demas elementos de la propiedad industrial, son de exclusiva
propiedad de su titular; mientras esté vigente este Contrato, la parte titular podra permitir el uso
de esta a la otra parte previa autorizacién expresa para tal efecto, y bajo las limitaciones y
condiciones indicadas por aquella. Cualquier uso que no esté previa y expresamente autorizado
implicard el incumplimiento del presente Contrato. En especial EI CONTRATISTA se hace
responsable por el uso no autorizado, indebido o incorrecto de las marcas, nombres comerciales
y emblemas del CONTRATANTE frente a terceros, especialmente a las comunidades
correspondientes a su intervencién para asi no afectar el valor de la propiedad industrial del
CONTRATANTE ni su buen nombre comercial, siendo directamente responsable si ello ocurre.

La violacién de la presente Clausula no sélo producird incumplimiento contractual que podra dar lugar a
la terminacidn anticipada del Contrato, y a la indemnizacion de perjuicios correspondientes, sino la base
de reclamos ante las autoridades competentes por violacion de los derechos de propiedad intelectual o
actos contrarios a la libre competencia y concurrencia del mercado.

CLAUSULA XVI. INDEMNIDAD

El CONTRATISTA mantendra indemne al CONTRATANTE, de cualquier dafio o perjuicio originado en
reclamaciones, demandas o acciones legales por dafios o lesiones a personas o propiedades de terceros,
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durante la ejecucién del Contrato, y hasta la liquidacidon definitiva del Contrato. En caso de que se entable
un reclamo, demanda o accién legal contra el CONTRATANTE, por los citados danos o lesiones, éste sera
notificado, para que por su cuenta adopte oportunamente las medidas previstas por la Ley para mantener
indemne al CONTRATANTE. Si en cualquiera de los eventos antes previstos, el CONTRATISTA no asume
debida y oportunamente la defensa del CONTRATANTE, ésta podra hacerlo directamente, previa
notificacién escrita al CONTRATISTA, y éste pagard todos los gastos en que ella incurra por tal motivo. En
caso de que asi no lo hiciere el CONTRATISTA, el CONTRATANTE tendra derecho a descontar el valor de
tales erogaciones, de cualquier suma que adeude al CONTRATISTA por razén de los trabajos motivo del
Contrato, o a utilizar cualquier otro mecanismo judicial o extrajudicial que estime pertinente.

CLAUSULA XVIl. GARANTIAS Y SEGUROS

Dentro de los tres (3) dias habiles siguientes a la suscripcion del Contrato, el CONTRATISTA debera
constituir una garantia a favor de Entidades particulares en el que el asegurado beneficiario sea:
FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. —P.A. ACUEDUCTO EL ZULIA- OXI 2021 — NIT. 830.053.105-3 que ampare
el cumplimiento de las obligaciones contenidas en el Contrato, la cual consiste en una pdliza de
cumplimiento, la cual deberd reunir las condiciones exigidas y previamente aprobadas por el
CONTRATANTE en cuanto al objeto, emisor, clausulados, condiciones generales / particulares, valor,
vigencias y coberturas:

a) CUMPLIMIENTO: Por un monto equivalente al TREINTA (30%) del valor total del presente
Contrato y con una vigencia igual al plazo de ejecuciéon de este y CUATRO (04) meses mas.

b) PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES: por un monto
igual al VEINTE (20%) del valor del Contrato, y una vigencia igual al plazo del contrato y tres (3)
afios mas.

c) CALIDAD DEL SERVICIO: Por un monto equivalente al TREINTA POR CIENTO (30%) del valor total
del Contrato y con una vigencia igual al plazo del contrato y tres (3) afios mas, contados a partir
de la fecha de suscripcion del acta de recibo final del contrato. Este amparo se expedira teniendo
como asegurado/beneficiario a la Entidad Nacional Competente: MINISTERIO DE VIVIENDA,
CIUDAD Y TERRITORIO.

d) POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL: Por un monto equivalente a minimo
350 SMMLYV, en que caso de que la cuantia del contrato no alcance esta suma y una vigencia igual
al plazo del contrato y dos (2) afios mas. El tomador serd el CONTRATISTA vy el asegurado sera el
P.A. ACUEDUCTO EL ZULIA- OXI 2021- NIT. 830.053.105-3 y terceros que puedan resultar

afectados.
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El amparo de responsabilidad civil extracontractual deberd contener ademas de la cobertura bdasica de
predios, labores y operaciones, minimo los siguientes amparos:

e Perjuicios extrapatrimoniales

e Vehiculos propios y no propios (sublimite 50%)

e Contratistas y/o subcontratistas

e Responsabilidad Civil Cruzada

e Contaminacion, polucién, filtracidn accidental, subita e imprevista
e Responsabilidad civil patronal

e Gastos médicos (sublimite 20%)

e Parqueaderos (sublimite 50%)

PARAGRAFO PRIMERO. En el evento de que el CONTRATISTA no constituya estas garantias, la
CONTRATANTE en calidad de vocera y administradora del P.A. ACUEDUCTO EL ZULIA- OXI 2021, podra
dar por terminado el Contrato de manera anticipada sin indemnizacién ninguna a favor del CONTRATISTA.

PARAGRAFO SEGUNDO. La constitucién y aprobacién de las garantias mencionadas en esta clausula es
requisito indispensable para la suscripcién del Acta de Inicio del presente Contrato.

PARAGRAFO TERCERO. MANTENIMIENTO Y RESTABLECIMIENTO DE LA GARANTIA. El CONTRATISTA estd
obligado a restablecer el valor de la garantia cuando esta se vea reducida por razén de las reclamaciones
que efectie el CONTRATANTE, asi como, a ampliar las garantias en los eventos de que sea necesaria la
suscripcion de Otrosi, al presente Contrato. El no restablecimiento de la garantia por parte del
CONTRATISTA o su no adicion o prdrroga o suspensién, segln el caso, constituye causal de
incumplimiento del Contrato y el CONTRATANTE podra dar inicio al procedimiento establecido en la
Clausula XIX o procedera con la terminacidon anticipada del Contrato por incumplimiento por parte del
CONTRATISTA.

CLAUSULA XVIIl. DESCUENTOS POR INCUMPLIMIENTO DE ACUERDOS DE NIVEL DE SERVICIO
(ANS) Y MEDIDAS DE APREMIO CONMINATORIOS CONTRACTUALES

Con fundamento en el principio de la autonomia de la voluntad consagrado en el articulo 1602 del Cédigo
Civil Colombiano, en la costumbre mercantil, con la presentacién de la oferta y la celebracidn del contrato,
EL CONTRATISTA acuerda y acepta la aplicaciéon de descuentos por incumplimiento de los ANS y las
medidas de apremio, acorde con lo establecido en esta cldusula.

La aplicacion de descuentos por incumplimiento de los ANS y las medidas de apremio, no libera ni atenta
la responsabilidad de EL CONTRATISTA del cumplimiento de las obligaciones adquiridas con la celebracion
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del contrato. Los perjuicios que se ocasionen como consecuencia del retardo o del incumplimiento podran
hacerse efectivos en forma separada.

Las medidas de apremio tendran un limite maximo igual al diez por ciento (10%) del valor del contrato y
la aplicacién de estas no serd reportada ante la Cdmara de Comercio.

El CONTRATISTA acepta que, aplicada la medida de apremio, surge para él la obligacion de pago de la
misma, la cual serd exigible en los términos sefialados mas adelante.

La aplicacion de descuentos por incumplimiento de los ANS y las medidas de apremio, no liberan ni
atenuan la responsabilidad del CONTRATISTA del cumplimiento de las obligaciones adquiridas con la
celebracion del presente contrato.

Nota 1: Los perjuicios que se ocasionen como consecuencia del retardo o del incumplimiento podran
hacerse efectivos en forma separada.

Nota 2: Los descuentos por incumplimiento de ANS y las medidas de apremio, son diferentes a lo que se
pacta como clausula penal por incumplimiento, cada figura es independiente.

1. DESCUENTOS POR INCUMPLIMIENTO DE ACUERDOS DE NIVEL DE SERVICIO (ANS)
Los Acuerdos de Niveles de Servicios — ANS - son acuerdos entre las partes, que se pactan con el fin de
establecer estandares de calidad en la prestacién del servicio o en la ejecucion de tareas y pueden
establecerse a través de aspectos tales como tiempos de respuesta, rendimientos, tiempos de
mantenimiento, entre otros. Los ANS constituyen una herramienta de mejoramiento de la calidad y un
elemento de medicion en la ejecucidn del contrato y se traducen en el pago de un menor valor del precio
pactado, en el caso de la ocurrencia de la causal que da lugar a su aplicacién.
Los siguientes hechos sdlo daran lugar a los descuentos o cobros indicados en cada caso, lo cual sera
comunicado al CONTRATISTA siguiendo el procedimiento sefialado en la presente clausula.

i. Por no entregar o no cumplir el plan de calidad detallado dentro del plazo fijado y en la forma
pactada. El CONTRATANTE previa instruccion del Fideicomitente y visto bueno de la Entidad
Nacional Competente, podra cobrar o descontar de las actas de pago, cinco (5) SMLDV, por cada
dia calendario de atraso en la entrega correspondiente o por el incumplimiento del programa de
trabajo y/o el plan de calidad detallado. Cuando se incurra en dicho incumplimiento por mas de
tres (3) veces durante el mes, se podra aplicar la medida de apremio contemplada para tal efecto.

ii.  Porincumplimiento o retardo en la entrega de la dotacion de uniformes y equipos de seguridad
al personal. El CONTRATANTE previa instruccion del Fideicomitente y visto bueno de la Entidad
Nacional Competente, podra descontar de las actas de pago o cobrar cinco (5) SMLDV, al
momento de su comunicacion, por cada dia calendario que pase sin que todo el personal
requerido en los trabajos cuente con la establecida en la ley. Si pasados ocho (8) dias calendario
no ha entregado la dotacién mencionada se podra aplicar la medida de apremio que se contempla
para tal efecto.

iii.  Por no actualizar el certificado de gestion del sistema de calidad. EIl CONTRATANTE previa
instruccion del Fideicomitente y visto bueno de la Entidad Nacional Competente, podra cobrar o
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descontar un (1) SMLDV, de las actas de pago al CONTRATISTA, que no cumpla con el requisito de
actualizar el certificado de calidad, por cada dia calendario, a partir de la fecha de su vencimiento
y hasta el término de tres (3) meses. Si por causas imputables al CONTRATISTA, el certificado no
puede ser actualizado, en el término de tres (3) meses, se podra aplicar la medida de apremio que
se contempla para tal efecto.

Por el incumplimiento en la atencidn de las quejas y reclamos que se presenten con ocasion de
los trabajos realizados por el CONTRATISTA, dentro de los cinco (5) dias calendario contados a
partir de la fecha de envio por parte de la supervisidon, el CONTRANTANTE previa instruccién del
Fideicomitente y visto bueno de la Entidad Nacional Competente, podra cobrar o descontar cinco
(5) SMLDV por cada queja o reclamo no atendido. Cuando se incurra en dicho incumplimiento por
mas de tres (3) veces durante el mes, se podra aplicar la medida de apremio que se contempla
para tal efecto.

Por incumplimiento en las normas de seguridad industrial y seguridad y salud en el trabajo. Si
el CONTRATISTA incumple el programa de seguridad industrial y seguridad y salud en el trabajo,
el CONTRATANTE previa instruccién del Fideicomitente y visto bueno de la Entidad Nacional
Competente, podrd cobrar o descontar de las actas de pago cinco (5) SMLDV, por cada
incumplimiento en las normas de seguridad industrial y seguridad y salud en el trabajo. Cuando
se incurra en dicho incumplimiento por mas de tres (3) veces durante el lapso de 30 dias
calendario, se podra aplicar la medida de apremio que se contempla para tal efecto.

Cuando el CONTRATISTA informe que una revision o trabajo en el terreno no puede ejecutarse
por algin motivo y la informacion sea errénea o falsa, el CONTRATANTE previa instruccién del
Fideicomitente y visto bueno de la Entidad Nacional Competente, podra cobrar o descontar, cinco
(5) SMLDV por cada vez que se presente esta circunstancia. Cuando se incurra en dicho
incumplimiento por mas de tres (3) veces durante el mes, se podra aplicar la medida de apremio
que se contempla para tal efecto.

Por retraso en la entrega de los documentos para el cierre de cuentas de cobro del contrato. Si
pasados treinta (30) dias calendario contados a partir del recibo de las obras, los servicios o las
actividades y el recibo a satisfaccion de la supervision, el CONTRATISTA no hiciere entrega de los
documentos para la liquidacién o el cierre de cuentas de cobro del contrato de obra y del contrato
de interventoria, el CONTRATANTE previa instruccién del Fideicomitente y visto bueno de la
Entidad Nacional Competente, podra por los quince (15) dias calendario de retraso siguientes,
cobrar o descontar, cinco (5) SMLDV por cada dia de retraso. Vencido este término, se podra
aplicar la medida de apremio que se contempla para tal efecto.

CAUSALES PARA LA APLICACION DE MEDIDAS DE APREMIO

Incumplimiento de las 6rdenes del supervisor. Cuando el CONTRATISTA incumpla, sin una razén
juridica, técnica, financiera que sustente su posicién, una o mas érdenes de la supervision, el
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CONTRATANTE previa instruccion del Fideicomitente y visto bueno de la Entidad Nacional
Competente, podra aplicar una medida de apremio de cinco (5) SMLDV, por cada dia calendario
incumplido.

Si el incumplimiento persiste, es decir, si el CONTRATISTA dejara de cumplir dos (2) 6rdenes
dentro del lapso de una semana, o si se niega reiteradamente a cumplir cualquiera de las érdenes
de la supervisidn, establecidas en el contrato y demas documentos que lo integran, sin una razén
juridica, técnica, financiera que sustente su posicion, el supervisor podra ordenar la suspension
de las actividades hasta que EL CONTRATISTA cumpla la orden. Se entenderd que, cuando por
motivos inherentes a EL CONTRATISTA, el supervisor le comunica la suspensién de las actividades
objeto del contrato, seguira corriendo tanto el plazo de ejecucion del contrato como de los
derivados de este.

Por no iniciar o suspender los trabajos sin causa justificada o por causa imputable al
CONTRATISTA. Cuando los retrasos en el inicio, o en las suspensiones de las actividades demoren
cada una mas de cinco (5) dias calendario, se podra aplicar una medida de apremio de cinco (5)
SMLDV, por cada dia calendario que demore en iniciar o reiniciar los servicios o las actividades.
Si vencido este término, EL CONTRATISTA no la ha iniciado, el CONTRATANTE previa instruccién
del Fideicomitente y visto bueno de la Entidad Nacional Competente podra ejecutarlo
directamente a través de otro contratista y, en este caso, se notificard a la compania aseguradora,
indicando que el valor del sobrecosto en que incurra el CONTRATANTE debido al retardo y que
serd descontado del préximo pago si lo hay, o se podrd hacer efectiva la garantia de cumplimiento
por el respectivo valor o se podrd acudir a la via judicial para su cobro.

Por no pagar los salarios o compensaciones, prestaciones sociales, seguridad social integral y
parafiscales del personal empleado en la ejecucion del contrato, segun los valores cotizados en
la oferta, dentro de las fechas establecidas por la ley, el CONTRATANTE previa instruccién del
Fideicomitente y visto bueno de la Entidad Nacional Competente, podra aplicar una medida de
apremio de diez (10) SMLDV por cada dia de retraso, hasta tanto se dé el cumplimiento.

Por no tener los recursos necesarios para el inicio y durante la ejecuciéon del contrato. Si el
CONTRATISTA no tiene disponibles todos los recursos necesarios para la ejecucion del contrato,
el CONTRATANTE previa instruccidon del Fideicomitente y visto bueno de la Entidad Nacional
Competente, podra aplicar una medida de apremio provisional equivalente a cinco (5) SMLDV por
cada dia que pase sin subsanar la falta.

Por incumplimiento del Sistema de Gestidn de Seguridad y Salud en el Trabajo. el CONTRATANTE
previa instruccién del Fideicomitente y visto bueno de la Entidad Nacional Competente, podra
aplicar una medida de apremio provisional de cinco (5) SMLDV por cada dia calendario de
incumplimiento y hasta que se supere el incumplimiento.

Por no pagar oportunamente a los subcontratistas o proveedores. Cuando el contratista se
encuentre en mora en los pagos dentro de los plazos establecidos por los subcontratistas o
proveedores se podrd aplicar una medida de apremio equivalente a cinco (5) SMLDV, por cada
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uno de los subcontratistas o proveedores que demuestren dicho incumplimiento, para tal efecto,
los subcontratistas o proveedores deberan informar por escrito a EL CONTRATANTE y anexar las
pruebas que permitan comprobar el vinculo contractual con el contratista.

vii.  Por incumplimiento en los Acuerdos de Niveles de Servicios— ANS. Por cada caso en que se
supere el nimero de incumplimientos en los ANS que expresamente se indican en cada causal, el
CONTRATANTE previa instruccidon del Fideicomitente y visto bueno de la Entidad Nacional
Competente, podra aplicar al CONTRATISTA una medida de apremio provisional equivalente a un
(1) SMLMV.

viii. Cuando en cualquier momento de la ejecucidn del contrato se solicite el certificado de Software
legal, acorde con lo previsto en las Condiciones Generales Contratacion Bienes y Servicios, el
certificado de Software legal, no se entregue dentro del tiempo exigido por el Supervisor del
contrato o un tercero autorizado como la BSA encuentre Software ilegal en los equipos de
computo, propiedad del CONTRATISTA o usados por el CONTRATISTA, el CONTRATANTE previa
instruccion del Fideicomitente y visto bueno de la Entidad Nacional Competente, podra aplicar
una medida de apremio provisional de cinco (5) SMLDV, por cada dia de incumplimiento, y hasta
gue se supere la falta, lo cual se subsana a través de: Certificado del revisor fiscal, o, un ente
competente como la BSA.

iX. Por el Incumplimiento de las obligaciones exigidas en las especificaciones técnicas y sus anexos.
El CONTRATANTE previa instruccion del Fideicomitente y visto bueno de la Entidad Nacional
Competente, podra cobrar o descontar cinco (5) SMLDV de las actas de pago, cuando el
CONTRATISTA incumpla una o mas de las obligaciones exigidas en las especificaciones técnicas y
SuUS anexos.

La deduccion se hara efectiva con cargo a los saldos pendientes por facturar o hasta el saldo final. Para

los efectos de la presente cldusula se surtira el siguiente procedimiento:

i El Supervisor del Contrato comunicara por escrito al CONTRATISTA de la falta de cumplimiento
de la obligacion contractual, ANS, o, aplicacién de la medida de apremio precisando su contenido
y alcance.

ii. Recibida la comunicacion, dentro de los tres (3) dias habiles siguientes, el CONTRATISTA podra
responderla y ejercer su derecho de réplica y contradiccién, asi como presentar los documentos
de prueba que considere necesarios para el ejercicio de este.

iii. EL Supervisor del Contrato analizara las explicaciones suministradas por el CONTRATISTA, y, de
resultar aceptables, se lo hard saber y no habrd lugar a la imposicion del apremio, o, de la sancién
por incumplimiento de obligacién contractual, o, ANS. En caso contrario, le comunicara al
GERENTE Y AL FIDEICOMITENTE, a fin de que se proceda con la deduccion respectiva y prevista
en los numerales anteriores de la presente clausula (igual comunicacion se dara en caso de que
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el CONTRATISTA no indique razén alguna). El supervisor tendrd la responsabilidad de tasar el valor
del apremio y comunicarlo a la Gerencia y al Fideicomitente.

iv. El Fideicomitente instruird por escrito a la CONTRATANTE respecto de la imposicién del apremio,
o, de la sancién por incumplimiento de obligacién contractual, o, ANS, la tasacién de este y el
periodo en el cual se hard el descuento respectivo.

V. El CONTRATANTE le comunicara al CONTRATISTA la imposicion del apremio, o, de la sancién por
incumplimiento de obligacién contractual, o, ANS y el valor de la deduccidn, el cual se descontard
de los saldos pendientes por facturar o hasta el saldo final.

PARAGRAFO PRIMERO: Si no existen saldos a favor del CONTRATISTA para deducir las sumas que resulten
de la aplicacién de esta Clausula, la CONTRATANTE en desarrollo del principio de la autonomia de la
voluntad privada, estard facultada para cobrar por via ejecutiva su valor, para lo cual el Contrato junto
con las comunicaciones a través de las cuales se agota el procedimiento previsto en esta Clausula,
prestaran mérito de titulo ejecutivo renunciando el CONTRATISTA al previo aviso y/o la reconvencion
judicial previa para constituirlo en mora.

Por el hecho de hacer efectiva la deduccion no se entenderan extinguidas las obligaciones emanadas del
Contrato, ni se eximira al CONTRATISTA de la indemnizacién de los perjuicios correspondientes.
PARAGRAFO SEGUNDO: De conformidad con la Terminacién Anticipada, en caso de que se configure mas
de un incumplimiento sucesivo de obligaciones contractuales, o, ANS el CONTRATISTA se sujeta, aceptay
autoriza al CONTRATANTE a terminar anticipadamente el Contrato.

PARAGRAFO TERCERO: Si durante el procedimiento establecido en esta cladusula el CONTRATISTA se pone
en situacion de cumplimiento, El CONTRATANTE impondra la deduccidon, dado que la obligacion se ejecutd
por fuera de los plazos acordados expresamente en el Contrato o de los previstos en la ley.

CLAUSULA XIX. CLAUSULA PENAL

Si se ejerciere la terminacion anticipada del Contrato o condicidn resolutoria expresa reservada para el
CONTRATANTE en desarrollo del principio de la autonomia de la voluntad privada de las Partes, o se
configure una falta de cumplimiento definitivo del Contrato por parte del CONTRATISTA, éste conviene
en pagar al CONTRATANTE, a titulo de pena, una suma equivalente hasta el diez por ciento (10%) del valor
total del contrato.

La suma aplicada como pena, se imputara al monto de los perjuicios que sufra el CONTRATANTE, y su
valor se podra tomar directamente del saldo a favor del CONTRATISTA, si lo hubiere, o de la garantia de
cumplimiento constituida, para lo cual el CONTRATISTA presta su autorizacién y se entiende conferida
desde la suscripcidn o firma del presente Contrato por las Partes. Si esto no fuere posible, la Clausula
Penal Pecuniaria se cobrard por via ejecutiva, para lo cual el Contrato prestara el mérito de titulo ejecutivo
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renunciando el CONTRATISTA al previo aviso y/o la reconvencion judicial previa para constituirlo en mora.

La Clausula Penal Pecuniaria no excluye la indemnizacion de perjuicios a cargo del CONTRATISTA, si el

monto de éstos fuere superior, al valor de la Cldusula Penal Pecuniaria aqui pactada.

PARAGRAFO: En el evento de dar aplicacién a la sancién aqui sefialada, las sumas objeto de la pena, con

cargo al saldo a favor del CONTRATISTA, serdn reintegradas en la subcuenta del Patrimonio Auténomo

que corresponda al PROYECTO objeto del incumplimiento definitivo o terminacién anticipada.

En tal sentido, se acudird al siguiente procedimiento:

1. Elsupervisor del contrato deberd comunicar al contratista, con copia a Fiduprevisora S.A., a la Entidad
Nacional Competente y al Fideicomitente sobre el presunto incumplimiento de las obligaciones
contractuales por parte del contratista, indicando las razones y los documentos que motivan el
mismo.

En dicha comunicacién se debera indicar al contratista que cuenta con un término de cinco (5) dias
habiles siguientes al recibo de esta para ejercer su derecho de defensa y contradiccién.

2. Se recibirdn las justificaciones por parte del contratista presuntamente incumplido. En caso de que
el CONTRATISTA no se pronuncie frente a la comunicacion emitida por la Supervisién se procederd a
la declaracidn del incumplimiento.

3. El Supervisor del contrato analizara las explicaciones presentadas por el Contratista y emitird su
recomendacién al Fideicomitente y al Gerente del proyecto sobre el archivo de la actuacién, o, sobre
la aplicacion de la cldusula penal y debera tasar la suma aplicable por concepto de sancién de clausula
penal.

4. El Fideicomitente enviard instruccion a Fiduprevisora S.A., respecto de la aplicacion de la clausula
penal al contratista. La Entidad Contratante, a su vez, enviard comunicacién al contratista y a la
aseguradora, por medio de la cual se le notificard la declaracién de incumplimiento y como
consecuencia de ello la aplicacién de la cldusula penal estipulada en el contrato.

5. En dicha comunicacién la Entidad Contratante, indicard el monto que se generard a su cargo por
concepto de pago de la clausula penal consagrada en el contrato, de acuerdo con lo tasado por la
Supervision.

PARAGRAFO PRIMERO: El cobro de la cldusula penal no imposibilita a la Entidad para la aplicacién y cobro
de las demas sanciones contractuales a que haya lugar (por ejemplo, la afectacién de las pdlizas de seguro
del Contrato) y que se encuentren vinculadas en el respectivo Contrato, como tampoco el ejercicio de las
acciones previstas en las leyes aplicables a la materia, es decir, no son excluyentes.

CLAUSULA XX. EXIMENTES DE RESPONSABILIDAD.

Ninguna de las Partes tendra responsabilidad alguna por el incumplimiento de las obligaciones que asume,
cuando tal incumplimiento, total o parcial, se produzca por hechos o circunstancias que, de acuerdo con
la ley, sean eximentes de responsabilidad.
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Los hechos o circunstancias que, de acuerdo con la ley, sean eximentes de responsabilidad y hagan
imposible el cumplimiento de la obligacidon, daran lugar a la suspensidn total o parcial de las obligaciones
emanadas del Contrato, de lo cual se dejara constancia en el Acta respectiva, en tanto se surta el siguiente
procedimiento:

1) EICONTRATISTA, dentro de las 72 horas siguientes a la ocurrencia de hechos o circunstancias que
de acuerdo con la ley sean eximentes de responsabilidad, que impidan la ejecucidn total o parcial
del Contrato, comunicara a la Interventoria del Contrato y al CONTRATANTE por escrito sobre tal
situacién, informandole, como minimo, sobre:

a) Laocurrencia del hecho y por qué es constitutivo de exoneracidn de responsabilidad.

b) Las pruebas a que haya lugar para demostrar la existencia del supuesto hecho
configurativo de exoneracion de responsabilidad.

c) Cuales obligaciones impide ejecutar, con una sucinta explicacién del por qué (nexo causal
entre el hecho y la obstaculizacion para ejecutar la obligacidn).

d) Elplazo en el que estima desaparecera las circunstancias constitutivas de exoneracion de
responsabilidad, o en el que logrard superarlas.

e) Siaello hay lugar, las medidas que empleara para evitar que los efectos de estos hechos
se extiendan o agraven.

2) Dentro de las 72 horas siguientes a la radicacién de la comunicacién a que se refiere el numeral
anterior, el CONTRATANTE, previa instruccion de la Interventoria, se pronunciara en relacién con
la misma, procediendo si fuera el caso para suscribir con el CONTRATISTA el acta de suspension
del Contrato en la que se indicara:

- La ocurrencia de los hechos.

- Las obligaciones del Contrato cuya ejecucién se suspende.

- El plazo estimado de la suspensiéon de la ejecucion de dichas obligaciones, cuyo
vencimiento dara lugar a reanudar las actividades, salvo que no hayan desaparecido las
circunstancias que dieron lugar a la misma.

- El ajuste de las garantias y seguros del Contrato.

CLAUSULA XXI.  SUBCONTRATACION

El CONTRATISTA podra subcontratar la ejecucion de ciertos trabajos que deban ser realizados con mayor
eficacia, rapidez o economia por personal especializado.

Para el efecto debera solicitar al SUPERVISOR autorizacion previa, expresa y por escrito, antes de celebrar
los respectivos Contratos. EIl CONTRATISTA tampoco podra modificar la autorizacidn otorgada. La
subcontratacion no autorizada no serd oponible para ningin efecto al CONTRATANTE, ni por el
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CONTRATISTA ni por el Subcontratista. La autorizacidon para subcontratar, en ningln caso exonera de
responsabilidad al CONTRATISTA, y tampoco genera ningun vinculo de cardcter contractual o laboral con
el CONTRATANTE.

En los casos de autorizacién, el CONTRATISTA debera terminar el subcontrato si en el curso del trabajo e
SUPERVISOR, y/o el CONTRATISTA identifica (n) que la ejecucién de las actividades no satisface lo
estipulado en el Contrato. En tal caso (s) el CONTRATISTA debera adelantar todas las acciones necesarias
para continuar con los trabajos y asegurar el cumplimiento del plazo del Contrato.

CLAUSULA XXIl.  CESION

El CONTRATISTA no podra:

1) Ceder total o parcialmente el Contrato a persona alguna sin previa autorizacién expresa y escrita
del CONTRATANTE.

2) En caso de que surja dicha cesidn, el cesionario debera contener iguales o mejores condiciones de
las que fue objeto de evaluacién el CONTRATISTA Inicial (cedente).

3)  Salvoenlo que respecta a las facturas, ceder sin la previa y expresa autorizacién de CONTRATANTE,
los derechos econdmicos derivados de este Contrato. La cesidon no afectard, limitara ni eliminara los
derechos y facultades de CONTRATANTE conforme al Contrato.

Para llevar a cabo la cesion de Contrato, se surtira el siguiente procedimiento:

i El CONTRATISTA podra por razones técnicas, juridicas o financieras debidamente sustentadas
manifestar su voluntad de ceder el contrato para lo cual, debera enviar a la Entidad Contratante
comunicacion en la cual exprese los motivos que sustentan su solicitud.

ii. FIDUPREVISORA S.A. dard traslado de la comunicacion recibida al Fideicomitente, al Supervisor y/o
interventor del contrato, y a la Entidad Nacional Competente.

iii. Se deberd contar con el visto bueno del FIDEICOMITENTE, el SUPERVISOR y/o Interventor del
Contrato y la no objecién por parte de la Entidad Nacional Competente, lo cual debera constar por
escrito, para poder proceder con el tramite.

iv. Se propondran como minimo dos posibles contratistas cesionarios.

V. La Entidad Contratante invitara formalmente a los mencionados candidatos a presentar la oferta.
La Entidad Contratante hard la evaluacién respectiva basada en los mismos términos que
sustentaron la contratacién del contratista cedente y procedera con la debida recomendacién. El
Contratista cesionario seleccionado debera cumplir con las mismas o mejores condiciones que el
contratista cedente.
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Vi. El Fideicomitente instruird a la Entidad Contratante la elaboracion del documento de cesién del
Contrato. En esta instruccidn se deberd indicar el contratista al cual se le va a ceder el contrato de
acuerdo con la recomendacion del Comité Evaluador y el valor de la contratacién.

vii. Se procedera con la suscripcidn del contrato de cesién, previa expedicion del tramite de expedicién
del certificado SARLAFT del contratista cesionario, indicado en el en numeral 2.2.1. de este
documento.

viii. El contratista cedente, debe remitir al contratista cesionario toda la informacién de la ejecucion del

contrato, informes, estado de ejecucion, y de todas las actividades y gestiones realizadas.

iX. En el caso de que el Contrato tenga requisitos previos para el inicio de ejecucion, es decir, personal
minimo requerido, garantias o el cumplimiento de alguna obligacién, se debera realizar la solicitud
al contratista cesionario para que cumpla con estos requisitos antes de la firma del Acta de Inicio
de la cesion.

CLAUSULA XXIll. FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO

El CONTRATANTE y el CONTRATISTA no seran considerados negligentes por obligaciones que surjan por
circunstancias de orden publico, actos subversivos, actos malintencionados, de terceros, fuego,
epidemias, cuarentena, entre otros, y quedaran exentos de toda responsabilidad por cualquier dafio o
demora en la ejecucién del contrato como resultado de causas constitutivas de fuerza mayor o caso
fortuito, debidamente comprobadas y siempre y cuando cumplan los requisitos para ser considerados,
irresistible e imprevisibles, pero no tendran derecho al reconocimiento de indemnizacidn alguna. Dentro
de las setenta y dos (72) horas siguientes al momento en que el CONTRATANTE o el CONTRATISTA se
vean obligados a suspender la ejecucion del contrato debido a la ocurrencia de un hecho constitutivo de
fuerza mayor o caso fortuito, deberan comunicar este hecho a la otra parte, sefialando las causas que
obligan a la suspensién.

PARAGRAFO: Las Partes expresamente declaran que la suscripcidn y ejecucion del Contrato se efectua
habiéndose declarado la Pandemia Covid-19 por la Organizacién Mundial de la Salud, por lo tanto, los
efectos de esta son conocidos a la fecha de suscripcion del Contrato, y no seran considerados como un
evento de Fuerza mayor o caso fortuito para las Partes.

En relacion con los hechos que ocurran con posterioridad a la firma del contrato, aun asociados a la
Pandemia y que tengan el caracter de impredecibles e irresistibles, seran verificados por las Partes, como
causal de suspension al ser comprobada como Causa Extrafia. Esta misma situacion aplicard para aquellos
eventos ocurridos con anterioridad a la firma del Contrato, pero que las Partes logren comprobar: (i) Que
tuvieron conocimiento de los hechos con posterioridad a su suscripcion, y (ii) cumple con las
caracteristicas y los elementos para ser considerado como Causa Extraia.

Durante la vigencia de la suspension, el Contratista debera tomar las acciones pertinentes para que el
impacto causado por, tanto en tiempos como en costos, sea el menor posible.
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CLAUSULA XXIV. SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO

Suspensiéon por mutuo acuerdo: En cualquier momento durante la vigencia del Contrato, las Partes
podrdn acordar una suspensién parcial o total de la ejecucidon de este. De este acuerdo se dejara
constancia en un acta suscrita por ambas Partes, indicando como minimo el motivo de la suspensién, su
duracidn, asi como las demds condiciones acordadas para el efecto.

Suspensidon por parte del Contratante: El Contratante tendrd derecho, a su juicio, de ordenar la
suspension total o parcial de los Servicios objeto del Contrato mediante notificacion escrita dirigida al
Contratista, en la cual se precisara la fecha en que debe hacerse efectiva la suspension, obligdndose el
Contratista a suspender la ejecucidn de los Servicios determinados por el Contratante siguiendo sus
instrucciones. En el caso de orden de suspension parcial o total del Contrato, el Contratista tendra
Unicamente derecho al pago de los Servicios efectivamente prestados hasta el momento de la suspensién.
En consecuencia, las Partes acuerdan que no habra lugar al reconocimiento o pago de lucro cesante y de
ningun tipo de sancién, penalizacién, ni al pago de indemnizaciéon de ninguna naturaleza a favor del
Contratista.

Si el Contratista razonablemente considera que deben continuarse o terminarse ciertas actividades
relativas a los Servicios suspendidos deberd obtener para el efecto, la aprobacion previa y escrita del
Contratante, sin dicha autorizacion no tendrd derecho a ningln pago por la ejecucién de dichas
actividades con posterioridad a la fecha efectiva de suspensién fijada por el Contratante.

Circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito: En el evento en que el Contratista evidencie que se ha
presentado un evento de fuerza mayor o caso fortuito, y se cumpla con el procedimiento establecido en
el presente Contrato.

Reanudacién: Una vez superado el evento de suspensidn, cuando el Contratante solicite la reanudacién
del Contrato, el Contratista debera continuar su ejecucién conforme a lo pactado en el mismo. Al reanudar
el Contrato, las Partes formalizaran la prérroga de la vigencia del Contrato por el tiempo en que este
estuvo suspendido y el Contratista debera prorrogar las pdlizas proporcionalmente.

PARAGRAFO: Durante la vigencia de la suspension, el Contratista debera tomar las acciones pertinentes
para que el impacto causado por la suspension, tanto en tiempos como en costos, sea el menor posible.

CLAUSULA XXV. TERMINACION DEL CONTRATO

El presente Contrato podra darse por terminado en cualquiera de los siguientes eventos:
1. Por mutuo acuerdo entre las partes.
2. Por cumplimiento del plazo pactado, si este no fuere prorrogado previamente.
3. Porlo dispuesto en la Clausula XXVI- Terminacion Anticipada del Contrato.
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CLAUSULA XXVI. TERMINACION ANTICIPADA

En desarrollo del principio de la autonomia de la voluntad privada ejercida mediante la celebracién de

este Cont

rato, el CONTRATISTA se sujeta, acepta y autoriza al CONTRATANTE a terminar anticipadamente

el Contrato con los efectos propios de una condicion resolutoria expresa:

1) Por incumplimiento sucesivo del CONTRATISTA, en la ejecucién de cualquiera de las
obligaciones a su cargo, o, por imposiciones sucesivas de medidas de apremios, o, sanciones por
incumplimiento de ANS.

2) Por mutuo acuerdo de las partes.

3) Cuando la situacién de orden publico lo imponga.

4) Cuando el Contrato se haya celebrado contra expresa prohibicidn constitucional o legal.

5) Por falta de cumplimiento total o parcial de las obligaciones por parte del CONTRATISTA
contraidas con sus empleados, subcontratistas y/o proveedores que impidan el desarrollo o
ejercicio de los derechos, obligaciones y cargas establecidas en este Contrato.

6) Por la extincién del Patrimonio Auténomo de creacidn legal mencionado en el encabezamiento
del presente Contrato de Prestacidn de Servicios

7) Cuando el contratista incurra en retrasos en el plan de trabajo ejecutado acumulado que supere
durante un bimestre, retrasos superiores al 30% en relacion al programa de trabajo acumulado
programado.

8) Por la no prestacidn del servicio, su ejecuciéon tardia, defectuosa o en forma diferente a la
acordada en el contrato.

9) Por fuerza mayor o caso fortuito.

10) Por cumplimiento del objeto contractual.

11) Por muerte del CONTRATISTA, si es personal natural, o por disolucién de la persona juridica del
CONTRATISTA.

12) Por incumplimiento del pago de hasta el 50% del impuesto de renta y complementarios
vinculado al CONTRIBUYENTE en el mecanismo de obras por impuestos

13) Por el desistimiento del proyecto por parte del CONTRIBUYENTE antes del inicio de la ejecucién
contractual, previa aprobacion de la Entidad Nacional Competente.

14) Cuando se descubra que el proponente y/o contratista mintid, omitio u oculté a Fiduprevisora
S.A. informacion necesaria para sustentar la celebracion del contrato, para lo cual se surtira el
siguiente procedimiento:
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a) Se notificara al CONTRATISTA de la situacion descubierta por parte del CONTRATANTE y
se otorgard un plazo de tres (3) dias habiles para que presente los descargos que
considere pertinentes para el ejercicio de su derecho de réplica y contradiccién.

b) De la respuesta del CONTRATISTA se analizardn los argumentos por este presentado y se
aceptardn o rechazaran sus argumentos, esto depende del analisis que realice el area
juridica para tal fin.

c) En caso de aceptarlos se continuara con la ejecucién contractual.

d) En caso de no aceptarlos, se intentara terminacién bilateral, mediante notificacion
electrénica y envio formal del documento de terminacidn para revisidn y suscripcion por
parte del CONTRATISTA. Se le otorgard un término de tres (3) dias habiles para la
suscripcion del documento.

En caso de no ser posible la suscripciéon del Acta de Terminacion Bilateral, se le informara por escrito al
CONTRATISTA que se procedera con la suscripcion del Acta de Terminacidn Unilateral, la cual estara
suscrita por el representante de Fiduprevisora S.A. y el representante del FIDEICOMITENTE como
constancia de aprobacion.

PARAGRAFO: El CONTRATISTA tendra derecho, previas las deducciones a que hubiere lugar de
conformidad con el Contrato, a que se le pague la parte de los trabajos, bienes o servicios, recibidos a
satisfaccién por parte del CONTRATANTE hasta la fecha de terminacién anticipada, asi como los costos
directos en que haya incurrido hasta esa fecha.

El procedimiento que se surtird en caso de que se presenta alguna de las causales de terminacién
anticipada del contrato, serd el siguiente dependiendo la modalidad por la que se opte:

PARAGRAFO PRIMERO. TERMINACION ANTICIPADA BILATERAL: Se agotara el siguiente proceso para
terminar anticipadamente el contrato de comun acuerdo:

i) Fiduprevisora S.A,, previa instruccién del Fideicomitente y con concepto favorable del
Supervisor del Contrato, dara a conocer al Contratista los motivos que sustentan la terminacion
anticipada bilateral del contrato, para lo cual enviara aviso de notificacidn escrito con quince
(15) dias calendario de anticipacion a la fecha de terminacién deseada, sin que se cause
compensacién o indemnizacion alguna a favor del CONTRATISTA por el ejercicio de este
derecho. Dentro del mismo escrito, se le informara si la ejecucion del contrato se suspende, o,
si continla mientras se surte el procedimiento aca mencionado.

ii) Se concederd un término de tres (3) dias habiles contados a partir del dia siguiente de la
recepcion de dicha notificacidon, para que el contratista ejerza su derecho de defensa y

contradiccion.
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iii) Una vez recibidas las explicaciones por parte del Contratista, Fiduprevisora S.A., dentro de los
cinco (5) dias habiles siguientes al recibo del documento, procedera a dar respuesta a la misma,
informando si se aceptan, o, no los motivos expuestos por el Contratista.

iv) Vencido este término y en caso de no aceptar los motivos expuestos por el Contratista,
Fiduprevisora S.A., remitira el Acta de Terminacién Anticipada para la suscripcién de esta por
parte del Contratista.

v) Por ultimo, la Fiduciaria notificara de la terminacién anticipada a la aseguradora que expidié las
garantias del contrato.

vi) De no ser posible la terminacion anticipada bilateral se procedera con la terminacion anticipada
unilateral en los términos a continuacion definidos.

PARAGRAFO SEGUNDO. TERMINACION ANTICIPADA UNILATERAL

Se agotara el siguiente proceso para terminar anticipadamente el contrato de manera unilateral y en
cualquier tiempo antes del vencimiento del término de duracién pactado, a continuacion, se describe el
procedimiento a seguir:

e Fiduprevisora S.A., previa instruccion del Fideicomitente y con concepto favorable del Supervisor
del Contrato, dara a conocer al Contratista los motivos que sustentan la terminacién anticipada
unilateral.

i) Se notificara con quince (15) dias calendario de anticipacidn a la fecha de terminacidn deseada,
sin que se cause compensacién o indemnizacion alguna a favor del CONTRATISTA por el ejercicio
de este derecho. Dentro del mismo escrito, se le informara si la ejecucidon del contrato se
suspende, o, si continlia mientras se surte el procedimiento acd mencionado.

ii) Se concederd untérmino de tres (3) dias habiles contados a partir del dia siguiente de la recepcion
de dicha notificacién, para que el contratista ejerza su derecho de defensa y contradiccion.

iii) Una vez recibidas las explicaciones por parte del Contratista, Fiduprevisora S.A., dentro de los
cinco (5) dias habiles siguientes al recibo del documento, procedera a dar respuesta a la misma,
informando si se aceptan, o, no los motivos expuestos por el Contratista. De aceptarse los motivos
se dara por terminado el procedimiento acd descrito y la ejecucién contractual continuara
normalmente.

iv) Vencido este término y en caso de no aceptar los motivos expuestos por el Contratista,
Fiduprevisora S.A., suscribird el acta de terminacién anticipada unilateral, la cual contara con la
firma del Representante Legal del Patrimonio Auténomo y el Representante Legal del
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Fideicomitente en constancia de aprobacion.

Por ultimo, la Fiduciaria notificara de la terminacion anticipada a la aseguradora que expidi6 las garantias
del contrato.

CLAUSULA XXVIl. MODIFICACIONES AL CONTRATO

Cualquier prérroga, incremento en el valor o modificacién al presente Contrato se hara mediante otrosi,
previo aval del Supervisor e instruccién del Fideicomitente a la Entidad Contratante.

En el caso de presentarse algun tipo de modificacién al Contrato, el CONTRATISTA debera realizar la
respectiva actualizacién a las garantias contractuales relacionadas en la Cldusula de Garantias y Seguros

del presente Contrato.

CLAUSULA XXVIIl. EXCLUSION DE RELACION LABORAL Y AUTONOMIA PROFESIONAL

Se pacta expresamente que no habra vinculo laboral alguno, entre el CONTRATISTA y la FIDUCIARIA LA
PREVISORA S.A., como vocera y administradora del CONTRATANTE, ni con el FIDEICOMITENTE, por lo
tanto, se excluye todo tipo de relacién laboral entre ellos.

En esta medida, EL CONTRATISTA es independiente y por lo tanto asumira integramente la
responsabilidad contractual y extracontractual de sus actos o hechos como CONTRATISTA. El personal
gue emplee EL CONTRATISTA para la ejecucidn del presente Contrato, estan vinculados exclusivamente
con él y no tendran ningun tipo de vinculacidon directa o indirecta con EL CONTRATANTE, ni con el
FIDEICOMITENTE.

CLAUSULA XXIX. INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES

EL CONTRATISTA afirma bajo la gravedad de juramento el cual se entiende prestado con la firma de
presente documento, que no estd incurso en ninguna de las causales de inhabilidad o incompatibilidad
previstas en la Constitucion y la ley.

CLAUSULA XXX.  SOLUCION DE CONTROVERSIAS

En el evento de que surja alguna diferencia entre las partes por razén o con ocasién del Contrato, se
buscara una solucion directa mediante la conciliacién, dentro de los diez (10) dias calendarios siguientes
a la notificacion que cualquiera de las partes envie a la otra. En el evento en que la diferencia no pueda
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resolverse mediante el mecanismo antes anotado, cualquier de las partes podra acudir a la Justicia
Ordinaria.

CLAUSULA XXXI. LIQUIDACION DEL CONTRATO

Las partes suscribiran el Acta de Liquidacion Final en el término de 1 mes contado a partir del vencimiento
del plazo de ejecucién del Contrato.

PARAGRAFO PRIMERO. Para la liquidacién, cuando sea el caso, se exigira la ampliacién o extensién de la
garantia exigida en el Contrato, que avalara las obligaciones que deba cumplir el CONTRATISTA, con
posterioridad a la terminacién del presente Contrato, asi como también mantener vigente y al dia los
aportes al Sistema General de Salud y Pension, todo de conformidad con las normas vigentes al momento
de la firma del presente instrumento, asi como aquellas que se expidan y le sean aplicables hasta su
terminacion.

PARAGRAFO SEGUNDO. E| Ultimo pago se realizard contra la suscripcion del Acta de Liquidacion del
presente Contrato, la cual debe contar con el cumplimiento a cabalidad de las obligaciones contractuales.
El CONTRATISTA deberad anexar el Informe final junto con la aprobacién de la INTERVENTORIA vy
SUPERVISOR del CONTRATO.

CLAUSULA XXXIl. FUENTES DE RECURSOS

La fuente para el pago del presente contrato corresponde a aquellos recursos aportados por el
Fideicomitente, dirigidos al pago de los impuestos de renta y complementarios, los cuales provienen del
P.A. ACUEDUCTO EL ZULIA- OXI 2021.

CLAUSULA XXXIIl. DOCUMENTOS DEL CONTRATO

Forman parte integral de este Contrato, todos los documentos que componen los antecedentes, términos
de referencia, adendas, anexos, y oferta ganadora presentado por el oferente, certificados, autorizaciones
de la licitacién privada abierta N° 001 de 2021, asi como también todos los anunciados en las partes
enunciativa y considerativa del Contrato. Igualmente conformard el expediente del presente, las
comunicaciones del supervisor, la Interventoria sus informes mensuales, los originales de las garantias
constituidas y demas documentos que durante su ejecucién se produzcan por EL CONTRATISTA, asi como
la correspondencia cruzada entre EL CONTRATISTA y la CONTRATANTE.

CLAUSULA XXXIV. DOMICILIO CONTRACTUAL Y LEY APLICABLE
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El domicilio contractual para todos los fines legales y procesales sera la ciudad de Bogota.
Para todos los efectos, el presente Contrato se regira por las leyes de la Republica de Colombia.

CLAUSULA XXXV. PROTECCION DE DATOS PERSONALES.

Con ocasidn a la suscripcidn del presente Contrato, asi como en el desarrollo de sus actividades previas,
de ejecucion, terminacién y conexas; las partes reconocen que podra realizarse tratamiento de
informacion personal en los términos de la Ley 1581 de 2012 y su Decreto Reglamentario 1074 de 2015.
Por lo anterior, las partes asumen los siguientes, compromisos:

a)

b)

c)

Bogota D.C.: Call
Bucaramanga: (
Ibagué; (+578) 2

Monteria: (+574) 78
Riohacha: (+575) 72¢

EL CONTRATANTE podrd suministrar informacién de naturaleza personal al CONTRATISTA para el
desarrollo del presente objeto contractual, la cual puede corresponder a los datos de sus
trabajadores, colaboradores, aliados, directivos, proveedores, clientes, usuarios y cualquier otro
titular de informacién con el cual tenga relacién. Por lo anterior, el CONTRATANTE se obliga a
gestionar ante los titulares de informacién personal, las autorizaciones, avisos y demas requisitos
exigidos por la normatividad aplicable para el desarrollo del tratamiento de informacién personal,
guedando el CONTRATISTA supeditado exclusivamente a realizar tratamiento de datos
personales bajo el marco de las siguientes finalidades autorizadas:

1. Gestionar las lineas telefdnicas de atencidn al cliente habilitadas por el CONTRATANTE para
la atencidn de peticiones, solicitudes, consultas o reclamaciones de sus clientes, beneficiarios
o terceros conexos.

2. Realizar actividades de verificacién, control y seguimiento de la calidad y niveles de servicio,
con miras a permitir el monitoreo, verificacion y cumplimiento de las obligaciones
contractuales del CONTRATISTA por parte del CONTRATANTE.

3. Presentar reportes e informes asociados a la ejecucion del objeto contractual conforme a los
requerimientos del CONTRATANTE o de las autoridades publicas competentes.

El suministro de informacién de naturaleza personal del CONTRATANTE al CONTRATISTA no
podra considerarse como cesidn o transferencia de informacion personal en los términos de la
Ley 1581 de 2012: Por consiguiente, el CONTRATANTE mantendrd su condicidn de responsable
del tratamiento mientras que el CONTRATISTA en su rol de encargado del tratamiento procedera
a limitar la recoleccién, uso, almacenamiento, circulacién o disposicién de la informacién a las
actividades especificamente relacionadas con la ejecucion del presente objeto contractual o al
desarrollo de las instrucciones especificas del CONTRATANTE.

EL CONTRATISTA podra realizar actividades que involucren tratamiento de informacidn personal,
para lo cual, el mismo declara que ha implementado las medidas juridicas, técnicas y
organizacionales que promuevan las adecuadas condiciones de integridad, confidencialidad y
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d)

f)

g)

Bogota D.C.: Call
Bucaramanga: (
Ibagué: (+57/8
Monteria: (+
Riohacha: (+575) 72¢

disponibilidad de la informacién personal objeto de tratamiento tanto al interior de su
Organizacion como frente a sus terceros aliados, vinculados o asociado. Estas medidas deberan
ser aplicadas incluso en los eventos en que el tratamiento de la informacién personal involucre el
eventual registro de informacién personal dispositivos definidos por el CONTRATANTE, asi como
en aquellos directa e indirectamente suministrados por el INTERVENTOR.

En caso de requerirlo, EL CONTRATISTA podra contratar o acordar con un tercero subcontratista
la prestacion de los servicios para coadyuvar la efectiva ejecucién del objeto de este Contrato, en
cuyo caso, el CONTRATANTE autoriza al CONTRATISTA para que permita a dicho tercero el
tratamiento de los datos personales del CONTRATANTE, comprometiéndose el CONTRATISTA a
regular su relacion con el tercero estableciendo que el tratamiento de informacién se limitara
Unicamente a la ejecucidn o consecucion de las instrucciones recibidas por el CONTRATANTE, que
no aplicard o utilizara la informacion con fines distintos al que figure en el Contrato, y que no
compartira ésta informacion con terceros sin autorizacién previa y por escrito del CONTRATANTE
y CONTRATISTA. Adicionalmente, el CONTRATISTA verificard de manera previa a la formalizacidn
del acuerdo con el tercero subcontratista, que éste cumpla con las obligaciones del régimen de
protecciéon de datos personales dentro del marco de la razonabilidad y la debida diligencia
comprometiéndose el subcontratista a acatar las politicas de proteccién de datos personales del
CONTRATANTE y CONTRATISTA.

Al momento de finalizar la relacién contractual o cesar las razones por las cuales se registré o
almacend informacion de naturaleza personal en bases de datos custodiadas por EL
CONTRATISTA, este procederad a su efectiva disposicidn mediante su devolucién al CONTRATANTE
a través del medio fisico o digital que defina el CONTRATANTE, en su defecto, por instruccion
expresa del CONTRATANTE, procedera a eliminar cualquier copia o respaldo de la informacion
fisica o digital utilizando para ello las herramientas técnicamente idéneas para tal fin y declarando
por escrito al CONTRATANTE la efectiva eliminacién de la informacidn.

EL CONTRATANTE en su condicién de responsable de las bases de datos personales que se
llegaren a gestionar con ocasién a la ejecucién del presente Contrato, cumplira con la obligacién
de la realizacién del Registro Nacional de Bases de Datos ante la Superintendencia de Industria y
Comercio dentro de los términos previstos en la legislacién aplicable. El CONTRATISTA por su
parte se compromete a suministrar al CONTRATANTE la informacién requerida para la efectiva
realizacién de este registro, especialmente frente a las medidas de seguridad de la informacién
implementadas por el INTERVENTOR y su politica de tratamiento de datos personales.

Para todos los efectos previstos en la ley, las partes declaran que han habilitado y mantiene
operando los siguientes canales para la atencion y ejercicio de los derechos de los titulares de
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h)

i)

informacion personal cuyos datos sean objeto de tratamiento con ocasion de la ejecucion del
presente Contrato:

CONTRATISTA:
Direccidn:
Correo:
Teléfono:

CONTRATANTE:

Direccidn: Calle 72 N° 10-03, Piso 1 Bogota D.C.
Correo: @fiduprevisora.com.co
Teléfono: (1) 5945111 Ext. 1282

En el evento en que el CONTRATISTA llegare a recibir alguna consulta o reclamo en materia de
proteccion de datos personales por parte de algun titular de informacidén asociado a la ejecucién
del presente Contrato, debera dar conocimiento al CONTRATANTE dentro de los dos (2) dias
habiles siguientes a la recepcién de la consulta o reclamo. Esta informacion serd remitida a
cualquiera de los canales establecidos por el CONTRATANTE en la presente clausula.

En el evento en que el CONTRATISTA llegare a sufrir o conocer de algun incidente que
comprometa la disponibilidad, integridad y confidencialidad de la informaciéon personal objeto de
tratamiento con ocasidn del presente Contrato, procederd a notificarle al CONTRATANTE del
incidente por cualquiera de los canales de atencién descritos en el presente Contrato dentro de
las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la ocurrencia del hecho o al conocimiento del
mismo. El CONTRATANTE se compromete a realizar el respectivo reporte del incidente de
seguridad ante la Superintendencia de Industria y Comercio dentro del término maximo previsto
por el sistema del Registro Nacional de Bases de Datos.

El CONTRATISTA en su condicién de encargado del tratamiento de informacion personal del
CONTRATANTE, manifiesta que conoce y acata en su integridad las politicas internas de
proteccion de datos personales del CONTRATANTE, asi como las condiciones, limitaciones y
finalidades asociadas al tratamiento de informacion personal que se requiera para la ejecucion
del presente Contrato.

El CONTRATANTE se reserva la facultad de supervisar y requerir informacién adicional al CONTRATISTA
para efectos de corroborar el cabal cumplimiento de las normas sobre proteccion de datos personales
en su operacién. Por su parte el CONTRATISTA se obliga a atender los requerimientos y suministrar la
informacion solicitada por el CONTRATANTE.
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CLAUSULA XXXVI. NOTIFICACIONES

Todas las solicitudes o comunicaciones que las Partes deban dirigir en virtud de este Contrato se
efectuaran por escrito y se consideraran realizadas desde el momento en que el documento
correspondiente sea radicado en la direccién que a continuacion se indica.

CONTRATISTA

Direcciodn:

Correo:

Teléfono:

CONTRATANTE

Direccién: Calle 72 No. 10-03 Piso 1 Bogota D.C.
Teléfono: (57+1) 7466633 Ext. 32002

e-mail: @fiduprevisora.com.co

CLAUSULA XXXVII. SARLAFT

El CONTRATISTA manifiesta que la informacion aportada verbalmente y por escrito, relacionada con el
Sistema para la Administracién del Riesgo del Lavado de Activos y Financiacién del Terrorismo -SARLAFT
es veraz y verificable, y se obliga de acuerdo con la Circular Basica Juridica de la Superintendencia
Financiera de Colombia a:

1. Actualizar una vez al afio, la documentacién e informacidn aportada que exige el CONTRATANTE
para el conocimiento del cliente, dando cumplimiento a las disposiciones contenidas tanto en el
Manual SARLAFT del CONTRATANTE vy las Circulares de la Superintendencia Financiera de
Colombia expedidas con posterioridad a la entrada en vigor del referido Manual; asi como, todos
los demas documentos e informacion que el CONTRATANTE estime pertinentes.

2. Suministrar los soportes documentales en los que se verifique la veracidad de la informacién
suministrada.

PARAGRAFO PRIMERO. El incumplimiento por parte del CONTRATISTA de lo establecido en esta cldusula
dard lugar a la terminacion anticipada del presente Contrato.
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CLAUSULA XXXVIIl. PERFECCIONAMIENTO

El presente Contrato requiere para su perfeccionamiento la firma de las partes. Para iniciar la ejecucién
del Contrato se requiere la suscripcion del Acta de Inicio, previa aprobacién de las garantias establecidas
en la Clausula Garantias y Seguros.

Fecha de Perfeccionamiento: (__)de de dos mil veintiuno (2021)

EL CONTRATANTE EL CONTRATISTA

SAUL HERNANDO SUANCHA TALERO ). 9.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.06.0.6.06006060606¢
Representante Legal Representante Legal

FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A., vocera y XXX XXXXXXXXXX
administradora del P.A. ACUEDUCTO EL ZULIA- OXI

2021

Elaboré: Daniela Ruiz -Abogada Obras por Impuestos
Revisé y aprobd: Luisa Fernanda Monroy -Coordinadora Juridica Obras por Impuestos
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	1.  Suministrar al CONTRATISTA la información necesaria para la ejecución del objeto contratado.
	2. Firmar las órdenes que autoricen los pagos del contratista, previo cumplimiento de los demás requisitos establecidos en la cláusula de forma de pago
	3. Las demás establecidas en este documento y las inherentes a la naturaleza del Contrato.
	3. Previa instrucción del FIDEICOMITENTE y GERENTE DEL PROYECTO, exigir al CONTRATISTA la ejecución idónea y oportuna del objeto del Contrato.
	4. Entregar al FIDEICOMITENTE y GERENTE DEL PROYECTO la información pactada para la ejecución del Contrato.
	5. Las demás que le correspondan según la naturaleza del Contrato, previa instrucción del FIDEICOMITENTE y GERENTE DEL PROYECTO.
	El contratista se obliga a:

	Durante la vigencia de la suspensión, el Contratista deberá tomar las acciones pertinentes para que el impacto causado por, tanto en tiempos como en costos, sea el menor posible.

