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DEFINICIONES

ACTA DE INICIO: Documento que suscriben las partes signatarias de un contrato y que sirve para sefialar
el inicio del plazo pactado para la ejecucién o cumplimiento del contrato, siempre y cuando, en las
cldusulas del contrato de haya pactado.

ACTA DE LIQUIDACION: Documento que constituird el cierre contractual y de balance del contrato, en el
gue se dejard constancia de la ejecucién fisica y presupuestal del CONTRATO, de la funcionalidad del
proyecto y de los demas aspectos relevantes sobre el CONTRATO, asi como de los ajustes, revisiones y
reconocimientos a los que haya lugar y los acuerdos, transacciones y conciliaciones que alcancen las partes
para poner fin a las posibles divergencias presentadas, asi como las manifestaciones de desacuerdo del
Contratista y poder declararse a paz y salvo.

ACTA DE SESION DE INICIO: Documento que suscriben el Gerente y el Interventor del proyecto con el
propésito de verificar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en la etapa de preparacién para la
ejecucién del proyecto y constitucién de la fiducia segun lo indicado en la seccion 5 del Decreto 1915 de
2017 y las modificaciones dispuestas en el Decreto 2469 de 2018.

ADENDA: Es el documento mediante el cual, la Entidad Contratante puede modificar los Términos de
Referencia de los procesos de seleccidn. Las adendas se expiden antes del vencimiento del plazo para
presentar ofertas por parte de los oferentes. Asi mismo, el Cronograma de los Términos de Referencia
podra ser modificado mediante adenda, una vez vencido el término para la presentacidn de ofertas y antes
de la aceptacidon de oferta.

ANEXOS: Son el conjunto de formatos, documentos y estudios que se adjuntan a los Términos de
Referencia y que hacen parte integral del mismo.

ART: Agencia de Renovacion del Territorio.

CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL (CRP): Documento mediante el cual, se garantiza el principio
de legalidad del gasto, es decir, la existencia del rubro y la apropiacidon presupuestal suficiente para
atender un determinado gasto, el cual es expedido por el Patrimonio Auténomo, y con él se garantiza la
existencia de apropiacion presupuestal disponible y libre de afectacidn.

CONTRATANTE: Es Fiduprevisora S.A. como vocera y administradora del PATRIMONIO AUTONOMO
COLCAFE OXI 2021 /NIT: 830.053.105-3

CONTRATISTA DE DOTACION: Persona juridica calificada que toma a su cargo, la ejecucién del objeto
contractual.

CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL: Es el negocio juridico celebrado entre INDUSTRIA COLOMBIANA DE
CAFE S.A.S — COLCAFE S.A.S., por medio del cual se formaliza el PATRIMONIO AUTONOMO COLCAFE OXI
2021., en virtud del cual una persona, llamada fideicomitente, transfiere uno o mas bienes especificos a
otra, llamada fiduciario, quien se obliga a administrarlos o enajenarlos para cumplir una finalidad
determinada por el constituyente, en provecho de este o de un tercero llamado beneficiario o
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fideicomisario.

CONTRIBUYENTE: Es la persona juridica contribuyente del impuesto sobre la renta y complementario que
opta para pagar este tributo mediante el mecanismo de pago OBRAS POR IMPUESTOS — Establecido en
el articulo 238 de la Ley 1819 de 2016, para efectos del presente Contrato es entre INDUSTRIA
COLOMBIANA DE CAFE S.A.S — COLCAFE S.A.S.

ENTIDAD NACIONAL COMPETENTE: Para efectos del presente Contrato es el MINISTERIO DE EDUCACION
NACIONAL.

FIDEICOMITENTE: Es el contribuyente y cliente de la sociedad fiduciaria. Transfiere los recursos de hasta
el 50% de renta y complementarios vinculados al mecanismo de Obras por Impuestos, indica la finalidad
del contrato de fiducia mercantil y suministra las instrucciones a la fiduciaria. Para el caso es INDUSTRIA
COLOMBIANA DE CAFE S.A.S — COLCAFE S.A.S.

FIDUCIARIA: Es la sociedad autorizada por la Superintendencia Financiera para llevar a cabo el contrato
de fiducia con el Fideicomitente, para la ejecucion de los proyectos de Obras por Impuestos, fue
contratada Fiduciaria La Previsora - FIDUPREVISORA S.A., quien actia como vocera y administradora del
Patrimonio Auténomo.

GERENCIA DEL PROYECTO: Persona natural o juridica responsable de la administracion de la ejecucion y
construccion de la obra o proyecto, garantizando su desarrollo conforme con lo registrado en el banco
de proyectos de inversién en las Zonas Mas Afectadas por el Conflicto Armado ZOMAC del Sistema
Unificado de Inversiones y Finanzas Publicas -SUIFP y el cronograma general aprobado por la entidad
nacional competente. Para lo anterior, la gerencia deberd realizar la gestion precontractual y contractual
de los bienes y servicios requeridos y ordenar a la fiducia el desembolso a los beneficiarios de los pagos,
previo cumplimiento de las condiciones pactadas en cada contrato y el visto bueno de la interventoria.

INTERVENTOR: Es la persona juridica o natural responsable del seguimiento técnico, administrativo,
financiero, contable, social, ambiental y juridico requerido durante la ejecucion de los proyectos. Es la
persona encargada de velar por el cumplimiento y desarrollo de los proyectos.

OBRAS POR IMPUESTOS: Instrumento por medio del cual las personas juridicas contribuyentes del
impuesto sobre la renta y complementarios podran financiar con dicho valor la ejecucién de proyectos
dentro de las ZOMAC. Ley 1819 de 2016, Decreto 1915 de 2017 y Decreto 2469 de 2018

PATRIMONIO AUTONOMO: Es la figura que se crea con la suscripcion del contrato de fiducia mercantil
para administrar y pagar los recursos de hasta el 50% del impuesto renta y complementarios del
Contribuyente INDUSTRIA COLOMBIANA DE CAFE S.A.S — COLCAFE S.A.S. Para este caso es el
PATRIMONIO AUTONOMO COLCAFE OXI 2021 - NIT: 830.053.105-3, cuyos recursos se administrardn en
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subcuentas separadas para cada PROYECTO.

PROYECTO: “DOTACION DE MOBILIARIO ESCOLAR PARA TODAS LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS
OFICIALES DEL MUNICIPIO DE PLANADAS DEPARTAMENTO DEL TOLIMA.”

SUPERVISOR: Serd la persona encargada de velar por el cumplimiento de las obligaciones del contratista.

ZOMAC: Son las zonas mas afectadas por el conflicto armado y estan conformadas por 344 municipios

definidos por el Ministerio de Hacienda, el Departamento Nacional de Planeacién y la Agencia de

Renovacion del Territorio (ART) de acuerdo con el Decreto 1650 de 2017.

1.

4,
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CONSIDERACIONES

Que el dia 26 de mayo de 2021, INDUSTRIA COLOMBIANA DE CAFE S.A.S — COLCAFE S.A.S. y
Fiduciaria La Previsora — FIDUPREVISORA S.A. suscribieron el Contrato de Fiducia Mercantil N° 3-1-
98874, el cual tiene por objeto: “{...) EL CONTRATO TIENE POR OBJETO LA CONSTITUCION DE UN
PATRIMONIO AUTONOMO DE ADMINISTRACION Y PAGOS, CON LOS RECURSOS DEPOSITADOS POR
EL FIDEICOMITENTE, DE ACUERDO AL MONTO DEFINIDO DEL VALOR DE LOS IMPUESTOS A SU
CARGO Y QUE SE HA AUTORIZADO A DESTINARSE EXCLUSIVAMENTE A LA EJECUCION DEL
PROYECTO, PARA QUE LA FIDUCIARIA COMO VOCERA Y ADMINISTRADORA DEL MISMO, LOS
ADMINISTRE, CONTRATE Y PAGUE, HASTA LA CONCURRENCIA DE LOS RECURSO, EN
CUMPLIMIENTO DE LA FINALIDAD PREVISTA EN ESTE CONTRATO. {(...)”

Que teniendo en cuenta lo anterior, dentro de las obligaciones establecidas en el Contrato de Fiducia
Mercantil No. , Fiduciaria La Previsora es responsable de celebrar es responsable de Celebrar
el CONTRATO DE DOTACION segln lo dispuesto en la Clausula “OBLIGACIONES DE LA
FIDUCIARIA”, numeral __, el cual indica:

“1..)

Celebrar como vocera y administradora del PATRIMONIO AUTONOMO, cualquier contrato
que sea necesario para la preparacion, planeacion y ejecucion del PROYECTO y que sea
instruido por EL FIDEICOMIETNTE. (...)”

Que teniendo en cuenta lo anterior, y una vez constituido el Patrimonio Auténomo , la
CONTRATANTE dio apertura a la licitacion privada abierta No. __ de 2021, la cual tiene por objeto la
“DOTACION DE MOBILIARIO ESCOLAR PARA TODAS LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL
MUNICIPIO DE PLANADAS DEPARTAMENTO DEL TOLIMA.”

Que el valor maximo del presupuesto para la celebracion del Contrato se establecié por
PESOS ($ ).

Pagina 4 de 31

Fiduprevisora S.A. NIT 860.525.148-5
Solicitudes: 018000919015 @ El emprendimiento
servicioalcliente@fiduprevisora.com.co . es de todos

www.fiduprevisora.com.co

2606 | Cali: (+5

Manizales: |
52 | Pereira: (+5 3
28 | Villavicencio: (+578) 683 375




{fiduprevisora)

CONTRATO DE SUMINISTRO No. 3-1- - -2021 SUSCRITO ENTRE FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. COMO VOCERA
Y ADMINISTRADORA DEL PATRIMONIO AUTONOMO COLCAFE OXI12021Y CON NIT
5. Queel dia (L) de de dos mil veintiuno (2021), se llevé acabo el cierre para la

recepcion de las propuestas en la cual se presentaron los siguientes oferentes:

6. Que, evaluados los documentos de requisitos habilitantes y ponderables de los proponentes, el
Comité Evaluador, recomendé e indicd que el oferente: , cumplié con los

requisitos habilitantes establecidos en los términos de referencia, asi mismo, una vez realizada la
calificacion de los requisitos ponderables, se determind que el oferente seleccionado, presentd la

oferta mas favorable para la asignacién del proceso de Licitacidn Privada Abierta N2 de 2021.
7. Que el dia () de de 2021 el CONTRATANTE de conformidad con lo estipulado en
el Contrato de Fiducia Mercantil No , Clausula __ numeral __, solicitd instruccion al

FIDEICOMITENTE, frente a la recomendacién dada por el Comité Evaluador, con el fin de que éste
emita su aprobacidn para proceder a la aceptacion de oferta del proceso anteriormente mencionado.

8. Que el dia (_)de de 2021, el FIDEICOMITENTE, remitié instruccion aprobando la
seleccidn y posterior asignacion como oferente ganador a la

9. Que sefialado lo anterior, el CONTRATANTE procedié a aceptar la oferta presentada por
, mediante acta de aceptacion de oferta de fecha ()de de
2021, publicada en la pagina web de la Entidad por haber cumplido con todos los requisitos exigidos

en el mencionado proceso.

10. Que el valor de la oferta econdmica del oferente seleccionado asciende a la suma de
M/CTE ($ ), incluido IVA, gastos, costos y
demas contribuciones de ley que apliquen, los cuales se encuentran incluidos dentro del presupuesto

aprobado por la Entidad Nacional Competente y publicado en el Sistema Unificado de Inversiones y
Finanzas Publicas-SUIFP para la ejecucién de los proyectos a cargo del CONTRIBUYENTE, para lo para
cual existe disponibilidad de recursos, de acuerdo con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal
numero de fecha de 2021 suscrito por el (la) Coordinador de
Negocios de la CONTRATANTE.

11. Que para la elaboracion del presente Contrato se adjunta la siguiente documentacion:

a. Ofertapresentada por el CONTRATISTA en el proceso de seleccion de Licitacion Privada Abierta N2
de 2021 (Requisitos habilitantes, evaluaciones ponderables y ofertaecondmica)
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Fotocopia de la Cédula de Ciudadania del Representante Legal del CONTRATISTA.

Constancia de cumplimiento de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral de Parafiscales
del CONTRATISTA.

Certificado de antecedentes fiscales del CONTRATISTA.

Certificado de antecedentes disciplinarios del CONTRATISTA.

Certificado de matricula de persona natural del CONTRATISTA.

Formato Registro Unico Tributario.

Formato SARLAFT diligenciado por el CONTRATISTA.

Certificado Unidad de Vinculados del CONTRATISTA.

o T

—sm oo

12. Se deja expresa claridad que el rol de FIDEICOMITENTE lo ejerce2021 INDUSTRIA COLOMBIANA DE
CAFE S.A.S — COLCAFE S.A.S, como contribuyente del impuesto de renta y complementarios y
GERENTE DE PROYECTO del CONTRATO lo ejerce CONSORCIO CONTINENTAL.

Con fundamento en lo anterior, LAS PARTES suscriben el CONTRATO cuyo contenido se desarrolla en las
siguientes Clausulas:
CLAUSULAS
CLAUSULA . OBJETO DEL CONTRATO

El contratista con autonomia técnica, financiera y administrativa se obliga con EL CONTRATANTE a
entregar la: “DOTACION DE MOBILIARIO ESCOLAR PARA TODAS LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS
OFICIALES DEL MUNICIPIO DE PLANADAS DEPARTAMENTO DEL TOLIMA.”

CLAUSULA Il. PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO

El plazo de ejecucion del contrato sera de tres (3) meses (tiempo en el que se debera entregar la
dotacidn) y un mes (1) de liquidacion.

El término de ejecucidén se contara a partir de la fecha de suscripcidn del Acta de Inicio, y su suscripcion
estara sujeta al inicio del contrato de Interventoria de este proyecto, y a la aprobacién de las pélizas.

CLAUSULA Ill.  ACTA DE INICIO

Para que se pueda iniciar la ejecucidn del Contrato, el CONTRATANTE expedird un Acta de Inicio, a partir
de la cual se contara el plazo de ejecucidn contractual. Si el CONTRATISTA realiza actividades
previamente a la fecha que el CONTRATANTE le seiale, lo hara bajo su exclusiva responsabilidad y, en
consecuencia, este no se obliga a reconocerle pago alguno por los mismos.

El CONTRATANTE expedira el Acta de Inicio una vez se cumpla el siguiente requisito:

e Garantias exigidas contractualmente debidamente aprobadas por el CONTRATANTE.
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El anterior requisito debe cumplirse dentro de los tres (3) dias habiles siguientes a la celebracién o al
perfeccionamiento del Contrato. El no cumplimiento del requisito dentro del plazo aqui estipulado
facultard al CONTRATANTE para dar por terminado el Contrato.

CLAUSULA IV. VALOR DEL CONTRATO

El valor total del presente Contrato es M/CTE ($ ),
incluido el valor del Impuesto al Valor Agregado (IVA), costos, gastos, impuestos, tasas tributos y
contribuciones de orden local y nacional, utilidad y demas contribuciones a que hubiere lugar.

CLAUSULAV. FORMA DE PAGO

El CONTRATANTE pagara el valor total del contrato de la siguiente manera:

% DEL VALOR DEL

PROYECTO HITO SUMINISTRO
“DOTACION DE

MOBILIARIO ESCOLAR | “8Pe( et en !
PARA TODAS LAS la programacion del plan
INSTITUCIONES de epntri as)y una vezpsean

EDUCATIVAS OFICIALES gas)y 100%

verificadas las cantidades

DEL MUNICIPIO DE . .
entregadas en sitio y sin

PLANADAS inconsistencias por parte
DEPARTAMENTO DEL dela Interver?tor?a
TOLIMA.” .

PARAGRAFO PRIMERO: Para realizar el pago de hasta el ochenta por ciento (80%) del valor del contrato
de acuerdo con la oferta econdmica presentada y avalada por el Gerente, se hardn cortes al final de cada
mes, verificando los certificados de entrega y recepcién del mobiliario o menaje para cada sede educativa
dotada en su totalidad y avalada por el INTERVENTOR por cada uno de los proyectos.

PARAGRAFO SEGUNDO: CONDICION SUSPENSIVA DE PAGO El tltimo pago restante correspondiente al
veinte por ciento (20%) del valor del contrato de acuerdo con la oferta econdmica presentada y avalada
por el Gerente, se realizard contra la liquidacidn del contrato. Este pago no esta sujeto a la periodicidad de
corte mensual, es decir procederd en el momento en que se cuente con el soporte y aval de la
INTERVENTORIA.

PARAGRAFO TERCERO: Para la realizacién de los pagos, se procedera de la siguiente manera:

a. El CONTRATISTA presenta a la INTERVENTORIA dentro de los cinco (05) dias habiles siguientes al
ultimo dia de cada mes el informe de avance mensual.
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b. El Interventor, dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes, revisa y aprueba el informe, con copia
al Gerente del Proyecto. Si el Interventor no esta de acuerdo con el contenido del informe, dentro de
los tres (3) dias habiles siguientes solicitard ajustes y el CONTRATISTA debera remitir el informe
nuevamente. Los términos para el pago se volveran a contar desde el momento en que el Interventor
reciba el informe a satisfaccion.

c. Unavezse haya aprobado el informe por parte del interventor, el CONTRATISTA debe radicar ante el
gerente del proyecto los documentos de pago.

d. El gerente del proyecto radica la totalidad de los soportes de pago a FIDUPREVISORA, quien tendra 5
dias habiles para realizar el pago.

Si la documentacién esta incompleta y con errores, los términos para el pago se volveran a contar desde
el momento en que el gerente del proyecto subsane la informacién.

PARAGRAFO CUARTO: Para tramitar los pagos aqui mencionados, el CONTRATISTA debe radicar su
solicitud ante el INTERVENTOR para la obtencidon del visto bueno del respectivo informe. El CONTRATISTA
deberd presentar al GERENTE los siguientes documentos para pago:

a. Factura o documento equivalente, la cual debera presentarse a nombre del Patrimonio Auténomo
P.A. COLCAFE OXI 2021, NIT.830.053.105-3; se compromete a adoptar el sistema de facturacion
electrdnica cuando esté obligado a hacerlo.

b. Informe de avance de dotacidn con los anexos y con visto bueno soportado por escrito por la
INTERVENTORIA.

c. Soportes de pago de seguridad social integral y aportes parafiscales, soportado por la certificaciéon
firmada por el Representante Legal y el Revisor fiscal.

RUT con fecha actualizada.

e. Certificacidn bancaria (Por Unica vez).

f. Declaracion juramentada donde indique si para el desarrollo de su actividad ha contratado o
vinculado mas de un trabajador para desarrollar el objeto contractual.

g. Formato de Instruccién de pago del GERENTE DEL PROYECTO con destino al CONTRATANTE

El GERENTE del proyecto tendra hasta cinco (5) dias habiles para verificar los soportes e instruir el pago,
luego de verificado e instruido el pago correspondiente, el GERENTE radicara la solicitud para el tramite
de pago correspondiente, a través de la plataforma electrénica destinada por la Fiduciaria para tal fin. En
caso de requerirse radicacion fisica de los documentos de pago, el CONTRATISTA debera solicitar el
paquete de informacién antes mencionado y proceder con su radicacidon ante la CONTRATANTE en las
fechas y horas establecidas para tal fin, el anterior proceso estd sujeto a cambios de acuerdo con los
procesos internos que maneje la CONTRATANTE para el tramite de los pagos segln las condiciones
particulares (entrega fisica, tramite virtual).

PARAGRAFO QUINTO: Para los pagos el contratista debera acreditar que se encuentra al dia en el pago de
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aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, asi como los propios al Servicio
Nacional de Aprendizaje- SENA-, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar- ICBF- y las Cajas de
Compensacion familiar cuando corresponda, o la certificaciéon del pago de los aportes de pensidn, riesgos
laborales y de caja de compensacion familiar de todo el personal vinculado directamente a la ejecucién
del proyecto, incluido el personal independiente que preste sus servicios para la ejecucion del proyecto.

PARAGRAFO SEXTO: El CONTRATISTA declarara en cada pago a través de la certificacidon firmada por el
Representante Legal y el Revisor fiscal (en caso de aplicar), estar cumpliendo sus obligaciones con los
sistemas de salud, pensiones y ARL; de igual manera declara el cumplimiento de sus obligaciones de
caracter tributario, por lo tanto asumira las consecuencias penales y fiscales por cualquier omision o falla
al respecto. Igualmente, de ser responsable del IVA, el CONTRATISTA autoriza a FIDUPREVISORA S.A., para
qgue le sea descontado de sus honorarios el valor correspondiente, previa presentacién de la cuenta de
cobro o factura.

Asi mismo el CONTRATISTA deberd cumplir con todas las obligaciones tributarias de orden territorial que
le sean aplicables (impuestos, contribuciones, entre otros).

PARAGRAFO SEPTIMO: El CONTRATANTE realizard el pago a través de transferencia electrénica al
CONTRATISTA a la cuenta bancaria que este le indique, dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes a la
instruccién de pago emitida por el Gerente del Proyecto.

PARAGRAFO OCTAVO: Si las facturas o documentos equivalentes no han sido correctamente elaborados
0 no se acompafian los documentos requeridos para el pago y/o se presentan de manera incorrecta, el
término para éste sd6lo empezara a contarse desde la fecha en que se aporte el ultimo de los documentos
y/o se presenten en debida forma y aplicard la misma regla de tramite en el segundo pago si la correccién
no se hace dentro de los primeros cinco (5) dias habiles siguientes al vencimiento de cada pago, acorde a
la forma de pago que se tramite. Las demoras que se presenten por estos conceptos seran responsabilidad
del contratista y no tendran por ello derecho al pago de intereses o compensacién de ninguna naturaleza.

PARAGRAFO NOVENO: A través de la suscripcion del CONTRATISTA acepta someterse a los
procedimientos establecidos por Fiduciaria La Previsora S.A. (como vocera y administradora del

PATRIMONIO AUTONOMO.

CLAUSULA VI. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

Para el cumplimiento del objeto contractual, el Contratista de Dotacidn tendra las siguientes obligaciones:

El CONTRATISTA se obliga a ejecutar el objeto del Contrato, por lo cual tendra las obligaciones que se
consagran en el Anexo Especificaciones Técnicas, ademas de las que se desprendan de este documento,
de cualquiera que haga parte de este y de la naturaleza del Contrato.
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1. En desarrollo de su autonomia administrativa atender y manejar las relaciones que con ocasion del
Contrato establezca con sus trabajadores y grupos de interés y, en concordancia con ello, asistir a
reuniones y responder las solicitudes, quejas, reclamos y demas eventos que se llegaren a presentar
y que puedan afectar la ejecucién de aquél, sin la intervencién del CONTRATANTE, a menos que el
Interventor considere conveniente su participacion.

2. Preservar la idoneidad econdmica y financiera necesaria para el cumplimiento de lo estipulado en el
Contrato. En caso de que llegare a configurarse una situacion econdmica o financiera que ponga en
riesgo el cumplimiento de lo establecido en el Contrato, el CONTRATISTA se obliga a informar
inmediatamente al Interventor con la finalidad de que se adopten las decisiones necesarias para
salvaguardar el correcto cumplimiento de lo estipulado contractualmente. En estos casos el
Interventor concertard con el CONTRATISTA planes de mejoramiento e instrumentos de mitigacion
gue permitan asegurar condiciones adecuadas para la ejecucidn contractual.

3. Elaborar, presentar y ajustar la programacion del plan de entregas de dotaciones y la cual sera
aprobada por la interventoria, la gerencia y el Fideicomitente.

CLAUSULA VIl. ADOPCION DE PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD PARA EL MANEJO Y EL CONTROL DEL
CovID -19

El CONTRATISTA, debera adoptar el protocolo general de bioseguridad exigido para todas las actividades
econdmicas, sociales y sectores de la administracion publica implementado por el Gobierno Nacional con
el fin prevenir la propagacién del Coronavirus (COVID 19) en el desempefio de su labor, lo anterior,
conforme a la resolucion 666 del 24 de abril de 2020 del Ministerio de Salud y Proteccion Social o aquellas
gue la modifiquen o sustituyan.

Informar al Contratante tan pronto como tenga conocimiento de la presencia de Coronavirus Covid-19, o
cuando identifique posibilidad razonable de contagio en algin miembro de su personal o de los
Subcontratistas y poner en funcionamiento de forma inmediata las disposiciones del Protocolo de
Bioseguridad adoptado por el Contratante.

PARAGRAFO PRIMERO: Verificar que los SUBCONTRATISTAS cumplan con el protocolo de bioseguridad
establecido tanto en la Resolucion 666 de 2020 emitida por el Ministerio de Salud, como en el documento
denominado “Gestion de contratistas frente a Covid -19” del Contribuyente y en cualquier otra disposicion
gue las complemente, asi como en las regulaciones locales emitidas por las Autoridades Gubernamentales
competentes en los lugares de ejecucion de los proyectos referentes a las medidas de proteccién personal
necesarias para mitigar, controlar y realizar el adecuado manejo de la pandemia del Coronavirus Covid-19
de su personal y del personal de los subcontratistas.

La aplicacidn de esta cldusula serd hasta la ocurrencia de los hechos que la conforman.

CLAUSULA VIil. OBLIGACIONES DEL FIDEICOMITENTE

1. Suministrar al CONTRATISTA la informacidn necesaria para la ejecucion del objeto contratado.
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2. Firmar las 6rdenes que autoricen los pagos del contratista, previo cumplimiento de los demas
requisitos establecidos en la clausula de forma de pago.

3. Las demads establecidas en este documento y las inherentes a la naturaleza del Contrato.

CLAUSULA IX. OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE

1. Pagar el valor del Contrato dentro del término establecido para el efecto, previa instruccién del
FIDEICOMITENTE Y GERENTE DEL PROYECTO.

2. Responder las peticiones que le formule el CONTRATISTA, previa instruccién y apoyo del
FIDEICOMITENTE, GERENTE DEL PROYECTO e INTERVENTOR.

3. Previa instruccion del FIDEICOMITENTE Y GERENTE DEL PROYECTO, exigir al CONTRATISTA la
ejecucién idénea y oportuna del objeto del Contrato.

4. Entregar al FIDEICOMITENTE Y GERENTE DEL PROYECTO la informacién pactada para la ejecucién del
Contrato.

5. Las demas que le correspondan segin la naturaleza del Contrato, previa instruccion del
FIDEICOMITENTE Y GERENTE DEL PROYECTO.

CLAUSULA X.  LIMITE DE LAS OBLIGACIONES DE LA FIDUCIARIA

La FIDUCIARIA no estara obligada a asumir financiacién alguna derivada del presente Contrato, toda vez
que obra como vocera y administradora del PATRIMONIO AUTONOMO.

CLAUSULA XI.  SUPERVISION DEL CONTRATO

La supervision del presente contrato y del cumplimiento de las obligaciones derivadas del mismo, estaran
a cargo del INTERVENTOR del proyecto, quien para el presente caso es , el supervisor esta
autorizado para exigirle la informacion que considere necesaria al CONTRATISTA, sobre asuntos de su
responsabilidad. El Supervisor tendrd entre otras las siguientes obligaciones:

1. Apoyar el logro de los objetivos contractuales.

2. Velar por el cumplimiento del contrato en términos de plazos, calidades, cantidades y adecuada
ejecucion de los recursos del contrato.

3. Mantener en contacto a las partes del contrato.

4. Evitar la generacidn de controversias y propender por su rapida solucion.

5. Solicitar informes, llevar a cabo reuniones, integrar comités y desarrollar otras herramientas
encaminadas a verificar la adecuada ejecucién del contrato.

6. Dar el visto bueno a los informes de la interventoria, previo al desembolso de los pagos pactados.

7. Informar ala Unidad, Administrativa Especial Direccidon de Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN la
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entrega realizada, adjuntando el certificado de recibido a satisfaccién por parte del interventor.

8. Informar a las autoridades competentes de los hechos o circunstancias que puedan constituir actos
de corrupcién tipificados como conductas punibles o que puedan poner o pongan en riesgo el
cumplimiento del contrato, o cuando tal incumplimiento se presente.

PARAGRAFO PRIMERO. El SUPERVISOR realizard seguimiento a los riesgos asignados a las partes
conforme a matriz de riegos y demds documentos contractuales.

PARAGRAFO SEGUNDO. La delegacién de la supervision debera constar por escrito y se debera enviar
copia de esta a la CONTRATANTE.

PARAGRAFO TERCERO. Toda recomendacién o comunicacién que imparta el Supervisor al CONTRATISTA
deberd constar por escrito.

PARAGRAFO CUARTO: Sin perijuicio de las obligaciones estipuladas en la presente cldusula, el supervisor
deberd tener en cuentan aquellas obligaciones descritas en el contrato de Interventoria N2
suscrito entre Fiduciaria La Previsora S.A. como vocera y administradora del Patrimonio Auténomo vy

CLAUSULA XIl. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA SOBRE LAS ACTIVIDADES O PRODUCTOS

El CONTRATISTA debera realizar las actividades y entregar los productos objeto del Contrato, en los plazos
establecidos en el cronograma de trabajo aprobado por la INTERVENTORIA.

La responsabilidad por la calidad de los servicios y productos objeto del Contrato corresponde Unica y
exclusivamente al CONTRATISTA, y cualquier revision, comprobacién o inspeccion que realice la
INTERVENTORIA sobre las actividades, procesos, productos, actualizaciones, migraciones y demas
elementos propios del Contrato, a ser implementados, desarrollados, realizados o entregados por el
CONTRATISTA, no eximird a éste de su responsabilidad por el debido cumplimiento de las obligaciones
gue emanen del Contrato.

La INTERVENTORIA tendrd un plazo de quince (15) dias hébiles contados a partir de la finalizacién de una
actividad, o del recibo de uno o varios productos entregables, para emitir observaciones debidamente
soportadas o para indicar si la actividad realizada o el producto entregado estan a satisfaccion de la
INTERVENTORIA, de conformidad con lo estipulado en el Contrato.

El CONTRATISTA debera rehacer a su costa los servicios mal ejecutados o los productos entregables a la
INTERVENTORIA en el término que ésta le indique, sin que ello implique modificacién al plazo del Contrato
o al programa de trabajo, salvo que se acuerde algo diferente en documento escrito firmado por las partes.
Sifinalizado el plazo antes mencionado, el CONTRATISTA se abstiene de ejecutar las actividades o entregar
los productos conforme las observaciones de la INTERVENTORIA, se entendera que las actividades o
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productos no fueron recibidos a satisfaccion, y que hay un incumplimiento contractual.

El hecho de que la INTERVENTORIA se abstenga de formular observaciones en el plazo o las formule
extemporaneamente o advierta inconformidades con posterioridad al término previsto en esta clausula,
no libera al CONTRATISTA de su responsabilidad en relacion con la calidad de las actividades y/o servicios
gue realice en ejecucion del Contrato.

Lo anterior, sin perjuicio de que el CONTRATANTE pueda hacer efectivas las pdlizas consagradas en el
presente Contrato.

CLAUSULA XIll. CONFIDENCIALIDAD

1. EI CONTRATISTA se obliga a mantener en reserva la informacién clasificada como confidencial a la
gue tenga acceso con ocasién de la ejecucidn del presente Contrato, independientemente de que se
relacione directa o indirectamente con su objeto, y por lo tanto se obliga a:

a) No revelar, divulgar, exhibir, mostrar o comunicar dicha informacién en cualquier forma o por
cualquier medio, a cualquier persona diferente de sus representantes o a aquellas personas que
razonablemente deban tener acceso a la misma, sin el consentimiento previo y por escrito del
CONTRATANTE.

b) No utilizar la informacion para fines distintos a los relacionados con el ejercicio y cumplimiento de sus
obligaciones emanadas del presente Contrato.

En consecuencia, el CONTRATISTA ejercera sobre la informacidn confidencial del CONTRATANTE, el
mismo grado de diligencia que utiliza para proteger sus propios bienes intangibles.

2. Las Partes manifiestan y aceptan que se entiende y clasifica como “Informacién Confidencial”:

a) Toda la informacién relativa a las actividades, asuntos o propiedades del CONTRATANTE, o de
cualquiera de las sociedades que hagan parte de su Grupo Empresarial, de la que se hubiere conocido
con ocasidn de la celebracion y ejecucidon del Contrato y/o dentro de las fases de negociacion y/o de
ejecucion de cualquier proyecto relacionado con el mismo, en forma escrita y/o verbal y/o visual y/o
cualquier otro medio conocido o por conocer, es decir, independientemente de laforma en que haya
sido recibida.

b) Toda la informacion técnica, financiera, legal, comercial, administrativa o estratégica del
CONTRATANTE que se constituya en Secreto Empresarial al tenor de lo sefialado en las normas sobre
propiedad intelectual que resulten aplicables, incluyendo, pero sin limitarse a los planes de proyectos
de inversién y desarrollo, proyecciones financieras, planes de negocio y planes de productos y
servicios, relacionada con las operaciones o negocios presentes y futuros del CONTRATANTE.
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c)

d)

8.

Analisis, compilaciones, estudios u otros documentos o archivos de propiedad del CONTRATANTE,
gue se hubieren generado a partir de la informacidn anteriormente mencionada o que la refleje.
Toda la informacién sobre la cual previamente el CONTRATANTE hubiere advertido su caracter de
confidencial y que se hubiere comunicado a la otra parte durante la fase de formacién del Contrato.
El CONTRATISTA se obliga a mantener en reserva la informacion relativa a los datos personales de
empleados del CONTRATANTE o de terceros que tengan relacién con él, listados de direcciones
electronicas de empleados del CONTRATANTE o de terceros con quienes CONTRATANTE tenga
relaciones comerciales, accionistas, de los cuales hubiere tenido conocimiento el CONTRATISTA con
ocasion de la ejecucion del presente Contrato.

La obligacidn de confidencialidad que adquiere el CONTRATISTA aplicara también con respecto de los
formatos, esquemas, procedimientos y especificaciones sobre programas de software, modelos de
operacion, planes de calidad y procesos de negocio desarrollados por el CONTRATANTE o por
terceros, a los cuales tuviere acceso el CONTRATISTA.

La obligacion de confidencialidad no otorga al CONTRATISTA ningun tipo de derecho o autorizacién
en relacion con la informacion de CONTRATANTE.

La informacion y/o documentos que se produzcan como resultado de la ejecucion del presente
Contrato es de propiedad del CONTRATANTE, por lo cual su divulgacidn a terceros o incluso a personal
del CONTRATISTA no vinculado directamente con la ejecucién del Contrato, debera contar con la
previa autorizacion de CONTRATANTE.

La obligacién de confidencialidad no se aplicara a aquella informacion que:

Es de dominio publico o estd clasificada como publica.

Fue recibida, después de su elaboracion, de una tercera parte que tenia el derecho legitimo a divulgar
tal informacion.

Ha sido legalmente divulgada por una tercera persona que no tenia obligacion de mantener la
confidencialidad, o

Cuando el CONTRATANTE o el CONTRATISTA deba hacer entrega de la informacidn clasificada como
confidencial, por orden de autoridad administrativa y/o judicial.

Las Partes reconocen y aceptan que salvo las excepciones legales, CONTRATANTE de manera
unilateral no podra entregar a terceros la informacion de la otra Parte; no obstante, teniendo en
cuenta la calidad de empresa publica del CONTRATANTE, por lo cual terceros amparados en el
Derecho de Peticién de Informacién consagrado en el articulo 23 de la Constitucién Politica
Colombiana, pueden solicitarle la informacion relacionada con el Contrato, el CONTRATANTE no
estara obligado a mantener la confidencialidad de la informacién que reciba del CONTRATISTA, y
sobre la cual expresamente y por escrito, éste no hubiere indicado su cardcter de Confidencial
sustentado en las normas de propiedad intelectual u otras normas sobre las cuales se ampare dicha
confidencialidad.

El CONTRATISTA se obliga a divulgar entre su personal y Subcontratistas vinculados para la ejecucién
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del Contrato, la presente Clausula de Confidencialidad. Sin perjuicio de todo lo indicado en esta
Clausula, el CONTRATANTE podra exigir la firma de un Acuerdo de Confidencialidad.

9. EI CONTRATISTA se obliga a generar espacios de prevencién contra ataques de ingenieria social y
cualquier otra técnica que permita a un tercero tener acceso a informacién del CONTRATANTE.

10. Las obligaciones de confidencialidad aqui senaladas deberan ser cumplidas indefinidamente en el
tiempo, independientemente de la vigencia del Contrato. Las Partes reconocen y aceptan que su
incumplimiento podra dar lugar a la terminacidn anticipada del Contrato, la indemnizacién de
perjuicios correspondientes y a la aplicacién de sanciones por actos de competencia desleal y/o
violaciéon de los derechos de propiedad intelectual, de conformidad con lo establecido en la
Legislacién Colombiana.

11. Durante el plazo liquidacién del Contrato, el CONTRATISTA asume la obligacién de devolver a
CONTRATANTE toda la Informacion Confidencial en su poder, de lo cual se dejard expresa constancia.

CLAUSULA XIV. PROPIEDAD INTELECTUAL

Las Partes se obligan a:

1. Cumplir las obligaciones emanadas del presente Contrato respetando los derechos de propiedad
intelectual e industrial cuyo titular es la otra parte, especialmente aquellos que con ocasién de la ejecucion
del objeto del Contrato conozca o utilice con previa y expresa autorizacion.

2. Cumplir las obligaciones emanadas del presente Contrato sin infringir o violar, por obtencidn ilegal,
derechos de patentes, secretos industriales, derechos de autor o cualquier otro derecho de propiedad de
terceros.

3. Las marcas, nombres comerciales y demas propiedad industrial, son de exclusiva propiedad de su titular;
mientras esté vigente este Contrato, la parte titular podra permitir el uso de la misma a la otra parte previa
autorizacion expresa para tal efecto, y bajo las limitaciones y condiciones indicadas por aquella. Cualquier
uso que no esté previa y expresamente autorizado implicara el incumplimiento del presente Contrato. En
especial EI CONTRATISTA se hace responsable por el uso no autorizado, indebido o incorrecto de las
marcas, nombres comerciales y emblemas del CONTRATANTE frente a terceros, especialmente a las
comunidades correspondientes a su intervencidn para asi no afectar el valor de la propiedad industrial del
CONTRATANTE ni su buen nombre comercial, siendo directamente responsable si ello ocurre.

La violacién de la presente Clausula no sélo producira incumplimiento contractual que podra dar lugar a
la terminacién anticipada del Contrato, y a la indemnizacién de perjuicios correspondientes, sino la base
de reclamos ante las autoridades competentes por violacion de los derechos de propiedad intelectual o
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a)

b)

d)

e)

actos contrarios a la libre competencia y concurrencia del mercado.

CLAUSULA XV. INDEMNIDAD

El CONTRATISTA mantendra indemne al CONTRATANTE, de cualquier dafio o perjuicio originado en
reclamaciones, demandas o acciones legales por dafios o lesiones a personas o propiedades de terceros,
durante la ejecucion del Contrato, y hasta la liquidacidn definitiva de este. En caso de que se entable un
reclamo, demanda o accidon legal contra el CONTRATANTE, por los citados dafios o lesiones, éste sera
notificado, para que por su cuenta adopte oportunamente las medidas previstas por la Ley para mantener
indemne al CONTRATANTE. Si en cualquiera de los eventos antes previstos, el CONTRATISTA no asume
debida y oportunamente la defensa del CONTRATANTE, ésta podra hacerlo directamente, previa
notificacidn escrita al CONTRATISTA, y éste pagard todos los gastos en que ella incurra por tal motivo. En
caso de que asi no lo hiciere el CONTRATISTA, el CONTRATANTE tendrd derecho a descontar el valor de
tales erogaciones, de cualquier suma que adeude al CONTRATISTA por razén de los trabajos motivo del
Contrato, o a utilizar cualquier otro mecanismo judicial o extrajudicial que estime pertinente.

CLAUSULA XVI. GARANTIAS Y SEGUROS

Dentro de los tres (3) dias habiles siguientes a la suscripcion del contrato, el CONTRATISTA debera
constituir una garantia a favor de Entidades particulares en el que el asegurado beneficiario sea:
FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. —-PATRIMONIO AUTONOMO COLCAFE OXI 2021 — NIT. 830.053.105-3 que
ampare el cumplimiento de las obligaciones contenidas en el contrato, la cual consiste en una pdliza de
cumplimiento, la cual deberd reunir las condiciones exigidas y previamente aprobadas por el
CONTRATANTE en cuanto al objeto, emisor, clausulados, condiciones generales / particulares, valor,
vigencias y coberturas:

CUMPLIMIENTO: Por un monto equivalente al VEINTE POR CIENTO (20%) del valor total del presente
Contrato y con una vigencia igual al plazo de ejecucién del mismo y seis (6) meses mas.

CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES Y EQUIPOS, cuyo asegurado beneficiario sea la
Entidad Nacional Competente, por un monto equivalente de hasta el veinte por ciento (20%) del valor del
contrato y con una vigencia igual al plazo de ejecucién del mismo y tres (3) afios mas, contados a partir de
la entrega del proyecto. Para esta pdliza, se deberd garantizar que una vez sea entregada la dotacién al
Ministerio de Educacidn, el Beneficiario y Asegurado de la misma, sea dicho Ministerio, de conformidad
con el articulo 1.6.5.3.4.9. Del Decreto 1915 de 2017.

CALIDAD DEL SERVICIO: Por un monto equivalente al VEINTE POR CIENTO (20%) del valor total del
Contrato y con una vigencia igual al plazo de ejecucién del mismo y seis (6) meses mas.

PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES, cuyo asegurado beneficiario sea el Patrimonio
Autonomo vy la Entidad Nacional Competente, por un monto equivalente de hasta el veinte por ciento
(20%) del valor del contrato y con una vigencia igual plazo de ejecucion de este y tres (3) afios mas.

RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL: Por un monto equivalente a 950 SMMLV, con una
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vigencia igual al plazo de ejecucidon de este y dos (2) afios mas. El amparo de responsabilidad civil
extracontractual debera contener ademds de la cobertura bdsica de predios, labores y operaciones,
minimo los siguientes amparos:

e Cobertura expresa de perjuicios por dafio emergente y lucro cesante.

e Cobertura expresa de perjuicios extrapatrimoniales.

e Cobertura expresa de la responsabilidad surgida por actos de contratistas y subcontratistas, salvo que
el subcontratista tenga su propio seguro de responsabilidad extracontractual, con los mismos amparos
aqui requeridos.

e (Cobertura expresa de amparo patronal.

e (Cobertura expresa de vehiculos propios y no propios.

PARAGRAFO PRIMERO: En el evento de que el CONTRATISTA no constituya estas garantias, la
CONTRATANTE en calidad de vocera y administradora del PATRIMONIO AUTONOMO, podra dar por
terminado el contrato de manera anticipada sin indemnizacién ninguna a favor del CONTRATISTA.

PARAGRAFO SEGUNDO: La constituciéon y aprobacion de las garantias mencionadas en esta cldusula es
requisito indispensable para la suscripcién del acta de inicio del presente contrato.

PARAGRAFO TERCERO: MANTENIMIENTO Y RESTABLECIMIENTO DE LA GARANTIA. —EL CONTRATISTA
estd obligado a restablecer el valor de la garantia cuando esta se vea reducida por razén de las
reclamaciones que efectiie el CONTRATANTE, asi como, a ampliar las garantias en los eventos de que sea
necesaria la suscripcion de Otrosi, al presente contrato. El no restablecimiento de la garantia por parte del
CONTRATISTA o su no adicion o prdrroga o suspension, segun el caso, constituye causal de incumplimiento
del contrato y el CONTRATANTE podra dar inicio al procedimiento establecido en la Clausula (.
y procedera con la terminacidn anticipada del contrato por incumplimiento por parte del CONTRATISTA.

CLAUSULA XVII. CLAUSULA DE APREMIOS CONMINATORIOS CONTRACTUALES

Con el fin de asegurar el cumplimiento de las obligaciones del presente CONTRATO, el CONTRATISTA en
desarrollo del principio de la autonomia de la voluntad privada ejercida mediante la celebracién de este
CONTRATO, se sujeta, acepta y autoriza, que en caso de falta de cumplimiento total o parcial de las
obligaciones a su cargo previstas contractualmente, EL CONTRATANTE a titulo de apremio conminatorio,
adelante las acciones pertinentes para el cobro y reconocimiento efectivo del valor que se adeude por este
concepto, lo cual incluye, sin limitarse a ello, la deduccidn de los saldos a favor del CONTRATISTA o de
cualquier suma que le fuere adeudada por éste, por un valor equivalente al 1.0 % del valor total del
contrato.

El apremio procede en los casos de falta de cumplimiento total o parcial de las obligaciones contractuales
pactadas, en los eventos de entrega de actividades no ajustados a los requerimientos o especificaciones
establecidos en el Contrato o en los documentos del mismo; o se realice o ejecuten de manera diferente
a la contratada o por fuera de los plazos o términos previstos en el contrato o en la ley, segun sea el caso.

La deduccidén se hard efectiva con cargo a los saldos pendientes por facturar o hasta el saldo final. Para los
efectos de la presente cldusula se surtira el siguiente procedimiento:

Pagina 17 de 31

Fiduprevisora S.A. NIT 860.525.148-5
Solicitudes: 018000919015 E.EF El emprendimiento
servicioalcliente@fiduprevisora.com.co S es de todos

www.fiduprevisora.com.co

3 | Barranquilla: (
Cartagena:




{fiduprevisora)

CONTRATO DE SUMINISTRO No. 3-1- -___-2021 SUSCRITO ENTRE FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. COMO VOCERA
Y ADMINISTRADORA DEL PATRIMONIO AUTONOMO COLCAFE OXI 2021 Y CON NIT

i El Supervisor del Contrato comunicara por escrito al CONTRATISTA de la falta de cumplimiento de la
obligacidn contractual, precisando su contenido y alcance.

ii. Recibida la comunicacion, dentro de los tres (3) dias habiles siguientes, el CONTRATISTA podra
responderla y ejercer su derecho de réplica y contradiccion, asi como presentar los documentos de
prueba que considere necesarios para el ejercicio del mismo.

iii. EL Supervisor del Contrato analizard las explicaciones suministradas por el CONTRATISTA, vy, de
resultar aceptables, se lo hara saber y no habra lugar a la imposicién del apremio; en caso contrario
le comunicard al GERENTE Y AL FIDEICOMITENTE, a fin de que se proceda con la deduccién prevista
en esta Clausula (igual comunicacidon se dard en caso de que el CONTRATISTA no indique razén
alguna). El supervisor tendra la responsabilidad de tasar el valor del apremio y comunicarlo a la
Gerencia y al Fideicomitente.

iv. El Fideicomitente instruira por escrito a la CONTRATANTE respecto de la imposicion del apremio, la
tasacion de este y el periodo en el cual se hara el descuento respectivo.

V. El CONTRATANTE le comunicara al CONTRATISTA la imposicién del apremio, y el valor de la deduccién,
el cual se descontara de los saldos pendientes por facturar o hasta el saldo final.

PARAGRAFO PRIMERO: Si no existen saldos a favor del CONTRATISTA para deducir las sumas que resulten
de la aplicacidn de esta Clausula, la CONTRATANTE en desarrollo del principio de la autonomia de la
voluntad privada, estara facultada para cobrar por via ejecutiva su valor, para lo cual el Contrato junto con
las comunicaciones a través de las cuales se agota el procedimiento previsto en esta Clausula, prestaran
mérito de titulo ejecutivo renunciando el CONTRATISTA al previo aviso y/o la reconvencién judicial previa
para constituirlo en mora.

Por el hecho de hacer efectiva la deduccion no se entenderan extinguidas las obligaciones emanadas del
Contrato, ni se eximira al CONTRATISTA de la indemnizacién de los perjuicios correspondientes.

PARAGRAFO SEGUNDO: De conformidad con la Terminacién Anticipada, en caso de que se configure mas
de un incumplimiento sucesivo el CONTRATISTA se sujeta, acepta y autoriza al CONTRATANTE a terminar
anticipadamente el Contrato.

PARAGRAFO TERCERO: Si durante el procedimiento establecido en esta cldusula el CONTRATISTA se pone
en situacién de cumplimiento, El CONTRATANTE impondra la deduccidn, dado que la obligacién se
ejecutd por fuera de los plazos acordados expresamente en el Contrato o de los previstos en la ley.

CLAUSULA XVIIl. CLAUSULA PENAL

Si se ejerciere la terminacién anticipada del Contrato o condicidn resolutoria expresa reservada para el
CONTRATANTE en desarrollo del principio de la autonomia de la voluntad privada de las Partes, o se
configure una falta de cumplimiento definitivo del Contrato por parte del CONTRATISTA, éste conviene en
pagar al CONTRATANTE, a titulo de pena, una suma equivalente hasta el diez por ciento (10%) del valor
total del contrato.
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La suma aplicada como pena, se imputara al monto de los perjuicios que sufra el CONTRATANTE, y su valor
se podra tomar directamente del saldo a favor del CONTRATISTA, si lo hubiere, o de la garantia de
cumplimiento constituida, para lo cual el CONTRATISTA presta su autorizacidn y se entiende conferida
desde la suscripcién o firma del presente Contrato por las Partes. Si esto no fuere posible, la Clausula Penal
Pecuniaria se cobrard por via ejecutiva, para lo cual el Contrato prestard el mérito de titulo ejecutivo
renunciando el CONTRATISTA al previo aviso y/o la reconvencidn judicial previa para constituirlo en mora.
La Clausula Penal Pecuniaria no excluye la indemnizacidn de perjuicios a cargo del CONTRATISTA, si el
monto de éstos fuere superior, al valor de la Cldusula Penal Pecuniaria aqui pactada.

PARAGRAFO: En el evento de dar aplicacién a la sancién aqui sefialada, las sumas objeto de la pena, con
cargo al saldo a favor del CONTRATISTA, seran reintegradas en la subcuenta del Patrimonio Auténomo
que corresponda al PROYECTO objeto del incumplimiento definitivo o terminacién anticipada.

En tal sentido, se acudira al siguiente procedimiento:

1. Elsupervisor del contrato deberd comunicar al contratista, con copia a Fiduprevisora S.A., a la Entidad
Nacional Competente y al Fideicomitente sobre el presunto incumplimiento de las obligaciones
contractuales por parte del contratista, indicando las razones y los documentos que motivan el mismo.

2. En dicha comunicacién se deberad indicar al contratista que cuenta con un término de cinco (5) dias
habiles siguientes al recibo de la misma para ejercer su derecho de defensa y contradiccion.

3. Se recibiran las justificaciones por parte del contratista presuntamente incumplido. En caso de que el
CONTRATISTA no se pronuncie frente a la comunicacién emitida por la Supervisidon se procederd a la
declaracion del incumplimiento.

4. El Supervisor del contrato analizard las explicaciones presentadas por el Contratista y emitira su
recomendacién al Fideicomitente y al Gerente del proyecto sobre el archivo de la actuacién, o, sobre
la aplicacién de la cldusula penal y debera tasar la suma aplicable por concepto de sancién de cldusula
penal.

5. ElFideicomitente enviara instruccion a Fiduprevisora S.A., respecto de la aplicacidn de la cldusula penal
al contratista. La Entidad Contratante, a su vez, enviara comunicacién al contratista y a la aseguradora,
por medio de la cual se le notificara la declaraciéon de incumplimiento y como consecuencia de ello la
aplicacion de la clausula penal estipulada en el contrato.

6. En dicha comunicacidn la Entidad Contratante, indicard el monto que se generard a su cargo por
concepto de pago de la cldusula penal consagrada en el contrato, de acuerdo con lo tasado por la
Supervision.

PARAGRAFO PRIMERO: El cobro de la clausula penal no imposibilita a la Entidad para la aplicacién y
cobro de las demds sanciones contractuales a que haya lugar (por ejemplo, la afectacién de las pdlizas
de seguro del Contrato) y que se encuentren vinculadas en el respectivo Contrato, como tampoco el
ejercicio de las acciones previstas en las leyes aplicables a la materia, es decir, no son excluyentes.

CLAUSULA XIX. EXIMENTES DE RESPONSABILIDAD.

Ninguna de las Partes tendra responsabilidad alguna por el incumplimiento de las obligaciones que asume,
cuando tal incumplimiento, total o parcial, se produzca por hechos o circunstancias que, de acuerdo con
la ley, sean eximentes de responsabilidad.
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Los hechos o circunstancias que, de acuerdo con la ley, sean eximentes de responsabilidad y hagan

imposible el cumplimiento de la obligacién, daran lugar a la suspensién total o parcial de las obligaciones

emanadas del Contrato, de lo cual se dejard constancia en el Acta respectiva, en tanto se surta el siguiente

procedimiento:

1)

a)
b)

d)

e)

El CONTRATISTA, dentro de las 72 horas siguientes a la ocurrencia de hechos o circunstancias que de
acuerdo con la ley sean eximentes de responsabilidad, que impidan la ejecucién total o parcial del
Contrato, comunicard a la Interventoria del Contrato y al CONTRATANTE por escrito sobre tal situacion,
informandole, como minimo, sobre:

La ocurrencia del hecho y por qué es constitutivo de exoneracién de responsabilidad;

Las pruebas a que haya lugar para demostrar la existencia del supuesto hecho configurativo de
exoneracion de responsabilidad.

Cudles obligaciones impide ejecutar, con una sucinta explicacion del por qué (nexo causal entre el
hecho y la obstaculizacion para ejecutar la obligacion).

El plazo en el que estima desaparecerd las circunstancias constitutivas de exoneraciéon de
responsabilidad, o en el que lograra superarlas.

Si a ello hay lugar, las medidas que empleard para evitar que los efectos de estos hechos se extiendan
o agraven.

Dentro de las 72 horas siguientes a la radicacidn de la comunicacion a que se refiere el numeral anterior,
el CONTRATANTE, previa instruccidon de la Interventoria, se pronunciara en relacién con la misma,
procediendo si fuera el caso para suscribir con el CONTRATISTA el Acta de Suspensién del Contrato en
la que se indicara:

La ocurrencia de los hechos

Las obligaciones del Contrato cuya ejecucidn se suspende

El plazo estimado de la suspensién de la ejecucién de dichas obligaciones, cuyo vencimiento dara lugar
a reanudar las actividades, salvo que no hayan desaparecido las circunstancias que dieron lugar a la
misma

El ajuste de las garantias y seguros del Contrato

CLAUSULA XX. SUBCONTRATACION

El CONTRATISTA podra subcontratar la ejecucion de ciertos trabajos que deban ser realizados con mayor
eficacia, rapidez o economia por personal especializado.

Para el efecto debera solicitar al SUPERVISOR autorizacidn previa, expresa y por escrito, antes de celebrar
los respectivos Contratos. EIl CONTRATISTA tampoco podra modificar la autorizacién otorgada. La
subcontratacion no autorizada no sera oponible para ningun efecto al CONTRATANTE, ni por el

Bogota D.C.: Calle 72 I 0-03 | PBX: (+5
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CONTRATISTA ni por el Subcontratista. La autorizaciéon para subcontratar, en ningln caso exonera de
responsabilidad al CONTRATISTA, y tampoco genera ningun vinculo de cardcter contractual o laboral con
el CONTRATANTE.

En los casos de autorizacion, el CONTRATISTA debera terminar el subcontrato si en el curso del trabajo e
SUPERVISOR, y/o el CONTRATISTA identifica (n) que la ejecucion de las actividades no satisface lo
estipulado en el Contrato. En tal caso (s) el CONTRATISTA debera adelantar todas las acciones necesarias
para continuar con los trabajos y asegurar el cumplimiento del plazo del Contrato.

CLAUSULA XXI. CESION

El CONTRATISTA no podra:

1.

Ceder total o parcialmente el Contrato a persona alguna sin previa autorizacidén expresa y escrita del
CONTRATANTE.

En caso de que surja dicha cesion, el cesionario deberd contener iguales o mejores condiciones de las
que fue objeto de evaluacién el CONTRATISTA Inicial (cedente).

Salvo en lo que respecta a las facturas, ceder sin la previa y expresa autorizacion de CONTRATANTE,
los derechos econdmicos derivados de este Contrato. La cesidn no afectara, limitara ni eliminard los
derechos y facultades de CONTRATANTE conforme al Contrato.

Para llevar a cabo la cesion de Contrato, se surtird el siguiente procedimiento:

vi.

Vii.

Bogota D.C.: Calle 72 I

El CONTRATISTA podra por razones técnicas, juridicas o financieras debidamente sustentadas
manifestar su voluntad de ceder el contrato para lo cual, debera enviar a la Entidad Contratante
comunicacion en la cual exprese los motivos que sustentan su solicitud.

FIDUPREVISORA S.A. dara traslado de la comunicacion recibida al Fideicomitente, al Supervisor y/o
interventor del contrato, y a la Entidad Nacional Competente.

Se deberd contar con el visto bueno del FIDEICOMITENTE, el SUPERVISOR y/o Interventor del
Contrato y la no objecion por parte de la Entidad Nacional Competente, lo cual debera constar por
escrito, para poder proceder con el tramite.

Se propondran como minimo dos posibles contratistas cesionarios.

La Entidad Contratante invitara formalmente a los mencionados candidatos a presentar la oferta. La
Entidad Contratante hara la evaluacion respectiva basada en los mismos términos que sustentaron
la contratacion del contratista cedente y procedera con la debida recomendacion. El Contratista
cesionario seleccionado deberd cumplir con las mismas o mejores condiciones que el contratista
cedente.

El Fideicomitente instruira a la Entidad Contratante la elaboracién del documento de cesion del
Contrato. En esta instruccion se debera indicar el contratista al cual se le va a ceder el contrato de
acuerdo con la recomendacién del Comité Evaluador y el valor de la contratacion.

Se procedera con la suscripcidn del contrato de cesidn, previa expedicidn del tramite de expedicion
del certificado SARLAFT del contratista cesionario, indicado en el en numeral 2.2.1. de este
documento.
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viii. El contratista cedente, debe remitir al contratista cesionario toda la informacién de la ejecucion del
contrato, informes, estado de ejecucién, y de todas las actividades y gestiones realizadas.

ix. En el caso de que el Contrato tenga requisitos previos para el inicio de ejecucion, es decir, personal
minimo requerido, garantias o el cumplimiento de alguna obligacién, se debera realizar la solicitud
al contratista cesionario para que cumpla con estos requisitos antes de la firma del Acta de Inicio de
la cesidn.

CLAUSULA XXII. FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO

El CONTRATANTE y el CONTRATISTA no serdn considerados negligentes por obligaciones que surjan por
circunstancias de orden publico u originado en paro o huelga de los trabajadores, actos subversivos, actos
malintencionados, de terceros, fuego, epidemias, cuarentena, entre otros, y quedaran exentos de toda
responsabilidad por cualquier dafio o demora en la ejecucién del contrato como resultado de causas
constitutivas de fuerza mayor o caso fortuito, debidamente comprobadas pero no tendran derecho al
reconocimiento de indemnizacion alguna. Dentro de las setenta y dos (72) horas siguientes al momento
en que el CONTRATANTE o el CONTRATISTA se vean obligados a suspender la ejecucion del contrato
debido a la ocurrencia de un hecho constitutivo de fuerza mayor o caso fortuito, deberdn comunicar este
hecho a la otra parte, sefialando las causas que obligan a la suspension.

PARAGRAFO: Las Partes expresamente declaran que la suscripcién y ejecucion del Contrato se efectia
habiéndose declarado la Pandemia Covid-19 por la Organizacién Mundial de la Salud, por lo tanto, los
efectos de esta son conocidos a la fecha de suscripcidn del Contrato, y no seran considerados como un
evento de Fuerza mayor o caso fortuito para las Partes.

En relacidon con los hechos que ocurran con posterioridad a la firma del contrato, alin asociados a la
Pandemia y que tengan el cardcter de impredecibles e irresistibles, seran verificados por las Partes, como
causal de suspension al ser comprobada como Causa Extrafia. Esta misma situacién aplicara para aquellos
eventos ocurridos con anterioridad a la firma del Contrato, pero que las Partes logren comprobar: (i) Que
tuvieron conocimiento de los hechos con posterioridad a su suscripcién, y (ii) cumple con las caracteristicas
y los elementos para ser considerado como Causa Extraiia.

Durante la vigencia de la suspensién, el CONTRATISTA debera tomar las acciones pertinentes para que el
impacto causado por la suspension, tanto en tiempos como en costos, sea el menor posible.

CLAUSULA XXIIl. SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO.

Suspensidén por mutuo acuerdo: En cualquier momento durante la vigencia del Contrato, las Partes podran
acordar una suspension parcial o total de la ejecucién de este. De este acuerdo se dejara constancia en un
acta suscrita por ambas Partes, indicando como minimo el motivo de la suspension, su duracién, asi como
las demas condiciones acordadas para el efecto.

Suspensidn por parte del Contratante: El CONTRATANTE tendra derecho, a su juicio, de ordenar la
suspension total o parcial de los Servicios objeto del Contrato mediante notificacion escrita dirigida al
Contratista, en la cual se precisara la fecha en que debe hacerse efectiva la suspensién, obligandose el
Contratista a suspender la ejecucidon de los Servicios determinados por el Contratante siguiendo sus
instrucciones. En el caso de orden de suspensién parcial o total del Contrato, el Contratista tendra
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Unicamente derecho al pago de los Servicios efectivamente prestados hasta el momento de la suspensién.
En consecuencia, las Partes acuerdan que no habrd lugar al reconocimiento o pago de lucro cesante y de
ningun tipo de sancidn, penalizacidn, ni al pago de indemnizacién de ninguna naturaleza a favor del
CONTRATISTA.

Si el Contratista razonablemente considera que deben continuarse o terminarse ciertas actividades
relativas a los Servicios suspendidos debera obtener para el efecto, la aprobacién previa y escrita del
Contratante, sin dicha autorizacién no tendra derecho a ningin pago por la ejecucion de dichas actividades
con posterioridad a la fecha efectiva de suspension fijada por el Contratante.

Circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito: En el evento en que el Contratista evidencie que se ha
presentado un evento de fuerza mayor o caso fortuito, y se cumpla con el procedimiento establecido en
el presente Contrato.

Reanudacién: Una vez superado el evento de suspension, cuando el CONTRATANTE solicite la reanudacién
del Contrato, el CONTRATISTA deberd continuar su ejecucién conforme a lo pactado en el mismo. Al
reanudar el Contrato, las Partes formalizaran la prérroga de la vigencia del Contrato por el tiempo en que
este estuvo suspendido y el CONTRATISTA debera prorrogar las pdlizas proporcionalmente.

PARAGRAFO: Durante la vigencia de la suspension, el CONTRATISTA deberd tomar las acciones pertinentes
para que el impacto causado por la suspension, tanto en tiempos como en costos, sea el menor posible.

CLAUSULA XXIV.TERMINACION DEL CONTRATO

El presente Contrato podra darse por terminado en cualquiera de los siguientes eventos:
1. Por mutuo acuerdo entre las partes.
2. Por cumplimiento del plazo pactado, si este no fuere prorrogado previamente.

3. Porlodispuesto en la cldusula Vigésima - Terminacién Anticipada del Contrato.

CLAUSULA XXV. TERMINACION ANTICIPADA

En desarrollo del principio de la autonomia de la voluntad privada ejercida mediante la celebraciéon de este
Contrato, el CONTRATISTA se sujeta, acepta y autoriza al CONTRATANTE a terminar anticipadamente el
Contrato con los efectos propios de una condicidn resolutoria expresa:

1. Porincumplimiento sucesivo del CONTRATISTA, en la ejecucidn de cualquiera de las obligaciones a su
cargo.

2. Por mutuo acuerdo de las partes.

3. Cuando la situacion de orden publico lo imponga.

4. Cuando el Contrato se haya celebrado contra expresa prohibicién constitucional o legal.

5. Por falta de cumplimiento total o parcial de las obligaciones por parte del CONTRATISTA contraidas
con sus empleados, subcontratistas y/o proveedores que impidan el desarrollo o ejercicio de los
derechos, obligaciones y cargas establecidas en este Contrato.
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6. Por la extincidn del Patrimonio Autdénomo de creacién legal mencionado en el encabezamiento del
presente Contrato de Prestacidn de Servicios

7. Por la no prestacién del servicio, su ejecucién tardia, defectuosa o en forma diferente a la acordada
en el contrato.

8. Por fuerza mayor o caso fortuito.

9. Por cumplimiento del objeto contractual.

10. Por muerte del CONTRATISTA, si es personal natural, o por disolucién de la persona juridica del
CONTRATISTA.

11. Porincumplimiento del pago de hasta el 50% del impuesto de renta y complementarios vinculado al
CONTRIBUYENTE en el mecanismo de obras por impuestos

12. Por el desistimiento del proyecto por parte del CONTRIBUYENTE antes del inicio de la ejecucion
contractual, previa aprobacion de la Entidad Nacional Competente.

13. Cuando se descubra que el proponente y/o contratista mintid, omitié u oculté a Fiduprevisora S.A.
informacidn necesaria para sustentar la celebracién del contrato.

Para la terminacion anticipada, se surtird el siguiente procedimiento:

a) Se notificard al CONTRATISTA de la causal de terminacién anticipada y se otorgara un plazo de tres
(3) dias habiles para que presente los descargos que considere pertinentes para el ejercicio de su
derecho de réplica y contradiccion.

b) De la respuesta del CONTRATISTA se analizaran los argumentos por este presentado y se aceptaran o
rechazaran sus argumentos, esto depende del analisis que realice el drea juridica para tal fin.

¢) En caso de aceptarlos se continuara con la ejecucién contractual.

d) En caso de no aceptarlos, se intentara terminacién bilateral, mediante notificacidn electrénica y envio
formal del documento de terminacidon para revisidén y suscripcion por parte del CONTRATISTA. Se le
otorgara un término de tres (3) dias habiles para la suscripcidn del documento.

En caso de no ser posible la suscripcion del Acta de Terminacion Bilateral, se le informara por escrito al
CONTRATISTA que se procedera con la suscripcion del Acta de Terminacién Unilateral, la cual estara
suscrita por el representante de Fiduprevisora S.A. y el representante del FIDEICOMITENTE como
constancia de aprobaciodn.

PARAGRAFO: El CONTRATISTA tendrd derecho, previas las deducciones a que hubiere lugar de
conformidad con el Contrato, a que se le pague la parte de los trabajos, bienes o servicios, recibidos a
satisfaccién por parte del CONTRATANTE hasta la fecha de terminacidn anticipada, asi como los costos
directos en que haya incurrido hasta esa fecha.

El procedimiento que se surtird en caso de que se presenta alguna de las causales de terminacion
anticipada del contrato, sera el siguiente dependiendo la modalidad por la que se opte:

TERMINACION ANTICIPADA BILATERAL: Se agotara el siguiente proceso para terminar anticipadamente
el contrato de comun acuerdo:

i) Fiduprevisora S.A., previa instruccion del Fideicomitente y con concepto favorable del Supervisor del
Contrato, dard a conocer al Contratista los motivos que sustentan la terminacién anticipada bilateral
del contrato, para lo cual enviarad aviso de notificacién escrito con quince (15) dias calendario de
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anticipaciéon a la fecha de terminacidon deseada, sin que se cause compensacion o indemnizacién
alguna a favor del CONTRATISTA por el ejercicio de este derecho. Dentro del mismo escrito, se le
informarad si la ejecucién del contrato se suspende, o, si continda mientras se surte el procedimiento
aca mencionado.

Se concedera un término de tres (3) dias habiles contados a partir del dia siguiente de la recepcién
de dicha notificacién, para que el contratista ejerza su derecho de defensa y contradiccion.

Una vez recibidas las explicaciones por parte del Contratista, Fiduprevisora S.A., dentro de los cinco
(5) dias habiles siguientes al recibo del documento, procedera a dar respuesta a la misma, informando
si se aceptan, o, no los motivos expuestos por el Contratista.

Vencido este término y en caso de no aceptar los motivos expuestos por el Contratista, Fiduprevisora
S.A,, remitird el Acta de Terminacidon Anticipada para la suscripcién de la misma por parte del
Contratista.

Por ultimo, la Fiduciaria notificard de la terminacion anticipada a la aseguradora que expidiod las
garantias del contrato.

De no ser posible la terminacién anticipada bilateral se procederd con la terminacion anticipada
unilateral en los términos a continuacion definidos.

TERMINACION ANTICIPADA UNILATERAL: Se agotara el siguiente proceso para terminar anticipadamente
el contrato de manera unilateral y en cualquier tiempo antes del vencimiento del término de duracién
pactado, a continuacion, se describe el procedimiento a seguir:

i)

Fiduprevisora S.A., previa instruccion del Fideicomitente y con concepto favorable del Supervisor del
Contrato, dard a conocer al Contratista los motivos que sustentan la terminacion anticipada unilateral
del contrato, por lo cual procedera enviando aviso escrito notificado con quince (15) dias calendario de
anticipacion a la fecha de terminacién deseada, sin que se cause compensacién o indemnizacién alguna
a favor del CONTRATISTA por el ejercicio de este derecho. Dentro del mismo escrito, se le informara si
la ejecucion del contrato se suspende, o, si continla mientras se surte el procedimiento aca
mencionado.

Se concedera un término de tres (3) dias habiles contados a partir del dia siguiente de la recepcion de
dicha notificacién, para que el contratista ejerza su derecho de defensa y contradiccion.

Una vez recibidas las explicaciones por parte del Contratista, Fiduprevisora S.A., dentro de los cinco (5)
dias habiles siguientes al recibo del documento, procedera a dar respuesta a la misma, informando si
se aceptan, o, no los motivos expuestos por el Contratista. De aceptarse los motivos se dard por
terminado el procedimiento acd descrito y la ejecucidén contractual continuara normalmente.

Vencido este término y en caso de no aceptar los motivos expuestos por el Contratista, Fiduprevisora
S.A., suscribird el acta de terminacidn anticipada unilateral, la cual contard con la firma del
Representante Legal del Patrimonio Auténomo y el Representante Legal del Fideicomitente en
constancia de aprobacion.

Por ultimo, la FIDUCIARIA notificard de la terminacion anticipada a la aseguradora que expidié las garantias

del

contrato.

CLAUSULA XXVI.PROTECCION DE DATOS PERSONALES.

Con ocasidn a la suscripcion del presente contrato, asi como en el desarrollo de sus actividades previas, de
ejecucion, terminacion v conexas; las partes reconocen que podra realizarse tratamiento de informacién
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personal en los términos de la ley 1581 de 2012 y su Decreto reglamentario 1074 de 2015. Por lo anterior,
las partes asumen los siguientes, compromisos:

a)

b)

d)

EL CONTRATANTE podra suministrar informacion de naturaleza personal al CONTRATISTA para el
desarrollo del presente objeto contractual, la cual puede corresponder a los datos de sus trabajadores,
colaboradores, aliados, directivos, proveedores, clientes, usuarios y cualquier otro titular de
informacién con el cual tenga relacién. Por lo anterior, el CONTRATANTE se obliga a gestionar ante los
titulares de informaciéon personal, las autorizaciones, avisos y demas requisitos exigidos por la
normatividad aplicable para el desarrollo del tratamiento de informacién personal, quedando el
CONTRATISTA supeditado exclusivamente a realizar tratamiento de datos personales bajo el marco de
las siguientes finalidades autorizadas:

Gestionar las lineas telefénicas de atencidn al cliente habilitadas por el CONTRATANTE para la atencion
de peticiones, solicitudes, consultas o reclamaciones de sus clientes, beneficiarios o terceros conexos.

Realizar actividades de verificacion, control y seguimiento de la calidad y niveles de servicio, con miras
a permitir el monitoreo, verificacion y cumplimiento de las obligaciones contractuales del
CONTRATISTA por parte del CONTRATANTE.

Presentar reportes e informes asociados a la ejecucion del objeto contractual conforme a los
requerimientos del CONTRATANTE o de las autoridades publicas competentes.

El suministro de informacion de naturaleza personal del CONTRATANTE al CONTRATISTA no podra
considerarse como cesioén o transferencia de informacién personal en los términos de la Ley 1581 de
2012: Por consiguiente, el CONTRATANTE mantendrd su condicién de responsable del tratamiento
mientras que el CONTRATISTA en su rol de encargado del tratamiento procedera a limitar la
recoleccidn, uso, almacenamiento, circulacion o disposicién de la informacién a las actividades
especificamente relacionadas con la ejecucion del presente objeto contractual o al desarrollo de las
instrucciones especificas del CONTRATANTE.

EL CONTRATISTA podra realizar actividades que involucren tratamiento de informacién personal, para
lo cual, el mismo declara que ha implementado las medidas juridicas, técnicas y organizacionales que
promuevan las adecuadas condiciones de integridad, confidencialidad y disponibilidad de la
informacién personal objeto de tratamiento tanto al interior de su Organizacién como frente a sus
terceros aliados, vinculados o asociado. Estas medidas deberan ser aplicadas incluso en los eventos en
que el tratamiento da informacién personal involucre el eventual registro de informacidn personal
dispositivos definidos por el CONTRATANTE, asi como en aquellos directa e indirectamente
suministrados por el INTERVENTOR.

En caso de requerirlo, EL CONTRATISTA podra contratar o acordar con un tercero subcontratista la
prestacion de los servicios para coadyuvar la efectiva ejecucién del objeto de este Contrato, en cuyo
caso, EL CONTRATANTE autoriza al CONTRATISTA para que permita a dicho tercero el tratamiento de
los datos personales del CONTRATANTE, comprometiéndose EL CONTRATISTA a regular su relacién con
el tercero estableciendo que el tratamiento de informacion se limitara Unicamente a la ejecucién o
consecucion de las instrucciones recibidas por EL CONTRATANTE, que no aplicara o utilizard la
informacién con fines distintos al que figure en el Contrato, y que no compartira ésta informacién con
terceros sin autorizacion previa y por escrito del CONTRATANTE y CONTRATISTA. Adicionalmente, el
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e)

f)

CONTRATISTA verificara de manera previa a la formalizacién del acuerdo con el tercero subcontratista,
que éste cumpla con las obligaciones del régimen de proteccion de datos personales dentro del marco
de la razonabilidad y la debida diligencia comprometiéndose el subcontratista a acatar las politicas de
proteccion de datos personales del CONTRATANTE y CONTRATISTA.

Al momento de finalizar la relacidn contractual o cesar las razones por las cuales se registré o almacend
informacién de naturaleza personal en bases de datos custodiadas por EL CONTRATISTA, este
procederd a su efectiva disposicion mediante su devolucién al CONTRATANTE a través del medio fisico
o digital que defina el CONTRATANTE, en su defecto, por instruccion expresa del CONTRATANTE,
procederd a eliminar cualquier copia o respaldo de la informacidn fisica o digital utilizando para ello las
herramientas técnicamente iddneas para tal fin y declarando por escrito al CONTRATANTE la efectiva
eliminacién de la informacién.

EL CONTRATANTE en su condicidn de responsable de las bases de datos personales que se llegaren a
gestionar con ocasion a la ejecucion del presente contrato, cumplird con la obligacién de la realizacion
del Registro Nacional de Bases de Datos ante la Superintendencia de Industria y Comercio dentro de
los términos previstos en la legislacién aplicable. EL CONTRATISTA por su parte se compromete a
suministrar al CONTRATANTE la informacidn requerida para la efectiva realizacién de este registro,
especialmente frente a las medidas de seguridad de la informacidn implementadas por el
INTERVENTOR y su politica de tratamiento de datos personales.

Para todos los efectos previstos en la ley, las partes declaran que han habilitado y mantiene operando
los siguientes canales para la atencion y ejercicio de los derechos de los titulares de informacién

personal cuyos datos sean objeto de tratamiento con ocasion de la ejecucidn del presente contrato:

CONTRATISTA:

Direccion:
Teléfono:
e-mail:

CONTRATANTE:

Direccién: Calle 72 N° 10-03, Piso 1 Bogota D.C.
Correo: obrasximpuestos@fiduprevisora.com.co
Teléfono: (1) 5945111 Ext. 1282

h)

Bogota D.C.: Calle 72 I

En el evento en que EL CONTRATISTA llegare a recibir alguna consulta o reclamo en materia de
proteccion de datos personales por parte de algun titular de informacién asociado a la ejecucion del
presente contrato, debera dar conocimiento al CONTRATANTE dentro de los dos (2) dias habiles
siguientes a la recepcion de la consulta o reclamo. Esta informacion serd remitida a cualquiera de los
canales establecidos por ELCONTRATANTE en la presente clausula.

En el evento en que EL CONTRATISTA llegare a sufrir o conocer de algun incidente que comprometa la
disponibilidad, integridad y confidencialidad de la informacidn personal objeto de tratamiento con
ocasion del presente contrato, procedera a notificarle al CONTRATANTE del incidente por cualquiera
de los canales de atencion descritos en el presente contrato dentro de las cuarenta (48) horas siguientes
a la ocurrencia del hecho o al conocimiento del mismo. EI CONTRATANTE se compromete a realizar el
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respectivo reporte del incidente de seguridad ante la Superintendencia de Industria y Comercio dentro
del término maximo previsto por el sistema del Registro Nacional de Bases de Datos.

j)  El CONTRATISTA su condicion de encargado del tratamiento de informacién personal del
CONTRATANTE, manifiesta que conoce y acata en su integridad las politicas internas de proteccion de
datos personales del CONTRATANTE, asi como las condiciones, limitaciones y finalidades asociadas al
tratamiento de informacidn personal que se requiera para la ejecucién del presente contrato.

k) EICONTRATANTE se reserva la facultad de supervisar y requerir informacién adicional al CONTRATISTA
para efectos de corroborar el cabal cumplimiento de las normas sobre proteccién de datos personales
en su operacion. Por su parte el CONTRATISTA se obliga a atender los requerimientos y suministrar la
informacién solicitada por el CONTRATANTE.

CLAUSULA XXVIL. MODIFICACIONES AL CONTRATO

Cualquier prorroga, incremento en el valor o modificacién al presente Contrato se hard mediante Otrosi,
previo aval del Supervisor e instruccién del Fideicomitente a la Entidad Contratante.

En el caso de presentarse algun tipo de modificacién al Contrato, el CONTRATISTA debera realizar la
respectiva actualizacidon a las garantias contractuales relacionadas en la Clausula Décima Sexta del

presente Contrato.

CLAUSULA XXVIII. EXCLUSION DE LA RELACION LABORAL Y AUTONOMIA PROFESIONAL

Se pacta expresamente que no habra vinculo laboral alguno, entre el CONTRATISTA y la FIDUCIARIA LA
PREVISORA S.A., como vocera y administradora del CONTRATANTE, ni con el FIDEICOMITENTE y GERENTE
del proyecto, por lo tanto, se excluye todo tipo de relacién laboral entre ellos.

CLAUSULA XXIX. INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES

EL CONTRATISTA afirma bajo la gravedad de juramento el cual se entiende prestado con la firma de
presente documento, que no estd incurso en ninguna de las causales de inhabilidad o incompatibilidad
previstas en la Constitucion y la ley.

CLAUSULA XXX. SOLUCION DE CONTROVERSIAS

En el evento de que surja alguna diferencia entre las partes por razén o con ocasidn del contrato, se
buscara una solucién directa mediante la conciliacidn, dentro de los diez (10) dias calendarios siguientes a
la notificacidn que cualquiera de las partes envie a la otra. En el evento en que la diferencia no pueda
resolverse mediante el mecanismo antes anotado, cualquiera de las partes podra acudir a la Justicia
Ordinaria.

CLAUSULA XXXI. FUENTE DE RECURSOS

La fuente para el pago del presente CONTRATO corresponde a aquellos recursos aportados por el
FIDEICOMITENTE, dirigidos al pago de los impuestos de renta y complementarios, los cuales provienen del
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PATRIMONIO AUTONOMO COLCAFE OXI 2021.

CLAUSULA XXXII. LIQUIDACION DEL CONTRATO

El presente contrato se liquidard, en un (1) mes, siguientes a la fecha de vencimiento del plazo de ejecucion
de este.

PARAGRAFO PRIMERO: Para la liquidacién, cuando sea el caso, se exigira la ampliacién o extensién de la
garantia exigida en el contrato, que avalara las obligaciones que deba cumplir el CONTRATISTA, con
posterioridad a la terminacién del presente contrato, asi como también mantener vigente y al dia los
aportes al Sistema General de Salud y Pensién, todo de conformidad con las normas vigentes al momento
de la firma del presente instrumento asi como aquellas que se expidan y le sean aplicables hasta su
terminacion.

PARAGRAFO SEGUNDO: El Ultimo pago se realizarad contra la suscripcién del acta de liquidacién del
presente contrato, la cual debe contar con el cumplimiento a cabalidad de las obligaciones contractuales.

El CONTRATISTA debera anexar el Informe final junto con la aprobacion del SUPERVISOR del CONTRATO.

CLAUSULA XXXIII. DOCUMENTOS DEL CONTRATO

Forman parte integral de este contrato, todos los documentos que componen los antecedentes, términos
de referencia, adendas, anexos, y oferta ganadora presentado por el oferente, certificados, autorizaciones,
asi como también todos los anunciados en las partes enunciativa y considerativa del contrato. Igualmente
conformarad el expediente del presente, las comunicaciones del supervisor, la Interventoria sus informes
mensuales, los originales de las garantias constituidas y demas documentos que durante su ejecucion se
produzcan por el CONTRATISTA, asi como la correspondencia cruzada entre el CONTRATISTA y la
CONTRATANTE.

CLAUSULA XXXIV. DOMICILIO CONTRACTUAL Y LEY APLICABLE

El domicilio contractual para todos los fines legales y procesales sera la ciudad de Bogota.
Para todos los efectos, el presente contrato se regira por las leyes de la Republica de Colombia.

CLAUSULA XXXV. NOTIFICACIONES

Todas las solicitudes o comunicaciones que las Partes deban dirigirse en virtud de este contrato se
efectuardn por escrito y se consideraran realizadas desde el momento en que el documento
correspondiente sea radicado en la direccidon que a continuacidn se indica.

CONTRATISTA
Direccion:

Teléfono:
e-mail:
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CONTRATANTE

Direccién: Calle 72 No. 10-03 Piso 1 Bogota D.C.
Teléfono: (57+1) 594511
e-mail: obrasximpuestos@fiduprevisora.com.co

CLAUSULA XXXVI. SARLAFT

EL CONTRATISTA manifiesta que la informacién aportada verbalmente y por escrito, relacionada con el
Sistema para la Administracién del Riesgo del Lavado de Activos y Financiacidn del Terrorismo -SARLAFT
es veraz y verificable, y se obliga de acuerdo con la Circular Basica Juridica de la Superintendencia
Financiera de Colombia a:

1. Actualizar una vez al afio, la documentacidon e informacién aportada que exige el CONTRATANTE para el
conocimiento del cliente, dando cumplimiento a las disposiciones contenidas tanto en el Manual SARLAFT
del CONTRATANTE vy las Circulares de la Superintendencia Financiera de Colombia expedidas con
posterioridad a la entrada en vigor del referido Manual; asi como, todos los demas documentos e
informacién que el CONTRATANTE estime pertinentes.

2. Suministrar los soportes documentales en los que se verifique la veracidad de la informacién suministrada.

PARAGRAFO PRIMERO. El incumplimiento por parte del CONTRATISTA de lo establecido en esta cldusula
dara lugar a la terminacidn anticipada del presente contrato.

CLAUSULA XXXVII. PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION

El presente contrato requiere para su perfeccionamiento la firma de las partes. Para iniciar la ejecucion
del contrato se requiere la suscripcion del Acta de inicio, previa aprobacion de las garantias establecidas
en la cldusula Garantias y Seguros.

Fecha de Perfeccionamiento: ( ) de de dos mil veintiuno (2021)
SAUL HERNANDO SUANCHA TALERO XXX XXXXXXXXXX
Representante Legal Representante Legal

FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A., vocera y XOOO0OOXXXXXXXXXX

administradora del PATRIMONIO AUTONOMO
COLCAFE OXI 2021

Elabord: Manuel Alejandro Diaz Olivella -Abogada Obras por Impuestos
Revisé y Aprobé: Luisa Fernanda Monroy -Coordinadora Juridica Obras por Impuestos
Pagina 30 de 31

Fiduprevisora S.A. NIT 860.525.148-5
Solicitudes: 018000919015 @ El emprendimiento
servicioalcliente@fiduprevisora.com.co S es de todos

www.fiduprevisora.com.co



mailto:obrasximpuestos@fiduprevisora.com.co

{fiduprevisora)

CONTRATO DE SUMINISTRO No. 3-1- -___-2021 SUSCRITO ENTRE FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. COMO VOCERA
Y ADMINISTRADORA DEL PATRIMONIO AUTONOMO COLCAFE OXI 2021 Y CON NIT

Pagina 31 de 31

Bogota D.C.: Calle 72 No. 10-03 | PBX: (+571) 756 6633 | Barranquilla: (+575) 385 4010

5 : . Fiduprevisora S.A. NIT 860.525.148-5
Bucaramanga: (+577) 697 2606 | Cali: (+572) 485 5036 | Cartagena: (+575) 693 1611 L ) P o P
Ibagué: (+5/8) 277 0439 | Manizales: (+576) 895 6833 | Medellin: (+574) 604 3653 f;’r':;:i‘;:fcsl'i:;i"@?::r?;;soracom o El emprendimiento  minhacienda
Monteria: (+574) 789 0662 | Pereira: (+576) 340 0937 | Popayan: (+572) 837 3367 P ' '

Riohacha: (+575) 729 5328 | Villavicencio: (+578) 683 3751 www.fiduprevisora.com.co



