PROCESO DE SELECCIÓN DE CONTRATISTAS No. 002 DE 2022

PATRIMONIO AUTÓNOMO CANACOL ENERGY – CNE OIL & GAS OBRAS POR REGALIAS 2022

ADENDA Nº 03

En el marco del Proceso de Selección de Contratistas No. 002 de 2022, cuyo objeto es: "REALIZAR LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO MEDIANTE EL USO DE PLACA HUELLA DE LA VÍA QUE DE SANTIAGO APÓSTOL CONDUCE AL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SAN BENITO ABAD (INTERSECCIÓN) EN EL MUNICIPIO DE SAN BENITO ABAD, DEPARTAMENTO DE SUCRE".

De conformidad con lo establecido en el numera 3.7. Adendas, del Documento de Selección, Fiduprevisora S.A. como vocera y administradora del PATRIMONIO AUTONOMO CANACOL ENERGY – CNE OIL & GAS OBRAS POR REGALIAS 2022 se procede a Modificar el "Cronograma", el cual quedará de la siguiente manera:

CRONOGRAMA

Actividad	Fecha, hora y lugar según corresponda
Publicación del documento de solicitud de subsanabilidad a los oferentes.	Fecha: 10 de noviembre de 2022 Lugar: Página Web de Fiduprevisora S.A. https://www.fiduprevisora.com.co/obraspor-regalias/
Oportunidad para subsanar	Fecha: 16 de noviembre de 2022 Hora: 6:00 p.m. Vía correo electrónico: obrasxregalias@fiduprevisora.com.co
Publicación del informe definitivo de requisitos habilitantes	Fecha: 18 de noviembre de 2022 Lugar: Página Web de Fiduprevisora S.A. https://www.fiduprevisora.com.co/obraspor-regalias/
Evaluación de los requisitos ponderables	Fecha: 24 de noviembre de 2022
Publicación del informe definitivo de evaluación de la oferta económica de las propuestas habilitadas y asignación del puntaje (orden de elegibilidad)	Fecha: 25 de noviembre de 2022 Lugar: Página Web de Fiduprevisora S.A. https://www.fiduprevisora.com.co/obraspor-regalias/
Plazo para presentar observaciones al informe de evaluación.	Fecha: 29 de noviembre de 2022 Hora: 6:00 p.m. Vía correo electrónico: obrasxregalias@fiduprevisora.com.co
Respuesta a observaciones y publicación del Informe Definitivo de recomendación del contratista o de declaratoria desierta	Fecha: 1 de diciembre de 2022 Lugar: Página Web de Fiduprevisora S.A. https://www.fiduprevisora.com.co/obraspor-regalias/
Publicación de acta de adjudicación o de declaratoria desierta	3 días posteriores a la fecha de publicación del informe definitivo de recomendación del contratista.

Las demás disposiciones consagradas en el Documento de Selección y demás anexos, que no hayan sido modificados o aclarados en el presente documento, continúan vigentes en los mismos términos.

Se aclara que la numeración de la **ADENDA** publicada el viernes 28 de octubre corresponde a la No. 02

El presente documento es expedido y publicado a los tres (03) días del mes de noviembre de 2022.

PUBLIQUESE,

CARLOS FERNANDO LÓPEZ PASTRANA
REPRESENTANTE LEGAL FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A., vocera y administradora del
PATRIMONIO AUTÓNOMO CANACOL ENERGY – CNE OIL & GAS OBRAS POR REGALIAS 2022

Elaboró: Iveth Amalia Chacon Hernandez - Abogada de Contratos – Vicepresidencia de Contratación Derivada
Revisó: Lina Paola Gómez Gómez - Profesional técnico Obras por Regalías
Revisó y aprobó: Yuly Dayana Castro Pardo - Coordinadora de Negocios Obras por Regalías
Revisó y aprobó: Olga Lucia Duque Arcila -directora de contratos – Vicepresidencia de Contratación Derivada
Revisó y aprobó: Anamaria Bonilla – Coordinadora de Gas - Regulación y Nuevos Negocios – Canacol Energy