LA
GLORIA

MUNICIPIO DE LA GLORIA - CESAR

SECRETARIA DE PLANEACION

PROGRAMA: Infraestructura vial y urbana optima

OBJETO: MEJORAMIENTO MEDIANTE CONSTRUCCION DE PLACA FECHA: ENERO DE 2018
Por un Futiiro mejor! HUELLA DE VIAS TERCIARIAS DEL MUNICIPIO DE LA GLORIA - VALOR DEL $2.998.292.278
CESAR PROYECTO: SR
ITEM |—CoP ECIFICACION ACTIVIDAD UND CANT PRECIO VALOR PARCIAL
GENERAL | PARTICULAR UNITARIO
1 |TRABAJOS PRELIMINARES
1,1 200.1P__[LOCALIZACION, TRAZADO Y REPLANTEO TOPOGRAFICO ML 2.046,93 $ 2.626,00 $5.375.243,43]
1,2 310 CONFORMACION DE LA CALZADA EXISTENTE M2 10.234,66 $ 1.914,00 $19.589.139,24
13| 2302 MEJORAMIENTO DE LA SUB RASANTE EMPLEANDO MATERIAL M2 10.234.66 $0.660,00 $08.958.927 54
ADICIONADO
14 [ 2002 DESMONTE Y LIMPIEZA EN ZONA NO BOSCOSA Ha 1,02]  $2.181.890,00 $ 2.233.090,23]
SUBTOTAL TRABAJOS PRELIMINARES $ 126.156.400,44
2 |MOVIMIENTOS DE TIERRA
EXCAVACION EN MATERIAL COMUN DE LA EXPLANACION CANALES 3
21 | 2103 v PRESTAMOS. M 3.070,40 $6.365,00 $19.543.083,27
TRANSPORTE DE MATERIALES SIN CLASIFICAR DE LA km
2,2 900.2P | Lo A NACION CANALES Y PRESTAMOS. M 47.898,21 $1.100,00 $52.688.029,68
SUBTOTAL MOVIMIENTOS DE TIERRA $72.231.112,95
3 |CAPAS GRANULARES
31| 3203 SUB BASE GRANULAR S 1.535,20] $ 154.961,00 $ 237.895.972
SUBTOTAL CAPAS GRANULARES $ 237.895.972
4 |PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO
4,1 500.P [PLACA HUELLA DE CONCRETO HIDRAULICO (SEGUN DISENO) M2 3.684,48 $118.263,00 $ 435.737.374,41
42 | 6307 CONCRETO CICLOPEO PARA FRANJA CENTRAL Y LATERALES M2 3.684,48 $ 86.735,00 $319.573.164,64
EXCAVACION MANUAL (VIGAS RIOSTRAS, CUNETAS BORDILLOS Y
43 | 2001 OBRAS DE ARTE) M3 97,15 $ 45.645,00 $ 4.434.366,11
44 500.1P__[VIGA RIOSTRA (0,30 x 0,20 X 4,70 MTS) ML 3.238,30 $58.281,00 $ 188.731.362,30
45 672 BORDILLOS DE CONCRETO ML 4.093,86 $ 15.272,00 $62.521.491,01
4,6 671 CUNETAS EN CONCRETO DE 3000 PSI M3 307,04 $580.107,00 $178.115.937,26
47 | 6403 ACERO DE REFUERZO GRADO 60 CORRUGADO KG 82.270,77 $5.912,00 $ 486.384.809,55
4,8 642.1P_|CONSTRUCCION DE JUNTAS PARA PLACA HUELLA ML 4.605,60 $2.221,00 $ 10.229.030,94
49 642.2P _|SELLADO PARA JUNTAS ML 4.605,60 $2.070,00 $9.533.585,79
SUBTOTAL ESTRUCTURAS DE CONCRETO. | $1.695.261.121,99
5 |OBRAS DE SENALIZACION Y SEGURIDAD
51 | 7102 | [SENALES VERTICALES DE TRANSITO GRUPO Il [ unD | 8,00] $ 184.865,00 $ 1.478.920,00
52 | 7105 | [SENALES DE TRANSITO GRUPO V (INFORMATIVAS) [ unp | 2,00] $564.518,00 $ 1.129.036,00
SUBTOTAL $ 2.607.956,00
TOTAL COSTOS DIRECTOS DE LA OBRA|  $2.134.152.563,63]
COSTOS INDIRECTOS
A. ADMINISTRACION 23,00% $ 490.855.089,63|
IIMPREVISTOS 1,00% $ 21.341.525,64
U.UTILIDAD 6,00% $ 128.049.153,82
TOTAL COSTOS INDIRECTOS $ 640.245.769,09
VALOR TOTAL DE LAS OBRAS, INCLUYE AlU (30%) $ 2.774.398.333,00
7 |PLAN DE MANEJO OBRAS SOCIO-AMBIENTALES (PAGA, 1% DE COSTOS DE LA OBRA)
71 [ [PAGA (1% DEL VALOR DE LA OBRA FiSICA) [ cb 1,00% $ 27.743.983,33]
SUBTOTAL VALOR OBRA FISICA+PAGA $ 27.743.983,00
VALOR TOTAL DEL PROYECTO SIN INTERVENTORIA (7%)]  $ 2.802.142.316,00
VALOR DE LA INTERVENTORIA] $ 196.149.962,00
VALOR TOTAL DEL PROYECTO]  $2.998.292.278,00
—]
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PRESUPUESTO OFICIAL DE INTERVENTORIA

INTERVENTORIA TECNICO, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA EL MEJORAMIENTO MEDIANTE CONSTRUCCION DE

PLACA HUELLA DE VIAS TERCIARIAS DEL MUNICIPIO DE LA GLORIA - CESAR

CANT. DESCRIPCION ‘ CATEG. ‘ F.M. H. M. VALOR SALARIO MESES VALOR TOTAL
COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL (*)
1 Ingeniero Director de Interventoria G 1,99 0,50 3.850.000,00 7,00 26.815.250,00
1 Ingeniero Residente de Interventoria H 1,99 1,00 2.800.000,00 7,00 39.004.000,00
1 Topografo L 1,99 1,00 1.900.000,00 7,00 26.467.000,00
2 Cadenero 1,99 1,00 800.000,00 7,00 22.288.000,00
(A) SUB TOTAL COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL 114.574.250,00
CANT. DESCRIPCION UNIDAD COSTO MENSUAL CANTIDAD COSTO TOTAL
OTROS COSTOS DIRECTOS
1 Ensayos de Laboratorio MES $ 229.664,43 7,00 1.607.651,01
Equipo Topogréfico (Incluye Estacion Total
2 o Transito, Nivel, Elementos MES $ 550.000,00 7,00 7.700.000,00
complementarios)
(B ) SUB TOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS 9.307.651,01
(C)=(A+B) TOTAL COSTOS DIRECTOS | 123.881.901.01|
CANT. DESCRIPCION UNIDAD COSTO MENSUAL CANTIDAD \ COSTO TOTAL
COSTOS INDIRECTOS
1 Alquiler de oficina MES 600.000,00 7,00 4.200.000,00
1 Impresiones, fotocopias, papeleria, ploteo, MES 300.000,00 7.00 2.100.000,00
empastes, etc.
1 Comunicaciones MES 250.000,00 7,00 1.750.000,00
1 Alquiler de transporte vehicular MES 4.700.000,00 7,00 32.900.000,00
(D) TOTAL COSTOS INDIRECTOS 40.950.000,00
TOTAL COSTOS DIRECTOS, COSTOS INDIRECTOS Y ADMINISTRACION (C)+ (D) 164.831.901,01
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (IVA) 19,0% 31.318.061,19
VALOR TOTAL DE LA INTERVENTORIA 196.149.962,00

(*) Segun tabl
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

OBJETO: MEJORAMIENTO MEDIANTE CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA DE VIAS TERCIARIAS DEL MUNICIPIO DE LA GLORIA - CESAR

. SREEITEE B o DURACION MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7
SEMANAS 1] 2] 3 4 5 6 7 8 9 | 10 [ 11 | 12 | 23 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 17 | 18 | 19 [ 20 | 17 | 18 | 19 | 20
1 |TRABAJOS PRELIMINARES
LOCALIZACION, TRAZADO Y REPLANTEO
s 2.046, 2
11 TopoGRAFICO ML 046,93
1,2 [CONFORMACION DE LA CALZADA EXISTENTE | M2 10.234,66 17
MEJORAMIENTO DE LA SUB RASANTE
L3 EMPLEANDO MATERIAL ADICIONADO M2 1023466 v
14 ggzgggf Y LIMPIEZA EN ZONA NO Ha 102 s
2 |MOVIMIENTOS DE TIERRA -+t {4 1+ J 1+ [ J [ | I ] | |
2 1 |EXCAVACION EN MATERIAL COMUN DE LA M3 3.070.40 7
"~ |[EXPLANACION CANALES Y PRESTAMOS. "
TRANSPORTE DE MATERIALES SIN
2,2 |CLASIFICAR DE LA EXPLANACION CANALES Y | M3-Km | 47.898,21 17
PRESTAMOS.
3 [CAPAS GRANULARES -t 1+ 1 1 1+ [ |1 [ [ [ ] | |
1,5|SUB BASE GRANULAR M3 1.535,20 17
4 |[PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO 1 1 (7 1 [ [ [ | [ [ [ | [ |
4 1 | PLACA HUELLA DE CONCRETO HIDRAULICO M2 3.684.48 2
"” |(SEGUN DISERNO) _ T
4,2| CONCRETO CICLOPEO PARA FRANJA M2 3.684,48 20
CENTRAL Y LATERALES
43 EXCAVACION MANUAL (VIGAS RIOSTRAS, M3 97,15 20
CUNETAS BORDILLOS Y OBRAS DE ARTE)
4,4 [VIGA RIOSTRA (0,30 x 0,20 X 4,70 MTS) ML 3.238,30 20
4,5|BORDILLOS DE CONCRETO ML 4.093,86 20
4,6 | CUNETAS EN CONCRETO DE 3000 PSI M3 307,04 20
ACERO DE REFUERZO GRADO 60
82.270,77 20
*7]corrucaDO _ ke
4,8| CONSTRUCCION DE JUNTAS PARA PLACA ML 460560 20
HUELLA
4,9 [SELLADO PARA JUNTAS ML 4.605,60 20
5 |OBRAS DE SENALIZACION Y SEGURIDAD
51 ﬁENALES VERTICALES DE TRANSITO GRUPO |\ s 4
5,2 | SENALES DE TRANSITO GRUPO V UND B A

(INFORMATIVAS)
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FLUJO DE CAJA

OBJETO: MEJORAMIENTO MEDIANTE CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA DE VIAS TERCIARIAS DEL MUNICIPIO DE LA GLORIA - CESAR

ITEM DESCRIPCION UND CANT VALOR (INC. AIU) 1 2 MESE 3 A
1 [TRABAJOS PRELIMINARES
l,l _Il__ggglézRiilKo:g’ TRAZADO Y REPLANTEO ML 2047 $ 6.987.816,46| $3.493.908,23 $3.493.908,23
1,2 CONFORMAClON DE LA CALZADA EXISTENTE M2 10235 $ 25.465.881,01 $1.497.993,00 $1.497.993,00 $1.497.993,00)
1.3 MEJORAMIENTO DE LA SUB RASANTE M2 10235 $ 128.646.605,80 $7.567.447,40 $7.567.447,40 $7.567.447,40)
"~ |EMPLEANDO MATERIAL ADICIONADO
1,4 IDESMONTE Y LIMPIEZA EN ZONA NO BOSCOSA Ha 1 $2.903.017,30| $170.765,72 $170.765,72 $170.765,72
2 [MOVIMIENTOS DE TIERRA
2.1 EXCAVACIO[\I EN MATERIAL CC,)MUN DE LA M3 3070 $ 25.406.008,25) $1.494.471,07 $1.494.471,07 $1.494.471,07|
"" |EXPLANACION CANALES Y PRESTAMOS.
2,2 TRANSPORTE DE MATERIALES SIN C,LASIFICAR M3-Km 47898 $ 68.494.438,58] $4.029.084,62, $4.029.084,62 $4.029.084,62]
" |DE LA EXPLANACION CANALES Y PRESTAMOS.
3 |CAPAS GRANULARES
3,1 SUB BASE GRANULAR M3 1535 $ 309.264.763,91 $18.192.044,94|  $18.192.044,94]  $18.192.044,94]
4 |PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO
4,1 PLACA HUELLAA DE CONCRETO HIDRAULICO M2 3684 $ 566.458.586,73 $23.602.441,11|  $23.602.441,11]
(SEGUN DISENO)
4,2 CONCRETO CICLOPEO PARA FRANJA CENTRAL M2 3684 $ 415.445.114,03 $17.310213,08]  $17.310.213,08
Y LATERALIES
43 EXCAVACION MANUAL (VIGAS RIOSTRAS, M3 97 576467594 s 2010088 2001009
"~ |CUNETAS BORDILLOS Y OBRAS DE ARTE)
4,4 |VIGA RIOSTRA (0,30 x 0,20 X 4,70 MTS) ML 3238 $245.350.770,99) $10222.94879|  $10.222.948,79)
4,5 [BORDILLOS DE CONCRETO ML 4094 $81.277.938,31 $3.386.580,76 $3.386.580,76)
4,6 |CUNETAS EN CONCRETO DE 3000 PSI M3 307 $231.550.718,44] $9.647.946,60 $9.647.946,60)
4,7 |ACERO DE REFUERZO GRADO 60 CORRUGADO | KG 82271 $632.300.252,42 $26.345.843,85|  $26.345.843,85]
4,8 CONSTRUCCION DE JUNTAS PARA PLACA ML 4606 $13.297.740,22) $554.072,51. $554.072,51f
HUELLA
4,9 |SELLADO PARA JUNTAS ML 4606 $12.393.661,53
5 |OBRAS DE SENALIZACION Y SEGURIDAD
5,1 SENALES VERTICALES DE TRANS|TO GRUPO Il UND 8 $1.922.596,00) $ 480.649,00 $ 480.649,00 $ 480.649,00 $480.649,00
5,2 SENALES DE TRANSITO GRUPO V UND 2 $1.467.746,80) $366.936,70 $366.936,70 $366.936,70 $366.936,70)
(INFORMATIVAS)
ACUMULADO OBRA $2.774.398.333,00] $4.341.493,93 | $37.293300,69 | $125.109.634,00 | $125.109.634,00

INTERVENTORIA

$ 196.149.962,00

$7.005.355,79

$7.005.355,79

$7.005.355,79

$7.005.355,79

VALOR ACUMULADO POR MES

$11.346.849,72

$55.645.506,19

$187.760.495,98

$319.875.485,76

PORCENTAJE DE AVANCE POR MES

0,38%

1,87%

6,32%

10,77%

=
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$1.497.993,00, $1.497.993,00, $1.497.993,00, $1.497.993,00) $1.497.993,00 $1.497.993,00 $1.497.993,00 $1.497.993,00) $1.497.993,00 $1.497.993,00 $1.497.993,00 $1.497.993,00)
$7.567.447,40, $7.567.447,40, $7.567.447,40, $7.567.447,40) $7.567.447,40 $7.567.447,40 $7.567.447,40 $7.567.447,40) $7.567.447,40 $7.567.447,40 $7.567.447,40 $7.567.447,40)

$170.765,72 $170.765,72 $170.765,72 $170.765,72| $170.765,72 $170.765,72 $170.765,72 $170.765,72 $170.765,72 $170.765,72 $170.765,72 $170.765,72
$1.494.471,07 $1.494.471,07, $1.494.471,07, $1.494.471,07| $1.494.471,07 $1.494.471,07 $1.494.471,07 $1.494.471,07| $1.494.471,07 $1.494.471,07 $1.494.471,07 $1.494.471,07)
$4.029.084,62 $4.029.084,62 $4.029.084,62 $4.029.084,62 $4.029.084,62 $4.029.084,62. $4.029.084,62 $4.029.084,62| $4.029.084,62 $4.029.084,62 $4.029.084,62 $4.029.084,62|

$18.192.044,94, $18.192.044,94 $

18.192.044,94/

$18.192.044,94]

$18.192.044,94

$18.192.044,94 $

18.192.044,94

$18.192.044,94]

$18.192.044,94

$18.192.044,94 $

18.192.044,94

$18.192.044,94]

$23.602.441,11 $23.602.441,11 S

23.602.441,11

$23.602.441,11

$23.602.441,11

$23.602.441,11, $

23.602.441,11

$23.602.441,11

$23.602.441,11

$23.602.441,11 $

23.602.441,11

$23.602.441,11

$17.310.213,08] $17.310.213,08] $

17.310.213,08

$17.310.213,08]

$17.310.213,08,

$17.310.213,08] $

17.310.213,08

$17.310.213,08]

$17.310.213,08

$17.310.213,08] $

17.310.213,08

$17.310.213,08]

$240.194,83 $240.194,83

$240.194,83

$240.194,83

$240.194,83

$240.194,83

$240.194,83

$240.194,83

$240.194,83

$240.194,83

$240.194,83

$240.194,83]

$10.222.948,79 $10.222.948,79 S

10.222.948,79

$10.222.948,79

$10.222.948,79

$10.222.948,79) $

10.222.948,79

$10.222.948,79

$10.222.948,79

$10.222.948,79 $

10.222.948,79

$10.222.948,79

$3.386.580,76, $3.386.580,76,

$3.386.580,76.

$3.386.580,76|

$3.386.580,76

$3.386.580,76

$3.386.580,76

$3.386.580,76|

$3.386.580,76

$3.386.580,76

$3.386.580,76

$3.386.580,76

$9.647.946,60 $9.647.946,60

$9.647.946,60

$9.647.946,60)

$9.647.946,60

$9.647.946,60

$9.647.946,60

$9.647.946,60

$9.647.946,60

$9.647.946,60

$9.647.946,60

$9.647.946,60)

$26.345.843,85 $26.345.843,85 $

26.345.843,85

$26.345.843,85

$26.345.843,85

$26.345.843,85) $

26.345.843,85

$26.345.843,85|

$26.345.843,85

$26.345.843,85 $

26.345.843,85

$26.345.843,85]

$554.072,51 $554.072,51

$554.072,51

$554.072,51]

$554.072,51

$554.072,51

$554.072,51

$554.072,51

$554.072,51

$554.072,51

$554.072,51

$554.072,51]

$619.683,08.

$619.683,08

$619.683,08

$619.683,08]

$619.683,08

$619.683,08

$619.683,08

$619.683,08]

$124.262.048,30 | $124.262.048,30 | $124.262.048,30

$124.262.048,30

$124.881.731,38

$124.881.731,38

$124.881.731,38

$124.881.731,38

$124.881.731,38

$124.881.731,38

$124.881.731,38

$124.881.731,38

$7.005.355,79 $7.005.355,79 $7.005.355,79

$7.005.355,79

$7.005.355,79

$7.005.355,79

$7.005.355,79

$7.005.355,79

$7.005.355,79

$7.005.355,79

$7.005.355,79

$7.005.355,79

$451.142.889,85 $582.410.293,94 | $713.677.698,02

$844.945.102,11

$976.832.189,27

$1.108.719.276,43 | $ 1.240.606.363,60

$1.372.493.450,76

$1.504.380.537,92

$1.636.267.625,09| $ 1.7

68.154.712,25

$1.900.041.799,41

15,19% 19,61%

24,03%

28,44%

32,88%

37,32%

41,76%

46,20%

50,64%

55,08%

59,52%

63,96%




$1.497.993,00, $1.497.993,00,
$7.567.447,40, $7.567.447,40
$170.765,72 $170.765,72
$1.494.471,07 $1.494.471,07,
$4.029.084,62 $4.029.084,62
$18.192.044,94|  $18.192.044,94
$23.602.441,11|  $23.602.441,11|  $23.602.441,11|  $23.602.441,11]  $23.602.441,11|  $23.602.441,11|  $23.602.441,11|  $23.602.441,11] $23.602.441,11 $23.602.441,11
$17.310.213,08]  $17.310213,08]  $17.310.213,08]  $17.310.213,08]  $17.310.213,08] ~ $17.310.213,08]  $17.310.213,08]  $17.310.213,08] $17.310.213,08 $17.310.213,08
$240.194,83 $240.194,83 $240.194,83 $240.194,83] $240.194,83 $240.194,83 $240.194,83 $240.194,83 $240.194,83 $240.194,83
$10.222.948,79|  $10.222.948,79|  $10.222.948,79|  $10.222.948,79]  $10.222.948,79|  $10.222.948,79|  $10.222.948,79|  $10.222.948,79| $10.222.948,79 $10.222.948,79
$3.386.580,76, $3.386.580,76, $3.386.580,76. $3.386.580,76) $3.386.580,76. $3.386.580,76. $3.386.580,76. $3.386.580,76| $3.386.580,76, $3.386.580,76
$9.647.946,60, $9.647.946,60, $9.647.946,60. $9.647.946,60) $9.647.946,60 $9.647.946,60 $9.647.946,60 $9.647.946,60) $9.647.946,60, $9.647.946,60
$26.345.843,85|  $26.345.843,85|  $26.345.843,85|  $26.345.843,85]  $26.345.843,85|  $26.345.843,85|  $26.345.843,85|  $26.345.843,85] $26.345.843,85 $26.345.843,85
$554.072,51 $554.072,51 $554.072,51 $554.072,51 $554.072,51 $554.072,51 $554.072,51 $554.072,51 $554.072,51 $554.072,51
$619.683,08 $619.683,08 $619.683,08 $619.683,08 $619.683,08 $619.683,08 $619.683,08 $619.683,08 $619.683,08 $619.683,08 $619.683,08 $619.683,08
$124.881.731,38 | $124.881.731,38 | $91.929.924,62 | $91.929.924,62 | $91.929.924,62 | $91.929.924,62 | $91.929.924,62 | $91.929.924,62 $91.929.924,62 $91.929.924,62 $619.683,08 $619.683,08
$7.005.355,79 $7.005.355,79 $7.005.355,79 $7.005.355,79 $7.005.355,79 $7.005.355,79 $7.005.355,79 $7.005.355,79 $7.005.355,79 $7.005.355,79 $7.005.355,79 $7.005.355,79
$2.031.928.886,57 | $2.163.815.973,74| $2.262.751.254,14 | $2.361.686.534,55 ] $ 2.460.621.814,96 | $ 2.559.557.095,36 | $ 2.658.492.375,77 | $ 2.757.427.656,18]  $ 2.856.362.936,58 $2.955.298.216,99 $2.962.923.255,85 $2.970.548.294,71
68,40% 72,84% 76,17% 79,50% 82,83% 86,16% 89,50% 92,83% 96,16% 99,49% 99,74% 100,00%




