
ITEM DESCRIPCION UNID CANT. MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6

1 PRELIMINARES

1.1
LOCALIZACION, TRAZADO Y REPLANTEO DE VÍAS (INCLUYE COMISIÓN 

TOPOGRÁFICA CARTERA Y PLANOS)
M2  3.161,55   

1.2
LOCALIZACION Y REPLANTEO SARDINEL INCLUYE COMISIÓN 

TOPOGRAFICA, CARTERA Y PLANOS
ML  891,70   

2 MOVIMIENTO DE TIERRAS

2.1
EXCAVACION MECANICA PARA CAJAS VIAS. (INCLUYE CARGUE Y 

RETIRO DE MATERIAL 5 KM)
M3  1.691,36   

2.2 SUMINISTRO E INSTALACIÓN GEOTEXTIL NT 2000 M2  3.843,54   

2.3
EXCAVACION MANUAL EN CONGLOMERADO SECO (INCLUYE CARGUE 

MANUAL Y RETIRO DE ESCOMBROS 5 KM)
M3  449,27   

3 DEMOLICIONES

3.1
DEMOLICION CONCRETO SIMPLE (INCLUYE CARGUE MANUAL Y RETIRO 

ESCOMBROS 5 KM)
M3  107,00   

3.2
DEMOLICION PAVIMENTO ASFALTICO (INCLUYE CARGUE MECANICO Y 

RETIRO DE ESCOMBROS 5 KM)
M3  221,31   

4 ESTRUCTURA DE PAVIMENTO

4.1
SUB BASE GRANULAR MATERIAL DE RIO SELECCIONADO HASTA 2" 

(INCLUYE TRANSPORTE 5 KM)
M3  668,44   

4.2

LOSA DE CONCRETO MR-4.2 INCLUYE FUNDIDA, FORMALETEADO, 

BARRAS (TRANSFERENCIA/AMARRE), VIBRADO, TEXTURIZADO, CURADO 

Y JUNTAS. NO INCLUYE MALLA DE REFUERZO LOSA,

M3  632,31   

4.3 CORTES PAVIMENTO (CONCRETO E= 0.10 M) ML  1.057,00   

5 SARDINELES

5.1
SUMINISTRO E INSTALACIÓN SARDINEL PREFABRICADO BLOQUE 

CEMENTO A-10 SENCILLO
ML  772,90   

5.2 BORDILLO PREFABRICADO BLOQUE CEMENTO A-85 ML  87,00   

5.3 BORDILLO PREFABRICADO BLOQUE CEMENTO A-100 ML  82,00   

5.4 BORDILLO PREFABRICADO BLOQUE CEMENTO A-105 ML  82,00   

5.5 ANDEN CONCRETO 20,7MPA(3000 PSI) E=0.10MTS M2  1.373,75   

5.6 DILATACIONES EN CUARTERON EN SENTIDO LONGITUDINAL, GRESS ML  297,00   

5.7
RELLENO MATERIAL DE RIO E= 2" INCLUYE COMPACTACION MANUAL Y 

TRANSPORTE DE MATERIAL 5 KM.
M3  316,90   

5.8
LOSETA A-50; 0.4X0.4X0.06 TIPO IDU

M2  379,08   

6 OBRAS COMPLEMENTARIAS

6.1 SOBREACARREO DE MATERIAL. FACTOR EXPANCIÓN 20% M3-KM  7.352,86   

6.2 ACERO REFUERZO FIGURADO 412 MPa (4200 KGICM2, G60) KG  816,40   

6.3 SUMINISTRO E INSTALACION CANECA M-120 UN  3,00   

6.4 SUMINISTRO E INSTALACION BANCA M-30 UN  4,00   

7 ALCANTARILLADO PLUVIAL

7.1
LOCALIZACION Y REPLANTEO REDES (ML) INCLUYE COMISIÓN 

TOPOGRAFICA, CARTERA Y PLANOS
M  12,00   

7.2

EXCAVACION MECANICA EN CONGLOMERADO (INCLUYE CARGUE 

MECANICO Y RETIRO DE 

MATERIAL 5 KM)

M3  17,28   

7.3
ARENA PARA BASE DE TUBERÍA (INCLUYE CARGUE , ACARREO Y 

COMPACTACIÓN)
M3  5,76   

7.4
RELLENO MATERIAL DE RIO E= 2" INCLUYE COMPACTACION MANUAL Y 

TRANSPORTE DE MATERIAL 5 KM.
M3 4,32

7.5
 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC PARA 

ALCANTARILLADOS 36" (INC. NIVELACIÓN DE PRECISIÓN) 
M 12,00

7.6
SUMIDERO AGUAS LLUVIAS EN CONCRETO 3000PSI REFORZADO M ELAB. 

OBRA,E=0.20M, SEC 1.0*1.0M, REJILLA EN PERFIL U 3X1.1/2X1/4"
UND 6,00

7.7
PLACA CUBIERTA - POZO INSPECCIÓN D=1.20M (CONCRETO UN 

F'C=28MPA REFORZ. ELAB. OBRA, E=0.20M, INC. AROTAPA/BASE
UN 7,00

7.8 REPOSICION DE ACOMETIDA DOMICILIARIA ACUEDUCTO PVC DE 1/2" UN  22,00   
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